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RESUMEN 

Para efectos de este estudio se consideró la elaboración del proyecto y 

construcción de un muro de contención de suelo reforzado con geomallas en los 

terrenos de la Universidad Nacional de Ingeniería con el cual se evaluó el 

proceso completo de elaboración del proyecto, así como el proceso constructivo 

y análisis de costos. 

En forma simultánea se elaboraron y construyeron en la misma zona de los 

terrenos de la UNI dos muros de contención, uno de suelo reforzado con 

geotextiles y otro empleando el sistema Terramesh, de tal manera que se pudo 

realizar un estudio comparativo de análisis de costos entre los tres sistemas 

mencionados, comparándolos bajo los mismos parámetros de construcción, 

zonificación y de área útil, pero manteniendo los aspectos singulares de las 

especificaciones técnicas, factores de seguridad de diseño y construcción, 

fijados por las normas técnicas y los requerimientos de los fabricantes de dichos 

productos para cada uno de los sistemas utilizados. 
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el material geosintético ha venido desarrollándose 

aceleradamente y ganando cada día mayor campo de aplicación, la ingeniería 

civil no ha quedado ajena a este crecimiento. Hoy los geosintéticos se emplean 

en suelos mejorando su capacida� portante, así como cumpliendo funciones de 

separación, barreras, impermeabilización, refuerzo, filtros, drenaje, disminuyendo 

el impacto ambiental, y en diversos campos de la ingeniería, como son muros de 

suelo reforzado, pavimentos, presas, o sistemas de control de erosión, con 

procesos constructivos simples y sin tiempos de espera, que lo convierten, 

cuando está bien diseñado y empleado, en un material muy atractivo y 

alternativa de construcción. 

Sin embargo en el Perú la aplicación de este material aún no está bien difundida, 

siendo desconocido para muchos ingenieros. 

Los costos de obra son un parámetro muy importante en la ejecución de un 

proyecto. Los fabricantes de geosintéticos con el avance de la tecnología han 

venido mejorando las propiedades y ampliando los campos de aplicación de sus 

productos, aunque esto no siempre signifique una optimización de la relación 

beneficio-costo de los geosintéticos. 

Es en este contexto de desarrollo de los geosintéticos como material aplicado a 

la ingeniería civil, en que se considera necesario evaluar los beneficios 

económicos de su aplicación. 

En el desarrollo del presente trabajo se ha realizado inicialmente en el capítulo 1, 

una descripción de cada uno de los muros de contención de suelo con refuerzo 

con: geomallas, geotextiles y Sistema Terramesh, y de los elementos que los 

componen. 

Luego en el capítulo 2, se mencionan los principales lineamientos a considerarse 

en la elaboración del proyecto de un muro de contención de suelo reforzado; y 

se refiere con más detalle los comprendidos en la elaboración del proyecto del 

muro de contención con refuerzo de geomallas. 

En el capítulo 3, Se describen de acuerdo a lo ejecutado en obra los pasos 

principales del proceso constructivo, de cada uno de los tres sistemas que son 

materia de estudio, y que nos sirven de base para la elaboración de los 

respectivos análisis de costos. 
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En el capitulo 4: Se presentan los análisis de costos unitarios elaborados en 

base a los rendimientos tomados durante la construcción de los muros de 

contención en la zona de experimentación de la Universidad Nacional de 

Ingeniería. 

El análisis comparativo de costos, objetivo de este trabajo, se desarrolló en el 

capitulo 5 con la elaboración de cuadros y gráficos que permitan visualizar mejor 

los resultados, se compararon los insumos, así como los subpresupuestos, y los 

presupuestos finales para cada uno de los sistemas constructivos. 
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CAPITULO 1 MUROS DE SUELO REFORZADO CON GEOSINTÉTICOS 

1.1 Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 

Las geomallas son elementos geosintéticos elaborados a base de polímeros. 

Las geomallas unidireccionales son elaboradas principalmente de polietileno de 

alta densidad (HDPE) y las geomallas bidireccionales de polipropileno (PP). 

Diseñadas para trabajar esencialmente como refuerzo de suelos blandos, están 

conformadas por una red de costillas conectadas por extrusión, con aberturas de 

suficiente tamaño para permitir la trabazón del suelo, piedra u otro material 

geotécnico a ser reforzado. 

El uso del tipo de geomalla está ligado a la dirección en que los esfuerzos se 

transmiten en la estructura, en aplicaciones de muros en suelo reforzado o en 

terraplenes, se utilizan las geomallas unidireccionales que tienen una resistencia 

y rigidez mayor en el sentido longitudinal que en el transversal. Para estructuras 

de pavimentos o cimentaciones superficiales se utilizan geomallas bi

direccionales porque los esfuerzos se transmiten en todas las direcciones o en 

forma aleatoria. 

El muro de contención de suelo reforzado con geomalla es un elemento 

estructural que produce un efecto estabilizador sobre una masa de terreno, que 

en ocasiones es un terreno natural y en otras un relleno artificial. Resulta 

principalmente de la combinación de dos materiales, uno de ellos es el suelo 

seleccionado bajo características de granulometría, plasticidad definidas, y que 

al estar compactado absorbe muy bien los esfuerzos de compresión. El otro 

elemento de refuerzo son las geomallas con capacidad de resistencia a la 

tracción, el origen de esta resistencia es la fricción interna del suelo, debido a 

que las fuerzas que se producen en la masa se transfieren del suelo a las tiras 

de refuerzo presentando una óptima interacción con el suelo por fricción o 

trabazón mecánica, dando como resultado el concepto de estructura en suelo 

reforzado. 

El muro de suelo reforzado con geomallas tal como se muestra en la figura 1.1 

(según la National Concrete Massonry Asociation NCMA en su "Design Manual 

for Segmenta! Retaining walls - 1997) está compuesto de los siguientes 

elementos: 
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Suelo Mecánicamente �bilizaclo 

Paramento 

Losa Niveladora 

Rasante Final 

Relleno Retenido 

Refuerzos 

Superficie de Sucio Original 
Sucio de fundación 

Sección Transversal Ti pica de un Muro de Suelo Ref 01-:ado. 
Fuente Federal Highway Administration - Puhlication No FHWA-NHl-00-043.

FIGURA 1.1: Sección Típica del muro con geomalla 

• Paramento o Facing: es un componente que impide la pérdida de suelo

por entre las capas de refuerzo y en la mayoría de las aplicaciones

urbanas, sirve como elemento decorativo. En gran parte de los casos

están compuestos de bloques de concreto prefabricado, láminas de

metal, mallas electro soldadas, gaviones, o paneles cubiertos con

geosintéticos (geomantas o biomantas).

• Losa de Nivelación: es la superficie nivelante a base de concreto, usada

para distribuir el peso de la columna de bloques de concreto prefabricada

y proveer una plataforma de trabajo adecuada para la primera línea de

bloques durante la construcción.

• Suelo de Cimentación: es el suelo sobre el cual ira la losa de nivelación y

el relleno reforzado las propiedades de ingeniería para estos terrenos de

cimentación deberían estar enfocados a la capacidad portante, el

asentamiento potencial, y la ubicación de niveles de agua subterráneas.

• Suelo Reforzado: es el material de relleno de buena calidad, de alta

fricción, para asegurar la durabilidad, drenaje y una buena interacción

con los materiales de refuerzo, es sobre este suelo que se colocan las

capas de geomallas para proporcionarle resistencia a la tensión, trabaja

Muro de Contención de Suelo Reforzado c;on Geoma/las 
Estudio Comparativo de Costos 
Menac:ho Angeles. Jorge Eduardo 10 
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externamente como un muro de gravedad e internamente se basa en los 

esfuerzos de interacción con el material. 

• Suelo Retenido: es el material localizado inmediatamente después del

relleno mecánicamente estabilizado, no se necesita un material con

características especiales para este caso, generalmente es el material de

la zona.

• Refuerzo: son las geomallas que se incluyen dentro del suelo reforzado

con espaciamientos verticales entre capas y horizontales (cuando sea

permitido), donde la transferencia de esfuerzo ocurre continuamente a lo

largo de toda la estructura.

1.2 Muro de Suelo Reforzado con Geotextiles 

Los geotextiles son geosintéticos planares, permeables, polimérico, · sintético o 

natural. Los sintéticos están elaborados con resinas de polipropileno en 92%, 

poliéster en 5%, polietileno 2% y poliamida 1%, son de gran durabilidad y 

resistentes a los ataques de microorganismos y bacterias, mientras que los 

geotextiles elaborados con fibras naturales son biodegradables, utilizados para 

la revegetación, pueden ser de origen animal: lana, seda, pelos, o de origen 

vegetal: coco, algodón, yute, lino; pero los geotextiles se fabrican generalmente 

de fibras sintéticas y pueden ser tejidos, no tejidos o tricotado que se usa en 

contacto con suelo, roca, tierra y/o cualquier otro material geotécnico. 

En la mayoría de los casos los geotextiles cumplen varias funciones 

simultáneamente como: separación, filtración, drenaje, refuerzo e 

impermeabilización, aunque siempre habrá una principal que determine el tipo de 

geotextil que se debe emplear. 

Los geotextiles no tejidos están formados por fibras o filamentos superpuestos 

en forma laminar que pueden ser ligados por punzonamiento (por agujas), 

termosoldados o químicamente. f:>rincipalmente cumplen funciones de 

separación de suelos, drenaje, filtro y protección formando una barrera junto 

con la geomenbrana. 

Los geotextiles tejidos están formados por cintas entrecruzadas en una máquina 

de tejer. Por tener mayor resistencia a la tensión que los no tejidos, son 

principalmente usados como refuerzo, actúan como elemento estructural y de 

confinamiento de suelos mejorando su capacidad portante. 
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Los geotextiles son aplicados generalmente en suelos blandos en los que la 

piedra es escasa, absorbiendo los esfuerzos de tensión y sirviendo de 

confinamiento al suelo de relleno que compactado resiste muy bien los esfuerzos 

de compresión. Ambos, suelo y refuerzo, actúan como estructuras masivas por 

gravedad, tolerando asentamientos diferenciales. 

El muro de contención con geotextiles tal como se muestra en la figura 1.2, está 

compuesto de los siguientes elementos: 

FIGURA 1.2: Sección Típica del muro con geotextil 

• Suelo de Cimentación, es el suelo sobre el cual se construirá la

estructura, a menudo consisten en los mismos materiales y se usan los

mismos parámetros de diseño, que para el suelo retenido, ver cuadro 2.2.

• Sistema de Drenaje, evita la filtración del agua de escorrentía superficial,

depende de las condiciones de·1 proyecto, pueden ser cunetas, zanjas de

coronación, disipadoras, entre otras.

• Subdrenaje, evita que se generen presiones hidrostáticas, se construyen

en los espaldones del muro, el subdren chimenea por ejemplo, con

material granular de ¾" a 2 ½" limpio de finos y cubierto con un geotextil

no tejido, es de espesor variable entre 40 y 80 cm., de acuerdo al diseño
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o la cantidad de agua que se espera captar y entregada a un subdren

longitudinal para ser evacuada. 

• Geotextil: material de refuerzo, se coloca perpendicular al sentido

horizontal del muro asegurándose que no se presenten arrugas en el

momento de colocar el relleno y dejando por lo menos un metro para el

dobles del geotextil, que servirá de confinamiento. Los geotextiles de

refuerzo se pueden traslapar mínimo 30 cm. o coser en caso se prevé la

presentación de grandes deformaciones en la cimentación.

• Material de relleno, se coloca sobre el geotextil compactándolo hasta

alcanzar al menos el 95% de la densidad máxima obtenida en el

laboratorio para el ensayo de Proctor modificado. Es recomendable usar

compactadoras manuales o mecánicos pequeños en los 60 cm.

cercanos al borde del muro.

• Paramento, se usará principalmente para proteger el geotextil contra la

degradación de los rayos Ultra Violeta y/o vandalismo. Dependerá de la

arquitectura del lugar pudiendo emplearse recubrimiento con mortero,

mampostería, piedra pegada, revegetación, entre otros.

1.3 Muro de Suelo Reforzado de Terramesh 

El sistema Terramesh son muros flexibles que se adaptan a los movimientos, su 

efectividad depende de su peso y de la capacidad de soportar deformaciones 

importantes sin que se rompa su estructura. 

El muro de suelo reforzado empleando el sistema Terramesh está conformado 

por: 

• Elemento estructural denominado "gavión", constituido por un paño de

malla hexagonal a doble torsión que forma la parte frontal, la base, la

cara superior, el paramento externo y la cola que cumplirá la función de

anclaje. La abertura de la mallé;l es de 10x12 cm. el alambre usado para

la fabricación de la malla será de 3. 70 mm. de diámetro, mientras que

para el amarre y atirantamiento será de 3.20 mm., en ambos casos las

mallas serán fabricadas de de acero dulce de doble torsión con un

recubrimiento de galfán y PVC, de acuerdo a las normas ASTM 856-

adicionalmente el alambre usado para la fabricación de las mallas tendrá

un revestimiento por extrusión con PVC (polivinilo cloruro) de un espesor
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mayor o igual a O.SO mm., que garantice su durabilidad en el tiempo y su 

resistencia a sustancias químicas agresivas y corrosiones extremas. Lo 

que aumentará los diámetros finales de los alambres de las malla a 3. 70 

mm., y del alambre de borde a 4.20 mm. 

Figura 1.3: Sección típica de muro con Sistema Terramesh 

• Geotextil, el sistema Terramesh, también considera la colocación de un

geotextil en la interfase entre el gavión y la capa de relleno reforzado,

para evitar que el material fino se escape a través de las mallas y

garantizar que el agua percole a través de los elementos estructurales

eliminando el empuje hidrostático. El geotextil empleado es de propileno

no tejido punzonado con características específicas de resistencia a la

perforación, reventado, abertura aparente de poros, permisividad,

resistencia a la tracción, elongación, desgarre y resistencia a los rayos

ultravioleta.
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• La cimentación de la estructura deberá ser nivelada y compactada para

ser capaz de soportar las cargas a que estará sometido sin presentar

grandes deformaciones que afecten la estabilidad de la obra. El ancho de

la base de cimentación deberá tener como mínimo la longitud de la malla

más 0.50 m. o como se indique en los planos.

• Material de relleno será del tipo considerado en el cálculo, libre de

materia orgánica y deteriorable, en su composición no contendrá arcillas

expansivas, deberá ser compactado en capas cuyo espesor no excedan

los 30 cm., se sugiere una compactación que transfiera al piso un peso

específico mínimo de 1.80 a 2.0 Ton/m3 con grado de compactación de

95% del Proctor Modificado.

• La piedra para el llenado del paramento (gaviones) será de buena

calidad, densa, durable, sana, tenaz, libre de grietas y sustancias

extrañas adheridas que puedan perjudicar la estabilidad de la obra. El

tamaño de la piedra deberá estar entre la medida mayor de la malla y el

doble de ésta, aceptándose hasta un 5% del volumen de la celda del

paramento con piedras del tamaño menor al indicado.
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CAPITULO 2: LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

2.1 Recopilación de información 

En esta primera etapa del proyecto se realizan todas las investigaciones 

necesarias referentes al proyecto que nos permitan establecer un procedimiento 

que garantice la calidad para la toma de decisiones y la construcción de muros 

de contención de suelo reforzado. 

Para lograr este objetivo, se recopiló y revisaron datos disponibles de la zona, es 

recomendable hacer una observación de campo, en el que hay que tener en 

cuenta la topografía del lugar, el tipo de suelo, disponibilidad de un posible 

material de relleno, una primera observación de las características del terreno 

de cimentación, la ubicación de los puntos a explorar, evaluar la necesidad de 

un estudio geotécnico detallado, así como de conocer la escorrentía de la zona. 

Aunque el impacto ambiental de un muro de contención es mínimo y por el 

contrario se diría que favorece al medio ambiente se recomienda hacer una 

primera evaluación en esta etapa. 

Adicionalmente se debe conocer el uso, y las demandas de cargas del muro a 

proyectar. 

El factor concluyente en la toma de decisión del tipo de muro a proyectarse está 

basado en la recopilación anteriormente mencionada y el criterio económico. 

2.1.1 Estudio de suelos 

El objetivo del estudio consiste en levantar la información geológica y 

geotécnica de la zona del proyecto estableciendo las características del perfil 

para determinar las condiciones de cimentación, del suelo de refuerzo, así como 

del talud posterior del proyecto de construcción de un muro de contención de 

suelo reforzado. 

Se realiza el trabajo de campo para lo cual se evalúa la cantidad, lugar dónde se 

excavarán las calicatas y la profundidad requerida, teniendo en cuenta las 

normas técnicas para este tipo de cimentaciones 

Establecer el tipo de muestras a obtener en las calicatas, así como realizar los 

ensayos necesarios para la realización del diseño de muros de suelo reforzado 

como son: Análisis Granulométrico por Tamizado, Contenido de Humedad, 
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Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles, Jorr,e Eduardo 16 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CJJVJL 

Ct.1pit11lull: UNEAWENTOSPARA LA 
ELABORACIÓN DEL PROYECTO 

Límite de Attemberg, Gravedad Específica, Corte Directo, Proctor modificado, a 

efectuarse en cada una de las muestras: de las calicatas, en el suelo de refuerzo 

seleccionado y en el suelo del talud posterior. 

Con el perfil obtenido y la clasificación de suelos de acuerdo al Sistema 

Unificado de la Clasificación de Suelos, se comienza a evaluar alternativas de 

cimentación con base en las características del perfil estratigráfico, los 

resultados de los ensayos de laboratorio y la magnitud de las cargas que se 

trasladarán al terreno. 

La recomendación del tipo de cimentación en el caso de muros de contención de 

suelos reforzados puede ser: directamente sobre la capa del terreno natural 

existente o a un nivel de profundidad calculada, en función de la capacidad de 

carga admisible del terreno, de tal manera que garantice la funcionalidad de la 

obra. 

El suelo reforzado también es evaluado en sus características y propiedades 

mecánicas para cada sistema de construcción de muros de suelos reforzados 

debiendo cumplir con especificaciones técnicas definidas, y supervisadas 

durante la ejecución de la obra, debido a que es uno de las partes más 

importantes de la estructura de los muros y de mayor incidencia económica en 

el costo directo total. 

Al suelo del talud posterior que, generalmente es el mismo suelo de cimentación, 

además de los ensayos de suelos antes descritos se recomienda realizar un 

estudio geotécnico que garantice la estabilidad global del sistema. 

2.1.2 Topografía 

La topografía de un proyecto de muros de suelo reforzados, es un trabajo básico 

en el que se define la ubicación exacta donde se realizará la obra, así como 

diferencias de cotas, para lo cual se requiere de un trabajo de campo que se 

realiza con instrumentos y equipos de acuerdo a la magnitud del tamaño del 

proyecto. 

En este trabajo de campo se hacen los levantamientos tanto planimétricos como 

altimétricos, obteniéndose además las coordenadas geográficas de los puntos 

estratégicos para la construcción de la obra. 
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Con toda la información de campo posteriormente en un trabajo de gabinete se 

desarrollan los planos necesarios para continuar sobre esa base con el 

desarrollo del proyecto final. 

Los trabajos de topografía deben continuar durante la ejecución de la obra, para 

poder replantear y/o verificar los niveles y coordenadas geográficas. 

2.1.3 Hidrología 

Dentro de los análisis y diseños en las obras que conforman un muro de 

contención, se debe tomar en cuenta las precipitaciones y el nivel freático que 

pudiera haber en la zona donde se plantea construir las obras. Por lo tanto uno 

de los estudios principales a realizar es el estudio hidrológico. 

El objetivo de los estudios de hidrología de un muro de contención es determinar 

el régimen de escorrentía de las cuencas comprometidas para hallar los 

parámetros hidrológicos que permitirán el diseño de las obras de drenaje. Tanto 

para cursos con flujo permanente como por las ocasionadas por la precipitación. 

2.1.4 Impacto Ambiental 

Los muros de contención de suelo reforzado con geosintéticos tiene un efecto 

muy pequeño sobre el medio ambiente, por el contrario contribuyen a disminuir 

el impacto ambiental de la obra en la zona, sin embargo se recomienda 

evaluarlo. 

2.1.5 Diseño del Muro 

Los ingenieros durante los últimos años han adaptado metodologías existentes y 

desarrollado técnicas de análisis y diseño para muros de suelo reforzado con 

geosintéticos, en base a las propiedades conocidas de sus componentes, lo que 

nos permite hoy tener tres sistemas de muros de suelo reforzado, objetos de 

este trabajo, con sus parámetros de diseño, factores de seguridad, así como las 

geometrías para cada una de ellas. 
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2.2 Elaboración del Proyecto del Muro de Contención de Suelo Reforzado 

con Geomalla 

2.2.1 Descripción del Proyecto 

Generalidades 

Se elaboró el proyecto de un muro de suelo reforzado con geomallas; el cual 

consiste en el desarrollo de la ingeniería y su posterior construcción. 

El desarrollo de la ingeniería contempla el diseño del muro de contención de 

suelo reforzado con geomallas. Se proponen las siguientes dimensiones del 

muro: 8.0 m. de longitud, 2.50 m. de ancho y una altura de 2.20 m. como parte 

de la primera etapa. 

Objetivo del proyecto 

El objetivo principal es desarrollar el proceso completo de diseño y construcción 

de un muro de contención de suelo reforzado con geomallas. 

Ubicación del proyecto 

El muro de contención de suelo reforzado con geomaUas, se encuentra ubicado 

en la zona denominada Cerro Arrastre UNI, dentro de las instalaciones de la 

Universidad Nacional de Ingeniería. (Foto Nº 1 ;). 

Fotografía 1: Zona de construcción del muro 
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Se ha realizado el levantamiento topográfico en la zona de ubicación del 

proyecto; para lo cual se hizo uso de una estación total, debido a que el 

instrumento nos da directamente las coordenadas UTM y la elevación de los 

puntos requeridos. 

Para la ejecución del levantamiento topográfico se tomó como apoyo el BM 

monumentado en el Departamento de Topografía y Fotogrametría de la FIC, 

dentro del campus de la UNI, el mismo que tiene una elevación de 108.25 

msnm. (Plano UBI - 01; Anexo A3). 

Las coordenadas Norte / Este calculadas, tienen como origen las UTM WGS84 

que han sido convertidas a PSAD 56. 

Las coordenadas de los vértices del área en donde se construirá el muro, así 

como del BM de apoyo, se muestran en el cuadro Nº 01: 

Cuadro2.1: Coordenadas de la fachada del muro 

Vértices 
UTM UTM COTA 

NORTE ESTE (msnm) 

BM 8670401.00 276965.21 108.25 

p 8670535.03 277079.13 108.27 

Q 8670543.02 277078.65 107.90 

R 8670543.17 277081.15 107.90 

s 8670535.18 277081.62 108.18 

2.2.3 Estudio de Suelos 

En el estudio de suelos se ha considerado un área de 300 m2 aproximadamente, 

ubicada en el Cerro Arrastre de la Universidad Nacional de Ingeniería; área 

conformada por material de depósito fluvial (cauce de río) y un talud adyacente 

al área conformado por suelo conglomerado y un macizo rocoso de piedra lutita. 

El área de estudio se encuentra entre las coordenadas P y Q, ubicada tal como 

se muestra en el Cuadro 2.1. 
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Se recomienda cimentar el muro de suelo reforzado directamente sobre la capa 

superior de suelo natural existente, considerando en el diseño una presión 

admisible de 179.8 KN/m2 para un factor de seguridad de 2.5. 

Los trabajos de campo comprendieron la excavación de 3 calicatas dentro del 

área de estudio, que permitieron tener una primera impresión del perfil del suelo 

y el no registro de la napa freática. La clasificación visual de los materiales 

encontrados y la extracción de muestras representativas de los suelos típicos, se 

realizó de acuerdo de acuerdo con los procedimientos del Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos Los ensayos de laboratorio de suelos se realizaron tanto 

al material de suelo de fundación como al material de relleno. Los ensayos 

realizados fueron: 

Análisis granulométrico por tamizado 

Clasificación SUCS 

Límites de Attemberg 

Contenido de humedad 

Gravedad específica 

Ensayo de corte directo 

Proctor modificado 

Densidad de campo - Método de cono de arena 

ASTM D 422 

ASTM D 2487 

ASTM D 4318 

ASTM D 2216 

ASTM D 854 

ASTM D 3080 

ASTM D 1557 

ASTM D 1556 

El perfil del suelo registrado en las calicatas excavadas está conformado por 

depósitos fluviales, cantos rodados, grava arenosa mal graduada, ligeramente 

limosa (limo-arcillosa), piedras de superficie sub redondeadas de 8 pulgadas de 

tamaño máximo; de espesor uniforme. Cuya descripción pertenece a un suelo 

GP de acuerdo al Sistema Unificado de Clasificación de Suelos (SUCS), con una 

cobertura o estrato superficial de material suelto, que esta conformado por un 

suelo limo-arcilloso de 15 cm. de espesor aproximadamente. 

En el talud de corte expuesto frente al área estudiada se aprecian las mismas 

características del suelo en el tramo adyacente al muro de suelo reforzado y en 

el siguiente tramo del talud la intercalación de estratos de roca lutita; sin 
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embargo, este permanece fuera del área de influencia de trabajo. (Ver perfil 

estratigráfico; Anexo A 1 ). 

2.2.4 Hidrología 

En el área de experimentación no existen flujos permanentes, la cuenca a 

considerar es mínima, por lo que no hay registros de la napa freática, éste 

parámetro no será considerado en el diseño. 

2.2.5 Diseño del Muro de Contención 

El muro de contención a construirse está formado por "Unidades Mesa" de 

bloques segmentales de concreto y "Conectores Mesa"; Geomallas Uniaxiales 

Tensar. 

Fotografía 2: Bloques de concreto, conectores y geomallas 
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El diseño de la estructura de suelo reforzado está basado en los siguientes 

parámetros: 

Cuadro 2.2: Parámetros de diseño 

Tipo de 
Angulo de 

Cohesión 
Peso 

fricción unitario 
suelo 

interna 
efectiva (KPa) 

(KN/m3) 
Suelo de 

30.00 o 22.20 
Cimentación 

Suelo 
30.00 o 18.00 

Retenido 

Relleno 
33.80 o 22.30 

Reforzado 

Factores de seguridad: 

Estabilidad interna 

Cuadro 2.3: Estabilidad Interna - Factores de seguridad 

Mínimos factores de 
Estático Sísmico 

seguridad 
Por resistencia de la 

1.5 1.1 
geomalla 

Arrancamiento 1.5 1.1 

Deslizamiento de la 
1.5 1.1 

geomalla 

Cuadro 2.4: Coeficiente de interacción 

Coeficiente de interacción suelo - geomalla 

Porcentaje de recubrimiento(%)* 

Cuadro 2.5: Factores de reducción** 

Factor de reducción (creep) 

Factor de reducción (durabilidad) 

Factor de reducción (construcción) 
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(*) Porcentaje de recubrimiento.- Es la proporción entre el área cubierta por la 

geomalla en la capa de suelo de refuerzo, y el área total de la capa de suelo de 

refuerzo. Varía entre 73% y 100%. 

(**)Factor de reducción.- Son factores obtenidos de pruebas de laboratorio para 

cada producto, proporcionado por los fabricantes, esta en función del tipo de 

suelo de refuerzo asegura el comportamiento del geosintético, por daños de 

instalación, por durabilidad y creep. 

Estabilidad externa 

Cuadro 2.6: Estabilidad Externa - Factores de Seguridad 

Mínimos factores 
Estático Sísmico 

de seguridad 

Deslizamiento en la base 1.5 1.1 

Excentricidad 1/6 1/3 

Volcamiento 2.0 1.5 

Estabilidad global 

El análisis de estabilidad global se evalúa mediante el uso de software o una 

hoja de cálculo basada en el análisis por cuñas o dovelas, en condiciones 

estáticas como pseudo-estáticas obteniéndose la superficie de falla del muro, 

considerándose los parámetros del suelo, los factores de seguridad, las normas 

técnicas para cimentaciones. 

Diseño Sísmico 

Aceleración Sísmica de Diseño 

Debido a que las aceleraciones sísmicas máximas se manifiestan sólo durante 

un periodo muy corto, la aceleración d� diseño se define como una fracción de la 

aceleración máxima, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos 

(U.S. Army Corps of Engineers), recomienda el uso de un coeficiente sísmico 

igual al 50% (1/2) de la aceleración pico de diseño, la misma que esta basada en 

numerosos estudios del comportamiento de terraplenes durante eventos 

sísmicos. También, en la Guía ambiental publicada por el Ministerio de Energía y 
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Minas del Perú, se sugiere el uso de una fracción comprendida entre 1 /2 a 2/3 

de la aceleración pico de diseño. 

Del plano de isoaceleraciones en el Perú para un periodo de 50 años de vida 

útil la aceleración sísmica horizontal máxima es: 0.44 g, para efectos de diseño 

del muro se asumió de acuerdo a lo recomendado por el Cuerpo de Ingenieros 

del Ejercito de los Estados Unidos el 50% del coeficiente de aceleración sísmica 

máxima igual a 0.22g. 

Diseño Hidrostático 

El nivel freático no fue considerado en el diseño, debido a que se encuentra lo 

suficientemente bajo como para no afectar la estabilidad del muro de contención. 
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CAPITULO 3: CONSIDERACIONES SOBRE COSTOS 

3.1 Alternativa 1: Muros de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas. 

3.1.1 Proceso Constructivo. 

Excavación: El nivel de excavación vertical está dado por el plano de elevación y 

horizontalmente por la longitud de la geomalla diseñada, en nuestro caso sólo fue 

necesario limpiar y nivelar el terreno natural, la longitud de la geomalla de acuerdo al 

análisis y diseño del muro, fue de 2.50m. 

Toda el área excavada o rellenada será compactada a un mínimo de 95% de la 

densidad seca del Proctor Modificado de acuerdo con ASTM D698 e inspeccionada 

por un ingeniero. 

Los materiales excavados que serán empleados como rellenos deberán estar 

protegidos del ambiente. 

Preparación de la cimentación: La zanja de cimentación será excavada de acuerdo 

a las dimensiones indicadas en el plano de construcción, para nuestro caso fue de 

0.40 m. x0.60 m. 

Los suelos que sean blandos o no reúnan los esfuerzos requeridos serán removidos y 

reemplazados con los materiales que estén aprobados por el ingeniero. 

El suelo de cimentación será compactado a un mínimo de 95% del Proctor Modificado, 

antes de la capa nivelante (losa de nivelación). 

Losa de nivelación: Consiste de concreto no reforzado, con agregado de no menos 

de ¾" bien gradado. 

La losa de nivelación: estará nivelada horizontalmente, en el frente y en la parte 

posterior, para asegurar que la primera hilada de bloques y subsecuentemente la 

segunda estén a nivel. 

Colocación de los bloques de concreto: La primera hilada de bloques de concreto 

será cuidadosamente colocada sobre la losa de nivelación. 

La primera hilada de bloques de concreto será nivelada de uno en uno y de adelante 

hacia atrás. 

Una cuerda puede ser usada para alinear una pared recta, o tubos flexionados pueden 

ser usados para establecer una curva lisa cóncava o convexa de una pared. 

Use la parte posterior de los bloques de concreto para alineamiento y medidas. 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles. Jor¡¡e Eduardo 

26 



.• 

DEINGENIERÍA 
IN6ENIERIA. CIVIL 

Capíbllo fil: CONSIDERACIONES SOBRE 

COSTOS 

Fotografía 3: Primera hilada de bloques de concreto 

Todos los bloques serán colocados juntos ajustadamente y paralelos a la línea curva o 

recta de la cara de la pared, como se muestra en la fotografía.3. 

Todos los bloques serán limpiados de restos, antes de instalar la próxima hilada de 

bloques y/o colocar las geomallas. 

Después de cada hilada de bloques una tira línea será colocada para asegurar que se 

mantiene la geometría del muro, la tira línea puede ser referenciada de las ranuras de 

los conectores o de la parte posterior de los bloques. 

Instalación de geomalla y conector: Colocar la geomalla sobre los bloques, insertar 

los dientes de los conectores a través de las ranuras de las geomallas dentro de los 

bloques, estirar la geomalla contra los dientes y con un martillo de goma introducir el 

conector dentro de la ranura. 

Colocar la hilada superior de bloques para mantener alineada la fachada y la superficie 

de nivel de los bloques. 

En la próxima hilada de bloques, .cada bloque será centrado sobre los dos bloques de 

abajo tal que los conectores actúen como topes dentro de los vacíos de los bloque 

superiores. 
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Fotografía 4: Colocación de bloques de concreto y geomallas 

Relleno de drenaje: Se recomienda rellenar los 30 cm. posteriores a los bloques de 

concreto con piedra de ½" a ¾" para que actúe como drenante y no se presenten 

presiones hidrostáticas adicionales. 

Suelo de refuerzo: El relleno de refuerzo será colocado en capas de 25 cm. como 

máximo, será compactado a un mínimo de 95% de densidad seca del Proctor 

Modificado. Sólo operadores con equipo manual compactarán dentro de un metro 

detrás de los bloques de concreto. Los ensayos de densidad máxima seca no serán 

interpretados dentro de un metro detrás del muro. 

El relleno será liso y nivelado para que la geomalla permanezca plana. 

El pie del muro será rellenado y compactado da la misma manera que el muro esta 

siendo construido. 

Instalación de coronación del muro: Si es requerido las unidades de coronación 

serán instaladas por atascamiento con las unidades inferiores usando concreto 

apropiado. 

Tiras líneas o tuberías flexibles pueden ser usadas para alinear las unidades de 

coronación. 
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Cuadro 3.1: Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas. 

Costos Unitarios 

COSTO 
RENDIMIENTO UNITARIO 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UNID. X DÍA* SI 

Trazo y replanteo de terreno m2 250.00 0.89 

Limpieza del Terreno m2 35.00 1.58 

Trazo, replanteo e/equipo m2 500.00 0.58 

Excavación de zanja H<=1.0 m. m3 2.50 22.12 

Nivelación y compactación manual m2 60.00 1.84 

Losa de nivelación (cimentación) m2 40.00 21.16 

Colocación de bloques de concreto m2 35.00 146.78 

Colocación de qeomalla m2 180.00 13.80 

Colocación de material drenaje m3 6.00 80.17 

Relleno con afirmado y compactación m2 90.00 13.32 

* El rendimiento está en función de la cuadrilla mínima para cada una de las partidas,

como se detalla en los análisis de costos unitarios en el capítuló IV .
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3.2 Alternativa 2: Muros de Contención de Suelo Reforzado con Geotextiles. 

3.2.1 Proceso Constructivo. 

Realizar el trazo de la zona de trabajo, limpiando el terreno de cualquier 

elemento extraño y desmonte que pudiera existir. 

Replantear el trazado 

Excavación: Excavar de 30 a 60 cm. por debajo del nivel inicial de la primera capa 

del muro. Si el suelo de cimentación es competente no es necesario realizar esta 

labor. 

Construcción del sistema de drenaje: estas obras pueden ser cunetas, zanjas de 

coronación, disipadores entre otros, la aplicación de este tipo de obras depende de las 

condiciones particulares de cada sitio. Para la construcción del muro no fue necesario. 

Construcción de subdrenaje: son obras necesarias y vitales para el manejo de agua 

en todos los casos donde reconstruyen obras de contención de cualquier tipo. Pueden 

ser subdrenaje en el espaldón o lloraderos, para el caso del muro con geotextiles no 

fue necesario. 

Preparación del terreno de cimentación: Rellenar con material granular 

seleccionado, suelo-cemento o un colchón de grava que a Ja vez evite los ascensos 

de los niveles freáticos. 

Colocación del geosintético: Colocar la capa de Geotextil en sentido perpendicular a 

la cara del muro, asegurándola a fin de evitar cualquier movimiento durante los 

trabajos de colocación del relleno. 

Realizar el traslape en el Geotextil con un mínimo garantizado de 30 cm. a lo largo de 

todos sus bordes. Considerar costuras si se prevén asentamientos importantes en el 

diseño, que puedan originar una separación entre los rollos traslapados. 

Colocación del material de relleno: El material de relleno deberá colocarse 

directamente sobre el geotextil, compactando la primera capa de 15 cm. como mínimo 

de espesor con equipos manuales. Después de ésta primera capa el proceso de 

compactación podrá realizarse a criterio . del ingeniero o en capas de 25 cm., 

compactándola adecuadamente según diseño hasta alcanzar el 95% de la Máxima 

Densidad Seca obtenida en el laboratorio para el ensayo de Proctor Modificado. 

Se recomienda en todos los casos que en los 60 cm. más cercanos al borde del muro, 

se trabaje con compactadores manuales. 

Evitar al máximo cualquier movimiento o arrugamiento del geosintético 
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Construir un montículo de 60 cm. de ancho a partir de la cara o talud del muro, este se 

realiza inmediatamente después de haber compactado la primera capa del nivel 

respectivo y deberá alcanzar la altura de diseño de la capa a la cual pertenezca. 

· · - . .. . . --� 

Fotografía 5: Primera capa de muro con geotextil 

Construcción de las capas: Es necesario el uso de formaletas (fijas o removibles) 

para obtener la verticalidad del muro. 

Instalar el rollo de geotextil directamente sobre el suelo de cimentación o sobre el 

manto drenante. Se debe prever que al menos un metro de geotextil esté por fuera de 

la formaleta, para luego conformar el pliegue superior de cada una de las capas de 

refuerzo. 

Construir un montículo de 30 a 60 cm. de ancho a partir de la cara del muro. Este se 

realiza inmediatamente después de haber compactado la primera capa. 

Este montículo al terminar de compactarlo deberá alcanzar la altura de diseño de la 

capa a la cual pertenezca. 

El extremo del geotextil que se había dejado suelto anteriormente para realizar el 

pliegue superior, se coloca sobre el montículo. 

Se coloca más relleno para alcanzar la altura de diseño de la capa, posteriormente 

compactándolo. 
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Se retira la formaleta, procediendo primero con los tablones y luego con la 

Las mensuras. 

Una vez alcanzada la altura final del muro se procede a construir su fachada. 

Fachada: El tipo de fachada del sistema en suelo reforzado dependerá de la función 

arquitectónica que este vaya a cumplir. 

En todos los casos se debe usar algún tipo de fachada con el objetivo de protegerle 

geotextil contra la exposición de los rayos UV, contra la degradación y/o vandalismo. 

Cuadro 3.2: Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geotextiles. 

Costos Unitarios 

COSTO 
RENDIMIENTO UNITARIO 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UNID. X DÍA* S/ 

Trazo y replanteo de terreno m2 250.00 0.89 

Limpieza del Terreno m2 35.00 1.58 

Trazo, replanteo e/equipo m2 500.00 0.58 

Corte en terreno semirocoso manual m3 1.50 36.86 

Nivelación y compactación manual m2 60.00 1.84 
Relleno con afirmado más 
compactación m2 90.00 13.32 

Encofrado y desencofrado m. 15.00 65.00 

Instalación de Geotextil m2 23.66 23.66 

Relleno con afirmado más 
compactación m2 13.32 13.32 

Malla tipo gallinero como refuerzo m2 6.99 6.99 

Mortero cemento : arena m2 8.00 15.33 

* El rendimiento está en función ·de la cuadrilla mínima para cada una de las partidas,

como se detalla en los análisis de costos unitarios en el capítulo IV

Muro de contención de Suelo Refonaclo con Geomal/as 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Ani,eles, Jorr,e Eduardo 

32 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE JNGENIERIA CIVIL 

CapítuluIII: CONSIDERACIONES SOBRE 

COSTOS 

3.3 Alternativa 3: Muros de Contención de Suelo Reforzado con Sistema 

Terramesh. 

3.3.1 Proceso Constructivo 

Obras Preliminares: 

Estos trabajos incluyen la limpieza del terreno de material organice así como la 

eliminación de todo material inadecuado para la cimentación del muro, tales como 

vegetación o suelo con presencia de raíces, suelos saturados o con excesiva 

humedad, escombros, desmonte y/o cualquier otro tipo de desechos. 

Preparación de la Plataforma de apoyo 

Una vez terminados los trabajos de excavación masiva y teniendo la aprobación del 

ingeniero, se procederá con las excavaciones y rellenos para lograr los niveles de 

subrasante. Se debe cortar las áreas elevadas y rellenar las represiones de acuerdo 

al plan de nivelación proporcionado por el ingeniero. 

Se deberá tener especial cuidado en mantener las dimensiones adecuadas para el 

anclaje del refuerzo horizontal de los elementos Terramesh, de acuerdo a lo 

especificado en los planos de diseño. De igual forma, la superficie deberá estar, libre 

de materiales extraños o que puedan dañar la malla hexagonal, se evitará la presencia 

de agua empozada o suelos blandos. La superficie del terreno será convenientemente 

nivelada y compactada de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente. 

Colocación de los Elementos Terramesh 

Los elementos Terramesh deberán ser armados mientras estén vacíos, colocando la 

primera hilera en su ubicación definitiva. Los amarres deberán hacerse utilizando el 

alambre suministrado por el mismo fabricante de los elementos Terramesh y en 

conformidad con las especificaciones técnicas del proyecto y bajo la aprobación del 

ingeniero. 

El amarre debe ser realizado pasando el alambre a través de todas las mallas que 

forman cada una de las aristas de los elementos, alternando una vuelta simple y una 

doble. El alambre deberá ser tensado de forma tal que los amarres estén firmes y 

ajustados pero se debe evitar causar daño al alambre, al utilizar herramientas 

manuales como alicates. El personal encargado de la instalación deberá asegurarse 

que las aristas ya amarradas no presenten movimientos relativos entre sí. 
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Una vez que los elementos de la primera hilera han sido colocados y amarrados 

adecuadamente, las colas deberán ser desplegadas en toda su longitud y unidas en 

zonas puntuales, mediante amarres con alambre. Estos amarres no cumplen ninguna 

función estructural, sino que facilitan el esparcido del material de relleno a colocarse 

posteriormente, evitando que las colas se muevan de su posición o sufran alguna 

deformación durante este proceso. 

Llenado de las Cajas de los Elementos Terramesh 

Una vez que los elementos Terramesh han sido colocados en su ubicación definitiva, 

armados y sujetados correctamente, se procederá con el llenado de las cajas del 

paramento frontal. El material deberá consistir en piedras sanas, compactas, limpias y 

no solubles al agua de modo que se garantice la resistencia y estabilidad de la cara 

frontal del muro. El tamaño de las piedras deberá estar entre 150 y 250mm, sin 

embargo se podrían utilizar tamaños mayores, siempre y cuando sean aprobados por 

el ingeniero. 

El personal encargado de la colocación de la piedra deberá hacerlo de modo tal 

que se minimice al máximo el índice de vacíos considerado en el diseño (entre 25% y 

30% aproximadamente). Dependiendo de la altura del gavión, se llenará hasta 

alcanzar 30cm y 25cm para elementos de 1 m y 0.5m de altura respectivamente. En el 

primer caso, los gaviones serán llenados en 3 capas mientras que para los gaviones 

de 50cm de altura, el llenado se hará en sólo 2 capas. Como se muestra en la 

fotografía 6. 

Fotografía 6: Llenado de los gaviones con piedra 
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Una vez que la primera capa del gavión ha sido llenada con la piedra, se colocaran 2 

tensores horizontales por cada caja, a la misma altura uno del otro, para asegurar la 

forma cúbica del elemento y evitar deformaciones generadas por el proceso de 

llenado. En el caso de los elementos de 50 cm. de altura, los tensores se colocarán a 

la mitad de la altura del elemento, mientras que para el caso de los elementos de 1 

metro de altura, se colocarán tensores a los tercios de la altura del mismo. 

Los tensores podrán ser hechos del mismo alambre utilizado para el amarre de las 

aristas de los elementos Terramesh, el cual es proporcionado por el proveedor del 

producto. 

Los gaviones frontales del elemento Terramesh deberán ser llenados a una altura 

equivalente a la altura del gavión (50 cm. ó 1 metro dependiendo del elemento 

utilizado) mas 2 mm a 5 mm adicionales, con la finalidad de evitar posteriores 

deformaciones de los elementos. Superar esta altura podría generar problemas al 

momento de cerrar las cajas de los elementos Terramesh. 

Una vez terminado el llenado de los gaviones, se toma la tapa del elemento, hasta 

entonces doblada hacia el lado exterior, y se la coloca sobre su respectiva caja para 

permitir el cierre definitivo del gavión, amarrando los bordes superiores de la tapa a 

cada panel vertical. En lo posible, se deberán amarrar los. bordes en contacto de 

elementos Terramesh adyacentes. 

Si el proyecto requiere un acabado más estético del paramento frontal, se puede 

considerar el uso de encofrados. El encofrado consistiría de 3 tablas de madera de 

unos 2 a 3 cm. de espesor, 20 cm. de ancho y 4 metros de longitud, colocadas a 20 

cm. de separación entre ellas y fijadas por tablas transversale� menores que impidan

su movimiento. La separación de las tablas menores podría ser entre 4 a 5 metros. 

Colocación del Geotextil de Separación 

El geotextil deberá ser no tejido y se colocará entre la cara interna de las cajas de 

gaviones llenas y el relleno estructural. La función de este geotextil será de separación 

de materiales evitando que materiales finos del relleno estructural pasen a través de 

los gaviones, los cuales están llenos de piedras, formando una pared altamente 

permeable, como se muestra en la fotografía 7. 

El geotextil no tejido será cortado en paños de longitud equivalente a la longitud del 

muro a construir y con un ancho igual a la altura del gavión más 50cm de material a 

desplegarse antes de colocar el relleno estructural y otros 50cm que irán sobre la 

ultima capa del relleno ya colocado y compactado. Es decir, para gaviones de O.SO 

Muro de Contención de Suelo Refonado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 
Menacho Angeles, Jorr,e Eduardo 

35 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 
FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

Capítulo III: CONSIDERACIONES SOBRE 
COSTOS 

metros de altura, tendremos paneles de geotextil de 1.50cm de ancho, mientras que 

para gaviones de 1 metro de altura, el .ancho de los paneles será de 2 metros. 

• • • • 
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Fotografía 7: Geotextil en muro con terramesh 

Una vez colocado el geotextil, se utilizará el alambre de amarre para fijar los paños de 

geotextíl a la malla desplegada sobre la base y sobre la cara interna de los gaviones. 

El espaciamiento de los elementos sujetadores podría estar entre 40 y 50cm. 

Elementos de Refuerzo Adicional 

En caso que el diseño lo considere, se colocarán elementos de refuerzo como 

geomallas o materiales de similar función. Antes de desplegar la geomalla o elemento 

de refuerzo, se deberá verificar su longitud y características para que estén acordes 

con lo estipulado en las especificaciones técnicas. 

Durante la colocación del material de refuerzo se deberá verificar la correcta 

orientación de la misma, la cual deberá estar en conformidad con los planos de diseño. 

Además, se deberá inspeccionar la posible presencia de daños causados durante el 

almacenaje o manipuleo. Las geomallas o materiales de refuerzo serán cortados sólo 

si los planos de diseño o las especificaciones técnicas lo indican. 

Colocación del Relleno Compactado 
El material de relleno estructural debe ser colocado, esparcido y nivelado en capas 

sueltas de 25 a 30 cm. de espesor, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones 
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técnicas y luego deberán ser compactadas al porcentaje especificado de la máxima 

densidad seca obtenida del ensayo de! Proctor modificado. 

Mientras se realice la colocación y/o compactación del material de relleno estructural, 

deberá mantenerse la posición e integridad del geotextil previamente colocado como 

separador de materiales. 

La compactación de las capas de material de relleno podrá realizarse con rodillos 

vibratorios o no vibratorios o equipos de compactación manuales. Sin embargo, no se 

recomienda el uso de equipos pesados dentro del área más próxima al paramento 

frontal, considerando un ancho de 1 metro. Para esta zona, se deberá utilizar equipos 

livianos como planchas compactadoras o compactadores tipo sapo. 

Se deben hacer pruebas de compactación y humedad respectivas. Si las pruebas de 

campo efectuadas dan resultados satisfactorios, la capa se dará por aprobada y se 

autorizará la colocación del material de la siguiente capa. 

Cuadro 3.3: Muro de Contención con Sistema Terramesh. 

Costos Unitarios 

COSTO 
RENDIMIENTO UNITARIO 

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA UNID. X DÍA* SI 

Trazo v replanteo de terreno m2 250.00 0.89 

Limpieza del Terreno m2 35.00 1.58 

Trazo, replanteo e/equipo m2 500.00 0.58 

Corte en terreno semirocoso manual m3 36.88 36.86 

Nivelación y compactación manual m2 60.00 1.84 

Instalación Elemento Terramesh Unid. 402.85 402.85 
Relleno con afirmado más 
compactación m2 13.32 13.32 

Colocación de geomalla UX 1400 m2 180.00 13.80 

* El rendimiento está en función de la cuadrilla mínima para cada una de las partidas,

como se detalla en los análisis de costos unitarios en el capítulo IV
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Los análisis de costos que se presentan a continuación, están basados en los 

rendimientos tomados de los tres muros de contención de suelo reforzado con 

geosintéticos, construidos en la zona de experimentación de la Universidad 

Nacional de Ingeniería. 

No fue necesario el empleo de maquinaria pesada en la ejecución, debido a las 

dimensiones de los proyectos y teniendo en cuenta además que el material de 

suelo de refuerzo se trasladó de la cantera a pie de obra, por lo que en las 

partidas de costos unitarios de los tres muros, sólo se consideró el empleo de 

herramientas y equipo manual. 

Los precios de los materiales y mano de obra son los que rigen el mercado de la 

construcción actualmente, y han sido uniformizados en su aplicación para las 

tres alternativas. 

El área útil (longitud y altura) de las fachadas de los muros es el mismo para los 

tres casos, variando la longitud de la base (longitud de empotramiento) entre 

2.50 y 3.00 m., debido a que deben cumplir condiciones de estabilidad externa 

en el análisis estructural. 

4.1 Alternativa 1: Muros de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 

Listado de Partidas de Costos Unitarios 

Partida: 0001 Trazo y replanteo en terreno normal 

Partida: 0002 Limpieza manual de terreno normal 

Partida: 0003 Trazo y replanteo con equipo 

Partida: 0004 Excavación de zanjas Hmáx. <= 1.0 m terreno normal 

Partida: 0005 Nivelación y compactación manual de subrasante 

Partida: 0006 Concreto para solado E:=15 cm. mezcla 1:10 C:H, curado 

Partida: 0007 Colocación de Bloques de concreto 

Partida: 0008 Colocación de Geomalla 1400 SH 

Partida: 0009 Colocación de Material Granular de Drenaje 

Partida: 001 o Relleno con Afirmado y/o Material Granular y compactado 
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Partida: 0001 Trazo y replanteo en terreno normal 

Cuadrilla: Operario 1.0 Rendimiento: 250 m2/día 

Peón 2.0 Unidad: m2 

Fecha: Marzo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio Sub 

Unitario Parcial Total 

S/. S/. S/. 

MATERIALES 

Yeso kg 0.0500 0.80 0.04 

Cordel m 0.0750 0.30 0.02 

Madera tornillo p2 0.0200 3.22 0.06 0.13 

MANO DE OBRA 

Operario hh 0.0320 8.97 0.32 

Peón hh 0.0640 6.71 0.43 0.75 

EQUIPOS 

Herramientas manuales %MO 0.0300 0.43 0.01 0.01 

TOTAL S/. 0.89 

Partida: 0002 Limpieza manual de terreno normal 

Cuadrilla: Peón 1.0 

Descripción Recurso Unidad 

MANO DE OBRA 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas Manuales %MO 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzaclo con Geomal/as 
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Rendimiento: 

Unidad: 

Fecha: 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

S/. 

0.2286 6.71 

0.0300 1.53 

35 m2/día 

m2 

Marzo del 2007 

Precio 
Sub Total 

Parcial 

S/. S/. 

1.53 1.53 

0.05 0.05 

S/. 1.58 
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Partida: 0003 Trazo y replanteo con equipo 

Cuadrilla: Topógrafo 1.0 Rendimiento: 500 m2ldía

Peón 3.0 Equipo: 500 

Mano de obra: 500 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio Sub 

Unitario Parcial Total 

SI. SI. SI. 

MATERIALES 

Yeso kg 0.0500 0.80 0.04 
Madera tomillo p2 0.0050 3.22 0.02 
Cordel m 0.0250 0.30 0.01 0.07 

MANO DE OBRA 

Topógrafo hh 0.0160 10.00 0.16 
Peón hh 0.0480 6.71 0.16 0.32 

EQUIPO 

Teodolito hm 0.0160 10.00 0.16 
Miras y jalones hm 0.0160 2.00 0.03 

Herramientas manuales %MO 0.0300 0.32 0.01 0.20 

TOTAL S/. 0.59 

Partida: 0004 Excavación de zanjas Hmáx. <= 1.0 m terreno normal 

Cuadrilla: Peón 1.0 

Descripción Recurso Unidad 

MATERIALES 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
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Rendimiento: 

Equipo 

Mano de obra 

Unidad: 

Fecha: 
Precio 

Cantidad Unitario 

SI. 

3.2000 6.71 

0.0300 21.47 

2.5 m3/día 

2.5 

2.5 

m3 

Marzo del 2007 
Precio 
Parcial Sub Total 

S/. SI. 

21.47 21.47 

0.64 0.65 

S/. 22.12 
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Partida: 0005 Nivelación y compactación manual de subrasante 

Cuadrilla: Peón 2.0 Rendimiento: 60 m2ldía 

Equipo: 60 

Mano de obra: 60 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio 

Sub Total 
Unitario Parcial 

SI. SI. SI. 

MANO DE OBRA 

Peón hh 0.2667 6.71 1.79 1.79 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 0.0300 1.79 0.05 0.05 

TOTAL SI. 1.84 

Partida: 0006 Concreto para solado E=15 cm. mezcla 1 :10 C:H, curado 

Cuadrilla: Operario 1.0 

Peón 4.0 

Descripción Recurso Unidad 

MATERIALES 

Hormigón m3 

Cemento Pórtland bol 

Agua m3 

MANO DE OBRA 

Operario hh 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles, Jorne Eduardo 

Rendimiento: 40 m2ldía 

Unidad: m2 

Fecha: Marzo del 2007 

Cantidad 
Precio Precio Sub 

Unitario Parcial Total 

SI. SI. SI. 

0.1250 30.00 3.75 

0.4400 17.50 7.70 

0.0200 7.50 0.15 11.60 

0.2000 8.97 1.34 

-0.8000 6.71 7.94 9.28 

0.0300 9.28 0.28 0.28 
SI. 21.16 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNGENJERJA 
FACULTAD DE JN<JENIERÍA CJIVIL 

Cup1l11luJV: AN.4USJS DE COSTOS 

Partida: 0007 Colocación de Bloques de concreto 

Cuadrilla: Capataz 0.1 Rendimiento: 35 m2ldía 

Operario 3.0 Unidad: m2 

Peón 9.0 Fecha: Marzo del 2007 
Precio Precio Sub 

Descripción Recurso Unidad Cantidad Unitario Parcial Total 

SI. SI. SI. 

MATERIALES 

Bloque de Concreto unid 10.7600 7.76 83.47 

Conectores de HOPE unid 19.9200 2.10 41.83 125.30 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 0.0229 9.92 0.23 

Operario hh 0.6857 8.97 5.67 

Peón hh 2.0571 6.71 13.80 19.70 

EQUIPO 

Desgaste de Herramientas % 0.0500 19.70 0.98 

Amoladora hm 0.2286 15.90 0.80 1.78 

TOTAL SI. 146.78 

Partida: 0008 Colocación de Geomalla 1400 SH 

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 3.0 

Descripción Recurso Unidad 

MATERIALES 

Geomalla Tipo 1400 SH m2 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 

Operario hh 

Peón hh 

EQUIPO 

Desgaste de Herramientas %MO 

Cortadora Eléctrica hm 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos

Menacho An(leles, Jorr,e Eduardo 

Rendimiento: 180 m2/día 

Unidad: m2 

Fecha: Marzo del 2007 
Precio Precio Sub 

Cantidad Unitario Parcial Total 

SI. SI. SI. 

1.0200 11.54 11.77 11.77 

0.0044 9.92 0.04 

0.0444 8.97 0.37 

0.1333 6.71 0.89 1.30 

0.0500 1.30 0.06 

0.0444 15.90 0.71 0.77 

SI. 13.84 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENJERIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CJIVJL 

Capib,lu IV: ANÁUSIS DE CO:;;"TOS 

Partida: 0009 Colocación de Material Granular de Drenaje 

Cuadrilla: Capataz 0.1 Rendimiento: 6.00 m3ldía 
Peón 2.0 Unidad: m3 

Fecha: Marzo del 2007 
Precio Precio 

Descripción Recurso Unidad Cantidad Unitario Parcial Sub Total 

SI. SI. SI. 

MATERIALES 

Piedra Chancada de 112 m2 1.0500 50.00 52.50 52.50 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 0.1333 9.92 1.32 
Peón hh 2.6667 6.71 17.89 19.22 

EQUIPO 

Desgaste de Herramientas %MO 0.0500 19.22 

Compactadota Manual hm 1.3333 5.62 7.50 8.46 

TOTAL SI. 80.18 

Partida: 0010 Relleno con Afirmado ylo Material Granular y compactado 

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 3.0 

Descripción Recurso Unidad 

MATERIALES 

Afirmado m3 

Agua m3 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 

Operario hh 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 

Plancha compacta dota 4 H P hm 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomal/as 
Estudio Comparativo de Costos 
Menacho An(leles. Jof(le Eduardo 

Rendimiento: 90 m2ldía 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

cantidad Precio Precio Sub-Total 

Unitario Parcial 

SI. SI. SI. 

0.13 35.00 4.55 

0.01 7.50 0.08 4.63 

0.0089 9.92 0.09 

0.0889 8.97 0.74 

0.2667 6.71 1.79 2.62 

0.03 2.62 0.08 

0.50 12.00 6.00 6.08 

SI. 13.33 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIML 

Cap1t11/uJV: ANÁLJSJS DE cmrTOS 

4.1.1 Presupuesto de Obra 

PRESUPUESTO 

OBRA Muro de Suelo Reforzado Con Geomallas 

(B=2.50m, H=2.20m, L=8.00m) 

PROYECTO: 
UBICACIÓN: 

Muro de Contención: Alternativa 1 

Universidad Nacional de Ingeniería 

FECHA Mayo - 2007 

ITEM DESCRIPCIÓN 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.00 Trazo y replanteo de terreno 

01.02.00 Limpieza del Terreno 
Estudios geotécnicos ( calicatas, 

01.03.00 ensayos de laboratorio) 
Transporte de materiales, equipos a 

01.03.00 obra 

02.00.00 BASE DE NIVELACIÓN 

02.01.00 Trazo, replanteo e/equipo 

02.02.00 Excavación de zanja H<=1.0 m. 

02.03.00 Nivelación y compactación manual 

02.04.00 Solado de nivelación 

03.00.00 MURO REFORZADO 

03.01.00 Colocación de bloques de concreto 

03.02.00 Colocación de geomalla 

03.03.00 Colocación de material drenaje 

03.04.00 Relleno con afirmado v compactación 

COSTO DIRECTO 

GG+UTIL (15%) 

SUB TOTAL 

IGV (19%) 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Refonado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles, Jorr,e Eduardo 

UND CANT 

m2 50.00 

m2 50.00 

gbl 1.00 

gbl 1.00 

m2 50.00 

m3 2.40 

m2 20.00 

m2 4.80 

m2 13.95 

m2 74.48 

m3 5.28 

m2 293.40 

P.U. 

S/ 

0.89 

1.58 

250.00 

300.00 

· 0.59

22.12 

1.84 

21.16 

146.78 

13.84 

80.18 

13.33 

PARCIAL TOTAL 

S/ S/ 

44.50 

79.00 

250.00 

300.00 673.50 

29.50 

53.09 

36.80 

101.57 220.96 

2,047.58 

1,030.80 

423.35 

3,911.02 7,412.75 

S/ 8,307.21 

1,246.08 

SI 9,553.29 

1,815.12 

S/ 11,368.41 

44 



UNJVERSJDAD NACIONAL DE JNGENJERIA 
FACULTAD DE JNGENJEJUA C'JJVJL 

Cu¡11111/,, JI' .·I.V.·ÍIJSJS J)H < ., >Sf()S 

4.2 Alternativa 2: Muros de Contención de Suelo Reforzado con 

Geotextiles. 

Listado de Partidas 

Partida: 0001 Trazo y replanteo en terreno normal 

Partida: 0002 Limpieza manual de terreno normal 

Partida: 0003 Trazo y replanteo con equipo 

Partida: 0011 Corte en terreno semirocoso manual 

Partida: 0005 Nivelación y compactación manual de subrasante 

Partida: 0012 Encofrado y desencofrado 

Partida: 0013 Suministro e instalación de geotextil Fortex BX 90 

Partida: 0010 Relleno con Afirmado y/o Material Granular y compactado 

Partida: 0018 Malla tipo gallinero con refuerzo 

Partida: 0019 Mortero cemento arena 

Muro de Contención de Suelo ReforztJclo con GeomtJllas 
Estudio Comp,;Jrativo de Costos 

MentJcho An(leles, Jorr,e Edut1rdo 45 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNGENIERJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CJJVJL 

Cup,111/,. lit: AN.4LJSJS DE COSTOS 

Partida: 0001 Trazo y replanteo en terreno normal 

Cuadrilla: Operario 1.0 Rendimiento: 250 m2/día 

Peón 2.0 Unidad: m2 

Fecha: Marzo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio 

Sub Total 
Unitario Parcial 

S/. S/. S/. 

MATERIALES 

Yeso kg 0.0500 0.80 0.04 
Cordel m 0.0750 0.30 0.02 
Madera tornillo p2 0.0200 3.22 0.06 0.13 

MANO DE OBRA 

Operario hh 0.0320 8.97 0.32 

Peón hh 0.0640 6.71 0.43 0.75 

EQUIPOS 

Herramientas manuales %MO 0.0300 0.43 0.01 0.01 

TOTAL SI. 0.89 

Partida: 0002 Limpieza manual de terrenr> normal 

Cuadrilla: Peón 1.0 

Descripción Recurso Unidad 

MANO DE OBRA 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas Manuales %MO 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzack> con Geoma//as 

Estudio ComparalillO de Costos 

Menacho An(leles. Jorr,e Eduardo 

Rendimiento: 

Unidad: 

Fecha: 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

S/. 

0.2286 6.71 

0.0300 1.53 

35 m2/día 

m2 

Marzo del 2007 
Precio 

Sub Total 
Parcial 

SI. S/. 

1.53 1.53 

0.05 0.05 

SI. 1.58 
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UNIVERSTDADNACJONAL DE JNGENIERJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CJJVJL 

Cap1t11lu IV: AN.4.LJSJS DE COSTOS 

Partida: 0003 Trazo y replanteo con equipo 

Cuadrilla: Topógrafo 1.0 Rendimiento: 500 m2ldía 

Peón 3.0 Equipo: 500 

Mano de obra: 500 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio Sub 

Unitario Parcial Total 

SI. SI. SI. 

MATERIALES 

Yeso kg 0.0500 0.80 0.04 

Madera tornillo p2 0.0050 3.22 0.02 
Cordel m 0.0250 0.30 0.01 0.06 

MANO DE OBRA 

Topógrafo hh 0.0160 10.00 0.16 

Peón hh 0.0480 6.71 0.16 0.32 

EQUIPO 

Teodolito hm 0.0160 10.00 0.16 

Miras y jalones hm 0.0160 2.00 0.03 

Herramientas manuales %MO 0.0300 0.32 0.01 0.20 

TOTAL SI. 0.59 

Partida 0011 Corte en terreno semirocoso manual 

Cuadrilla: Peón 1.0 Rendimiento: 15 m3ldía 

Equipo. 1.5 

Mano de obra: 1.5 

Unidad: m3 

Fecha: Mayo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio 

Sub Total 
Unitario Parcial 

SI. SI. SI. 

MANO DE OBRA 

Peón hh 5.3333 6.71 35.79 35.79 

EQUIPO 

Herramientas %MO 0.0300 
manuales 35.79 1.07 1.07 

TOTAL SI. 36.86 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geoma/las 
Estudio Comparativo de Costos 
Menacho Angeles, Jorge Eduardo 47 



UNJTIERSTDAD NACIONAL DE INGENJERIA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CIIVJL 

Capll11/u JV: ANÁLJSJS DE COSTOS 

Partida: 0005 Nivelación. y compactación manual de subrasante 

Cuadrilla: Peón 2.0 Rendimiento: 60 m2ldía 

Equipo: 60 

Mano de obra: 60 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio 

Sub Total 
Unitario Parcial 

SI. SI. SI. 

MANO DE OBRA 

Peón hh 0.2667 6.71 1.79 1.79 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 0.0300 1.79 0.05 0.05 

TOTAL SI. 1.84 

Partida 0012 Encofrado y desencofrado 

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 1.0 

Descripción Recurso Unidad 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 

Operario hh 

Peón hh 

MATERIALES 

Tablones 2"x12"x3mts unid 
Formaletas 1.20x0.12m unid 

clavos 3" Kg 
Alambre Nº 8 - Kg

EQUIPO 

Herramientas Manuales %mo 

TOTAL: 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geoma/las 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles. Jorge Eduarr:lo 

Rendimiento: 15 mldía 
Unidad: m 

Fecha: Mayo del 2007 

Cantidad 
Precio Precio 

Unitario Parcial Sub Total 

SI. SI. SI. 

0.05 9.92 0.50 
0.53 8.97 4.80 
0.53 6.71 3.60 8.90 

0.67 57.0 38.00 
0.83 19.0 15.83 
0.28 2.52 0.71 
0.27 4.20 1.13 55.67 

5% 8.90 0.45 0.45 

SI. 65.02 
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UNWERSIDAD NACIONAL DE JNGENIERJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CJJVJL 

Cap,111/u JV: ANÁLJSJS DE COSTOS 

Partida 0013 Suministro e instalación de geotextil Fortex BX 90 

Cuadrilla: Capataz 0.1 Rendimiento: 40 m/día 

Operario 1.0 Unidad: m2 

Peón 1.0 Fecha: Mayo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio 

Unitario Parcial Sub Total 

S/. S/. S/. 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 0.02 9.92 0.20 

Operario hh 0.20 8.97 1.79 

Peón 0.20 6.71 1.34 3.33 

hh 

MATERIALES 

Geotextil Fortex BX90 M2 1.05 19.20 20.16 20.16 

EQUIPO 

Herramientas Manuales %mo 5% 3.33 0.17 0.17 

TOTAL: SI. 23.66 

Partida: 0010 Relleno con Afirmado y/o Material, Granular E=15 cm. 

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 3.0 

Descripción Recurso Unidad 

MATERIALES 

Afirmado m3 

Agua m3 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 

Operario hh 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 

Plancha compactar 4HP hm 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 
Menacho Anaeles, Jorr,e Eduardo 

Rendimiento: 90 m2/día 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Cantidad Precio Precio Sub-Total 

Unitario Parcial 

S/. S/. S/. 

0.13 35.00 4.55 

0.01 7.50 0.08 4.63 

0.0089 9.92 0.09 

0.0889 8.97 0.74 

0.2667 6.71 1.79 2.62 

0.03 2.62 0.08 

0.50 12.00 6.00 6.08 

S/. 13.33 



UNJVER.SIDADNACIONALDE INGENIERJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CJJVJL 

Cu¡ntulu JI': AN.4LJSJ S DE COSTOS 

Partida 0018 .Malla tipo gallinero con refuerzo 

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 0.5 

Descripción unid 

MANO DE OBRA 
Capataz hh 
Operario hh 

Peón hh 

MATERIALES 

Malla Tipo Gallinero M2 

EQUIPO 

Herramientas Manuales %mo 

TOTAL: 

Partida: 0019

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 0.5 

Descripción Recurso unid 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 

Operario hh 

Peón hh 

MATERIALES 

Cemento BLS 

Arena m3 

Agua m3 

EQUIPO 

Herramientas Manuales %mo 

TOTAL: 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho An(leles. Jorr,e Eduardo 

Rendimiento: 40 m2ldía 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Cantidad 
Precio Precio 

Unitario Parcial Sub Total 

SI. SI. SI. 

0.02 9.92 0.20 
0.20 8.97 1.79 

0.10 6.71 0.67 2.66 

1.05 4.00 4.20 4.20 

5% 2.66 0.13 0.13 

6.99 

Mortero cemento arena 

Rendimiento: 8 m2ldía 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Cantidad 
Precio Precio 

Unitario Parcial Sub Total 

SI. SI. SI. 

0.10 9.92 0.99 
1.00 8.97 8.97 
0.50 6.71 3.36 13.32 

0.076 17.50 1.32 
·0.010 28.00 0.28 
0.005 7.00 0.04 1.64 

5% 13.32 0.67 0.67 

SI. 15.63 
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UNIVER.SlDAD NACIONAL DE JNGENJERJA 
FACULTAD DE JNOENJERÍA CJJVJL 

Cup1h1fo JV: AN.illSJS DE COSTOS 

4.2.1 Presupuesto de Obra 

PRESUPUESTO 

OBRA Muro de Suelo Reforzado Con Geotextiles 

(B=3.00m, H=2.20m, L=8.00m) 

PROYECTO: Muro de Contención: Alternativa 2 

UBICACIÓN: Universidad Nacional de Ingeniería 

FECHA Mayo - 2007 

ITEM DESCRIPCIÓN 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.00 Trazo y replanteo de terreno 

01.02.00 Limpieza del Terreno 
Estudios geotécnicos ( calicatas, 

01.03.00 ensayos de laboratorio) 
Transporte de materiales y equipos a 

01.04.00 obra 

02.00.00 BASE DE NIVELACIÓN 

02.01.00 Trazo, replanteo e/equipo 

02.02.00 Corte en terreno semirocoso manual 

02.03.00 Nivelación y compactación manual 

02.04.00 Relleno con afirmado más compactación 

03.00.00 MURO REFORZADO 

03.01.00 Encofrado y desencofrado 

03.02.00 Instalación de Geotextil

03.03.00 Relleno con afirmado más compactación 

04.00.00 CONTROL DE EROSION - FACHADA 

04.01.00 Malla tipo gallinero como refuerzo 

04.02.00 Mortero cemento : arena 

COSTO DIRECTO 

GG+UTIL (15%) 

SU.B TOTAL 

IGV (19%} 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Refonado con Geoma//as 

Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles. Jorge Eduardo 

UND CANT 

m2 60.00 

m2 60.00 

gbl 1.00 

gbl 1.00 

m2 60.00 

m3 7.20 

m2 24.00 

m2 48.00 

mi 8.00 

m2 120.00 

m2 352.08 

m2 18.00 

m2 18.00 

P.U

S/ 

0.89 

1.58 

250.00 

300.00 

0.59 

36.86 

1.84 

13.33 

%.02 

23.66 

13.33 

6.99 

15.63 

PARCIAL TOTAL 

S/ S/ 

53.40 

94.80 

250.00 

300.00 698.20 

35.40 

265.39 

44.16 

639.84 984.79 

520.16 

2,839.20 

4,693.23 8,052.59 

125.82 

281.34 407.16 

SI 10,142.74 

1,521.41 

S/ 11,664.15 

2,216.19 

S/ 13,880.34 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNGENJERJA 
FACULTAD DE JNOENIERÍA CJJVJL 

Cap1h1h, JV: AN.4LJSJS DE COSTOS 

ALTERNATIVA 3.-

4.3 Muros de Contención de Suelo con el Sistema Terramesh. 

Listado de Partidas 

Partida: 0001 Trazo y replanteo en terreno normal 

Partida: 0002 Limpieza manual de terreno normal 

Partida: 0003 Trazo y replanteo con equipo 

Partida: 0011 Corte en terreno semirocoso manual 

Partida: 0005 Nivelación y compactación manual de subrasante 

Partida: 0015 Elemento Terramesh 1.0x1.0x3.0 m., Abertura 10x12 cm., 

Partida: 001 O Relleno con Afirmado y/o Material Granular y compactado 

Partida: 0008 Colocación de Goemalla 1400 SH 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles. Jorge Eduardo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNGENIERJA 
FACULTAD DE JNCIENJERÍA CIIVJL 

Capit11lu IV: ANÁIJSJS DE COSTOS 

Partida: 0001 Trazo y replanteo en terreno normal 

Cuadrilla: Operario 1.0 Rendimiento: 250 m2/día 

Peón 2.0 Unidad: m2 

Fecha: Marzo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio Sub 

Unitario Parcial Total 

S/. S/. S/. 

MATERIALES 

Yeso kg 0.0500 0.80 0.04 

Cordel m 0.0750 0.30 0.02 

Madera tomillo p2 0.0200 3.22 0.06 0.13 

MANO DE OBRA 

Operario hh 0.0320 8.97 0.32 

Peón hh 0.0640 6.71 0.43 0.75 

EQUIPOS 

Herramientas manuales %MO 0.0300 0.43 0.01 0.01 

TOTAL S/. 0.89 

Partida: 0002 Limpieza manual de terreno normal 

Cuadrilla: Peón 1.0 

Descripción Recurso Unidad 

MANO DE OBRA 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas Manuales 0ioMO 

TOTAL 

Muro oo Contención oo Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo oo Costos 
Menacho Angeles, .Jorge Eduardo 

Rendimiento: 

Unidad: 

Fecha: 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

S/. 

0.2286 6.71 

0.0300 1.53 

35 m2/día 

m2 

Marzo del 2007 
Precio 

Sub Total 
Parcial 

S/. S/. 

1.53 1.53 

0.05 0.05 

S/. 1.58 

53 



;�_., . .

UNIVER.SIDADNACJONALDE INGENJERIA 
FACULTAD DE JNGENIERÍA CJIVJL 

Capit11lu IV: ANÁLISIS DE CO::,'TOS 

Partida: 0003 Trazo y replanteo con equipo 

Cuadrilla: Topógrafo 1.0 Rendimiento: 500 m2ldía 
Peón 3.0 Equipo: 500 m2ldía 

Mano de obra: 500 m2ldía 
Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio Sub 

Unitario Parcial Total 

SI. SI. SI. 

MATERIALES 

Yeso kg 0.0500 0.80 0.04 
Madera tomillo p2 0.0050 3.22 0.02 
Cordel m 0.0250 0.30 0.01 0.06 

MANO DE OBRA 

Topógrafo hh 0.0160 10.00 0.16 
Peón hh 0.0480 6.71 0.16 0.32 

EQUIPO 

Teodolito hm 0.0160 10.00 0.16 
Miras y jalones hm 0.0160 2.00 0.03 
Herramientas manuales %MO 0.0300 0.32 0.01 0.20 
TOTAL SI. 0.59 

Partida 0011 Corte en terreno semirocoso manual 

Cuadrilla: Peón 1.0 

Descripción Recurso Unidad 

MANO DE OBRA 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomal/as 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Anr,eles, Jorr,e Eduardo 

Rendimiento: 

Equipo. 

Mano de obra: 

Unidad: 

Fecha: 

Cantidad 
Precio 

Unitario 

SI. 

5.3333 6.71 

0.0300 35.79 

15 m3ldía 

1.5 

1.5 

m3 

Mayo del 2007 
Precio 

Sub Total 
Parcial 

SI. SI. 

35.79 35.79 

1.07 1.07 

SI. 36.86 
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Partida: 0005 Nivelación y compactación manual de subrasante 

Cuadrilla: Peón 2.0 Rendimiento: 60 m2/día 

Equipo: 60 

Mano de obra: 60 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 

Descripción Recurso Unidad Cantidad 
Precio Precio 

Sub Total 
Unitario Parcial 

SI. SI. SI. 

MANO DE OBRA 

Peón hh 0.2667 6.71 1.79 1.79 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 0.0300 1.79 0.05 0.05 

TOTAL SI. 1.84 

Partida: 0015 Elemento Terramesh 1.0x1.0x3.0 m., Abertura 10x12 cm., 

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 6.0 

Descripción . Unidad 

MATERIALES 
Elemento 1.0x1 .0x3.0 m. 
(10x12/3.70 Zn+Al+PVC) unid 

Piedra 5" a 1 O" m3 
Geotextil no tejido 200 
gr./m2 m2 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 

Oficial hh 

Peón hh 

EQUIPO 

Desgaste de Herramientas %MO 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 
Menacho Ange�. Jorr,e Eduardo 

Rendimiento: 8.00 unid/día 

Unidad: unid 

Fecha: Mayo del 2007 
Precio Precio Sub 

Cantidad Unitario Parcial Total 

SI. SI. SI. 

1.0000 255.80 255.80 

2.1400 40.00 85.60 

4.0000 2.18 8.72 350.12 

0.1000 9.92 0.99 

1.0000 8.97 8.97 

6.0000 6.71 40.26 50.22 

5% 50.22 2.51 2.51 

SI. 402.85 
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Partida: 0010 Relleno con Afirmado y/o Material Granular compactado 

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 3.0 

Descripción Recurso 
Unidad 

MATERIALES 

Afirmado m3 

Agua m3 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 

Operario hh 

Peón hh 

EQUIPO 

Herramientas manuales %MO 

Plancha compactar 4HP hm 

TOTAL 

Muro c:Je Contención c:Je Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles, Jorge Eduardo 

Rendimiento: 90 m2ldía 

Unidad: m2 

Fecha: Mayo del 2007 
Precio Precio Sub-

Cantidad Unitario Parcial Total 

SI. SI. SI. 

0.13 35.00 4.55 

0.01 7.50 0.08 4.63 

0.0089 9.92 0.09 

0.0889 8.27 0.74 

0.2667 6.71 1.79 2.62 

0.03 2.62 0.08 

0.50 12.00 6.00 6.08 

SI. 13.33 
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Partida: 0008 Colocación de Geomalla 1400 SH 

Cuadrilla: Capataz 0.1 

Operario 1.0 

Peón 3.0 

Descripción Unidad 

MATERIALES 

Geomalla Tipo 1400 m2 

MANO DE OBRA 

Capataz hh 

Operario hh 

Peón hh 

EQUIPO 

Desgaste de Herramientas %MO 

Cortadora Eléctrica hm 

TOTAL 

Muro ele Contención ele Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo ele Costos 
Menacho Angeles, Jorge Eduardo 

Rendimiento: 180 m2/día 

Unidad: m2 

Fecha: Marzo del 2007 
Precio Precio Sub 

Cantidad Unitario Parcial Total 

S/. S/. S/. 

1.0200 11.54 11.77 11.77 

0.0044 9.92 0.04 

0.0444 8.27 0.37 

0.1333 6.71 0.89 1.30 

0.0500 1.30 0.07 

0.0444 15.90 0.71 0.77 

SI. 13.84 
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4.3.1 Presupuesto de Obra 

PRESUPUESTO 

OBRA Muro de Suelo Reforzado Con Sistema Terramesh 
(8=3.00, H=2.20m, L=8.00m) 

PROYECTO: Muro de Contención: Alternativa 3 
UBICACIÓN: Universidad Nacional de Ingeniería 
FECHA Mayo - 2007 

ITEM DESCRIPCIÓN UNO CANT 

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01.01.00 Trazo y replanteo de terreno 

01.02.00 Limpieza del Terreno 
Estudios geotécnicos ( calicatas, ensayos 

01.03.00 de laboratorio) 

01.04.00 Transporte de materiales y equipos a obra 

02.00.00 BASE DE NIVELACION 
02.01.00 Trazo, replanteo e/equipo 

02.02.00 Corte en terreno semirocoso manual 

02.03.00 Nivelación y compactación manual 

03.00.00 MURO REFORZADO 
03.01.00 Instalación Elemento Terramesh 

03.02.00 Relleno con afirmado más compactación 

03.03.00 Colocación de aeomalla UX 1400 

COSTO DIRECTO 

GG+UTIL (15%) 

SUB TOTAL 

IGV (19%) 

TOTAL 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 

Menacho Angeles, Jorge EdUBrdo 

m2 60.00 

m2 60.00 

gbl 1.00 

gbl 1.00 

m2 50.00 

m3 7.20 

m2 48.0.D 

unid. 8.00 

m2 224.00 

m2 19.95 

P.U PARCIAL 

S/ S/ 

0.89 53.40 

1.58 94.80 

250.00 250.00 

300.00 300.00 

0.59 29.50 

36.86 265.39 

1.84 88.32 

402.85 3,222.80 

13.33 2,985.92 

13.84 276.11 

SI 

SI 

SI 

TOTAL 

S/ 

698.20 

383.21 

6,484.83 

7,566.24 

1,134.94 

8,701.18 

1,653.22 

10,354.40 
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CAPITULO 5: ANÁLISIS COMPARATIVO DE COSTOS 

5.1 Consideraciones Generales. 

Para poder realizar el estudio comparativo de los tres sistemas constructivos de 

muros de suelo reforzado con geosintéticos se han uniformizado las partidas de 

costos unitarios comunes, así como se han integrado los recursos empleados en 

la elaboración de los presupuestos por componentes. Esto es posible debido a 

que las tres obras se encuentran ubicadas en la misma zona, tienen la misma 

área útil (longitud y altura) de fachada, el material de relleno seleccionado, 

empleado para el suelo reforzado también es el mismo, excepto las piedras para 

llenar los gaviones. Lo que nos permite realizar el estudio comparativo con datos 

reales y bajo las mismas condiciones, salvo en lo que respecta a los parámetros 

y especificaciones técnicas de diseño y construcción que cada uno de los 

sistemas exigen. 

5.1.1 Comparación de Costos por Insumos. 

En el cuadro 5.1, se muestran para cada uno de los muros de suelo reforzado 

los montos de los recursos que intervienen en la con�trucción, motivo de este 

trabajo, también los porcentajes de participación con respecto al costo directo 

total de la obra. 

Los estudios geotécnicos realizados han sido uniformizados y considerados en 

este estudio en el rubro de costos directos, por estar los tres muros ubicados en 

la misma zona. 

Cuadro 5.1: Comparativo de Costos por Componentes 

1� 
Alternativa 1 : 

Geomallas 

e 

o 

SI. % 

Materiales 4,625.89 55.68 

Mano de Obra 1,703.72 20.51 

Equipos 1,977.60 23.81 

Costo Directo 8,307.21 100.00 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
Estudio Comparativo ele Costos 
Menacho Angeles, Jorr,e Eduardo 

Alternativa 2: Alternativa 3: 

Geotextiles Sist. Terramesh 

SI. % SI. % 

5,134.05 50.62 4,384.19 57.95 

2,463.30 24.29 1,710.98 22.61 

2,545.39 25.09 1,471.07 19.44 

10,142.74 100.00 7,566.24 100.00 
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En las figuras 5.1, 5.2 y 5.3, se aprecian los costos de los tres grupos de 

componentes fundamentales en toda obra de muros de contención de suelo 

reforzado, que son: los materiales, la mano de obra y los equipos.

Así mismo se muestran los porcentajes que estos representan del costo total 

directo, para cada una de las alternativas de muros construidos. 

El recurso "otros" no ha sido considerado en la elaboración de las figuras debido 

a que su incidencia es mínima en los resultados finales. 

Alternativa 1: Muro de Suelo Reforzado con Geomallas.

MURO DE SUELO REFORZADO CON 

GEOMALLAS 

SI. 1,977.60 

24% 

21% 

S/. 4,625.89 

55% 

MAlERIALES a MANO DE OBRA o EQUIPOS 1 

FIGURA 5.1: Componentes del presupuesto

Muro de Contención ele Suelo Reforzado con Geomallas 
EsTudio Comparativo de Costos 
Menacho Anr,eles. Jorr,e Eduardo 

60 



.

< 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNOENJERJA 
FACULTAD DE INGENIERÍA CJJVJL 

Cup1h1/o V: AN,ÍLJSJS COMJ>AR.·I TJI 'O 
DE COSTOS 

Alternativa 2: Muro de Suelo Reforzado con Geotextiles 

MURO DE SUELO REFORZADO CON GEOTEXTIL 

S/. 2,545.39 

24% 

S/. 5,134.05 

51% 

� -MAlERIALES • MANO DE OBRA_ o_EOUIP�

FIGURA 5.2: Componentes del presupuesto. 

Alternativa 3: Muro con el Sistema Terramesh 

MURO DE SUELO REFORZADO CON SISTEMA 

TERRAMESH 

S/. 1,471.07 

19% 

SI. 1,710.9 

23% 

SI. 4,384.19 

58% 

FIGURA 5.3: Componentes del presupuesto 

Muro ele Contención ele Suelo Reforzado con Geoma/las 
Estudio Comparativo de Costos 
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De acuerdo a estas figuras podemos notar que en las tres alternativas el grupo 

de materiales constituye la mayor parte del porcentaje de los costos directos de 

la obra. 

El sistema Terramesh es el que tiene el mayor porcentaje de materiales en su 

presupuesto, superando con un 58% a los demás componentes mano de obra y 

equipos, que apenas llegan a un 22% y 20%, Una proporción similar sucede 

en los tres casos de muros con geosintéticos estudiados. 

5.1.2 Comparación de Costos por Componentes del Presupuesto 

El cuadro 5.2 muestra los montos de cada uno de los subpresupuestos más 

importantes que intervienen en la construcción de un muro de suelo reforzado. 

También los porcentajes que cada subpresupuesto representa con respecto al 

costo directo total de la obra para las tres alternativas estudiadas. 

Los subpresupuestos: trabajos preliminares, base de nivelación y muro reforzado 

han sido homogenizados en su denominación para efectos de este estudio en 

los tres sistemas constructivos. 

Cuadro 5.2: Comparativo de Costos por Subpresupuestos 

Alternativa Alternativa 1 : Alternativa 2: Alternativa 3: 

Muro Geomallas Geotextiles Sist. Terramesh 

Sub-

Presupuesto SI. % SI. % SI. % 

Trabajos 

Preliminares 673.50 8.11 698.20 6.89 698.20 9.23 

Base Nivelación 220.96 2.66 984.79 9.71 383.21 5.06 

Muro reforzado 7,412.75 89.23 8,459.75 83.40 6,484.83 85.71 

Costo Directo 8,307.21 100.00 10,142.74 100.00 7,566.24 100.00 

Las figuras 5.4, 5.5 y 5.6, muestran comparativamente los montos de los 

subpresupuestos en que se ha dividido el presupuesto total de cada sistema de 

Muro de Contención de Suelo Refonaclo con Geoma/las 
Estudio Comparativo de Cosm 
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construcción de muros de suelo reforzado, estos subpresupuestos son: los 

trabajos preliminares, la base de nivelación, y el muro reforzado. 

Alternativa 1: Muro de Suelo Reforzado con Geomallas 

MURO DE SUELO REFORZADO CON GEOMALLAS 

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

0% 

a Serie1 

TRABAJOS 

PRELIMINARES 

8% 

BASE DE 

NIVELACIÓN 

3% 

MURO REFORZADO 

---+---------l 

89% 

FIGURA 5.4: Costo directo de subpresupuestos 

Alternativa 2: Muro de Suelo Reforzado con Geotextiles 

100.00% 

80.00% 

60.00% 

40.00% 

20.00% 

0.00% 

MURO DE SUELO REFORZADO CON 

GEOTEXTILES 

lRABAJOS 

PRELIMINARES 

BASE DE 

NIVELACIÓN 
MURO REFORZADO 

Serie1 6.88% 9.71% 83.41% 

FIGURA 5.5: Costo directo de subpresupuestos 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomalla$ 
Estudio Comparativo de Costos 
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Alternativa 3: Muro Reforzado con Sistema Terramesh 

MURO REFORZADO CON SISTEMA TERRAMESH 

100% 

60%, 

40% 

200/4 

0% 
TRABAJOS 

PRELIMINARES 

BASE DE 

NNELACIÓN 
MURO REFORZADO 

�� -- �� -- _ __.____ ____ Sº_¼ ___ __,__ ____ �_¼ ___ __, 

FIGURA 5.6: Costo directo de cada subpresupuesto 

De acuerdo a éstos gráficos podemos apreciar que el subpresupuesto "muro 

reforzado" constituye la mayor parte del porcentaje de los costos directos de la 

obra en todos los sistemas, llegando para el caso de los muros de suelo 

reforzado con geomalla a un 89%, para el Terramesh a un 85% y para el 

geotextil a un 79%, definitivamente es el subpresupuesto con mayor incidencia 

en la obra. 

Para el caso de los subpresupuestos: trabajos preliminares y base de nivelación, 

su participación en el costo directo total es mínima no llegando en ninguno de los 

casos a un 10%. 

Muro de Contención de Suelo Refonado con GeomBIIBs 

Estudio Comparativo de Coslo5 

Menacho An17eles, Jorne Eduardo 
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5.1.3 Comparación de los Costos de los Subpresupuestos "Base de 

Nivelación" y "Muro De Refuerzo" en Cada Sistema Constructivo. 

En las figuras 5. 7 y 5.8, se muestran comparativamente los porcentajes de 

participación de los subpresupuestos de base de nivelación y de muro de 

refuerzo, con respecto al total del costo directo del presupuesto de la 

construcción de muros de suelo reforzado con geosintéticos. 

12% 

10% 

8% 

6% 

4% 

2% 

0% 

BASE DE NIVELACIÓN 

GEOMALLAS GE01EXTILES S1S1EMA 

1ERRAMESH 

FIGURA 5. 7: Comparación de costos de base de nivelación con respecto a su 

costo directo total en cada sistema constructivo. 

El subpresupuesto "base de nivelación" con geotextiles representa el mayor 

porcentaje de los tres llegando a un 9.71 % del costo directo total, esto es debido 

a que a pesar de que los tres muros· están ubicados en la misma zona, este 

muro necesitó una superficie más trabajada para que no se dañe el geotextil en 

su primera capa. 

El porcentaje de participación, relativamente pequeños en los otros dos sistemas 

fue de 5.06% para el muro con Terramesh y un 2.66% para el muro con 

geomallas, lo que refleja la mayor incidencia de este subpresupuesto en el muro 

con geotextil. 

Muro de Contención de Suelo Refonado con Geomal/as 
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90.00% 

89.00% 

88.00% 

87.00% 

86.00% 

85.00% 

84.00% 

83.00% 

82.00% 

81.00% 

80.00% �i:.R 

MURO REFORZADO 

GEOMALLAS GEOTEXflLES 
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DHCVSTVS 

SISTEMA 

TERRAMESH 

FIGURA 5.8: Comparación de los costos de muro de refuerzo en cada sistema 

constructivo, con respecto a su costo directo total. 

De la figura 5.8, se puede notar que la participación del subpresupuesto "muro 

de refuerzo" constituye la mayor parte del porcentaje de los costos directos en 

cada uno de los sistemas respectivamente, lo que nos indica la importancia 

fundamental de este subpesupuesto en la elaboración del proyecto. 

Sin embargo la diferencia de los porcentajes entre uno y otro sistema es 

pequeña, variando entre un 89.23% para el muro con geomalla, 83.40% para el 

muro con geotextil y un 85.71% para el sistema Terramesh. 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallas 
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5.1.4 Comparación de los Costos Directos Totales de Cada Sistema 

Constructivo 

La figura 5.9 muestra comparativamente los porcentajes de los componentes en 

que esta compuesto el presupuesto total de cada sistema constructivo. 

lcoMPO�EN TESDELOSSUBPRESUPUESTOS. 
EN CADA SISTEMA CONSTRUCTIVO 

o EQUIPOS

100% 

80% 

60% 

40% 

20% 

a MANO DE OBRA 

m MAlERIALES 

0% 

GEOMALLA GEOTEXTIL TERRAMESH 

FIGURA 5.9: Comparación de los componentes del costo directo total de cada 

sistema constructivo. 

Se puede apreciar la relación estrecha que existe en los tres sistemas de 

construcción en cuanto a la proporcionalidad de sus componentes ya que no se 

nota una variación muy grande en los porcentajes de participación en los costos 

directos totales tanto en los materiales, la mano de obra y los equipos. 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geomallt1s 
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La figura 5.1 O muestra los montos de los costos directos totales en soles para los 

sistemas de construcción de muros de suelo reforzados con geomal1as, 

geotextiles y del Sistema Terramesh. 

COMPARACIÓN DE LOS COSTOS DIRECTOS 

S/. 12,000.00 

S/. 10,000.00 

S/. 8,000.00 

S/. 6,000.00 

S/. 4,000.00 

S/. 2,000.00 

S/. 0.00 

MURO CON 

GEOMALLAS 

MURO CON 

GEOlEXTILES 

MURO SISlEMA 

lERRAMESH 

FIGURA 5.1 O: Comparación de los costos directos totales 

De acuerdo a la figura 5.10, se puede ver que el muro de suelo reforzado con 

geotextiles tiene el mayor costo directo total seguido del muro de suelo 

reforzado con geomallas, siendo el más económico el muro construido con el 

sistema Terramesh. 

Muro de Contención de Suelo Reforzado con Geoma/las 
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1.- Cada sistema de muro de suelo reforzado con geosintético tiene una aplicación de 

acuerdo a la zonificación, el tipo de suelo y condiciones específicas del entorno, es 

decir el sistema Terramesh, por ejemplo se emplea generalmente en lechos de ríos o 

en zonas en las que hayan piedras cercanas de entre 5 y 8 pulgadas y para ese caso 

será el más adecuado, el muro con refuerzo de geomallas se empleará más en zonas 

urbanas por el tipo de paramento (bloques de concreto) que utiliza, el muro con 

refuerzo de geotextil se podrá aplicar en zonas más rurales ya que debe llevar una 

fachada que controle la erosión y lo proteja del medio ambiente. 

2.- El suelo de fundación encontrado en la zona de experimentación se puede calificar 

de bueno, en los tres proyectos sólo necesito una limpieza superficial para aplicar el 

muro directamente sobre el suelo natural, lo que se reflejó en el pequeño monto del 

subpresupuesto "base de nivelación". 

3.- En los terrenos de la UNI, bajo las mismas condiciones de construcción, 

zonificación y área útil de cada muro se puede concluir que el muro del sistema 

Terramesh es más económico que el muro con geotextil en un 34%, y que el muro 

con geomallas en un 9.8%. 

4.- El subpresupuesto "muro reforzado" es el de mayor incidencia en los tres sistemas, 

su participación con respecto al costo directo total varía entre el 83% y llega hasta un 

89% esto es debido a que la partida de relleno de suelo reforzado y compactado 

representa el mayor porcentaje con respecto al presupuesto. 

5.- Los sistemas de construcción de muros de contención de suelos reforzados con 

geosintéticos tienen procesos constructivos- simples y sin tiempos de espera, que lo 

convierten, cuando están bien diseñados y construidos en un material muy atractivo, 

una alternativa de construcción. 

6.- Los componentes: materiales, mano de obra y equipo, guardan una estrecha 

relación de proporcionalidad, con respecto a los costos directos totales en los tres 

Muro de Contención de Suelo Refonaclo con Geomallas 
Estudio Comparativo de Costos 
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sistemas de construcción, tal es así que los porcentajes de participación de cada una 

de ellas son similares. 

7.- La construcción de muros de suelo reforzados con geosintéticos demanda la 

participación de poca mano de obra calificada, pero sí una supervisión constante y 

estricta. 
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RECO.MENDACIONES 

• La recepción de los materiales en obra deben ser distribuidas en las zonas

más cercanas al lugar de su aplicación, para evitar los desplazamientos

largos, que retarden la obra.

• Mantener los bloques de concreto, las geomallas y conectores cubiertos en

obra con plásticos o bajo sombra, hasta el momento de su aplicación.

• Evitar el manipuleo excesivo de los bloques de concreto, podrían dañarse y

presentar quebraduras en sus vértices de fachada.

• Instalar más de tres hiladas de bloques de concreto a la vez (con su

respectiva capa de geomalla) y luego rellenar con material drenante, suelo

de refuerzo y compactar, hasta llegar a dicho nivel.

• Para las terminaciones verticales de los lados de los muros cortar los

bloques de concreto por la mitad.

• Para la colocación de los conectores en los bloques, habilitar un trozo de

madera de superficie plana que reparta uniformemente los golpes, acelere

la instalación y evite su rotura.

• 

• 

• 

El material del suelo excedente debe ser eliminado inmediatamente . 

En el muro con geotextiles, se recomienda no tener espaciamientos 

verticales no mayores a 50 cm. 

La malla empleada para la fachada del muro con geotextiles cumple 

también la función de control de erosión, y puede ser utilizada para facilitar 

el encofrado. 
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Fotografía 1: Vista de la zona de construcción 

ti Hír..�l!lflll 

Fotografía 2: Vista aérea de la zona de construcción 
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AnexoA2: Fotogr4fias 

Fotografía 3: Bloques de concreto, conectores y geomallass 

Fotografía 3: Colocación de la geomalla en los bloques MESA 
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Fotografía 4: Compactación del suelo de refuerzo 

Fotografía 5: Sistema constructivo del muro con Geomallas 
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Fotografía 6: Ensayo de Proctor Modificado en obra 
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Fotografía 7: Llenado de geotextiles con material de relleno 
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Fotografía 8: Llenado de gaviones - Sistema Terramesh 

Fotografía 9: Encofrado de muro en Sistema Terramesh 
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Fotografía 10: Colocación del geotextil, Sistema Terramesh 

Fotografía 11: Muro terminado del sistema terramesh 
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ANEXO A3: Planos 
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