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RESUMEN 

La Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman y Valle y poblados 

aledaños donde encontramos diferentes niveles socioeconómicos desde 

Asentamientos Humanos hasta viviendas residenciales ubicados en la margen 

izquierda del río Rimac y que por condiciones topográficas tienen una red de 

alcantarillado que se encuentra en una cota mas baja que la red principal de 

alcantarillado del Distrito de Chosica esto hace imposible las descargas de 

aguas residuales de esta zona por gravedad, años atrás se diseño y construyo 

una estación de bombeo que impulse estas aguas hasta llegar a la cota 

deseada; pero por la falta de mantenimiento y el descuido de las autoridades 

encargadas origino que la estación de bombeo quede inoperativa y en estado de 

abandono originando que las aguas residuales se viertan directamente y en su 

totalidad al río Rimac. 

En el presente estudio busca desarrollar un proyecto bajo los lineamientos del 

Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) en un nivel de perfil, para lograr 

esto se desarrollan los siguientes capítulos: 

IDENTIFICACION EN EL MARCO DEL SNIP 

En este capitulo se realiza el diagnostico de la situación negativa que afecta a la 

población afectada para luego identificar el problema central y las posibles 

alternativas de solución. 

Una vez identificado el problema central se realiza un listado de todo aquello que 

se considere que puede estar causando el problema, a este proceso le llamamos 

Lluvia de Ideas del cual obtenemos las causas que originan el problema. 

De igual manera identificamos los efectos del problema y se construye el arbol 

de causas y efectos que es una herramienta que nos permite ordenar de manera 

esquematizada y jerarquizada las causas y efectos de un problema. 

Luego se define el objetivo del proyecto, el objetivo central y los objetivos 

específicos, así como los fines que se desea alcanzar. 
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Con la ayuda del árbol de causas y efectos y la definición de los objetivos y fines 

a alcanzar se construye el árbol de fines y medios de donde se obtendrá los 

medios fundamentales para alcanzar los objetivos del proyecto. 

Del árbol de medios fundamentales se define las acciones inmediatas y se 

definieron 2 alternativas de solución al problema planteado 

1.-La construcción de una estación de bombeo 

2.-La construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales 

Pero por motivos ambientales y de conflictos con otros proyectos solo se elaboro 

el estudio de la primera alternativa de solución de reconstruir la estación de 

bombeo para impulsar las aguas residuales provenientes de la Universidad 

Nacional de Educación y población aledaña al colector principal de Chosica que 

tiene su recorrido por la carretera central y tiene como punto de descarga la 

planta de tratamiento de aguas residuales de Carapongo 

EVALUACION EN EL MARCO DEL SNIP 

Luego de planteada la alternativa de solución se hace el estudio de la misma, 

bajo los procedimientos y parámetros que el SNIP formula en Anexo 05 B 

Contenido Mínimo para Proyectos a nivel de perfil y el Anexo 09 Parámetros de 

Evaluación. 

De esta manera se realiza la Evaluación Social del proyecto convirtiendo el 

presupuesto de inversión y presupuesto de operación y mantenimiento de 

precios privados a precios sociales por medio de unos factores de corrección 

que el SNIP define. 

El presente estudio no considera beneficios monetarios si no beneficios sociales 

como el bienestar de la familia y la vida humana, por lo que se desarrolla el 

análisis Costo - Efectividad donde se definen los indicadores de rentabilidad 

necesarios para este análisis. 

Se calcula el Valor Actual de Costos Sociales (VACS) y se define como indicador 

de efectividad a la población para que el coeficiente de efectividad sea el costo 

promedio por habitante calculado en 33. 72 soles por habitante y por medio de 

una línea de corte que el SNIP define para este tipo de proyectos en 51 soles por 

habitante se obtiene que el presente proyecto es socialmente rentable. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema Nacional de Inversión Publica (SNIP) tiene como objetivo optimizar el 

uso de los recursos públicos destinados a la inversión, para lograr esto el 

Ministerio de Economía y Finanzas crea la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público (DGPM) que es la mas alta autoridad técnico 

normativa del SNIP y entre sus funciones esta dictar las normas técnicas, 

métodos y procedimientos que rigen los proyectos de inversión publica. 

El presente proyecto elabora un estudio para la disposición final de las aguas 

residuales de la Universidad Nacional de Educación (UNE) y poblaciones 

aledañas ubicadas en la margen izquierda del río Rímac en Chosica, las que 

actualmente descargan sus aguas residuales hacía dicho río. Esto debido a que 

la cámara de bombeo construida en el año 1986 por el Gobierno Japonés con la 

finalidad de financiar la ejecución del proyecto de Mejoramiento y Ampliación de 

los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Chosica, se 

encuentra fuera de funcionamiento y en estado de abandono. 

Se plantea la alternativa de rehabilitar la cámara de bombeo para ponerlo en 

operación y de esta manera impulsar las aguas residuales al Colector de 

Chosica ubicado en la carretera central, el cual descarga sus aguas residuales 

en la planta de tratamiento de Carapongo. 

Para ello el presente informe desarrolla la alternativa seleccionada bajo los 

lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Publica, inicialmente 

Identificando el problema sus causas y efectos para luego evaluar la alternativa 

seleccionada mediante una serie de análisis del proyecto a precios sociales, 

para finalmente por medio de una comparación de indicadores y parámetros que 

el Sistema Nacional de Inversión Publica ya tiene definidos se determino la 

viabilidad del proyecto. 

De esta manera se evitaría la contaminación del río, mejorando la calidad de 

vida de las poblaciones aledañas y las que se encuentran aguas abajo. 
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CAPÍTULO 1.0 

IDENTIFICACIÓN EN EL MARCO DEL SNIP 

1.1 DIAGNOSTICO DE SITUACION ACTUAL 

1. 1.1 Zona y Población Afectada

Las zonas afectadas corresponden a los Asentamientos Humanos, Condominios, 

Viviendas Residenciales y la Universidad Enrique Guzman y Valle que se ubican 

en la margen izquierda de la cuenca del río Rímac en el distrito de Chosica. 

Codigo 

6 

9 

56 

79 

158 

192 

222 

251 

316 

CUADRO 1.1 

POBLACIONES AFECTADAS 

Area 
Habilitaciones 

(Has) 

A. H Bueno Quino, Luis 3,57 

A. H Burga Saldaña, Oswaldo 1, 14 

A. H Santo Domingo 9,48 

Asoc Cañaverales, Los 2,05 

Coop Villa Del Sol 6,32 

Urb Cantuta, La 71,46 

Urb Villa Chosicana 9,93 

Universidad la Enrique Guzman y 

Valle 

Club Regatas 26,76 

TOTAL 130,71 

Lotes Población 

2003 (Hab) 
Tipo 

26 166 A.H. 

78 491 A.H. 

197 1462 A.H. 

21 132 ASOC. 

187 1103 COOP. 

61 287 URB. 

58 342 URB. 

1 10000 

1 200 

630 14183 

Fuente: Estudio de Factibilidad para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Lurigancho Chosica - Sedapal, Consorcio 

EDYPSA - CADUCEO Marzo - 2004 

1.1.� Características Socioeconómicas de la Población Afectada 

En el Estudio de Factibilidad para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas 

de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Lurigancho Chosica realizado por 

Sedapal se clasifico los niveles socioeconómicos por estratos los cuales se 

definen a continuación. 
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Estrato Alto (A): Cuando en la manzana predomina en un 50,0% más uno las 

siguientes características de la vivienda: material de cemento, con buenos 

acabados en los pisos, techos y paredes, con permanente servicios de agua, 

desagüe, luz y recojo de basura, existencia de veredas, pistas y áreas verdes. 

Estrato Medio (B): 

Cuando en la manzana predomina en un 50,0% más uno las siguientes 

características de la vivienda: material de cemento, sin buenos acabados en los 

pisos, techos y paredes, con servicio parcial de agua, desagüe, luz y recojo de 

basura, existencia parcial de infraestructura de veredas, pistas y áreas verdes 

Estrato Medio Bajo (C): 

Cuando en la manzana predomina en un 50,0% más uno las siguientes 

características de la vivienda: combinación de material de cemento (en la 

estructura), adobe y quincha para las paredes, techos de calamina y caña, piso 

de tierra y cemento, acceso del servicio de agua en forma parcial por horas, sin 

infraestructura de veredas y pistas pavimentadas. 

Estrato Bajo (D): 

Cuando en la manzana predomina en un 50,0% más uno las siguientes 

características de la vivienda: material de calaminas, adobe, quincha y estera en 

las paredes; techos de calamina, caña y estera; pisos de tierra; sin servicios de 

agua, desagüe y luz, sin existencia de veredas y pistas. 

La estratificación ha sido implementada con la finalidad de homogenizar 

composición de la población: 

CUADRO 1.2 

CLASIFICACION DE LA POBLACION POR ESTRATOS SOCIOECONOMICOS 

Codigo Habilitaciones 
Población 

(Hab) 
Estrato 

6 A. H Bueno Quino, Luis 166 O 
-----------i---------;--------1 

9 A. H Burga Saldaña, Oswaldo 491 C 
-----------i---------;--------1 

56 A. H Santo Domingo 1462 C 
-----------i---------;--------l 

79 Asoc Cañaverales, Los 132 C 
----------+--------+-------1 

1 58 Coop Villa Del Sol 1103 C 

192 Urb Cantuta, La 287 A 
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222 

251 

316 

Urb Villa Chosicana 342 B
------------+------+--------! 

Universidad la Enri ue Guzman Valle 10000 C 
Club Regatas 200 B 

Fuente: Estudio de Factibilidad para el Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de 

Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Lurigancho Chosica - Sedapal, Consorcio 

EDYPSA - CADUCEO Marzo - 2004

Por otro lado también se identifican tas siguientes características urbanas 

Zona Urbana 

La zona urbana representa et 30% del área total, conformada por habilitaciones 
ubicadas en terrenos planos, en esa zona predomina el estrato "B". 

Zona Urbana Marginal 

Esta zona representa el 70%, del área total, y está conformada por 
habilitaciones ubicadas en terrenos de fuerte pendiente a partir de la cota 
900msnm. En esta zona ta expansión se presenta en la zona urbana marginal, 
donde está conformada por parcelas de considerable extensión dedicados a la 
agricultura, en et futuro se convertirán en habilitaciones del estrato "C". 

Zonas Comerciales 

En este sector el área comercial está relacionado al comercio de productos 
alimenticios y no alimenticios: bodegas, panaderías, restaurante, ferretería, etc. y

representa una zona claramente definida de comercio intenso. 

1.1.3 Accesibilidad 

El ingreso a la zona del proyecto se encuentra localizada sobre la carretera 
central a la altura del Km 39, a una distancia de 1,8 km del parque central de 
Chosica; coincidiendo con ta entrada hacia la Universidad de Educación Enrique 
Guzman y Valle 

1.1.4 Servicios Públicos - Situación Actual 

Universidad Nacional de Educación 

La Universidad cuenta con servicio de electrificación publica, para el agua tiene 
su propio abastecimiento por medio de un pozo de agua subterránea y el 
tratamiento de las aguas que se derivan del rió Rímac y pasa por la parte 
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superior de la universidad, el desagüe se vierte a la red de alcantarillado 

existente. 

Asentamientos Humanos 

Cuentan con electrificación pública y el agua la obtienen por medio de pozos 

subterráneos que por medio de una bomba se distribuye a la población, parte del 

desagüe se vierte en la red de alcantarillado existente y parte la vierten 

directamente al río. 

Zonas Residenciales 

La electrificación es pública y el agua es subterránea, el desagüe se vierte en la 

red de alcantarillado existente. 

1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

1.2.1 Fundamento Teórico 

El problema central es aquella situación negativa que afecta a un sector de la 

población. Para definirlo se debe tener en cuenta que el problema deberá ser 

concreto, es decir el problema debe ser definido de manera objetiva, de tal forma 

que se pueda encontrar un conjunto de soluciones o alternativas para aliviarlo. 

El problema no debe ser expresado como la ausencia de una solución, pues así 

sólo se encontrará una solución aparentemente única.

Una vez realizado el diagnóstico será fácil poder determinar cuáles son los 

problemas que afectan a los pobladores de la zona estudiada. 

Para la Formulación del Proyecto de Inversión Publica (PIP) se debe definir la 

relación DIAGNÓSTICO - PROBLEMA - CAUSAS - AL TERNA TIVAS DE 

SOLUCIÓN. 

1.2.2 Problema Central 

La red de desagüe de la Universidad Nacional de Educación (UNE) y población 

aledaña ubicadas en la margen izquierda del río Rimac se encuentra a una cota 

mas baja que el colector principal de Chosica ubicada en la margen derecha del 

río Rimac, lo que hace que necesariamente las aguas residuales provenientes 

de la UNE y población aledaña sean impulsadas por medio de un sistema de 
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bombeo hasta alcanzar la cota del colector principal de Chosica el cual tiene su 

recorrido por la Carretera Central y descarga en la planta de tratamiento de 

aguas residuales de Carapongo 

En la actualidad las aguas residuales provenientes de UNE y población aledaña 

se trasladan mediante una red de alcantarillado hasta la altura del Puente 

Caracol donde años atrás existía una caseta de bombeo que impulsaba las 

aguas hasta el colector principal de Chosica. 

Esta caseta de bombeo esta inoperativa y abandonada lo que produce que todas 

las aguas residuales se viertan directamente al rió Rimac produciendo la 

contaminación del río y propagación de enfermedades. 

Por lo que se define como problema central: 

FIGURA 1.1 

EL PROBLEMA CENTRAL 

Problema Central 

Inadecuada disposicion final de las 

aguas residuales de la UNE y 

poblacion aledaña al colector Chosica 

Fuente: Elaboración propia 

1.2.3 Análisis de Causas del Problema 

Una vez definido el problema, es importante preguntarse: 

FIGURA 1.2 

QUE DEBEMOS PREGUNTARNOS 

Fuente: Guía de formulación de proyectos del SNIP 
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Este proceso de preguntas es importante, pues si conocemos cuáles son las 

causas que ocasionan el problema, podremos entonces plantear las acciones 

que nos permitan atacar dichas causas y así poder solucionar el problema. 

Para poder encontrar las causas del problema lo más recomendable es realizar 

un listado, lo más extenso posible, de todo aquello que se considere que puede 

estar causando el problema que hemos identificado. A este proceso suele 

llamársele LLUVIA DE IDEAS.

Una vez que se tenga la lista, será necesario analizar solo aquellas que 

realmente tienen relación o explican el Problema. 

Las principales causas del problema del proyecto en estudio son las sfguientes: 

a) Deficiente infraestructura e inexistencia del equipo de bombeo lo que

origina la inoperatividad de la estacion.

b) Inadecuados hábitos y prácticas de higiene de la población ya que

muchos de ellos descargan su desagüe directamente al río.

c) Desaprovechamiento de la red existente de desagüe al existir viviendas

que al estar cercanas a la red de alcantarillado no se conectan a la

misma ya sea por problemas económicos, de infraestructura o culturales.

1.2.4 Análisis de Efectos del Problema 

Para encontrar los efectos del problema se recomienda seguir el mismo 

procedimiento utilizado para las causas, es decir: la lluvia de ideas y construir un 

Árbol de efectos. Asimismo, al igual que las causas, luego de la depuración y de 

la agrupación, será necesario separar aquellos Efectos Directos, de los 

Indirectos. 

La descarga de las aguas residuales al río Rímac trae consigo la propagación 

de roedores e insectos lo cual genera un foco infeccioso que se manifiesta en la 

propagación de enfermedades ocasionando un incremento en los gastos de 

salud de la población. 

Esta contaminación no solo afecta a la UNE y población aledaña si no también a 

la población que se encuentra aguas abajo del punto de contaminación. Todo 

esto origina el deterioro de la calidad de vida de la población. 
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1.2.5 Árbol de Causas y Efectos 

Una vez definido el árbol de causas y el árbol de efectos estos se juntan para 

formar el árbol de causas y efectos que es una herramienta que nos permite 

ordenar de manera esquematizada y jerarquizada las Causas y efectos de un 

Problema. Así podemos apreciar el Problema dentro del contexto de las causas 

que lo ocasionan y los efectos que produce. A partir de este Árbol será más 

sencillo poder plantear las actividades que permitan solucionar el Problema 

Central. 

FIGURA 1.3 

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

Efecto Final 

Deterioro de la calidad de 

vida de la poblacion afectada 

1 
Efecto Indirecto 

Incremento de la 

contaminacion de las aguas 

del rio Rimac 

1 

Efecto Directo Efecto Directo 

Se limita el desarrollo Incremento en los 

urbano de la zona de gastos de salud de 

influencia la poblacion 

1 

Problema Central 

Inadecuada disposicion final 

de aguas residuales de la 

UNE y poblacion aledaña al 

colector Chosica 

1 
1 7 7 

Causa Directa Causa Directa Causa Directa 

lnoperativo sistema de Inadecuados habitos de Desaprovechamiento de 

bombeo de aguas practicas de Higiene la red existente de 

residuales desague 

1 l l 
Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta 

Deficiente Falta de educacion Alta incidencia de 

infraestructura e sanitaria pobladores que descargan 

inexistencia de la directamente su desague 

estacion. de bombeo al rio 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 

1.3.1 Fin Superior 

CAPITULO 1.0: Identificación en el Marco ele/ SNIP 

Mejorar la calidad de vida de la población afectada, que abarca la UNE y 

poblados aledaños, así como también a la población aguas abajo del punto de 

contaminación. 

1.3.2 Objetivo Central 

El Objetivo Central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución. 

Siempre, este Objetivo estará asociado con la Solución del Problema Central. 

Entonces, la forma más fácil de definir el Objetivo Central del PIP es a través de 

la identificación de la situación deseada, es decir, el PROBLEMA 

SOLUCIONADO. 

FIGURA 1.4 

PROBLEMA Y OBJETIVO CENTRAL 

Problema Central 

Inadecuada disposicion final de aguas 

residuales de la UNE y poblacion 

aledaña al colector Chosica 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.3 Objetivos Específicos 

, __

Objetivo Central 

Adecuada disposicion final de aguas 

residuales de la UNE y poblacion aledaña 

al colector Chosica 

a) Dotar de un eficiente sistema de desagüe a la UNE y poblados aledaños

con infraestructura optima para el buen funcionamiento de la caseta de

bombeo.

b) Construcción de una estación de bombeo y una tubería de impulsión que

descargue las aguas residuales a un buzón del colector principal de

Chosica.

c) Implementación de un programa de educación sanitaria para sensibilizar

a la población beneficiaria en las prácticas de higiene y protección del

medio ambiente.
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1.3.4 Análisis de Medios 

CAPITULO 1.0.· Identificación en el Marco ele/ SN/P 

Los medios para alcanzar el Objetivo Central serán aquellos orientados a 

enfrentar las Causas del Problema. En otras palabras, la manera más sencilla de 

definir los medios será reemplazar las Causas por actividades que permitan 

solucionarlas. 

Los medios para lograr los objetivos son los siguientes: 

a) Mejoramiento e implementación de infraestructura del sistema de

desagüe, así como capacitar a la población para la Administración,

Operación y mantenimiento de los servicios hasta el nivel en el que

intervienen.

b) Adecuados hábitos y prácticas de higiene, a través de la implementación

de un programa de capacitación en educación sanitaria.

c) Ampliación de la cobertura de desagüe en el área de influencia a los

pobladores que no cuenten con el servicio

1.3.5 Análisis de Fines 

El alcanzar el Objetivo del PIP generará consecuencias positivas para la 

población Beneficiada por la Ejecución del Proyecto. A estas consecuencias 

positivas las llamaremos los FINES del PIP.

Los fines a alcanzar son los siguientes: 

a) Propiciar el desarrollo urbano del área de influencia

b) Reducir los gastos por salud de población de la zona de influencia a fin

de incrementar el nivel de salud de la población, teniendo como fin último

contribuir las condiciones de salud y calidad de vida de la población.

c) Reducir la contaminación de las aguas del río Rímac, evitando que las

aguas residuales se descarguen en su cause.

1.3.6 Árbol de Medios y Fines 

Definidos los análisis de medios y análisis de fines de construye el árbol de 

medios y fines de donde se obtendrán las acciones y alternativas de solución 

para el problema planteado 
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FIGURA 1.5 

ARBOL DE MEDIOS Y FINES 

Fin ultimo 

Mejora de la calidad de vida 

de la poblacion afectada 

1 
Fin Indirecto 

Disminucion de la 

contaminacion de las aguas 

del rio Rimac 

1 1 1 
Fin Directo Fin Directo 

Se propicia el desarrollo Disminucion de los 

urbano de la zona de gastos de salud de 

influencia la poblacion 

1 1 

1 
Objetivo Central 

Adecuada disposicion final de 

aguas residuales de la UNE y 

poblacion aledaña al colector 

Chosica 

1 
1 1 1 

Medio de primer nivel Medio de primer nivel Medio de primer nivel 

Operativo sistema de Adecuados habitas de Aprovechamiento de la 

bombeo de aguas practicas de Higiene red existente de desague 

residuales 

1 1 1 
Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3 

Eficiente infraestructura Programa de educacion Baja la incidencia de 
e instalacion de la sanitaria pobladores que 

estacion de bombeo descargan directamente 

su desague al rio 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.4 ANALISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES 

Para cada medio fundamental identificado en el árbol de medios y fines se 

plantea diferentes acciones a ejecutarse. 

FIGURA 1.6 

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES 

Medio fundamental 1 Medio fundamental 2 Medio fundamental 3 

Eficiente infraestructura Programa de educacion Baja la incidencia de 
y mantenimiento de la sanitaria pobladores que 

estacion de bombeo descargan directamente 

su desague al rio 

Accion 1A Accion 2A Accion 3A 

Construccion de una Implementar un lnterconexion a la red 

estacion de bombeo que programa de educacion existente de desague 

impulse las aguas sanitaria 

residuales al colector 

Chosica 

1
ALTERNATIVA DE 

SOLUCION 1 

1
ALTERNATIVA DE 

SOLUCION 2 

Fuente: Elaboración Propia 

1.5 AL TERNA TIVAS DE SOLUCIÓN 

Hasta este momento hemos logrado: Identificar el Problema y las Causas que lo 

producen, asimismo, ya hemos planteado cuál es el Objetivo Central que 

queremos alcanzar y los Medios para lograrlo. En este sentido, lo primero que 

haremos es prestar atención a los Medios Fundamentales definidos, y a partir del 

análisis de ellos definimos las alternativas de solución.
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1.5.1 Alternativa 1 

CAPITULO 1.0: Identificación en el Marco del SNIP 

Implementar una estación de bombeo que impulse las aguas residuales que se 

captan en la margen izquierda del río Rímac a la altura del Puente Caracol hasta 

la red principal de desagüe que pasa por la Carretera Central y descargue en 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Carapongo. 

La estación de bombeo estará implementada de bombas centrifugas, trabajando 

en serie para que facilite el mantenimiento de cada equipo, así mismo contar con 

un grupo electrógeno que trabaje automáticamente cuando el suministro de 

energía eléctrica falle por cualquier motivo, de este modo evitar al mínimo que 

las aguas servidas provenientes de la UNE y zonas aledañas sigan 

contaminando las aguas del río Rímac. 

1.5.2 Alternativa 2 

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la margen 

izquierda del río Rímac de modo de captar toda el agua residual de esta zona y 

ser tratada en esta planta. 

1.5.3 Selección de Alternativas 

La alternativa 2 queda descartada por varios factores, uno de ellos es el tipo 

ambiental ya que por ser los espacios reducidos en esta margen del río estaría 

cerca de las zonas pobladas lo cual no es factible, otro factor es la existencia del 

proyecto vial de prolongación de la carretera Ramiro Priale la cual tiene planeado 

pasar por esta zona lo cual reduciría mas los espacios. 

Por lo que se elige la alternativa 1 como solución al problema planteado y será 

desarrollado en el presente proyecto. 
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2.1 EVALUACION SOCIAL 

CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco del SNIP 

CAPÍTULO 2 

EVALUACIÓN 

La Evaluación Social es el procedimiento que se utiliza para medir la 

contribución de determinado Proyecto de Inversión de Publica (PIP) al bienestar 

de la sociedad. Esto se logramos mediante la comparación de los beneficios 

sociales generados por cada Alternativa de Solución contra el Costo Social 

Actual de cada una de ellas 

2.1.1 Beneficios Sociales de un PIP 

Son aquellos que permiten a los pobladores incrementar su nivel de bienestar 

producto de la realización del mismo. Se podría decir que son los Beneficios que 

se observan de manera indirecta. 

Es importante no confundir estos beneficios con los ingresos monetarios 

producto de la realización de un PIP que en algunos proyectos pueden darse y 

en otros no, el caso particular de este proyecto no habrá ingreso monetario por la 

realización del proyecto 

2.1.2 Factores de Corrección 

En la evaluación social se requiere definir los factores de corrección para ajustar 

los precios privados a precios sociales. Al respecto hay dos grandes grupos de 

estos factores: 

a) Los impuestos directos (impuesto a la renta), que no se considerarán

como costos adicionales del proyecto, dado que si bien es una salida de

dinero para la respectiva institución, es también un beneficio para el

Estado, por lo que su efecto social final es nulo.

b) Las distorsiones en la valoración de mercado de los bienes y servicios,

que hacen que sea distinta a la valoración social. Entre dichas

distorsiones se encuentran los impuestos indirectos (IGV, ISC y

aranceles). Entonces:

es= FC X CM Ec. 2.1 
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Donde: 

CS : Costo Social 

FC: Factor de Corrección 

CM: Costo de Mercado 

Los factores de conversión o corrección 
1 varían según la naturaleza de los 

bienes y servicios que se utilizarán en el proyecto, por ejemplo se tiene: 

a) Factor de corrección de bienes de origen nacional o no transables.

Debe incluir los efectos en la recaudación de impuestos; se estima como

el inverso de uno más el IGV.

FC = 1/(1+0.19) Ec. 2.2 

b) Factor de corrección de bienes de origen importado o transables.

Debe incluir el precio social de la divisa, calculado por el Ministerio de

Economía y Finanzas (MEF) en 1.08 y también los efectos del IGV y los

aranceles, que para el caso de los materiales y equipos de los proyectos

de saneamiento es de 5.5%; el factor de corrección se estima como:

FC = 1.08/(1+0.055)(1+0.19) 

c) Factor de corrección de la mano de obra convertida.

Ec. 2.3 

Debe incluir el impuesto sobre los ingresos personales ( 10% a cuenta de

impuesto a la renta)

FC = 1/(1+0.10) Ec. 2.4 

d) Factor de corrección de mano de obra no calificada y combustible.

Se aplican directamente.

Los factores de conversión han sido determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas en la 

directiva general del sistema nacional de inversión publica, "Parámetros de Evaluación - ANEXO SNIP 09" 

Resolución Directora! Nº 009-2007-EF/68.01 
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Finalmente, los factores de corrección que resultan del cálculo anterior son los 

siguientes: 

CUADRO 2.1 

FACTORES DE CORRECCIÓN DE PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS 

SOCIALES 

Componente 

Divisa / Bienes y Servicios Transables o Importados (*) 

Bienes y Servicios No Transables o Nacionales 

Mano de Obra Calificada 

Combustibles 

Fuente: Elaboración Propia 

Factor 

0.8602 

0.8403 

0.9091 

0.6600 

Para el caso de la mano de obra no calificada se define el siguiente cuadro: 

CUADRO 2.2 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

Región Geográfica Urbano Rural 

Lima metropolitana 0,86 

Resto Costa 0,68 0,57 

Sierra 0,6 0,41 

Selva 0,63 0,49 

Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica "Parámetros de

Evaluación -ANEXO SNIP 09" Resolución Directora! Nº 009-2007-EF/68.01 

El flujo de costos sociales totales se determina ajustando el flujo de costos a 

precios de mercado, para que reflejen sus valores sociales. En función a estos 

flujos, se estima el valor actual de los costos sociales totales de la alternativa 

presentada, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es 11 % 

(costo de oportunidad social del capital). 

2.1.3 Presupuesto y Conversión a Precios Sociales 

Definido los factores de conversión se convierte el presupuesto a precios 

sociales para realizar los análisis sociales respectivos. 
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CUADRO 2.3 

PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS PRIVADOS 

Costo unitario Costo total 

Descripcion Unidad Cantidad Con Imp. Sin Imp. Con Imp. Sin Imp. 

1- ESTUDIOS 17.850,00 15.000,00 

Preinversión v Definitivos (exoendiente tecnico) Estudio 1,00 17.850,00 15.000 00 17.850,00 15.000,00 

2. INVERSION 370.806,95 311.602,48 
Obras Preliminares glb 1,00 13.902,82 11.683,04 13.902,82 11.683,04 
Camara de Bombeo glb 1,00 130.086,40 109.316,30 130.086,40 109.316,30 
Sala de Operaciones glb 1,00 19.663,39 16.523,86 19.663,39 16.523,86 
Caseta de Control glb 1,00 22.310,36 18.748,20 22.310,36 18.748,20 
Cerco Perimetrico glb 1,00 36.507,14 30.678,27 36.507,14 30.678,27 
Camara de Rejas glb 1,00 6.805,25 5.718,70 6.805,25 5.718,70 
Equipamiento e Instalaciones Hidraulicas glb 1,00 109.381,36 91.917,11 109.381,36 91.917,11 
Instalaciones Electricas y Automatizacion glb 1,00 32.150,23 27.017,00 32.150,23 27.017,00 

3. OTROS 41.650,00 35.000,00 
Programa de Impacto Ambiental glb 1,00 11.900,00 10.000,00 11.900,00 10.000,00 
Capacitacion Sanitaria glb 1,00 5.950,00 5.000,00 5.950,00 5.000,00 
Supervisión de Obra Global 1,00 23.800,00 20.000,00 23.800,00 20.000,00 

4. GASTOS GENERALES (10%) 43.030,70 36.160,25 
TOTAL PRESUPUESTO S/. 473.337,65 397.762,73 

Fuente: Elaboración Propia 

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION Y POBLACION ALEDAÑA AL COLECTOR CHOSICA - IDENTIF/CACION Y EVALUACION EN MARCO DEL SNIP 
Milla Romero Wilmer Deivis Página 23 



Descripcion 

Factores de corrección 
1-ESTUDIOS

Preinversión v definitivos

2. INVERSION

Obras Preliminares
Camara de Bombeo 
Sala de Operaciones 
Caseta de Control 
Cerco Perimetrico 
Camara de Rejas 

Eauioamiento e Instalaciones Hidraulicas 
Instalaciones Electricas y Automatizacion 

3. OTROS
Proarama de Impacto Ambiental
Caoacitacion Sanitaria 
Supervisión 

4. GASTOS GENERALES (10%)
TOTAL 

Fuente: Elaboración Propia 

M. Obra
Calificada

16.065,00 
16.065,00 

0,00 

26.775,00 

5.355,00 
21.420,00 

0,00 
42.840,00 

CUADRO 2.4 

PRESUPUESTO DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES 

A PRECIOS PRIVADOS 
M. Obra Bienes Bienes Combust. Total M. Obra
No Calif. Nacionales Importados Calificada 

0,8953 
0,00 1.785,00 0,00 0,00 17.850,00 14.382,27 
0,00 1.785,00 0,00 0,00 17.850,00 14.382,27 

0,00 370.806,95 0,00 0,00 370.806,95 0,00 
13.902,82 13.902,82 0,00 

130.086,40 130.086,40 0,00 
19.663,39 19.663,39 0,00 
22.310,36 22.310,36 0,00 
36.507,14 36.507 14 0 00 
6.805,25 6.805,25 0,00 

109.381,36 109.381 36 0,00 
32.150,23 32.150,23 0,00 

0,00 14.875,00 0,00 0,00 41.650,00 23.970,46 
11.900,00 11.900,00 0,00 

595,00 5.950,00 4.794,09 
2.380,00 23.800,00 19.176,37 

0,00 43.030,70 0,00 0,00 43.030,70 0,00 
0,00 430.497,65 0,00 0,00 473.337,65 38.352,73 

A PRECIOS SOCIALES 
M. Obra Bienes Bienes Combust. Total 
No Calif. Nacionales Importados 
0,6800 0,8403 0,8103 0,6600 ' 

0,00 1.500,00 0,00 0,00 15.882,27 
0,00 1.500,00 0,00 0,00 15.882,27 

0,00 311.602,48 0,00 0,00 311.602,48 
0,00 11.683,04 0,00 0,00 11.683,04 
0,00 109.316,30 0,00 0,00 109.316,30 
0,00 16.523,86 0,00 0,00 16.523,86 
0,00 18.748,20 0,00 0,00 18.748,20 
O 00 30.678,27 0.00 0,00 30.678,27 
0,00 5.718,70 0,00 0,00 5.718,70 
0,00 91.917,11 0,00 0,00 91.917,11 
0,00 27.017,00 0,00 0,00 27.017,00 

0,00 12.500,00 0,00 0,00 36.470,46 
0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 
0,00 500,00 0,00 0,00 5.294,09 
0,00 2.000,00 0,00 0,00 21.176,37 

0,00 36.160,25 0,00 0,00 36.160,25 
0,00 361.762,73 0,00 0,00 400.115,46 
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CUADRO 2.5 

PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS 

Costo unitario Costo total 

Oescripclon Unidad Cantidad Con Imp. Sin Imp. Con Imp. Sin Imp. 

1- COSTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION 9.127,91 7.670,51 

Recursos Humanos hh 300,00 9,52 8 00 2.856,00 2.400,00 

Herramientas Manuales alb 1,00 595,00 500 00 595,00 500,00 

Eneraia Electrica Para Funcionamiento de Eauioos glb 1,00 4.962,91 4.170 51 4.962,91 4.170,51 
Petroleo Para Gruoo Electroaeno glb 1,00 714,00 600 00 714,00 600,00 

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1.666,00 1.400,00 

Recursos Humanos hh 100,00 11,90 10,00 1.190,00 1.000,00 
Insumos alb 1 00 357,00 300 00 357,00 300,00 
Herramientas Manuales qlb 1,00 119,00 100,00 119,00 100,00 

3. OTROS 595,00 500,00 
Supervision Global 1,00 595,00 500,00 595,00 500,00 

4. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS (10%) 1.138,89 957,05 

TOTAL PRESUPUESTO S/. 12.527,80 10.527,56 

Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO 2.6 

PRESUPUESTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES 

A PRECIOS PRIVADOS A PRECIOS SOCIALES 

Descriocion M. Obra M. Obra Bienes Bienes Combust. Total M. Obra M. Obra Bienes Bienes Combust. Total 

Calificada No Calif. Nacionales lmoortados Calificada No Calif. Nacionales Importados 

Factores de correccion 0,8953 0,6800 0,8403 0,8103 0,6600 
1- COSTOS DE AOMINISTRACION Y OPERACION 2.856,00 0,00 5.557,91 0,00 714,00 9.127,91 2.556,85 0,00 4.670,51 0,00 471,24 7.698,60 

Recursos Humanos 2.856,00 º·ºº 0,00 0,00 0,00 . 2.856,00 2.556,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.556,85 

Herramientas Manuales 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 595,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 
Energía Electrica Para Funcionamiento de 

0,00 0,00 4.962,91 0,00 0,00 4.962,91 0,00 0,00 4.170,51 0,00 0,00 4.170,51 
EaulPos 
Petroleo Para Grupo Electroaeno 0,00 0,00 0,00 0,00 714,00 714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,24 471,24 

2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 1.190,00 0,00 476,00 0,00 0,00 1.666,00 1.065,35 0,00 400,00 0,00 0,00 1.465,35 

Recursos humanos 1.190,00 0,00 1.190,00 1.065,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,35 

Insumos 357,00 357,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 
Herramientas 119,00 119,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 

3. OTROS 535,50 0,00 59,50 0,00 0,00 595 00 479,41 0,00 50 00 0,00 0,00 529,41 

Supervisión 535,50 59,50 595,00 479,41 0,00 50,00 0,00 0,00 529,41 

4. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y
0,00 0,00 1.138,89 0,00 0,00 1.138,89 

OPERATIVOS (10%)
0,00 0,00 957,05 0,00 0,00 957,05 

TOTAL 4.046,00 0,00 7.232,30 0,00 714,00 12.527,80 3.622,20 0,00 6.027,56 0,00 471,24 10.650,41 

Fuente: Elaboración Propia 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco del SNIP 

2.1.4 INDICADORES DE RENTABILIDAD 

El flujo de costos sociales totales se construye conigiendo el flujo de costos a 

precios de mercado para que reflejen sus valores sociales, utilizando para ello 

los factores de corrección antes definidos. Puede resultar útil, si el flujo incluye 

muchos tipos de bienes y servicios, clasificar los rubros considerando los 

factores de corrección antes definidos. Así, por ejemplo, se podrían considerar 

cuatro tipos de rubros: insumos de origen nacional ( con excepción de los 

combustibles), combustibles, insumos de origen importado y mano de obra. 

Sobre la base de este flujo, se estima el valor actual de los costos sociales 

totales, que representa el valor en soles de hoy del conjunto de costos sociales 

totales que involucra cada una de las alternativas definidas a lo largo de su 

horizonte de ejecución, considerando el valor social del dinero en el tiempo, 

expresado a través del costo de oportunidad social del capital. Para calcular este 

valor actual se utiliza la siguiente ecuación: 

Donde: 

VACSN= t FCSN,

t=l (1 + TSD) t

VACSN: es el valor actual del flujo de costos sociales netos 

FCSNt: es el flujo de costos sociales netos del período t 

n: es el horizonte de evaluación del proyecto 

TSD: es la tasa social de descuento (11 %) 

Ec. 2.5 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
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CUADRO 2.7 

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 400.115,46 400.115,46 
2009 10.650,41 10.650,41 

2010 10.650,41 10.650,41 
2011 10.650,41 10.650,41 

2012 10.650,41 10.650,41 

2013 10.650,41 10.650,41 

2014 10.650,41 10.650,41 
2015 10.650,41 10.650,41 

2016 10.650,41 10.650,41 
2017 10.650,41 10.650,41 

2018 10.650,41 10.650,41 
2019 10.650,41 10.650,41 

2020 10.650,41 10.650,41 
2021 10.650,41 10.650,41 

2022 10.650,41 10.650,41 
2023 10.650,41 10.650,41 

2024 10.650,41 10.650,41 
2025 10.650,41 10.650,41 

2026 10.650,41 10.650,41 
VACS (S/.) 482.140,85 

TASA DE DESCUENTO 11% 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.5 ANALISIS COSTO - BENEFICIO 

Esta metodología se basa en estimar la rentabilidad social de un PIP a partir de 

la comparación de los beneficios sociales con los costos sociales. Esta es la 

misma metodología que utilizamos en la evaluación económica a precios 

privados. 

FIGURA 2.1 

FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES 

�----H·o ____ ·--· ..... ,_•• ••· ·---- · '-" • ••�•""••" 

Fuente: Guía de fonnulación de proyectos del SNIP 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco del SNIP 

Se seleccionará como Mejor Alternativa de Solución aquella que tenga el mayor 

VANS, entre todas las que hayan obtenido un VANS a precios sociales positivo. 

Para el presente proyecto esta metodología se requiere la estimación monetaria 

de los beneficios sociales del proyecto. Si bien es posible realizar lineamientos y 

ejemplos para realizar dicha estimación, éstos podrían ser difíciles de cuantificar 

monetariamente, especialmente en este proyecto en estudio en los que los 

beneficios están vinculados con aspectos más bien cualitativos, como el 

bienestar de la familia o la vida humana. 

Es solamente en tales situaciones, en las que la estimación monetaría no sea 

viable, que se justifica el uso alternativo de la metodología costo efectividad, que 

se detalla a continuación. 

2.1.6 ANALISIS COSTO - EFECTIVIDAD 

Para utilizar esta metodología necesitamos definir un indicador que exprese los 

objetivos y metas del PIP, a este indicador se le conoce como INDICADOR DE 

IMPACTO. Sin embargo, no siempre podremos encontrar indicadores de 

impacto, por lo que utilizaremos como medida de aproximación indicadores 

basados en resultados inmediatos: INDICADOR DE EFECTIVIDAD. 

Una vez conocidos los indicadores, se calcula el RATIO COSTO EFECTIVIDAD, 

el cual está conformado por la división entre el VALOR ACTUAL DE COSTOS 

SOCIALES y el INDICADOR DE EFECTIVIDAD. 

VACS 

CE - ------------------------------------------ Ec. 2.6 

INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

Donde: 

CE: Coeficiente de Efectividad 

VACS: Valor Actual de Costos Sociales 

Se seleccionará como Mejor Alternativa de Solución aquella que tenga el menor 

Coeficiente de Efectividad - CE. 

En este cálculo se tomo como indicador de efectividad a la población. 
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CUADRO 2.8 

ANALISIS COSTO - EFECTIVIDAD CON INDICADOR DE EFECTIVIDAD 

POBLACIONAL 

COSTOS DE FLUJO 
AÑO COSTO DE INVERSION OPERACIÓN Y COSTO 

MANTENIMIENTO SOCIAL 

2008 400.115,46 400.115,46 

2009 10.650,41 10.650,41 

2010 10.650,41 10.650,41 

2011 10.650,41 10.650,41 

2012 10.650,41 10.650,41 

2013 10.650,41 10.650,41 

2014 10.650,41 10.650,41 

2015 10.650,41 10.650,41 

2016 10.650,41 10.650,41 

2017 10.650,41 10.650,41 

2018 10.650,41 10.650,41 

2019 10.650,41 10.650,41 

2020 10.650,41 10.650,41 

2021 10.650,41 10.650,41 

2022 10.650,41 10.650,41 

2023 10.650,41 10.650,41 

2024 10.650,41 10.650,41 

2025 10.650,41 10.650,41 

2026 10.650,41 10.650,41 

VACS (S/.) 482.140,85 

TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 

C-E (S/. /Hab) 33,72 

Fuente: Elaboración Propia 

Línea de Corte 

El Sistema Nacional de Inversión Publica en su Anexo 08 Parámetros y Normas 

Técnicas Para Formulación nos presenta el siguiente cuadro donde se dan 

valores referenciales a tomar en cuenta para la evaluación del un proyecto. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
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CUADRO 2.9 

COSTOS PER-CAPIT A EN EL AREA URBANA 

COMPONENTE U$$/Habitante 5/. Soles 

Ampliación de servicio de agua potable (costo total) 297 891 

Ampliación de redes y conexiones de agua potable, sin 
183 549 

incluir obras primarias 

Ampliación del servicio de alcantarillado (costo total) 282 846 

Ampliacion de redes y conexiones de alcantarillado, sin 
224 672 

incluir obras primarias 

Ampliación de tratamiento de aguas servidas 109 327 

Rehabilitación del sistema de agua potable 38 114 

Rehabilitación de sistema de alcantarillado 15 45 

Costo de pileta 50 150 

Rehabilitación de servicios de tratamiento de aguas 
17 51 

servidas 

Costo promedio por medidor instalado (incluye caja y 
75 225 

accesorios) 
Fuente: Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica "Parámetros y

Normas Tecnicas Para Formu/acion - ANEXO SNIP 08" Resolución Directora! Nº 009-

2007-EF/68.01 

Se define como línea de corte para "Rehabilitación de Servicios de Tratamiento 

de Aguas Servidas" al valor de 51 soles por habitante beneficiado del proyecto. 

Por lo que en el análisis del cuadro 2.8 obtenemos un valor de Costo 

Efectividad de 33. 72 S./ Hab lo que nos indica que el proyecto es muy rentable. 

Adicionalmente se realiza otro análisis tomando como indicador de efectividad al 

m3 de agua residual a bombear 
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CUADRO 2.10 

ANALISIS COSTO - EFECTIVIDAD CON INDICADOR DE EFECTIVIDAD M3

DE AGUA RESIDUAL 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 400.115,46 400.115,46 

2009 10.650,41 10.650,41 

2010 10.650,41 10.650,41 

2011 10.650,41 10.650,41 

2012 10.650,41 10.650,41 

2013 10.650,41 10.650,41 

2014 10.650,41 10.650,41 

2015 10.650,41 10.650,41 

2016 10.650,41 10.650,41 

2017 10.650,41 10.650,41 

2018 10.650,41 10.650,41 

2019 10.650,41 10.650,41 

2020 10.650,41 10.650,41 

2021 10.650,41 10.650,41 

2022 10.650,41 10.650,41 

2023 10.650,41 10.650,41 

2024 10.650,41 10.650,41 

2025 10.650,41 10.650,41 

2026 10.650,41 10.650,41 

VACS (S/.) 482.140,85 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Caudal promedio total vida util proy. 12.481.413, 12 
C-E (S/. /m3) 0,04 

Fuente: Elaboración Propia 

Del presente análisis se obtiene que cada m3 de agua a bombear costaría 0.04 

soles lo cual también indica un valor bastante razonable para este tipo de 

proyectos. 

2.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Todos los PIP están expuestos a riesgos no necesariamente controlables por los 

ejecutores u operadores del PIP, que afectan su funcionamiento normal a lo 

largo del horizonte contemplado. 
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Facultad de lngenierla Civil 

2.2.1 Fundamento Teórico 

¿Para qué realizar el Análisis de Sensibilidad? 

CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco del SNIP 

El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el Valor Actual 

Neto a precios sociales: VAN SOCIAL o el Ratio de Costo - Efectividad ante 

cambios en los rubros más importantes de ingresos y costos. Específicamente 

se requiere encontrar los valores límites que ciertas variables pueden alcanzar 

sin que el PIP deje de ser rentable. 

¿En qué consiste esta metodología? 

La metodología consiste en determinar posibles variaciones (hacia arriba y hacia 

abajo) de los valores de las variables más importantes de la Alternativa. 

También se hacen variaciones solo hacia arriba Por ejemplo, en el caso de este 

PIP, podríamos hacer sensibilizaciones en porcentajes de 10%, 20% y 30%, solo 

hacia arriba, y veríamos cuánta es la variación en el INDICADOR DE COSTO 

EFECTIVIDAD y así saber hasta qué punto una Alternativa es mejor que la otra. 

Se considera que la efectividad del proyecto se puede afectar por cambios 

importantes en los costos de inversión esperados y en los costos de operación y 

mantenimiento a lo largo del horizonte de planeamiento. 

2.2.2 Variación en los Costos de Inversión 

Se identifican escenarios donde se pueden dar cambios sustantivos de 60% con 

intervalos de 10% en las variables de costos de inversión del proyecto 

reflejándose sus efectos en los indicadores de Costo - Efectividad para las obras 

de Saneamiento. Los resultados obtenidos son que a medida que los costos de 

inversión aumentan el indicador Costo - Efectividad aumenta 
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CUADRO 2.11 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES Y CAMBIOS EN LOS 

COSTOS DE INVERSIÓN 

VARIACION EN LOS 
COSTO - EFECTIVIDAD 

COSTOS DE 
C-E

INVERSION 

60% 50,27 

50% 47,47 

40% 44,67 

30% 41,87 

20% 39,07 

10% 36,28 

0% 33,72 

Fuente: Elaboración propia 

FIGURA2.2 

VARIACION EN LOS COSTOS DE INVERSION 

Ana lisis de Sensibilizacion Variacion de los Costos de 

lnversion 
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Fuente: Elaboración Propia 

A continuación observamos en la figura 2.3 hasta que porcentaje de variación en 

los costos de inversión el proyecto es sensible a los cambios. 
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FIGURA 2.3 

ANALISIS DE SENSIBILIZACION - LINEA DE CORTE 

Analisis de Sensibilizacion - Linea de Corte 
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Fuente: Elaboración Propia 

Del grafico se obtiene que a medida que los costos de inversión aumentan el 

índice costo -efectividad aumenta teniendo un limite de variación permisible 

hasta 62% antes de que cruce la línea de corte y el proyecto se vuelva 

socialmente NO rentable. 

2.2.3 Variación en los Costos de Operación y Mantenimiento 

De igual manera se realizan cambios sustantivos de 60% con intervalos de 10% 

en las variables de costos de operación y mantenimiento del proyecto, esto 

produce un aumento en el indicador de Costo - Efectividad, pero a comparación 

del primer caso el aumento es en menor grado 
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CUADRO 2.12 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS SOCIALES CAMBIOS EN COSTOS 

DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

o 

o 

1--

o 
L1J 

L1J 

o 

o 
o 

VARIACION EN LOS 
COSTOS DE COSTO - EFECTIVIDAD 

OPERACIÓN Y C-E
MANTENIMIENTO 

60% 36,78 

50% 36,23 

40% 35,68 

30% 35, 13 

20% 34,58 

10% 34,03 

0% 33,72 

Fuente: Elaboración Propia 

FIGURA 2.4 

VARIACION EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Analisis de Sensibilidad Variacion de Costos de 
Operacion y Mantenimiento 
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Fuente: Elaboración Propia 

A continuación observamos en la figura 2.5 hasta que porcentaje de variación en 

los costos de operación y mantenimiento el proyecto es sensible a los cambios. 

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION Y POBLACION ALEDAÑA AL 
COLECTOR CHOSICA - IDENTIFICACION Y EVALUACION EN MARCO DEL SNIP 
Milla Romero Wilmer Deivis Página 36 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco del SNIP 

FIGURA 2.5 

VARIACION EN LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Analisis de Sensibilidad Variacion de Costos de 

Operacion y Mantenimiento 
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Fuente: Elaboración Propia 

Del grafico se obtiene que a medida que los costos de operación y 
mantenimiento aumentan el índice costo -efectividad aumenta pero en menor 
proporción que el análisis de variación en los costos de inversión teniendo un 
limite de variación hasta 340% antes de que cruce la línea de corte. 

2.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 

2.3.1 Marco Teórico 

Es muy importante que cuando se evalúe un PIP se realice este análisis que 
permita asegurar que los Objetivos del Proyecto podrán ser alcanzados: La 
Sostenibilidad es la habilidad de un PIP para mantener un nivel aceptable de 
flujo de beneficios a través de su vida económica. 

Para ello, el principal análisis a realizar está referido al financiamiento de los 
costos de Operación y Mantenimiento del Proyecto. En los Módulos anteriores se 
estimó los requerimientos de recursos para la Operación y Mantenimiento del 
Proyecto. Tomando ello en cuenta, en esta etapa deberá analizarse si los 
recursos que se requieren están asegurados. 
Así, se debe partir por identificar qué entidades se encargarán de financiar la 
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Las entidades pueden ser la Unidad Ejecutora, los Gobiernos Locales, los 

Gobiernos Regionales, los beneficiarios, entre otros. 

No basta tener un grupo de entidades que señalan que contribuirán con la 

Operación y Mantenimiento, sino que debe verificarse que el aporte de cada 

entidad será financieramente posible y que en conjunto financiarán el 100 % de 

los requerimientos. Así, será importante que las entidades que financiarán parte 

de los requerimientos se comprometan a incorporar los gastos a cubrir en sus 

respectivos presupuestos, en el rubro de Gasto Corriente. 

2.3.2 Fuentes de Financiamiento 

En el presente proyecto se asume que las autoridades locales, representada por 

el Alcalde del Municipio Distrital, se comprometerían a cumplir con su rol de 

vigilancia de la calidad del servicio y buen funcionamiento de la estación de 

bombeo y la supervisión y fiscalización del mismo. Además del cumplimiento con 

el aporte en efectivo o en materiales para las obras de infraestructura. Así 

mismo, se comprometerían a brindar asistencia técnica y capacitación. 

Por otro lado Sedapal como principal entidad de saneamiento ambienta también 

dará un aporte del 40 % del costo del proyecto 

La población beneficiaria también se compromete a participar, durante la 

ejecución del proyecto, a los talleres de capacitación de educación sanitaria y 

hábitos de higiene. 

CUADRO 2.13 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Fuente de Financiamiento 
Aporte en miles de soles 

Monto % 

Municipalidad de Chosica 148692.28 60% 

SEDAPAL 99128.19 40% 

Total 247820.47 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.4.1 Marco Teórico 

CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco del SNIP 

La evaluación del Impacto ambiental, pretende establecer un equilibrio entre el 

desarrollo de la actividad humana y el medio ambiente. Siendo por lo tanto una 

herramienta necesaria para mitigar los efectos debido a la degradación 

progresiva del medio natural con incidencia especial en la contaminación de 

recursos hídricos, geológicos y paisajísticos, ruptura del equilibrio biológico y de 

cadenas tróficas como consecuencia de la afectación de especies biológicas y la 

perturbación debida a desechos o residuos urbanos. 

Cada actividad que se realiza trae como consecuencia efectos positivos y 

negativos sobre el ambiente, tanto en el área de influencia directa como aquella 

de influencia indirecta, que es conveniente estimar, con el fin de prevenir el 

deterioro del ambiente y diseñar un Plan de Manejo Ambiental que permita la 

conservación y/o recuperación del ambiente afectado, de ahí la importancia del 

estudio de impacto ambiental. 

En general la ciudad de Chosica esta altamente degradada por la presencia de 

una gran población, industrias, vehículos motorizados, etc. A lo que se agrega el 

crecimiento desordenado de los asentamientos humanos en el entorno, los 

cuales, en su mayoría se han originado como invasiones. Es por lo tanto alta la 

posibilidad de que se hayan ubicado en sitios vulnerables, por ejemplo en 

quebradas y márgenes del río, exponiendo su vida en situaciones de desastres 

naturales. Dichos asentamientos humanos carecen de los servicios básicos agua 

potable y alcantarillado, lo cual incide en bajos niveles de salubridad en general. 

La falta de una adecuada Política de Planificación urbana ha hecho de que la 

ciudad de Chosica crezca de manera desordenada y en especial en la margen 

izquierda del río Rimac, lo cual redunda en problemas de salud para la población 

en general. Es evidente que la mayor cantidad de agentes contaminantes lo 

generan los residuos líquidos vertidos por la población, ocasionando serios 

problemas de contaminación en el río Rímac. 

En general todas las ciudades costeras vierten las aguas residuales sin tratar 

directamente a los ríos o al mar. En pequeñas localidades utilizan letrinas pero 
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sin asesoramiento técnico, provocando una gran contaminación, representando 

un riesgo sanitario latente, que en los meses de verano podría propiciar alguna 

epidemia, de ahí la necesidad de dar solución al manejo inadecuado de las 

aguas residuales. 

2.4.2 Objetivos de la Evaluación de Impacto Ambiental 

a) Crear un instrumento de previsión de impactos y de gestión que permita

asegurar la ejecución del proyecto bajo las mejores prácticas

ambientales.

b) Identificar y evaluar la magnitud de los potenciales impactos generados

por el proyecto, en sus diversas etapas.

c) Identificar las medidas óptimas de mitigación, corrección y/o prevención y

otras medidas dentro del Plan de Manejo a aplicarse durante la ejecución

del proyecto.

2.4.3 Identificación de Impactos Ambientales 

Selección de Componentes lnteractuantes 

Antes de proceder a identificar y evaluar los potenciales impactos del proyecto, 

es necesario realizar la selección de componentes interactuantes. Esta 

operación consiste en conocer y seleccionar las principales actividades del 

proyecto y los elementos ambientales del medio físico y biológico que intervienen 

en dicha interacción. 

Para esto es importante mencionar que el proyecto es puntual y se desarrollará 

en una pequeña área. Dentro de esta área se proyecta construir la caseta de 

bombeo y el cerco perimétrico. 

En la selección de actividades se optó por aquéllas que deben tener incidencia 

probable y significativa sobre los elementos ambientales. Del mismo modo, en lo 

concerniente a elementos ambientales se optó por aquellos de mayor relevancia 

ambiental, de acuerdo a su grado de sensibilidad. 

Actividades del proyecto con potencial de causar impacto 

Las actividades de un proyecto están determinadas por aquellas acciones y 

operaciones a partir de las cuales se consideran causales de posibles impactos 
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ambientales. De acuerdo a la información del proyecto, se elaboraron listas de 

verificación, conteniendo las acciones de cada Etapa del Proyecto con 

potencialidad de generar impactos ambientales. 

En el Cuadro 2.14 se listan las principales actividades del proyecto con potencial 

de causar impactos ambientales en su área de influencia. Estas actividades se 

presentan según el orden de las etapas del proyecto. 

CUADRO 2.14 

IDENTIFICACIÓN DE PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL PROYECTO CON 

POTENCIAL DE GENERAR IMPACTOS 

Etapas Actividades 

Limpieza y nivelación del terreno 

Eliminación de desmonte 

Construcción e Instalación de la infraestructura del 

Construcción proyecto. 

Desplazamiento de vehículos. 

Instalación y tendido de la línea de transmisión eléctrica. 

Pruebas de seguridad de los equipos 

Operación y 
Operación de los equipos de la estación de bombeo 

Mantenimiento periódico de equipos de la estación de 
mantenimiento 

bombeo 

Fuente: Elaboración propia 

Factores ambientales potencialmente afectables 

Los elementos o factores ambientales son el conjunto de componentes del 

medio físico (aire, agua, suelo, relieve, etc.) y biológico (vegetación y fauna) 

susceptibles de cambios, positivos o negativos, como consecuencia de la 

ejecución de un proyecto. 

El conocimiento de las condiciones ambientales locales, tanto en sus aspectos 

físicos, biológicos como sociales, a partir de la caracterización del estudio de la 

línea de base ambiental, han permitido la elaboración de listas de verificación, 

referidas a los elementos ambientales, potenciales receptores de los impactos 

que se generarán a partir de la construcción, operación y mantenimiento de las 
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instalaciones y estructuras que comprenderá la Estación de Bombeo, en cada 

una de sus etapas. 

En el Cuadro 2. 15 se listan los principales componentes ambientales 

potencialmente afectables por el desarrollo de las actividades del proyecto. Estas 

actividades se presentan ordenadas según subsistema ambiental. 

CUADRO 2.15 

COMPONENTES AMBIENTALES POTENCIALMENTE AFECTABLES POR EL 

PROYECTO 

Sub-sistema Ambiental Elementos Ambientales 

Medio Físico 
Calidad del aire y ruido 

Suelo 

1 nfraestructura 

Medio Socioeconómico Empleo 

Relaciones sociales 

Fuente: Elaboración Propia 

2.4.4 Descripción de Impactos Ambientales Potenciales 

La descripción del análisis ambiental resalta el potencial de afectación de los 

impactos generados por las actividades del proyecto, anticipando la serie más 

crítica de eventos que podrían provocarse, y con ello preparar planes de manejo 

y monitoreo a fin de reducir los efectos de dichos impactos. Estos planes 

involucran el uso de controles técnicos y administrativos para reducir la 

exposición a niveles aceptables o límites permisibles. 

A continuación, se presenta la descripción de los impactos ambientales 

potenciales del proyecto durante sus dos etapas. 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

Impactos Negativos 

Alteración de la calidad del aire 

Este impacto es generado por las actividades relacionadas con el uso de 

vehículos para el transporte de los equipos, insumos y materiales, movimientos 

de tierras como carga y descarga de material, acondicionamiento de área de 
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disposición de material excedente, nivelación del terreno, excavaciones, 

cimientos, construcción y montaje de estructuras; principalmente. 

Las actividades de nivelación, remoción y excavación no serán intensivas y el 

tránsito de vehículos de obra se limitará estrictamente a las actividades del 

proyecto durante la realización de dichos trabajos. El impacto será puntual y 

localizado al área del proyecto, por cuanto las actividades se concentrarán en el 

terreno destinado para la construcción de las instalaciones de la estación de 

bombeo; así como, en el tramo de tierra no afirmado que comprende el acceso 

cruzando el puente sobre el río Rímac, en una extensión aproximada de 41 m; a 

través del cual, se trasladarán los vehículos de obra. En este sector se ubican 

viviendas cercanas que puedan ser afectados por la dispersión de las partículas 

generadas durante las actividades constructivas. Las partículas levantadas luego 

se sedimentarán a una distancia que dependerá del tamaño de esta y la 

velocidad del viento existente. durante No se prevé que estas tengan mayor 

influencia sobre el cumplimiento del estándar de calidad ambiental del aire. 

Incremento del nivel de ruido y vibraciones 

Se prevé que las acciones de acondicionamiento del área, excavaciones, 

desplazamiento y funcionamiento de vehículos, maquinaria, actividades 

constructivas (montaje y desmontaje de equipos, entre otros), desplazamiento de 

los trabajadores y, en general, por el uso de motores de combustión interna, 

generarán un incremento del nivel de ruido en los lugares adyacentes donde se 

realizará las actividades constructivas proyectadas, sin que ello constituya un 

impacto significativo, que genere perjuicios auditivos a los trabajadores de la 

obra. 

Es importante definir que las principales acciones que conllevará a la generación 

de ruidos, está dado por el uso de vehículos. El incremento del nivel de ruido 

será temporal y estará determinada por el tiempo de uso y desplazamiento de 

los vehículos y maquinarias de obra, la cual no será constante. 

Se establece que este incremento de ruido no será perturbador para los 

pobladores localizados en el área de influencia del proyecto, debido a la 

magnitud del proyecto. 
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Afectación del suelo 

CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco del SNIP 

En este análisis se considera el riesgo de afectación del suelo debido a vertidos 

accidentales de aceites y combustibles; así como por la disposición de residuos 

sólidos y elementos residuales del proceso constructivo (pintura, trapos con 

grasa, embalaje de plástico, metal, etc.). Se debe tener presente que el proyecto 

no amerita el uso intensivo de maquinarias, por cuanto, los requerimientos de 

combustibles son bajos, deduciéndose que de producirse posibles derrames y/o 

vertimientos accidentales, éstos serán mínimos. Por otro lado todos los procesos 

deberán ser controlados por personal capacitado. 

Riesgo de contaminación de las aguas subterráneas 

El riesgo de contaminación esta determinado por vertidos accidentales de 

aceites y combustibles, etc. durante las actividades de excavaciones para las 

cimentaciones y/o durante el llenado o cambio de combustibles, aceites y grasas 

de vehículos y maquinarias. Sin embargo, se considera que el riesgo que ocurra 

esta afectación es extremadamente bajo. 

Para evitar ello, se deberá capacitar al personal de obra sobre el manejo y 

disposición de los residuos, así como se deberá limitar las actividades 

constructivas al área específica del proyecto. 

Expectativas de generación de empleo 

Las expectativas de generación de empleo se generarán desde la etapa de pre

construcción hasta el inicio y ejecución de la obra. El conocimiento de la 

ejecución del proyecto determinará que los pobladores de la ciudad de Chosica, 

se encuentren a la expectativa de ser empleados durante la ejecución de las 

obras. 

Sobre ello, se debe señalar que las características de construcción del proyecto, 

requerirá de mano de obra calificada y no calificada, la cual estará supeditada a 

los requerimientos específicos de la obra (civil y electromecánica) y que el 

proyecto en esta etapa no demandará un gran contingente de trabajadores. 

Riesgo a la seguridad del personal y población aledaña 

Un aspecto a tener en cuenta son los riesgos de accidentes laborales que se 

podrían presentar, principalmente en el personal contratado sin experiencia 
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previa en este tipo de labores; pues, estaría expuesto a sufrir lesiones. 

Otro factor a tomar en consideración es la población aledaña, especialmente los 

niños, que por curiosidad podrían entrar a la zona de trabajo y ser propensos a la 

ocurrencia de accidentes como caídas y atropellos. 

Impactos Positivos 

Generación de empleo 

En esta etapa constructiva, se generarán diversos tipos de empleos como son: 

empleos cubiertos por personal de las empresas contratistas, empleos 

absorbidos indirectamente para el transporte de equipos, maquinarias, limpieza y 

disposición de residuos, etc., lo cual genera un pequeño incremento de la 

Población Económicamente Activa (PEA) local. 

Para la ejecución de la obra se requerirá contratar mano de obra calificada y no 

calificada, conformada básicamente por las categorías no especializadas de la 

escala laboral (peones y ayudantes de obra). 

Asimismo el personal local que será contratado será mano de obra no calificada. 

La contratación de mano de obra local contribuirá a la reducción del nivel de 

desempleo. 

Esta actividad constituirá un impacto positivo, toda vez que permitirá incrementar 

temporalmente la capacidad adquisitiva de las personas contratadas, en mejora 

de su bienestar y calidad de vida. Debido a la cantidad de personal requerido se 

espera que se propicie un leve incremento de la actividad comercial local, 

referente principalmente al expendio de venta de alimentos; constituyéndose 

además, como generador de empleo indirecto. 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

En esta sección se presenta el análisis de los efectos generados por la 

operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo. 

Impactos Negativos 

Incremento del nivel de ruido 

El mayor elemento generador de ruido durante el funcionamiento de la Estación 
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de Bombeo lo constituirá el sistema de impulsión (bombas de impulsión), los 

cuales se estiman que no tendrán efectos sobre el medio, la población local y los 

operarios de la estación de bombeo, ya que las instalaciones son subterráneas. 

Riesgo de afectación del suelo 

Los elementos potenciales de afectación de suelos dentro del área de instalación 

de la Estación de Bombeo, esta dado por situaciones extremas donde se 

produzca la inadecuada disposición y/o vertimiento de elementos contaminantes 

(aceites y lubricantes), provenientes de las operaciones de mantenimiento 

periódico de los sistemas de bombeo, así como por los desperdicios de los 

operarios de mantenimiento. 

Sin embargo se señala que la ocurrencia de esta posible contaminación, es poco 

probable que se presente, por cuanto dentro del sistema de operación de la 

Estación de Bombeo se tiene establecido procedimientos técnicos del manejo y 

disposición de desechos, teniendo en cuenta las reglamentaciones existentes, 

en particular Ley General de Residuos Sólidos (D.S. 057-2004-EM). 

Impactos Positivos 

Generación de Empleo 

La operación y mantenimiento de la Estación de Bombeo requerirá de un 

personal para labores periódicas. Este personal será especializado en las 

labores de operación de la Estación así como las labores de mantenimiento del 

equipamiento electromecánico. 

2.4.5 Plan de Manejo Ambiental 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) es un instrumento de la gestión ambiental 

que permite planificar, definir y facilitar la aplicación de medidas ambientales y 

sociales destinadas a prevenir, mitigar o controlar los impactos ambientales y 

sociales generados por las actividades de construcción y operación de la 

Estación de Bombeo. 

Las medidas de prevención evitan que se presente el impacto o disminuyen su 

severidad. Las medidas de corrección permiten la recuperación de la calidad 

ambiental del componente afectado luego de un determinado tiempo. Las 

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION Y POBLACION ALEDAÑA AL 
COLECTOR CHOSICA - IDENTIFICACION Y EVALUACION EN MARCO DEL SNIP 
Milla Romero Wtlmer Deivis Página 46 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierfa Civil CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco del SNIP 

medidas de mitigación son propias para los impactos irreversibles, para los 

cuales no es posible restituir las condiciones originales del medio, sin embargo 

existe la posibilidad de atenuar (mitigar) sus efectos. 

Objetivo 

Prevenir, corregir o mitigar los efectos adversos causados sobre los elementos 

del medio físico, biológico y socio económico por la ejecución del Proyecto a 

través de la aplicación de medidas técnico - ambientales y del cumplimiento de 

las normas ambientales vigentes en el país. 

Programa de Prevención y Mitigación Ambiental 

Este programa tiene por finalidad la protección del entorno que podría ser 

afectado por las actividades del Proyecto tanto durante la construcción como en 

la operación. Para ello, se proponen medidas que eviten daños innecesarios, 

derivados de la falta de cuidado o de una planificación deficiente del Proyecto. 

Las medidas planteadas se implementarán durante el desarrollo de las 

actividades del Proyecto, lo que permitirá un manejo adecuado de los aspectos 

ambientales y sociales, por lo tanto, minimizar la afectación del componente 

ambiental. 

Actividades Previas a las Acciones Constructivas y Operativas 

Estas actividades consistirán en la coordinación con las autoridades locales y la 

solicitud de los permisos pertinentes ante entidades particulares y/o estatales; 

así también los referidos a aspectos sociales (expectativas de la población local) 

y la capacitación del personal de obra. 

Coordinaciones y Permisos 

La realización de las coordinaciones y permisos puede crear expectativas de 

generación de empleo. Entre las medidas a considerar se tienen: 
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Coordinar 

CUADRO 2.16 

COORDINACIONES Y PERMISOS 

Medidas Preventivas y/o de Mitigación 

antes y durante la ejecución del proyecto con la 

Municipalidad Distrital de Lurigancho-Chosica el cumplimiento de 

las disposiciones relacionadas a la ejecución del Proyecto, y la 

protección y conservación del ambiente. 

Se obtendrá la licencia de construcción con la debida anticipación . 

Para evitar la generación de falsas expectativas de empleo se 

publicará e informará en la zona (Chosica) los requisitos 

necesarios que deberán reunir para acceder a puestos de trabajo, 

así como la verdadera capacidad de empleo que requiere la obra. 

Fuente: Elaboración propia 

Capacitación del Personal de Obra 

Responsable( s) 

de aplicación 

Contratista de 

Obra 

Contratista de 

Obra 

Contratista de 

Obra 

La capacitación del personal de obra, previa al inicio de las actividades 

constructivas, constituye un factor clave para el desarrollo armónico con el medio 

ambiente, en este sentido se señalan las siguientes medidas: 

CUADRO 2.17 

CAPACITACION DEL PERSONAL DE OBRA 

Medidas Preventivas y/o de Mitigación 

El personal responsable de las actividades del proceso 

constructivo trabajará cumpliendo con la normatividad ambiental 

vigente (general y sectorial), para ello deberá contar con la 

capacitación y entrenamiento necesario, de tal manera que le 

permita cumplir con éxito las labores encomendadas 

Responsable(s) 

de aplicación 

Contratista de 

Obra 
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• Proporcionar a todos los trabajadores el entrenamiento necesario

sobre las medidas preventivas y atenuantes que constan en el

presente Plan de Manejo Ambiental.

• Se deberán implementar charlas cortas sobre temas relacionados

con el medio ambiente, la salud y la seguridad previo al inicio de

las actividades laborales, esta se prolongará el tiempo que demore

las actividades constructivas, con una frecuencia mensual y cada

vez que sea necesario. Estas reuniones serán de tipo informativo y

deberán tener carácter obligatorio, a la vez de intercambiar y

recibir por parte del personal, recomendaciones de medidas

atenuantes adicionales consideradas para el efecto.

Dentro de la capacitación del personal de obra, se establecerá las

siguientes restricciones que deberán ser acatadas por el personal

de obra:

- El uso de armas de fuego o cualquier otro tipo de arma, con

excepción del personal autorizado.

- El consumo de bebidas alcohólicas o estar bajo la influencia

del alcohol durante el tiempo de servicio.

- La posesión, el uso y trabajo bajo los efectos de drogas

ilegales.

- El manejo de vehículos fuera de horario de trabajo y bajo

efectos del alcohol.

- No realizar acciones de quema de cualquier tipo de material.

Fuente: Elaboración propia 

Etapa de Construcción 

De acuerdo al análisis ambiental realizado se establece que los impactos 

ambientales generados en esta etapa serán puntuales y temporales, por cuanto, 

sus efectos sobre el medio no serán significativos. 
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CUADRO 2.18 

AL TERACION DE LA CALIDAD DEL AIRE 

Impacto definido: Alteración de la calidad del aire 

Medidas Preventivas y/o de Mitigación 

• El polvo generado por el movimiento de tierra será minimizado

humedeciendo las vías de acceso (camino afirmado) al área

circundante del proyecto, se mantendrán húmedas con el fin de

evitar la generación de polvo. Se evaluará la frecuencia de riego

en función de los requerimientos específicos.

• Las pilas de almacenamiento de material producto de la limpieza

y nivelación del terreno, se mantendrán húmedas para evitar la

generación de polvo debido a la acción de los vientos.

• Los materiales excedentes de las excavaciones, en la medida de

lo posible serán trasladadas inmediatamente a las zonas de

disposición de excedentes señalado por la municipalidad de

Lurigancho-Chosica.

• Todo camión destinado al transporte de material de relleno o de

cualquier tipo deberá recubrir totalmente sus tolvas, a fin de

disminuir la emisión de material particulado (PM-10) durante el

transporte de material.

• Se controlará la velocidad de los vehículos en el frente de

trabajo, mediante la instalación de un sistema de señales de

advertencia y seguridad.

Fuente: Elaboración propia

Responsable(s) 

de aplicación 

Contratista de 

Obra 
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CUADRO 2.19 

CAPITULO 2.0: Evaluación en el Marco ele/ SNIP 

INCREMENTO DE LOS NIVELES DE RUIDO 

Impacto Ambiental Definido: Incremento de los niveles de Ruidos 

Medidas Preventivas y/o de Mitigación 
Responsable(s) 

de aplicación 

Los niveles de ruido en los límites de la obra no excederán los 80 

dBA durante el día y los 70 dBA durante la noche, tal como es 

establecido en el Reglamento de Estándares Nacionales de 

Calidad Ambiental para Ruido D.S. 085-2003-PCM. 
Contratista de 

En el área de obra se demarcará claramente aquellas zonas de 
Obra 

trabajo que requieran de protección auditiva. 

Se efectuarán el control de ruidos de maquinarias y vehículos 

(mantenimiento periódico), de acuerdo a lo establecido en las 

disposiciones sobre la materia. 

Fuente: Elaboración propia 

CUADRO 2.20 

AL TERACION DE LA CALIDAD DE LOS SUELOS 

Impacto Ambiental Definido: Afectación de la Calidad de los Suelos 

Medidas Preventivas y/o de Mitigación 
Responsable(s) 

de aplicación 

Las se realizarán en las excavaciones y remoción de suelos, 
Contratista de 

áreas estrictamente necesarias de manera que se minimice la 
Obra 

intervención en la superficie de suelo. 

Se protegerá el suelo de la contaminación por hidrocarburos . 

En caso de producirse algún derrame de combustible, éstos 

deberán ser recogidos mediante la excavación con una pala hasta 

una profundidad según sea el nivel alcanzado por la 

contaminación. 

Será necesario contar con recipientes herméticos para la 

disposición de residuos de aceites y lubricantes. 
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• Se dotará sistemas de limpieza, que incluyan el recojo de basura

doméstica y su traslado a un relleno sanitario. En todo momento

se dispondrá de recipientes para el depósito de residuos

domésticos.

• Se verificará que la maquinaria y equipos empleados se

encuentren en perfecto estado de funcionamiento, y que no

existan fugas de combustibles, grasas y aceites.

• Antes del inicio de las actividades se dictarán charlas de

educación ambiental al equipo de trabajo, donde se señale los

procedimientos para prevenir derrames y para hacer frente a

ellos.

Fuente: Elaboración propia

Etapa de Operación y Mantenimiento 

De acuerdo al análisis ambiental realizado y con la finalidad de reducir y mitigar 

los impactos ambientales identificados, se recomienda la implementación de las 

medidas técnicas ambientales que se señalan a continuación: 

• 

• 

CUADRO 2.21 

INCREMENTO DEL NIVEL DE RUIDOS 

Impacto Ambiental Definido: Incremento del nivel de ruidos 

Medidas Preventivas y/o de Mitigación 
\ 

Se efectuarán inspecciones constantes de los equipos de la estación 

de bombeo, a fin de identificar posibles elementos sueltos que puedan 

generar ruidos y vibraciones. 

Se colocará un cerco perimetral en el exterior de la Estación de 

Bombeo para reducir el efecto del ruido sobre las zonas adyacentes. 
. -

Fuente: Elaborac,on propia 

Responsable 

(s) de

aplicación 

Municipalidad 
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CUADRO 2.22 

CONT AMINACION DEL SUELO 

Impacto Ambiental Definido: Contaminación del suelo 

Responsable 

Medidas Preventivas y/o de Mitigación (s) de

aplicación 

Los residuos (aceites minerales) que se obtendrá de las actividades 

de mantenimiento del equipo de borneo se depositarán en recipientes 
Municipalidad 

herméticos y su tratamiento será realizado por una EPS-RS registrada 

ante la DIGESA. 

Fuente: Elaboración propia 

Programa de manejo de residuos 

El Programa de Manejo de Residuos será aplicado para las etapas de 

construcción y operación del Proyecto y se basará en el cumplimiento de la Ley 

General de Residuos Sólidos (Ley 27314) y su Reglamento (D.S. 057-2004-

PCM). 

Este programa describe los procedimientos para minimizar, segregar, almacenar, 

transportar y disponer los desechos generados durante las actividades del 

Proyecto. Para ello, se tomará en cuenta el tipo de residuo generado, las 

características del área y el potencial de reciclaje, tratamiento y disposición en 

las instalaciones. 

2.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 

Inicialmente se planteo dos alternativas de solución al problema de 

contaminación del río Rimac por la descarga de aguas residuales provenientes 

de la UNE y población aledaña estas son: 

a) Construcción de una estación de bombeo que impulse las aguas

residuales al colector principal de Chosica

b) Construcción de una Planta de Tratamiento en la margen izquierda del río

Rimac de modo que las aguas residuales sean tratadas en esta planta
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2.5.1 Análisis de las alternativas 

Alternativa única 

Este Estudio a nivel de perfil consiste en evacuar por bombeo las aguas 

servidas de la población (proyectada a 15 años) al colector principal de Chosica. 

El estudio a nivel de perfil comprende el diseño de los siguientes componentes: 

Ventajas: 

1 . Diseño y construcción de una Estación de bombeo compuesta de 

dos cámaras (húmeda y seca). 

2. Diseño e instalacion de la línea de impulsión.

3. Diseño y construcción de cerco perimétrico.

• Requiere un área limitada para su construcción.

• Facilidad en operación.

• Presenta un costo inferior de inversión inicial.

Desventajas: 

• Se requiere guardianía y personal calificado para el

mantenimiento eficiente de los equipos y otros.

2.6 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

La alternativa única la cual fue analiza para el presente proyecto, consiste en la 

construcción de una estación de bombeo que impulse las aguas residuales hasta 

el colector principal de Chosica que recorre la Carretera Central hasta la planta 

de tratamiento de aguas residuales de Cararpongo. 

Esta alternativa esta orientada a contribuir a detener la pontaminación de las 

aguas del río Rimac originadas por la descarga de las aguas residuales. 

2.7 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

2.7.1 Fundamento Teórico 

El marco lógico es el enfoque metodológico de mayor uso en diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos de desarrollo. La experiencia nacional e internacional de 

los últimos 50 años ha demostrado de modo fehaciente tanto la validez del 

enfoque de proyecto para la promoción del desarrollo, como la utilidad del 

enfoque del marco lógico en la gestión del ciclo de los proyectos, en particular 

para el diseño de los mismos. Concebido por la USAID (Agencia para el 
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Desarrollo Internacional de los Estados Unidos) a fines de los años sesenta, el 

marco lógico facilita las siguientes acciones durante la gestión del ciclo de los 

proyectos: 

• Identificación y priorización, sobre la base de un análisis de los

problemas de la población y sus posibles alternativas de solución.

• Formulación y evaluación exante, mediante la especificación y estimación

cuantitativa de los beneficios y costos involucrados en un proyecto.

• Planificación operativa, especificando de modo preciso las actividades y

los recursos necesarios para la ejecución de un proyecto.

• Monitoreo y evaluación, sobre la base de un conjunto de indicé:ldores de

desempeño.

• Evaluación ex-post y análisis del impacto social de un proyecto, a fin de

determinar su contribución al desarrollo.

Al estudiar el marco lógico, debe establecerse claramente la diferencia entre el 

marco lógico como MATRIZ (una tabla de cuatro columnas y cuatro filas) y el 

marco lógico como ENFOQUE para la gestión del ciclo de proyectos, en 

particular para el diseño de un proyecto, proceso que abarca fases diversas de 

análisis, tales como la identificación de problemas, el análisis de involucrados, el 

análisis de problemas, el análisis de objetivos y el análisis de alternativas, y que, 

finalmente, concluye en la matriz del marco lógico. 

Como enfoque, el concepto de marco lógico esta íntimamente vinculado al ciclo 

de proyecto, razón por la cual siempre hablamos, con absoluta propiedad, del 

enfoque del marco lógico en la gestión del ciclo del proyecto. 

¿Cómo es el marco lógico? 

En principio, el marco lógico se presenta como una matriz cuatro por cuatro: una 

tabla de cuatro columnas y cuatro filas. Las columnas suministran la siguiente 

información: 

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades.

• Los indicadores o expresión cuantitativa de los objetivos.

• Los medios de verificación de los indicadores.

• Los supuestos o factores externos que plantean riesgos u oportunidades

al proyecto.
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Las filas de la matriz presentan información acerca de los objetivos, indicadores, 

medios de verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes de la vida 

prevista del proyecto: 

• La primera fila contiene el Objetivo de Desarrollo o Fin al cual el proyecto

contribuirá de manera significativa, luego de que haya estado en

funcionamiento por un período razonable.

• La segunda contiene el Propósito logrado cuando la ejecución del

proyecto haya concluido.

• La tercera contiene a los Productos / Resultados completados en el

transcurso de la ejecución del proyecto.

• La última fila contiene a las Actividades requeridas para producir los

productos o resultados.

El marco lógico propone un método para organizar y visualizar la interacción de 

los distintos elementos de un proyecto. Para este enfoque, los recursos humanos 

y materiales, expresados ambos en términos físicos o monetarios- constituyen 

los insumos básicos para que funcionen las actividades, que permiten a su vez 

obtener ciertos productos. Estos tres elementos constituyen en rigor el proyecto 

y están bajo control y responsabilidad de la institución ejecutora. Los Productos 

obtenidos (también llamados Componentes del proyecto) tienen un efecto 

predecible, bajo ciertas condiciones de entorno, sobre los beneficiarios directos, 

lo cual es descrito en el Propósito y, más ampliamente, en el Fin del proyecto. 

Por otra parte, la matriz del marco lógico, como ya ha sido señalado, permite 

introducir tres elementos claves para la calidad de las inversiones 

Coherencia, a través de la columna de objetivos, tdda vez que entre sus 

distintos niveles existe una relación de causa a efecto. 

Realismo (o viabilidad), a través de la columna de supuestos, toda vez que 

ésta representa el entorno y, por ende, los factores exógenos que podrían 

plantear riesgos al proyecto. 

Evaluabilidad, a través de las columnas de indicadores y medios de verificación. 

El princ1p10 subyacente al enfoque del marco lógico es la relación de causa a 

efecto, base de la lógica tal y como ella existe desde que Aristóteles estableciera 

sus cimientos filosóficos y científicos. Cuanto más estrecho sean los vínculos de 
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causa a efecto entre los objetivos y entre éstos y los demás componentes, mejor 

será el diseño del proyecto. Cada proyecto que se desarrolla empleando el 

enfoque del marco lógico debe hacer explícita la relación de causa a efecto 

comprendida en él. Así tenemos que: 

Las relaciones de causa y efecto entre los distintos niveles de objetivos (las 

relaciones de actividades a resultados, de resultados a propósito y de propósito 

a fin) describen las condiciones necesarias para que un proyecto sea exitoso. 

Las relaciones entre los objetivos y los supuestos aclaran la probabilidad de que 

el proyecto tenga éxito, bajo un contexto social y general dados. 

En el contexto del enfoque del marco lógico, para la obtención de un 

determinado objetivo existen dos tipos de condiciones: 

• Las condiciones necesarias, que se establecen a lo largo de la columna

de objetivos.

• Las condiciones suficientes, que se establecen en la columna de

supuestos.

Así, por ejemplo, para el mejoramiento del ingreso de los agricultores se 

requiere, por un lado, un incremento de la productividad agropecuaria (condición 

necesaria) y, por otro, la evolución favorable del mercado de consumo de 

productos agropecuarios (condición suficiente). 

Lo esencial del enfoque creado por Practica! Concepts es el énfasis en la 

consistencia entre los distintos elementos de un proyecto. El marco lógico 

permite una visión rápida de las principales hipótesis de cambio que sustentan 

un proyecto expresadas en las relaciones de causalidad que existen entre los 

distintos casilleros de la matriz. 
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FIGURA 2.4 

ESQUEMA DE MATRIZ DE MARCO LOGICO 
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De acuerdo a la alternativa seleccionada a continuación se presenta la matriz de 

marco lógico de la alternativa seleccionada. 
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FIN 

(Objetivo Final) 

PROPÓSITO 
(Objetivo central) 

COMPONENTES 
(Medios 
Fundamentales) 

ACCIONES 
(Actividades) 

CUADRO 2.23 

MATRIZ DE MARCO LOGICO 

Resumen de objetivos Indicadores (IVO) y metas Medios de verificación 
Mejora de la calidad de vida Al afio 5: el 80% de la 

de la poblacion afectada poblacion encuestada Encuestas de evaluacion 

considera que ha mejorado realizada por el centro de 

sus calidad de vida salud del area. 

Adecuada disposicion final Al at'lo 5:Mejora en un 60% 

de aguas servidas d ela las condiciones 

UNE y poblacion aledat'la a ambientales de la zona por 

colector de Chosica. disminucion de la Reporte anuales de lnrena 
contaminacion del rio. para la zona de Chosica 

Operativo sistema de Una estacion de bombeo 

bombeo de aguas servidas construida y operativa con 

a red troncal de desague. un caudal de bombeo de 44 

lis 

Programa de eduaccion 

sanitaria. lmplementacion de un 

programa de educacion 

Baja la incidencia de sanitaria para la poblacion y Reporte de la Municipalidad 

pobladores que descargan autoridades involucradas de Lurigancho -Chosica 

directamente su desague al 

rio. 90% de las aguas 

residuales de la zona 

afectada evacuadas por la 

estacion de bombeo. 

Construccion y Obras civiles y Informe del personal 
equipamiento de la estacion equipamiento de la estacion destinado por la 
de bombeo de bombeo. asi como le municipalidad 

suministro e instalacion de 

una linea de impulsion. Valorizacion de obra. 
Charlas y seminarios S/.247.820.47 incluido el 

IGV Liquidacion y acta de 
Formacion de una unidad de recepcion de obra 
gestion para operación y 

mantenimiento. 

Gastos anuales en 

operación y mantenimiento 

S/12.000 

Fuente: Elaboración propia 

Supuestos / Riesgos 

Mayor crecimiento de 

beneficiarios. 

La poblacion afectada 

aplica la educacion 

sanitaria transmitida a 

traves de programas. 

Se dispone de los recursos 

necesarios y en forma 

oportuna para la operación 

y mantenimiento eficiente 

de la estacion de bombeo . 

Participacion conjunta de la 

poblacion y autoridades 

involucradas. 
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CONCLUSIONES 

• La alternativa analizada en el presente proyecto persigue el objetivo de:

la disposición final de las aguas residuales de la margen izquierda del río

Rimac y de esta manera contribuye a mejorar las condiciones

ambientales de la zona, y mejorar la calidad de vida de la población

afectada.

• Desde el punto de vista técnico, la alternativa propuesta cumple con el

objetivo propuesto bajo condiciones de una operación y mantenimiento

eficiente.

• Se demuestra con la experiencia de la anterior estación de bombeo

construida en 1987 la cual quedo inservible por falta de mantenimiento

que en este tipo de proyectos el mantenimiento y operación post

construcción es vital para el correcto funcionamiento y operatividad de la

estación de bombeo.

• El río Rimac en todo su recorrido sufre en varios sectores

contaminaciones de este tipo, lo que se busca con este proyecto es

minimizar este tipo de contaminación para con el paso del tiempo mejore

la calidad de vida de las personas afectadas directa e indirectamente.

• Las capacitaciones mediante un programa de educación sanitaria a la 

población es indispensable en este tipo de proyectos ya que con esto se

busca sensibilizar a las personas en el uso adecuado de las prácticas de 

higiene y protección de los equipos de desagüe.

• Se demostró por medio del indicador Costo - Efectividad que el proyecto

es socialmente rentable y que los datos recaudados son firmes.

• Siendo el monto de inversión razonable es factible financiar su ejecución

de acuerdo a las premisas de las autoridades competentes a favor de

salud y bienestar de la población afectada.
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RECOMENDACIONES 

• Implementar un adecuado programa de operación y mantenimiento de la

estación de bombeo de modo de garantizar su correcto funcionamiento

de la estación en conjunto y de los equipos que la conforman

• Concientizar a la población de cuidar y proteger la estación de bombeo,

ya que por su ubicación y el alto valor de los equipos esta expuesta a

robos y actos de vandalismo.

• Implementar un programa de educación sanitaria de modo de invitar a los

pobladores que usen letrinas y descarguen sus residuos al rio a

conectarse a la red de desagüe.

• Comprometer a las autoridades responsable ya sea la municipalidad de

Chosica o Sedapal a disponer de un fondo mensual para el

mantenimiento constante de la estación de bombeo y no descuidarla

como sucedió con la anterior estación

• La elaboración de este proyecto debe servir como base para nuevos

proyectos similares que busquen el mismo fin.

• El conglomerado de este proyecto que consta de 5 informes sea

entregado a las autoridades competentes y sirva como base para la

ejecución del proyecto en mención, ya que se ha demostrado que el

impacto ambiental que se esta causando es considerable por lo que el

presente proyecto no debe quedar en solo un estudio.
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ANEXO 1 

ANEXOS 

CUADROS DE ANALISIS DE 

SENSIBILIDAD 

\ 
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CUADRO A 

Aumento 10% en costos de inversion 

COSTO DE 
COSTOS DE 

AÑO OPERACIÓN Y 
INVERSION 

MANTENIMIENTO 
2008 440.127.00 

2009 10.650.41 

2010 10.650,41 

2011 10.650.41 

2012 10.650,41 

2013 10.650.41 

2014 10.650.41 

2015 10.650,41 

2016 10.650.41 

2017 10.650.41 

2018 10.650.41 

2019 10.650.41 

2020 10.650.41 

2021 10.650,41 

2022 10.650,41 

2023 10.650.41 

2024 10.650.41 

VACS (S/.) 
TASA DE DESCUENTO 

Poblacion Promedio 
C-E (S/. /m3)

CUADRO B 

Aumento 20% en costos de inversion 

COSTOS DE 
AÑO COSTO DE INVERSION OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
2008 480.138,55 

2009 10.650.41 

2010 10.650.41 

2011 10.650.41 

2012 10.650.41 

2013 10.650,41 

2014 10.650.41 

2015 10.650.41 

2016 10.650.41 

2017 10.650.41 

2018 10.650.41 

2019 10.650.41 

2020 10.650,41 

2021 10.650.41 

2022 10.650,41 

2023 10.650.41 

2024 10.650.41 

VACS (S/.) 
TASA DE DESCUENTO 

Poblacion Promedio 
C-E (S/. /m3)

ANEXOS 

FLUJO COSTO 
SOCIAL 

440.127.00 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650,41 

10.650,41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650,41 

10.650.41 

10.650,41 

518.718,12 
11% 

14.299,00 
36,28 

FLUJO 
COSTO 
SOCIAL 

480.138.55 

10.650,41 

10.650.41 

10.650.41 

10 650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650,41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10 650.41 

10.650.41 

10.650,41 

10.650.41 

10.650.41 

558.729,67 
11% 

14.299,00 
39,07 
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CUADRO C 

Aumento 30% en costos de inversion 

COSTO DE 
COSTOS DE 

AÑO OPERACIÓN Y 
INVERSION 

MANTENIMIENTO 
2008 520.150.10 

2009 10.650,41 

2010 10.650.41 

2011 10.650.41 

2012 10.650,41 

2013 10.650.41 

2014 10.650.41 

2015 10.650.41 

2016 10.650.41 

2017 10.650,41 

2018 10.650,41 

2019 10.650.41 

2020 10.650,41 

2021 10.650,41 

2022 10.650.41 

2023 10.650.41 

2024 10.650.41 

VACS (S/. 
TASA DE DESCUENTO 

Poblacion Promedio 
C-E (S/. /m3)

CUADRO D 

Aumento 40% en costos de inversion 

COSTO DE 
COSTOS DE 

AÑO OPERACIÓN Y 
INVERSION 

MANTENIMIENTO 
2008 560.161.64 

2009 10.650,41 

2010 10.650.41 

2011 10.650,41 

2012 10.650.41 

2013 1 GY.650.41 

2014 10.650.41 

2015 10.650,41 

2016 10.650.41 

2017 10.650,41 

2018 10.650.41 

2019 10.650.41 

2020 10.650.41 

2021 10.650,41 

2022 10.650.41 

2023 10.650.41 

2024 10.650.41 
VACS (S/.) 

TASA DE DESCUENTO 
Poblacion Promedio 

C-E (S/. /m3)

ANEXOS 

FLUJO COSTO 
SOCIAL 

520.150.10 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650,41 
10.650.41 

10.650.41 

10.650.41. 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

598.741,21 
11% 

14.299,00 
41,87 

FLUJO COSTO 
SOCIAL 

560.161.64 

10 650.41 

10.650,41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650,41 

10.650,41 

10.650.41 

10.650.41 

10.650.41 
638.752,76 

11% 
14.299,00 

44,67 
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CUADRO E 

Aumento 50% en costos de inversion 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 600.173.19 600.173.19 

2009 10.650.41 10.650.41 

2010 10.650,41 10.650.41 

2011 10.650,41 10.650.41 

2012 10.650.41 10.650.41 

2013 10.650,41 10.650.41 

2014 10.650,41 10.650.41 

2015 10.650,41 10.650.41 

2016 10.650.41 10.650.41 

2017 10.650.41 10.650,41 

2018 10.650.41 10.650.41 

2019 10.650.41 10.650.41 

2020 10.650.41 10.650.41 

2021 10.650,41 10.650.41 

2022 10.650.41 10.650.41 

2023 10.650.41 10.650.41 

2024 10.650.41 10.650,41 

VACS (S/.) 678.764,30 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 
C-E (S/. /m3) 47,47 

CUADRO F 

Aumento 60% en costos de inversion 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 640.184,73 640.184,73 

2009 10.650,41 10.650,41 

2010 10.650,41 10.650,41 

2011 10.650,41 10.650,41 

2012 10.65.,0,41 10.650,41 

2013 10.650,41 10.650,41 

2014 10.650,41 10.650,41 

2015 10.650,41 10.650,41 

2016 10.650,41 10.650,41 

2017 10.650,41 10.650,41 

2018 10.650,41 10.650,41 

2019 10.650,41 10.650,41 

2020 10.650,41 10.650,41 

2021 10.650,41 10.650,41 

2022 10.650,41 10.650,41 

2023 10.650,41 10.650,41 

2024 10.650,41 10.650,41 

VACS (S/.) 718.775,85 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 
C-E (S/. /m3) 50,27 
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CUADRO G 

Aumento 10% en costos de operación y mantenimiento 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 400.115.46 400.115.46 
2009 11.715.45 11.715,45 
2010 11.715.45 11.715.45 
2011 11.715.45 11.715.45 
2012 11.715.45 11.715.45 
2013 11.715.45 11. 715,45
2014 11.715.45 11.715.45 
2015 11.715.45 11. 715,45
2016 11.715.45 11.715.45 
2017 11.715.45 11.715.45 
2018 11.715.45 11.715.45 
2019 11.715.45 11.715.45 
2020 11.715.45 11.715.45 
2021 11.715,45 11.715.45 
2022 11.715.45 11.715.45 
2023 11.715.45 11 715.45 
2024 11.715.45 11.715.45 

VACS (S/.) 486.565,69 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 
C-E (S/. /m3) 34,03 

CUADRO H 

Aumento 20% en costos de operación y mantenimiento 

COSTOS DE FLUJO 
AÑO COSTO DE INVERSION OPERACIÓN Y COSTO 

MANTENIMIENTO SOCIAL 

2008 400.115.46 400.115,46 
2009 12.780,49 12.780.49 
2010 12.780.49 12.780.49 
2011 12.780.49 12. 780.49
2012 12.780.49 12.780,49 
2013 12.780.49 12.780.49 
2014 12.780.49 12.780.49 
2015 12.780.49 12. 780.49
2016 12.780,49 12.780.49 
2017 12.780.49 12. 780,49
2018 12.780.49 12.780.49 
2019 12.780,49 12.780,49 
2020 12.780,49 12. 780.49
2021 12. 780.49 12.780,49 
2022 12.780.49 12.780.49 
2023 12.780.49 12.780.49 
2024 12.780,49 12.780.49 

VACS {S/.) 494.424,80 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 
C-E (S/. /m3) 34,58 

ANEXOS 

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION Y POBLAC/ON ALEDAÑA AL 
COLECTOR CHOSICA - IDENTIFICACION Y EVALUACION EN MARCO DEL SNIP 
Milla Romero Wilmer Deivis Página 68 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

CUADRO! 

Aumento 30% en costos de operación y mantenimiento 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 400.115.46 400.115,46 

2009 13.845.54 13.845.54 

2010 13.845.54 13.845.54 

2011 13.845.54 13.845.54 

2012 13.845.54 13.845,54 

2013 13.845,54 13.845,54 

2014 13.845.54 13.845.54 

2015 13.845,54 13.845.54 

2016 13.845.54 13.845.54 

2017 13.845.54 13.845,54 

2018 13.845.54 13.845.54 

2019 13.845,54 13.845.54 

2020 13.845.54 13.845.54 

2021 13.845.54 13.845.54 

2022 13.845.54 13.845.54 

2023 13.845,54 13.845.54 

2024 13.845.54 13.845.54 

VACS (S/.) 502.283,91 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 
C-E (S/. /m3) 35,13 

CUADRO J 

Aumento 40% en costos de operación y mantenimiento 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 400.115.46 400.115.46 

2009 14.910.58 14.910.58 

2010 14.910,58 14.910.58 

2011 14.910,58 14.910.58 

2012 14.910.58 14.910.58 
2013 14.910,58 14.910,58 
2014 14.910.58 14.910,58 
2015 14.910,58 14.910,58 
2016 14.910.58 14.910.58 
2017 14.910.58 14.910,58 
2018 14.910.58 14.910.58 
2019 14.910,58 14.910.58 
2020 14.910.58 14.910.58 
2021 14.910.58 14.910.58 
2022 14.910.58 14.910.58 
2023 14.910.58 14.910.58 
2024 14.910.58 14.910.58 

VACS (S/.) 510.143,02 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 
C-E (S/. /m3) 35,68 
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CUADRO K 

Aumento 50% en costos de operación y mantenimiento 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 400.115.46 400.115.46 

2009 15.975,62 15.975.62 

2010 15.975.62 15.975.62 

2011 15.975.62 15.975,62 

2012 15.975,62 15.975.62 

2013 15.975,62 15.975.62 

2014 15.975.62 15.975,62 

2015 15.975,62 15.975.62 

2016 15.975.62 15.975.62 

2017 15.975,62 15.975,62 

2018 15.975.62 15.975.62 

2019 15.975.62 15.975,62 

2020 15.975,62 15.975.62 

2021 15.975,62 15.975.62 

2022 15.975,62 15.975.62 

2023 15.975.62 15.975,62 

2024 15.975.62 15.975.62 

VACS (S/.) 518.002,13 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 
C-E (S/. /m3) 36,23 

CUADRO L 

Aumento 60% en costos de operación y mantenimiento 

COSTO DE 
COSTOS DE 

FLUJO COSTO 
AÑO OPERACIÓN Y 

INVERSION 
MANTENIMIENTO 

SOCIAL 

2008 400.115.46 400.115.46 

2009 17.040,66 17.040,66 

2010 17.040.66 17.040.66 

2011 17.040,66 17.040.66 

2012 17.040.66 17.040.66 

2013 17.040.66 17.040.66 

2014 17.040,66 17.040.66 
2015 17.040.66 17.040.66 

2016 17.040.66 17.040.66 
2017 17.040,66 17.040.66 
2018 17.040,66 17040,66 
2019 17.040.66 17.040.66 

2020 17.040,66 17.040.66 
2021 17.040,66 17.040.66 
2022 17.040.66 17.040.66 
2023 17.040.66 17.040.66 
2024 17.040.66 17.040.66 

VACS (S/.) 525.861,25 
TASA DE DESCUENTO 11% 

Poblacion Promedio 14.299,00 
C-E (S/. /m3) 36,78 
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ANEXO 2 
PANEL FOTOGRAFICO 
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FOTO 1.-Descarga de aguas residuales al Río Rimac - Vista Panoramica 

FOTO 2.-Punto de descarga por medio de la tubería de rebose 
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FOTO 3.-Tubería de rebose de la estación de bombeo existente 
- � -

� , --:-----

FOTO 4.-Estación de bombeo existente 
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ANEXO 3 
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ANALISIS DE LABORA TORIO 
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LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR 

LA COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS Y 

COMERCIALES CON REGISTRO N
º 

LE - 030 

Tecnologla al Servicio de la Protección y Saneamiento Ambiental 

INFORME DE ENSAYO Nº 1216/07 

Solicitante 
Dirección 

Procedencia 

Matriz de la Muestra 

Fecha de Muestreo 
Responsable del Muestreo 

Fecha de Recepción 
Fecha de ejecución del ensayo 

pH a 20 ·e

PARÁMETROS 

. .. 

Sólidos Totales Suspendidos (103 °C) 

Sólidos :rotales Disueltos (180 °C) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI 
Av. Tupac Amaru Sin - Lima - Rímac 

RiO RiMAC - CHOSICA 

Agua Superficial.O 

22 Diciembre 2 007 
Solicitante 

24 Diciembre 2 007 
24 Diciembre 2 007 - 03 Enero 2 008 

Orden de Servicio 

*A2656 *A2656 
.. Expresado 

-M1· .. -M2: . en: 
.. 

. ,_. � 

7,8 7,9 Unidad de pH 

7 5 mg/l 
442 428 mg/l 

Demanda Bloquimica de Oxigeno (5 días a 20ºC) 6 5 mg DBO/L 

Aceites y Grasas 1,2 1,5 mg/l 
(º) Código de EQUAS S.A 

. .  

(*º) Código del Solicitante 

EQA-613/07 

METODOS 
DE ENSAYO 

. .

APHA 4500 f1 B 

APHA 2540 D 

APHA 2540 C 

APHA 5210 B 

APHA 5520 D 

REFERENCIA DE METODOS ANALmcos.-
O STANDARD METHODS FOR THE EXAMINA T/ON OF WATER AND WASTE WATER, 21111

, Edic. APHA Al,\,WA, WEF 2005. 

ESTADO Y CONDICION DE LA MUESTRA.-
O Las muestras fueron recepcionadas en condiciones de conseNación y preseNadas, cumpliendo con el control de calidad para 

ser analizadas. 

Lima, 03 de Enero de 2 008. 

EOLIAS S.A. 
_,,. ,..-,, "' V-' 

_,_o� 

lng. Eusebio Víctor Cóndor Evaristo 
Gerente General 

Prohibida su reprtHÚ4cción pardal o total sin la autDriz;ación del Guenú Genual - EQUAS s.A. 
Los f'd>I/Uulqs obte11idos se �jlerm SOÚlmellk a hu mueslrtu e11saya,Jas. 

Los usu/JDdos dt! los uuayos obtorldos no dt!hen ser ud/Juidos t:DmO una ct!rliflc,,cM11 dt! conformidad con normas dt! produclos o cor,w certlflcado dd sisuma d� 
caUdad dt! Ú1 mtid4d qut! lo prod11a. 

El /aboraJorio mantordrd a, CMSIDdüi por 30 dlas, Ú1 muestra dirlmartt! para los msayos dt! melJJ/a, Ú1 solJcJtJld dt! dlrlmatc/a tv1k Ú1 comisión dd"' real/uJrse dla 
dúu f,tJJa tv1k:S dt! s,, vmclmie,rto. 

CMJgo: F-IEN Dirección de úiboratorio: Mz.l Lote 74, Urb. Naranjilo - Puenle Piedra, ali. del Km.28,5 de la Pan. Norte 
Rn-ál,h,: 03 Teléfono: 548-0180 Tele/ax: 548-3696 e_mail: equa.s_lab@infonegocio.net.pe 
F '"'- 1.M;M>6 



Environmental Quality 
Analytical Services S.A. 

UAS SA Tecnología al Servicio de la Protección y Saneamiento Ambiental 

INFORME DE ENSAYO Nº 1216/07 

Solicitante 
Dirección 

Procedencia 

---M-atriz de la Muestra 

Fecha de Muestreo 
Responsable del Muestreo 

Fecha de Recepción 
Fecha de ejecución del ensayo 

PARÁMETROS 

Oxígeno Disuelto 

Coliformes Totales (35 ºC) 

Coliformes Fecales (44,5 ºC) 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA - UNI 
Av. Tupac Amaru Sin - Lima - Rimac 

RiO RiMAC - CHOSICA 

Agua Superficial 

22 Diciembre 2 007 
Solicitante 

24 Diciembre 2 007 
24 Diciembre 2 007 - 03 Enero 2 008 

Orden de Servicio 
*A2656 *A2666

Expresado 
**M1 .. M2 en: 

7,0 7,2 mg OD/L 

2,5x103 
3,0 X 103 

NMP/100 mL 

4,6 X 10 4,4 X 10 NMP/100 mL 

(*) Código de EQUAS S.A ( .. ) Código del Solicitante 

REFERENCIA DE METODOS ANALmcos.-

EQA-613/07 

METODOS 
DE ENSAYO 

APHA 4500-0 C 

APHA 9221 B 

APHA 9221 E 

D STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER ANO WASTE WATER, 21
111

, Edic. APHA AWWA, WEF 2005. 

ESTADO Y CONDICION DE LA MUESTRA.-
a Las muestras fueron recepcionadas en condiciones de conservación, cumpliendo con el control de calidad para ser analizadas. 

Lima, 03 de Enero de 2 008 . 

........ � ............................... :,. ................. .

lng. Eusebio Víctor Cóndor Evar1sto
Gerente General 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorl'l,llc/Ón del Gerente General - EQUAS s..A.
Los rt!5Mltados oblatldos u reflDVI solamaite a las 1,u,estras ensayadas. 

Los resuúados de los ensayos oblatldos 110 dd>ai ser udliu,dos como u11a cmifla,cib11 de conformidad con normQS de productos o como CLTtifu:ado del sistema de 
calidad de Úl entidad que lo produce. 

El laboratorio manleMJrd en custodill por JO dúzs, la mut!Stra dirimente para los ensayos de maala, Úl solicih,d de d/rlmurcill ante Úl comisMn dd,e reallzars� dla 
dw it.tiks antes de su venclmlento. 

QWir,: F·IEN Dirección de 1Abora1orio: Mz.l Lote 74, Urb. Naranjiro - PuenJe Piedra, alr. del Km.28,5 de la Pan. Norte
R....-, 03 Teléfono: 548.()/80 Telefaz: 548·3696 e_mail: equas_lab@infonegocio.nel.pe 
F«::la._ 1� PdgUUI} d� 2 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

ANEX04 
LAMINA DE UBICACION 

ANEXOS 

BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION Y POBLACION ALEDAÑA AL 
COLECTOR CHOSICA - IDENTIFICACION Y EVALUACION EN MARCO DEL SNIP 
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