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1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

Capitulo #1 ResurnenEjecutivo 

"Construcción de Nuevas Unidades de Atención del Hospital San José de 

Chincha" 

B. Objetivo del proyecto

Mejorar la provisión de los servicios de salud a las mujeres y población infantil 

del Hospital San José de Chincha. 

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

El proyecto atenderá en forma satisfactoria la demanda efectiva no atendida de 

ios servicios de Ginecología y Pediatría en un período de diez años. 

D. Descripción técnica del proyecto

El proyecto consistirá en tres consultorios de Ginecología y cuatro consultorios 

de Pediatría y una capacidad de atención a 44,928 y 59,904 consultas durante 

cada año, respectivamente. 

E. Costos del proyecto

Los costos del proyecto para la primer alternativa asciende a SI. 1 '1 O 1 , 541 . 35 y 

para la segunda alternativa su costo es de S/. 1'169,073.21. 

F. Beneficios del proyecto

Los beneficios del proyecto permitirán cubrir los costos de inversión, operación y 

mantenimiento durante el período de análisis de diez años. Entre los principales 

beneficios sociales del proyecto es el aumento en los años de vida saludable de 

la población atendida: mujeres y niños. 

G. Resultados de la evaluación social

La evaluación social nos indica que la alternativa es la que va a generar mayor 

rentabilidad social que la alternativa 2. 

H. Sostenibilidad del PIP

El proyecto de inversión será sostenible en la medida que el Gobierno Regional 

de lea financie la construcción de la obra y el Hospital San José de Chincha 

asuma los costos de operación y mantenimiento. 
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l. Impacto ambiental

Capitulo #1 ResumenEjecutivo 

Los efectos del proyecto sobre el medio físico natural y medio biológico es neutro 

y en el medio social es positivo, debido a que los habitantes de la zona de 

influencia del proyecto dispondrán de los servicios de Ginecología y Pediatría en 

adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento. 

J. Conclusiones y Recomendaciones

Según la evaluación social, impacto ambiental y análisis de sostenibilidad del 

presente perfil, se concluye que la alternativa 1 es la más viable para el proyecto 

"Construcción de Nuevas Unidades de Atención del Hospital San José de 

Chincha". 

La gestión ante el Gobierno Regional de lea para la aprobación del perfil, 

elaboración del expediente técnico respectivo y posterior ejecución de la obra, 

deberían ser las acciones siguientes a realizar para continuar con el ciclo del 

proyecto. 

Se recomienda elaborar una base de datos de los pacientes atendidos en los 

servicios de Ginecología y Pediatría a fin de disponer de información que permita 

tomar decisiones a la Gestión del Hospital San José de Chincha. 

K. Marco Lógico

La ejecución del proyecto tendrá como finalidad el aumento de la calidad de vida 

de la población de la provincia de Chincha durante un período de diez años, tal 

como se puede observar en la matriz de marco lógico. 
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2. ASPECTOS GENERALES

ANTECEDENTES 

Capitulo #2 Aspectos Genera/eso 

Con la finalidad de brindar los servicios de salud a la población, se construyó 

hace 92 años el Hospital "San José" de Chincha. En la década pasada no se ha 

resuelto el problema de capacidad de resolución y calidad de atención, porque 

los servicios que se están brindando no cuentan con áreas y funcionalidad 

acordes con estándares aceptables, también las condiciones ambientales y de 

deterioro constituyen riesgos para la salud de los usuarios. 

El funcionamiento del Hospital "San José" de Chincha, se inicia a partir del 30 de 

julio del 1912, en un terreno de sembrío, cedido por la Parroquia de Santo 

Domingo de Guzmán de Chincha Alta, cuyas construcciones iniciales fueron de 

muros y paredes a base de barro y adobe, mientras que los techos fueron 

construidos a base de madera. 

La administración del referido nosocomio, en una primera instancia, estuvo a 

cargo de la Beneficencia Pública de Chincha; y a partir del año 197 4 por 

disposición del Gobierno Central, todos los hospitales a nivel nacional, pasaron a 

ser administrados por el Ministerio de Salud. 

Debido al crecimiento de la población de la Provincia de Chincha, que es el 

segundo en el ámbito de la Región lea y a la ejecución de dos megaproyectos 

(planta de licuefacción de gas y proyecto minero de MILPO) que va a significar 

una mayor demanda por los servicios de salud, es necesario entender la 

magnitud del presente trabajo que surge a partir del año 1980, donde se 

efectuaron estudios y obras para la ampliación de ambientes de los servicios de 

hospitalización, emergencia, rayos X y servicios generales. 
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2.1 NOMBRE DEL PROYECTO 

"Construcción de Nuevas Unidades de Atención del Hospital San José de 

Chincha" 

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA 

UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO 

Nombre Dirección de Proyectos - Municipalidad Provincial de 

Sector 

Pliego 

Responsable 

Cargo 

Dirección 

Distrito 

Provincia 

Región 

Chincha 

Gobiernos Locales 

Municipalidad Provincial de Chincha 

lng. Francisco Ríos 

Jefe del Área de Proyectos 

Plaza de Armas Nº 100 

Chincha Alta 

Chincha 

lea 

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO 

Nombre 

Sector 

Unidad Orgánica 

Responsable 

Dirección 

Distrito 

Provincia 

Región 

Región lea - Sede Central 

Gobiernos Regionales 

Gerencia de Infraestructura 

Sr. Alfredo Veliz 

Calle Pedro Moreno Nº 299 

Chincha Alta 

Chincha 

lea 

La Municipalidad Provincial de Chincha cuenta con presupuesto limitado para la 

ejecución de la obra, por lo que se ha realizado una alianza estratégica con el 

Gobierno Regional de lea a fin de que financie la inversión del proyecto, mientras 

que la Municipalidad ha formulado el presente perfil a solicitud de la Dirección 

del Hospital San José de Chincha. 
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Se propone que la Unidad Ejecutora del proyecto sea el Gobierno Regional de 

lea, porque es una Institución descentralizada, comprometida con el desarrollo y 

el bienestar de sus comunidades y que cuenta con capacidad económica y 

técnica para realizar inversiones, canalizadas a través del Sistema Nacional de 

Inversión Pública. 

2.3 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS 

BENEFICIARIOS 

Para desarrollar el presente estudio se requiere una activa participación de los 

diferentes agentes involucrados. Por lo que para la realización de este estudio 

ha sido importante contar con la opinión y participación de los funcionarios del 

Hospital San José de Chincha, las autoridades del Departamento de lea y 

usuarios. 

Se ha identificado que los grupos que se encuentran involucrados corresponden 

a la población infantil (0-14 años) y población femenina (15 a más años). 

Los intereses de los grupos indicados anteriormente no se encuentran en 

conflicto. 

Existen Cartas de compromiso de parte de la Dirección del Hospital San José de 

Chincha, Municipalidad Provincial de Chincha y Gobierno Regional de lea para 

financiar los costos de operación y mantenimiento, formulación del perfil y 

ejecución de la obra, respectivamente. 

2.4 MARCO DE REFERENCIA 

El Hospital "San José" de Chincha, inició su funcionamiento el 30 de julio de 

1912; las primeras construcciones de sus ambientes, fueron a base de adobe y 

barro de 4.00 m. de altura, mientras que los techos fueron construidos de 

madera. 

El área total del terreno es de 31,832.68 m2
. Se encuentra ubicado en la Av. 

Abelardo Alva Mahurtua SIN, Chincha Alta. Fue transferido de la Beneficencia 
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Pública de Chincha al Ministerio de Salud - Hospital "San José", Unidad 

Territorial de Salud (UTES)-CHINCHA, en el año 1973, mediante Decreto 

Supremo Nº 295-73-SA. 

Entre los años 1980 y 1983, se efectuaron construcciones de material noble 

comprendiendo un área de 4,927.39 m2 y cerco perimétrico de 716.66 mi., 

diseñados para un primer piso, según el plano de distribución aprobado por el 

Ministerio de Salud. 

Como se puede deducir, las construcciones antes descritas, mejoraron la 

atención del hospital, pero aún no satisfacen la demanda existente para las 

Unidades de Ginecología y Pediatría, por lo que se requiere realizar el estudio 

para la construcción de estas nuevas unidades. 

El proyecto está enmarcado en los lineamientos de política del Ministerio de 

Salud del período 2002-2012: 

- Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

- Creación del sistema nacional coordinado y descentralizado de salud.

- Modernización del minsa y fortalecimiento de su rol de conducción sectorial.

� Financiamiento interno y externo orientado a los sectores más pobres de la 

sociedad. 

- Democratización de la salud.

En los Planes de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de 

Chincha y Gobierno Regional de lea se da prioridad a mejorar los servicios de 

salud brindados a la población en la provincia de Chincha, por lo tanto el 

proyecto está enmarcado en estos planes. 

En el Programa Multianual del Gobierno Regional de lea se contempla la 

ejecución del presente proyecto. 

En el contexto nacional, regional y local con la ejecución y funcionamiento del 

proyecto se va a brindar una mejor calidad y cobertura de atención en los 

servicios de Ginecología y Pediatría. 
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3. IDENTIFICACION

3.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL 

Capitulo #3 Identificación 

a) Antecedentes del problema de salud que motiva el proyecto

La deficiente atención a las mujeres y población infantil en consultorios de otras 

especialidades en el Hospital San José de Chincha, la afluencia de usuarios a 

los servicios de Ginecología y Pediatría, la carencia de infraestructura 

hospitalaria, entre otros han originado la necesidad del desarrollo de la 

propuesta del presente proyecto. 

En la actualidad, la atención de la especialidad de Ginecología se brinda en la 

reciente construcción del Centro Obstétrico, mientras que la atención en 

Pediatría se realiza en el pabellón de Consultorios Externos. La atención en esta 

especialidad es alternada con otras especialidades como: Urología y 

Oftalmología, así no se logra satisfacer a los usuarios de estos servicios de 

salud. 

Este problema de salud se necesita resolver para que la comunidad eleve su 

nivel de vida y reciba una buena calidad y cobertura de atención en los servicios 

de Ginecología y Pediatría. 

b) Caracterización socio-económica y de salud de la población o zona

afectadas 

Historia 

Chincha fue la primera ciudad fundada en el Departamento de lea por Diego de 

Almagro en 1534, creada por ley (30/10/1868), posteriormente por ley 

(13/10/1900) la provincia se dividió para formar Pisco y se trasladó la capital de 

la provincia a Chincha Alta, que tiene el título de ciudad, concediéndosele por ley 

(11/11/1950) el título de Benemérita a la Patria. 

Población 

La población de la provincia de Chincha en el año 2005, según el Censo 

Poblacional del INEI fue de 181,777 habitantes. El 51% de esta población está 

conformada por mujeres y el 49% por hombres. 
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POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, 2005 

Sexo Número (%) 

Hombre 89,694 49.34 

Mujer 92,083 50.65 

Total 181,777 100.00 

Asimismo, la Provincia de Chincha concentra el 81.63% de su población en la 

zona urbana y el 18.37% en la zona rural (ver Cuadro Nº 02) 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA POR ZONAS, 2005 

URBANA RURAL TOTAL 

% 81.63 18.37 100.00 

CHINCHA 148,384 33,392 181,777 

Fuente: INEI 

POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CHINCHA POR ZONAS, 2005 

POBLACION URBANA Y RURAL DE LA 
PROVINCIA DE CHINCHA 

RURAL 

18% 

Fuente: INEI 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENC/ON 
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Respecto a la estructura de la población por edad, el 9.65% del total de la 

población, está comprendida entre los años O y 4 años, que constituye la (ver 

Cuadro Nº 03). 

Vivienda 

POBLACIÓN GENERAL SEGÚN EDAD 
PROVINCIA DE CHINCHA AÑO 2006 

GRUPOS ETAREOS CANTIDAD 

De O a 4 años 17,535 

De 5 a 9 años 18,391 

De 10 a 14 años 19,253 

De 15 a 19 años 18,308 

De 20 a 24 años 17,929 

De 25 a 29 años 15,488 

De 30 a 34 años 13,998 

De 35 a 39 años 12,286 

De 40 a 44 años 1 O, 106 

De 45 a 49 años 8,488 

De 50 a 54 años 7,976 

De 55 a 59 años 6,036 

De 60 a 64 años 4,629 

De 65 a 69 años 3,853 

De 70 a 74 años 2,885 

De 75 a 79 años 2,155 

De 80 a más años 2,461 

TOTAL 181,777 
Fuente: INEI 

9.65 

10.12 

10.59 

10.07 

9.86 

8.52 

7.70 

6.76 

5.56 

4.67 

4.39 

3.32 

2.55 

2.12 

1.59 

1.19 

1.35 

100.0 

La provincia de Chincha se caracteriza por presentar un tipo de vivienda donde 

predomina el 96.64% de casas independientes. 
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TIPO DE VIVIENDA PROVINCIA DE CHINCHA, 2005 

Categorías Casos % 

Casa Independiente 46,769 96.64 

Departamento en edificio 357 0.74 

Vivienda en quinta 439 0.91 

Casa Vecindad 285 0.59 

Choza o cabaña 238 0.49 

Viv. improvisada 69 0.14 

No destinado 126 0.26 

Otro 110 0.23 

Total 48,393 100.00 

Fuente: INEI 

Educación 

En la provincia de Chincha el 91.04% de la población sabe leer y el 8.95% es 

analfabeta, según el censo poblacional del INEI realizado el año 2005. 

POBLACIÓN DE CHINCHA QUE SABE LEER, 2005 

Categorías 

Si 

No 

Total 

Fuente: INEI 

Nivel Educativo 

Casos % 

155,916 91.04 

15,344 8.96 

171,260 100.00 

La población de Chincha al año 2005 se caracteriza po presentar un nivel 

educativo de primaria incompleta (17.79%), secundaria incompleta (17.79%) y 

secundaria completa (22.20%). 

NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE CHINCHA, 2005 

Categorías 

Sin nivel 

Educación Inicial 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Superior no Univ. Incompleta 

Superior no Univ. Completa 

Superior Univ. Incompleta 

Superior Univ. Completa 

Total 

Fuente: INEI 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
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Casos % 

14,221 8.30 

4,507 2.63 

34,788 20.31 

15,387 8.98 

30,468 17.79 

38,020 22.20 

8,548 4.99 

15,286 8.93 

3,933 2.30 

6,102 3.56 

171,260 100.00 
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En la Provincia de Chincha funcionan 277 centros de educación de básica 

regular, ocupacional y técnico superior (Municipalidades Distritales, 2001). 

Salud 

Según FONCODES (2000) en la Provincia de Chincha la tasa de desnutrición es 

del 20%, encontrándose, a nivel distrital, las tasas más elevadas en Tambo de 

Mora (29%), Grocio Prado (29%) y Sunampe (22%), Pueblo Nuevo (18%) y 

Chincha Alta (17%). 

Según información estadística de los centros de salud distritales (2002) entre las 

principales causas de morbilidad en los distritos más pobres de Chincha, se 

encuentran las enfermedades del sistema digestivo, del aparato respiratorio, 

infecciosas y parasitarias, del sistema genito urinario, de la piel y tejido 

subcutáneo y en el caso de las mujeres se presentan las muertes por mal 

embarazo, parto y puerperio. 

La atención de servicios de salud a la población de la Región lea se brinda a 

través de 138 establecimientos de salud, de los cuales 6 son Hospitales, 34 

Centros de Salud y 98 Puestos de Salud. Dichos establecimientos se han 

configurado en 2 redes de salud constituidas respectivamente por la Red 

Chincha-Pisco y la Red lea-Palpa-Nazca. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquinwntari, Genia Griste!
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Nº 
DE ESTABLECIMIENTOS MINSA 

EXISTENTES EN LA REGION ICA 

ESTABLECIMIENTOS 

PROVINCIA EXISTENTES 

Categoría 

Provincia de lea 

Hospital rrr

Distrito de lea 
Hospital 11 

C.S.

P.S. 
. 

C.S.
Resto de distritos de la prov. De lea 

P.S. 

Hospital 
Provincia de Palpa C.S.

P.S. 

Hospital 1 
Provincia de Nazca C.S.

P.S. 

Hospital 1 
Provincia de Pisco C.S.

P.S. 
Hospital 1 

Provincia de Chincha C.S.

P.S. 

TOTAL 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
SAnr.hA7 Ch11q11irmntari (,,P.nia Gri...c:;tel 

Cantidad 

1 

1 

2 

3 

13 

36 
1 

1 

13 

1 

4 

10 

1 

7 

14 

1 

7 

22 

138 

Nº DE 
CAMAS 

295 

130 

42 

69 

105 

150 

791 

Capitulo #3 Identificación 

POBLACION POBLACION 
2002SEGÚN ASIGNADA 

INEI 2002

o 

125,577 
43,447 

211,207 

178,232 

6,169 

18,005 
11,836 

25,169 

62,106 
36,937 

49,871 

126,682 
76,719 

53,507 

176,732 
123,225 

687,334 638,087 
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SERVICIOS DE SALUD EN LA REGION ICA 

Nivel de 
Población Total 

% de población 
Población bajo 

Establecimiento Ámbito (Redes del Area de responsabili-dad 
Atención 

influencia al 2002 
no asegurada 

1/ 

lea-Palpa-Nazca; 
687,334 61.20% 420,648 

Chincha-Pisco 

111 Hospital Regional 
Huaytará 

26,434 88.00% 23,262 
(Huancavelica) 

Lucanas (Ayacucho) 60,082 85.00% 51,070 

773,850 494,980 

lea-Palpa-Nazca 383,920 61.20% 234,959 
Hospital Regional (lea). 

Huaytará 
Hospital Santa María del 26,434 88.00% 23,262 
Socorro 

(Huancavelica) 

11 Lucanas (Ayacucho) 60,082 85.00% 51,070 

Hospital San José 
Chincha-Pisco 303,414 61.20% 185,689 

(Chincha) 

494,980 

Hospital Regional (lea). UTES lea 211,207 61.20% 129,259 
Hospital Santa María del UTES Palpa (2) 11,836 61.20% 7,244 

1 
Hospital de Nazca UTES Nazca 36,937 61.20% 22,605 
Hospital de Chincha UTES Chincha 123,225 61.20% 75,414 
Hospital de Pisco UTES Pisco 76,719 61.20% 46,952 

(1) La tasa de población asegurada de lea es de 3. 8. 8% (promedio) y para Huaytará y Lucanas es de 12 y 15%, respectivamente.

(2) El Hospftal de Palpa cuenta con 40 camas semi-implementadas y sólo tiene 6 médicos. 

Su categorización corresponde propiamente a un Centro de Salud. 

Fuente: Dirección Regional de Salud de Jea. OfJCina de Estadística. 2003. 

En el Hospital San José de Chincha se brinda atención hospitalaria del Nivel 1. 

Su área de influencia directa es la Provincia de Chincha, cuya población en el 

2,002 alcanzó los 176,732 habitantes, según INEI. Tuvo una población asignada 

para ese año de 53,507 personas y que representa el 8.38% de la población 

total de la Región lea. 

En el siguiente cuadro se establece que para el año 2,005 tuvo una población 

asignada de 56,108 personas y que representa el 30.44% de la población total 

de la Provincia de Chincha, notándose para el efecto, la importancia de este 

centro hospitalario. 

CONSTRUCC/ON DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantari, Cenia C.ristef 
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POBLACION DE REFERENCIA ASIGNADA AL HOSPITAL SAN JOSÉ 
AÑO 2005 

ESTABLECIMIENTOS 

PROVINCIA DE CHINCHA 

AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

HOSPITAL SAN JOSE 

ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA 

Centros de salud: 

C.S Alto Laran

C.S Chincha Baja
C.S El Carmen
C.S Grocio Prado

C.S Pueblo Nuevo

C.S Sunampe

C.S Tambo de Mora

Puestos de Salud:

P.S Condoríllo Alto

P.S San Agustín

P.S. Cruz Blanca

P .S Aylloque

P.S Huachinga

P.S Santa Rosa

P .S Lurinchincha

P.S Wiracocha

P.S Hoja Redonda

P.S. San Jose

P.S Balconcito

P.S Topara

P.S San Isidro

P .S Los Atamos

P.S Salvador

P.S Chavin

P.S San Juan Yanac
P.S Huañupiza

P.S San Pedro de Huacarpana
P.S Liscay

P .S Bellavista

P.S. Viista Alegre

SUBTOTAL DE INFLUENCIA INDIRECTA

TOTAL
CS=Centro de Salud 

PS=Puesto DE Salud 

FUENTE: UTES - CHINCHA

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantari, Cenia Cristel 

DISTRITOS 
POBLACIÓN 

AÑO 2005 

184,299 

CHINCHA AL TA 56,108 

ALTO LARÁN 4,813 

CHINCHA BAJA 7,241 
EL CÁRMEN 5,347 

GROCIO PRADO 12,707 

PUEBLO NUEVO 30,680 

SUNAMPE 20,952 

TAMBO DE MORA 4,839 

CHINCHA ALTA 663 

CHINCHA AL TA 1,202 

CHINCHA AL TA 2,100 

ALTOLARÁN 212 

ALTOLARÁN 264 

CHINCHA BAJA 3,812 

CHINCHA BAJA 2,379 

EL CÁRMEN 1,540 

EL CÁRMEN 1,802 

EL CÁRMEN 1,071 

GROCIO PRADO 3,646 

GROCIO PRADO 1,035 

PUEBLO NUEVO 8,492 

PUEBLO NUEVO 6,431 

PUEBLO NUEVO 3,485 

CHAVÍN 852 

SAN JUAN DE YÁNAC 871 

SAN J. DE YÁNAC 174 

S.P. HUACARPANA 881 

S.P. HUACARPANA 439 

S.P. HUACARPANA 155 

S.P. HUACARPANA 106 

128,191 

184,299 

15 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngen/er/a Civil Capitulo f/3 ldenlil/caclón 

Del cuadro N º 01 se estable un incremento poblacional de 1.4 en el 

periodo 1997-2001 según datos de INEI. Asimismo, según el cuadro N º 05 se 

tuvo asignado en el año 2,002 una población de 53,507 y según el cuadro N º 07 

se estableció para el año 2005 una población de referencia asignada de 56,108 

personas, es decir, el aumento en la asignación para el hospital San José en el 

período 2,002-2,005 es de 2,601 habitantes, tal como se resume en el siguiente 

cuadro: 

COMPARACION ENTRE CRECIMIENTO DE POBLACION Y AUMENTO DE 

POBLACION ASIGNADA AL HOSPITAL SAN JOSÉ 

POBLACION PROV. CHINCHA PERIODO %INCREMENTO 

Población Total 1997 - 2001 1.40 

Población Asignada 2002-2005 1.59 

. ,  

Fuente: Elaborac1on Propia 

En el siguiente cuadro se establecen la cantidad de consultorios que 

brindan servicios en la actualidad. 

CONSULTORIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL SAN JOSÉ 

Nº

CONSULTA EXTERNA Consultorios % 

Triage Pediatría 1 5.3 

Pediatría 3 15.8 

Medicina Interna 2 10.5 

Gastroenterolog ía 1 5.3 

Endocrinología 1 5.3 

Neurología 1 5.3 

Tópico de Cirugía 1 5.3 

Consultorio de Cirugía 1 5.3 

Consultorio de Urología 1 5.3 

Tópico de Traumatología 1 5.3 

Consultorio de Traumatología 1 5.3 

Consultorio de Gineco-Obstetricia 1 5.3 

Consultorio de Obstetricia 1 5.3 

Consultorio de Planifica. Familiar 1 5.3 

Consultorio de Odontología 1 5.3 

Consultorio de Psicología 1 5.3 

TOTAL 19 

En el siguiente cuadro se establecen el número de atenciones por cada tipo de 

servicio en el año 2,006. 

CONSTRUCC/ON DE NUEVAS UNIDADES DE ATENC/ON 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuqulmantarl, Cenia Crlslel 
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ATENCIONES POR SERVICIO 
HOSPITAL" SAN JOSE" CHINCHA 

AÑO: 2006 
Consultas y/o MESES DEL A�O 

servicios MA AB MA AG 

ENE FEB R R y JUN JUL o 

Total general 700 694 489 361 729 627 743 799 

4 3 9 6 7 7 8 8 

Total pediatría 785 677 405 361 767 674 745 779 

Pediatría 785 677 405 361 767 674 745 779 

Total medicina 
106 114 130 113 

1 979 581 370 1 913 9 3 

Medicina general 792 669 408 294 799 519 632 704 

Neurología 158 146 55 27 134 147 194 196 

Gastroenterologia 81 131 104 49 172 166 244 202 

Endocrinologia o o o o o 60 221 3 

Tbc 30 33 14 o 36 21 18 28 

Total cirugía 826 762 439 301 627 422 782 779 

Cirugía 327 326 172 110 290 114 382 350 

Urologia 169 165 96 70 98 131 134 142 

Traumatología 221 187 146 90 190 102 199 212 

Oftalmología 109 84 25 31 49 75 67 75 

T atal gineco-
obstetricia 526 624 444 343 744 558 445 663 

Ginecología 461 528 362 254 612 445 337 492 

Procets (medico) 65 96 82 89 132 113 108 171 

Odontologia 167 167 167 48 188 298 196 189 

Obstetricia 
normal 368 316 216 133 278 257 299 228 

Planíficacion 
familiar 502 494 458 378 695 474 519 737 

Cred 720 652 499 351 609 553 530 667 

Pai 
102 113 102 119 121 

3 o 838 635 810 o 7 o 

Tbc ( enfermería) 249 387 355 220 489 554 750 709 

Nutricion 127 89 50 117 17 16 74 71 

Psicología 25 o o o 59 83 73 150 

Procets 
( enfermera) 258 347 255 196 537 178 294 342 

Ira 122 104 41 74 136 117 108 105 

Deteccion del ca. 
Cu. 143 99 106 62 107 62 82 79 

Medie. Física y

rehabilitacion 105 121 44 25 89 100 33 156 
, . 

FUENTE: Reporte HIS ANO 2006 Hospital San Jose Chmcha 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantari, Cenia Cristel 

SEP OCT 

7595 5870 

811 671 

811 671 

1150 1139 

601 618 

147 131 

229 104 

148 274 

25 12 

836 569 

323 227 

175 107 

227 145 

111 90 

679 531 

501 366 

178 165 

276 222 

230 199 

617 473 

588 513 

970 361 

679 486 

88 94 

178 222 

298 147 

124 151 

28 25 

43 67 

Capitulo #3 Identificación 

PAR TOTA 
% 

NO CIAL L 
V DIC 

761 126 
73,821 

5 9 

786 124 7,585 10.3 

786 124 7,585 

106 
1 169 11,006 14.9 

738 103 6,877 

25 1,360 

113 .12 1,607 

185 23 914 

25 6 248 

813 60 7,216 9.8 

366 40 3,027 

136 5 1.428 

214 1,933 

97 15 828 

715 107 6,379 8.6 

603 88 5,049 6.8 

112 19 1,330 1.8 

223 51 - 2,192 3.0 

244 51 - 2.819 3.8 

640 218 - 6,205 8.4 

608 66 - 6,356 8.6 

122 

o 288 - 10,702 14.5 

464 63 - 5,405 7.3 

134 - 877 1.2 

266 28 - 1,084 1.5 

208 25 - 3,085 4.2 

143 7 - 1 232 1.7 

3 - 796 1. 1 

87 11 - 881 1.2 
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Agua 

El 79.70% de las viviendas de la provincia de Chincha al año 2005 disponía de 

red publica dentro de la vivienda, el 5.32% de las viviendas tenía una red pública 

fuera de la vivienda, pero dentro del edificio, entre otros. 

ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA, 2005 

Categorías Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 52,111 79.70 

Red pública fuera de la vivienda, pero dentro del edificio 3,476 5.32 

Pilón de uso público 2,838 4.34 

Camión-cisterna u otro similar 1,183 1.81 

Pozo 1,834 2.80 

Río, acequia, manantial o similar 430 0.66 

Otro 3,516 5.38 

Total 65,388 100.00 

Fuente: INEI 

Actividades Económicas 

La actividad económica del Valle de Chincha se centra en la agricultura de 

productos de pan llevar: frijoles, pallares, maíz, camote, yuca y frutas ( naranjas, 

mandarinas y uvas). En los últimos años se han establecido algunas 

agro industrias que se dedican al cultivo de espárrago para exportación y, 

también, a la producción de bebidas alcohólicas: vino y pisco. Otra actividad que 

genera ingresos en la zona es la actividad pesquera, en la que se estima 

trabajan 500 personas, quienes realizan pesca artesanal de ribera o cordeleros. 

c) Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar

La carencia de infraestructura adecuada para los servicios de Ginecología y 

Pediatría ha existido desde la construcción del Hospital San José de Chincha 

desde hace más de noventa años. Este problema ha empeorado con el pasar de 

los años, debido a que actualmente comparte consultorios con otras 

especialidades, por ejemplo, se expone a los niños a enfermedades 

intrahospitalarias. Si el proyecto no se ejecuta los usuarios no serán atendidos 

en adecuadas condiciones de infraestructura. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantari, Cenia Criste/ 
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Los problemas de salud que son atendidos en los servicios de Ginecología y 

Pediatría al no ser atendidos en condiciones adecuadas constituye un problema 

estructural y no permite el logro de los objetivos de la política del sector salud. 

La población potencialmente afectadas por problemas de salud a ser 

solucionados por las especialidades de Ginecología y Pediatría representan más 

de un 60% de la población de la provincia de Chincha. 

d) Análisis de peligros en la zona afectada

De acuerdo a la identificación de peligros naturales en la zona de ejecución (Ver 

Anexo) sólo se ha identificado al Sismo, que es de baja frecuencia y mediana 

intensidad que han afectado o podrían afectar a la zona en donde estará ubicado 

el proyecto. 

El Instituto Geofísico del Perú presentó un informe público y también al INDECI 

en el año 2005, donde señalaba que existía una alta probabilidad de que ocurra 

un sismo entre Chilca (Lima) y Pisco (lea) no se había producido desde el año 

1746. 

e) Intereses de los grupos involucrados

Los beneficiarios directos del proyecto son las mujeres y los niños que acudirán 

para ser atendidos en las especialidades de Ginecología y Pediatría; así como 

también el personal profesional que trabaja en el Hospital San José de Chincha. 

Entre ellos no existe ningún conflicto de intereses. 

f) Antecedentes del problema de salud que motiva el proyecto

La atención de la especialidad de Pediatría se brinda en el pabellón de 

Consultorios Externos, mientras que las consultas en las especialidad de 

Ginecología se brindan en la reciente construcción del Centro Obstétrico, siendo 

la atención en esta especialidad compartida con otras como Urología, 

Oftalmología, por lo que la atención en estas 2 especialidades se da de manera 

restringida, no logrando satisfacer la demanda de la población. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánche:z Chuqui.rnantari, Cenia Criste! 
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g) Intentos de soluciones anteriores

Capitulo #3 Identificación 

Se ha estado realizando gestiones internas dentro del hospital para ver la 

manera de resolver la atención a las mujeres y niños en espacios adecuados sin 

interponerse con otras especialidades. 

Hasta la fecha no se ha construido ninguna unidad de Ginecología y Pediatría, 

debido a que el hospital San José de Chincha no dispone de los recursos 

necesarios para la inversión en este tipo de obra. Sólo se ha designado el uso 

compartido de consultorios con otras especialidades para la atención de las 

mujeres y población infantil, pero que no soluciona el problema hasta la fecha. 

Frente a esta situación negativa expuesta es competencia del Estado resolverla, 

debido a que la salud es un derecho fundamental de las personas, por lo que el 

Estado debe garantizar el acceso universal de la población a los servicios de 

salud. 

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 

Se concluye que el problema central es la "Limitada provisión de los servicios de 

salud a las mujeres y población infantil del Hospital San José de Chincha" 

LIMITADA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LAS MUJERES Y 

POBLACION INFANTIL DEL HOSPITAL SAN ..JOSÉ DE CHINCHA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantari. Cenia Criste! 
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3.2.1 Causas del problema 

Deficiente gestión institucional 

Capitulo #3 Identificación 

En el Hospital de San José de Chincha existe limitaciones presupuestales por la 

escasa disponibilidad de recursos económicos para afrontar la solución al 

problema. 

Inadecuada cobertura de atención 

Actualmente el pago a los profesionales de salud no es el adecuado. Por 

ejemplo, mayormente se contratan a Médicos con poca experiencia y la atención 

a los usuarios se realiza en un mayor tiempo y algunos lo hacen tan rápido, con 

la finalidad de querer brindar atención a los pacientes en sus consultorios 

particulares. 

Inadecuada infraestructura y equipamiento 

En la actualidad el Hospital San José de Chincha tiene una inadecuada 

capacidad resolutiva al no disponer de infraestructura y equipamiento que le 

permita brindar atención adecuada, especialmente en los servicios de Pediatría 

y Ginecología. Por ejemplo, la atención de la especialidad de Ginecología se 

brinda temporalmente en la reciente construcción del Centro Obstétrico, mientras 

que la atención en las especialidades de Pediatría se da en el pabellón de 

Consultorios Externos, siendo la atención compartida con otras como Urología, 

Oftalmología, por lo que la atención en la especialidad de Pediatría se da de 

manera restringida por razones de espacio y comodidad, no logrando satisfacer 

la demanda de la población. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
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3.2.2 Efectos del problema 

Deficiente calidad de servicios a la comunidad 

Capitulo #3 Identificación 

Como consecuencia del limitado crecimiento y desarrollo institucional, a las 

mujeres y niños desatendidos y limitado número de atenciones resulta una 

deficiente calidad de servicios a la comunidad. 

Limitado crecimiento y desarrollo Institucional 

Retraso en la modernidad del Hospital San José de Chincha. 

Mala imagen institucional. 

Mujeres y niños desatendidos 

Menor tiempo de chequeo por paciente. 

Profesionales que dilatan el tiempo de atención para llevarlos a su consultorio 

particular. 

Limitado número de atenciones 

Postergación de las citas con mucha frecuencia. 

No se aplican las vacunas a los niños en las fechas programadas. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
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ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
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3.3 Objetivo del Proyecto 

El objetivo central del proyecto es: "Mejorar las prestaciones de servicios de 

salud de las Mujeres y población infantil de Chincha". 

Los medios propuestos para alcanzar el objetivo central son: 

-.�lrt�¼f,�4��,�q.HA;_·.
�-

Eficiente gestión institucional 

Elaborar el plan estratégico institucional del Hospital San José de Chincha. 

Adecuada cobertura de atención 

Existencia de profesionales con verdadero interés en trabajar 

Crear un curso de capacitaciones de manera especializada. 

Difundir la experiencia del Profesional mas preparado y sus técnicas a los demás 

profesionales. 

Adecuada Infraestructura y equipos 

Definir la ubicación del los consultorios que se requieren dentro de Hospital san 

José de Chincha cumpliendo las normas de seguridad frente a desastres 

naturales. 

Mejorar la infraestructura existente. 

Asignar recursos para la modernización de los equipos existentes dentro del 

Hospital. 

Los Medios (objetivos específicos) son lo opuesto a las causas directas: 

Es incentivar a que realicen mejor las gestiones ante el Ministerio de Salud. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
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Lograr que se cubra la mayor cantidad de atenciones médicas con los médicos 

de especialidad. 

Brindar un número de atenciones en consultorios propios para la especialidad y 

con equipos respectivos. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES 

3.4 Alternativas de solución 

Alternativa 1- Construcción nueva 

Capitulo #3 Identificación 

"Construcción de nuevas unidades de atención en el Hospital San José de 

Chincha", capacitando al personal profesional y técnico y reorganizando 

los sistema de gestión". 

La ubicación de la nueva construcción será en un área de 300 m2 y 200m2 

entre áreas verdes y circulación, con muros de ladrillo, columnas de concreto 

armado y techo aligerado. 

Alternativa 2. Reforzamiento en la misma área 

"Reforzamiento, Mejoramiento y Ampliación y Adquisición de más equipos. 

Capacitando al personal profesional y reorganizando de los sistemas de 

gestión". 

La ubicación de esta obra será sobre los consultorios externos, primero se 

realizaran trabajos de demolición y reforzamiento de 300m2 aprox. y luego se 

remodelara y ampliara en el segundo nivel, con la finalidad de brindar mejor 

servicio en G y P. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
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4.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Diagnóstico de la situación actual de la demanda de los servicios de salud 

Los servicios de Ginecología y Pediatría en el Hospital san José de Chincha 

actualmente se brindan en consultorios compartidos con otras especialidades, no 

se dispone de la infraestructura adecuada, a pesar de ello se realiza en dos 

turnos de atención de lunes a sábado. Asimismo, no se dispone del 

equipamiento necesario para realizar una buena calidad de atención a los 

usuarios de estas especialidades. 

Demanda Actual 

Para la estimación de esta demanda se ha considerado los siguientes 

supuestos: 

a) El crecimiento de la demanda de los servicios de Ginecología y Pediatría no

experimenta cambios geométricos. 

b) La demanda de los servicios de Ginecología y Pediatría mantendrá la

tendencia de los últimos dos años.

c) A partir de los datos históricos del período 2005-2006 sobre consultas en los

servicios de Ginecología y Pediatría del Hospital San José de Chincha, se estimó 

la demanda actual de estas especialidades (año 2007). 

Servicios de Ginecología y Pediatría 

del Hospital San José de Chincha, 2005-2007 

Consultas 2005 2006 2007(*) 

Ginecología 1,705 1,784 1,867 

Pediatría 3,097 3,311 3,540 

Fuente: Reporte Históricos 2005-2006 - Unidad de Estadística 
e Informática Hospital San José de Chincha. 

(*) Los datos del año 2007 han sido proyectados a partir de los 
datos de los años 2005-2006. 

La demanda de los servicios de Ginecología y Pediatría presenta las siguientes 

características: 

CONSTRUCC/ON DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
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a) Las enfermedades propias de la mujer sólo pueden ser tratadas por medio de

la especialidad de Ginecología. 

b) Las mujeres desde los 15 a más años utilizan los servicios de un Médico

especializado en Ginecología para atender sus necesidades de salud genital. 

c) Generalmente las mujeres a partir de los 44 años hacen uso del servicio de

Climaterio (sub especialidad de Ginecología). 

d) El cuidado y tratamiento de las enfermedades de los niños se realiza en la

especialidad de Pediatría. 

e) Los niños desde que nacen hasta los 14 años utilizan los servicios de

Pediatría para estar en buenas condiciones de salud. 

Los determinantes de la demanda de los servicios de Ginecología y 

Pediatría son los siguientes: 

a) Cinco de cada diez mujeres ha presentado en su vida algún problema

relacionado con su aparato reproductor, por lo que todas las mujeres necesitan 

el servicio de Ginecología para tratar principalmente: Alteraciones de su ciclo 

menstrual, Infecciones vaginales (vulvovaginitis), dolor pelviano, problemas 

derivados de la vida sexual (infecciones de transmisión sexual y disfunciones 

sexuales), problemas asociados a los métodos de planificación familiar (las 

complicaciones de estos métodos se presentan mediante ocurrencia de 

jaquecas, aumento de peso, baja del apetito sexual, alteraciones de la 

menstruación, etc.), problemas relacionados al Climaterio (bochornos, sequedad 

vaginal, disminución de la líbido, etc.), tumores originados en el aparato 

reproductor (ovario y trompa, cáncer de cuello uterino, etc.), problemas 

relacionados a la fertilidad (incapacidad de concebir o de llevar un embarazo a 

buen término-tener un hijo-). 

b) Las mujeres necesitan mantener la salud genital en óptimas condiciones por

lo que es necesario que visiten a un Ginecólogo a fin de prevenir graves 

enfermedades, como el sida o el cáncer, asimismo prevenir embarazos no 
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deseados. De ahí la necesidad de que un hospital brinde el servicio de 

Ginecología en buenas condiciones. 

e) Las mujeres deben realizar un control ginecológico anual para detectar

patologías y tratarlas a tiempo a fin de prevenir que la enfermedad avance, 

perjudique su estado de salud y ponga _en riesgo su vida. Este control se debe 

realizar en el servicio de Ginecología de un hospital. 

d) Los niños son atendidos en el Control de Niño Sano desde que nacen hasta

los siete años, período durante el cual se le puede detectar algún tipo de 

enfermedad o anomalía y ser derivado al consultorio de Pediatría, por lo que 

este servicio se necesita en todo hospital. 

e) Los niños necesitan de atención especializada de Pediatría para estar en

buenas condiciones de salud y lograr un desarrollo adecuado. 

Demanda proyectada 

Para estimar este tipo de demanda debemos primero determinar la población 

total del área de influencia del proyecto, la población de referencia (población 

asignada al Hospital San José de Chincha), población demandante potencial 

(población con necesidades sentidas que potencialmente va a necesitar los 

servicios del proyecto), la población demandante efectiva (población con 

necesidades sentidas que busca atención médica-Consultas-). 

Asimismo, se consideran la estimación de las dos necesidades de salud de la 

población siguientes: 

Población con necesidades reales = (% población referencial que es afectada por el 

problema de salud) x (población referencial) 

Población con necesidades sentidas = (% población con necesidades reales (o 

referencial) que reconoce tener el problema de 

salud) x (población con necesidades reales (o 

referencial) 
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Población demandante potencial sin proyecto = población con necesidades sentidas. 

Población demandante efectiva sin proyecto = población con necesidades sentidas que 

busca atención en el MINSA. 

Demanda efectiva: Consultas de los usuarios 

En el caso de las consultas preventivas la demanda efectiva es igual al número 

de consultas que requerirá la población demandante efectiva. Este número se 

estima de las consultas promedio que cada persona 'recibe, se utiliza el ratio 

número de atenciones / número de atendidos de cada servicio de Ginecología y 

Pediatría. 

Demanda efectiva y demanda potencial con proyecto 

Para la estimación de la población demandante efectiva y demanda efectiva con 

proyecto se ha considerado: 

1.- Que parte de la población con necesidades sentidas que no buscaba 

atención, empiece a hacerlo gracias al proyecto, y que se dirija al Hospital San 

José de Chincha (incremento de la población demandante efectiva). 

2.- Que parte de la población con necesidades sentidas que buscaba atención 

no institucional, se dirija al Hospital San José de Chincha (incremento de la 

población demandante efectiva). 

3.- Que el promedio de unidades de servicios demandadas por persona se 

incremente con respecto a la situación sin proyecto (incremento de la demanda 

efectiva). 
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POBLACIÓN TOTAL 

Mujeres 

Niños (0-14) 

POBLACIÓN REFERENCIAL 

Mujeres (15 a más años) 

Niños (0-14) 

POBLACIÓN CON NECESIDADES REALES -
PREVENCIÓN 

2008 

97,010 

17,135 

2008 

59,176 

10,296 

2008 

2009 2010 

98,488 99,990 

17,396 17,661 

2009 2010 

60,078 60,994 

10,452 10,612 

2009 2010 

Muieres 23,670 24,031 24,397 

Ninños 

POBLACIÓN CON NECESIDADES SENTIDAS -
PREVENCIÓN 

Muieres 

Niños 
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2008 

38,464 

6,692 

7,207 

2009 

39,051 

6,794 

7,317 7,428 

2010 2011 

39,646 40,250 

6,898 7,003 

2011 

101,513 

17,931 

2011 

61,923 

10,773 

2011 

24,769 

7,541 

2012 

40,864 

7, 11 O 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

103,061 104,631 106,226 107,845 109,489 111,157 

18,204 18,481 18,763 19,049 19,339 19,634 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

62,867 63,825 64,798 65,785 66,788 67,806 

10,938 11,104 11,274 11,445 11,620 11,797 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

25,147 25,530 25,919 26,314 26,715 27,122 

7,656 7,773 7,892 8,012 8,134 8,258 

2013 2014 2015 2016 2017 

41,486 42,119 42,761 43,412 144,074 

7,218 7,328 7,440 7,553 7,668 
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POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL SIN PROYECTO 
- PREVENCIÓN

2008 2009 

Muieres 38,464 39,051 

Niños 6,692 6,794 

POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO
PREVENCIÓN 

Mujeres 

Niños 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 

DEMANDA EFECTIVA SEGÚN TIPO DE 
SERVICIO DE SALUD 

(Número de Consultas) 

Especialidad 

Ginecología 

Pediatría 
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2008 2009 

1,953 2,044 

3,784 4,046 

2008 2009 

9,766 10,218 

30,275 32,367 

2010 2011 

39,646 40,250 

6,898 7,003 

2010 2011 

2,138 2,237 

4,325 4,624 

2010 2011 

10,692 11,187 

34,604 36,995 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

40,864 41,486 42,119 42,761 43,412 44,074 

7,110 7,218 7,328 7,440 7,553 7,668 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2,341 2,450 2,563 2,682 2,806 2,936 

4,944 5,285 5,651 6,041 6,459 6,905 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

11,705 12,248 12,815 13,409 14,030 14,680 

39,551 42,284 45,206 48,329 51,669 55,239 
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SITUACIÓN CON PROYECTO 

DEMANDA EFECTIVA SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD 

Número de Consultas) 

Especialidad 
2008 2009 2010 2011 

Ginecología 
43,012 44,153 45,335 46,557 

Pediatría 
42,856 45,140 47,571 50,160 

SITUACIÓN SIN PROYECTO 

OFERTA SIN PROYECTO SEGÚN TIPO DE SERVICIO DE SALUD (OFERTA OPTIMIZADA) 

Especialidad 

Ginecología 

Pediatría 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 

EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
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2008 

9,984 

9,984 

2009 2010 2011 

9,984 9,984 9,984 

9,984 9,984 9,984 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

47,824 49,135 50,493 51,900 53,358 54,869 

52,917 55,853 58,982 62,316 65,868 69,655 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

9,984 9;984 9,984 9,984 9,984 9,984 

9,984 9,984 9,984 9,984 9,984 9,984 
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Demanda Efectiva en "situacion sin Proyecto" 

60,000 

50,000 

40,000 

Nº de Consultas 30,000 

20,000 

10,000 

o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Años (2008-2017) 

Demanda Efectiva "situacion con Proyecto" 

70,000 

60,000 

50,000 

Numero de 40,000 

Consultas 30,000

20,000 

10,000 

o 

1 2 3 4 5 6 7 

Años (2008-2017) 
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8 9 10 

rn Ginecología 

Dll Pediatría 

lllil Ginecología 

Bll Pediatría 
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4.2 ANALISIS DE LA OFERTA 

Oferta de Servicios de salud del proyecto (unidad de medida: atenciones) 

Servicios Finales: Ginecología y Pediatría 

Servicios de Apoyo: Jefatura del Área y Admisión 

La oferta de servicios de Ginecología y Pediatría corresponde a la etapa de 

prevención del proceso de atención de salud, debido a que se brindarán 

consultas médicas en los consultorios cuando estén operativos. 

El servicio que se obtendrá del Proyecto será el de brindar mayor cantidad de 

citas a los pacientes en el área de Ginecología y Pediatría con los 

requerimientos mínimos dentro del Hospital San José de Chincha. 

La oferta optimizada mejorará en su capacidad de atención en los servicios del 

proyecto. 

El Hospital cuenta actualmente con 2 consultorios de obstetricia y 4 consultorios 

de pediatría, donde muchas veces se atiende a Ginecología, ya que ésta solo 

cuenta con un consultorio. 

Lo que se hará es reubicar dichos consultorios al nuevo modulo a construir 

donde solo se brindara atención de Ginecología y Pediatría, quedando estos 2 

consultorios de Gineco-Obstetricia libres para la posterior demanda de otros 

consultorios como medicina, odontología, etc. (julio del 2007). 

Por lo tanto obtenemos el siguiente cuadro: 

OFERTA DE CONSULTORIOS 

Ambientes existentes N º de Consultorios 

Pediatría 

Ginecología 

• OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

2 

2 

Actualmente existen 02 consultorios de Pediatría y 02 de Gineco-Obstetricia.

Cuando entre en funcionamiento el presente proyecto el mobiliario y equipo de

Gineco-Obstetricia pasa a formar parte del mobiliario y equipamiento netamente

de Obstetricia ubicados en otro ambiente ya construido (Julio del 2007).
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A continuación resumiremos la Oferta en forma global de equipamiento y 

mobiliario según cada área del proyecto. 

Oferta de Equipamientos y Mobiliario 

por cada Área del Proyecto. 

Descripción 

Para Area de Admisión e Informes 

Para el Area de jefatura 

Para la Sala de Espera 

Para consultorio de Pediatría 

Para el Consultorio de Ginecología 

Para el consultorio de Obstetricia 

Fuente: Hospital San José de Chincha. 

Oficina de estadística e Informática. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
SAnr.he7 Ch11q11im:>nt:>ri, CP.ni:> CristP.I 

Glb 

o 

o 

o 

2 

o 

2 
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4.3 BALANCE OFERTA DEMANDA 

Capitulo #4 Formulación y Evaluación 

Demanda efectiva del servicio Ginecología no atendida = Demanda efectiva en 

la situación con proyecto - Oferta optimizada en la situación sin proyecto. 

Demanda efectiva del servicio de Pediatría no atendida = Demanda efectiva en 

la situación con proyecto - Oferta optimizada en la situación sin proyecto. 

La meta global del proyecto es cubrir el 100% de la demanda efectiva no 

atendida durante un período de diez años. 

El plan de producción para ambos servicios comprende la atención de la 

demanda efectiva no atendida durante el período 2008-2017. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantari, Cenia Cristet 

37 



BALANCE OFERTA-DEMANDA (GINECOLOGÍA) 

Número de consultas) 

2008 2009 

DEMANDA EFECTIVA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTC 43,012 44,153 

OFERTA OPTIMIZADA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 9,984 9,984 

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA 33,028 34,169 

BALANCE OFERTA-DEMANDA (PEDIATRÍA) 

Número de Consultas) 

2008 

DEMANDA EFECTIVA EN LA SITUACIÓN CON PROYECTC 42,856 

OFERTA OPTIMIZADA EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 9,984 

DEMANDA EFECTIVA NO ATENDIDA 

OFERTA DEL PROYECTO 

(Número de Consultas) 
-- � 

Especialidad 

Ginecolooía 

Pediatría 
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32,872 

2008 

44,928 

59,904 

2009 

45,140 

9,984 

35,156 

2009 

44,928 

59,904 

2010 2011 

45,335 46,557 

9,984 9,984 

35,351 36,573 

2010 2011 

47,571 50,160 

9,984 9,984 

37,587 40,176 

2010 2011 

44,928 44,928 

59,904 59,904 

38 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

47,824 49,135 50,493 51,900 53,358 54,869 

9,984 9,984 9,984 9,984 9,984 9,984 

37,840 39,151 40,509 41,916 43,374 44,885 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

52,917 55,853 58,982 62,316 65,868 69,655 

9,984 9,984 9,984 9,984 9,984 9,984 

42,933 45,869 48,998 52,332 55,884 59,671 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

44,928 44,928 44,928 44,928 44,928 44,928 

59,904 59,904 59,904 59,904 59,904 59,904 



META GLOBAL 

Número de consultas) 

Especialidad 

Ginecología 

Pediatría 

CONSTRUCC/ON DE NUEVAS UNIDADES DE ATENC!ON 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantarl, Cenia Cristel 

2008 

33,028 

32,872 

2009 2010 2011 

34,169 35,351 36,573 

35,156 37,587 40,176 

39 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

37,840 39,151 40,509 41,916 43,374 44,885 

42,933 45,869 48,998 52,332 55,884 59,671 
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DETERMINACION DE LA DEMANDA EFECTIVA DE EQUIPAMIENTO Y 

MOBILIARIO 

Esto se determinará de acuerdo a la Norma Técnica de salud para proyectos de 

Arquitectura, Equipamiento y Mobiliario de Establecimientos de Salud del Primer 

Nivel de Atención. (NTS Nº 038 Minsa / DGSP-V.01) y de acuerdo de las 

necesidades propias de la arquitectura planteada en el proyecto. 

Para el área de Admisión e Informes, estará comprendido por una unidad 

admisión y 2 de unidades de atención. Por tanto se necesita lo siguiente: 

• 2 muebles de atención de 1.20x0.60m.

• 1 mueble de admisión de 1.00x0.60m.

• 03 sillas metálicas giratoria.

Para el área de Jefatura, que comprende Jefatura y Secretaria se necesita lo 

que se detalla a continuación. 

Para secretaria: 

• 1 escritorio metálico de 3 cajones

• 1 Silla metálica giratoria rodable.

• 2 archivadores metálicos de 4 gavetas

• 2 sillas metálicas apilables.

• 1 Computadora Pentium IV

• 1 papelera metálica

Para Jefatura:

• 01 escritorio de madera de 03 cajones, que incluya un lugar para la

computadora.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

01 credenza metálica de 1.80x0.50

01 sillón metálico giratorio con porta brazos

02 sillas metálicas apilables

01 pizarra acrílica de 1.50x1 .00

01 computadora Pentium D .

01 Impresora A3, multifuncional.

01 mueble para computadora

Para la Sala de Espera: 

• 01 Televisor a color de 24" LCD.

• 01 DVD.
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• 01 Vitrina metálica para anuncios.

• 80 sillas para sala de espera

Para el consultorio de Pediatría. 

Son Cinco, por Cada consultorio necesita lo siguiente: 

• 01 escritorio metálico de 2 cajones

• 01 Silla metálica giratoria.

• 02 sillas metálicas apilables.

• O 1 papelera metálica

• 01 Negastocopio, dos campos.

• 01 Mesa(Diván) para exámenes y curaciones

• 01 escalinata metálica de 02 peldaños

• 01 Cubo metálico para desperdicios, con tapa accionada a pedal.

• 01 Mesa metálica rodable para curaciones con tablero de vidrio.

• 01 lámparas de pie, tipo "cuello de ganso".

• 01 Balanza de piso con tallímetro para personas, fuerza 160 Kg.1

• 01 Balanza mecánica pediátrica de sobre mesa.

• 01 Taburete metálico.

• 01 Esterilizador por calor seco

• 01 Tensiómetros aneroide, pediátrico.

• 01 Estetoscopio pediátrico

• 01 Oto oftalmoscopio.

Para el consultorio de Ginecología. 

Son tres. Por Cada consultorio necesita lo siguiente: 

• 01 Mesa para examen Gineco Obstétrico

• 01 Escalinata de dos peldaños

• 01 Taburete giratorio rodable

• 01 Lámpara de exámen clínico

• 01 Mesa rodable para curaciones

• 01 Biombo metálico de 2 cuerpos

• O 1 Escritorio metálico con cajones

• 01 Silla metálica apilable

• 01 Balanza mecánica de pie con tallímetro
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• 01 Tensiómetro aneroide, adulto

• 01 Estetoscopio adulto

• 01 Set instrumental para examen ginecológico 1

• 01 Set instrumental para examen ginecológico 11

• 01 Set instrumental para insersión de DIU

• 01 Unidad de electrocirugía

• 01 Vitrina metálicas para material de un cuerpo.

Para el consultorio de Obstetricia. 

Son dos, Por Cada consultorio necesita lo siguiente: 

• 01 escritorio metálico de 2 cajones

• 01 Silla metálica giratoria.

• 01 silla metálica apilable.

• 01 papelera metálica

• 01 Mesa (Diván) Universal de exámenes

• 01 Negatoscopio de un cuerpo.

• 01 Escalinata metálica de 02 peldaños.

• 01 Mesa metálica rodable para curaciones con tableros de vidrio.

• 01 Lámpara de pie, tipo "cuello de ganso".

• 01 Biombo metálico de un cuerpo.

• 01 Vitrina metálica para instrumentos y/o material estéril de 68x45

• 01 balanza de piso con tallímetro para personas, fuerza 160 kg.

• 01 taburete metálico, asiento giratorio, rodable.

• 01 Equipo detector de latidos fetales.

• 01 Tensiómetro mercurial portátil

• 01 Set instrumental para inserción de DIU

• 01 Estetoscopio adulto.

A continuación resumiremos la demanda en forma global de equipamiento y 

mobiliario según cada área del proyecto. 
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DEMANDA DE EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO 

POR CADA ÁREA DEL PROYECTO. 

Descripción 

Para Area de Admisión e Informes 

Para el Area de jefatura 

Para la Sala de Espera 

Para el Cuarto de Limpieza 

Para consultorio de Pediatría 

Para el Consultorio de Ginecología 

Para el consultorio de Obstetricia 
- , 

Fuente: Elaborac1on Prop 

Glb 

1 

1 

1 

1 

5 

3 

2 

De acuerdo al Balance Oferta Demanda de Ginecología y Pediatría se determinó 

la demanda efectiva no atendida en estas especialidades y expresada en el 

número de consultas, que nos permitió calcular el número de consultorios para 

estos servicios de salud en el Hospital San José de Chincha. 

Por lo anterior, se sustenta la construcción de un modulo de atención en el que 

se construirán los siguientes consultorios: 

• 4 Consultorios de Pediatría

• 2 Consultorios de Ginecología

• 1 Consultorio de Climaterio
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OFERTA DEMANDA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO 

La comparación de los requerimientos en cuanto a equipamiento y mobiliario se 

resume en el siguiente cuadro: 

CUADRO COMPARATIVO DE EQUIPAMIENTO 

Y MOBILIARIO EN FORMA GLOBAL 

Descripción Demanda Oferta 

Glb Glb 

Para Area de Admisión e Informes 1 o 

Para el Area de jefatura 1 o 

Para la Sala de Espera 1 o 

Para el Cuarto de Limpieza 1 o 

Para consultorio de Pediatría 5 2 

Para el Consultorio de Ginecología 3 o 

Para el Consultorio de Obstetricia 2 2 

. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Diferencia 

Glb 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

o 

Con el cuadro anterior y el punto donde se detalla el mobiliario y equipamiento 

por área o tipo de consultorio), construimos el siguiente cuadro: 

Equipamiento necesario para cubrir la demanda insatisfecha en cuanto a 

mobiliario y equipamiento. 

Ítem Descripción 

1 Área de Admisión e informes. 

1.1 Muebles de atención de 1.20x0.60m. 

1.2 Mueble de admisión de 1.00x0.60m. 

1.3 Silla metálica oiratoria. 

2 Área de Jefatura 

2.1 Para Secretaria: 

2.1.1 Escritorio metálico de 3 cajones. 

2.1.2 Silla metálica giratoria rodable. 

2.1.3 Archivadores metálicos de 4 gavetas. 

2.1.4 Sillas metálicas apilables. 

2.1.5 Computadora Pentium IV. 

2.1.6 Papelera metálica. 

2.2 Para Jefatura: 

2.2.1 Escritorio de madera de 03 cajones, que 
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Und Cantidad 

und 2 

und 1 

und 3 

und 1 

und 1 

und 2 

und 2 

und 1 

und 1 

und 1 
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Incluya un lugar para la computadora. 

2.2.2 Credenza metálica de 1.80x0.50m. 

2.2.3 Sillón metálico giratorio con porta brazos 

2.2.4 Sillas metálicas apilables. 

2.2.5 Pizarra acrílica de 1 .50x1 .00 m. 

2.2.6 Computadora Pentium D. 

2.2.7 Impresora A3, multifuncional. 

2.2.8 Mueble para computadora 

3 Área de Sala de Espera, 

3.1 Televisor a color de 24" LCD. 

3.2 Reproductor de DVD. 

3.3 Vitrina metálica para anuncios. 

3.4 Sillas para sala de espera 

4 Para el Cuarto de Limpieza: 

4.1 Lavadero prefabricado revestido en cerámica. 

4.2 Equipo de limpieza para piso. 

4.3 Maquina lustradora tipo industrial con escobilla. 

de 12" de diámetro. 

5 Para el consultorio de Pediatría

5.1 Escritorio metálico de 2 cajones. 

5.2 Silla metálica giratoria. 

5.3 Sillas metálicas apilables. 

5.4 Papelera metálica. 

5.5 Negastocopio, dos campos. 

5.6 Mesa (Diván) para exámenes y curaciones. 

5.7 Escalinata metálica de 02 peldaños. 

5.8 Cubo metálico para desperdicios, con tapa 

accionada a pedal. 

5.9 Mesa metálica rodable para curaciones con 

tablero de vidrio. 

5.10 Lámparas de pie, tipo "cuello de ganso". 

5.11 Balanza de piso con tallímetro para personas, 

fuerza 160 Kg. 

5.12 Balanza mecánica pediátrica de sobre mesa. 

5.13 Taburete metálico. 

5.14 Esterilizador por calor seco. 

5.15 Tensiómetros aneroide, pediátrico. 

5.16 Estetoscopio pediátrico. 

5.17 Oto oftalmoscopio. 

6 Para el consultorio de Ginecología 

6.1 Mesas para examen Gineco Obstétrico. 
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und 1 

und 1 

und 2 

und 1 

und 1 

und 1 

und 1 

und 1 

und 1 

und 1 

und 80 

und 1 

und 1 

und 1 

und 3 

und 3 

und 6 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 
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6.2 Escalinatas de dos peldaños. 

6.3 Taburetes giratorio rodable. 

6.4 Lámparas de examen clínico. 

6.5 Mesas rodable para curaciones. 

6.6 Biombo metálico de 2 cuerpos. 

6.7 Escritorio metálico con cajones. 

6.8 Sillas metálica apilable. 

6.9 Balanza mecánica de pie con tallímetro. 

6.10 Tensiómetro aneroide, adulto. 

6.11 Estetoscopio adulto. 

6.12 Set instrumental para examen ginecológico l. 

6.13 Set instrumental para examen ginecológico 11. 

6.14 Set instrumental para insersión de DIU. 

6.15 Unidad de electrocirugía. 

6.16 Vitrinas metálicas para material de un cuerpo. 
Fuente: Elaboración Propia. 

Plan de implementación 
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und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 6 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

und 3 

En el diagrama de Gantt se presenta la programación de las metas del proyecto, 

así como su ruta crítica y duración de cada una de las actividades a ejecutar. 

Los requerimientos de recursos humanos y físicos necesarios para ofrecer los 

servicios de la Alternativa 1 son los siguientes: 

4.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 

Según los estudios de suelos y estudios topográficos así como el cumplimiento 

de las normas técnicas de construcción para hospitales se ha procedido al 

planteamiento de las dos alternativas siguientes: 

Alternativa 1- Construcción nueva 

"Construcción de nuevas unidades de atención en el Hospital San José de 

Chincha", capacitando al personal profesional y técnico y reorganizando los 

sistema de gestión". 

Alternativa 2. Reforzamiento en la misma área. 

"Reforzamiento, Mejoramiento y Ampliación y Adquisición de más equipos. 

Capacitando al personal profesional y reorganizando de los sistemas de gestión". 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE A TENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sé'inr.hP.7 r.h11q11imantari, r.enia r.ri.<:;fP.I 

46 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo #4 Formulación y Evaluación 

4.5 COSTOS 

De acuerdo a los requerimientos de los recursos humanos, infraestructura física 

y equipamiento necesarios para ofrecer los servicios Ginecología y Pediatría se 

ha determinado los siguientes costos: 

INVERSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 

A precios de mercado 

RUBRO - INVERSION INICIAL MONTO DE INVERSION (S/.) 

INTANGIBLES (EXPEDIENTE TECNICO) 30,598.37 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 1,019,945.69 

SUPERVISION 50,997.28 

TOTAL 1,101,541.35 

RUBRO - INVERSION INICIAL MONTO DE INVERSION (S/.) 

INTANGIBLES (EXPEDIENTE TECNICO) 32,474.26 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 1,082,475.19 

SUPERVISION 54,123.76 

TOTAL 1,169,073.21 

Los costos a precios de mercado han sido corregidos mediante los factores de 

corrección para ser transformados a precios sociales: 

FC de bienes de origen nacional: 0.84 

FC de bienes de origen importado: 0.81 

FC de la divisa: 1.08 

FC de la mano de obra de 4ta Categoría: 0.91 

FC de la mano de obra de Sta Categoría: 0.87 
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INVERSIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 1 Y 2 

A precios sociales 

RUBRO - INVERSION INICIAL MONTO DE INVERSION (S/.) 

INTANGIBLES (EXPEDIENTE TECNICO) 27,538.53 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 857,097.22 

SUPERVISION 45,897.56 

TOTAL 930,533.31 

RUBRO - INVERSION INICIAL MONTO DE INVERSION (S/.) 

INTANGIBLES (EXPEDIENTE TECNICO) 29,226.83 

INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 1,103,350.62 

SUPERVISION 48,711.38 

TOTAL 1,181,288.84 

4.6 BENEFICIOS 

En la situación sin proyectos los usuarios de Ginecología y pediatría son 

atendidos en consultorios compartidos de otras especialidades, por lo que no 

existen beneficios por este motivo. 

En la situación con proyecto de ambas alternativas los beneficios son los 

siguientes: 

Los usuarios serán atendidos en consultorios diseñados para brindar los 

servicios de salud de Ginecología y Pediatría. 

Se va a producir un aumento de los años de vida saludable de los usuarios 

atendidos en las especialidades mencionadas anteriormente. 

Las nuevas generaciones podrán disponer de una infraestructura hospitalaria 

adecuada para atender sus necesidades de salud en un período de diez años, 

contados a partir del 2008. 

La calidad de vida de la población de la provincia de Chincha mejorará por 

disponer de dos servicios básicos de salud en adecuadas condiciones de 

infraestructura, personal calificado y equipamiento. 
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El Hospital San José de Chincha estará en condiciones de ofrecer una mejor 

calidad de atención a los usuarios de Ginecología y Pediatría. Asimismo, 

contribuirá con la gestión actual para que este nosocomio reúna las condiciones 

necesarias para su Acreditación Hospitalaria como garantía de la calidad de sus 

servicios brindados a la población. 

El diseño estructural de las nuevas unidades de Ginecología y Pediatría permitirá 

brindar la seguridad a los usuarios y personal del Hospital San José de Chincha 

en el caso que se presentará algún sismo y continuar funcionando después de 

este fenómeno natural. Así se logrará aplicar el conceplo de hospital ·seguro. 

Los beneficios sociales del proyecto se estiman en términos de años de vida 

saludable, período durante el cual los usuarios tendrán mayores ingresos al estar 

en buenas condiciones de salud. 
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RUBRO AÑO AÑO AÑO 

1 2 3 

BENEFICIOS TOTALES 

Situación Con Proyecto 

Ginecología 

Usuarios 5,376.49 5,519.16 5,666.82 

AVISA 0.03 0.03 0.03 

IPA 8,558.78 8,558.78 8,558.78 

Valor Actual de los Beneficios Totales 

A precios Sociales 

(Alternativa 1) 

AÑO AÑO AÑO 

4 5 6 

5,819.68 5,977.94 6,141.84 

0.03 0.03 0.03 

8,558.78 8,558.78 8,558.78 

AÑO AÑO AÑO AÑO 
7 8 9 10 

6,311.62 6,487.51 6,669.77 6,858.67 

0.03 0.03 0.03 0.03 

8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 

Total 1,380,485.82 1,417,118.92 1,455,032.86 1,494,280.61 1,534,917.54 1,577,001.48 1,620,592.82 1,665,754.66 1,712,552.94 1,761,056.51 

Pediatría 

Usuarios 7,488.00 7,488.00 7,488.00 7,488.00 7,488.00 7,488.00 7,488.00 7,488.00 7,488.00 7,488.00 
0-14 años 0.00 O.DO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
15 a más años 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
AVISA 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
IPA 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O.DO 0.00 0.00 

TOTAL 1,380,485.82 1,417,118 .92 1,455,032.86 1,494,280.61 1,534,917.54 1,577,001.48 1,620,592.82 1,665,754.66 1,712,552.94 1,761,056.51 
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RUBRO AÑO AÑO 
1 2 

BENEFICIOS TOTALES 
Situación Con Proyecto 
Ginecología 
Usuarios 1,872.00 1,872.00 

AVISA 0.03 0.03 

IPA 8,558.78 8,558.78 

Valor Actual de los Beneficios Totales 

A precios Sociales 

(Alternativa 2) 

AÑO AÑO AÑO AÑO 
3 4 5 6 

1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 

0.03 0.03 0.03 0.03 

8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 

AÑO AÑO AÑO AÑO 
7 8 9 10 

1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 

0.03 0.03 0.03 0.03 

8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 

Total 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 

Pediatría 
Usuarios 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 1,872.00 

0-14 años 1,872.00 1,872.00 1,872.00 

15 a más años 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
AVISA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
IPA 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 8,558.78 · 8,558.78 8,558.78 8,558.78 
Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOTAL 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 480,661.31 
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4. 7 EVALUACION SOCIAL

Como el proyecto durante su vida útil va a generar ingresos monetarios para los 

usuarios, se ha considerado aplicar la Metodología Costo/Beneficio para la 

evaluación social del proyecto. Para este fin existen dos metodologías, la 

Metodología AVISA (Años de Vida Saludable) y la Metodología Tasas de 

Retorno de la Salud, de estas se eligió a la primera, que se realizó en base a las 

siguientes consideraciones: 

1) El horizonte de evaluación del proyecto para ambas alternativas fue de diez

años.

2) El número de usuarios a ser atendidos en los servicios de Ginecología y

Pediatría en la situación con proyecto.

3) Los años de vida saludable de cada usuario.

4) El Ingreso Promedio Anual por persona de acuerdo al área de costa urbana.

5) El VABST (Valor Actual de los Beneficios Totales) se calculó con los datos

anteriores.

6) La TSD (Tasa Social de Descuento) utilizada fue de 11 %.

7) Se utilizó el VACST (Valor Actual de los Costos Sociales Totales).

8) El VANS (Valor Actual Neto Social) fue calculado de la diferencia entre el

VABST y VACST.

Los resultados de la evaluación social del proyecto a precios sociales de 

ambas alternativas fueron los siguientes: 

La Alternativa 1 con una inversión inicial de SI. 930,533 posee un 

VANS = S/. 7'103,848 

Lla Alternativa 2 con una inversión inicial de S/. 1 '181 '289 tiene un 

VANS = S/. 685,371. 

Asimismo, la Alternativa 1 posee una rentabilidad social de 136% y 

la Alternativa 2 una rentabilidad de 25%. 

Esto nos indica que la primera alternativa va a generar mayores beneficios con 

los que cubrirá la inversión inicial y costos de operación y mantenimiento durante 

un período de diez años, que la segunda alternativa. 
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Por lo tanto, la Alternativa 1 como proyecto va a producir una mayor 

rentabilidad social que la otra alternativa. 

BENEFICIOS NETOS TOTALES (Alternativa 1) 
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RUBRO AÑO AÑO 

o 1

1) BENEFICIOS
INCREMENTALES

ALTERNATIVA 1 o 1,380,486

AL TERNA TIVA 2 o 480,661

2)COSTOS INCREMENTALES

AL TERNA TIVA 1 930,533 138,931 

AL TERNA TI VA 2 1,181,289 138,931 

3) BENEFICIOS NETOS
TOTALES

ALTERNATIVA 1 -930,533 1,241,554

AL TERNA TI VA 2 -1,181,289 341,730 

ALTERNATIVAS VANS (11%) TIR (%) 

ALTERNATIVA 1 7,103,848 136% 
ALTERNATIVA 2 685,371 25% 

OBSERVACIONES: El año cero corresponde al 2008. 
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Valor Actual neto Social 

A precios sociales 

(Alternativas 1 y 2) 

AÑO AÑO AÑO 

2 3 4 

1,417,119 1,455,033 1,494,281 

480,661 480,661 480,661 

140,473 141,974 143,484 

140,473 141,974 143,484 

1,276,645 1,313,059 1,350,796 

340,188 338,687 337,177 

AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 
5 6 7 8 9 10 

1,534,918 1,577,001 1,620,593 1,665,755 1,712,553 1,761,057 
480,661 480,661 480,661 480,661 480,661 480,661 

145,018 146,546 148,135 148,097 148,105 452,568 
145,018 146,546 148,135 148,097 148,105 478,841 

1,389,899 1,430,455 1,472,457 1,517,657 1,564,448 1,308,489 
335,643 334,115 332,526 332,564 332,556 1,821 
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VANS 

VANS con incremento de 20% en la inversión inicial 

VANS con incremento de 15% en la inversión inicial 

VANS con incremento de 10% en la inversión inicial 

VANS con incremento de 5% en la inversión inicial 

VANS con disminución de 5% en la inversión inicial 

VANS con disminución de 10% en la inversión inicial 

VANS con disminución de 15% en la inversión inicial 

VANS con disminución de 20% en la inversión inicial 

Fuente: Elaboración propia 
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7,103,848.19 

6,917,741.53 

6,964,268.20 

7,010,794.86 

6,638,581.54 

7,150,374.86 

7,196,901.52 

7,243,428.19 

7,289,954.85 

1 685,371.27 

1 822,445.53 

1 788,176.96 

567,242.39 

719,639.84 

781,323.25 

803,500.16 

582,565.58 

548,297.02 
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4.8 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Para el presente análisis se ha considerado que la inversión pueden afectar los 

flujos de beneficios y costos sociales del proyecto a través de variaciones desde 

20% a -20% en intervalos de 5%. La influencia de esta variable en el VANS y 

TIR de ambas alternativas no afecta la rentabilidad social del proyecto. Estos 

resultados y su representación gráfica se presentan a continuación. 

Sensibilidad del VANS de las Alternativas 1 y 2 

(a precios sociales) 

Sensibilidad del VANS 

% Variación VANS 1 

(5/.) 

6,917,741.53 
+20%

6,964,268.20 

+15%

+10 %

+5%

0% 

- 5%

-10%

-15%

-20%
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7,01 O, 794.86 

6,638,581.54 

7,103,848.19 

7,150,374.86 

7,196,901.52 

7,243,428.19 

7,289,954.85 

VANS 2 

(5/.) 

822,445.53 

788,176.96 

567,242.39 

719,639.84 

685,371.27 

781,323.25 

803,500.16 

582,565.58 

548,297.02 
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Sensibilidad del VANS de las Alternativas 1 y 2 

(a precios sociales) 
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4.9 SOSTENIBILIDAD 

El Gobierno Regional de lea dispone de experiencia y capacidad de gestión para 

la ejecución del proyecto, así como los recursos necesarios para el 

financiamiento de la obra. 

El Hospital San José de Chincha debe financiar los costos de operación y 

mantenimiento del presente proyecto a través de sus recursos propios y 

asignación presupuestaria del sector salud. Para esta labor existe una carta de 

compromiso firmada por el Director de este nosocomio. 

4.10 IMPACTO AMBIENTAL 

Los efectos del proyecto sobre el medio físico natural y medio biológico es neutro 

y en el medio social es positivo, debido a que los habitantes de la zona de 

influencia del proyecto dispondrán de los servicios de Ginecología y Pediatría en 

adecuadas condiciones de infraestructura y equipamiento. La temporalidad en 

los medios analizados es corta en los medios físico y natural, mientras en el 

medio social su temporalidad es larga. Sus efectos en el ámbito espacial es de 

nivel local (provincia de Chincha) y la magnitud de los efectos principalmente en 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantari, Cenia Cristel 

57 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierfa Civil Capitulo #4 Formulación y Evaluación 

en el medio social es fuerte por la disponibilidad de dos servicios de salud en 

óptimas condiciones de funcionamiento para atender a la población. 

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD 

TRANSITORIOS 
en 

o 
w 

...J ...J o 1- (/) o > o z ...J <( <( 
en 

e w > ¡:: o:: w <( z z w � 1-¡:: 
<( 

1- z � <( <( 
o o o > o:: 

VARIABLES DE en 
(!) 

::::, <( o:: º (!) o a ü w w w 
o w o:: 

INCIDENCIA Q. 
w z 

:E o w
:3 

...J w <( ...J 
o o:: o :E o:: z :E 

Q. 

MEDIO FISICO 
NATURAL 

1. AGUA X X X X 

2. SUELO X X X X 

3. AIRE X X X X 

MEDIO BIOLÓGICO 

1. FLORA X X X X 

2. FAUNA X X X X 

MEDIO SOCIAL 

1. POBLACIÓN X X X X 

La identificación de las variables ambientales que podrían ser afectadas 

positiva o negativamente por el proyecto se describe a continuación por etapas 

del proyecto: 

Etapa de construcción 

Impactos positivos 

Los ingresos generados por el empleo de personal para la obra, se traducirá en 

un mejor nivel de las condiciones de vida de la población que participe en la 

construcción del hospital. 

Impactos negativos 

La ejecución de la obra tendrá un impacto negativo bajo debido a la 

contaminación del aire como resultado del polvo generado por el corte y la 

eliminación del movimiento de tierra en un área mínima. 
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Posiblemente se contamine el suelo por el derrame de aceite, grasa y petróleo 

en el parqueo o almacén de las maquinarias. Sin embargo, se pueden adoptar 

medidas de mitigación para evitar este impacto. 

Debido a las emisiones sonoras, tendrá un impacto negativo, debido a que el 

trabajo de construcción y los procesos de transporte de carga y descarga de 

materiales, generan emisiones de ruido de carácter puntual y permanente en 

una determinada área del hospital. 

Del trabajo del proceso de transporte de materiales de las canteras y la 

eliminación de material excedente, se presentan impactos negativos, los cuales 

deben desminuir tomando las medidas correctivas. 

La contaminación del aire debido al olor de los solventes y/o pinturas cuando 

sean utilizados en los trabajos de pintura de la infraestructura construida. 

Etapa de operación y mantenimiento 

Impactos positivos 

El mejoramiento de las condiciones de vida de parte de la población que 

participe en las labores de operación y mantenimiento de las unidades de 

Ginecología y Pediatría. 

MEDIDAS DE MITIGACION: 

Se deberá cumplir con las siguientes medidas de mitigación durante la ejecución 

de la obra: 

CON RELACIÓN A CAMPAMENTOS, PATIOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS: 

- Se ha considerado construir un campamento, ubicado en zona adyacente de la

obra, se deberá cumplir las siguientes medidas.

- Cumplir estrictamente el uso de las áreas destinadas para maquinarias y

servicios.

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION 
EN EL HOSPITAL DE SAN JOSE DE CHINCHA-PERFIL 
Sánchez Chuquimantari. Cenia Cristel 

59 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo #4 Formulación y Evaluación 

- El material a utilizar para la construcción del campamento y áreas de servicios

deben ser preferentemente prefabricados. 

- Evitar la degradación de las áreas utilizadas como instalaciones provisionales,

para lo cual se recomienda limpiar y mantener limpio la superficie donde se ubica 

el campamento. 

- Al finalizar los trabajos, retirar todos los materiales de construcción sobrantes y

depositarlos en zonas establecidas. 

- Se realizarán actividades de restauración de los sue'los, nivelación y labores de

limpieza en general, en las áreas que fueron ocupados por los campamentos. 

RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD: 

- En el tiempo de trabajo se podría ver afectado la salud de los trabajadores, por

enfermedad, accidente, caídas, para lo cual se debe contar con un equipo 

adecuado de protectores buco nasales, cascos, botas y medicamentos para 

estas situaciones. 

RESPECTO AL MANEJO DE LUBRICANTES Y ACEITES: 

- Se deberá capacitar al personal encargado.

,.. Se deberá utilizar los recipientes adecuados. 

- Se deberá proteger el área donde se realizaran estos cambios y colocar

letreros en zonas de peligro. 

PROTECCIÓN DE LA CANTERA: 

- Se deben demoler las obras que se hayan ejecutado para facilitar las labores

de carguío del material. 

- La extracción del material debe realizarse de manera que conforme se vaya

extrayendo los materiales, los taludes deben quedar estabilizados. 

- Todos los caminos o accesos que se hayan construido para usos temporales,

deben ser roturados y posteriormente restaurados a sus condiciones iniciales. 

- Se reacondicionará el área donde se han efectuado los trabajos de explotación

de cantera. 
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PARA LA ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE: 

- Se deben depositar en las zonas establecidas.

Capitulo #4 Fonnulación y Evaluación 

- Las áreas consideradas como botaderos, serán acondicionadas a la morfología

del medio, efectuando labores de acondicionamiento, conformación y perfilado 

de estas áreas y/ o superficies que resulten después de depositar el material 

excedente. 

- No existirá un volumen menor de material excedente por el tipo de trabajo a

desarrollar. 

4.11 SELECCIÓN DE AL TERNA TIVA 

Según los resultados obtenidos de la evaluación social, el análisis de 

sensibilidad y el análisis de sostenibilidad, nos indican que se debe considerar a 

la alternativa 1 como prioritaria y seleccionada. Los criterios de su selección 

se deben a que la alternativa 1 posee un mayor VANS que la alternativa 2, 

asimismo es menos sensible ante cambios en la variable Inversión que influye en 

los beneficios y costos del proyecto. 

La alternativa seleccionada permitirá facilitar la provisión de los servicios de 

Ginecología y Pediatría. Su localización es en el distrito de Chincha Alta. Se trata 

de una obra de infraestructura civil de un período de vida útil de 50 años. Su 

tamaño óptimo es de 300 m2
. 

ORGANIZACIÓN Y GESTION 

Los roles y funciones que se recomiendan a las instituciones vinculadas con la 

ejecución y operación del proyecto son presentados a continuación. 

Institución Roles y funciones 

Ejecución del 

Proyecto 

Gobierno Regional de lea Financiar la obra. 
Supervisar la obra. 

Municipalidad de Chincha Brindar las facilidades 
para el desarrollo de la 
obra. 

Hospital San José de Chincha Brindar los servicios de 
Ginecología y Pediatría 
en los ambientes 
existentes. 
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Operación del 
Proyecto 

Coordinar con el 
gobierno local y el 
hospital. 

Supervisar el buen 
estado de la 
infraestructura 
construida. 

Realizar actividades 
de mantenimiento de 
la nueva 
infraestructura. 
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Se recomienda la modalidad de ejecución por contrata, debido a que se actúa de 

acuerdo a ley, el proceso de licitación se ejecuta y elige al mejor postor, también 

porque es más eficiente. 

4.12 MATRIZ DEL MARCO LOGICO 

La matriz del marco lógico del presente perfil se presenta en los anexos para 

entender con claridad la naturaleza del problema que se quiere resolver, los 

objetivos de la solución del mismo, la forma como se podrá verificar los logros y 

facilitar la evaluación del proyecto. 

Los objetivos son presentados a distintos niveles (fin, propósito, componentes y 

acciones), así como sus indicadores, medios de verificación y supuestos que 

deben cumplirse para alcanzar los objetivos propuestos. 
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Fin 

Propósito 

Resumen de 
objetivos 

1. Aumento de Calidad de Vida de
la población de Chincha.

MATRIZ DE MARCO LOGICO 
(Alternativa 1- Seleccionada) 

Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

1. Estadísticas de niveles de * Encuesta Nacional de * Los beneficiarios del
vida de la población de Hogares. proyecto hacen uso de los
Chincha. serv,c,os de Ginecología y

*Censo de Población y Pediatría.
2.- Incremento del ingreso I Vivienda. 
per cápita de las usuarias del 
Servicio de Ginecología. 

* La demanda por estos
servicios esté cubierta por el
proyecto.

1. Estadísticas de los * Estadísticas del Hospital * La construcción de las
Servicios de Ginecología y San José de Chincha. unidades de Ginecología y
Pediatría. Pediatría.

* Encuesta de Satisfacción
1. Mejorar la provisión de los 2.- Satisfacción de los de los Usuarios de 1 * El equipamiento de la nueva
servicios de salud a las mujeres y usuarios por los servicios de Ginecología y Pediatría. infraestructura. 
población infantil del Hospital San Ginecología y Pediatría.
José de Chincha. 1 1 * La disponibilidad de los 

recursos humanos para el 
funcionamiento de las 
unidades de Ginecología y 
Pediatría. 
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Componentes 

Acciones 

1. Eficiente gestión institucional.
1.1. Eficiencia en la planificación y
desarrollo institucional.
1.2. Eficiencia en los recursos
humanos y económicos.
2. Adecuada cobertura de atención.
2.1. Disponibilidad de personal
profesional.
2.2. Eficiencia y capacitación del
personal médico.
3. Adecuada infraestructura y
equipos.
3.1. Adecuada ética profesional.
3.2. Adecuada área de atención en
consultorios compartidos y equipos
en común.
1. Capacitación de los Directivos del
Hospital San José de Chincha.

2. Optimizar los servicios brindados
en los consultorios del Hospital San
José de Chincha.

3. Construir las Unidades de los
Servicios de Ginecología y Pediatría
del Hospital San José de Chincha.
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1.-Logro de los objetivos 
institucionales. 

2.-Cobertura de atención a 
las mujeres y población 
infantil. 

* Memoria Institucional e * Aplicación de la
Informe Anual de Gestión capacitación brindada a los
del Hospital San José de Directivos del Hospital San
Chincha. José de Chincha.

* Número de Mujeres y
Población Infantil atendida

3.-lnfraestructura moderna y I por año. 
equipada. 

* Cumplimiento de las metas
de producción de los
servicios de Ginecología y
Pediatría.

*Certificado de Conformidad
de Obra Nueva. 1 * La viabilidad del proyecto 

de inversión. 

1. Cursos de Capacitación * Partida presupuestaria * Convenios 
de los Directivos del para la capacitación de los capacitación 
Hospital San José de Directivos del Hospital San Directivos del 
Chincha. José de Chincha. José de 

para la 
de los 

Hospital San 
Chincha. 

2. Atenciones brindadas en
los consultorios del Hospital
San José de Chincha

* Reporte de atenciones por * Coordinación de turnos de
Médico en los consultorios atención entre las unidades
del Hospital San José de compartidas con otras 
Chincha especialidades del Hospital 

3. Ejecución de la obra.

* Supervisión de Obra.
San José de Chincha. 
* Asignación de recursos
para la construcción de la
obra.
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CONCLUSIONES 

Conclusiones 

• El problema central ha sido definido en los términos siguientes: "Limitada

provisión de los servicios de salud a las mujeres y población infantil del

Hospital San José de Chincha"

• Según los resultados obtenidos de la evaluación social, el análisis de

sensibilidad, el análisis de sostenibilidad e impacto ambiental, nos indican

que se debe considerar a la alternativa 1 como prioritaria y seleccionada.

Los criterios de su selección se deben a que la alternativa 1 posee un

mayor VANS = S/. 7'103,848 mayor que la alternativa 2 de un VANS = S/.

685,371, asimismo es menos sensible ante cambios en la variable

Inversión que influye en los beneficios y costos del proyecto. El monto de

inversión a precios privados de la alternativa 1 es de SI. 1'101,541.35 y

de la alternativa 2 asciende a SI. 1 '169,073.21.

• Según la evaluación social, impacto ambiental y análisis de sostenibilidad

del presente perfil, se concluye que la alternativa 1 es la más viable para

el proyecto "Construcción de Nuevas Unidades de Atención del Hospital

San José de Chincha".

• La gestión ante el Gobierno Regional de lea para la aprobación del perfil,

elaboración del expediente técnico respectivo y posterior ejecución de la

obra, deberían ser las acciones siguientes a realizar para continuar con el

ciclo del proyecto.

• No es necesario realizar los estudios de pre factibilidad y factibilidad del

proyecto, debido a que el Gobierno Regional de lea a través de la

Resolución Directora! del Ministerio de Economía Nº 001-2008-EF/68.01

(5/1/2008) está en condiciones de declarar la viabilidad del proyecto sólo

con el estudio a nivel de perfil por los requisitos siguientes: el monto de la

inversión total del proyecto a precios de mercado es menor a S/.

10'000,000.00 (diez millones de nuevos soles), su fuente de

financiamiento es distinta a operaciones de endeudamiento u otra que

requiera el aval o garantía del Estado y al 31/12/2007 el estudio de perfil
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se encontraba en situación de elaboración de acuerdo a los contenidos 

mínimos aprobados mediante Resolución Directora! Nº 006-2007-

EF/68.01. 

• Para la ejecución del proyecto se recomienda la modalidad de ejecución

por contrata, porque se actúa de acuerdo a ley, el proceso de licitación se

programa y ejecuta en los plazos establecidos y el mejor postor es

elegido por su propuesta técnica y económica, asimismo esta modalidad

es más eficiente.
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RECOMENDACIONES 

Recomendaciones 

• Se recomienda que el presente proyecto de salud sea denominado:

"Construcción de Nuevas Unidades de Atención del Hospital San José -

Red Chincha-Pisco - Distrito de Chincha", debido a que debe indicar la

red de atención de salud y área geográfica a la que pertenece, según los

requerimientos del sector.

• El Hospital San José de Chincha capacite al personal de salud en el uso

de los equipos de las especialidades de Ginecología y Pediatría.

• Elaborar una base de datos de los pacientes atendidos en los servicios

de Ginecología y Pediatría a fin de disponer de información que permita

tomar decisiones a la Gestión del Hospital San José de Chincha.

• Cuando se elabore un Perfil se recomienda reunirse con los involucrados

y los beneficiarios directos para recabar inquietudes y llegar a tener una

lluvia de ideas y realizar el estudio debido para cubrir la necesidad

encontrada.

• Realizar bien el árbol de problemas porque esta es la que nos facilitara el

planteamiento de las actividades que permitan solucionar el verdadero

problema central.
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Anexo 1. Lista de identificación de peligros naturales en la zona de 

ejecución del proyecto 

Preguntas Sí No Comentarios 

1. ¿Existe un historial de peligros naturales en la La información 

zona en la cual se pretende ejecutar el X es dado por el 

proyecto? Cismid 

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo X 
análisis?
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de La zona es 
peligros naturales durante la vida útil del X sísmica 
proyecto? 
4. Para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué
características: frecuencia, intensidad tendría dicho peligro, si se presentara 
durante la vida útil de proyecto? 

Frecuencia Intensidad 

Peligros Sí No Bajo 

Inundación X 

Vientos X 

Fuertes 

Lluvias X 

Intensas 

Deslizamient X 

os 

Heladas X 

Sismos X X 

Sequías X 

Huaycos X 

Otros X 
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Anexo 2. Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño 

1. ¿La localización escogida para la ubicación del proyecto evita su

exposición a peligros de origen natural? 

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones

de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del 

proyecto a una zona no expuesta? 

1 . La infraestructura va a ser construida siguiendo la nonnativad 

vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate? 

2. ¿Los materiales de construcción utilizados consideran las

características geográficas y físicas de la zona de ejecución del 

proyecto? 

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y

físicas de la zona de ejecución del proyecto? 

4. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto,

toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas 

de la zona de ejecución del proyecto? 

1 . En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos 

técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del 

servicio), para hacer frente a la ocurrencia de peligros naturales? 

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos

organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente 

a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales? 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Según la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la 

Salud (2005) el objetivo del análisis de vulnerabilidad es evaluar la 

susceptibilidad de la estructura de sufrir daños debido a un sismo y caracterizar 

los posibles daños. 
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Medidas Estructurales de Reducción de Riesgo 

Anexos 

Según la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la 

Salud (2005) la estructura deberá ser proyectada, diseñada y construida de 

manera que: 

• Resista sin daño alguno, sismos de intensidad moderada.

• Resista con daños no estructurales menores y fácilmente reparables, sismos

de mediana intensidad.

• Resista con daño estructural reparable y que se garantice el servicio

ininterrumpido del edificio durante sismos excepcionalmente severos.

Medidas No Estructurales de Reducción de Riesgo 

Según la Organización de Estados Americanos (1993) frente al riesgo de sismo 

se deben asumir las siguientes medidas no estructurales de reducción de riesgo: 

• Pronósticos y sistemas de alerta.

• Zonificación de uso de terreno.

• Reubicación.
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MAPA DE LA PROVINCIA DE CHINCHA 



En esta vista se aprecia la manzana de todo El 
Hospital San José de Chincha 

Se observa el área de terreno donde se llevaría a cabo el 
Proyecto, junto a la Farmacia del Hospital 



PLANO DE DISTRIBUCIÓN 

"CONSTRUCCIÓN NUEVA" 

(ALTERNATIVA 1) 



DISTRIBUCION DE LOS CONSULTORIOS 
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1.0 GENERALIDADES 

1.1 Objetivo del Estudio 

INFORME TÉCNICO 

El presente informe técnico, es investigar el subsuelo del terreno sobre el que se 

desarrollará el proyecto de Construcción, denominado: "Construcción de Nuevas 

Unidades de Atención en el Hospital San José de Chincha", por medio de la 

aplicación de la mecánica de suelos, una ciencia que indica los ensayos 

fundamentales y necesarias para producir el comportamiento de un suelo bajo la 

acción de un sistema de cargas y que con la ayuda del anál.isis matemático, 

ensayos de laboratorio, ensayos de campo y de los datos experimentales 

recogidos en obras anteriores, permite proyectar y ejecutar trabajos de 

fundaciones de toda índole. 

1.2 Ubicación del Área en Estudio 
La zona de estudio se encuentra ubicada en la avenida Alva Maurtua Nº . 350, 

Provincia de Chincha, Departamento de lea, presentando las siguientes 

coordenadas: 8 516 974N, 378 207 E (Zona 18). 

1.3 Descripción del Lugar 

El área en estudio del proyecto tiene una topografía plana con poca pendiente 

del orden del 5% y se encuentra dentro de las instalaciones del hospital San 

José de Chincha en una zona donde las construcciones de adobe han colapsado 

debido al gran sismo del 15 de Agosto del 2007. 

Respecto al Clima, La ciudad de Chincha tiene un clima seco y soleado. La 

temperatura promedio en verano (diciembre y marzo) es de 27 grados 

centígrados y en invierno (Junio - Septiembre) de 18 grados centígrados. 

1.4 Características del Proyecto. 

El proyecto consistirá en la Construcción de Nuevas Unidades de Atención en el 

Hospital San José de Chincha. 



2.0 SISMICIDAD 

El local en estudio encuentra en la zona 3 del Mapa de Zonificación Sísmica del 

Perú, de acuerdo a la Norma Técnica de Edificación E.030-Diseño Sismo 

Resistente. 

Las Fuerzas Sísmicas Horizontales pueden calcularse de acuerdo a las Normas 

de Diseño Sismo Resistente según la siguiente relación: 

Los parámetros a considerar son las siguientes: 

Factor de tipo de suelo, S = 1.20 

Factor de zona, Z= 0.4g (zona 3) 

Periodo predominante del suelo, Tp = 0.6 s 

3.0 INVESTIGACIONES EFECTUADAS 

3.1 Trabajos de Campo 

Para determinar las características físicas mecánica del suelo, lo cual nos ha 

permitido estimar las condiciones de resistencia para la cimentación, se 

programó la realización solo de una calicata, esto para verificar resultados a un 

estudio de suelos ya existentes aplicado anteriormente a la misma zona que es 

el hospital. 

Dicho estudio de suelos existente consta de siete puntos de investigación, 

excavándose cinco calicatas hasta una profundidad máxima de 3.40 m, por 

debajo de la actual plataforma de uso, obteniéndose muestras en suficiente 

cantidad para la ejecución de los respectivos ensayos de laboratorio. Se ejecutó 

también dos ensayos de penetración dinámica ligera (DPL) para apreciar la 

resistencia in situ. Dicho estudio se puede observar en el anexo VIII del presente 

informe. 

3.1.1 Calicatas 

Con la finalidad de definir las características del subsuelo, se realizó una calicata 

a cielo abierto en la zona a construir, cuya profundidad alcanzó los 3.00 m. de 

profundidad. 

Dicha profundidad se calculó de la siguiente manera: p = Df+z (2.3.2-C de la 

norma E.050) 

Donde: 



Df = En una edificación sin sótano, es la distancia vertical desde la 

superficie del terreno hasta el fondo de la cimentación. 

z = 1,5 B; siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. 

Luego: Df = 1.50 m. y B = 1.00 m. 

Reemplazando tenemos: p= 1.50 + 1.50x1 .00 = 3.00 m. 

3.1.2 Muestreo Disturbado 

Se tomó 1 muestras disturbada por cada estrato encontrado en la calicata C-1 , 

siendo en total 5 muestras, en cantidad suficiente como para realizar los ensayos 

de clasificación e identificación de suelos. La muestra 3 que se encontraba de 

1.1 O a 1.80 m. de profundidad servirá para análisis las sales agresivas al 

concreto. 

3.1.3 Registro de Excavaciones 

Paralelamente al muestreo se realizó el registro de muestras recogidas de la 

calicata, anotándose las principales características del suelo, tales como 

espesor, humedad, plasticidad, etc. 

3.2 Ensayos de Laboratorio 

El Único ensayo que se realizó fue el de contenido de sulfatos y cloruros, esto 

para saber la agresividad de dichas sales al concreto. Estos ensayos son: 

• Contenido de sulfato NTP: 339.178-2002

• Contenido de cloruros NTP: 339.152-2002

Los resultados de los demás ensayos de Laboratorio se tomarán del estudio de 

suelos ya existentes (Anexo VII), la cual nos servirá para diseñar nuestra 

cimentación. Estos ensayos son: 

• Análisis Granulométrico por Tamizado ASTM D-422

• Contenido de Humedad ASTM D-2216

• Limite Liquido ASTM D-423

• Corte Directo en Laboratorio ASTM - D 3080

3.3 Clasificación de Suelos 

Los suelos han sido clasificados de acuerdo al Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos (SUCS), según se muestra en el siguiente cuadro: 



CALICATA 
M-1 M-2 M-3

Nº

Prof. (m) 0.00-0.60 0.60-1.10 1.10 - 1.80 

Reten. # 4 - 16.01 o 

Pasa# 200 - 83.99 32.78 

L.L. - - 18.81 

I.P. - - N.P. 

sucs SP SP SM 

Fuente: Estudio de Suelos del Anexo VII. 

4.0 DESCRIPCION DEL PERFIL ESTRATIGRAFICO 

M-4 M-5

1.80 -2.10 2.10- 3.00 

o o 

32.14 8.84 

19.21 -

7.13 -

se SP-SM 

En base a los trabajos de campo y ensayos de Laboratorio del anexo VI 1, se 

presenta la siguiente conformación: 

En la excavación se encontró suelos arenosos de diferentes variantes 

predominando las arenas con un significativo porcentaje de material fino de baja 

plasticidad, clasificando como arena limosas SM y arena limosas mal graduadas 

SP-SM de manera prevaleciente y en menor manera las arenas sueltas mal 

graduadas SP y las arenas arcillosas SC. 

En el estudio de suelos del anexo VII del presente informe se encontró que la 

potencia máxima del relleno fue de 1.30 m en la calicata C-3, razón por la que 

se recomienda una profundidad mínima de cimentación de 1.50 m. 

5.0 ANALISIS DE LA CIMENTACION 

5.1 Profundidad de Cimentación 

De acuerdo con las características del subsuelo descrito anteriormente, así 

como de la estructura a construir se ha considerado para el análisis una 

profundidad de cimentación Df = 1.50 m. apoyada sobre el suelo fino arenoso. 

5.2 Tipo de Cimentación 

De acuerdo a las condiciones de suelo encontradas se concluye realizar la 

cimentación, mediante cimientos conectados, de tal manera que se tenga una 

rigidez apropiada en cuanto a la forma de reacción del suelo y el asentamiento 



diferencial sea mínimo y no dañe la estructura en caso de Sismo Severo 

(Terremoto). 

5.3 Cálculo de la Presión Admisible 

A la profundidad antes mencionada, los cimientos se apoyarán sobre el suelo 

natural arenoso, cuyas características de resistencia se han obtenido mediante 

el ensayo de corte directo en laboratorio, determinándose los siguientes 

resultados. 

Suelo de fundación: 

Angulo de fricción interna 

Cohesión 

Densidad 

suelo arenoso 

<!> = 25°

e = 0.50 kg/cm2 

Y= 1.34 T / m3 

Densidad que por posibles efectos de saturación parcial del suelo se considera 

para efectos de cálculo 1.00 kg/cm2 

Luego aplicando de relación propuesta por Karl Terzaghl la capacidad portante 

admisible (Criterio de Falla General) será de: 

Qu =e.Ne+ 0.50. B.Ny + y. Df.Nq 

Donde: 

Profundidad de cimentación: Df = 1.50m 

Factores adimensionales: 

Ne =20.72 

Nq = 10.66 

Ny = 10.80 

Factor de seguridad E.S = 3.00 

Qad = Qu /FS 

Zapatas: 

Qu = 29.61 ton/m2 

Qad= 0.99kg/m2 

5.4 Análisis de Asentamiento 

Se ha adoptado el criterio de limitar el asentamiento total de la cimentación a j" 

(2.54cm). Así el asentamiento elástico inicial según la teoría de la clasificación 

(Lambe y Whitman, 1.969) esta dado por: 



Donde: 

S = Asentamiento (cm.) 

Q = Esfuerzo neto trasmitido (CC = 0.99 kg/ cm2) 

8 = Ancho de cimentación (CC = 0.60m) 

Es = Módulo de Elasticidad ( 70 kg/m2) 

U= Relación de Poisson (0.30) 

Lw = Factor de forma (21 O) 

Se recomienda que para la resistencia propuesta, la cimentación procure ser 

rigidizada, considerando un peralte apropiado para la misma, evitando en lo 

posible utilizar cimentaciones flexibles, toda vez que los asentamientos 

producidos sobre el suelo de fundación, no tienen compatibilidad con dicho 

sistema de cimentaciones: 

El resultado obtenido es: 

Qad = 1.00 Kg / cm2 

Asentamiento permisible s = 0.81 cm. 

5.5 Agresividad del suelo a la cimentación 

Se ha realizado el análisis químico para determinar el contenido de sulfatos 

cloruros, sales solubles en el laboratorio de Química de la FIC en la Universidad 

Nacional de Ingeniería, obteniendo los siguientes resultados: 

Cloruros (CI) = 37 4 ppm 

Sulfatos (SO) = 1992 ppm 

De acuerdo al manual de concreto americano y las normas técnicas de 

edificaciones peruanas, el porcentaje de cloruros es menor que el máximo 

permitido, mientras que el grado de exposición de sulfatos hacia el concreto se 

encuentra en el rango de severo, por la cual se recomienda utilizar cemento 

Pórtland Tipo V tanto en el cimiento como el sobrecimiento y cal como 

constituyente de la mezcla del mortero. 



6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Se ha verificado en la excavación, que el subsuelo del área en estudio

está constituido predominantemente en su base por suelo arenoso.

2. El proyecto constituye la construcción de Nuevos Módulos de Atención en

el Hospital San José de Chincha.

3. Se recomienda cimentar a una ampliación no menor de Df= 1.50,

desplantando sobre la arena encontrada, para la que se considera una

resistencia Qad = 1.00 kg/ cm2.

4. Parámetros recomendados para el análisis sísmico

Factor de tipo de suelo S= 1.2

Factor de Zonificacion Sísmica Z = 0.1 (Zona 31)

Periodo, Tp = 0.6s

5. De acuerdo a los resultados del análisis químico del suelo, se

recomienda utilizar cemento Pórtland Tipo V tanto en el cimiento como el

sobrecimiento y cal como constituyente de la mezcla del mortero

6. El subsuelo de actividad de cimentación no está sujeto a socavaciones ni

deslizamiento. Así como no se ha encontrado evidencia de hundimiento o

levantamiento de terreno.

7. Es muy importante prever obras para garantizar un drenaje adecuado en

caso de ocurrir a riesgos o inundaciones.

8. Para activar daño a los pisos, veredas, losas y patios que pudieron estar

considerados dentro del proyecto en contacto con el suelo de relleno

poco contaminado, se recomienda emplear elementos anticontaminantes

entre el suelo y las losas, como son una sub-base granular de 8" de

espesor compactando previamente la subrasante al 95 % de la máxima

densidad seca según el ensayo de Proctor Modificado, en 20cm



9. Durante las excavaciones para la cimentación deberá verificarse que se

haya sobre pasado las capas superiores de suelos de relleno. Si al

efectuar la excavación para los cimientos hasta las profundidades de

cimentación mínimas recomendadas no se satisface este requisito,

deberá profundizarse la cimentación hasta cumplirlo y vaciar en la altura

de sobre excavación efectuada con un falso cimiento de concreto pobre

ciclópeo.

1 O. Los resultados de la presente investigación, solo son validos para la 

zona de estudio investigada. 

RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION 

Tipo de cimentación 

Cimientos rígidos conectados. 

Estrato de apoyo a la cimentación 

Suelos arenosos 

Parámetro de diseño para la cimentación 

Profundidad de cimentación 1.50m 

Presión admisible 

Factor de seguridad 

Q.adm. = 1.00 kg / cm2 

3 

Asentamiento máximo tolerable 0.81cm 

Agresividad del suelo Severo, utilizar cemento Pórtland tipo V, tanto en el 

cimiento como el sobrecimiento y cal como constituyente de la mezcla del 

mortero. 



MEMORIA DESCRIPTIVA TOPOGRAFÍCA 

ANTECEDENTES 

El Hospital "San José", materia del presente trabajo, es propiedad del Ministerio 

de Salud. Ubicado en Chincha Alta, provincia de Chincha, Departamento de lea. 

Descripción: 

El terreno en mención tenía construcciones antiguas de adobe, las cuales 

colapsaron y modernas construcciones de material noble las cuales no sufrieron 

daños de consideración con el ultimo sismo del 15 de agosto de.l 2007. 

Sus ambientes se hallan en uso tanto los antiguos como los modernos, 

conservando los ambientes para lo que fueron construidos a excepción del área 

de administración, la cual colapso por el terremoto, y ahora para el 

funcionamiento de esta área se está usando el área destinada al banco de 

sangre. 

TOPOGRAFÍA 

La Topografía del área levantada, tiene una pendiente ascendente de Sur a 

Norte de 1 %, como promedio. La zona posterior del Hospital conserva su 

topografía natural, siendo esta zona más alta que el resto del terreno. 

Su cota más baja es de 109.69, en el Vértice B; y su cota mas alta es de 122.82 

m., en el vértice O. 

El Levantamiento Topográfico y Perimétrico, ubica todas las obras existentes con 

curvas de nivel a cada metro y coordenadas UTM. 

LINDEROS 

El terreno que se describe, es colindante: 

Norte : Pasaje "San José" y terrenos de propiedad privada. 

Sur : Avenida "Abelardo Alva Maurtua". 

Este : Avenida "La Florida" 

Oeste : Pasaje "Emilio Guimoye" 



MEDIDAS PERIMÉTRICAS 

Se encuentra limitado por los linderos y medidas perimétricas siguientes: 

• Por el frente colinda con la Prolongación de la Avenida Abelardo Alva

Maurtua en un solo tramo que mide sesenta metros con setenta

centímetros(160.70 m)

Tramo 1: A - B con ciento sesenta metros con setenta centímetros (160.70 

m) con un ángulo interno en el vértice A de ciento cuarenta y un grados,

cuarenta y ocho minutos y cincuenta y un segundos (141° 48' 51") 

• Por la derecha colinda con la Calle La Florida en línea quebrada de 3

tramos rectos que en total miden ciento noventa y un metros con nueve

centímetros (191.09 m).

Tramo 1: O - P de noventa y un metros con 92 centímetros (91.92 m), y un 

ángulo interno en el vértice O de ochenta y ocho grados, cero minutos y 

treinta y ocho segundos (38° 00' 38") 

Tramo 2: P - Q de noventa y cinco metros con veintinueve centímetros 

(95.29 m), y un ángulo interno en el vértice P de ciento setenta y tres 

grados, diecinueve minutos y treinta y ocho segundos (173° 19' 38") 

Tramo 3: Q - A de tres metros con ochenta y ocho centímetros (3.88m), y 

un ángulo interno en el vértice Q de ciento veintiocho grados, veintiséis 

minutos y treinta segundos (128° 26' 30-") 

• Por la izquierda colinda con la calle Emilio Guimoye (antes Pasaje

Arenales), en línea quebrada de 8 tramos que en total miden ciento ochenta

y siete metros con setenta y siete (187.77 m)

Tramo 1: B - C de veintiún metros con treinta y siete centímetros (21.37 m), 

y un ángulo interno en el vértice B de ochenta y nueve grados cincuenta y 

nueve minutos y cincuenta y nueve segundos (89° 59' 59") 



Tramo 2: C - D de setenta centímetros (0.70 m), y un ángulo interno en el 

vértice C de doscientos cincuenta y dos grados, cuarenta y dos minutos con 

cuarenta segundos (252° 42' 40") 

Tramo 3: D - E de veintiocho metros con sesenta y seis centímetros (28.66 

m), y un ángulo interno en el vértice D de ciento diez grados, cincuenta y

cinco minutos y treinta y ocho segundos (110° 55'38") 

Tramo 4: E - F de treinta y ocho centímetros (0.38 m), y un ángulo interno 

en el vértice E de doscientos setenta grados, diecinueve minutos con 

veintinueve segundos (270° 19' 29") 

Tramo 5: F - G de veinticuatro metros con cincuenta centímetros (24.50 m), 

y un ángulo interno en el vértice F de setenta y nueve grados, veintitrés 

minutos y dos segundos (79° 23' 02") 

Tramo 6: G - H de veintiséis metros con setenta y seis centímetros (26. 76 

m), y un ángulo interno en el vértice G de ciento noventa y dos grados, tres 

minutos y diez segundos (192° 03' 10") 

Tramo 7: H - 1 de ochenta y tres metros con ochenta centímetros (83.80 m), 

y un ángulo interno en el vértice H de ciento ochenta y dos grados, 

dieciocho minutos y cincuenta y dos segundos (182° 18' 02") 

Tramo 8: 1 - J de un metro con sesenta centímetros (1.60 m), y un ángulo 

interno en el vértice I de ciento cuarenta grados, cincuenta y nueve minutos 

y trece segundos (140° 59' 13") 

• Por el fondo limita colinda con propiedades de terceros y con el pasaje San

José, en línea quebrada de 5 tramos que en total miden ciento setenta y

dos metros con treinta y nueve centímetros (172.39 m)

Tramo 1: J - K de cincuenta y cuatro metros con veinte centímetros (54.20 

m), y un ángulo interno en el vértice J de ciento treinta y nueve grados, 

nueve minutos y cincuenta y un segundos (139° 09' 51") 



Tramo 2: K- L de trece metros con setenta y ocho centímetros (13.78 m), y

un ángulo interno en el vértice K de ciento cincuenta y cuatro grados, 

diecinueve minutos y treinta segundos (154° 19· 30") 

Tramo 3: L - M de treinta y cinco metros con un centímetro (35.01 m), y un 

ángulo interno en el vértice L de ciento setenta grados, cuarenta y siete 

minutos y cincuenta y cinco segundos (170° 47' 05") 

Tramo 4: M - N de veintinueve metros y veinticuatro centímetros (29.24 m), 

y un ángulo interno en el vértice M de ciento ochenta y tres grados, 

veintitrés minutos y veintinueve segundos (183° 23· 29") 

Tramo 5: N - O de cuarenta metros y dieciséis centímetros (40.16 m), y un 

ángulo interno en el vértice N de doscientos dos graos, un minuto y treinta y

tres segundos (202° 01 '33") 

PERÍMETRO 

La suma de los lados de la poligonal perimétrica arroja un total de setecientos 

once metros y noventa y cinco centímetros (711.95 m) 

ÁREA 

Las medidas perimétricas descritas, encierran un área total de treinta y un mil 

ochocientos treinta y dos metros cuadrados y sesenta y ocho decímetros 

cuadrados (31,832.68 m2) 




