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SUMARIO 

La problemática generada por la organización de un evento de envergadura 

mundial hace necesaria una programación y administración de muchas actividades 

las cuales pueden tomarse cada vez mas complejas. Esta programación de 

actividades se deben conjugar con una correcta administración de recursos, entre los 

cuales el tiempo y dinero pueden considerarse como los principales. 

Mencionaremos que la organización de estos eventos bordea los dos años de 

preparación por lo cual en todo este tiempo pueden existir diferentes 

acontecimientos que pueden variar la organización del evento; es en estos casos 

donde radica la complejidad de dicha organización. 

Es por esto que la tecnología es necesaria en la administración y 

organización de este tipo de eventos por lo cual es imprescindible el desarrollo de 

un sistema que soporte los procesos inherentes a la organización de estos eventos. 

Por lo tanto para desarrollar un sistema como el que se requiere hemos visto 

necesario estudiar primero cómo lo construiremos, y después de un análisis 

concluimos que la aplicación del modelo incremental es adecuado para este tipo de 

proyectos. 

El trabajo basado en el modelo incremental no es muy común puesto que es 

necesario tener las herramientas de desarrollo adecuadas, en este caso hemos 

utilizado Genexus, con la que hemos podido aprovechar las mejores características 

del modelo incremental. En el desarrollo de la presente tesis veremos como las 

actividades concernientes al desarrollo de sistemas siguiendo el modelo incremental 

son mas optimas para este tipo de sistemas. 



Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de un Sistema Integral de Eventos 

INTRODUCCIÓN 

La organización de un evento empresarial de gran envergadura y trascendencia, 

trae consigo una complejidad realmente importante, debido a las distintas variables 

y procesos que los encargados de la organización deben controlar para fmalmente 

obtener como resultado un evento que cumpla con éxito las metas que se propuso. 

La presente tesis tiene como objetivo mostrar la aplicación de la Metodología 

Incremental en el desarrollo de un sistema de información que facilite las distintas 

actividades que conlleva la organización de un evento. 

La presente es resultado de nuestra experiencia con respecto a la aplicación de 

esta Metodología, en distintos tipos de software y sistemas de información, pero 

enfocándola en el mundo de la Organización de Eventos, con el propósito de 

obtener el mejor resultado final. 

El evento en el que centraremos el desarrollo de nuestra tesis es la 

CONVENCION DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU, organizada por el 

Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la cual congrega 

aproximadamente cinco mil participantes de distintas nacionalidades, a los cuales se 

les brinda distintos servicios para asegurar su mayor comodidad. 

Por lo expuesto, se entiende que la realización de un sistema que respalde un 

evento de esta magnitud, debe soportar todo tipo de cambios imprevistos, ya sea en 

la etapa de Análisis como durante el Desarrollo, motivo por el cual es necesario 

afrontar el proyecto de tal manera que estos cambios tengan el menor impacto en los 

resultados que deseemos para los usuarios del sistema. Además se debe considerar 
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que en el ciclo de vida de un sistema, uno de los puntos críticos es la manera en la 

que se afronta el mantenimiento, así como la administración de los cambios que 

puedan surgir. Es allí donde radica la importancia de la Metodología Incremental, 

la cual se aplicará durante el análisis, desarrollo e implementación del Sistema de 

Información de Eventos (SIE). 

Nuestra tesis no pretende afirmar o confirmar que esta metodología es la mejor, 

sino que presentará los puntos fuertes y débiles de ésta, identificando a su vez la 

mejor manera de aplicarlos en el desarrollo de un sistema de este tipo. 

Es importante indicar que el presente proyecto lo realizamos entre tres personas, 

dos de la Universidad Nacional de Ingeniería y una de la Universidad San Martín 

de Porres, quienes conformamos el equipo de sistemas encargado del desarrollo del 

proyecto conjuntamente con un gerente de proyecto responsable. 
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CAPITULOI 

OBJETIVOS E IMPORTANCIA DEL PROYECTO 

Los objetivos que alcanzaremos con esta tesis son los siguientes: 

a) Mostrar que la Metodología Incremental es la apropiada para la elaboración de 

Sistemas de gran variabilidad durante su desarrollo y, según nuestra experiencia, 

proponer una manera de trabajo basada en esta metodología, presentando los 

distintos aspectos del trabajo en equipo, como por ejemplo: La definición de 

estándares, la integración del trabajo de cada analista desarrollador en una sola base 

de conocimientos (consolidación), el control de versiones, el pase a producción, 

entre otros. 

b) Presentar a la Metodología Incremental como un medio de optimización de la 

Gestión y Gerenciamiento de Proyectos. Al basarse esta metodología en la 

presentación de versiones parciales, la relación con el usuario es más estrecha, con 

lo que se facilita la interrelación entre éste y el equipo de desarrollo, permitiendo de 

esta manera su identificación con los resultados finales y obteniendo así el mejor 

provecho de su participación en el proyecto. 

e) Mostrar de manera práctica las ventajas y desventajas del uso de la Metodología 

Incremental en la construcción de un sistema de estas características. 

d) Basados en nuestra experiencia, plasmar la mejor manera de afrontar diversas 

situaciones que se pueden presentar, las cuales pueden estar relacionadas con el 

personal, dificultades técnicas, improvistos, entre otros. 
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La importancia y utilidad del proyecto se puede categorizar en los siguientes 

aspectos: 

a. Cómo afrontar una situación sui generis en la organización utilizando la 

Metodología Incremental. 

Este proyecto mostrará las soluciones y su implementación para resolver las 

distintas situaciones que se presentaron. La facilidad que nos brinda la Metodología 

Incremental para resolver dichas situaciones poco comunes, es mostrar y analizar 

resultados de una forma más rápida, estrechando la relación del usuario con el 

desarrollo del sistema y a la vez convirtiendo a los desarrolladores en analistas del 

negocio. 

b. Incremento de la productividad. 

La organización de un evento involucra procesos que se encuentran 

directamente relacionados con el cliente, por lo que es importante que estos 

procesos se realicen con la mayor eficacia posible. Alcanzar esta eficacia es uno 

de los objetivos principales del sistema. 

Nuestra propuesta busca optimizar de la mejor forma el flujo de información 

existente y así mejorar la calidad del servicio a las personas que asistirán al evento. 

c. Propone una forma de trabajo estrechamente relacionada con la metodología 

El desarrollo del proyecto está basado en la Metodología Incremental, la cual 

es esencialmente usada para la etapa del desarrollo del sistema de información. Es 

así que ésta requiere que nosotros sigamos ciertas pautas en la forma de trabajo 

durante todo el proyecto y no sólo en una parte de él como en otras metodologías, 

esto es lo innovador. 

UNI-FIIS Página4 



Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de un Sistema Integral de Eventos 

CAPITULOII 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

2.1 Descripción de la Empresa 

El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), es una asociación 

sin fines de lucro, conformada por profesionales, técnicos y otras personas que 

desarrollan actividades en la industria minera, y que asumen la representación de 

la tecnología minera del Perú. 

Los objetivos principales del IIMP son los siguientes: 

• La incorporación a la economía nacional de los grandes recursos mineros que 

tiene el país. 

• Lograr la vinculación estrecha entre las personas naturales y jurídicas 

relacionadas con las actividades mineras que permitan la mejor orientación del 

esfuerzo común tendiente al mayor aprovechamiento de esas riquezas. 

Para cumplir estos objetivos el Instituto empleará los siguientes medios: 

• Propiciar la creación y fomento de una tecnología minera de acuerdo a las 

características particulares del país, procurando su más alto nivel. 

• Promover, organizar y colaborar en convenciones, exposiciones y otros medios 

de divulgación técnica u otros conocimientos vinculados a la minería. 
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• Establecer relaciones técnicas y científicas con instituciones del país e 

internacionales. 

La organización del Instituto de Ingenieros de Minas se esquematiza en el 

siguiente organigrama: 

y 

ADMINISTRACION 
DE 

SOCIOS 

CuadroNro 1 

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS 
DELPERU 

JUNTA GENERAL l 
L_., __ J __ . =.J 

JUNTA DIRECTIVA 

y 

1 
SISTEMAS 

JJl 

.. .. 
ADMINISTRACION DE COMISION 
LA REVISTA MINERA FINANCIERA 

y 

. óRGANIZAClON 
oe 

·EVENTOS 

Observamos que dentro del Instituto de Ingenieros de Minas, la Junta 

General es la de mayor jerarquía y la que tiene responsabilidad sobre el destino de 

la empresa, teniendo como una de sus funciones el nombramiento de la Junta 

Directiva, que a su vez es responsable de constituir y organizar las diferentes 

comisiones que conforman el Instituto. 
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2.2 La Organización de Eventos dentro del Instituto de Ingenieros de Minas 

En cuanto a la estructura de la organización del evento, la jerarquía empieza 

con la Comisión Organizadora, quien rige y propone los lineamientos del Evento 

en general, para que las demás áreas operativas la ejecuten. El nexo entre estas 

áreas y la Comisión Organizadora es la Gerencia General que de esta manera se 

encarga de administrar la Organización del evento. 

La estructura organizacional del evento tiene gran independencia con 

respecto a la del Instituto, aunque podemos mencionar que contablemente se 

relacionan de manera directa. Este aspecto se explicará posteriormente en forma 

mas detallada, pero lo que podemos destacar es que si bien para el ambiente 

interno se forman dos áreas contables (una encargada de la contabilidad del 

Instituto y otra encargada de la del Evento), éstas se encuentran bajo la 

responsabilidad de un solo contador, y esta persona reporta tanto a la Junta 

Directiva del Instituto como al Gerente de la Organización del Evento por 

separado. 
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

COMISION~ 
~RGANIZADORA , 

GERENCIA DEL EVENTO l 
SECRETARIA DE 

GERENCIA 

.,¡, 

SISTEMAS 

.... .... .... • .,¡, 

AUSPICIOS/ . TRABAJOS INSCRIPCION Y ADMINISTRACION 
CONTABILIDAD VENTA DE PUBLICIDAD TECNICOS 

SERVICIOS DESTANDS 

CuadroNro2 

2.3 Situación Actual de la Organización del Evento 

UNI-FIIS 

2.3.1. Características Especiales de la Convención y demás Eventos: 

La Convención es una de las principales actividades del Instituto de 

Ingenieros de Minas del Perú, la cual se viene realizando desde 1954. Este 

tipo de encuentros ha cumplido con motivar el progreso de la Minería 

Nacional. Sirve como escenario para informarse, establecer contactos con los 

líderes empresariales de la industria minera, hacer negocios y lograr una 

visión actualizada del Sector Minero peruano y mundial. 

Se trata del evento especializado más importante del país, y unos de los 

mayores y mejor organizados de la industria minera. Además, tiene una 
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trascendencia especial, al congregar a empresas y profesionales mineros de 

todo el mundo. 

La Convención comprende un conjunto de actividades simultáneas: 

conferencias técnicas, foros, visitas de campo, actividades sociales y la feria 

especializada EXTEMIN, con alrededor de 500 stands. 

A continuación, explicaremos las distintas actividades que se realizan en 

la Convención de Ingenieros de Minas del Perú. 

• Encuentro Empresarial 

Comprende la exposición de las visiones y experiencias de distintas 

empresas y personalidades del sector minero mundial. Debido a que se 

tratan temas de gran interés para el mundo minero, ésta constituye una 

de las principales actividades de la Convención. 

• Fórum 

Esta actividad está orientada al aspecto educativo y formativo de los 

profesionales de la minería. Se analiza y evalúa la adaptación de los 

recursos humanos a los diversos y súbitos cambios tecnológicos, 

económicos y sociales que vive el mundo actual. Para esto se congrega a 

expositores de renombre en la formación técnica y universitaria. 

• Trabajos Técnicos 

Dentro de la Convención existe un concurso de trabajos técnicos 

presentados por profesionales del Sector Minero, que desean mostrar y 

compartir sus conocimientos. El número de trabajos que se presentan a 
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concurso es alrededor de 250, de los cuales califican 70 que son 

expuestos en la Convención. 

• Actividades Sociales y Protocolares 

Durante el desarrollo de la Convención, se realizan diversas 

actividades sociales y protocolares con la finalidad de promover la 

confraternidad entre los asistentes a la Convención. Dentro de este tipo 

de actividades, podemos mencionar la Ceremonia de Inauguración, 

Almuerzo de Camaradería, Ceremonia de Clausura, Cena de Gala, entre 

otros. 

• Visitas Técnicas 

Con el fin de conocer la realidad operativa de las principales 

empresas mineras del país, se han organizado una serie de visitas 

técnicas, que incluyen traslados, servicios, comidas que se requieran 

durante el desarrollo de éstas. Algunas de las visitas técnicas son a 

Cuajone, Toquepala, Fundición de Ilo, San Rafael, Pierina 1 Antamina, 

Tintaya, Cerro Verde entre otras, cada una con un costo respectivo. 

• Programa de Acompañantes 

Dentro de la Convención, se ha considerado una serie de actividades 

de esparcimiento para las acompañantes de los convencionistas. Estas 

incluyen visitas a lugares turísticos, buffet, paseos, entre otros. 

• Extemin 

Esta actividad comprende la exposición de los productos de las 

principales empresas proveedoras de bienes y servicios del Perú y el 
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mundo. Entre los productos que se exponen se encuentran maquinarias 

de última generación, repuestos, instrumental, entre otros. 

Estas exposiciones se realizan en cerca de 500 módulos distribuidos 

en el campus del Instituto Tecnológico Superior TECSUP de Arequipa, 

los cuales se encuentran a disposición de los interesados en su 

adquisición, dos años antes de la realización de EXTEMIN. 

EXTEMIN ha recibido diversas certificaciones a nivel nacional e 

internacional, en reconocimiento a su alto nivel de participación y 

excelente organización. 

Para proporcionar un servicio completo a los participantes de la 

Convención, los organizadores consideran dentro de los servicios 

brindados, el alojamiento en los principales hoteles de la ciudad, así 

como el traslado aéreo desde Lima a la ciudad sede, Arequipa. Son 55 

los hoteles considerados para el alojamiento de los convencionistas, 4 

líneas aéreas y 2 empresas de transporte terrestre que brindarán el 

traslado mencionado. 

Los servicios mencionados, son opcionales e independientes. Esto 

quiere decir que los participantes de la Convención pueden o no tomar 

los servicios que se mencionaron anteriormente, lo que hace variable el 

monto total a pagar. 

2.3.2. Envergadura y Alcances de la Convención con Respecto alllMP 

Con todas las características que hemos mencionado, podemos concluir 

que La Convención de Ingenieros de Minas es un evento único en 

complejidad debido a la cantidad de procesos que tiene, como a la cantidad 
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de instituciones que están involucradas. Estas características se verán en 

forma detallada posteriormente. 

Debido a esta complejidad, la organización del evento empieza con mas 

de un año de anticipación. Y existen etapas marcadas que las 

mencionaremos a continuación: 

• Etapa Inicial de la Organización del Evento: 

En esta etapa se conforma la Comisión Organizadora y se determina 

el equipo de trabajo que conformarán las distintas áreas, así como las 

funciones que desempeñarán cada una de ellas. 

• Etapa de Diseño de la Ficha de Inscripción y Folletería: 

Aparentemente esta labor es sencilla pero toma tiempo realizarla, 

debido a que se debe de contemplar los diversos folletos que se 

diseñarán para dar a conocer y promocionar la realización del evento, 

así como el diseño del Manual del Evento y la Ficha de Inscripción, 

donde se centra el trabajo mas fuerte. 

La ficha debe ser elaborada de tal manera que se pueda plasmar en 

ella todos los servicios que se ofrecerán en el evento con las 

respectivas variantes que se puedan ocasionar por cada uno de ellos, 

ya sea por cambio de precios, formas de pago o algún otro factor que 

pueda alterarlo en el transcurso del tiempo. 

Esta etapa, aproximadamente dura 6 meses. 

• Inicio de la Inscripción: 

Una vez finalizado las labores preparatorias del evento se inicia 

el proceso de Inscripción, el cual tiene una duración de 1 O meses, 

considerando incluso la etapa de desarrollo del evento. 
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• Desarrollo del Evento: 

111. Es la etapa en la que se inicia el evento y en la cual también 

se presentan cambios en la elección de servicios por parte de los 

participantes, los cuales deben de ser atendidos en el menor tiempo 

posible, de tal forma que se brinde un mejor servicio. 

Etapa Post-Evento: 

Es la etapa de ver los resultados que hubo en el evento, lo que 

significa el caculo de todas las estadísticas posibles, y es el momento 

en que se verifican todos los ingresos y egresos que hubieron para 

determinar un balance final del evento. 

Como se había comentado, la organización de la Convención guarda 

independencia con respecto a la del IIMP, pero existen factores que los 

relacionan y que es conveniente explicar para tener una noción completa 

de toda la organización del eventos. 

Es por esto que la relación entre la Organización del evento y el IIMP 

se pueden categorizar en dos factores: 

A. Factor Información: 

La estructura organizacional del evento, está incluida dentro de 

la organización del IIMP, por lo que los socios de éste gozan de 

tarifas preferenciales en los diversos servicios que se ofrecen en los 

eventos, por lo que durante la inscripción es necesario determinar si 

las personas a inscribirse son socios o no y a la vez verificar si están 

al día en sus pagos. Esto hace necesario que la organización del 
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evento tenga en línea la información actualizada de los pagos anuales 

de los socios. 

Las empresas auspiciadoras del evento o del IIMP, son 

consideradas como empresas adherentes. Las personas que se 

inscriben en el evento y que pertenecen a estas empresas,. reciben 

también ciertos beneficios según defina la Comisión Organizadora, 

por lo que es necesario contar con la información en línea de estas 

empresas y saber si han colaborado en el ultimo año, para poder 

considerarlas como tales. 

B. Factor Contable : 

El Instituto de Ingenieros de Minas tiene como una de sus 

actividades principales la organización de eventos tanto a nivel 

nacional como internacional. Cada uno de estos eventos generan sus 

propios movimientos contables, sus propios gastos, sus propios 

ingresos, así como tienen su propio manejo de activos y pasivos. A su 

vez cada conjunto de operaciones contables involucradas en un 

evento deben verse reflejadas en la Contabilidad General del 

Instituto, motivo por el que se origina una situación sui generis con 

respecto a la administración contable. 

Es así que se hace necesario manejar la contabilidad de cada uno 

de estos eventos por separado, garantizando de esta manera el análisis 

individual del manejo contable de cada evento, contando así con 

estados financieros totalmente independientes. Al manejar cada 

evento individualmente, se debe considerar la duración de un evento 

como la duración de un ejercicio contable independiente al ejercicio 

del Instituto. Además, se debe tener en consideración que los eventos 

pueden tener cruces cronológicos, es decir que pueden ocurrir 

paralelamente. 
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Al inicio de cada evento, contablemente éste nace con capital 

proporcionado por el Instituto. Esto conlleva que al finalizar un 

evento, se debe realizar un cierre contable fmal de su ejercicio. El 

cierre de un evento implica que sus saldos pasan a ser saldos de la 

Contabilidad del Instituto. 

Si bien el Instituto maneja varios ejercicios contables como si 

fueran empresas independientes, está obligado a presentar sus Libros 

Contables a la SUNAT como una sola empresa, por lo que al finalizar 

el ejercicio contable anual del Instituto y realizarse el cierre 

respectivo, se deben realizar las operaciones contables necesarias 

para el cálculo de la utilidad y la generación de asientos de apertura 

para el siguiente ejercicio, por cada evento. A su vez, se deben 

considerar Reportes y Estados Financieros Consolidados incluyendo 

las operaciones de todos sus eventos. 

2.4 Descripción e Interrelación de las Áreas Funcionales Para la Organización 

del Evento 

UNI-FIIS 

2.4.1 Comisión Organizadora 

La comisión organizadora está conformada por diez personas que 

están a cargo de toda la organización del evento, a quienes las diferentes 

áreas deben rendir cuenta. 

Esta comisión toma las decisiones que determinan el lineamiento del 

evento. Este es el motivo por el que éste es muy cambiante, puesto que las 

decisiones que se tomen dependen de varios factores externos. La relación 

directa de esta área es con la Gerencia General. 
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2.4.2 Gerencia General del Evento 

Es el nexo entre la comisión organizadora y las demas áreas 

subordinadas. Esta formada por un gerente, el cual toma decisiones con la 

finalidad de que cada área realice de la mejor forma su trabajo. 

Todos los planes de trabajo de cada área, asi como las estadísticas del 

evento, son discutidos primero con el gerente para luego ser presentados a la 

comisión organizadora. 

2.4.3 Área de Promoción y Auspicios 

Esta área, que reporta directamente a la gerencia, tiene como objetivo 

principal el congregar al mayor numero de empresas auspiciadoras del 

evento y conseguir donaciones; de tal forma que el evento pueda ser 

financiado. 

En lo que respecta a la labor de promoción, podemos mencionar que 

se organizan conferencias de prensa en las que se da a conocer la realización 

del evento así como también se diseñan los primeros folletos del evento que 

luego serán enviados a diferentes empresas y personas interesadas en 

participar en el. 

Son dos personas las que conforman el área y que se encargan de 

hacer los respectivos contactos con las empresas así como cobrarle los 

montos acordados. Esta labor se realiza mediante llamadas telefónicas a las 

empresas y convocatoria de citas de reunión con los representantes de dichas 

empresas. 
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La información que manejan es la referente a Datos Generales de 

Empresas y sus representantes. Esta información se encuentra en hojas de 

calculo y es actualizada cada vez que la empresa ha cambiado en alguna de 

sus características 

Relación Auspicios - Computo 

Las personas de Promoción y Auspicios actualizan la infonnación 

que tienen almacenadas en sus hojas de calculo. Esta es la información mas 

actualizada de las empresas la cual es enviada a computo para la 

actualización respectiva en su propia hoja de calculo. 

Se observa que toda esta importante labor es realizada manualmente, 

existiendo además una duplicidad en la información de empresas, debido 

a que existen mas de un archivo que contiene dicha información. 

Una vez elaborado el material publicitario del evento, el área de 

Promoción y Auspicios se encarga de determinar a quienes serán repartidos, 

enviando esta información a Computo. 

Relación Auspicios - Contabilidad 

Una vez conseguido el auspicio o donación de alguna empresa, las 

personas encargadas tienen que reportar a Contabilidad la información de 

estos ingresos por estos conceptos. Con esto podemos observar nuevamente 

que, si bien están relacionadas estas áreas, no hay un flujo de información 

optimo, pudiendo existir errores en la comunicación. 
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2.4.4 Área de Trabajos Técnicos 

Tiene como objetivo principal difundir entre las empresas y 

proveedores del sector minero el desarrollo de Trabajos Técnicos. Estos 

trabajos serán revisados y evaluados por el Comité Organizador, quienes se 

encargarán de hacer una pre-selección, eligiendo los 70 mejores trabajos, los 

cuales serán expuestos durante el evento, participando así en el Concurso 

final de Trabajos Técnicos y se premiaran a los tres primeros puestos. 

Esta área esta conformada por una persona, de profesión Lingüista, la 

cual se encarga de la organización y la administración de todo el área. Su 

primera labor consiste en convocar a empresas o personas interesadas en 

participar en el concurso, para lo cual, inicialmente, consulta la información 

que tiene de empresas que ya han participado en anteriores oportunidades, 

así como de aquellas que podrían estar interesadas en participar por primera 

vez. Esta información es enviada al área de computo para que esta tenga los 

datos necesarios para realizar el envío de material publicitario. 

Una vez que esta persona recibe la relación de trabajos pre

seleccionados, se encarga de revisar cada uno de ellos con el fm de corregir 

la redacción, ortografía, gramática de estos. Además se encarga de la 

distribución de Salas para la exposición de los trabajos en el campus donde 

se realizará el evento, así como la asignación de los moderadores y el horario 

de exposición a asignar a cada uno de los participantes. 

Luego de las respectivas distribuciones y asignaciones, su labor 

consiste en seleccionar traductores, los cuales participarán en el evento 

haciendo las traducciones respectivas durante la exposición de los trab~os, 

dado que los participantes del evento son de diversas nacionalidades. 

Relación Trabajos Técnicos - Cómputo 
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La relación entre estas dos áreas es directa, debido a que Trabajos 

Técnicos envía la información de las empresas o personas que podrían 

participar en el concurso al área de Cómputo, para que ésta se encargue de 

enviar las cartas y la folletería de acuerdo a la información recibida. 

Relación Trabajos Técnicos - Registro 

También existe una relación directa con el área de Registro, debido a 

que los autores de los trabajos pre-seleccionados son considerados como 

conferencistas y por lo tanto gozan de tarifas especiales en cuanto a su 

inscripción al evento. Es por esto que el área de Registro necesita que le 

envié la información correspondiente a los conferencistas de Trabajos 

Técnicos para poder cotejar con las fichas de inscripción que reciben, y así 

hacer efectivo el descuento respectivo. 

El principal problema que existe en esta área, es la falta de 

automatización que se presenta entre ésta y las áreas con las cuales se 

relaciona, debido a que necesita enviarles información para que éstas puedan 

realizar sus labores. Al contar con diferentes archivos la actualización no 

puede ser automática, originándose así trabajos repetitivos como es la 

actualización manual de información en el área de Computo y complicando 

el trabajo del área de registro debido a que se tiene que cotejar cada Ficha de 

Inscripción de los conferencistas con el listado que le proporciona el área de 

Trabajo Técnico, lo cual origina demoras y un mayor rango de error en los 

resultados. 

2.4.5 Área de Contabilidad 

El área de contabilidad tiene como objetivo el manejo contable del 

Instituto diferenciándolo en dos aspectos: las operaciones contables propias 

del Instituto y la contabilidad de cada uno de los eventos organizados 
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Esta área está conformada por quince personas, las cuales se 

encuentran distribuidas de la siguiente manera: 

• Un grupo que tiene a su cargo la contabilidad del Instituto, 

maneja sus cuentas corrientes y cuentas por cobrar. 

• Grupos adicionales, cuyo número varía de acuerdo a los eventos 

que se estén administrando. Cada uno de estos grupos se hace 

responsable de la información que maneja y se encarga de 

registrar las operaciones contables que se llevan a cabo durante 

todo el tiempo de vida de un evento desde el inicio de su 

organización hasta el cierre de este. 

Todos estos grupos contables almacenan la información de cada 

evento y del propio instituto, como si cada uno de ellos fuera una empresa 

autónoma. Al manejar la información de esta manera se obtienen Estados 

Financieros totalmente independientes, debido a que internamente se 

necesita presentar la información de esa manera. 

Al iniciarse un evento, este se inicia con dinero que le otorga el 

instituto como un ente contable, es decir que se registra un asiento inicial 

para la apertura contable del evento. Es por este motivo que cuando culmina 

el evento y se debe realizar su cierre contable, los saldos de activos y 

pasivos, y las utilidades obtenidas deben retomar al instituto mediante un 

asiento de pase de saldos. 

Al finalizar el ejercicio contable, para enviarle la información 

adecuadamente a la SUNAT, se debe realizar una consolidación manual 

mediante Hojas de Cálculo, con la finalidad de obtener Estados Financiero·s 

y Libros que reflejen la información contable del Instituto y de los eventos 
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de manera integrada, como información de lo que realmente es, una sola 

empresa. 

El principal problema de esta área, tiene que ver directamente con el 

manejo contable individual de los eventos, ya que de la manera que se 

registran los movimientos contables, requiere de mucho trabajo el realizar 

los reportes y estados financieros consolidados del Instituto, esta labor 

requiere de gran operatividad, por lo que comúnmente necesitan de los 

servicios de personal adicional, lo que deviene en mayores gastos para la 

empresa. Esta labor se podría automatizar, de tal forma que se pueda contar 

con información consolidada del Instituto en cualquier momento y sobretodo 

en menor tiempo, produciéndose así un menor rango de error. 

Relación Contabilidad - Instituto 

El área Contable presenta la información consolidada de los Estados 

Financieros a los Órganos Directivos del Instituto cuando estos lo requieren. 

Además desarrollan todo tipo de análisis contable que sea requerido a nivel 

gerencial para toma de decisiones, tanto a nivel de evento como a nivel del 

Instituto. 

Relación Contabilidad - Gerencia General del Evento 

La Gerencia General de los eventos que se llevan a cabo solicita 

constantemente a Contabilidad Análisis Contables, Estados de Cobranzas, 

Flujos de Caja, entre otros informes contables necesarios para facilitar su 

toma de decisiones con respecto a la organización del evento y para que 

pueda informar de la situación financiera del evento a la Comisión 

Organizadora de este. 
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2.4.6 Área de Cómputo 

El Área de Cómputo tiene como objetivo cubrir todo lo referente al 

envío de material publicitario e información a las empresas y personas que 

determinen las áreas que se encargan de la promoción del evento, 

controlando a su vez que este material sea entregado efectivamente, evitando 

la duplicidad de envío de información. Además, también se encarga del 

envío de información a las Revistas internacionales que lo requieran 

mediante una solicitud. 

Está conformada por una persona; la cual tiene como una de sus 

labores principales, mantener actualizado el archivo de empresas nacionales 

e internacionales, personas y universidades que participan en el evento; esto 

con la finalidad de tener información real para el control de los envíos de 

publicidad. Para este trabajo se realizan consolidaciones de diversas fuentes 

de información desagregadas en distintas áreas, las cuales se encuentran 

almacenadas de manera redundante y errónea en algunos casos. 

En cuanto al envío de publicidad propiamente dicho; se realiza 

emisión de etiquetas, envíos al Courier y confrontaciones con los cargos de 

envío. 

La problemática que se presenta en esta área es que la tarea de 

mantener actualizada la información referente a las empresas se realiza en 

forma manual, distribuyendo esta tarea en mas de una persona, cuando se 

podría realizar por una sola. 

Relación Cómputo-Trabajos Técnicos 

Recibe el listado de empresas a las cuales se les enviará material 

promociona! de los Trabajos Técnicos, encargándose de todo lo referente a 

su envío. 
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Relación Cómputo-EXTEMIN. 

Envía el material promociona! correspondiente a EXTEMIN, a las empresas 

que el área respectiva haya determinado. 

Relación Cómputo-Promoción y Auspicios. 

Se encarga de realizar la entrega de material de promoción del evento a las 

empresas que el área de Promoción y Auspicios haya determinado deban 

recibirlo. 

2.4. 7 Área de Registro 

Esta área, es la principal de toda la parte operativa del evento. Es en 

ésta área en la que se registra toda la información de las personas que 

participan en el evento. 

El área de Registro realiza diversas actividades que luego tienen 

relación con las labores que realizan otras áreas de la organización del 

evento. 

Debido a la complejidad que tiene esta área, está conformada por el 

mayor número de personas, en comparación con el personal asignado a otras 

áreas. Al inicio, mientras se va diseñando la ficha de inscripción, son cuatro, 

y luego, cuando empieza la inscripción propiamente dicha, van aumentando 

hasta llegar a cerca de veintiocho personas, que laboran hasta la finalización 

del evento. 

Esta área se encarga de la reserva de los servicios y de administrar 

todos los cambios posibles que puedan realizar los participantes del evento. 

Con la fmalidad de facilitar la reserva, existe la ficha de inscripción, en la 
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cual esta especificada toda la información posible acerca de las opciones con 

las que cuenta el participante para cada uno de los servicios que reserva. 

Existe una persona encargada, cuya función es la de contactar con los 

hoteles, líneas aéreas y/o agencias de viaje. Además, hay personas 

encargadas del manejo del sistema de inscripción y una que se encarga del 

manejo de las estadísticas respectivas. 

Esta área realiza además, las labores típicas de la facturación de los 

servicios reservados, existiendo personal encargado de digitar las facturas y 

así establecer una cuenta corriente del participante. La creación de la cuenta 

corriente es hecha manualmente, por lo que pueden existir errores al 

determinar los servicios que aún debe cada participante. 

El control sobre los servicios ofrecidos debe ser total, determinando 

de cada uno, la cantidad que queda, cuántos se han vendido, las ofertas que 

hay acerca de estos, entre otra información que permita una inscripción 

exitosa. 

Las personas encargadas de la inscripción, tienen a su alcance el 

estado de reserva de todos los servicios, sus precios, sus características, entre 

otra información, la cual se encuentra en planillones. 

Existe también lo que se denomina el rooming list, que es la 

información completa de las habitaciones, como por ejemplo el hotel a la 

que pertenece, el tipo de habitación, personas que la ocupan, entre otras 

características. 

Lo que podemos destacar de esta área es que es el centro de toda la 

comunicación entre los organizadores y cualquier participante. 
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Relación Registro - Administración de Stands: 

La comunicación que existe es preferentemente en sentido contrario 

pues el Área de Stands comunica a Registro qué personas son las que 

pertenecen a las empresas compradoras de stands. Esto se vera con mayor 

detalle en la relación Administración de Stands -Registro. 

Relación Registro - Contabilidad: 

Toda la información que se genera cuando la persona compra los 

servicios y se hace efectivo el pago de éstos, debe ser transmitida a 

contabilidad con la finalidad de generar los asientos contables respectivos. 

Esta transmisión de la información la realizan personas que se 

encargan de digitar la información del evento(facturas), en el sistema 

contable. 

Como podemos observar, uno de los principales problemas es la falta 

de automatización de las labores y que la comunicación entre las áreas no es 

la más adecuada. De esta manera, es necesario tener mucho cuidado con la 

información que se maneja y con la actualización de la misma, lo cual 

generará retrasos en lo que respecta a las labores de contabilidad y en la 

atención al público. 

Además el control no es el óptimo, pues la generación de las facturas, 

notas de crédito o de débito no están bien administradas y también se hace 

en forma manual. 

2.4.8 Área de Administración de Stands. 

Esta área tiene por objetivo principal la difusión, venta y 

organización de la Feria de Exposición Minera denominada EXTEMIN. La 
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labor de esta área se realiza durante toda la organización del evento, 

paralelamente al trabajo de las demás áreas. 

Inicialmente, hay dos personas que realizan las labores en esta área, 

pero conforme se acerca el evento van aumentando hasta ser alrededor de 

seis personas. 

, Podemos mencionar que existen diferentes etapas en la 

Administración de Stands, las cuales detallaremos a continuación: 

Promoción y Difusión de la Feria; en esta etapa se inicia la 

organización de la feria, administrándose principalmente la información de 

las empresas participantes de la feria anterior, mediante File Maker, 

manteniéndola actualizada. Es así que se inician las labores de promoción 

mediante llamadas, así como el diseño del plano donde estarán los stands y 

del folleto de la Feria. La información que se maneja principalmente es la de 

las empresas participantes en la feria anterior. 

Gestión de Stands; esta es la etapa en la que se inicia la venta de 

stands a las empresas interesadas, empezando por establecer un control de 

pagos de los stands según acuerdo entre la empresa y los organizadores. 

Luego se procede a registrar a la empresa como compradora de un stand, 

almacenando sus datos en un archivo Excel. 

A partir de entonces se crea un calendario de pagos a cada empresa 

que compra uno o mas stands, teniendo así un medio para hacerle un 

seguimiento, hasta que culmine su pago. 

Desarrollo de la Feria; esta etapa ocurre cuando ya se está llevando 

a cabo la Feria dentro del evento, brindándosele más servicios a las empresas 

que han comprado stands, entre los cuales podemos mencionar: 
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• Servicios en general, que pueden ser separados durante la 

Feria con su costo respectivo. Estos servicios son: anfitrionas, 

plantas de adorno, servicio técnico, entre otros. Estos servicios 

son realizados por empresas que se denominan proveedores de 

la Feria. Estas empresas también se encuentran registradas por 

el personal de EXTEMIN. 

• Reserva de Salas comerciales, en este aspecto, los encargados 

de esta área tienen diseñado un horario en el que las salas 

comerciales pueden ser alquiladas. Estos horarios están a 

disposición de los interesados, con un costo respectivo. Aqtú 

también se le brinda servicio técnico a las salas 

proporcionándoles medios audiovisuales, así como todo tipo 

de equipos convenientes para este tipo de salas. 

Las relaciones que se observan de ésta área con las demás son las 

siguientes: 

Relación Administración de Stands- Cómputo 

Al manejar información actualizada de las empresas y sus 

representantes, Administración de Stands al detectar que existe alguna 

actualización, comunica vía mail al área de computo el cambio que se ha 

realizado, para que ésta lo actualice en su consolidado Excel. De esta forma 

se busca tener la misma información, pero presentando el inconveniente de 

la existencia de dos archivos diferentes, lo cual origina duplicidad en la 

información de algo tan importante como son las empresas clientes. 

Relación Administración de Stands - Contabilidad 
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Esta se produce cuando se hace el seguimiento de los pagos de los 

stands, pues el ingreso del dinero por este concepto se le comunica a 

contabilidad, para que se encargue de facturarlo. 

Aquí observamos que la información se transmite de un área a otra, 

por lo que se pueden originar errores en el envío. 

Relación Administración de Stands- Registro 

Cuando una empresa compra un stand tiene derecho a inscribir a una 

persona gratuitamente en el evento, por lo que es necesario que los 

encargados de la Administración de Stands tengan una lista de las personas 

que irán al evento. Esta información también la debe tener registro para 

cotejar y determinar si realmente la persona es la beneficiada. 

Este caso produce ciertos problemas pues a veces las empresas 

cambian a la persona que eligieron para ir al evento, provocándose confusión 

en ambas áreas. 

En general, podemos observar que el nivel y criterio de 

ahnacenamiento de la información es muy pobre, pues esta se lleva en 

archivos independientes, duplicados, entre otras deficiencias. 

La comunicación entre las áreas no se puede considerar realmente 

eficaz pues hay mucho riesgo a equivocaciones por los mismos 

procedimientos manuales que existen. 

2.5 Infraestructura Tecnológica de la Organización 

UNI-FIIS 

Otro de las características importantes que debemos mencionar en la 

Descripción Organizacional es lo concerniente a la infraestructura 

tecnológica que existe en la empresa y en base a esto determinar que es lo 

que se necesita en cuanto a hardware como software. Este aspecto nos brinda 
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un mejor panorama para determinar los requerimientos de sistemas que se 

tienen y así tomar las acciones respectivas para que el desarrollo del 

proyecto sea lo mas optimo posible. 

En esta parte explicaremos como se encontraba la empresa para después 

definir lo que se necesita. 

2.5.1 Infraestructura Inicial: 

Al inicio del proyecto, el llMP contaba con una estructura de 

comunicaciones, cómputo y sistemas de información que no respondían a las 

exigencias ni a sus necesidades actuales. 

La infraestructura de comunicaciones, estaba conformada por 57 puntos 

de red de cable de nivel 5, para una velocidad de 1 O Mbits/seg, contando con 

concentradores de tecnología obsoleta. De esta manera no existía un canal de 

comunicación que permitiera incrementar la velocidad de transmisión de la 

información. 

El local en el que se encuentra funcionando el Instituto, es una 

edificación con tres pisos hábiles para su uso. Con respecto a la 

infraestructura de cómputo, en cada uno de estos pisos se encontraban 

implementadas redes independientes sin servidores, formando tres Grupos de 

Trabajo utilizando Windows 95 en las computadoras clientes. Este tipo de 

infraestructura sólo permitía compartir ciertos dispositivos fisicos básicos. 

Parte del edificio del Instituto tiene cableado estructurado, faltando 

completar puntos de red adicionales. 

El número de computadoras personales, puntos de red iniciales y el 

número de puntos que se requerían adicionalmente, se muestran a 

continuación: 
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INFRAESTRUCTURA INICIAL 

Puntos de Puntos de 
Computador Puntos de 

IIMP Red Red 
as Iniciales Red Total 

Iniciales Adicionales 

3er Piso-
18 37 o 37 

Eventos 

2° Piso 16 18 15 33 

1er Piso 2 2 3 5 

Total 36 57 18 75 

Tabla Nrol 

En cuanto la ubicación de algún centro de cómputo, mencionaremos que 

no se encontraba disponible, evitando la centralización de los equipos de 

comunicaciones en un solo lugar. 

El número de personas que trabaja en el IIMP en cada piso actualmente, 

son los que se detallan en el cuadro que se presenta a continuación. El 

número varía según las actividades o eventos que se lleven a cabo. 

PERSONAL LABORAL 

IIMP PERSONAL 

3er Piso - Eventos 18 

2°Piso 16 

ler Piso 2 

Total 36 

TablaNro2 
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Con respecto a los servicios informáticos disponibles, podemos 

mencionar que el servicio de Internet era restringido y no se tenían casillas 
1 

personales de correo. 

2.5.2 Infraestructura Requerida: 

El Instituto requiere de una infraestructura acorde a los retos que se 

tiene como meta asumir. Eventos como la Convención, son actividades que 

demandan un alto volumen de transacciones en tiempos muy cortos y una 

constante coordinación y negociación con las diferentes entidades que 

conforman este evento durante toda la etapa de su organización. De menor 

complejidad, pero también demandantes de similares esfuerzos son las otras 

actividades que realiza el IIMP como ProExplo, Infomina, Revista Minería, 

entre otras. 

En su real contexto, la responsabilidad que asume el IIMP transciende el 

ámbito nacional, lo que demanda una mejora continua y un mayor esfuerzo 

en la realización de sus actividades. Por lo tanto, se requiere tener una 

óptima infraestructura de soporte en comunicaciones, cómputo y sistemas de 

información. 

Esta infraestructura requerida debe estar basada en tecnología de punta, 

ya que su duración abarca horizontes de tiempo de más de 1 O años. Se busca 

que la infraestructura de comunicaciones sirva de soporte para la transmisión 

de información en sus diversas formas, de tal forma se impone que la 

velocidad de transmisión debe ser como mínimo de 100 Mbit/seg. 

El cableado estructurado que debe acompañara al Backbone de fibra 

óptica también debe estar a 100 Mbps lo que implica que los servidores, 

modem, multiplexores, concentradores y tarjetas de comunicación delas 

computadoras deben tener esta capacidad de manejo. 
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Al inicio del proyecto el 1IMP tenia solo un servidor pequeño Netfinity 

3000, siendo las necesidades en el largo plazo las siguientes: 

• Servidor de Base de Datos 

• Servidor de Aplicaciones 

• Servidor de Antivirus 

• Servidor web (Con Proxy) 

• Firewall 

• Servidor de correos electrónicos 

Y en el corto plazo se requiere: 

• Servidor de Base de Datos 

• Servidor de Aplicativos 

El software básico requerido para el desarrollo del proyecto es el 

siguiente: 

• Sistema Operativo administrador de red : Windows NT. 

• Manejador de base de datos SQL Server. 

• Lenguaje de programación Visual Basic. 

• Herramienta de Desarrollo Genexus. 

• Licencia de Antivirus para el servidor y clientes. 

• Licencia ~e software para Administración de Backup. 

• Licencia de Software para Correo Electrónico. 

• Licencia del Firewall. 

• Licencias de Windows 2000 para cada cliente. 

• Licencia de Office para cada cliente. 

• Licencia de software graficador. 

• Licencia de MS Proyect. 
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El nuevo centro de computo requiere la instalación de nuevos puntos de 

red para la interconectar los servidores y equipos de comunicación a la red 

de la Institución. 

Los sistemas de información del IIMP deben estar integrados y estarán 

conformados por: 

• Sistema de Información de Eventos. 

• Sistema de Presupuesto, Administración y Finanzas. 

• Sistema de Socios. 

• Sistema Revista de Minería. 

• Portal IIMP 

Toda esta infraestructura debe estar soportada por un backbone de fibra 

óptica para que la velocidad de transmisión sea de 1 OOMbps 

A continuación se muestra en los cuadros A y B el resumen de lo 

requerido para el proyecto: 

HARDWARE Y SOFTWARE PRINCIPALES 

Cuadra Resumen "A" 

CONCEPTO OBSERVACIONES 

!HARDWARE 

Servidor Base de Datos Con las especificaciones 

necesarias e incluyendo: 

* Tape Backup 

*Cintas 

Servidor Windows NT Servidor 

!Equipo de Comunicaciones y 

Cableado Estructurado 
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!SOFTWARE 

Windows 2000 

- Licencia Servidor 

Windows CAL 2000 (Clientes) Para 40 usuarios 

SQL Srv7.0 

SQL CAL (Clientes) Para 40 usuarios 

Visual Basic 6.0 Win 32 

Antivirus Srv 

Antivirus (Clientes) Para 40 usuarios 

WinZip Para 40 usuarios 

TablaNro3 

HARDWARE Y SOFTWARE SECUNDARIOS 

Cuadro Resumen "B" 

CONCEPTO 

iHARDWARE 

Servidor Antivirus 

Servidor Fire Wall 

Servidor Proxy 

Servidor Web 

Servidor Correo Electrónico 

!PRESUPUESTO HARDAW ARE 

!SOFTWARE 

rFire Wall 

Proxy 

Web 
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Imágenes 

Traductor 

TablaNro4 
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CAPITULO 111 
METODOLOGÍA A UTILIZAR 

3.1 Importancia De La Metodología A Utilizar 

En los proyectos de desarrollo de sistemas de información, uno de los aspectos 

más importantes (por no decir el de mayor importancia), es definir la metodología 

de trabajo que se seguirá. En nuestro caso, este tema, es un punto critico del 

proyecto debido a las peculiares características que determinan la organización de 

un evento y que hemos detallado capítulos anteriores. 

La importancia que le damos a este tema debe ser alta debido a que aquí 

definimos cómo procederemos durante todo el proyecto y cómo será el proceso del 

desarrollo de sistemas en general. Es donde tendremos en cuenta los modelos de 

sistemas a seguir, las herramientas tecnológicas a utilizar, entre otros; sabiendo 

que estas decisiones son fundamentales pues nos determinarán el éxito o fracaso del 

proyecto. 

Debemos tener en cuenta que para poder llevar a la práctica una metodología de 

trabajo en el desarrollo de sistemas es necesario e imprescindible definir un modelo 

de desarrollo que será determinado en función de la organización de la empresa 

como la del proyecto. Y como cada situación en la empresa no es igual a la de otra, 

entonces las metodologías de trabajo siempre serán diferentes, por lo tanto la 

aplicación de los modelos de desarrollo de sistemas también variarán y es así que 

pueden surgir combinaciones de modelos que nos lleven a utilizar una metodología 

completamente diferente a las demás. 

Para determinar la situación general de un proyecto con respecto a la empresa 

podemos considerar dos factores importantes que siempre estarán relacionados, y 

que nos marcaran el rumbo de cómo saber elegir la forma de trabajo correcta; e~tos 
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son: el factor llumano; en el cual se consideran las funciones que cada persona 

involucrada en el proyecto tendrá; es la división del trabajo correspondiente a cada 

persona, con lo que se perseguirá el objetivo de realizar una labor de la forma más 

óptima posible, también se considera el factor organización; donde consideramos 

todas las labores que no implican el desarrollo técnico del sistema y que nos llevan a 

conjugar de la mejor forma la realidad de la empresa con las funciones que cada 

persona perteneciente al proyecto tiene. 

En conclusión, a lo que estamos abocados en este capitulo es a explicar y 

definir como será nuestra metodología de trabajo, en base a un modelo de desarrollo 

de sistemas que también resultará una combinación de los varios modelos que 

explicaremos y detallaremos a continuación. 

3.2 Estudio De Los Modelos De Desarrollo Con Relación Al Proyecto 

UNI-FITS 

3.2.1 Modelo cascada: 

Propuesto por Royce en 1970, este modelo es el mas utilizado en los 

proyectos de sistemas porque puede considerarse que es mas obvio ponerlo 

en practica. Se caracteriza principalmente porque se basa en la ejecución de 

una serie de tareas que pueden variar según el proyecto. 

La principal característica de este modelo es que el trabajo es secuencial 

donde cada paso precede a. otro y no debería realizarse tareas paralelas 

puesto que se corre con el riesgo de desordenarse el trabajo y si el proyecto 

es complejo puede ser fatal. Quiere decir que cada tarea o fase de trabajo 

debe esperar a que termine la anterior que le proporcionara la información 

necesaria para poder ejecutarse. 

Estas fases que estamos mencionando pueden ser en general las 

siguientes: 

3.2.1.1 Etapas del Modelo de Cascada 

• Análisis y definición de Requisitos: 
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En esta fase el objetivo principal es la comprensión de lo que 

el usuario desea para luego determinar en base a estos requisitos las 

funciones que tendrá el sistema. 

En esta fase existen dos subfases que destacar y que son: 

análisis de requisitos de usuarios; en la cual la labor principal es 

conocer bien las necesidades del usuario que posteriormente podrían 

ser pantallas, consultas y/o listados. La otra subfase es el analisis de 

requisitos del sistema; que se refiere a la definicion del modelo 

logico del sistema que hacen posibles las soluciones a las necesidades 

del usuario. 

• Diseño 

Esta fase se puede resumir en definir cuatro características del 

sistema: estructura de datos, arquitectura de software, 

representaciones de interfaz y detalle procedimental. Esto se define 

de tal forma que se evalúa y así se puede avalar el resultado de la 

generación de código (siguiente fase) será optimo. 

• Implementación y Prueba del Sistema 

El objetivo de esta fase es traducir a la maquina el trabajo que 

se ha hecho en el diseño, y también probar hasta dejar una versión del 

sistema instalada. El éxito de esta fase depende directamente que tan 

bien se ha hecho el diseño. Es en esta fase en que se define que 

herramienta se usara. 

En esta fase también hay que considerar la etapa de muestra 

del sistema fmal al usuario. Es en este momento en que el usuario 

puede ver el sistema en su totalidad y es cuando se le empieza a 

capacitar para que pueda usarlo. 

• Mantenimiento 

Después de las fases anteriores, continua el mantenimiento del 

sistema que se puede basar en tres aspectos principales: 

mantenimiento correctivo; en la que se corrige las partes que están 

mal. Mantenimiento perfectivo; en la que se mejora algunos 
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aspectos del sistema a pesar de su buen funcionamiento y 

mantenimiento evolutivo; que consiste en el añadir, cambiar o 

eliminar funciones para que el sistema se adapte a una nueva 

realidad. 

Es importante mencionar que si se sigue este modelo, en el 

mantenimiento se vuelve a aplicar cada una de las fases precedentes 

como se muestra en el siguiente grafico: 

MODELO DE CASCADA 

~¡. 

Codlficac~óo . •f...--. 
y depurac:!ó!'l 1 . 

t 
,-,._,.._.--...., .. ~«~ .,:; •. <.:·~.-.:-~r.-

CuadroNro 3 

UNI-FIIS 

3.2.1.2 Relación con el Proyecto: 

Es importante hacer un paralelo de este modelo con respecto al 

proyecto que estamos desarrollando de tal forma que podamos 

determinar cuales son las características que mas nos pueden ayudar para 

el proyecto. 
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Definitivamente esta secuencia es la mas lógica y las fases a 

seguir son por decir obvias, es por eso que en este proyecto creemos que 

es necesario cumplir con estas fases para la mejor concepción del sistema 

a desarrollar. Y es por eso que seguiremos estas fases pero de una forma 

diferente, ya que uno de los puntos por los cuales este modelo no es el 

indicado en nuestro caso es que el resultado del sistema para el usuario 

se encuentra en las fases finales del proyecto y esto no es posible debido 

a que los usuarios del sistema desean ver los avances progresivamente y 

no al fmal. 

En su concepción general varios aspectos de este modelo nos 

ayudaran, como por ejemplo los métodos de recolección de requisitos 

parciales que tendremos, así como el armado de una arquitectura de 

sistemas global que consideramos necesaria para determinar los alcances 

que el sistema tendrá. 

Es por eso que si bien no seguiremos este modelo tomaremos en 

cuenta los diversos pasos que se consideran para nuestro trabajo. 

3.2.2 Modelo de Construcción de Prototipo: 

Este modelo consiste en realizar representaciones del software a 

través de la construcción de prototipos o maquetas con la finalidad de que 

ayude y facilite al usuario a definir que es lo que desea que realice su sistema 

y a la vez permita a los analistas captar mejor los requerimientos. De esta 

manera el desarrollo será mas rápido y habrá mayor confianza en que el 

producto que se le entregue al usuario responda a los requerimientos. 

Para realizar la construcción de prototipos se comienza con la 

recolección de información, con la cual se realizará una representación del 

sistema a través de un diseño rápido. Una vez construido el prototipo se le 

presenta al usuario para que lo pruebe y dé sus observaciones si las hubiera. 

Es así como se le van presentando productos intermedios a los usuarios, los 

cuales permiten llegar al sistema final. 
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La construcción de prototipos pueden clasificarse en función del uso 

que tendrán en: 

3.2.2.1 Modelo basado en Prototipos Desechables o Rápidos: 

Aquellos prototipos que han sido construidos rápidamente con 

la única finalidad de mostrar algún avance a los usuarios, pero en los 

que no se han tomado en cuenta las limitaciones que podrian haber 

con la tecnología y por lo tanto este solo servirá como un piloto, el 

cual tendremos que desecharlo y luego comenzar con la construcción 

de una versión rediseñada que resuelva estos problemas. 

3.2.2.2 Modelo basado en Prototipos Incremental: 

Va mostrando modelos parciales del sistema hasta llegar al 

modelo final, pero con la diferencia de que estos prototipos no se 

desechan. 

Por otro lado la construcción de un prototipo también podemos 

realizarlo bajo dos enfoques: 

a) Prototipo Vertical: Se centra en una parte pequeña del sistema, 

pero prácticamente en su forma final. 

b) Prototipo Horizontal: En él la idea es obtener una visión global 

del sistema sin detalles. 

Página41 



Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de un Sistema Integral de Eventos 

MODELADO DE 
GESTION 

MODELADO l 
DE 

GESTION 

MODELADO DE l 
GESTION 

MODELADO n 
DE 

DATOS 

MODELADO DE 
DATOS 

MODELADO DE 
DATOS n 

MOD6'~DO n 
PROCESOS 

MODELADO DE 
PROCESOS 

GENERACION 
DE 

APLICACIONE 
S 1 

l 
MODELADO DE 

PROCESOS 

TIEMPO 

n 

PRUEBAS Y 
VOLUMEN 

GENERACION DE l 
APUCACIONES 

PRUEBAS Y 
VOLUMEN 

GENERACION DE -
APLICACIONES 

PRUEBAS Y VOLUMEN 

Cuadro Nro4 

UNI-FIIS 

3.2.2.3 Relación con el Proyecto: 

Este modelo presenta algunas características que pensamos que 

podrían ser aprovechadas por nuestro proyecto. 

Los usuarios con los que trabajaríamos en el proyecto, exigían 

ver resultados rápidamente, esto lo podríamos realizar mediante la 
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presentación de pilotos, según propone el modelo de prototipos, los 

cuales nos permitirán corregir errores y poco a poco llegar al sistema 

final. 

Otra característica de este modelo que se podría aprovechar es 

que a través de estos pilotos, los usuarios nos pueden dar 

especificaciones mas detalladas de lo que desean y más aún ayudarlos 

cuando no tengan una idea clara de lo que tienen. 

Además podríamos utilizar el modelo de prototipos ya que al 

trabajar en un proyecto de características poco comunes y sin ningún 

estándar básico, como es el desarrollo de un Sistema de Eventos, los 

cambios de sus requerimientos se presentarán con mucha frecuencia y 

estos podrán ser detectados con mayor facilidad mediante la 

presentación de prototipos. 

3.2.3 Modelo en Espiral: 

Este modelo fue propuesto por Boehm en 1988. Resulta de una 

combinación del modelo de cascada ya que se conforma por etapas 

secuenciales controladas y el de prototipos, en el aspecto de la evaluación de 

maquetas o presentaciones del software durante el proyecto. 

El modelo en espiral se encuentra dividido en cuadrantes o secciones 

las cuales reflejan alguna tarea en particular. Pressman denomina a estas 

secciones regiones de tareas. Estas regiones pueden variar entre tres y seis, 

las cuales se determinan de acuerdo a la aplicación del modelo en espiral en 

el proyecto, considerando a una de ellas para el análisis de riesgos. 

Estas regiones forman parte de una secuencia de ciclos iterativos, 

cada uno de los cuales puede adaptarse y aplicarse durante toda la vida del 

software. Esto quiere decir que podemos asignar una etapa iterativa, por 

ejemplo, para un proyecto que busca la mejora del producto. 

En este sentido cada uno de estos ciclos se inician en lo que algunos 

autores denominan punto de entrada y se repiten pasando por cada una de 
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las regiones de tareas preestablecidas hasta cumplir con su objetivo (en el 

caso de nuestro ejemplo, hasta que se logre una mejora del producto). Estos 

ciclos pueden peimanecer inactivos durante algún tiempo, pero cuando se 

presente algún cambio, el proceso iterativo se inicia nuevamente en el punto 

de entrada adecuado, es decir en aquel que sea el más acorde con el cambio 

ocurrido. 

El modelo en espiral utiliza la construcción de prototipos como un 

medio para la reducción de riesgos, permitiendo el uso de este enfoque en 

cualquier etapa de evolución del software. 

El modelo en espiral tiene un enfoque realista del desarrollo de 

sistemas y fue pensado para proyectos muy grandes dificultando su utilidad 

para sistemas pequeños dados los grandes recursos en gestión que requiere. 

Este modelo es poco recomendable para grupos de trabajo donde no se 

cuenta con un equipo experto en análisis de riesgo, o para proyectos donde 

los riesgos sean menores y no se justifique la flextbilidad y gestión de 

riesgos que ofrece el modelo en espiral. 
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MODELO EN ESPIRAL 

Determinar objiiiYót, 
•llomatlv11 ' 

)' r•triC'cloMs 

ft~ --t'--1--1----\-
Pi!ltlclón 

CuadroNro 5 

3.2.3.1 Relación con el Proyecto: 

Analizando las características del modelo en espiral que 

podríamos aprovechar para el desarrollo de nuestro proyecto, hemos 

detenninado que se pueden aplicar algunas de ellas debido a que el 

proyecto se encontraría en constante evaluación por parte de los 

usuarios, como resultado de la importancia que tiene para ellos el 

mejor funcionamiento posible del sistema a desarrollar y la respectiva 

evaluación de resultados y análisis de riesgos que éstos exigían de cada 

una de las etapas de desarrollo. 

Página45 



Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de un Sistema Integral de Eventos 

UNI- FllS 

Además concluimos que una característica que nos iba a ser 

muy útil es que éste modelo nos facilita que el desarrollador y el 

cliente comprendan y reaccionen mejor ante los riesgos en cada uno de 

los niveles o etapas del proyecto, permitiendo reducirlos antes de que 

estos se conviertan en problemáticos. 

3.2.4 Modelo Incremental: 

Este modelo es el que nos servirá como base para defmir nuestra 

metodología de desarrollo. Fue propuesto por Lehman en 1984. Resulta de 

combinar elementos del modelo de cascada y el de construcción de 

prototipos. 

El modelo incremental propone que en el desarrollo del proyecto, se 

vayan presentando resultados, que son producto de un ciclo completo del 

modelo en cascada, los cuales producirán un "incremento" del Software. Se 

puede considerar para la presentación de estos incrementos, la construcción 

de prototipos, que serán reutilizables para los siguientes incrementos .. 

Normalmente, el primer incremento constituye un producto básico, 

resultado de las apreciaciones iniciales de los analistas, el cuál será revisado 

por el usuario final, con el objetivo de recibir sus apreciaciones, y 

considerarlas para la planificación de los nuevos incrementos. Por ejemplo, 

en un primer incremento, se puede obtener una base de datos esencial, la 

cual se modificará con los sucesivos incrementos, obteniéndose de esta 

manera la base de datos final del software. 

Una de las características principales de este modelo es que tiene un 

comportamiento iterativo e interactivo, lo cual quiere decir que la 

presentación de los incrementos a los usuarios finales se realiza hasta que se 

obtenga un producto que satisfaga los requerimientos de los usuarios de la 

mejor manera posible. 
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Incremento 2 

lngenieriadeSistomasl 
IRbmacion 

ANAUSIS 

Incremento 3 

H 
ANAUSIS 

Incremento 4 

MODELO INCREMENTAL 

Incremento 1 

COOIGO PRUEBA 

DISEÑO H COOIGO H 
H DISEÑO H CODIGO 

ANAUSIS H DISEÑO H 
T~empo calendario 

Entrega del1 er 
Incremento 

PRUEBA 

H 
CODlGO 

Entrega del2do 
Incremento 

PRUEBA Entrega del3er 
Incremento 

H PRUEBA 
Entrega del4to 

Incremento 

Cuadro Nro 6 

UNI-FllS 

3.2.4.1 Relación con el Proyecto: 

Como hemos mencionado anteriormente, basaremos nuestra 

forma de trabajo en este modelo, debido a que las características que 

presenta, son las que mas se ajustan a la realidad del proyecto. 

El proyecto en el que nos hallamos involucrados, debido a su 

naturaleza, no tiene un estándar en el análisis como si lo tendría un 

sistema convencional, como por ejemplo un sistema contable o un 

sistema de planillas. Esto da como resultado que los requisitos no estén 

bien definidos inicialmente, y que varíen constantemente durante el 

desarrollo del proyecto. Afrontaremos este inconveniente mediante la 

presentación de incrementos a los usuarios, lo que nos permitirá aclarar 

nuestra visión del sistema y tener más claros nuestros conceptos al 

respecto. 

Otro punto a considerar, es que el modelo nos permite definir 

incrementos iniciales que no necesariamente requieran de todos los 
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recursos que demanda el desarrollo del proyecto, evitando de esta 

manera los retrasos que podrian originarse por las deficiencias técnicas 

o de otra índole. Esto sería aplicable a nuestro proyecto debido a que 

inicialmente no se contaba con una infraestructura tecnológica 

adecuada. Es así que mediante una planificación apropiada de los 

incrementos, podremos avanzar en el desarrollo del proyecto sin la 

necesidad de utilizar la infraestructura anterionnente mencionada. 

Debido a las características de la organización se irán 

necesitando ciertas funcionalidades del sistema para ejecutar algunas 

etapas de la realización del evento, motivo por el cual los usuarios 

exigirán la presentación pronta de productos operacionales que forman 

parte del sistema. Esto se relaciona directamente con la presentación de 

incrementos que propone el modelo incremental. 

3.3 Determinación de la Metodología de Trabajo a Seguir (Metodología de 

Desarrollo) 

De cada modelo de desarrollo que hemos analizado, se han mencionado las 

características que mas se acomodan con la realidad de nuestro proyecto. 

Concluimos de esta manera, que para encontrar la metodología más 

apropiada de trabajo en el desarrollo del proyecto, es necesaria una combinación 

de los modelos que hemos analizado, basándonos principalmente en el modelo 

incremental por ser el que mas se ajusta al proyecto. 

Para implementar un proyecto siguiendo la metodología que hemos 

determinado, es necesario utilizar una herramienta adecuada que me permita el 

desarrollo basado esencialmente en el modelo incremental. La que usaremos en el 

proyecto es la Herramienta ICASE Genexus. 

A continuación detallaremos la metodología de trabajo con Genexus, 

debido a sus características poco comunes, así como para entender el porqué de su 

elección para el proyecto y la relación intrínseca que tiene con el modelo 

incremental. 
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3.3.1 Metodología de Desarrollo (En base el Modelo Incremental): 

La metodología que utilizaremos se basa en el modelo incremental 

para afrontar de la mejor manera el hecho de que los modelos de datos de las 

empresas, a menudo, cambian con el transcurrir del tiempo. Entonces lo mas 

natural es suponer que debemos ir afrontando estos cambios a medida que se 

presentan, y esto se realiza mediante el uso de los incrementos. 

Además, en el desarrollo de proyectos, uno de los puntos más 

importantes a tener en cuenta es el enfoque que tienen los usuarios acerca de 

la funcionalidad que desean que tenga un Sistema de fuformación. Estos 

usuarios al cumplir diferentes funciones dentro de la empresa, tienen 

diferentes percepciones del entorno en que se desenvuelven. 

La metodología de desarrollo a utilizarse en un proyecto debe 

contemplar estos diferente enfoques o percepciones. Es en este punto donde 

se origina un problema. Cada enfoque puede originar un diseño y modelo de 

datos diferente, que sólo satisfacerla los requisitos de un grupo de usuarios, 

lo cual no seria correcto. 

Es así que dado un conjunto de visiones de usuarios, existe siempre 

una Base de Datos mínima común que la satisface, la cual es además única. 

Por lo tanto al ser único el resultado, puede automatizarse la generación de 

esta Base de Datos y de esta forma el trabajo sería mas óptimo. 

Para hacer posible lo mencionado anteriormente, es necesario contar 

con un repositorio de datos en el que se sistematice las visiones de los 

usuarios. La Metodología Incremental denomina a este repositorio Base de 

Conocimientos, la cual se diferencia de un repositorio de datos 

convencional, por la gran capacidad de inferencia que posee. Es así que tanto 

la base de datos como los programas de aplicación, serán transformaciones 

determinísticas de la Base de Conocimientos, lo que nos permitirá generarlos 

automáticamente a partir de una especificación de su funcionalidad. 
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3.3.2 Desarrollo de Sistemas con Genexus: 

Genexus implementa esta metodología de desarrollo. A continuación 

describiremos como es que lo realiza. 

Es en la Base de Conocimientos que se fundamenta el desarrollo con 

esta herramienta, motivo por el cual es necesaria una correcta definición de 

ésta para obtener así una correcta generación de la base de datos y de los 

programas de aplicación. 

Por tanto, el primer paso a seguir es crear la Base de Conocimientos. 

Es importante entonces, definir qué es la Base de Conocimientos y la mejor 

forma de construirla. 

Según Genexus la Base de Conocimientos es el conjunto de objetos 

que permiten describir la realidad y así sistematizar las visiones de los 

usuarios. Estas visiones pueden representarse de diferentes formas como por 

ejemplo: pantallas, listados, consultas y diversas interfaces que son tangibles 

para el usuario. Por lo tanto la Base de Conocimientos considera a cada una 

de estas representaciones como un objeto, que permitirá traducir el enfoque 

que los usuarios tienen de la realidad al entorno Genexus. 

3.3.2.1 OBJETOS GENEXUS 

Los objetos Genexus más importantes son: 

Transacciones : 

Es el principal objeto Genexus, mediante el cual el usuario 

interactúa directamente con la Base de Datos, permitiéndole el ingreso, 

modificación, o eliminación de la información que se encuentra en 

ella. Para el usuario una transacción es una pantalla de ingreso de 

datos. Por ejemplo para crear una pantalla de inscripción de los 

participantes del evento se utilizaría una transacción. 

Desde el punto de vista de sistemas, en la transacción el 

analista especifica toda la información necesaria para que se pueda 

generar la Base de Datos. Es decir que cuando se crea una 

transacción, además de diseñar una interfaz de ingreso de 
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información para el usuario, paralelamente se definen los atributos 

que conformaran la Base de Datos. 

Work Panels: 

Es el objeto que nos permite definir diversos diálogos 

interactivos con el usuario, estos pueden ser: consultas a la Base de 

Datos, menús de opciones, ingreso de parámetros, entre otros. Un 

ejemplo de este objeto sería una pantalla que nos muestra los socios 

que se encuentran activos, visualizando sus datos. 

Reportes: 

Es un objeto que permite visualizar que se encuentra en la 

Base de Datos, de acuerdo a las necesidades de los usuarios. No son 

interactivos y solo permiten consultar la Base de Datos. Los reportes 

pueden ser simples como por ejemplo un listado de inscritos en el · 

evento o complejos como lo es un listado de las reservas de servicios 

de cada participante viendo el estado de cada reserva. 

Procedimientos: 

Este objeto además de tener la funcionalidad de un reporte, 

permite actualizar la Base de Datos. Pueden ser utilizados como 

procesos bach de actualización y como procedimientos de uso 

general. 

WebObjects 

Son objetos análogos a las transacciones y work panels, pero 

defmidos para ser ejecutados en un ambientes Internet, Intranet o 

Extranet. 
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3.3.2.2 Construcción de la Base de Datos En Función a las 

Transacciones: 

Para construir la base de datos, Genexus se basa en las 

transacciones que el analista crea tomando en cuenta sus 

características, esto se explica debido a que este objeto de Genexus es 

el único que permite a la base de conocimientos inferir la estructura 

:fisica de la base de datos. 

Debemos tener en cuenta también que a través de las 

transacciones se están plasmando los requerimientos de usuarios, por 

lo que es importante conocer como definirlas correctamente. Para 

esta definición las transacciones cuentan con dos aspectos esenciales: 

su estructura y su presentació11 visual. Un ejemplo de transacción 

seria el Registro de Clientes de una empresa donde su estructura seria 

el conjunto de atributos que tiene como podria ser el código, nombre, 

dirección del cliente, etc.; y su presentación visual seria la pantalla de 

ingreso de estos clientes. 

Las transacciones pueden ser tan sencillas como la del 

ejemplo o pueden tener una estructura más compleja, por lo que 

existe una metodología en la cual se basan los analistas para la 

correcta creación de estas. El método de análisis de requerimientos es 

el de Warnier Oir. 

Como resultado de la aplicación de la metodología de W arnier 

Oír obtendremos transacciones que serán parte de la base de 

conocimientos. Estas tiene estructuras que se relacionaran entre sí. 

Por ejemplo la transacción Factura considera en su estructura a un 

cliente el cual será registrado en otra transacción denominada 

Cliente. 

Genexus se basa en las estructuras de las transacciones para 

poder inferir la estructura que tendrá la Base de Datos. La estructura 

de una transacción se caracteriza por considerar todos los atributos 

que requiera manejar el usuario por medio de ella, sin considerar 
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redundancias ni ninguna validación que no sea propiamente que los 

atributos sean necesarios para las características funcionales de la 

transacción. 

Luego de construir las transacciones necesarias para la 

operatividad funcional del sistema, Genexus lleva a cabo un análisis 

de éstas con la finalidad de obtener como resultado la Base de Datos. 

Uno de los puntos clave de este análisis es el proceso de 

normalización que se realiza, el cual se lleva a cabo hasta la Tercera 

Forma Normal. 

Pasos que sigue la Normalización: 

Explicaremos cómo normaliza Genexus mediante un ejemplo 

práctico. Supongamos que hemos creado inicialmente la siguiente 

transacción: 

PEDIDO: 

PedNro* 

PedFch 

PrvCod 

PrvNom 

PrvRUC 

(PedLinNro* 

Número del Pedido 

Fecha del Pedido 

Código del Proveedor 

Nombre del Proveedor 

RUC del Proveedor 

ArtCod 

ArtNom 

PedCnt 

PedPre 

Pedlmp) 
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Analizando el primer nivel de la transacción tenemos las 

siguientes dependencias funcionales: 

PedNro -4 PedFch 

PedNro -4 PrvCod 

PedNro -4 PrvNom 

PedNro -4 PrvRUC 

Por lo tanto, se determina así la primera tabla que formará 

parte de la Base de Conocimientos. Genexus predeterminadamente le 

asigna a cada tabla el nombre de la transacción truncado a 8 

caracteres, de esta manera tenemos la siguiente estructura para la 

tabla PEDIDO: 

PEDIDO 

PedNro* 

PedFch 

PrvCod 

PrvNom 

PrvRUC 

Número del Pedido 

Fecha del Pedido 

Código del Proveedor 

Nombre del Proveedor 

RUC del Proveedor 

Del análisis del segundo nivel de la transacción obtenemos las 

siguientes dependencias funcionales: 

PedNro, PedLinNro -4 ArtCod 

PedNro, PedLinNro -4 ArtNom 

PedNro, PedLinNro -4 PedCnt 

PedNro, PedLinNro -4 PedPre 
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PedNro, PedLinNro ~ Pedlmp 

Así tendremos como resultado de este análisis la siguiente 

tabla, la cual por haberse determinado a partir de la misma 

transacción que la primera tabla, Genexus le agrega al nombre 

predefinido un número, obteniendo la tabla PEDIDOl: 

PEDIDOl 

PedNro* 

PedLinNro* 

ArtCod 

ArtNom 

PedCnt 

PedPre 

Pedlmp 

Esta sería inicialmente la primera versión de la Base de 

Datos. Desde el enfoque más práctico, podemos decir que el número 

de tablas que determinará GeneXus está directamente relacionado 

con la cantidad de claves diferentes que se definan en las 

transacciones. 

Ahora supongamos que se necesita almacenar la información 

correspondiente a los Proveedores y Artículos. Esto nos obliga a la 

creación de dos transacciones adicionales, las cuales tendrán la 

siguiente estructura: 
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PROVEEDOR 

PrvCod* 

PrvNom 

PrvRUC 

ARTICULO 

ArtCod* 

ArtNom 

Teniéndose las siguientes dependencias funcionales: 

PrvCod ~ PrvNom 

PrvCod ~ PrvRUC 

ArtCod ~ ArtNom 

De estas estructuras transaccionales GeneXus determinará la 

creación de las tablas PROVEEOO y ARTICULO, que tendrán las 

siguientes estructuras: 

PROVEEOO 

PrvCod* 

PrvNom 

PrvRUC 

ARTICULO 

ArtCod* 

ArtNom 
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El siguiente paso que realizará Genexus es evaluar si la 

creación de estas nuevas tablas afectará la estructura de la tabla 

PEDIDO, para que, si fuera necesario, realice las modificaciones 

respectivas en ésta. Así tenemos que han surgido algunas 

dependencias transitivas que van a originar algunos cambios en la 

Base de Datos original. Estas dependencias son: 

Ped.Nro ~ PrvNom 

Ped.Nro ~ PrvRUC 

Las cuales se han transformado en: 

Ped.Nro ~ PrvCod 

PrvCod ~ PrvNom 

Ped.Nro ~ PrvCod 

PrvCod ~ PrvRUC 

Ped.Nro, PedLinNro ~ ArtNom 

PedNro, PedLinNro ~ ArtCod 

ArtCod ~ ArtNom 

Para eliminar la transitividad de las dependencias entre 

atributos, GeneXus realizará los siguientes cambios en la tabla 

PEDIDO y PEDIDO!: 

PEDIDO 

PedNro* 

PedFch 

PrvCod 

PNNem 

PNRUC 

PEDIDO 

PedNro* 

PedFch 

PrvCod 
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PEDIDOl PEDIDOl 

PedNro* PedNro* 

PedLinNro* PedLinNro* 

ArtCod ArtCod 

ArtNom PedCnt 

PedCnt PedPre 

PedPre Pedlmp 

Pedlmp 

Es así que finalmente obtendremos 4 tablas en una nueva 

Base de Datos. 

3.3.2.3 Ciclos De DesarroDo Con Genexus 

Todo sistema desarrollado con Genexus debe pasar por tres 

etapas: Diseño, Prototipo y Producción, las cuales interactúan 

mediante ciclos repetitivos que reflejarán el desarrollo propuesto por 

el Modelo Incremental. 

La etapa en la que se inicia el desarrollo es la de Diseño, que 

consiste en describir la realidad, interpretando las visiones de los 

usuarios mediante objetos Genexus. De esta manera se irá 

construyendo la Base de Conocimientos. Luego se pasa a la etapa de 

Prototipo, generándose la Base de Datos y los Programas de 

Aplicación automáticamente. Esto nos permitirá realizar las pruebas 

necesarias, para que el usuario y el analista evalúen lo desarrollado 

hasta el momento. 

Como resultado de la evaluación es posible que se detecten 

errores o posible mejoras en el sistema. Para realizar estas 

correcciones, es necesario regresar a la etapa de diseño para hacerlas 

efectivas y una vez finalizadas retomar a la etapa de Prototipo. Este 
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ciclo se denomina Disefio - Prototipo, el cual se repetirá 

sucesivamente, hasta satisfacer los requerimientos de los usuarios, 

obteniéndose de esta manera una versión del sistema. 

Esta versión será la que se implemente en la etapa de 

Producción. Para ello se deberá crear una nueva Base de Datos, que 

tendrá la misma estructura definida en la etapa de disefio, así como 

nuevos Programas de Aplicación, los cuales se implementarán en el 

ambiente final. 

CICLOS DE DESARROLLO 

CuadroNro 7 

A continuación mencionaremos detalladamente cada una de 

estas etapas: 

Etapa de Diseño: 

Como mencionamos anteriormente, en esta etapa se describe 

las visiones de datos de los usuarios, por lo que esta tarea se realiza 

conjuntamente con ellos estableciéndose una comunicación directa. 

Como resultado de esta interacción, el usuario se involucra mas con 
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el desarrollo del sistema considerándose parte del proyecto de 

desarrollo y así se obtiene un sistema de mejor calidad que la 

habitual. 

La descripción de las visones de los usuarios consiste en 

identificar que objetos Genexus corresponden a cada una de ellas 

sistematizándolas, construyéndose así en forma incremental la Base 

de Conocimientos. 

Etapa de Prototipo: 

Es en esta etapa donde se realizan las pruebas del sistema 

funcionalmente equivalente a uno puesto en producción. Esto permite 

que el sistema sea totalmente probado antes de pasar a producción. El 

usuario final puede evaluar el sistema con data real, con esto se 

soluciona los problemas que suceden en la etapa de diseño entre los 

cuales podríamos mencionar: 

• El usuario olvida ciertos detalles. 

• El analista no toma nota de algunos elementos 

• El usuario se equivoca en algunas apreciaciones 

• El analista interpreta mal algunas de las explicaciones del 

USUariO. 

En esta etapa generalmente se solicitan diversos cambios por 

el usuario y Genexus los afronta mediante un desarrollo incremental 
" esto quiere decir que mediante aproximaciones sucesivas y sus 

respectivas pruebas nos acercaremos al sistema que desea el usuario. 

Etapa de Producción: 

En esta etapa se realiza la implementación del sistema en el 

ambiente final del usuario creándose la base de datos y los programas 

de aplicación de Producción, estos pueden estar generados en la 

misma o en diferente plataforma que la de prototipo. 
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Al generarse el sistema en diferentes plataformas se obtienen 

distintos modelos funcionales para la base de conocimientos a partir 

de una única especificación. 
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ALCANCES Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EL PROYECTO 

4.1 Análisis, Diseño y Desarrollo en Base a la Metodología Incremental. 

Para realizar el análisis de sistemas siempre es necesario tener en 

consideración los alcances que tendrá el proyecto, y si hablamos del tipo de 

proyecto que estamos considerando, mas aún, pues la estructura y el flujo de 

procesos que existen en la organización de un evento es tan variada que durante 

todo el desarrollo del proyecto pueden realizarse cambios que variarán las 

especificaciones iniciales. 

Aplicando la Metodología Incremental, esta nos lleva a afrontar estos 

cambios de una forma diferente por lo que se resolverán según se vayan 

presentando. 

Iniciaremos la etapa del análisis recopilando la información necesaria acerca 

de la organización de un evento, para lo cual investigaremos sobre la forma de 

trabajo que vienen teniendo. Una vez que contemos con esta información 

podremos definir la primera versión de un Diseño Conceptual del Sistema o 

también llamado Arquitectura del Software. 

De esta primera versión podremos obtener un panorama general de la 

organización del trabajo, así como también nos permitirá identificar cada una de 

sus áreas y los principales procesos que se realizan. Realizado la identificación 

procederemos a programar entrevistas con el personal que labora en cada una de 
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las áreas con el objetivo de conocer con mas detalle las actividades que se realizan 

en cada una de ellas. 

Este disefio conceptual del sistema a su vez nos permitirá ubicar al sistema 

en el entorno en que se desenvolverá y además, según el nivel de detalle que 

presente, podremos determinar de una mejor forma las posibles tablas que se 

crearan en un principio, empezando así la etapa de desarrollo del sistema. 

Es importante mencionar que según vayan sucediendo las entrevistas, el 

disefio conceptual ira modificándose hasta llegar a un consenso en el cual los 

usuarios aprobaran la validez del diseño. 

Ya en la etapa de desarrollo, la primera labor será la definición de las tablas 

que para Genexus es la definición de los objetos denominados transacciones. Por 

lo tanto estas transacciones que se crearan en un primer momento irán variando en 

el transcurso del proyecto según los diferentes requerimientos de usuarios, 

determinándose así los diferentes incrementos a presentar y que conformaran el 

sistema final. Estos incrementos irán desarrollándose e implantándose según las 

necesidades que presente la organización en ese momento, por lo que la prioridad 

del desarrollo de estos la determinaran los usuarios. 

Cada incremento es desarrollado y presentado a los usuarios de cada área, 

los cuales darán sus observaciones o la aprobación respectiva, originándose así las 

sucesivas versiones del sistema. 

El Modelo de Datos es parte de cada incremento, por lo tanto el modelo de 

datos final no es definido en un solo momento sino que es el resultado de la unión 

de todos los incrementos. Por tal motivo el modelo de datos ira creciendo a 

medida que cada incremento se ponga en producción. 
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Del grafico podemos observar de una forma panorámica todo el 

proceso de desarrollo del proyecto, desde un análisis global de la 

organización del evento hasta el desarrollo e implementación de cada 

incremento terminando en el sistema final como objetivo final. 

4.1.1 Identificación de las Necesidades según las Áreas afectadas por la 

Aplicación 

Al inicio del proyecto recopilamos información referente a la 

organización de un evento, la cual nos servirá para construir el primer 

Diseño Conceptual del Sistema. 

La información que utilizaremos para definir el Diseño Conceptual 

de Sistemas es la siguiente: 

• Áreas involucradas en el proceso de organización del evento. 

• Funciones principales de dichas áreas que serán automatizadas. 

Es necesario sintetizar la información que se nos ha brindado para 

poder determinar de la mejor manera dichos puntos. 

Las áreas involucradas en la organización de un evento y las 

principales funciones que serán automatizadas de cada una de ellas son las 

siguientes: 

• Área de Promoción y Auspicios 

La función principal de esta área es la de conseguir auspiciadores 

para la realización del evento dentro de la Base de Datos de empresas 

que poseen y a la vez conforme se va buscando auspiciadores se van 

actualizando los datos de cada empresa. 
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Esta función se realiza al inicio de la organización de un 

evento y se prolonga hasta que empiece dicho evento. 

Información que necesita: 

Esta área necesita los datos de las empresas a consultar y esta 

información lo tiene almacenado el IIMP en sus archivos. 

• Área de Inscripción 

Las funciones que se automatizaran en esta área son las siguientes: 

Inscripción de empresas 

Inscripción de participantes (Socios y no Socios) 

Venta de alojamiento 

Venta de pasajes aéreos 

Venta de otros servicios 

Facturación 

Control de Pagos 

Seguimiento de Cuentas Corrientes (A personas y empresas) 

Emisión de Credenciales 

Información que necesita: 

Principalmente la información que se necesita manejar en esta 

área es la de: 

Empresas, para saber si es adherente o no o si es auspiciador 

o no. Esta información la maneja tanto elllMP como el área 

de Promoción y Auspicios. 

Personas, para saber si son socios o no y si se encuentran al 

día en sus pagos al IIMP. Esta información la maneja eliTMP. 
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Hoteles y vuelos aéreos que habrá en el periodo que se realice 

el evento. Esta información es generada por las personas que 

trabajan en esta área. 

• Área de Logística 

Las funciones a automatizarse de esta área son las siguientes: 

Mantenimiento de suministros. 

Control de Stock. 

Administración de proveedores. 

Información gue necesita: 

La información que necesita conocer esta área es la de: 

Los servicios que se prestaran en el evento y por ende lo 

necesario para brindarlos. Esta información se las brinda el 

área de inscripción. 

La información de los accesorios que necesitará cada stand. 

Esta información se las brinda el área de Administración de 

Stands. 

• Área de Contabilidad y Finanzas 

La mayor parte de las funciones de esta área se automatizarán, como: 

Generación Automática de Asientos (De apertura, por 

Diferencia de Cambio, Reflejos, Inversos) 

Cierres Contables 

Estados Financieros 

Balances 

Pase de saldos de los eventos al IIMP 

Página 67 



Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de un Sistema Integral de Eventos 

UNI-FITS 

Información que necesita: 

El área de Contabilidad y Finanzas necesita contar con la siguiente 

información: 

En esta área se maneja principalmente la información de las 

operaciones realizadas por elliMP o por el evento en sí. Esta 

información nace de los diversos tipos de documentos que 

manejan, como son: la inscripción a los eventos, la compra 

de servicios y/o demás ingresos y egresos que realice, ya sea 

el liMP o el evento. Estos documentos deberán ser 

registrados en la contabilidad. 

Cabe resaltar · que las operaciones generadas por la 

organización de un evento son registradas contablemente en 

forma totalmente independiente al de las operaciones 

generadas por el IIMP. 

La información de las operaciones que se realizan se las 

brinda el IIMP y en el caso de los eventos los encargados de 

brindar esta información son el área de Inscripción y el área 

de Administración de Stand, los cuales generan esta 

información al momento de registrar algún documento. 

• Área de Administración de Stands (Extemin) 

Las principales funciones que tiene esta área son: 

Administración de Stands 

Administración de las empresas que adquieren Stands 

Control de Pagos de los Stands 

Facturación 

Control de asistentes a los Stands. 

Información que necesita: 
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La principal infotmación que se necesita es: 

La de empresas, la cual la obtendrá de los registros que tiene 

guardado el IIMP. 

La de los accesorios que necesita cada stand 

La de las personas que atenderán en cada uno de los stands. 

En base a la síntesis realizada luego de la recopilación de 

información se definió la primera versión del DISEÑO CONCEPTUAL 

DEL SISTEMA. 
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El diseño presentado anteriormente nos da~el panorama general 

del sistema, donde observamos que la información de las empresas y los 

socios (Registro) nos la brinda el IIMP, esta información le servirá 

principalmente al Área de Promoción y Auspicios que se encarga, como 

se observa, de la programación del evento, la convocatoria y la 

administración del mismo. El evento a su vez consta de Forum, 

Encuentro Empresarial, Extemin, Trabajos Técnicos, entre otros. 

La información de empresas y socios es requerida también por el 

área de Inscripción que se encargara de la venta de servicios y la 

administración de credenciales. Con respecto a los servicios que brinda el 

evento se realiza una labor de categorización de estos y luego que se 

reserve este servicio para un participante se realizan las labores de 

seguimiento y confirmación. 

La venta de servicios y demás operaciones que puedan realizarse 

son registradas en la Facturación y el Control de Pagos. Estos a su vez se 

encargan de brindar la información necesaria al área de Contabilidad y 

Finanzas para que puedan registrarse las operaciones contables, como se 

puede observar en el recuadro inferior. 

También podemos observar que en el recuadro de Logística se 

administran los proveedores y los suministros que serán necesarios para 

la realización de un evento. Logística recibe información de la 

Administración de los Eventos para poder saber que es lo que se 

necesitara. Finalmente Logística brinda la información que sea necesaria 

al área de Contabilidad y Finanzas para que puedan registrarse las 

operaciones contables que se hayan originado. 
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4.1.2 Definición del Alcance del Proyecto. 

Después de definir el primer Diseño Conceptual del Sistema 

(DCS), es necesario validar esto con los usuarios, por lo que se organizan 

entrevistas con la finalidad de detallar lo mas posible toda la 

organización del evento. 

La información obtenida de las entrevistas nos permitirá defmir 

mejor el DCS, de tal forma que podremos delimitar completamente el 

proyecto y este sea un punto de partida para profundizar los diferentes 

aspectos y/o procesos que se representan en este diseño. 

Para la definición de un DCS adecuado se diseñaron vanas 

versiones del mismo según la información que íbamos recopilando poco 

a poco, el siguiente cuadro nos muestra el DCS final, resultado de toda la 

información obtenida en base a las entrevistas. 
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Se puede observar la diferencia con el pnmer DCS que 

obtuvimos, especialmente en lo que respecta al Registro donde 

inicialmente se pensaba en solo capturar la información de socios y 

empresas que nos brindaba el IIMP, pero debido al mal estado de su 

diseño se hizo necesario considerar la administración total de los socios y 

empresas dentro del Sistema de Información. Es por esto que dentro del 

recuadro visualizamos con mayor detalle la administración de las 

personas y empresas relacionadas al IIMP. 

Esta labor de administración que realizaría el sistema para el 

IIMP conlleva también a administrar la Revista que se emite, debido a 

que las empresas que participan en esta son consideradas adherentes y 

por lo tanto si participaran en alguno de los eventos gozaran de 

beneficios .. 

También es necesario mencionar que el presente DCS se 

generalizara para la organización de diversos eventos y no para uno en 

especial, como se puede interpretar en el primer DCS. Esto podemos 

observarlo en el grafico al representar los diversos eventos que se han 

organizado y también al dejar abierta la posibilidad para la organización 

de alguno adicional. 

En lo que respecta a la Inscripción, se debe considerar la 

administración total de los servicios, es decir que las personas que 

pertenecen a esta área serán las encargadas de organizar y determinar qué 

servicios se prestaran en el evento, así como también de la reservación de 

los mismos. 

Otra labor del área de inscripción es la administración de 

credenciales, la cual debe estar estrechamente relacionada con la 

inscripción de las personas al evento. 

Finalmente todos los movimientos fmancieros que se realizan en 

el evento deberán reflejarse en el área de Contabilidad y Finanzas. 

Podemos observar en el DCS que estos movimientos provienen de la 

Inscripción, Logística, Administración de Socios y de la Revista. 
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4.1.2.1 Procesos Existentes en la Organización del Evento 

Para la administración de este tipo de eventos, es necesaria una 

organización muy detallada de todas las funciones y procesos 

existentes; debido a que estos eventos suelen ser muy variables en 

el tiempo. 

Es por eso que al definir los procesos debemos de buscar de 

alguna forma la generalización de estos para que no se realicen 

solo bajo alguna circunstancia sino ante varias. 

Además la misma administración del evento debe estar concebida 

de tal forma que pueda atender todas las situaciones posibles que 

puedan presentarse. 

ÁREA: PUBLICIDAD DEL EVENTO 

Proceso: CONVOCATORIA Y PROMOCIÓN 

l. Descripción del Proceso 

• Convocatoria a Conferencistas 

• El Comité Organizador decide los temas y sugiere 

aquellas personas que pueden ser los conferencistas. 

• Programar, de manera inicial, las conferencias a 

presentarse, fechas, horas y tiempo de duración.! 

• Mantener actualizada la base de datos de los 

conferencistas en el SIE. 

• Llamar por teléfono a las personas seleccionadas. Esta 

comunicación telefónica la realizan directamente los 

miembros del comité organizador. 
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• Preparar y enviar cartas invitando a participar como 

conferencistas en el evento a las personas sugeridas 

por el Comité, como formalidad, indicándole la fecha, 

horario y tema a tratar. 

• Realizar el seguimiento a los conferencistas, con el 

objetivo de precisar los siguientes puntos: 

• Dar pautas para la exposición de su tema 

• Solicitar su currículum - resumen de 40 palabras 

• Solicitar requerimientos audiovisuales para su 

exposición 

• Solicitar el resumen de su ponencia, con la 

finalidad de facilitarlo a los convencionistas. 

• Recepcionar la información proporcionada por el 

conferencista. 

• Contemplar la existencia de excepciones sobre la 

gratuidad de la exposición del conferencista, es decir si 

requiere o solicita el pago de honorarios (en el monto 

pactado considerar la inclusión o no del I.G.V.). 

• Realizar la inscripción formal al evento en el SIE 

(Sistema de Información de Eventos), realizando las 

reservaciones de transporte aéreo y hoteles, como 

primera prioridad. 

• Precisar, si la comisión ha autorizado la exoneración 

de pago a la inscripción o la reserva de algún tipo de 

servicio para el conferencista. 

• Recibir el resumen de la exposición, para ser 

transcrito y posteriormente entregada a los 

participantes o convencionistas, en el medio que se 

considere conveniente (impreso, en CD, etc.). 
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• Convocatoria a los Medios de Comunicación 

• Coordinar la publicación en forma periódica, de notas 

de prensa mineras, en los medios de comunicación, 

contando con el apoyo del asesor institucional en 

publicidad, Sr. Carlos Obiedo. 

• En el corto plazo o mediano plazo, de acuerdo a la 

envergadura del evento y a los requerimientos del 

mismo, contratar a una empresa para que realice la 

coordinación con los medios de comunicación, es 

decir, revistas, diarios, etc. (Ej. "MD Producciones" -

Mariano Díaz ), para realizar las coordinaciones de las 

actividades promocionales y publicitarias antes y 

durante el evento: 

• Contacto con los medios y periodistas que 

cubrirán el evento 

• Coordinación para la publicación de notas de 

prensa, antes y durante el evento. 

• Organización de la cobertura del evento por los 

diferentes medios de comunicación durante el 

evento. 

• Supervisión del desarrollo de la cobertura realizada 

por los medios. 

• Organización con el IIMP, el ambiente a ser 

empleado como sala de prensa durante el evento, 

los recursos necesarios para ser proporcionados a 

los medios, computadoras, etc., y la sala donde se 

realizarán las entrevistas. 

• Realizar la invitación a los medios de comunicación 

nacionales e internacionales al evento (en coordinación 

con la empresa contratada anteriormente mencionada). 
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Especificando el número máximo de representantes 

por medio de 2 personas y proporcionándoles 

facilidades de pasajes y hospedaje. 

• Controlar la asistencia de medios de comunicación 

que asistirán al evento por iniciativa propia, es decir, 

que no han recibido invitación del !IMP. 

Tienen derecho a dos ~nscripciones libres de pago ( 

se permite la asistencia de 2 representantes por 

medio) y pueden comprar servicios de hotel, 

transporte aéreo, u otro si lo desean. 

• Los representantes de estos medios deberán 

proporcionar sus datos para facilitarles las 

credenciales. 

• Realizar las coordinaciones pertinentes para lograr con 

las empresas de medios, el canje de stands por algún 

tipo de publicidad: 

• Precisar la publicidad canjeada, Ej. publicación de 

avisos durante un periodo de tiempo definido. 

• Considerar que la publicidad a ser canjeada tenga 

un valor equivalente al valor del stand que se les 

otorgará. 

• Confirmar la asistencia de los medios invitados y no 

invitados, y los datos de las personas que los 

representarán. 

• Gestionar su inscripción formal al evento en el SIE, 

precisando reservaciones de hotel, transporte aéreo, 

etc. 

• Preparar y distribuir las credenciales correspondientes. 

• Convocatoria a Participantes o Asistentes del Evento 
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• Programar, organizar y realizar actividades 

promocionales para el evento a realizarse: 

• Conferencias de Prensa: para anunciar la 

realización del evento y presentar al comité 

organizador, proporcionando información general 

de evento. 

Se cuenta con el apoyo de un asesor 

institucional en comunicaciones y publicidad, el Sr. 

Carlos Obiedo, con quien se coordinará la 

invitación a los medios que cubrirán la conferencia 

de prensa, publicando notas de prensa sobre el 

evento, en forma previa y posterior a la realización 

de la conferencia de prensa. 

• Asistencia a otros eventos (externos), organizados 

por instituciones nacionales e internacionales, 

donde se promocionará la realización del evento, 

ya sea entregando material o brindando 

información en un stand. 

• La gestión de tener un stand en ese evento, obedece 

a un canje de publicidad realizado con las 

instituciones organizadoras, de manera similar al 

realizado por el IIMP con los medios de 

comunicación. Nos proporcionan un stand y a 

cambio el IIMP puede ofrecer también un stand en 

el evento o comprometerse a distribuir material 

promocional de esa institución durante el mismo. 

• Publicar información del evento en la Página Web del 

IIMP, Revista Minería y otros medios mineros 

nacionales e internacionales, proporcionando 

información sobre: 

• Comisión organizadora del evento 
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• Lugar y fecha donde se realizará el evento. 

• Costo de la inscripción al evento, contemplado las 

categorías de participantes definidas. 

• Servicios adicionales ofrecidos. 

• Ficha de inscripción al evento 

• Dirección, fecha de inicio y fin de las inscripciones 

y reservaciones 

• Temas de las conferencias, Forum y los expositores 

• Fecha y horarios de las conferencias 

• Exhibiciones Técnicas a realizarse como parte del 

evento (Ej. Extemin, Core Shack (muestra de 

testigos: piedras). 

• Información para la presentación de Trabajos 

Técnicos. 

• Enviar información (comunicaciones por emails, 

envío de material informativo promociona!), a 

personas y empresas registradas en la base de datos del 

SlE, sobre la realización del evento. 

La metodología de promoción empleando el envío 

personalizado y periódico de información promociona} 

y publicitaria, debe responder a las características y 

envergadura del evento a realizar, por la inversión que 

significa, c~mo es el caso del mas importante evento 

realizado por el IJMP: 

La Convención de Ingenieros de Minas del Perú 

Tiene una estrategia de promoción en la que se incluye 

el envío de los siguientes documentos o material 

informativo promocional del evento, en los que se 
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especifica e incluye la convocatoria a la presentación 

de Trabajos Técnicos y a la Exposición Técnica 

Minera, Extemin, que forman parte de la Convención: 

• Primer folleto - Brochure de la Convención de Ing. . 

de Minas del Perú - el cual debe ser enviado en el 

mes de abril o mayo del año anterior al año de 

realización de la Convención. 

• Segundo folleto - Manual de la Convención -

contiene el 98% de la información confirmada, a 

ser enviado en el mes de enero del año de 

realización de la Convención. 

Ambos documentos son enviados: 

• En Forma General: 

• Asistentes a eventos o Convenciones anteriores 

(nacionales e internacionales) 

• Socios y empresas adherentes del IIMP. 

• Prospectos de socios o empresas adherentes. 

• Universidades. 

• Instituciones públicas relacionadas con el 

sector minero. 

• Instituciones internacionales relacionadas con 

el sector minero. 

• Autoridades y personalidades relacionadas con 

el sector minero. 

• Proveedores o empresas comerciales 

relacionados con el sector minero. 
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• En Forma Específica: 

Convocando a la Presentación de Trabajos 

Técnicos 

• Enviar información a todas aquellas personas o 

empresas que presentaron Trabajos Técnicos en 

anteriores eventos, precisando lo siguiente: 

• Temas. 

• Fecha de recepción de resúmenes trabajos 

técnicos. 

• Especificaciones de formato para la 

presentación de resúmenes 

• Información sobre la selección de los 

trabajos técnicos. 

• Precisar st se otorga de algún 

reconocimiento al mejor trabajo técnico. 

• Recepcionar comunicaciones de solicitud 

de información (mail, teléfono, etc.), de 

personas o empresas interesadas. 

Convocando a Exhibidores Extemin 

• Proporcionar las condiciones generales que 

deben cumplir aquellas empresas interesadas en 

participar como exhibidores. 

• Precisar información comercial, sobre la venta 

de stands o módulos: 

• Clases de stands 

• Precios 

• Ubicación o distribución de stands 
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• Especificaciones técnicas de los stands 

• Servicios complementarios ofrecidos 

• Recibir solicitud de información a través del 

desglosable incluido en eller folleto. 

• Publicar la ficha de Inscripción, para llenarla e 

impresión, y ser enviada por fax o email. 

II. Información Requerida por el Proceso 

2.1 Información de Entrada 

• Información de los Conferencistas 

• Apellidos y Nombres de los conferencistas 

• Direcciones 

• Teléfonos 1 celular 

• Email 

• Centro de trabajo 

• Temas de su especialidad. 

• Fecha de envío de la carta de invitación. 

• Currículum ( 40 palabras) 

• Requerimientos de equipo audiovisual 

• Honorarios (Especificar sí incluye impuestos o no) 

• Información de los Medios de Comunicación 

Nacionales e Internacionales 

• Nombre de la empresa (nacional o internacional). 

• Dirección. 

• Teléfonos/Celulares. 

• Persona de contacto. 
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• Tema presentado 

• Fue seleccionado el Trabajo Técnico 

• Obtuvo el premio 

• Extemin 

• Empresas que adquirieron stands en la 

convención anterior, para enviarles información: 

• Razón social de la empresa 

• Giro de la empresa 

• País de procedencia 

• Dirección 

• Teléfono/fax 

• Apellidos, nombres del representante 

• Email 

2.2 Información de Salida 

• Inscripción formal al evento (ficha en el SJE) 

• Reservaciones de Hotel 

• Reservaciones de transporte aéreo 

• Adquisición de otros servicios: programa turístico, cena 

de gala, etc. 

• Nickname o nombre y apellidos completos para emisión 

de credenciales 

• Resumen curricular de los conferencistas 

• Temas a exponer 

• Requerimientos de equipo audiovisual 
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• Medios de Comunicación 

• Empresas de medios confirmadas, invitadas y no 

invitadas. 

• Inscripción formal al evento (ficha en el SIE). 

• Reservaciones de Hotel. 

• Reservaciones de transporte aéreo. 

• Nickname o nombre completo de los 

representantes para emitir las credenciales. 

• Relación de requerimientos para cubrir el evento. 

• Extemin 

• Información de todas aquellas empresas que enviaron 

el desglosable que incluía el 1 er folleto, solicitando: 

• Mayor información de Extemin. 

• Reservación de stand. 

• Información de empresas que por medio telefónico, 

reservan stands, especificando el n°- de stand deseado, 

de acuerdo al gráfico de distribución mostrado en el 

material promociona} enviado. Con esta información 

se llena la "Ficha de Reservación de Stands". 

2.3 Eventos del Negocio (Inician la ejecución del proceso) 

• Definición del evento a ser realizado por el Instituto 

• Elección del Comité Organizador del evento 

Convención 

• Elección del Presidente de la Convención 
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• Elección del Comité Organizador - Presidentes, 

formados por socios y no socios del Instituto. 

• Comité Económico 

• Comité Programa de Acompañantes 

• Comité Encuentro Empresarial 

• Comité Relaciones Institucionales 

• Comité Actividades Sociales 

• Comité Extemin 

• Comité Forum 

• Comité Trabajos Técnicos 

• Comité Consultivo 

• Elección de los integrantes de cada Comité 

• Elección del lema de la Convención, relacionado con 

tema de interés actual, en el cual se dará énfasis. 

• Elección de los temas a tratar en Forum, Encuentro 

Empresarial, Trabajos Técnicos, u otro que se 

organice dentro de la Convención. 

ID. Puntos Críticos 

• Envío de las convocatorias al evento en los plazos 

establecidos. 

• Mantener información actualizada de los VIP ( very 

important persons ). 

• Reservar disponibilidades de transporte aéreo y hoteles, 

para ser destinados a los conferencistas, trabajos técnicos, 

representantes medios, invitados, autoridades. 
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• Recibir oportunamente y satisfacer los requerimientos 

audiovisuales para la realización de la exposición de los 

conferencistas. 

• Realizar la inscripción formal al evento en el SIE de los 

conferencistas, los representantes de los medios, invitados, 

autoridades, e:xhibidores, confirmando las reservaciones 

de transporte aéreo, hotel y servicios adicionales 

adquiridos. 

• Mantener un trato preferencial con los medios de 

comunicación invitados, proporcionándoles transporte 

aéreo y hoteles en forma gratuita. 

• Emisión de credenciales de manera oportuna y eficiente 

para los conferencistas, representantes de los medios de 

comunicación, invitados, autoridades, e:xhibidores 

Extemin. 

IV. Servicios Proporcionados 

• Consulta y/o listados de conferencistas y los temas de su 

exposición 

• Consulta y/o listados de los medios de comunicación 

asistentes y sus representantes. 

• Consulta de la información de las reservaciones de los 

conferencistas, de los representantes de los medios de 

comunicación, invitados, autoridades. 

• Control de los avisos publicados 

• Control de lo que se entrega a los medios. 

• Consulta y/o información de canjes de publicidad por 

stands. 

Página 88 



Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de un Sistema Integral de Eventos 

UNI-FIIS 

Proceso: AUSPICIOS 

l. Descripción del Proceso 

• Mantener una base de datos de empresas auspiciadoras o 

probablemente auspiciadoras, actualizada. 

• Investigar nuevas empresas que potencialmente pueden ser 

auspiciadoras, e ingresarlas al sistema 

• Enviar carta N°1: "Solicitud de Apoyo" a las empresas, 

comunicando la organización del evento y solicitando 

auspicio, señalando puntos específicos de apoyo. 

• Llamar por teléfono, realizando el seguimiento de la 

primera carta enviada. 

• Enviar carta N°2: "Reiterativa", para todas aquellas 

empresas que aún no dan respuesta a la primera carta 

enviada. 

• Llamar por teléfono, realizando el seguimiento de la carta 

reiterativa. 

• Enviar carta N°3: "Carta Específica", solicitando auspicio 

directo a conceptos determinados (Ej. Receso de Café, 

Cocktel, etc) 

• Enviar carta N°4: "Definitiva", enviada a las empresas en 

agradeciendo por el auspicio otorgado y/o la atención. 

• Enviar carta N°5: "Indicaciones", enviadas a las empresas 

que van a enviar material promociona! a ser incluido en 

los maletines a ser entregados a los participantes, 

indicando la forma, lugar y fecha en la que deberán 

entregarlos. 

• Administrar la información concerniente a los auspicios 

comprometidos: montos, cronograma de pagos, detalles de 

uso. 
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• Realizar cuadros resúmenes para ser presentados al 

Comité Organizador. 

• Comunicar a Contabilidad las contribuciones a ser 

realizadas. 

11. Información Requerida por el Proceso 

2.1 Información de Entrada 

• Información de Empresas 

• Razón Social de la Empresa 

• Dirección 

• Teléfono 

• Email 

• Nombre y Apellido de los Directivos 

• Persona de contacto (Ej. Secretaria, asistente) 

• Observaciones 

• Fecha de envío de la carta N° 1: "Solicitud de 

Auspicio". 

• Fechas en que se realizó las llamadas haciendo 

seguimiento a la carta N° l. 

• Fecha de envío de la carta N°2: "Reiterativa". 

• Fecha en que se realizó las llamadas de seguimiento a 

la carta N° 2 ". 

• Fecha de aceptación o negación de la propuesta de 

auspicio. 

• Fecha de envío de carta N°3: "Carta Específica". 

• Fecha en que se realizó las llamadas de seguimiento a 

la carta N° 3. 
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• Fecha de envío de carta N°4: "Carta Definitiva". 

• Monto del auspicio. 

• Cronograma de pago. 

• Concepto( s) del auspicio. 

• Fecha de envío de carta N°5: "Carta de Indicaciones". 

• Relación de indicaciones correspondientes a la 

entrega de material publicitario. 

2.2 Información de Salida 

• Información a ser entregada a contabilidad para su 

facturación bajo los conceptos de: donación (sin 

I.G.V), cuota extraordinaria, derecho de colocar 

material publicitario en los maletines, publicidad en 

folletos y/o manuales. 

• Empresas auspiciadoras por evento a llevarse a 

cabo. 

• Monto del auspicio por conceptos diferenciados. 

• Monto total de los auspicios. 

• Cronograma de pagos de los auspiciadores. 

• Material promociona! a ser distribuido. 

• Estado de cuenta de los auspiciadores. 

• Clasificación ABC de las empresas seleccionadas 

como posibles auspiciadoras: 

• A: Empresas que siempre aceptan ser auspiciadoras 

y con montos significativos. 

• B: Empresas que no siempre aceptan ser 

auspiciadoras y los montos no son muy 

significativos. 
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• C: Empresas que han respondido negativamente a 

la solicitud de auspicio. 

• Estadísticas de empresas que: 

• Han sido auspiciadoras anteriormente 

• Nunca han sido auspiciadoras 

• Muestran gran interés en los eventos realizados por 

el Instituto 

• No muestran interés relevante 

2.3 Eventos del Negocio (Inician la ejecución del proceso) 

• Definición del evento a realizar (Ej. ProExplo, 

Infomina, Convención, etc.). 

• Elección del Comité Organizador. 

• Elaboración de presupuesto del evento. 

• Identificación de necesidad de auspicio. 

Convención 

• Elección del Presidente de la Convención 

• Elección del Comité Organizador - Presidentes, 

formados por socios y no socios del Instituto. 

• Comité Económico 

m. Puntos Criticos 

• Información actualizada de las empresas y de sus 

directivos. 

• Seguimiento a las cartas enviadas. 
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• Llamar telefónicamente insistiendo en la respuesta de las 

empresas a la solicitud de auspicio. 

• Seguimiento a los pagos realizados por los auspicios. 

• Calificar a las empresas como las más colaboradoras, las 

intermedias y las menos colaboradoras, a través del 

tiempo. 

IV. Servicios 

• Listado y/o consultas de: auspiciadores, montos 

comprometidos y destino de los mismos en el evento. 

• Cronograma de aportes de los auspiciadores. 

• Cta. Cte. de los auspiciadores. 

ÁREA: ADMINISTRACIÓN DE SOCIOS 

Proceso: REGISTRO DE MIEMBROS DEL IIMP 

l. Descripción: 

• Inscripción de personas naturales, jurídicas o Empresas 

que estén relacionadas con la actividad minera, como 

socios activos, adherentes al Instituto, mediante el llenado 

de una solicitud de admisión, con información pertinente a 

la persona o Empresa, la misma que será presentada a la 

secretaria del instituto y elevada a la Junta Directiva por la 

Comisión Calificadora para su evaluación y aprobación. 

• Es necesario ser presentado por dos miembros activos del 

IIMP. 

• Si la solicitud es aprobada, se le otorgará al nuevo 

miembro, un N° de registro como identificación. En caso 

contrario, se expondrá los motivos correspondientes. 
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• El nuevo miembro deberá de realizar los pagos 

correspondientes en el periodo y tiempo estipulado para 

mantenerse activo, de lo contrario será calificado como 

inactivo. 

ll. Información requerida 

2.1 Input (Entrada) 

• Datos de la persona o empresa aceptado como 

miembro del IIMP contenidos en la solicitud de 

inscripción. 

• Información que sirva para la actualización de los 

registros. 

2.2 Output (Salida) 

• Registro de inscripción de socios del Instituto. 

• Consulta a la información de los registros. 

2.3 Eventos del Negocio 

• Presentación de la solicitud de admisión como 

miembro del instituto. 

m. Puntos Críticos 

• El pago de la cuota de ingreso y la primera cuota ordinaria 

en el momento oportuno. 

• Actualización de los registros de información de los 

miembros, en lo referido a todos los datos que los 

conforman. 
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IV. Servicios 

• El registro debe proporcionar información actualizada y 

oportuna a todas las áreas de la empresa que la requieran 

y que les sirva de base para desempeñar las funciones 

correspondientes. 

Proceso: ADM1NISTRACIÓN DE LA REVISTA DE MINERIA 

l. Descripción: 

• La Revista Minería es mensual 

• Del registro de socios y empresas adherentes, la revista 

selecciona su cartera de clientes. 

• Un equipo de vendedoras, es el encargado de realizar 

las visitas a las empresas, pero no vendiendo 

publicidad directamente, sino la imagen del Instituto, 

ofreciendo por último la publicidad. 

• La revista se edita mensualmente, por tal razón se pone 

énfasis en realizar contratos de publicación de avisos 

publicitarios mensuales, dando descuentos especiales: 

• Compra de 6 avisos, el 10% de descuento 

• Compra de 12 avisos, el20% de descuento 

• ~xisten descuentos variables según el 

cliente 

• El arte del aviso es por cuenta del Instituto. 

• Se tienen 4 tamaños de avisos. 

• El pago se realiza contra publicación. 

• El equipo de vendedoras, recibe % de comisión por 

factura pagada. 

• Si el cliente es nuevo, se realiza la publicación como 

los clientes conocidos, si una vez publicado el aviso, este 

cliente nuevo no paga, entonces no se vuelve a publicar. 

• El negocio de la publicación de avisos es susceptible 

de entrar en guerra de precios con la competencia, por tal 
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razón se pone énfasis en desarrollar una relación de 

fidelidad con el cliente, que se basa en la puntualidad de 

la publicación de los avisos, la puntualidad en la edición 

de la revista, ya que otras revistas no son continuas en la 

periodicidad de su edición. 

• El pago de la publicación de los avisos es según y 

conforme se acuerde con el cliente, en el contrato anual 

que se realiza, que debe contemplar lo siguiente: 

• Pago de iniciales 

• Pre-pago 

• Canje (Ej. Canje de stands) 

• Descuentos variables 

• Pagos en cuotas periódicas 

• Pago total 

• Concesiones especiales para clientes, como 

facilidades, pagos diferidos, como apoyo a empresas 

clientes que están en mala situación y que a la revista le 

interesa conservar. 

• La Revista también maneja suscripciones 

• La Revista Minería actualmente mantiene las 

siguientes carteras, para el envío de revistas: 

• Distribución 

• Socios Activos 

• Empresas Adherentes 

• Cortesía para Provincia 

• Cortesía para Lima 

• Activos Internacionales 

• Clientes de la Edición 

• Clientes de la Minería 

• Empresas Mineras 

• Distribución Internacional 

• Se realiza la labor de supervisión y control 

a los ejecutivos de ventas: 
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• Plan de visitas 

• Reporte de visitas realizadas (firmado y 

sellado por el cliente) 

• Control de facturación 

• Cálculo de costos (movilidad) 

• Los temas que se publicaran en la revista 

son clasificados como sigue: 

• ~culostécnicos 

• Publi-reportajes 

• Notas sobre los clientes 

• Cobertura de conferencias, eventos, etc. 

• Las personas encargadas de la edición de 

los temas son: Guillermo Andrade y el lng. Hoyos. 

• El proveedor para la impresión de la revista es 

Quebecor Perú, quienes además brindan el servicio de 

embolsado y etiquetado de las revistas, de acuerdo a la 

lista de distribución entregado por la Revista Minería. 

• El proveedor del servicio de distribución es Top 

Mail, a través de Serpost, para las suscripciones 

• El proveedor currier es Mail & Business, quien 

cobra por punto de distribución y no por cantidad de 

revistas 

• Relaciones Exteriores brinda gratuitamente el 

servicio de distribución a ciertos paises, en valija 

diplomática. Para armar los paquetes, se contrata a un 

señor que en las noches trabaja en el Instituto, quien 

empaque grupos de revistas según país. 

• Aproximadamente, van al extranjero 270 revistas 
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ÁREA: INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES 

Proceso: INSCRIPCION 

l. Descripción 

• Definir las categorías de participantes y sus 

correspondientes tarifas de inscripción al evento. 

• Definir las formas de pago a establecerse para la 

inscripción al evento (contado: depósito bancario, contado, 

taijetas de crédito). 

• Definir los productos o derechos proporcionados a los 

participantes, por categoría y servicios comprados: 

• Derecho de ingreso a ambientes específicos 

• Maletines con material promociona} 

• Regalos de cortesía 

• Atenciones especiales 

• Otros 

• Elaborar la ficha de inscripción al evento, en la que se 

especifiquen los datos personales del participante, categoría 

de inscripción, relación de servicios brindados y forma de 

pago aceptadas. 

• Definir las fechas. lugar y horarios (Lima y Provincia), 

donde se realizarán las inscripciones, brindando las 

facilidades necesarias al segmento objetivo de 

participantes. 

• Registrar en el sistema las categorías de convencionistas 

que recibirán atenciones especiales, por la decisión del 

comité organizador, es decir, se les otorgará algún tipo de 

servicio gratuito como alojamiento, transporte, etc. 
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• Iniciar el proceso de inscripción y pre-inscripción al 

evento: 

• La pre-inscripción se realiza cuando las empresas 

desean inscribir a una persona o a un grupo de personas 

al evento, reservando o no servicios diversos con el 

pago del monto total o un porcentaje del mismo. 

Contemplar la pre-inscripción sin especificar los datos 

personales. 

• Recibir la ficha de inscripción al evento por fax, 

personalmente o por intemet, adjuntando el recibo de 

deposito bancario por monto total de la inscripción y 

servicios reservados. Para participantes del extranjero, 

incluir los datos de sus tarjetas de crédito. 

En la ficha de inscripción, se especifican los servicios 

adicionales que se desean comprar, como: 

• Alojamiento 

• Transporte aéreo 

• Cena de gala 

• Almuerzos de camaradería 

• Visitas Técnicas 

• Programa turístico para cónyuge 

• Cursos (cortos, de campo, etc.) 

• Otros (nuevos servicios creados para eventos) 

• Conciliar el monto pagado y especificado en el recibo de 

depósito, con los servicios señalados en la ficha de 

inscripción. 

• Ingresar la información contenida en la ficha de inscripción 

al SIE, que generará automáticamente un número de 

identificación: "N° de Inscripción", que será el código de 
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identificación del participante en el sistema y controlará los 

servicios adquiridos. 

• Llevar la cuenta corriente de las empresas y personas 

participantes, en todas sus categorías, en el SIE. 

• Enviar al participante, por fax o email, la confirmación de 

los servicios reservados. 

• Elaborar todas las consultas y listados pertinentes y 

necesarios en el SIE, para lograr la eficiente gestión de este 

proceso. 

n. Información Requerida por el Proceso 

2.1 Información de Entrada 

Configuración - Contratación de Servicios 

• Alojamiento 

Hotel 

• Nombre del Hotel 

• Dirección 

• Teléfono 

• Categoría o tipo de hotel. 

• Tipo de habitaciones (Ej. Ejecutiva, Lujo, Suite 

Junior, Simple, Doble, etc.) 

• Cantidad de habitaciones. 

• Tarifas de venta por tipo de habitación por hotel. 

• Porcentaje otorgado al IIMP por reservación 
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Casas /Departamentos alquilados 

• Nombre de persona de contacto 

• Dirección 

• Teléfono 

• Transporte 

Aéreo 

• Agencia de viaje (administración y boletaje ). 

• Aerolíneas 

• Cantidad de pasajes aéreos comprados 

• Capacidad de los aviones 

• Tipo de pasajes (standard, primera clase, etc.) 

• Rutas. 

• Fechas y horarios. 

• N° de pasajes liberados por la cantidad de pasajes 

comprados. 

• N° de pasajes liberados otorgados por canje de 

publicidad. 

• Comisión otorgada por la línea aérea. 

Terrestre 

• Empresa de transporte 

• Número de pasajes comprados 

• Rutas de viaje en ómnibus. 

• Tarifas de venta de pasajes. 
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• Comisión otorgada por la empresa de transporte por 

la cantidad de pasajes comprado. 

• Visitas Técnicas 

• Lugares 

• Fechas 

• Alojamiento 

• Hotel, Hostal, etc. 

• Tipo de habitaciones (dobles, simples, etc.) 

• Porcentaje otorgado alllMP por cada reserva 

• Transporte 

• Aéreo 

• Terrestre 

• Coordinador de transporte 

• Porcentaje otorgado alllMP por cada reserva 

• Tarifa de venta 

• Incluye alojamiento 

• Incluye transporte 

• Incluye ambos alojamiento y transporte 

• Capacidad mínima y máxima de participantes 

• Cronograma de cada visita técnica 

• Líder de la visita técnica 

• Gastos del líder (sí solicita la cobertura de 

alguno) 

• Honorarios 
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• Pasajes 

• Alimentación 

• Alojamiento 

• Cursos Cortos 

• Título 

• Expositores 

• Lugar 

• Fechas y horarios 

• Capacidad Mínima y Máxima 

• Transporte 

• Gastos de los expositores (sí solicita la cobertura 

de alguno) 

• Honorarios 

• Pasajes 

• Alimentación 

• Alojamiento 

• Cursos de Campos 

• Título 

• Líder del curso 

• Lugar (al interior o al exterior del país) 

• Fechas 

• Alojamiento 

• Hotel, Hostal, etc. 
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• Tipo de habitaciones (dobles, simples, etc.) 

• Porcentaje otorgado al IIMP por cada 

reserva 

• Transporte 

• Aéreo 

• Terrestre 

• Coordinador de transporte 

• Porcentaje otorgado al IIMP por cada 

reserva 

• Tarifa de venta 

• Incluye alojamiento 

• Incluye transporte 

• Incluye ambos alojamiento y transporte 

• Capacidad mínima y máxima 

• Gastos del líder del curso de campo (sí solicita 

la cobertura de alguno) 

• Honorarios 

• Pasajes 

• Alimentación 

• Alojamiento 

• Traslado 

• Ruta : Aeropuerto - Hotel; Hotel -

Aeropuerto; u otra. 

• Tarifa de venta. 
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• Porcentaje otorgado al IIMP por cada 

reserva 

• Programa Turístico 

• Lugares. 

• Duración 

• Fecha de salida 1 retorno. 

• Agencia de viajes y turismo 

• Transporte 

• Aéreo 

• Terrestre 

• Tarifa de venta del transporte (incluye el 

I.G.V) 

• Alojamiento 

• Hotel 

• Tipos de habitación 

• Tarifas de hotel por habitación (incluye el 

I.G.V) 

• Tarifa Paquete (incluye el I.G.V) 

• Incluye alojamiento y transporte 

• Incluye sólo alojamiento (tarifa transporte 

aparte). 

• Porcentaje otorgado al IIMP por reservación 

del programa turístico 

• Capacidad mínima 1 máxima. 

• Cenas de Gala 1 Almuerzos Camaradería 
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• Lugar. 

• Fecha y hora. 

• Proveedor de alimentos. 

• Costo por persona (cubierto). 

• Tarifa de venta (cubierto). 

• Capacidad mínima 1 máxima. 

• Tipo de reservación: 

• Individual. 

• Mesa (definir n° de personas por mesa). 

• Almuerzos Conferencias 

• Lugar . 

• Fecha y hora . 

• Expositor . 

• Tema . 

• Proveedor de alimentos 

• Costo por persona (cubierto). 

• Tarifa de venta (cubierto) 

• Capacidad mínima 1 máxima. 

• Tipo de reservación: 

• Individual. 

• Mesa (definir n° de personas por mesa). 

• Salas de Conferencias 

• N° disponible de salas de conferencia 

• Capacidad de las salas 
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• Fechas de alquiler 

• Tiempo de alquiler 

• Tarifa de alquiler 

• Programación de horarios 

• Otros 

• Descripción 

• Lugar 

• Fechas y horarios 

• Costo 

• Categorías del Participante 

• Acompafiante 

• Estudiante 

• Autoridades 

• Conferencista 

• Exhibidor 

• Sólo Exhibición 

• Medios de comunicación 

• Comisión organizadora 

• Administrativo 

• Proveedores 

• Proveedor servicios 

• Personal de apoyo evento 

• Personal apoyo de la exhibición 
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• Condiciones 

• Fechas 

• lraFecha 

• 2daFecha 

• Socio 

• Activo 

• NoActivo 

•Empresa Adherente 

•Invitado 

• Tarifas de Inscripción por Categorías 

•Convencionista Socio 

• Socios 

•Ira fecha 

•2da fecha 

• Por Empresa Adherente 

•Ira fecha 

•2da fecha 

•Convencionista No socio 

• Ira fecha 

• 2da fecha 

•Acompañante 

• Estudiante 

•Sólo Exhibición 

•Derecho Comercial 
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• Exhibidor Convencionista (1 por stand) 

• Sólo Exhibidor (2 por stand) 

•Evento Especial (Ej. Encuentro Logística) 

• Invitado (Prensa, autoridades, personalidades, etc.) 

•Sin Costo (Comité Organizador, Administrativos, 

Proveedores) 

Ingreso de las Reservaciones 

• Datos Generales del Participante 

• Apellidos 

• Nombres 

• Dirección 

• Ciudad 

• Código postal ciudad 

• País 

• Código postal país 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• Email 

• Nacionalidad 

• País de residencia 

• Corporación- centro de Trabajo 

• Empresa- centro de Trabajo 

• Cargo 

• Nombre que debe aparecer en la credencial. 
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• Nombre y apellido del acompañante: cónyuge, 

hijo, hermano, etc. 

• Alojamiento 

Hotel 

• N° de paquetes reservados 

• Nombre del hotel 

• Tipo de habitación 

• Definir si compartirá habitación doble 

• Datos de la persona con quien compartirá 

habitación 

• Nombre y Apellido 

• Empresa de donde proviene 

• Fechas de inicio y fin de la reservación 

• Reservación de noches adicionales (post y pre

evento) - costo unitario. 

Alquiler de Departamento 1 Casa 

• Ubicación 

• Teléfono 

• Cena de Gala 

• Tipo de reservación (individual, mesa) 

• N° de cubiertos 1 mesa reservados 

• Cursos (Cortos o de Campo) 

• Nombre del curso (o cursos) 
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• Al interior del país 

• Al exterior del país 

• Transporte Aéreo 

• Tipo de boleto 

• Línea aérea 

• Nombre de la línea aérea viaje de ida 

• Tarifa de la línea aérea de ida 

• Nombre de la línea aérea viaje de vuelta 

• Tarifa de la línea aérea de vuelta 

• N° de vuelo 

• Viaje de ida 

• Viaje de vuelta 

• Fecha y hora del vuelo 

• Fecha, hora salida y llegada - ida 

• Fecha, hora salida y llegada- vuelta 

• Programa Transporte Terrestre 

• Nombre de la empresa de transporte 

• Fecha, hora salida y llegada- ida 

• Fecha, hora salida y llegada- vuelta 

• Programa Turístico - para acompañantes (antes, 

después, durante evento). 

• Lugar solicitado 

• N° de acompañantes inscritos 

• Visitas Técnicas 
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• Especificación de la visita técnica a realizar 

• Almuerzos Conferencia 

• N° de cubiertos reservados 

• Mesa reservada 

• Alquiler Salas de Conferencia (30 ó 45 minutos) 

• Fecha de reserva 

• Horas de reserva 

• Alquiler de Equipos 

• Fecha 

• Horas de reserva 

2.2 Información de Salida 

• Registro de inscripción de asistentes a la 

convención. 

• Relación de participantes para la administración de 

credenciales. 

• Relación de fechas, horarios y rutas de los vuelos 

reservados por los participantes, para la 

organización del transporte aeropuerto-hotel y 

hotel-aeropuerto. 

• Relación de participantes a quienes se les entregará 

cortesías especiales. 

• Consumo de los diversos servicios ofrecidos 
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• Control de las capacidades o disponibilidades de 

los servicios. 

• Control del uso de las reservas asignadas en forma 

inicial a los: 

• Conferencistas (Expositores, moderadores, 

trabajos técnicos) 

• Medios de comunicación 

• Invitados especiales (autoridades, 

personalidades) 

• Comité organizador 

• Organización 

• Control del uso de las reservas de cierto número de 

servicios destinados a cubrir imprevistos o para 

personajes especiales que surgen en último 

momento. 

• Control de los porcentajes otorgados al IIMP por 

los servicios brindados por terceros, es decir: 

• Hoteles 

• Transporte aéreo 1 terrestre 

• Programa turístico 

• Transporte o movilidad 

• Control estadístico del cambio en las tarifas 

cobradas en el tiempo. 
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2.3 Eventos del Negocio 

• Presentación o envío de la ficha de inscripción al 

evento, adjuntando el recibo de depósito 

bancario. 

• Presentación de una carta de empresas que 

solicitan reservas de servicios para un grupo de 

personas. 

• Presentación o envío de la solicitud de pre

inscripción al evento y reservación de servicios 

como alojamiento, pasajes, etc., adjuntando el 

recibo de depósito bancario. 

m. Puntos Críticos 

• Ingreso oportuno de las cuotas de los socios. 

• Pago del monto de la inscripción y los servicios requeridos 

en los plazos establecidos para concretar las reservaciones. 

• Reserva de servicios efectuadas por representantes de 

empresas que participan en la exhibición técnica: Exhibidor 

y Sólo Exhibición. Quienes adquieren su inscripción como 

derecho comercial. 

• Stock limitado de algunos servicios, ej. Visitas técnicas, 

Cursos. 

• Programación de las visitas técnicas otorgando la facilidad 

de que el convencionista pueda asistir a más de una. 

• Separación previa de un número determinado de servicios, 

destinados a la inscripción de los siguientes tipos de 

participantes: 

• Conferencistas 
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• Prensa 

• Exhibidores 

• Participantes de Trabajos Técnicos 

• Invitados Especiales 

• Comité Organizador 

• Organizadores 

IV. Servicios Proporcionados 

• El registro debe proporcionar información actualizada y 

oportuna a todas las áreas de la empresa que la requieran y 

que les sirva de base para desempeñar las funciones 

correspondientes. 

• Proporcionar a Promoción la ficha de inscripción del evento, 

para su conveniente distribución. 

• Proporcionar al proceso de Administración de credenciales 

los datos pertinentes de todos los inscritos y los servicios 

comprados. 

• Proporcionar a los módulos contables la información de los 

servicios vendidos y los montos correspondientes. 

Proceso: FACTURACIÓN 

l. Descripción 

Facturación por Inscripción al Evento 

• Recibir los recibos de depósito del pago de los servicios 

reservados y conciliar este monto con el reporte de estado 

de cuenta recibido del banco. 
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• Para los pagos con tarjeta de crédito, enviar al participante 

el formulario del banco (orden de pago) por fax, para 

posteriormente recibirlo firmado. 

• Enviar este formulario al banco, para que se efectúe el 

depósito correspondiente a nuestra cuenta bancaria 

• Una vez, certificado el monto pagado con los servicios 

contratados, emitir la factura correspondiente, observando 

las siguientes alternativas: 

• Monto total, factura 1 boleta a nombre del 

participante. 

• Monto total, factura a nombre de la empresa que lo 

envía. 

• Monto de algunos servicios facturados (o en boleta) 

a nombre del participante y el resto del monto total 

(inscripción y otros servicios) facturado a nombre 

de la empresa que lo envía. 

• En el caso de grupos de participantes enviados por 

la empresa, contemplar diferentes alternativas: 

• Monto total dividido para la facturación: 

• Una parte facturada a nombre de la empresa: 

Ej. inscripción y algunos servicios. 

• Otra parte facturada a nombre de cada 

participante: puede incluir los servicios 

consumidos por ellos. 

• El monto total puede ser dividido para 

facturarlo a nombre de las diferentes 

sucursales de la empresa, en función del 

número de participantes de cada una. Al 

mismo tiempo el monto correspondiente a 
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cada sucursal, puede ser dividido entre la 

sucursal y el participante, en función de los 

servicios consumidos por el mismo. 

Facturación 1 Notas de Débito 1 crédito por Cambios 

Realizados 

• Recibir la información proveniente del proceso de 

inscripción a eventos sobre los cambios solicitados en las 

reservas de servicios, la que se traducirá en: 

• Emisión de nuevas facturas: por la adquisición de 

nuevos seTVIctos. 

• Anulación de facturas. 

• Emisión de notas de débito: si el cambio realizado 

significa una reducción del monto inicialmente pagado 

al efectuar la inscripción, por haber cancelaciones de 

algún servicio y/o servicios con tarifas menores a las 

inicialmente reservadas. 

• Emisión de notas de créditos: si el cambio realizado 

contempla servicios con tarifas superiores a las 

iniciales, y el usuario debe abonar la diferencia. 

• Recibir el recibo o voucher del depósito realizado, si es 

qué, el cambio solicitado significa el pago de un monto 

adicional, al inicialmente cancelado al momento de 

inscribirse. 

• Calcular las diferencias resultantes de realizar los cambios 

en las reservaciones de servicios, y conciliarlo con el 

valor especificado en el recibo de depósito. 

• Emitir los documentos correspondientes: facturas, notas de 

débito y crédito. 
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• Para el caso de notas de crédito, se girará cheque para 

efectuar el pago al participante personalmente durante la 

realización del evento. 

Facturación por Reservas de Stand 

• Recibir el cronograma de pago del stand, elaborado en el 

proceso de Reservas Exhibición. 

• Verificar el cumplimiento de pago del cliente, en el estado 

de cuenta del banco definido para ésta transacción. 

• Emitir la factura correspondiente al depósito realizado. 

Facturación por Auspicios 

• Recibir información del proceso de Auspicios: 

• Empresas auspiciadoras del evento a llevarse a cabo. 

• Monto del auspicio por conceptos diferenciados. 

• Cronograma de pagos de los auspiciadores. 

• Destino del auspicio 

• Material promociona} a ser distribuido. 

• Estado de cuenta de los auspiciadores. 

• Verificar el cumplimiento de pago del auspiciador, en el 

estado de cuenta del banco definido para ésta transacción. 

• Facturar bajo los siguientes conceptos, según sea el caso: 

• Donación (sin I.G.V.) 

• Cuota Extraordinaria 

• Derecho de colocar material publicitario en los 

maletines 

• Publicidad en folletos y/o manuales 
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ll. Requerimientos de Información 

2.1 Información de Entrada 

• Información del convencionista 

• Nombre del pagante 

• Categoría a la que pertenece 

•Dirección 

• Servicios a facturar 

• Inicialmente reservados 

• Cambios realizados en las reservas 

• Tarifas de los servicios a facturar 

• N° de recibo o voucher de depósito 

• Necesidad de emisión de notas de débito 1 crédito 

• N° de recibo o voucher de depósito por diferencias 

generadas en el cambio de servicios. 

• Información de la Empresa 

•Nombre 

• Categoría a la que pertenece 

•Dirección 

• Servicios a facturar: 

• Inicialmente reservados 
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• Cambios realizados en las reservas 

•Tarifas de los servicios a facturar 

• N° de recibo o voucher de depósito 

• Necesidad de generación de notas de débito 1 

crédito 

• N° de recibo o voucher de depósito por diferencias 

generadas en el cambio de servicios. 

• Bancos donde el IIMP tiene cuentas corrientes 

•Nombre 

• N° de cuenta corriente 

• Tarjetas de Crédito (Mastercard, Visa, etc.) 

• N° de tarjeta 

• Fecha de vencimiento 

• Nombre del Titular 

• Dirección del Titular 

• N° de Pasaporte 

• Servicios a facturar 

• Inicialmente reservados 

• Cambios realizados en las reservas 

•Tarifas de los servicios a facturar 

2.2 Información de Salida 

• Factura, Boletas, Recibos por los servicios reservados. 

• Notas de Débito y Crédito. 
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• Estado de cuenta por convencionista. (participantes 1 

empresas). 

2.3 Eventos Generadores del Proceso 

• Recepción del recibo de depósito bancario por las 

reservas de servicios realizadas. 

• Recepción del recibo de depósito bancario por los 

cambios realizados en las reservaciones de los 

servicios. 

ID. Puntos Críticos 

• Conciliación del monto registrado en el recibo de depósito 

con lo reservado en la ficha de inscripción. 

• Identificación rápida de los depósitos bancarios en el 

estado de cuenta del banco. 

IV. Servicios 

• Consulta del monto · total depositado en las cuentas 

bancarias 

• Consulta de las transferencias realizadas de tarjetas de 

crédito 

• Consulta de las facturas emitidas y sus estados (pagado, no 

pagado, etc.) 

• Consulta de las notas de débito 1 crédito emitidas y sus 

estados (pendientes, canceladas, etc). 
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Proceso: CAMBIOS DE LOS SERVICIOS RESERVADOS EN 

EL EVENTO 

l. Descripción del Proceso 

Cambios solicitados por la empresa o persona 

participante 

• Recibir la comunicación del participante, por teléfono, 

email, fax, etc., manifestando su deseo de cambiar 

algunos servicios adquiridos del evento, como son: 

• Inscripción 

• Reservas de hotel 

• Vuelos aéreos 

• Visitas técnicas 

• Cursos (cortos, de campo, etc.) 

• Programas turísticos 

• Cena de gala 

• Almuerzos conferencia 

• Otros 

• Consultar en el SIE, si existe la disponibilidad del 

servicio, con las características solicitadas por el 

participante. 

Las alternativas de cambio en los serviCIOS 

adquiridos pueden ser: 

• Cambio de: 

• Hotel 

• Vuelo aéreo 

• Visitas técnicas 

• Cursos (cortos, de campo, etc.). 
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• Cancelación total del servicio de: 

• Inscripción al evento 

• Hotel 

• Vuelo Aéreo 

• Visitas Técnicas 

• Cursos (cortos, de campo, etc.) 

• Cena de Gala 

• Almuerzos Conferencia 

• Programa Turísticos 

• Otros 

• Compra de nuevos servicios como: 

• Visitas Técnicas 

• Cursos (cortos, de campo, etc.) 

• Cena de Gala 

• Almuerzos Conferencia 

• Programa Turístico 

• Otros 

• Informar al participante que hace la consulta, la 

información pertinente a su solicitud, especificándole 

la factibilidad del cambio de los servicios, los datos 

correspondientes y el monto a pagar adicional o ha 

devolver para efectuar el cambio. 

• Recibir el formato de 'Solicitud de Cambio de 

Servicios' del evento, por fax o email, llenada y 

firmada por los participantes, con la información 
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proporcionada sobre las nuevas especificaciones del 

servicio. 

Adjuntar el recibo de depósito bancario si el cambio 

significa aportar un valor adicional al inicialmente 

pagado, es decir: 

• Compró nuevos servicios 

• El cambio realizado contempla tarifas superiores a 

las iniciales. 

• Verificar el correcto llenado de la 'Solicitud de 

Cambio de Servicios', firmada por el participante, 

además que el monto especificado en el recibo de 

depósito responda a los cambios solicitados. 

• Ingresar la 'Solicitud de Cambio de Servicios' al SIE, 

confirmando la reserva. Si no fuera necesario el pago 

de montos adicionales automáticamente se realizará el 

cambio. 

• A pesar de no ser la mejor práctica, se aceptará realizar 

cambios de servicios telefónicamente, debiéndose 

recibir todos los datos pertinentes de la persona que 

solicita el cambio, si no fuera el participante. 

Una vez verificado el depósito del monto adicional 

generado por el cambio realizado, confirmar la 

reserva en el SIE, de ésta manera se grabarán los 

cambios realizados. 

• Si el depósito no se recibe pasadas 48 horas de 

realizada la solicitud de cambio, se comunicará al 

participante el término del tiempo de espera otorgado, 

para que realice la transacción correspondiente. Si aún 

así, el participante no cumple con el envío del recibo 

de depósito, el cambio del servicio será anulado. 
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• En el caso de que el IIMP, tenga que realizar la 

devolución de dinero por el cambio realizado, éste se 

realizará preferiblemente en forma personal, siendo la 

mejor oportunidad, durante la asistencia al evento. 

• Realizado el cambio con éxito y tomando como base 

los documentos contables inicialmente emitidos al 

realizar la inscripción del participante, generar los 

documentos contables que respalden la transacción. 

• Comunicar al participante la confirmación de sus 

nuevas reservas y/o servicios adquiridos. 

• Enviar al participante la correspondiente 

documentación contable (facturas, notas de débito 1 

crédito). 

• Mantener la Cta. CTE de la empresa o persona 

participante, en el SIE. 

• Mantener un record de los cambios de servicios 

realizados en el SIE. 

Cambios realizados por el IIMP 

• Consultar en el SIE, las capacidades máximas y 

mínimas de los servicios, con el objetivo realizar 

cambios a los servicios adquiridos por uno o varios 

participantes. Este cambio es realizado respondiendo a 

motivos de fuerza mayor, originados por factores 

externos que escapan a la voluntad y al control de los 

organizadores del evento, y no por solicitud de los 

participantes. 

• Programar los cambios a efectuarse realizando las 

reservas en el SIE, para cada uno de los participantes, 

previo análisis de los requerimientos de los mismos. 
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• Comunicar por escrito a los participantes, las razones 

por las cuales la organización se ve obligada a 

sugerirles dichos cambios y presentarles vanas 

alternativas de cambio para su elección. 

• Esperar la respuesta de los participantes, aceptando el 

cambio y señalando la alternativa que más se acomode 

a sus requerimientos. Ejecutar el cambio en el SIE, de 

acuerdo a la alternativa de cambio seleccionada. 

• Si la respuesta es la solicitud de otra alternativa, 

realizar el análisis respectivo y preparar una nueva 

alternativa buscando satisfacer al participante. Enviarle 

ésta nueva alternativa y esperar la respuesta. Una vez 

recibida la respuesta del participante, confirmar la 

respuesta final en el SIE. 

• Una vez realizado los cambios, comunicar al 

participante por escrito la confirmación de sus nuevas 

reservas y/o servicios adquiridos. 

ll. Información Requerida 

2.1 Información de Entrada 

• Información de la 'Solicitud de Cambio de Servicios' 

• N° de Inscripción 

• Nombre completo de la empresa y/o persona 

participante 

• Especificación del servtcto adquirido que desea 

cambiar. 

• Especificar si es: 

•Cambio 
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•Cancelación 

•Adquisición de nuevos servicios 

• Especificar los datos proporcionados en la consulta 

realizada al IIMP, para solicitar los cambios en los 

servicios adquiridos. 

Con respecto a cada servicio, precisar: 

• Hotel 

• Nombre del Hotel a cambiarse 

• Tipo de habitación solicitada 

• Cama adicional solicitada 

• Noches adicionales (pre y post evento) 

• Fechas de uso del servicio 

• Motivo del cambio (Ej. No uso del servicio) 

• Si es cancelación definitiva del hotel 

• Vuelo aéreo 

• Línea aérea a cambiarse 

• N° de vuelo 

• Fecha y hora 

• Motivo del cambio 

• Si es cancelación definitiva del vuelo 

• Visitas técnicas 

• Especificación de la visita técnica a 

cambiarse 

• Motivo del cambio · 

• Especificación de la visita técnica a 

inscribirse 
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• Cancelación definitiva de la visita técnica 

• Cursos 

• Especificación del curso a cambiarse 

• Motivo del cambio 

• Especificación del curso a inscribirse 

• Cancelación definitiva del curso 

• Cena de Gala 

• Cancelación definitiva 

• Aumento 1 disminución del n° de cubiertos 

reservados 

• Motivo del cambio 

• Programa turísticos 

• Cancelación definitiva 

• Aumento 1 disminución del no de personas 

asistentes 

• Motivo del cambio 

• Otros 

• Cancelación definitiva 

• Aumento o disminución en el servicio 

• Motivo del cambio 

2.2 Información de Salida 

• Relación de servicios comprados y cambiados por el 

participante, de acuerdo a las especificaciones 

alcanzadas en la 'Solicitud de Cambio de Servicios', 
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y/o cambios realizados por el IIMP, por motivos de 

fuerza mayor. 

• Consulta de las nuevas capacidades de los servicios, 

debido a los cambios realizados. Reventa de servicios. 

• Documentos generados: facturas, boletas, notas de 

débito 1 crédito, cheques, que respaldan los cambios 

efectuados, a ser reportadas a contabilidad. 

• Nuevo estado de Cta. CTE de las empresas y/o 

personas participantes. 

2.3 Eventos que originan el Proceso 

• Presentación de la 'Solicitud de Cambios de Servicios' 

por parte de empresas o personas participantes, 

especificando los servicios que desean cambiar. 

ID. Puntos Críticos del Proceso 

• Capacidad del servicio, es decir que no se cuenta con la 

capacidad suficiente para realizar el cambio solicitado, 

debido a lo siguiente: 

• El servicio esta agotado 

• No hay disponibilidad en las fechas solicitadas 

• No hay disponibilidad de los horarios solicitados 

• No cumple con los requerimientos del participante 

Como consecuencia el participante se ve obligado a: 

• Cancelar el servicio 

• A conservar la reservación inicial 
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• Capacidad hotelera limitada, que obliga al alquiler de 

casas o departamentos en Arequipa. Una persona 

especializada del lugar se encarga de esta gestión. 

IV. Servicios Proporcionados 

• Listados y consultas de los nuevos documentos contables 

emitidos, al efectuar el cambio. 

• Listados y consultas de los estados de cuenta de los 

participantes. 

• Adecuación de los servicios a los requerimientos de los 

participantes. 

• Información actualizada sobre los cambios realizados en 

los servicios, para ser alcanzada a los responsables de 

proporcionarlos o facilitarlos, como son: 

• Hoteles 

• Agencia de viajes 

• Realizadores de las visitas técnicas 

• Realizadores de los cursos 

• Realizadores de los programas turísticos 

• Realizadores de la cena de gala 

• Realizadores de otros servicios 

• Proporciona información actualizada al proceso de 

administración de credenciales, para otorgar las 

autorizaciones de ingreso respectivas a los ambientes 

donde se brindarán los servicios (referido al caso de los 

cursos de campo, visitas técnicas, cena de gala, o 

similares). 
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Proceso: ADMINISTRACIÓN DE CREDENCIALES 

L Descripción: 

• Respetando la categoría de los participantes del evento, los 

cuales previamente se han inscrito y registrado en el sistema 

de información de eventos, se definen los tipos de credencial a 

ser entregada, de acuerdo al rol de la persona dentro del 

evento y autorización de ingreso a determinados ambientes. 

Esta categoría se diferencia por gama de colores. 

• La credencial será impresa indicando el nombre de la persona, 

empresa a la que representa y su categoría. 

• La credencial podrá ser entregada a los participantes: 

• Al ingreso del evento 

• En los hoteles donde se alojan 

• Días antes del evento, en Lima 

• La credencial deberá ser colocada en un lugar visible, para 

que el personal de vigilancia ubicada en los diferentes lugares 

del evento pueda identificarlas y permitirles la entrada a los 

ambientes autorizados. 

• Para el caso exclusivo de la Convención de Ingenieros de 

Minas realizada en Arequipa, con la entrega de las 

credenciales, se les entregará a los participantes 

( convencionistas) maletines con material académico y 

publicitario. 

• Para el caso exclusivo de la convención, si durante la misma 

fuera necesario el ingreso de algún tipo de persona: invitado, 

acompañante de invitado, personal de servicio, cambios en el 

personal de servicio, deberá de haber una persona que autorice 

la creación y la impresión en el momento de la credencial 

adecuada a la categoría que le corresponda. 
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n. Información requerida . 

2.1 Información de Entrada 

• Datos de la ficha de inscripción 

• Nombre del Participante 

• Empresa que representa 

• Cargo desempeñado en la empresa 

• Nickname 

• Categoría del participante 

• Artículos a entregar al participante según su 

categoría 

• Gama de 

participante 

colores según clasificación de 

• Información de asistencia y entrega de artículos 

• Registro de cambios en la credencial 

• Uso de servicios identificados con su credencial 

.2.2 Información de Salida 

• Control en el ingreso de los participantes y 

proveedores según su clasificación, a cada zona del 

evento (Extemin, Convención). 

• Seguridad en el desplazamiento de los participantes 

en el evento. 

• Reporte o consulta de entrega de maletines a cada 

convencionista, conferencista e invitados, de acuerdo 

a sus credenciales. 

• Relación de damas para la entrega de regalos. 
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• Entrega de resúmenes de las conferencias, 

ponencias. 

• Impresión de credenciales por color, precisando la 

empresa, nombre y cargo del participante. 

2.3 Eventos del Negocio 

• Presentación o envío de la ficha de inscripción al 

evento. 

• Inscripción de participantes al evento 

( convencionistas) 

• Inscripción de personal de medios 

• Inscripción de exhibidores Extemin 

• Inscripción de invitados 

• Inscripción de personalidades y autoridades 

• Inscripción de comité organizador 

• Inscripción de administración de la organización 

• Inscripción de proveedores del evento (servicios 

varios) 
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m. Puntos Críticos 

• El pago del monto de la inscripción y los servicios 

requeridos. 

• Pago del monto de la inscripción en el tiempo y oportunidad 

para no variar los servicios solicitados, es decir el hotel o 

vuelo aérea deseado. 

• Cambios efectuados en los servicios comprados, que 

requieran cambios de subproductos (hotel, vuelos, visitas 

técnicas, etc.) 

IV. Servicios 

• El registro debe proporcionar información actualizada y 

oportuna a todas las áreas de la empresa que la requieran y 

que les sirva de base para desempeñar las funciones 

correspondientes. 

ÁREA: STANDS 

Proceso: ADMINISTRACIÓN DE STANDS 

l. Descripción 

• La Administración de la exhibición comprende la 

organización, planeamiento y control de la ejecución de los 

siguientes puntos: 

• Definir el tipo de exhibición, de acuerdo a los objetivos del 

evento dentro del cual se llevará a cabo, como por ejemplo: 

• Extemin -Exposición Tecnológica Minera 

• Core Shack- Exhibición de Muestras de Exploración 

• Exhibición Técnica 
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• Definir si los stands se comercializarán o se proporcionarán 

gratuitamente. 

• Designar el lugar donde se llevará a cabo la exposición. 

• Definir el área (m2), donde se ubicarán los stands y otros 

aspectos necesarios. 

• Definir las clases de módulos y sus especificaciones (área, 

medidas y calidad de los materiales) a ser considerados. 

• Módulos Interiores 

• Módulos Exteriores 

• Diseñar la distribución de stands en el área establecida, de 

acuerdo al tamaño de las clases o tipos considerados. 

Obtener el número máximo de stands que se pueden ubicar 

en el área disponible. 

• Realizar las proyecciones de venta de stands, y definir el 

número aproximado de venta de los mismos. 

• Realizar los ajustes de diseño de distribución de stand si 

fuera necesario y las veces requeridas. 

• Obtener el presupuesto de la elaboración y alquiler de los 

stands, sujetos a parámetros de calidad y tiempo. 

• De acuerdo al estudio de la factibilidad económica de la 

inversión y conveniencia del IIMP, contratar al proveedor de 

stands. 

• Definir los accesorios u servicios que se incluyen en el stand 

como parte de la comercialización del mismo: 

• Mesas 

• Sillas 

• Credenza 

• lluminación 
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• Piso 

• Línea telefónica 

• Energía disponible 

• Vigilancia (24 horas) 

• Limpieza 

• Definir con los proveedores, el alquiler de los accesorios 

requeridos por el stand, la calidad de los mismos y el costo 

que involucra el alquiler de cada uno de ellos, tomando en 

cuenta el número aproximado de módulos considerados para 

la venta, definiendo el presupuesto total para el tiempo que 

dure la exhibición. 

• Definir los servicios complementarios que se ofrecerán 

adicionalmente y los proveedores de los mismos: 

• Agente de Aduana: para el internamiento temporal de 

mercadería, maquinaria. 

• Anfitrionas 

• Bidones de Agua 

• Energía Adicional 

• Mobiliario 

• Operador Logístico 

• Piso (para módulos exteriores) 

• Plantas 

• Seguros 

• Teléfonos 

• Toldos 

• TvyVideo 

• Salas de Conferencia Comerciales 
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• Salas de Reuniones de Negocio 

• Establecer las condiciones comerciales del stand: 

• Cuota Inicial (USA) 

• Especificaciones del contrato comercial 

• Forma de pago 

• Fecha máxima para la cancelación del 50% del valor 

del stand 

• Fecha máxima para la cancelación total del stand. 

• Promover la realización de la exhibición y la 

comercialización de los stands, a través de la emisión del 

primer folleto del evento, donde se podrán especificar la 

forma y calidad de los stands, los términos de las 

reservaciones, precios de alquiler, productos que se incluyen 

y los horarios de la exhibición. 

• Aceptar reservaciones de stands telefónicamente, para que 

de esta manera evitar que más de una empresa solicite un 

mismo stand, ofreciendo e informando sobre los stands 

libres de reserva. 

• Precisar la ubicación y el N° de stand. 

• Establecer el cronograma de pago respetando las fechas 

límite para el pago de la cuota inicial, el 50% del valor 

del stand y la cancelación total. 

• Preparar el manual del exhibidor para ser distribuido a las 

empresas que reservaron stands, especificando: 

• Términos del Contrato 

• Reglamento de Participación 

• Fechas límite para actividades de instalación y adecuación 

de stands 
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• Horarios de Exhibición 

• Información General 

• Recomendaciones 

• Información de los stands 

• Orden de pedido de servicios complementarios 

• Otros servicios ofrecidos 

• Realizar el seguimiento de las empresas que reservaron 

stands, en lo concerniente al cumplimiento de las fechas 

establecidas límite de pago del stand: 

• Pago en los bancos de las cuotas fijadas: a través de la 

recepción de los recibos de depósitos. 

• Contratación y pago de servicios complementarios. 

• Pasadas las fechas determinadas para realizar los pagos 

correspondientes, se dará por entendido que el exhibidor 

desiste de participar. 

• Solicitar por carta la participación de empresas de bomberos, 

cruz roja, salud, para atender alguna urgencia durante la 

convención. 

• Confirmar al exhibidor, en el tiempo conveniente, el número 

de su stand, si no estuviera de acuerdo, podrá cancelar su 

participación por escrito en un plazo de 1 O días contados a 

partir del día que recibió la comunicación, el Instituto 

devolverá el íntegro del monto abonado. 

• Las anulaciones son solicitadas por escrito aprox. antes de la 

quincena del mes de junio del año de la convención, se 

devolverá sólo el 50% del valor del stand. 

• Recibir ordenes de pedidos para la contratación de servicios 

complementarios, ya sea si el proveedor es el IIMP u otro 

proveedor, en los plazos límites establecidos. 
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• Realizar las gestiones pertinentes para satisfacer los 

requerimientos de servicios complementarios, para los casos 

específicos de: 

• Anfitrionas 

• Energía Adicional 

• Piso 

• Otros 

• Las empresas exhibidoras deberán proporcionar los nombres 

de las personas que atenderán el stand (categoría Sólo 

Exhibidor), así como los contratistas que apoyarán en la 

decoración e instalación de los stands, con la finalidad de 

iniciar la inscripción o la elaboración de credenciales. 

• Por derecho comercial, a las empresas exhibidores se les 

otorgará las siguientes credenciales: 

• Exhibidor (1 inscripción para la convención) 

• Sólo Extemin (2 personas por stand) 

• Invitado (20 tarjetas para un día de visita) 

• Las empresas deben preparar sus stands para la exhibición, 

en los plazos y horarios establecidos y teniendo las 

siguientes consideraciones: 

• Ingreso de equipo y material pesado, mínimo tres días 

antes del evento. 

• Decoración hasta el 1 er día del evento, hasta las 1 O am. 

• Si el módulo no ha sido instalado en el plazo convenido, 

quedará a disposición del Instituto. 

• No podrán montarse los módulos que no hayan sido 

cancelados en su totalidad. 

• La exhibición se llevará a cabo en los horarios establecidos. 

UNI- FIIS Página 140 



Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de un Sistema Integral de Eventos 

UNI-FIIS 

• Terminada la exhibición, desmontar el stand máximo hasta 

las 18:00 horas del día sábado correspondiente al fin de la 

semana en la que se realizó la convención. 

• Organizar el alquiler de las Salas de Conferencias 

Comerciales a empresas participantes o no de Extemin, de 

acuerdo a su capacidad, el número de salas, periodo de 

tiempo, valor de alquiler. Podrán usar estas salas para la 

realización de conferencias especiales, a las que asistirán los 

invitados de los exhibidores. 

• Los exhibidores podrán contar con salas de reuniones de 

negocios, sin costo alguno, las que tendrán que separar 

anticipadamente. 

• Los exhibidores para su comodidad, podrán contar con el 

funcionamiento de un Centro de Negocios: bancos, servicio 

de fotocopiado, secretariado, computadoras, teléfono, 

celulares, fax, intemet, courier nacional e internacional, 

líneas aéreas, agencias de viajes, mensajería y guardarropa. 

ll. Requerimientos de Información 

2.1 Información de Entrada 

• Especificaciones de Stands 

• Tipos de Stand 

• Interiores 

• Medidas 

• Area 

• Clases (standard, preferencial, etc.) 

• Exteriores 
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• Medidas 

• Area 

• Clases (standard, preferencial, etc.) 

• Tarifas de stands por tipo 

Productos y/o Servicios Incluídos 

• Derechos de inscripción al evento o parte del evento 

UNI-FIIS 

• Mesas 

• Sillas 

• Credenza 

• Tiuminación 

• Piso 

• Línea telefónica 

• Energía disponible 

• Vigilancia (24 horas) 

Configuración de Servicios Complementarios 

(Proveedores) 

• Agencias de Aduana 

• Nombre de la Agencia de Aduanas 

• Dirección 

•RUC. 

• Contacto 

• Teléfono 

•Fax 
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• Email 

• Comisión para el IIMP 

• Base (Ej. Monto de venta) 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• Anfitrionas 

• Nombre y apellido de anfitriona 

• Edad 

• Doc. de identidad 

• Costo por anfitriona 

• Tarifa de venta del servicio por día 

• N° de Cta. bancaria donde se realiza el depósito del 

servicio 

• Bidones de agua 

• Nombre del Proveedor. 

• Dirección. 

• RUC. 

• Contacto. 

• Teléfono 1 Celular. 

• Fax. 

• Tarifa del bidón. 

• Tarifa del dispensador. 

• Forma de pago. 

• Comisión para el IIMP por bidón u otra unidad de 

medida. 

• Fecha límite de solicitud del servicio 
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• Energía Adicional 

• Nombre del proveedor 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• N° de Ctas. Bancarias para realizar el depósito de 

pago 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• Mobiliario 

• Nombre del proveedor 

• Dirección 

• RUC. 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• N° de Ctas. Bancarias para realizar el depósito de 

pago 

• Tipo de productos (muebles, sillas, etc.) 

• Tarifas por tipo de producto 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• Comisión para el IIMP por mueble u otra unidad 

de medida. 

• Operador Logístico 

• Nombre del proveedor del servicio 

• Dirección 
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• RUC. 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• Email 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• Comisión para el IIMP 

• Base (Ej. Monto de venta) 

• Piso 

• Nombre del proveedor 

• Dirección 

• RUC. 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• Email 

• Tipos de piso 

• Tarifas por tipo de piso 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• N° de Ctas. Bancarias para realizar el depósito de 

pago 

• Plantas 

• Nombre del proveedor 
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• Dirección 

• R.U.C. 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• Email 

• Tipos de platas 

• Tarifa por tipo de plantas 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• N° de Ctas. Bancarias para realizar el depósito de 

pago 

• Comisión para el IIMP por planta u otra unidad de 

medida. 

• Seguros 

• Nombre del proveedor del servicio 

• Dirección 

• RUC. 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• Email 

• Tipos de seguros brindados 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• Comisión para el IIMP 
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• Base (Ej. Monto de venta) 

• Teléfono 

• Nombre del proveedor 

• Dirección 

• RUC. 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• Email 

• Tarifa de la instalación telefónica 

• Procedimiento a seguir para solicitar la línea 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• Comisión para el IIMP. 

• Base (Ej. Monto de venta) 

• Toldos 

• Nombre del proveedor 

• Dirección 

• RUC. 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• Email 

• Especificaciones del toldo 
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• Tarifa por m2 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• N° de Ctas. BancariaS para realizar el depósito de 

pago 

• Comisión para el IIMP 

• Base (Ej. Monto de venta) 

• Televisor 1 VCR 

• Nombre del proveedor 

• Dirección 

• Contacto 

• Teléfono 1 celular 

• Fax 

• Email 

• Tipos de televisores NCR 

• Tarifa por tipo de televisores NCR 

• Fecha límite de solicitud del servicio 

• N° de Ctas. Bancarias para realizar el depósito de 

pago 

• Comisión para el IIMP por televisor u otra unidad 

de medida. 

• Salas de Conferencia Comerciales 

• N° disponible de salas de conferencia 

• Capacidad de las salas 
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• Fechas de alquiler 

• Tiempo de alquiler 

• Tarifa de alquiler 

• Programación de horarios 

• Ficha de Reservación de Salas de Conferencias 

Comerciales 

• Razón social de la empresa 

• Tema 

• Nombre y Apellido del conferencista 

• SalaN° 

• Fecha de la reservación 

• Hora de la reservación 

• Nombre y Apellido del contacto 

• Ficha de Reservación de Stands 

• Razón social de la empresa 

• Dirección 

• Ciudad 

• País 

• RUC. 

• Teléfono 

• Fax 

• Email 

• Nombre del representante 
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• Cargo del representante 

• Cantidad de stands 

• Stands N° 

• Tarifa por stand 

• Monto total vendido 

• Cuota inicial 

• Cronograma de pago 

• N° de cuotas 

• Monto de la cuota 

• Periodo de pago 

• Personal 

• Nombres y Apellidos de las personas inscritas 

como Exhibidor convencionista. 

• Nombres y Apellidos de las personas que 

ingresaran como Sólo Exhibidor 

• Nombres y Apellidos de las personas que 

ingresarán para realizar instalaciones en los stands. 

• Cuestionario 

Información de la empresa 

• Razón social de la empresa 

• Gerente general 

• Rubro 

• Exploración y prospección 

• Minería superficial 
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• Construcción- montaje 

• Insumos 

• Consultoría 

• Minería subterránea 

• Procesamiento - metalurgia 

• Equipos 

• Servicios 

• Otros 

• Actividad 

• Importador 

• Representante 

• Exportador 

• Distribuidor 

• Productor 

• Resumen empresarial 

• Origen 

• Nacional 

• Ciudad 

• Provincia 

• Internacional 

• País 

• Ciudad 

• Principales productos 

• Principales marcas 
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• Información comercial 

• Zona de influencia (norte, sur, centro, oriente) 

• Países con quienes tiene relación comercial 

• Clasificación de los clientes mineros 

• Minería metálica 

• Minería no metálica 

• Exploración 

• Desarrollo 

• Entidad gubernamental 

• Minería subterránea 

• Minería superficial 

• Concentración 

• Fundición 

• Otros 

2.2 Información de Salida 

• Información de Stand vendidos 

• Programación de cobros 

• Ordenes de pedido de los servicios complementarios 

• Relación de personas inscritas, para el proceso de 

credenciales, como: 

• Exhibidor convencionista. 

• Sólo Exhibición. 

• Relación de número de invitaciones por stands 

distribuidas. 
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• Relación de personal para la instalación de los 

stands. 

2.3 Eventos del Negocio 

• Recepción el desglosable de 'Solicitud de 

Información', del primer folleto del evento, que 

contiene información de la empresa interesada en 

reservar un stand, y el nombre del contacto, para 

efectuar contactarse con ellos. 

• Recepción de llamadas telefónicas solicitando 

información y/o realizando la reservación de stands. 

ID. Puntos Críticos 

• Cumplimiento del cronograma de pago, cuotas iniciales y 

cuotas periódicas en las fechas acordadas. 

• Información actualizada sobre los depósitos de pago de 

los stands: cuotas iniciales y periódicas. 

IV. Servicios 

• Control de ingreso de personal Exhibidor convencionista. 

Sólo Exhibición, invitados, y personal de apoyo del stand. 

• Ingresos por venta de stands y servicios complementarios 

• Control de los servicios complementarios para los stands. 

4.1.2.2 Definición de una Arquitectura de Sistemas Detallada 

La Arquitectura de Sistemas que presentaremos a 

continuación esta representada por una serie de cuadros, los 
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cuales nos permitirán determinar de una forma mas clara el 

funcionamiento del sistema y así, este, afrontara de la mejor 

manera la complejidad de los procesos mencionados 

anteriormente. A la vez nos permitirá empezar a definir los 

diversos módulos que tendrá el Sistema para su posterior 

desarrollo 

Este detalle nace del DCS definido anteriormente, 

profundizando cada aspecto que lo conforma. 

Cabe resaltar que cada uno de los cuadros presentados no 

necesariamente es un módulo a desarrollar, ya que puede 

representar uno o mas módulos. 

A continuación mostraremos los diversos cuadros que nos 

determinaran una arquitectura de sistemas mas detallada: 

Arquitectura de Sistemas para la Administración de Socios y 

Empresas del IIMP 
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Del grafico observamos las características principales que 

tendrá el sistema en lo que respecta a la administración de socios 

y empresas del IIMP. 

Nos damos cuenta también, como esta arquitectura, afronta los 

procesos reales que se han planteado anteriormente para que 

pueda automatizarlos. 

De esta arquitectura podemos resaltar los siguientes importantes 

aspectos del sistema: 

Administración de Socios: 

El sistema, en lo que respecta, tiene la finalidad de administrar 

totalmente la información de los socios del IIMP creándose 

procesos para el ingreso, actualización de su estado y salida del 

Socio. 

Se cumple con el ciclo que pasa el registro del socio del IIMP, es 

decir que el socio desde su ingreso pasa por una serie de estados 

según sea la situación; estos estados son los siguientes: 

• Socio al dia 

• Socio moroso 

• Retirado 

• Reingresado 

• Honorario 

• Vitalicio 

Para cada socio se diseña una ficha de inscripción con todos los 

datos del mismo y dependiendo del tiempo y pago o no de cuotas 

que haga se le actualiza su estado. 

Administración de Empresas: 
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Las admisión de empresas adherentes es un factor importante para 

el desarrollo de las labores del IIMP y de la organización de 

eventos. por lo tanto el sistema debe poseer la información de 

ellas. 

En el sistema se puede registrar a una empresa sin necesidad de 

que sea adherente y se tiene la administración completa de ella 

tomándose en cuenta todas sus características mas importantes y 

de esta manera poder discernir el tipo de empresas para establecer 

una posterior estrategia de publicidad según sus intereses. 

Administración de las Cuotas y Formas de Pago : 

Con respecto a las cuotas, el sistema administra la información de 

cada socio, determinando así quienes están al día o no. Esta 

información es importante para la inscripción de los participantes 

al evento. 

En el registro de la cuota de cada socio figura la fecha y el monto 

de pago. 

Para las cuotas que pagan las empresas, se registra también la 

forma de pago a la cual las empresas se afilien. 

También existe un conjunto de procesos que determinaran la 

exoneración de pagos a las personas según su estado o según 

defina la directiva del instituto. 

Configuración de la Administración de Socios: 

Esta configuración tiene como objetivo parametrizar el sistema en 

base a las reglas del negocio que existen, de esta forma el manejo 

de la información es mas consistente. Las principales reglas 

establecidas y que deben figurar en el sistema son: 

• Establecer el pago en la inscripción del socio 

• Establecer el pago anual o mensual que realiza el socio 
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• Establecer los tipos de formas de pago para las empresas 

• Indicar si al socio que reingresa se le considerará el 

tiempo que estuvo anteriormente en el IIMP. 

Arquitectura de Sistemas para la Administración de la 

Revista del IIMP. 
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De esta arquitectura podemos observar que se maneJa 

esencialmente la venta de publicidad en la Revista y la 

distribución de la misma. Con respecto a la edición se maneja el 

etiquetado, en función a la información que se tenga de las 

empresas y personas suscritas. 

Los aspectos mas importantes de esta arquitectura son: 

Venta de Publicidad: 

La revista del IIMP se distribuye a: 

• Socios 

• Empresas Adherentes 

• Personas y/o Instituciones suscritas 

En consecuencia el sistema debe almacenar la información de 

estos. A la ves, debe registrar la información de las ejecutivas de 

cuentas que se encargaran de buscar empresas a quien ofrecerle la 

publicidad en la revista. 

En el sistema se establece un control de visitas de las ejecutivas 

de cuentas a las cuales también se les registra una comisión 

dependiendo del numero de empresas que logren afiliar. 

Existe un proceso de facturación en el cual son registrados estos 

servicios, así como también serán registrados los servicios que se 

ofrecerán en el evento. 

Interfase con Contabilidad: 

Cada uno de los documentos registrados en el proceso de 

facturación son representados en la contabilidad por medio de un 

asiento contable, el cual es generado automáticamente una vez 

registrado el documento. 
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Los documentos referentes a la comisión que perciben las 

ejecutivas de cuentas, son reflejadas de la misma manera en el 

modulo contable. 

Distribución de la Revista 

El sistema cuenta con una cartera de distribución en donde se 

registra el lugar a donde se enviara la revista. Esta información 

también servirá para emitir las etiquetas de distribución. 

Arguitectura de Sistemas para la Inscripción de Participantes 

y Venta de Servicios en el Evento. 
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El Sistema de Inscripción y Venta de Servicios (Registro) 

tendrá por objetivo definir en primera instancia los productos y 

servicios a ser proveídos en el evento, las tarifas de estos productos 

y servicios, el proceso de inscripción, las reservaciones de hoteles 1 

pasajes, el proceso de facturación y la gestión de cambios. Toda la 

información será diferenciada por eventos como Convención, 

Extemin, ProExplo e lnfomina. 

En la arquitectura que se muestra podemos definir los módulos que 

tendría el sistema para soportar todo lo que concierne a la 

inscripción y venta de servicios en el evento. 

La Inscripción y Venta de Servicios puede estar definido por 

los siguientes módulos: 

l. Módulo de Definición de Productos y Servicios 

2. Módulo de Proforma 

3. Módulo de Inscripción 

4. Módulo de Control de Pagos 

5. Módulo de Proceso de Reserva de Servicios 

6. Módulo de Control de Status de la Ficha de Inscripción 

7. Módulo de Control de Facturación 

8. Módulo de Facturación 

9. Módulo de Repositorio de Fichas de Inscripción 

10. Módulo de Cuenta Corriente y Liquidación del Inscrito por 

Empresa, por Persona 

11. Módulo de Conciliación de Documentos de Pago 

12. Módulo de Proceso de Cambios 

13. Módulo de Trabajos Técnicos 

Módulos de Definición de Productos y Servicios 

Este módulo tendrá por objetivo, registrar las disponibilidades 

de los servicios (kardex) y definir sus tarifas, así como las tarifas 
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de los productos de los eventos, en función de las categorías que 

se definan y sus condiciones. Esta información será el "Default" 

pero podrá crearse otras tarifas y ampliarse o crearse nuevos 

servicios como hoteles/pasajes/stands/ y/o nuevas facilidades. 

El Módulo de Definición de Productos y Servicios abarcará: 

La Configuración de Eventos 1 Actividades 

• Kardex de Disponibilidades 

• Hoteles (Hostales, casas) 

• Se definirán las tarifas por cada tipo de habitación 

por una noche, dos noches, tres noches, cuatro 

noches y cinco noches. Así mismo se definirán las 

tarifas por adiciones o cambios: Una Cuna, Una 

cama, Cambio de Cama Matrimonial por dos 

camas y viceversa. 

• Pasajes (Aéreo y Terrestre) 

• La tarifa por pasajes aéreos puede ser preferencial 

o de negocio 

• La tarifa por pasaje terrestre puede unirse en una 

sola tarifa o paquete que considere el pasaJe y 

alojamiento. 

• Stands 

• La tarifa de los stands será por ubicación y tipo 

• Sala de Conferencia 

• La tarifa de la sala de conferencia será por horario 

Día Hora 

• Cursos Cortos 

• La tarifa de los cursos cortos será única 

• Cursos de Campo 
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• La tarifa de los cursos de campo será por lugar 

donde se realice. Esta tarifa puede ser un paquete 

que contemple transporte y alojamiento. 

• Core Shack 

• La tarifa del Core Shack será única. 

• Almuerzos de Camaradería 

• Será una tarifa única 

• Visitas Técnicas 

• La tarifa será por lugar donde se realice. Esta 

tarifa puede ser un paquete que contemple 

transporte y alojamiento. 

• Programa Turístico 

• La tarifa será por lugar donde se realice. Esta 

tarifa puede ser un paquete que contemple 

transporte y alojamiento. 

• Programa de Acompañantes 

• Será una tarifa única por paquete 

• Otros 

El establecimiento de las tarifas de los eventos será en 

función de: 

• Categorías de Participantes 

• Convencionista 

• Exhibidor 

• Autoridad 

• Conferencista 

• Invitado 

• Estudiante 

• Acompañante de Convencionista 

• Prensa 

• Comisión Organizadora 
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• Convencionista Exhibidor 

• Extemin 

• Anfitrión(a) Stands 

• Organización 

• Productos y Servicios 

• Convención 

• Hotel/Hostal/Casa de Retiro 

• Transporte Aéreo 

• Paquete Terrestre 

• Programa Acompafiante 

• Alquiler Sala de Conferencia 

• Curso de Logística 

• Cena de Gala 

• Extemin 

• Stands 

• Asistente 

• ProExplo 

• Cursos Cortos 

• Cursos de Campo 

• Core Shack - Exhibición 

• Almuerzo Camaradería 

• Programa Turístico 

• Infomina 

• Programa Turístico 

• Cursos de Campo 

• Cursos Cortos 

• Almuerzos 

• Alquiler de Salas/ Auditórium 

• Alquiler de Equipos 

• Alquiler del Local 
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• Productos Diversos 

• Condiciones 

• Fechas 

• Socio Activo 

• Socio no Activo 

• Empresa Adherente 

• Cortesía 

Registro de Eventos 

Es el medio por el cual el usuario configura el evento o 

actividad a ser realizada y prefija los parámetros de esta 

actividad. Este mismo proceso servirá para actualizar las 

disponibilidades conforme se vayan dando las 

negoc1ac10nes y se llevará un control de las nuevas 

disponibilidades añadidas después que se cierra el 

contrato. 

Este proceso, además de tener toda la disponibilidad de los 

servicios, asignación de tarifas, también tendrá estados de 

cada disponibilidad. 

Este proceso también brindará información del uso de las 

disponibilidades de los servicios tomados, sus estados y 

disponibilidades libres. 

Se dispondrá de la información de las actividades 

realizadas o eventos como: 

• Convención 

• Académica 
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• Forum 

• Encuentros Empresariales 

• Eventos Especiales 

• Trabajos Técnicos 

• Social 

• Cena de Gala 

• Acompañantes 

• Por regalos 

• Maletines 

• Presentes 

• Por Servicios Ofrecidos 

• Salas de Negocio 

• Maletines 

• Servicios Complementarios 

• Extemin 

• Stands 

• Reservaciones 

• Requerimientos de Energía 

• Por Servicios ofrecidos 

• Salas para Conferencias Comerciales 

• Reservaciones 

• Servicios Complementarios 

• Pro Explo 

• Stands 

• Visitas Técnicas 

• Core Shacks 

• Almuerzo Camaradería 

• Infomina 

• Otros Eventos 

• Almuerzos Conferencias 

• Visitas Técnicas 
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• Cursos de Campo 

• Administración por reserva Pasajes 1 hoteles 

• Pasajes 

• Registro de Vuelos 1 Números de Asientos 

• Registro de Personal 

• Hoteles 1 Alquiler de Casas 

• Registro de Cartillas 

• Registro de Personal 

• RoomList 

• Traslados 

El Módulo de Proformas 

El Módulo de Profonnas tendrá por objetivo registrar las 

solicitudes de información y generar proformas para lo cual 

tomará información del Proceso Configuración de Eventos. 

La proforma elaborada podrá ser enviada por mail o por fax (De 

contar con un servidor de Fax) 

Se llevará el control de las proformas enviadas y contestada, así 

como de las solicitudes de información registradas y 

contestadas. 

Cada proforma tendrá un número o código que permita su fácil 

identificación. 
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El Módulo de Inscripción 

El Módulo de Inscripción tendrá por objetivo la pre inscripción 

o inscripción de las personas o empresas a una actividad o 

evento que realice el IIMP. El Sistema de Inscripción 

contemplará la posibilidad de inscripción a través del Internet. 

El registro de la ficha de inscripción se realizará si tiene un 

documento de pago o una autorización. Al realizar el registro de 

la ficha de inscripción, la misma puede no especificar la reserva 

de uno o más de los servicios que proporciona el evento como 

hotel, pasaje etc. 

Se generará el número de inscripción en forma secuencial y se 

registrará la información contenida en la ficha, llevando un 

control de los datos proporcionados y no proporcionados. Si la 

ficha de inscripción no tiene toda la información completa, la 

ficha tendrá un "estado F(I,C) (Ficha Incompleta, Campo que 

falta)" (Esta acción la realiza el Proceso de Control de Status de 

la Ficha). Se validará con el Registro del IIMP sí el solicitante 

es socio activo o proviene de una empresa adherente. 

Para atender las reservas especificadas en la ficha de 

Inscripción, se solicitará al Proceso de Reserva de Servicio que 

realice la reserva correspondiente, que dependiendo de la 

combinación Reserva, Documento de Pago y Autorización, le 

pondrá un "Estado" para controlar la disponibilidad de los 

servicios. La reserva puede ser nominal (Sin especificar 

nombres) o específica (Especificando nombres). 

Todos estos controles lo realizará el Proceso de Control de 

Status de la Ficha siendo los posibles estados, los siguientes: 
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• Si la ficha trae una reserva con documento de pago y la 

reserva está disponible, se registrará la reserva con un estado 

R(DPI) (Reserva Disponible Pagada, Inicial). 

• Si la ficha trae una reserva con documento de autorización y 

la reserva está disponible, se registrará la reserva con un estado 

R(DNI) (Reserva disponible no pagada Autorizada, Inicial). 

• Si la ficha trae una reserva con documento de pago, pero lo 

solicitado en la reserva no está disponible, se registrará la ficha 

con una reserva propuesta aceptada por el cliente, la misma que 

se le pondrá un estado R(PPI) (Reserva Propuesta Pagada, 

Inicial). De no existir una reserva alternativa se registra la Ficha 

de Inscripción con un estado de R(NPI) (Reserva no atendida y 

pagada, Inicial) 

• Si la ficha trae una reserva sin documento de pago y está 

autorizada pero lo solicitado en la reserva no está disponible, se 

registrará la ficha con una reserva propuesta y aceptada por el 

cliente, la misma que se le pondrá un estado R(PNI) Reserva 

propuesta no pagada, Autorizada. Inicial. De no existir una 

reserva alternativa se registra la Ficha de Inscripción con un 

estado de R(NNI) (Reserva no disponible, no pagada autorizada, 

Inicial) 

• Si la ficha tiene documento de pago sin reserva, se registrará 

la ficha con un estado F(IPI) (Inconclusa, Pagada sin Reserva 

Inicial). Puede llegar una carta con varias solicitudes de 

inscripción, pagando la inscripción en particular sin especificar 

el uso de otros servicios. 
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• Si la ficha tiene documento de autorización sin reserva, se 

registrará la ficha con un estado F(ANI) (Autorizada, sin 

Reserva, sin pago, inicial). 

Estado Reserva Dispon NoDisp Rprop Pago NoPag SinRes Autoríz 

R(dpi) S S S 

R(dni) S S S S 

R(ppi) S S S S 

R(npi) S S S 

R(pni) S S S S S 

R(nni) S S S S 

F(ipi) S S 

F(ani) S S S 

TablaNro4 

Se registrará los documentos de pago que acompañen la ficha de 

inscripción. Se calculará la diferencia, si existe, entre lo pagado 

y lo registrado en el SIE, teniendo en consideración la 

validación de los socios activos y las empresas adherentes 

(convención). Esto puede implicar los siguientes estados en 

cuanto a los pagos: 

• Ficha de inscripción sin diferencia de pago P(OK) 

• Ficha de inscripción con diferencia de pago a cobrar por el 

IIMP identificando cuales son los servicios por los cuales se 

realiza esta diferencia P(D,S,C)(D : diferencia, S: servicio no 

pagado o con monto diferente, C: cobrar) 

• Ficha de inscripción con diferencia de pago a devolver por el 

IIMP identificando cuales son los servicios por los cuales se 

realiza esta diferencia P(D,S,D)(D : diferencia, S: servicio 

pagado o con monto diferente, D: devolver) 

• Ficha de inscripción con diferencia de pago, . sm poder 

identificar que servicios ha pagado P(D,N,P)(D : diferencia, N: 

servicio pagado no identificado, P: pendiente) 
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Se solicitará este control a través del Proceso De Control de 

Status de la Ficha. 

Los pagos diferidos que no lleguen con las fichas, se controlaran 

a través del Proceso de Control de Pagos y del Proceso De 

Conciliación De Los Documentos De Pagos con los estados de 

cuenta de los bancos, afectando el status de la ficha de 

inscripción tomada del Registro de Inscripciones (Repositorio 

de Fichas de Inscripción). 

Después de registrar las fichas de inscripción y ponerle su 

número de inscripción con toda la información disponible, como 

puede ser sus documentos de pago, y/o autorizados sin 

documentos de pago, y/o que sean invitados o de cortesía, se 

pasan a la estación de Control de Pagos y al Registro de 

Inscripciones o Repositorio de Fichas. 

Toda persona que asista a un evento o actividad, sea invitado, 

cortesía o pagando, debe tener una Categoría. Esta puede ser 

especificada o no en la Ficha de Inscripción, por lo que hay que 

llevar un control de solicitudes inscritas con personas, sin 

personas, con categoría y sin categoría. Este control se hará en 

el Control de Status de la Ficha de Inscripción. 

Una vez registrada la ficha de inscripción, toda información 

adicional, de asignación o de cambio, referente a esta 

inscripción, se hará a través de una solicitud de adición, 

asignación o cambio que será manejado a través del Proceso de 

Cambio, Adición o Asignación. Requisito indispensable es 

conocer el número de la ficha de inscripción, para lo cual se 

pondrán filtros que permitan identificar este número por nombre 

de empresa y apellido del inscrito. 
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Módulo de Reserva de Servicios 

El Módulo de Reserva de Servicios tendrá por objetivo llevar el 

control de las disponibilidades del Evento Configurado a través 

del Kardex de Disponibilidades de los Servicio del Evento 

Configurado. Cada evento se configura por separado y el SIE 

tiene la capacidad de contener eventos paralelos. 

Este módulo estará interactuando con el Módulo de Control de 

Status de la Ficha de Inscripción y con el Evento Configurado 

Los procesos que contemplara este módulo son: 

• Realizar reservas estratégicas, que significa reservar ciertas 

disponibilidades de los servicios para los "VIP" y/o 

adicionar, modificar y eliminar estas reservas. 

• Cambiar el status de las disponibilidades del Evento 

Configurado dependiendo de los valores que Control de 

Status le pase de la Ficha de Inscripción. 

• Los cambios de estado de una Ficha de Inscripción se dan: 

• En el momento del registro inicial de la Ficha de 

inscripción 

• En el momento que la estación de Control de 

Facturación emite la orden para generarse la factura o 

el documento de autorización por no pago (Ficha de 

inscripción de Cortesía, Invitados, u otros). Debe 

definirse cuando una Ficha de Inscripción no se factura 

o se factura sólo por ciertos servicios. 

• En el momento que se genera la Factura 

• En el momento de existir un Proceso de Cambio ante 

una solicitud de Adición, Asignación, Cambio o 

Cancelación de la Ficha de inscripción o de un servicio 

en particular 
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• En el momento que se confirman los datos de los 

participantes, con carta u otro medio, de las reservas 

realizadas. 

• Consulta de las disponibilidades, sus estados, usos y 

existencias. 

• Liberar disponibilidades por participantes y ofrecerla a 

otros participantes. 

Módulo de Control de Pagos 

El Módulo de Control de Pagos tendrá por objetivo registrar 

todos los documentos y formas de pago asociado a las fichas de 

inscripción, así como los pagos realizados por los socios, a 

través del evento o actividad, para ponerse al día en sus cuotas. 

Los procesos que contemplara este módulo son: 

• Registrar todos los documentos de pago asociados a una 

ficha de inscripción. 

• Registrar las fichas de inscripción de cortesía y/o invitación. 

• Controlar las fichas de inscripción que no tienen documento 

de pago o cuyo pago es parcial. 

• Procesar los documentos de pago que lleguen 

posteriormente a la ficha de inscripción, para lo cual se 

requiere tener el número de inscripción. Se debe insistir en 

que los participantes incluyan en este documento el número 

de ficha de inscripción y que servicios esta pagando, la ficha 

o fichas de inscripción que se están pagando con este 

depósito,. 
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• Registrar y validar la forma de pago, a partir del Proceso de 

Conciliación de Documentos ya que pueden haber fichas de 

inscripción con autorización y el pago recién se ejecuta por 

este medio, o pueden llegar primero los documentos de pago 

y después los estados del banco o se pueden cometer errores 

al momento de ingresar esta información ya sea por parte del 

participante o por parte de las digitadoras. 

• Controlar que ficha de inscripción tienen documento de 

pago pero no tienen todos los campos que se requiere para 

emitir una factura como son: 

• Nombre 

• RUC 

• Dirección de Correspondencia (Este campo puede ser 

opcional y no obligatorio) 

• Registrar el status de información incompleta. 

• Validar que el número del RUC sea el correcto. 

• Controlar los pagos realizados por ser socio activo otra vez o 

ponerse al día en sus cuotas como socio. 

• Controlar los Canjes por Publicidad u otro motivo que 

respalden el pago de una o más fichas de inscripción 

identificando el servicio (sobre todo si es un stands). (Se da 

este caso o no?) 

• Grabar en la Cuenta Corriente Empresa 1 socio sus abonos o 

débitos. 

• Todas las fichas de inscripción, sin excepción pasan por este 

módulo. 

Módulo de Control de Status de la Ficha de Inscripción 

El Módulo de Control de Status de la Ficha de Inscripción, 

tendrá por objetivo llevar el control de la Ficha de Inscripción y 
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de las Reserva de las Disponibilidades del Kardex. Este módulo 

es el único que lleva el control de todos los estados de las 

disponibilidades y de la Ficha de inscripción como : 

• Información de la Ficha: Completa, incompleta (Por campos 

que faltan) 

• Documento de Pago de los servicios (Todos, parcial, sm 

pago) 

• Documentos de Autorización 

• Reserva de las disponibilidades del Kardex: por ficha de 

inscripción, autorizaciones, cartas y/o solicitudes o reserva 

estratégica (Reserva: Disponible, no disponible, propuesta, 

sin reserva), o por reventa 

• Reserva de las disponibilidades del Kardex: Libre o 

Ocupada (Status de Ocupación). 

• Cambios en las disponibilidades del Kardex, por ficha de 

inscripción o solicitud de cambio (Adición, asignación, 

cambio, cancelación) 

• Cambios en los servicios por solicitud de cambio (Adición, 

asignación, cambio, cancelación) 

• Se contemplará, la asignación o traslado de un servicio 

tomado por un participante a otro participante, siempre y 

cuando este no acarree costo al otro participante. 

• Cambios en los estados del Kardex por Control de 

Facturación. 

• Cambios en los estados del Kardex por Facturación o 

Aprobados sin facturación 

• Cambios en los estados del Kardex por Confirmación de las 

Reservas al participante. 

• Cambios en los estados del Kardex por Liberar la 

disponibilidad, 
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• Cambios en los estados del Kardex por volver a tomar la 

disponibilidad liberada. 

Módulo de Control de la Facturación 

El Módulo de Control de la Facturación tendrá por objetivo 

controlar el punto de facturación: la persona que factura, si la 

facturación es automática o no y la cola de Impresión, 

diferenciar que fichas de inscripción deben ser facturadas o no. 

Los procesos que contemplara este módulo son: 

• Registro del punto de facturación: 

• Quien es la persona que emite la factura o cualquier otro 

documento 

• Si la emisión es automática o no 

• Gestión de la cola de impresión (Por parámetro se le 

pasa el tamaño del "buffer" de la impresora y con el 

tamaño que ocupa una factura o boleta de pago o nota de 

crédito o nota de débito se determina el número de 

documentos en cola a ser impresos. La política de 

impresión sería FIFO sin manejo de prioridades en la 

cola de impresión) 

Caso especial: 

• En la misma Convención, registrar la Ficha de Inscripción y 

generar la factura o boleta de pago con el documento de 

pago del banco (Aquí el Proceso de Inscripción, el Control 

de Emisión de Factura, el Control de los Pagos y la 

Facturación se puede realizar en un solo proceso). 
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• En la misma Convención, Después de haber inscrito la ficha, 

generar la emisión de la factura o boleta de pago, con el 

número de la ficha de Inscripción y con el documento de 

pago del banco. 

Para cualquier ·evento o actividad en general (Convención u 

otro): 

• Generar la emisión de las facturas a partir de los documentos 

de pago registrados en el Módulo Control de Pagos con la 

ficha de inscripción. 

• Generar la emisión de las facturas a partir del documento de 

autorización registrados en el Módulo Control de Pagos con 

la ficha de inscripción. 

• Generar la emisión de las facturas a partir del Proceso de 

Conciliación de los Documentos de Pagos con el Módulo de 

Control de Pagos, por los depósitos que realicen los 

participantes a través de los bancos y que todavía no se haya 

emitido el documento de facturación. 

• Controlar que boletas, facturas, notas de crédito y notas de 

débito están asociadas a una ficha de inscripción, y si estas 

ya fueron emitidas o no. 

• Generar la emisión de boletas, facturas, notas de crédito o 

débito que reciba del Proceso de Cambio ante una solicitud 

de cambio. 

• Cambiar el estado de la disponibilidad reservada a través del 

Proceso de Reserva del Servicio y Control de Status de la 

Ficha en el momento de ordenar que se emita la factura. 

Cambiar el estado inicial de las reservas de disponibilidades 

de la ficha por "E" (Por envío a emitir la factura. Aquí se 

pueden dar las combinaciones de Reserva disponible, 
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propuesta, no disponible, nominal o específica~ sin pago, 

medio pago, con pago completo y con autorización. 

• Grabar todas las fichas de inscripción al Registro de 

Inscripciones o Repositorio de Fichas después de registrado 

su control de pagos, status y envío a emitir factura. 

Módulo de Facturación 

El Módulo de Facturación tendrá por objetivo ver e imprimir la 

factura, generar el "Registro de Ventas (Aquí o en CTB ¿ ?)" y 

los asientos contables necesarios. Se dispondrá de un proceso de 

facturación descentralizado con más de una serie de factura. 

Los procesos que contemplara este módulo son: 

• Pre definir los formatos de impresión de una factura 

• Cabecera y detalle : 

• El detalle podrá seleccionarse entre un conjunto de 

detalles para que sea el "default" 

• Se podrá imprimir un detalle en español o inglés 

• La glosa de los montos será en mayúsculas o 

minúscula según se parametrice el formato ("case"). 

• La factura vendrá pre impresa en los campos que sea 

factibles, para que el tiempo de facturación sea el mínimo 

posible. 

• Se podrá emitir una "factura en borrador" para ver el cuadre 

de las facturas y ajustar la configuración de las impresoras. 

• Las facturas impresas serán en papel continuo para controlar 

que no exista desfase en la impresión con el pre impreso. 
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• Controlará las facturas anuladas por cualquier motivo, 

siendo responsabilidad del "punto de facturación" ingresar 

estas facturas y su motivo de anulación. 

• Controlará los documentos de facturación emitidos por cada 

ficha de inscripción o conjunto de fichas por empresa 1 socio 

o por socio, o por dirección de facturación. 

• Por punto de facturación, controlar los documentos de 

facturación emitidos, serie, número, persona, fecha y hora, 

evento o actividad. 

• Una vez impresa los documentos de facturación, grabar la 

ficha con este status en La Cuenta Corriente Empresa 1 

socio, en el Registro de Inscripciones o Repositorio de 

Fichas, y cambiar de status a las disponibilidades facturadas 

(Pagadas y no pagadas) en el Configurador de Eventos. 

• Controlará la distribución de los documentos de facturación 

por Empresa 1 socio 

• Nota: 

• Cuidar que la impresión de los documentos de 

facturación tengan la calidad debida, el color adecuado 

por copia y la secuencia correcta de las copias para 

minimizar su manipuleo. 

• Las facturas se "pegan" prensándolas por lo que el 

"grumo" de la prensa debe estar a la espalda de los 

documentos de facturación para que no se atraquen o 

raspen la platina interna de las impresoras. 

• Así mismo, las impresoras que se destinen o alquilen para 

la convención deben tener la capacidad de responder al 

trabajo continuo y duro de varias horas (no se deben 

recalentar y no tener apagado automático por 

recalentamiento) 
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Módulo de Registro o Repositorio de Fichas de Inscripción 

El Módulo tendrá por objetivo mantener todas las fichas de 

inscripción según su estado de procesamiento, reserva, 

autorización o pago. Será el centro de control y validación de la 

ficha de inscripción o pre-inscripción de las personas que se 

registren para una actividad o evento que realice el IIMP. 

Para que una ficha llegue a este Repositorio, debe: 

• Primero haber sido inscrita, es decir tener un número de 

solicitud. Este módulo es por excelencia un módulo de 

búsqueda de cualquier información que se requiera. 

• Como sólo pueden ser inscritas las fichas que tengan 

autorización o documento de pago, este repositorio tendrá el 

estado de su procesamiento, en cuanto a la información 

proporcionada en la ficha u otro medio: sin datos, datos 

incompletos, datos completos; en cuanto a su reserva: 

disponible, no disponible, propuesta, nominal o específica; 

en cuanto a su modalidad de ingreso: Pago, Cortesía, 

Invitado, Canje; en cuanto a sus cambios: adiciones, 

asignaciones, traslados, modificaciones y cancelaciones, en 

cuanto a su Estado de Cuenta: Facturado, por cobrar, por 

devolver; en cuanto a su liquidación: Cheques emitidos, 

transferencias, o donaciones. 

• A través de este módulo NO SE PODRÁ REALIZAR 

NINGUNA ADICION O CAMBIO en una ficha, sólo 

servirá como consulta. 

Módulo de Cuenta Corriente y Liquidación del Inscrito por 

Empresa, por Persona 
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Este módulo tendrá por objetivo registrar todas las transacciones 

que realice una personal empresa en un evento, su forma de 

pago, sus notas de crédito 1 débito (Que pueden ser más de una 

por una factura o más de una factura por persona), y pagos 

efectuados directamente a los hoteles por noches adicionales 

(Informado por las supervisoras y que puede tener efecto ·en el 

cobro y pago de comisiones) 

Los procesos que contemplará este módulo son: 

• Generación de la cuenta corriente por Empresa y dentro de 

cada empresa por participante identificando si la empresa es 

adherente o si el participante es socio y de serlo, si es activo 

o no. 

• Generación de la cuenta corriente por participante, 

identificando si es socio y de serlo si es activo o no. 

• Generar el detalle correspondiente a cada transacción 

realizada por el participante. 

• Diferenciar en la cuenta corriente, pagos bajo diferentes 

documentos de facturación. 

• Liquidar la Cuenta Corriente, pasando al IIMP las 

donaciones pertinentes y/o las cuentas por cobrar, de ser este 

el caso. 

• En la liquidación de la Cuenta Corriente, registrar los 

cheques emitidos por saldos por pagar al participante. 

Módulo de Conciliación de Documentos de Pago 

Este módulo tendrá por objetivo conciliar los Estados de Cuenta 

que alcancen los Bancos con los pagos realizados por los 

participantes. 
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Los procesos que contemplará este módulo son: 

• Registrar los estados de cuenta de los bancos 

• Conciliar documentos de pago con los estados de cuenta de 

los bancos. 

• Generar documentos no conciliados 

• Pagos registrados en los estados de cuenta de los 

bancos y no en el Módulo de Control de Pagos 

• Pagos registrados en el Módulo de Control de Pagos 

y no encontrados en los estados de cuenta de los 

bancos. El Módulo de Control de Pagos debe 

registrar otros medios de pago como Transferencias, 

Cheques o Tarjetas de Crédito o Débito. 

• Pagos conciliados, actualizando el Módulo de Control de 

Pagos y validando la Cuenta Corriente de la Empresa 1 

socio y Repositorio de Fichas 

• Actualizar el estado de la Cuenta Corriente, si la factura ya 

fue emitida, así como el Registro o Repositorio de Fichas. 

• Actualizar el Módulo de Control de Pagos con los pagos 

nuevos realizados y cuyos documentos de pago no hayan 

sido alcanzados así como el Registro o Repositorio de 

Fichas. 

• Enviar a Control de Facturación si la factura o documento de 

facturación no ha sido emitido, para que se inicie el proceso 

de facturación. 

Módulo de Proceso de Cambios 

El Módulo de Gestión de Cambios tendrá por objetivo 

administrar todos las adiciones, asignaciones, modificaciones, 

traslados o cancelaciones en cualquiera de los servicios 

configurados como hoteles, pasajes; adición, asignación o 
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cambio y/o cancelación de productos o servicios, los mismos 

que podrían generar facturas y/o notas de crédito o notas de 

débito. 

Los procesos que contemplará este módulo son: 

• Registro de la Solicitud de Cambio: 

• Esta solicitud se origina después que se haya registrado 

la ficha de inscripción. 

• Esta solicitud puede ser de adición, asignación, 

modificación, traslado o cancelación de servicios o una 

combinación de estos. 

• Validación de la Solicitud de Cambio: 

• Con el Registro de Inscripciones o Repositorio de Fichas 

validar si la ficha existe. 

• Chequear la Cuenta Corriente de la Empresa 1 socio para 

ver su posición de débito o crédito. 

• Chequear con el Proceso de Reserva que los cambios 

solicitados existan. 

• De existir el cambio y generarse un pago, controlar este a 

través del Módulo de Control de Pagos y seguir el flujo de 

proceso. 

• De existir el cambio y no generarse un pago, controlar 

esto a través del Módulo de Cuenta Corriente de la 

Empresa/Socio y seguir el flujo de proceso. 

Módulo de Trabajos Técnicos 

El Módulo de Trabajos Técnicos tendrá por objetivo el registro 

de los trabajos presentados, incluyendo el tema de cada trabajo, 
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los trabajos seleccionados y el material necesario para su 

presentación. 

Los procesos que contemplará este módulo son: 

• Registro de los trabajos técmcos, id~ntificando a los autores 

de este trabajo. 

• Selección de los trabajos aprobados. 

• Seguimiento de entrega de los trabajos seleccionados 

• Por cada Forum o conferencia 

• Registro de los conferencistas/(Generar ficha de 

inscripción) 
·O 

• Breve C. V. del Conferencista 

• Registro de los miembros de mesa 

• Identificación del moderador 

• Registro de requerimientos para la charla (Audiovisual, 

Proyector, Equipo Técnico, Versión del Software 

requerido para la presentación, Equipos de Traducción, 

Traductoras) 

• Identificación del Tema 1 Clasificación por tema 

• Identificación del lugar y hora de la conferencia o 

Forum 

• Control del C.D. con su tema 

• Registro de trabajos técnicos presentados en otros 

eventos o en otras oportunidades 

Arquitectura de Sistemas para la Contabilidad y Finanzas: 
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• Análisis de Estados 

Financieros 
• Distribución de Gastos 
• Análisis de Saldos 

Contables 

• Registro de Compras y 
Ventas 

CUENTAS POR 
COBRAR 

~~ 

• 

• 

de 
os por 

Registro 
Oocument 
Cobrar 

Análisisd e 
Proveed ores .. 1 TESORERIA 1 ... Clientes 

Cuadro Nro 14 

UNI-FIIS 

... 1 1~ 

• Planificación de Pagos y 
Cobranzas 

• Manejo de modalidades de 
Pago y Cobranzas 

• Conciliación Bancaria 
• Control y manejo de Saldos 

de Caja y Bancos 

El Sistema Integral de Eventos tiene como uno de sus elementos 

principales su Módulo de Contabilidad y Finanzas. 

Un concepto importante dentro del Módulo de Contabilidad y 

Finanzas es el centro de gestión. Este concepto hace referencia a . 

una unidad de negocio independiente dentro de la empresa, 
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originando que cada uno de los eventos sea identificado 

contablemente como un centro de gestión. Esto nos permitirá 

manejar mediante el sistema, reportes de análisis contable y de 

estados financieros totalmente independientes para cada uno de los 

eventos, facilitando de esta manera la evaluación económica y 

financiera de cada uno de ellos. 

Como resultado del uso de los centros de gestión tendremos uno 

por cada evento que se realice y un centro de gestión adicional que 

nos permita registrar la información correspondiente al Instituto de 

Ingenieros de Minas como unidad de negocio autónoma. 

El registro de todos los movimientos realizados se realiza 

identificándolos como parte de las operaciones de un centro de 

gestión, como si cada uno de los eventos fuese una empresa 

independiente. El módulo de contabilidad y finanzas obliga a que 

cada operación contable o financiera se inscriba en el sistema con 

un centro de gestión. Esto garantiza manejar la información 

independientemente para cada evento. 

El sistema a su vez me permite realizar la consolidación de la 

información contable y financiera de todos los eventos y del 

instituto, visualizándola finalmente como una sola empresa. 

Las razones por las que el manejo de los movimientos contables 

se realizan en forma diferente a las tradicionales la expondremos a 

continuación. 

El tiempo que dura el eJerctcto contable de un evento, no 

siempre corresponde al ejercicio contable de la empresa, este puede 

durar meses o años, como es el caso de la Convención de Ingenieros 

de Minas, cuyo ejercicio contable dura de año y medio a dos años, 

iniciándose en la fecha que se inicia la organización del evento y 
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finalizando con el término de éste. Esto origina que el sistema 

contemple un cierre del ejercicio contable por cada uno de los 

centros de gestión, adicional al cierre del ejercicio contable de la 

empresa. Éste cierre no es un cierre del ejercicio común y corriente, 

consiste, además de la cancelación de las cuentas de gastos e 

ingresos y la generación de utilidades y pérdidas de un cierre 

común, en la transferencia de saldos de los activos y pasivos a un 

centro de gestión principal~ correspondiente al Instituto de Minas 

como empresa, ya que es él quien proporciona, inicialmente, el 

capital para empezar con la organización de cada evento. 

La duración del ejercicio contable para el caso del IIMP es 

normal, es decir se inicia en Enero y finaliza en Diciembre, por 

consiguiente el sistema debe de controlar que en Diciembre se debe 

de hacer un cierre de ejercicio correspondiente al de la empresa, el 

cual será un cierre del ejercicio general para todos los eventos que 

se encuentren registrados hasta ese momento. Este cierre comprende 

la genemción automática de un asiento de cierre y de un asiento de 

apertura para el ejercicio que se está iniciando. Estos asientos son 

generados para cada uno de los centros de gestión. 

Alcances del Módulo de Contabilidad y Finanzas 

El Módulo de Contabilidad y Finanzas está dividido a su vez, en 

los módulos de Contabilidad, Cuentas por Pagar, Cuentas por 

Cobrar, Tesorería y Registro de Documentos. 

Módulo de Contabilidad: 

Éste módulo maneja la información estrictamente contable, 

permite registrar, consultar y listar reportes de las distintas 

operaciones contables que se efectúan, lo que permitirá finalmente 

emitir los estados financieros que comúnmente se conocen dentro de 

la contabilidad. Además permite manejar presupuestos por cada uno 
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de los centros de gestión, realizando distintos análisis comparativos 

de lo proyectado versus lo ejecutado. 

Módulo de Cuentas por Pagar 

Nos permite manejar la información correspondiente a la 

cuenta corriente que los proveedores tienen con nuestra empresa, 

permitiéndonos efectuar consultas de los saldos pendientes de cada 

uno de los documentos asociados a cada uno de ellos. 

Módulo de Cuentas por Cobrar 

En este módulo manejamos la información correspondiente a 

los clientes de la empresa, con la finalidad de conocer los 

documentos que están pendientes de cobranza y aquellos que ya han 

sido cancelados. A su vez nos permite manejar un cronograma de 

cobranzas para los documentos de nuestros clientes. 

Módulo de Tesorería 

Este módulo es el que maneJa la información 

correspondiente a las distintas cuentas bancarias y caja chica que 

utiliza la empresa para realizar sus operaciones financieras, con la 

finalidad de controlar efectivamente los saldos de cada una de las 

cuentas corrientes bancarias, efectuando un manejo controlado de 

las chequeras y permitiéndonos manejar distintas modalidades de 

pago y cobranza. 

Módulo de Registro de Documentos 

En este módulo se realiza el registro de los documentos 

contables que se reflejarán en los otros módulos de Contabilidad y 
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Finanzas, permitiendo a su vez llevar un registro de la entrega de los 

documentos a las dependencias correspondientes. 

El Módulo de Contabilidad y Finanzas recibe información del 

Módulo de Facturación del Sistema Integral de Eventos, existiendo 

dos tipos de operaciones: 

l. Cuando se registra un documento por cobrar, éste se refleja 

dentro del Módulo de Cuentas por Cobrar con la finalidad de que se 

generen los asientos contables de Provisión del Documento. 

2. En el momento que se hace efectivo el pago mediante una de 

las distintas formas de pago de documentos que maneja el sistema, 

se reflejará automáticamente esta información en el Módulo de 

Tesorería, con la finalidad de registrar el pago y generar el o los 

asientos de cancelación del documento, según corresponda a la 

forma de pago. 

Como podemos observar, la manera que maneja la información 

el sistema permite que se disponga de ésta en línea, dentro de los 

módulos correspondientes de Contabilidad y Finanzas. 

4.1.3 Estándares de Desarrollo en el Proyecto: 

Para el desarrollo del sistema, como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, hemos utilizado Genexus, herramienta que nos permite utilizar y 

aprovechar lo mas posible la metodología incremental que estamos usando 

en este proyecto. 

Sabemos que con Genexus, al iniciar el desarrollo estamos iniciando la 

construcción de la base de conocimientos, la cual nos permitirá definir tanto 

la base de datos como también los programas de aplicación. 
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Es decir, si tenemos una base de conocimientos (conformada por los objetos 

que ya hemos explicado en capítulos anteriores) entonces tenemos: 

• La estructura de las tablas de la Base de Datos 

• Los programas de aplicación 

Por lo tanto, para un proyecto de estas características, es necesario definir 

una metodología de trabajo con esta base de conocimientos para poder 

optimizar el desarrollo y aprovechar lo que nos brinda la metodología 

incremental. 

La forma de trabajo que hemos utilizado es la de modularización de la base 

de conocimientos, es decir que tendremos simultáneamente mas de una 

base de conocimientos en desarrollo. 

Cada base de conocimiento será independiente y cada una cumplira el ciclo 

completo de DISEÑO - PROTOTIPO - PRODUCCIÓN y después que se 

cumpla este ciclo, es decir después de haberse probado y sabiendo que su 

funcionamiento es correcto, se consolidará en una base de conocimiento 

corporativa que representará el sistema total. 

Es importante indicar que al mencionar un desarrollo de las bases de 

conocimientos en forma simultanea, la base de datos no es compartida sino 

que pertenece a cada base de conocimiento de forma independiente hasta 

consolidarse en la base de conocimientos corporativa . 

Esto nos permitirá definir mejor la aplicación y probar la parte que se esta 

desarrollando hasta que sea conveniente la consolidación en la base de 

datos corporativa. 
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4.1.3.1 Administración de la Base de Conocimientos: 

Después de saber la fonna de trabajo que tendremos con la base de 

conocimientos, es necesario saber como dividiremos la base de 

conocimientos del Sistema de Infonnación de Eventos (SIE). 

Para esto es necesario saber que tipo de base de conocimientos 

tendremos en el desarrollo del proyecto. Entonces mencionaremos 

que tendremos tres tipos de bases de conocimientos, las cuales son: 

• Base de Conocimientos Central: En la cual estarán los 

objetos que son comunes a toda la base de conocimientos. 

• Base de Conocimientos de Aplicaciones: Es la base de 

conocimientos que tiene una temática definida, y que 

representar a algún modulo de desarrollo del sistema total. 

• Base de Conocimiento Corporativa: Es en la que se 

consolida todas las aplicaciones o módulos que se están 

desarrollando. De esta base de conocimientos sale la versión 

en producción del sistema en base a sus incrementos. 

Según lo expuesto hasta el momento podemos detenninar y definir 

los siguientes subsistemas los cuales conformaran el sistema total. 

• Subsistema de la Administración de Socios. 

• Subsistema de Administración de la Revista del IIMP. 

• Subsistema de Inscripción y Venta de Servicios a los 

Participantes. 

• Subsistema de Contabilidad. 

Con lo expuesto anteriormente ya podemos concluir que cada uno 

de estos subsistemas serán bases de conocimientos diferentes e 
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independientes hasta que sean consolidadas en la base de 

conocimientos corporativa. 

Es necesario indicar que cada uno de estos subsitemas esta formado 

por módulos, por lo que cada uno de estos módulos tambien pueden 

ser considerados como bases de conocimientos independientes, 

dependiendo de la complejidad del modulo, para luego ser 

consolidadas y conformar el subsistema correspondiente. 

Con esta información, podemos determinar el orden del desarrollo 

de estas bases de conocimientos que seria el siguiente: 

l. Desarrollo del subsistema de Administración de Socios 

2. Desarrollo del subsistema de Inscripción y venta de servicios 

3. Desarrollo del subsistema de contabilidad en paralelo con el 

desarrollo de la Revista 

Este orden se debe a que es necesario primero la información de los 

socios y del estado de sus cuotas para que en el subsistema de 

Inscripción se establezca correctamente el pago por el ingreso al 

evento de estas personas. 

Luego el desarrollo se avocaría a la Inscripción y Venta de 

Servicios, que es la parte principal del sistema. Este subsistema se 

divide a la vez en diversos módulos. 

Y posteriormente el desarrollo de la revista con el del subsistema de 

contabilidad puede ser paralelo pues no tienen mucho en común. 

El siguiente cuadro nos muestra el esquema de la división de la base 

de conocimiento que se realizo y cómo, mediante la metodología 

incremental, se va desarrollando hasta llegar al sistema final. 
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Cada recuadro representa una base de conocimiento independiente 

(cada una con su base de datos propia), que después de probar cada 

una de ellas hasta alcanzar su correcto funcionamiento, recién se 

consolidara en las bases de conocimientos corporativas. 

En la siguiente parte describiremos la forma de consolidar las 

diferentes bases de conocimientos y las condiciones que se deben 

cumplir para que esta labor se realice de la mejor manera. 
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ESQUEMA DEL DESARROLLO MEDIANTE LA 
DIVISIÓN DE LA BASE DE CONOCIMIENTOS 

(Metodología Incremental> 

Incrementos 

---------------------~------------------, ---------------------------------------, -------------------------------------, 
r--~---------------------------, r--------------------------, 

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 ~~--~------~~~~ •1 leraKB 

Coroorati 

--, 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ADMINISTRACIÓN DE SOCIOS Y EMPRESAS 

L-----------• 

INSCRPCION Y VENTA DE SERVICIOS 

General Ledger 

Cuadro Nro 15 

•1 2daKB 
Coroorati 

•1 3eraKB 
. Coroorati 

~ 
!! ~ 

~ 
1~ 

L---------------------~------------------~ 
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4.1.3.2 Condiciones y Características para la Integración de la 

Base de Conocimientos. 

En esta parte explicaremos como se consolidan las diversas bases de 

conocimientos que se pueden observar en el grafico anterior. 

Para la consolidación, es necesario tener algunas consideraciones para 

que esta labor sea llevada a cado de la mejor manera. 

Es por esto que en cada base de conocimiento la definición de los 

nombres de los atributos de cada transacción deben tener un standard, 

así como también el nombre de los objetos. 

Entonces explicaremos el standard que utilizaremos. 

• Nomenclatura Standard para los Objetos: 

Para el nombre de los objetos es necesario saber que si dos o 

mas analistas utilizan objetos que significan lo mismo, 

entonces estos deben tener el mismo nombre y las mismas 

características. De tal forma que al consolidarse los objetos en 

una base de conocimientos corporativa se tendrá un solo 

objeto con las características definidas. 

• Nomenclatura Standard para los Atributos: 

Cuando el sistema es desarrollado por mas de un analista en 

forma separada es importante que cuando cada uno cree un 

atributo en su base de conocimiento que se refiera a lo mismo 

debe tener el mismo nombre de tal forma al consolidarse no se 

tenga problemas. 

Si no se pondría el mismo nombre a estos atributos entonces 

surgirían problemas de redundancia los cuales serian dificiles 

de resolver. 
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El standard que usamos es el de la nomenclatura GIK el cual 

nos recomienda la siguiente esctructura para el nombre de un 

atributo: 

Complemento 

Calificador 

Calificador 

Categoría Semántica 

Obieto 

Estructura del Nombre del Atributo 

Ejemplo: 

Si queremos nombrar un atributo que se refiera a la primera 

cuenta de un banco podria ser de la siguiente manera: 

BANCTAPRI 

Calificador: Primera 

Categoria: Cuenta 

Objeto: Banco 

• Casos a Presentarse en el Momento de la Consolidación: 

En el momento de consolidarse se pueden presentar diversos 

casos tales como: 
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CASOI: 

D TRN: 

~ 
Socio 

Q 

= "' e. 
a: 
1» Base de Conocimiento ... 
0: Corporativa = 

\ DTRN Socios 

Base de Conocimiento 
de Aplicación 

Resultado> 

Base de Conocimiento 
Corporativa 

D
TRN: DTRN: 
Socio Socios 

Cuadro Nro 16 

\ 

En este caso podemos observar un error que puede ocurrir al 

definirse en la base de conocimientos de aplicación una 

transacción denominada SOCIO cuando en la base de 

conocimiento corporativa existe una transacción que se 

refiere a lo mismo pero con el nombre de SOCIOS, por lo 

tanto el resultado de la consolidación será la base de 

conocimiento corporativa con dos transacciones con 

diferente nombre pero que se refieren a lo mismo. 

CASO U: 
/r------.., 

SOCCOD• 
SOCNOMB 
SOCDIRE 

TRN: 
Socio 

Base de Conocimiento 
Corporativa 

SOCCOD* TRN: 
SOCNOM Socio 
SOCDffi 

Cuadro Nro 17 

Base de Conocimiento 
de Aplicación 

Base de Conocimiento 
Corporativa 

SOCCOD* 
SOCNOM 
SOCDIR. 
SOCNOMB 
SICDIRE 

TRN: 
Socio 
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En este caso observamos otro tipo de error que puede ocurrir 

si es que no se trabajara con estandares. Pues observamos que 

En la base de conocimientos de aplicación se definieron los 

atributos que se muestran en la transacción SOCIO y ademas 

en la base de conocimientos corporativa también existe una 

transacción SOCIO y con atributos que se refieren a lo mismo 

pero que tienen diferente nombre, por lo tanto el resultado de 

la consolidación será la transacción SOCIO pero con los 

atributos tanto de la base de conocimientos de aplicación y 

también los que existían antes en la base de conocimientos 

corporativa. 

CASO ID: 

TRN: 

Base de Conocimiento 
de Aplicación 

~ D Socio 

Q 

= "' 2. a: 
11:1 Base de Conocimiento ... 
Q: Corporativa 

Base de Conocimiento 
Corporativa = 

\ DTRN Socio Resultado> DTRN: 
Socio 

Cuadro Nro 18 

Esta ves observamos que si tenemos una base de 

conocimientos de aplicación en la que se usa una transacción 

llamada SOCIO y además en la base de conocimientos 

corporativa también existe una transacción llamada SOCIO, 

el resultado que se daría después de la consolidación seria la 

base de conocimientos corporativa. Esta debería ser la forma 

correcta de definir los objetos en las bases de conocimientos 
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de tal fonna de evitar las redundancias en los programas de 

aplicación. 

De esta fonna y con todas estas consideraciones se consolidaron las 

bases de conocimientos poco a poco de tal fonna que se va llegando 

de una fonna incremental al sistema final. 

En la siguiente parte se explicara la fonna como se detenninó el 

modelo de datos la manera como lo estipula la metodología 

incremental. Además sabemos que al usar Genexus esta estructura de 

Base de Datos nace de la definición de las transacciones en la base de 

conocimientos. 

4.1.4 Diseño de Transacciones y la Transición al Modelo de Datos. 

Sabemos que usando Genexus, al definir las transacciones también estamos 

definiendo la estructura de la base de datos. Por lo tanto es de suma 

importancia detenninar bien el flujo de infonnación del negocio de tal 

fonna que cuando se definan las transacciones y demás objetos en la base 

de conocimiento, se pueda reflejar de la mejor manera la realidad. 

Además debemos mencionar que las transacciones se van definiendo según 

se vaya desarrollando la base de conocimientos es por esto que el modelo 

de datos (resultado de la interrelación de las transacciones) va 

incrementándose y no es definido al inicio como en metodologías 

diferentes. 

Por tanto lo que explicaremos en esta parte es: 

• Primero la Definición de transacciones en base a los procesos 

identificados 

• Y el incremento del modelo de datos general. 
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• El modelo de Datos resultante por la definición de las transacciones 

4.1.4.1 Definición de las Transacciones y su Modelo de Datos en 

función a la Metodología Incremental. 

Al trabajar con Genexus, herramienta que nos permite explotar de la 

mejor manera la metodología incremental, sabemos que al definir 

las transacciones también estamos definiendo la estructura de la base 

de datos por lo tanto es necesario saber como definir las transacciones 

para que nuestra estructura de datos sea lo suficientemente optima 

para el sistema en desarrollo. 

En base a esto lo que expondremos en esta sección es la forma de 

cómo se definieron las transacciones y su respectiva estructura de 

tablas y además la manera de cómo el modelo de datos va 

incrementándose hasta llegar al modelo de datos final. 

Para saber qué transacciones hay que definir, es necesario identificar 

las entidades que se encuentran en el proceso respectivo y 

determinar las características o atributos de estas entidades. Esta 

es la manera de definir las transacciones en una Base de 

Conocimientos. 

Hay que saber también que cuando estamos definiendo las 

transacciones, a parte de definir la estructura de la tabla también 

estamos definiendo una interfase que el usuario vera y que le 

servirá para el ingreso o actualización de la información en las 

tablas de la base de datos, son estos dos factores importantísimos los 

que hay que tomar en cuenta para definir las transacciones en la Base 

de Conocimientos. 
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A continuación explicaremos la definición de las transacciones que se 

refieren a la Administración de Socios y Empresas que estará en 

función a los procesos definidos anteriormente. 

Entonces si nos ceñimos al esquema del desarrollo por medio de la 

división de la base de conocimientos que presentamos en la sección 

anterior observaremos lo siguiente: 

Definición de las transacciones del subsistema de Administración 

de Socios y Empresas: 

Las siguientes transacciones son las principales que se han 

considerado en este subsistema: 

Transacción SOCIO: La cual nos permite ingresar o actualizar la 

información de los socios del IIMP. Y además mediante ella se crea la 

tabla Socios. 
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DEstructura 
El detalle de la estructura es el siguiente: 

ATRIBUTO DESCRIPCION 

SocCod* Codigo del Socio 

SocStat Status del Socio 

SocNom Nombre del Socio 

SocApPat Ap. Paterno 

SocApMat Ap. Materno 

SocRuc RUC 

EmpCodigo Codigo de Empresa 

EmpDescripcion Nombre de la Organización 
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CorpCod Codigo de la Corporacíon 

CorpDsc Descripcion de la Corporacion 

SocCargo Cargo 

SocEMail E-mail 

SocDirCorr Dirección de Correspondencia 

SocDir Dirección del Socio 

SocPaisCod Codigo del País del Socio 

SocPaisDsc Descripción del País del Socio 

SocPaisPos Cod. Postal del Pais del Socio 

SocPaisAux Codigo del País (Auxiliar) 

SocCiuCod Cod. De la Ciudad del Socio 

SocCiuDsc Dese. de la Ciudad del Socio 

SocCiuPos Cod. Post. de la Ciudad del Socio 

SocDisCod Cod del distrito del Socio 

SocDisNom Nombre de la Ciudad del Socio 

SocDisPos Cod. Pos. de la Ciudad del Socio 

SocTell Teléfono 1 

SocTel2 Teléfono 2 

SocTel3 Teléfono 3 

SocFax Fax 

SocFchingreso Fecha de Ingreso 

SocFchNac Fecha de Nacimiento 

SocLugNacCod Cod. del país de Nacimiento 

SocLugNacDsc Dsc. del país de Nacimiento 

SocElectoral Nro. L. Electoral 

SocCametExt Nro Camet de Extranjeria 

SocDiploma Flag del Diploma 

SocObs Observaciones 

SocCarnetRec Flag de Carnet Recibido 

Socldiomal Idioma 1 

Socldioma2 Idioma2 

Socldioma3 Idioma3 
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Socidioma4 Idioma4 

Socidioma5 Idioma 5 

SocCodAnt Codigo Anterior 

SocfchSalida Fecha de Salida 

SocFchAct Fecha de Actualizacion del Reg. 

SocUsinCod Cod. Usuario de Ingreso 

SocUsinFch Fecha de Ingreso 

SocUsAcCod Cod. de usuario de Actualización 

SocUsAcFch Fecha de Actualizacion 

SocingWrk Nombre de Maq. de Ingreso 

SocActWrk Nombre de Maq. de Actualización 

Los atributos de color azul son aquellos mediante los cuales se hace 

referencia a otras tablas, es decir son claves foráneas que se definen. 

Nos damos cuenta que al definir esta transacción tenemos que poner 

también los atributos secundarios que deben normalizarse, esto se 

hace debido a que estos atributos se usan en el form de la transacción, 

pero aun así debemos saber estos atributos secundarios 

(SOCCIUDSC, SOCDISNOM, SOCLUGNACDSC, 

EMPDESCRIPCION) se normalizaran. La tabla que se define en base 

a esta transacción es la tabla SOCIOS 

Transacción ORGANIZACIONES: Es la que nos permite manejar 

la información de todos los tipos de empresas y/o organizaciones de 

diferente tipo que maneja el IIMP. 

Su Form es el vemos a continuación: 
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FiguraNro 2 

Y esta es la estructura detallada de esta transacción: 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

EmpCodigo* Codigo de la Empresa 

EmpDescripcion Dese. De la Empresa 

EmpDescrCorta Dese. Corta de la Empresa 

EmpRUC RUC 

EmpAdhe Flag si es Adherente 

EmpAdCod Codigo de la Empresa Adherente 

CorpCod Codigo de la Corporación 

CorpDsc Descripcion de la Corporación 

CorpDir Direccion de la Corporación 

CorpFax Fax de la Corporación 
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CorpTel Teléfono dela Corporación 

EmpPaisCod Codigo del Pais 

EmpPaisDsc Descripcion del Pais 

EmpPaisPos Cod. Postal del País 

EmpDir1 Dirección de la empresa1 

EmpDsc1 Descripción de la Ciudad 

EmpDep1 Departamento 1 

EmpTell Telefono 1 

EmpFax1 Fax 1 

EmpDir2 Direccion de la empresa 2 

EmpDep2 Departamento 2 

EmpTel2 Telefono 2 

EmpFax2 Fax2 

EmpTel3 Telefono 3 

EmpTel4 Telefono4 

EmpDisCod1 Codigo del Distrito 1 

EmpDisDsc1 Descripción del Distrito 1 

EmpDisPos1 Cod Postal del Distrito 1 

EmpDisCod2 Cod. del Distrito 2 

EmpDisDsc2 Dese. del Distrito 2 

EmpDisPos2 Cod. Pos. Del Distrito 2 

EmpAniversario Fecha de aniversario de la empresa 

EmpEmail Email de la empresa 

EmpHomePage Pagina Web de la empresa 

EmpRepLegal Representante Legal 

EmpActEmpre Tipo de Actividad Empresarial 

EmpPrnPrd1 1er principal producto 

EmpPrnPrd2 2do principal producto 

EmpPrnPrd3 3er principal producto 

EmpPrnPrd4 4to principal producto 

EmpPrnPrd5 Sto principal producto 

EmpOpeMin1 Operación minera 1 
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EmpOpeMin2 Operación minera 2 

EmpOpeMin3 Operación minera 3 

EmpOpeMin4 Operación minera 4 

EmpEstAct Estado Actual de la Organización 

EstCod Codigo del Estado de la Oragniz. 

EmpAdhFingreso Fecha de Ingreso a ser Adherente 

EmpTipOrg Tipo de Organización 

EmpDonCuo Total de Cuotas de donación 

EmpFchAct Fecha de Actualizacion 

AuxEmpCod Codigo Auxiliar de la empresa 

EmpUslnCod Usuario de Ingreso 

EmpUslnFch Fecha de Ingreso 

EmpUsAcCod Usuario de Actualizacion 

EmpUsAcFch Fecha de Actualizacion 

EmplngWrk Maquina de Ingreso 

EmpActWrk Maquina de Actualizacion 

Nuevamente mencionamos que los atributos de color azul son los que 

hacen referencia a otras tablas, en este caso nos fue necesario definir 

subtipos puesto que era necesario hacer referencia a una misma tabla 

mediante dos atributos de esta tabla que genera. La tabla que se 

genera en funcion a esta transacción es la denominada 

ORGANIZACIÓN. 

Transacción CUOTSOC: Esta transacción permite definir las cuotas 

anuales que pagarán los socios en el IIMP mediante la información 

que se maneje, en esta se determinara si el socio esta al día o no, 

información importante para que si en caso la persona se inscribe el 

evento tenga el descuento respectivo. 
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FiguraNro 3 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN 

SocCod* Codigo del Socio 

SocNom Nombre del Socio 

SocApPat Apellido Paterno 

SocF chlngreso Fecha de Ingreso 

CuoAnno* Año de pago 

CuoPagar Cuota a Pagar 

CuoPago Pago realizado 

CuoSaldo Saldo Restante 

CuoFchCancel Fecha de Cancelación 

CuoFlagPago Flag si termino de pagar la cuota 

CuoFlagExo Flag si es exonerado 

CuoFchAct Fecha de actualización 
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En esta ocasión vemos que la tabla CUOTSOC que se generara es 

subordinada a la tabla SOCIO por el atributo SOCCOD. 

Esta es una de las transacciones principales para definir la parte de 

administración de cuotas de este subsistema. 

Transacción DONAEMP: Esta transacción nos permite ingresar la 

información acerca de las donaciones que las empresas realizan al 

IIMP, de esta forma las empresas pasan a ser adherentes delliMP, por 

lo tanto esta información también es necesaria en la parte de 

inscripción de personas al evento para determinar si la empresa es 

adherente o no. 
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Figura Nro 4 

ATRJBUTOS DESCRIPCIÓN 

EmpCodigo* Codigo de la empresa 

EmpDescripcion Descripción de la empresa 

DonAnno* Año 
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DonSolic Monto Solicitado 

DonAcep Monto Aceptado por la empresa 

DonAcum Monto acumulado 

DonSald Saldo restante 

DonFchCan Fecha en que se cancela el monto 

DonObs Observaciones 

DonFchAct Fecha de Actualización 

Al ser esta transacción referente a los montos que paga una empresa 

la tabla generada por esta, llamada DONAEMP, esta subordinada a la 

tabla ORGANIZACIÓN observándose el atributo EmpCodigo. 

Recordemos que esta estructura no es la de la tabla generada sino es 

la estructura de la transacción que genera una tabla en la base de datos 

pero que no es lo mismo que una tabla. 

Transacción FORMP AG: Esta transacción nos especifica la forma 

de pago que las empresas escogen para saldar el monto acordado por 

el IIMP y la empresa respectiva. 
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ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

EmpCodigo* Codigo de la empresa 

EmpDescripcion Descripción de la empresa 

DonAnno* Año 

DonAcum Monto acumulado 

DonAcep Monto Aceptado por la empresa 

(FormNro* Autonumerico 

FormCan Cantidad que se paga 

FormFchCan Fecha de cancelación 

FormEst Estado del pago actual 

FormFchAct) Fecha de actualizacion 
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En esta transacción nos damos cuenta que existen 2 niveles de 

información, por lo tanto se generaran dos tablas. Pero si nos 

fijamos en la clave de la tabla que se generaría por el primer nivel de 

la transacción es igual a la clave de la tabla DONAEMP por lo tanto 

la única tabla que se generara en esta ocasión es la que corresponde al 

segundo nivel denominada FORMP AGO y que como se observa en 

la clave es subordinada a la tabla DONAEMP. 

Hemos presentado las principales transacciones del subsistema de 

Administración de Socios y de Empresas pero obviamente existen 

mas las cuales se van completando según avance el desarrollo, las 

entidades mas importantes y que se consideran como transacciones 

son las siguientes: 

• Actividades por Organización 

• Areas de Interés de los socios 

• Estudios de los Socios 

• Representantes de Empresas 

• Exoneraciones 

• Actividades Empresariales 

• Corporación 

• Parámetros 

Definición de las transacciones del subsistema de Inscripción y 

Venta de Servicios 

Transacción REGINDI: Es la transacción mediante la cual una 

persona se inscribe al evento y es a partir de est,a que se registra toda 

la información posible del participante. Llega a pasar por diferentes 

estados en función al cumplimiento del pago de la inscripción y de 

todos los servicios reservados por el participante. 
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FiguraNro 6 

ATRIBUTOS DESCRIPCION 

TipEvCod* Codigo del Tipo de Evento 

EvenCod* Codigo del Evento 

EvenDsc Descripcion del evento 

Regnro* Nro de registro 

RegSocFiag Flag si es socio o no 

RegSocCod Codigo del socio 

RegUsr Usuario que Ingreso la ficha 

RegApePat Ap. Paterno del Inscrito 

RegApeMat Ap. Materno del Inscrito 

RegNom Nombre del Inscrito 

RegAlías Nombre para la Credencial 
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RegApAiias Apellidos para Credencial 

RegEAiias Nombre de la empresa Credencial 

RegDir Dirección de la empresa del Inscrito 

RegCiuCod Codigo de la ciudad de la empresa 

RegCiuPos Cod. Post. de ~a ciudad de la empresa 

RegCiuDsc Descripción de la ciudad 

RegCiuDep Codigo del Departamento 

RegDisCod Codigo del Distrito 

RegDisDsc Descripcion del distrito 

RegDisPos Cod. Post. Del Distrito 

RegEPaiCod Codigo del País de la empresa 

RegEPaiDsc Descripcion del país de la empresa 

RegFon Telefono de la empresa 

RegFax Fax de la empresa 

RegMai Mail de la empresa 

RegNac Nacionalidad del inscrito 

RegPaiCRes País de residencia 

RegPaiDRes Descripcion del país de residencia 

RegEmp Codigo de la empresa 

EmpDescripcion Descripcion de la empresa 

RegEAdh Flag si es empresa adherente 

RegCar Cargo de la persona 

RegConNom Nombre del Conyuge 

RegConApe Apellido del Conyuge 

RegPas Pasaporte del Inscrito 

RegFchlns Fecha de Inscripcion 

RegFchAct Fecha de Actualizacion 

CatCod Codigo de Categoría 

CatDsc Descripcion de la Categoría 

CatFigCor Flag de Categoría de Cortesía 

CatFigln Flag de Categoría si es inscrito o no 

CatJrq Jeraquia de la Categoría 
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CondCod Codigo de la condicion 

CondOsc Descripcion de la condicion 

RegConfCod Codigo del Conferencista 

RegPrelns Precio de la inscripción 

ReglnsFig Estado de la Inscripción 

Flag Gen Origen de Generacion 

CodStand Codigo del Stand 

FlagVIP Flag si es persona VIP 

RegPreTot Precio Total de todo lo reservado 

RegFigEst Estado de la Ficha 

RegFigAidi Flag si el socio se encuentra al dia 

FlgPaglns Flag de pago de inscripcion 

FlgFaclns Flag si esta facturada la inscripcion 

PagXemp Flag si se la empresa paga la Insc. 

UseResCod Codigo del Responsible de Ficha 

UseResDsc Dese. del Responsible de Ficha 

RegObs Observaciones 

FPaControl Control de facturacion 

FicUslnCod Usuario que Ingreso la ficha 

FicUslnFch Fecha de ingreso 

FicUsAcCod Usuario de Actualizacion 

FicUsAcFch Fecha de actualizacion 

FiclngWrk Maquina de Ingreso 

FicActWrk Maquina de Actualizacion 

RegOnSite Flag si es servicio OnSite 

RegliqFch Control de Liquidación 

La tabla que se genera a partir de esta transacción es la llamada 

REGIST. Y nuevamente observamos los atributos de color azul los 

cuales hacen referencia a otras tablas mediante los subtipos. 
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Transacción SERVICIOS: Esta transacción nos permite definir los 

servicios que se ofrecerán en el evento, incluyendo la capacidad de 

asistentes que pueden asistir a estos. Esta transacción posee una 

estructura genérica mediante la cual se pueden registrar diferentes 

tipos de servicios. 
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ATRIBUTOS DESCRIPCION 

TipEvCod* Tipo De Evento 

TipEvNom Nombre del evento 
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EvenCod* Codigo del Evento 

EvenDsc Descripcion del Evento 

TipSerCod* Cod. Del Tipo de Servicio 

TipSerDsc Descr. Del tipo de Servicio 

SerCod* Codigo del Servico 

SerDsc Descripcion del Servicio 

SerPaisCod Cod. País donde se brinda el Servicio 

SerPaisDsc Dsc. País donde se brinda el Servicio 

SerCíuCod CodCiudad donde se brinda el Servicio 

SerCiuDsc Dsc. Ciudad donde se brinda el Servicio 

SerFchini Fecha de Inicio del Servicio 

SerHorFchFin Fecha del Fin del servicio 

SerCanMIN Cantidad mínima de participante 

SerCanMAX Cantídada Max. De participantes 

SerCosAux Precio del Servicio 

SerObs Observaciones 

SerPrePost Si es servicio pre-evento o post-evento 

ProNo m Nombre del Profesor 

SerFchAct Fecha de actualización 

SerComi Porcentaje de Comision 

SerFchLim Fecha limite de reserva del servicio 

La tabla que genera esta transacción es la denominada SERVICI. 

Además de la configuración de los servicios generales, existen otras 

transacciones que nos permitieron configurar otros servicios mas 

específicos como los siguientes: 

• Tipo de Evento 

• Evento 

• Hoteles 

• Tipo de habitaciones 
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• Habitaciones 

• Transporte 

• Viajes 

• Boletos 

• Salas de conferencia 

• Tipos de Stands 

• Stands 

Estas son las principales transacciones que nos permiten configurar al 

sistema para la administración del evento. 

Existen otras transacciones que nos permiten realizar la reserva de 

los servicios configurados para el evento. Las principales son: 

Transacción RESHOTE: La cual nos permite realizar la reserva de 

las habitaciones que escoja el participante del evento 
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FiguraNro 8 
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ATRIBUTOS DESCRIPCION 

TipEvCod* Tipo de evento 

EvenCod* Evento 

Regnro* N ro de registro 

HotAuto* Autonumerico 

HotCod Codigo del hotel 

HotNom Nombre del hotel 

TipHabNro Cod. del tipo de habitación 

TipHabDsc Descripcioon del tipo de hab. 

TipHabEve Momento del alojamiento 

TipHabFin Fecha de ingreso al hotel 

TipHabFRe Fecha de salida del hotel 

THNomlnt Nombre interno de la habitación 

HabCod Codigo de la habitación 

CamCod Codigo de la cama 

HabTipUso Tipo de uso de la habitación 

HabRegNro Registro con quien se compartirta 

HabPer Nombre de la persona con quien se compartira 

N eh Can Nro de paquetes de noches a reservar 

NchNro N ro de noches por paquete 

NchCos Costo del paquete de alojamiento 

HabNchCos Costo por noche 

NchPre Precio Total 

NchPreFi Precio por noche final 

HabUsrln Usuariode ingreso 

HabUsrUp Usuario de actualización 

HabFchln Fecha de ingreso 

HabFchUp Fecha de actualización 

La tabla que se genera en base a esta transacción es la llamada 

RESHOTE. 
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Además de la reserva de hoteles, también existen transacciones que 

nos permiten la reserva delos demas servicios que puede ofrecer el 

evento, las principales transacciones que generan el soporte para esta 

funcionalidad son las siguientes: 

• Conceptos de bloqueo 

• Reserva de stand 

• Gestion de stand 

• Cronograma de pago de stand 

• Control de reserva de hoteles 

• Reserva de transaporte 

• Reserva de salas de conferencia 

• Reserva de servicios en general 

Transacción F ACCAB: Esta es la transacción principal para la 

facturación de los servicios que se ofrece en el evento además de 

todos los productos que ofrece el IIMP y que su facturación sea 

necesaria como por ejemplo la revista administra y distribuye el 

IIMP. 
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ATRIBUTOS DESCRIPCIÓN 

FacNroFac* Nro de Factura 

TipDocCod* Codigo del tipo de documento 

FacSer Serie de la factura 

FacNro Nro de factura real 

TitCiiCod Codigo del titular de la factura 

TitTipCiiCod Tipo de cliente del titular 

TitCiiDs1 Nombre del titular 

TitCiiDs2 Apellido pat. del titular 

TitCiiDs3 Apellido mat. del titular 

TitCiiDir Direccion del titular 

TitCiiRUC RUC del titular 

TPaisCod Pais del titular 

TPaisDsc Dese. Del Pais 

TCiuCod Cod. de la ciudad del titular 
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TCiuDsc Dese. de la ciudad del titular 

TDistCod Codigo del distrito 

TDistNom Nombre del distrito 

TDistPos Cod. Postal del distrito 

FacFchEmi Fecha de emision de la factura 

FacFchAnn Año del documento 

FacFchMes Mes del documento 

FacFchDia Día del documento 

FacFchVen Fecha del vencimiento 

FPaCod Cod. Forma de pago 

TrjCod Cod. De trj. De credito 

TrjDsc Descripcion de trj de credito 

FacTipCam Tipo de cambio 

FaciGV IGV 

FacFic Fichas de la factura 

MonCod Codigo de la moneda 

MonO se Descripcion de la moneda 

FacCodCab Cod. Entidad pagante 
' 

FacTipCodCab Tip de cliente pagante 

FacDs1Cab Nombre del pagante 

FacDs2Cab Ap Paterno del pagante 

FacDs3Cab Ap Materno del pagante 

FacDirCab Dirección Fiscal del pagante 

FacDir Dirección del pagante 

FacCiu Ciudad del pagante 

FPaisCod País del pagante 

FPaisDsc Descripcion del país del pagante 

FDistCod Cod. distrito del pagante 

FDistNom Nombre del distrito del pagnte 

FDistPos Cod. Postal del distrito 

FacRUCCab RUC del pagante 

(FacTipSer* Tipo de servicio 
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FacSerCod* Servicio 

FacSerSub* Subservicio 

FacSerDsc Descripcion del servicio 

FacSerCan Cantidad del servicio 

FacSerPing Precio por unidad 

FacSerSPrU Precio por unidad en soles 

FacSerDPrU Precio por unidad en dólares 

FacSerSPUSI Precio por unidad sin IGV (soles) 

FacSerDPUSI Precio por unidad sin IGV (do l.) 

FacSerDPrS Precio total por servicio ( dol) 

FacSerSPrS Precio total por servicio (soles) 

FacSerDPSI Precio total por servicio sin IGV ( dol) 

FacSerSPSI) Precio total por servicio sin IGV (sol) 

FacSubToDA Subtotal en dolares 

FacSubtoSA Subtotal en soles 

FacSubDTot Subtotal de la factura (dol) 

FacSubSTot Subtotal de la factura (sol) 

FacTotDIGV Total de IGV (dol) 

FacTotSIGV Total de IGV (sol) 

FacTotaiDF Total facturado ( dol) 

FacTotaiSF Total facturado (sol) 

FacPagDCta Pago a cuenta ( dol) 

FacPagSCta Pago a cuenta (sol) 

FacTotDSal Saldo (dol) 

FacTotSSal Saldo (sol) 

FacRefSer Serie de documento de referecnia 

FacRefNro Nro.de documento de referecnia 

FacRefGio Glosa de referencia 

FaclmpCod Falg de impresión de factura 

FaclmpNro Nro de impresiones 

FacFigCie Flag de cierre de factura 

FacEstCod Estado actual de la Factura 
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FacEstDic Estado declarado de la Factura 

TipEvCod Tipo de evento 

EvenCod Evento 

UseCod Usuario 

UseNom Nombre del usuario 

Colalmp Cola de impression 

FacOnSite Flag si es Facturación OnSite 

FacTipFac Tipo de facturación 

Como habíamos mencionado anteriormente al definirse en la 

transacción dos niveles se generarán dos tablas y estas son FACCAB 

y FACCABl que será la tabla subordinada a la primera. 

Observamos, al ver los atributos de color azul, que las tablas 

generadas por esta transacción están relacionadas con demás tablas 

por lo que concluimos que de esta forma es como crece el modelo de 

datos general, 

Obviamente existen mas transacciones que permiten al sistema 

soportar toda la funcionalidad de la facturación en la organización de 

un evento, y las principales son: 

• Gastos administrativos 

• Plantilla de cobranza 

• Productos y servicios en general 

• Colas de impresión 

• Fichas por factura 

• Series de facturación 

• Series de facturación por usuario 

• Estado de la factura 

• Impuesto 

• Moneda 

• Tipo de cambio 

• Tipo de documento 
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• Tipo de facturación 

• Cliente 

Es necesario darnos cuenta que la definición de las transacciones esta 

en relación directa con la construcción de la base de datos y la 

definición de su estructura de una forma incremental. 

Es por esto que el mantenimiento de la base de datos es mas directo 

mediante las transacciones. 

4.1.4.2 Incremento del Modelo de Datos 

Hemos visto que a raíz de las definiciones de los objetos 

transacciones nace la estructura de la base de datos de una forma 

incremental. 

Por lo tanto si nos basamos en el esquema de desarrollo incremental 

que se mostró en la sección anterior veremos de una mejor manera 

como se incrementa el modelo de datos según avanza el desarrollo del 

sistema y además como es la ESTRUCTURA DE TABLAS 

resultante a diferencia de la ESTARUCTURA DE 

TRANSACCIONES que en la sección anterior se definió. 
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Esta es una vista de cómo va creciendo el modelo de datos según 

avance el desarrollo del proyecto, sabiendo que este incremento es en 

función a la progresiva definición de las transacciones. 

A continuación presentaremos el detalle de cada modelo de datos para 

ver la estructura de la base de datos y las respectivas relaciones y de 

que forma se realiza el incremento del modelo de datos en general. 

Modelo de Datos 1 

Cuadro Nro 20 

reaslxSOOo · 
AreasixSOcios 

_.__./··. 
CiUdad 
OUdad 

Pais. 

tudiOs_So · 

Estudios 
Socios: 

Distrito· 

DistritO 
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Si en la sección anterior la definición de las transacciones podemos 

ver la similitud con las tablas y en este caso podemor observar las 

relaciones de las tablas. 

Modelo de Datos ll 

··ArtEmpre· 

ActEmpre 

Actxorg;~·· 

ActxOrga· 

Cuadro Nro 21 

DiStrito 

Distrito 

Donaciol 
· Donado], 

En este caso podemos observar las tablas compartidas que se utilizan 

en este modelo con el de la administración de socios, esto es parte del 

trabajo incremental que se realiza. 
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Modelo de Datos m 

ArtEmpre 

ActEmpte 

RepreEnlpre 

RepreEm¡Je 

Donaciol 

I:Xlnaciol 

FormPago 

FormPago 

Cuadro Nro 22 

.ActxOrga 

ActxOrga 

Pais 

Ciudad 
CIUdad 

Afealnter 
Arealnter 

Exoneréldon 

Exoneracion 

Distrito 

Distrito 

Param8ist: 

PariJTlSíst 

Este es el modelo de datos que se obtiene al culminar el subsistema de 

la Administración de Socios y Empresas del llMP, 

independientemente de la Revista. Observamos que las tablas de los 
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anteriores modelos presentados se encuentran incluidas en este 

modelo. 

Además se pueden observar mas tablas como por ejemplo la 

denominada ParamSist mediante la cual se manejan los parámetros 

del subsistema. 

Otro punto importante que debemos destacar es la estructura final de 

las tablas, es decir como esta conformada cada tabla del subsistema 

(calve, atributos, calves foráneas, etc) al cual nos estamos refiriendo, 

esto nos servirá para diferenciar las definición y estructura de las 

transacciones con la estructura de las tablas resultantes. 

ActEmpre: Actividad Empresarial 

*ActEmpCod N(5) Codigo de la Act. Empresarial 

ActEmpDsc C(25) Descripcion de la Act. Empresa 

ActEmFchAc D(8) Fecha de Actualizacion 

ActxOrga: Actividades por Organizacion 

*EmpCodigo C( 5) Codigo de Empresa 

* ActEmpCod N(5) Codigo de la Act. Empresarial 

ActFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

Arealnte: Área del lnteres 

*InterCod N(5) Codigo del Area de interes 

InterDsc C(50) Descripcion del Area de Intere 

IntFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

AreaslxS: Areas de Interesa por Socios 

*SocCod C(lO) Codigo del Socio 
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*InterCod N( 5) 

InterFchAc D(8) 

Ciudad :Ciudad 

*PaisCod N( 5) 

*CiuCod N(5) 

Codigo del Area de interes 

Fecha de Actualizacion 

Codigo del País 

Codigo de la Ciudad 

CiuDsc C(25) Descripcion de la Ciudad 

CiuPos C(lO) Codigo Postal de la Ciudad 

CiuFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

CiuDepart C(25) Departamento 

Corporac: Corporaciones 

*CorpCod N( 5) Codigo de la Corporacion 

CorpDsc C(30) Descripcion de la Corporacion 

CorpDir C(lOO) Direccion de la Corporacion 

CorpPaisCo N( S) Codigo del País de la Corp 

CorpTel C(18) Telefono de la Corporacion 

CorpFax C(l8) Fax de la Corporacion 

CorpFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

Cuotas_d: Cuotas de Socios 

*SocCod C(lO) Codigo del Socio 

*CuoAnno C( 4) Año de la cuota corriente 

CuoPagar N(10.2) Monto a pagar por cada cuota 

CuoPago N(l0.2) Efectivo cancelado del Monto 

CuoFchCanc D(8) Fecha en que se cancelo al cuo 

CuoFlagPag C(3) Indicador si pago o no pago 

CuoFlagExo C(3) Flag si esta exonerado 

CuoFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 
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Distrito: Distrito 

*PaisCod 

*CiuCod 

*DistCod 

DistNom 

N(5) 

N(5) 

N(5) 

C(25) 

Codigo del Pais 

Codigo de la Ciudad 

Codigo del Distrito 

Nombre del Distrito 

DistPos C(IO) Codigo Postal del Distrito 

DistFchAct D(8) Fcha de Actualiazcion del Dist 

Donaciol :Donaciol 

*EmpCodigo C( 5) 

*DonAnno C( 4) 

Codigo de Empresa 

DonAnno 

DonSolic N(10.2) DonSolic 

DonAcep N(10.2) DonAcep 

DonFchCan D(8) Fecha de Cancelacion 

RevNro N(4) RevNro 

DonObs C(lOO) DonObs 

DonFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

ForLinAcum N(5) Acumulado de Lineas 

Estudios: Estudios Socios 

*SocCod C(lO) Codigo del Socio 

*EstudCod N(5) Codigo 

EstudNivel C(25) Nivel de Estudio 

EstudCentr C(50) Centro de estudios 

EstudPaisC N(5) EstudPaisCod 

AuxPaisCod N(5) AuxPaisCod 

EstudCiuCo N( 5) Ciudad 

EstudProf C(25) Profesion 

EstudProm C( 5) Promocion 
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EstudFchAc D(8) Fecha de Actualizacion 

Exonerac: Exoneración 

*ExoCod N( 5) 

ExoDurlni D(8) 

ExoDurFin D(8) 

ExoAnlni N(4) 

ExoAnFin N(4) 

ExoPaglni N( 4) 

ExoPagFin N(4) 

ExoFchAct D(8) 

FormPago: Forma de Pago 

*EmpCodigo C( 5) 

1 

Codigo de Exoneracion 

Fecha Inicial de la Duracion 

Fecha Final de Duracion 

Año Inicial de Exoneracion 

Año Final Exonerado 

Año Inicial de Pago de Exon. 

Año Final de Pago de Exon. 

Fecha de Actualizacion 

Codigo de Empresa 

*DonAnno C( 4) DonAnno 

*FormNro N(5) Nro de Cuota 

FormCan N(l0.2) Cantidad de cada cuota 

FormFchCan D(8) Fecha de cancelacion de cada e 

FormEst C(3) Pago/No Pago 

FormFchAc D(8) Fecha de Actualizacion 

Organiza: Organización 

*EmpCodigo C( 5) Codigo de Empresa 

EmpDescrip C(50) Nombre de la Organizacion 

ActEmpAcum N(5) ActEmpAcum 

EmpRUC C(ll) RUC de la Organizacion 

EmpAdhe C(3) Adherencia 

EmpPaisCod N(5) EmpPaisCod 

EmpDirl C(lOO) Ira Direccion 

EmpPaisl N(5) EmpPaisl 
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EmpCiul N(5) Ciudad 1 

EmpPais3 N(5) EmpPais3 

EmpCiu3 N(5) EmpCiu3 

EmpDisCodl N(5) EmpDisCod1 

EmpTell C(18) Telefono 1 

EmpTel2 C(18) Telefono 2 

EmpFaxl C(18) Fax 1 

EmpFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

EmpEmail C(50) E-mail de la Organizacion 

EmpHomePag C(50) Pagina Web 

EmpTipOrg C(4) Tipo de Organizacion 

EmpActEmpr C( 4) Tipo de Actividad Empresarial 

EmpEstAct C(3) Estado Actual de la Organizaci 

AuxEmpCod N( 5) Codigo Auxiiliar para la Empre 

EmpDescrCo C(l O) Nombre Corto 

EmpAdCod C( 5) Codigo de Adherencia 

CorpCod N(5) Codigo de la Corporacion 

EmpDir2 C(lOO) 2a Direccion 

EmpPais2 N( 5) EmpPais2 

EmpCiu2 N( 5) Ciudad 2 

EmpFax2 C(18) Fax 2 

EmpTel3 C(18) EmpTel3 

EmpTel4 C(18) EmpTel4 

EmpPais4 N(5) EmpPais4 

EmpCiu4 N(5) EmpCiu4 

EmpDisCod2 N(5) EmpDisCod2 

EmpAnivers D(8) Aniversario de la Organizacion 

EmpFechaMo D(8) Ultima Fecha de Modificacion 

EmpRepLega C(50) Representante Legal 

EmpPrnPrdl C(3) ter Principal Producto 

EmpPrnPrd2 C(3) 2o Principal Producto 

EmpPrnPrd3 C(3) 3er Principal Producto 

EmpPrnPrd4 C(3) 4to Principal Producto 
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Pais :País 

EmpPrnPrd5 C(3) 

EmpOpeMin1 C(3) 

Emp0peMin2 C(3) 

EmpOpeMin3 C(3) 

Emp0peMin4 C(3) 

5to Principal Producto 

Operacion Minera 1 

Operacion Minera 2 

Operacion Minera 3 

Operacion Minera 4 

EstCod N( 5) Codigo del Estado de la Organi 

EmpAdhFing D(8) Fecha de Ingreso 

EmpUslnCod C(IO) Usuario de Ingreso 

EmpUslnFch D(8) Fecha de Ingreso 

EmpUsAcCod C(lO) Usuario de Actualizacion 

EmpUsAcFch D(8) Fecha de Actualizacion 

EmplngWrk C(IO) EmplngWrk 

EmpActWrk C(10) EmpActWrk 

*PaisCod N(5) Codigo del País 

PaisDsc C(25) Descripcion del País 

PaisPos C(10) Codigo Postal del Pais 

PaisFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

PaisEstr C( 1) Estructura 

ParamSis: Parámetros del Sistema 

*Codigo N(4) Código 

CuoAnSoc N(10.2) Cuota Anual del Socio 

CuotRein N(10.2) Cuota por Reingreso 

FlaAniAnt C(2) Consideracion de años anterior 

CuotMinAdh N(10.2) Cuota Minima de Adherencia 

CantMinRev N( 4) Cantidad Mínima de Revistas 

ParFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

ListRep C(3) ListR.ep 
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RepreEmp: Representantes de Empresas 

*EmpCodigo C(5) Codigo de Empresa 

*EmRCodigo N( 5) Codigo del Representante 

EmRNombres C(25) Nombre del Representante 

EmRPaterno C(25) Apellido Paterno Represent. 

EmRMaterno C(25) Ap. Materno del Representante 

EmRTitulo C(35} Titulo Obtenido 

EmRLugTrab C(lOO) Lugar de Trabajo 

EmRCargo C(30} Cargo del Representante 

EmRArea C(30} Area del Representante 

EmRFonol C(l8} Telefono de Trabajo 

EmRFax C(I8) Fax del Trabajo 

EmREmail C(50) E-mail 

EmRDir C(IOO} Direccion de su Casa 

EmRFono2 C(l8} Telefono de su Casa 

EmRFono3 C(l8) Telefono2 de Trabajo 

EmRFono4 C(l8) EmRFono4 

EmRObserva C(IOO} Observaciones 

EmpRPaisCo N(5} EmpRPaisCod 

EmpRPCiuCo N(5} EmpRPCiuCod 

AuxRPaisCod 

TEmpRPaisCod 

TEmpRPCiuCod 

TAuxRPaisCod 

AuxRPaisCo N( 5) 

TEmpRPaisC N( 5} 

TEmpRPCiuC N(5} 

TAuxRPaisC N(5) 

EmpRFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

Socios :Socios 

*SocCod C(IO} Codigo del Socio 

SocNom C(25} Nombre del Socio 

SocApPat C(25} Apellido Paterno 

InterAcum N(5) InterAcum 
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SocAcum N(5) Acumulado 

SocStat C(6) Status del Socio 

SocApMat C(25) Apellido Materno 

SocRuc C(ll) RUC 

EmpCodigo C( 5) Codigo de Empresa 

SocCargo C(50) Cargo 

SocEMail C(50) E-Mail 

SocDirCorr C(l 00) Direccion de Correspondencia 

SocDir C(lOO) Direccion del Socio 

SocPaisCod N( 5) Codigo del país del socio 

SocPaisAux N( 5) SocPaisAux 

SocCiuCod N(5) Codigo de la Ciudad del Socio 

SocAuxPai N( 5) SocAuxPai 

SocAuxCiu N( 5) SocAuxCiu 

SocDisCod N(5) SocDisCod 

SocTell C(18) Telefonol del Socio 

SocTel2 C(18) Telefono2 del Socio 

SocTel3 C(18) SocTel3 

SocFax C(18) Fax del Socio 

SocFchlngr D(8) Fecha de Ing. al IIMP 

SocFchNac D(8) Fecha de Nacimiento 

SocLugNacC N(5) Lugar de Nacimiento 

SocElector C(8) SocElectoral 

SocCametE C(20) Camet de Extranjería 

SocDiploma C(3) Diploma Entregado 

SocObs C(lOO) Observaciones 

SocCametR C(3) Camet Recibido 

Socldiomal C(12) Socldiomal 

C(12) Socldioma2 

C(12) Socldioma3 

C(12) Socldioma4 

C(12) Socldioma5 

Socldioma2 

Socldioma3 

Socldioma4 

Socldioma5 

SocCodAnt C(lO) Codigo Anterior del Socio 
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SocfchSali D(8) Fecha de retiro del Socio 

SocFchAct D(8) Fecha de Actualizacion 

SocUslnCod C(IO) Codigo de Ingreso de Usuario 

SocUslnFch T(8.5) Fecha de Ingreso 

SocUsAcCod C(lO) Usuario de Actualizacion 

SocUsAcFch T(8.5) Fecha de Factualizacion 

SoclngWrk C(IO) SoclngWrk 

SocActWrk C(lO) SocActWrk 

Podemos observar la normalización que se ha efectuado en 

comparación con las transacciones. Esto es posible debido a la forma 

como se definen las transacciones. 

4.1.4.3 Modelo de Datos Final. 
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MODELO DE DATOS FINAL DEL SISTEMA INTEGRAL DE EVENTOS 
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4.2 Implementación del Sistema: 

La fase de implementación del Sistema es un proceso continuo que se lleva 

a cabo cada vez que las bases de conocimientos se encuentran listas para el pase 

a producción 

Según la Metodología Incremental la implementación se realiza por cada 

incremento desarrollado. Cada incremento consolidado en la base de 

conocimientos corporativa da como resultado una nueva versión del sistema. 

Por lo tanto la implementación. al ser un proceso continuo que permite al 

sistema crecer hasta llegar a su versión final, exige que se tenga una forma de 

trabajo ordenada Por esto es que es necesario tener un control de versiones del 

sistema. ' 

Al utilizar Genexus como herramienta podemos administrar estas versiones 

de una forma mas eficiente de la siguiente manera: 

• Cuando consolidamos una base de conocimientos en otra, Genexus, nos 

permite actualizar la base de conocimientos receptora con los nuevos 

objetos y además realizar un impacto de la base de datos si es necesario. 

Este impacto hace las modificaciones de la base de datos (crear, 

modificar o borrar tablas) según sea conveniente. 

• Al ser diferentes bases de conocimientos que se consolidaran en una 

corporativa es necesario sincronizar estas bases de conocimientos previas 

puesto que si no se hace esto pueden haber problemas en la definición de 

los objetos como en la estructura de datos final. 

Cuando hablamos de implementación queremos decir en otras palabras el pase a 

producción de las diferentes versiones del sistema. 

UNI-FIIS 

4.2.1 Proceso para el pase a producción: 

Es necesario establecer un proceso para que la labor del pase a 

producción sea la mas optima posible y sin que el tiempo de 

inoperatibilidad del sistema sea demasiado grande. 

Los pasos que seguimos fueron los siguientes: 
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l. Hacer un backup de la Base de Conocimientos corporativa que 

esta en producción. Este backup consiste en guardar librerías y 

programas generados. así como el backup de la base de Datos. 

2. Actualizar la base de conocimientos en producción consolidando 

las demás bases de conocimientos 

3. Producir el impacto de la base de datos y ejecutar la 

reorganización de la misma para plasmar los cambios en la base 

de datos. 

4. Actualizar los programas antiguos de la base de conocimientos 

con los nuevos provenientes de las bases de conocimientos de 

aplicación. 

5. Compilar los programas generados para crear los nuevos 

ejecutables correspondientes. 

6. Reemplazar los ejecutables. 

4.2.2 Esquemas para el pase a Producción del Sistema 

Para el pase a producción podíamos haber trabajado en base a dos 

esquemas que son los siguientes y explicaremos cual de ellos hemos 

escogido para este proyecto: 

• ESQUEMA 1: Bajo este esquema, las librerías y directorios del 

sistema en producción son las mismas que las que se generan con 

las base de conocimientos corporativa en prototipo. 

Es decir que todos los cambios y pruebas que se hagan directamente 

en la base de conocimientos corporativa ya se están haciendo en la 

base de conocimientos de producción. 

Con este esquema el tiempo de Inoperatibilidad del sistema en 

producción comprende lo que se demore en hacer lo siguiente: 

Tiempo de Reorganización 
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Especificación y Generación de los programas 

Compilación de los programas 

Cuadro Nro 23 

BASE DE CONOCIMIENTOS 
CORPORATIVA DE 
PRODUCCION 

BD 

LIBRERIAS DE PRODUCCION 

• ESQUEMA 2: En este caso, a diferencia del primer esquema, las 

librerías y directorios del sistema en producción no serán las mismas 

que las que son generadas por la base de conocimientos corporativa. 

Es decir que los cambios y pruebas que se hagan en la base de 

conocimientos corporativa aun no están en producción, siendo 

necesario un impacto en el ambiente de producción para que el 

sistema este apto para el usuario final. 

Y el tiempo de inoperatibilidad comprende las siguientes acciones. 

Tiempo de Reorganización 

Copias de los programas. 
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PROG 

L RERÍA DE PRODUCCION 

BD. 
CORP 

L ________ _. 
Cuadro Nro 24 

UNI-FITS 

Aplicación de un Esquema de Implementación: 

El ESQUEMA UTH..IZADO en el proyecto es el segundo; y las razones 

son: 

• Se disminuye el tiempo de inopem.tibilid.ad del sistema 

• Las librerías del ambiente de producción son mas seguras puesto 

que no están a disposición de algun cambio en cualquier momento. 

• Es mas ordenado el pase a producción. 

Debemos considerar que la base de conocimiento corporativa asi como las 

de aplicación pasan por tres fases, y estas son : diseño, prototipo y 

producción. Estas fases son item.tivas (es decir, se repiten varias veces) y 

cuando se pasa la base de conocimientos a la fase de Producción ya esta 

lista para ser implementada. 
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Por lo tanto la implementación de TODO sistema podemos representarlo de 

la siguiente manera: 

e~ ·,:, - .... ·.,...._-:--'l 
1 -DISENO ·.··l 
L_ "·' .:.:.·.::.:.;i:........:.;;....., •. :-J 

n.. ::::::-.-·-s":7 .. ;.·'J 
1. PROTOTIPO ' L..::-'"'2.. ..... ..:..... ~...::.J:J 

r--------t--..-rnicio del Desarrollo 

~-+-r-....:::------+---.Subsistema Socios y Empresas 

...__ ..... ,_ ___ ..._r---..... ,__-+Subsistema Inscripción y Venta Servicio 

..___.. ______ ......_~+--+Subsistema Contabilidad 

Subsistema Revista 

·. PRODUéCIÓN .. 1 
f '(IMPLÉr.tENT ACÍON)' d 
L·-·-"'"'"'·-·.!.. ___ ::....,._._.;;...;_...._ J 

Cuadro Nro 25 
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Podemos observar que la base de conocimientos corporativa va 

incrementándose y cada vez que llega a la fase de producción se realiza la 

implementación de dicha base de conocimientos actualizada 

consolidándose a la base de conocimientos corporativa pero de 

PRODUCCIÓN. 

Esta es una visión panorámica de la implementación de cada incremento 

(versión) del sistema durante todo el proyecto, en el siguiente punto 

veremos como se implementaron los cambios urgentes que se produjeron y 

además como fue la implementación final y la estructura de red final. 

4.2.3 Administración de Cambios Normales y Urgentes 

Por la naturaleza y complejidad de la organización del evento, mientras se 

avanzaba con el desarrollo del proyecto, se presentaron diversos cambios 
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que podrían considerarse normales en el sistema y otros que no eran 

previstos y que eran urgentes puesto que la labor que se realizaba en ese 

momento dependía del cambio solicitado. 

La mayoría de estos cambios son debido a que las reglas del negocio en la 

organización del evento son muy variables. 

Un cambio de carácter normal, primero es solicitado y transmitido por 

parte de los usuarios o la gerencia hacia el área de sistemas. Posteriormente 

es desarrollado en alguna de las bases de conocimiento de aplicación que 

hay, en esta se prueba hasta que se cumpla con lo pedido (este proceso no 

interrumpe el trabajo en producción). Luego se consolida a la base de 

conocimientos corporativa y se implementa en producción. 

Esta labor esta dentro de las actividades programadas en el proyecto, por lo 

que el tiempo de demora para implementar el cambio es un acuerdo entre 

los analistas y los usuarios. 

Un cambio de carácter Urgente, es tomado de diferente forma puesto 

que presentan las siguientes características: 

Es imprevisto 

Necesita de una rápida implementación. 

Es un cambio que afecta a un punto critico del proceso. 

Puede surgir debido a la coyuntura actual del proceso. 

Por lo tanto, la solicitud llega al área de sistemas y ya no se resuelve en una 

base de conocimientos de aplicación sino que se trabaja en la base de 

conocimientos corporativa, de esta forma nos evitamos el tiempo de prueba 

en las base de conocimientos de aplicación y el tiempo de implementación 

es menor. 

Esto no interrumpe el trabajo en producción ni el trabajo independiente en 

cada base de conocimientos de aplicación; tan solo se consideraría el 
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tiempo normal de inoperatibilidad del sistema según el segundo esquema 

explicado anteriormente. 
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ESQUEMA DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE RED 

ADMINISTRACION DEL EVENTO 

--------------------------1 1 .----------- --------------- ------. 
1 .. --------- ---------- 1 t 1 1 1 
1 1 1 1 

i! :ci~~· ~~ ~~ 
: ~ ~ ~( ~ ~( ~ 
1 -ª er 1 er j er 
:o i o i o f 

: ! ~·i••c:/ ' i u g :-------' 
: KB CORPORATIVA 
1 
1 
1 

l-- 801 

---- 802 

------ 803 

SERVIDORBD 
SQLSERVER 

AREQUIPA 

INSCRIPCION Y 
VENTA DE 
SERVICIOS 

ADMINISTRACION 
DESTANDS 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

CONTABIUDAD 
1

1 

DEL EVENTO 
J------+-- ADM. DE TRABAJOS : 

: TECNICOS 1 

~-------------------------------J 

IIMP 

r------ --------------------------~ 

: CONTABIUDADDEL : 
1 ~p 1 

¡ ~~ 
1 1 
1 INSCRIPCION DE 1 

KB : BASE DE CONOCIMIENTOS 

l SOC¿f-¡IOS Y EMPRESAS.........---- "' ""' REVISTA DE MINERIA l 
1 1 
1 1 
1 1 
'1 t 
1 1 

~--------~------------------------J 

Cuadro Nro 26 
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De este esquema observamos la estructura de red que se implemento para el 

funcionamiento del sistema en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. 

Observamos como en el desarrollo del sistema se trabaja en base a la 

división de la base de conocimientos en tres bases de aplicación y una 

corporativa en la que se consolidaban las demás bases de conocimiento. 

También se cuenta con un servidor de base de datos donde se ha instalado 

SQL SER VER y que maneja las diferentes bases de datos correspondientes 

a cada base de conocimientos. 

Podemos observar que el prototipeo, antes de la consolidación, se realiza en 

cada maquina donde se desarrolla una base de conocimiento de aplicación. 

El sistema esta diseñado de tal forma que pueda llevarse a cabo la 

administración del evento como la de las labores del IIMP. 

En lo que respecta a la administración del evento es necesario también tener 

la tecnología que permita la interconexión simultanea a la base de datos 

desde diferentes puntos del Perú, donde se realizaría el evento. En el caso 

de la Convención de Ingenieros de Minas, el lugar donde se realiza el 

evento es la ciudad de Arequipa, por lo cual se trabaja simultáneamente en 

Lima y Arequipa antes y durante el evento. 

Del esquema se podría entender que existen dos contabilidades diferentes 

tanto para el IIMP como para la Administración del Evento pero no es asi, 

puesto que la administración de cada evento es contablemente 

independiente pero sus saldos, al finalizar el evento, se consolidan en una 

contabilidad general para el IIMP. 

Con respecto a los cambios, observamos la diferencia que existe al afrontar 

los cambios tanto normales como urgentes. Los cambios normales se 

desarrollan en las bases de conocimientos de aplicación a diferencia de los 

urgentes que se desarrollan directamente en la base de conocimiento 

corporativa. 
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CAPITULO V 

GERENC~NTODELPROYECTO 

En este capitulo expondremos la fonna como se llevo a cabo el proyecto de 

desarrollo del Sistema de Infonnación de eventos SIE. Haciendo hincapié en todo 

lo que respecta a la organización necesaria del equipo de sistemas para la correcta 

ejecución de sus actividades. 

Es importante entender esta administración puesto que con la metodología 

incremental cambian las funciones de las personas pertenecientes al proyecto como 

por ejemplo: ya no es necesaria la función de análisis y de programación en fonna 

secuencial puesto que estas labores pueden realizarse simultáneamente. 

Al utilizar la metodología incremental la relación entre las personas de 

sistemas y los usuarios puede ser diferente puesto que al utilizar Genexus, la 

funcion mas importante de los usuarios se da en la presentación de los prototipos y 

A no tanto en las entrevistas 

5.1 Objetivos del desarrollo del Sistema de Información de Eventos (SIE) 

Los objetivos son el punto de partida para el desarrollo del proyecto, por lo 

tanto es necesaria su correcta definición ya que además son la base de todo el 

desarrollo del proyecto. 

Si los objetivos son mal definidos entonces se puede crear un sistema que 

funcione correctamente pero que no sirva para la organización de estos tipos de 

eventos. 

Por lo tanto los objetivos del Sistema de Información de Eventos es 

adquirir y personalizar un sistema informático que permita implantar sólidos 

procesos administrativos para la realización de eventos, a través de la 

UNI-FIIS Página251 



Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de un Sistema Integral de Eventos 

recolección continua de datos, edición de reportes y consultas indicadoras de 

gestión. 

Este objetivo es importante que se transmita correctamente a todo el equipo 

encargado del proyecto por lo que aplicando la metodología incremental y 

utilizando Genexus, este objetivo no es transmitido entre los integrantes del 

equipo ya que todos los integrantes son los que reciben el mensaje en un solo 

momento. 

5.2 Recursos Humanos 

Para establecer los recursos que se necesitan en un proyecto como este, es 

necesario saber y entender la magnitud y complejidad del sistema a desarrollarse, y 

esto lo podemos observar en capítulos anteriores. 

Otra consideración que se debe tener al definir los recursos humanos en el 

proyecto es la aplicación de la metodología incremental y además la utilización de 

la herramienta Genexus. Ambos factores harán que el numero de personas en el 

proyecto sea menor. 

También es necesario definir también las funciones que habrán en el 

proyecto y para esto también se debe tener en cuenta la forma de trabajo o 

metodología a ~lizar. 

UNI-FIIS 

5.2.1 Responsabilidades del Equipo 

Como hemos visto en el desarrollo de los capítulos anteriores, la 

metodología incremental y el uso de Genexus como herramienta de 

desarrollo nos permite la división del desarrollo en bases de conocimientos 

diferentes e independientes; cada uno prototipando hasta consolidarse en 

una base de conocimientos corporativa 

serían: 

Estos aspectos determinan una división de las funciones, las cuales 

- Gerente del proyecto: Quien es el encargado de la supervisión y 

cumplimiento de las etapas por parte del equipo de sistemas. El 

gerente del proyecto es el primer contacto puesto que todas las 

observaciones, preguntas con respecto al desarrollo del proyecto 

se dirigen a el. 
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Las Funciones y tareas del gerente del Proyecto son las siguientes: 

- Dirección del Proyecto 

- Evaluación periódica del mismo 

- Comparación de los resultados con las metas establecidas. 

- Dirección del análisis del proyecto 

- Gestión de conflictos. 

- Analistas Funcionales: Son los encargados de la parte mas 

técnica del proyecto y junto con el gerente del proyecto se hacen 

cargo de todo el análisis diseño y desarrollo del sistema. 

A diferencia de otros proyectos, la labor que realizan los analistas 

funcionales es la unión de los analistas de sistemas con los 

desarrolladores. 

Sus principales tareas son: 

Junto con el gerente encargarse de la recolección de 

información{entrevistas) 

Ejecutar el análisis y diseño del proyecto. 

Encargarse del desarrollo con Genexus. 

Administrar los cambios, sean normales como urgentes. 

Diseñar y ejecutar el plan de capacitación. 

5.2.2 Responsabilidades de los usuarios 

Así como los integrantes del proyecto de desarrollo de sistemas se 

organizan y tienen funciones especificas; las personas que finalmente serán 

los usuarios también tienen que organizarse para que el proyecto camine de 

la mejor manera. 

La participación de los usuarios es importantísima en el uso de la 

metodología incremental puesto que ellos son los que verán las sucesivas 

versiones del sistema en producción (implementación del sistema) y según 

sus observaciones el sistema será cada vez mejor. 

Entonces, las personas usuarias formaron un comité de trabajo que 

ayudara a establecer una comunicación fluida entre los consultores y los 

usuanos. 
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Este comité de trabajo pertenece al IIMP y es responsable de 

brindar la información pertinente y necesaria para el entendimiento de los 

procesos que se siguen en la realización de eventos. Además aprueba los 

procesos y módulos concernientes a sus areas respectivas. Este comité esta 

formado por: 

Gerente del Evento 

Usuario líder de Inscripción y Venta de Servicios 

Usuario líder de contabilidad 

Usuario líder de Promoción y Auspicios 

Usuario líder de Administración de Stands 

Usuario líder de Trabajos Técnicos 

Debemos indicar que la persona de sistemas por parte del IIMP era con 

quien coordinábamos los diferentes aspectos concernientes a la nueva 

infraestructura tecnológica que tendrían y también verificaba 

conjuntamente con el Gerente del proyecto el avance del sistema. 

5.2.3 Personal Requerido durante el Proyecto 

Para establecer la cantidad de personas en el proyecto es necesario saber la 

magnitud del sistema a desarrollarse y el tiempo en que se desea. 

Para iniciar este proyecto han sido necesarias la siguiente cantidad de 

personas: 

1 Gerente de Proyectos 

3 Analistas Funcionales 

Todo el equipo estaba encargado de la recolección de información y 

realizando el respectivo análisis y posteriormente los analistas funcionales 

se encargaron del desarrollo del proyecto. 

Ingreso de mas personas al Proyecto 

A medida que el proyecto avanzaba y los tiempos se acortaban, hubo un 

momento en que se necesito de otro analista funcional. Para este fin se 

tubo que organizar el equipo de analistas y definir un punto de corte en 
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el desarrollo del sistema. Este punto de corte en el desarrollo es 

determinar concretamente una base de conocimientos a desarrollar que 

funcionalmente sea lo mas independiente de las bases de conocimientos 

desarrolladas anteriormente. 

Y a definida esta base de conocimientos entonces ya era oportuno que 

este cuarto analista ingrese y de tal forma que no se retrase y no 

interfiera en el desarrollo de los demás. 

5.3 Metodología y Gestión del Proyecto: 

Para este punto partamos que durante todo este proyecto estuvimos 

aplicando la Metodología Incremental y en el desarrollo de la tesis se ha visto 

cómo al inicio fue necesario recopilar información para determinar un Diseño 

Conceptual del Sistema y una Arquitectura Detallada de Sistemas. 

Etapas del Proyecto 

Definición del Diseño Conceptual de Sistemas (DCS) y de una Arquitectura de 

Sistemas Detallada: 

Para la definición completa del DCS fue necesario realizar una serie de 

entrevistas con los lideres de cada área. Entonces el equipo en general 

conjuntamente con el comité de trabajo del IIMP se pusieron de acuerdo para 

dichas entrevistas. 

Lo ideal hubiese sido que haya una reunión con todos los lideres para 

definir bien el DCS, pero por razones de tiempo de cada uno no se pudo así que las 

reuniones fueron con cada líder en días diferentes, estableciéndose un cronograma 

de entrevistas. 

La definición del DCS es muy importante puesto que marca el camino para 

que los analistas funcionales puedan utilizar la herramienta de desarrollo 

(Genexus). 

Posteriormente del DCS fue necesario detallar mas aun este diseño para lo 

cual el objetivo siguiente era la definición de la Arquitectura de Sistemas Detallada 

donde fue necesario la reunión del equipo de analistas y el gerente del proyecto. De 

cada aspecto del DCS se detallaba mas identificándose los procesos y funciones 

que debería tener el sistema. 
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División de la Base de Conocimiento: 

La división de la base de conocimientos debe ser posterior a la correcta 

definición de las funciones y procesos de la organización del evento. 

Para esto fue necesario establecer primero la prioridad de lo que se deseaba 

desarrollar; después de esto los analistas funcionales definen la división del 

modulo a desarrollar. Por ejemplo cuando se desarrollo la parte de Administración 

de Socios y Empresas la división fue: 1- Una base de Conocimientos para la 

administración de Socios y 2- Una base de conocimientos para la administración 

de empresas. 

Presentación de Versiones del Sistema: 

Cuando la base de conocimientos corporativa esta lista y probada, entonces 

ya se tiene un prototipo listo para ser observado. Es en este momento en que se 

realiza las presentaciones del sistema. 

Para la presentación del sistema si se hace necesaria la presencia de todos 

los lideres y otros usuarios para que observen el sistema ya funcionando. Es en 

estas reuniones donde a parte de las primeras entrevistas obtenemos información 

del funcionamiento detallado que se desea. 

Además existe una mayor interrelación con los usuario lo cual es positivo 

en todo proyecto. 

Es así como se muestran los avances que se están realizando en base a un 

cronograma y también como se controla los objetivos alcanzados. Luego de la 

presentación y la aprobación del modelo en prototipo se realiza el pase a 

producción y se actualiza la versión que tienen actualmente los usuarios. 

Capacitación a los Usuarios: 

Cuando se implanta el sistema en las maquinas de los usuarios es necesaria 

la capacitación del usuario para que pueda utilizar el sistema. 

Una ventaja que tuvimos es que a raíz de las presentaciones de versiones 

del sistema, los usuarios ya tienen una idea de el funcionamiento del sistema por lo 

que la capacitación se hace mas fácil. 
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Además las observaciones de los usuarios hacen que ellos mismos vean al 

sistema como algo del cual también ellos forman parte de su construcción. 

5.4 Subsistemas y Módulos del Sistema 

EL resultado del trabajo que hemos presentado es el sistema que administra toda la 

organización de un evento y se divide en: 

Subsistema de Administración de socios y de Empresas 

Administración de Socios 

Administración de Empresas 

Cuotas y Formas de Pago 

Configuración del Subsistema 

Subsistema de Administración de socios y de Empresas 

Venta de Publicidad 

Distribución de la Revista 

Interfase con Contabilidad 

Subsistema de Venta y Reserva de Servicios 

Módulo de Definición del Evento 

UNI-FIIS 

Módulo de Configuración de Servicios Generales 

Módulo de Configuración de Salas de Conferencia 

Módulo de Configuración de Transporte 

Módulo de Configuración de Stands 

Módulo de Configuración de Hospedaje 

Módulo de Proforma 

Módulo de Inscripción Individual 

Módulo de Inscripción Grupal 

Módulo de Control de Pagos Individual 

Módulo de Control de Pagos Grupal 

Módulo de Proceso de Reserva de Servicios 
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Módulo de Control de Status de la Ficha de Inscripción 

Módulo de Control de Facturación 

Módulo de Facturación 

Módulo de Repositorio de Fichas de Inscripción 

Módulo de Cuenta Corriente y Liquidación del Inscrito por Empresa, por 

Persona 

Módulo de Conciliación de Documentos de Pago 

Módulo de Proceso de Cambios 

Módulo de Trabajos Técnicos 
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Uso de la Metodología Incremental en el Desarrollo de lUl Sistema Integral de Eventos 

CONCLUSIONES 

• La primera conclusión a la que podemos llegar es que el aplicar una 

metodología de trabajo y un modelo de desarrollo no significa seguir unos 

pasos de una forma estricta; sino que todo el trabajo depende mucho de la 

organización de la empresa y también de la organización del equipo de 

sistemas que llevara a cabo el proyecto. 

• Por esto, al aplicar la metodología incremental en el desarrollo de todo este 

proyecto no significa aplicar solo lo que dice la teoría del modelo 

incremental. Lo que hemos aplicado es el resultado de un análisis de varios 

modelos añadiendo todos estos aspectos a las bondades que nos brinda el 

modelo incremental. 

• Para la realización de este análisis de modelos es necesaria una previa 

experiencia de desarrollo de sistemas en base a otras metodologías de tal 

forma que extraigamos los puntos positivos de estas y a la vez poder 

conjugarlas correctamente con el tipo de proyecto que se realizó. 

• La aplicación de la metodología incremental no es muy frecuente en el 

desarrollo de sistemas puesto que para aprovechar todas sus características 

principales es necesario contar con herramientas de desarrollo apropiadas, 

es por eso que se utilizo Genexus puesto que mediante el efectivo y óptimo 

uso de la base de conocimientos se puede desarrollar y mantener un sistema 

de estas características. 

• Es muy importante que la construcción de la base de conocimientos 

implique el desarrollo del sistema y también la definición de la estructura 

de datos en forma simultanea puesto que el analista funcional tiene un 

mejor panorama de lo que esta haciendo. 

• La disminución de personal a consecuencia de la aplicación de la 

metodología incremental y del uso de Genexus es importante puesto que 

mejora el conocimiento de la situación del proyecto por parte de todo el 

equipo; lo cual es positivo para que este sea exitoso. 
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RECOMENDACIONES 

UNI-FIIS 

• Si en algún momento del proyecto es necesario que una persona mas se 

integre al equipo, lo que se debería hacer es un acuerdo entre los analistas 

funcionales de tal forma que se defina una base de conocimientos de 

aplicación que sea independiente de las que están en desarrollo por los 

demás analistas; de esta forma el inicio del trabajo del analista adicional no 

interfiere con los demás. 

• Es muy importante conocer el negocio por parte de todos los integrantes del 

equipo. El éxito en el uso de Genexus radica en esta premisa, puesto que la 

construcción de la base de conocimiento se basa en el negocio. Es por esto 

que las tareas de desarrollo no es solo de programación sino siempre de 

análisis y a la vez programación. 

• Finalmente es necesario mencionar que la elección de la metodología 

incremental en el proyecto fue por las características propias que presentaba 

el mismo. La construcción de un Sistema Integral De Eventos es 

complicada puesto que cada evento es diferente y además que durante el 

desarrollo del sistema las reglas del negocio en la organización del evento 

pueden cambiar, por lo que es necesaria una generalidad para que el 

sistema afronte todos estos casos; o sino es necesario el mantenimiento del 

sistema en el camino. Para este mantenimiento el concepto de base de 

conocimiento de aplicación es importantísimo puesto que el tiempo de 

desarrollo es menor. 
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ANEXOS 



Una de las funciones principales del IIMP es la de administrar los SOCIOS y EMPRESAS, 
de tal forma que la información que se maneja y los formatos actuales son los siguientes: 



•' 

~ 
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DELPERU 

,-

SOUCITUD DE ADMISION DE EMPRESAS -. 
. SE~OR PRESIDENTE DE LACOMISION CALff'ICAOORA - . . - . 
Deseando ser íncorporado como Miembro Adhereme del Instituto, agradece-remoS tmmitsria presento solicitud •. 
De ser aprobada nuestra empresa como Miembro .Adherente, ·nos comprometemos a cumplir con el-abollo de la 
cuota de US$ para eJ afto~ - - · 

.. 
P.ATQ$·01 t~e~SA"\ . ,• ... ~;: ' -~ ' .~' ·'. :i : . ·. ~· ~~- fk::. ~- :r.:·.: · ~:· · ~· .. ·:··. ~~: .. ~~~·+· .·~-:~: . ..:_: ~~r:;: ::r: ~ <.·.,: ·: .. 

:; ' . ' ~~~~· .. 

Empre$8· 1 Ccrparel:lón:i 
Oi~c:ion, 

Civdact. Pals: CCdigo Po6'1a1 
R.U.C A. Postal; Te!é!cnos' -·· Jt 
fax· Ematl; Peg Web· .t 
Cárgo l ArpJ()ÍVlsiórltSecelón: 1 

Fecm dé MivflfSario da lo ~pcm;a l 1 Envio de Corra!pcndenda' Casa o OliCU\a o 
Re¡¡rm;entaote legat: 1 
Aclhri<fa4~ Ptoduelot Minero o Fabri<:ante de·lnsumo!. paraMi!lel'ia o 

Geotogla, Exp10tltQ6n y Prospw:.'Ó.Il o Oístribuidar o ProveedOr o 
ClU: l 1 cQI)Itat¡$ta Minetll · · ó _· Olltl!i {E5¡>8Cifieer) _Cl 

Conwltcires¡Ese!!:ifur¡ o l l . . - - . . . 1 -. .. 
. 

SueuruJu: 
Empr~ -O!rcceión 
Ciudad 1 PaíS:! lcwrgo- Po$UII' 1 
Teléfonos l F1K: IEmall: t 

Emvr.sa 
{)l{e«~6n. 

Ctuded. Paltd (Codlgo Posta!; } 

ie!tfGflO$ Fax IEm•«:l. 

· .. ft.mlí:l*$ de PtodU«lóniSéN~!)$/l.:hM ~- Ptéiduce~M·•· ·· L : .. <t ;:·¡¡~.·~i~M~'iiU4flep~·if.¡;: ;-··:w;··. - .. 
1 
2 
3 

" S 

6 
~botón de OirtCtfvéJJ~.R~p )i1J~~:Ax'ea1 ,. :;::,_,~ 1 ''o::.~·, tt~~ •i:">.~, ~·~:~:-\::· i.-.\. ~tt ~~ !"t~Ú~::Í;kf • ·~. ~r: -;" · .. ~!; :, .-<· .. 

Nombres y Apellidos Ctrg<l Area de tntool!s Telefono DlriFIIX Email , 
2 .. 
3 

" -·-
5 
(1 

7 
8 .. 

Fonna de Pago de Cuotas~· _Cuota al contado D Cuot1.1 al Crédito o 
Nota: Puode abonarso on ooeatras ofidnas- Sra, Valdez o directamente a nueslra Cl.leilta corriente del Banco 
Wíese Ud(). Moneda ell(ranjeras N"0049492 enviando por fax S\! oola de abono con el nombre que (:lesee se haga 
la factura y niimero de RUC. . 

Calle los canarios 1~156 Urb. san César 11 Etapa 
· La Mollna. Líma 12- Pero 

. T ele13~349,0439 • 3-t9-C449. ~ --349.o399 
ema1: ~C!Iimp.org ~»· . · 
~-h(tp~.trq'>OilJ~ • 

1 



Las fichas de inscripción que llenan los participantes deben tener toda la infoiDlación 
necesaria acerca e lo que se ofrece en el evento; a continuación mostramos las fichas de los 
eventos PROEXPLO y la CONVENCION DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU. 

Ficha de Inscripción de PROEXPLO 
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··.·;·;..:."~: .... <i.iú:~::-;_: ':= •• '::. . 



····,· 
·._· .. , . 

. ·.-:·.: ... _-;:·_:·.:.·: 
·-·.'·-

... ·.· .. · . 
.. ."-:;)::·>f:.,:_;·,. 



·:·.·,<·;At~~:~'{.~h~::¿~:::~:~;/:>::/:::::>: .:: ·.:.·: 
.... \ ... ·· ... 

.,• ; .... : /': .... ·-· · .... ~·:.·.:·:~-... 
.·:.::·· 

-:-: :·. ·?:·'?;~·:: .. :,:>:: :<-; ~--~; ~~ .. .::~ .. :~ 
.·.-



NOMBRE COMPLETO Da P,ARnCIPANTE: 

_, .. ··- -· -- ·. 

PAGOS AOJüNTOS 

1 ' 'JS(;';¡ <(K.: \1 

·,¿,~.q~t.J.u~·~¡;> 1:1-. r.P.:·:::.t.IM 

TOT41. A I'AG~R LSS 

.'l''.t.r.. 

·,..: oti'ÓSlTO = lRAtJSFf:Pr.NCI~ 
·.V rJJilff'-'1 <"_!:f.P.It'n!S; 9. JS O::iL:~ 
:>il.ltSflU""Qo ~: j¡,r,¡-r~I'.::S 1li loflr~~cn r:-•1) • )(){'y'.C<()"f\1:U::u'r.o 

: . :.A~tCO '>11:Sf.. ~r·}:IC• lt':!'..1.W':! 

-: ñ.l1.\.CO :1: c~~Ot-~on rt~J. N 1Vl---ca;t<Q-.1-:2' 
_:: f.I4WCO$l.o1 tt 2:•;·~!2~f30 
~. 11\ r~.;·;A\t: lf'(!41 .. ~11)' '1!41,¡ 

'i't ocscrU .. A;:..•.,¡t~":Ul~ ~-s:~' rtl'..""~~ t:i- ,r~9~'9tf!C~ ~"f'.o\t.lftA t.'(•!(ff· ~
•!f•'f11 .. í0V~ V. Df!CCJ.:_C-e r,;::~ .... SF!.ú!~i"..,_"A~ 
!(l;.tJY'J!'I:;¡O CON C!.AI1!C.:.,~ t:l- .tfOMUílé COMI'h:TO DU 
<')l.RT:CIMNf!! .J\Sf C~ iA .CIF!M Di7A:l:>I7ADA. 
1; ·~~.":l.n:; '"-"' ~ ~t":-~ ~-~~"'A".~ . ..:,.~ ,~~~r.toll·:a t~.!.'J~f;,_.>,~~. 

~·'')01'~~~·.1'... 

~"':-~-~:•~'!J!P.Dr':/";>0 _ ~-
r:':•••· 

·este FÓ{[:~~'lC~'J; .?..:•:.\:~.l'Ot:,....!H'IDC·51 t.;O :.&Eo$' .;.c~,¡;vc:.o~.,.:;~ 
~W'~··'"~ at r,-',ac ~.¡¡s1:\~1{l: tCr.oi. ~ "'f.!":.or..~"'~:."t.Z.Y .'.C.;-~ ... 

- -- - -- - - - --- .. 

Ai;w..;(cr.!l~~ IIJ't~ lA ~:JI:f< TE I~FOllU:1.<:~3H,lA 'VISW.A Qt.; tOf.'W.: i'ART~ :::SI. fléHI•, !>E n,.-;líJi•C :'::\, 
. . ' 

l. P';!OC>JC.TOilf•1L'\t:tO, 9.1:'fiE5A Ml.,.Ef?.o'. 
.o Cvt11P.tJISli'\(lJI:-r;.;.or. -,:ñ(• ""~-~ 
C !·tN. i• •A(".{ ¡:., 

·L'. r.tn:,l:..•.o·.,:r•.t.~ 
.r--s;~ .. (:J:..-'='>~\' 
: .• 01:'""';>1<:: • ..:. 
,...:... p ... ~.Lt:~~.;.~•r..u·:;:. 
:_; flrrMr:Qr,>;';f,.\.·:w'"-· 

.. , 
'· 

. ··. lt Qlil.AS ACTl\f.:lf\O!:S {bl>;.c:•r. !41 . .-.. ;s~•ool 

., :_::,y ~~.tltt.J-"" .•• 

U Ht..f~r•st .. : 

r: Jl-c::tr-..f ¡r_~ :..'~ '\~,.-J ~.."".,!2•"1~ 

C lti)TrWl:';;t. -r.:..•'9,;. 
r: i'o;¡:;ét~:~:.."l'~ l·.Ct.. ~;ll. ~L 
L r.<r.: :(::";', :\ ::;..,¡: (~• :..: Y r .!fttitr:, 
r -~F ... ~1,:.1-";'l.o-t•V.; .. ~ ,~, \.1 "1 n 

L i"t.~>"!'.lollF -:rr~>lK.· 
OI~"P·!ttJ~-~~-~~-~- ... ~- ·~· 

. :: 9' -;.~ ~~;..k~_f_('..r.:: 

~>. AI!EA SN 1_!.. O.Ut: ni'$/•.JA 
1"'!',0';.,, ~Qj 1}'\lt•¿ 

:1 :... "' ;.-1· -.:r .• ·,.,¡ 
[! O•f~t'.t.~~:~ 

r. "''''"' .. " 1.:· t:;:Y ... ·'l:;s 

1~ ~.:'.*'·.ff_".f~l:;.~) 

1: c¡pr,r., ~~ c11 
r ~· r,t· .~.,..{• 
L P.' .~.c.o:.o:'f, IU!V<ti,OII'~ 
f- A:t.'\ t!.. .... ..~ A.· . ..-e ... ~:- •U ~ 

· L ;;.~IJI'i>;;a~r. 
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.:_:. (r><- :"':r.:H: ... ,; 

4. ~.r:-: :;¡.orc;:;~oé-~*'"'~~:n'='ul'">. 
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Debemos indicar que la administración de todos los servicios otorgados en el evento y que 
figuran en los gráficos corre por parte del sistema; pero también se administra los hoteles y 
los vuelos aéreos como se muestra en las siguientes laminas. 

1 XxÑCONVENClÓI'l ~ INGttstEROS·üEMJilAS OO:mi( ·. . - _ 
- : Préciosde~tionesporroche -

. ·. :~ ~- ·.~ .• ~~ . '.· .. ···~ -· .·. 

., 

s.b Sr.il Otm" l):tj& -_ !4t¡ Tldl. ~ - -S!ml ~ ~~ ~ ~ ~~ :l{m-
[les¡¡. ~ 5qlle" Ottit ~ti- ~- T~ !ilt.iMiP Séltlolat UPcc S..Q1Q: JS~ ~ ~Pmll. Aj\W.'!l. 

Nombre )UIO !llm1fl 2j)Ml$ í2) "(21 1) -w m (J) l:wtm ~{1) Tr~ 131 113> - l2l - ( .. ~ 

1 A'Grada N $40.00 $25.00 $25.00 $21J.OO 
2 ~ 'ldla aaoon-Beden S $23.00 $16.00 $.16.50 
3~.nglais lfS40.00 525.00 $20.00 $30.00 
41Apari Ve!ásauet N $2.5.00 
5 AreQuipa 1M S $22.50 $22.5!1 $18.40 $450 

_ 6 Atecl~ Suí!es Aparl P.ael N $45.00 S37.00 S35_._00 
7 Cesablanca ? 
8 Casagraode S $45.00 S27.5!1 
9 Chal1otte ? 

10 Cris.'Tolir S $55.00 $33.5~ ~-fA So(2.5C S4?..60 
11 El Alber!!ue de cavma ? 
12 BBak:ón S S22Sl $22.5() $27.00 
13 S Cabildo ? 
14 8 CooQuis'.i'!OOr N S:W.GO $19.50 Si9.50 
íS€1 Con-egijot S 541.00 $26.5( 526.5( S27;5() 
16E!En~ S S45.00 527.50 $27.50 S2l.iC $39.00 
17 Ellar.P Res01HHoldavl S 

--
$46.50 ~.4c 579.20 510.40-

18 E!Pasvilo1 1 

1e E! Porta! S 565..00 S4o.oc S4S.50 $40.00 S57.5C ~7.Si 

MectPueme S 525.00 ~~ $25.00 
21 El Roble S $12.50 $12.50 $10.00 
22 EISaÍlal S $30.00 s~.oo S23.50 S4S.OO 
23 Exctustve's (Aiexaooer) 

!24 Foresm S? $12.51: S\2.5(1 S9AO 
¡ 25 Gilza S S20.00 Si5.!X $1150 
(26 GobelMdor 
!27 Gran Ha!el Jérusalén S $75.00 $37.50 560.00 S75.00 

-l2ll ta Casa de Meloar $19.\lO 
i:?a La Cuesla de cavrna S 524.00 S25.00 $30.00 .. $32.5(! 
'30 la foolafla S 555.~ S37.50 537.50 SSO.IXJ $42.5>~ 

'3i LaGnna S 545.00 $27.00 
32 la Mai$Qn O'Et-se N 554.00 S3S.OO $35.00 $39.00 $32.\Xi 

.33 !.3 Pbruela S S2Ji.30 528.10 S23.00 
3-1 1.! PoSadA deCe)ma S S~tl!iíl 520,00 $1i,(0 

35 la Posada de Jcsué S 525.00 $17.00 

···T 

'J. 

i 
-1 

-- 1 

' 
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CAPACIDAD 

AEROCONTii\JENTE 
RESERVA DE ESPACiOS AEREOS LIMA/ AREOUJPAJ UiVlA 

AVION: 129 

XXV CONVENCION DE INGENIEROS OE MINAS DEL PERU 
AREOUIPA. SEnEMBRE 10/14, 200f 

·' 

UMA- AREOU!PA .. -:.-J:·<-. AREOUIPA/UMA 
~ -: ·•' 

1 
ESPACIOS IVUELO SALE !LLEGA -FECHA ESPACIOS VUELO SALE lLEGA 1 

FECHA ;,.~-~ ~· ~ 

f;\. 11.00.01 10 N€1114 7:45 9:00i 
SIN61111 9:001 10:15 .:· >. 06.09.01. 

9:001 10:15 ·~·: .. "".~ ~~ ~.{ :.' 12.09.01 20 NS1114 7:45 9:001 
07.09-01 5 N6 .1111 

20 f\161114 7:45 e:OQJ 5 N61111 9:001 10:15 
.. . ~ 13.09.01 

08.09.01 . 
';: ~~ 16:451 20:0QJ 

09.09.01 100 N6 1277 15:001 18:15 .. 14.09.01 so 11!61278 
--~ < 129 NS 1114 7:45r S: GOl 

N61113 6:00! 7:15 ·- 15.09.01 
10.09.01 129 ·.·_.~~:- .· 129 N6 1112 12:SOJ 13:45J 

N61111 9:00! 10:15 129 
>'t:~ .. 10lN61114 1 7:..:51 9:00¡ 

11.09.01 30 N61111 9:COI 10:15 16.09.01 
e:aOj tO:íS{··· .• : ... ~ l7.0S.Oi íOINé ií14 1 7:~.::¡ e;~"Jt 

12.09.01 1 20 N61111 1 
1 37ól. -~ 

NS 11li l 9:00] 10:1~ . ._--: ~ • .. -TOTAL ESPACIOS: .. .. ... 
13.09.01- 1 20 
14.09,01 1 20IN61 i 11 1 9:001 10:~5J '' ... ._ ..;_-·.· 

;~·' ,,-
.. 

TOTAL ESPACIOS: 1 463! ·1 J 

. . TANS. . . . 
R!:SERVA DE ESPAC!OS AE~EOS UMA /AREQUIPA/UMA 

XX:V COti.'VENCION DE INGENIER.OS DE MINAS DEL PERU 
.t.REQUIPA. SEiiEMaRE 1o114; 2001 

CA?ACJDAD AVION• 115 
LIMA· AREOUIPA 1 ~ 1 AREQUIPA 1 LIMA 

rECHA ESPACIOS !VUELO SALE jt.!..EGA . ·. FECHA !ES?ACJOS IV~ao_~ALE jLLEGA 
v;.OS,~1¡ 5!7P.:-4S 271 11:3()! -~¡· : 111.il9.')1! 5!TANS 254 . 9:40! 10:50 

107.\N.Oi 10 TANS271 11:30 12:40 . : .· t;2.09.01 5 1ANS 254 . 9:401 10:50 
08.09.01 20 TANS253 5:50 7:00 . 13.09.01 5 TANS 254 9:40 10:50 
09.09.01 50 TANS253 5:50 7:00 . 14;09.01 50 TANS272 15:10 16:20 
10.09.01 100 TANS253 5:50 7:00 ' 15.09.01 100 TANS254 9:40 10:50 
1t09.01 5 TANS271 11:30 12:40 16.09.01 10jTANS254 9:40 10:50 
12.09.01 5 TANS271I 11:30 12:40 • 17.09.01 5 TAN$254 !?:40 '10:50 
13.09.01 5 TAN$271 11:30 12:40 .. 18.09.011 5 TANS254 9;4{) 10:50 
14.09.01 5 TAN$253 5:50 7:00 TOTAl. ESPACIOS: 185 -. .. ·, 

TOTAL ESPACIOS: 205 . ,·: . - ·.• .. 



Otro servicio importante es la posibilidad de vender stands a las empresas interesadas en 
exponer el servicio que brindan; el siguiente es el plano de la distribución de stands en 
PROEXPLO. 

Pt•ao ti UIUtH:t6• ,.,,.,, .. ,, .. 
f) 



Además la complejidad del sistema pasa por las diversas ocasiones en que existen cambios 
en los pedidos de cada participante, ya sea empresa o persona natural; esto lo podemos 
observar en la siguiente lámina en que se muestra el reporte de cambios habidos por parte 
de los participantes. 

INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ 
XXIV CONVENCIÓN DE INGENIEROS DE MINAS 
los C1n:arios 154 Tel.: (Sl·l} :l49-4.2G2 
Urna 12- PERÚ Fax: (51-l.) 3<19·3721 

MEMO 

Para; Sta. Ada Garibaldl 

Ref. : Informe f41'1al 

A continuación dot~ el Informe Final de fas Fichas de h'scripcíón durante la 
XXIV Convención de Ingenieros de Minas del Peru; 

QgyoJycjom:m; 

1.- Ficha 899 Sr •. Eduardo Rubio ( A119lo American Expforat!Qn) : T«3ne una 
devolución de US$74.00.(pordiferencia de alojamiento) 

2.- Ficha495 Sr. L.vis Fernando Flores (Atfas CQpco Peruana S.A.}: Tiene una 
devolución de US$175.00. (por anulación de Inscripción de aoompaí\ante y 2 
cenas de gala - 'i8/08/99). 

3. 4 Ficha 576 Srta. Johana Cayo del Carpio {Chavron Luhrlcants del Perú SA.): 
Tiene una devolución de US$ 56.25. (por retiro de alojamwnlo- 10108199). 

4.- Ficha 417 Sr. Diego Giane-m (Bechtef Overneas Corporation): Tiene una 
devolución de US$ 232.00. {por anulación de ínscripción de acompañanta y 
cena de gala- 23107/99). 

5.- Ficha 10 Sr. Daniel Arias Vargas (Cía Minera San Ignacio de Morococha} : 
Tiene una deVolución de US$ 30.00. (por anutací6n do Visita Técnica a 
Charcani - 27/08/99}. 

6.-- Ficha 1127 Sr. Luis Rojas Gallegos (ColfX'r.ación Mínem Nor Perú): Tiene 
una devolución de US$ 50.00_...-{J)O¡:,pago~xceso,.fa~ta-fuE:ule. 
~f'On-US$73~ 

Y.- Ficha 43 Sr. Paul Oevéscovi Faae<i {Oept)sí1os S.A.): Tiene una dev<>lución 
de US$ 30.00. (por anulación de cena de gala- 19108199). 

8.- Ficha 405 Sr. Femando Magot (Geratd Metsls Perú): Tiene una devolucíón 
deUS$47.50. (por anwación de cena de gala y Visita Técnica a Cerro Verde-
18/08199}. 



9.- Ficha 1409 Sr. Dooato Rulz Olivera (Southorn Pero Coppcr Corp.}: Tiene 
una de\totución de US$300.00. (por ser el décimo participante do t<J Visita 
Técnica a Yanacodla- 31/06199). 

10.- Fícha1426 Sr. Michael Glover (Volcán Ciia Min?ra S.A.A}: Tiene una 
devolución da US$28.00. (por pago en exceso. la cuento fuo c;la US$2.837 .00 y 
pagaron US$2665.00- 09/08199). 

11.- Ficha 197 Sr. Federico Aim9na Arizola (Depósitos S.A.}: Trono una 
devotucíón de US$434.00. (anulación total~ 16-06·99) 

12-. F~eha 220 Sr. Canos Augusto Scoopcla (Distribuidora de Productos 
Técnicos): Tiene una devolución de US$40.00 (por diferencia do precio en 
Visita Técnica a Toquepala. Cuajone ello- 07/07!99). 

13.- Ficha 678 Sr. Jacub Timmers (Minera Quetlave<:Q}: Tiene vnt;t devolución 
de US$115.00 (por diferencia de precio en Visita Tecnica a Cuajone, 
Toquepala ello y cancelaclóo de Visita Técnica a Cerro Verde- 07107/99). 

14.- Ficha 247 Sr. Josó Guillermo León Bamndiaran {Cen\romln Perú S.A.): 
Tiene una devoludón de US$ 48.00 (por anulación de cena de gala da la Sra. 
León Barnndiaron -10/07/99). 

1,5.- Ficha 1537 Sr. Goran Nil$son (Gia lndostri Ab}: TtalW una OeuQa de 
VS$480.00 (por diferencia de Tarifa de fnscrlpción de No Socio). (Boleta OO.J-
1410 y Nota de Crédito 003-462). 

16.- Ficha 97 Sr .. Bemardo de Olazáb<il (Sovthern Perü Copper Corp): nene 
una Deuda US$350.00 (Hotel Maison O Elisa- Hab. Matrimonial). (Factura 
003-3305). Se habló con la Srta. Jossic Calderón para que sea abonada dicl1a 
cantidad, según fact:uTa presentada a la empresa.(Tetf.3724414) 

QgJ,Ñsito no ts:tcntjfjco~g: 

17.- Fichas 2423 y 2425 Srs. Víctor Hugo Medina y Virgilio Chílquillo (M'->dina 
Ingenieros S.A.), Faetura 003-2968, han p-agado US$1040.00, pero el depósito 
no lo tiene el Opto. de Contabilidad, se llamó a la empresa y se habló con la 
Srta. Giulisa .(Telf.436-0132) pam Que porfavor nos lo faxce dicho ucpósitu lo 
ante& posible. 



GeneXus y el ciclo de vida de las aplicaciones 
Copyright© 1997 ARTech, todos los derechos reservados 

ANTECEDENTES: El viejo paradigma informático. 

Cada vez existen más herramientas que, de alguna manera, pretenden aumentar la productividad en el 
desarrollo de aplicaciones. 

El esquema original de desarrollo de programas consiste en combinar todas las acciones y reglas 
involucradas, organizarlos en un algoritmo y, luego, programar éste en un lenguaje de bajo nivel. La 
programación es procedural (o, más propiamente, procedimental). 

Las primeras herramientas fueron los llamados ''lenguajes de 4a. generación" que, si bien utilizaban el 
mismo esquema (procedimental), tenían una fuerte capacidad de expansión de código lo que permitía 
escribir mucho menos {y, también, equivocarse mucho menos) para obtener lo mismo. El impacto de estas 
herramientas sobre la productividad del desarrollo fue importante. En cambio, el impacto sobre los costos 
de mantenimiento fue muy pequeño: no existe comportamiento inteligente en la herramienta y, como 
consecuencia, es imposible un análisis integral del impacto de los cambios en la base de datos sobre los 
programas y, mucho menos, la propagación automática de esos cambios. 

Otras herramientas importantes lo han sido los generadores de código. En este caso el sistema "entiende" 
las especificaciones y, en virtud de ello, genera el programa. Las primeras versiones eran muy rigidas pero, 
con el tiempo, se les ha ido agregando lenguajes procesadores de diagramas de acción (conceptualmente 
lenguajes procedimentales, muy semejantes a los lenguajes de 4a. generación). 

Estas herramientas ofrecen una alta productividad para el desarrollo (mayor que la de los lenguajes de 4a. 
generación). 

En lo relativo al mantenimiento, el aporte es pequeño: estas herramientas dependen de la base de datos (el 
diagrama E-R suele ser un input) y modificaciones en ese diagrama E-R pueden dejar inválidos múltiples 
procedimientos. O sea: tampoco aquí existe comportamiento inteligente de las herramientas y, como 
consecuencia, el análisis de impacto de los cambios y su eventual propagación es bastante limitado. 

Si bien no han sido muy importantes (desde el punto de vista de su mercado) existen también herramientas 
similares a las anteriores que, en vez de generar código, interpretan las especificaciones. Esto no cambia 
nada: cuando una especificación pierde validez por cambios en la base de datos, el hecho de que se generen 
programas o se interprete la propia especificación no hace a lo esencial del problema. 

El problema más importante de todos estos tipos de herramientas es que no son capaces de propagar 
automáticamente a las especificaciones los cambios sobre la bases de datos. Entonces se usa, con ellas, la 
hipótesis ''la base de datos es estable" y, lamentablemente, esa hipótesis es falsa. 

Problemas semejantes existen con la llamada programación orientada a objetos: cuando se trata de lógica, 
incluso muy compleja, pero que no necesita del acceso a la base de datos (como en el caso de diálogos 
sofisticados), todo funciona muy bien. Cuando es necesario el acceso a la base de datos, reaparecen los 
anteriores problemas. 

GENEXUS: un nuevo paradigma. 

El punto de partida 

Se parte de los objetos de los usuarios, que son muy bien conocidos por estos. GeneXus captura el 
conocimiento existente en esos objetos y lo sistematiza en una base de conocimiento. 

Lo que GeneXus hace, intrínsecamente, es una muy buena administración automática del conocimiento. El 
conocimiento es esencialmente incremental: de una forma incremental aprendemos y pensamos. La 



consecuencia más importante de esta muy buena administración automática del conocimiento es un 
comportamiento inteligente de GeneX.us. 

La fonna de expresar el conocimiento es muy importante: si somos capaces de expresarlo en una fonna 
pura, mantiene todas sus características, todo su valor (y, en particular, la representación de cada objeto 
depende de ese objeto pero no de la representación de los demás objetos que puedan interesar al sistema). 
Este esquema de representación es el ideal porque, por ejemplo, si necesitamos modificar un objeto, tan 
sólo debemos modificar su representación, con total prescindencia de los demás. 

Si, en cambio (viejo paradigma), para representar un objeto necesitamos descender a elementos físicos 
(como los archivos) la representación pierde mucho poder expresivo con respecto al conocimiento puro y, 
en particular, todos los objetos pasan a ser dependientes de los archivos y, cuando esos archivos cambian, 
muchas especificaciones se tornan inválidas y el sistema es incapaz de modificarlas automáticamente para 
restaurarles la validez. Como consecuencia, las especificaciones deben estudiarse una a una, lo que 
determina los importantes costos de mantenimiento por todos conocidos. 

En GeneX.us cada objeto se especifica en fonna autocontenida sin nunca referirse a archivos ni a cualquier 
otro elemento de bajo nivel. Una consecuencia de lo anterior que será, luego, muy importante es que la base 
de conocimiento es neutra con relación al ambiente: arquitectura, hardware, sistema operativo, sistema de 
gerencia de base de datos, etc .. 

El diseño 

GeneXus diseña la base de datos y los programas de aplicación. El diseño de la base de datos es un proceso 
detenninistico: dado un conjunto de objetos del usuario existe una única base de datos relacional mínima 
que lo satisface. Luego de muchos años/hombre de investigación ARTech ha conseguido hacerlo 
automáticamente. 

Las bases de datos que diseña GeneXns están en tercera forma normal y tienen los índices estrictamente 
necesarios. Sin embargo, a veces, es muy adecuado (por razones de perfonnance) introducir ciertas 
redundancias de datos y ciertos índices adicionales. GeneX.us da al analista indicaciones de que 
redundancias o índices puede ser adecuado definir y le permite hacerlo y, a partir de ese momento, se hace 
responsable por su mantenimiento. 

La generación 

Partiendo del conocimiento sistematizado GeneX.us genem automáticamente la aplicación (base de datos y 
programas) para la platafonna que se haya escogido. 

Desde un punto de vista lógico, lo que debe hacerse es independiente de la plataforma. Físicamente, sin 
embargo, no lo es: cada lenguaje, cada sistema de gerencia de base de datos, cada sistema operativo, cada 
arquitectura, tiene comportamientos diferentes. GeneX.us resuelve este problema dividiendo la generación 
en dos: lógica (la más importante, la más sofisticada) que es común a todas las plataformas, y física, que se 
construye plataforma a plataforma de modo de optimizar los programas generados para cada una de ellas. 

La prototipación 

GeneX.us genera f'acil y rápidamente programas funcionalmente equivalentes para múltiples plataformas. 

Muchas veces las platafonnas de ejecución son complejas, costosas o no disponibles en el momento del 
análisis. Con GeneXns se genera de inmediato una aplicación funcionalmente equivalente a la que se está 
desarrollando que funciona en un PC o, incluso, en un notebook. Ello permite al usuario probarla de 
inmediato (lo que probablemente no evita errores, pero permite detectarlos rápidamente, cuando su 
corrección es muy fácil). 

En vez de escribir en papel copiosas especificaciones, como es habitual y, luego, hacerlas aprobar por el 
usuario (que dificilmente las entenderá), se trata de discutir con ese usuario y mostrarle funcionando el 
prototipo producto de esa discusión en su propia oficina y muy rápidamente. 



Más allá de las razones técnicas que hacen muy importante la prototipación, este esquema de trabajo 
modifica mucho la actitud del usuario: ahora, en vez de sentarse en la vereda de enfrente a esperar (para, 
generahnente, criticar luego), es y se siente participante, ve evolucionar el sistema .. su sistema" lo que crea 
una sinergia altamente positiva. 

El mantenimiento 

A nadie le gusta el mantenimiento, pero es totalmente necesario: los cambios son inevitables pam 
mantenerse competitivos. En EE UU se manejan estadísticas que dicen que de los recursos teóricamente 
destinados al desarrollo, tan sólo el 20% se destinan a ese fin mientras. que el restante 80% se dedican, 
realmente, al mantenimiento. 

Siempre es necesario modificar sistemas para acompañar las necesidades de una organización, para 
permitirle a ésta mantenerse al día, dar buenos servicios, tomar buenas decisiones y, en general, ser 
competitiva. 

¿En que consiste el mantenimiento con GeneXus?. Consiste en determinar cuales son los objetos que, de 
acuerdo a las necesidades de la realidad (nunca del sistema) deben modificarse y modificarlos: GeneXus 
hace, automáticamente, el resto. 

Los cambios pueden ser simples o complejos. Requerirán o no grandes modificaciones en la bases de datos. 
Todo es transparente porque GeneXus lo resuelve. 

La documentación y las ayudas 

Uno de los problemas clásicos, con el que muchas veces nos hemos topado al tratar de mantener sistemas o 
programas sin GeneXus, lo ha sido la falta de una documentación fiel. Siempre hemos querido una buena 
documentación. Ahora la tenemos. 

La base de conocimiento de GeneXus mantiene, activamente, una documentación completa de la 
aplicación. Todo ello puede, en un momento dado, imprimirse o grabarse en disco, etc. 

Tenemos los más diversos listados, completos cross references etc. También tenemos diagramas E-R 
¿Cuál es la diferencia entre estos diagramas E-R y los que se utilizan en otros sistemas?. Existe una enonne 
diferencia: en otros sistemas los diagramas E-R son un input esencial del sistema y, su propia rigidez, 
detennina luego la rigidez del sistema. Con GeneXus, en cambio, los diagramas E-R son, simplemente, 
subproductos del sistema, una ayuda visual para comprender mejor la estructura de la bases de datos que 
GeneXus ha diseñado para nosotros. 

¿Es bueno mantener una documentación escrita imprimiendo los diferentes elementos que nos da 
GeneXus?. No: es completamente inútil. Toda documentación escrita se toma obsoleta al poco tiempo. La 
única función de las salidas impresas de la base de conocimiento es visualizar localmente algunos 
elementos en un momento dato y no tiene sentido alguno guardarlas. 

O sea: podemos ver lo que queramos en cualquier momento pero eso no es lo importante. Lo importante es 
que GeneXus utiliza el conocimiento sistematizado que posee para hacer el mantenimiento automático de 
nuestras aplicaciones. 

El trabajo en grupo 

GeneXus brinda completas opciones para el trabajo en grupo: 

Uso offline 

Una capacidad esencial de GeneXus es que permite distribuir y consolidar inteligentemente el 
conocimiento de manera que pueda trabajarse por separado. 

Existen múltiples aplicaciones para esto pero una fundamental es la de desarrollar por separado partes de 
un sistema e ir prototipándolo directamente con los usuarios involucrados (por ejemplo en un notebook) y, 
cuando está aceptado, consolidarlo automáticamente con el resto. 



GeneXus, para viabilizarlo, suministra automáticamente un completo análisis de impacto previo a la 
consolidación y, una vez aceptado éste por el analista, consolida el conocimiento automáticamente. 

O sea: la aplicación puede dividirse en tantas partes como se quiera y la posterior consolidación de las 
mismas es automática y con todas las garantías. 

Uso on-line 

En un mismo modelo GeneXus pueden trabajar simultáneamente varios analistas definiendo 
independientemente, por ejemplo, Procedimientos, Reports, Work Panels, Web Panels, Menus, etc .. 

La reutilización del conocimiento (y su eventual comercialización) 

Una característica importante de GeneXus (la cual es aprovechada cotidianamente en el trabajo en grupo) 
es la reutilización del conocimiento. 

Con GeneXus podemos tomar objetos de una aplicación para utilizarlos (directamente o luego de una 
sencilla adaptación) en otra o bien licenciar conocimiento de terceros de manera de hacer más cortos 
nuestros ciclos de desarrollo. 

La reutilización ha sido siempre una vieja aspiración. Generalmente la industria ha tratado de reutilizar 
código. Se han obtenido tradicionalmente buenos resultados cuando se trata de, por ejemplo, funciones 
matemáticas, estadísticas, etc. y, en los últimos años, cuando se trata de objetos (los utilizados, por ejemplo, 
en diálogos sofisticados) que no necesitan del acceso a la base de datos. El problema del acceso a la base de 
datos ha sido una barrera infranqueable para la reutilización de código. 

En el caso de GeneXus, la reutilización se hace a un nivel mucho más alto, a nivel del conocimiento y no 
presenta problema alguno. 



Desarrollando y manteniendo grandes 
aplicaciones corporativas con GENEXus. 

Una experiencia de seis años y más de 1300 clientes. 

Copyright© 1996 Breogán Gonda, Juan Nicolás Jodal, Karina Santo, 
todos los derechos reservados. 

¿Qué tipo de aplicaciones son desarrolladas y mantenidas con GENEXus?. Esta es una pregunta que nos es 
formulada con mucha frecuencia. En rigor, detrás de esta pregunta, está una duda hasta cierto punto 
razonable: los que recién conocen GENEXus se entusiasman con sus características únicas y, al mismo 
tiempo, dudan de ellas. Saben que los viejos métodos no resuelven sus problemas pero, paralelamente, 
tienden a ver a GENEXUS como algo mágico, y piensan que algo mágico no puede resolver grandes 
problemas. 

Obviamente, GENEXus no tiene nada de mágico: es producto de la tecnología más avanzada que existe 
actualmente, y no hay nada más lejano a la magia que la tecnología. 

El proceso de investigación y desarrollo que condujo a GENEXUS, fue motivado por nuestra percepción de 
los problemas que, hace algo más de diez años, enfrentábamos todos aquellos que tratábamos de 
implementar sistemas sobre bases de datos corporativas. Otra verdad es que, en general, y más allá de las 
herramientas que diferentes fabricantes han lanzado al mercado en los últimos años, dichos problemas 
subsisten, y las herramientas basadas en métodos convencionales han traído muchas ayudas para 
documentar el modelo de datos, pero poco o nada han avanzado en la resolución de los verdaderos 
problemas. 

El problema fundamental no está constituido por las herramientas, sino por los viejos métodos que aún 
son bastante utilizados. Las herramientas nos ayudan a documentar, pero seguimos haciendo 
manualmente cosas tediosas y rutinarias que, como la normalización o la generación inteligente {no 
basada en esqueletos) de código podrían, y deberían, hacerse automáticamente .. 

En realidad las herramientas generalmente utilizadas realizan {o nos ayudan a hacerlo) las tareas de la 
misma manera, y con los mismos métodos, que hubiéramos empleado manualmente. La mayoría de los 
fabricantes no ha aprovechado que, al disponerse de enormes capacidades de almacenamiento y 
procesamiento automático, se pueden hacer cosas mucho más interesantes. 

Es necesario asumir un cambio de paradigma, y esto siempre es dificultoso para los humanos. 

Veamos los problemas de los viejos métodos, y como solucionarlos. 

Existe un problema teórico básico, que es común a todas las metodologías tradicionales, y que está detrás 
de casi todas las dificultades: Se asume como premisa fundamental "podemos obtener un modelo estable 
de nuestra organización". Si esta premisa fuera cierta, podríamos describir nuestros procesos en función 
de dicho modelo. 

Lo que se hace en las metodologías tradicionales es, mediante un proceso de Análisis de Datos obtener el 
Modelo Corporativo de la organización (generalmente expresado en términos del modelo Entity
Relationship; E-R, de Peter Chen) y, luego, mediante múltiples procesos de Análisis Funcional obtener las 
descripciones de los procesos. 

Si la premisa enunciada fuera cierta, esta manera de proceder sería adecuada. Lamentablemente, es falsa: 
no existe un modelo estable para una determinada organización . El modelo, por bueno que sea, 
evolucionará constantemente por detección de errores, y por modificaciones en la vida misma de la 
empresa. Esto fue siempre cierto pero hoy, ante la necesidad cada vez más crítica que tienen todas las 
empresas de ser competitivas y de, en buena parte por ello, adicionar permanentemente nuevas tecnologías 
en su actividad fin, es aún más importante. 

¿Cuales son las consecuencias de este problema?. 



En el desarrollo de aplicaciones pequeñas, no se deben esperar grandes problemas. 

Cuando las aplicaciones crecen todo es bastante diferente: la inexistencia de modelos de datos eslables 
· hace que los costos awnenten en forma exponencial respecto al tamaño de la aplicación, e inciden en la 
baja calidad de dichas aplicaciones, (y aún de los fracasos totales que a veces obligan a abandonar 
proyectos a mitad de camino, luego de incurrir en grandes costos). 

En el mantenimiento el problema es permanente. En EE UU, por ejemplo, las estadísticas dicen que de los 
recursos teóricamente destinados al desarrollo, sólo el 20% se utilizan en esa función, mientras que el 
80% son utilizados realmente para mantenimiento. Obviamente nada autoriza a pensar que en los países 
donde no existen estadísticas la situación sea mejor. 

Cuando en este trabajo nos referimos a "costo" lo estamos haciendo al complejo de recursos utilizados 
(dinero, tiempo, etc.). Todas sus componentes son importantes pero, muy frecuentemente, la componente 
tiempo es la preponderante: ¿cuál es el costo de no disponer oportunamente de la información necesaria 
para la toma de decisiones importantes?. 

Si hilamos más fino, podemos ver que parte importante del problema de los altos costos de los grandes 
proyectos está dado por el "mantenimiento no explícito" que existe dentro de esos proyectos durante el 
propio proceso de desarrollo: las especificaciones fatalmente van cambiando (o se demuestran erróneas), y 
se comienzan a pagar costos de mantenimiento importantes antes de poner el proyecto en funcionamiento. 

¿Como resolver este problema?. Esta es la pregunta básica que nos planteábamos en 1984, ante un 
megaproyecto en una gran empresa industrial brasileña, que nos llevó a una base de datos corporativa de 
gran porte, con las dificultades consiguientes. Para responderla hemos hecho una gran inversión en 
investigación y desarrollo. Como fruto de esa tarea se obtuvo la tecnología única en la que se basa 
GENEXUs. 

En rigor lo que se hizo fue transformar el problema de desarrollo y mantenimiento de sistemas en un 
problema matemático. Una vez lograda una sólida fundación teórica, existen herramientas calificadas de 
la matemática que pueden ayudar. Obviamente, todo esto debe quedar encapsulado en GENEXUS, siendo 
totalmente transparente al Analista y, fundamentalmente, al Usuario. 

Parece claro que resolver un problema pequeño es mucho más fácil que resolver uno grande. 

Algo que podemos ensayar es tratar de olvidamos del modelo corporativo, y del resto de la organización y 
, en vez de ello, concentrarnos en una aplicación o, aún, si esta aplicación superara cierto tamaño, en una 
parte de ella Probablemente el lector entienda que esla es una hipótesis simplificadora demasiado fuerte. 
Permítasenos utilizarla, por lo menos transitoriamente. 

En estas condiciones (sistema pequeño), podemos suponer que con cualquier software y cualquier 
metodología que utilicemos, tenemos una buena probabilidad de implementar en tiempo breve un sistema 
de buena calidad. 

Si utilizamos un lenguaje de tercera generación, la productividad del desarrollo inicial será muy baja pero, 
lo que es mucho más importante, cualquier cambio deberá hacerse en el bajo nivel, y los costos de hacer 
un desarrollo incremental y, de esa manera, llegar a aplicaciones corporativas, hacen inviable este 
abordaje. 

Si utilizamos un buen lenguaje de 4a. generación, en la elapa de desarrollo tendremos importantes 
disminuciones de costo sobre el caso anterior. Sin embargo cuando, luego, queremos seguir desarrollando 
en forma incremental, los costos serán muy impor1antes. ¿Por qué? Porque estos lenguajes, más allá del 
alto nivel de muchas de sus características, se refieren en sus especificaciones a tablas de la base de datos. 
Cuando la composición de esas tablas se modifique sustancialmente (por ejemplo, cuando un atributo de 
una tabla pasa a otra, cuando se introducen o eliminan redundancias, etc.), esas especificaciones se 
tomarán inválidas, y deberán ser modificadas manualmente. 



En los últimos años se ha progresado mucho en dos sentidos: la aparición de los generadores automáticos 
de código, y de los lenguajes orientados a objetos. Ambos tipos de herramientas penniten una elevada 
productividad en el desarrollo, pero su independencia de datos está limitada a la que puedan ofrecer los 
sistemas de gerencia de base de datos, que es muy baja en todos los casos, por lo que el problema de 
mantenimiento enunciado para los lenguajes de 4a. generación, se reproduce aquí. 

Alguien podrá pensar que esto es fatalmente así: que el problema no ha sido resuelto porque no tiene 
solución. Nada más lejos de la verdad. Para demostrar esta aserción, nada mejor que mostrar un ejemplo 
que resuelve el problema. 

¿Como haríamos conGENEXUS!. 

Mediante GENEXUS describimos las diferentes visiones de los usuarios. Existen los siguientes objetos 
GENEXus para describir visiones: 

Transacciones: visiones que tienen asociado un diálogo, y que pueden modificar el contenido de 
la base de datos; 

Reports: visiones que no tienen asociado un diálogo, que permiten extraer infonnación de la 
base de datos, y que no pueden modificar el contenido de la misma; 

Procedures: idem que Reports, pero que pueden modificar el contenido de la base de datos; 

Work Panels: consultas interactivas que penniten al usuario obtener infonnación en fonna 
dinámica, orientando la búsqueda en tiempo de ejecución. Indirectamente, llamando Procedures 
adecuados, pueden detenninar cualquier modificación en la base de datos; y 

Web Panels: ídem que Work Panels, pero aquí el diálogo es asincrónico, vía Internet o Intranet. 
Penniten crear páginas Web dinámicas con las que se implementan los diálogos necesarios y, 
llamando procedures, modificaciones en la base de datos. 

La experiencia ha demostrado que estos objetos son suficientes para describir cualquier aplicación, sin 
necesidad de codificación manual alguna. 

GENEXus captura el conocimiento existente en estas visiones, y lo sistematiza en una Base de 
Conocimiento activa que, permanentemente, representa el problema que se está resolviendo. 

En cualquier momento,GENEXUS es capaz de: 

Diseñar la base de datos mínima, en tercera forma normal, capaz de satisfacer a todas las 
visiones del problema. 

Permitir al Analista defmir redundancias (generalmente por razones de performance), en la base 
de datos. Luego de ello, GENEXUS se encarga del mantenimiento automático de dichas 
redundancias. 

Generar la base de datos y todos los programas necesarios para recrear las visiones introducidas 
(todos los programas necesarios para el pleno funcionamiento de la aplicación). 

Ayudar al analista a definir, en cualquier momento, en forma muy simple, y sin necesidad de 
conocimiento de la estructura de la base de datos, nuevos Reports, Procedures, Work Panels y 
Web Panels. 

En caso de modificaciones en las visiones, detenninar el impacto de dichas modificaciones sobre 
datos y procesos. Una vez que dicho impacto haya sido aceptado por el Analista, (y/o el 
Administrador de Datos y/o Bases de Datos, en su caso), propagarlo automáticamente sobre datos 
y procesos: 

• Modificar automáticamente la base de datos (estructura y contenido), y 

• Escoger automáticamente que programas deberán ser generados o regenerados: 

los que corresponden a objetos nuevos, o 



a objetos existentes cuya descripción se haya modificado, o bien 

a objetos existentes cuya descripción no se haya modificado, pero cuyos programas 
asociados no funcionarían más por los cambios que ha sufrido la base de datos y, aún, 

aquellos que no se han modificado, y cuyos programas asociados funcionarían 
perfectamente, pero serían menos eficientes que otros que, ahora, podríamos generar 

y generarlos automáticamente. 

¿Que se habrá logrado de esta manera (con GENEXus), en el pequeño proyecto, de que estábamos 
hablando?. 

A menos que el proyecto fuera extremadamente pequeño, cierto aumento de productividad. 

A medida que los proyectos sean mayores, podremos abordarlos con equipos menos numerosos 
que con métodos y herramientas tradicionales y, en estas condiciones, los aumentos de 
productividad serán cada vez mayores. 

Calidad estándar garantizada: no existen "remiendos" en ningún caso. La estructura de la base de 
datos, y las de los programas, son siempre las óptimas. 

Supongamos, por un momento, que tenemos más de una aplicación desarrolladas por separado con 
GENBXUS. ¿Qué necesitamos para poder integrarlas?. 

La integración es inmediata si las aplicaciones a integrar están inscriptas en un marco de referencia 
común. En GENEXUS los nombres de los diferentes elementos y, en particular, los de los atributos 
(columnas de las tablas) tienen especial importancia, porque en ellos reposa la semántica de las 
aplicaciones. 

GENEXus implementa con precisión su concepto de dominio: dado un determinado elemento, nos 
referiremos a él siempre por el mismo nombre; dos elementos diferentes deberán tener nombres diferentes; 
sí un determinado atributo desempeña diferentes roles y, en particular, puede aparecer más de una 
instancia del mismo en otro objeto, debemos registrar este hecho por la vía de señalar los diferentes roles 
con diferentes nombres, indicando que estos son sub-tipos del original. 

Debemos utilizar una nomenclatura que respete estas reglas. En particular, se sugiere utilizar el estándar 
GIK (GENBXus Incremental K.nowledgeBase). 

Sí tenemos dos bases de conocimiento de aplicaciones diferentes, con un marco de referencia común, su 
integración es automática. Existe un componente único de GENEXUS especialmente sofisticado (el 
K.nowledge Manager) que permite estudiar el impacto de la integración e informar de él al Analista, (y/o 
al Administrador de Datos y/o Bases de Datos, en su caso). Una vez aceptado dicho impacto, el 
Knowledge Manager consolida automáticamente el conocimiento de ambas aplicaciones, y propaga los 
cambios necesarios. 

Si las bases de datos no tienen un marco de referencia común corno, por ejemplo, cuando se compra 
conocimiento descrito con una nomenclatura diferente a la que hemos adoptado (en otro idioma, etc.), 
debe hacerse la transformación de los nombres con antecedencia a la consolidación ( GENEXus ofrece 
facilidades para ello). 

La forma normal de· trabajar requerirá un estudio previo para determinar los principales objetos de interés 
corporativo, y establecer con la mayor precisión posible el alcance de cada proyecto. 

En el desarrollo se tendrá la precaución de que, cuando un objeto es de interés para más de una 
aplicación, colocarlo en un modelo separado, asociado a esas aplicaciones, que será el único lugar donde 
luego se lo mantendrá, exportándolo luego a todos los modelos de las aplicaciones donde sea necesario. 

Este procedimiento facilitará mucho la consolidación definitiva. 



Una duda adicional que probablemente tenga el lector es: muy bien, esto funciona perfectamente cuando 
se parte de cero. ¿Qué ocurre cuando las aplicaciones que se desarrollan y administran con GENEXus 
deben convivir con una base de datos preexistente? (cosa muy habitual en la práctica). Para resolver este 
problema, GENEXUs dispone de una componente de Ingeniería Inversa que permite, considerando la base 
de datos existente, inferir la base de conocimiento GENEXus correspondiente. A partir de ahí, tanto las 
partes de la base de datos que sean administradas totalmente por GENEXus como las preexistentes, serán 
tratadas de la misma manera para la generación y mantenimiento automático de los programas. 

Esta situación es muy habitual: casi siempre las aplicaciones GENEXus deben convivir por un tiempo con 
las viejas aplicaciones, que serán sustituidas en cierto tiempo pero, otras veces, la convivencia debe ser 
permanente (por ejemplo cuando el Cliente ha comprado paquetes especializados para resolver problemas 
puntuales). Se ha dado, incluso, el caso en una gran empresa norteamericana donde, en el momento de 
contratar GENEXUS, el cliente estaba utilizando desde hacía ya tres años una herramienta competidora, 
utilizada por un numeroso equipo humano, y no estaba dispuesto a desarrollar nuevamente sistemas que 
eran bastante nuevos: se resolvió que todos los grandes desarrollos nuevos se harían con GENEXus, y se 
organizó una coexistencia pacífica que ha funcionado bien. 

En resumen: GENEXUS ayuda en el desarrollo, diseñando y generando automáticamente la base de datos y 
los programas pero, además, mantiene en forma 1 00% automática tanto dicha base de datos como dichos 
programas, y es el único producto que lo hace, a nivel mundial. Esta es la gran diferencia. 

Seguidas las precauciones vistas, es sencillo trabajar con grandes aplicaciones corporativas. 

Para una mayor ilustración sobre el tema, se recomienda leer: GENEXus Methodology, ARTech 1988-
1995. 

Esta manera de trabajar tiene otras consecuencias muy favorables: luego de un estudio inicial, se 
determinan cuales serán los objetos de interés general, y cuál es el alcance de cada una de las aplicaciones 
a abordar, evitando los estudios detallados a priori, siempre llenos de errores. 

En el relevamiento y análisis detallados se usa GENEXus. Las diferentes visiones de los usuarios son 
descritas utilizándolo y, con la frecuencia que se quiera, se muestan al usuario (y se ponen a su disposición 
para que los pruebe), prototipos. Esto no evitará muchos de los errores de interpretación que se provocan 
en todo diálogo humano, pero permitirá encontrarlos oportunamente, cuando su corrección es fácil y no 
tiene grandes costos. 

El usuario no entiende (ni lo pretende) especificaciones abstractas, detalladas y plagadas de términos 
técnicos y de errores. En cambio es el único capaz, al ejecutar el prototipo del nuevo sistema 
(funcionalmente idéntico al definitivo), de encontrarle errores, carencias o inadaptaciones. Esta crítica 
oportuna es invalorable para mejorar la calidad y disminuir el costo del sistema que se está desarrollando. 

Lo anterior es muy importante. Sin embargo existe una consecuencia que puede serlo aún más. Los 
usuarios de todos los niveles, normalmente, han perdido su confianza en la informática. La relación de 
ellos con los técnicos está muy desgastada, porque sus expectativas se han visto frustradas muchas veces. 
Pero, con el uso de GENEXUS y la metodología incremental, participan (y se sienten participantes), 
entonces adoptan una actitud mucho más activa, se toman más colaboradores, y mucho más exigentes. Se 
sienten protagonistas del proyecto, y lo son, (son los protagonistas más importantes, los únicos 
imprescindibles), suben al mismo bote y reman para el mismo lado, y todos tenemos mucho a ganar con 
este cambio de actitud. 

Otra consecuencia, derivada de lo anterior es que, en virtud del alto grado de prototipación y participación 
efectiva de los usuarios, las aplicaciones desarrolladas con GBNEXUS, en el momento de ponerse en 
funcionamiento, tienen un grado de madurez mucho mayor que el habitual cuando se emplean otros 
métodos y herramientas de desarrollo. 



Por otra parte es bueno ver que las aplicaciones administradas por GENEXus son independientes de las 
arquitecturas, y de las plataformas de Hardware y Software (Centralizadas, Cliente 1 Servidor de Archivos, 
Cliente 1 Servidor de Base de Datos, Cliente 1 Servidor de Web), y que el Usuario puede llevarlas, de unas 
a otras de las arquitecturas y plataformas soportadas, sin cambio alguno de sus especificaciones, 
(obviamente los programas que se generan, que necesitan estar optimizados para cada plataforma de 
hardware, sistema operativo, sistema de gerencia de base de datos, y lenguaje son muy diferentes, pero eso 
es totalmente transparente). 

En general se admite que los costos de los sistemas aumentan en forma exponencial con el tamaño de los 
mismos. En los métodos de desarrollo tradicionales, las causas son bastante claras, y se ha escrito mucho 
sobre ellas. 

¿Evitaremos totalmente esto con GENEXus?, ¿es indiferente desarrollar sistemas pequeños o grandes?. En 
realidad no es indiferente, pero es siempre posible desarrollar exitosamente un sistema con GENEXus, con 
independencia de su tamaño y de su contexto. Es más: es la única tecnología que, en su esencia, permite 
llegar a grandes sistemas totalmente integrados y con un alto grado de calidad en el diseño. 

Desde un punto de vista teórico puro, los costos siguen siendo exponenciales, pero hemos conseguido 
"achatar" la curva de tal manera que esos costos, en términos prácticos, tienen un comportamiento 
sensiblemente lineal. 

O sea que se consigue una verdadera "escalabilidad" del desarrollo y, un elemento adicional, que va 
mucho más allá de la teoría: utilizando correctamente GENEXus y su metodología, al final todo funciona 
perfectamente, como se puede ver por la experiencia, y el alto nivel de satisfacción, de los Usuarios. 

Este proceso ha comenzado a fines de 1989, con nuestros primeros clientes, han transcurrido poco más de 
seis años y hoy tenemos la experiencia de servir a más de 1300 clientes en todo el mtmdo. ¿Que tipo de 
empresas utilizan GENEXus?: todo tipo de empresas, desde pequeñas empresas uruguayas a grandes 
corporaciones internacionales como Laboratorios Roche en la mayor parte de los países de América 
Latina, como Saint Gobain, líder mtmdial de la industria del vidrio en su filial brasileña, como Gillette do 
Brasil, las embotelladoras de Coca Cola de Siio Paulo y Ciudad de México (por citar sólo las de dos de las 
mayores ciudades del mtmdo), y muchas otras de diferentes países, Cervecería Quilmes, algunas grandes 
empresas norteamericanas, múltiples bancos, empresas financieras, empresas comerciales, empresas 
industriales, empresas gubernamentales, empresas de software, etc .. 

Casi todos los proyectos, sin embargo, tienen algo en común: casi siempre se implementan todas las 
aplicaciones sobre un gran modelo corporativo, con cientos de tablas. Casi siempre se trata de aplicaciones 
de misión critica. Casi siempre el usuario utiliza GENEXus como única herramienta, y no escribe una sola 
línea de código fuera de él. 

Para tener una idea de algunas aplicaciones desarrolladas corGENBXus, podemos citar: 

Empresa Aplicación Tablas Progra 
mas 

ACODIKE (Empresa Sistema integral de gestión 320 1400 
dedicada al negocio del gas 
licuado de petróleo, Uruguay) 

BANCO ITAMARA TÍ(Siio Sistema general bancario, desarrollado 800 5000 
Pauto, Brasil) directamente para sustituir 2 mainframes 

BROWSE (Casa de LISA sistema general de gestión de empresas 300 4000 
Software, Chile) 

Sistemas Gubernamentales (Contabilidad, Control 
Presupuestario, etc.) 

200 1200 



CENTRAL LANERA Sistemas de Productores y de Stock 300 1200 
(Empresa dedicada a la 
comercialización de lana, en 
todas sus variantes, Uruguay) 

COIMBRA (empresa de Sistema general de gestión del negocio utilizando 500 3000 
gran porte, del grupo francés bases de datos distribuidas en diversas localidades 
Dreyffus, dedicada al negocio del Brasil 
de "commodities" como café, 
cacao, soja, naranjas, etc., 
Sao Paulo, Brasil} 

COOPERATIVA Sistema general de gestión 290 1400 
BANCARIA(Cooperativa de 
consumo, Urugua_y) 

CORPORACIÓN TRUCK- gestión de ventas y expedición en 200 1300 
INFORMÁTICA(Casa de negocios de distribución 
Software, Uruguay) 

DE LARROBLA & BANTOTAL- sistema genérico que resuelve 300 3000 
ASOCIADOS(Casa de totalmente la operativa bancaria y que está 
Software, Uruguay) instalado en 9 bancos del Uruguay, 6 del Paraguay 

l de Argentina 

EQUITAL (Empresa de TV Sistema integral de gestión de TV para abonados 500 5000 
para abonados, Uruguay) 

GENEXUSCONSULTING Sistema genérico de gestión integral de tarjetas de 300 1300 
(Casa de Software, Uruguay) crédito 

INTERFASE(Casa de Sistema integral genérico de gestión de personal 420 2000 
software, Uruguay) 

MACRO MERCADO Sistemas generales de gestión de un supermercado 300 1500 
MAYORISTA (Uruguay) al por mayor. 

ROCHE ARGENTINA Costos, Consultas médicas ( e-mail, estadísticas de lOO 400 
consultas, etc.). Aplicación corporativa que es 
utilizada por múltiples filiales de varios países). 

REAL SEGUROS Sistema de gestión de seguros de vida 140 650 

VIDRARIA SANTA Sistemas generales. En un plan de tres años están 700 8000 
MARINA (Integrante del sustituyendo el procesamiento centralizado 
grupo Saint Gobain de realizado en tres mainframes de gran porte con 
Francia, líder mundial de la arquitectura centralizada, por Cliente 1 Servidor 
industria del vidrio, Sao con múltiples servidores y más de 5000 puestos de 
Paulo, Brasil) trabajo. 

El desarrollo está hecho 100% enGENEXus y los 
números siguientes corresponden al primer año, ya 
realizado 



Gran empresa textil, Sistemas generales de gestión de las actividades 400 3000 
fabricante y distribuidor, comerciales e industriales. 
con fábricas en América 

En este caso, en el momento de contratar 
Central y Extremo Oriente, 
y distribución en todo el 

GENEXus, el cliente ya llevaba tres años 

territorio de los EE UU 
trabajando con un producto competidor y un 
numeroso equipo humano. 

A partir de allí, el desarrollo se ha hecho 
básicamente conGENEXus, conviviendo las 
aplicaciones sobre una base de datos común. 

Los números aquí expresados corresponden a la 
parte totalmente administrada porGENEXus. 

Sobre los autores: 

Breogán Gonda y Juan Nicolás Jodal son Ingenieros de Sistemas, formados por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de la República (Uruguay), y han desarrol1ado una vasta actividad docente y 
profesional, en el Uruguay, y en el exterior. 

Sus áreas principales de interés son: Bases de Datos Relacionales, Inteligencia Artificial y Desarrollo 
Automático de Aplicaciones. 

Son socios y directores de ARTech y GENEX.us Consulting, en el Uruguay, y de GENEXUS, Inc. en los EE. 
uu. 

Karina Santo es Ingeniera de Sistemas, formada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República (Uruguay), y ha desarrollado múltiples trabajos de consultoría especialmente en Uruguay, 
Argentina, Chile, Brasil y EE UU. 

Es la responsable de consultoría y soporte a clienteGENEXus, en todo el mundo. 

Es socia y directora ejecutiva dfGENEXUs Consulting, y directora de ARTech. 


