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RESUMEN 

RESUMEN 

El tema de la elaboración de costos y presupuestos, es un tema que se aplica a 

todo nivel, y en todo tipo de obras, ya sean de menor cuantía, de adjudicación 

directa, o incluso concursos internacionales, siempre es necesaria la elaboración 

de un adecuado estudio de costos y presupuestos, para que así la empresa que 

se presenta a una determinada licitación presente un presupuesto competitivo, 

incrementando así las posibilidades de obtener la buena pro de dicho concurso. 

Como sabemos la elaboración de Costos y Presupuestos en cualquier proyecto 

es la cimentación .d� éste, ya que si se elabora inadecuadamente el proyecto no 

es rentable y por consiguiente conlleva al fracaso de la empresa, teniendo 

consecuencias a corto y largo plazo. 

Generalmente �n las empresas se relaciona la elaboración de presupuestos con 

el software S1 O de Costos y Presupuestos conllevando a una fuerte inversión de 

la empresa en la implementación del programa en las máquinas de cómputo, 

adicionándole la inversión necesaria para la capacitación en el manejo de este 

programa. 

Es por esta razón el planteamiento de una nueva alternativa, poco conocida, el 

software denominado CPOC, el cual representa una m�nor inversión, además de 

que su manejo es sencillo. Arrojando los mismos resultados que el programa 

mencionado inicialmente. 

El objetivo del presente trabajo es el de proponer un software diferente al 

convencional, para la elaboración de costos y presupuestos, así como también 

desarrollar de manera sencilla los pasos a seguir para obtener el presupuesto 

con cada uno de los programas mencionados. 

Quedando finalmente a merced de cada uno de nosotros el decidir que 

programa usar. 
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INTRODUCCION 

INTRODUCC/ON 

El presente trabajo esta dividido en cinco capítulos, los cuales tienen por objetivo 

el introducirnos al manejo de dos alternativas de software para la elaboración de 

Costos y Presupuestos en Construcción, este trabajo explica en forma detallada 

el manejo de cada una de las alternativas. 

En el capitulo uno, "Antecedentes", vemos los antecedentes del proyecto, es 

decir, de donde partió el desarrollo de este tema, como fue que se llevo a cabo, 

a partir de una visita a un determinado lugar. 

En el Capitulo Dos, se desarrollan los conceptos mas utilizados para la 

elaboración de los Presupuestos, conceptos que se necesitaran para el buen 

entendimiento de los siguientes capítulos. 

En el Capitulo• Tres, vemos de manera sencilla, el uso de una alternativa de 

software para la elaboración de Costos y Presupuestos en la Construcción, en 

este capitulo vemos todas las bondades que el programa nos ofrece. 

En el Capitulo Cuatro, vemos de manera sencilla, el uso de otra alternativa de 

software para la elaboración de Costos y Presupuestos en la Construcción, en 

este capitulo vemos las bondades del Programa CPOC. 

En El Capitulo Cinco, se realiza una comparación entre cada uno de los 

programas, se mencionan las ventajas de un programa con respecto al otro. 

En los Anexos, se presentan las presentaciones de cada uno de los programas, 

esto con la finalidad, que se pueda comparar la impresión de cada uno de los 

programas. Dice el dicho "Todo entra por los ojos", bueno, los anexos tienen la 

finalidad de que cada uno de ustedes vean lo que finalmente entrega cada uno 

de los programas. 

Finalmente, quiero agradecer a cada una de las personas que me impulsaron a 

seguir adelante, cuando ya me daba por vencida, a mis Padres Osear y Cathy, 

por su incondicional apoyo, a mis hermanos, a mi Alma Mater Universidad 

Nacional de Ingeniería, quien me formo como profesional, y finalmente a la 

persona que mas quiero en mi vida; a mi l')ijo Félix Bartolo, por alegrarme cada 

día, con su presencia. 
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CAP 1 

ANTECEDENTES 

En este capitulo se detallara el como se llego a los planos del proyecto, ya que 

es a partir de estos, que se pueden generar los metrados y por consiguiente el 

presupuesto, de este proyecto, es así que para conseguir esto, primero se tuvo 

que realizar el perfil del proyecto, este perfil se divide en cuatro partes, todas son 

importantes, y todas son consecuentes. El perfil se divide en Aspectos 

Generales, Identificación, Formulación y Evaluación. 

ASPECTOS GENERALES 

Es aquí donde se indica los antecedentes, los cuales incluyen hechos 

importantes relacionados al tema, su origen y su evolución, el nombre del 

proyecto, la ubicación de este, así como también cual será la unidad 

formuladora, la unidad ejecutora, quienes participan y que les corresponde a 

cada uno de los participantes. 

Antecedentes 

El presente proyecto se genero, debido al terremoto que aconteció el 15 de 

agosto del 2007, como es de conocimiento, muchas casas colapsaron, debido a 

este acontecimiento, pero no solo casas, sino también, todas las unidades de 

adobe, construidas desde hace mas de 92 años en el Hospital "San José de 

Chincha", colapsaron, produciendo, la caída del área de administración, de la 

morgue, de la capilla del hospital, es por eso, que inicialmente, se pensó en 

construir un pabellón para estas áreas colapsadas, incluso en su misma área, 

mientras que se realizaba el análisis de esta posibilidad, observamos la 

necesidad de incrementar unidades de atención en la áreas de ginecología y 

pediatría, ya que las existentes no se daban abasta para satisfacer 

satisfactoriamente la demanda de la población infantil y de las mujeres, es recién 

ahí que se genero la posibilidad de construir un pabellón para esta población 

insatisfecha, ya que la baja capacidad resolutiva de los servicios de salud de la 

mujer y del infante de los Establecimientos de Salud de Chincha Alta, viene 

trayendo como consecuencias negativas sobre la población el incremento de los 

índices de mortalidad materna e infantil, siendo la causa más frecuente de 

fallecimiento producido por enfermedades respiratorias en los infantes. 
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En Julio del 2007, se construyeron unas áreas en material noble, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

AREAS CONSTRUIDAS RECIENTEMENTE 

DESCRIPCION AREAS (m2) 

Unidad de Emergencia 515 

Centro Quirúrgico 300 

Centro Obstétrico 330 

Farmacia 1 7 0

Laboratorio 291 

Depósito de Cadáveres 50 

TOTAL 1,656 

Cerco Perimétrico 262ml 

Fuente: Eleboracl6n Propia 

Como se pueqe deducir, las construcciones antes descritas, mejoraron la 

atención del hospital, pero aun no satisfacen la demanda existente para las 

áreas de ginecología y pediatría, por lo que es necesario efectuar el estudio 

para la construcción de estas nuevas áreas, como se vera mas adelante en el 

análisis de demanda, nos muestra la cantidad de consultorios de ginecología y 

pediatría necesarios de construir. 

Nombre del Proyecto 

Construcción de Nuevas Unidades de Atención del Hospital San José de 

Chincha 

Unidad Formuladora 

Dirección de Proyectos - Municipalidad Provincial de Chincha 

Unidad Eiecutora 

Región lea - Sede Central

Participación de los Beneficiarios y Autoridades Locales 

Se requiere una activa participación de los funcionarios del Hospital San José de 

Chincha, de las autoridades del Departamento de lea y con la de los propios 

usuarios. 
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IDENTIFICACION 

Aquí lo que se indica es la definición del problema, es decir, las características 

del problema, la población y la zona afectada, características socioeconómicas y 

culturales de la población afectada, intento de soluciones anteriores, 

posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema, todo esto 

da origen al árbol de problemas y causas. 

También debe incluir los análisis de los objetivos, dando origen esto al árbol de 

medios y fines, y finalmente el planteamiento de las alternativas de solución. 

Definición del Problema 

El principaL problema es la Limitada y Deficiente Atención De Mujeres Y 

Población Infantil, esto se intento solucionar con la construcción de unas nuevas 

unidades, dentro de las cuales esta incluida la construcción de un Centro 

Obstétrico, cor:i un área de 330m2, pero este Centro, solo esta destinada a 

atender a mujeres en gestación, pero queda pendiente aun satisfacer la 

demanda de las enfermedades de la mujer. 

Obietivo: 

El objetivo central a alcanzar, tras la ejecución del presente proyecto, es la 

recuperación y mejora en el índice de Esperanza de Vida en la Población 

Objetivo. 

Alternativas de Solución: 

Una vez identificado el problema a solucionar, se tienen que plantear las 

alternativas de solución, para este caso las alternativas propuestas fueron: 

Alternativa 1 

• Reforzamiento, Mejoramiento y Construcción de un pabellón de Pediatría

y Ginecología, Climaterio y Laboratorio, en el segundo piso de los

consultorios externos existentes.

Alternativa 2 

• Construcción de un Pabellón de Pediatría y Ginecología, Climaterio y

Laboratorio.

Para ambas alternativas también se considerara la construcción de Ambientes 

complementarios como Tópico, Admisión, Sala de Espera y Servicios Higiénicos. 
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FORMULACION 

Aquí en Formulación se indica el horizonte del Proyecto, es decir, la vida 

económica del Proyecto, el Análisis de la Demanda, la cual nos va a indicar las 

características de la demanda actual y su proyección. Se trata de los usuarios 

que nos necesitan aunque no se atiendan. También ahí que hacer un análisis de 

la oferta, aquí lo que se indica es lo que se tiene, esto para saber si son 

suficientes como para satisfacer la demanda o si es necesario implementarlas. 

Costos en Situación Sin Proyecto, Costos en Situación Con Proyecto y los 

Costos Incrementales. 

Horizonte del proyecto 

Para fines de evaluación, se aplicará las normativas vigentes del SNIP que 

recomiendan un horizonte de 1 O años para verificar la rentabilidad social del 

proyecto. Para_ ello se calcularán las depreciaciones de componentes físicos 

actualizados al año 10. 

Análisis de la Demanda 

Las necesidades que involucra la buena salud de niños y mujeres van dirigidas a 

los consultorios de las especialidades de Neonatología, Pediatría, Ginecología, 

Obstetricia y Climaterio, todas ellas con su respetivo equipamiento. 

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA POR N
º 

DE CONSULTORIOS MEDICOS 

Neonat. Pediatría Obstetricia Ginec. 

2008 0.94 4.14 1.66 1.99 

2009 0.96 4.12 1.69 2.01 

2010 0.97 4.09 1.72 2.02 

2011 0.99 4.07 1.75 2.03 

2012 1.01 4.04 1.78 2.04 

2013 1.02 4.02 1.81 2.05 

2014 1.04 3.99 1.84 2.07 

2015 1.06 3.96 1.87 2.08 

2016 1.08 3.94 1.91 2.09 

2017 1.10 3.91 1.94 2.10 

2018 1.11 3.88 1.97 2.11 

Fuente: Elaboración Propia 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
COMPARATIVO DE LOS ALCANCES DE SOFTWARE PARA PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA 
ARRUZ TAGLE, NARDA TATIANA 

Climaterio 

0.66 

0.69 

0.71 

0.74 

0.76 

0.79 

0.81 

0.84 

0.87 

0.90 
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Este cuadro se pudo generar por datos proporcionados por el INEI respecto a: 

✓ Población según Edades y Sexo.

✓ Número de nacidos en diferentes periodos de tiempo.

✓ Proyección al año 2008 de la Población de Nacidos y Madres Gestantes.

✓ Demanda Potencial Proyectada por Número de Consultas médicas por

Especialidad. 

Esto da como resultado, el número de consultorios necesarios para satisfacer la 

demanda 

DEMANDA DE CONSULTORIOS MEDICOS 

Descripción Glb 

Para Area de Admisión e Informes 1 

Para el Area de jefatura 1 

Para la Sala de Espera 1 

Para Consultorio de Pediatría 5 

Para el Consultorio de Ginecología 3 

Para el consultorio de Obstetricia 2 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis de la Oferta 

El Hospital cuenta actualmente con 2 consultorios de obstetricia y 4 consultorios 

de pediatría, donde muchas veces se atiende a Ginecología, ya que ésta solo 

cuenta con un consultorio. Actualmente existen 02 consultorios de Pediatría y 02 

de Gineco-Obstetricia. Cuando entre en funcionamiento el presente proyecto el 

mobiliario y equipo de Gineco-Obstetricia pasa a formar parte del mobiliario y 

equipamiento netamente de Obstetricia ubicados en otro ambiente ya construido 

(Julio del 2007). A continuación resumiremos la Oferta en forma global de 

equipamiento y mobiliario según cada área del proyecto. 

OFERTA POR AREA DEL PROYECTO 

Descripción Glb 

Para Area de Admisión e Informes o 

Para el Area de jefatura o 

Para la Sala de Espera o 

Para consultorio de Peqiatría 2 

Para el Consultorio de Ginecología o 

Para el consultorio de Obstetricia 2 

Fuente: Hospital San José de Chincha. Oficina de estadlstlca e Informática. 
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En los cuadros que se muestra para cada alternativa, el costo real de una nueva 

construcción de concreto armado y albañilería, techo de concreto aligerado y 

acabados mínimos pero de calidad y funcionales, en la zona de estudio, está 

oscilando alrededor de US $ 320.00 por metro cuadrado. 

Alternativa /.- Reforzamiento1 Mejoramiento Y Ampliación 

S:R.400 l.N) � P. U OOWdeP.U IG/deP.U P.U lUí e� ssror 

R:R:RlA\118\IIO s.oo,a:B.a:
ATt::iErteseósstes n-2 3l) � '31.2 .tfl.12 �32 S. 00,a:B.a:

NEDWnENIO S.�860:
ATt::iErteseósstes n-2 1fO � '31.2 .tfl.12 �32 S.�848.a:

MRU(]Cl\l S. 3:6,83l4f
Pntia1es Tct.aes n-2 1ff) 1178 1767 2'2382 1578.52 S.�ma:
Ora.Ja:jái Qrsa n-2 1a) Em6 95.79 121.334 !:fli724 S. 1�ffi3.8:

OIRl3 s.2,rm.a:
Tél'Q.B Bercm Lh:l 1 1ffil 232.5 2:l4.5 ZJTl S. 2,rm.a:

lUíA S. Sfl,441.4

Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 232 US$/m2 de 

Ampliación y remodelación, demolición y urbanización cifra que se encuentra 

dentro del rango aceptable de acuerdo a los estándares actuales para la 

construcción combinada de Centros de salud del Ministerio de salud. 

El terreno sobre el cual se localiza la construcción actual (Hospital), no requiere 

de habilitación del mismo, pues cuenta con todos los servicios básicos y con 

todas las posibilidades de accesibilidad. 

Alternativa 11.- Construcción De Nuevas Unidades De Atención 

CONSTRUCCION DE NUEVO PABELLON 

SERVICIO AREA C. UNIT C. PARCIAL

Ambientes Totales 300 1240 SI. 372,000.00
Circulación General 200 775 SI. 155,000.00
Habilitación de Servicios 100 9.3 SI. 930.00 
Tanque Elevado 1 1550 SI. 1,550.00 

TOTAL SI. 529,480.00 
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Esta alternativa da como resultado un costo promedio de 381.0 US.$/m2 de 

construcción, cifra que se encuentra dentro del rango aceptable de acuerdo a los 

estándares actuales para la construcción de Centros de Salud del Ministerio de 

Salud. 

Costos En Situación "Sin Proyecto" 

Es imposible intentar satisfacer la demanda de la población, sin un proyecto, ya 

que no ahí manera de incrementar la oferta, porque los ambientes destinados 

para esto, no se dan abasto. 

EVALUACION 

Aquí se indican los beneficios, el impacto que ambiental que tuviera la ejecución 

de este proyecto, la evaluación económica, el análisis de sensibilidad y el 

análisis de sos�enibilidad y finalmente la Selección de la Alternativa. 

Beneficios 

Con la implementación del Proyecto, se espera un significativo incremento en la 

calidad de atenciones materno-infantiles, con la capacidad resolutiva adecuada, 

atenciones principales y de servicios intermedios de apoyo al diagnóstico como 

son Rayos X y Ecografía; ello determinará un impacto social positivo para el 

ámbito materia del proyecto. 

Como podemos apreciar los Valores Actuales Netos a precios de mercado son: 

VANP = S/. 1'674,323.38, para la Primera Alternativa. 

VANP = S/. 2'959,050.27, para la Segunda Alternativa. 

Impacto Ambiental 

Se deberá considerar que tos trabajos de Obra Civil, para la construcción del 

Centro de Salud, así como la implementación de equipos para los 

establecimientos de salud, no generarán contaminación al medio ambiente. 

Las obras previstas son de poca envergadura, que en el peor de los casos, 

tendrá pequeños impactos en la etapa de ejecución, para lo cual las acciones de 

mitigación se encuentran incluidas de manera implícita en los costos de 

construcción analizados por metro cuadrado; y en lo que concierne a la dotación 

de equipos, éstos no generarán ruidos molestos ni contaminación, dado que son 

de tipo básico y no exponen al personal o pacientes a agentes contaminantes. 
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Evaluación Económica: 

EVALUACION ECONOMICA PARA LA 

PRIMERA ALTERNATIVA 

VACT 1 '351,059.00 

Indicador de Eficacia 54,834 

Ratio C/E 24.64 

EVALUACION ECONOMICA PARA LA 

SEGUNDA ALTERNATIVA 

VACT 3'792,223.08 

Indicador de Eficacia 54,834 

Ratio C/E 42.63 

El Ratio Costo/efectividad para la primera alternativa, nos indica que por cada 

Atención de Salud Integral adicional, en el período 2006-2016, tenemos que 

invertir S/. 24.64 nuevos soles y S/. 42.63 nuevos soles para la segunda 

alternativa. Estos montos están en un rango aceptable para el sector. Es 

pertinente señalar que aún no se cuenta con estándares o líneas de corte para 

estos tipos de proyectos. 

Análisis de Sensibilidad 

Aquí se deben identificar escenarios donde se den cambios sustantivos en 

variables que afecten los beneficios y/o costos del proyecto, así como sus 

indicadores de rentabilidad o efectividad. 

La variable dependiente que se analizará es el número de atenciones integrales 

de salud que se genera durante el desarrollo del proyecto, en el hospital de San 

José; ésta puede ser influida por el grado de desarrollo y cobertura del Seguro 

Integral de Salud en la zona y por la asignación presupuesta! del sector salud, en 

el escenario de descentralización y aparición de Gobiernos Regionales y 

posteriormente Gobiernos Municipales, existe un riesgo de restricción 

presupuesta! para el Sector Público de Salud, en ese escenario, el número de 

atenciones integrales de salud, con calidad, oportunidad, eficacia y eficiencia, 

podría reducirse de lo programado. 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAP 1; ANTECEDENTES 

Selección de la Alternativa 

Basado en el resultado de la evaluación económica, del impacto ambiental y del 

análisis de sostenibilidad del proyecto, se concluye que en el estudio, la 

Alternativa II es la que ofrece menor rentabilidad pero mayor sostenibilidad social 

que la Alternativa 1, por consiguiente, la alternativa a ejecutarse será la 

Alternativa 11. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPrTAL SAN JOSE DE CHINCHA 
COMPARATIVO DE LOS ALCANCES DE SOFTWARE PARA PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA 
ARRUZ TAGLE, NARDA TATIANA 11 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

2.1 PARTIDA 

CAP2 

CONCEPTOS GENERALES 

CAP 2 CONCEPTOS GENERALES 

En construcción podemos definirlo como el nombre con el que se identifica al 

trabajo a realizar, con la finalidad de cuantificarlo, para su posterior presupuesto, 

evaluación y programación. La partida se puede dividir en subpartidas de primer 

orden, segundo orden, tercer orden y cuarto orden, esto debido a q se lograra 

tener mayor exactitud en la forma que se tenga que evaluar la partida matriz que 

dio origen a las subpartidas. 

2.2METRADO 

Es un proceso ordenado y sistemático de cálculo, cuya finalidad es determinar 

por partidas, la .cantidad de trabajo se va a evaluar, presupuestar y programar. El 

metrado también es importante para calcular los materiales, horas hombre, y 

horas maquina necesarios para determinada partida a evaluar. 

2.3 REGLAMENTO DE METRADOS PARA OBRAS DE EDIFICACION (RMOE) 

Es el decreto supremo Nº 013 - 79 - VC, el cual fue formulado con la finalidad 

de establecer criterios y procedimientos uniformes respecto a metrados de 

partidas en obras de edificación. 

2.4 CUADRILLA 

Es el número de obreros que se necesita para hacer una determinada cantidad 

de trabajo definido por la partida en el análisis. 

2.5 RENDIMIENTO 

Se puede definir como la cantidad de trabajo que ejecuta una cuadrilla en una 

jornada de 8 horas. La unidad del rendimiento tiene que ser la misma que la 

partida. 

2.6 COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Son dos términos estrechamente relacionados dado que no puede haber 

Presupuesto sin costos y un costo por si solo, aplicado a una cantidad o 

metrado, de determinada unidad, constituye ya un Presupuesto. 
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UNNERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL CAP 2 CONCEPTOS GENERALES 

2.7 COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA 

Este se calcula teniendo como base: 

La Jornada Laboral de 8 horas de trabajo diarias, habiendo un total de 48 horas 

semanales. 

Dentro de este costo Hora Hombre estará incluida: 

• Remuneración Básica Vigente (RB)

• Bonificación Unificada de Construcción (BUC)

• Leyes y Beneficios Anuales sobre la RB.

• Leyes y Beneficios Anuales sobre el BUC.

• Bonificaciones por Movilidad acumulado.

• Overol.

2.8 COSTO UNITARIO DE MATERIALES 

El Costo UnitaFio de los Materiales viene a ser el listado de los materiales, 

necesarios para la ejecución de determinada partida, estos materiales deben 

estar acompañados de sus precios unitarios. 

Las unidades de los materiales son unidades comerciales en las se pueden 

cotizar los materiales. 

Los materiales no incluyen el Impuesto General a las Ventas. 

Siempre se considera un 7% de desperdicio, en las cantidades de los materiales 

a utilizar. 

2.9 COSTO UNITARIO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

El Costo Unitario de Equipo y Herramientas se calcula teniendo como base: 

El alquiler del equipo por jornada de 8 horas de trabajo o salvo que el contrato 

especifique otras cláusulas entre las partes, en el caso que el equipo sea propio 

este habrá de considerarse también como un alquiler, tal vez menor que el 

alquilado pero siempre hay que considerar el mantenimiento del equipo y 

posibles reparaciones. 

Para el calculo del costo unitario directo de herramientas que corresponde al 

desgaste de estas en el proceso de la ejecución de las partidas, se calculara 

asumiendo un porcentaje del costo unitario de mano de obra, este porcentaje 

varia entre 3 a 10% dependiendo del desgaste que determine el responsable de 

la evaluación en función al tipo de obra. 

Estos costos no incluyen el Impuesto General a las Ventas. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERJA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

2.10 COSTO DIRECTO 

CAP 2 CONCEPTOS GENERALES 

Son aquellos que quedan insumidos en la obra. Estructuralmente este costo 

directo es el resultado de la multiplicación de los metrados por los costos 

unitarios. 

El Costo Directo viene a ser la sumatoria de la multiplicación del metrado por el 

costo unitario de cada partida. 

2.11 COSTOS INDIRECTOS 

Son todos aquellos costos que no pueden aplicarse a una partida específica, 

sino tienen incidencia sobre todo en el costo de la obra. 

Estos Costos Indirectos, incluyen Los Gastos Generales y la Utilidad. 

2.12 GASTOS GENERALES 

Según el Artic�lo 2 del D.S. 011 - 79 - VC define los gastos generales como 

aquellos que debe efectuar el contratista durante la construcción, derivados de la 

propia actividad empresarial del mismo, por lo cual no pueden ser incluidos 

dentro de las partidas de la obra. 

Estos Gastos Gerierales se dividen a su vez en: 

Gastos Generales no relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o fijos, 

que son aquellos en que solo se incurren una vez, no volviendo a gastarse 

aunque la obra se amplié en su plazo original. 

Gastos Generales relacionados con el tiempo de ejecución de la obra o 

variables, que son aquellos que dada su naturaleza siguen existiendo o 

permanecen a lo largo de todo el plazo de obra incluida su eventual ampliación. 

2.13 UTILIDAD 

Según el Articulo 2 del o.s.· 011 - 79 - VC define la utilidad como el monto que 

percibe el contratista por ejecutar la obra. La Utilidad este compuesta por: 

Utilidad Neta, Impuestos sobre la Utilidad, Margen por Variaciones Imprevistos. 

La Utilidad viene a ser el beneficio económico que espera el contratista al 

ejecutar una determinada obra. Esta se expresa como un valor porcentual de los 

costos directos. Este porcentaje puede estar definido por la oferta y la demanda 

que se tenga en el momento de elaborar el presupuesto y/o estadísticas que se 

tenga de la competencia o en ocasiones por la cantidad impuesta por el 

propietario de la obra en ejecución. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER/A 
FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

2.14 PRECIOS UNITARIOS 

CAP 2 CONCEPTOS GENERALES 

Los Precios Unitarios viene a ser la sumatoria de los Costos Unitarios (Costo 

Unitario Mano de Obra, Costo Unitario Materiales, Costo Unitario Equipo y 

Herramientas). 

2.15 PRESUPUESTO 

Los Presupuestos de la obra viene a ser la Sumatoria de los Costos Directos con 

los Costos Indirectos generados para dicha obra. 

2.16 FORMULA POLINOMICA 

Es la representación matemática de la estructura de costos de un Presupuesto y 

esta constituida por la sumatoria de términos, denominados monomios, que 

consideran la participación o incidencia de los principales recursos (mano de 

obra, materiales, equipo, gastos generales) dentro del costo o presupuesto total 

de la obra. 

2.17 VALORIZACION DE OBRA 

Se puede definir como el documento que refleja la cuantificación económica de 

un avance físico, realizado en un periodo dado. 

2.18 INDICE UNIFICADO 

El Índice Unificado es un indicador económico que muestra la fluctuación 

promedio del precio que experimenta en el mercado todos los recursos que 

forman parte del presupuesto. 

Estos Índices son publicados mensualmente en el diario El Peruano, estos 

Índices son elaborados por el INEI. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERJA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

3.1 AMBIENTE DEL TRABAJO DEL 510 

CAP3: S10 

La siguiente imagen es la primera imagen, digamos, la imagen de bienvenida, 

del S10. Esta ventana se muestra nos grafica a grosso modo todas las bondades 

del S10. 

_ _,__-_--_, -:�-- ---=-+ - - --�:_ 
-

-- -
---+--· ., ·-·- - - - -· 

---, 
-- -- - ---r ------ - - -- . - .----__ - r_�� -_ �t ·--1 .. - -- -

--: - "=._J - _-- -

----+----�r��-- -1"-- - -- -

-----+--- -¡--- - ----·--t-- - -

En esta pantalla Principal, nos muestra: 

Barra de Títulos 

En esta barra se observa el nombre del programa, así como el nombre del 

proyecto, y en esta al igual que en toda ventana, se muestran los tres botones 

básicos, que sirven para minimizar, maximizar y Cerrar. 

,l. SI0Presupue,tos2000 .� • 

Barra de Menús 

Dentro de esta barra ahí cinco opciones de menú, dentro de las cuales_ nos dan 

las alternativas de guardar, imprimir, iniciar sesión con un usuario distinto, así 

como acceder a los recursos, partidas, etc. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
FACUL TAO DE INGENIER/A CIVIL 

Barra de Herramientas Estándar 

CAP3: S10 

Esta está conformada por aquellos iconos que son usados frecuentemente, 

como guardar, imprimir, calculadora, etc. 

� ... � � eo.-:;--írrmlrri -�

Barra de Vistas 

Dentro de esta barra existen grupos para crear, editar un presupuesto. De 

acuerdo a la edición del S10 que se tiene, esta barra estará conformada por 4 o 

mas grupos. Por ejemplo, en la edición Profesional hay 4 grupos: Presupuestos, 

Precios, Transportabilidad y utilitarios. 

Barra de Estado 

Aquí nos muestra el nombre del usuario que esta en uso, entre otras cosas. 

_ q: '����-�· ����4�lsciÑidb��S�R\859496EB9F.:(iros�j�as����1p•/·-·�1. • �-·. e'-·· 

Se puede observar que dentro del ambiente de trabajo del S10, se tiene, un 

árbol, como se muestra en la siguiente imagen: 
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FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL 

.,. S10 Presupuestos 2000 » (0301001 VJVJEr-<DA UMf 

!Ft,tJM -� � tte,,áffllllntas l

i1 Íil a Cl • •��-ª � 
- ' . Escritorio 

�-- - �lH"� ! 
i---· VIVIENDA UNIF AMLIAR meta 
L.. VIVIENDA U111F AMLIAR línea base 

- Obras Oanedas 
·· Bandeja 
- Archivo Cerdrel 

Papeler8deReclctaje 

Fig. 3.1.2 

CAP3: S10 

Podemos ver-que dentro de este árbol están todos los presupuestos ordenados 

en carpetas, así por ejemplo, los presupuestos que están en proceso de 

elaboración, se encuentran dentro de la carpeta Escritorio para los 

presupuestos que están dentro de estas carpetas están activadas todas las 

opciones de edición. 

Luego también podemos observar que se encuentra la carpeta Obras Ganadas, 

dentro de la cual están los presupuestos aprobados, por consiguiente no pueden 

ser modificados, es decir, no esta activada ninguna opción de edición. 

También esta la carpeta Bandeja, dentro de la cual están todos los 

presupuestos que no están en uso, estos pueden ser trasladados a la bandeja 

escritorio cuando así se desee. 

En la carpeta Archivo Central, están guardados todos los presupuestos que ya 

no se van a usar. 

Y finalmente tenemos la carpeta Papelera de Reciclaje, dentro del cual se 

encuentran todos los presupuestos que han sido borrados, los cuales pueden 

restaurarse o en su defecto eliminarse en forma definitiva. 

Dentro de nuestro presupuesto, en nuestra bandeja de entrada, se va a tener 

tres tipos distintos de presupuestos, diferenciados por un color, el cual indica una 

condición, así: 

En color rojo, indica que este presupuesto ya fue procesado y que tiene su 

formula polinómica. 

En color Amarillo, indica que este presupue,sto ya fue procesado, pero no tiene 

su formula polinómica. 

En color Verde, indica que el presupuesto aun no ha sido procesado. 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAP3: S10 

3.2 DATOS GENERALES DE LA OBRA 

El escenario en el cual se registran los datos generales de la obra, es el de la 

siguiente imagen: 

Datos Generales • 
C6clgo lo •,o 1 oc,:, r llene lllgatlpo r 0oole -- Q:coa Adlcioneles... ! 
� ¡viveo.-. U!f At.a.JAR mee base 

Clenle �2100001 js1 O SA. 

� t1so101 ¡ü.ü. 
U1A. UIIA · 1.111A 

Feclla 100.01!2003 .d Natdrlco ¡0120031so101 LMA 

= fj1 füvossoLES .df!I 

ManedeMq)tl(SI.) 1
r"'�Bllse 

11 
CD, I 0.00 CJ, 1 0.00 

_ 
Talel J

.--

--0-.00-
. 

Estruc:11.ras 
Arqulect .. a 
lnstalaclanes �leas 
lnslolacicnes senlartos 

005 Gastos generales 

�Ofetla------� 

CD., .:io;,,.:.<:J 1-1 CJ. ! 1 �7.113 1� 

Certided 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Fig. 3.2.1 

Total ,.---t•J-• .-·o:-· 2-t:, 

Costo Oflllla SI. CoaloBaceS/. 

228,555.09 

214,835.92 
22,684.05 

20,260.31 
117,966.89 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

Dentro de esta ventana podemos ver que el S 1 O genera un código por cada 

presupuesto que se crea. También podemos ver que nos da la opción de poner 

un logotipo, escoger doble moneda, en caso en nuestro presupuesto lo soliciten, 

pero también nos permite ingresar datos adicionales: 

f!. O.do.., l\d1uon,1les · ;. 

l;Tfómua� 

r AnMo1s de prec1os .... 1111os11po 2 

¡·-�1-=-==--1 , ":;; 

Conf,guracidn 

1c�1i � 
Fig. 3.2.2 
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FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL CAP3: S10 

En esta ventana, titulada Datos Adicionales, nos permite decidir con cuantos 

decimales queremos los metrados, los precios, los presupuestos, también nos 

permite escoger entre los tipos de análisis unitarios que queremos usar, ya que 

cuando los rendimientos de algunas partidas son altos, se tiene que escoger 

este tipo de análisis, ya que según la formula para hallar: 

Cantidad HH 
= Cuadrilla x Jornada(horas) 

Rendimiento 
....... (1) 

Se observa que la cantidad de horas hombre es inversamente proporcional al 

Rendimiento, _por lo que para que este valor no se vea afectado, se usa el tipo de 

análisis 2, el cual considera rendimiento "1". 

También nos pide datos importantes de la obra, como el nombre de la obra, el 

nombre del clie_nte, la ubicación de dicha obra, la fecha en la cual se esta 

realizando el presupuesto, duración de la obra, y sobretodo la jornada laboral, 

estos últimos datos son importantes, ya que dependiendo del rendimiento y de la 

jornada laboral, se podrá la calcular la cantidad de HH (según formula 1) además 

de obtener la duración de cada partida. 

Y en la parte inferior de esta ventana nos indica los subpresupuestos 

(Estructuras, Arquitectura, Instalaciones Sanitarias, Instalaciones Eléctricas, 

etc.), los cuales pueden ser editados. Y en la parte inferior de esta ventana 

indica la fecha y hora del último proceso, además del porcentaje equivalente de 

este subpresupuesto, del total del presupuesto. 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAP3: S10 

3.3 HOJA DE PRESUPUESTO 

La siguiente imagen, muestra la hoja del Presupuesto, en ella como se puede 

observar, se colocan las partidas del presupuesto, además del metrado de cada 

partida, la unidad de la partida se agrega sola, ya que nosotros al haber 

ingresado la partida ahí ya hemos seleccionado la unidad de medida de la 

partida. 
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Fig. 3.3.1. 
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Es importante mencionar que no se va a poder tener acceso a esta hoja si 

previamente no se ha seleccionado un subpresupuesto, así como en la imagen 

podemos observar, tenemos seleccionado el subpresupuesto de Estructura, y en 

el lado derecho observemos que se abre el presupuesto de este 

su bpresu puesto . 
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FACUL TAO DE INGENIERIA CIVIL CAP3: S10 

Estando en esta ventana, como se observa en la siguiente imagen, donde los 

títulos vienen a ser el nombre que agrupa todas las partidas que están dentro de 

este titulo, así por ejemplo, en el titulo Obras de Concreto Simple, tenemos las 

partidas Cimientos Corridos, Solados, Sobrecimientos, Encofrado y 

Desencofrado, todo lo que no sea acero, ya que todas las estructuras que 

contengan acera estarán dentro de otro titulo llamado Obras de Concreto 

Armado. 
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Fig. 3.3.3. 

UCIURAS 

_____ J 

Se puede agregar títulos al presupuesto, esto, solo haciendo clic derecho sobre 

el subpresupuesto, al hacer esto sale un menú contextual como se ve en la 

imagen anterior, dentro de este menú: 

Adicionar r,rulo .. . 
� Adicionar e_artlda .. . 
� Adldonar Eavorito .. . 

e.easlg,ar ► 

Elaboración [ndirecta ► 

r:-:/ Procesar p�rtida 

Y, Cottar ctrl+X 
� �opiar Ctrl+c 

ft Pegar Ctrl+V 

Pegado eg,ecial ... 
Pegar de otrai .apl!CcK1ones 

X f.linnar Del 
"l!,, Dupjcar 

Dupl:car y b_acer p,op10 

¡/ Factores de cdflt¡dad ... 
Factores de rendrrmento 
Jorn.lda por Part,da . 
Procesos especiales ► 

Qpciones ► 

Propiedades ... 

Fig.·3.3.4 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

COMPARATIVO DE LOS ALCANCES DE SOFTWARE PARA PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA 

ARRUZ TAGLE, NARDA TATIANA 22 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAP3: S10 

Dentro de este menú contextual podemos ver que se pueden agregar títulos, 

partidas, reasignar, duplicar, etc. 

Vamos a ver que sucede cuando se hace clic en agregar titulo: 

Fig. 3.3.5 

Al hacer clic en agregar Titulo se abrió una ventana titulada Catalogo de Títulos, 

en ella podemos ver todos los títulos que hay dentro del S 1 O, pudiendo también 

agregar otro titulo mas si así se desease. 

También podemos ver en la fig. 3.3.4, que podemos adicionar partidas, al hacer 

clic en este se abre una ventana titulada "Catalogo de Partidas" 

Fig. 3.3.6 
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Esta ventana podemos ver que se divide en tres, en la parte superior, esta el 

listado de partidas existentes, en el medio se indican los análisis de precios 

unitarios de la partida seleccionada, y en la parte inferior, se colocan todas las 

partidas que se desean agregar al presupuesto. 

Ahora, cuando estamos dentro del análisis de precios unitarios y deseamos 

agregar algún recurso, tenemos que hacer clic derecho sobre la parte del medio, 

en el cual esta el análisis de costo unitario, así: 

,.,., 

CN91TOSCCARDOSIEZQ.A1:10taelT�301'PelRA "'3 66.00 120.88 

1-=�i---;�==o
,�.;.��=l'M�P,,,,,..=SOIHCMM""

NOftllW.=�P�MA�os,.c.SOlft<>le<TO===c..cli,t,ST=A..c.¡O =.a:-+--:�:cc1---::,""':=-:: _-_-_:__.=_ 
�o!NrAI.S()AS()MEZa.A 1:ecaen0->10AMOONe,.r .a 290..oo 20.211 

0.2000 9.00 1.80 

2.0000 -.¡jo-- 10..00 
3.0000 11.80 � 

·>--+---<f-----t--------

Acá al hacer clic en adicionar recurso, nos sale la ventana, titulada "Catalogo de 

Recursos, los cuales están agrupados en Mano de Obra, Materiales y Equipo y 

Herramientas, pudiendo agregar el recurso que se desee. 

•. t .,1.,1,,.10 d,: Al'fll•�o� l11lln� h, l-l:{_-01,l1t1, , '"' 
. . 

oo . ri-:JJ!llill . .. PI�.• �-
Fig. 3.3.8. 

... 

... 
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Al adicionar un nuevo recurso, ahí algo importante que mencionar, al agregar un 

nuevo recurso ahí que indicar a que grupo pertenece, es decir, su índice 

unificado, ya que posteriormente, cuando se realice la formula polinómica del 

presupuesto, los monomios se agrupan de acuerdo al índice unificado. 

Podemos ver que_ es requisito para generar un presupuesto, el mencionar su 

descripción, aquí tenemos que ponerle un nombre al recurso, en descripción 

alterna, podemos ponerle una especificación técnica, por ejemplo, también la 

unidad de medida y podemos ver que también pide el índice unificado al que 

pertenece, entre otras cosas que solicita que no son necesarios para un nivel 

básico. 
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3.4 DISEÑO DE PIE DE PRESUPUESTO Y GASTOS GENERALES 

DISEÑO PIE DE PRESUPUESTO 

Aquí en el pie de presupuesto se colocan todos los ítems que van por debajo del 

costo directo, que vienen a ser los gastos generales, utilidad, subtotal, el IGV y el 

presupuesto total. 

En la barra de vistas, seleccionamos primero "Diseño de Pie de Presupuesto", al 

hacer clic sobre este, se activa la ventana titulada "Diseño Pie de Presupuesto", 

en el cual ahí que ingresar manualmente los nombres que integran el pie de 

presupuesto, que vienen a ser los costos indirectos del Presupuesto, aquí el 

S1 O, me pide que le de variables a los costos indirectos, pero, para el Costo 

Directo y para el Total Presupuesto, me dan Variables Obligadas, es decir, me 

indican el nombre que debo de ponerles, así por ejemplo, para el caso de Costo 

Directo, la variable es nDirecto y para Total Presupuesto, la variable es P _ T. 

Fig. 3.4.1 

Variables Obligadas.- Estas variables son de uso indispensable en el diseño del 

pie del presupuesto, en la variable nDirecto el sistema agrupa todo el monto del 

costo directo producto del calculo del presupuesto, la variable P _ T debe usarse 

en la fila Total Presupuesto, 'la cual tiene la finalidad de transformar los montos 

que son numeras a letras. 

Variables Auxiliares.- El sistema luego de procesar el presupuesto, agrupa todo 

el monto que corresponde a mano de obra en la variable C_J, el monto que 

corresponde a los materiales los agrupa en la variable C_M, los montos que 

corresponden a los equipos los agrupa en la variable C_E, los montos que 

corresponden a los subcontratos los agrupa en la variable C_S esto con la 

finalidad de que el usuario pueda efectuar combinaciones en el diseño del pie de 

presupuesto. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

COMPARATIVO DE LOS ALCANCES DE SOFTWARE PARA PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA 
ARRUZ TAGLE, NARDA TATIANA 26 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL CAP3: S10 

Si el usuario requiere efectuar el cálculo analítico de los gastos generales deberá 

usar la variable ggp en la columna macro. 

Para Gastos Generales, por ejemplo, se le pone como nombre de variable GG, 

en macro lo que se pone, es nDirecto * ggp, donde ggp, esta relacionado con los 

Gastos Generales, que se vera mas adelante, también ahí ocasiones en que en 

Gastos Generales se pone un porcentaje del Costo Directo; luego en Utilidad, se 

pone un porcentaje del Costo Directo, para -este caso, se ha colocado 10, luego 

se pone un Subtotal, que viene a ser la suma de todas las variables 

mencionadas anteriormente, a este Subtotal, se le cobra el porcentaje del 

Impuesto General a las Ventas, dando origen al Costo Total del Presupuesto. 

Vemos tambi�n que el S10, proporciona unas Variables Auxiliares, como son 

Mano de Obra, Materiales, Equipos, Subcontratos y Gastos Generales, que es la 

que en este caso se ha utilizado. En esta ventana, es donde se tiene que indicar 

marcando con un check, que omita la Formula polinómica del Impuesto General 

a las Ventas. 

GASTOS GENERALES 

En esta segunda parte, al hacer clic en la barra de vistas donde dice Gastos 

Generales, se abre una ventana titulada Gastos Generales. Aquí en esta 

ventana podemos ver que se divide en dos, la de arriba q vendría a ser en la 

hoja de presupuesto, como las partidas, y en la parte inferior que vendría a ser 

como el análisis de costos unitarios de dicha partida. Tanto en la parte superior 

como inferior se pueden agregar rubros y conceptos respectivamente. 

----l ---- -�- --

'7,Ge0.00 
19,'40..00 
15,WJ.DO 

,... 1 1.oo
¡ 

1oom
¡ 

sm¡ >lllOOO t8J]00JJO 
_, 111) 100.DO 6.00 1,500.00 9.(0J..00 
mes 1JlJ 100.00 6.001 840.00 S}J40.IXI 
NS tDO 100JJO 6ll0 .....:040=JJO�-- ____ SIWJJJIJ 

----1-----4---1---+------- --- -- -

Fig. 3.4.2 . 
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Se puede ver en la siguiente figura que se ha añadido el Rubro Señalización, 

con los conceptos indicados en la parte inferior de la ventana. 

l ,a:-:11.):-,: Jé'lll'I a t,:·:-: ' . 1 
11 

0.00 
000 

-~• ----- 000 
- -------O.DO 

Fig. 3.4.3 

Para añadir rubros, hay que hacer clic en la parte superior, y escogiendo añadir 

rubro, para lo cual me sale !a ventana que se muestra en la figura 3.4.4, la cual 

se titula "Catalogo de Rubros", en esta ventana se puede ver el listado de rubros 

que se pueden considerar en los Gastos Generales. 

En la figura que se muestra a continuación, es la que aparece cuando deseamos 

agregar algún concepto a mi rubro, esta ventana titulada "Catalogo de 

Conceptos", es donde se encuentran todos los conceptos definidos por el S10. 
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,.r.,1:,11190 de [OO(t,J)IOS . .  ··: ,'..;'.,! ._:: 
Opciones z. 
D � X� T¡ 

�I 
... '98� t:) �-¡ 

:3� 
,. ti U � a lillll • � 

12001 Bloques de concreto 
_J 12002 j 
_J 12003 j Mecheros 

_J 12004 1 Petraleo 
_j 12005 !c.telea de deGYlo 
_J 12006 j e- de 111'190
_J __ 12007 __ JCadena�------
_J 12008 j Peon 

:3 NVa.: 0/I 

u 

ju 
ju 
ju 
ju 

J�-----

.J-----+------------------!--------1 _J __ � ____________ _J 
_J ____ -!-______________ J _____ __j 
_jl----!------------------!-------l 

iff¡¡.------ ¡- ¡ Realslfo: 2 de 8 l 12002 . arta seftallzadcn CUnld de 100 di
Fig. 3.4.5 
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3.5 FORMULA POLINOMICA 

CAP3: S10 

Debido a los posibles cambios en los precios y a la incidencia directa de estos 

cambios en los precios, es necesaria una protección económica del presupuesto, 

ya que si los precios no se ajustan a la nueva situación económica, se 

ocasionaran perdidas. Para evitar esta perdida se debe realizar la formula 

polinómica para el reajuste de los precios. El trabajar con una fórmula 

polinómica, ahorra tiempo y esfuerzo, ya que no es necesario realizar un 

desgaste administrativo para llevar una contabilidad adicional para justificar el 

reajuste de los precios. La Formula Polinómica, tiene la siguiente forma: 

Jr Mr Er Vr GUr 
K=a-+b-+c-+d-+e--

Jo Mo Eo Vo GUo 

Donde: 

K = Coeficiente d� reajuste de las valorizaciones de obra, esta deberá tener una 

aproximación al milésimo. 

a, b, c, d y e = Son números abstractos (coeficiente de incidencia) que 

representan la incidencia del costo del elemento con relación al precio pactado 

(%). 

Jr, Mr, Er, Vr, Gur = Índices de precios de los elementos de mano de obra, 

materiales, equipos, varios y gastos generales y utilidad, respectivamente a la 

fecha de reajuste correspondiente. 

Jo, Mo, Eo, Vo, Guo = Índices de precios de los elementos de mano de obra, 

materiales, equipos, varios y gastos generales y utilidad, respectivamente a la 

fecha de presupuesto base. 

La división de Jr/Jo, Mr/Mo, etc., son los coeficientes de índices, los cuales 

expresan la variación de precios. 

El producto de los coeficiente· de incidencia con los coeficientes de índices, se 

expresan en decimales con una aproximación al milésimo. 

Para calcular el presupuesto reajustado se calcula, de la siguiente manera: 

Donde: 

K = Coeficiente de Reajuste. 

Po = Presupuesto Base. 

Pr = Presupuesto Reajustado. 

IPr = K •Poi 
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Los coeficientes de incidencia de un monomio no puede ser menor de 5 

centésimos, cuando los coeficientes de incidencia son menores a 5 centésimos, 

estos deben de agruparse con otros elementos componentes, de tal forma que 

su incidencia asociada supere este monto mínimo, constituyendo así los 

monomios compuestos. 

Pueden ser como máximo 8 monomios, y estos a su vez hasta por 3 

submonomios. Agrupados de la siguiente manera: 

1. Mano de obra incluido leyes sociales.

2. Materiales

3. Materiales

4. Materiales

5. Materiales

6. Equipo (Este va solo siempre y cuando el valor sea superior al 5%)

7. Varios

8. Gastos Generales y Utilidad.

,1 "ti II Ptt.•-.111111t•')to, lllfl(I » (O'lllllllll VIVll 'IJA u,11 AMILIAU) • ·, -:--·:: 

¡ s,dwo � � tforr-- ? 

¡ ae?l. ••��a ; -, 

F_órnrnfa Polinómica ( :: 

AOREOADO FNO 
AGREGADO ORÚESO 
Al.MERE Y CABLE Tl'O TWY lit/Y 
APAAATO SANTARIOCON ORFERIA 
ARTEFACTO CE AI.UMllRAOO MERIOR 
lll.OQUI; y LAORI.LO 
CBENTO l'OfllVJ'I) Tl'O 1 
aRAMCA ESMAI. T ADA V SIN ESMAI. TAR 
CERRA.BM NAOONAI. 
OCllÁR 
OOlAR MAS tFLACION 08. 1,ER<:ASO USA 

HORMOON 

NllCE OOEW. DE PRECIOS Al CONSI.MXlR 
LOSl:TA 
MADERA EN TRAS PARA RSO 
MADERA NACIONAL PARA ENCOfRA00 Y CARl'NTEJ 
MADERA IDICIAOA PARA CARPMERIA 
MANOOEOllRA 
MAQUINARIA V EQLW>O NAOONAI. 
MAQUNARIA V EQLl>O IMPORTADO 
MAROO Y TAPA DE FERRO f'LN)C)() 
PETROl.fO OESSEL 
PMUIALATEX 
TU3ERIA DE ACfflO NEORO 
T\.8ERIADEP\IC 
OUCTOS V ACCESORIOS Ta.EFONICOS DE P\IC 
1UlERIA DE P\IC PARA B.fCTRICDAO (SAP) 
T\.8ERIA DE P\IC PARA a.ECTRICDAO (58.)(Reag.7•; 
VAi. YU.A DE BRONa: NAOONAL 
VIDRIO NCOLORO NACIONAL 

i S........USER-85S496f119F (7.00-SP4) � deD-.&10 
Fig. 3.5.1 

--

0.C69 
5.568 
0.1'0 
12'7 
0.◄25 
0.862 

1B7◄ 
6.655 

8.672 
0525 
0243 
OD76 
OB◄1 
0.755 
0586 

23.169 
0.373 

1.937 
2228 
0.201 

33.36◄ 
5.166 
1.888 
0.010 
ODOJ 
0.528 
0289 
1.7•9 
0.019 
OD14 
0.015 
0ml 
0.078 

.. 

·-

0.000 
6.047 .0,.50 
0.000 
1.973 •04•38 
0.◄25 
0.862 
1B7◄ 
6.655 

8..672 
0.525 
0.243 
0.000 

· 23.169 •39 
35.036 •29♦30+4 7 

0.000 
0.000 
0373 
0.000 
0.000 
4.366 •41+43 

0.000 
0.000 
7.05-4 +48 
0.000 
ODOJ 
0.528 
0.000 
0.000 
0.000 
2.086 +65,.7 5'-73+74+72 
0.000 
0.031 
0.078 

En la figura anterior, se observa la ventana que aparece al hacer clic de la barra 

de vista en Formula polinómica 
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Fig. 3.5.2 

CAP3: S10 

En dicha ventana podemos ver que están descritos todos los recursos utilizados 

en mi presupuesto, estos acompañados de su índice unificado, además de su 

porcentaje de incidencia, estos recursos tendremos que agruparlos de modo que 

tengan alguna similitud, por ejemplo agregado grueso, con agregado fino, etc., 

pero sobretodo agruparlos de modo que se cumpla, lo que nos solicitan que es 

que los porcentajes de incidencia no sean menores a 0.05, y agruparlos además 

en 8 grupos como se indico anteriormente. 

En algunos casos, cuando al crearse nuevos recursos, a estos se les asigno su 

índice unificado, sale una ventana titulada Recursos sin Índice Unificado, en el 

cual al hacer clic en el recurso sin IU, se abre otra ventana titulada "Catálogo de 

Índices Unificados" 

Para agruparlos colocamos el Mouse sobre uno de los recursos que queremos 

agrupar, y se hace clic derecho, apareciendo un menú contextual, en el cual 

tenemos las opciones de tomar valor, al hacer clic en este, vemos que ese 

recurso se coloca sobre un fondo color amarillo, luego de tomar este valor, me 

coloco en el otro recurso con el cual lo deseo agrupar, y nuevamente hago clic 

derecho y selecciono Acumular. 

Fórmula Polinómica 

1247i 1.973:-+04+38 
07 lomar vdor 

0.425 0.425 
10 APARATOSAt>ITAR!OCONGR!r,}' 0.862, 0.862 
12 _ ����i°�E_�U�� �y� Acumular 

: ___ )6.8.6S _ _?5
4 
__ f 16._e61554 ! 17 El.OQU: Y LAORILLO 

_,,
º

_·•1...:Qeshacer�::.:.;_-_J-¡---¡¡:-¡¡;;-i--¡¡-¡;,;;,------21 CEMENTO PORTLANO TFO 1 - 6.672 6.6n 
24 CERÁMCAESMAL.1ADAVSINESMALTÁR - •· 1 -o.52s:-·-o.s25l_ 
26 ,CERRAJERÍANACIÓÑAL . ... . . -- ' - 0243. 02

=
43

=
+' -------·-· 

"" 29 /DOLAR 0.076 0.000• 
Fig. 3.5.3 

Al hacer esto, se observa que el % inicial del recurso del cual se tomo el valor, 

se vuelve O y el % Saldo del recurso al cual se agrupo, resulta ser la suma de su 

% inicial con el% Inicial del recurso del cual se tomo el valor. 
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Luego que ya se han agrupado, en 8 monomios como máximo se hace clic en la 

pestaña Conformación de monomios 

-"l'i:liil �$11l1Q_ 
' 0.4691 O.IXXl' 

-- � -- - ·---- ·- -· - -, s.siíii, 8.D47r�+50 -
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-- -
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-� J�--- _ _ _ . . __ , _ 0.07!l] _o.lXXll _ 
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39fÑ:)iceóiiiiiw:oePReOOS·AÍ.� r- 23�169' --

o:000
' - -

40 1LOSETA 0.373
. 

0.373,- ----
-41 ·1MADERA EÑ -ii!As PAAA PISO 

- - -
¡ · 1 m 1 0.000, --43 !MACERA NACIOÑAL PARAENCOfRADO y CARPNTEf 2228: 0.000 i 

« 
1
����� _ o.20t, c.366¡+4

-=-�;-.,-+4:;.3---
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. � l��_
y
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T

� ! ��i - ?DSii� 
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T
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�:1=-=-:;:���� �: -- - -- -r �:- {ti -

72 T\ftRIAÓEPVC - -- • - ' -
1.7;¡9r O.IXXl'. -- - ----�--- -- . ..¡. --l 

-- t 
73 DUCTOSYACCESORIOSTfl.ffONCOSOEPVC . OD19' 0.000! 

�oe-���ADCS�L- . __ _ o,�4I 2�:+65•7�73♦74♦12-:--
1s . TUlERIA OE PVC PARA B.ECTRIOOAD (Sa.)(Reag.74;: 0.1>15\ 0.0001 

-fr :vAi..viiA DE BRONCe NACIONAL-
- - -¡ - · o.oo1; o"ro11 ·
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0
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� OffllllCÜ'i. 

Luego se hace clic en el icono "Actualización de datos", apareciendo una 

ventana en la cual me preguntan si deseo conformar los monomios, al 

responderle si, se observa que, aparece la siguiente ventana, donde primero ahí 

q enumerar los monomios, luego donde dice factor, este será pues el porcentaje 

que como mínimo será del O.OS, sino me saldría una ventana indicándome que el 

factor esta por debajo del mínimo. Si apareciese esto, ahí que hacer clic en la 

parte inferior donde dice "Agrupamiento preliminar", y agruparlos de modo que 

se cumpla lo solicitado. 
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Fig. 3.5.5 
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Una vez, cumplido el mínimo, donde dice Símbolo, hay que ponerles el símbolos 

según corresponda, así por ejemplo, si es mano de obra, se colocara J, si es 

material M, etc., luego donde dice factor, ese será mi coeficiente de incidencia 

que tendré que usar en la formula. 
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3.6 OPCIONES ADICIONALES 

CAP3: S10 

En la Barra Vistos, podemos observar que ahí unas opciones que hemos 

utilizado para la realización del presupuesto, como la opción Precios: 

Fig. 3.6.1 

En la cual al hacerle clic, me aparece la lista de precios, y la cantidad que he 

usado en el presupuesto, 

rcc10s por resupuesto 

Nro. lema 151 

� 
IINA/19� Indice Unlllado 

.:J jo1 2003 150101 LMA .:.1 lroc1os .:.1 !Sr, factor .:J 
C4dgo � - Preso1po181t..., -

lbt. Ctnlclld Precio$/, 
S/.385,778.29 Sl.385 .88 �$/. 

OPERADOR OE ECU'O UVIANO tt, 289.0673 8.00 2,312.58 2,311.84 
!CAP.t.TAZ tt, 1,776.3018 9.00 15,986.70 16,019.50 
Ol'fflARIO tt, 9,319.5372 751) 69,898.55 69,851.21 
,OFICW. tt, 2,352.5826 8.00 14,115.54 14,143.98 
PEON tt, 10,254.2104 5.00 51,271.05 51,271.95 
Ol'ER.a.RIO TOPOORAFO tt, 1,200.0267 8.00 9,600.24 9.600.21 
AlAMEIRE I\EGRO RECOCOO I 16 kg 991.0600 1.61 1,595.64 1,651.58 
AlAMBRf I\EGRO RECOCDO I 8 kg 74.7000 1.61 120.27 120.18 
Ct.AVOSPARAMADERACONCAeEZAOE 1 1  kg 43.5000 1.61 70.03 69.60 

,a.AVOS PARA MADERA CON CAeEZA DE 1• kg 5.4640 1.61 8.79 8.58 
Ct.AVÓS PARA MADERA CON CAeEZA DE 2" kg 1.6588 1.81 2.67 2.62 

, a.AVOS PAAA MADERA CON CAeEZA DE T kg 146.7440 1.61 236.25 232.14 
PERNO 0E ANCLAJE PARA NOOORO pu 18.0000 2.10 37.80 37.80 
SOPORTE TIPO AflRAZAOERA PAR'- TI..ElO 4•. u 36.0000 7.00 252.00 252.00 

AceRO CORRUOADO ty-4200 kg.1:m2 GRADO kg 17 ,635.7400 1.60 28,217.18 28,184.22 
ARENAFWI m3 55.8155 12.50 697.75 698.34 
PEORA 01ANCADA DE 1 /Z' m3 108.0150 33.00 3,498.68 3,49851) 
iPEORA ORANOE DE 8" m3 33.0000 20.00 660.00 660.00 
PEORA MEOl.t.NA 0E S- m3 14.3840 20.00 287.20 287.28 

,ARENA ORLESA m3 169.4480 11.00 1,863.95 1,885.61 
iCAILE 1Wl14.t.W025mm2 m 2,238.9000 0.90 2,015D1 2,015.34 
'CAB..f lWI 12AWO • 4 mm2 m 68.1000 1.20 81.n 81.72 

'CAB..f 1W 110 AWO m 31.5000 1.40 44.10 44.10 
CAa.f 1Wl18 m 27.0000 0.30 8.10 6.10 

:NOOORo MONTECARLO T ANQlJE e.a.JO BlAI\ u 9.0000 120.68 1,086.12 1,086.12 
1.t.SENTO OE PLASTICO P.t.RA INODORO u 9.0000 12.00· 108.00 108.00 
,LAV.t.TORIOSONETEII.ANCOC�L PM 9.0000 100.82 907.38 907.38 
DUCHA ORATORIA BRAZO Y C.t.NOl'LA 2 LLJ u 9.0000 35.00 315.00 315.00 
JABONERA CON ASA PAR'- BAÑO 15 X 15 en u HE 8.64 77.76 77.76 
TOALLEAA CON BARRA PLASTICA 81.ANC.t. u 9.0000 8.66 77.94 77S. 
P.t.f'El.ERII. CON EJE 15 X 15 cm lllANCA u 9.0000 6.51 58.59 5859 

l:,wwltw,,ll!:FA.--17 M-1':PAI fl-,t,,n"'_,n 
Fig. 3.6.2 

Aquí podemos almacenar, los precios si así lo deseamos en el banco general, lo 

cual nos permitiría usar estos mismos precios para las diferentes obras que se 

realicen. 

También tenemos la opción "Cabecera para Reportes" 

Fig. 3.6.3 
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EsalOR> 

'QVIVEN)AIJFAl&JAR 

Cabecerns para repo1tc,: . · lji 
-QVTVE>l)ALNFAMU.AR, i.:men,mbinodolloo:11 1An61sbde .. ocios"1il•los .=J .IIIVENlALNFA•UARIFi'7-'ij===;================�=======:=:!

! SOMdor-USER-85$496F8!F (7.00-SP4) .!l..., do Ool...S10 � .. 

Fig. 3.6.4 

Aquí en esta ventana, titulada "Cabeceras para Reportes", podemos observar 

que en la parte izquierda, donde dice Nº Líneas, escribimos en que línea 

deseamos que aparezca, en la parte de dice Alineación, aquí se coloca, hacia 

donde se desea que este alineado el texto, obviamente donde dice texto, se 

colocara lo que se quiere que valla escrito, al hacerle clic derecho, podemos 

seleccionar el tipo de fuente tamaño, etc., del texto que se utilizara como 

cabecera. En la parte inferior de esta ventana se observara como quedara la 

cabecera, conforme la vamos diseñando. 

Otra opción que tenemos es la de Tiempos de Programación 

Tiempos 
para 

.- Pt'ograr:nació
Fig_ 3_6.5 

Estos tiempos pues nos sirven para poder planificar el presupuesto en el tiempo 

que el cliente requiera o el proyectista lo solicite. 

Estos tiempos, serán calculados de acuerda a la cuadrilla y al rendimiento, si se 

quiere reducir el tiempo habrá que colocarse mas cuadrillas. 
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En esta ventana, donde indica Rendimiento Unitario, esto viene a ser la cantidad 

de trabajo que se realiza durante una jornada, mientras que Tu, viene a ser el 

tiempo necesario para ejecutar el metrado. 

Donde dice Factor Multiplicidad, viene a ser el numero de cuadrillas, nótese que 

al incrementar este, que por defecto, esta en 1, se disminuye la Duración, la cual 

esta relacionada por la división del Tu con este factor. 

Además, tenemos la opción, denominada "Presupuesto Descompuesto": 

Fig. 3.6.6 

Al hacer clic en esta aparece la siguiente ventana: 

Pi e:c:upuc,-to de:-cúmpue,-to . · · 
·· . · · 

:.,,, 

o, 

02 

03 

06 

10 

Sp bm AllfnO � 

Todos los reo...sos 

.AMANO DE OBRA 

-MATERIALES 
it.-EOUroS 

ll:) SLeCONTRA TOS 
REl'\.ESTOS 

ECONOMATO 
ACTllfOS 

Fig. 3.6.7 

l.Hd... -· 

- .) 

Podemos observar que en esta ventana, en la parte inferior, aparecen los 

recursos agrupados, para poder visualizar el presupuesto descompuesto, 

tenemos que "Generar Partidas", esto en el icono: 
9 

Al hacer clic en este icono, observamos que de acuerdo a la partida o subpartida 

que tengamos seleccionada aparecerá en la· parte superior el disgregado de la 

partida, indicando la unidad de medida, el metrado de este, cual ha sido su costo 

parcial, la cantidad de HH usadas, para la ejecución de esta partida, de HM, y 
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de los materiales, y en la parte inferior de la ventana aparece un resumen de 

esto, ya que aquí están agrupados. 

0301001 01.01.01 001.01.01 
0301001 01.0,.02 001.0,.02 
0301001 101.01.03 001.01.03 
0301001 01.0,.1)4 001.0,.1)4 
0301001 ,001 01.0,J)5 001.0,J)5 
0301 ... 001 01.02 001.02 
0301001 '001 01.02.(H 001.02.0, 
03(11.:. 001 01.03 001.03 
0301001 001 :01.m.,01 00103.0, 
0301001 001 0103.02 001.(D.02 

, 0301 ... ,ooi 0104 01.0. 001.04 
1 0301001 001 t01.04.o1 01.01 .... ;C01.D4.()1 

030,C)01 001 01.04.02 01 .02 .... 001.04.D2 
0301001 001 101,041D 01 m.. . 001 04.03 
� -ltti" 

·;:i")_:.:� . 
'• ·-·

• 00 Todot ktt ritCU'tos 
. 01 9,dhlANO Df OBRA 

014700Xr22 ! OPERAOOR DE ECl.FO l.JVIANO 
0147010001--, :�--CAPATAZ 
0147010002 , 1-- OPfftAAIO 

.::i�= it� � --
' 01470J0093 ! L. OPERARIO TOPOGRAfO 

02_ .e��lERW..ES-

··� •

l¡l ESffiUCTIJRAS 
i-e OBRAS PRELIMINARES 
: 1·- CCNT&B>Oft OflCl',IA n,s 
1 ' • OONT9E)()R "'-MAC81 ..... 
! f- CONTE>EDOft�,U.VATCROS ron 
1 f- TIIAZO NCW. i,, 
1 '-- TRAZO 0lRANTE LA E..EOJOON DE LA OBRA l'ICS 
1 � �PORTE VERTICAL. Y H<:>RIZONTAI. DE IM ... 
l - TRANSPORTE'11R11CAL Vt«JRlZOOTALOEMATERSAI..ESENOBRA,w;,, 

t e DEMOLICIONES 
1 1-- OEMOUOONCONS1RUCOCt<EXST9/TE i,, 
i L PICADO Df RmABAS fN CMNTOS v soeRfCMNTOS ce CON... m2 
: e MOVlMIENTO DE TERRAS . 
i 1-· I..M'EZA DE TfRllfNO MmJAL . ,n2 

1

1 j· - EXCAVAOOHPAAACNENTOSHASTA.1.00ntlERRfNOf'fORMAL. nO 
�-- NVB.A(X)N MlftOR APISCNAOO MANJ.lL 1'12 

1 1 _-

,.., 
,"'
li1 
,..,
,.., 
li1 

Metredo•---lli; 

218.4873 
857.4985 

1,481.4031 

1,958.3165 
5,414.7125 
1,D).0267 

11511.0800 

'Ftocto 

8.00 
9.00 
7.50' 
6.00 
S.00 
0.00 

1.61 
1.51 

0202000007 : t At.NeRE PEORO REC0C1X> , 16 

1 0202000008 ¡ . AI...NrleRf NEORO RfCOCDO I 8 
�� _ e ��PAAA MADfflA CON CABEZA DE-,. 

� 0203020003 : '-· A��ty.4J<XH"""'20RA0060 

.. 
'ª....

T4.70f:X1 

114.3:XI) 1.61 

,e._00§-'- �-i!!'._D_ - ~, .... ----.. -•-· . -·- . ·--
Fig. 3.6.8 

1 
8.0000 600.00 3,600.00 
8.0000 600.00 3,600.00 :J,000.00 
6.0000 600.00 3,600.00 3,600.00 
1 .0000' 23.44 23.44 0.0800 0.48 0.0534 8.98 
8.0000 4,497.00' 20,982.00 3,600.0000 21,800.00 2,400.0000 5,250.00 

14,000.00' 1,500.0000· 8,000.00 500.0000 6,000.00 
5,000.0000 2.80 1◄,000.00 1,500.0000 8,000.00 500.0000 8,000.00 

6,060.00 15.0000. 90.00 15.0000 270.00 
1.0000 5,700.00 5,700.00 

30.0000 12.00 360.00 15.0000 90.00 15.0000 270.00 
3,982.35 355.7690 1,914.48 22.4000 2,054.43 

355.0000 121 429.55 78.1000, ◄0825 21.30 
68.0000 12.15 80Ulll 1◄5.2000 7711-80 23.10 

200.0000'
0.117 :201.30 '10.6290 25921 8.70 

• ,!¡,,,._. n ' i . � ·1

5,C. 

1,75574 
7,717.49 

10,se(l.52 
11,749.SO 

71,073.56 
9,60021 

1,595.64 
12027 
t84D7 

14.00 
132.00 

15.75 

15.7 5
� 

C6dgo· -� - -- -- l l'ln:lll(SI. 
00 Todotl 103 reo..nos 
01 9.dl>MANO DE OBRA 
0147000022 - 0PERAOOR DE E(;U'O IJVIANO li1 219.4873 
0147010001 ;-· CAPATAZ .., 857.4985 
01◄7010002 - OPERAAIO .., 1,◄81.◄031 
0147010003 ·- Of1CIAl .., 1,958.3165 
0147010004 -· PeON .., 5,414.7125 
0147030093 - OPERAAIO TOf>OORJ,FO .., 1,200.0267 
02 8_.MATERLA.LES 
02020000ll7 ·- AL""'3RENE<lRORfCOCllOl16 kg 991.0800 
0202000C08 •- • ALAMBRE NEGRO RECOCI)() I 8 'ª 74.7000 
0202010005 ;- a.AVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" .. 1143300 

2ll 0203020003 -- ACffiO CORRUOAOO ty-4200 lq¡/cm2 ORADO 60 kg 17,635.7400 
.., 

.. 
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8.00 1,755.74! 
9.00 7,717 A9 
1.50 10,96052' 
6.00 11,74SJJO 
5.00 27,013.515 
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1.61 1,595.6◄ 
1.61 12027 
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Fig. 3.6.10 

CAP3:S10 

Al hacer clic en este icono, nos aparece la siguiente ventana, en la cual se 

pueden colocar las fechas, además del numero de resolución que cambia los 

índices unificados, luego de hacer esto, se hace clic en precios, y haciendo clic 

derecho sobre el presupuesto, seleccionamos calcular mediante índice 

unificados, donde dice Criterio para modificar, esta dependeré de la zona 

geográfica a la cual pertenezca la obra. 

··---¡·-·- ¡_ 

IJ!lo ',. ,�.. __ SIIWlíÑJStA.e59496f8!F(7,00-SP4);SasedoDllloí-51D • 

' �DiP�� :i.--�zií.@;l�:�;....,..i.� ·Uos,oPraupuestosZOOO.: �·� ! :.�
Fig. 3.6.11 

f ,· 

0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
000 

000 
000 
0.00 
oro 
000 

000 
000 

0.00 
0.00 

o.oo.:J 

■n .. ee 12,:is, .... 

Otra opción muy importante, es el tema de ·Ia transportabilidad, es decir, como 

hacemos para transportar nuestro presupuesto, el S1 O guarda la base de datos 

de SQL y lo almacena en la subcarpeta Data de la carpeta S102000, estos 

archivos se guardan en: S1 O_ 1.mdf, S10_2.�df y S10_3.ldf. Estos tres archivos 

podrían ser copiados y llevados a cualquier PC que tenga el S1 O. 
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4.1 AMBIENTE DEL TRABAJO DEL CPOC 

CAP4:CPOC 

La siguiente imagen es la primera imagen, digamos, la imagen de bienvenida, 

del CPOC. Esta ventana se muestra nos grafica a grosso modo todas las 

bondades del CPOC. 

Fig. 4.1.1 

En esta pantalla Principal, nos muestra una barra principal, en la cual se 

encuentran, la cual a su vez se divide en: 

Barra Principal.- En esta barra, la cual, por cierto, es la única que esta activa, 

es la que nos permite crear un nuevo archivo, o en su defecto acceder a uno 

existente. 

Barra de Presupuesto.- Es por medio de esta barra, la cual se activo después 

de haber activado un presupuesto, en la cual se pueden crear los metrados, 

automáticamente se creo el presupuesto, y el disgregado de materiales, así 

como también un presupuesto para el tema del transporte, así como otras 

opciones, que se detallaran mas adelante. 
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Barra de Valorizaciones.- En esta barra se accede a todo lo referente a las 
valorizaciones, como avance físico de la obra, valorizaciones mensuales, 
metrados y valorizaciones, etc. 

1 -1 
Fig. 4.1.4 

En la Barra Principal, al hacer clic, en Tipo de Proyecto, cuyo icono es: La l se 
abre la siguiente ventana: 

Fig. 4.1.5 

Es en esta ventana, en la cual al activar el tipo de obra que se desea, se abre la 
base de datos de esta, incluido sus costos, sus análisis de costos unitarios y 
todo lo referente a esta obra. 
Al hacer clic en "Nuevo Proyecto", se activa la ventana de Datos Generales, la 
cual se detallara en el siguiente capitulo. 

Al hacer clic en • ' "Mantenimiento de Proyectos", se abre una ventana, la 
cual me da acceso, a los proyectos que están guardados, 

"'- J.íí,í,ü,.fuíoa.t«lSl'!TALSAN,IOSl;llEotNCHA 

� j;NSTB110 ce SAU.O 

_ ,ICA _.....¡CH«:IIA 

awto jCHNCHAALTA L-
;..
jAV-.N..-V-AMALRRIA--f!UI 

___ _ 

t Hld1opor !8'0!.NAR>A-,ZTAOI.E -por 

l ..,...__ r, -•-ra:oo r ___ ... ,,,-.-oo:a-.. -.-.. -:ll07--
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Al hacer clic en "Recursos", 1 se abre una ventana la cual es un listado de 
todos los recursos, los cuales están divididos de acuerdo a si son mano de obra 
equipo o materiales. 

....-,�y--1 

-:��:; .. wui,1�•-�iJb:J�Y·t�""!�•�¿;'�J,,{��Al¡��ll"5l'.r:i¡-��a
',tl+-,t•Ll!l::..,�•t11Ll'l�,t;�J'•I 1.•U flll. ,.1 • 

•�:;� �� �� ;�l '.; �1: :,:::��; .:��� :: �

4

t �;•�• 1 1 ll:• 1.: 

.. E.:-;-,:,r:1t,rc ('r -ll•U'' lf.H:: i. df l'I" 1-,.>fP...;: (•E r,J f'D 1 ,·,,i ••lllll•·• ,'E:E[ • ;:-f •1.: 11 L. 11 
�[r> - . -[l'°'í"tt111"t,-ll1UL•Jé�E 1 � 1Hl 1 •11{ •¡ 
,H.,.,:(11:;íflfll1ltl/,/.JJlll( lf:éé • L 11,( 1  l1(• ,• l .. ¡:c • .....:t,e:r•Jrr,,r,,, .• 111unJEfE.-.,-t urt �L,c •1 
-fF-..ZC,EFr,rr,J,,.,, ,mtL• JEíE', ,, ,1rc, :•c11. 71 

,,?, .. ..._¡q,: )HliJCL!l, .. •11u11.11::H:, l" 11r.u 

',, !::E:l; �:�'.:',:,�;;��Y.�;;;,::,:,'" E� 1 'l•f 1
1
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Fig. 4.1.7 

'

Al hacer clic en "Partidas Genéricas", , se abre una ventana, la cual muestra 
un listado de todas las partidas que creadas en el CPOC. 

1 
1 

t 

EDIFICACIONES

01.01 
01.02 
01.03 
01.05 
02.00 
02.01 
02.02 
02.03 
02.04 
02.05 
02.08 
02.07 

CONSTRIJCOONES PROVISIONALES 
IIISTALACION:S PROVISIONALES 

APLNTAI.AMIENTO CONSTRUC. EXISTENTES 
TRAZOS NVafS Y REPLANTEO 
TRANSPORTE DE MAQUNARl,t. 

••' ,_';, 

C6dlgl,_¡0100 

� ,..,,:-.flf<-A-SP-Rc_W_ISIONA __ LE-$ -------

Fecha l1e.om004 

!)lueva Genélfca j Jfl )J!odlffcar ! X �!minar ! _¡.emir 

Fig. 4.1.8 

Y por ultimo, al hacer clic en "Análisis de Costos Unitarios", 1 .S. I, se abren una 
varias ventanas, titulada una de ella, "Mantenimiento de Partidas, al seleccionar 
una partida de esta ventana, automáticamente se selecciona la Partida Genérica 
a la cual pertenece en la ventana "Partidas Genéricas", abriéndose también el 
Análisis de Costo Unitario de esta partida, con la posibilidad de agregar o quitar 
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recursos, por consiguiente también se are una ventana titulada "Listado de 

Recursos". 

Fig. 4.1.9 
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4.2 DATOS GENERALES 

CAP4:CPOC 

El escenario en el cual se registran los datos generales de la obra, es el de la 

siguiente imagen: 

-

1 fOi"3 - ----- ----- _J 

Fig. 4.2.1 

Esta ventana, pide los datos mínimos de la obra, como su ubicación, y la fecha 

de realización de este Presupuesto Base. 
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4.3 HOJA DE METRADOS 

CAP4:CPOC 

La siguiente imagen, muestra la ventana titulada "Metrados Iniciales", en el cual, 

primero ahí que hacer clic en el icono Nuevo, para agregar un subpresupuesto, 

en esta ventana, podemos ver por ejemplo que hay cuatro subpresupuestos, al 

seleccionar cualquiera de ellos y hacer clic en abrir, se abrirá la hoja de 

metrados de este subpresupuesto, como se muestra en la figura 4.3.2. 

- !COHStRUCOONDEAIJ.ASC.El.No . 

.....,.._b 

� ¡..¡KJANCA--VBJCA------ P<- !TAVACAJA 

· t 

Ololrlo JSANNARCOSDE I\OC01AC L_J _COIIIHW) __ oe ____ _ 
-.... -.... 

� .. �""" rr -de� re:oo foellode- -1
1
a_

oo
_
u.
_

c1e1
_
2004 

____ _ 

fl•<il•II� E! 1 !J}tr Q tt,eve 

���q¡-
1 x� XI� 

¡ 
• 

f 
� 

-t !'l'I" • ,• J 

ln·1 , ,. , r•�! .: ,,,:,, �� 

11", l'I!� 1 ,� [>"''"! 1: ,• 

======----------� ! v' _., el cerrar 

Fig. 4.3.1. 

Como se observa en la siguiente figura, se abren dos ventanas, una de ellas es 

la hoja de metrados, con las partidas que ya se creo, pero también me permite 

adicionar mas partidas, por lo que también abre la ventana de Lista de Partidas 

íf'I)( IIIYt•t.101 ro:,,,sJIHJCflU"-jOI i\lllA\111 "'º 
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La presentación de la hoja de metrados es como se muestra en la siguiente 

imagen: 

CPCX 111 

HOJA DE METRADOS 
Pro)'Kt> : CONSTRUCCK>NDE Al.t..-sC�J.No. 

- : E-• 

Prq,ietorlo 

Oepwtwnerto : H.JANCAYEUCA 

Dlliltll : SANM.ARCOSDE ROCCH.OC 

Hoch>pcr 

: 1Dd&Jltodel2004 

- ESl)Od1cadón 

"ºº 2BBAS l!Bmt.lSIQU81 ES 
DIDI HMM:EHYCASETADEOI.W\DWM. 

"º' CMTB. DEl>EHTFIC.,taDHDE OIRA. 

0103 FUTE TEMESTRE 
0200 'W'oft , ..... -- ......... --··----

0201 l..M'�DE TERRe«> 

0201D1 EI.MtW:l>NDEIAS\MA YB.Mn'OS SI.E.TOS 

..., MZOS � YflEPLA'll'EO 

0202.01 AAZDS, �ES 'f RS'l.Nll'EO PRR.MtWI 

. ,.. lllllll•IIIII DE DEBBAS 
0301 tM3M:10tl DEL T8'R8G 

030101 tfi.El.it.CIOH JNCS0Ni800 CIEOLl'O 

.... BIC.4M'IXIIES 

D3.02ll1 en:.,tUla;JNO&� PMACMIEUT"OC COARIJC 
-1 

6.IEl-1 

U>4 
E.la&-1 

E.la0-0 
"•-•••• u.a..,-

Uld 

º" 

�-
ou 

"" 

MI 

MI 

..., 

PrcWrde : TAVACAJA. 

LuJ¡,r : COMIN>AODE 

--

Veces .._ ""'° 

"º' 

10, 
101 

100 U.000 11.300 

100 1'Jll0 11.300 

101 1'.000 11.,., 

100 uoo 0.000 

101 , ... o o-

100 1.160 ..... 
10, l.750 0.000 

Fig. 4.3.3. 

SDCICO 

,... P•dal Tolll 

.... '°º' 

110 10, 
l .. IOC 

141.tD 141UO 

140JO '*'º 

1<010 1<010 

3UIC 

1-"'0 ... 

1000 ... 

1000 ••• 
1000 ... 

En el caso, que la partida sea medida en Kg, se puede realizar algún detalle de 

este, incluido con grafico si se desea haciendo clic en el icono "Metrado de 

Acero", luego de hacer clic en este icono, aparece una ventana titulada "Metrado 

de Acero", como se puede ver en la siguiente figura, en esta ventana podemos 

observar, que se puede variar si así se desea el peso del acero, de acuerdo a su 

diámetro, así como también agregar un diámetro de acero nuevo, si así se 

desease, podemos ver, que esta hoja de metrados, esta en el formato utilizado 

para metrar el acero, además vemos que aparece una ventana titulada "Grafico", 

la cual nos permite añadir, un grafico si así se desease, teniendo unos gráficos 

grabados en el CPOC, inclusive si estos no esta grabados, se puede crear en el 

autoCAD y estos traerlos al CPOC. 
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La impresión de la hoja de metrados de acero, es como se muestra: 

croe 111 

l\lETRADO DE ACERO 

P1-,tolo : CO,,SlRUCCION DE AULAS C.E.l Ho. 
Ho}II : EttNohar• 

P,1,tid,1 : ZAPATAS• ACERO f''l'•-\200 t<O.ICM 

ÍUNI ; 10 dt: J\,110 dtl 2XM 

C.1t'Cid.ld N,o Ben- Lon,-.d e lAª • l,I" 
◄.DO 400 300) 

400 l'GOC 1 oa, 1COOOC 

11 l4• .,.,,.. 
00000 

TIUllp01dl meh(ml m.mo tlS.000 

01" -

p.,º"'•'°H11UI ••.. ll� ... J�-� .••.• t..� •••• \.M .... 2lDl .... �.J� ••••••• 
loblpeso,,.lllámth°'O) 25.QX) tJ7,1'Xl 

HOU::El'ILn c,nicl•dil• noseeonsideun4l1' CMd•pwdkiio. 

Fig. 4.3.5. 

!Tot.f (Kol .,.,,.,, 
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4.4 HOJA DE PRESUPUESTO 
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Al igual que en la hoja de metrados, el CPOC, primero me pregunta sobre que 

subpresupuesto es el que deseo abrir, una vez seleccionado este se hace clic en 

Hoja de Presupuesto, abriéndose la ventana, que se muestra en la figura 4.4.2. 

E ti 1 ,,, � 
.r.:¡q ., •• : •'' 

k,\,1 •11• · ,,t, , 

lr,·1-. , ·� � • p,- • �,. 

En esta ventana se observa que el CPOC, me da la alternativa de seleccionar si 

es que se desea se incluya en esta hoja de presupuesto, el porcentaje de 

incidencia, de esta partida con respecto al % total de este subpresupuesto, 

también, aquí se puede visualizar e incluso modificar el análisis de costo unitario 

de la partida. 

Aquí si se desea ver los análisis de costos unitarios, se tendrá que marcar con 

un check sobre esta opción, una vez hecho esto, aparece la ventana que se 

muestra en la figura 4.4.3, en ella podemos ver el análisis de costo unitario, 

hacia el lado derecho, vemos le icono "Adicionar'', al hacer clic en este se abre la 

ventana titulada "Listado de Recursos", en el cual se encuentran los recursos, 
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para añadirlos a mi análisis, solo tengo que seleccionarlo y hacer clic en Insertar, 

al hacer esto, sale otra ventana, en la cual me solicita la cantidad y el precio de 

este recurso, como se muestra en la figura 4.4.4. 

Fig. 4.4.3 

0.00 J 

. ,,, .. -

A*• t � f 

S se desease cambiar la unidad de medida de este recurso, habría que hacer 

clic en: 1/?i\1 �!. que es para Modificar la Descripción, al hacer esto, la ventana

del Listado de recursos se amplia, como se muestra en la siguiente figura. 

10.t 
1(0 

:,_BF;.-.,: c,PL.:.T �/16",< l lt:" 1(1(,f,,f_.l 1u;�(t. 
-IiK....:: DE FIEF:RO 11)-...1L P PO�TE SEJ.• . .:.f IJIID 

101 -r•c:.:.;-: oe= ro roo e o,, ::.wtLO Jf&E- 1 • x ... urrn 
1 \t;. l,PP..:C OE FO roo C(lfJ !.flllLO .IEf¡E 1,:-�--. UtJO 
1]1 .,¡.::;t�-: DE f'O f'OO COII .c.t:tlLO JEBE.);.; ·x- UtlO 
t.!:. ·--BF:-� DE ro FDO cor: ►WLLC JE�E ).t-1·1.. IPlC1 

HliR....:: DE ro roo.cor, ,:.filll•.; JEBE )l-!';( u,,o 
1 ... t, 1-if•R..C OE ro f [lll COI' �Wlll1 JEl.lE J/4'.íl urrn 
11: ��11c:..:.::: DE, o roo cori .,:.mLuJ._.1E0[ Jt.!"l<l urw 
1;•;; ó-l.BR...C DE ro.roo (O" .:.JJILLO -'EfcE ;-;· x,: uuo 
no ;,f,R,C OE ro roo (()fl �flllLO .JE�[:•,' I( l_ltlO 

�· 

o rn � 
e,ºº lil 
J('ll 

IOLH 
o (,(1 
(l ('(I 
2Hl 
DN• 
o {',(I 
O (•O 
/NI 
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Al hacer clic en Unidad aparece una ventana titulada "Unidades de Medida", en 

la cual podemos seleccionar la nueva unidad de medida que deseamos que 

tenga nuestro recurso. 

También, podemos ver que nos solicito, en la figura 4.4.5., el índice unificado de 

este nuevo recurso, esto como ya hemos visto, es con la finalidad de saber a 

que índice pertenece, para Lugo incluirlo en la formula polinómica, como se vio 

en el capitulo 3.5. 

La forma de presentación del presupuesto en el CPOC, es como se muestra a 

continuación. 

PRE'>UPUESTO BASE DE OBRA 

Prv,,,do : CONSfflUCOONOe .-ULASC.l!J. Ho. 

Hojo : ·--

Pro,,lotario 

Prow,ola : T AYliCAJA 

flMCICO 

Obtttto : SAN MMCOSDE ROC01AC Lug# : COMUNIO.AO DE 
ft-: 

, .... !s¡,ed1md6n u,._ c ...... u ....... ..,,,. 

, .. QIBAI eBmtlsm:tALEli 
,., ...U,,,V,C[H YCAIETAOEO�WIA °'" .... 7'.11 . .,.. ..

,.., CNITEI.DE GEHTFC.M:ION O& OIM UI«>. , .. .,..., ,,u, 

,., rl.El"ETDIRDTRE 01.1 , .. , ....... , ...... 
., .. IBMA&ieBWMltilllEI 
DUI LM,lliilAOSiTliRADH> 
Dtlll.01 EUMAAQOM OE IASURA YEUUfTOI tUBJ'01 ... , ... ... , 1.10<• 
'"" lMml �� Y Rfjll,N,lf� 
DJO'lDI TNAml,N"-'B.H YAfPt.JltHTEO,Jtl:t.MttNI .., 1"1.GD , .. , .... 

º""' llltlMEltIQ l2E IEBB8:S 

,,,., Ht-.EI.ACIJH De:L TERR&IO 

�.ouu N�\ACIOH YHISON.NIO t.1!QlAPO .., 14UD ,., ...U.17 

1»•1 f.lt�QOH!I 
��UI elCCJMI.CtOHOIZIIUUAS rMACMEKTOI ... ., .. 13.lt 111.lt 

�DUl l!l(�D!ZN'UM ,MAZNR/14 "' ... r,,n 10,.,,, 

¡,,o, BM�aON DeMll'f'&UH. OCl!OfHTE 
p:l.O:UI CNtOUI) (D.MtW:ION oe ..._,., 01cm.) "' ..... 2.11 ..... 

i,,m,n T!Wa: POJITE(ELMl OEMiQ. E>ICSJE.) .. ...,. ... 17440 

P'DO QBBAS DE CQ:Hs;BE]g :i:IIEJ: 

P'"' CMDO'Ot CDMl>Ot 
P401.11 CMIDITOCORRl)O 1:10♦:IH ,.o. .., ... tlf.J:i ...... 

lwM "'" ....... ,..l'Y.,.ft ...... ,. 
Fig. 4.4.7 

S..,Totlll .. 

8,114.63 .... 

tH◄ 
.... 
.... 

1�54.31 .... 

... 

"º 

t,51140 ••

, ... 

u, 

... 

,.,, 
... 

8,401.58 """ 

.... 

También, vemos en la figura 4.4.1, la opción oe ver Resumen, al hacer clic aquí, 

se obtiene la siguiente ventana, en esta ventana se puede observar pues un 

resumen del presupuesto, 
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Fig. 4.4.8 

Al hacer clic en Grafico, vemos un grafico, el cual nos muestra los porcentajes de 

incidencia de cada subpresupuesto, dentro del presupuesto. 

,rJlu .. u l.01t11JutJl1Yu '. · 

oc 1 SDf'tltO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 

Pro-,ecto CONSTRUCCION oe MJL.AS e� J. NO. 

Propetario 

Oepwtwnedo: HI.WiCA�UCA PrO't4nc:la : TAV/ICNA 

Otsrto $.tN M>RCOS DE ROCOiAC L,- : COMu,ao,o DE 

Hod>Opor R.,._ 

118m Dasuipción Sub Total 

01 Estructura e 31,95521 

02 Arqui1eclura 29,911.12 

03 Instalaciones Sanrtarias 4¡;44.55 

04 Instalaciones E16ctricas 2,210.97 

05 TOTAL COSTO DIRECTO 68721BB 

06 GASTOS GelEAALES 10% 6)372.19 

07 UTILIDAD 5% 3.436D9 

08 SUB TOTAL PRESUPUESTO 791):ll.16 

09 1.G.V. 19% 151115.73 

1 0  TOTAL PRESUPUESTO 941)45B9 

•·•• I

Fig. 4.4.10 
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4.5 DISEÑO DE PIE DE PRESUPUESTO Y GASTOS GENERALES 

Cuando seleccionamos en el Icono presupuesto, en la ventana que se apertura 

al hacer esto, aparece la opción de ver el Presupuesto Resumen, al seleccionar 

esta opción, nos aparece la siguiente ventana, en la cual podemos modificar los 

porcentajes de los gastos generales y de la utilidad, con respecto al costo 

directo. 

Fig. 4.5.1 

Como podemos ver en esta ventana tenemos la opción de Calcular, así por 

ejemplo si deseamos calcular los gastos generales, primero seleccionamos 

gastos generales y luego hacemos clic en Calcular, abriéndose la siguiente 

ventana: 
•f ( ,1 lll U I l' r .. ,�, o� r,t'llt't<l l".. f� Opt�tdUOII 

DENOMIIW:ION llml!l:I mtmm:11_ 
1 
1 
1 
1 

_, _______ .. __ .. ___ 

Fig. 4.5.2 
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Luego, aquí al hacer clic en agregar, se abre la siguiente ventana, en la cual se 

muestra la lista de las partidas, que están incluidas en los Gastos Generales 

1,r,.1 lngr eso de nueva Partida · :� ·· '� 

Visita a zona de ejecución de obra 

01 .01 .03 otarlales 

01.01.04 Avisos de convocatoria y de buena pro 

01 .01 .OS astos de elaboración de propuesta 

01 .01 .06 Estudios de suelo 

01 .01 .07 .01 Oficina de contratista 

01 .01 .07 .02 Oficina de Supervisor 

01.01.07.03 Vivienda personaltec.y administrativo 

01 .01 .07 .04 Vivienda personal de construcción 

01 .01 .07 .OS Comedores y cocinas 

01 .01 .07 .06 Almacenes 

01 .01 .07 .07 Taller 

01 .01 .07 .08 Guardlanfa y enfermería 

01.02.01 Carta fianza por garantía de seriedad 

' . ..!J 

{nserter 11 � 1 
Fig. 4.5.3 

Conforme se vayan adicionando las partidas, pertenecientes al presupuesto 

base, debemos notar que en la parte inferior se va agregando un porcentaje, el 

cual viene a ser el porcentaje del costo directo del presupuesto base, este 

porcentaje es el que tiene que colocar en los gastos generales. 
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4.6 FORMULA POLINOMICA 

Como hemos visto en el capitulo anterior, la formula polinómica, nos sirve para 

poder reajustar los precios a la fecha de reajuste correspondiente. 

La figura que aparece al hacer clip en la elección de la Formula polinómica es la 

que se muestra en la figura 4.6.1 

f'N>redo j COIISTIM;CIOII DI! Alll.AS rn 110, 

-,rio 

llopon-• ..-,tt.w«:A--VEUCA------ ,._ ,TAVACAJA
C1s1J1o iSANMARCOSlleROCCHAc L- ICQN.H)Al)oe

J .-por 

R-por 
_.....,._ r; Horudotr-fejiü" , ___ ... ,,o-dO ___ del_2004 ____ _ 

l • 
f 

l •r l 'u,. !I 
.)f•Jl'• 11 t 
t,·1,1,,r. 1•,11, 
I ,_,,,., ..... : .. In 1 

M.h h h ff• llr tltr 1h 
K• ,.HJ.••··· ♦ ........... + .... , ...... ♦ .......... ♦,.u,----- ••. ,u..----.,_,.., ____ _ 

J
Mte '• be ff• Jk lff'+ a. 

Fig. 4.6.1 

En ella podemos ver que la formula polinómica, aparece cuando ya ahí menos 

de 8 monomios, esta aparece en la parte inferior de la ventana. Pero si aun tiene 

mas de 8 monomios, aparece la una ventana alerta, la cual nos indica que ahí 

mas de 8 monomios. Luego de aceptar esta alerta, se tiene la opción de 

Agrupar, luego de lo cual nos aparece la siguiente ventana: 

-----··· ··-----
A11ru1,,11rn�11tn • tfOJd: lrn,t .tldtlUllt"'> �c1111l ,1tldlr, 1�•-. 

r-,-----------------------
1,tb W. Mir Uh .... h Ar • lb 

K ........... • ,.,u---·· + ,.,u---·- • ,.u,----- • t.tt1--0- • ,.w---·· + ,.,n---·· + t.,, ........ + ,.u,----- • t.tu• 
� - - � - � � . � 

::!if" tri�. �-

� �� :•;.: !::;��:-::[� ,:;�
1
:;�TF1-��,>:.fl U•�'.P.l."31l••.> 

] (,? •,': .lll•:.,�n ... •.t.t.t. l \� r •L": .� . 
.: �•• J.": .. ,.:•:J:.f<•.�l•_• �.1,t;1lt1,l-¡,,1 ,,q,_;I-Jtf¡;-1.11. 
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En esta ventana, nos aparecen 04 ventanas, en una de ellas me da un listado de 

los monomios que deben de agruparse, al lado derecho aparece el índice 

unificado al cual pertenece, en la parte inferior de este aparece el listado total de 

los índices unificados, y en la parte inferior de la ventana que contiene los 

monomios a agruparse, esta la ventana, en la cual esta el listado de los 

monomios agrupados, para poder agrupar los monomios, primerote hacemos clic 

en uno y luego nos ponemos sobre el otro monomio al cual lo deseamos agrupar 

y hacemos clic en agrupar, al igual que en el S10, la mínima cantidad del factor 

es de 0.005, y no pueden haber tampoco mas de 8 monomios. 
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4. 7 OPCIONES ADICIONALES

CAP4: CPOC 

Entre las opciones adicionales, tenemos la de poder realizar un presupuesto por 

el tema del flete, para esto, hacemos clic en • , al hacer clic aquí aparece la 
siguiente ventana: 

Fig. 4.7.1. 

1 ·1'¡, 
La opción 1 �- i, es ·Recursos por Hoja, con esta opción, se ve el listado de los 
recursos ya sea por la hoja de Estructuras, la de Arquitectura, u otra, sin 

i • \ 1· ! 
embargo, al hacer clic en i • ·, aquí se ven todos los recursos de todo el 
proyecto, es decir, de las cuatro hojas del proyecto. 

Al seleccionar recursos, nos aparece la siguiente ventana: 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
COMPARATIVO DE LOS ALCANCES DE SOFTWARE PARA PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA 

ARRUZ TAGLE, NARDA TATIANA 

' 1

56 



UN/VE.RSIDAD NACIONAL DE INGENIER/A 
FACULTAD DE INGENIERIA .CIVIL CAP4:CPOC 

Aquí podemos seleccionar, si queremos los recursos, de la mano de obra, de los 

materiales, de los equipos/herramientas, o quizá el consolidado, también indica 

los porcentajes de la mano de obra, de los materiales y de los equipos con 

respecto al proyecto. Aparece también si se desea el índice unificado del 

recurso, si así se desease. 

� 

nlCIDRNCIADERECURSOSDEPROYECTO 

CONSOLIDADO 

Proyecto : OONSTRUCCION Of .-ULASCJ!.J.No. 
p.,.,, __ 

Oopertemenlo: HJ»IC ... VEUCA PIOVtnde : TAY>CAJA 
lll"1to ; &lN M>RCOS DE ROCCHAC LLoer : COhlJNIDAD DE 

Fech> : 10 da Julo <él 2004 

Ke,n Oeoorn-

1 MMZotiDliAAD& n�RO GAL.\,ttr,HIZ,MJO 
2 MJ.VTMORr.tetlr 

J N:JATrNJOftl'VC3K 

4 AGUA 
1 M.JIMIRENEOAO ♦ t 
1 MJIMIRENmA0+10 
1 HM\CEtEIIO 

t NOIMIO OE..w>ERA 
t .&NTIPOUUA 
11 AAEM4fliA 
11 HU!..._ORUBA 
11 IMIIZMNINO DO. 
lt 1'9AORADE IROH.CE OET CITORNLLOS 
14 IRAOUETEPMA.SH.l)ADEPMmlNC.roco 
1i CMLE1W H_ 12AWO 
11 r.MlElWN_ 1'AWO 

11 rAIAMn'AUCAOli0,'6)(0.M'Xll.2 
tt QIIIJAMl!TAUCADeOMXO.l'OXl.2 
lt CAIAOCTOOONM. OAL.V. LNWtA.--t1l1/l" 

20 CAJARECTAl«lll.AR 100d$ld,IIN'ft. 
21 CAJARECTANllu..AA OAL.V.4'-:2 1.r 
22 tH-W.EfAf O.r 
t, WJaR.. 

�do Cerildod Precio 

""º· 23.80 o.eo 

""º 2.00 0.84 
"'º· 2.00 .... 

.., 0.74 ,m 

... 23.58 3.70 
KG. 14.31 3.70 
l<H 240.00 9.17 
P2 241.89 0.63 
º"'· 1.9l 22.00 
.., 9.19 '6.89 
.., 12.13 23.5> 
º"'· 1.63 n.n 

..... 6.00 3.36 
..... 1.00 43.70 
... 47.25 1.80 
... 50.40 º·"' 

...... 1.00 SOAl 
""º· 1.00 84.03 
""º· o.m 0.63 
LIIO �.m 2.9l 
""º· 5.00 0.63 
... 25.48 5.80 
l<H 136.15 12D7 

Ftg. 4.7.4. 

SIKICO 

p-
21A2 

1.118 

1.110 
0.75 

87.17 
52.94 

2,200.80 
152.39 
33.00 

247.06 
205 ... 

53.41 
20.16 
43.70 
85.05 
20.16 
50.◄2 
84.03 
5.04 

12.S:, 
3.15 

147.80 
1.64337 

La opción Disgregado de Materiales, , nos da el detalle de todos los 

materiales, que se utilizan para cada partida, esto acompañada, de graficas 

estadísticas, las cuales pueden ser en diagrama de barras o tipo torta, cuando 

hacemos clic en opciones, nos permite poder realizar un presupuesto 
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comparativo, cambiando los porcentajes de mano de obra, de materiales o de 

equipos. 

1•1 .,,u¡r1• ¡,ulu ,f,• f<t·• rn,n, 

t 

ICEJ-"l!lmi'l 
Fig. 4.7.5 

-.ododel-�o fPRl:SU'l.ESTOBASEOEoeRA 1 
Encol>ozododel_o...._tllvo jPRfSU>UESTOCl'.M'ARAIIVO 1 ---------· ----- -------- ------· -----· ---- _ _j 
-·-

Fig. 4.7.6 

Al variar estos porcentajes, me genera un presupuesto comparativo, el cual se 

puede mostrar en el desagregado de materiales, siendo la ventana que se 

genera la siguiente: 
1 d,· Rt·Lllt .. U'> 

ES'IRUCT\.l!AS 1 

01 m ORHAS l'llOVISlrJNf,US 
1)1 l,¿ ·• !'\•:.p; ·, •'A'.f;.1¡f ,_:1:.;_r,[,1:o_'/1.:: 
í1\ 1', 1·_ .. f:H, l•f 1M·f.llH1 .. ,· 1 ·.r1 í•F ,,ri�:. 
111 ::i, fl[lETrf;[. ,HE 
1i\ ,•'; •,J l �,I 
11IJ'.l 

t1i )1 L111FIC:� Vi "(Ff.E::W 
ltl 1: t!l (_:t•:r1,1.,_l·•iil•l 1·,,·:••.11-'/• · EL:r.•r1Ti.1:·::1'tl-••" 
l!i' JI n· .... ·,,;- ,,1-.·!: [,, r.:rrv,f!lE1 
IJ'! 11·,111 i!,1_.'>_,.1•:, ;;!..•EU:.•, t•_F'l:.rilE••f'H.,••ri.:.R 

1!111 :,;• ... r,� ,, 11 ··ri HUFI," 
rn.1111: ri,1·lL••."1,_.r:, .:1·1:.,,,1111(,1, ·,t:,.•1.iw-1 
ri:: (' i· � ::.•:t< !, ,t.�': 
ll) 1;,· 11! E.,,·_.,,, -1-,· 1,:,,, ¡,f :::;..1; l� .: F "-F-.•, ,: 1� !1E t n,:, · •�-•.,Pf'1 
(i; 12 i,: �· ,.,_ ..... ,., 1,_.:, l•f :,,_:!_' ... '· r .,p_.:. ::.�r .. r_ 
f• ,  1 ti!' ••'·' '-L"·.";L•°'l_,,-Ll•L•I• 

D 

IC!::llc:m:%1E!mar.::cllec:D:::Emlmac::rl1 
11 11 11 �11, .11 .¡ � 1 t1 1 • 71 .,t '! /i � · •.: :, 

,'4 ll ·, 1 1 , , .., ¡: 1 • • -� :1 7H ,'1 •• l I t- ',·, 
1 ·r r-. 1 •,;i1 JI) , ::111•) • ,•,J1)1 
1 lt i1 .:111111 .• � 1, 1 '1: . � -; :· 7 u'¡ 1 H• 1 :.I '� 

1, ;¡ 'P, 

-,;:,, .. 

,.!¿1,t 

Fig. ·4_7_7 

U.!11 

ill:11, 
:;,! ,, 

\:1,(1 
l't•ll '::, 

:!•l;'J 

J1J:"',.l 

'!:'·,· .. 

·:.1 :,J 
1 i �, 

l!!l� I ,.,l.fr-1 � 
- 1 ·-" l!lmi' 1

t.h-!1 

.11:·1.!. 

;_::-;-: 
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Y al hacer clic en Visualizar gráficos estadísticos, se generan las siguientes 

imágenes: 

DESAGREGADO DE' RECURSOS 

Proyá) 

Hqa 

CONSTRUCOON DE N.Lt.SCJ:l.No. 

Prol)ldaolo 

Depll'lemorto : HIJ.ONCA"1:UCA 
Dl,lrto SJIN M.&RCOS DE ROCCHN: 
Hecl1opor 

Fedla 

ltern Pstidlls 

01.01 .olMACEN YCASET A DE OUARDIPNA 
MIIIII-

Mino de obra 

6'11poy-
Subtonl 

4.190.80 
21>1.80 

4.38U0 

0I.D2 CAATEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 
Mal!I- :IG0.31 

a.uno d • obf3 GOll.20 

6'11poyhorramlot0 26.� 

SubtOlal ffl.D3 

01.DJ FLETE TERRESTRE 
-- t.600.00 

lrrriunodeobra 

6'11poy-
Sub total 1.600.00 

Pl'OWlda : TAYN:AJA 

LIG"" : COhfJNID.00 DE 
R9'1sad0 

Orallco canperlfho da recumis 

-

11624" 
470'1 

42.IG'I 

íl 
6'05'1 

275'1 

-

"""' 
IIJ0D0, 

) 
. . Mn -

Fig. 4.7.8 

En estas graficas se indican, los montos de incidencia de la mano de obra, de 

materiales y de los equipos y herramientas. 

Pruya;lo 
P"'Piotslo 

INCIDl!NCIA DI! RECURSOS DI! PROYl!CTO 

CONSOLIDADO 

CONSTRUCCION 0� .NJLASCl!J.No. 

°""""""erto: ltJ#ICAVEUCA Pl'DYhda : TAY N:.AJA 
°'""º 
Hochopor 

$Ni MAACOS CE ROCCHN:. u.oeir : coKINIDAD oe 
R°"oodo 

Fecho 10 ce Julo Q!II 2004 

llem Oenomlnoclón �"" � ·-

1 NR.AZM>ER4DlinERROOALVJ.HllADO l.t/0. 23.80 0.90 
2 JJ,,DArTN)ORPVCtlr "'º 2.00 0.84 
3 #lQIIIJITAOO,-t"VClofl49 "'º· 2.00 0.84 
4 AGUA "" 0.74 1.111 

1 AL,tllrri,ll8RENEOAO ♦ 8 KO. 23.56 3.70 
1 MJIMIRENEORO+ 10 "'· 1431 3.70 

J .tUiiW:EtEAO t<H 240.00 9.17 

1 Nl>JIMIO OEMALIERA ,, 241.89 0.63 
Q NfTIPDULLA GLN 1.50 22.00 

10 .ME.Mil\ff,(A "" 9.19 26.89 
11 N'IEttl\OIUJESA "" 12.13 2],53 

12 8NUfZMMNO OO. OLN. 1.6" 32.77 
t3 HA.ORAOE &RONCE oer ClfORNU.01 l.t/0. 6.00 3.311 
14 BRAQUETEPNtA.SM.DADEPMEDUC.fOCO "'º· 1.llo 43.70 

UI CHlf1WN_l2AWO ,... 47.25 1.80 
10 CA8LE1W H_ 14AWO ,... S:,.40 0.40 
17 CAJAt.lETAU:ADE0.3Rl.3QlO.t l.t/0. ,ro SCl.42 
11 CAJAMGTAUCADEO.lOU.TIJXD.2 l.t/0. 1.00 84.D3 

19 OUAOCTOOONM. 0114..V. LNWiA.-1-Xln- l.t/0. 8.00 0.83 
20 CA.IARECTANOUI.AR 100:t6611501Ml.. l.t/0 5.00 2.50 

11 CAJARECTAHOLtAROM.V • ..-J llr ..... 5.00 0.63 

21 CNUiLETAf o,.- ,... 25.48 5.90 

13 CRRR. �H 

F1g. 4.7.9 
136.15 12.07 

·-

21A2 
1.68 
1.08 
0.75 

87.17 
52.94 

2,200.eo 
152.39 
33.00 

247..0S 
285 ... 

53.41 
20.18 
43.70 
85Jl5 
20.16 
50.42 
84.D3 

5.04 
12.50 
3.15 

147.80 
1 .643.37 
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También podemos ver los tiempos, haciendo clic en: �. al hacer clic aquí, nos 
aparece la siguiente ventana: 

Proyecto lcotlSTIIUCCIOtl DE AULAS e.E.a. 11o. 

Prapletaric, 

Depa,tamerto l 11.JANCA VEUCA 

Diltrto lSAN MARCOS oe ROC01AC 

t Hedlopor Revisado por 
l NMOeaw'11ce'3 Har• de1ntMr;oíi.oo Feche• e1a11oracldn ;-

'1
-o 11e_

Mo
_

c111
_

2004 
_____ _ 

• 

f 

''" .,.,, a
,.l1q11rt••{!1, 1 
1-1 -1.-.• "i,. m:-1,:,: 3 ,r.r. -11,., · 
lr1·1-=i:'i-1c,r1..-·. f'.:..--1 1· 1.-

Fig. 4.7.10 

Al clickear sobre el icono "Tiempos y Cuadrillas", nos aparece la siguiente 

ventana: 
01,1fl1•ru,11lr1ll,1,y 11t•111pn.,, • · \' · ·:-'"�--,. 

ESTRUC1UIAS 1 

il:1111 
t)f llJ OIIIMS l'HO\'ISION,il lS 
�, o: !ll!!.A.i:r�f'; Y ,:...•::1:-r,. r,E (:;1;.t:.r;.:ri1.MH,.,_ 
(¡¡ 02 1 ••FlEL (JE 1¡1Ef1l!flC,•'.:ll,r¡ (1E úBF'A 
Oi 03 FLEIE H:F-.h:'.:::i1-f 

(I? Ul llt.\PIE-7.I\ (¡E TE: f.'HE ti1.1 

mc:11�m=E::1�c:::lm::l&::al 
(1t1.1. l;.(111ll � ¿ l)J IJ(U ll1 ' U :.jfl 
llil'.• 1 •11 1 �•l 1 ,;J 1, (1, O 1(1'1 ? Ü\(í I IY•ú : il10 
(,Ll:l 1 P�' 1 úO 1 0.1 l,1 l.'I 

f, h! DI, 0 H}J ¿ 1)(1(1 l c-..111 .! :e•J 

1)2 0101 Hll.'ill·\1::11·1t1 t•E Br!':",l_W.'-\ 'i' ElEl,lllWS fll[lfi 1-U 1.:.,.,30 �¡(I) .l! 3h Ü .!:\I "1))0 
02 Vi lf,'.A7(1S f JI\ flt�: 'I PEí"tAI lfE(• 
Oiú)ÚI lí·.fl."'o:J fdv(lf·::, l�E-f'L..11HE(1 PHur�1n;:..f{ r.tl 

f,:•JI f:,M¡'(, 1 1::,·,.l,:h� 

(!3Ul r11VEl·\1:t.HJlHTH:REIJ1) 
0Jl11 úl llP/[L·•(l(l/J't .;.�1>:1•;,\(1ü •:/E1)l.l!F') 
OJ U2 f7::r'(;._\1.'l_Cll.1'J;::;: 
l)j,trl Ul. t:<C.AV..!•:1(11-l {1[ z.,,q_1,:.:3 f'Ar:.•_:. ,:.:1.11E:;Tr)S (:(, ! !} 
03 fü l+1 f >:1::-· 1.!(lí_•/l (1E Z.:',! l lí'•S p:..F:_.::. V•F·;(l_..:.':) !.�l 
03.f.lJ LL,t� ¡p,:11.•fl flE '. '-�tuw:.!.. t:·•:('EflErJIE 

i((l lltj (� H -�, O llll l UI/J /1.ltl 

Ji1)j 

Fig. 4.7.11 

En esta ventana, se observa los rendimientos por cada partida, así como 
también el tiempo que se va ha necesitar para realizar dicha actividad, indicando 
también cuanto es el tiempo por cada recurso hombre, y recurso maquina. 
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TUJ\IPOS Y CUADRILLAS DE OBRA 

P,a,edo CONSTRUCOON DE AULAS e EJ. No. 

Hop E.slNdJHH 

Oep81181nerto: HUANCA'vt:UCA 
Distrito . 5.-N M.M:COS Df ROC01M:. 

He<l1ooo, 

ltom EspccHmc:ál 
OIJlO OBBAI fflmllSIQH&fS 
Dl.01 IIIIJUICBi Y CASEfAOl!Ouit\Mli'tHIA 

OIJll CMTELDEllEM'f'CotrGIOH OEOIAA 

01.03 fl.ETETERftESTRE 

TIXIITllmpOyOd� 

OlJlO lBADAJ!lS eBfUNltlABES 
01�1 I.Ml"lt!CA0!TffUl;EH0 

Dl.01.01 B.MHl'OON DE 9A5UltA 'iEUMHTOS SUB.TOS 

., ... TRAZOS Nwa..E$ Y 11;EPI..NffEO 

u.m..01 TRAZDS,NrvB.ES YREPLAHTEO,RB.MNM 
TOUIT'-'4 -,CU.dtlu 

03.llll 1112l11111Elll!! l!li Ii;BBAS 
"�' NN'EUCION 0B. TERftEHO 

03.01.01 NNELACIOH YN"l:SOHADO CEQ\.11"0 

..... BC�QONE, 

PrOW'IOe · T AYN:AJA 

Ll.9S : COMUl'ID.AD DE 

·-

u ...... ,.,._ Cuod,llo 

""' .... . ... 

""'· IJO IJIO 

ou IJIO 1.00 

.., , ... to .... 

... ..... to 1.00 

.., , ..... IJ)IJ 

03.0:Z.DI BCC"""'QOHDl!Z'AIUAS PMACMIEHTOS CORAIJOS MJ ,, ... , ... 
OJlOJll BCC,tMti,CtONOEZAKJ"-S PAAAZNAJAS .., , . ., , ... 
.,., aM,-.QON DE�EAI"'- EWCl:CENTE 

Ol.D3.0I CAAOUIO(�IONDE..W-.6:rCEO.) .., .. .,. , ..

OJ.D3»2 TAAHSl'ORTE(ELMl OEWO' EXCEDE.) "" ..... 1.00 

Tor.1Tl11tnpo yc.,,acMa 

..... OBRAS DE COHCl1ETO SIMPI.Jc 

Rerdmlerio Tiecnpo 

.,,. ..... 

IJlO .... 

IJlO .... 

OldDh 

tJ)fJ ...,. 

OIIOJ)IJ .,.,. 

.... 

, ..... Id .... 

3.00 .... 

, ... ld:Jh 

... ... .... 

3'0.00 Od.ltl 

1d.lh 

CAP4: CPOC 

c....., Opcr.to °'º" Pean 

...J 

. ... 

0.10 JJ)IJ , .. . .. 

0.10 , .. , ... .... 

0.4) ... 

0.10 , .. , ..

. ... , .. . .. 

0.10 IJ)IJ ,. .

, ..

, ..

. .. , ..

,.,. 

0.10 uo .,, , ..

F1g. 4.7.12 

También se pued_e hacer, un cronograma de obra, 1, la ventana que aparece 
se muestra en la siguiente figura: 

J noi.,<1e�1d0icfoo 
Fig. 4.7.13 

Jciuctuot• 

También vemos en la parte inferior de esta ventana, que indica el tiempo de 
ejecución de cada partida, para variar la fecha de inicio simplemente se hace clic 
en el cuadro donde no se desea que inicie. 
La presentación del cronograma es como se ve en la siguiente figura, este 
cronograma también se puede exportar al MS ..... Project, o si se quiere al Excel. 
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. Fig. 4.7.14 
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Al hacer clic sobre "Cronograma Valorizado de Obra" ' accedemos al

cronograma quincenal de este, este nos puede ayudar para tener un aproximado 

de cuanto como mínimo se tiene que valorizar semanalmente. 
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Fig. 4.7.15 
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Pr0)9do 

CRONOGRAMA VALORIZADO.DE OBRA 
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Fig. 4.7.16 
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Al hacer clic "lnici� de Actividades", [i], aparece la siguiente ventana: 
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Fig. 4.7.17 
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Al hacer clic en "Fechas de Inicio", aparece la siguiente ventana, en la cual, 
aparece la fecha de inicio de fin de cada actividad, además de la duración de 
cada una de ellas. 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
COMPARATIVO DE LOS ALCANCES DE SOFTWARE PARA PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA 
ARRUZ TAGLE, NARDA TATIANA 63 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 
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Fig. 4.7.18 
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De aquí en adelante, todas las opciones adicionales, que mencionaremos, son 

aquellas que nos sirven para manejar la obra, pudiendo realizar valorizaciones 

quincenales, mensuales, o como nosotros lo deseemos, además de poder 

realizar cuadros comparativos, entre lo que se presupuesto y lo que se ejecuto, 

tipito problema en la construcción. 

Al hacer clic en "Avance Físico de Obra", ,. nos aparece la siguiente ventana: 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENC/ON DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
COMPARATIVO DE LOS ALCANCES DE SOFTWARE PARA PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA 

ARRUZ TAGLE, NARDA TA TIANA 64 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERJA 

FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

l'roYodo IC011STRUCa011 DE AUUS en. "°'
Propllllarlo 

°"""'_r¡ttJANCA--VRJCA-------
llllltto lSAN MARCIOS DEROOCttAC 

-(TAYN:AJA 

UJ!10f (COIUIDAI> DE 

-paf

·1" -por 
,., .. o..,11caÍ3° Horas dolr....., f"'i.oo" fed>ad1-a::16n'1 ,--0 .-.... -clel-2004 _____ _ 

t 
1 

J 

. ". ·•.' 13 
.,,,;.-,¡, 1 

f f I I r (íl�. '.._ � I! olio 

r:t", ,.-.-:,r,,;-: (J:t,�:·,: 
· 

Fig. 4.7.20 

1:11 

11 6-

�-

� 
� ..

� 

CAP4: CPOC 

1 
1 
1 
1 
1 

Aquí, si quisiéramos, podríamos adicionar otra hoja de presupuesto, podría ser 

un presupuesto adicional, si esto ocurriese, con las mismas ventajas que este 

programa ofrece. 

Pero al hacer clic en avance, nos va a aparecer la siguiente ventana: 
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Fig. 4.7.21 

! 

r. "'""' 1 

Esta ventana, tiene varias opciones, en ella al hacer clic en Valorizar, me permite 

incluir una nueva valorización, esta a partir del metrado, me genera los 

porcentajes, y los metrados finales. 
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Fig. 4.7.22 
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Al hacer clic en "Valorizaciones Mensuales", ; 8 1, nos aparece: 
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Al hacer clic en valorización, aparece la ventana siguiente, la cual nos muestra 
los metrados ejecutados, así como también los metrados presupuestados. 

- J

Fig. 4.7.25 
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También, se pueden incluir gráficos estadísticos en la presentación de un 

informe 
INFORME VALORIZADO DE AVANCEFISICO DE OBRA 

PRIMERO 
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Fig. 4.7.26 

Podemos observar que estas graficas, al igual que esos metrados son con 

respecto al mes de valorización, pero si se desea hacer con respecto al total, ahí 

que hacer clic en el "Resumen General de Obra", luego de lo cual aparece la 

siguiente ventana: 

'i=ig. 4.7.27 

En esta ventana, aparece lo programado versus lo ejecutado, por 

especialidades, aquí también se puede seleccionar la opción de presentar un 

grafico estadístico como se muestra a continuación. 
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Fig. 4.7.28 
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También, podemos acceder a los metrados finales de la obra, como se muestra 

en la siguiente ventana: 

Aquí incluso se puede solicitar que se realice un comparativo entre lo 

programado y lo ejecutado. 
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También podemos ver los recursos de la obra, estos pueden ser vistos en forma 

independiente lo referente a mano de obra, materiales, y equipo y herramientas, 

o en un consolidado. Así como también, se puede ver una grafica estadística.
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COMPARATIVO DE RJ!ClJRBOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS 
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Fig. 4.7.32 
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CAP5 

DIFERENCIAS ENTRE S1 O Y CPOC 

• La principal diferencia que se pudo notar fue el fácil acceso a todas las

bondades que ofrece el CROC, a comparación con el S10.

• La presentación del presupuesto, análisis de costos unitarios, etc. de uno con

respecto a otra, en el CPOC es más amigable.

• El CPOC exporta los datos a hojas de Excel y el S 1 o las exporta a hojas de

Word, entonces mejorar la presentación del S 1 o es más engorroso que

mejorar la del CPOC.

• La principal diferencia es la economía de una con respecto a otra, el costo del

S1 O es de $400 para un software corporativo, mientras que el CPOC cuesta

$100 por maquina.

• El CPOC, tiene todo un menú para el tema de valorizaciones, metrados

ejecutados, y todo lo que solicita la supervisión, al momento de presentar la

liquidación de la obra.

• El CPOC entrega gráficos estadísticos, lo cual nos es de mucha ayuda grafica,

para una entrevista con la supervisión que solicite un informe de avance de

obra, tomando en cuenta de que "Una imagen vale mas que mil palabras".

• El CPOC permite realizar un cronograma ejecutado de la obra, en el mismo

programa, si la supervisión no pide mas detalles no seria necesaria la compra

del Project, pero en caso la supervisión solicite mas detalles, entonces, tanto

el CPOC como el S10 permiten exportar el presupuesto al MS_Project.

• El CPOC, permite realizar un presupuesto para el tema del Transporte de

material a Obra, en el cual podemos detallar los costos por el Flete, de

acuerdo a los materiales, cantidad, distancia, etc.

• El CPOC se inicia con la entrada de los metrados, e incluso me permite

agregar gráficos, para el caso de metrados de acero.

• El CPOC me permite realizar un presupuesto comparativo, el cual viene a ser

un porcentaje del presupuesto inicial.

• El S10 esta mucho mas difundido, además que tiene varios módulos, como el

modulo de logística, procura, etc.

• Al utilizar cualquier opción del CPOC, se abren todas las ventanas necesarias

para realizar todo lo que se puede realizar accediendo a esta ventana, esto

quiere decir que era mas fácil el pode( conocer todo lo que se puede hacer.
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• En los capítulos referentes a Gastos Generales, se ha podido observar que es

más sencilla la elaboración de estos en el S10, que en el CPOC.

• En lo concerniente a la elaboración del Cronograma que ofrece el CPOC, no

se puede dividir la partida con dos inicios, como se suele utilizar para ciertas

partidas, esta deficiencia, puede ser solucionada, incluyendo partidas

fantasma, esto mismo nos serviría para el tema de las paralizaciones de obra,

caso contrario, como se menciono anteriormente, en ambos programas se

puede exportar el presupuesto al MS_Project.

• Otra deficiencia del CPOC, es la autogeneración de ítems, ya que al generar

partidas en este programa, el ídem de dicha partida se genera

automáticamente, incluyendo un subtitulo, generando incluso hasta partidas

de 4to orden, cuando a veces no es necesario, por lo que ahí que cambiar

dicho código, mientras que el S10, genera los ítems a partir de las partidas

que se ingresan.

• El S10 pesa 417 MB, mientras que el CPOC pesa 681 MB, lo cual implica que

se necesita mas espacio en el disco duro para el funcionamiento del CPOC

que el S10, esto es obvio, debido a que el CPOC tiene más funciones que el

S10.
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

• El CPOC es una nueva alternativa, diferente pero que ofrece lo mismo, e

incluso más, de manera menos oculta, con un fácil acceso a todas las

bondades del programa

• El CPOC es una muy buena herramienta para el control de la obra, en obra,

incluso nos facilita el trabajo, con el tema de las valorizaciones.

• Las graficas estadísticas son una herramienta que nos permite mediante

una presentación gráfica el avance de obra.

• Lo que tienen en común estos dos programas son la elaboración del

presupuesto. y los análisis de costos unitarios.

• El costo del S10 es mucho más elevado que el del CPOC.

• El CPOC exporta sus resultados al Excel, mientras que el S10 los exporta al

Word, por lo que la presentación de uno con respecto al otro, es bastante

diferente como se puede ver en los anexos.

• El S10, es un programa mucho mas conocido, y mas usado, finalmente

quien decide que programa se usara, es usted.
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RECOMENDACIONES 

• Si bien es cierto, el uso de uno de los programas que se ha desarrollado,

nos facilita el manejo antes, durante y después de la ejecución de la obra,

debemos tener presente, que si no se ha realizado un buen perfil, es decir,

no se ha identificado, no se ha formulado ni evaluado, bien el proyecto,

entonces nos lleva a una mala conclusión, de lo que se requiere en el

proyecto, conllevándonos esto, a una mala distribución de los planos, por

consiguiente a un mal metrado, y por ende, por mas que usemos el mejor

programa, este proyecto no será bueno al largo plazo, por ende, es

recomendable, darle énfasis y la debida importancia a la elaboración del

perfil, por ser este la matriz del proyecto, para que este proyecto sea

rentable y beneficioso para la población.

• La principal recomendación es el de probar esta nueva alternativa,

compararlas y cada uno de nosotros tome su propia decisión sobre cual

programa se puede usar.

• El CPOC es una muy buena herramienta que puede ayudar mucho en la

obra, talvez no se acostumbre a usarlo para la realización de presupuestos,

pero puede sorprender con una exposición sobre el avance de obra,

mostrando las graficas estadísticas que el CPOC, ofrece, y esto sin

necesidad de realizarlas, es decir, extraer los datos al Excel y a partir de ahí

generar las graficas estadísticas, lo cual demora un poco, el CPOC las tiene

listas.
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S10 

PRESUPUESTO 
Presupuesto 0301004 CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIPADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCH.t 
Subpresupuesto: ESTRUCTURAS 
Cliente: MINISTERIO DE SALUD 
Oepartamento:lca Provincia: CHINCHA Distrito: CHINCHA ALTA 
Costo 21/12/2007 
Moneda 01 NUEVOS SOLES 

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURAS 

ltem Descripción 

01 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 ALMACEN, GUARDIANIA Y COMEDOR 

02 OBRAS PRELIMINARES 
0201 LIMPIEZA DEL TERRENO 
0202 AGUA Y FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 EXCAVACtON DE ZANJAS PARA CIMIENTOS 
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01 CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS 
04.01.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE 
04.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30% PIEDRA 
04.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRE CIMIENTO HASTA 0.50 m 
04.01.04 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS 
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

05.01 COLUMNAS 
05.01.01 CONCRETO PARA COLUMNAS 
05.01.02 ACERO PARA COLUMN>\S 
05.02 VIGAS 
05.02.01 CONCRETO PARA VIGAS 
05.02.02 ACERO PARA VIGAS 
05 03 LOSAS ALIGERADAS 
05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

05.03.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 
05.03.03 ACERO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 
05.03.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS rc=210 kg/cm2 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES 14.4427¾ 
UTILIDAD (10¾) 

SUBTOTAL 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (19¾) 

TOTAL PRESUPUESTO 

Und. 

est 

esl 
est 

m3 

m3 
m3 

m2 
m3 

m3 
kg 

m3 
kg 

m2 
u 

kg 
m3 

SON: CIENTO C ATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTITRES Y 681100 NUEVOS SOLES 

Metrado Precio S/. Parcial S/. 
2,500.00 

1.00 2,500.00 2,500 00 
3,000.00 

1.00 1,800.00 1,800.00 
1.00 1,200.00 1,200.00 

1,242.86 
75.60 16. 44 1,242 86 

13,814.69 
13,814.69 

30.00 37.66 1,129.80 
45.50 106.00 4,823.00 

140.20 33.62 4,713. 52 
22.10 142.46 3,148.37 

56,730.68 
6,027.23 

12.10 237 77 2,877 02 
1,071.50 2.94 3,150.21 

8,238.63 
23 70 237.77 5,635.15 

91�.50 2.85 2,603.48 
42,464.82 

477.00 38.80 18,507.60 
5,5€0.00 O 76 4,225 60 
3,200.00 3.13 10,016.00 

45.50 213.53 9,715 62 
77,288.23 
11,162.51 
7,728.82 

96,179.56 
18,274.12 

--------------------

114,453.68 



RIAL MACROPERU 

1 Presupuesto 

Subpresupuesto 
21/02/2006 

Partida 

Código 

0198010147 

0298010143 
0'298010156 

0398010148 

.Partida 

Código 

0198010147 

0398010148 

Partida 

Código 

0298010139 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0301004 

001 

Análisis de precios unitarios 

MODULO DE VIVIENDA 

01.01 ALMACEN, GUARDIANIA Y COMEDOR 

Descripción Recurso Unicjad 
Mano de Obra 

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES %PU 

Materiales 

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. %PU 
PLANCHA DE ACERO LAC %PU 

Equipos 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL %PU 

02.01 LIMPIEZA DEL TERRENO 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES %PU 

Equipos 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL %PU 

02.02 AGUA Y FLUID' : iHCO PARA LA OBRA 

Descripción Recurso 

Materiales 

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

03.01 

m3/DIA 

EXCAVACION DE ZANJAS PARA C1MIENTOS 

MO. 4.0000 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 
CAPATAZ 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 4.0000 

Unidad 

%PU 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

Cuadrilla 

0.1000 
1.0000 

04.01.01 

m3/DIA 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON TRANSPORTE 

MO. 30.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEON 

Equipos 

EQ. 30.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 4.0000 

Página: 

ESTRUCTURASFecha presupuesto 

Costo unitario directo por : est 

Cantidad Precio S/. 

30.0000 2,500.00 

50.0000 2,500.00 
5.0000 2,500.00 

15.0000 2,500.00 

Costo unitario directo por : est 

Cantidad Precio S/. 

25.0000 1,800.00 

75.0000 1,800.00 

Costo unitario directo por : est 

Cantidad Precio S/. 

100.0000 1,200.00 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio S/. 

0.2000 10.30 
20000 6.95 

3.0000 15.96 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio.SI. 

0.0267 10.30 
1.0667 6.95 

2,500.00 

Parcial S/. 

750.00 
750.00 

1,250.00 
125.00 

1,315.00 

375.00 
375.00 

1,800.00 

Parcial S/. 

450.00 
450.00 

1,350.00 
1,350.00 

1,200.00 

Parcial S/. 

1,200.00 
1,200.00 

16.44 

Parcial S/. 

2.00 
13.00 
15.96 

0.48 
0.48 

37.66 

Parcial S/. 

0.28 
7.41 
7.69 
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EDITORIAL MACROPERU 

Análisis de precios unitarios 

MODULO DE VIVIENDA 

Página: 

Presupuesto 
Su�resupuesto 
21/02/2006 

0301004 
001 ESTRUCTURASFecha presupuesto 

0337010()01 
0348040023 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147000022 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0205000000 
0221000001 
023800000) 
0230050000 

0337010001 
0349100007 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202000008 
0202010005 
0245010001 

0337010001 

Partida 

Rendimier.to 

Código 

014700002'2 
0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0205000011 

HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION VOLQUETE 4 X 2 140-210 HP 6 m3 

%MO 
hm 1.0000 

3.0000 
0.2667 

7.69 
111.50 

04.01.02 CIMIENTOS CORRIDOS MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON 30'/, PIEDRA 

m3/DIA MO. 25.0000 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 

PIEDRA GRANDE DE 8' 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) 
HORMIGON (PUESTO EN OBRA) 
AGUA 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

EO. 25.0000 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 
hh 

m3 
bis 
m3 
m3 

%MO 
hm 

Costo unitario directo por: m3 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 0.3200 8.65 
0.1000 0.0320 10.30 
2.0000 0.6400 8.65 
1.0000 0.3200 7.80 
8.0000 2.5600 6.95 

0.5000 26.35 
:.0500 14.50 
0.8700 14.45 
0.1800 7.00 

3.0000 28.93 
1.0000 0.3200 15.50 

04.01.03 ENCOFi" ., · uESENCOFRADO NORMAL PARA SOBRE CIMIENTO HASTA 0.50 m

m2/DIA MO. 17.0000 EQ 17.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' 
MADERA TORNILLO INCLUYE CORTE PARA ENCOFRADO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

kg 
kg 
p2 

%MO 

04.01.04 CONCRETO 1:8+25'/, PM PARA SOBRECIMIENTOS 

m3/DIA MO. 12.5000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
PIEDRA MEDIANA DE 6' 

EQ. 12.5000 

Unidad 

hh 
hh 
hh' 
hh 
hh 

m·3 

Cuadrilla 

0 1000 
1.0000 
1 0000 
2.0000 

Cuadrilla 

1.0CCO 
0.1000 
1.COOO
1 COOO
8.0000 

Costo unttario directo por : m2 

Cantidad Precio S/. 

0.0471 10.30 
0.4706 8.65 
0.4706 7 80 
0.9412 6 95 

0.2600 2.65 
0.1300 2.50 
4.8300 360 

3.0000 14.77 

Coslo llnitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.6400 8.65 
0.0640 10.30 
0.6400 865 
0.6400 7.80 
5.1200 6.95 

0.4200 20.50 

0.23 
29.74 
29.97 

106.00 

Parcial S/. 

2.77 
0.33 
5.54 
2.50 

17.79 
28.93 

13.18 
44 23 
12.57 
1.26 

71.24 

0.87 
4.96 
5.83 

33.62 

Parcial S/. 

0.49 
4 07 
3 67 
6.54 

14.77 

0.69 
0.33 

17.39 

18.41 

0.44 
0.44 

142.46 

Parcial S/. 

5.54 
066 
5.54 
4 99 

35.:8 

52.31 

861 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0301004 MODULO DE VIVIENDA 

Subpresupuesto 001 ESTRUCTURASFecha presupuesto 
21/02/2006 

0221000001 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5 kg) bis 3.8900 14.50 56.41 
0238000000 HORMIGON (PUESTO EN OBRA) m3 0.8930 14.45 12.90 
0239050000 AGUA m3 0.1800 7.00 1.26 

79.18 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 52.31 1.05 
0349100007 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 0.6400 15.50 9.92 

10.97 

Partida 05.01.01 CONCRETO PARA COLUMNAS 

Rendimiento m3/DIA MO. 1.0000 EO. 1.0000 Costo unitario directo por : m3 237.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Subpartidas 

900305070103 COLOCACION DEL CONCRETO m3 1.0000 57.44 57.44 
900305070104 FABRICACION DEL CONCRETO fc=175 kg/cm2 m3 i.0000 180.33 180.33 

237.TT

Partida 05.01.02 ACERO PARA COLUMNAS 

Rendimiento kg/DIA MO. 280.0000 EQ 280.0000 Costo unitario directo por: kg 2.94 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0029 10.30 0.03 
0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0286 8.65 0.25 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0286 7.80 0.22 

0.50 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0600 2.65 0.16 

0203020003 ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.0700 1.85 1.98 
2.14 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2.0000 0.50 0.01 

0348960008 CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 0.0286 10.00 0.29 
0.30 

Partida 05.02.01 CONCRETO PARA VIGAS 

Rendirnient<;> m3/DIA MO. 1.0000 �ª- 1.0000 Costo unitario directo por: m3 237.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Subpartidas 

900305070103 COLOCACION DEL CONCRETO m3 1.0000 57.44 5744 

900305070104 FABRICACION DEL CONCRETO fc=175 kg/cm2 rn3 1.0000 180.33 180.33 

l· 237.TT 

Partida 05.02.02 ACERO PARA VIGAS 

Rendimiento kg/DIA MO. 320.0000 EQ. 320.0000 Costo unitario directo por : kg 2.85 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio.SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 0.1000 0.0025 10.30 O 03 

0147010002 OPERARIO hh 1.0000 0.0250 8.65 0.22 

0147010003 OFICIAL hh 1. 0000 0.0250 7.80 0.20 
0.45 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 0.0600 2.65 0 16 
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, Presupuesto 

Sut:presupuesto 
21/02/2006 

•¡ (Xl37010001 

ro48900008 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
014701000'2 
0147010003 
0147010004 

0202010005 
0243040000 

0337010001 
0348900053 
0348990054 

000305150201 

0301004 
001 

Análisis de precios unitarios 

MODULO DE VIVIENDA 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 00 kg 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
CIZALLA ELECTRICA PARA CORTE DE FIERRO hm 1.0000 

05.03.01 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN LOSAS ALIGERADAS 

m2/DIA MO. 13.5000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 

EQ 13.5000 

CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3' 
MADERA TORNILLO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
SOPORTES Y PUNTALES �ETALICOS 
VIGUETAS METALICAS 

Subpartidas 
DESENCOFRADO 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
hh 1.0000 

kg 
p2 

%MO 
uso 
uso 

m2 

Pagina: 

ESTRUCTURASFecha presupuesto 

1.0700 1.85 1.98 
2.14 

20000 0.45 0.01 
0.0250 10.00 0.25 

0.26 

Costo unitario directo por : m2 38.80 

Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

0.0593 10.30 0.61 
0.5926 8.65 5.13 
0.5926 780 4.62 
0.5926 6.95 4.12 

14.48 

0.1100 250 0.28 
1.5450 3.50 5.41 

5.69 

3.0000 14.48 0.43 
3.0000 4.50 13.50 
0.5000 3.50 1.75 

15.68 

1.0000 2.95 2.95 
2.95 

Partida 05.03.02 LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30 cm PARA TECHO ALIGERADO 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0217010004 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010002 
01.\7010003 

0202000007 
0203020003 

u/DIA MO. 400.0000 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ. 
PEON 

Materiales 

EO. 400.0000 

LADRILLO DE ARCILLA PARA TECHO h= 15 cm 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.5000 
hh 2.0000 

u 

%MO 

05.03.03 

kg/DIA 

ACERO fy=4200 kglcm2 GRADO 60 en LOSAS ALIGERADAS 

MO. 220.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 

EO. 220.0000 

ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 

Unidad Cuadrilla 

hh 1.0000 
hh 1.0000 
hh' 1.0000 

kg 
kg 

Costo unitario directo por: u 0.76 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0 0100 10.30 0.10 
0.0400 6.95 0.28 

0.38 

1.0500 0 35 0.37 
0.37 

3.0000 0.38 0.01 
0.01 

Costo unfario directo por : kg 3.13 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.0364 10.30 0.37 

0.0364 8.65 0.31 

0.0364 7 80 0.28 
0.96 

0.0600 265 0.16 
1.0700 1.85 1.98 

2.14 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 

21/02/2006 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147000022 
0147010001 

0147010002 
0147010004 

0'205000003 
0205010004 
0221000001 

0337010001 
0348010081 
0349070004 
0349100007 

0301004 

001 

Análisis de precios unitarios 

MODULO DE VIVIENDA 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

05.03.04 CONCRETO EN LOSAS ALIGERADAS fc:210 kg/cm2 

m3/DIA MO. 25.0000 EQ. 25.0000 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO hh 3.0000 
CAPATAZ. hh 0.1000 
OPERARIO hh 3.0000 
PEON hh 10.0000 

Materiales 

PIEDRA CHANCADA DE 1/2' m3 
ARENA GRUESA m3 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5 kg) bis 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

WINCHE ELECTRICO 3 .6 HP DE DOS BALDES hm 1.0000 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' hm 1.0000 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 hm 1.0000 

Página: 

ESTRUCTURASFecha presupuesto 

3.0000 0.96 0.03 
0.03 

Costo unitario directo por: m3 213.53 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.9600 8.65 8.30 
0.0320 10.30 0.33 
0.9600 8.65 8.30 
3.2000 6.95 22.24 

39.17 

0.9000 35.00 31.50 
0.5000 14.55 7.28 

8.5000 14.50 123.25 
162.03 

3.0000 39.17 1.18 
0.3200 14.50 4.64 
0.3200 4.85 1.55 
0.3200 15.50 4.96 

12.33 
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Diseño del pie de Presupuesto 

Presupuesto 

Fecha 
Moneda 

0301004 CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

21/12/2007 

01 NUEVOS SOLES 

. #Linea Oeecrlpclón 

Variable Macro Omitir polinómica 

01 COSTO DIRECTO NDIRECTO NDIRECTO No 

02 GASTOS GENERALES GG GGP•noirecto No 

03 UTILIDAD {10%) UTI 0.1 'nDirecto No 

04 No 

05 SUBTOTAL ST nOirecto-+GG-+lJTI No 
06 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (19%) IGV o_ 19•sr Si 

07 =============------ No 

08 TOTAL PRESUPUESTO P_T ST-+lGV No 
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Gastos generales 

presupuesto 
fíecha 
Moneda 

0301004 CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
21/12/2007 
01 NUEVOS SOLES 

GASTOS VARIABLES 

, PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 

C6digo Descripción 

01003 Residente principal 
01000 Administrador de Obra 

01007 Secretaria 

PERSONAL TECNICO 
Código Descñpción 

02001 Maestro General 

ALQUILER DE EQUIPO MENOR 
Código Descripción 

03001 Camioneta Cabina s imple 2 tn. 

GASTOS FIJOS 
VARIOS 
Código Descñpción 

08010 Cartel de Obra 

TRIBUTOS 
Código Descripción 

10001 SENCICO 

Unidad 

mes 
mes 
mes 

Unidad 

mes 

Unidad 

u 

Unidad 

est 

Personas 

1.00 
1.00 
1.00 

Personas 

1.00 

Cantidad 

1.00 

¾Particip. 

100.00 
100.00 
100.00 

¾Particip. 

100.00 

¾Tasa De 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

Subtotal 

0.05SUBTOTAL (96, 17956) 

Subtotal 
Total gastos generales 

Tiempo Sueldo/Jornal 

1.50 
1.50 
1 50 

2,000.00 
1,800.00 

980.00 

Tiempo Sueldo/Jornal 

1.50 1,200.00 

Tiempo Costo 

1.50 1,2C0.00 

10,770.00 

Parcial 

3,000.00 
2,700.00 
1,470.00 

7,170.00 

Parcial 

1,800.00 

1,800.00 

Parcial 

1,800.00 

1,800.00 

392.51 

Parcial 

350.00 

350.00 

Parcial 

42.51 

42.51 

11,162.51 
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Fórmula Polinómica -Agrupamiento Preliminar 
Presupuesto 

Subpresupuesto 
0301004 CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE Cl-tlNCHA 
001 ESTRUCTURAS 

, Fecha presupuesto 
Moneda 

21/12/2007 

NUEVOS SOLES 

Indice Descripción 

02 ACERO DE CONSTRUCCION USO 

03 ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

05 AGREGADO GRUESO 

17 BLOQUE Y LADRILLO 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

37 HERRAMIENTA MANUAL 

38 HORMIGON 

39 INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

43 MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO Y CARPINTERIA 

45 MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 

47 MANO DE OBRA 

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

49 MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

56 PLANCHA DE ACERO LAC 

¾Inicio % Saldo Agrupamiento 

1.150 0.000 

10.674 11.954 -+-02+56 

3.892 4.783 +38 

2.139 2.139 

13.348 13.348 

0.755 0.000 

0.891 0.000 

21.033 21.033 

.3983 6.518 +45 

2.535 0.000 

27.487 27.487 

11.064 12.738 +37+49 

0.919 0.000 

0.130 0.000 

Total 100.000 100.000 
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FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL 

ANEXO2. PRESENTACION DE 

· FORMATOS EN CPOC

CONSTRUCCJON DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCJON DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
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Proyecto 

Hoja 

Propietario 

SENCICO 

PRESUPUESTO BASE DE OBRA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA Provincia : CHINCHA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

ltem 

01.00 

01.01 

01.01.01 

01.01.02 

02.00 

02.01 

02.01.01 

02.02 

02.02.01 

03.00 

03.01 

03.01.01 

03.02 

03.02.01 

03.03 

03.03.01 

04.00 

04.01 

04.01.01 

04.02 

04.02.01 

04.03 

04.03.01 

04.04 

04.04.01 

04.04.02 

04.05 

04.05.01 

04.05.02 

04.06 

04.06.01 

04.06.02 

05.00 

05.01 

05.01.01 

05.01.02 

05.01.03 

05.02 

05.02.01 

CHINCHA ALTA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Especificación 

OBRAS PROVISIONALES 

CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 

TRABAJOS PRELIMINARES 

LIMPIEZA DE TERRENO 

ELIMINACION DE BASIJRA Y ELEMNTOS SUELTOS 

TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO 

TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACIONES 

EXCAVACION DE ZANJAS CIMIENTOS 

RELLENOS 

RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

ELIMINACIONES 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

CIMIENTOS CORRIDOS 

CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.G. 

ZAPATAS 

ZAPATAS - CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

SOLADO PARA ZAPATAS 

SOLADO PARA ZAPATAS E=4" 1:12 

SOBRECIMIENTOS 

SOBRECIMIENTO- CONCRETO 1:8 + 25% P.M. 

SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y 

GRADERIAS 

GRADERIAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

JARDINERIA 

JARDINERIA - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

JARDINERIA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

COLUMNAS 

COLUMNAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

COLUMNAS - ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 

VIGAS 

VIGAS- CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

lugar : AV. ALVA MAURTUA#600 

Revisado 

Unidad Cantidad Unitario Parcial 

DIA 90.00 67.00 6,030.00 

UNO 1.00 154.00 154.00 

M3 1.00 3.71 3.71 

M2 137.81 0.80 110.25 

M3 24.17 11.49 277.71 

M3 7.15 4.77 34.11 

M3 21.50 14.39 3C9.39 

M3 11.17 105.22 1,175.31 

M3 2.84 217.09 616.54 

M2 7.67 16.49 126.48 

M3 1.42 130.79 185.72 

M2 12.53 14.97 187.57 

M3 0.79 232.54 183.71 

M• 1.99 8.71 17.33 

M3 0.66 232.54 153.48 

M• 3.52 8.71 30.66 

M3 2.52 236.02 594.77 

M2 32.45 19.75 640.89 

KG. 480.80 3.27 1,572.22 

M3 4.31 243.74 1,050.52 

Pág Nº 1 

Sub Total 

6,184.00 

113.96 

621.21 

2,676.80 

7,585.621 



ltem Especificación Unidao

05.02.02 VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M" 

05.02.03 VIGAS -ACERO F'Y=4,200 KG/CM" KG. 

05.02.04 COLUMNETAS - CONCRETO PC=175 KG/CM' M3 

05.02.05 COLUMNETAS -ACERO PY=4,200 KG/CM" KG. 

06.00 ESTRUC. METALICAS Y COBERTURAS 

06.01 COBERTURAS METALICAS 

06.01.01 COBERTURA CALAMINA GALBANIZADA M' 

07.00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERT JRAS 

07.01 TIJERALES MADERA 

07.01.01 TIJERALES DE MADERA TORNILLO p• 

07.02 CORREAS MADERA 

07.02.01 CORREA DE 3" * '.l' ML 

08.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

08.01 MUROS DE LADRILLO CONCRETO 

08.01.01 MURO DE BLOQUETA DE CONCRETO M2 

COSTO DtRECTO 

Cantidad

35.48 

601.36 

1.06 

108.58 

179.48 

1,045.74 

253.80 

104.69 

SENCICO 

Unitario Parcial

20.92 742.24 

3.95 2,375.37 

240.14 254.55 

3.27 355.06 

11.80 2,117.86 

9.28 9,704.47 

6.77 1,718.23 

25.77 2,697.86 

!Tipo de cambio $: S/.

Pág Nº 2 

Sub Total

2,117.86 

11,422.70 

2,697.86 

33,420.01 

3.441 



CPOCI ! 1 SENCICO 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Proyecto 

Propietario 
CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA Provincia : CHINCHA 
Distrito CHINCHA AL TA Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 
Hecho por NA T 
Fecha 1 O de Diciembre del 2007 

Revisado 

ESTRUCTURAS 

01.01.01 Partida ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 

Especificación : INCLUYE PILAS y LINTERNA. 

Rendimiento 1.00 

Denominación 
PEON 
ALMACENERO 
LOCAL 
PILAS, LINTERNAS 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad: DIA 

Unidad Rqto 

H-H 0.500 
H-H 1.000 
OIA. 
UNO.
% 

Cantidad 

4.0000 
8.0000 
1.0000 
0.1000 
5.0000 

·Ma no a81>bra--
1 

Matenales
48.96 

·- -· - - , rqú1j:ios y R8rramieñtás ¡ sub Partidas ...
15.59 2.45 

•• • J., 

01.01.02 Partida 
Especificación 

CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 

Rendimiento : 1.00 Unidad: UND 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 
OPERARIO H-H 2.000 16.0000 
PEON H-H 1.000 8.0000 
CALAMINA GALBANIZADA LISA PLN 3.0000 
CLAVOS C/C 2" KG. 0.3000 
MADERA CUARTON 1••2•�10• P_ 7.0000 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Manodeuora 

I
Matenales

, , 
tquIpos y Herramientas 

l 
5ub Partidas 

93.44 55.89 4.67 

02.01.01 Partida ELIMINACION DE BASURA Y ELEMNTOS SUELTOS 

CAPATAZ 
PEON 

Especificación : MANUAL 

Rendimiento 

Denominación 

HERRAMIENTAS MANUALES 
:--ManódeObra 

!
Materiales 

3.53 

9.00 Unidad: M3 

Unidad Rqto Cantidad 
H-H 0.100 0.0889 
H-H 1.000 0.8889 
% 5.0000 

1 
Equipos y Herramientas, 

1 
Sub Paridas 

0.18 

02.02.01 Partida 
Especificación 

TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Rendimiento 500.00 Unidad: M 2 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

Precio 

3.42 
4.41 

15.00 
5.90 

48.96 

11..,osco umcano

Precio 

4.13 
3.42 

16.30 
2.30 
0.90 

93.44 
1 vosto unnano 

Precio 
5.51 
3.42 
3.53 

1 1..;0SlO Unttano 

Precio 

Pág Nº 1 

Sub Total 
13.68 
35.28 
15.00 
0.59 
2.45 

67.00 

Sub Total 
66.08 
27.36 
48.90 

0.69 
6.30 
4.67 

154.00 

Sub Total 
0.49 

3.04 

0.18 

3.71 

Sub Total 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

ESTRUCTURAS 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

CAPATAZ H-H 0.100 0.0016 
OFICIAL H-H 1.000 0.0160 
PEON H-H 2.000 0.0320 
TOPOGRAFO H-H 1.000 0.0160 
CLAVOS C/C 2" KG. 0.0010 
CORDEL KG 0.0030 
MADERA EUCALIPTO P_ 0.0220 
YESO DE 25 KG. BOLSA 0.0100 
NIVEL TOPOGRAFICO H-M 1.000 0.0160 
TEODOLITO H-E 1.000 0.0160 
WINCHA H-E 1.000 0.0160 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 

ra naes 
0.27 0.08 

03.01.01 Partida EXCA V ACION DE ZANJAS CIMIENTOS 

Especificación PARA CIMIENTOS CORRIDOS EN TIERRA 

Rendimiento 2.50 Unidad: M3 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

PEON H-H 1.000 3.2000 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 

!MañodeObra ______ ·---1Ma eriafes· ··- ----- ·--- · ¡e·
q
uipos fHerramíentas · 1 Sub Parfüas .... ---- --

10.94 0.55 

03.02.01 Partida RELLENO CON MATERIAL PROPIO 

CAPATAZ 
PEON 

Especificación : A MANO 

Rendimiento 

Denominación 

HERRAMIENTAS MANUALES 

7.00 Unidad: M3 

Unidad Rqto 

H-H 0.100 
H-H 1.000 
% 

Cantidad 

0.1143 
1.1429 
5.0000 

r-Mano de Obra . 1 Materiales 1Equipos y Herramientas ISub Partidas 
4.54 0.23 

03.03.01 Partida ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Especificación : CON VOLQUETE 6Mn 

Rendimiento 96.00 Unidad: M3 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ H-H 0.300 0.0250 
PEON H-H 3.000 0.2500 
VOLQUETE 4X2 6M3 140-210 HP H-M 2.000 0.1667 

HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Manoaeuora 

1 
Md1ena1es 1 t:qu1pos y Merram1emas , 1 �uo 1-'artiaas 

1.00 13.39 

04.01.01 

CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Partida CIMIENTO CORRIDO I: !O+ 30% P.G. 

Especificación : CON PIEDRA GRANDE DIAM 6" MAX. 

Rendimiento : 15.00 Unidad: M3 

Denominación Unidad Rqto 

H-H 0.100 
H-H 1.000 
H-H 1.000 
H-H 6.000 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 

HORMIGON M3 

PIEDRA GRANDE + 6" MAX. M3 

Cantidad 

0.0533 
0.5333 
0.5333 
3.2000 
2.7000 
0.9100 
0.4900 

5.51 0.01 

3.58 0.06 

3.42 0.11 

5.51 0.09 

2.30 

7.26 0.02 

0.95 0.02 

3.80 0.04 

6.29 0.10 

19.39 0.31 

2.00 0.03 

0.27 0.01 

0.80 

Precio Sub Total 

3.42 10.94 

10.94 0.55 

1 vOSlO UnllarlO 
11.49 

Precio Sub Total 

5.51 0.63 

3.42 3.91 

4.54 0.23 

1 vOSlO umlano 
4.77 

Precio Sub Total 

5.51 0.14 

3.42 0.86 

80.00 13.34 

1.00 0.05 

11.,QSlO Unllano 
14.39 

Precio Sub Total 

5.51 0.29 

4.13 2.20 

3.58 1.91 

3.42 10.94 

17.50 47.25 

24.00 21.84 

26.00 12.74 

Pág Nº 2 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

ESTRUCTURAS 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP 
HERRAMIENTAS MANUALES 

ra tena es 
15.34 81.83 

04.02.01 Partida 

Especificación 

ZAPATAS - CONCRETO F'C=l40 KG/CM2 

Rendimiento 25.00 Unidad: M3 

Denominación Unidad Rqto 

CAPATAZ. H-H 0.200 
OPERARIO H-H 2.000 
OFICIAL H-H 1.000 
PEON H-H 8.000 
ARENA GRUESA M3
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 
PIEDRA CHANCADA +" M3 
MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP H-M 1.000 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. 2.4" H-M 1.000 
HERRAMIENTAS MANUALES % 

0.2667 
5.0000 

Cantidad 

0.0640 
0.6400 
0.3200 
2.5600 

0.5100 
8.2000 
0.7600 
0.3200 
0.3200 
5.0000 

Manoae uora 
I

MatenaIes 1Equipos y Herramientas 
I 

Sub Partidas 
12.90 190.96 13.23 

04.03.01 Partida 

Especificación 

SOLADO PARA ZAPATAS E=4" 1:12 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Rendimiento : 

Denominación 

OPERARIO MAQUINARIA 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
HORMIGON 
MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP 
HERRAMIENTAS MANUALES 

3.65 

80.00 

9.93 

Unidad: M 2 

Unidad 

H-H 
H-H 
H-H 
H-H 
H-H 
BOLSA 
M3 
H-M 
% 

Rqto 

0.100 
2.000 
1.000 
6.000 
1.000 

1.000 

Cantidad 

0.0100 
0.2000 
0.1000 
0.6000 
0.1000 
0.4300 
0.1000 
0.1000 
5.0000 

04.04.01 Partida SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1 :8 + 25% P.M. 

Especificación : CON MEZCLADORA 

Rendimiento : 

Denominación 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
HORMIGON 
PIEDRA MEDIANA + 4" MAX. 
MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP 
VIBRADOR DE CONCRE.GASOL 1+"--4HP 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Manodeuora 

1
MarenaIes 

17.98 

10.00 Unidad: M3 

Unidad Rqto Cantidad 

H-H 0.100 0.0800 
H-H 1.000 0.8000 
H-H 1.000 0.8000 
H-H 4.160 3.3280 
BOLSA 3.6500 
M3 0.9760 
M3 0.4190 
H-M 0.500 0.4000 
H-M 0.500 0.4000 
% 5.0000 

, , 
t:.quIpos y Herramientas 

I 
Sub l"'ar Iaas 

98.19 14.62 

Precio 

5.51 

4.13 
3.58 
3.42 

26.00 
17.50 
45.00 
27.30 
12.00 
12.90 

vOSIO unHano 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 

3.42 
3.50 

17.50 
24.00 
27.30 

3.65 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 
3.42 

17.50 
24.00 
26.00 
27.30 

7.00 
17.98 

1 vosto unrtano 

Pág N" 3 

7.28 

0.77 

105.22 

Sub Total 

0.35 

2.64 

1.15 

8.76 

13.26 

143.50 

34.20 
8.74 

3.84 

0.65 

217.09 

Sub Total 

0.06 

0.83 

0.36 

2.05 

0.35 

7.53 

2.40 

2.73 

0.18 

16.49 

Sub Total 

0.44 

3.30 

2.86 

11.38 

63.88 

23.42 

10.89 

10.92 

2.80 

0.90 

130.79 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

ESTRUCTURAS 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

04.04.02 Partida 

Especificación : 
SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento 14.50 Unidad: M' 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 
CAPATAZ. H-H 0.100 0.0552 
OPERARIO H-H 1.000 0.5517 
OFICIAL H-H 1.000 0.5517 
ALAMBRE NEGRO# 8 KG. 0.2600 
CLAVOS C/C 3" KG. 0.1600 
MADERA TORNILLO P_ 3.3500 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Manodeuora 

, 1 
Macena1es 

11 
Equipos y Herramientas 

1 
�uo t'artioas 

4.56 10.18 0.23 

04.05.01 Partida GRADERIAS- CONCRETO F'C=l75 KG/CM2 

Especificación : CON MEZCLADORA. 

Rendimiento 12.00 Unidad: M3 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
HORMIGON 
PIEDRA MEDIANA+ 4" MAX. 
MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Manodeuora 

, 1
-tena1es 

26.87 

H-H 0.200 
H-H 2.000 
H-H 1.000 
H·H 8.000 
BOLSA 
M3 

M3 

H-M 1.000 
% 

11
t:qu1pos Y Herram1en...,. 

. 1 
�uo t'a,uuas 

186.13 19.54 

0.1333 
1.3333 
0.6667 
5.3333 
8.6600 
0.9100 
0.4900 
0.6667 
5.0000 

04.05.02 Partida GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Especificación : CON MADERA TORNILLO. 

Rendimiento 40.00 Unidad: M' 

Denominación Unidad Rqto -Cantidad 

CAPATAZ. H-H 0.100 0.0200 
OPERARIO H-H 1.000 0.2000 
OFICIAL H-H 1.000 0.2000 
ALAMBRE NEGRO# 8 KG. 0.1000 
CLAVOS C/C 3" KG. 0.2000 
MADERA TORNILLO P_ 2.3000 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Mano de uora 

• 1 
Matenales 

1.66 . 1 
t:qu1pos y Herramientas 

1 
�uo t'artioas 

6.97 0.08 

04.06.01 Partida JARDINERIA - CONCRETO F'C=l 75 KG/CM2 

Especificación : CON MEZCLADORA. 

Rendimiento 12.00 Unidad: M3 

Denominación Unidad ,Rqto Cantidad 

CAPATAZ H-H 0.200 0.1333 
OPERARIO H-H 2.000 1.3333 
OFICIAL H-H 1.000 0.6667 
PEON H-H. 8.000 5.3333 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 8.6600 
HORMIGON M3 0.9100 
PIEDRA MEDIANA+ 4" MAX. M3 0.4900 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 
2.80 
2.30 
2.71 
4.56 

1 
1.,osco unnano 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 
3.42 

17.50 
24.00 
26.00 
27.30 
26.87 

1
1.,osco unnano 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 
2.80 
2.30 
2.71 
1.66 

1.,QSI0 Untül00 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 
3.42 

17.50 
24.00 
26.00 

Pcíg Nº 4 

Sub Total 

0.30 

2.28 

1.98 

0.73 

0.37 

9.08 

0.23 

14.97 

Sub Total 

0.73 

5.51 

2.39 

18.24 

151.55 

21.84 

12.74 

18.20 

1.34 

232.54 

Sub Total 

0.11 

0.83 

0.72 

0.28 

0.46 

6.23 

0.08 

8.71 

Sub Total 
0.73 

5.51 

2.39 

18.24 

151.55 

21.84 

12.74 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

ESTRUCTURAS 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Esúucturas 

MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP 
HERRAMIENTAS MANUALES 

a enaes 
26.87 

0.6667 
5.0000 

04.06.02 Partida JARDINERIA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Especificación : CON MADERA TORNILLO. 

Rendimiento 40.00 Unidad: M' 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ. H-H 0.100 0.0200 
OPERARIO H-H 1.000 0.2000 
OFICIAL H-H 1.000 0.2000 
ALAMBRE NEGRO# 8 KG. 0.1000 
CLAVOS C/C 3" KG. 0.2000 
MADERA TORNILLO P_ 2.3000 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Mano ae vora 1 MatenaIes ·I Equipos y Herramientas ISub Partid as 

1.66 6.97 0.08 

05.01.01 Partida 

Especificación 

COLUMNAS - CONCRETO F'C=I 75 KG/CM2 

Rendimiento 10.00 Unidad: M3 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ. H-H 0.100 0.0800 
OPERARIO H-H 1.000 0.8000 
OFICIAL H-H 1.000 0.8000 
PEON H-H 5.000 4.0000 
ARENA GRUESA M3 0.5100 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 8.6600 
PIEDRA CHANCADA +" M3 0.7600 
MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP H-M 0.500 . 0.4000 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. 2.4" H-M 0.500 0.4000 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Manoaevora 1 Matenales 1 tqu,pos y Herramientas 1 �uo Par ioas 

20.28 199.01 16.73 

05.01.02 Partida 

Especificación 

COLUMNAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Rendimiento 

Denominación 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO# 8 
CLAVOS C/C 3" 
MADERA TORNILLO 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Mano devora 1MatenaIes 

6.60 

10.00 Unidad: M2 

Unidad Rqto Cantidad 

H-H 0.100 0.0800 
H-H 1.000 0.8000 
H-H 1.000 0.8000 
KG. 0.3000 
KG. 0.2000 
P_ 4.2500 
% 5.0000 

11 Equipos y Herramientas I Sub Partidas 
12.82 0.33 

05.01.03 Partida 

Especificación 

COLUMNAS - ACERO F'Y=4,20Ó KG/CM2 

Rendimiento 370.00 Unidad: KG. 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ. H-H 0.200 0.0043 

OPERARIO H-H 2.000 0.0432 

27.30 
26.87 

n1 ano 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 
2.80 
2.30 
2.71 
1.66 

11.,,osto un1tano 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 
3.42 

26.00 
17.50 
45.00 
27.30 
12.00 
20.28 

11.,,osto unrrano 

Precio 

5.51 
4.13 
3.58 
2.80 
2.30 
2.71 
6.60 

1 1,.;osto unnano 

Precio 

5.51 
4.13 

Pág Nº 5 

18.20 

1.34 

232.54 

Sub Total 

0.11 

0.83 

0.72 

0.28 

0.46 

6.23 

0.08 

8.71 

Sub Total 

0.44 

3.30 

2.86 

13.68 

13.26 

151.55 

34.20 

10.92 

4.80 

1.01 

236.02 

Sub Total 

0.44 

3.30 

2.86 

0.84 

0.46 

11.52 

0.33 

19.75 

Sub Total 
0.02 

0.18 



ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

ESTRUCTURAS 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

OFICIAL 

AlAMBRE NEGRO# 16 

ALAMBRON 1/4 

FIERRO CORRUGADO PROMED. 

CIZALLA P/FIERRO DE CONSTRUCCION 

HERRAMIENTAS MANUALES 
enaes 

0.35 2.77 

H-H

KG.

KG.
KG.
H-M 

% 

2.000 

1.000 

0.0432 

0.0600 

0.2400 
1.0700 
0.0216 

5.0000 

05.02.01 Partida 

Especificación 

VIGAS- CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

Rendimiento 15.00 Unidad: M3 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ. H-H 0.100 0.0533 
OPERARIO H-H 1.000 0.5333 
OFICIAL H-H 1.000 0.5333 
PEON H-H 10.000 5.3333 
ARENA GRUESA M3 0.5100 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 8.6600 
PIEDRA CHANCACA +" M3 0.7600 
MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P.3- 20 HP H-M 1.000 0.5333 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. 2.4" H-M 1.000 0.5333 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Mélnoaeuura 

1
Matena1es 

1 
equipos y Herramientas 

1 
�UD l'ar Joas 

22.64 199.01 22.09 

05.02.02 Partida : . VIGAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Especificación 

Rendimiento 9.00 Unidad: M 2 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ. H-H 0.100 0.0889 

OPERARIO H-H 1.000 0.8889 
OFICIAL H-H 1.000 0.8889 

ALAMBRE NEGRO# 8 KG. 0.1000 

CLAVOS C/C 2" KG. 0.1800 

MADERA TORNILLO P_ 4.6200 

HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Mano devora 

1
Matena1es 

1 
equipos y Herramien tas 

1 
�UD 1'artí<1as 

7.34 13.21 0.37 

05.02.03 Partida 

Especificación 

VIGAS - ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 

Rendimiento 

Denominación 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
OFICIAL 
ALAMBRE NEGRO# 16 
ALAMBRON 1/4 
FIERRO CORRUGADO PROMEO. 
CIZALLA P/FIERRO DE CONSTRUCCION 
HERRAMIENTAS MANUALES 
Mano de uora 

1 
Matena1es 

0.51 

250.00 Unidad: KG. 

Unidad Rqto Cantidad 

H-H 0.100 0.0032 
H-H 2.000 0.0640 
H-H 2.000 0.0640 
KG. 0.0600 
KG. 0.4000 
KG. 1.0700 
H-M 1.000 0.0320 
% 5.0000 

11 
Equipos y Herramientas 

1 
�uo l'ar mas 

3.22 º-?2 

. .

3.58 0.15 

2.80 0.17 

2.80 0.67 

1.80 1.93 

6.00 0.13 

0.35 0.02 

3.27 

Precio Sub Total 

5.51 0.29 

4.13 2.20 

3.58 1.91 

3.42 18.24 

26.00 13.26 

17.50 151.55 

45.00 34.20 

27.30 14.56 

12.00 6.40 

22.64 1.13 

1,.;osto un11ano 
243.74 

Precio Sub Total 

5.51 0.49 

4.13 3.67 

3.58 3.18 

2.80 0.28 

2.30 0.41 

2.71 12.52 

7.34 0.37 

1,.;osto unnano 
20.92 

Precio Sub Total 

5.51 0.02 

4.13 0.26 

3.58 0.23 

2.80 0.17 

2.80 1.12 

1.80 1.93 

6.00 0.19 

0.51 0.03 

1.,osco unit ario 
3.95 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

ESTRUCTURAS 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

05.02.04 Partida 
Especificación : 

COLUMNETAS-CONCRETO F'C=l75 KG/CM2 

Rendimiento 9.00 Unidad: M3 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 
CAPATAZ. H-H 0.100 0.0889 
OPERARIO H-H 1.000 0.8889 
OFICIAL H-H 1.000 0.8889 
PEON H-H 5.000 4.4444 
ARENA GRUESA M3 0.5100 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 8.6600 
PIEDRA CHANCADA +" M3 0.7600 
MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP H-M 0.500 0.4444 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. 2.4" H-M 0.500 0.4444 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Manoaeuora 

1 
Ma1ena1es

1
1::qu1pos Y Herramientas 

I 
su1> Par 1aas 

22.54 199.01 18.59 

05.02.05 Partida 
Especificación 

COLUMNETAS-ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 

Rendimiento 370.00 Unidad: KG. 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ. H-H 0.200 0.0043 
OPERARIO H-H 2.000 0.0432 
OFICIAL H-H 2.000 0.0432 
ALAMBRE NEGRO# 16 KG. 0.0600 
ALAMBRON 1/4 KG. 0.2400 
FIERRO CORRUGADO PROMED. KG. 1.0700 
CIZALLA P/FIERRO DE CONSTRUCCION H-M 1.000 0.0216 
HERRAMIENTAS MANUALES % 5.0000 
Mélnoaeuora 

1 
MatenaIes , 1 

Equipos y Herramientas 
I 

su1> Partidas 
0.35 2.n 0.15 

06.01.01 Partida COBERTURA CALAMfNA GALBANIZADA 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Especificación : 11 CANALES 

Rendimiento 

Denominación 

CALAMINA GAVALNIZADA 
CLAVOS PARA CALAMINA 
HERRAMIENTAS MANUALES 

100.00 Unidad: M ª 

Unidad Rqto 

H-H 1.000 
H-H 1.000 
H-H 1.000 
PCHA 
KG. 

% 

Cantidad 
0.0800 
0.0800 
0.0800 
0.6200 
0.1000 
5.0000 

MaOO<!e vora 
1
MatenaIes

�
quipos y Herramientas. 

1 
:::;uo Par Joas

0.89 0.04 
-----·---- ·---

07.01.01 Partida TIJERALES DE MADERA TORNILLO 

Especificación : CON PLANCHA METALICA SEGUN MODELO 

Rendimiento : 50.00 Unidad: p• 

Denominación Unidad Rqto Cantidad 

CAPATAZ. H-H 0.100 0.0160 
OPERARIO H-H 1.000 0.1600 
PEON H-H 3.000 0.4800 
MADERA TORNILLO DE 6" * 3" * 10' P_ 1.1000 
CLAVOS C/C 5" KG. 0.8000 
PERNOS DE 1/2" + TUERCA Y ARANDELA UND. 0.6500 

Precio Sub Total 
5.51 0.49 
4.13 3.67 
3.58 3.18 
3.42 15.20 

26.00 13.26 
17.50 151.55 
45.00 34.20 
27.30 12.13 
12.00 5.33 
22.54 1.13 

1 �osto umtano 
240.14 

Precio Sub Total 

5.51 0.02 
4.13 0.18 
3.58 0.15 
2.80 0.17 
2.80 0.67 
1.80 1.93 
6.00 0.13 
0.35 0.02 

1,.;osto un1tano 
3.27 

Precio Sub Total 
4.13 0.33 
3.58 0.29 
3.42 0.27 

16.50 10.23 
6.40 0.64 
0.89 0.04 

1 vasto umtano 
11.80 

Precio · Sub Total 

5.51 0.09 
4.13 0.66 
3.42 1.64 

2.71 2.98 
2.30 1.84 
3.00 1.95 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

ESTRUCTURAS 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

HERRAMIENTAS MANUALES 
naes 

2.39 

07.02.01 Partida CORREA DE 3" * 2" 

Especificación : DE MADERA TORNILLO 

Rendimiento 30.00 

Denominación 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 
CLAVOS C/C 4" 
MADERA TORNILLO DE 2" * 3" * 10' 
HERRAMIENTAS MANUALES 

ra aenaes 
1.71 4.97 

Unidad: ML 

Unidad Rqto 

H-H 0.100 
H-H 1.000 
H-H 0.500 
KG.
P_
% 

08.01.01 Partida 

Especificación 

MURO DE BLOOUETA DE CONCRETO 

Rendimiento 6.00 Unidad: M 2 

Denomil}ación Unidad Rqto 

CAPATAZ. H-H 0.100 
OPERARIO H-H 1.000 
PEON H-H 0.750 
ANDAMIO DE MADERA P2 
ARENA GRUESA M3
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BOLSA 
CLAVOS C/C 2+" KG. 
LADRILLO ARCILLA 6 • 12 • 24 UNO. 
HERRAMIENTAS MANUALES % 

5.0000 

Cantidad 

0.0267 
0.2667 
0.1333 
0.1000 
1.7500 
5.0000 

Cantidad 

0.1333 
1.3333 
1.0000 
0.4600 
0.0350 
0.2250 
0.0110 

40.0000 
5.0000 

Manodeuora 
I

Matenales 
9.66 : 1 

Equipos y Herramientas 
I

Sub Par Iaas 
15.63 0.48 

0.12 

9.28 

Precio Sub Total 

5.51 0.15 

4.13 1.10 

3.42 0.46 

2.30 0.23 

2.71 4.74 

1.71 0.09 

6.77 

Precio Sub Total 

5.51 0.73 

4.13 5.51 

3.42 3.42 

0.75 0.35 

26.00 0.91 

17.50 3.94 

2.30 0.03 

0.26 10.40 

9.66 0.48 

1 Gosto umtano 
25.77 
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Proyecto 

Hoja 

Propietario 

�
CPOC !! ! SENCICO 

PRESUPUESTO BASE DE OBRA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Arquitectura 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA Provincia : CHINCHA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

ltem 

01.00 

01.01 

01.02 

01.03 

01.04 

01.04.01 

01.05 

01.05.01 

01.06 

01.06.01 

01.07 

01.07.01 

02.00 

02.01 

02.01.01 

02.01.01.01 

03.00 

03.01 

03.01.01 

03.01.01.01 

03.01.02 

03.01.02.01 

04.00 

04.01 

04.01.01 

04.01.01.01 

04.01.01.02 

05.00 

05.01 

05.01.01 

06.00 

06.01 

06.01.01 

06.02 

06.02.01 

07.00 

07.01 

07.01.01 

07.02 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Especificación 

REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 

TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 

TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 

TARRAJEO DE COLUMNAS 

TARRAJEO DE COLUMNAS - SUPERFICIES 

TARRAJEO DE VIGAS . 

TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIES 

VESTIDURAS 

VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO 

BRU�S 

BRU�S PERIMETRALES 

CIELORRASOS 

CIELORRASOS SUSPENDIDOS 

DE TRIPLAY 

CIELO RASO CON TRIPLAY CON TAPAJUNTA 

PISOS Y PAVIMENTOS 

PISO CONCRETO 

PISO DE CONCRETO SIN COLOREAR 

PISO DE CONCRETO SIN COLOREADO PULIDO 

PISO DE CONCRETO COLOREADO 

PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO 

CONTRAZOCALOS 

DE CEMENTO 

SIN COLOREAR 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=10 CM. 

CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=30 CM. 

ZOCALOS 

DE MAYOLICA 

ZOCALOS DE MAYOLICA 15 * 15 BLANCO 

CARPINTERIA DE MADERA 

PUERTAS 

PUERTAS CONTRAPLACADA DE TORNILLO 

VENTANAS 

VENTANA DE MADERA TORNILLO 
CARPINTERIA MET AUCA Y HERRER. 

VENTANAS DE FIERRO 

VENTANA DE FIERRO 

PUERTAS DE FIERRO 

Unidac 

M2 

M2 

M' 

M' 

M' 

ML. 

ML 

M2 

M2 

M' 

ML. 

ML. 

M' 

M2 

M2 

M2 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA # 600 

Cantidad Unitario Parcial 

25.98 6.17 160.30 

108.74 7.57 823.16 

87.23 9.90 863.58 

20.33 13.36 271.61 

39.21 12.82 502.67 

33.20 4.55 151.06 

164.20 1.58 259.44 

150.48 23.69 3,564.87 

116.92 15.27 1,785.37 

8.97 17.27 154.91 

44.00 3.46 152.24 

42.80 4.12 176.34 

25.98 38.26 993.99 

12.48 100.81 1,258.11 

1.71 97.99 167.56 

11.00 52.11 573.21 

Pág Nº 1 

Sub Total 

3,031.82 

3,564.87 

1,940.28 

328.58 

993.99 

1,425.67 

1 

1,527.73'. 



ltem Especificación

07.02.01 SIN SEGURIDAD 

07.02.01.01 PUERTA DE FIERRO TIPO - 1 

07.03 TABIQUERIA METALICA 

07.03.01 TABIQUERIA DE METAL CONTRAPLACADA 

08.00 CERRAJERIA 

08.01 BISAGRAS 

08.01.01 BISAGRA DE 4" 

08.01.02 BISAGRA DE 3" 

08.02 CERRADURAS 

08.02.01 CHAPA TIPO FORTE DE DOBLE GOLPE 

08.03 ACCESORIOS DE CIERRE 

08.03.01 CERROJOS 

08.03.01.01 CERROJO DE 3" 

09.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

09.01 VIDRIOS Y CRISTALES 

09.01.01 VIDRIOS SEMIDOBLES 3 MM 

09.01.02 DOBLES 

09.01.02.01 VIDRIOS DOBLES POLARIZADOS 

10.00 PINTURA 

10.01 DE CIELORRASOS, MU_ROS 

10.01.01 PINTURA EN CIELORASO AL TEMPLE 

10.01.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES 

10.01.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 

10.01.04 PINTURA EN CONTRAZOCALO CON ESMALTE 

10.01.05 PINTURA ÉN VIGAS Y COWMNAS OLEO MATE 

10.01.06 PINTURA EN MADERA AL BARNIZ 

10.01.07 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 

COSTO DIRECTO 

Unidad Cantidad

M2 4.00 

M• 5.98 

UND 12.00 

UND 9.00 

UND. 6.00 

UNO. 1.00 

p> 172.21 

p> 66.44 

M' 150.48 

M2 108.74 

M2 87.23 

M' 12.96 

M2 59.54 

M2 28.38 

M' 30.00 

SENCICO 

Unitario Parcial

101.24 404.96 

91.90 549.56 

6.81 81.72 

6.31 56.79 

51.94 311.64 

2.01 2.01 

3.59 618.23 

5.43 360.TT 

6.33 952.54 
4.23 459.97 

4.58 399.51 

6.00 77.76 

3.65 217.32 

4.67 132.53 

21.57 647.10 

!Tipo de cambio$: S/.

Pág Nº 2 

Sub Total

452.16 

979.00 

2,886.73 

17,130.83 

3.44
1 



Proyecto 

Hoja 

CPOC !!! SENCICO 

PRESUPUESTO BASE DE OBRA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Instalaciones Sanitarias 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 
Distrito 

Hecho por 

Fecha 

ltem 

01.00 

01.01 

01.01.01 

01.02 

01.02.01 

01.03 

01.03.01 

01.04 

01.04.01 

02.00 

02.01 

02.01.01 

02.02 

02.02.01 

02.02.02 

02.03 

02.03.01 

02.03.01.01 

02.03.02 

02.03.02.01 

02.04 

02.04.01 

03.00 

03.01 

03.02 

03.02.01 

03.03 

03.03.01 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Especificación 

APARATOS SANITARIOS Y ACCESOR. 

INODOROS 

INODORO DE PORCELANA TANQUE BAJO 

LAVATORIOS 

LAVATORIO DE PORCELANA 

URINARIOS 

URINARIO DE PORCEL.ANA 

DUCHAS 

DUCHAS CROMADAS 

INSTALACIONES SANITARIAS 

SALIDAS DE DESAGUE 

SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 0 4" 

REDES DE DISTRIBUCION 

RED DE DESAGUE PVC 0 4" 

RED DE DESAGUE PVC 0 3" 

ADrTAMENTOS VARIOS 

SUMIDEROS 

SUMIDERO DE BRONCE 1' 2" 

REGISTROS 

REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 

CAMARAS DE INSPECCION 

CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" 

SIST.AGUA FRIA/CONTRAINCENDIOS 

SALIDA AGUA FRIA 0 ½" 

REDES DE DISTRIBUCION 

RED DE DISTRIBUCION 0 ½" 

LLAVES, VALVULAS 

VALVULA COMPUERTA 0 ½" 

COSTO DIRECTO 

Unidad 

UNO. 

UNO. 

UNO. 

UNO 

PTO. 

ML 

ML 

UNO 

PUNTC 

UNO 

PTO 

ML 

UNO 

Provincia : CHINCHA 
Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 
Revisado 

Cantidad 

2.00 

3.00 

1.00 

1.00 

9.00 

10.00 

22.50 

1.00 

1.00 

2.00 

7.00 

10.00 

3.00 

Unitario Parcial 

221.42 442.84 

88.42 265.26 

88.67 88.67 

112.06 112.06 

16.07 144.63 

10.72 107.20 

4.74 106.65 

17.09 17.09 

19.34 19.34 

47.24 94.48 

15.35 107.45 

4.69 46.90 

25.63 76.89 

lnpo de cambio$: S/. 

Pág Nº 1 

Sub Total 

908.83 

489.39 

231.24 

1,629.46 

3.441 



Proyecto 

Hoja 

SENCICO 

PRESUPUESTO BASE DE OBRA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL 1-tOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Instalaciones Eléctricas 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 
Distrito 

Hecho por 

Fecha 

ltem 

01.00 

01.01 

01.01.01 

01.01.02 

01.02 

01.03 

01.03.01 

01.04 

01.04.01 

02.00 

02.01 

02.01.01 

02.01.02 

03.00 

03.01 

03.01.01 

04.00 

04.01 

04.02 

04.02.01 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Especificación 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

SALIDA PARA ELECTRICIDAD 

INTERRUPTOR SIMPLE 

INTERRUPTOR DOBLE 

SALIDA DE CENTROS DE LUZ 

TOMACORRIENTES 

SALIDA TOMACORRIE�E SIMPLE 

INSTALACION ARTEFACTOS 

INSTALACION DE FLUORESCENTE 

CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 

TURETUBERIA EMPOTRADA 

CANALIZACION TUBERIA P-VC SEL 015 MM 

CANALIZACION TUBERIA PVC SEL 0 25 MM 

CONDUCTORES Y/O CABLES 

CONDUCTORES EN TUBERIA 

CONDUCTOR EN TIPO TW 2.5 MM' 

TABLEROS Y CUCHILLAS 

TABLERO DE DISTRIBUCION 

LLAVES DE INTERRUPCION 

INSTALACION DE LLAVE CUCHILLA 2x20 AMP 

COSTO DIRECTO 

Unidad 

PUNTO 

PUNTO 

PTO 

PUNTC 

PUNTO 

UNO 

UNO 

ML 

UNO 

UNO. 

Provincia : CHINCHA 
Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

Cantidad 

6.00 

1.00 

12.00 

8.00 

7.00 

102.80 

8.50 

204.00 

1.00 

3.00 

Unitario Parcial 

11.96 71.76 

13.66 13.66 

5.67 68.04 

12.16 97.28 

35.59 249.13 

4.96 509.89 

9.86 83.81 

1.41 287.64 

65.62 65.62 

21.71 65.13 

!Tipo de cambio$: S/. 

Pág Nº 1 

Sub Total 

499.87 

593.70 

287.64 

130.75 

1,511.96 

3.441 



CPOC!I! SENCICO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
Propietario MINISTERIO DE SALUD 
Departamento : ICA 
Dístrito CHINCHA AL TA 
Hecho por 
Fecha 

ltem 

01 

02 

NAT 
1 O de Diciembre del 2007 

Estructuras 

Arquitectura 

Descripción 

03 1 nstalaciones Eléctricas 

04 Instalaciones Sanitarias 

05 TOTAL COSTO DIRECTO 

06 Gastos Generales 15% 

07 Utilidad 8% 

08 Sub total 

09 I.G.V.18%

10 Total Presupuesto 

Provincia : CHINCHA 
Lugar : AV. ALVA MAURTUA#600 
Revisado 

Sub Total 

ITipo de cambio$: S/. 

33,420.01 

17,130.83 

1,511.96 

1,629.46 

53,692.26 

8,053.84 

4,295.38 

66,041.48 

11,887.47 

77,928.95 

3.441 



CPOC l ! ! SENCICO 

GRAFICO COMPARATIVO DE RESUMEN 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito 

Hecho por 

CHINCHA AL TA 

NAT 

Fecha 10 de Diciembre del 2007 

Provincia : CHINCHA 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA # 600 



CPOC! ! ! SENCICO 

FORMULA POLINOMICA 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por 

Fecha 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA#600 

Revisado 

_
1 

ACCr BLr Cr IGT Mfr Mr 
K= 0.16_ + 0.077--+ 0.o78-- + 0.340-- + 0.116--+ 0.226--

ACCo BLo Co IGo Mfo Mo 

Mon IU Simb Descripción Factor Monto Elemento Representativo 

1 03 ACC ACERO DE CONSTRUéCJON CORRUGADO 0.163 7,944.61 FIERRO CORRUGADO PROMED. 

2 17 BL BLOQUE Y LADRILLO 0.077 1,088.78 CALAMrNA GAV ALNIZADA 

05 AGREGADO GRUESO 780.76 

56 PLANCHA DE ACERO LAC 1,884.98 

3 21 e CEMENTO PORTLAND TIPO 1 0.078 2,911.74 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

48 MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 894.04 

4 39 IG INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSIJMlOOR 0.340 16,S75.16 GASTOS GENERALES Y UTfLfDAD 

5 43 MT MADERA NACIONAL PARA ENCOFR. Y CARPINTER 0.116 5,331.15 MADERA TORNILLO DE 6" • 3" • 10' 

38 HORMlGON 327.28 

6 47 M MANO DE OBRA INC.LEYES SOCIALES 0.226 10,494.75 PEON 

37 HERRAMIENTA MANUAL 53222 

% 

100.00 

29.00 

20.80 

50.21 

76.51 

23.49 

100.00 

94.22 

5.78 

95.17 

4.83 



Proyecto 

Propietario 

�
CPOC ! 11 

CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA Provincia : CHINCHA 

Distrito CHINCHA AL TA Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

SENCICO 

Hecho por NAT Revisado Fecha : 1 o de Diciembre del 2007 

1er MES 2do MES 3er MES 

ltem Especificación 
1 ra Qunlcena 2da Qunicena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1 ra Qunlcena 2da Qunicena 

ESTRUCTURAS 

01.00 OBRAS PROVISIONALES 1,159.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 

01.01.01 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 1,005.00 

. 01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 154.00 

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 113.96 

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

02.01.01 ELIMINACION DE BASURA Y ELEMNTOS SUELTOS . 3.71 

02.02 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO 

02.02.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 110.25 

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 621.21 

03.01 EXCAVACIONES 

03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS CIMIENTOS 277.71 

03.02 RELLENOS 

03.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 34.11 

03.03 ELIMINACIONES 

03.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 309.39 

04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 2,492.66 184.14 

04.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

SUB 

TOTAL 

6,184.00 

6,030.00 

154.00 

113.96 

3.71 

110.25 

621.21 

277.71 

34.11 

309.39 

2,676.80 



1er MES 2do MES 3er MES SUB 

ltem Especificación 
1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena TOTAL 

04.01.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.G. 1,175.31 1,175.31 

04.02 ZAPATAS 

04.02.01 ZAPATAS- CONCRETO F'C=140 KG/CM2 616.54 616.54 

04.03 SOLADO PARA ZAPATAS 

04.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=4" 1 :12 126.48 126.48 

04.04 SOBRECIMIENTOS 

04.04.01 SOBRECIMIENTO -CONCRETO 1 :8 + 25% P.M. 185.72 185.72 

04.04.02 SOBRECIMIENTO -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 187.57 187.57 

04.05 GRADERIAS 

04.05.01 GRADERIAS -CONCRETO F'C=175 KG/CM2 183.71 183.71 

04.05.02 GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 17.33 17.33 

04.06 JARDINERIA 

04.06.01 JARDINERIA- CONCRETO F'C=175 KG/CM2 153.48 153.48 

04.06.02 JARDINERIA -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 30.66 30.68 

05.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 7,585.62 7,585.62 

05.01 COLUMNAS 

05.01.01 COLUMNAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 594.77 594.77 

. 05.01.02 COLUMNAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 640.89 640.89 

05.01.03 COLUMNAS - ACERO F'Y=4,200 KG/CM• 1,572.22 1,572.22 
05.02 VIGAS 

05.02.01 VIGAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 1,050.52 1,050.52 
05.02.02 VIGAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 742.24 742.24 
05.02.03 VIGAS -ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 2,375.37 2,375.37 
05.02.04 COLUMNETAS - CONCRETO F'C=175 KGICM• 264.55 264.55 
05.02.05 COLUMNETAS - ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 355.06 355.06 
06.00 ESTRUC. METALICAS Y COBERTURAS 2,117.86 2,117.86 
08.01 COBERTURAS METALICAS 

06.01.01 COBERTURA CALAMINA GALBANIZADA 2,117.86 2,117.86 
07.00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS 572.74 10,649.96 11,422.70 
07.01 !TIJERALES MADERA 
07.01.01 jTIJERALES DE MADERA TORNILLO 9,704.47 9,704.47 
07.02 lcoRREAs MADERA 



--·--- ,- � .... ------ --·--··· ·------------- ·· -- . ....... ..... _ --·-

1er MES 2do MES 3er MES SUB 

ltem Especificación 
1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena TOTAL 

07.02.01 CORREA DE 3" • 2" 572.74 1,145.49 1,718.23 

08.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBA�ILERIA 2,697.88 2,697.86 

08.01 MUROS DE LADRILLO CONCRETO 

08.01.01 MURO DE BLOQUETA DE CONCRETO 2,697.88 2,897.86 

ARQUITECTURA 

01.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 1,345.08 1,888.74 3,031.82 

01.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 180.30 180.30 

01.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 823.18 823.16 

01.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 883.58 863.58 

01.04 TARRAJEO DE COLUMNAS 

01.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS· SUPERFICIES 271.81 271.81 

01.05 TARRAJEO DE VIGAS 

01.05.01 TARRAJEO DE VIGAS· SUPERFICIES 502.87 502.87 

01.08 VESTIDURAS 

01.08.01 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO 151.08 151.08 

01.07 BRUAAS 

01.07.01 BRUAAS PERIMETRALES 259.44 259.44 

· 02.00 CIELORRASOS 3,584.87 3,584.87 

02.01 CIELORRASOS SUSPENDIDOS 

02.01.01 DE TRIPLAY 

02.01.01.01 CIELO RASO CON TRIPLAY CON TAPAJUNTA 3,584.87 3,584.87 

03.00 PISOS Y PAVIMENTOS 1,940.28 1,940.28 

03.01 PISO CONCRETO 

03.01.01 PISO DE CONCRETO SIN COLOREAR 

03.01.01.01 PISO DE CONCRETO SIN COLOREADO PULIDO 1,785.37 1,785.37 
03.01.02 PISO DE CONCRETO COLOREADO 

03.01.02.01 PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO 154.91 154.91 
04.00 CONTRAZOCALOS 328.58 328.58 
04.01 DE CEMENTO. 

04.01.01 SIN COLOREAR 

04.01.01.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=10 CM. 152.24 152.24 
04.01.01.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=30 CM. 178.34 178.34 



1er ME s 2do MES 3er MES SUB 

ltem Especificación 
1ra Qunlcena 2da Qunicena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena TOTAL 

05.00 ZOCALOS 497.00 497.00 993.99 

05.01 DE MAYOLICA 

05.01.01 ZOCALOS DE MAYOLICA 15 • 15 BLANCO 497.00 497.00 993.99 

06.00 CARPINTERIA DE MADERA 1,425.67 1,425.67 

06.01 PUERTAS 

06.01.01 PUERTAS CONTRAPLACADA DE TORNILLO 1,258.11 1,258.11 

08.02 VENTANAS 

06.02.01 VENTANA DE MADERA TORNILLO 167.56 167.56 

07.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRER. 1,527.73 1,527.73 

07.01 VENTANAS DE FIERRO 

07.01.01 VENTANA DE FIERRO 573.21 573.21 

07.02 PUERTAS DE FIERRO 

07.02.01 SIN SEGURIDAD 

07.02.01.01 PUERTA DE FIERRO TIPO - 1 404.96 404.98 

07.03 TABIQUERIA METALICA 

07.03.01 TABIQUERIA DE METAL CONTRAPLACADA 549.56 549.56 

08.00 CERRAJERIA 138.51 313.85 452.16 

· 08.01 BISAGRAS 

08.01.01 BISAGRA DE 4" 81.72 81.72 
08.01.02 BISAGRA DE 3" 56.79 56.79 
08.02 CERRADURAS 

08.02.01 CHAPA TIPO FORTE DE DOBLE GOLPE 311.84 311.84 
08.03 ACCESORIOS DE CIERRE 

08.03.01 CERROJOS 

08.03.01.01 CERROJO DE 3" 2.01 2.01 
09.00 VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 979.00 979.00 
09.01 !VIDRIOS Y CRISTALES

09.01.01 VIDRIOS SEMIDOBLES 3 MM 818.23 618.23 
09.01.02 DOBLES 

09.01 .02.01 VIDRIOS DOBLES POLARIZADOS 
1 

360.77 360.77 
10.00 PINTURA 2,886.73 2,886.73 
10.01 DE CIELORRASOS, MUROS 



- -- -· · ----- #--·- --•· • -, -.-
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ltem Especificación 

10.01.01 PINTURA EN CIELORASO AL TEMPLE 

10.01.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES 

10.01.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES 

10.01.04 PINTURA EN CONTRAZOCALO CON ESMALTE 

10.01.05 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS OLEO MATE 

10.01.06 PINTURA EN MADERA AL BARNIZ 

10.01.07 PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

01.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.01 SALIDA PARA ELECTRICIDAD 

01.01.01 INTERRUPTOR SIMPLE 

01.01.02 INTERRUPTOR DOBLE 

01.02 SALIDA DE CENTROS DE LUZ 

01.03 TOMACORRIENTES 

01.03.01 SALIDA TOMACORRIENTE SIMPLE 

01.04 INSTALACION ARTEFACTOS 

01.04.01 INSTALACION DE FLUORESCENTE 

. 02.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 

02.01 TURETUBERIA EMPOTRADA 

02.01.01 CANAUZACION TUBERIA PVC SEL 0 15 MM 

02.01.02 CANAUZACION TUBERIA PVC SEL 0 25 MM 

03.00 CONDUCTORES Y/O CABLES 

03.01 CONDUCTORES EN TUBERIA 

03.01.01 CONDUCTOR EN TIPO TW 2.5 MM' 

04.00 TABLEROS Y CUCHILLAS 

04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION 

04.02 LLAVES DE INTERRUPCION 

04.02.01 INSTALACION DE LLAVE CUCHILLA 2x20 AMP 

INSTALACIONES SANITARIAS 

01.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESOR. 

01.01 INODOROS 

01.01.01 INODORO DE PORCELANA TANQUE BAJO 

1er MES 2do MES 3er MES SUB 

1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1 ra Qunlcena 2da Qunlcena TOTAL 

952.54 952.54 

459.97 459.97 

399.51 399.51 

77.76 77.76 

217.32 217.32 

132.53 132.53 

647.10 647.10 

165.32 65.42 249.13 499.67 

71.76 71.76 

13.66 13.66 

66.04 66.04 

97.26 97.28 

249.13 249.13 

593.70 593.70 

509.89 509.89 

83.81 83.81 

287.64 287.64 

287.64 287.64 

130.75 130.75 

65.62 65.62 

65.13 65.13 

908.83 908.83 

442.84 442.84 



1er MES 2do MES 3er MES SUB 

ltem Especificación 
1ra Qunlcena 2da Qunlcena 1 ra Quntcena 2da Qunlcena 1 ra Qunlcena 2da Qunlcena TOTAL 

01.02 LAVATORIOS 
265.26 265.26 

01.02.01 LAVATORIO DE PORCELANA 

01,03 URINARIOS 

01.03.01 URINARIO DE PORCELANA 68.67 88.67 

01.04 DUCHAS 

01.04.01 DUCHAS CROMADAS 112.06 112.06 

02.00 INSTALACIONES SANITARIAS 489.39 489.39 

02.01 SALIDAS DE DESAGUE 

02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 0 4" 144.63 144.63 

02.02 REDES DE DISTRIBUCION 

02.02.01 RED DE DESAGUE PVC 0 4" 107.20 107.20 

02.02.02 RED DE DESAGUE PVC 0 3" 108.65 106.65 

02.03 ADITAMENTOS VARIOS 

02.03.01 SUMIDEROS 

02.03.01.01 SUMIDERO DE BRONCE � 'l' 1 17.09 17.09 

02.03.02 RÉGISTROS 

02.03.02.01 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 19.34 19.34 

02.04 CAMARAS DE INSPECCION 

02.04.01 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" 94.48 94.48 

03.00 SIST.AGUA FRIA/CONTRAINCENDIOS 231.24 231.24 

03.01 SALIDA AGUA FRIA 0 ½" 107.45 107.45 

03,02 REDES DE DISTRIBUCION 

03.02.01 RED DE DISTRIBUCION 0 ½" 46.90 46.90 

03.03 LLAVES, VALVULAS 

03.03.01 VALVULA COMPUERTA 0 ½" 76.89 76.89 

COSTO DIRECTO 4,552.15 12,045.36 16,912.41 10,676.TT 6,871.12 2,634.46 53,692.26 

Gastos Generales 15% 682.82 1,806.80 2,538.86 1,601.52 1,030.67 395.17 8,053.84 
Utilidad 8% 364.17 963.63 1,352.99 854.14 549.69 210.76 4,295.38 
Sub total 5,599.14 14,815.79 20,802.26 13,132.43 8,451.48 3,240.39 66,041.48 
I.G.V.18% 1 1,007.85 2,668.64 3,744.41 : 2,363.84 1,521.27 583.27 11,887.47 
Total Presupuesto 1 6,606.99 17,482.64 24,546.67 15,496.26 1 3,823.66 77,928.951 9,972.74 ¡ 

PRESUPUESTO ACUMULADO 1 6,606.99 24,089.63 48,636.30 64,132.56 74,105.30 77,928.95 



1er MES 2do MES 3er MES SUB 
ltem Especificación 

1 ra Qunlcena 2da Qunlcena 1 ra Qunlcena 2da Qunlcena 1ra Qunlcena 2da Qunlcena TOTAL 

% de Avance 8.48 22.43 31.50 19.89 12.80 4.91 

%Acumulado 8.48 30.91 62.41 82.30 95.10 100.00 
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TIEMPOS Y CUADRILLAS DE OBRA 

Proyecto 

Hoja 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por NAT 

ltem Especificación 

01.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES 
01.01.0l ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 
01.01.02 CARTEL DE IDEll!TIFICACION DE OBRA 

Total Tiempo y Cuadrillas 
02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO 
02.01.01 ELIMINACION DE BASURA Y ELEMNTOS SUELTOS 
02.02 TRAZOS NNELES Y REPLANTEO 
02.02.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 

Total Tiempo y Cuadrillas 
03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01 EXCAVACIONES 
03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS CIMIENTOS 
03.02 RELLENOS 
03.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
03.03 ELIMINACIONES 
03.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Total Tiempo y Cuadrillas 
04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.01 CIMIENTOS CORRIDOS 
04.01.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.G. 

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

Unidad Metrado Cuadrilla Rendimiento Tiempo 

DIA 90.00 1.00 1.00 90d.0h 
UND 1.00 1.00 1.00 1d.0h 

91d.0h 

M3 1.00 1.00 9.00 0d.1h 

M' 137.81 1.00 500.00 0d.3h 
0d.4h 

M3 24.17 3.00 2.50 3d.6h 

M3 7.15 1.00 7.00 1d.1h 

M3 21.50 1.00 96.00 0d.2h 
5d.1h 

M3 11.17 1.00 15.00 0d.6h 

SENCICO 

Fecha : 1 O de Dicíembre del 2007 

Capataz Operario Oficial Peon 

0.50 
2.00 1.00 
2.00 1.50 

0.10 1.00 

0.10 1.00 2.00 
0.20 1.00 3.00 

1 

3.00 

0.10 1.00 

0.30 3.00 
0.40 7.00 

0.10 1.00 1.00 6.00 
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ltem Especificación Unidad Metrado Cuadrilla Rendimiento Tiempo Capataz Operario Oficial Peon 

04.02 ZAPATAS 
04.02.01 ZAPATAS -CONCRETO F'C=140 KG/CM2 M3 2.84 1.00 25.00 0d.1h 0.20 2.00 1.00 8.00 
04.03 SOLADO PARA ZAPATAS 
04.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=4" 1:12 M2 7.67 1.00 80.00 0d.1h 0.10 2.00 1.00 6.00 
04.04 SOBRECIMIENTOS 
04.04.01 SOBRECIMIENTO- CONCRETO 1:8 + 25% P.M. M3 1.42 1.00 10.00 0d.2h 0.10 1.00 1.00 4.16 
04.04.02 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M• 12.53 1.00 14.50 0d.7h 0.10 1.00 1.00 
04.05 GRADERIAS 
04.05.01 GRADERIAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 0.79 1.00 12.00 0d.1h 0.20 2.00 1.00 8.00 
04.05.02 GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 1.99 1.00 40.00 0d.1h 0.10 1.00 1.00 
04.06 JARDINERIA 
04.06.01 JARDINERIA- CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 0.66 1.00 12.00 0d.1h 0.20 2.00 1.00 8.00 
04.06.02 JARDINERIA -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M• 3.52 1.00 40.00 0d.1h 0.10 1.00 1.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 2d.5h 1.20 13.00 9.00 40.16 
05.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

05.01 COLUMNAS 
05.01.01 COLUMNAS-CONCRETO PC=175 KG/CM2 M3 2.52 1.00 10.00 0d.3h 0.10 1.00 1.00 5.00 
05.01.02 COLUMNAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M• 32.45 2.00 10.00 2d.0h 0.20 2.00 2.00 
05.01.03 COLUMNAS -ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 KG. 480.80 1.00 370.00 1d.3h 0.20 . 2.00 2.00 
05.02 VIGAS 
05.02.01 VIGAS- CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 4.31 1.00 15.00 0d.3h 0.10 1.00 1.00 10.00 
05.02.02 VIGAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M2 35.48 1.00 9.00 4d.0h 0.10 1.00 1.00 
05.02.03 VIGAS -ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 KG .. 601.36 1.00 250.00 2d.4h 0.10 2.00 2.00 
05.02.04 COLUMNETAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 M3 1.06 1.00 9.00 0d.1h 0.10 1.00 1.00 5.00 
05.02.05 COLUMNETAS -ACERO F'Y=4,200 KG/CM2 KG. 108.58 1.00 370.00 0d.3h 0.20 2.00 2.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 11d.1h 1.10 12.00 12.00 20.00 
06.00 ESTRUC, MET AUCAS Y COBERTURAS 

06.01 COBERTURAS METALICAS 
06.01.01 COBERTURA CALAMINA GALBANIZADA M2 179.48 1.00 100.00 1d.7h 1.00 1.00 1.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 1d.7h 1.00 1.00 1.00 07.00 ESTRUCTURAS DE MADERA Y 

07.01 TIJERALES MADERA 
J07.01.01 TIJERALES DE MADERA TORNILLO p• 1,045.74 4.00 50.00 6d.0h 0.40 4.00 12.00 ¡07.02 1 CORREAS MADERA 

¡01.02.01 CORREA DE 3" • 2" ML 253.80 1.00 30.00 8d.4h 0.10 1.00 0.50 
1 

1 Total Tiempo y Cuadrillas 14d.4h 0.50 5.00 12.50 
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ltem Especificación Unidad Metrado Cuadrilla Rendimiento Tiempo Capataz Operario Oficial Peon 

08.00 MUROS Y TABIQUES DE ALBANILERIA 

08.01 MUROS DE LADRILLO CONCRETO 

08.01.01 MURO DE BLOQUETA DE CONCRETO M2 104.69 3.00 6.00 6d.Oh 0,30 3.00 2.26 

Total nempo y Cuadrillas 6d.0h 0.30 3.00 2.26 
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CPOC 111 

TIEMPOS Y CUADRILLAS DE OBRA 

Proyecto 

Hoja 

Propietario 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Arquitectura 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por NAT 

ltem Especificación 

01.00 REVOQUES
1 

ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

01.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 
01.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 
01.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 
01.04 TARRAJEO DE COLUMNAS 
01.04.01 TARRAJEO DE COLUMNAS· SUPERFICIES 
01.05 TARRAJEO DE VIGAS 
01.05.01 \ TARRAJEO DE VIGAS· SUPERFICIES 
01.08 VESTIDURAS 
01.08.01 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO 
01.07 BRUAAS 
01.07.01 BRUAAS PERIMETRALES 

¡ Total Tiempo y Cuadrillas 
02.00 1 CIELORRASOS 

02.01 1 CIELORRASOS SUSPENDIDOS 
02.01.01 DE TRIPLAY 
02.01 .01 .01 CIELO RASO CON TRIPLAY CON TAPAJUNTA 

Total Tiempo y Cuadrillas 
03.00 PISOS Y PAVIMENTOS 

03.01 'PISO CONCRETO 
03.01.01 1 PISO DE CONCRETO SIN COLOREAR 
03.01.01.01 'PISO DE CONCRETO SIN COLOREADO PULIDO 

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

Unidad Metrado Cuadrilla Rendimiento Tiempo 

M2 25.98 1.00 18.00 1d.4h 
M• 108.74 3.00 12.00 3d.1h 
M• 87.23 3.00 10.00 3d.0h 

M• 20.33 2.00 7.00 2d.0h 

M2 39.21 3.00 8.50 2d.1h 

ML 33.20 1.00 18.00 1d.7h 

ML 164.20 3.00 25.00 2d.5h 

16d.2h 

M• 150.48 4.00 10.00 4d.0h 
4d.0h 

M• 116.92 3.00 12.00 3d.6h 

SENCICO 

Fecha : 1 O de Diciembre del 2007 

Capataz Operario Oficial Peon 

0.10 1.00 0.75 

0.30 3.00 1.50 

0.30 3.00 3.00 

2.00 2.00 

0.30 3.00 0.88 

0.10 1.00 1.00 

0.30 3.00 

1.40 16.00 9.24 

0.40 4.00 4.00 
0.40 4.00 4.00 

0.30 3.00 1.50 

Pág Nº 1 



ltem Especificación Unidad Metrado Cuadrilla 

03.01.02 PISO DE CONCRETO COLOREADO 

03.01.02.01 PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO M2 8.97 1.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 

04.00 CONTRAZOCALOS 

04.01 DE CEMENTO 

04.01.01 SIN COLOREAR 

04.01.01.01 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=10 CM. ML. 44.00 2.00 

04.01.01.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=30 CM. ML. 42.80 2.00 

Total nempo y Cuadrillas 

05.00 ZOCALOS 

05.01 DE MAYOLICA 

05.01.01 ZOCALOS DE MAYOLICA 15 • 15 BLANCO M2 25.98 2.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 

08.00 CARPINTERIA DE MADERA 

08.01 PUERTAS 

08.01.01 PUERTAS CONTRAPLACADA DE TORNILLO M2 12.48 3.00 

08.02 . VENTANAS 

06.02.01 VENTANA DE MADERA TORNILLO M2 1.71 1.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 

07.00 CARPINTERIA METALICA Y HERRER. 

07.01 VENTANAS DE FIERRO 

07.01.01 VENTANA DE FIERRO M2 11.00 2.00 

07.02 PUERTAS DE FIERRO 

07.02.01 SIN SEGURIDAD 

07.02.01.01 PUERTA DE FIERRO TIPO • 1 M• 4.00 1.00 

07.03 TABIQUERIA METALICA 

07.03.01 TABIQUERIA DE METAL CONTRAPLACADA M2 5.98 1.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 

08.00 CERRAJERIA 

08.01 BISAGRAS 

08.01.01 , BISAGRA DE 4" UNO 12.00 1.00 
08.01.02 BISAGRA DE 3" UNO 9.00 1.00 
08.02 CERRADURAS 

08.02.01 CHAPA TIPO FORTE DE DOBLE GOLPE UNO. 6.00 1.00 
08.03 ACCESORIOS DE CIERRE 

08.03.01 CERROJOS 

Reridimiento 

12.00 

17.00 

17.00 

4.00 

1.50 

1.20 

3.50 

3.20 

20.00 

15.00 

15.00 

5.00 

Tiempo Capataz Operario 

0d.6h 0.10 1.00 

4d.4h 0.40 4.00 

1d.5h 0.20 2.00 

1d.5h 0.20 2.00 

3d.2h 0.40 4.00 

3d.4h 0.20 2.00 

3d.4h 0.20 2.00 

3d.0h 0.30 3.00 

1d.4h 0.10 1.00 

4d.4h 0.40 4.00 

2d.0h 2.00 

1d.2h 0.10 1.00 

0d.3h 0.10 1.00 

3d.5h 0.20 4.00 

0d.7h 1.00 

0d.5h 1.00 

1d.2h 1.00 

Oficial Peon 

0.50 

2.00 

0.70 

0.70 

1.40 

0.66 

0.66 

3.00 

1.00 

4.00 

2.00 

1.00 

2.00 0.50 

5.00 0.50 
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ltem Especificación Unidad Metrado Cuadrilla Rendimiento Tiempo Capataz Operario Oficial Peon 

08.03.01 .01 CERROJO DE 3" UNO. 1.00 1.00 25.00 0d.1h 1.00 
Total Tiempo y Cuadrillas 2d.7h 3.00 1.00 

09.00 VIDRIOS
1 

CRISTALES Y SIMILARES 

09.01 VIDRIOS Y CRISTALES 
09.01.01 VIDRIOS SEMIDOBLES 3 MM p• 172.21 1.00 120.00 1d.4h 0.10 2.00 
09.01.02 DOBLES 
09.01 .02.01 VIDRIOS DOBLES POLARIZADOS p• 66.44 1.00 120.00 0d.5h 2.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 2d.1h 0.10 4.00 
10.00 PINTURA 

10.01 DE CIELORRASOS, MUROS 
10.01.01 1 PINTURA EN CIELORASO AL TEMPLE M2 150.48 3.00 20.00 3d.0h 0.30 3.00 4.50 
10.01.02 PINTURA EN MUROS INTERIORES M2 108.74 2.00 30.00 2d.0h 0.20 2.00 3.00 
10.01.03 PINTURA EN MUROS EXTERIORES M• 87.23 2.00 30.00 2d.0h 0.20 2.00 3.00 
10.01.04 PINTURA EN CONTRAZOCALO CON ESMALTE M• 12.96 1.00 20.00 0d.6h 0.10 1.00 0.50 
10.01.05 PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS OLEO MATE M• 59.54 2.00 21.00 1d.7h 0.20 2.00 
10.01.06 PINTURA EN MADERA AL BARNIZ M• 28.38 1.00 20.00 1d.4h 0.10 1.00 0.25 
10.01.07. PINTURA EN CARPINTERIA METALICA M2 30.00 1.00 20.00 1d.4h 0.10 1.00 0.50 

Total Tiempo y Cuadrillas 12d.5h 1.20 12.00 11.75 
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CPOC 111 

TIEMPOS Y CUADRILLAS DE OBRA 

Proyecto 
Hoja 

Propietario 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
Instalaciones Sanitarias 

MINISTERIO DE SALUD 
Departamento : ICA 
Distrito CHINCHA AL TA 
Hecho por NAT 

ltem Especificación 

01.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESOR. 

01.01 INODOROS 
01.01.01 INODORO DE PORCELANA TANQUE BAJO 
01.02 LAVATORIOS 
01.02.01, LAVATORIO DE PORCELANA 
01.03 URINARIOS 
01.03.01 URINARIO DE PORCELANA 
01.04 DUCHAS 
01.04.01 DUCHAS CROMADAS 

Total Tiempo y Cuadrillas 
02.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

02.01 SALIDAS DE DESAGUE 
02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 0 4" 
02.02 REDES DE DISTRIBUCION 
02.02.01 , RED DE DESAGUE PVC 0 4" 
02.02.02 RED DE DESAGUE PVC 0 3" 
02.03 ADITAMENTOS VARIOS 
02.03.01 SUMIDEROS 
02.03.01 .01 SUMIDERO DE BRONCE lJ; 2" 
02.03.02 !REGISTROS 
02.03.02.01 ¡ REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 
02.04 1 CAMARAS DE INSPECCION

Provincia : CHINCHA 
Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 
Revisado 

¡unidad Metrado Cuadrilla Rendimiento Tiempo 

UNO. 2.00 1.00 2.00 1d.0h 

UND. 3.00 1.00

1 

2.00 1d.4h 

UND. 1.00 1.00 2.00 0d.4h 
1 

UND 1.00 1.00 6.00 0d.2h 
3d.2h 

PTO. 9.00 1.00 1 7.00 1d.3h 

ML 10.00 1.00 40.00 0d.2h 
ML 22.50 1.00 40.00 0d.5h 

! 

UND 1.00 1 1.00, 8.00 0d.1h 

PUNTO 1.00 1.00 3.50 0d.3h 

1 

SENCICO 

Fecha : 1 O de Diciembre del 2007 

Capataz Operario Oficial Peon 

0.10 1.00 0.25 

0.10 . 1.00 0.25 

0.10 1.00 0.30 

0.10 1.00 0.50 
0.40 4.00 1.30 

0.10 1.00 1.00 

0.10 1.00 0.75 
0.10 1.00 0.75 

i 
1 

0.10 1.00 0.50 

i 
0.10¡ 1.00 
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ltem Especificación Unidad Metrado Cuadrilla Rendimiento Tiempo Capataz Operario Oficial Peon 

02.04.01 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" ;UNO 2.00 1.00 6.00 0d.3h 0.10 1.00 0.50 

Total Tiempo y Cuadrillas ¡ 3d.1h 0.60 6.00 3.50 

03.00 SIST.AGUA FRIA/CONTRAINCENDIOS 

03.01 SALIDA AGUA FRIA 0 ½" PTO 7.00 1.00 6.00 1d.2h 0.10 1.00 0.50 

03.02 REDES DE DISTRIBUCION 

03.02.01 RED DE DISTRIBUCION 0 ½" ,ML 10.00 1.00 28.00 0d.3h 0.10 1.00 0.50 

03.03 LLAVES, VALVULAS 

03.03.01 VALVULA COMPUERTA 0 ½" UNO 3.00 1.00 7.00 0d.4h 0.10 1.00 

Total Tiempo y Cuadrillas 2d.1h 0.30 3.00 1.00 
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CPOC 111 

TIEMPOS Y CUADRILLAS DE OBRA 

Proyecto 
Hoja 

Propietario 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
Instalaciones Eléctricas 

MINISTERIO DE SALUD 
Departamento : ICA 
Distrito CHINCHA AL TA 
Hecho por NAT 

ltem Especificación 

01.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.01 SALIDA PARA ELECTRICIDAD 

01.01.01 INTERRUPTOR SIMPLE 

01.01.02 INTERRUPTOR DOBLE 

01.02 SALIDA DE CENTROS DE LUt'. 

01.03 TOMACORRIENTES 

01.03.01 SALIDA TOMACORRIENTE SIMPLE 

01.04 INSTALACION ARTEFACTOS 

01.04.01 INSTALACION DE FLUORESCENTE 

Total Tiempo y Cuadrillas 

02.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 

02.01 TURETUBERIA EMPOTRADA 

02.01.01 CANALIZACiON TUBERIA PVC SEL 015 MM 

02.01.02 CANAUZACION TUBERIA PVC SEL 0 25 MM 

Total Tiempo y Cuadrillas 

03.00 CONDUCTORES Y/O CABLES 

03.01 CONDUCTORES EN TUBERIA 

03.01.01 CONDlJCTOR EN TIPO TW 2.5 MM' 

Total Tiempo y Cuadrillas 

04.00 TABLEROS Y CUCHILLAS 

04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION 

04.02 LLAVES DE INTERRUPCION 

Provincia : CHINCHA 
Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 
Revisado 

1 Unidad Metrado Cuadrilla Rendimiento Tíempo 

PUNTO 6.00 1.00 8.00 Od.6h 

PUNTO 1.00 1.00 8.00 Od.1h 

PTO 12.00 1.00 15.00 Od.7h 

PUNTO 8.00 1.00 8.00 1d.Oh 

'PUNTO 7.00 1.00 8.00 Od.7h 

3d.5h 

UND 102.80 1.00 40.00 2d.5h 

UND 8.50 1.00 40.00 Od.2h 

2d.7h 

ML 204.00 1.00 120.00 1d.8h 

1d.Bh 

UND 1.00 1.00 4.00 Od.2h 

SENCICO 

Fecha : 1 O de Dicíembre del 2007 

Capataz Operario Oficial Peon 

0.10 1.00 

0.10 1.00 

1.00 0.50 

0.10 1.00 

0.10 1.00 1.00 

0.40 5.00 1.00 0.50 

0.10 1.00 1.00 

0.10 1.00 1.00 

0.20 2.00 2.00 

0.10 1.00 1.00 

0.10 1.00 1.00 

1.00 1.00 
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ltem Especificación 

04.02.01 INSTALACION DE LLAVE CUCHILLA 2x20 AMP 

Total Tiempo y Cuadrillas 

Unidad Metrado Cuadrilla 

UND. 3.00 1.00 

Rendimiento Tiempo Capataz Operario Oficial Peon 

6.00 0d.4h 1.00 

0d.6h 2.00 1.00 
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CPOC l!I 
SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(ESTRUCTURAS) 

MANO DE OBRA 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por NAT 

Fecha 1 o de Diciembre del 2007 

ltem Denominación 

1 ALMACENERO 

2 CAPATAZ 

3 OFICIAL 

4 OPERARIO 

5 OPERARIO MAQUINARIA 

6 PEON 

7 TOPOGRAFO 

_TOTAL MANO DE OBRA_ 

Unidac 

H-H

H-H

H-H

H-H

H-H

H-H

H-H

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

Cantidad Precio Parcial 

720.00 4.41 3,175.20 

52.11 5.51 287.10 

160.66 3.58 575.15 

551.38 4.13 2,277.20 

0.77 3.50 2.68 

1,216.52 3.42 4,160.49 

2.25 5.51 12.40 

10,490.22 



CPOC ! !! SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(ESTRUCTURAS) 

MATERIALES 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
Propietario MINISTERIO DE SALUD
Departamento : ICA
Distrito

Hecho por

Fecha

CHINCHA AL TA

NAT

1 O de Diciembre del 2007

ltem Denominación

1 ALAMBRE NEGRO# 8 

2 ALAMBRE NEGRO# 16 

3 ALAMBRON 1/4 

4 ANDAMIO DE MADERA 

5 ARENA GRUESA 

6 CALAMINA GALBANIZADA LISA 

7 CALAMINA GAVALNIZADA 

8 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

9 CLAVOS C/C 2" 

10 CLAVOS C/C 2+" 

11 CLAVOS C/C 3" 

12 CLAVOS C/C 4" 

13 CLAVOS C/C 5" 

14 CLAVOS PARA CALAMINA 

15 CORDEL 

16 FIERRO CORRUGADO PROMED. 

17 HORMIGON 

18 LADRILLO ARCILLA 6 • 12 • 24 

19 LOCAL 

20 MADERA CUARTON 1"º2"º10' 

21 MADERA EUCALIPTO 

22 MADERA TORNILLO 

23 MADERA TORNILLO DE 2" • 3" º 10' 

24 MADERA TORNILLO DE 6" * 3" * 10' 

25 PERNOS DE 1/2" + TUERCA Y ARANDELA 

26 PIEDRA CHANGADA +" 

27 PIEDRA GRANDE + 6" MAX. 

28 PIEDRA MEDIANA + 4" MAX. 

29 PILAS, LINTERNAS 

30 YESO DE 25 KG. 

_TOTAL MATERIALES -

Unidac

KG. 

KG. 

KG. 

P2 

M3 

PLN 

PCHA 

BOLSA 

KG. 

KG. 

KG. 

KG. 

KG. 

KG. 

KG 

KG. 

M3 

UNO. 

DIA. 

P_ 

P_ 

P_ 

p 

P_ 

UNO. 

M3 

M3 

M3 

UNO. 

BOLSA 

Provincia : CHINCHA 

Lugar

Revisado

: AV. ALVA MAURTUA # 600 

Cantidad Precio 

17.10 2.80
72.30 2.80

381.58 2.80
48.85 0.75

9.14 26.00
3.00 16.30

111.28 16.50 
166.39 17.50

6.63 2.30
1.37 2.30
9.61 2.30

25.38 2.30
836.59 2.30

17.95 6.40
0.38 7.26

1,276.73 1.80
13.64 24.00

4,187.62 0.26
90.00 15.00

7.00 0.90
2.91 0.95

356.51 2.71
443.92 2.71

1,149.93 2.71
679.73 3.00

8.15 45.00 
5.47 26.00 
1.31 26.00
9.00 5.90
1.45 3.80

Parcial

47.89
202.43

1,068.41
36.64

237.56
48.90 

1,836.08
2,911.74

15.24
3.14

22.11
58.37

1,924.16
114.87

2.76 
2,298.12

327.28
1,088.78 
1,350.00 

6.30 
2.76

966.13
1,203.01
3,116.31
2,039.19 

366.96 
142.31 

33.93 
53.10

5.51
21,529.99 



CPOC 1 !! SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(ESTRUCTURAS) 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
Propietario MINISTERIO DE SALUD 
Departamento : ICA 
Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por 

Fecha 

ltem 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Denominación 

1 CIZALLA P/FIERRO DE CONSTRUCCION 

2 HERRAMIENTAS MANUALES (prqmedio) 

3 MEZCLADORA CONCRETO 9 A 11 P3- 20 HP 

-- . 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

NIVEL TOPOGRAFICO 

TEODOLITO 

VIBRADOR DE CONCRE.GASOL 1+"-4HP 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP. 2.4" 

VOLQUETE 4X2 6M3 140-210 HP 

WINCHA -- - -- --- - -

_TOTAL EQUIPO/HERRAM -

Unida< 

H--M 

% 

H-M

H-M

H-E

H-M

H--M 

H-M 

H-E 
-- -

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

-

Cantidad 

31.81 
10,583.20 

9.97 
2.19 
2.20 
0.57 
4.69 
3.59 
2.07 

-------- ·-- -

Precio 

6.00 
5.00 

27.30 
6.29 

19.39 
7.00 

12.00 
80.00 

2.00 
---- --�--- --

Parcial 

190.88 
529.16 
272.11 

13.78 
42.72 

3.98 
56.24 

286.81 
4.13 

1,399.81 



Proyecto 

Propietario 

CPOC! ! ! SENCICO 

GRAFICO COMPARATIVO DE RECURSOS DE OBRA 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA Provincia : CHINCHA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Mano de Obra 10,490.22 Materiales 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA # 600 

21,529.99 Equipo y Herram. 1,399.81 



CPOC 111 SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(ARQUITECTURA) 

MANO DE OBRA 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 
Propietaño MINISTERIO DE SALUD 
Departamento : ICA 
Distñto 

Hecho por 

Fecha 

ltem 

1 CAPATAZ 

2 OFICIAL 

3 OPERARIO 

4 PEON 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Denominación 

_TOTAL EQUIPO/HERRAM_ 

Unidac 

H-H 

H-H 

H-H 

H-H

Provincia : CHINCHA 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVAMAURTUA#600 

Cantidad Precio 

83.55 5.51 
167.30 3.58 
888.95 4.13 

526.72 3.42 

Parcial 

460.37 
598.95 

3,671.38 
1,801.38 

6,532.08 



CPOC !!! SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(ARQUITECTURA) 

MATERIALES 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

ltem Denominación 

1 AGUA 

2 ANDAMIO DE MADERA 

3 ARENA FINA 

4 BARNIZ 

5 BASE PINTURA {RESANE) 

6 BISAGRA DE BRONCE DE 3" C/TORNILLOS 

7 BISAGRA DE BRONCE DE 4" C/TORNILLOS 

8 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

9 CERCHA DE MADERA 1/2" X 3/4" 

10 CHAPA DE DOBLE GOLPE 

11 CLAVOS C/C 1" 

12 CLAVOS C/C 2" 

13 CLAVOS C/C 2+" 

14 CLAVOS C/C 3" 

15 COLA SINTETICA 

16 CUARTON +" * 2" * 10" ROBLE CORRIENTE 

17 FIERRO CUADRADO DE 3/8" 

18 LIJA DE FIERRO N_ 80 

19 LIJA PARA MADERA N_ 80 

20 MADERA 2" * 2" * 10" ROBLE CORRIENTE 

21 MADERA TORNILLO 

22 MADERA TORNILLO CEPILLADO 

23 MASILLA PARA MADERA 

24 MASILLA PARA VIDRIO 

25 MAYOLICA BLANCA 15 X 15 

26 OCRE ROJO 

27 PERFIL 'T' FIERRO 1" X 1/8" 

28 PERFIL ANGULO 1" * 1/8" 

29 PINTURA ANTICORROSIVA 
30 PINTURA ESMALTE 

31 PINTURA IMPRIMANTE 

32 PINTURA LATEX LAVABLE 
33 PINTURA OLEO MATE 

34 PLANCHA METALICA 1/27" 
35 PORCELANA 

36 REGLA DE MADERA 
37 SOLDADURA CELLOCORD 

38 THINER 

39 THINER ACRILICO 

40 TRIPLAY LUPUNA DE 4' * 8' * 4 MM. 

41 TUBO CUADRADO DE 1+" 

42 TUBO ELECTROSOLDADO CUADR. 1"X1" 

Unidac 

M3 

P2 

M3 

GLN. 

BLS. 

UNO. 

UNO. 

BOLSA 

UNO. 

UNO. 

KG. 

KG. 

KG. 

KG. 

GLN. 

UNO. 

ML. 

UNO. 

UNO. 

P_ 

P_ 

P_ 

KG 

KG. 

M_ 

KG. 

ML 

ML 

GLN. 

GLN. 

KG. 

GLN. 

GLN. 

M_ 

KG. 

P_ 

KG. 

GLN. 

GLN: 

PLN 

ML 

ML. 

Provincia : CHINCHA 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA # 600 

Cantidad Precio 

0.65 1.20 

240.20 0.75 

12.43 30.00 

1.42 28.00 

0.17 7.00 

9.00 4.00 

12.00 4.50 

110.38 17.50 

1.00 0.80 

6.00 45.00 

8.32 2.30 

3.74 2.30 

15.56 2.30 

14.26 2.30 

11.95 19.00 

451.44 2.50 

44.00 1.42 

24.65 1.70 

13.08 2.20 

391.25 0.75 

114.86 2.71 

17.10 2.95 

5.68 2.00 

23.87 2.00 

27.28 17.00 

2.24 8.01 

36.30 2.80 

48.40 1.70 

4.55 37.00 

2.36 33.00 

128.69 0.80 

20.94 23.00 

2.74 35.00 

11.96 12.00 

6.76 16.00 

28.48 3.30 

10.40 6.77 

0.78 13.00 

6.30 54.00 

66.03 18.00 

15.55 14.50 

46.40 4.50 

Parcial 

0.78 

180.15 

372.82 

39.73 

1.19 

36.00 

54.00 

1,931.67 

0.80 

270.00 

19.14 

8.61 

35.79 

32.80 

227.06 

1,128.60 

62.48 

41.90 

28.78 

293.44 

311.26 

50.45 

11.35 

47.73 

463.74 

17.94 

101.64 

82.28 

168.28 

77.85 

102.95 

481.62 

95.86 

143.52 

108.08 

93.97 

70.41 

10.11 

340.20 

1,188.58 

225.45 

208.80 



ltem 

43 

44 

45 

46 
--- --

Denominación 

TUBO ELECTROSOLDADO RECT. 1"X2'' 

TUBOF_G_ +" 

VIDRIO POLARIZADO DOBLE 

VIDRIO TRANS. SEMI DOBLE 3 MM. 

_TOTAL MATERIALES_ 

Unida< Cantidad Precio Parcial 

ML 4.20 5.85 24.56 

ML. 14.35 8.00 114.82 

P_ 69.84 4.50 314.26 

P_ 181.14 2.70 489.08 

10,110.53 



CPOC !! ! SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(ARQUITECTURA) 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por NAT 

Fecha 1 o de Diciembre del 2007 

ltem Denominación 

1 EQUIPO DE SOLDAR 

2 HERRAMIENTAS MANUALES (promedio) 

3 SOLDADURA ELECTRICA 

_TOTAL EQUIPO/HERRAM_ 

Unidac 

H-M 

% 

H-M 

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

Cantidad Precio Parcial 

12.58 6.00 75.46 

6,540.20 5.00 327.01 

7.39 11.61 85.79 

488.26 



CPOC! ! ! SENCICO 

GRAFICO COMPARATIVO DE RECURSOS DE OBRA 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito 

Hecho por 

CHINCHA AL TA 

NAT 

Fecha 1 o de Diciembre del 2007 

Mano de Obra 6,532.08 Materiales 

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

10,110.53 Equipo y Herram. 488.26 



CPOC 111 SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(INSTALACIONES SANITARIAS) 

MANO DE OBRA 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por 

Fecha 

ltem 

1 CAPATAZ 

2 OFICIAL 

3 OPERARIO 

4 PEON 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Denominación 

_ TOTAL EQUIPO/HERRAM_ 

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

Unidac Cantidad Precio Parcial 

H-H 6.36 5.51 35.05 

H-H 6.87 3.58 24.59 

H-H 63.73 4.13 263.21 

H-H 23.07 3.42 78.90 

401.75 



CPOC 111 SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(INSTALACIONES SANITARIAS) 

MATERIALES 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 
Departamento : ICA

Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por 

Fecha 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

ltem Denominación 

1 ADAPTADOR PVC O+" 

2 ARENA GRUESA CANTERA 

3 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

4 CINTA TEFLON 

5 CODO PVC +" X 90_ 

6 CODO PVC-SAL 2" 

7 CODO PVC-SAL 4" 

8 DUCHA CROMADA INC.GRIF 1 LLAVE 

9 INODORO DE PORCELANA T.B. 

10 JABONERA P.V.BLANCA CON ASA 15X15 

11 LADRILLO ARCILLA 6 • 12 • 24 

12 LAVATORIO DE PORCELANA 

13 PAPELERA LOZA BLANCA 15 X 15 

14 PEGAMENTO PVC 

15 REGISTRO BRONCE 4" 

16 SUMIDERO DE BRONCE DE 2" 

17 TAPA METALICA 12" X 24" X 1/4" 

18 TEE PVC+" 

19 TEE PVC SAL 4" X 2" 

20 TOALLERA CON GANCHOS 

21 TRAMPA CUELLO DE BOTELLA 2" 

22 TUBO PVC-SAL + 2" 

23 TUBO PVC-SAL + 3" 

24 TUBO PVC-SAL + 4" 

25 TUBO PVC SAP C-7.5 Ñ +" 

26 UNION UNIVERSAL PVC 1/2" 

27 URINARIO DE PORCELANA 

28 VALVULA COMPUERTA DE BRONCE++" 

29 VALVULA DE PASO CROMADO 

_TOTAL MATERIALES 
-

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

Unidac Cantidad Precio Parcial 

UNO 6.00 1.00 6.00 

M3 0.08 26.00 2.08 

BOLSA 0.46 17.50 8.06 

UNO. 0.03 1.00 0.03 

UNO. 21.00 0.85 17.85 

UNO. 1.00 2.00 2.00 

UNO. 10.00 4.00 40.00 

UNO. 1.00 20.00 20.00 

UNO. 2.00 198.00 396.00 

UNO. 2.00 10.00 20.00 

UNO. 44.00 0.26 11.44 

UNO. 3.00 65.00 195.00 

UNO. 2.00 12.00 24.00 

GLN. 0.76 85.00 64.23 

UNO. 1.00 4.10 4.10 

UNO. 1.00 3.50 3.50 

UNO. 2.00 27.50 55.00 

UNO. 7.00 0.85 5.95 

UNO. 1.00 2.50 2.50 

UNO. 2.00 12.00 24.00 

UNO. 1.00 4.50 4.50 

ML 1.50 1.30 1.95 

ML. 23.59 1.45 34.20 

ML. 11.80 7.50 88.50 

ML. 18.92 2.50 47.30 

UNO. 0.26 1.90 0.50 

UNO 1.00 60.00 60.00 

UNO. 3.00 18.00 54.00 

UNO. 1.00 15.00 15.00 

1,207.69 



CPOC 111 SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(INSTALACIONES SANITARIAS) 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietaño MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA Provincia : CHINCHA 

Distñto CHINCHA AL TA Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Hecho por NAT 

Fecha 1 o de Diciembre del 2007 

ltem 

1 

Denominación 

HERRAMIENTAS MANUALES (promedio) 

_ tó'i'ALEQUIPO/HERRAM_ 
- - -

Unidac 

% 

Revisado 

Cantidad 

-- -
400.80 

Precio 

5.00 

Parcial 

20.04 

20.04 



CPOC 1 ! ! SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 
(INSTALACIONES ELÉCTRICAS) 

MANO DE OBRA 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

ltem 

1 CAPATAZ 

2 OFICIAL 

3 OPERARIO 

4 PEON 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 o de Diciembre del 2007 

Denominación 

_TOTAL EQUIPO/HERRAM_ 

Unidac 

H-H

H-H

H-H

H-H

Provincia : CHINCHA 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA # 600 

Cantidad Precio 

5.90 5.51 

20.68 3.58 

70.59 4.13 

27.32 3.42 

Parcial 

32.51 

74.02 

291.55 

93.44 

491.521 



CPOC 111 SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(INSTALACIONES ELÉCTRICAS) 

MATERIALES 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

ltem 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

. -

16 

17 

18 

19 

20 

Denominación 

CAJA DE MADERA TABLERO ELECTRJCO 

CAJA OCTOGONAL GALV. LIVIANA 4' .. 1"X1/2" 

CAJA RECTANGULAR GALV. 4°•2 1/8" 

CINTA AISLANTE 

CODO PVC 1" 

CODO PVC- 15 MM. 

CODO PVC-SAP 25 MM* 3MT 

CONDUCTOR EN TI PO TW 2.5 MM_. 

CONDUCTOR JNDOPRENE BIPOLAR 2•10 W 

FLUORESCENTE C/ACCES. DE 1 • 40 WATTS 

FUSIBLE DE 15 AMP. 

FUSIBLE DE 20 AMP. 

INTERRUPTOR TJCINO DOBLÉ 

INTERRUPTOR TICINO SIMPLE 

LLAVE CUCHILLA DE 20 AMP. 

LLAVE CUCHILLA DE 30 AMP. 

PEGAMENTO PVC 

TOMACORRIENTE BIPOLAR SIMPLE 10A-250V 

TUBO PVC SEL 15 MM* 3 M (5/8'') 

TUBO PVC--SAP + 25 MM* 3MT 
- - . 

_TOTAL MATERIALES_ 
- -

Unida< 

UNO. 

UNO. 

UNO. 

UNO. 

UNO. 

ML. 

UNO. 

ML 

ML. 

UNO. 

ML. 

ML. 

UND. 

UND. 

UNO 

UNO. 

GLN. 

PZA 

UND. 

UNO 

Provincia : CHINCHA 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA#600 

Cantidad Precio 

1.00 15.00 

12.00 0.75 

15.00 0.75 

2.10 2.80 

147.80 0.50 

36.00 0.50 

17.00 0.20 

204.00 0.80 

11.20 1.20 

7.00 25.00 

4.00 1.15 

0.80 1.15 

1.00 6.50 

6.00 4.80 

4.00 15.00 

1.00 17.00 

0.34 85.00 

8.00 5.00 

102.80 2.50 

8.50 7.50 
- -

Parcial 

15.00 

9.00 

11.25 

5.88 

73.90 

18.00 

3.40 

163.20 

13.44 

175.00 

4.60 

0.92 

6.50 

28.80 

60.00 

17.00 

28.94 

40.00 

257.00 

63.75 

995.58 



�
CPOC 111 SENCICO 

INCIDENCIA DE RECURSOS POR HOJAS DE PROYECTO 

(INSTALACIONES ELÉCTRICAS) 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

CHINCHA AL TA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

ltem Denominación 

1 HERRAMIENTAS MANUALES (promedio) --
_TOTAL EQUIPO/HERRAM_ 

Unidac 

% 
-

Provincia : CHINCHA 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA#600 

Cantidad Precio 

497.20 5.00 
- - -

Parcial 

24.86 

24.86 



CPOC ! ! ! SENCICO 

GRAFICO COMPARATIVO DE RECURSOS DE OBRA 

Proyecto CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Propietario MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito 

Hecho por 

CHINCHA ALTA 

NAT 

Fecha 1 O de Diciembre del 2007 

Mano de Obra 491.52 Materiales 

Provincia : CHINCHA 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA # 600 

995.58 Equipo y Herram. 24.86 



CPOC 111 SENCICO 

Proyecto 

Hoja 

Propietario 

DESAGREGADO DE RECURSOS 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Estructuras 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA Provincia : CHINCHA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

CHINCHA ALTA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA # 600 

ltem Partidas Materiales Mano de Obra 
Equipos y 

Parcial 
Herramientas 

01.00 OBRAS PROVISIONALES 

01.01 CONSTRUCCIONES-PROVISIONALES 

01.01.01 ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 1,403.10 4,406.40 220.50 6,030.00 

01.01.02 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 55.89 93.44 4.67 154.00 

Sub Total 1,458.99 4,499.84 225.17 6,184.00 

02.00 TRABAJOS PRELIMINARES 

02.01 LIMPIEZA DE TERRENO 

02.01.01 ELIMINACION DE BASURA Y ELEMNTOS SUELTOS 3.53 0.18 3.71 

02.02 TRAZOS NIVELES Y REPLANTEO 

02.02.01 TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 11.02 37.21 62.01 110.24 

Sub Total 11.02 40.74 62.19 113.95 

03.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

03.01 EXCAVACIONES 

03.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS CIMIENTOS 264.42 13.211 277.71 

03.02 RELLENOS 

03.02.01 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 32.46 1.64 34.10 

03.03 ELIMINACIONES 

03.03.01 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 21.50 287.89 309.39 

Sub Total 318.38 302.82 621.20 

04.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

04.01 CIMIENTOS CORRIDOS 

04.01.01 CIMIENTO CORRIDO 1:10 + 30% P.G. 914.04 171.35 89.92 1,175.31 

04.02 ZAPATAS 

04.02.01 ZAPATAS - CONCRETO F'C=140 KG/CM2 542.33 36.64 37.57 616.54 

04.03 SOLADO PARA ZAPATAS 

04.03.01 SOLADO PARA ZAPATAS E=4" 1:12 76.16 28.00 22.32 126.48 

04.04 SOBRECIMIENTOS 

04.04.01 SOBRECIMIENTO - CONCRETO 1 :8 + 25% P.M. 139.43 25.53 .20.76 185.72 

04.04.02 SOBRECIMIENTO - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 127.56 57.14 2.88 187.58 

04.05 GRADERIAS 

04.05.01 GRADERIAS - CONCRETO F'C=175 KG/CM2 147.04 21.23 15.44 183.71 

04.05.02 GRADERIAS - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 13.87 3.30 0.16 17.33 

04.06 JARDINERIA 

04.06.01 JARDINERIA - CONCRETO F'C=175 KG/CM" 122.85 17.73 12.90 153.48 

04.06.02 JARDINERIA- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 24.53 5.84 0.28 30.65 

Sub Total 2,107.81 366.76 202.23 2,676.80 



ltem 

05.00 

05.01 

05.01.01 

05.01.02 

05.01.03 

05.02 

05.02.01 

05.02.02 

05.02.03 

05.02.04 

05.02.05 

06.00 

06.01 

06.01.01 

07.00 

07.01 

07.01.01 

07.02 

07.02.01 

08.00 

08.01 

08.01.01 

Partidas 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

COLUMNAS 

COLUMNAS • CONCRETO F'C=175 KG/CM' 

COLUMNAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

COLUMNAS· ACERO F'Y=4,200 KG/CM' 

VlGAS 

VIGAS -CONCRETO F'C=175 KG/CM' 

VIGAS -ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

VIGAS-ACERO F'Y=4,200 KG/CM" 

COLUMNETAS • CONCRETO F'C=175 KG/CM' 

COLUMNETAS -ACERO F'Y=4,200 KG/CM' 

Sub Total 

ESTRUC. METALICAS Y COBERTURAS 

COBERTURAS METALICAS 

COBERTURA CALAMINA GALBANIZADA 

Sub Total 

ESTRUCTURAS DE MADERA Y COBERTURAS 

TIJERALES MADERA 

TIJERALES DE MADERA TORNILLO 

CORREAS MADERA 

CORREA DE 3" * 2" 

Sub Total 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 

MUROS DE LADRILLO CONCRETO 

MURO DE BLOQUETA DE CONCRETO 

Sub Total 

<< TOTALES >> 

Materiales Mano de Obra 
Equipos y 

Parcial 
Herramientas 

i 

501.51 51.11 42.16 594.78 
416.01 214.17 10.71 640.89 

1,331.82 168.28 72.12 1,572.22 

857.73 97.58 95.21 1,050.52 

468.69 260.42 13.13 742.24 

1,936.38 306.69 132.30 2,375.37 

210.95 23.89 19.71 254.55 

300.77 38.00 16.29 355.06 

6,023.86 1,160.14 401.63 7,585.63 

1,950.95 159.74 7.18 2,117.87 

1,950.95 159.74 7.18 2,117.87 

7,079.66 2,499.32 125.49 9,704.47 

1,261.39 434.00 22.84 1,718.23 

8,341.05 2,933.32 148.33 11,422.70 

1,636.30 1,011.31 50.25 2,697.86 

1,636.30 1,011.31 50.25 2,697.86 

21,529.98 10,490.23 1,399.80 33,420.01 



CPOC 111 SENCICO 

DESAGREGADO DE RECURSOS 

Proyecto 

Hoja 

Propietario 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Arquitectura 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito CHINCHA ALTA 

Hecho por 

Fecha 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

ltem Partidas Materiales Mano de Obra 
Equipos y 

Parcial 
Herramientas 

01.00 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 

01.01 TARRAJEO PRIMARIO RAYADO 72.48 83.66 4.16 160.30 

01.02 TARRAJEO EN MUROS INTERIORES 337.09 463.23 22.84 823.16 

01.03 TARRAJEO EN MUROS EXTERIORES 270.41 565.25 27.91 863.57 

01.04 TARRAJEO DE COLUMNAS 
01.04.01 TARRAJEO DE COLUM�AS - SUPERFICIES 87.42 175.45 8.74 271.61 

01,05 TARRAJEO DE VIGAS 
01.05.01 TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIES 208.21 280.35 14.12 502.68 

01.06 VESTIDURAS 
01.06.01 VESTIDURA DE DERRAMES CON CEMENTO 25.56 119.52 5.98 151.06 

01.07 BRUÑAS 
01.07.01 BRUÑAS PERIMETRALES 246.30 13.14 259.44 

Sub Total 1,001.17 1,933.76 96.89 3,031.82 

02.00 CIELORRASOS 

02.01 CIELORRASOS SUSPENDIDOS 
02.01.01 DE TRIPLAY 
02.01.01.01 CIELO RASO CON TRIPLAY CON TAPAJUNTA 2,541.61 975.11 48.15 3,564.87 

Sub Total 2,541.61 975.11 48.15 3,564.87 

03.00 PISOS Y PAVIMENTOS 

03.01 PISO CONCRETO 
03.01.01 PISO DE CONCRETO SIN COLOREAR 
03.01.01.01 PISO DE CONCRETO SIN COLOREADO PULIDO 1,262.74 498.08 24.55 1,785.37 

03.01.02 PISO DE CONCRETO COLOREADO 
03.01.02.01 PISO DE CONCRETO COLOREADO PULIDO 114.82 38.21 1.88 154.91 

Sub Total 1,3TT.56 536.29 26.43 1,940.28 

04.00 CONTRAZOCALOS 

04.01 DE CEMENTO 
04.01.01 SIN COLOREAR 
04.01.01.01 co·NTRAZOCALO DE CEMENTO H=10 CM. 24.64 121.44 6.16 152.24 

04.01.01.02 CONTRAZOCALO DE CEMENTO H=30 CM. 52.22 118.13 5.99 176.34 

Sub Total 76.86 239.57 12.15. 328.58 

05.00 ZOCALOS 

1 05.01 DEMAYOLICA 
05.01.01 ZOCALOS DE MAYOLICA 15 • 15 BLANCO 674.18 304.49 15.33 994

.
00

1 
Sub Total 674.18 304.49 15.33 994.00; 



ltem 

06.00 

06.01 

06.01.01 

06.02 

06.02.01 

07.00 

07.01 

07.01.01 

07.02 

07.02.01 

07.02.01.01 

07.03 

07.03.01 

08.00 

08.01 

08.01.01 

08.01.02 

08.02 

08.02.01 

08.03 

08.03.01 

08.03.01 .01 

09.00 

09.01 

09.01.01 

09.01.02 

09.01.02.01 

10.00 

10.01 

10.01.01 

10.01.02 

10.01.03 

10.01.04 

10.01.05 

10.01.06 

10.01.07 

Partidas 

CARPINTERIA DE MADERA 

PUERTAS 

PUERTAS CONTRAPI.ACADA DE TORNILLO 

VENTANAS 

VENTANA DE MADERA TORNILLO 

Sub Total 

CARPINTERIA METAUCA Y HERRER. 

VENTANAS DE FIERRO 

VENTANA DE FIERRO 

PUERTAS DE FIERRO 

SIN SEGURIDAD 

PUERTA DE FIERRO TIPO - 1 

TABIQUERIA METALICA 

TABIQUERIA DE METAL CONTRAPI.ACADA 

Sub Total 

CERRAJERIA 

BISAGRAS 

BISAGRA DE 4" 

BISAGRA DE 3" 

CERRADURAS 

CHAPA TIPO FORTE DE DOBLE GOLPE 

ACCESORIOS DE CIERRE 

CERROJOS 

CERROJO DE 3" 

Sub Total 

VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

VIDRIOS Y CRISTALES 

VIDRIOS SEMIDOBLES 3 MM 

DOBLES 

VIDRIOS DOBLES POLARIZADOS 

Sub Total 

PINTURA 

DE CIELORRASOS, MUROS 

PINTURA EN CIELORASO Al TEMPLE 

PINTURA EN MUROS INTERIORES 

PINTURA EN MUROS EXTERIORES 

PINTURA EN CONTRAZOCALO CON ESMALTE 

PINTURA EN VIGAS Y COLUMNAS OLEO MATE 

PINTURA EN MADERA Al BARNIZ 

PINTURA EN CARPINTERIA METALICA 

Sub Total 

<< TOTALES >> 

Materiales Mano de Obra 
Equipos y 

Parcial 
Herramientas 

680.78 549.87 27.46 1,258.11 

68.69 94.17 4.70 167.56 

749.47 644.04 32.16 1,425.67 

294.25 193.82 85.14 573.21 

260.16 82.64 62.16 404.96 

487.85 32.35 29.36 549.56 

1,042.26 308.81 176.66 1,527.73 

54.00 26.40 1.32 81.72 

36.00 19.80 0.99 56.79 

270.00 39.66 1.98 311.64 

0.80 1.15 0.06 2.01 

360.80 87.01 4.35 452.16 

523.52 89.55 5.17 618.24 

327.55 31.89 1.33 360.77 

851.07 121.44 6.50 979.01 

332.56 589.88 30.10 952.54 

160.94 284.90 14.14 459.98 

159.63 228.54 11.34 399.51 

43.03 33.05 1.68 77.76 

105.98 105.98 5.36 217.32 

66.69 62.72 3.12 132.53 

566.70 76.50 3.90 647.10 

1,435.53 1,381.57 69.64 2,886.74 

10,110.51 6,532.09 488.26 17,130.86 



Proyecto 

Hoja 

Propietario 

CPOC 111 SENCICO 

DESAGREGADO DE RECURSOS 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Instalaciones Sanitarias 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA Provincia : CHINCHA 

Distrito 

Hecho por 

Fecha 

CHINCHA ALTA 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Lugar 

Revisado 

: AV. ALVA MAURTUA#600 

ltem Partidas Materiales Mano de Obra 
Equipos y 

Parcial 
Herramientas 

01.00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESOR. 

01.01 INODOROS 

01.01.01 INODORO DE PORCELANA TANQUE BAJO 396.00 44.60 2.24 442.84 

01.02 LAVATORIOS 

01.02.01 LAVATORIO DE PORCELANA 195.00 66.90 3.36 265.26 

01.03 URINARIOS 

01.03.01 URINARIO DE PORCELANA 64.50 23.02 1.15 88.67 

01.04 DUCHAS 

01.04.01 DUCHAS CROMADAS 103.00 8.63 0.43 112.06 

Sub Total 758.50 143.15 7.18 908.83 

02.00 INSTALACIONES SANITARIAS 

02.01 SALIDAS DE DESAGUE 

02.01.01 SALIDA DE DESAGUE PVC SAL 0 4" 57.15 83.34 4.14 144.63 

02.02 REDES DE DISTRIBUCION 

02.02.01 RED DE DESAGUE PVC 0 4" 92.00 14.50 0.70 107.20 

02.02.02 RED DE DESAGUE PVC 0 3" 72.45 32.63 1.58 106.66 

02.03 ADITAMENTOS VARIOS 

02.03.01 SUMIDEROS 

02.03.01.01 SUMIDERO DE BRONCE ll 2" 10.38 6.39 0.32 17.09 

02.03.02 REGISTROS 

02.03.02.01 REGISTRO ROSCADO DE BRONCE 4" 8.10 10.70 0.54 19.34 

02.04 CAMARAS DE INSPECCION 

02.04.01 CAJA DE REGISTRO DE 12" X 24" 76.58 17.04 0.86 94.48 

Sub Total 316.66 164.60 8.14 489.40 

03.00 SIST.AGUA FRIA/CONTRAINCENDIOS 

03.01 SALIDA AGUA FRIA 0 ½" 44.80 59.64 3.01 107.45 

03.02 REDES DE DISTRIBUCION 

03.02.01 RED DE DISTRIBUCION 0 ½" 27.70 18.30 0.90 46.90 

03.03 LLAVES, VALVULAS 

03.03.01 VALVÜLA COMPUERTA 0 ½" 60.03 16.05 0.81 76.89 

Sub Total 132.53 93.99 4.72 231.24 

<<TOTALES>> 1,207.69 401.74 20.04 1,629.471 



CPOC l!I SENCICO 

DESAGREGADO DE RECURSOS 

Proyecto 

Hoja 

Propietario 

CONSTRUCCION DE NUEVAS UNIDADES DE ATENCION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE CHINCHA 

Instalaciones Eléctricas 

MINISTERIO DE SALUD 

Departamento : ICA 

Distrito CHINCHA AL TA 

Hecho por 

Fecha 

NAT 

1 O de Diciembre del 2007 

Provincia : CHINCHA 

Lugar : AV. ALVA MAURTUA # 600 

Revisado 

ltem Partidas Materiales Mano de Obra 
Equipos y 

Parcial 
Herramientas 

01.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 

01.01 SALIDA PARA ELECTRICIDAD 

01.01.01 INTERRUPTOR SIMPLE 42.30 28.08 1.38 71.76 

01.01.02 INTERRUPTOR DOBLE 8.75 4.68 0.23 13.66 

01.02 SALIDA DE CENTROS DE LUZ 28.80 37.32 1.92 68.04 

01.03 TOMACORRIENTES 

01.03.01 SALIDA TOMACORRIENTE SIMPLE 58.00 37.44 1.84 97.28 

01.04 INSTALACION ARTEFACTOS 

01.04.01 INSTALACION DE FLUORESCENTE 188.44 57.82 2.87 249.13 

Sub Total 326.29 165.34 8.24 499.87 

02.00 CANALIZACIONES Y/O TUBERIAS 

02.01 TURETUBERIA EMPOTRADA 

02.01.01 CANALIZACION TUBERIA PVC SEL 0 15 MM 335.13 166.54 8.22 509.89 

02.01.02 CANALIZACION TUBERIA PVC SEL 0 25 MM 69.36 13.TT 0.68 83.81 

Sub Total 404.49 180.31 8.90 593.70 

03.00 CONDUCTORES Y/O CABLES 

03.01 CONDUCTORES EN TUBERIA 

03.01.01 CONDUCTOR EN TIPO TW 2.5 MM' 167.28 114.24 6.12 287.64 

Sub Total 167.28 114.24 6.12 287.64 

04.00 TABLEROS Y CUCHILLAS 

04.01 TABLERO DE DISTRIBUCION 49.76 15.10 0.76 65.62 

04.02 LLAVES DE INTERRUPCION 

04.02.01 INSTALACION DE LLAVE CUCHILLA 2x20 AMP 47.76 16.53 0.84 65.13 

Sub Total 97.52 31.63 1.60 130.75 

<<TOTALES>> 995.58 491.52 24.86 1,511.96 




