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MEMORIA DESCRIPTIVA 

EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA 

CARRETERA MANCHAY - PACHACAMAC 

TRAMO 1: 

TRAMO 11: 

LA PLANICIE- MANCHAY BAJO- PACHACAMAC 

(Km. 0+000 AL Km. 16+564) 

MANCHAY BAJO- PUENTE MANCHAY 

(Km. 0+000 - Km. 04+949) 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

3.00 GENERALIDADES 

3.01 UBICACIÓN 

El área de estudio se encuentra en el Distrito de Pachacámac, Provincia 

de Lima, Departamento de Lima, se podría categorizar como multidistrital 

comprendida entre las rutas vecinales 686 y 707. e interconecta con la 

ruta departamental 114. 

El acceso a la zona de estudio, es posible por las siguientes vías: 

• Ingreso por la zona Oeste por las vías de interconexión distrital,

tomando como referencia, la Av. Javier Prado Este, San Borja, La

Melina, llegando al Portal de Manchay que es donde se inicia el tramo

en estudio La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000 -

Km. 16+564) y Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km.

04+949).

• Ingreso por la zona Sur, vía Panamericana Sur Antigua, pasando por

Lurín, y se llega hasta Pachacámac donde finaliza la carretera

asfaltada y se inicia el tramo de trocha carrozable materia del

presente estudio.

3.02 ANTECEDENTES 

Con el objetivo de mejorar el nivel de transitabilidad de la Red Vial 

Departamental, mejorar la integración regional, la competitividad y la 

condiciones de vida en la diversas regiones del país, dentro de este 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 
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contexto, Prevías Departamental en el marco del Convenio Nº 002-

2006-MTC/22 de Cooperación lnterinstitucional entre el Ministerio de 

Transportes y Comunicaciones Prevías Departamental y la 

Municipalidad Distrital de Pachacámac, tiene considerado realizar el 

mantenimiento del tramo de la carretera Manchay - Pachacámac. 

En ese sentido, la Gerencia de Mantenimiento qe Prevías Departamental 

ha encargado a la Subgerencia de Estudios, la elaboración del 

Expediente Técnico para el Mantenimiento Periódico de la carretera 

Manchay - Pachacámac. 

La modalidad del trabajo aplicado a ésta carretera corresponde al de 

Mantenimiento Periódico, el que consiste en dar la transitabilidad y 

seguridad, sin alterar las características geométricas de la vía; las 

actividades que engloba este tipo de mantenimiento se encuentra 

normada en la Directiva Nº 014-2003-MTC/22, lc:i que ha sido aprobada 

por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través del Proyecto 

Especial de Infraestructura de Transporte Departamental - PROVÍAS 

DEPARTAMENTAL. 

3.03 OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo del Estudio es la evaluación cualitativa y cuantitativa de los 

daños presentados en la carretera por los años de uso y con el aporte de 

los especialistas, deben conjugarse en soluciones teóricas y prácticas 

que armonicen el comportamiento de la estructura vial y garanticen las 

buenas condiciones de transitabilidad con un mantenimiento dentro del 

tiempo de servicio mínimo de 3 años. 

El objeto del estudio se enmarca en identificar el tipo de problema y, para 

cada caso plantear las alternativas de solución para otorgarle las 

características técnicas apropiadas para un buen funcionamiento y 

perdurabilidad. 

Dentro del término mantenimiento se considera la conservación y 

recuperación de una carretera a su condición original de construcción, 

preservando la superficie de rodadura y los componentes de pavimento 

del desgaste acelerado, sea esto por envejecimiento, clima, drenaje, 

transito no previsto y otros factores externos, así como los procesos 

constructivos defectuosos, recuperando su transitabilidad y servicio. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo J: La Planicie- Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) Y 
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En esta vía de acuerdo al tipo de material existente, al nivel considerable 

de tráfico vehicular, y sobre todo a la vida útil de la vía para la cual fue 

construida, son evidentes los efectos, los cuales causan que al paso del 

tiempo, la vía haya perdido su nivel de transitabilidad inicial. 

Los tramos materia del presente estudio son: 

Tramo 1: Km. 0+000 al Km. 16+564. 

Tramo 11: Km. 0+000 al Km. 04+949. 

PUNTOS CRÍTICOS: 

• Zonas de corte en roca fija y roca suelta

Tramo 1 Tramo 11 

9+170 -9+200 02+500 -02+560 

11 +040 02+620 

12+180-12+260 04+560 -04+570 

13+500 04+ 7 40 -04+ 760 

13+740-13+810 

14+220 - 14+700 

• Ensanchamiento de plataforma (zona crítica)

14+220 al 14+ 700 

• 

• 

12+210 al 12+260 

12+950 al 12+960 

13+740 al 13+810 

Zonas de ubicación de muros de mampostería 

0+255 al 0+260: L = 5m, h - 2.5m 

0+266.5 al 0+276.5 : L - 1 0m, h - 2.5m 

09+415 al 09+430: L = 15m, h - 2.5m 

14+210 al 14+260: L = 50m, h - 2.5m 

Ubicación de Canal de mampostería 

0+888 al 0+87 4 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac, 
K 16 5641 Tramo /. La Planicie - Mancha y Bajo - Pachacámac (Km 0+000 - rr + Y 

Tramo 11· Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
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OBRAS DE ARTE (ZONAS CRÍTICAS) 

OBRAS ARTE EXISTENTE OBRAS OE ARTE PROYECTADAS 
N· Progr•siva Tipo Obs•rvación Log. Material

l
--_ _  T:...:u:.::b;:.º--+--"M::,•;:••,::o,c__-< 

(m) Conduct lb�-J Alto luz bserv Entrada Salida 

TRAMO I· MANCHAY ALTO PACHACAMAC ( KM 00 000 KM 16 564 90 J 

o 00·000 00 !nido 

1 09-240 00 Acueducto Reemplazar la losa del techo 1200 Concreto 11 15 Recio RE>clo 

2 09.344 10 Acueducto Obstru1do-Reemplaza1 7 00 Conc,eto 1 12 Recto Recto 

3 lO•lOHO Acueducto Eiustenle-Reemplazar 9 20 TMC Simple • 06 Ca1a Recto 

4 10.186 50 Acueducto Existente-Reemplazar 20 36 TMC Simple 06 Cara Recto 

5 10·267 50 Acueducto Ex1stente-Reempl-1zar 9 20 TMC Simple 06 Ca1a Ateto 

6 10·31160 Acueducto Oeter10,ado cambiar 1000 Concreto.Marco 060 0 8 0  Recto Recto 

7 10-760 70 Acueducto Oeterfo1ado cambiar 1300 Conc,eto 060 0 8 0  Recto Recto 

8 12· 730 00 Acueducto Propuesto pa,a alcanar1lla 1000 TMC Simple 06 Cata Recto 

� 14•164 50 Acueducto Crusa tubeua agua de riego 1000 TMC Stmple 06 Ca¡a Recto 

10 14.723 30 Ponton Es1ado bueno 1210 Conc,eto 150 2 'º Mantiene 

11 14.75442 Puente P achacan Estado bueno 52 00 Conc,eto Mantiene 

12 15-003 00 Alcanta11lla Cambiar 1a losa de techo 1300 Concreto 050 O 70 Recto Recto 

13 15-191 85 Pon1on Estado bue,no 9 'º Conc1e10 2 05 210 Recio Recto 

14 15-265 90 Acueducto Cambiar la losa de 1echo 1310 Concreto 050 065 Recto Recto 

15 15 · 386 85 Acueduc10 Cambiar la losa de techo 2050 Conc1eto 055 O 77 Recio Recto 

16 15-667 'º Acueducto Cambia, la losa de techo 1300 Concreto 060 0 90 Recto Recto 

17 16-11155 Acueducto Cambia, la losa de techo 1300 Conc,eto O 70 120 Recto Recio 

18 16·167 90 Acueducto Cambiar 1a losa de techo 950 Concreto o'º O 70 Recto Recto 

19 16·325 00 Acueducto Cambiar la tosa de techo 1000 Concreto °'º 0 65 Recto Recto 

20 16-465 50 Acueducto Cambiar la losa de techo 1300 Conc,eto o'º 065 Recio Recio 

21 16·582 8 0  Acueducto Oete11orado cambia, l losa dt>I te, 1300 Concreto O 30 O 70 Recto Recio 

TRAMO 11, MANCHAY BAJO - PUENTE MANCl·IAY ( KM. 0•000· KM. 4•949.99) 

1 00°J70 25 Acueducto Renova, Conc,eto 1 00 120 Recto Recto 

2 00°888 ,o\ Acueducto Renova1 1 Conc1e10 l 1 ºº' 1201 !Recto Recto 

3 0-4°923 30 Acueducto Recientemente 1efacc1onado Conc1e10 1 055 1 ool Aecrn IAec10 

PAVIMENTOS: 

Para el diseño de pavimento se ha tenido en cuenta el valor portante del 

terreno de la subrasante que ha sido determinado en los estudios de 

suelos realizados para la obtención de los CBR. Los valores promedios 

son de 30.85 y 32.5 para los tramos I y 11. Siendo el tránsito medio diario 

de 547 veh/día. 

El ancho de la plataforma considerado es el que actualmente tiene la vía,

que en promedio es de 6.00 m sin bermas.

Se ha considerado un bombeo transversal del 2.0 % a ambos lados del

eje de la vía. Se ha considerado sobreanchos y peraltes en las curvas.

Tramo 1: Km. 0+000 al Km. 16+564. 

Tramo 11: Km. 0+000 al Km. 04+949. 

Teniendo en cuenta el desgaste de la superficie de rodadura actual, en 

estos tramos es necesario aplicar una protección sobre la capa 

Mantenimiento Penódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 
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reconformada del suelo existente con un tratamiento superficial bicapa 

( 1 "). 

En la actualidad la superficie de rodadura de la carretera cuenta en 

algunos tramos con un material granular y en otros tramos con material 

natural del suelo, para este caso se ha considerado mejorar el material 

existente previo escarificado y combinado con m,aterial de préstamo a fin 

de darle las características apropiadas para la colocación del TSB. 

El diseño de este pavimento ha sido realizado por la especialista de 

suelos y pavimentos y se encuentra detallado en el Volumen 11, Anexo 111 

- Estudio de Suelos y Pavimentos.

3.04 DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo de los trabajos de ingeniería, el grupo de especialistas 

y técnicos de la subgerencia de estudios de Provías Departamental, ha 

tenido en cuenta lo siguiente: 

El reconocimiento de campo, se realizó con el propósito de ubicar el trazo 

de la vía actual, determinar las longitudes de la carretera, características 

técnicas, determinación de puntos críticos, mediante un inventario vial. 

Se respetó el eje del camino actual, tomando secciones transversales 

cada 20 y 1 O m. Se ha efectuado controles de gradiente para verificar las 

pendientes máximas, en relación a los límites indicados en las normas. 

Asimismo se realizó el estudio de tráfico mediante estaciones de conteo 

por 7 días. Se utilizaron GPS navegador, estación total para el trazo y 

replanteo, niveles topográficos; así como winchas, eclímetros para el 

seccionamiento y toma de datos. 

Se realizaron los estudios básicos de ingeniería acorde a los trabajos de 

mantenimiento a ejecutar. 

Cuantificación en campo de las cantidades a ejecutar por partida: 

En función a las consideraciones que se utilizan para los trabaj0s de 

mantenimiento, se ha procedido a cuantificar en campo las cantidades a 

ejecutar para cada una de las partidas que conforma el expediente 

técnico y por consiguiente el presupuesto de obra. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo¡ La Planicie - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) Y 

Tramo II Manchay BaJO - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
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Para esta cuantificación se ha tomado datos siguientes: 

Anchos de plataforma 

Estado de plataforma 

Longitud y estado de obras de arte 

Determinación de puntos críticos. 

Perfilado de taludes inestables. 

Ubicación de canteras y fuentes de agua. 

Se han detectado las siguientes fallas. 

Superficie de Rodadura: 

Desgaste pérdida de finos, disgregación del afirmado. 

Ahuellamiento 

Depresiones 

Baches 

Desprendimientos 

Curvas con poca visibilidad 

Obras de Arte. 

Cunetas de tierra destruidas. 

Alcantarillas dañadas 

Alcantarillas insuficientes en su longitud 

Inestabilidad de Taludes 

Derrumbes. 

Zonas vulnerables debido al derrumbe de la plataforma por erosión. 

Muros deformados 

Taludes inestables en roca suelta y roca fiJa fracturada 

OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

>" Se ejecutará la reparación de estructuras dañadas parcialmente, en 

alcantarillas. Ampliación y reconstrucción de alcantarillas. 

).- Se ejecutará la reconstrucción de estructuras dañadas totalmente, y 

cuyo funcionamiento esté insipiente o esté a punto de colapsar o 

haya colapsado. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo J La Planicie - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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� Se considerará la construcción de algunas estructuras nuevas en los 

puntos críticos (muros de sostenimiento, de mampostería de piedra). 

SEÑALIZACION: 

Se considerará la colocación de señales preventivas, y de restricción de 

velocidad, postes kilométricos, postes con demarcadores reflectivos, así 

como señalización horizontal (marcas en el pavimento). 

3.05 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VIA ACTUAL. 

� Categoría Vecinal de Tercera Clase RV 686 y 707 

Longitud Tramo 1: 16.564 Km. y Tramo 11: 4.949 

Km. 

� Topografía Semiondulada de pendiente suave. 

� IMD Actual 523, 565 , 553 veh/d ( según tramos) 

� Superficie de rodadura Afirmada de mal estado a regular. 

� Ancho de superficie Zona crítica : 3.00 - 3.50 m 

Resto: 6.00 m. a 7.00 m. 

� Cunetas No existirán 

� Radio Mínimo En intersección : 6.00 m 

Resto de la vía: 12.00 m 

� Pendiente Máxima 9% 

� Alcantarillas/cruce canal En regular estado 

� Puentes y Pontones En buen estado 

� Muros De regular a mal estado 

� Puntos críticos Construcción de nuevos muros, cortes 

para estabilizar taludes y reconstrucción 

de alcantarillas. 

SITUACION ACTUAL DE LA VIA 

El camino existente ha sido construido hace varios años, en algunos 

tramos no se adecuan a las normas de diseño aplicables usualmente en 

carreteras, por lo que no reúne las características geométricas, que 

permitan este trazo como utilizable para un mejoramiento adecuado de 

este camino. Teniendo en cuenta que se ha producido un incremento 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Manchay - Pachacámac. 
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significativo del volumen de tránsito siendo necesario modificar las 

características del parque vehicular que los usa actualmente. 

El ancho de los caminos están entre 3 a 7.00 m. En el alineamiento 

horizontal se aprecian algunas curvas y falta de tangentes mínimas. Las 

curvas con radios menores y sin visibilidad obligan a cambios bruscos de 

velocidad, careciendo de señalización preventiva. 

El excesivo incremento del transito ha deteriorado la capa de afirmado, 

disgregándose los finos, produciendo polvo, lo cual contamina el 

ambiente y a la vez la destrucción y la erosión en la plataforma. 

Existen puntos críticos en las cuales se han considerado la ampliación de 

la vía, y trabajar en corte en roca y la rer.onformación de los taludes 

inestables, los cuales por la conformación del material de roca suelta y 

roca fija fracturada, se tendrá que efectuar cortes y construir muros de 

sostenimiento conformados por mampostería de piedra. 

ZONAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

El proyecto que contempla el mejoramiento mediante el mantenimiento 

de la actual vía, beneficiará a las provincias de Lima, siendo los directos 

beneficiados, Cieneguilla, Manchay Lurín, Pachacámac, La Malina, el sur 

de Lima y Lima capital. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac, 
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3.06 METAS 

Se efectuará el mantenimiento total de la carretera en los tramos

siguientes: 

Tramo 1 

Tramo 11 

La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (16.564 Km.) 

Manchay Bajo - Puente Manchay (4.949 Km.) 

Los metrados se indican en el cuadro siguiente: 

Tramo 1 : La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (16.564 Km.) 

Subpresupuesto 001 TRAUO 1: LA PLAIIICIE -1.tAIICHAY DA.JO -PICAPIEORA-GUAYADO. PACHACÁl,tAC (1(1.t. OO+ffll AL 16+161! 
Cliente l.tTC - PROVIAS OEPARTAl.tEIITAL 
Lugar LIMA-LIMA- PACHACAl.tAC 

lttm Descripción Und. Metrado 

'b1 

0100 00 
01.0100 
01.02.00 
01.03 00 

TRAMO 1: LA PLANICIE - MANCHAY BAJO· P1CAPIEORA GUAYABO PACHACAMAC (KM 00,000 A L  16,564) 
TRABAJOS PRELIMINARES 

02 00 00 
02.0100 
02.02.00 
02.03.00 
02.04.00 

03 00 00 
03.0100 
03.02.00 

º' ºº 00 
040100 
04.01.01 
04.0102 
04.0103 
04 02.00 
04.02.01 
04 02.02 
04 .02.03 
04.02.04 
04.02.05 
04.02.06 

05 00 00 
05.01.00 

06 or; oo 
06.0100 
06.02.00 
06.03.00 
06.04.00 
06.05.00 

07 0(1 (10 
07 .0100 
0 7.02.00 

OB 00 00 
08.0100 
08.02.00 
08.03.00 
08 04.00 
08.05.00 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
TRAZO Y REPLANTEO 
MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CORTE EN MATERIAL SUELTO 
PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA FIJA) 
PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) 
ACOPIO Y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADECUADO 

PAVIMENTOS 

RECONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA CON TRA TAMIEl�TO SUPERFICIAL BICAPA 
RECONFORMACIÓN EN ZONAS DE EMPALMES (E,O 20 M )  

ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS D E  ARTE 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 
RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 
OBRAS DE CONCRETO 
CONCRETO F'C, 210 KGICM2 
SOLADO DE CONCRETO F'C, 100 KGICM2 
MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1.4 
ACERO DE REFUERZO FY, 4200 KGICM2 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 
APLICACIÓN DE ADITIVO 

ALCANTARILLAS TMC 

ALCANTARILLA T M C. O, O 60 MTS 

SEflALIZACIÓN 

SEílALES PREVENTIVAS 
SEílALES REGLAMENTARIAS 
POSTES DELINEADORES 
POSTES KILOMÉTRICOS 
MARCAS EN EL PAVIMENTO 

TRANSPORTE 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE O<, 1 O KM 
TRAl�SPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE O> 1 O KM 

IMPACTO AMBIENTAL 
ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 
RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMPP.MENTO 
SEílALIZACION AMBIENTAL 
PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE VIGILANCIA 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 
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glb 

KM 
mes 

m3 
m3 
m3 
m3 

m2 
m2 

m3 
m3 
m3 

m3 
m3 
m3 
kg 

m2 
m2 

m 

und 
und 
und 
und 
m2 

M3K 
MJK 

m3 
m2 
und 
GLB 
mes 

100 
16 56 
3 00 

24,363 35 
2.427 20 
3,133 45 
400 74 

I00,184 70 
1,005 00 

74 52 
4 9 9  32 
326 25 

75 93 
3 04 

172 00 
5,414 34 

219 01 
65 05 

58 76 

66 00 
8 00 

33500 
17 00 

5,217 00 

4,098 72 
3.723 65 

6,855 28 
4,000 00 

7 00 
100 
150 
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Tramo 11 : Manchay Bajo - Puente Manchay (4.949 Km.) 

Subpresupuesto 

Cliente 

Lugar 

002 nuu,m 11 :UAtlCHAT BJUO -PUEllll: UAtlCHAT (Kl.t. OtOOO - -� 
urc - PROVIAS OEPARTAUEllTAl 
LIMA -LIMA-PACHACAMAC 

Descripción Und. ltem 

'IJ1 

01 ºº 00 
0101 00 

TRAMO 11, MANCHA Y BAJO - PUENTE MANCHA Y (KM. 0•000 AL 4•949) 
TRABAJOS PRELIMINARES 
TRAZO Y REPLANTEO KM 

02 00 00 
02.01.00 
02 02.00 
02 03.00 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
CORTE EN MATERIAL SUELTO 
PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) 
ACOPIO Y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADECUADO 

Oj 00 úO PAVIMENTOS 
04 00 00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARl E 
04 01.00 MOVIMIENTO D TIERRAS 
04.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) 
03 01.00 RECONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA CON TRATAMIENTO SI 
04.01.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 
04 01.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 
04 02.00 OBRAS DE CONCRETO 
04.02.01 CONCRETO F"C, 210 KGICM2. 
04 02.02 SOLADO DE CONCRETO F'C, 100 KGICM2 
04 02.03 CANAL DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN ,'10RTERO 1 4 
04 02.04 ACERO DE REFUERZO FY, 4200 KGICM2 
04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

05 00 00 SEflALIZACIÓN 
05 01.00 SEílALES PREVENTIVAS 
05.02.00 SEílALES REGLAMENTARIAS 
05.03.00 POSTES DELINEADORES 
05 04.00 POSTES KILOMÉTRICOS 
05 05.00 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

oe 00.00 TFIANSPORTE 
06 01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <, 1 O KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1 O KM 

07.0000 IMPACTO AMBIENTAL 
07.01.00 ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 
07 02.00 SEílALIZAClON AMBIENTAL 

3.07 MONTO DEL PRESUPUESTO 

m3 
m3 
m3 

m3 
m2 
m3 
rn3 

m3 
m3 
m3 
kg 

m2 

und 

und 

und 

und 

m2 

M3K 
M3K 

m3 
und 

Metrado 

4 95 

9,442 68 
18713 
12197 

33 43 
30,493 05 

33 70 
28 31 

38 45 
3 14 

7 84 

2,469 80 
177 41 

38 00 
8 00 

130 00 
5 00 

1,560 00 

2,222 90 
1,367 92 

2,696 07 
100 

El expediente técnico ha sido aprobado con un monto de presupuesto 

para las obras de mantenimiento ascendente a SI. 2 572 892.98 (dos 

millones quinientos setenta y dos mil ochocientos noventa y dos con 

98/100 nuevos soles), para los tramos I y 11, con precios referidos al mes 

de marzo del 2006 para ser ejecutado bajo la modalidad de 

administración presupuestaria directa; según Resolución Directora! Nº 

163-2006-MTC/22 de fecha 31 de marzo de 2006. 

3.08 PLAZO DE EJECUCION 

De acuerdo al cronograma de obra, elaborado para el presente

expediente técnico, se ha determinado un plazo de duración del proyecto

en 90 días calendarios.
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Para las obras de mantenimiento de carreteras se considera importante 

los aspectos de limpieza y eliminación de materiales de derrumbes, 

nivelación de plataforma, control de taludes, protección contra la erosión 

de los ríos y quebradas, limpieza y encauzamiento de las obras de 

drenaje, lastrado y otros. En este caso se considera un plan de manejo 

socio-ambiental, donde se considera programas de medidas preventivas, 

correctivas y compensatorias, para lograr procedimientos adecuados 

para restaurar las canteras, que eviten el excesivo deterioro de las áreas 

a explotar y establecimiento final de las áreas utilizadas, asimismo con 

respecto a las áreas que serán considerados como depósitos de 

materiales excedentes, de las explanaciones, la forma como deben ser 

depositados los materiales y el recubrimiento adecuado para conseguir la 

estabilidad del mismo si fuera necesario la re-vegetación. 

Considera procedimientos para la restauración de áreas afectadas por el 

almacenamiento de materiales, compactación del suelo por la 

permanencia de equipos y maquinarias. 

El Informe de Evaluación Socio-ambiental del proyecto de Mantenimiento 

de la Carretera Manchay - Pachacámac ha permitido arribar a las 

siguientes conclusiones: 

Los impactos ambientales potenciales de mayor relevancia son los 

positivos y se producirán básicamente en la etapa de funcionamiento de 

la carretera proyectada, siendo el medio socio-económico, a través de 

sus componentes de tránsito vial, servicios y comercio, el más 

beneficiado. 

El mantenimiento de la nueva carretera permitirá mejorar la transitabilidad 

e interconexión entre las localidades del entorno, favoreciendo 

principalmente a la provincia de Lima, siendo los directos beneficiados 

Lurín, Pachacámac, La Malina, el sur de Lima y Lima capital y los CPR 

(Centros Poblados Rurales) de Guayabo, Picapiedra, Manchay Bajo, 

Manchay Alto, y otras localidades aledañas e interconectadas con éstas. 

Asimismo, mejorará la transitabilidad local, permitirá dinamizar las 

actividades económicas productivas del ámbito de proyecto, 

fundamentalmente la de transporte de productos agrícolas del valle del 

río Lurín; así como, la comercialización de otros productos de pan llevar. 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Manchay - Pachacámac, 
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Igualmente, generará un efecto dinamizador en el rubro del comercio que 

se daría en el ámbito del proyecto, así como para el intercambio entre los 

mercados locales. Mejorando a su vez las condiciones de acceso a los 

bienes y servicios, que en su conjunto redundará en una mejora de la 

calidad de vida de la población beneficiada. 

La etapa de funcionamiento de la carretera implicará un mejor acceso de 

los pobladores a los servicios educativos, de salud y de transporte; este 

acceso también beneficiará al personal docente que tiene que movilizarse 

frecuentemente hasta las UGEs, así como al personal de salud para que 

puedan realizar las atenciones médicas y prestaciones correspondientes. 

Además, se estima que con la operatividaci de la vía, se reducirá los 

costos de transporte y los de mantenimiento, lo que beneficiará tanto a 

los usuarios como a los transportistas. 

El funcionamiento de la carretera posibilitará que las redes políticas entre 

las localidades del distrito de Pachacámac se estrechen aún más, 

dándose con ello pie al fomento de proyectos de desarrollo conjuntos. 

Asimismo, se prevé un fortalecimiento de las redes económicas, puesto 

en manifiesto a través del incremento de intercambios comerciales y de la 

conformación de nuevos mercados. También se espera que las redes 

sociales y culturales se refuercen como resultado del funcionamiento de 

la vía. 

En cuanto a los beneficios previstos durante la etapa de construcción, 

uno de los más importantes está referido al empleo de mano de obra no 

calificada de la zona. 

Los impactos potenciales negativos, como es común en los proyectos de 

infraestructura, y, en particular, en la de mantenimiento de carreteras, se 

presentan en todas las etapas de la ejecución de la obra, en los 

componentes ambientales aire, suelo, relieve, paisaje y la salud y 

seguridad física del personal de obra, que serían ocasionados por las 

operaciones de, cortes en material suelto, roca suelta y roca fija, 

funcionamiento del campamento y patio de máquinas y disposición de 

material excedente en los depósitos de material excedente. Estos 

impactos serían de magnitud entre leve a moderada, pero con alta 

posibilidad de aplicación de medidas de mitigación y corrección que 

permitirán reducirlos al mínimo. 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo¡_ La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo 11- Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

24 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo 111: Memoria Descr,pt,va 

De lo expuesto se concluye que el mantenimiento de la carretera 

proyectada resulta ser ambientalmente viable, siempre que se cumplan 

las especificaciones técnicas y los diseños contenidos en el Estudio de 

Ingeniería, así como, las prescripciones ambientales planteadas en el 

Plan de Manejo Ambiental. 

Las recomendaciones necesarias para permitir que el mantenimiento de 

la obra proyectada se realice en armonía con la conservación del 

ambiente, se indican en el Plan de Manejo Ambiental, el cual forma parte 

del presente Informe de Evaluación Socio-ambiental en el Volumen 11, 

Anexo 11. 

3.10 ESTUDIO DE TRAFICO 

CARACTERÍSTICAS GENERALES Y METODOLOGIA DEL CONTEO 

Características Generales del Conteo 

Las características básicas de los conteos vehiculares fueron los 

siguientes: 

Los conteos fueron realizados durante 7 días en las tres estaciones, 

tomando como días representativas laborables los días: Martes, 

Miércoles, Jueves, Viernes y Lunes; Sábado, Domingo como día no 

laborables. 

Los conteos se realizaron durante 24 horas, con el objetivo de 

identificar lo más claramente posible, el comportamiento del flujo 

vehicular durante el día y la noche 

Las horas de conteo fueron desde las 06:00am hasta 06:00am del día 

siguiente (24 horas), dos turnos: de día y de noche de 12 horas cada 

uno respectivamente. 

Los conteos vehiculares fueron cerrados cada hora, con el objetivo de 

evaluar posibles intensidades de flujo extraordinarios. 

La clasificación vehicular utilizada fue la siguiente: 

Autos Bus 

Pickup 

Camioneta rural 

Micro 

Camión 

Semitrayler 

Trayler 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 
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Metodología del Conteo 

El tráfico se define como el desplazamiento de bienes y/o personas en 

los medios de transporte; mientras que el tránsito viene a ser el 

desplazamiento de vehículos y/o personas de un punto llamado origen y 

otro destino. 

Por tanto para la elaboración del informe final del estudio de tráfico es 

necesario contar con la información de campo, que nos va ha permitir 

efectuar los trabajos de gabinete para luego llevar a cabo el análisis 

resultados obtenidos, es así que como requisito mínimo para la 

elaboración del estudio es necesario contar con las siguientes etapas 

como mínimo: 

• Recopilación de la información en campo

• Procesamiento y cálculo de datos tomados en campo

• Análisis de los resultados obtenidos.

TRAMO LONGITUD VIA 
ESTADO DE 

CONSERVACION 

Dv. Carretera a 
Asfaltado y Trocha 

Manchay- 1.3Km. y 9.5Km 
respectivamente 

Manchay Bajo 

Manchay Bajo -
7.0Km. Trocha, Asfaltado 

Pachacámac 

Manchay Bajo -
9.5Km. Aprox. Afirmado 

Cieneguilla 

Tramo 1: Dv. Carretera a Manchay - Manchay Bajo 

TRAFICO VEHICULAR 

Clasificacion Tramo 1 
(Veh/dia) 

Tipo de Vehículos 

Autos 
Camioneta 
C. Rural
Micro
Omnibus 2E
Camión 2E Lig.
Camión 2E Pes.
Camión 3E
Camión 4E
Semi trayler
Trayler

1 U fAL IIVID 

FUENTE ELABORACION PROPIA 

Mantenimiento Per,ód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 
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IMD 

217 
50 
51 
14 
o 

25 
147 
16 
1 
1 
2 

523 

UISlílD. 

% 

41.50 
9.50 
9.69 
2.59 
0.08 
4.70 

28.09 
3.08 
0.16 
0.27 
0.33 
100.0 

Bueno y Mal 

estado 

Mal y Regular 

estado 

Mal estado 
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Tramo 2: Manchay Bajo - Pachacámac 

TRAFICO VEHICULAR 

Clasificacion Tramo 2 
(Veh/dia) 

Tipo de Vehículos IMD 
Autos 108 
Camioneta 82 
C. Rural 145 
Micro 10 
Omnibus 2E 1 
Camión 2E Lig. 61 
Camión 2E Pes. 116 
Camión 3E 34 
Camión 4E 1 
Semi trayler 7 

Travler 1 
TOTAL IMD 565 

FUENTE ELABORACION PROPIA 

Tramo 3: Manchay Bajo - Cieneguilla 

TRAFICO VEHICULAR 

Clasificacion Tramo 3 
(Veh/dia) 

Tipo de Vehiculos IMD 

Autos 95 
Camioneta 73 
C. Rural 160 
Micro 8 
Omnibus 2E 1 
Camión 2E L1g. 55 
Camión 2E Pes. 129 
Camión 3E 25 
Camión 4E 1 
Semi trayler 1 
Travler 4 

IUfAL IMU 553 

FUENTE ELABORACION PROPIA 

Véase el Anexo 111. 

3.11 ESTUDIO DE SUELOS Y PAVIMIENTOS 

OBJETIVO 

Capitulo ti/ Memoria Descript,va 

uIstnb. 
% 

'19. 19 
14.46 
25.59 
1.69 
0.25 

10.82 
20.48 
6.04 
0.10 
1 19 
0.18 
100.0 

UIStrlO. 

% 

17.24 
13.19 
29.03 
1 40 
O 10 

10.01 
23.40 
4 58 
0.13 
O 13 
O 80 

100.0 

El objetivo de este estudio es determinar las características físico -

mecánico de los suelos de fundación existentes, con la finalidad de 

establecer parámetros para el tipo de diseño, viendo también los 

materiales apropiados para la construcción y cantidad suficiente. 

Trayendo consigo estos resultados una serviciabilidad adecuada, confort 

y seguridad para el pasajero, a lo largo de su vida útil para el cual fue 

diseñado. El estudio en el presente expediente técnico se encuentra 

detallado en el Volumen 11, Anexo IV. 

Manten1m1ento Periódico de ta Carretera Mancha y - Pachacámac. 
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Los análisis han determinado lo siguiente: 

Capitulo lit Memoria Descriptiva 

• Para la caracterización de los suelos de fundación se realizaron

calicatas a lo largo del tramo I que comprendió desde el Km. 0+000 al

Km. 16+564 y Tramo 11 del Km. 0+000 al Km. 04+954.

• La profundidad de cada calicata fue de 1.5 nietros, espaciadas cada 2

kilómetros una de la otra, obteniendo muestras representativas

suficientes para la determinación de los resultados en los ensayos

• Las normas requeridas para los ensayos fueron Normas ASTM 2004

y EG 2000.

• Las progresivas de ubicación de las calicatas y fuente de agua son

las que corresponden a las marcas dejaC:as por el equipo de trazo.

• No se encuentra humedad en la zona por ser corresponder a clima

seco y estar ubicados en la costa y parte de sierra.

• La zona en general presenta un clima constante sin precipitaciones

• Mediante el estudio llegamos a conocer los tipos de suelos presentes

en la zona, encontrando los siguientes suelos: GP, GM, SW, SP, ML

SC, SM y a su vez llegamos a conocer la capa:idad portante de los

suelos existentes según muestras obtenidas de campo. Los

resultados de capacidad portante CBR dieron valores altos 30.85

tramo I y 32.5 el tramo 11.

• Se llega concluye que los valores obtenidos de CBR en la subrasante

son datos elevados por lo que se puede trabajar en ella, sin

necesidad de usar base ni subbase.

•

• 

Se propone el uso de un tratamiento superficial bicapa, el cual deberá

de trabajarse en la subrasante actual previo mejoramiento.

Este TSB se colocara sobre los 0.20 cm. de la subrasante, la que

deberá escarificarse, combinar con material apropiado y compactarse

según el procedimiento recomendado de mejoramiento.

Para el desarrollo del trabajo se deberá tener en cuenta las 

recomendaciones, incluidas en el presente estudio las cuales son 

ampliadas en el Volumen 11, Anexo IV (Informe de suelos y pavimentos), 

los cuales establecen los diseños correspondientes para la carretera. 

Mantenimiento Periódico de ta Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo t La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km !6+564) Y 

Tramo tÍ· Manchay BaJO - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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RESOLUCIÓN DIRECTORAL 

Mantenimiento Periódico de ta Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Tramo t La Planicie - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo tt· Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Capitulo ti/ Memoria Descriptiva 
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Resolución Directoral 

Nº 163· 2006 - MTC/22 
Lima, 30 de Ma�o del 2006 

VISTO: 

El Informe Nº 024-2006-MTC/22.07.01.lchc, a través del cual la Gerencia de 
Mantenimiento sustenta y solicita la aprobación del expediente técnico de las 
actividades de "Mantenimiento de la carretera Manchay - Pachacámac"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, el 16 de febrero de 2006 se suscribió el Convenio Nº 002-2006-MTC/22 
entre, el Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Departamental -
PROVIAS DEPARTAMENTAL y la Municipalidad Distrital de Pachacámac, con el 
objeto de ejecutar las actividades de "Mantenimiento de la carretera Manchay -
Pachacámac, Tramo i: La Planicie - Manchay Bajo - PicaJ:Aedra - Guayabo -
P-:��·hacámac (km OO·�í10 ai km 16+564;, Tram(' II: r"lanchay Bajo - Puents 
M ,1r1chay (km 00+00 -- 4+949)", ubicada en el d,strito de Pachacámac de la 
orovincia y departamento de Lima; 

Que, dentro ese contexto, mediante Informe r�o 024-2006-
MTC/22.07 .O 1.lchc, la Subgerencia de Estudros elabora el e>�p�:dien,e técnico de las 
c:ctivídades de mantenimiento periódico de la carretera mencionada, cuyo objetivo 
es la evaluóción cualitativa y cuantitativa de los daños presentadus r, 13 carretera 
por I s años de �so, considerándose la conSE:ívacióri y recuperación de ia vía a su 
condición original de construcción, preservando la superficie de rodadura y los 
componentes de pavimento del desgaste acelerado, sea esto por envejecimiento, 
clima, drer.aje, transito no previsto y otros factores externos, así como los procesos 
constructivos defectuosos, recuperando su transltabilidad y el óptimo servicio, por 
un periodo mínimo de tres años; cuyo presupuesto asciende a S/. 2'572,892.98, 
con precios referidos al mes de marzo de 2006, razón por la cual recomienda 
continuar con el trámite correspondiente; 

Que, la Directiva Nº 014-2003-MTC/22 "Normas de mantenimiento de 
carreteras" de la Unidad Ejecutora 008 - Prevías Departamental, define las 
actividades de mantenimiento periódico como aquellos trabajos que se ejecutan con 
determinada frecuencia para mantener en condiciones de transitabilidad la vía,

considerando mejoras puntuales; 

Que, en tal sentido, teniendo en cuenta que el expediente técnico 
rnenc:cnado ha sido estructurado y elaborado tomando en cuenta lo establecido en 
la directiva mencionada, resulta procedente su aprobación; 

Con las visaciones de las gerencias de Mantenimiento y Asuntos Legales de 
�@í� Departomental; y, 



De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de Contraloría Nº 195-88-
CG, y en uso de las facultades conferidas mediante Resolución Ministerial Nº 421-
2002-MTC/15.02; 

.. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1 ° .- Aprobar el Expediente Técnico AF - 2006 "Mantenimiento 
¡-¡eriódico de la carretera Manchay - Pachacámac, tramo I: La Planicie - Manchay 
Bajo - Picapiedrn - Guayabo - Pachacámac (km 00+00 al km 16+564 ), tramo I1: 
Manchay Bajo - Puente Manchay (km 00+00 -- 4+949)", ubicada en el distrito de 
Pachacámac de la provincia y departamento de Lima, cuyo presupuesto asciende a 
s;. 2'572,892.98 (dos millones quinientos setenta y dos mil ochocientos noventa y 
dos con 98/100 nuevos soles), con precios referidos al mes de marzo de 2006, a 
realizarse por ejr::cución presupuestaria ind'recta en la modalid:1d de encargo, el que 
cc.nsta de un (01) voiurnen que forma parte integra11te de la presente resolución. 

ARTÍCULO 2°.- El or,ginal del presente expediente técnico queaa en 
custodia de la Planoteca del Proyecto l:speci::i: de Infraestruclura de Transpo.te 
;,>epartamental - PROVÍP.S DEPARTAMENTAL. 

ARTÍCULO 3º.- Remitir copia de la presente resolución a las genmcias de 
Viantenimienlo y Jb.Jmos Legales de Prnv:as Dcparta:-nental, p2i-a .,u conocimie:1to 
y fines. 

Regístrese y comuníquese, 

·mG:·w1s MIGÜEÚiERÑÁÍ�iifffriA°NEi"
DIRECTOR EJECUTIVO

Proyeclo Especial de Infraestructura
de íranspor1e Departamenli!I

; ·, v· s 11( i11\HlN1.40J1At 
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CAPÍTULO IV 

METRADOS 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo l. La Planicie - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11. Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Cast10 Méndez 

Capitulo IV Metrados 
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CAPÍTULO IV 

METRADOS 

TRAMO 1: Km. 0+000- Km. 16+564 

Mantenimiento Peoód1co de ta Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo 1: La Planicie - Manchay Ba¡o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11. Manchay Ba¡o - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 
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01.00.00 

PROYECTO 

CARRETERA 

: TRABAJOS PRELIMINARES 

: MANTENIMIENTO PERIODICO 

: MANCHAY-PACHACAMAC TRAMO 1 

ACTIVIDAD 

01.01 .00 Movilizacion Desmovilizacion de equipos 

ACTIVIDAD 

01.02.00 Trazo Replanteo 

ACTIVIDAD 

01.03.00 Mantenimiento de Transito Se uridad Vial 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Tramo !: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo 11. Manchay BaJO - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 

UNID�D METRADO 

lb 1.00 

UNIDAD METRADO 

Km 16 56 

UNIDAD METRADO 

mes 3.00 
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ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO LA CARRETERA MANCHA Y - PACHACAMAC 

TRAMO 1: KM (0+000) - KM (16+564.90) 

02.01 .00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 
02.02.00 PERFILADO DE TALUDES ( CORTE EN ROCA FIJA) 
02.03.00 PERFILADO DE TALUDES ( CORTE EN ROCA SUELTA) 
02.04.00 ACOPIO Y ACUMULACION MANUAL DE MATERIAL INADECUADO 

24,363.35 m3 
2,427.20 m3 
3,133.45 m3 

400.74 m3 

RESUMEN METRADO DE EXPLANACIONES 

RELLENO RECONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODADURA 
CORTE 

Relleno Propio Material Excedente Relleno de Exc. Total Relleno Corte Progresiva Total Corte Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija Rell. Lateral Relleno de Corte RLP 120 

0-1000 1,438 15 1,438 15 O 00 O 00 2.00 2 00 O 00 1,202 00 104 29 34 28 

1020-2000 1,356 50 1,356 50 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1,200 00 33 96 111.38 
2010-3000 1,367 85 1,367 85 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1,200.00 58 62 62 04 
3020-4000 1,346 30 1,346 30 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1.200.00 27 00 62 00 
4020-5000 1.342 80 1,342 80 O 00 O 00 4 oc 3 53 O 47 1,204 00 13 40 134 57 
5020-6000 1,360 40 1,360 40 O 00 O 00 O 50 O 50 O 00 1,200.50 33 75 62 21 
6020-7000 1,470 20 1,470 20 O 00 O 00 9 75 9 75 O 00 1.202 15 124 52 51 12 
7020-8000 1,748 60 1,748 60 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1.200 00 379 55 O 00 
8020-9000 1,680 80 1.680 80 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 1,200 00 320 08 O 70 

9020-10000 1,818 93 1,755 45 O 00 63 48 6 55 6 55 O 00 1.223 05 357 91 55 11 
10010-, 1000 • ,853 70 1,853 70 O 00 O 00 O 40 O 40 O 00 1,220 15 O 00 25 22 
11010-12000 • ,437 15 1,432 15 O 00 5 00 33 90 33 90 O 00 1,223 70 5 12 145 69 
12020-1 3000 2,197 65 1,932 15 O 00 265 50 22 50 13 75 8 75 1,230 60 271 63 150 71 
13010-14000 1,623 75 1,327 73 O 00 296 03 537 23 215 69 321 54 1,266 83 302 86 153 08 
14020-15000 5,925 50 994 85 3,133 45 1.797 20 125 83 71 23 54 60 1,178 33 4,658 78 • 197 53 
15010-16000 1,266 05 1,266 05 O 00 O 00 '.' 40 5 41 11 99 1,206 00 O 00 53 75 

16020-113564 907 689 68 689 68 O 00 O 00 5 25 2 39 :2 86 679 64 O 00 55.26 
29,924 00 24,363 35 3,133 45 2 427 20 765 30 365 09 400 21 20,036 94 6,691 46 1,354 65 
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Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Tramo I La Planic,e - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo II Mancha y Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
Roxana María del Rosano Castro Méndez 

Capítulo IV Metrados 
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SUSTENTO DE METRADOS 

03.02 AFIRMADO EN ZONAS DE EMPALME 

ltem Descripción Volumen (m 
3

) 

1 . - Para empalmes 125.00 

2.- En zonas de obras de arte 76.00 

Manten,m,ento Pertód1co de la Carretera Manchay - Pachacámac, 

Tramo I La Plamc,e - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Espesor(m) 

0.20 

0.20 

Capitulo IV Metrados 

. 2)
Area (m 

625.00 

380.00 

1,005.00 
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ltem Descripción 

04 ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 
04 01 01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MANUAL) 
04 01 02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 
04 01 03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 
04 02 01 CONCRETO fc=210 kg/cm2 
04 02 02 SOLADO DE CONCRETO fc=100 kg/cm2 
04 02 03 MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1 4 
04 02.04 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm' 
04 02 05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 
04 02 06 APLICACIÓN DE ADITIVO 

RESUMEN DE METRADOS DE OBRAS DE ARTE 

METRADOS PARCIALES 

Und. ALCANTARILLAS MARCO ALCANTARILLAS DEMOLICION MUROS 

TMC ESTRUCTURAS MAMPOSTERIA 

m, 74 52 
m, 80 88 104 04 314 40 
m, 72 96 86 89 166 40 
m, 75 93 
m, 3 04 
m, 172 00 
Kg 5.414 34 
m' 219 01 
m' 65 05 

METRADO TOTAL 

74 52 
499 32 
326.25 ------

75.93 
3 04 

1� 
5414 34 

219.01 
65 05 
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SUSTENTO DE METRADOS 
04.01.01 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MANUAL) 

ltem Descripción Ubicación 
Estructura 

N' Longitud Ancho 

Veces m m 
TRAMO 1 

1 Atcantanlla 09+240 000 Cuerpo Losa Supenor 1 12 00 2 00 

2 Alcantanlla 09+344 100 Cuerpo Muros 2 7 00 O 25 

Losas 2 7 00 1 90 

3 Alcantanlla 10+ 103 400 Cuerpo 1 9 20 A=Plº(Rº-r')= 

4 Alcantanlla 10+186 500 Cuerpo 1 20 36 A=Plº(R' r')= 

5 Alcantanlla 10+267 500 Cuerpo 1 9 20 A=Plº
(R

1-r')= 

6 Alcantanlla 10+311 600 Cuerpo Muros 2 10 00 O 25 

Losas 2 10 00 1 15 

7 Alcantanlla 10•760 700 Cuerpo Muros 2 13 00 O 25 

Losas 2 13 00 1 15 
-

8 Alcantanlla 15+003 000 Cuerpo Losa Supenor 1 13 00 1 20 

9 Atcantanlla 15•265 900 Cuerpo Losa Supenor 1 13 10 1 15 

-

10 Alcantanlla 15+386 850 Cuerpo Losa Supenor 1 20 50 1 27 

11 Atcantan11a 15+667 400 Cuerpo Losa Supenor 1 13 00 1 40 

__ 12 _ _  Alcantanlla 16+111 550 Cuerpo Losa Supenor 1 13 00 1 70 

13 Alcantanlla 16+167 900 Cuerpo Losa Supenor 1 9 50 1 20 

14 Alcantanlla 16+325 000 Cuerpo Losa Supenor 1 10 00 1 15 
- -

-
- -

-
-� 

Losa Supenor 1 13 00 1 15 15 Atcantanlla 16+465 500 Cuerpo 

16 Alcantanlla 16+582 800 Cueroo Losa Suoenor 1 13 00 1 20 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo I: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cap/lulo IV. Metrados 

Alto Vol. Parcial Vol. Total 

� m' m' 

O 25 6 00 6 00 

1 00 3 50 10 15 

O 25 6 65 

0 05 O 42 O 42 

O 05 O 92 O 92 

O 05 O 42 O 42 

O 50 2 50 8 25 

O 25 5 75 

o �o 3 25 10 73 

O 25 7 48 

O 25 3 90 3 90 

O 2( 3 77 3 77 

O 25 6 51 6 51 

O 25 4 55 4 55 

O 25 5 53 5 53 

O 25 2 85 2 85 

O 25 2 88 2 88 

O 25 374 3 74 

O 25 3 90 3 90 

Volumen Tola! (mJJ 74.52 
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ITEM DESCRIPCIÓN UND 

04 01 02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO m' 

04 01 03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m' 

04 02 01 CONCRETO rc=210 kglcm2 m' 

04 02 02 SOLADO DE CONCRETO f c=100 kglcm2. E=0 075 M m' 
04 02 04 ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kglcm' Kg 
04 02 05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA m' 
04 02 06 APLICACIÓN DE ADITIVO m' 

RESUMEN DE METRADOS DE ALCANTARILLAS TIPO MARCO (TRAMO 1) 

PROGRESIVA 
COMPLETAS SOLO LOSA SUPERIOR 

9+344.101 10+311.601 10+760.70 9+240.001 15+003.001 15+265.901 15+386.85 I 15+667.401 16+111.55 I 16+167.901 16+325.001 16+465.501 16+582.80 

20 20 10 28 1 12 98 3 00 3 25 3 28 5 13 3 25 ¡ 8 13 2 38 2 50 3 25 3 25 
1 l 

16 97 .i 8 38 10 19 3 00 3 25 1 3 28 J 5 13 3 25 J 8 13 2 38 2 50 3 25 - 3 25 

9 80 9 81 12 71 6 00 3 90 3 77 6 51 4 55 5 53 2 85 2 88 3 74 3 90 -
O 79 O 98 1 27 

64280 736 58 947 01 486 20 261 48 253 81 433 52 299 86 454 90 191 07 193 75 251 se 261 48 

45 84 44 41 56 98 7 00 7 10 7 13 10 89 7 20 7 35 5 35 5 58 7 08 7 10 

6 00 6 50 6 55 10 25 6 50 6 50 4 75 5 00 6 50 6 50 

TOTAL 

80.88 

72.96 

75.93 

3.04 

5,414.34 

219.01 

65.05 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.20x1.00 

1.ALCANTARILLA 

\l-.'l\tolJ'\ 

ALCANTARILLA 1.20 x 1.00 

1.1 Concreto 
Losa Superior B x h x e = 1.70 X 0.25 X 7.00 = 

1. 70 X 0.25 X 7 00 = Losa Inferior B x h x e = 

Muros 

Ochavos 

Parapetos 

2 x B x h x e = 2x1 .00x0.25x7.00 = 

4 x�x e= 4(0.075x0.075)7.00 = 

2 2 

2 x B x h x e= 2x1 .70x0 30x0 25 = 

1.1.2 Encofrado 

1.1.3 

Losa Sup. 

Losa lnf. 

Muros 

Losa Sup. 

Losa lnf. 

Muros 

Cara Exterior vertical 

Cara Interior Vertical 

Cara Interior Horizontal 

Ochavos 

Parapetos: 
Cara Exterior vertical 

Cara Interior Vertical 

Lados 

Acero 

Descripción Nº Elementos 

Cara superior 28 

Cara inferior 21 

Cara superior 21 

Cara inferior 21 

Cara exterior 42 

Cara interior 42 

Longitudinales 14 

Longitudinales 10 

Longitudinales 12 

Parapeto 10 

Parapeto 14 

Nº Veces 
2 00 

2 00 

1.00 
4 00 

2 00 

2.00 
4.00 

Longitud ( mi) 

2 27 
1 81 
1 81 

2 27 
2 04 
1 65 

7 00 

7 00 
7 00 

2 20 
1 30 

Are a Longitud 

0.425 7.00 

O 425 7.00 

0.50 7.00 

O 01 7 00 

O 85 O 30 

!Concreto 

Longitud Alto 

7 00 1.50 

7 00 0.85 

7.00 1.05 

7.00 0.11 

1 30 0.55 

1.30 O 30 

O 25 O 30 

!Encofrado 

Total (mi) 0 

63.56 112" 

38.01 518" 

:l8.01 518" 

47.67 518" 

85.68 518" 

69.30 1/2" 

98.00 318" 

70.00 3/8" 

84.00 318" 

22.00 5/8" 

18.20 3/8" 

Capítulo IV Metrados 

Total 

2.98 

2 98 

3.50 

0.08 

0.26 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

9.80 m3 

Total 
21 00 (+) 

11.90 (+) 

7.35 (+) 
3 08 (+) 

1 43 (+) 

0.78 (+) 
0.30 (+) 

45.84 m2 

( Kglm/) Total ( kg) 

1.00 63.56 

1.55 58.92 

1.55 58.92 

1.55 73.89 

1.55 132.8•' 

1.00 69.30 

0.56 54.88 

0.56 39.20 

0.56 47.04 

1.55 34.10 

0.56 10.19 

!Acero alcantarilla (kg) 642.80 1 

1.4 Solado 
Area 

1.70 X 0.075 X 7.00 = 0.1125 Bx h x e = 

!concreto 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo/: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tri!mo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Longitud Total 
7.00 0.79 (+) 

0.79 m3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.80x0.60 

1.- ALCANTARILLA (Por M.L./ 

O 30 

,. r,(.\14, ((/ 

O 30 

.... �iil 

O 075 

0.60 1.10 
,1 

O 075 
O 30 

O 30 

0.80 

1 30 

ALCANTARILLA 0.80 x 0.60 

1.1 Concreto Area 
Losa Superior Bxh xe= 1 30 X O 25 X 10 00 = O 325 

Losa Inferior Bxhxe= 1 30 X O 25 X 10 00 = O 325 

Muros 2x8xhxe = 2x0 60x0 25x10 00 = O 30 

Ochavos 4xill.Lh)xe= 4(0 075x0.075)1 O 00 = O 01 
2 2 

Parapetos 2xBxhxe= 2x1 30x0.30x0 25 = O 65 

!concreto 

1.2 Encofrado 
Nº Veces Longitud 

Cara Exterior vertical 2 00 10 00 

Cara Interior Vertical 2 00 10 00 

Cara Interior Horizontal 1 00 10 00 

Ochavos 4 00 10 00 

Parapetos: 
Cara Exterior vertical 2 00 1 30 

Cara Interior Vertical 2 00 1 30 

Lados 4 00 O 25 

!Encofrado 

1.3 Acero 

Descripción Nº Elementos Longitud ( mi) Total/mi) 

Losa Sup Cara superior 40 1 80 72.00 

Cara inferior 30 1 70 51.00 

Losa lnf. Cara superior 30 1 70 51.00 

Cara inferior 30 1 80 54.00 

Muros Cara e xtenor 60 1 60 96.00 

Cara interior 60 1 50 90.00 

Losa Sup. Longitudinales 14 10 00 140.00 

Losa lnf. Longitudinales 10 10 00 100.00 

Muros Longitudinales 12 10 00 120.ú0 

Parapeto 10 1 80 18.00 

Parapeto 10 1 30 13.00 

Longitud 
10 00 

10 00 

10 00 

10 00 

O 30 

Alto 
1 10 
O 45 

O 65 
O 11 

O 55 
0.30 
O 30 

0 

112" 

518" 

5/8" 

5/8" 

1/2" 

1/2" 

3/8" 

3/8" 

3/8" 

518" 

318" 

Acero alcantarilla (kg) 

1.4 Solado Area 

Bxhxe = 1 30 X O 075 X 10 00 = O 0975 

!concreto 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo/: La Planicie- Manchay Bajo- Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana María del Rosar,o Castro Méndez 

Espesor 
10 00 

Capitulo IV Metrados 

Total 
3 25 (+) 

3 25 (+) 

3 00 (+) 

0.11 (+) 

0.20 (+) 

9.81 m' 

Total 
22 00 (+) 
9 00 (+) 
6 50 (+) 
4 40 (+) 

1 43 (+) 
O 78 (+) 
O 30 (+) 

44.41 mi 

( Kg/ml) Total/ kg ¡

1.00 72.00 

1.55 79.05 

1.55 79.05 

1.55 83.70 

1.00 96.00 

1.00 90.00 

0.56 78.40 

0.56 56.00 

0.56 67.20 

1.55 27.90 

0.56 7.2fi 

736.581 

Total 
O 98 (+) 

0.98 m'

42 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.B0x0.60 

1.- ALCANTARILLA (Por M.L.) 

e 30 

-�

r ,-� 1.f 

,. .,� ..,f o :'!O 

O 60 1 1 O 

il 30 

O 3() ··'< 

O 80 

1 30 

ALCANTARILLA O 80 x O 60 

1.1 Concreto Area 
Losa Superior Bxhxe= 1 30 X 0 25 X 13 00 = O 325 

Losa Inferior Bxhxe= 1 30 X 0 25 X 13 00 = O 325 

Muros 2 xBxhxe= 2x0 60x0 25x 13 00 = O 30 

Ochavos 4 xill.1Lll)x e = 4(0 075x0 075)13 00 = O 01 
2 2 

Parapetos 2xBxhxe= 2x 1 30x0 30x0 25 = O 65 

!concreto 

1.2 Encofrado 

Nº Veces Longitud 

Cara Exterior vertical 2 00 13 00 

Cara Interior Vertical 2 00 13 00 

Cara Interior Horizontal 1 00 13 00 

Ochavos 4 00 13 00 

Parapetos· 
Cara Exterior vertical 2 00 1 30 

Cara Interior Vertical 2 00 1 30 

Lados 4 00 O 25 

!Encofrado 

1.3 Acero 

Descripción Nº Elementos Longitud (mi) Total(ml) 

Losa Sup Cara supenor 52 1 80 93.60 

Cara inferior 39 1 70 66.30 

Losa lnf Cara supenor 39 1 70 66.30 

Cara infenor 39 1 80 70.20 

Muros Cara e xtenor 78 1 60 124.80 

Cara intenor 78 1 50 117.00 

Losa Sup Longitudinales 14 13 00 182.00 

Losa lnf. Longitudinales 10 13 00 130.00 

Muros Longitudinales 12 13 00 156.00 

Parapeto 10 1 80 18.00 

Parape to 10 1 30 13.00 

Longitud 
13 00 

13 00 

13 00 

13 00 

O 30 

Alto 
1 10 
O 45 

O 65 
O 11 

O 55 
O 30 
O 30 

0 

1/2" 

5/8" 

5/8" 

5/8" 

1/2" 

1/2" 

3/8" 

3/8" 

318" 

5/8" 

3/8" 

Acero alcantarilla (kg) 

1.4 Solado Area 

Bxhxe = 1 30 X 0 075 X 13 00 = O 0975 

!concreto 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo 1· La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Espesor 
13 00 

Capítulo IV Metrados 

Total 
4 23 (+) 

4 23 (+) 

3 90 (+) 

O 15 (+) 

O 20 (+) 

12.71 m' 

Total 
28.60 (+) 
11 70 (+) 

8 45 (+) 
5 72 (+) 

1 43 (+) 
O 78 (+) 
O 30 (+) 

56.98 m2 

(Kg/ml) Total ( kg) 

1.00 93.60 
1.55 102.77 
1.55 102.77 
1.55 108.81 
1.00 124.80 
1.00 117.00 
0.56 101.92 
0.56 72.80 
0.56 87.36 
1.55 27.90 
0.56 7.:8 

947.01 

Total 
1 27 (+) 

1.27 m' 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo IV Metrados 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 1,50 x1,10 

1.- ALCANTARILLA 

ancho alcantarilla, b= 
espesor losa e= 
ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') 

1.1.2 Encofrado (m') 

1 50 
O 25 O 25 

2 00 

ALCANTARIW\ 1 . 5 x1 1 O 

Ancho 

1 50 m 
O 25 m 
2 00 m 

12 00 m 

2 00 
Alto 

O 250 

!concreto 

O 25 

Largo 
12 00 

Total 
6 00 (+) 

6.00 m3 

Nº Veces Longitud Alto Total 
Cara Exterior vertical 
Frizo 

1.1.3 Acero (kg) 

2 00 12.00 
2 00 2 00 

!Encofrado 

O ,.5 6.00 (+) 
O 25 1 00 (+) 

7.00 m' 

Descripción Nº Elementos Longitud ( mi J Total/mi) 0 ( Kg/ml J Total ( kg J

Losa Sup. Cara superior 48 2 20 
Cara inferior 60 2 20 

Losa Sup. Temperatura 15 12 00 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos 

2 

Mantenimiento Penódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

105.60 112" 
32.00 518" 

176.00 1/2'" 

!Acero alcantarilla (kg) 

Ancho Largo 
O 25 12 00 

!superficie 

Tramo I: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

1.00 105.60 

1.55 204.60 

1.00 176.00 

486.20 1 

Total 
6.00 (+) 
6.00 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.70x0.50 

1.- ALCANTARILLA 

O 25 

O 70 
0.25 0.25 

1 20 

ALCANTARJ LLA O . 7 O XD. 5 O 

ancho alcantarilla, b= 
espesor losa e= 
ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') 

O 70 m 
O 25 m 
1 20 m 

13 00 m 

Ancho 
1 20 

Alto 
O 250 

!concreto 

1.1.2 Encofrado (m') 

Capítulo IV Metrados 

Largo Total 
13 00 3 90 (+) 

3.90 m' ] 

Cara Ex1erior vertical 
Frizo 

Nº Veces Longitud Alto 
2.00 13 00 

Total 
O 25 6 50 (+) 

O 60 (+) 
7.10 m' 

1.1.3 Acero (kg) 
Descripc1ón Nº Elementos 

Losa Sup. Cara superior 52 

Cara inferior 43 

Losa Sup. Temperatura 13 

Longitud ( mi) 

2 00 1 20 
!Encofrado 

Total(ml) 

1 40 72.80 

1 40 60.67 

13 00 169.00 

O 25 

0 
1/2" 

5/8" 

3/8" 

!Acero alcantarilla (kg) 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos Ancho 

2 O 25 
!superficie 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo I La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay BaJ0 - Puente Manchay (Km 0+000- Km 04+949) 

Roxana María del Rosario Castro Méndez 

Largo 
13 00 

( Kglml) Tola/ ( kg) 

1.00 72.80 

1.55 94.04 

0.56 94.64 

261.48 1 

Total 
6 50 (+) 
6.50 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.65x0.50 

1.- ALCANTARILLA 

O 25 

O 65 

0.25 O 25 

1. 1 5 

ALCANTARILLA O . 6 5 XO . 5 O 

ancho alcantarilla, b= 
espesor losa e= 
ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') 

1.1.2 Encofrado (m') 

Cara Exterior vertical 
Frizo 

1.1.3 Acero (kg) 
Descnpc1ón Nº Elementos 

Losa Sup. Cara superior 52.4 

Cara inferior 44 

Losa Sup. Temperatura 13 

Ancho 

Nº Veces 

O 65 m 
O 25 m 
1 15 m 

13 10 m 

1 15 
Alto 

O 250 

!concreto 

Longitud 
2 00 13 ;o
2 00 1 15 

!Encofrado 

Longitud ( mi/ Total(ml/ 

1 35 70.74 

1 35 58.95 

13 10 163.75 

Largo 
13 10 

Alto 
O 25 
0.25 

0 

1/2" 
5/8" 
3/8" 

(Acero alcantarilla (kg} 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos Ancho 

2 O 25 
¡superficie 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo/· La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo Ú: Mancha y Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Largo 
13 10 

Capitulo IV. Metrados 

Total 

T Jtal 

3 77 (+) 

3.77 m
3 

6 55 (+) 
0.58 (+) 
7.13 m2 

( Kglml) Total ( kg / 

1.00 70.74 

1.55 91.37 

0.56 91.70 

253.81 1 

Total 
6.55 (+) 
6.55 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.77x0.55 

1.- ALCANTARILLA 

O 77 

O 25 O 25 

1 2 7 

O 25 

ALCANTARILLA O 77X0.55 

ancho alcantarilla. b= 
espesor losa e= 
ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') 

1.1.2 Encofrado (m') 

Ancho 

O 77 m 
O 25 m 
1 27 m 

20 50 m 

Alto 
1 27 O 250 

!concreto 

Capitulo IV Metrados 

Largo Total 
20 50 6 51 (+) 

6.51 m
J 

Nº Veces Longitud Alto Total 
Cara Exterior vertical 
Frizo 

1.1.3 Acero (kg) 
Oescnpc1ón Nº Elementos 

Losa Sup. Cara superior 82 
Cara inferior 68 

Losa Sup. Temperatura 14 

Longitud ( mi) 

2 00 20 50 
2 00 1 27 

!Encofrado 

Tola/( mi) 

1 47 120.54 
1 47 100.45 

20 50 280.85 

025 1025(+) 
O 25 O 64 (+) 

10.89 m' 

0 (Kglml) Total ( kg) 
1/2" 1.00 120.54 
5/8" 1.55 155.70 
3/8" 0.56 157.28 

l Acero alcantarilla (kg) 433.52 1 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos Ancho 

2 O 25 
!superficie 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac. 

Tramo 1: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo//: Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000- Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Largo Total 
20 50 10 25 (+) 

10.25 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.90x0.60 

1.- ALCANTARILLA 

O 25 

O 90 

O 25 O 25 

1 40 

ALCANT ARI UA O . 9 O XD . 6 O 

ancho alcantarilla, b= 

espesor losa e= 

ancho losa a= 

Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto (m') 
Losa Superior 

Ancho 

O 90 m 

O 25 m 

1 40 m 

13 00 m 

1 40 

Alto 

O 250 

!concreto 

1.1.2 Encofrado (m') 

Capítulo IV Metrados 

Largo Total 

13 00 4 55 (+) 

4.55 ml 

] 

Cara Exterior vertical 

Frizo 

Nº Veces Longitud Alto 

2 00 1300 

Total 

O 25 6 50 (+) 

O 70 (+} 

1.1.3 Acero (kg) 
Descripción Nº Elementos 

Losa Sup. Cara superior 52 

Cara inferior 43 

Losa Sup. Temperatura 15 

Longitud ( mi) 

2 00 1 40 

!Encofrado 

Total (mi) 

1 60 83.20 
1 60 69.33 

13 00 195.00 

0.25 

0 

112" 

518" 

318" 

(Acero alcantarilla (kg) 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos Ancho 

2 O 25 

¡superficie 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo I: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Largo 
13 00 

7.20 m2 

( Kglml) Total ( kg) 

1.00 83.20 
1.55 107.46 

0.56 109.20 

299.86 ( 

Total 
6 50 (+} 

6.50 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

1.- ALCANTARILLA 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.20x0.70 

O 25 

1 20 
O 25 O 25 

1 70 

ALCANTARILLA 1.20 x 0.70 

ancho alcantarilla, b= 
espesor losa e= 
ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') 

1.1.2 Encofrado (m') 

Ancho 

1 20 m 
O 25 m 
1 70 m 

13 00 m 

1 70 
Alto 

O 250 

!concreto 

Largo 
13 00 

Capítulo IV Metrados 

Total 
5 53 (+) 

5.53 m3 

Cara Exterior vertical 
Frizo 

Nº Veces Longitud Alto 
2 00 13 00 

Total 
0.25 6 50 (+) 

O 85 (+) 
7.35 m2 

1.1.3 Acero (kg) 
Descripción Nº Elementos 

Losa Sup Cara superior 52 
Cara inferior 65 

Losa Sup. Temperatura 13 

Longitud / mi) 

2 00 1 70 
!Encofrado 

Total/mi) 

1 90 98.80 

1 90 123.50 

13 00 164.67 

O 25 

0 

1/2" 
5/8" 
1/2" 

!Acero alcantarilla (kg) 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos Ancho 

2 O 25 
¡superficie 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo I: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo ti: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km 04+949) 

Roxana María del Rosario Castro Méndez 

Largo 
13 00 

( Kglml) Total/ kg) 

1.00 98.80 

1.55 191.43 

1.00 164.67 

454.90 1 

Total 
6 50 (+) 
6.50 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE /NGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo IV Metrados 

SUSTENTO DE METRADOS DE 

ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.70x0.40 

1.- ALCANTARILLA 

O 25 

O 70 

0.25 O 25 

1 20 

ALCANTARJUA 0.70.XO .4 O 

ancho alcantarilla, b= 
espesor losa e=

ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

O 70 m 
O 25 m 
1 20 m 
9 50 m 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') Ancho Alto Largo Total 

1.1.2 Encofrado (m') 

Cara Exterior vertical 
Frizo 

1.1.3 Acero (kg) 

Nº Veces 

1 20 O 250 

!concreto 

Longitud Alto 
2 00 !; 50 
2 00 1 20 

!Encofrado 

9 50 2 85 (+) 

2.85 m
3 

fatal 
025 475(+) 
O 25 O 60 (+) 

5.35 m
2 

Descripción Nº Elementos Longitud ( mi) Total (mi) 0 ( Kglml) Total ( kg) 

Losa Sup. Cara superior 38 1 40 
Cara inferior 32 1 40 

Losa Sup. Temperatura 13 9 50 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos 

2 

53.20 112" 
44.33 5/8" 

123.50 3/8" 

!Acero alcantarilla (kg) 

Ancho Largo 
O 25 9 50 

¡superficie 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo t. La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) Y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 -
Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

1.00 53.20 
1.55 68.71 
0.56 69.16 

191.07 l 

Total 
4 75 (+) 
4.75 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.65x0.40 

1.- ALCANTARILLA 

0.25 

O 65 

0.25 0.25 

1. 1 5 

ALCANT ARI UA O . 6 5 XO .4 O 

ancho alcantarilla. b= 
espesor losa e= 
ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') Ancho 

065 m 
O 25 m 
115 m 

10 00 m 

1 15 
Alto 

0.250 

!concreto 

1.1.2 Encofrado (m') 

Capitulo IV Metrados 

Largo Total 
10 00 2.88 (+) 

2.88 m
3 

Cara Exterior vertical 
Frizo 

Nº Veces Longitud Alto 
2 00 10 00 

Total 
O 25 5 00 (+) 

O 58 (+) 

1.1.3 Acero (kg) 
Descripción Nº Elementos 

Losa Sup. Cara superior 40 

Cara inferior 33 
Losa Sup. Temperatura 13 

Longitud ( mi) 

2 00 1.15 

!Encofrado 

Total (mi) 

1 35 54.00 

1 35 45.00 

10 00 125.00 

O 25 

0 
1/2" 

5/8" 
3/8" 

!Acero alcantarilla (kg) 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos Ancho 

2 O 25 
¡superficie 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo I: La Planicie- Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) Y 

Tramo//: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Largo 
10 00 

5.58 m
2 

( Kglml) Total ( kg) 

1.00 54.00 

1.55 69.75 

0.56 70.00 

193.75 1 

Total 
5 00 (+) 
5.00 m2 

51 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.65x0.40 

1.- ALCANTARILLA 

0.25 

0.65 

0.25 O 25 

1. 1 5

ALCANTARILLA 0.65X0.40 

ancho alcantarilla, b= 
espesor losa e= 
ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') Ancho 

O 65 m 
O 25 m 
1 15 m 

13 00 m 

15 
Alto 

O 250 

!concreto 

1.1.2 Encofrado (m') 

Capitulo IV Metrados 

Largo Total 
13 00 3 74 (+) 

3.74 m, 

Cara Exterior vertical 
Frizo 

Nº Veces Longitud Alto 
2 00 13 00 

Total 
O 25 6 50 (+) 

0.58 (+) 

1.1.3 Acero (kg) 
Descripción Nº Elementos 

Losa Sup. Cara superior 52 
Cara inferior 43 

Losa Sup. Temperatura 13 

Lon gitud ( mi) 

2 00 1 15 
!Encofrado 

Total(ml) 

1 35 70.20 
1 35 58.50 

13 00 162.50 

O 25 

0 
112·· 
5/8" 
3/8" 

(Acero alcantarilla (kg) 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos Ancho 

2 O 25 
(Superficie 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo/: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Largo 
13 00 

7.08 m' 

( Kg/ml) Total ( kg) 

1.00 70.20 
1.55 90.68 
0.56 91.00 

251.88 1 

Total 
6 50 (•) 
6.50 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Cap/tufo IV Metraclos 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 0.70x0.30 

1.- ALCANTARILLA 

O 20 

O 70 

O 25 O 75 

1 20 

ALCANTARILLA O 70XO 30 

ancho alcantarilla, b= 
espesor losa e= 
ancho losa a= 
Alcantarilla de longitud 

1.1 Concreto 
Losa Superior 

(m') 

1.1.2 Encofrado (m') 

Ancho 

Nº Veces 

O 70 m 
O 25 m 
1 20 m 

13 00 m 

Alto Largo Total 
1 20 O 250 13 00 

!concreto 

Longitud Alto Total 

3 90 (+) 

3.90 m3 

2 00 13 00 O 25 6 50 (+) Cara Exterior vertical 
Frizo 2 00 1 20 O 25 O 60 (+) 

'"!E_n_c_o _f-ra_d_o ________ 7;.._.;.1.;.o...:m...,..2 ---

1.1.3 Acero (kg) 
Descripción Nº Elementos Longitud ( mi) 

Losa Sup. Cara superior 52 1 40 
Cara inferior 43 1.40 

Losa Sup. Temperatura 13 13 00 

1.4 Aplicación de aditivo (m') 
Nº Elementos 

2 

Total (mi) 0 

72.80 112" 
60.67 516" 

169.00 318" 

!Acero alcantarilla (kg) 

Ancho Largo 
O 25 13.00 

!superficie 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo I: La Planicie- Manchay Ba10- Pachacámac (Km 0+000- Km /6+564) Y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

( Kg/ml) Total ( kg) 

1.00 72.80 
1.55 94.04 
0,56 94.64 

261.48 1 

Total 
G 50 (+) 
6.50 m2 _J
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE MUROS DE MAMPOSTERÍA 

1010 \ l(l l l 

,, 

'-,-.-

H=2.50m 

MURO DE MAMP05TERIA 

04.01.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 

ITEM Area Sección Longitud Total 
1 3.93 5.00 19.65 

2 3.93 1000 39.30 

3 3 93 15.00 58.95 

4 3.93 50.00 196.50 

04.02.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 

ITEM Area Sección Longitud Total 
1 2.08 5.00 10.40 

2 2.08 10.00 20.80 

3 2.08 15.00 31.20 

4 2.08 50.00 104.00 

04.02.03 Muro de Mapostería de Piedra Asentada en Mortero 1 :4 

ITEM Area Muro Longitud Total 

2.15 5.00 10 75 

2 2.15 1000 21.50 

3 2.15 15.00 32.25 

4 2.15 50.00 107.50 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo/: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Mancha y (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

" ' " r • • 

,, 

314.40 m
3 

166.40 m
3 

172.00 m
3 

Capitulo IV. Metrados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo IV Metrados 

PLANILLA RESUMEN DE METRADOS DE ALCANTARILLAS T.M.C. 

05.00 ALCANTARILLAS T.M.C. 

05.01.01 EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 
Ídem partida 04.01.02 

05.01.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 
ldem partida 04.01.03 

05.01.03 ALCANTARILLA TMC D=0.60 m 

104.04 m' 

86.89 m' 
58.76 m 

OBRA DE ARTE TUBERIA MOV. DE TIERRAS 

Nº DESCRIPCION CANT. (und) LONG. (m) 

01 ALC TMC 24"" 5 00 58 76 

TOTAL 5 00 58 76 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo I La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

RELLENO 
EXCAV. (m3) MAT. PROPIO 

m' 

104 04 86 89 

104.04 86.89 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER(A 
Facultad de lngenierfa Civil 

RESUMEN DE METRADOS 

06.00 SEÑALIZACION 

06.01 SEÑALES PREVENTIVAS 

06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

06.03 POSTES DELINEADORES 

06.04 POSTES KILOMETRICOS 

06.05 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo 1: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) Y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 

66.00 und

8 00 und

335.00 und

17.00 und

5,217.00 m
2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

RESUMEN DE METRADOS 

06.01 SEÑALES PREVENTIVAS 

UBICACIÓN 

No. 
LONGITUD SEÑALES 

INICIO FIN VIA PREVENTIVAS 

(Km) ( Km) (Km) 

1 0+000 16+564.91 16+564.91 

METRADO TOTAL 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo l. La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana María del Rosario Castro Méndez 

( U nd) 

66 

66 Und. 

Capitulo IV Metrados 

OBSERVACIONES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

UBICACIÓN 
P-1A P-18 

Curva Curva 
Derecha Izquierda Pronunciada Pronunciada 

Derecha Izquierda 

0•575 00 

0+760 00 

1+660 00 

1+790 00 

3+860 00 

4+100 00 

9+100 00 

9+250 00 

9+250 00 

9+400 00 

9•420 00 

9+550 00 

9+550 00 

9+730 00 

9•740 00 1 

9+820 00 1 

9+835 00 1 

9+960 00 1 

10+ 100 00 

10+250 00 1 

10+280 00 

10+380 00 1 

10•390 00 1 

10•500 00 1 

10+720 00 1 

10+820 00 1 

10•950 00 

11•120 00 

11+125 00 

11+450 00 

11+790 00 

11+900 00 

12+025 00 

12•250 00 

12•460 00 

12•600 00 

12+630 00 

12+740 00 

12•830 00 

13+000 00 

13+090 00 

13+220 00 

13+240 00 

13+330 00 

13+410 00 

13•520 00 

13+550 00 

13+680 00 

13+680 00 

13+780 00 1 

13+800 00 

13+850 00 

13+860 00 1 

13+950 00 

13+980 00 

14+140 00 

14+170 00 

14+300 00 

14+310 00 

14•520 00 

14+560 00 1 

14+620 00 

14+650 00 1 

14+750 00 

14+880 00 
15+070 00 

TOTAL Und 7 7 

TOTAL 

SUSTENTO OE METRAOOS 

06.01 SEÑALES PREVENTIVAS 

PREVENTIVAS 

P-2A P-2B P-JA 

Curva y contra 
Curva Curva curva 

Derecha Izquierda pronunciada 

Derecha 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

9 9 6 

Mantenimiento Periódico de fa Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo l. La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo /1: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 

P-3B P-4A P-4B P-5-1 

Curva y contra 
Curva y Curva y 

curva Curva 
contra curva contra curva 

pronuncrada Smuosa 
Izquierda 

Derecha Izquierda 

. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

14 4 4 6 

66 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de lngen,erla Civil 

RESUMEN DE METRADOS 

06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

UBICACIÓN 

No 
LONGITUD SEÑALES 

INICIO FIN VIA REGLAMENTARIAS 

(Km) ( Km) (Km) ( U nd) 

1 0+000 16+564.91 16+564.91 8 

METRADO TOTAL = 8 Und. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo l. La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 

OBSERVACIONES 

R-30 (Velocidad máx) 

59 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS 
06.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

UBICACIÓN 
Reglamentaria 

R-30

Derecha Izquierda Velocidad 

1 +050.00 

6+450.00 

6+500.00 

11+200.00 

12+050.00 

12+750.00 

14+740.00 

16+564.90 

TOTAL Und. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac, 

Tramo I: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Capítulo IV Melrados 

• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
-

8 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
Facultad de lngenierla Civil 

RESUMEN DE METRADOS 

06.03 POSTES DELINEADORES 

UBICACIÓN 

No. POSTES 

INICIO FIN 
NoCURV 

DELINEAOORES 

( Km) (Km) ( Und) 

1 0+000 16+564.91 28.00 

METRADO TOTAL (UNO) 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo /. La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cap/tu/o IV Metrados 

OBSERVACIONES 

335.00 curvas peligrosas 

335.00 
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CNº Sentido 

23 1 

24 o 

27 1 

28 o 

30 o 

34 1 

35 o 

40 1 

41 o 

43 1 
45 o 

54 1 
55 o 

59 o 

60 1 
61 1 
62 o 

71 1 
72 o 

75 1 
76 o 

77 1 

81 1 

82 o 

84 1 

90 1 

91 o 

92 1 

Angulo Angulo 
Radio 

Interno Deflexion 

105.161 74.7306 36 

222.586 42.9833 27 

158.013 21.9750 12 

238.352 58.5889 17 

247.542 67.9056 6 
82.013 97.9750 20 
284.491 104.8194 24 
89 075 90.8694 28 
263 371 83.6194 24 
126 020 53.9667 13 
260 563 80.9417 45 
114 083 65.8583 45 
242.206 62.3500 22 
230 173 50.2917 45 
142.000 38.0000 30 
127.100 52.8333 28 
225 571 45.9528 ,13 

132 514 47.1389 18 
239 430 59.7167 30 
110 123 69.7917 1a 
252 152 72.2556 1j 

156 444 23.2556 35 
114 173 65.7083 23 
228.231 48.3861 24 
118 336 61.4333 22 
133 122 46.7944 27 
253 465 73.7806 42 
86.491 93.1806 13 26 -

PI 

9177.673 
9228.695 
9358.147 
9459.637 
9517.150 
9766.583 
9916.305 

10324.363 
10440.561 
10773.723 
11034 010 
12104.525 
12165 588 
12531 989 
12589 799 
12647 609 
12698 667 
13467 236 
13504 800 
13732 705 
13774 223 
13810 215 
14206.365 
14260 429 
14359 325 
14613 464 
14685 013 
14721 591 

SUSTENTO DE METRADOS 

06.03 POSTES DELINEADORES 

PC Longitud de Curva PT 

9150.183 46 955 9197.138 � 
9218 064 20 255 9238.319 
9355.817 4.602 9360.419 
9450.099 17 384 9467.483 
9513.110 7 111 9520.221 
9743.586 34 200 9777.786 
9885.129 43 907 9929 036 

10295.935 44 407 10340.342 
10419 095 35 026 10454.121 
10767.104 12 245 10779.349 
10995 616 63 571 11059 187 
12075.381 51 725 12127 106 
12152.277 23 941 12176 218 
12510.866 39 499 12550 365 
12579.469 19 897 12599 366 
12633.700 25 819 12659.519 
12680.435 3'1487 12714 922 
13459.383 �4 809 13474 192 
13487 578 31 268 13518 846 
13720 150 21 926 13742 076 
13764. 734 16 394 13781 128 
13803.013 14 206 13817.219 
14191.512 26 377 14217.889 
14249.646 20 268 14269 914 
14346.254 23 589 14369 843 
14601 782 22 051 14623 833 
14653 490 54 084 14707.574 
14707.574 21 565 14729.139 

Metrado Long. Curva+ Espac. 

distancia Delineda 

71.96 4 

45.26 4 

24.60 4 

37.38 4 

27.11 4 

59.20 4 

68.91 4 

74.41 4 

65.03 4 

32.25 4 

93.57 5 

76.73 5 

48.94 4 

59.50 5 

39.90 4 

45.82 4 

54 49 5 

34.81 4 

51.27 4 

41.93 4 

36.39 4 • 

34 21 4 

46 38 4 

40 27 4 

43.59 4 

42.05 4 

74.08 5 

41.57 4 

Total (Und) 

Nº delin. 

18 

11 

6 

9 

7 

15 

17 

19 

16 

8 

19 

15 

12 

12 

10 

11 

11 

9 
13 

10 

9 
9 

12 

10 

11 

11 

15 

10 

335 

Núm. De 

curvas 

1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

SUSTENTO DE METRADOS 

06.04 POSTES KILOMETRICOS 

UBICACIÓN 

No 
LONGITUD POSTES 

INICIO FIN VIA KILOMETRICOS 

( Km) (Km) (Km) ( Und) 

1 0+000 16+564.91 16+564.91 17 

METRADO TOTAL (und) 17 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo I La Planicie - Manchay Ba¡o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11. Manchay BaJO - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana María del Rosario Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 

• 

OBSERVACION S 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

No. 
UBICACIÓN 

INICIO 

HOJA DE METRADOS 

06.05 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

CARACT DE LAS MARCAS 

FIN 

Capitulo IV Metrados 

'�ARCAS EN E BSERVACION 
LONG ANCHO No VECES PAVIMENTO 

( Km) ( Km) (m) 

1 0+000 16+565 52170.0245 

METRADO TOTAL = 

1: Lineas continuas de las laterales 

Lineas discontinuas en el centro 

Lineas continuas dobles en curvas 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

(m) 

0.10 

Blanco 

Amarillo 

Amarillo 

Tramo/: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 
Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

( m2) 

1.00 5,217 

5,217.00 m2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER/A 
Facultad de lngenier/a Civil Cap/lulo IV Met,ados 

RELACION Y CODIFICACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTES (8OTADEROS) 

Código 8-1 8-2 8-3
C.G. 0.35 0.29 13.9 

Acceso 0.1 0.1 0.1 

Capacidad 17084.745 9571.965 2788.335 

Utilizado 225.82 173.79 2,770.51 

% Uso 0.01 2% 99% 

Saldo 16,858.93 9,398.17 17.83 

Excd. eliminar 225.82 173.79 2,770.51 

Total 6,855.28 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Tramo¡ La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11· Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosarro Castro Méndez 

8-4 8-6
14.15 9.515 

0.2 2.32 

3306.705 13441.5 

2,608.07 1,077.09 

79% 8% 

698.63 12,364.41 

2,608.07 1,077.09 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

t:SU In ·u-u,t.,. 

TIPO Estaca Excedente 
Código C.G. Acceso Dist. Total 

(Km) \Km) (l\m) 

B-1 0.35 0.1 0.45 

E 
0+020 00 0.08 B-1 0.35 0.1 0.43 

X 0+040.00 B-1 0.35 0.1 0.41 
p 

0+050.00 B-1 0.35 0.1 0.40 
L 

A 0+060.00 B-1 0.35 0.1 0.39 
N 

A 
0+070.00 B-1 0.35 0.1 0.38 

e 0+080.00 B-1 0.35 0.1 0.37 
1 0+100.00 1.82 B-1 0.35 0.1 0.35 
o 

0+120.00 0.33 N 7.18 B-1 0.35 0.1 
E 0+140.00 4.89 B-1 0.35 0.1 0.31 
s 

0+160.00 3.58 B-1 0.35 0.1 0.29 

0+170.00 1.56 B-1 0.35 0.1 0.28 

0+180.00 4.07 B-1 0.35 0.1 0.27 

E 
0+200.00 5.12 B-1 0.35 0.1 0.25 

X 0+220.00 5.86 B-1 0.35 0.1 0.23 

0+240.00 4.46 
L 

B-1 O 35 0.1 0.21 

A 0+260.00 1 56 B-1 0.35 0.1 O 19 
N 0+280.00 1.83 B-1 0.35 0.1 0.17 
A 

e 0+300.00 270 B-1 0.35 0.1 0.15 
1 0+320.00 3.76 B-1 0.35 0.1 0.13 
o 

0+340.00 N 7.08 B-1 0.35 0.1 0.11 
E 0+360.00 6.22 B-1 0.35 0.1 0.11 
s 

0+380.GO 0.60 B-1 0.35 0.1 0.13 
0+400.00 B-1 0.35 0.1 0.15 .___. 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DIS I ANCIA Ut fRANSPOR I t 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
(l\m) (Km) (Km) 

0.12 0.33 0.33 

0.12 0.31 0.31 

0.12 0.29 0.29 

0.12 0.28 0.28 

0.12 0.27 0.27 

0.12 0.26 0.26 

0.12 0.25 0.25 

0.12 0.23 0.23 

0.12 0.21 0.21 

0.12 0.19 0.19 

0.12 0.17 0.17 

0.12 0.16 0.16 

0.12 0.15 0.15 

0.12 0.13 0.13 

0.12 0.11 0.11 

0.12 0.09 0.09 

0.12 0.07 0.07 

0.12 0.05 0.05 

0.12 0.03 0.03 

0.12 0.01 0.01 

0.12 

0.12 

0.12 0.01 0.01 

0.12 0.03 0.03 

fRANSt'URTE 

D>1 km D<1km D>1Km
( Km) mJ-Km mJ-Km 

0.03 

0.42 

1.51 

0.93 

0.61 

0.25 

0.61 

0.67 

0.64 

0.40 

0.11 

0.09 

0.08 

0.04. 

0.01 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOi.O. U-'-'� 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(Km) (Km) \l\mJ 

0+420.00 B-1 0.35 0.1 0.17 

E 
0+440.00 B-1 0.35 0.1 0.19 

X 0+460.00 B-1 0.35 0.1 0.21 
p 

0+480.00 B-1 0.35 0.1 0.23 L 
A 0+500.00 B-1 0.35 0.1 0.25 
N 0+520.00 B-1 0.35 0.1 0.27 
A 
e 0+540.00 B-1 0.35 0.1 0.29 
1 0+560.00 B-1 0.35 0.1 0.31 
o 

0+580.00 
N 0.56 B-1 0.35 0.1 0.33 

E 0+600.00 6.56 B-1 0.35 0.1 0.35 
s 

0+620.00 4.64 B-1 0.35 0.1 0.37 

0+630.00 0.86 B-1 0.35 0.1 0.38 

0+640.00 0.22 B-1 0.35 0.1 0.39 

E 
0+650.00 0.69 B-1 0.35 0.1 0.40 

X 0+660.00 0.52 B-1 0.35 0.1 041 
p 

0+670.00 B-1L 0.35 0.1 0.42 

A 0+680.00 B-1 0.35 0.1 0.43 
N 0+690.00 8-1 0.35 0.1 0.44 A 
e 0+700.00 B-1 0.35 0.1 0.45 
1 0+710.00 0.67 B-1 0.35 0.1 0.46 
o 

0+720.00 N 2.77 B-1 0.35 0.1 0.47 

0+740.00 B-1 0.35 0.1 0.49 
s 

0+760.00 B-1 0.35 0.1 0.51 

0+780 00 B-1 0.35 0.1 0.53 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DIS ANGIA DE TRANSPOK I e 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\l\mJ (Km) (Km) 

0.12 0.05 0.05 

0.12 0.07 0.07 

0.12 0.09 0.09 

0.12 0.11 0.11 

0.12 0.13 0.13 

0.12 0.15 0.15 

0.12 0.17 0.17 

0.12 0.19 0.19 

0.12 0.21 0.21 

0.12 0.23 0.23 

0.12 0.25 0.25 

0.12 0.26 0.26 

0.12 0.27 0.27 

0.12 0.28 0.28 

0.12 0.29 0.29 

0.12 0.30 0.30 

0.12 0.31 0.31 

0.12 0.32 0.32 

0.12 0.33 0.33 

0.12 0.34 0.34 

0.12 0.35 0.35 

0.12 0.37 0.37 

0.12 0.39 0.39 

0.12 0.41 0.41 

TRANSPOKlc 

0>1 km D<1km D>1Km
(Kml mJ-Km mJ-Km 

0.12 

1.51 

1.16 

0.22 

0.06 

0.19 

0.15 

0.23 

0.97.. 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tjU IAUt:t<.U 
TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 

E 
X 

p 
L 

A 

N 

A 

e 

1 
o 

N 

E 
s 

E 
X 

p 
L 

A 

N 
A 

e 

1 
o 

N 

E 
s 

0+800.00 

0+820.00 

0+840.00 

0+860.00 

0+880.00 

0+900.00 

0+920.00 

0+940.00 

0+960.00 

0+980.00 

1+000.00 

1+020.00 

1+040.00 

1+060.00 

1 +080.00 

1+100.00 

1+120.00 

1+140.00 

1 +160.00 

1+180.00 

1 +200.00 

1 +220.00 

1 +240.00 

1 +250.00 

1+260.00 

1+270.00 

0.35 

2.27 

6.56 

5.60 

2.62 

2.22 

0.17 

0.43 

4.19 

0.86 

2.45 

4.72 

4.81 

3.41 

4 08 

0.75 

0.78 

0.32 

\F\m) \t<.m¡ \t<.mJ 
B-1 0.35 0.1 0.55 

B-1 0.35 0.1 0.57 

B-1 0.35 0.1 0.59 

B-1 0.35 0.1 0.61 

B-1 0.35 0.1 0.63 

B-1 0.35 0.1 0.65 

B-1 0.35 0.1 0.67 

B-1 0.35 0.1 0.69 

B-1 0.35 0.1 0.71 

B-1 0.35 0.1 0.73 

B-1 0.35 0.1 0.75 

B-1 0.35 0.1 0.77 

B-1 0.35 0.1 0.79 

B-1 0.35 0.1 0.81 

B-1 0.35 0.1 0.83 

B-1 0.35 0.1 0.85 

B-1 0.35 0.1 0.87 

B-1 0.35 0.1 0.89 

B-1 0.35 0.1 0.91 

B-1 0.35 0.1 0.93 

B-1 0.35 0.1 0.95 

B-1 0.35 0.1 0.97 

B-1 0.35 0.1 0.99 

B-1 0.35 0.1 1.00 

B-1 0.35 0.1 1.01 

B-1 0.35 0.1 1 02 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

UIS I ANc.;IA uc fRANSt'UK I t: 
Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\F\mJ \F\m) \t<.m¡ 
0.12 0.43 0.43 

0.12 0.45 0.45 

0.12 0.47 0.47 

0.12 0.49 0.49 

0.12 0.51 0.51 

0.12 0.53 0.53 

0.12 0.55 0.55 

0.12 0.57 0.57 

0.12 0.59 0.59 

0.12 0.61 0.61 

0.12 0.63 0.63 

0.12 0.65 0.65 

0.12 0.67 0.67 

0.12 0.69 0.69 

0.12 0.71 0.71 

0.12 0.73 0.73 

0.12 O 75 0.75 

0.12 0.77 0.77 

0.12 0.79 0.79 

0.12 0.81 0.81 

0.12 0.83 0.83 

0.12 0.85 0.85 

0.12 0.87 0.87 

0.12 0.88 0.88 

0.12 0.89 0.89 

0.12 0.90 0.90 

TRANSPOK I t: 
0>1 km D<1km D>1Km

\t<.m¡ ms-Km ms-Km 
0.15 

1.02 

3.08 

2.74 
1.33 

1.31 

0.10 

0.27 

2.73 

0.58 

1.69 

3.35 

3.51 

2.56 

3.30 

0.62. 

0.68 

0.28 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

cu,-ADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l\m) \l\mJ l"mJ 

1 +280.00 B-1 0.35 0.1 1.03 

E 
1+300.00 B-1 0.35 0.1 1.05 

X 1+320.00 B-1 0.35 0.1 1.07 
p 1+340.00 B-1 0.35 0.1 1.09 
A 1+350.00 B-1 0.35 0.1 1.1 O 
N 1+360.00 B-1 0.35 0.1 1.11 
A 
e 1+370.00 2.10 B-1 0.35 0.1 1.12 
1 1+380.00 4.51 B-1 0.35 0.1 1.13 
o 1 +390.00
N 0.75 B-1 0.35 0.1 1.14 
E 1+400.00 B-1 0.35 0.1 1.15 
s 1+410.00 B-1 0.35 0.1 1.16 

1+420.00 B-1 0.35 0.1 1.17 
1+430.00 B-1 0.35 0.1 1.18 

E 
1+440.00 B-1 0.35 0.1 1.19 

X 1+450.00 B-1 0.35 0.1 120 
p 1+460.00 B-1 0.35 0.1 1.21 
L 

A 1+480.00 B-1 0.35 0.1 1.23 
N 1+500.00 B-1 0.35 0.1 1.25 
A 

e 1+510.00 B-1 0.35 0.1 1.26 
1 1 +520.00 1.26 B-1 0.35 0.1 1.27 
o 1+540.00N 3.18 B-1 0.35 0.1 1.29 
E 1+560.00 B-1 0.35 0.1 1.31 
s 1+580.00 B-1 0.35 0.1 1.33 

1 +600.00 B-1 0.35 0.1 1.35 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA Ut:. fRANSt'URl E 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
(l\m) (l\m) \l\mJ 

0.12 0.91 0.91 
0.12 0.93 0.93 
0.12 0.95 0.95 
0.12 0.97 0.97 
0.12 0.98 0.98 
0.12 0.99 0.99 
0.12 1.00 1.00 
0.12 1.01 1.00 
0.12 1.02 1.00 
0.12 1.03 1.00 
0.12 1.04 1.00 
0.12 1 05 1.00 
0.12 1.06 1.00 
0.12 1.07 1.00 
0.12 1 08 1.00 
0.12 1.09 1.00 
0.12 1.11 1.00 
0.12 1.13 1.00 
O 12 1.14 '..00 
0.12 1 15 1.00 
0 12 1 17 1.::JO 
0.12 1.19 1.00 
0.12 1.21 1.00 
0.12 1.23 1.00 

ll<ANSl-'Ut<lt:. 

0>1 km O<1km D>1Km
\l\mJ m.>-Km m.>-Km 

2.10 
0.01 4.51 0.05 
0.02 0.75 0.01 
0.03 
0.04 
0.05 
0.06 
0.07 
0.08 
0.09 
0.11 
0.13 
0.14 
0.15 1.26 0.19 
0.17 3.1� 0.54 
0.19 
0.21 
0.23 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOi 11..-1!:.!"'-

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 

E 

X 

p 

A 

N 

A 

e 

1 

o 
N 

E 

s 

E 

X 

p 

L 
A 

N 

A 

e 

1 

o 
N 

E 

s 

1 +620.00 

1+640.00 

1+660.00 

1+680.00 

1+700.00 

1+720.00 

1+730.00 

1+740.00 

1+760.00 

1+780.00 

1 +800.00 

1 +820.00 

1+840.00 

1+850.00 

1 +860.00 

1 +870.00 

1+880.00 

1+890.00 

1 +900.00 

1+910.00 

1+920.00 

1+930.00 

1+940.00 

1+950.00 

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1 

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1 

B-1 

B-1 

B-1

B-1

B-1

B-1

B-1 

B-1

B-1 

B-1

B-1 

B-1 

\l\mJ \l\mJ \l\mJ 
0.35 0.1 1.37 

0.35 0.1 1.39 

0.35 0.1 1.41 

0.35 0.1 1.43 

0.35 0.1 1.45 

0.35 0.1 1.47 

0.35 0.1 1.48 

0.35 0.1 1.49 

0.35 0.1 1.51 

0.35 0.1 1.53 

0.35 0.1 1.55 

0.35 0.1 1.57 

0.35 0.1 1.59 

0.35 0.1 1.60 

0.35 0.1 1.61 

0.35 0.1 1.62 

0.35 0.1 1.63 

0.35 0.1 1.64 

0.35 0.1 1.65 

0.35 0.1 1.66 

0.35 0.1 1.67 

0.35 0.1 1.68 

0.35 0.1 1.69 

0.35 0.1 170 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

OI::s fANCIA Ut: IRANSPOK I t: 
Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\l\m) \l\mJ \l\mJ 
0.12 1.25 1.00 

0.12 1.27 1.00 

0.12 1.29 1.00 

0.12 1.31 1.00 

0.12 1.33 1.00 

0.12 1.35 1.00 

0.12 1.36 1.00 

0.12 1.37 1.00 

0.12 1.39 1.00 

0.12 1.41 1.00 

0.12 1.43 1.00 

0.12 1.45 1.00 

0.12 1 47 1.00 

0.12 1.48 1.00 

0.12 1.49 1.00 

0.12 1.50 1.00 

0.12 1.51 1.00 

0.12 1.52 1.00 

0.12 1.53 1.00 

0.12 1.54 1.00 

0.12 1.55 1.00 

0.12 1.56 1.00 

0.12 1.57 1.00 

0.12 1.58 1.00 

1 KAN::Sl-'UK I t: 
0>1 km D<1km D>1Km

\l\mJ mJ-Km mJ-Km 
0.25 

0.27 

0.29 

0.31 

0.33 

0.35 

0.36 

0.37 

0.39 

0.41 

0.43 

0.45 

0.47 

0.48 

0.49 

0.50 

0.51 

0.52 

0.53 

0.54 

0.55 . 

0.56 

0.57 

0.58 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BurAut:KU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(l\mJ (l\mJ l"mJ 

E 1+960.00 B-1 0.35 0.1 1.71 
X 

1+970.00 B-1 0.35 0.1 1.72 p 
L 1+980.00 B-1 0.35 0.1 1.73 
A 
N 

1+990.00 B-1 0.35 0.1 1.74 

A 2+000.00 B-1 0.35 0.1 1.75 

e 2+010.00 B-1 0.35 0.1 1.76 

o 2+020.00 B-1 0.35 0.1 1.77 

N 2+030.00 B-1 0.35 0.1 1.78 

2+040.00 B-1 0.35 0.1 1.79 
E 

X 2+060.00 B-1 0.35 0.1 1.81 

p 2+080.00 B-1 0.35 0.1 1.83 
L 

2+100.00 A B-1 0.35 0.1 1.85 

N 2+120.00 B-1 0.35 0.1 1.87 
A 
e 

2+140.00 B-1 0.35 0.1 1.89 

1 2+160.00 B-1 0.35 0.1 1.91 
o 

N 
2+180 00 B-1 0.35 O 1 1.93 

2+200.00 B-1 O 35 O 1 1.95 

E 
2+220.00 B-1 0.35 0.1 1 97 

X 2+240.00 B-1 0.35 0.1 1.99 
p 2+260.00 B-1 0.35 O 1 2.01 
L 

A 2+280.00 B-1 0.35 0.1 2.03 

N 2+300.00 B-1 0.35 0.1 2.05 
A 

2+320.00 
e B-1 0.35 0.1 2.07 

1 2+340.00 B-1 0.35 0.1 2.09 
o

2+360.00 B-1 
N 

0.35 0.1 2.11 

2+380 00 B-1 0.35 0.1 2.13 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

uI::ffANCIA T>E TRANSPORTE 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
(l\m) (Km1 .{Km1 

0.12 1.59 1.00 

0.12 1.60 1.00 

0.12 1.61 1.00 

0.12 1.62 1.00 

0.12 1.63 1.00 

0.12 1.64 1.00 

0.12 1.65 1.00 

0.12 1.66 1.00 

0.12 1.67 1.00 

0.12 1.69 1.00 

0.12 1.71 1.00 

0.12 1.73 1.00 

0.12 1.75 1.00 

0.12 1.77 1.00 

0.12 1.79 1.00 

0.12 1.81 1.00 

0.12 1.83 1.00 

0.12 1.85 1.00 

0.12 1.87 1.00 

0.12 1.89 1.00 

0.12 1.91 1.00 

0.12 1.93 1.00 

0.12 1.95 1.00 

0.12 1.97 1.00 

0.12 1 99 1.00 

0.12 2.01 1 00 

T'''�-\��� ���TE 

0>1 km D<1km D>1Km
TKmJ mJ-km mJ-km 

0.59 

0.60 

0.61 

0.62 

0.63 

0.64 

0.65 

0.66 

0.67 

0.69 

0.71 

0.73 

0.75 

0.77 

0.79 

0.81 

0.83 

0.85 

0.87 

0.89 

0.91 . 

0.93 

0.95 

0.97 

0.99 

1 01 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tmfADERO 
TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 

(l\mJ {Km) (Km) 
2+400.00 B-1 0.35 0.1 2.15 

E 
X 2+420.00 2 07 B-1 0.35 0.1 2.17 

p 2+440.00 4.85 B-1 0.35 0.1 2.19 
L 

2+460.00 3.85 B-1 0.35 0.1 2.21 
A 

N 2+480.00 2.20 B-1 0.35 0.1 2.23 

A 
2+500.00 B-1e 0.35 0.1 2.25 

1 2+520.00 B-1 0.35 0.1 2.27 

o 2+540.00 B-1 0.35 0.1 2.29 
N 

2+560.00 B-1 0.35 0.1 2.31 

2+580.00 B-1 0.35 0.1 2.33 E 
X 2+600.00 B-1 0.35 0.1 2.35 

p 2+620.00 B-1 0.35 0.1 2.37 
L 

2+640.00 0.35 0.1 2.39 
A B-1

N 2+660.00 B-1 0.35 0.1 2.41 
A 

2+680.00 B-1 0.35 0.1 2.43 e 
1 2+700.00 B-1 0.35 0.1 2.45 
o 

2+720.00 B-1
N 

0.35 0.1 2.47 

2+740.00 B-1 0.35 0.1 2.49 

2+760.00 B-1 0.35 0.1 2.51 
E

2+780.00 B-1 0.35 0.1 2.53 
X 

p 2+800.00 B-1 0.35 0.1 2.55 
L 

2+820.00 B-1 0.35 0.1 2.57 
A 

N 2+840.00 0.08 B-1 0.35 0.1 2.59 

A 2+860.GO 9.72 B-1 0.35 0.1 2.61 
e 

2+870.00 1 9.19 B-1 0.35 0.1 2.62 

o 2+880.00 3.64 B-1 0.35 0.1 2.63 
N 

2+890.00 3.63 E B-1 0.35 0.1 2.64 

s 2+900.00 3.76 B-1 0.35 0.1 2.65 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA uc IRANSt-UK I t:. 
Libre Dist. Valorizada D<1 km 
(l\m1 (l\m) l"m) 
0.12 2.03 1.00 

0.12 2 05 1.00 

0.12 2.07 1.00 

0.12 2.09 1.00 

0.12 2.11 1.00 

0.12 2.13 1.00 

0.12 2.15 1.00 

0.12 2.17 1.00 

0.12 2.19 1.00 

0.12 2.21 1.00 

0.12 2.23 1.00 

0.12 2.25 1.00 

0.12 2.27 1.00 

0.12 2.29 1.00 

0.12 2.31 1.00 

0.12 2.33 1.00 

0.12 2.35 1.00 

0.12 2.37 1.00 

0.12 2.39 1.00 

0.12 2.41 1.00 

0.12 2.43 1.00 

0.12 2.45 1.00 

0.12 2.47 1.00 

0.12 2.49 1.00 

0.12 2.50 1.00 

0.12 2.51 1.00 

0.12 2.52 1.00 

0.12 2.53 1.00 

1 ..,_,._:-�:::�:.JK I e 
D>1 km D<1km D>1Km

l"m) mJ-Km mJ-Km 
1.03 

1.05 2.07 2.17 

1 07 4.85 5.19 

1 09 3.85 4.19 

1.11 2.20 2.44 

1.13 

1.15 

1.17 

1.19 

1.21 

1.23 

1.25 

1.27 

1.29 

1.31 

1.33 

1.35 

1.37 

1.39 

1 .41 

1.43 

1.45 

1.47 0.08 0.12 

1.49 9.72 14.48 

1.50 9.19 13.79 

1.51 3.64 5.49 

1.52 3.63 5.52 

1.53 3.76 5.76 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

t:)UI .u. ·--.-_ 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l\m) ("m) \l\mJ 

2+920.00 4.34 B-1 0.35 0.1 2.67 
EXPLAN 

2+940.00 7.52 B-1 0.35 0.1 2 69 

2+960.00 3.76 B-1 0.35 0.1 2.71 
E 

X 2+980.00 B-1 0.35 0.1 2.73 

p 3+000.00 B-1 0.35 0.1 2.75 
L 

3+020.00 B-1 0.35 0.1 2.77 
A 

N 3+040.00 B-1 0.35 0.1 2.79 
A 

3+060.00 B-1 0.35 0.1 2.81 
e 

1 3+080.00 1.49 B-1 0.35 0.1 2.83 

o 3+100.00 1.96 
N 

B-1 0.35 0.1 2.85 

3+120.00 1.69 B-1 0.35 0.1 2.87 

3+140.00 5.22 B-1 0.35 0.1 2.89 

E 3+160 00 0.08 B-1 0.35 0.1 2.91 

X 3+180.00 B-1 0.35 0.1 2.93 
p 

3+200.00 B-1 0.35 0.1 2.95 
L 

A 3+220.00 B-1 0.35 0.1 2.97 
N 

3+240.00 B-1 0.35 0.1 2.99 
A 

e 3+260.00 B-1 0.35 O 1 3 01 

1 3+280.00 B-1 0.35 0.1 3 03 
o 

3+300.00 N B-1 0.35 0.1 3.05 

E 3+320.00 B-1 0.35 O 1 3.07 

3+340.00 B-1 0.35 0.1 3 09 

3+360.00 B-1 0.35 0.1 3.11 

3+380.00 B-1 0.35 0.1 3.13 

3+400.00 B-1 0.35 0.1 3.15 

EXPLAN 3+420.00 B-1 0.35 0.1 3.17 

3+440.00 B-1 0.35 0.1 3.19 

3+460.00 B-1 0.35 0.1 3.21 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

u1;:, 1ANCIA Ut. fRANSl'UK I t. 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
\l\mJ l"m) ("m) 

0.12 2.55 1.00 

0.12 2.57 1.00 

0.12 2.59 1.00 

0.12 2.61 1.00 

0.12 2.63 1.00 

0.12 2.65 1.00 

0.12 2.67 1.00 

0.12 2.69 1.00 

0.12 2.71 1.00 

0.12 2.73 1.00 

0.12 2.75 1.00 

0.12 2.77 1.00 

0.12 2.79 1.00 

0.12 2.81 1.00 

0.12 2.83 1.00 

0.12 2.85 1.00 

0.12 2.87 1.00 

0.12 2 89 1.00 

O 12 2 91 1.00 

O 12 2.93 1.00 

0.12 2.95 1.00 

0.12 2.97 1.00 

0.12 2.99 1.00 

0.12 3 01 1.00 

0.12 3.03 1.00 

0.12 3.05 1.00 

0.12 3.07 1 00 

0.12 3.09 1.00 

IRANSPOKIC 

D>1 km D<1km D>1Km
("m) mJ-Km mJ-Km 

1.55 4.34 6.72 

1.57 7.52 11.81 

1.59 3.76 5.98 

1.61 

1.63 

1.65 

1.67 

1.69 

1. 71 1.49 2.55 

1.?3 1.96 3.39 

1.75 1.69 2.96 

1 77 5.22 9.24 

1.79 0.08 0.14 

1.81 

1.83 

1 85 

1 87 

1.89 

1.91 

1.93 

1.95 

1.97 

1.99 

2.01 

2.03 

2.05 

2.07 

2 09 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BufADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(l\m) (l\mJ l"mJ 

3+480.00 B-1 0.35 0.1 3.23 
3+500.00 B-1 0.35 0.1 3.25 
3+520.00 B-2 0.29 0.1 3.33 

EXPLAN 3+540.00 B-2 0.29 0.1 3.35 
3+560.00 3.44 B-2 0.29 0.1 3.37 
3+580.00 1.04 B-2 0.29 0.1 3.39 
3+600.00 B-2 0.29 0.1 3.41 
3+620.00 B-2 0.29 0.1 3.43 

E 
3+640.00 0.22 B-2 0.29 0.1 3.45 

X 3+660.00 3.23 B-2 0.29 0.1 3.47 
p 3+680.00 4.46 B-2 0.29 0.1 3.49 
L 

A 3+700.00 3.58 B-2 0.29 0.1 3.51 
N 3+720.00 0.58 B-2 0.29 0.1 3.53 
A 

e 3+740.00 B-2 0.29 0.1 3.55 
1 3+760.00 B-2 0.29 0.1 3.57 
o 3+780.00N B-2 0.29 0.1 3.59 
E 3+800.00 B-2 0.29 0.1 3.61 

3+820.00 B-2 0.29 0.1 3.63 
3+840.00 B-2 0.29 O 1 3 65 
3+860.00 B-2 0.29 0.1 3.67 

E 

X 3+880.00 B-2 0.29 0.1 3.69 
p 3+900.00 B-2 0.29 0.1 3.71 
L 3+920.00 A B-2 0.29 0.1 3.73 
N 3+930.00 B-2 0.29 0.1 3.74
A 

e 
3+940.00 B-2 0.29 0.1 3.75 

1 3+960.00 B-2 0.29 0.1 3.77
o 
N 

3+980.00 B-2 0.29 0.1 3.79 
4+000.00 B-2 0.29 0.1 3.81 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 
Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
l"m) fKm1 1Kml 
0.12 3.11 1.00 
0.12 3.13 1.00 
0.12 3.21 1.00 
0.12 3.23 1.00 
0.12 3.25 1.00 
0.12 3.27 1.00 
0.12 3.29 1.00 
0.12 3.31 1.00 
0.12 3.33 1.00 
0.12 3.35 1.00 
0.12 3.37 1.00 
0.12 3.39 1.00 
0.12 3.41 1.00 
0.12 3.43 1.00 
0.12 3.45 1.00 
0.12 3.47 1.00 
0.12 3.49 1.00 
0.12 3.51 1.00 
O 12 3.53 1.00 
0.12 3.55 1.00 
0.12 3.57 1.00 
0.12 3 59 1.00 
0.12 3.61 1.00 
0.12 3.62 1.00 
0.12 3.63 1.00 
0.12 3.65 1.00 
0.12 3.67 1.00 
0.12 3.69 1.00 

1 �-''.�·::;�uKTE 

0>1 km D<1km D>1Km
1Km) mJ-Km mJ-Km

2.11 
2.13 
2.21 
2.23 
2.25 3.44 7.74 
2.27 1.04 2.36 
2.29 
2.31 
2.33 0.22 0.52 
2.35 3.23 7.59 
2.37 4.46 10.57 
2.39 3.58 8.55 
2.41 0.58 1.41 
2.43 
2.45 
2.47 
2.49 
2.51 
2.53 
2.55 
2.57 . 

2.59 
2.61 
2.62 
2.63 
2.65 
2.67 
2.69 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tsUIADEKO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
ll'\ffiJ !"-fil \l'\ffiJ 

4+020.00 B-2 0.29 0.1 3.83 

4+030.00 B-2 0.29 0.1 3 84 

4+040.00 B-2 0.29 0.1 3.85 

4+050.00 B-2 0.29 0.1 3.86 

4+060.00 B-2 0.29 0.1 3.87 

4+080.00 B-2 0.29 0.1 3.89 

4+100.00 B-2 0.29 0.1 3.91 

E 
4+120.00 B-2 0.29 0.1 3.93 

X 4+140.00 B-2 0.29 0.1 3.95 
p 

4+160.00 B-2 0.29 0.1 3.97 
L 

A 4+180.00 B-2 0.29 0.1 3.99 
N 4+200.00 B-2 0.29 0.1 4.01 
A 
e 4+220.00 B-2 0.29 0.1 4.03 
1 4+240.00 B-2 0.29 0.1 4.05 
o
N 4+260.00 B-2 O 29 0.1 4.07 

E 4+280.00 B-2 0.29 0.1 4.09 
s 

4+300.00 B-2 0.29 0.1 4.11 

4+320.00 B-2 0.29 0.1 4.13 

4+340.00 B-2 0.29 0.1 4.15 
E 

4+360.00 7.27 
X 

B-2 0.29 0.1 4.17 

p 4+370.00 3.35 B-2 0.29 0.1 4.18 
L 

4+380.00 B-2 0.29 0.1 4.19 A 
N 4+390.00 B-2 0.29 0.1 4.20 
e 4+400.00 B-2 0.29 0.1 4.21 1 
o 4+420.00 2.78 B-2 O 29 0.1 4.23 
N 4+440.00 B-2 0.29 0.1 4.25 
E 

4+460 00 s B-2 0.29 O 1 4.27 

4+480 00 B-2 0.29 0.1 4.29 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

UIS I ANCIA Ut:. fRANSPOK I t:. 
Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
ll'\ffiJ (t<..mJ \ t<..m l 
0.12 3.71 1.00 

0.12 3.72 1.00 

0.12 3.73 1.00 

0.12 3.74 1.00 

0.12 3.75 1.00 

0.12 3.77 1.00 

0.12 3.79 1.00 

0.12 3.81 1.00 

0.12 3.83 1.00 

0.12 3.85 1.00 

0.12 3.87 1.00 

0.12 3.89 1.00 

0.12 3.91 1.00 

0.12 3.93 1.00 

0.12 3.95 1.00 

0.12 3.97 1.00 

0.12 3.99 1 00 

0.12 4.01 1.00 

0.12 4.03 1.00 

0.12 4.05 1.00 

0.12 4.06 1.00 

0.12 4.07 1.00 

0.12 4.08 1.00 

0.12 4.09 1.00 

0.12 4.11 1.00 

0.12 4.13 1.00 

0.12 4.15 1.00 

0.12 4.17 1.00 

1 KANSPOK I t:. 
0>1 km D<1km D>1Km

ll'\ffiJ m.>-Km m.>-Km 

2.71 

2.72 

2.73 

2.74 

2.75 

2.77 

2.79 

2.81 

2.83 

2.85 

2.87 

2.89 

2.91 

2.93 

2.95 

2.97 

2.99 

3.01 

3.03 

3.05 7.27 22.17 

3.06 3 35 10.24 

3.07 

3.08 

3.09 

3.11 2.78 8.66 

3.13 

3.15 

3.17 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BO I ll i::!-'.� 
TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 

(Km) (Km) \l\mJ 
4+500.00 8-2 0.29 0.1 4.31 

EXPLAN 

4+520.00 8-2 0.29 0.1 4.33 

4+540.00 8-2 0.29 0.1 4.35 

E 
4+560.00 8-2 0.29 0.1 4.37 

X 4+580.00 8-2 0.29 0.1 4.39 
p 

4+600.00 8-2 0.29 0.1 4.41 
L 

A 4+620.00 8-2 0.29 0.1 4.43 

N 
4+640.00 8-2 0.29 0.1 4.45 

A 

e 4+660.00 8-2 0.29 0.1 4.47 

1 4+680.00 8-2 0.29 0.1 4.49 
o 

N 4+700.00 8-2 0.29 0.1 4.51 

E 4+720.00 8-2 0.29 0.1 4.53 
s 

4+740.00 8-2 0.29 0.1 4.55 

4+760.00 8-2 0.29 0.1 4.57 

4+780.00 8-2 0.29 0.1 4.59 

E 4+800.00 8-2 0.29 0.1 4.61 

X 4+820.00 8-2 O 29 0.1 4.63 

4+840.00 8-2
L 

O 29 O 1 4 65 

A 4+860.00 8-2 O 29 O 1 4.67 
N 

4+880.00 8-2 O 29 O 1 4.69 
A 

e 4+900.00 8-2 O 29 0.1 4.71 
1 4+920.00 8-2 O 29 O 1 4.73 
o 

4+940.00 N 8-2 0.29 0.1 4 75 

E 4+960.00 8-2 O 29 0.1 4.77 
s 

4+980.00 8-2 O 29 0.1 4.79 

5+000.00 8-2 0.29 0.1 4.81 

5+020.00 B-2 O 29 0.1 4.83 

5+040.00 B-2 O 29 0.1 4.85 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

u1.:, fANCIA TIE l'RANSPORTE 
Libre Dist. Valorizada D<1 km 
l"mJ TKm1 TKmJ 
0.12 4.19 1.00 

0.12 4.21 1.00 

0.12 4.23 1.00 

0.12 4.25 1.00 

0.12 4.27 1.00 

0.12 4.29 1.00 

0.12 4.31 1.00 

0.12 4.33 1.00 

0.12 4.35 1.00 

0.12 4.37 1.00 

0.12 4.39 1.00 

0.12 4.41 1.00 

0.12 4 43 1.00 

0.12 4 45 1.00 

0.12 4 47 1.00 

0.12 4.49 1.00 

0.12 4.51 1.00 

O 12 4.53 1.00 

0 12 4 55 1.00 

0.12 4 57 1.00 

0.12 4.59 1.00 

0.12 4.61 1.00 

0.12 4.63 1.00 

O 12 4 65 1.00 

0.12 4 67 1.00 

0.12 4.69 1.00 

0.12 4.71 1.00 

O 12 4 73 1.00 

1 ..,_11.�·�.,�KTE 
0>1 km D<1km D>1Km

(Km) mJ-km mJ-km 
3.19 

3.21 

3.23 

3.25 

3.27 

3.29 

3.31 

3.33 

3.35 

3.37 

3.39 

3.41 

3.43 

3.45 

3 47 

3 49 

3.51 

3.53 

3.55 

3.57 

3.59 

3.61 

3.63 

3.65 

3.67 

3.69 

3.71 

3.73 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tsui"ADERO 

TIPO Estaca Excedente C.G. Acceso Dist. Total 
Código 

(K.ml (l\ml 1Km) 

5+060.00 B-2 0.29 0.1 4.87 

5+080.00 B-2 0.29 0.1 4.89 

5+100.00 B-2 0.29 0.1 4.91 

5+120.00 B-2 0.29 0.1 4.93 

5+140.00 B-2 0.29 0.1 4.95 

5+160.00 B-2 0.29 0.1 4.97 

5+180.00 B-2 0.29 0.1 4.99 

5+200.00 B-2 0.29 0.1 5.01 

5+220.00 B-2 0.29 0.1 5.03 

E 
5+240.00 B-2 0.29 0.1 5 05 

X 5+260.00 B-2 0.29 0.1 5.07 
p 

5+280.00 B-2 0.29 0.1 5 09 
L 
A 5+300.00 B-2 0.29 0.1 5.11 
N 

5+320.00 B-2 0.29 0.1 5.13 

e 5+340.00 B-2 0.29 0.1 5.15 

1 5+360.00 B-2 0.29 0.1 5.17 
o 

5+380.00 
N B-2 0.29 0.1 5.19 

E 5+400.00 B-2 0.29 0.1 5.21 
s 

5+420.00 B-2 0.29 0.1 5.23 

5+440.00 B-2 0.29 0.1 5.25 

E 5+460.00 B-2 O 29 0.1 5.27 
X 

5+480.00 B-2 0.29 0.1 5.29 
p 
L 5+500.00 B-2 0.29 O 1 5.31 
A 5+520.00 B-2 0.29 0.1 5.33 
N 

5+540.00 A B-2 0.29 0.1 5.35 

e 5+560.00 B-2 0.29 0.1 5.37 

o 
5+580.00 B-2 0.29 0.1 5.39 

N 5+600.00 B-2 0.29 0.1 541 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DIS fANCIA uc t"RANSPOK I e 
Libre Dist. Valorizada D<1 km 
11\ml I1'\m) (l\m) 

0.12 4.75 1.00 

0.12 4.77 1.00 

0.12 4.79 1.00 

0.12 4.81 1.00 

0.12 4.83 1.00 

0.12 4.85 1.00 

0.12 4.87 1.00 

0.12 4.89 1.00 

0.12 4.91 1.00 

0.12 4.93 1.00 

0.12 4.95 1.00 

0.12 4.97 1.00 

0.12 4.99 1.00 

0.12 5 01 1.00 

0.12 5 03 1.00 

0.12 5.05 1.00 

0.12 5 07 1.00 

0.12 5 09 1.00 

O 12 5.11 1 .00

0.12 5 13 1.00 

0.12 5.15 1.00 

0.12 5.17 1.00 

0.12 5.19 1.00 

0.12 5.21 1.00 

0.12 5.23 1.00 

0.12 5.25 1.00 

0.12 5.27 1.00 

0.12 5.29 1.00 

i"RANSt'Ut< 1 e 
D>1 km D<1km D>1Km

(l'\mJ m.l-Km mJ-km 

3.75 

3.77 

3.79 

3.81 

3.83 

3.85 

3.87 

3.89 

3.91 

3.93 

3.95 

3.97 

3.99 

4.01 

4.03 

4.05 

4.07 

4 09 

4.11 

4.13 

4.15 r 

4.17 

4.19 

4.21 

4.23 

4.25 

4.27 

4.29 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BUl°AUt:KU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l\mJ \l'\.m) \l\m/ 

5+620.00 B-2 0.29 0.1 5.43 
5+640.00 B-2 0.29 0.1 5.45 

EXPLAN 

5+660.00 B-2 0.29 0.1 5.47 
5+680.00 B-2 0.29 0.1 5.49 
5+700 00 B-2 0.29 0.1 5.51 

E 
5+720.00 B-2 0.29 0.1 5.53 

X 5+740.00 B-2 0.29 0.1 5.55 
p 5+760.00 B-2 0.29 0.1 5 57 
A 5+780.00 B-2 0.29 0.1 5.59 
N 

A 
5+800.00 B-2 0.29 0.1 5.61 

e 5+820.00 B-2 0.29 0.1 5.63 
1 5+840.00 B-2 0.29 0.1 5.65 
o 5+860.00N B-2 0.29 0.1 5.67 
E 5+880.00 B-2 0.29 0.1 5.69 
s 5+900.00 B-2 0.29 0.1 5.71 

5+920.00 5.60 B-2 0.29 0.1 5.73 
5+940.00 11.30 B-2 0.29 0.1 5.75 
5+960.00 13.32 B-2 0.29 0.1 5 77 

EXPLAN 

5+980.00 3.54 B-2 0.29 0.1 5.79 
6+000.00 B-2 0.29 0.1 5.81 
6+020.00 B-2 0.29 0.1 5.83 
6+040.00 B-2 0.29 0.1 5.85 
6+060.00 0.59 B-2 0.29 0.1 5.87 
6+080.00 3.94 B-2 0.29 0.1 5.89 
6+100.00 B-2 0.29 0.1 5.91 
6+120.00 B-2 0.29 0.1 5.93 
6+140.00 B-2 0.29 0.1 5.95 
6+160.00 B-2 0.29 0.1 5.97 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

UI� 1 AN(.;IA Ut: 1 '-'_/\�!� J�KTE 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
\l'\.mJ \l'\.m) \l\m/ 

0.12 5.31 1.00 
0.12 5.33 1.00 
0.12 5.35 1.00 
0.12 5.37 1.00 
0.12 5.39 1.00 
0.12 5.41 1.00 
0.12 5.43 1.00 
0.12 5.45 1.00 
0.12 5.47 1.00 
0.12 5.49 1.00 
0.12 5.51 1.00 
0.12 5.53 1.00 
0.12 5.55 1.00 
0.12 5.57 1.00 
0.12 5.59 1.00 
0.12 5.61 1.00 
0.12 5.63 1.00 
0.12 5.65 1.00 
0.12 5.67 1.00 
0.12 5.69 1.00 
0.12 5.71 1 ()0 
0.12 5.73 1.00 
0.12 5.75 1.00 
0.12 5.77 1.00 
0.12 5.79 1.00 
0.12 5.81 1.00 
0.12 5.83 1.00 
0.12 5.85 1.00 

IKANSPUK It: 

D>1 km D<1km D>1Km
\l\mJ m.)-Km m.)-Km 

4.31 
4.33 
4.35 
4.37 
4.39 
4.41 
4.43 
4.45 
4.47 
4.49 
4.51 
4.53 
4.55 
4.57 
4.59 
4.61 5.60 25.82 
4.63 11.30 52.32 
4.65 13.32 61.92 
4.67 3.54 16.52 
4.69 
4.71 p 

4.73 
4.75 0.59 2.81 
4.77 3.94 18.79 
4.79 
4.81 
4.83 
4.85 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

t:iUIADEKU 
TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 

\l\mJ (l\mJ \l\m/ 
6+180.00 B-2 0.29 0.1 5.99 

E 6+200.00 B-2 0.29 0.1 6 01 
X 

p 6+220.00 B-2 0.29 0.1 6 03 

L 6+240.00 B-2 0.29 0.1 6.05 
A 

N 
6+260.00 1.37 B-2 0.29 0.1 6 07 

A 6+280.00 8.93 B-2 0.29 0.1 6 09 
e 

6+300.00 3.26 B-2 0.29 0.1 6.11 

o 6+320.00 B-2 0.29 0.1 6.13 

N 

E 
6+340.00 B-2 0.29 0.1 6.15 

s 6+360.00 B-2 0.29 0.1 6.17 

6+380.00 B-2 0.29 0.1 6.19 

6+400.00 4.11 B-2 0.29 0.1 6.21 

E 
6+420.00 5.42 B-2 0.29 0.1 6.23 

X 6+440.00 3.34 B-2 0.29 0.1 6.25 
p 

6+460.00 2.97 B-2 0.29 0.1 6.27 
L 

A 6+480.00 0.52 B-2 0.29 0.1 6.29 
N 

6+500.00 1.57 B-2 0.29 0.1 6.31 
A 

e 6+520.00 B-2 0.29 0.1 6.33 

1 6+540.00 B-2 0.29 0.1 6.35 
o 

6+560.00 N B-2 0.29 0.1 6.37 

E 6+580.00 B-2 0.29 0.1 6.39 

6+600.00 B-2 0.29 0.1 6.41 

6+620.00 B-2 0.29 0.1 6.43 

6+630.GO B-2 0.29 0.1 644 

6+640.00 B-2 0.29 0.1 645 

EXPLAN 6+650.00 B-2 0.29 0.1 6.46 

6+660.00 B-2 0.29 0.1 6.47 

6+670.00 B-2 0.29 0.1 6.48 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DIS I ANCIA Ut: 1 �A:-•:; J:.JK I t: 
Libre Dist. Valorizada D<1 km 
\l\mJ (l\mJ \l\m/ 
0.12 5.87 1.00 

0.12 5.89 1.00 

0.12 5.91 1.00 

0.12 5.93 1.00 

0.12 5.95 1.00 

0.12 5.97 1.00 

0.12 5.99 1.00 

0.12 6 01 1.00 

0.12 6.03 1.00 

0.12 6.05 1.00 

0.12 6 07 1.00 

0.12 6.09 1.00 

0.12 6.11 1.00 

0.12 6.13 1.00 

0.12 6.15 1.00 

0.12 6.17 1.00 

0.12 6.19 1.00 

0.12 6.21 1.00 

0.12 6.23 1.00 

0.12 6.25 1.00 

0.12 6.27 1.00 

0.12 6.29 1.00 

0.12 6.31 1.00 

0.12 6.32 1.00 

0.12 6.33 1.00 

0.12 6.34 1.00 

0.12 6.35 1.00 

0.12 6.36 1.00 

ll<ANSl-'UK1c 
D>1 km D<1km D>1Km

\l\mJ m.>-Km m.>-Km 
4.87 

4.89 

4.91 

4.93 

4.95 1.37 6.78 

4.97 8.93 44.39 

4.99 3.26 16.28 

5.01 

5.03 

5.05 

5 07 

5.09 4.11 20.91 

5.11 542 27.71 

5.13 3.34 17.13 

5.15 2.97 15.29 

5.17 0.52 2.66 

5.19 1.57 8.14 

5.21 

5.23 

5.25 

5.27 

5.29 

5.31 

5.32 

5.33 

5.34 

5.35 

5.36 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOI.0. "-·'-'' 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
{Km) (K.ml (K.m) 

6+680.00 B-2 0.29 0.1 6.49 

6+690.00 B-2 0.29 0.1 6.50 

6+700.00 B-2 0.29 0.1 6.51 

EXPLAN 6+710.00 B-2 0.29 0.1 6.52 

6+720.00 B-2 0.29 0.1 6.53 

6+740.00 B-2 0.29 0.1 6.55 

6+760.00 B-2 0.29 0.1 6.57 

6+780.00 B-2 0.29 0.1 6.59 

E 
6+800.00 B-2 0.29 0.1 6.61 

X 6+820.00 13.49 B-2 0.29 0.1 6.63 
p 

6+840.00 8.85 B-2 0.29 0.1 6.65 
L 

A 6+860.00 9.98 B-2 0.29 0.1 6.67 
N 

6+880.00 9.89 B-2 0.29 0.1 6.69 
A 

e 6+900.00 9.28 B-2 0.29 0.1 6.71 

1 6+920.00 4.45 B-2 0.29 0.1 6.73 
o 

6+940.00 N 4.20 B-2 0.29 0.1 6.75 

E 6+960.00 7.44 B-2 0.29 0.1 6.77 

6+980.00 6.48 B-2 0.29 0.1 6.79 

7+000.00 7.88 B-6 9.52 2.32 4.84 

7+020.00 6.56 B-6 9.52 2.32 4.82 

7+040.00 4.55 B-6 9.52 2.32 4.80 

7+060.00 2.88 B-6 9.52 2.32 4.78 

7+080.00 2.18 B-6 9.52 2.32 4.76 

7+100.00 6.21 B-6 9.52 2.32 4.74 

7+120.00 9.46 B-6 9.52 2.32 4.72 

7+140.00 9.11 B-6 9.52 2.32 4.70 

7+160.00 7.35 B-6 9.52 2.32 4.68 

7+180.00 10.68 B-6 9.52 2.32 4.66 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

UIS 1
º

ANCIA DE Tº�A.�·� ��ºTE 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
\l'\mJ ! K.m¡ (Km) 

0.12 6.37 1.00 

0.12 6.38 1.00 

0.12 6.39 1.00 

0.12 6.40 1.00 

0.12 6.41 1.00 

0.12 6.43 1.00 

0.12 6.45 1.00 

0.12 6.47 1.00 

0.12 6.49 1.00 

0.12 6.51 1.00 

0.12 6.53 1.00 

0.12 6.55 1.00 

0.12 6.57 1.00 

0.12 6.59 1.00 

0.12 6.61 1.00 

0.12 6.63 1.00 

0.12 6.65 1.00 

0.12 6.67 1.00 

0.12 4.72 1.00 

0.12 4.70 1.00 

0.12 4.68 1.00 

0.12 4.66 1.00 

0.12 4.64 1.00 

0.12 4.62 1.00 

0.12 4.60 1.00 

0.12 4.58 1.00 

0.12 4.56 1.00 

0.12 4.54 1.00 

fRANSPORlt 
D>1 km D<1km D>1Km

(Km) mJ-l<m mJ-1<m 

5.37 

5.38 

5.39 

5.40 

5.41 

5.43 

5.45 

5.47 

5.49 

5.51 13.49 74.34 

5.53 8.85 48.92 

5.55 9.98 55.41 

5.57 9.89 55.10 

5.59 9.28 51.90 

5.61 4.45 24.99 

5.63 4.20 23.65 

5.65 7.44 42 03 

5.67 6.48 36.72 

3.72 7.88 29.26 

3.70 6.56 24.24 

3.68 4.5� 16.71 

3.66 2.88 10.54 

3.64 2.18 7.91 

3.62 6.21 22.44 

3.60 9.46 34.01 

3.58 9.11 32.56 

3.56 7.35 26.12 

3.54 10.68 37.77 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tsUIAUt:RO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l'\m) \l\m) \l\m) 

7+200.00 20.77 B-6 9.52 2.32 4.64 

7+220.00 20.95 B-6 9.52 2.32 4.62 

E 7+240.00 12.26 B-6 9.52 2.32 4.60 

X 7+260.00 10.42 B-6 9.52 2.32 4.58 
p 

7+280.00 11.56 B-6 9.52 2.32 4.56 

A 7+300.00 7.88 B-6 9.52 2.32 4.54 

N 
A 

7+320.00 3.32 B-6 9.52 2.32 4.52 

e 7+340.00 4.98 B-6 9.52 2.32 4.50 

1 7+360.00 9.72 B-6 9.52 2.32 4.48 
o 

7+380.00 N 7.35 B-6 9.52 2.32 4.46 

E 7+400.00 6.83 B-6 9.52 2.32 4.44 
s 

7+420.00 11.03 B-6 9.52 2.32 4.42 

7+440.00 9.28 B-6 9.52 2.32 4.40 

7+460.00 7.44 B-6 9.52 2.32 4.38

E 7+480.00 8.23 B-6 9.52 2.32 4.36 

X 7+500.00 8.32 B-6 9.52 2.32 4.34 
p 

7+520.00 6.30 B-6 9.52 2.32 4.32 L 
A 7+540.00 2.79 B-6 9 52 2.32 4.30 
N 

7+560.00 0.68 B-6 9.52 2.32 4.28 
A 

e 7+580.00 1.65 B-6 9.52 2.32 4.26 
1 7+600.00 4.81 B-6 9.52 2.32 4.24 
o 

N 7+620.00 6.65 B-6 9.52 2.32 4.22 

E 7+640.00 4.63 B-6 9.52 2.32 4.20 
s 

7+660.00 5.52 B-6 9.52 2.32 4.18 

7+680.00 8.84 B-6 9.52 2.32 4.16 

7+700.00 1305 B-6 9.52 2.32 4.14 

EXPLAN 7+720.00 15.86 B-6 9.52 2.32 4.12 

7+740 00 13.93 B-6 9.52 2.32 4.10 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

UIS i'AN1.;IA Ut: fRANSt'UK I e 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\l'\m) \l\m) \l\m/ 

0.12 4.52 1.00 

0.12 4.50 1.00 

0.12 4.48 1.00 

0.12 4.46 1.00 

0.12 4.44 1.00 

0.12 4.42 1.00 

0.12 4.40 1.00 

0.12 4.38 1.00 

0.12 4.36 1.00 

0.12 4.34 1.00 

0.12 4.32 1.00 

0.12 4.30 1.00 

0.12 4.28 1.00 

0.12 4.26 1.00 

0.12 4.24 1.00 

0.12 4.22 1.00 

0.12 4.20 1.00 

0.12 4.18 1.00 

0.12 4.16 1.00 

0.12 4.14 1.00 

0.12 4.12 1.00 

0.12 4.10 1.00 

0.12 4 08 1.00 

0.12 4.06 1.00 

0.12 4.04 1.00 

0.12 4.02 1.00 

0.12 4.00 1.00 

0.12 3.98 1.00 

IRANSPUK I e 

0>1 km D<1km 0>1 Km
\l\m/ mJ-Km mJ-Km

3.52 20.77 73.00 

3.50 20.95 73.21 

3.48 12.26 42.61 

3.46 10.42 36.01 

3.44 11.56 39.71 

3.42 7.88 26.90 

3.40 3.32 11.28 

3.38 4.98 16.82 

3.36 9.72 32.60 

3.34 7.35 24.53 

3.32 6.83 22.64 

3.30 11.03 36.35 

3.28 9.28 30.41 

3.26 7.44 24.21 

3.24 8.23 26.63 

3.22 8.32 26.73 

3.20 6.30 20.13 

3.18 2.79 8.87 

3.16 0.68 2.16 

3.14 1.65 5.18 

3.12 4.8,- 14.98 

3.10 6.65 20.59 

3 08 4.63 14.24 

3 06 5.52 16.85 

3.04 8.84 26.82 

3 02 1305 39.36 

3.00 15.86 47.51 

2.98 13.93 41.44 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

t::SUIADEKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l\mJ (Km) (l\m) 

7+760.00 8.58 B-6 9.52 2.32 4.08 

E 7+780.00 4.63 B-6 9.52 2.32 4.06 

X 
7+800.00 4.55 B-6 9.52 2.32 4.04 

L 7+820.00 5.34 B-6 9.52 2.32 4 02 

A 7+840.00 9.89 B-6 9.52 2.32 4.00 
N 
A 

7+860.00 10.68 B-6 9.52 2.32 3.98 

e 7+880.00 6.74 B-6 9.52 2.32 3.96 
1 

7+900.00 7.71 B-6 9.52 2.32 3.94 
o 

N 7+920.00 9.98 B-6 9.52 2.32 3.92 

7+940.00 7.26 B-6 9.52 2.32 3.90 

7+960.00 2.53 B-6 9.52 2.32 3.88 
EXPLAN 

7+980.00 1.82 B-6 9.52 2.32 3.86 

8+000.00 1.13 B-6 9.52 2.32 3.84 

8+020.00 1.22 B-6 9.52 2.32 3.82 

8+040.00 4 89 B-6 9.52 2.32 3.80 

8+060.00 9.20 B-6 9.52 2.32 3.78 

8+080.00 13.32 B-6 9.52 2.32 3.76 

8+100.00 11.82 B-6 9.52 2.32 3.74 

8+120.00 8.23 B-6 9.52 2.32 3.72 

8+140.00 3.93 B-6 9.52 2.32 3.70 

8+160.00 0.34 B-6 9.52 2.32 3.68 

8+180.00 2.70 B-6 9.52 2.32 3.66 

8+200.00 4.55 B-6 9.52 2.32 3.64 

8+220.00 3.23 B-6 9.52 2.32 3.62 

EXPLAN 
8+240.00 2.27 B-6 9.52 2.32 3.60 

8+260.00 1.56 B-6 9.52 2.32 3.58 

8+280.00 4.46 B-6 9.52 2.32 3.56 

8+300.00 10.51 B-6 9.52 2.32 3.54 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

Ul::i IANCIA Ut: fRANSt'Ut<TE 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
(l\mJ (Km) (Km) 

0.12 3.96 1.00 

0.12 3.94 1.00 

0.12 3.92 1.00 

0.12 3.90 1.00 

0.12 3.88 1.00 

0.12 3.86 1.00 

0.12 3.84 1.00 

0.12 3.82 1.00 

0.12 3.80 1.00 

0.12 3.78 1.00 

0.12 3.76 1.00 

0.12 3.74 1.00 

0.12 3.72 1.00 

0.12 3.70 1.00 

0.12 3.68 1.00 

0.12 3.66 1.00 

0.12 3.64 1.00 

0.12 3.62 1.00 

0.12 3.60 1.00 

0.12 3.58 1.00 

0.12 3.56 1.00 

0.12 3.54 1.00 

0.12 3.52 1.00 

0.12 3.50 1.00 

0.12 3.48 1.00 

0.12 3.46 1.00 

0.12 3.44 1.00 

0.12 3.42 1.00 

IRANSPORTE 

0>1 km D<1km D>1Km
(Km) mJ-Km mJ-km 

2.96 8.58 25.34 

2.94 4.63 13.59 

2.92 4.55 13.25 

2.90 5.34 15.45 

2.88 9.89 28.44 

2.86 10.68 30.50 

2.84 6.74 19.10 

2.82 7.71 21.70 

2.80 9.98 27.91 

2.78 7.26 20.15 

2.76 2.53 6.97 

2.74 1.82 4.99 

2.72 1.13 3.07 

2.70 1.22 3.28 

2.68 4.89 13.09 

2.66 9.20 24.43 

2.64 13.32 35.09 

2.62 11.82 30.92 

2.60 8.23 21.36 

2.58 3.93 10.12 

2.56 0.34 0.86 

2.54 2.70 6.84 

2.52 4.55 11.43 

2.50 3.23 8.06 

2.48 2.27 5.62 

2.46 1.56 3.83 

2.44 4.46 10.86 

2.42 10.51 25.38 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tjUfADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(l\mJ \l\mJ (l\m) 

8+320.00 10.33 B-6 9.52 2.32 3.52 

8+340.00 6.39 B-6 9.52 2.32 3.50 

8+360.00 
EXPLAN 

8.23 B-6 9.52 2.32 3.48 

8+380.00 9.63 B-6 9.52 2.32 3.46 

8+400.00 6.74 B-6 9.52 2.32 3.44 

8+420.00 5.60 B-6 9.52 2.32 3.42 

8+440.00 4.89 B-6 9.52 2.32 3.40 

E 
8+460.00 5.34 B-6 9.52 2.32 3.38 

X 8+480.00 8.05 B-6 9.52 2.32 3.36 
p 

8+500.00 12.52 B-6 9.52 2.32 3.34 
L 

A 8+520.00 15.86 B-6 9.52 2.32 3.32 
N 8+540.00 11.74 B-6 9.52 2.32 3.30 
A 

e 8+560.00 7.62 B-6 9.52 2.32 3.28 
1 8+580.00 542 B-6 9.52 2.32 3.26 
o 

8+600.00 N 1.38 B-6 9.52 2.32 3.24 
E 8+620.00 O 42 B-6 9.52 2.32 3.22 
s 

8+640.00 1 31 B-6 9.52 2.32 3.20 

8+660.00 0.86 B-6 9.52 2.32 3.18 

8+680.00 0.60 B-6 9.52 2.32 3 16 
E 8+700.00 1.82 B-6 9.52 2.32 3.14 
X 

8+720.00 5.16 
p B-6 9.52 2.32 3.12 

L 8+740.00 10.51 B-6 9.52 2.32 3.10 
A 

N 
8+760.00 10.25 B-6 9.52 2.32 3 08 

A 8+780.00 7.35 B-6 9.52 2.32 3.06 
e 8+800.00 15.68 B-6 9.52 2.32 3 04 
1 

o 8+820.00 1340 B-6 9.52 2.32 3.02 
N 8+840.00 6.83 B-6 9.52 2.32 3.00 

8+860.00 13.75 B-6 9.52 2.32 2.98 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA DE fRANSPOK 11: 
Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\l\m) 11\ml I1\ml 
0.12 3.40 1.00 

0.12 3.38 1.00 

0.12 3.36 1.00 

0.12 3.34 1.00 

0.12 3.32 1.00 

0.12 3.30 1.00 

0.12 3.28 1.00 

0.12 3.26 1.00 

0.12 3.24 1.00 

0.12 3.22 1.00 

0.12 3.20 1.00 

0.12 3.18 1.00 

0.12 3.16 1.00 

0.12 3.14 1.00 

0.12 3.12 1.00 

0.12 3.10 1.00 

0.12 3 08 1.00 

0.12 3 06 1.00 

0.12 3.04 1.00 

0.12 3 02 1.00 

0.12 3.00 1.00 

0.12 2.98 1.00 

0.12 2.96 1.00 

0.12 2.94 1.00 

0.12 2.92 1.00 

0.12 2.90 1.00 

0.12 2.88 1.00 

0.12 2.86 1.00 

fRANSt'UK I t: 
0>1 km D<1km D>1Km

I1\ml mJ-Km mJ-Km 

2.40 10.33 24.74 

2.38 6.39 15.18 

2.36 8.23 19.38 

2.34 9.63 22.49 

2.32 6.74 15.60 

2.30 5.60 12.85 

2.28 4.89 11.13 

2.26 5.34 12.04 

2.24 8.05 18.00 

2.22 12.52 27.74 

2.20 15.86 34.82 

2.18 11.74 25.53 

2.16 7.62 16.41 

2.14 5.42 11.58 

2.12 1.38 2.93 

2.1 O 0.42 0.89 

2 08 1.31 2.71 

2 06 0.86 1.77 

2 04 0.60 1.22 

2.02 1.82 3.67 

2.00 5.16 10.30 

1.98 10.51 20.75 

1.96 10.25 20 03 

1.94 7.35 14.23 

1.92 15.68 30.04 

1.90 13.40 25.39 

1.88 6.83 12.81 

1.86 13.75 25.51 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BO 1 .11..-'!:."''-

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
ll\mJ ll\mJ (l\m) 

8+880.00 
EXPLAN 

12.88 B-6 9.52 2.32 2.96 

8+900.00 3.67 B-6 9.52 2.32 2.94 

8+920.00 1.74 B-6 9.52 2.32 2.92 

8+940.00 2.62 B-6 9.52 2.32 2.90 

EXPLAN 8+960.00 B-6 9.52 2.32 2.88 

8+980.00 0.58 B-6 9.52 2.32 2.86 

9+000.00 4.64 B-6 9.52 2.32 2.84 

9+020.00 5.25 B-6 9.52 2.32 2.82 

9+040.00 4.27 B-6 9.52 2.32 2.80 

9+060.00 2.23 B-6 9.52 2.32 2.78 

9+080.00 3.19 B-6 9.52 2.32 2.76 

E 
9+100.00 8.28 B-6 9.52 2.32 2.74 

X 9+120.00 5.39 B-6 9.52 2.32 2.72 

9+140.00 B-6 9.52 2.32 2.70 
L 

A 9+160.00 B-6 9.52 2.32 2.68 
N 

9+170.00 10.82 B-6 9.52 2.32 2.67 
A 

e 9+180.00 16.48 B-6 9.52 2.32 2.66 
1 9+190.00 26.36 B-6 9 52 2.32 2.65 
o 

9+200.00 N 20.99 B-6 9 52 2.32 2.64 

E 9+220.00 9.25 B-6 9.52 2 32 2.62 
s 

9+230.00 19.95 B-6 9.52 2.32 2.61 

9+240.00 6 02 B-6 9.52 2.32 2.60 

9+260.00 3.72 B-6 9.52 2.32 2.58 

9+270.00 3 08 B-6 9.52 2.32 2.57 

EXPLAN 
9+280.00 4.98 B-6 9.52 2.32 2.56 

9+300.00 18.55 B-6 9.52 2.32 2.54 

9+310.00 10 02 B-6 9.52 2.32 2.53 

9+320.00 4.84 B-6 9.52 2.32 2.52 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DIS fANCIA Dt:. l '-'�".�'�":.JK I t:. 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
(l\mJ (Km) (Km) 

0.12 2.84 1.00 

0.12 2.82 1.00 

0.12 2.80 1.00 

0.12 2.78 1.00 

0.12 2.76 1.00 

0.12 2.74 1.00 

0.12 2.72 1.00 

0.12 2.70 1.00 

0.12 2.68 1.00 

0.12 2.66 1.00 

0.12 2.64 1.00 

0.12 2.62 1.00 

0.12 2.60 1.00 

0.12 2.58 1.00 

0.12 2.56 1.00 

0.12 2.55 1.00 

O 12 2.54 1 00 

O 12 2.53 1.00 

0.12 2.52 1.00 

0.12 2.50 1.00 

0.12 2.49 1.00 

0.12 2.48 1.00 

0.12 2.46 1.00 

0.12 2.45 1.00 

0.12 2.44 1.00 

0.12 2.42 1.00 

0.12 2.41 1.00 

0.12 2.40 1.00 

TRANSPOKlt:. 

D>1 km D<1km D>1Km
(Km) mJ-Km mJ-Km 

1.84 12.88 23.63 

1.82 3.67 6.66 

1.80 1.74 3.12 

1.78 2.62 4.64 

1.76 

1.74 0.58 1.01 

1.72 4.64 7.95 

1.70 5.25 8.89 

1.68 4.27 7.15 

1.66 2.23 3.69 

1.64 3.19 5.22 

1.62 8.28 13.38 

1.60 5.39 8.60 

1.58 

1.56 

1.55 10.82 16.71 

1.54 16.48 25.29 

1.53 26.36 40.19 

1.52 20.99 31.79 

1.50 9.25 13.83 

1.49 19.� 29.63 

1.48 6 02 8.88 

1.46 3.72 5.42 

1.45 3 08 4.46 

1.44 4.98 7.14 

1.42 18.55 26.24 

1.41 10 02 14 07 

1.40 4.84 6.75 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07 .01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tsUfAOEKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l\mJ l"-ml \"-mJ 

9+330.00 2.88 8-6 9.52 2.32 2.51 

9+340.00 6.07 8-6 9.52 2.32 2.50 

9+360.00 22.40 8-6 9.52 2.32 2.48 
EXPLAN 

9+380.00 11.79 8-6 9.52 2.32 2.46 

9+400.00 8-6 9.52 2.32 2.44 

9+420.00 8-6 9.52 2.32 2.42 

9+440.00 8-6 9.52 2.32 2.40 

E 9+460.00 4.59 8-6 9.52 2.32 2.38 

X 9+480.00 30.65 8-6 9.52 2.32 2.36 
p 

9+490.00 8-6 9.52 2.32 2.35 
L 
A 9+500.00 8-6 9.52 2.32 2.34 
N 
A 

9+520.00 8-6 9.52 2.32 2.33 

e 9+540.00 8-6 9.52 2.32 2.35 
1 9+560.00 8-6 9.52 2.32 2.37 
o 

9+580.00 N 1.79 8-6 9.52 2.32 2.39 
E 9+600.00 1 09 B-6 9.52 2.32 2.41 

9+620.00 0.75 B-6 9.52 2.32 2.43 

9+630.00 2.23 B-6 9 52 2.32 2.44 

9+640.00 7.34 B-6 9 52 2.32 2.45 
E 9+660.00 10.68 B-6 9.52 2.32 2.47 
X 

9+670.00 4.68 B-6 9.52 2.32 2.48 p 

L 9+680.00 B-6 9.52 2.32 2.49 
A 9+690.00 B-6 9.52 2.32 2.50 N 
A 9+700.00 B-6 9.52 2.32 2.51 
e 9+720.00 B-6 9.52 2.32 2.53 
1 

o 9+740.00 B-6 9.52 2.32 2.55 
N 9+750.00 6.62 B-6 9.52 2.32 2.56 

9+760.00 14.75 B-6 9.52 2.32 2.57 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA DE IRANSPOR I t: 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
(l\mJ l"-m/ l"-m/ 

0.12 2.39 1.00 

0.12 2.38 1.00 

0.12 2.36 1.00 

0.12 2.34 1.00 

0.12 2.32 1.00 

0.12 2.30 1.00 

0.12 2.28 1.00 

0.12 2.26 1.00 

0.12 2.24 1.00 

0.12 2.23 1.00 

0.12 2.22 1.00 

0.12 2.21 1.00 

0.12 2.23 1.00 

0.12 2.25 1.00 

0.12 2.27 1.00 

0.12 2.29 1.00 

0.12 2.31 1.00 

0.12 2.32 1.00 

0.12 2.33 1.00 

0.12 2.35 1.00 

0.12 2.36 1.00 

0.12 2.37 1.00 

0.12 2.38 1.00 

0.12 2.39 1.00 

0.12 2.41 1.00 

0.12 2.43 1.00 

0.12 2.44 1.00 

0.12 2.45 1.00 

fRANSt'UK I t: 

0>1 km D<1km D>1Km
l"-m/ m.>-Km mJ-Km 

1.39 2.88 3.98 

1.38 6.07 8.35 

1.36 22.40 30.35 

1.34 11.79 15.74 

1.32 

1.30 

1.28 

1.26 4.59 5.76 

1.24 30.65 37.85 

1.23 

1.22 

1.21 

1.23 

1.25 

1.27 1.79 2.27 

1.29 1.09 1.40 

1 31 0.75 0.97 

1.32 2.23 2.93 

1.33 7.34 9.72 

1.35 10.68 14.36 

1.36 4.6e 6.35 

1.37 

1.38 

1.39 

1.41 

1.43 

1.44 6.62 9.49 

1.45 14.75 21.31 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tsUIADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l\m) (Km) {Km) 

9+770.00 17.12 8-6 9.52 2.32 2.58 
EXPLAN 

9+780.00 8.83 8-6 9.52 2.32 2.59 
9+800.00 4.32 8-6 9.52 2.32 2.61 

E 
9+820.00 7.75 8-6 9.52 2.32 2.63 

X 9+840.00 5.92 8-6 9.52 2.32 2.65 
p 9+860.00 1.45 8-6 9.52 2.32 2.67 
A 9+880.00 5.82 8-6 9.52 2.32 2.69 
N 9+890.00 8-6 9.52 2.32 2.70 
A 

e 9+900.00 8-6 9.52 2.32 2.71 
1 9+910.00 8-6 9.52 2.32 2.72 
o 

N 9+920.00 8-6 9.52 2.32 2.73 
E 9+940.00 8-6 9.52 2.32 2.75 
s 9+950.00 8-6 9.52 2.32 2.76 

9+960.00 8-6 9.52 2.32 2.77 
9+970.00 8-6 9.52 2.32 2.78 

EXPLAN 9+980.00 8-6 9.52 2.32 2.79 
10+000.00 8-6 9.52 2.32 2.81 
10+010.00 8-6 9 52 2.32 2.82 
10+020.00 8-6 9 52 2.32 2.83 
10+040.00 8-6 9.52 2.32 2.85 
10+060.00 8-6 9.52 2.32 2.87 
10+080.00 B-6 9.52 2.32 2.89 
10+100.00 B-6 9.52 2.32 2.91 
10+120.00 B-6 9.52 2.32 2.93 
10+140.00 B-6 9.52 2.32 2.95 
10+150.00 B-6 9.52 2.32 2.96 
10+160.00 B-6 9.52 2.32 2.97 
10+180.00 B-6 9.52 2.32 2.99 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA Ut: IRANSt'UK I t: 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
TKml \Km) \l\mJ 

0.12 2.46 1.00 
0.12 2.47 1.00 
0.12 2.49 1.00 
0.12 2.51 1.00 
0.12 2.53 1.00 
0.12 2.55 1.00 
0.12 2.57 1.00 
0.12 2.58 1.00 
0.12 2.59 1.00 
0.12 2.60 1.00 
0.12 2.61 1.00 
0.12 2.63 1.00 
0.12 2.64 1.00 
0.12 2.65 1.00 
0.12 2.66 1.00 
0.12 2.67 1.00 
0.12 2.69 1.00 
0.12 2.70 1.00 
0.12 2.71 1.00 
0.12 2.73 1.00 
0.12 2.75 1.00 
0.12 2.77 1.00 
0.12 2.79 1.00 
0.12 2.81 1.00 
0.12 2.83 1.00 
0.12 2.84 1.00 
0.12 2.85 1.00 
0.12 2.87 1.00 

1 ":!'.�;::; �uKTE 

0>1 km D<1km D>1Km
\l\m) mJ-km mJ-km

1.46 17.12 24.91 
1.47 8.83 12.94 
1.49 4.32 6.41 
1.51 7.75 11.67 
1.53 5.92 9.02 
1.55 1.45 2.23 
1.57 5.82 9.10 
1.58 
1.59 
1 60 
1.61 
1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.69 
1.70 
1.71 
1.73 
1.75 . 

1.77 
1.79 
1.81 
1.83 
1.84 
1.85 
1.87 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BUIADt:KU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\"'-m) (l\m) \r\mJ 

10+200.00 B-6 9.52 2.32 3.01 

E 
10+210.00 B-6 9.52 2.32 3.02 

X 10+220.00 B-6 9.52 2.32 3 03 
p 

10+230.00 B-6 9.52 2.32 3.04 
L 

A 10+240.00 B-6 9.52 2.32 3 05 

N 

A 
10+260.00 B-6 9.52 2.32 3 07 

e 10+280.00 B-6 9.52 2.32 3 09 

1 10+300.00 B-6 9.52 2.32 3.11 
o 

10+310.00 N B-6 9.52 2.32 3.12 

E 10+320.00 B-6 9.52 2.32 3.13 
s 

10+330.00 B-6 9.52 2.32 3.14 

10+340.00 B-6 9.52 2.32 3.15 

10+360.00 B-6 9.52 2.32 3.17 

E 
10+380.00 B-6 9.52 2.32 3.19 

X 10+400.00 B-6 9.52 2.32 3.21 

10+420.00 B-6 9.52 2.32 3.23 L 

A 10+430.00 B-6 9.52 2.32 3.24 
N 

10+440.00 B-6 9 52 2.32 3.25 
A 

e 10+450.00 B-6 9.52 2 32 3.26 
1 10+460.00 B-6 9.52 2.32 3.27 
o 

10+480.00 N B-6 9.52 2.32 3.29 

E 10+500.00 B-6 9 52 2.32 3.31 
s 

10+520.00 B-6 9.52 2.32 3.33 

10+540.00 B-6 9.52 2.32 3.35 

10+560 00 B-6 9.52 2.32 3.37 

EXPLAN 
10+580.00 B-6 9.52 2.32 3.39 

10+600.00 B-6 9.52 2.32 3.41 

'--- - 10+620.00 B-6 9.52 2.32 3.43 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DI::> IANCIA DE TRANSt'UK I t: 
Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\r\mJ 11\ml (l\ml 
0.12 2.89 1.00 

0.12 2.90 1.00 

0.12 2.91 1.00 

0.12 2.92 1.00 

0.12 2.93 1.00 

0.12 2.95 1.00 

0.12 2.97 1.00 

0.12 2.99 1.00 

0.12 3.00 1.00 

0.12 3.01 1.00 

0.12 3 02 1.00 

0.12 3.03 1.00 

0.12 3 05 1.00 

0.12 3 07 1.00 

0.12 3.09 1.00 

0.12 3.11 1.00 

0.12 3.12 1.00 

0.12 3.13 1 00 

0.12 3.14 1.00 

0.12 3.15 1.00 

0.12 3.17 1 00 

0.12 3.19 1.00 

0.12 3.21 1.00 

0.12 3.23 1.00 

0.12 3.25 1.00 

0.12 3.27 1.00 

0.12 3.29 1.00 

0.12 3.31 1.00 

IRANSt'UK I t: 
0>1 km D<1km D>1Km

(l\m) mJ-Km mJ-Km 

1.89 

1.90 

1.91 

1.92 

1.93 

1.95 

1.97 

1.99 

2.00 

2.01 

2 02 

2 03 

2.05 

2.07 

2.09 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.17 . 
2.19 

2.21 

2.23 

2.25 

2.27 

2.29 

2.31 

"T1 e: 
��s. <:: 

� gJ 
Q. V) 
(1) 6 
-:i,. 
.g CJ 

§ <'. 
�}; 
a, o
�� 
:::.: r-

CJ 
rn 

� 
G) 

� 
� 

-§ 
�o
<:: 

* 
¡;j" 



��:;n::
)( Q) Q) Q) 
OJ ::1 ::l � ::, o o (l) 
0.) :::: :-- � 
s::··,.:. ::1 
OJ s:: OJ ¡;;· 

�-� 1)� 
Q. (') Q) o 

���-� 

�rii ¡;; 2:
� �- 1 9-: 

a-�� g
ollgi 
� � � Q) 
a��Q 
s::s;:�.:::¡ ('O. Q) o (l) 
::, ::, 1 (b 

�g.1Jci1 
N� � S:: 

�"'°' 
X°' ::,
"C) C) e:, QJ.:::,. 
c:,::l� 
6� 
o�ll 

º, �� . :::,. 
Xo°' 

::1 + C) OQJ. 
c:,O::l 
..,_OOJ 
+ 1 .0 
'¡,; X 
-!:9 ::1 

� 
o, 
+ "' 
o, 
� 
'<: 

Q:, 
Q:, 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

1:1u1AUERO 

TIPO Estaca Excedente 
Código C.G. Acceso Dist. Total 

\r\m) \l\mJ \r\mJ 

E 10+640.00 B-6 9.52 2.32 3.45 

X 
10+660.00 B-6 9.52 2.32 3.47 

L 10+680.00 B-6 9.52 2.32 3.49 

A 10+690.00 B-6 9.52 2.32 3.50 
N 

A 10+700.00 B-6 9.52 2.32 3.51 

e 10+720.00 B-6 9.52 2.32 3.53 
1 

o 
10+740.00 B-6 9.52 2.32 3.55 

N 10+760.00 B-6 9.52 2.32 3.57 

10+770.00 B-6 9.52 2.32 3.58 

E 
10+780.00 B-6 9.52 2.32 3.59 

X 10+800.00 B-6 9.52 2.32 3.61 
p 

10+820.00 B-6 9.52 2.32 3.63 
L 

A 10+840.00 B-6 9.52 2.32 3.65 
N 

10+860.00 B-6 9.52 2.32 3.67 
A 

e 10+880.00 B-6 9.52 2.32 3.69 

1 10+900.00 B-6 9.52 2.32 3.71 
o 

10+920.00 N B-6 9.52 2.32 3.73 

E 10+930.00 B-6 9.52 2.32 3.74 

10+940.00 B-6 9.52 2.32 3.75 

10+950.00 B-6 9.52 2.32 3.76 

10+960.00 B-6 9.52 2.32 3.77 

EXPLAN 
10+980.00 B-6 9.52 2.32 3.79 

11+000.00 B-6 9.52 2.32 3.81 

11+010.00 B-6 9.52 2.32 3.82 

11 +020.00 B-6 9.52 2.32 3.83 

EXPLAN 
11 +030.00 B-6 9.52 2.32 3.84 

11 +040.00 B-6 9.52 2.32 3.85 

11 +050.00 2.56 B-6 9.52 2.32 3.86 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

uI� 1·ANCIA Ut: fRANSt'UK I t: 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\r\mJ (l\m) \l\mJ 

0.12 3.33 1.00 

0.12 3.35 1.00 

0.12 3.37 1.00 

0.12 3.38 1.00 

0.12 3.39 1.00 

0.12 3.41 1.00 

0.12 3.43 1.00 

0.12 3.45 1.00 

0.12 3.46 1.00 

0.12 3.47 1.00 

0.12 3.49 1.00 

0.12 3.51 1.00 

0.12 3.53 1.00 

0.12 3.55 1.00 

0.12 3.57 1.00 

0.12 3.59 1.00 

O 12 3.61 1.00 

0.12 3.62 1.00 

0.12 3.63 1.00 

0.12 3.64 1.00 

0. 1 2 3.65 1.00 

0.12 3.67 1.00 

0.12 3.69 1.00 

0.12 3.70 1.00 

0.12 3.71 1.00 

0.12 3.72 1.00 

0.12 3.73 1.00 

0.12 3.74 1.00 

1 RANSt'UK I e: 

0>1 km O<1km O>1Km
\l\mJ m.l-Km m.l-Km 

2.33 

2.35 

2.37 

2.38 

2.39 

2.41 

2.43 

2.45 

2.46 

2.47 

2.49 

2.51 

2.53 

2.55 

2.57 

2.59 

2.61 

2.62 

2.63 

2.64 

2.65 . 

2.67 

2.69 

2.70 

2.71 

2.72 

2.73 

2.74 2.56 7.00 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOi� ·��.:.... 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(l\m) (l\m) (l\m) 

11+060.00 2.56 B-6 9.52 2.32 3.87 

11 +070.00 B-3 13.90 0.1 2.93 

11 +080.00 B-3 13.90 0.1 2.92 

E 
11+100.00 B-3 13.90 0.1 2.90 

X 11 +120.00 B-3 13.90 0.1 2.88 
p 

11 +140.00 B-3 13.90 0.1 2.86 
L 

A 11 +150.00 B-3 13.90 0.1 2.85 
N 11+160.00 B-3
A 

13.90 0.1 2.84 

e 11 +170.00 B-3 13.90 0.1 2.83 
1 11 +180.00 B-3 13.90 0.1 2.82 

11 +190.00 2.81 N B-3 13.90 0.1 

E 11 +200 00 B-3 13.90 0.1 2.80 
s 

11+210.00 B-3 13.90 0.1 2.79 

11+220 00 B-3 13.90 0.1 2.78 

11 +230.00 B-3 13.90 0.1 2.77 

11 +240.00 B-3 13.90 0.1 2.76 

E 
11+260.00 B-3 13.90 O 1 2 74 

X 11+280.00 B-3 13.90 O 1 2 72 
p 11 +290.00 B-3 13.90 O 1 2.71 
L 

11+300.00 A B-3 13.90 0.1 2 70 
N 11 +320.00 B-3 13.90 0.1 2.68 
A 

11 +340.00 
e 

B-3 13.90 0.1 2.66 

1 11+350.00 B-3 13.90 0.1 2.65 

11 +360.00 B-3 13.90 0.1 2.64 N 

11+380.00 B-3 13.90 0.1 2.62 

11 +390.00 B-3 13.90 0.1 2.61 

11+400.00 B-3 13.90 0.1 2.60 

11+420.00 B-3 13.90 0.1 2.58 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA lJt fRANSl-'UK I t 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
(l\m/ (Km) (Km) 

0.12 3.75 1.00 

0.12 2.81 1.00 

0.12 2.80 1.00 

0.12 2.78 1.00 

0.12 2.76 1.00 

0.12 2.74 1.00 

0.12 2.73 1.00 

0.12 2.72 1.00 

0.12 2.71 1.00 

0.12 2.70 1.00 

0.12 2.69 1.00 

0.12 2.68 1.00 

0.12 2.67 1.00 

0.12 2.66 1.00 

0.12 2.65 1.00 

0.12 2.64 1.00 

0.12 2.62 1.00 

O 12 2.60 1.00 

0.12 2.59 1.00 

O 12 2.58 1.00 

0.12 2.56 1 00 

0.12 2.54 1.00 

0.12 2.53 1.00 

0.12 2.52 1.00 

0.12 2.50 1.00 

0.12 2.49 1.00 

0.12 2.48 1.00 

0.12 2.46 1.00 

IRANSPORTE 

0>1 km O<1km D>1Km 
(Km) mJ-Km mJ-Km 

2.75 2.56 7.02 

1.81 

1.80 

1.78 

1.76 

1.74 

1.73 

1.72 

1.71 

1.70 

1.69 

1.68 

1.67 

1.66 

1.65 

1.64 

1.62 

1.60 

1.59 

1.58 

1.56 

1.54 

1.53 

1.52 

1.50 

1.49 

1.48 

1.46 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

t:!UfADEKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(l\m) (l\mJ (l\mJ 

11+440.00 B-3 13.90 0.1 2.56 

11 +460.00 B-3 13.90 0.1 2.54 

E 11 +480.00 B-3 13.90 0.1 2.52 
X 

p 11+500.00 B-3 13.90 0.1 2.50 

L 11 +520.00 B-3 13.90 0.1 2.48 
A 

N 
11 +540.00 B-3 13.90 0.1 2.46 

A 11+560.00 B-3 13.90 0.1 2.44 
e 

11 +580.00 B-3 13.90 0.1 2.42 
1 

o 11 +600.00 B-3 13.90 0.1 2.40 
N 

E 
11 +620.00 B-3 13.90 0.1 2.38 

s 11 +630.00 B-3 13.90 0.1 2.37 

11+640.00 B-3 13.90 0.1 2.36 

11 +650.00 B-3 13.90 0.1 2.35 

11 +660.00 B-3 13.90 0.1 2.34 

11 +670.00 B-3 13.90 0.1 2.33 

11 +680.00 B-3 13.90 0.1 2 32 

11 +690.00 B-3 13.90 0.1 2.31 

11+700.00 B-3 13.90 0.1 2.30 
E 
X 

11+710.00 B-3 13.90 0.1 2.29 

p 11+720.00 B-3 13.90 0.1 2.28 

11+730.00 B-3 13.90 0.1 2.27 
A 

N 11+740.00 B-3 13.90 0.1 2.26 
e 11 +750.00 B-3 13.90 0.1 2.25 
1 

o 11+760.00 B-3 13.90 0.1 2.24 
N 11+780.00 B-3 13.90 0.1 2.22 
E 

11 +800.00 s B-3 13.90 0.1 2.20 

11 +820.00 B-3 13.90 0.1 2.18 

11 +840.00 B-3 13.90 0.1 2.16 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA Ut:. fRANSPORI t:. 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
(l'\mJ (l\m) (l\m) 

0.12 2.44 1.00 

0.12 2.42 1.00 

0.12 2.40 1.00 

0.12 2.38 1.00 

0.12 2.36 1.00 

0.12 2.34 1.00 

0.12 2.32 1.00 

0.12 2.30 1.00 

0.12 2.28 1.00 

0.12 2.26 1.00 

0.12 2.25 1.00 

0.12 2.24 1.00 

0.12 2.23 1.00 

0.12 2.22 1.00 

0.12 2.21 1.00 

0.12 2.20 1.00 

0.12 2 19 1.00 

0.12 2.18 1.00 

0.12 2.17 1.00 

0.12 2 16 1.00 

0.12 2.15 1.00 

0.12 2.14 1.00 

0.12 2.13 1.00 

0.12 2.12 1.00 

0.12 2.10 1.00 

0.12 2.08 1.00 

0.12 2 06 1.00 

0.12 2 04 1.00 

IRANSPUKIC 

0>1 km O<1km O>1Km
(l\m) mJ-Km mJ-Km 

1.44 

1.42 

1.40 

1.38 

1.36 

1.34 

1.32 

1.30 

1.28 

1.26 

1.25 

1 24 

1.23 

1.22 

1.21 

1.20 

1.19 

1.18 

1 17 

1.16 

1.15 . 

1.14 

1.13 

1.12 

1.1 O 

1 08 

1.06 

1.04 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

1::SU1
º

ADEKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
1r.mJ (l\mJ 1r.m¡ 

11 +850.00 B-3 13.90 0.1 2.15 

11 +860.00 B-3 13.90 0.1 2.14 

11 +880.00 B-3 13.90 0.1 2.12 

EXPLAN 11 +900.00 B-3 13.90 0.1 2.10 

11+920.00 B-3 13.90 0.1 2.08 

11 +940.00 B-3 13.90 0.1 2 06 

11+960.00 B-3 13.90 0.1 2 04 

11+980.00 B-3 13.90 0.1 2.02 

E 
12+000.00 B-3 13.90 0.1 2.00 

X 12+020.00 B-3 13.90 0.1 1.98 
p 

12+040 00 B-3 13.90 0.1 1.96 
L 

A 12+060.00 B-3 13.90 0.1 1 94 
N 12+080.00 B-3 13.90 0.1 1.92 
A 

e 12+090.00 B-3 13.90 0.1 1.91 

1 12+100.00 B-3 13.90 0.1 1.90 
o 

N 12+110.00 B-3 13.90 0.1 1.89 

E 12+120.00 B-3 13.90 O 1 1.88 
s 

12+140.00 B-3 13.90 0.1 1.86 

12+160.00 B-3 13.90 0.1 1.84 

12+170.00 B-3 13.90 0.1 1.83 
E 

X 12+180.00 B-3 13.90 0.1 1.82 
p 12+200 00 0.82 B-3 13.90 0.1 1.80 

12+210.00 
A 27.62 B-3 13.90 0.1 1.79 

N 12+220.00 18.26 B-3 13.90 0.1 1.78 
A 

12+230.00 10.64 B-3 e 13.90 0.1 1.77 

1 12+240.00 20.26 B-3 13.90 0.1 1.76 
o 

N 
12+260.00 46.65 B-3 13.90 0.1 1.74 

12+280.00 75.61 B-3 13.90 0.1 1.72 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DISTANCIA Ut: 1 KAN::it-'UK I t: 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
(l\mJ \l\mJ (l\m) 

0.12 2.03 1.00 

0.12 2.02 1.00 

0.12 2.00 1.00 

0.12 1.98 1.00 

0.12 1.96 1.00 

0.12 1.94 1.00 

0.12 1.92 1.00 

0.12 1.90 1.00 

0.12 1.88 1.00 

0.12 1.86 1.00 

0.12 1.84 1.00 

0.12 1.82 1.00 

0.12 1.80 1.00 

0.12 1.79 1.00 

0.12 1.78 1.00 

0.12 1.77 1.00 

0.12 1.76 1.00 

0.12 1.74 1.00 

0.12 1.72 1.00 

0.12 1.71 1.00 

0.12 1.70 1.00 

0.12 1.68 1.00 

0.12 1.67 1.00 

0.12 1.66 1.00 

0.12 1.65 1.00 

0.12 1.64 1.00 

0.12 1.62 1.00 

0.12 1.60 1.00 

IKAN::iPUKlt: 

D>1 km D<1km D>1Km
(l\mJ mJ-Km m.>-Km

1 03 

1 02 

1.00 

0.98 

0.96 

0.94 

0.92 

0.90 

0.88 

0.86 

0.84 

0.82 

0.80 

0.79 

0.78 

0.77 

0.76 

0.74 

0.72 

0.71 

0.70 

0.68 0.82 0.56 

0.67 27.62 18.51 

0.66 18.26 12.05 

0.65 10.64 6.92 

0.64 20.26 12.96 

0.62 46.65 28.92 

0.60 75.61 45.36 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

Bu(ADEKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l\m) \l\m) (Km) 

12+300.00 6.85 B-3 13.90 0.1 1.70 

EXPLAN 12+320.00 B-3 13.90 0.1 1.68 

12+340.00 B-3 13.90 0.1 1.66 

12+350.00 B-3 13.90 0.1 1.65 

E 
12+360.00 B-3 13.90 0.1 1.64 

X 12+380.00 B-3 13.90 0.1 1.62 
p 

12+400.00 B-3 13.90 0.1 1.60 

A 12+420.00 B-3 13.90 0.1 1.58 

N 12+440.00 B-3 13.90 0.1 1.56 
A 

e 12+450.00 B-3 13.90 0.1 1.55 

1 12+460.00 B-3 13.90 0.1 1.54 
o 

12+480.00 N B-3 13.90 0.1 1.52 

E 12+500.00 B-3 13.90 0.1 1.50 
s 

12+520.00 B-3 13.90 0.1 1.48 

12+530.00 B-3 13.90 0.1 1.47 

12+540.00 B-3 13.90 0.1 1.46 

E 
12+550.00 B-3 13.90 0.1 1.45 

X 12+560.00 B-3 13.90 0.1 1.44 
p 

12+580.00 B-3 13.90 0.1 
L 

1.42 

A 12+590.00 B-3 13.90 0.1 1.41 
N 

12+600.00 B-3 13.90 0.1 1.40 
A 

e 12+620.00 B-3 13.90 0.1 1.38 

1 12+640.00 B-3 13.90 0.1 1.36 o 
12+650.00 N B-3 13.90 0.1 1.35 

E 12+660.00 B-3 13.90 0.1 1.34 
s 

12+680.00 B-3 13.90 0.1 1.32 

12+690.00 B-3 13 90 0.1 1.31 -

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

u1::s 1ANCIA ut: IRANSPOR I t: 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
(Km) (Km) \l\m) 

0.12 1.58 1.00 

0.12 1.56 1.00 

0.12 1.54 1.00 

0.12 1.53 1.00 

0.12 1.52 1.00 

0.12 1.50 1.00 

0.12 1.48 1.00 

0.12 1.46 1.00 

0.12 1.44 1.00 

0.12 1.43 1.00 

0.12 1.42 1.00 

0.12 1.40 1.00 

0.12 1.38 1.00 

0.12 1.36 1.00 

0.12 1.35 1.00 

0.12 1 34 1.00 

0.12 1.33 1.00 

0.12 1.32 1.00 

0.12 1.30 1.00 

0.12 1.29 1.00 

0.12 1.28 1.00 

0.12 1.26 1.00 

0.12 1.24 1.00 

0.12 1.23 1.00 

0.12 1.22 1.00 

0.12 1.20 1.00 

0.12 1.19 1.00 

TRANSPOKlt: 

0>1 km D<1km D>1Km 
\l\m) mJ-l<m mJ-l<m 

0.58 6.85 3.98 

0.56 

0.54 

0.53 

0.52 

0.50 

0.48 

0.46 

0.44 

0.43 

0.42 

0.40 

0.38 

0.36 

0.35 

0.34 

0.33 

0.32 

0.30 

0.29 

0.28 

0.26 

0.24 

0.23 

0.22 

0.20 

0.19 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOi .a.-'!:"''-

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\l\mJ \l\mJ (l\m) 

12+700.00 8-3 13.90 0.1 1.30 

E 12+710.00 8-3 13.90 0.1 1 29 

X 12+720.00 8-3 13.90 0.1 1.28 
p 

12+740.00 8-3 13.90 0.1 1.26 
L 

A 12+750.00 8-3 13.90 0.1 1.25 
N 

A 
12+760.00 8-3 13.90 0.1 1.24 

e 12+780.00 8-3 13.90 0.1 1.22 
1 12+800.00 8-3 13.90 0.1 1.20 

N 12+810.00 8-3 13.90 0.1 1.19 

E 12+820.00 8-3 13.90 0.1 1.18 
s 

12+840 00 8-3 13.90 0.1 1 16 

12+860 00 8-3 13.90 0.1 1.14 

12+880.00 8-3 13.90 0.1 1 12 

12+890.00 8-3 13.90 0.1 1 11 

E 12+900 00 8-3 13.90 O 1 1.1 O 
X 12+910.00 8-3 13.90 O 1 1 09 

12+920.00 8-3 13.90 O 1 1 08 L 

A 12+940 00 8-3 13 90 0.1 1 06 
N 12+950.00 8-3 13 90 O 1 1 05 
A 

e 12+960 00 14.37 8-3 13.90 O 1 1 04 
1 12+980.00 39.64 8-3 13.90 O 1 1.02 o 

12+990.00 N 10.90 8-3 13.90 0.1 1.01 
E 13+000.00 8-3 13 90 O 1 1.00 
s 

13+010 00 8-3 13.90 O 1 0.99 

13+020 00 8-3 13.90 0.1 0.98 

13+030.00 8-3 13 90 0.1 0.97 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

Dl::i fANCIA UI:. íRANSPOK 11:. 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
(l\m) (Km) (Km) 

0.12 1.18 1.00 

0.12 1.17 1.00 

0.12 1.16 1.00 

0.12 1.14 1.00 

0.12 1.13 1.00 

0.12 1.12 1.00 

0.12 1.1 O 1.00 

0.12 1.08 1.00 

0.12 1 07 1.00 

0.12 1.06 1.00 

0.12 1.04 1.00 

0.12 1.02 1.00 

0.12 1.00 1.00 

0.12 0.99 0.99 

0.12 0.98 0.98 

0.12 0.97 0.97 

0.12 0.96 O 96 

0 12 0.94 O 94 

0.12 0.93 0.93 

0.12 0.92 O 92 

0.12 0.90 O 90 

0.12 0.89 O 89 

O 12 0.88 0.88 

O 12 0.87 0.87 

0.12 O 86 O 86 

0.12 0.85 0.85 

IRANSPOK I t: 

D>1 km D<1km D>1Km
(Km) mJ-Km mJ-Km 

0.18 

0.17 

0.16 

0.14 

0.13 

0.12 

0.10 

0.08 

0.07 

0.06 

0.04 

0.02 

13.22 

35.Q.8 

9.70 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

t:SUfADEKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(l\m) (Km) (Km) 

13+040.00 B-3 13.90 0.1 0.96 

E 
13+050.00 B-3 13.90 0.1 0.95 

X 13+060.00 B-3 13.90 0.1 0.94 
p 

13+080.00 B-3
L 

13.90 0.1 0.92 

A 13+100.00 B-3 13.90 0.1 0.90 

N 13+120.00 B-3 13.90 0.1 0.88 
A 
e 13+140.00 B-3 13.90 0.1 0.86 

1 13+150.00 B-3 13.90 0.1 0.85 
o 

13+160.00 13.90 0.1 0.84 
N 

B-3

E 13+180.00 B-3 13.90 0.1 0.82 
s 

13+200.00 B-3 13.90 0.1 0.80 

13+220.00 B-3 13.90 0.1 0.78 

13+240.00 B-3 13.90 0.1 0.76 

E 
13+250.00 B-3 13.90 0.1 0.75 

X 13+260.00 B-3 13.90 0.1 0.74 
p 

13+270.00 B-3 13.90 0.1 0.73 
L 

A 13+280.00 B-3 13.90 O 1 O 72 
N 

13+300.00 B-3 13 90 O 1 O 70 A 
e 13+320.00 B-3 13.90 0.1 O 68 
1 13+340.00 B-3 13.90 O 1 0.66 o

13+360.00
N B-3 13 90 0.1 0.64 

E 13+380.00 B-3 13.90 0.1 0.62 
s 

13+390.00 B-3 13.90 0.1 0.61 

13+400.::JO B-3 13.90 0.1 0.60 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

TITSTANCIA DE fRANSt'UK I t: 
libre Oist. Valorizada 0<1 km 
(l\m1 (l\m) \l\mJ 

0.12 0.84 0.84 

0.12 0.83 0.83 

0.12 0.82 0.82 

0.12 0.80 0.80 

0.12 0.78 0.78 

0.12 0.76 0.76 

0.12 0.74 0.74 

0.12 0.73 0.73 

0.12 0.72 0.72 

0.12 0.70 0.70 

0.12 0.68 0.68 

0.12 0.66 0.66 

0.12 0.64 0.64 

0.12 0.63 0.63 

0.12 0.62 0.62 

0.12 0.61 0.61 

O 12 0.60 0.60 

0.12 O 58 0.58 

O 12 0.56 0.56 

O 12 0.54 0.54 

0.12 0.52 0.52 

0.12 0.50 0.50 

0.12 0.49 0.49 

0.12 0.48 0.48 

fRANSPOR I t::. 
0>1 km O<1km O>1Km

\l\mJ m.>-Km mJ-Km
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 

E 

X 
p 

L 

A 

N 

A 

e 

1 

o 

N 

E 

s 

E 

X 

p 

L 

A 

N 

A 

e 

1 

o 

N 

E 

s 

13+410.00 

13+420.00 

13+440.00 

13+460.00 

13+470.00 

13+480.00 

13+490.00 

13+500.00 

13+510.00 

13+520.00 

13+540.00 

13+560.00 

13+570.00 

13+580.00 

13+600.00 

13+620.00 

13+630.00 

13+640 00 

13+660.00 

13+680.00 

13+700.00 

13+ 720.00 

13+730.00 

13+740.00 

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

1.28 B-3

1.28 B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3 

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

B-3

(l\mJ (l\mJ \l\mJ 

13.90 0.1 0.59 

13.90 0.1 0.58 

13.90 0.1 0.56 

13.90 0.1 0.54 

13.90 0.1 0.53 

13.90 0.1 0.52 

13.90 0.1 0.51 

13.90 0.1 0.50 

13.90 0.1 0.49 

13.90 0.1 0.48 

13.90 0.1 0.46 

13.90 0.1 0.44 

13.90 0.1 0.43 

13.90 0.1 0.42 

13.90 0.1 0.40 

13.90 0.1 0.38 

13.90 O 1 0.37 

13.90 0.1 0.36 

13.90 O 1 0.34 

13.90 O 1 0.32 

13.90 0.1 0.30 

13.90 0.1 0.28 

13.90 0.1 0.27 

13.90 0.1 0.26 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

UI� ANGIA UI: fRANSPOK 11: 
Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\l\mJ (l\ml I1\ml 
0.12 0.47 0.47 

0.12 0.46 0.46 

0.12 0.44 0.44 

0.12 0.42 0.42 

0.12 0.41 0.41 

0.12 0.40 0.40 

0.12 0.39 0.39 

0.12 0.38 0.38 

0.12 0.37 0.37 

0.12 0.36 0.36 

0.12 0.34 0.34 

0.12 0.32 0.32 

0.12 0.31 0.31 

0.12 0.30 0.30 

0.12 0.28 0.28 

0.12 0.26 0.26 

0.12 0.25 0.25 

0.12 O 24 0.24 

O 12 O 22 0.22 

0.12 0.20 0.20 

0.12 O 18 0.18 

0.12 0.16 0.16 

0.12 0.15 0.15 

0.12 0.14 0.14 

fRANSPORTE 
0>1 km D<1km D>1Km

I1\ml mJ-km mJ-km 

0.47 

0.46 

�� e: -
¡¡rÍii 
Q. ::o
Q. (/) 
(1) -

s- §;;
<o CJ 
�<'. 
¡¡;·h 
�Q 
o

º 

<: 5;
:::.: r-

CJ 
rn 

ñi 
::o 
l>' 

o
Q¡ 

'b 

i2'o
� 
* 
� 



ª1 ::;i ::;i � 
)( Q) 0J Q) 
o, 3 3 � :.'.:) o o (l) 

;�;::: § 
��o,¡¡¡ 
Q)� lJ� 
a. º CU º 

���·� 
ª1 lll ¡¡¡ 2:
� 'a- 1 � 

a, f 2
o lJ g �
� � � Q) 
ª��� 
�f�ª-
::) :.'.:) 1 (l) 
g. g. 1J ii1 

N � � � 
�:,-o, 
"o, :, 
"() () e, a,.:,-
o :3� 

6� 1 o� lJ 
o� o, 

1 . g. 
"o o, 
3 + () 

00,. 
ºº 3 
... º°'
+ 

1 
·º

�"
�� 

o, 
+ o, o, 

""' 

<o 
'J 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

t:fü I A!Jt:RO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
\r\m) (l\m) \r\m) 

14+120. 00 B-3 13 .90 0.1 0.32 

E 14+14 0. 00 B-3 13 .90 0.1 0.34 

X 14+160. 00 B-3 13 .90 0.1 0.36 
p 

14+180. 00 B-3 13 .90 0.1 0.38 
L 

A 14+200. 00 B-3 13 .90 0.1 04 0 
N 

A 
14+21 0. 00 B-3 13 .90 0.1 041 

e 14+220. 00 B-3 13 .90 0.1 042 

1 14+24 0. 00 20.16 B-3 13 90 0.1 044 
o 

14+25 0. 00 N 145 .89 B-3 13 90 0.1 045 

E 14+260. 00 98. 01 B-3 13 .90 0.1 046 
s 

14+280 00 152.78 B-3 13 .90 0.1 048 

14+290. 00 292.86 B-3 13 .90 0.1 O 49 

14+3 00 00 51 .95 B-3 13 .90 0.1 0.5 0 

E 14+320. 00 75 45 B-3 13 .90 0.1 O 52 

X 14+34 0. 00 494 0 B-3 13 .90 0.1 0.54 
p 

14+35 0. 00 8847 B-3 13 .90 0.1 0.55 L 

A 14+360. 00 59.94 B-3 13.90 0.1 O 56 
N 

A 
14+380. 00 54 63 B-3 13 90 O 1 O 58 

e 14+390. 00 67 .23 B-3 13 .90 O 1 O 59 
1 14+4 00. 00 52.16 B-3 13 .90 0.1 O 60 
o 

14+41 0. 00 N 123 .80 B-3 13.90 0.1 0.61 
E 14+420. 00 147 11 B-3 13 .90 0.1 0.62 
s 

14+43 0 00 1 05 53 B-3 13 .90 0.1 0.63 

14+44 0 00 98.96 B-3 13 90 O 1 0.64

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

UI;) 1 AN(.;IA UI:: l'RANSPORTE 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\r\m) \l\m1 1KmJ 

0.12 0.20 0.20 

0.12 0.22 0.22 

0.12 0.24 0.24 

0.12 0.26 0.26 

0.12 0.28 0.28 

0.12 0.29 0.29 

0.12 0.3 0 0.3 0 

0.12 0.32 0.32

0.12 0.33 0.33 

0.12 0.34 0.34 

0.12 0.36 0.36 

0.12 0.37 0.37 

O 12 O 38 0.38 

0.12 04 0 04 0 

O 12 042 042 

0.12 O 43 043 

0.12 044 044 

O 12 O 46 046 

O 12 O 47 047 

O 12 048 048 

0.12 049 049 

0.12 0.5 0 0.5 0 

O 12 O 51 0.51 

O 12 0.52 0.52 

TRANSPORTE 

0>1 km D<1km D>1Km
(Km) m3-km mJ-km 

645 

48.14 

33 .32 

55 . 00 

1 08.36 

19.74 

3 0.18 

20.75 

38 04 

26.37 

25 .13 

31 .60 

25 . 03 

60.66 

73 .55 

53 .82 

51 46 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BUIAUtKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(l\mJ (l\m) (l\m) 

14+450.00 119.75 B-3 13.90 0.1 0.65 

E 
14+460.00 11142 B-3 13.90 0.1 O 66 

X 14+470.00 61.98 B-3 13.90 0.1 0.67 
p 

14+480.00 62.20 B-3 13.90 0.1 0.68 

A 14+490.00 69.66 B-3 13.90 0.1 0.69 

N 

A 
14+500.00 42.53 B-3 13.90 0.1 0.70 

e 14+510.00 36.90 B-4 14.15 0.2 0.56 

1 14+520.00 59 40 B-4 14.15 0.2 0.57 
o 

14+530.00 
N 99.05 B-4 14.15 0.2 0.58 

E 14+540.00 111.65 B-4 14.15 0.2 0.59 
s 

14+550.00 103.86 B-4 14.15 0.2 0.60 

14+560.00 95.54 B-4 14.15 0.2 0.61 

14+580.00 104.99 B-4 14.15 0.2 0.63 

E 
14+600.00 213.39 B-4 14.15 0.2 0.65 

X 14+610.00 159.16 B-4 14.15 0.2 O 66 
p 

14+620.00 195.92 B-4 14.15 0.2 O 67 
L 

A 14+640.00 138.63 B-4 14.15 0.2 O 69 
N 

14+660.00 2�4.33 B-4 14.15 0.2 0.71 
A 

e 14+670.00 304.57 B-4 14.15 0 2 0.72 
1 14+680.00 185.74 B-4 14.15 0.2 0.73 
o 

14+690.00 N 171 62 B-4 14.15 0.2 0.74 

E 14+700.00 153.26 B-4 14.15 0.2 0.75 
s 

14+710.00 129 06 B-4 14.15 0.2 0.76 

14+720.00 29.90 B-4 14.15 0.2 0.77 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DIS IANCIA Ut: 1 t<ANSl-'UK I t 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
(l\mJ (l\mJ (l\m) 

0.12 0.53 0.53 

0.12 0.54 0.54 

0.12 0.55 0.55 

0.12 0.56 0.56 

0.12 0.57 0.57 

0.12 0.58 0.58 

0.12 0.44 0.44 

0.12 0.45 0.45 

0.12 0.46 0.46 

0.12 0.47 0.47 

0.12 0.48 0.48 

0.12 0.49 0.49 

0.12 0.51 0.51 

0.12 0.53 0.53 

0.12 0.54 0.54 

0.12 0.55 0.55 

0.12 0.57 0.57 

O 12 0.59 0.59 

0.12 0.60 () 60 

0.12 0.61 0.61 

0.12 0.62 O 62 

0.12 0.63 0.63 

0.12 O 64 0.64 

0.12 0.65 0.65 

fRANSl-'UKlt 

D>1 km D<1km D>1Km
(l\m) mJ-Km mJ-Km

63.46 

60.17 

34.09 

34.83 

39.71 

24.66 

16.24 

26.73 

45.56 

52.47 

49.85 

46.81 

53.54 

113.1 O 

85.95 

107.76 

79 02 

126.46 

182.74 

113.30 

106.41 

96.55 

82.60 

19.43 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

l:füfADEKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(l\m) (l\mJ (l\mJ 

14+740.00 B-4 14.15 0.2 0.79 

E 
14+760.00 B-4 14.15 0.2 0.81 

X 14+780.00 B-4 14.15 0.2 0.83 
p 14+800.00 B-4 14.15 0.2 0.85 
L 

A 14+820 00 B-4 14.15 0.2 0.87 
N 

A 
14+840.00 B-4 14.15 0.2 0.89 

e 14+860.00 B-4 14.15 0.2 0.9 1 
1 14+880.00 B-4 14.15 02 0.9 3 

14+9 00 00 N B-4 14 15 0.2 O 95 
E 14+920.00 B-4 14.15 0.2 O 9 7
s 14+9 30 00 B-4 14 15 0.2 O 9 8

14+940 00 B-4 14 15 02 O 9 9  
E 14+950.00 B-4 14 15 0.2 1 00 
X 14+9 60.00 B-4 14 15 0.2 1 01 
p 

L 14+9 70.00 B-4 14 15 0.2 1 .02 
A 

N 
14+9 80.00 B-4 14.15 02 1 03 

A 14+9 9 0.00 B-4 14 15 02 1 04 
e 15+000 00 B-4
1 

14 15 02 1 05 
o 15+01 0 00 B-4 14 15 0.2 1 06 
N 15+020.00 B-4 14 15 02 1 .07 

15+040 00 B-4 14 15 0.2 1 .09 
E 15+060 00 B-4 14.15 02 1 1 1
X 15+080.00 B-4 14.15 02 1 .13 
p 

L 
15+1 00.00 B-4 14.15 02 1 15 

A 15+120.00 B-4 14 15 0.2 1 .1 7  
N 15+140.00 B-4 
A 

14 15 0.2 1 1 9  
e 1 15+1 60 00 B-4 14 15 0.2 1 21 

1 15+1 80.00 B-4 14 15 0.2 1 .23 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

Ul:S "ANCIA DE rRA"NSPORTE 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\l\mJ 1Km1 1Kml 

0.12 0.67 0.67 
0.12 0.69 0. 69
0.12 0.71 0.71
0. 12 0.73 0.73 
0. 12 0.75 0.75 
0.12 O 77 0.77 
0.12 0.79 0.79 
O 12 O 81 0.81 
O 12 0.83 0.83 
0.12 0.85 0.85 
O 12 0.86 0.86 
O 12 O 87 0.87 
0.12 0.88 0.88 
0.12 0.89 0.89 
0.12 O 9 0 0.9 0 
O 12 0.9 1 0.9 1 
O 12 0.92 0.92 
O 12 O 9 3  0. 9 3
0.12 O 94 0.94
0.12 0.95 0.95 
0 12 0.9 7 0.9 7 
O 12 0.9 9 0. 9 9
O 12 1 01 1 .00
O 12 1 .03 1 .00
O 12 1 05 1 .00 
0.12 1 07 1 .00 
O 12 1 09 1 00 
0.12 1 1 1  1 .00 

TRANSPOR'II:: 

D>1 km D<1km D>1Km
1Km) mJ-Km mJ-Km 

. 

O 01 
0.03 
0.05 
0.07 
0.09 
O 1 1
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

tjUfAUt:KU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(K.m) (K.m) \K.mJ 

V 
15+200.00 B-4 14.15 0.2 1.25 N 

E 15+220.00 B-4 14.15 0.2 1.27 
s 

15+240.00 B-4 14.15 0.2 1.29 

15+260.00 B-4 14.15 0.2 1.31 

15+280.00 B-4 14.15 0.2 1.33 

E 
15+300.00 B-4 14.15 0.2 1.35 

X 15+320.00 B-4 14.15 0.2 1.37 
p 

15+340.00 B-4 14.15 0.2 1.39 
L 

A 15+360.00 B-4 14.15 0.2 1.41 
N 
A 

15+370.00 B-4 14.15 0.2 1.42 

e 15+380.00 B-4 14.15 0.2 1.43 

1 15+390.00 B-4 14.15 0.2 1.44 
o 

15+400.00 N B-4 14.15 0.2 1.45 

E 15+410.00 B-4 14.15 0.2 1.46 
s 

15+420.00 B-4 14.15 0.2 1 47 

15+430.00 B-4 14 15 0.2 1.48 

15+440.00 B-4 14.15 0.2 1 49 

E 
15+460.00 B-4 14 15 0.2 1.51 

X 15+480.00 B-4 14.15 0.2 1.53 

15+500.00 B-4
L 

14.15 0.2 1.55 

A 15+520.00 B-4 14.15 0.2 1.57 
N 
A 

15+540.00 B-4 14.15 0 2 1.59 

e 15+560.00 B-4 14.15 0.2 1.61 
1 í 5+580.00 B-4 14.15 0.2 1.63 
o 
N 15+600.00 B-4 14.15 0.2 1.65 

E 15+620.00 B-4 14.15 0.2 1.67 
s 

15+640.00 B-4 14.15 0.2 1.69 

15+660.00 B-4 14.15 0.2 1.71 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

UIS "ANCIA UETRA�SPORTE 

Libre Dist. Valorizada 0<1 km 
\K.mJ 1Km1 1KmJ 

0.12 1.13 1.00 

0.12 1.15 1.00 

0.12 1.17 1.00 

0.12 1.19 1.00 

0.12 1.21 1.00 

0.12 1.23 1.00 

0.12 1.25 1.00 

0.12 1.27 1.00 

0.12 1.29 1.00 

O 12 130 1.00 

0.12 1.31 1.00 

0.12 1.32 1.00 

0.12 1.33 1.00 

0.12 1.34 1.00 

0.12 1 35 1.00 

O 12 1.36 1.00 

0.12 1.37 1.00 

0.12 1.39 1.00 

0.12 1 .41 : .00 

0.12 1.43 1.00 

0.12 1.45 1.JO

0.12 1.47 1.00 

0.12 1.49 1.00 

O 12 1.51 1.00 

0.12 1.53 1.00 

O 12 1.55 1.00 

0.12 1.57 1.00 

0.12 1.59 1.00 

1 '"'-"-�'!:: "�RI t:

0>1 km D<1km D>1Km
1Km) mJ-l<m mJ-l<m 

0.13 

0.15 

0.17 

0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

0.27 

0.29 

0.30 

0.31 

0.32 

0.33 

0.34 

0.35 

O 36 

0.37 

0.39 

0.41 

0.43 

0.45 . 

0.47 

0.49 

0.51 

0.53 

0.55 

O 57 

0.59 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

l::3UfADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(i<.mJ (t\mJ \l\.mJ 

15+680.00 B-4 14.15 0.2 1.73 

E 
15+700.00 B-4 14.15 0.2 1.75 

X 15+720.00 B-4 14.15 0.2 1.77 
p 

15+740 00 B-4 14.15 0.2 1.79 
L 

A 15+760.00 B-4 14.15 0.2 1.81 

N 
15+780.00 B-4 14.15 0.2 1.83 

A 

e 15+800.00 B-4 14.15 0.2 1.85 

1 15+820.00 B-4 14.15 0.2 1.87 
o 
N 15+840.00 B-4 14.15 0.2 1.89 

E 15+860.00 B-4 14.15 0.2 1.91 
s 

15+880.00 B-4 14 15 0.2 1.93 

15+900.00 B-4 14.15 0.2 1.95 

15+920.00 B-4 14.15 0.2 1.97 

15+940.00 B-4 14.15 0.2 1.99 

EXPLAN 15+960.00 B-4 14.15 0.2 2.01 

15+980.00 B-4 14.15 0 2 2.03 

16+000.00 B-4 14 15 0.2 2.05 

16+020.00 B-4 14 15 0 2 2 07 

16+030.00 B-4 14.15 0.2 2 08 

16+040.00 B-4 14.15 0.2 2.09 

16+050.00 B-4 14.15 0.2 2.10 

16+060.00 B-4 14.15 0.2 2.11 

16+070.00 B-4 14 15 0.2 2.12 

16+080.00 B-4 14.15 0.2 2.13 

EXPLAN 16+090.00 B-4 14.15 0.2 2.14 

16+100 00 B-4 14.15 0.2 2.15 

16+110 00 B-4 14 15 0.2 2.16 

16+120.00 B-4 14 15 0.2 2.17 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DI::; 1 ANCIA DE T"'�".��� nORTE 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
(i<.m¡ (Km} (Km) 

0.12 1.61 1.00 

0.12 1.63 1.00 

0.12 1.65 1.00 

0.12 1.67 1.00 

0.12 1.69 1.00 

0.12 1.71 1.00 

0.12 1.73 1.00 

0.12 1.75 1.00 

0.12 1.77 1.00 

0.12 1.79 1.00 

0.12 1.81 1.00 

0.12 1 83 1.00 

0.12 1.85 1.00 

0.12 1.87 1 00 

0.12 1.89 1.00 

O 12 1 91 1.00 

0.12 1 93 1.00 

0.12 1.95 1 00 

0.12 1.96 1 00 

0.12 1.97 1.00 

0.12 1.98 1 00 

0.12 1 99 1.00 

0.12 2 00 1 00 

0.12 2.01 1.00 

0.12 2.02 1.00 

0.12 2.03 1.00 

0.12 2.04 1.00 

0.12 2.05 1.00 

TRANSt'UKlt: 

D>1 km D<1km D>1Km
(i<-mJ mJ-Km mJ-Km

0.61 

0.63 

0.65 

0.67 

0.69 

0.71 

0.73 

0.75 

0.77 

0.79 

0.81 

0.83 

0.85 

0.87 

0.89 

0.91 

0.93 ·-
0.95 

0.96 

0.97 

0.98 p 

0.99 

1.00 

1.01 

1.02 

1.03 

1.04 

1.05 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BulADEKU 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. Acceso Dist. Total 
(Km) (l\m) \K.m) 

16+130.00 B-4 14.15 0.2 2.18 

16+140.00 B-4 14.15 0.2 2.19 

EXPLAN 16+150.00 B-4 14.15 0.2 2 20 

16+160.00 B-4 14.15 0.2 2.21 

16+180.00 B-4 14.15 0.2 2.23 

16+200.00 B-4 14.15 0.2 2.25 

E 
16+220.00 B-4 14.15 0.2 2.27 

X 16+240.00 B-4 14.15 0.2 2.29 
p 

16+260.00 B-4 14.15 0.2 2.31 

A 16+280.00 B-4 14.15 0.2 2.33 

N 16+300.00 B-4 14.15 0.2 2.35 
A 

e 16+320.00 B-4 14.15 0.2 2.37 

1 16+340.00 B-4 14.15 0.2 2.39 
o 

16+360.00 N B-4 14.15 0.2 2.41 

E 16+380.00 B-4 14.15 0.2 2.43 
s 

16+400.00 B-4 14.15 0.2 2.45 

16+420.00 B-4 14.15 0.2 2.47 

16+430.00 B-4 14.15 0.2 2.48 

16+440.00 B-4 14.15 0.2 2.49 

E 16+450.00 B-4 14.15 0.2 2.50 

p 16+460.00 B-4 14.15 0.2 2.51 

L 16+470.00 B-4 14.15 0.2 2.52 
A 

16+480.00 
N B-4 14.15 0.2 2.53 

e 16+490.00 B-4 14.15 0.2 2.54 
1 

16+500.00 B-4 14.15 0.2 2.55 
o 

N 16+510.00 B-4 14.15 0.2 2.56 

16+520.00 B-4 14.15 0.2 2.57 

16+530.00 B-4 14.15 0.2 2.58 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

DIS fANGIA Ut:: fRANSl-'UK I t:: 

Libre Dist. Valorizada D<1 km 
(K.ml \l'\m) (l\m) 

0.12 2.06 1.00 

0.12 2.07 1.00 

0.12 2.08 1.00 

0.12 2.09 1.00 

0.12 2.11 1.00 

0.12 2.13 1.00 

0.12 2.15 1.00 

0.12 2.17 1.00 

0.12 2.19 1.00 

0.12 2.21 1.00 

0.12 2.23 1.00 

0.12 2.25 1.00 

0.12 2.27 1.00 

0.12 2.29 1.00 

0.12 2.31 1.00 

0.12 2.33 1.00 

0.12 2.35 1.00 

0.12 2.36 1.00 

0.12 2.37 1.00 

0.12 2.38 1.00 

0.12 2.39 1.00 

0.12 2.40 1.00 

0.12 2.41 1.00 

0.12 2.42 1.00 

0.12 2.43 1.00 

0.12 2.44 1.00 

0.12 2.45 1.00 

0.12 2.46 1.00 

íRANSPORft: 

D>1 km D<1km D>1Km
(l\ml mJ-lcm mJ-Km 

1.06 

1.07 

1.08 

1.09 

1.11 

1.13 

1.15 

1.17 

1.19 

1.21 

1.23 

1.25 

1.27 

1.29 

1.31 

1.33 

1.35 

1.36 

1.37 

1.38 

1.39 p 

1.40 

1.41 

1.42 

1.43 

1.44 

1.45 

1.46 
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TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

4098.72 M3-KM 
3723.65 M3-KM 

TIPO Estaca Excedente Código

16+540.00 B-4

EXPLAN 16+560.00 B-4

16+564.91 B-4

0+257.50 B-1

0+271.50 
MUROS 

18.50 B-1

9+422.50 27.75 B-3

14+235.00 92.50 B-4

9+240.00 B-3 

A 9+344 10 3.23 B-3

L 10+103.40 2.69 B-3 
e 

10+186.50 5.94 B-3 A 
N 10+267.50 2.69 B-3 
T 10+311.60 1.90 B-3 
A 
R 10+760.70 2 79 B-4
1 12+730.00 2 92 B-4
L 

14+164.50 L 2 92 B-4
A 15+003.00 B-4

15+265.90 B-4

15+386.85 B-4

6855.28 

BUfAUt:KU 
C.G.
\l\m) 

14.15 

14.15 

14.15 

0.35 

0.35 

13.90 

14.15 

13.90 

13.90 

13.90 

13.90 

13.90 

13.90 

14 15 

14 15 

14 15 

14 15 

14 15 

14 15 

DISTANCIA DE IRANSPORIE 

Acceso Dist. Total Libre Dist. Valorizada 
( l\mJ (F\m) \l\m) \l\m) 

0.2 2.59 0.12 2.47 

0.2 2.61 0.12 2.49 

0.2 2.61 0.12 2.49 

0.1 0.19 0.12 0.07 

0.1 0.18 0.12 0.06 

0.1 4.58 0.12 4.46 

0.2 0.28 0.12 0.16 

O 1 4.76 0.12 4.64 

0.1 4.66 0.12 4.54 

0.1 3.90 0.12 3.78 

0.1 3.81 0.12 3.69 

0.1 3 73 0.12 3.61 

0.1 3.69 0.12 3.57 

0 2 3.59 0.12 3.47 

0.2 1.62 0.12 1 50 

0.2 0.21 O 12 0.09 

0 2 1 05 0.12 O 93 

0 2 1 32 0.12 1.20 

0 2 1 44 0.12 1 32 

Volumen de material a eliminar a botaderos 

Transporte menor de 1 Km 

Transporte mayor de 1 Km 

Distancia media 

D<1 km 
\ l\m J 

1.00 

1.00 

1.00 

0.07 

0.06 

1.00 

0.16 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1 00 

1 00 

0.09 

O 93 

1.00 

1.00 

6,855.28 

4,098.72 

3,723.65 

1.14 

D>1 km
(F\mJ 

1.47 

1.49 

1.49 

3.46 

3.64 

3.54 

2.78 

2.69 

2.61 

2.57 

2.47 

0.50 

0.20 

0.32 

m3 

m3-krn 

m3-km 

Km. 

1 KAN::Sl-'UKfE 

D<1km D>1Km
m.>-Km m.>-Km 

1 08 

27.75 95.95 

15.26 

3.23 11.42 

2.69 7.46 

5.94 16 01 

2.69 7 01 

1.90 4.88 

2 79 6.89 

2.92 1.46 

0.28 

4098.72 3723.65 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

RESUMEN DE METRADOS 

08.00.00 : IMPACTO AMBIENTAL 

CARRETERA :MANCHAY-PACHACAMAC-TRAMOI 

Cap/tu/o IV. Metrados 

ACTIVIDAD UNIDAD METRADO 
08.01 .00 Acondicionamiento de los depositas del mat. Excedente m3 6,855.28 

ACTIVIDAD 
08.02.00 Restauracion y me·oramiento de campamento 

ACTIVIDAD 
08.03.00 Señalizacion ambiental 

ACTIVIDAD 
08.04.00 Programa de contingencias 

ACTIVIDAD 
08.05.00 Programa de vigilancia 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo/· La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Kr.i. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

UNIDAD 
m2 

UNIDAD 
und 

UNIDAD 
glb 

UNIDAD 
mes 

METRADO 
4,000.00 

METRADO 
7.00 

METRADO 
1.00 

METRADO 
1.50 

104 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER(A 
Facultad de lngenierla Civil 

CAPÍTULO IV 

METRADOS 

TRAMO 11: Km. 0+000 - Km. 04+949 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo I: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

01.00.00 : TRABAJOS PRELIMINARES 

: MANTENIMIENTO PERIODICO 

Capítulo IV Metrados 

PROYECTO 

CARRETERA : MANCHAY-PACHACAMAC TRAMO 11 

ACTIVIDAD 

01.01 .00 Trazo Replanteo 

. d I c etera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penód1co e a arr 

P h cámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo I La Planicie - Mancha y Ba¡o -

h 
ac 

(�m 0+000- Km. 04+949) 
Tramo II Manchay Ba10 - Puente Mane ay 
Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

UNIDAD METRADO 

Km 4.95 
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ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO LA CARRETERA MANCHAY - PACHACAMAC 
TRAMO 11 : KM ( 0+000 ) - KM ( 4+949.989 ) 

02.01.00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 
02.02.00 PERFILADO DE TALUDES ( CORTE EN ROCA SUELTA) 
02.03.00 ACOPIO Y ACUMULACION MANUAL DE MATERIAL INADECUADO 

9,442.68 m3 

187.13 m3 

121.97 m3 

RESUMEN METRADO DE EXPLANACIONES 

RELLENO 
CORTE 

Relleno Propic Relleno 
Total Relleno 

Exc. Corte Progresiva Total Corte Mat. Suelto Roca Suelta Roca Fija Rell. Lateral 

0-1000 1,789 75 1,789 75 O 00 0 00 7 15 7.15 O 00 

1020-2000 2,111.65 2,111.65 O 00 O 00 O 00 0.00 O 00 

2010-3000 1,901 78 1,738 05 163 73 0 00 2 98 2 98 O 00 

3010-4000 1 761 30 1,761 30 O 00 O 00 O 00 O 00 O 00 

4020-49"-9 989 2 065 33 2,041 93 23 40 O 00 O 00 O 00 O 00 

9 629 81 9,442.68 187 13 0 00 10 13 10 13 O 00 

RECONFORMACION DE SUPERFICIE DE RODADURA 

de Material Excedente 

Relleno de Corte RLP 120 

1,237 15 O 00 30.59 

1,230.00 O 00 0.45 

1,232 98 O 00 58 09 

1,230 00 O 00 11 51 

1,168 49 O 00 3 12 

6,098.61 O 00 103 76 

;/;!� 
s. �
� gJ 
Q. <n
(b o 
- )> 
c2 e:, 
� <! 
¡¡¡· )> 
�Q () o 
< � 
:::.: r-

e:, 
rn 
� 
G) 
� 
ñi 
::o
:¡;-

"
;::;, 
e: 

o 

� 

� 
� 

"' 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 
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Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo/· La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 
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Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac, 

Tramo I: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
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04.01 01 
04.01 02 
04 01 03 
04 02 01 
04 02 02 
04 02.03 
04 02 04 
04 02 05 

RESUMEN DE METRADOS DE OBRAS DE ARTE 

METRADOS PARCIALES 

Descripción Und. ALCANTARILLAS MARCO DEMOLICION 
ESTRUCTURAS 

ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 
DEMOLICION DE ESTRUCTURAS (MANUAL) m' 33.43 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO m' 33 70 
RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m' 28 31 - - -
CONCRETO rc=210 kg/cm2 m' 38 45 
SOLADO DE CONCRETO rc=100 kg/cm2 m' 3 14 
MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1 4 m' 

ACERO DE REFUERZO fy = 4200 Kg/cm' Kg 2,469 80 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA m' 177 41 

CANAL METRADO TOTAL 

MAMPOSTERIA 

---
33.43 
33.70 -
28.31 
38.45 - -

3.14 
7 84 7.84 

2469.80 --- -
177.41 
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Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac, 

Tramo/: La Planicie- Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana María del Rosario Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.20x1.00 

1. ALCANTARILLA 
PI:.'. (;,11:� 

{) 07" 

01/h l,,11:\ 

1.1 Concreto 

1.1.2 

1.1.3 

Losa Sup. 

Losa lnf 

Muros 

Losa Sup. 
Losa lnf 
Muros 

Losa Superior B x h x e = 

Losa Inferior B x h x e = 

1 70 X O 25 X 14 00 = 

1 70 X 0 25 X 14 00 = 

Muros 2 x B x h x e= 2x1 00x0 25x14 00 = 

Ochavos 4 xillL!l)x e= 4(0 075x0 075)14 oo = 
2 2 

Parapetos 2 x B x h x e = 2x1 70x0 30x0 25 = 

Encofrado 

Nº Veces 
Cara Exterior vertical 2 00 
Cara Interior Vertical 2 00 
Cara Interior Horizontal 1 00 
Ochavos 4 00 
Parapetos 

Cara Exterior vertical 2 00 
Cara Interior Vertical 2 00 
Lados 4 00 

Acero 

Descripción N° Elementos Longilud / mi) 

Cara superior 56 2 27 
Cara inferior 42 1 81 
Cara superior 42 1 81 
Cara infenor 42 2 27 
Cara exterior 84 2 04 
Cara intenor 84 1 65 
Long1ludinales 14 14 00 
Longilud,nales 10 14 00 
Longiludinales 12 14 00 
Parapelo 10 2 20 
Parapelo 14 1 30 

Area Longitud 
0425 1400 

0425 14 00 

0. 50 14 00 

0 01 1400 

O 85 O 30 

!concreto 

Longitud Alto 
14 00 1 50 
14.00 O 85 
14 00 1 05 
14 00 O 11 

1 30 O 55 
1 30 O 30 
O 25 O 30 

!Encofrado cimiente 

Total/ mi) 0 

127.12 112" 
76.02 518" 

76.02 5/8" 
95.34 5/8" 

171.36 5/8" 
138.60 1/2" 
196.00 3/8" 
140.00 318" 
168.00 3/8" 

22.00 518" 

18.20 3/8" 

Capitulo IV. Metrados 

Total 
5 95 (+) 

5 95 (+) 

7 00 (+) 

O 16 (+) 

O 26 (+) 

19.32 m3 

Total 
42 00 (+) 

2 3  80 (+) 
14 70 (+) 
6 16 (+) 

1 43 (+) 
O 78 (+) 
O 30 (+) 
89.17 m2 

( Kglml) Total/ kg J 

1.00 127.12 
1.55 117.83 
1.55 117.83 
1.55 147.78 
1.55 265.61 
1 .00 138.60 
0 .56 109.76 
0.56 78.40 
0.56 94.08 
1.55 34.10 
0.56 10.19 

!Acero alcantarilla (kg) 1,241.30 1 

1.4 Solado Area 
Bxhxe = 1 70 X 0 075 X 14 00 = O 11 25 

!concreto 

Mantenimiento Penódico de la Carretera Manchay - Pachacámac, 

Tramo/· La Planicie_ Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo//' Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Longitud Total 
14 00 1 58 (+) 

1.58 m� 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

SUSTENTO DE METRADOS DE 
ALCANTARILLA TIPO MARCO 1.20x1 .00 

1. ALCANTARILLA 
01.-� <.1u::� 

) ' 

'.• . 

1.1 Concreto Area 
Losa Superior Bxhxe= 1 70 X 0 25 X 13 85 = O 425 

Losa Inferior Bxhxe= 1 70 X 0 25 X 13 85 = O 425 

Muros 2 xBxhxe= 2x1 00x0 25x13 85 = O 50 

Ochavos 4 xill..x..b..)x e= 4(0 075x0 075)13 85 = O 01 
2 2 

Parape tos 2 xBxhxe= 2x1 70x0 30x0 25 = O 85 

!concreto 

1.1.2 Encofrado 

Nº Veces Longitud 
Cara Ex1erior vertical 2 00 13 85 
Cara Interior Ver tical 2 00 13 85 
Cara Interior Horizontal 1 00 13 85 
Ochavos 4 00 13 85 
Parapetos 

Cara Exterior vertical 2 00 1 30 
Cara Interior Vertical 2 00 1 30 
Lados 4 00 O 25 

Lon gitud 
13 85 

13 85 

13 85 

13 85 

O 30 

Alto 
1 50 
O 85 
1 05 
O 11 

O 55 
O 30 
O 30 

!Encofrado cimiente 

1.1.3 Acero 

Oescnpc1ón Nº Elemenros Longitud ( mi) Total/mi) 0 

Losa Sup. Cara superior 55 4 2 27 125.76 112" 
Cara ,nfenor 41 55 1 81 75.21 5/8'" 

Losa lnf. Cara superior 41 55 1 81 75.21 5/8" 
Cara inferior 41 55 2 27 94.32 5/8" 

Muros Cara e xterior 83 1 2 04 169.52 518" 
Cara interior 83 1 1 65 137.12 1/2" 

Losa Sup. Longitudinales 14 13 85 193.90 3/8" 

Losa lnf Longitudinales 10 13 85 138.50 318" 

Muros Long11ud1nales 12 13 85 166.20 318" 

Parapeto 10 2 20 22.00 5/8" 
Parape to 14 1 30 18.20 3/8" 

Capitulo IV. Metrados 

Totéll 
5 89 (+) 

5 89 (+) 

6 93 (+) 

0 16 (+) 

O 26 (+) 

19.13 ml 

Total 
41 55 (+) 
23 55 (+) 
14 54 (+) 

6 09 (+) 

1 43 (+) 
O 78 (+) 
O 30 (+) 
88.24 m2 

(Kglml) Total ( kg) 

1.00 125.76 

1.55 116.58 

1.55 116.58 

1.55 146.20 

1.55 262.76 

1.00 137.12 

0.56 108.58 

0.56 77.56 
0.56 93.07 
1.55 34.10 

0.5fi 10.19 

!Acero alcantarilla (kg) 1,228.50 1 

1.4 Solado Area 
1 70 X 0 075 .( 13 85 = 0.1125 Bxhxe = 

!concreto 

Mantenimiento Periódico de ta Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo/: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay BaJo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Longi tud To tal 
13 85 1 56 (+) 

1.56 ml 
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Facultad de lngenierla Civil 

RESUMEN DE METRADOS 

05.00 SEÑALIZACION 

05.01 SEÑALES PREVENTIVAS 

05.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

05.03 POSTES DELINEADORES 

05.04 POSTES KILOMETRICOS 

05.05 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

. I C rretera Manchay - Pachacámac, 
Mantenimiento Periódico de ª :a·o _ Pachacámac (Km o+000- Km 16+564) y 
Tramo I: La P/an,c,e - Manchay 

t nchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente ª 
Roxana María del Rosario Castro Méndez 

Capítulo IV. Metrados 

38.00 und

8.00 und

130.00 und

5.00 und

1,560.00 m
2 
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UBICACIÓN 

No 
INICIO FIN 

(Km) (Km) 

RESUMEN DE METRADOS 

05.01 SEÑALES PREVENTIVAS 

LONGITUD SEÑALES 

VIA PREVENTIVAS 

(Km) ( U nd) 

1 0+000 4+949.99 4+949.99 38 

METRADO TOTAL 38 

Mantenimiento Penódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo/. La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay BaJO - Pu ente Manchay (Km. 0+000- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cap/tu/o IV Metrados 

OBSERVACIONES 

Und. 
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SUSTENTO DE METRADOS 

05.01 SEÑALES PREVENTIVAS 

UBICACIÓN 
PREVENTIVAS 

Derecha 

0+005 00 

0+460 00 

0+610 00 

0+840 00 

0+910 00 

1+030 00 

1 +560 00 

1+930 00 

2+220 00 

2+380 00 

2+840 00 

3+250 00 

-

3+500 00 

3+760 00 

4+060 00 

4+160 00 

4+290 00 

4+410 00 

4+680 00 

Izquierda 

0+405 00 

0+600 00 

0+860 00 

0+950 00 

1+050 00 

1+200 00 

1+770 00 

2+150 00 

2+370 00 

2+750 00 

3+110 00 

3+500 00 

3+650 00 

4+010 00 

� -
4+190 00 

4+270 00 

4+430 00 

4+640 00 

4-+940 00 

TOTAL Und. 

P-1A 

Curva 

Pronunciada 

Derecha 

1 

1 

P-1B P-2A P-2B P-JA 

CutVa 

Pronunciada Curva Derecha 
Curva Curva y contra curva 

Izquierda 
Izquierda pronunciada Derecha 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 7 7 2 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac, 

Tramo I La Plan,c,e- Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

P-JB 

Cun,a y conb a curva 

pronunciada 

Izquierda 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

8 

Cap/lulo IV- Metrados 

P-4A P-4B P-5-1 

Curva y conba CuNa y contra Curva 

curva Oerec ha curva Izquierda Sinuosa 

1 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 4 4 
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RESUMEN DE METRADOS 

05.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

UBICACIÓN 

No 
LONGITUD SEÑALES 

INICIO FIN VIA REGLAMENTARIAS 

(Km) (Km) (Km) ( Und) 

1 0+000 4+949.99 4+949.99 8 

METRADO TOTAL = 8 

C I a Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Periódico de la arre er 

P chacámac (Km 0+000- Km. 16+564) Y 
Tramo/: La Planicie - _Manchay 

aa¡:- ,!y (Km. 0+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay BaJo - Puente anc. 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cap/tufo IV. Metrados 

OBSERVACIONES 

R-30 (Velocidad máx.) 

Und. 
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SUSTENTO DE METRADOS 
05.02 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

UBICACIÓN Reglamentaria 
R-30

Derecha Izquierda Velocidad 

0+020.00 

0+850.00 

1+200.00 

2+450.00 

2+460.00 

3+670.00 

4+100.00 

4+920.00 

TOTAL Und. 

C t ra Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penód1co de la arre e 

Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

Tramo/: La Planicie - Manchay Ba¡o - ha (Km o+000 - Km. 04+949) 

Tramo 11: Manchay Ba¡o -
Puente Mane y 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
. 

8 
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RESUMEN DE METRADOS 

05.03 POSTES DELINEADORES 

UBICACIÓN 

No. 
POSTES 

INICIO FIN 
NoCURV 

DELINEADOF!ES 

(Km) (Km) ( Und) 

1 0+000 4+949.99 10 00 

METRADO TOTAL (UNO) 

C tera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Per,ódico de la arre 

p chacámac (Km o+000- Km 16+564) Y 
Tramo/: La Planicie - Manchay 8

o/J- h!y (Km 0+000 - Km 04+949) 
Tramo 11: Manchay Ba1o - Puente anc 

Roxana María del Rosaoo Castro Méndez 

Capitulo IV Metrados 

OBSERVACIONES 

130 00 curvas peligrosas 

130.00 
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CNº 

513 

514 

520 

524 

527 

532 

533 

536 

539 

544 

Sentido 

1 

o 

o 

1 

o 

o 

1 

o 

1 

o 

Angulo 

Interno 

150 393 

201.382 

229.451 

131.474 

266 175 

231.592 

115.481 

243.111 

139.191 

228 001 

Angulo 

Deflexion 

29.3417 

21.6389 

49.7528 

48.2056 

86.2972 

51.9889 

64.1972 

63.1861 

40.6806 

48.0028 

Radio 

29 

27 

45 

50 

60 

53 

40 

62 

38 

67 

PI 

875.049 

898.802 

1715.087 

2444 670 

2669 625 

3322.117 

3435.168 

3934.145 

4216.034 

4814.084 

SUSTENTO DE METRADOS 

05.03 POSTES DELINEADORES 

PC 

867.457 

893.642 

1694.221 

2422.301 

2613.382 

3296.274 

3410.077 

3896.013 

4201.947 

4784.252 

Longitud 

de Curva 

14 851 

10 197 

39 076 

42 067 

90 370 

48 091 

44 818 

68 374 

26 980 

56 133 

PT 

0.000 

882 308 

903.839 

1733.297 

2464.368 

2703.752 

3344.365 

3454.895 

3964.387 

4228.927 

4840.385 

Metrado Long. 

Curva + distancia 

Espac. 

Delineda 
Nº delin. 

39.85 4 10 
-

35.20 4 9 

69 08 5 14 

72.07 6 12 

120.37 7 17 

78.09 6 13 

74.82 5 15 

98.37 7 14 

56.98 4 14 

86 13 7 12 

Total (Und) 130 

Núm. De curvas 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

UBICACIÓN 

SUSTENTO DE METRADOS 

OS.04 POSTES KILOMÉTRICOS 

No LONGITUD POSTES 

INICIO FIN VIA KILOMETRICOS 

( Km) (Km) (Km) ( Und) 

1 0+000 4+949.99 4+949.99 5 

METRADO TOTAL (und) 5 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo l. La Plan,c,e - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Capítulo IV Me/radas 

OBSERVACIONES 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de l ngenierla C ivi l 

Capitulo IV Met rados 

HOJA DE METRADOS 

05.05 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

UBICACIÓN 
CARA(;T DE LAS MARCAS 

No. 
INl\.,IU �IN LUNL, AN\.,HU 
( Km) (Km) (m) (m) 

1 0+000 4+950 15600.036 O 10 

METRADO TOTAL = 

1: Lineas continuas de las laterales Blanco 

Lineas discontinuas en el centro Amarillo 

Lineas continuas dobles en curvas Amarillo 

No VECES 

1 00 

Manteni mien
p
t o
I 

Periódi c
M
o
a

d
n

e
c

h�y
c:;;�

te_:�:c�:�1:::a� �:�h�c;;:a�c
� Km. 16+564; y 

Tramo/· La amcie - ' K 04 949) 
Tramo ti· Mancha y Bajo - Puente Mancha y (Km 0+000 - m + 

Roxana Maria del Rosano Cas t r o  Méndez 

MARCAS EN EL 
OBSERVACIONES 

PAVIMENTO 
( mL) 

1,560 

1,560.00 m
2 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

Capitulo IV. Metrados 

RELACION Y CODIFICACION DE DEPOSITOS DE MATERIAL EXCEDENTfS (BOTADEROS) 

Código B-6
C.G. 2.16 

Acceso O 16 

Capacidad 13441.5 

Utilizado 2,696.07 

% Uso 0.20 

Saldo 1 O, 745.43 

Excd. eliminar 2,696.07 
Total 2,696.07 

. . d I Carretera Manchay- Pachacámac, 
Mantenimiento Periódico e 

h
a 

88.0 _ Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 
Tramo/: La Planicie - Man

; ª�te ianchay (Km. 0+000- Km. 04+949) 
Tramo 11. Manchay Ba1o - ue 
Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. 

1Kml 

E B-6 2.16 

X 0+010.00 1.04 B-6 2.16 
p 0+020 00 3 18 B-6 2 16 
L 0+040.00 2 98 B-6 2 16 
A 0+060 00 1 62 B-6 2 16 
N 0+070 00 3.55 B-6 2 16 
A 2 16 
e 

0+080 00 4 01 B-6 

1 0+100 00 5 92 B-6 2 16 

o 0+110 00 B-6 2 16 
N 0+120.00 B-6 2 16 
E 0+130.00 B-6 2 16 
s 0+140.00 O 08 B-6 2 16 

E 0+160 00 3 62 B-6 2 16 

X 0+180.00 4 18 B-6 2 16 
p 0+190.00 2 86 B-6 2 16 
L 0+200 00 B-6 2 16 
A 0+210.00 B-6 2 16 
N 0+220 00 B-6 2 16 
A 

e 
0+230.00 2 08 B-6 2 16 

1 0+240 00 O 90 B-6 2 16 
o 0+260.00 O 79 B-6 2 16 
N 0+270 00 3 14 B-6 2 16 
E 0+280 00 3 73 B-6 2 16 
s 0+290 00 2 41 B-6 2 16 

E 0+300 00 O 78 B-6 2 16 
X 0+310.00 B-6 2 16 
p 0+320.00 B-6 2 16 
L 0+340 00 1 43 B-6 2 16 
A 0+360.00 11 48 B-6 2 16 

0+370.00 11 91 B-6 
A 

2 16 

e 
0+380.00 16 65 B-6 2.16 

1 0+400 00 20.16 B-6 2 16 
o 0+420.00 5.08 B-6 2 16 
N 0+440 00 5 39 B-6 2 16 
E 0+460 00 8.74 B-6 2 16 
s 0+480 00 14 32 B-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 

íKml IKml 
0.16 2.32 
0.16 2 31 
O 16 2.30 
O 16 2 28 
O 16 2 26 
O 16 2 25 
O 16 2.24 
0.16 2.22 
O 16 2.21 
0.16 2 20 
O 16 2 19 
O 16 2 18 
O 16 2 16 
O 16 2 14 
O 16 2 13 
O 16 2 12 
O 16 2 11 
O 16 2 10 
O 16 2 09 
O 16 2 08 
O 16 2 06 
O 16 2 05 
O 16 2 04 
O 16 2 03 
O 16 2 02 
O 16 2 01 
O 16 2 00 
O 16 1 98 
O 16 1 96 
O 16 1 95 
O 16 1.94 
0 16 1 92 
O 16 1 90 
O 16 1 88 
0.16 1 86 
O 16 1 84 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 

Libre Dist. Valorizad¡ 0<1 km 

íKml (Km\ íKml 
0.12 2.20 1.00 
0.12 2.19 1.00 
0.12 2 18 1 00 
O 12 2 16 1.00 
O 12 2 14 1.00 
0.12 2 13 1 00 
O 12 2 12 1 00 
0.12 2 10 1 00 
0.12 2.09 1 00 
0.12 2 08 1.00 
O 12 2.07 1 00 
O 12 2.06 1 00 
O 12 2 04 1 00 
O 12 2 02 1 00 
0.12 2 01 1 00 
O 12 2.00 1 00 
0.12 1 99 1 00 
O 12 1 98 1 00 
0.12 1 97 1 00 
0.12 1 96 1 00 
0.12 1 94 1.00 
O 12 1 93 1 00 
O 12 1 92 1 00 
O 12 1 91 1 00 
O 12 1 90 1 00 
O 12 1 89 1 00 
O 12 1 88 1.00 
O 12 1 86 1 00 
O 12 1 84 1.00 
O 12 1 83 1 00 
O 12 1 82 1 00 
O 12 1.80 1 00 
0.12 1 78 1.00 
O 12 1.76 1 00 
O 12 1.74 1.00 
O 12 1 72 1.00 

TRANSPORTE 

0>1 km D<1km D>1Km 

íKml m3-km m3-km 

1.20 
1.19 1.04 1.24 
1.18 3.18 3.76 
1 16 2.98 3.46 
1.14 1.62 1.84 
1.13 3.55 4 01 
1.12 4.01 4 49 
1.10 5.92 6 51 
1 09 
1 08 
1.07 
1 06 0.08 0.08 
1 04 3.62 3.77 
1 02 4.18 4 26 
1.01 2 86 2.89 
1 00 
0.99 
O 98 
O 97 2.08 2 02 
0.96 O 90 O 86 
O 94 0.79 0.74 
O 93 3.14 2 92 
O 92 3.73 3.43 
O 91 2 41 2 19 
O 90 O 78 O 70 
0.89 
0.88 
0.86 1.43 1 23 
0.84 11 48 9 65 
O 83 11 91 9.88 
0.82 16 65 13 66 
O 80 20 16 16 13 
0.78 5.08 3.97 
O 76 5 39 4 10 
0.74 8.74 6.47 
0.72 14 32 10 31 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 
TIPO Estaca Excedente Código C.G. 

!Kml 
E 

0+500.00 15.07 B-6 2 16 
X 0+510 00 8 35 B-6 2 16 
p 0+520 00 10.12 B-6 2 16 
L 0+530 00 12 07 B-6 2 16 
A 0+540 00 11 13 B-6 2 16 
N 0+550 00 7 98 B-6 2 16 
A 

2 16 
e 

0+560 00 8 30 B-6 
1 0+570 00 8 44 B-6 2 16 
o 0+580 00 6 61 B-6 2 16 
N 0+600 00 10 75 B-6 2 16 
E 0+620 00 11 48 B-6 2 16 
s 0+640 00 9 93 B-6 2 16 

E 
0+650 00 O 25 B-6 2 16 

X 0+660 00 B-6 2 16 
p 0+670 00 B-6 2 16 
L 0+680 00 B-6 2 16 
A 0+700 00 B-6 2 16 

0+710 00 B-6 2 16 
A 

e
0+720 00 B-6 2 16 

1 0+730 00 B-6 2 16 
o 0+740 00 B-6 2 16 
N O+ 750 00 B-6 2 16 
E 0+760 00 B-6 2 16 
s 0+780 00 B-6 2 15 
E 0+790 00 1 32 B-6 2 16 
X 0+800 00 2 22 B-6 2 16 
p 0+810 00 1 86 B-6 2 16 

0+820.00 2 32 B-6 2 16 
A 0+830 00 1 35 B-6 2 16 
N 

A 
0+840 00 2 82 B-6 2 16 

e
0+860 00 3 32 B-6 2 16 

1 0+870 00 4 72 B-6 2 16 
o 0+880 00 4 88 B-6 2 16 
N 0+900 00 11 42 B-6 2 16 
E 0+920 00 20 07 B-6 1 2 16 
s 0�940 oo 14 77 B-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 
rKml !Kml 
O 16 1.82 
O 16 1 81 
O 16 1.80 
O 16 1 79 
O 16 1 78 
O 16 1 77 
O 16 1 76 
O 16 1 75 
O 16 1 74 
O 16 1 72 
O 16 1 70 
O 16 1 68 
O 16 1 67 
O 16 1 66 
O 16 1 65 
O 16 1 64 
O 16 1 62 
O 16 1 61 
O 16 1 60 
O 16 1 59 
O 16 1 1 58 
O 16 1 57 
O 16 1 56 
O 16 1 54 
O 1'3 1 53 
0 16 1 52 
O 16 1 51 
O 16 1 50 
O 16 1 49 
O 16 1 48 
0.16 1 46 
O 16 1 45 
0 16 1 44 
O 16 1 42 
0 16 1 40 
O 16 1 38 

2222.90 M3-KM 
1367 .92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 
Libre Dist. Valorizad, D<1 km 
IKml !Kml !Kml 
O 12 1 70 1 00 
O 12 1.69 1 00 
0 12 1 68 1 00 
O 12 1 67 1 00 
O 12 1 66 1 00 
O 12 1 65 1 00 
O 12 1 64 1 00 
O 12 1 63 1 00 
O 12 1 62 1 00 
O 12 1 60 1 00 
O 12 1 58 1 00 
O 12 1 56 1 00 
O 12 1 55 1 00 
O 12 1 54 1 00 
O 12 1 53 1 00 
O 12 1 52 1 00 
O 12 1 50 1 00 
O 12 1 49 1 00 
O 12 1 48 1 00 
O 12 1 47 1 00 
O 12 1 46 1 00 
O 12 1 45 1 00 
O 12 1 44 1 00 
O 12 1 42 1 00 
O 12 1 41 1 00 
O 12 1 40 1 00 
O 12 1.39 1 00 
O 12 1 38 1 00 
0.12 1 37 1 00 
O 12 1 36 1 00 
O 12 1 34 1 00 
O 12 1 33 1.00 
O 12 1 32 1 00 
O 12 1 30 1 00 
O 12 1 28 1 00 
O 12 1 26 1 00 

TRANSPORTE 
D>1 km D<1km D>1Km

!Km! m3-km m3-km 
O 70 15.07 10 55 
O 69 8 35 5 76 
O 68 10 12 6 88 
O 67 12 07 8 09 
O 66 11 13 7.35 
O 65 7 98 5 19 
O 64 8 30 5 31 
O 63 8 44 5 32 
O 62 6 61 4 10 
O 60 10 75 6 45 
O 58 11 48 6 66 
O 56 9 93 5 56 
O 55 O 25 O 14 
O 54 
O 53 
O 52 
O 50 
O 43 
O 48 
O 47 
O 46 
O 45 
O 44 
O 42 
O 41 1 32 O 54 
O 40 2 22 O 89 
O 39 1-66 O 73 
O 38 2 32 O 88 
O 37 1 35 O 50 
O 36 2 82 1 01 
O 34 3 32 1 13 
O 3� 4 72 1 56 
O 32 4 88 1 56 
0.30 11 42 3 43 
O 28 20 07 5 62 
O 26 14 77 3 84 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

TIPO 

EXPLAN 

E 

X 

p 

L 

A 

N 

A 

e 
1 
o 
N 

E 

s 

E 

X 

p 

L 

A 

N 

A 

e 
1 

o 

E 

s 

Estaca 

0+960.00 

0+970.00 

0+980.00 

0+990 00 

1+000 00 

1 +020 00 

1+040 00 

1 +060 00 

1+070 00 

1 +080 00 

1+090 00 

1+100 00 

1+120 00 

1+130 00 

1+140 00 

1+150 00 

1+160 00 

1+180.00 
1 +200 00 

1+210 00 

1 +220.00 

1 +230 00 

1 +240 00 

1 +250.00 

1 +260 00 

1 +270.00 

1 +280.00 

1+290.00 

1+300 00 

1+310 00 

1 +320 00 

1+330 00 

Excedente 

15.87 

10 90 

12.27 

8 07 

9.58 

21 25 

13 31 

15 96 

12 55 

14 24 

13 51 

8 52 

4 47 

2 04 

5 38 

15 78 
22 90 

13 59 
10 26 

8 12 

8 21 
6 38 

3 37 
1 95 

1 18 

1 13 

1 63 

3 55 

8 48 

10 72 

BOTADERO 

Código C.G. 
IKml 

8-6 2.16 

8-6 2 16 

8-6 2.16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

B-6 2 16 

8-6 2 16 

8-6 2 16 

B-6 2.16 

B-6 2 16 
8-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 
/Kml IKml 
O 16 1 36 

0.16 1.35 

0.16 1.34 

O 16 1 33 

O 16 1 32 

O 16 1 30 

O 16 1 28 

O 16 1 26 

O 16 1 25 

O 16 1 24 

O 16 1 23 

O 16 1 22 

O 16 1 20 
O 16 1 19 

O 16 1 18 

O 16 1 17 

O 16 1 16 
O 16 1 14 

O 16 1 12 
O 16 1 11 

O 16 1 10 
O 16 1 09 

O 16 1 08 
O 16 1 07 
O 16 1 06 
O 16 1 05 
O 16 1 04 
O 16 1 03 
O 16 1 02 
O 16 1 01 
O 16 1 00 
O 16 O 99 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 
Libre Dist. Valorizad¡ D<1 km 
IKml 1Kml IKml 
0.12 1 24 1 00 

0.12 1 23 1 00 

0.12 1 22 1.00 

O 12 1 21 1 00 

O 12 1 20 1 00 

O 12 1 18 1 00 

O 12 1 16 1 00 

O 12 1 14 1 00 

O 12 1 13 1 00 

O 12 1 12 1 00 

O 12 1 11 1 00 

O 12 1 10 1 00 

O 12 1 08 1 00 
O 12 1 07 1 00 

O 12 1 06 1 00 

O 12 1 05 1 00 

O 12 1 04 1 00 
O 12 1 02 1 00 

O 12 1 00 1 00 

O 12 O 99 O 99 
O 12 0.98 O 98 
O 12 O 97 O 97 

O 12 O 96 O 96 
O 12 O 95 O 95 
O 12 O 94 O 94 
O 12 O 93 O 93 
O 12 O 92 O 92 
O 12 o 9 1 O 91 
O 12 O 90 O 90 
O 12 O 89 O 89 
O 12 O 88 O 88 
O 12 0.87 O 87 

TRANSPORTE 
D>1 km D<1km D>1Km 

IKml m3-km m3-km 
0.24 15.87 3.81 

O 23 10.90 2 51 

O 22 12.27 2.70 

O 21 8 07 1 69 

O 20 9 58 1 92 

O 18 21 25 3 83 

O 16 13 31 2 13 

O 14 15 96 2 23 

O 13 12 55 1 63 

O 12 14 24 1 71 

O 11 13 51 1 49 

O 10 8 52 O 85 
O 08 4 47 O 36 
O 07 

O 06 

O 05 2 04 O 10 
O 04 5 38 O 22 
O 02 15 78 O 32 

22 90 

13 46 

10 06 

7 87 

7 88 

6 06 

3 17 

1 82 

1.P8 

1 03 

1 47 

3 16 

7.46 

9.32 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 

06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM 

TIPO 

E 

X 

p 
L 

A 

N 

A 

e 

1 

o 

N 

E 

s 

E 

X 

p 
L 

A 

N 

A 

e 

1 

o 

N 

E 

s 

E 

X 

p 
L 

N 

A 

e

1 

o

N 

E 

s 

Estaca 

1+340.00 

1 +360.00 

1+380 00 

1 +400 00 

1+420 00 

1+440 00 

1+460 00 

1+480 00 

1 +500 00 

1 +520 00 

1+540 00 

1+560 00 

1 +580 00 

1+600 00 

1+610 00 

1+620 00 

1+630.00 

1+640.00 

1 +650.00 

1+660 00 

1+680 00 

1+700 00 

1+710.00 

1+720 00 

1+730 00 

1+740 00 

1+760 00 

1+780 00 

1+800.00 

1 +820.00 

1+840 00 

1+860 00 

1 +880.00 

1+900 00 

1 +920 00 

1 +940 00 

Excedente 

9.25 

15.14 

16 96 

25 89 

31 39 

26 01 

16 32 

17 69 

25 82 

18 79 

16 42 

24 18 

25 73 

13.95 

2 55 

2 88 

8 16 

9 95 

5 19 

2 18 

2.80 

3 62 

2.04 

3 64 

3 32 

2.22 

5.91 

7 92 

11 30 

8.65 

3.90 

6.82 

13.58 

15 05 

8 19 

2 35 

BOTADERO 

Código C.G. 
tKml 

B-6 2.16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2.16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2.16 

B-6 2 16 

B-6 2.16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

B-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 
/Km\ /Km\ 
0.16 0.98 

0.16 0.96 

0.16 0.94 

O 16 0.92 

O 16 O 90 

O 16 O 88 

O 16 O 86 

O 16 0.84 

0 16 O 82 

O 16 0.80 

O 16 O 78 

O 16 O 76 

O 16 O 74 

O 16 O 72 

O 16 0.71 

O 16 0.70 

O 16 O 69 

O 16 0.68 

O 16 O 67 

0.16 O 66 

O 16 O 64 

O 16 O 62 

O 16 O 61 

0.16 O 60 

0.16 0.59 

O 16 O 58 

O 16 O 56 

O 16 O 54 

0.16 O 52 

O 16 O.SO 

0.16 0.48 

O 16 O 46 

0.16 O 44 

O 16 0.42 

0.16 0.40 

0.16 O 38 

2222.90 M3-KM 

1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 

Libre Oist. Valorizad, 0<1 km 
7Krril /Kml !Kml 
O 12 0.86 O 86 

O 12 0.84 O 84 

O 12 0.82 O 82 

O 12 O 80 O 80 

O 12 0.78 O 78 

O 12 O 76 O 76 

O 12 O 74 O 74 

O 12 O 72 O 72 

O 12 0.70 O 70 

O 12 O 68 O 68 

O 12 0.66 O 66 

O 12 O 64 O 64 

O 12 O 62 O 62 

O 12 0.60 O 60 

O 12 O 59 O 59 

O 12 O 58 O 58 

O 12 0.57 O 57 

O 12 0.56 O 56 

O 12 0.55 O 55 

O 12 O 54 O 54 

O 12 0.52 0.52 

O 12 O.SO O 50 

O 12 O 49 O 49 

O 12 O 48 O 48 

0.12 O 47 O 47 

O 12 0.46 O 46 

O 12 0.44 O 44 

O 12 0.42 O 42 

O 12 0.40 O 40 

O 12 0.38 O 38 

O 12 O 36 0.36 

O 12 O 34 O 34 

O 12 0.32 0.32 

O 12 0.30 0.30 

O 12 0.28 0.28 

O 12 O 26 O 26 

TRANSPORTE 

0>1 km 0<1km 0>1Km 

!Kml m3-km m3-km 
7.96 

12.72 

13.91 

20.71 

24 49 

19 77 

12 08 

12 74 

18 08 

12 78 

10 83 

15 47 

15 95 

8 37 

1 50 

1 67 

4 65 

5 57 

2 86 

1 18 

1 46 

1 81 

1 00 

1 75 

1 56 

1 02 

;,,so 
3.33 

4 52 

3 29 

1 40 

2 32 

4.35 

4.51 

2.29 

0.61 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. 

fKml 
1 +960.00 0.62 B-6 2.16 
1+980 00 21.62 B-6 2.16 

EXPLAN 18 76 B-6 2.16 1+990.00 
2+000 00 11 36 B-6 2 16 
2+01 O 00 6 11 B-6 2 16 
2+020 00 2 95 B-6 2.16 
2+040 00 O 88 B-6 2 16 

E 2+050 00 2 50 B-6 2 16 
X 2+060 00 5.56 B-6 2 16 
p 2+070 00 5 69 B-6 2 16 
L 2+080 00 4 32 B-6 2 16 
A N N 2+090 00 O 89 B-6 2 16 
A 2+100 00 B-6 2 16 
e 2+120 00 B-6 2 16 
1 2+140 00 B-6 2 16 
o 2+160 00 B-6 2 16 
E 2+180 00 B-6 2 16 
X 2+200 00 B-6 2 16 
p 2+220 00 B-6 2 16 
L 2+240 00 B-6 2 16 A N N 2+260 00 6 31 B-6 2 16 
A 2+270 00 3 73 B-6 2 16 
e 2+280 00 3 59 B-6 2.16 
1 2+290 00 2 13 B-6 2 16 
o 2+300.00 3 05 B-6 2 16 
E 2+310 00 3 73 B-6 2 16 
X 2+320 00 3 09 B-6 2 16 

2+330 00 2 08 B-6 2 16 
L 2+340 00 O 15 B-6 2.16 A N 2+360 00 B-6 2 16 N 
A 2+380 00 B-6 2 16 
e 2+400 00 5 55 B-6 2 16 
1 2+420 00 6 55 B-6 2.16 
o 2+430 00 5 01 B-6 2 16 

2+440 00 7 93 B-6 2 16 
EXPLAN 2+450 00 8 53 B-6 2 16 

2+460 00 7 52 B-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 

rKml íKml 
0.16 0.36 
0.16 O 34 
O 16 O 33 
O 16 O 32 
O 16 O 31 
0.16 O 30 
O 16 O 28 
O 16 O 27 
O 16 O 26 
O 16 O 25 
O 16 O 24 
O 16 O 23 
O 16 O 22 
0.16 O 20 
O 16 O 18 
O 16 O 16 
O 16 O 18 
O 16 O 20 
O 16 O 22 
O 16 O 24 
O 16 O 26 
O 16 O 27 
ú 16 O 25 
O 16 O 29 
O 16 O 30 
O 16 O 31 
0.16 O 32 
O 16 O 33 
O 16 0.34 
0.16 O 36 
0.16 O 38 
O 16 O 40 
0.16 O 42 
0.16 O 43 
O 16 O 44 
O 16 O 45 
O 16 0.46 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 

Libre Dist. Valorizad¡ 0<1 km 

fKml fKml {Kml 
0.12 0.24 0.24 
O 12 O 22 O 22 
O 12 0.21 0.21 
O 12 O 20 O 20 
O 12 O 19 0.19 
O 12 O 18 O 18 
O 12 O 16 0.16 
O 12 O 15 0.15 
0.12 0.14 0.14 
O 12 O 13 0.13 
O 12 O 12 O 12 
O 12 O 11 O 11 
O 12 O 10 O 10 
O 12 0.08 O 08 
O 12 O 06 O 06 
O 12 0.04 O 04 
O 12 O 06 O 06 
O 12 O 08 O 08 
O 12 O 10 O 10 
O 12 O 12 O 12 
O 12 O 14 O 14 
O 12 O 15 O 15 
O 12 O 16 O 16 
O 12 0.17 O 17 
O 12 O 18 O 18 
O 12 O 19 0.19 
O 12 O 20 0.20 
O 12 O 21 0.21 
O 12 O 22 O 22 
O 12 0.24 0.24 
O 12 0.26 0.26 
O 12 O 28 0.28 
O 12 O 30 O 30 
O 12 0.31 0.31 
O 12 0.32 O 32 
O 12 O 33 O 33 
0.12 0.34 0.34 

TRANSPORTE 

0>1 km D<1km D>1Km 

rKml m3-km m3-km 

0.15 
4.76 
3.94 
2 27 
1 16 
O 53 
0.14 
0.38 
0.78 
O 74 
O 52 
O 10 

O 88 
O 56 
0.57 
O 36 
O 55 
O 71 
�.62 
O 44 
0.03 

1 55 
1 96 
1 55 
2.54 
2 82 
2 56 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 
TIPO Estaca Excedente Código C.G. 

tKml 
2+480 00 11.39 B-6 2 16 

2+500 00 11 27 B-6 2.16 

2+510 00 25 75 B-6 2 16 
EXPLAN 

2+520 00 30 78 B-6 2 16 

2+540 00 51 97 B-6 2 16 

2+550 00 27 41 B-6 2 16 

E 2+560 00 14 54 B-6 2 16 

X 2+570 00 11 24 B-6 2 16 

p 2+580 00 13 96 B-6 2 16 

L 2+600 00 23 72 B-6 2 16 
A 2+620 00 18 72 B-6 2 16 
N 

2+630 00 8 44 B-6 2 16 
A 

e 2+640 00 6 06 B-6 2 16 

1 2+650 00 O 90 B-6 2 16 

o 2+660 00 O 85 B-6 2 16 
N 2+670 00 5 56 B-6 2 16 
E 2+680 00 11 22 B-6 2 16 
s 

2+690 00 14 37 B-6 2 16 

E 2+700 00 16 62 B-6 2 16 

X 2+720 00 31 22 B-6 2 16 

p 2+740 00 18 79 B-6 2 16 
L 2+760 00 8 83 B-6 2 16 
A 2+780 00 3 81 B-6 2 16 
N 

2+800 00 
A 

O 70 B-6 2 16 

e 2+820 00 O 29 B-6 2 16 

1 2+840 00 B-6 2 16 

o 2+850 00 B-6 2 16 
N 2+860 00 1 63 B-6 2 16 
E 2+870 00 3 55 B-6 2 16 
s 

2+880 00 3 87 B-6 2 16 

2+900 00 6 37 B-6 2 16 

2+910 00 3 37 B-6 2 16 

2+920 00 B-6 2 16 
EXPLAN 2+930 00 B-6 2 16 

2+940 00 B-6 2 16 

2+950 00 B-6 2 16 

2+960 00 B-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 
tKml íKml 
0.16 0.48 

O 16 O 50 

0.16 0.51 

O 16 O 52 

O 16 O 54 

O 16 O 55 

O 16 O 56 

O 16 O 57 

O 16 O 58 

O 16 O 60 

O 16 O 62 

O 16 O 63 

O 16 O 64 

O 16 O 65 

O 16 O 66 

O 16 O 67 

O 16 O 68 

O 16 O 69 

O 16 O 70 

O 16 O 72 

O 16 O 74 

O 16 O 76 

'.l 16 O 79 

O 16 O 80 

O 16 O 82 

O 16 O 84 

O 16 O 85 

O 16 0.86 

O 16 O 87 

O 16 O 88 

O 16 O 90 

O 16 O 91 

O 16 O 92 

O 16 O 93 

O 16 O 94 

O 16 O 95 

O 16 O 96 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 
Libre Dist. Valorizad, 0<1 km 
íKml íKml IKml 
O 12 0.36 O 36 

O 12 0.38 O 38 

O 12 0.39 O 39 

O 12 0.40 O 40 

O 12 0.42 O 42 

O 12 O 43 O 43 

O 12 O 44 O 44 

O 12 O 45 O 45 

O 12 0.46 O 46 

O 12 0.48 O 48 

O 12 0.50 O 50 

O 12 O 51 O 51 

O 12 O 52 O 52 

O 12 O 53 O 53 

O 12 O 54 O 54 

O 12 O 55 O 55 

O 12 O 56 O 56 

O 12 O 57 O 57 

O 12 O 58 O 58 

O 12 O 60 O 60 

O 12 O 62 O 62 

O 12 O 64 O 64 

O 12 O 66 O 66 

O 12 O 68 O 68 

O 12 O 70 O 70 

O 12 O 72 O 72 

O 12 0.73 O 73 

O 12 O 74 O 74 

O 12 O 75 O 75 

O 12 O 76 O 76 

O 12 O 78 O 78 

O 12 O 79 O 79 

O 12 O 80 O 80 

O 12 0.81 O 81 

O 12 O 82 O 82 

O 12 O 83 O 83 

O 12 O 84 O 84 

TRANSPORTE 
0>1 km D<1km D>1Km 

IKml m3-km m3-km 
4 10 

4 28 

10 04 

12 31 

21 83 

11 79 

6 40 

5 06 

6 42 

11 39 

9 36 

4 30 

3 15 

O 48 

O 46 

3 06 

6 28 

8 19 

9 64 

18 73 

11 65 

5 65 

2 51 

O 48 

O 20 

p 

1 21 

2 66 

2 94 

4 97 

2 66 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 

TIPO Estaca Excedente C.G. Código 
IKml 

E 
2+970 00 1 08 B-6 2 16 

X 2+980 00 4 96 B-6 2 16 
p 2+990 00 6 65 B-6 2 16 
A 3+000 00 B-6 2 16 
N 3+010 00 B-6 2 16 
A 

e 3+020 00 B-6 2 16 
1 3•030 00 B-6 2 16 
o B-6 2 16 N 3+040 00 
E 3•050 00 B-6 2 16 
s 3-060 00 B-6 2 16 

E 
3+080 00 B-6 2 16 

X 3•100 00 B-6 2 16 
p 3+120 00 B-6 2 16 
L 3+140 00 B-6 2 16 
A '-

3+160 00 B-6 2 16 
N 3•180 00 A B-6 2 16 

e 3•200 00 B-6 2 16 
1 3•220 00 B-6 2 15 
o 3•230 00 B-6 2 16 
N 3+240 00 B-6 2 16 
E 3+250 00 B-6 2 16 
s 3+260 00 B-6 2 16 
E 3•280 00 7 36 B-6 2 16 
X 3+300 00 16 60 B-6 2 16 
p 3+310 00 9 53 B-6 2 16 
L 3+320 00 7 57 B-6 2 16 
A 3+330 00 4 32 B-6 2 16 
N 3+340 00 
A 

2 04 B-6 2 16 

e 3+360 00 1 34 B-6 2 16 
1 3+380 00 4 27 B-6 2 16 
o 3+400 00 8 74 B-6 2 16 
N 3+420 00 25 09 B-6 2 16 
E 3+430 00 19 53 B-6 2 16 
s 3+440 00 19 67 B-6 2 16 

3+450 00 15 24 B-6 2 16 
EXPLAN 3+460 00 7 72 B-6 2 16 

3+480 00 10 751 B-6 2 16 

1 t<AN!:iPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 
/Kml IKml 
O 16 O 97 
O 16 O 98 
O 16 O 99 
O 16 1 00 
O 16 1 01 
O 16 1 02 
O 16 1 03 
O 16 1 04 
O 16 1 05 
O 16 1 06 
O 16 1 08 
O 16 1 10 
O 16 1 12 
O 16 1 14 
O 16 1 16 
O 16 1 18 
O 16 1 20 
O 16 1 22 
O 16 1 23 
O 16 1 24 
O 16 1 25 
O 16 1 26 
O 16 1 28 
e 16 1 30 
O 16 1 31 
O 16 1 32 
O 16 1 33 
O 16 1 34 
O 16 1 36 
O 16 1 38 
O 16 1 40 
O 16 1 42 
O 16 1 43 
O 16 1 44 
O 16 1 45 
O 16 1 46 
O 16 1 48 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 
Libre Dist. Valorizad, 0<1 km 
IKml IKml /Km\ 
O 12 O 85 O 85 
0.12 O 86 0.86 
O 12 O 87 O 87 
O 12 O 88 O 88 
O 12 O 89 O 89 
O 12 O 90 O 90 
O 12 O 91 O 91 
O 12 O 92 O 92 
O 12 O 93 O 93 
O 12 O 94 O 94 
O 12 O 96 O 96 
O 12 O 98 O 98 
O 12 1 00 1 00 
O 12 1 02 1 00 
O 12 1 04 1 00 
O 12 1 06 1 00 
O 12 1 08 1 00 
O 12 1 10 1 00 
O 12 1 11 1 00 
O 12 1 12 1 00 
O 12 1 13 1 00 
O 12 1 14 1 00 
O 12 1 16 1.00 
O 12 1 18 1 00 
O 12 1 19 1 00 
O 12 1 20 1 00 
O 12 1 21 1 00 
O 12 1 22 1 00 
O 12 1 24 1 00 
O 12 1 26 1 00 
O 12 1 28 1 00 
O 12 1 30 1 00 
O 12 1 31 1 00 
O 12 1 32 1 00 
O 12 1 33 1 00 
O 12 1 34 1 00 
O 12 1 36 1 00 

TRANSPORTE 
0>1 km D<1km D>1Km 

IKml m3-km m3-km 
O 92 
4 27 
5 79 

O 02 
O 04 
O 06 
O 08 
O 10 
O 11 
O 12 
O 13 
O 14 
O 16 7 36 1 18 
O 18 16 60 2 99 
O 19 9 53 1 81 
O 20 7 57 1 51 
O 21 4 32 O 91 
O 22 2 04 O 45 
O 24 1 34 O 32 
O 26 4 27 1 11 
O 28 8 74 2 45 
O 30 25 09 7 53 
O 31 19 53 6 06 
O 32 19 67 6 29 
O 33 15 24 5 03 
O 34 7 72 2 63 
O 36 10 75 3 87 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 

TIPO Estaca Excedente Código C.G. 
/Km\ 

3+500 00 10.02 8-6 2.16 
E 

X 3+520.00 11.85 8-6 2 16 

p 3+540 00 14 95 8-6 2 16 
L 

3+550 00 9 03 8-6 2 16 
A 

N 3+560 00 8 44 8-6 2 16 

A 
3+570 00 

c 
6 15 8-6 2.16 

1 3+580 00 4 37 8-6 2 16 

o 

N 
3+590 00 3 73 8-6 2 16 

3+600 00 4 28 8-6 2 16 

E 
3+610 00 4 51 8-6 2 16 

X 3+620 00 4 87 8-6 2 16 

p 3+640 00 13 95 8-6 2 16 

L 3+660.00 12 21 8-6 2 16 

A 
3+680 00 3 90 8-6 2 16 

N 
3+700 00 4.17 8-6 2 16 

A 

e 3+720 00 11 30 8-6 2 16 

1 3+740 00 12 40 B-6 2 16 

o 3+760 00 8 65 8-6 2 16 

N 3+780 00 10 02 8-6 2 16 

E 3+800 00 16 23 8-6 2 16 
s 

3+810 00 12 50 8-6 2 16 

E 3+820 00 11 72 8-6 2 16 

X 3+830.00 6 33 8-6 2 16 

p 3+840 00 1 68 8-6 2 16 

L 3+860 00 4 27 8-6 2 16 
A 

3+880 00 3 46 8-6 2 16 
N 

3+900 00 8-6 
A 

2 16 

e 3+910 00 8-6 216 

1 3+920 00 8-6 2 16 

o 3+930 00 8-6 2 16 

N 3+940 00 3 18 8-6 2 16 

3+950 00 4 42 8-6 2 16 
s 

3+960 00 1 72 8-6 2 16 

3+980 00 2 53 8-6 2 16 

EXPLAN 
4+000 00 O 61 8-6 2 16 

4+020 00 2 16 B-6 2 16 

4+030 00 5 92 8-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 
/Km\ IKml 
0.16 1.50 

O 16 1.52 

O 16 1 54 

O 16 1 55 

O 16 1 56 

O 16 1 57 

O 16 1 58 

0 16 1 59 

O 16 1 60 

O 16 1 61 

O 16 1 62 

O 16 1 64 

O 16 1 66 

O 16 1 68 

O 16 1 70 

O 16 1 72 

O 16 1 74 

O 16 1 76 

O 16 1 78 

O 16 1 80 

O 16 1 81 

O 16 1 82 

O 16 1 8:; 

O 16 1 84 

O 16 1.86 

O 16 1 88 

0.16 1.90 

O 16 1.91 

O 16 1.92 

O 16 1 93 

O 16 1.94 

O 16 1 95 

0.16 1 96 

O 16 1 98 

O 16 2.00 

0.16 2 02 

O 16 2 03 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 

Libre Dist. Valorizad, 0<1 km 
/Km\ IKml IKml 
0.12 1.38 1 00 

0.12 1 40 1 00 

0.12 1.42 1 00 

O 12 1 43 1 00 

0.12 1 44 1 00 

O 12 1 45 1 00 

0.12 1 46 1 00 

O 12 1 47 1 00 

O 12 1 48 1 00 

O 12 1 49 1 00 

O 12 1 50 1 00 

O 12 1 52 1 00 

O 12 1 54 1 00 

O 12 1 56 1 00 

O 12 1 58 1 00 

0.12 1 60 1 00 

O 12 1 62 1 00 

O 1? 1 64 1 00 

O 12 1 66 1 00 

O 12 1 68 1 00 

O 12 1 69 1 00 

O 12 1 70 1 00 

O 12 1 71 1 00 

O 12 1 72 1 00 

O 12 1 74 1 00 

O 12 1 76 1 00 

O 12 1 78 1 00 

O 12 1 79 1 00 

O 12 1 80 1 00 

O 12 1.81 1 00 

O 12 1 82 1 00 

O 12 1 83 1 00 

O 12 1 84 1 00 

O 12 1.86 1.00 

O 12 1.88 1 00 

O 12 1 90 1 00 

O 12 1 91 1 00 

TRANSPORTE 

0>1 km D<1km D>1Km 
tKml m3-km m3-km 
0.38 10.02 3.81 

0.40 11.85 4.74 

0.42 14.95 6.28 

O 43 9 03 3 88 

O 44 8 44 3.71 

O 45 6 15 2 77 

O 46 4 37 2 01 

O 47 3 73 1 75 

O 48 4 28 2 05 

O 49 4 51 2.21 

O 50 4 87 2 44 

O 52 13 95 7 25 

O 54 12.21 6 59 

O 56 3 90 2.18 

O 58 4.17 2 42 

O 60 11 30 6 78 

0.62 12.40 7.69 

O 64 8 65 5.54 

O 66 10 02 6.61 

O 68 16 23 11 04 

O 69 12 50 8.63 

O 70 11 72 8.21 

O 71 6.33 4 50 

O 72 1 68 1 21 

O 74 4 27 3 16 

O 76 3.46 2.63 

O 78 p 

O 79 

O 80 

0.81 

0.82 3 18 2.61 

0.83 4.42 3.67 

0.84 1.72 1.45 

0.86 2.53 2.18 

0.88 0.61 0.54 

0.90 2 16 1.95 

0.91 5.92 5.39 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 

TIPO Estaca Excedente C.G. 
Código 

!Kml 

4+040.00 7.07 8-6 2.16 
4+050.00 4.33 8-6 2.16 

EXPLAN 2 16 4+060 00 0.69 8-6
4+080 00 8-6 2 16 

E 4+100 00 2 16 8-6 2 16 

X 4+110 00 3 55 8-6 2 16 
p 4+120 00 6 65 8-6 2 16 
L 4+130 00 7 98 B-6 2 16 
A 4+140.00 9 03 8-6 2 16 
N 4+160.00 31 03 8-6 2 16 
A 

e 4+180 00 27 83 B-6 2 16 

1 4+200.00 28 29 8-6 2 16 
o 4+210 00 27 94 8-6 2 16 
N 4+220 00 44 93 8-6 2 16 
E 4+240 00 64 19 8-6 2 16 
s 4+260 00 23 63 8-6 2 16 

E 4+280 00 34 96 8-6 2 16 
X 4+300 00 31 12 8-6 2 16 
p 4+320 00 12 76 8-6 2 16 
L 4+330 00 3 23 8-6 2 16 
A 4+340 00 2 45 B-6 2 16 
N 4+350 00 
A 

4 ·o B-6 2 16 

e 4+360 00 6 56 B-6 2 16 
1 4+370 00 5 33 8-6 2 16 
o 4+380 00 6 24 B-6 2 16 
N 4+400 00 17 88 8-6 2 16 
E 4+420 00 10 48 B-6 2 16 
s 4+440 00 1 89 B-6 2 16 

4+460.00 9 02 B-6 2 16 
X 4+470 00 6 01 8-6 2 16 
p 4+480 00 1.74 8-6 2.16 
A 4+490 00 8-6 2 16 
N 4+500 00 8-6 2 16 

4+510 00 1 31 8-6
e 

2 16 
1 4+520 00 3 41 B-6 2 16 

4+530 00 6 24 8-6 2 16 
N 

4+540 00 4 74 B-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 

IKml IKml 
0.16 2.04 
0.16 2.05 
O 16 2 06 
O 16 2 08 
O 16 2 10 
O 16 2 11 
O 16 2 12 
O 16 2 13 
O 16 2 14 
O 16 2 16 
O 16 2 18 
O 16 2 20 
O 16 2 21 
O 16 2 22 
O 16 2 24 
O 16 2 26 
O 16 2 28 
O 16 2 30 
O 16 2 32 
O 16 2 33 
O 16 2 34 
O 16 2 35 
O 16 2 36 
O 16 2 37 
O 16 2 38 
O 16 2 40 
O 16 2 42 
O 16 2 44 
O 16 2 46 
O 16 2 47 
O 16 2 48 
O 16 2 49 
O 16 2 50 
O 16 2 51 
O 16 2.52 
O 16 2 53 
O 16 2.54 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 

Libre Dist. Valorizad, 0<1 km 

IKml !Kml IKml 

0.12 1.92 1.00 
0.12 1.93 1.00 
0.12 1.94 1 00 
0.12 1 96 1 00 
0.12 1 98 1 00 
O 12 1 99 1 00 
O 12 2 00 1 00 
O 12 2 01 1.00 
0.12 2 02 1.00 
O 12 2 04 1 00 
O 12 2 06 1.00 
O 12 2 08 1 00 
O 12 2 09 1 00 
O 12 2 10 1 00 
0.12 2 12 1 00 
O 12 2 14 1 00 
0.12 2 16 1 00 
O 12 2 18 1 00 
O 12 2 20 1 00 
O 12 2 21 1 00 
O 12 2 22 1 00 
O 12 2 23 1 00 
O 12 2 24 1 00 
O 12 2 25 1 00 
O 12 2 26 1 00 
O 12 2 28 1 00 
O 12 2 30 1 00 
O 12 2 32 1 00 
O 12 2 34 1 00 
O 12 2 35 1 00 
O 12 2 36 1 00 
O 12 2 37 1.00 
O 12 2 38 1 00 
O 12 2.39 1.00 
O 12 2 40 1 00 
O 12 2 41 1 00 
0.12 2.42 1.00 

TRANSPORTE 

0>1 km D<1km D>1Km 

IKml m3-km m3-km 

0.92 7.07 6.50 
0.93 4.33 4.02 
0.94 0.69 0.65 
0.96 
O 98 2.16 2.12 
O 99 3.55 3.51 
1 00 6.65 6 65 
1 01 7.98 8.06 
1 02 9.03 9 21 
1 04 31 03 32 27 
1 06 27 83 29 50 
1 08 28 29 30 55 
1 09 27.94 30 45 
1 10 44 93 49 42 
1 12 64 19 71 89 
1 14 23.63 26.94 
1 16 34.96 40.55 
1 18 31 12 36 72 
1 20 12 76 15 31 
1 21 3.23 3 91 
1 22 2.45 2 99 
1 23 4 10 5 04 
1 24 6 56 8 14 
1 25 5.33 6 66 
1 26 6.24 7 87 
1 28 17 88 22.88 
1 30 1� 48 13.62 
1 32 1 89 2.50 
1 34 9 02 12.08 
1 35 6.01 8 12 
1 36 1 74 2.37 
1 37 
1 38 
1.39 1 31 1.82 
1 40 3.41 4.78 
1 41 6.24 8.80 
1 42 4 74 6 73 

-ne: 
� <'.e: -
§' rii
Q. :u
Q. (/) (!) -
:i !i;<o D 
� <'. ¡¡;· h 
�Q 
o

º

�J
D 
rn 
2=
G) 
rn 

:u 
� 

o, 

" 

� 
i,J 
g. 



a>���
� 3 3 � ::, o o (b 

�:::;:: §
º 

o, s: o, ¡¡;· 

� � :Q � Q,OQ) O 

��R� 
Ja, iii � 
C/)� 1 Q.
o, o s: e'\º 

g ' Q) o 

()\lgg. 
� � i (U 
� � '-<:: () O<bO:,o, 
1i �� � ::i ::, 1 (b Q. e-, .... 
(b:,-i)O> 
"'� � s:�:,-o, :>;°'::, " e-, e-, "o,.:,-

';' �� e, e,� iJ 
';' 3 ?r
;.;;oru 
3 + e-, e, o,.
e, e, 3 .... e, o, 
+ 1 .f> 
�:,;
�3 

O> + o, 

'<: 

w w 

06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02. 00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 
TIPO Estaca Excedente C.G. Código 

tKml 
4+550.00 5.01 8-6 2 16 

EXPLAN 4+560 00 9 14 8-6 2 16 
4+570 00 12 00 8-6 2 16 

E 
4+580 00 12 14 8-6 2 16 

X 4+590 00 12 32 8-6 216 
p 4+600 00 7 20 8-6 2 16 
L 4+620 00 5 73 8-6 2 16 
A 4+640 00 5 27 8-6 2 16 
N 4•660 00 9 65 8-6 2 16 
A 

e 
4+680 00 8 65 8-6 2 16 

1 4+700 00 4 63 8-6 2 16 
o 4+ 720 00 4 81 8-6 2 16 
N 4+730 00 4 87 8-6 2 16 
E 4+740 00 5 03 8-6 2 16 
s 4+ 750 00 5 06 8-6 2 16 

E 
4+760 00 13 69 8-6 2 16 

X 4+770 00 12 38 8-6 2 16 
p 4+ 780 00 5 42 8-6 2 16 
L 4+ 790 00 2 45 8-6 2 16 
A 4+800 00 4 23 8-6 2 16 
N 4+81 O 00 6 52 8-6 2 16 
A 

e 4+820 00 10 08 8-6 1 2 16 
1 4+830 00 14 78 8-6 2 16 
o 4+840 00 18 16 8-6 2 16 
N 4+860 00 25 82 B-6 2 16 
E 4+870 00 6 15 8-6 1 2 16 
s 4+880 00 3 96 B-6 2 16 

4+890 00 2 18 8-6 2 16 
4+900 00 1 13 8-6 2 16 

EXPLAN 
4+920 00 7 46 8-6 2 16 
4+930 00 3 58 8-6 2 16 
4+940 00 8-6 2 16 
4+949 99 2 45 8-6 2 16 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso Dist. Total 

tKml /Kml 
O 16 2 55 
O 16 2 56 
O 16 2 57 
O 16 2 58 
O 16 2 59 
O 16 2 60 
O 16 2 62 
O 16 2 64 
O 16 2 66 
O 16 2 68 
O 16 2 70 
O 16 2 72 
O 16 2 73 
O 16 2 74 
O 16 2 75 
O 16 2 76 
O 16 2 77 
O 16 2 78 
O 16 2 79 
O 16 2 80 
O 16 2 81 
O 16 2 82 
O 16 2 83 
O 16 1 2 84 
O 16 2 86 
O 16 2 87 
O 16 2 88 
O 16 2 89 
O 16 2 90 
O 16 2 92 
O 16 2 93 
O 16 2 94 
O 16 2 95 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 
Libre Dist. Valorizadé D<1 km 
tKml tKml tKml 
O 12 2 43 1 00 
O 12 2 44 1 00 
O 12 2 45 1 00 
O 12 2 46 1 00 
O 12 2 47 1 00 
O 12 2 48 1 00 
O 12 2 50 1 00 
O 12 2 52 1 00 
O 12 2 54 1 00 
O 12 2.56 1 00 
O 12 2 58 1 00 
O 12 2 60 1 00 
O 12 2 61 1 00 
O 12 2 62 1 00 
O 12 2 63 1 00 
O 12 2 64 1 00 
O 12 2 65 1 00 
O 12 2 66 1 00 
O 12 2 67 1 00 
O 12 2 68 1 00 
O 12 2 69 1 00 
O 12 2 70 1 00 
O 12 2 71 1 00 
O 12 2 72 1 00 
O 12 2 74 1 00 
O 12 2 75 1 00 
O 12 2 76 1 00 
O 12 2 77 1 00 
O 12 2 78 1 00 
O 12 2 80 1 00 
O 12 2.81 1 00 
O 12 2 82 1 00 
O 12 2 83 1 00 

TRANSPORTE 

D>1 km D<1km D>1Km 

tKml m3-km m3-km 

1.43 5 01 7.16 
1.44 9.14 13.16 
1 45 12 00 17.40 
1 46 12.14 17 72 
1 47 12 32 18 11 
1 48 7 20 10 66 
1 50 5 73 8 59 
1 52 5 27 8 01 
1 54 9 65 14 87 
1 56 8 65 13 49 
1 58 4 63 7 32 
1 60 4 81 7 70 
1 61 4 87 7 85 
1 62 5 03 8 15 
1 63 5 06 8 24 
1 64 13 69 22 45 
1 65 12 38 20 44 
1 66 5 42 9 00 
1 67 2 45 4 10 
1 68 4 23 7 11 
1 69 6 52 11 01 
1 70 10 08 17 14 
1 71 14 78 25 28 
1 72 18 16 31 24 
1 74 25 82 44 93 
1 75 6 15 10 77 
1 76 ] 96 6 97 
1 77 2 18 3 86 
1 78 1 13 2 01 
1 80 7 46 13 43 
1 81 3 58 6 48 
1 82 
1 83 2 45 4 48 
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06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1KM 
06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1KM 

BOTADERO 
TIPO Estaca Excedente Código C.G. 

IKml 
0+37 0.25 2 71 B-6 2.16 

ALC 
B-6 0+888.40 2 68 2.16 

2696.07 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE A ELIMINAR 

Acceso 
iKml 
O 16 
O 16 

2222.90 M3-KM 
1367.92 M3-KM 

DISTANCIA DE TRANSPORTE 
Oist. Total Libre Oist. Valorizad, 

(Kml (Kml tKml 
1.95 012 1 83 
1 43 012 1 31 

Volumen de material a eliminar a botaderos 
Transporte menor de 1 Km 
Transporte mayor de 1 Km 

Distancia medi, 

0<1 km 
tKml 
1 00 
1 00 

2,696.07 
2,222.90 
1,367.92 

1.33 

0>1 km 
IKml 
0.83 
0.31 

m3 
m3-km 
m3-km 

Km. 

TRANSPORTE 
O<1km O>1Km 
m3-km m3-km 

2.71 2.25 
2 68 0.84 

2222.90 1367.92 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

Cap/lulo IV- Metrados 

RESUMEN DE METRADOS 

07.00.00 : IMPACTO AMBIENTAL 

CARRETERA : MANCHAY - PACHACAMAC - TRAMO 11 

ACTIVIDAD UNIDAD METRADO 

07.01 .00 Acondicionamiento de los depositas del mat. Excedente m3 2,696.07 

ACTIVIDAD UNIDAD METRADO 

07.02.00 Señalizacion ambiental und 1.00 

. . Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penód1co de la 

. - p chacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) y 
Tramo I: La Planicie - M:n��=�1�

ª/Janch!Y (Km 0+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay Ba)O 

castro Méndez 
Roxana Maria del Rosano 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGEN/ERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Cap/tufo V Costos Directos - Adm1nistrac1ón O,recta 

CAPÍTULO V 

COSTOS DIRECTOS - ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Mantenimiento Penódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

T mo I La Planicie_ Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

!r!mo ti. Manchay aa1o - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana María del Rosano Castro Méndez 

136 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de lngenierfa C1v1I Capítulo V Costos Directos - Adm1nistrac1ón Directa 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

MANCHAY-PACHACÁMAC 

TRAMOS I Y 11 

RELACIÓN DE COSTO DE EQUIPO PARA LA OBRA 
(MARZO 2006) 

COSTOS EN NUEVOS SOLES SI. 
ltem. DESCRIPCIÓN 

1 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. 
2 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 
3 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-21 O HP 1,800 G 
4 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. 

5 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3. 

6 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 

7 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

8 EQUIPO DE SOLDAR 

9 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO 

10 ESPARCIDORA DE AGREGADOS 

11 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg 

12 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

13 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

14 RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-165HP 75-1 4Y 

15 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 

16 RODILLO NEUMAT.AUTOP 81-100 HP 

17 RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HP 

18 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

19 TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HP 

20 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40" 

NOTA: 

Mantenimiento Penód1co de la Carreter� M�nc�ay- ;:�hai:::a�c:_ Km. 16+5641 y 
Tramo l. La Planic,e - Manchay Ba10 - ac ac ma:ooo - Km 04+949) 
Tramo 11. Manchay Bajo - Puente Manchay (Km O 

Roxana Maria del Rosarw Castro Méndez 

Und. Precio SI. 

h-m 23 86 

h-m 59 16 

h-m 78.49 

h-m 128 51 

h-m 86.19 

h-m 13.30 

h-m 44 09 

h-m 20.64 

h-n 17.85 

h-m 46 33 

h-m 1 37 

h m 3 00 

h-m 65.76 

h-m 91.59 

h-rn 51 58 

h-m 43 00 

h-m 30 76 

h-m 96 65 

h-m 36.44 

h-m 0.86 
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MANO DE OBRA - OBRAS VIALES 

EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA 

DESCRIPCION RABAJADOR RABAJADOR 

SUELDO BASICO MTC 600.00 800.00 

Asignación familiar (10% RMV=500.00) 50.00 50.00 

SUB TOTAL 650.00 850.00 

Alimentación (20% de 2*RMV) 200.00 200.00 

ESSALUD (9%) 54.00 72 00 

SCTR (1.30% + IGV) 9.28 12.38 

Aportes del Trabajador 

SNP (13%) 84.50 110.50 

Obligaciones Diferidas del Empleador 

CTS ((SUB TOTAL+ Gratificación)/12) 63.19 82.64 

Gratificación (SUBTOTAL/12*2) 108.33 141.67 

Vacaciones (SUBTOTAL/12) 54.17 70.83 

TOTAL MENSUAL (mes) 1,138.97 1,429.52 

TOTAL DIARIO (día) 37.97 47.65 

TOTAL HORARIO (hh) 4.75 5.96 

Aprobada según Resolucion Directora! Nº 669-2003-MTC/22 

RABAJADOR RABAJADOR 

1,000.00 1,200.00 

50.00 50.00 

1,050.00 1,250.00 

200.00 200.00 

90.00 108.00 

15.47 18.56 

136.50 162.50 

102.08 121.53 

175.00 208.33 

87.50 104.17 

1,720.05 2,010.59 

57.34 67.02 

7.17 8.38 

OPERADOR 

1,200.00 

50.00 

1,250.00 

200.00 

108.00 

18.56 

162.50 

121.53 

208.33 

104.17 

2,010.59 

67.02 
r 

8.38 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo V Costos Directos - Admm1strac1ón Directa 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA MANCHAY PACHACÁMAC 

CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TRANSPORTES 

Unidad 
Rend1m1ento 

DATOS GENERALES 

Velocidad cargado 
Velocidad descargado 
Tiempo de vIa¡e cargado 
Tiempo de via¡e descargado 
Capacidad de la cisterna del camión 
D1stanc1a de transporte 

CALCULO DE RENDIMIENTOS 
Tiempo de llenado 
Tiempo de vaciado 
Tiempo útil 8 hrs x 90 00% 

Tiempo de ciclo del cisterna 

Para d = 5.68 Km. Ciclo = 
Número de ciclos 
Volumen transportado por la cisterna 

TRANSPORTE DE AGUA (DM 5.68 KM.) 
M3 
53 M3/DIA 

(Te) 
(Td) 
(a) 

Tcv 
Tdv 
(b) 

Tc1clo = Tcv+ Tdv+ Te+ Td 

(e) 
(d) = (b) 1 (e) 
(e)= (a) x (d) 

RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d": d = 5 68 Km 

Rend1m1ento = 52.99 m3 

Unidad 
Rend1m1ento 

TRANSPORTE DE AGUA (DM 1 59 KM ) 
M3 

DATOS GENERALES 

Velocidad cargado 
Velocidad descargado 
Tiempo de vIa¡e cargado 
Tiempo de viaje descargado 
Capacidad de la cisterna del camión 
Distancia de transporte 

CALCULO DE RENDIMIENTOS 
Tiempo de llenado 
Tiempo de vaciado 
Tiempo útil 8 hrs x 90 00% 
Tiempo de ciclo del cisterna 

Para d = 1.59 Km. Ciclo =
Número de ciclos 
Volumen transportado por la cisterna 

RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d": 

76 M31DIA 

(Te) 
(Td) 
(a) 

Tcv 
Tdv 
(b) 

Tc1clo = Tcv+ Tdv+ Te+ Td 

Rend1m1ento = 

(e) 
(d) = (b) 1 (e) 
(e) = (a) x (d) 

d = 1 59 Km 

75.70 m3 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manc�
ay-

;:�
ha

o
c;¡;;�

c

:_ Km 16+564) Y Tramo I: La Planicie - Manchay Ba10 - Pachac ma
:ooo - Km 04+949) Tramo 11 Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km O 

Roxana María del Rosario Castro Ménde? 

20 00 kmlhr 
30 00 kmlhr 
3xd 

2 00 X d 
2000 oo gal 

5.68 km 

10 00 min 
25 00 min 

432 min 
35 + 5 00 X d 

63 40 min 
7 00 

52 99 m3/d1a 

20 00 kmlhr 
30 00 km/hr 
3xd 

2 00 X d 
2000 00 gal 

1.59 km 

10 00 mIn 
25 00 mIn 

432 mIn 
35 + 5 00 X d 

42 95 min 
10 00 
75 70 m3/d1a 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngemeria Civil Capitulo V Costos Directos - Administración Directa 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA MANCHAY PACHACÁMAC 

CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TRANSPORTES 

Unidad 

Rendimiento 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE<= 1KM 

M3-KM 

DATOS GENERALES 

Velocidad cargado 

Velocidad descargado 

Tiempo de vIa¡e cargado 

Tiempo de via¡e descargado 

Volumen de la tolva del volquete 

Distancia de transporte 

CALCULO DE RENDIMIENTOS 
Tiempo de carguio al volquete 
Tiempo de descarga del volquete 

Tiempo útil 8 hrs x 90 00% 

Tiempo de ciclo del volquete 

Para d=1.00 Km, Ciclo= 

Número de ciclos 
Volumen transportado por el volquete 
Cargador s/llantas 125 - 155 HP, 3 O y3 

RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d": 

385 M3/0IA 

(Te) 

(Td) 

(a) 

Tcv 
Tdv 

(b) 
Tc1clo = Tcv+ Tdv+ Te+ Td 

Rend1m1ento = 

(e) 
(d) = (b) / (e) 
(e) = (a) x (d) 

0.56 

d = 1 00 Km 

384.62 m3 

25 00 km/hr 

35 00 km/hr 

24xd 
1 71 X d 

10 00 m3 
1.0ú km 

2 61 min 
2 00 mtn 
432 mtn 
461 +411xd 

8 72 min 
50 00 
500 O m3/dia 

Rend = 90n 00 m3/d1a 

Espon¡amiento= 1 30 

Unidad 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE> 1 KM 
M3 -KM 

Rendimiento 
DATOS GENERALES 

Velocidad Cargado 

Velocidad Descargado 
Tiempo de Viaje Cargado 
Tiempo de Via¡e Descargado 
Volumen de la Tolva del Volquete 

D1stanc1a de transporte 

CALCULO DE RENDIMIENTOS 
Tiempo de Carguio al Volquete 
Tiempo de Descarga del Volquete 

Tiempo Útil · 8 hrs x 90 00% 
Tiempo de Ciclo del Volquete 

Para d=1 00 Km, Ciclo= 

Numero de ciclos 
Volumen Transportado por el Volquete 

Cargador s/llantas 125 - 155 HP, 3 O y3 

RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d": 

808 M3/DIA 

(Te) 

(Td) 

(a) 

Tcv 
Tdv 

(b) 
Tc1clo = Tcv+ Tdv+ Te+ Td 

Rend1m1ento = 

(e) 
(d) = (b) / (e) 
(e)= (a) x (d) 

d = 1 00 Km 

807.69 m3 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo /: La P/an,c1e - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000 
- Km. 16+564) y 

Tramo 11· Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

25 00 km/hr 

35 00 km/hr 
24xd 

1 71 X d 
10 00 m3 

1.00 km 

O 00 mtn 
O 00 mtn 
432 mtn 

0 00 + 4 11 X d 

411 mtn 
105 00 
1050 O in3/d1a 

Rend = O 00 m3/d1a 

Espon¡am1ento= 1 �o 

140 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngen,erfa Civil Cap/tu/o V Costos Directos - Admm1strac1ón Directa 

MANTENIMIENTO DE LA 

CARRETERA MANCHAY PACHACÁMAC 

CÁLCULO DE RENDIMIENTOS DE TRANSPORTES 

Unidad 

Rendimiento 

TRANSPORTE DE MATERIAL PARA AFIRM.ADO 

M3 

DATOS GENERALES 

Velocidad cargado 

Velocidad descargado 

Tiempo de viaje cargado 

Tiempo de viaje descargado 

Volumen de la tolva del volquete 

Distancia de transporte 

CALCULO DE RENDIMIENTOS 

Tiempo de carguio al volquete 

Tiempo de descarga del volquete 

Tiempo útil 8 hrs x 90 00% 

Tiempo de ciclo del volquete 

Para d=5 00 Km. Ciclo= 

Número de ciclos 

Volumen transportado por el volquete 

Cargador s/llantas 1 25 - 155 HP. 3 O y3 

131 M3/DIA 

(Te) 

(Td) 

(a) 

Tcv 

Tdv 

(b) 
Tc,clo = Tcv+ Tdv+ Te+ Td 

(e) 

(d) = (b) 1 (e) 

(e)= (a) x (d) 
0 .19 

25 00 kmlhr 

35 00 kmlhr 

24xd 

1 71 X d 

10 00 m3 

5.00 km 

2 61 min 

2 00 min 

432 min 

461 +411 xd 

25 18 min 

17 00 

17 0 O m3ld,a 

Rend = 900 00 m3/d1a 

RENDIMIENTO PARA UNA DISTANCIA "d": d = 5 00 Km 

1 30.77 m3 

Esponiam,ento= 1 30 

Rend1m1ento = 

Mantenimiento Periódico de la Carretera M
�

nc
�

ay-
�:�

h

�;(:;�
c

:_ Km 16+564) y 
Tramo l. La Planicie - Manchay Ba10 - Pac ac m

;iooo - Km 04+949) 
Tramo 11. Manchay BaJo - Puente Manchay (Km 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo V Costos Directos - Admm,stración O,recta 

CARRETERAS - PROGRAMAS DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 

MANTENIMIENTO RUTINARIO 

TRANSPORTE PAGADO 

1. EQUIPO

1.00 Camión cisterna 4x2 122 HP - 2000 GI 
COSTO DIARIO 

744.24 

2. MANO DE OBRA

0.25 Peon 9.50 

753.74 

CÁLCULO DE RENDIMIENTO "d" 

Velocidad de cargado 
Velocidad de descargado 

Tiempo de llenado 
Tiempo de vaciado 

Tiempo de recorrido cargado 

20 Km/h 
30 Km/h 

10' 
25' 

Tiempo de recorrido descarcargado = 

Total ciclo de carga y descarga = 

Tiempo útil (8Hrs*60M1n*0,90) = 

Vol de transportado = 

60 d 
20 

60 d 
30 

35' + 5d 

432 

2000 

Volumen transportado = Tiempo útil • Vol. de cist. 

Ciclo carga y Dese. 

COSTO/m3 Costo 
Vol Transp 

min 
gal 

3d 

2.0d 
5d 

3270.24 

35' + 5d 

753.74 X (35 + (5d)) 
3270.24 

RENDIMIENTO = 3270.24 m3/dia 
-----------

35' + 5d 

COSTO/m3 0.2305 

Manten,m,ento Penódico de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo I La P/an,c,e _ Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay BaJo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

X (35' +5d) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER[A 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo V Costos Directos - Administración Directa 

ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CIENEGUILLA. MANCHAY. PACHACÁMAC 

CÁLCULO DE DISTANCIAS MEDIAS PARA TRANSPORTE DE AGUA 

# FUENTE 

1 
14+754 

14+754 

TRAMO 1 

ZONA DE INFLUENCIA DM DISTANCIA 

0+000 

14+754 

. 

-

14+754 7 377 

16+565 0.905 

DM= Costo x dIstanc1a media 
Costo 

DM= 169.32 
29 83 

DM = 5.68 Km. 

0.000 

0.000 

TRAMO 11 

ACCESO 

O 500 

0.500 

# FUENTE ZONA DE INFLUENCIA DM DISTANCIA ACCESO 

0+000 0+000 
1 

0+000 0+000 

4+950 2+475 
2 

0+000 4+950 

. 

. 

. 

. 

0+000 0 000 

2+475 1.238 

4+950 1.238 

0+000 0.000 

DM= Costo x d1stancIa media 
costo 

DM= 33 11 
20 82 

DM = 1.59 Km. 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo¡ La Planicie_ Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo fl Manchay BaJo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

O 000 

0.200 

0.500 

0.000 

C= O 2305 x (35' +5d) 

DMT c c·DMT 

7 877 • 19.6863 155.0693 

1405 10.1402 14.2515 

29.826 169.321 

C= O 2305 x (35' +5d) 

DMT c c·DMT 

0 000 0.0000 0.0000 

1438 10.1874 14.6444 

1.738 10.6300 184695 

0.000 0.0000 0.0000 

20.817 33.114 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

Cap/tufo V Costos Directos - Administración Directa 

CAPÍTULO V 

COSTOS DIRECTOS - ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

TRAMO 1: Km. 0+000 - Km. 16+564 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac, 

Tramo I La Planicie_ Manchay Ba¡o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16·564) y 

Tramo II Manchay Ba¡o - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxa,ia María del Rosario Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo V Costos Directos - Admmistrac,ón Directa 

INSUMOS 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Obra 0501053: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY - PACHACÁMAC 
Subpresupuest, 001: TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHA Y BAJO-PACHACÁMAC 

(KM. 00+000 - KM. 16+564) 

Fecha 3110312006 

Lugar 150123 LIMA - LIMA - PACHACAMAC 

Código Recurso Unidad Cantidad 

MANO DE OBRA 

0199010002 

0199010003 

0147010103 

0147010102 

0147010101 

0147010100 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS GLB 

PROGRAMA DE VIGILANCIA mes 

TRABAJADOR 1 hh 

TRABAJADOR 2 hh 

TRABAJADOR 3 hh 

TRABAJADOR 4 hh 

MATERIALES 

0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kglcr kg 

0230860082 ADITIVO ADHERENTE PARA CONCF kg 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 

0209160024 ALCANTARILLA METALICA 0=24'" C= m 

0205010004 ARENA GRUESA m3 

gin 

pza 

0213000006 ASFALTO RC-250 

0202960032 BANDERINES 

0230020096 

0253040000 

0221000000 

0239900101 

0202010005 

BARRENO DE 718" x 5 PIES und 

BREA INDUSTRIAL kg 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5K• BOL 

CILINDRO DE SEGURIDAD und 

CLAVOS PARA MADERA CIC 3•• kg 

0205010008 CONFITILLO m3 

und 

und 

kg 

0239900100 CONO DE SEGURIDAD 

0229220002 CORDEL (ROLLO DE 100 m) 

0228000022 DINAMITA 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACABA[ m2 

0227020011 FULMINANTE und 

m 0227000007 

0238000000 

0253000000 

0203110002 

0211210098 

0239900102 

0243010003 

0205010013 

0230340006 

0232970003 

0202460093 

0205000004 

0205020021 

0254110090 

0230260008 

0230260011 

D254020036 

D254020042 

D254830001 

GUIA 

HORMIGON m3 

KEROSENE INDUSTRIAL gin 

LAMINA REFLECTIVA AL TA INTENS p2 

LAMPARA INTERMITENTE und 

LETREROS - AVISOS DE TRANSITO pza 

MADERA TORNILLO p2 

MATERIAL CLASIFICADO PARA BAS m3 

MICROESFERAS DE VIDRIO kg 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZAClm GLB 

PERNO 318'" x T" und 

PIEDRA CHANGADA DE 314"" m3 

PIEDRA GRANDE m3 

PINTURA ESMALTE gin 

PINTURA ESMALTE EPOXICO BLAN< gin 

PINTURA ES MAL TE EPOXICO NEGR gin 

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gin 

PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

PINTURA IMPRIMANTE gin 

D202530006 PLATINA 2"'x118"' m 

gin 

kg 

gin 

0254610D04 SELLADOR DE MADERA 

0229550094 SOLDADURA CELLOCORD 

D253030025 SOLVENTE XILOL 

1 0000 

1 5000 

14,422 9621 

2,316 8141 

1.300.2045 

1 .997 5354 

7.144 2495 

22 7675 

434 9724 

31 4610 

64 6360 

112 2358 

113,208 7110 

18 0000 

7 2816 

14 0000 

1.443 6198 

6 0000 

17 2705 

3.205 9104 

15 0000 

1 6560 

485 4400 

44 6400 

2.427 2000 

2.427 2000 

3 6480 

4,508 3115 

670 3945 

15 0000 

12 0000 

3.910 8600 

6,011 0820 

1,825 9500 

1 0000 

148 0000 

63 9510 

8 6955 

17 8550 

O 5100 

O 5100 

583 2606 

22 i020 

12 7970 

116 0000 

O 8750 

5 9200 

41 7360 

Precio SI. 

3,500 00 

5,000 DO 

4 75 

5 96 

7 17 

8 38 

2 68 

43 37 

3 65 

3 65 

166 05 

21 42 

6 81 

n41 

423 44 

2 06 

18 21 

56 48 

3 65 

45 22 

35 77 

6 13 

9 01 

201 07 

O 47 

O 42 

19 89 

10 80 

17 10 

151 85 

255 25 

3 10 

29 75 

4 17 

4.879 94 

1 85 

48 96 

31 93 

32 25 

27 13 

59 28 

58 65 

59 28 

25 7D 

4 07 

40 56 

13 28 

22 08 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo¡- La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo 11. Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Parcial SI. 

3,500 DO 

7.500 00 

68,509 06 

13.808 19 

9.322.43 

16,739 39 

119,379.07 

19.146 59 

987 53 

1.587 64 

114 83 

10,733 47 

2.404 18 

770,951 -,2 

367 38 

3,082 64 

28 84 

26,288 32 

338 88 

63 04 

144,971 25 

536 55 

10 18 

4,373 81 

8,975 76 

1,140 78 

1,019 42 

72 60 

48,689 75 

11.463 67 

2,277 75 

3,063 DO 

12,123 67 

178,829 63 

7,614 21 

4,879 94 

273 80 

3,130 99 

277.79 

575 66 

13 84 

30 23 

34,208 20 

1,310 09 

328 96 

472 12 

35.69 

78 62 

921 62 

Presupuestado 
SI. 

3,500 00 

7,500.00 

68,441.00 

14,120 20 

9,324 82 

16,844 60 

119,730.62 

19,119 69 

987 46 

1,595 94 

116 40 

10,733 10 

2,404 31 

771,422 19 

367 38 

3,082 54 

28.84 

26,288 26 

338 88 

62 23 

144,265 97 

536 55 

10 10 

4,368 96 

8,975 84 

1,140 78 

1,019 42 

72 56 

49,090 50 

11,465 56 

2,277 75 

3,063 DO 

12,123 70 

179,330 61 

7,616 82 

4,879 94 

273 80 

3,131 06 

277 34 

575 85 

13 77 

30 26 

34,223 52 

1,310 99 

328 27 

471 98 

35 49 

78 44 

939 06 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería c,v,I Capitulo V Costos Directos - Admm,stración Directa 

INSUMOS 

Precios y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Obra 0501053: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY - PACHACÁMAC 
Subpresupuest, 001: TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHA Y BAJO-PACHACÁMAC 

(KM. 00+000 - KM. 16+564) 

Fecha 31/03/2006 

Lugar 150123 LIMA - LIMA - PACHACAMAC 

Código Recurso Unidad 

0253030027 THINER gin 
023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin 

0244050002 TRANQUERA und 

0244030017 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm pin 

0274010092 TUBO PVC 1/2" m 

0273010035 TUBO PVC SAL 4" m 

0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 

EQUIPOS 

0349050003 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 hm 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 hm 

0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 H hm 

0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 1 hm 

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP hm 

0337010105 CHALECO DE SEGURIDAD und 

0349030004 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCI l1m 

0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 2 hm 

0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 

0337900100 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO hm 

0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 

0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg hm 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMI hm 

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

0349040023 RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-1E hm 

0349030013 RODILLO USO VIBR AUTOP 70-100 1 hm 

0349110012 RODILLO NEUMAT AUTOP 81-100 HI hm 

0349110088 RODILLO TANDEM EST A 58-70 HP hm 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 1 hm 

0349030061 TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 Hf hm 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 41 hm 

Cantidad 

7 6524 

1 0860 

12 0000 

7 0000 

22 2000 

335 0000 

16 5600 

140 2586 

378 3704 

400 7388 

143 2548 

56 7431 

12 0000 

130 5000 

121 3600 

28 9600 

52 1700 

260 4802 

242 7200 

76 3468 

1,146 9296 

�3.5820 

485 7106 

260 4802 

Z60 4802 

758 0400 

140 2586 

49 4508 

Precio SI. 

23 54 

1,422 00 

68 35 

62 89 

3 11 

9 59 

20 91 

23 86 

59 16 

78 49 

128 51 

86 19 

30 00 

13 30 

44 09 

2C 64 

17 85 

46 33 

1 37 

3 00 

6� 76 

91 59 

51 58 

43 00 

30 76 

96 65 

16 44 

O 86 

Total 

S/ 

Parcial SI. 

180 08 

1,549 98 

820 20 

440 23 

69 04 

3,212 65 

�46 27 

1,314,412.69 

3,346 60 

22,384 37 

31,454 08 

18,409 06 

4,890 42 

360.00 

1,735 65 

5,350 n

597 73 

931 23 

12,068 04 

1,716 30 

332 53 

229 05 

75,422 12 

4,907.39 

25,052 92 

11,200 64 

8,012 36 

73,264 57 

5,111 07 

42 53 

306,819.42 

S/ 

Presupuestado 
SI. 

179 87 

1,544 26 

820 20 

440 23 

68 82 

3,212 65 

346 27 

1,315,087.41 

3,005 54 

22,391 29 

31,057 26 

18,406 04 

4,899 92 

360 00 

1,735 65 

5,339 84 

597 96 

939 06 

12,022 16 

1,716 30 

339 81 

229 06 

76,461 97 

4,919 52 

25,297 43 

12,022 16 

8,014 78 

73,265 91 

5,009 24 

42 51 

308,073.41 

1,740,611.18 

1,742,891.44 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requenda, y en la última column;a se muestra el Monto Real que se 

está utilizando 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo l. La Planicie - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo 11. Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

Capitulo V Costos Directos - Administración Directa 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Tipo PARTIDAS BASE 
Fecha presupuesto 3110312006 
Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Presupuesto 0501053 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACAMAC 
Subpresupuest 001 TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHAY BAJO-PACHACÁMAC 

Partida 

Rendimiento 

(KM. 00+000 AL KM. 16+564) 

01.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

MO. EQ Costo unitario directo por glb 4,879.94 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subpartidas 
909702010105 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACI und 1 0000 4,879 94 4.879.94 

Partida 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento MO 1.0000 EQ 1.0000 ::> unitario directo por KM 251.98 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 
Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2 0000 16.0000 4.75 

Materiales 
0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 5.0000 2.68 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 1.0000 18.21 

0229220002 CORDEL (ROLLO DE 100 m) und O 1000 6.13 

0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 1 0000 20.91 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 28.0000 3 10 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 1 0000 32.25 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 76.00 

Partida 01.03.00 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA CONST 

Rendimiento MO 0.0333 EQ 0.0333 unitario directo por mes 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 1000 24 0240 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2 0000 480 4805 

Materiales 

0202960032 BANDERINES pza 6 0000 

0211210098 LAMPARA INTERMITENTE und 5 0000 

0239900100 CONO DE SEGURIDAD und 5.0000 

0239900101 CILINDRO DE SEGURIDAD und 2 0000 

0239900102 LETREROS - AVISOS DE TRANSll pza 4.0000 

0244050002 TRANQUERA und 4 ºººº

Equipos 

0337010105 CHALECO DE SEGURIDAD und 4.0000 

Partida 02.01.00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 

MO 330.0000 EQ 330.0000 o unitario directo por m3 
Rendimiento 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 2000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 0.2000 

Mantenimiento Per,ódico de la Carretera Manchay - Pachacámac, 
· · Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000 - Km. 16+564) y 

i�=�� ;¡ Li:;�;�
c

;
e

8�10 _ Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana María del Rosar,o Castro Méndez 

Cantidad 

0.0048 
0.0048 

5,071.52 

Precio SI. 

8 38 
4 75 

20.41 
151 85 

35 77 
56 48 

255 25 
68 35 

30 00 

2.65 

Precio SI. 

8 38 
5 96 

4,879.94 

Parcial SI. 

76.00 
76.00 

13.40 
18.21 

O 61 
20.91 
86.80 
32.25 

172.18 

3 80 
3.80 

Parcial SI. 

201.32 
2.282 28 
2,483.60 

122.46 
759.25 
178.85 
112 96 

1,021 00 
273.40 

2,467.92 

120.00 
120.00 

Parcial SI. 

0.04 
0.03 
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0147010103 

0337010001 
0349040033 

Partida 

Rendimiento 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

TRABAJADOR 1 hh 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E hm 

2 0000 

1 0000 

02.02.00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA FIJA) 

O 0485 

3.0000 
O 0242 

MO. 160.0000 EQ 160.0000 o unitario directo por m3

4.75 0.23 
0.30 

0.30 0.01 
96.65 2.34 

2.35 

13.62 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subpartidas 
900401020012 DESQUINCHE Y PEINADO DE TAL m3 
930101940131 PERFORACIÓN Y DISPARO EN R( m3 

1.0000 5.23 5.23 
1 0000 8 39 8.39 

Partida 02.03.00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) 

Rendimiento MO. 470.0000 EQ. 470.0000 o unitario directo por m3 2.10 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 2025 O 0034 8 38 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 5.9991 O 1021 4.75 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 0.51 
0349040023 RETROEXCAVADOR SIORUG 115 hm 1.0041 O 0171 91 59 

Partida 02.04.00 ACOPIO Y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADECUADO 

Rendimiento MO. 30.0000 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 
0147010103 TRABAJADOR 1 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 30.0000 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

o unitario directo por m3 15.65 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

1 0000 O 2667 8 38 
10 0000 2.6667 4 75 

5 0000 14 90 

Partida 03.01.00 RECONFORM DE SUPERFICIE DE RODADURA CON TRAT SUPERF BICAPA 

Rendimiento MO EQ Costo unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad 

Subpartidas 
909701021208 ESCARIFICADO m2 
909701030601 IMPRIMACION ASFAL TICA m2 
909702052001 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC. m2 
930101930219 RECONFORMACIÓN DEL AFIRMP m2 

Cuadrilla Cantidad 

2.0000 
1 0000 
1 0000 
1 0000 

Partida 03.02.00 RECONFORMACIÓN EN ZONAS DE EMPALMES (E=0.20 M.) 

Rendimiento MO 1,650.0000 EQ 1,650.0000 e \1nitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 0.2000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 0.5000 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo!: La P/an,c,e - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. �+000- Km. 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

0.0010 
0.0024 

13.70 

Precio SI. 

O 26 
2.65 
7 87 
2 66 

3.64 

Precio SI. 

8 38 
5.96 

13.62 

Parcial SI. 

O 03 
0.48 
0.51 

0.02 
1.57 
1.59 

Parcial SI. 

2.23 
12 67 
14.90 

0.75 
0.75 

Parcial SI. 

0.52 
2.65 
7.87 
2 66 

13.70 

Parcial Si. 

O 01 
0.01 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-10 hm 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

Subpartidas 
901102040203 TRANSPORTE DE AGUA (DM 5 61m3 
930101930221 MATERIAL PARA AFIRMADO m3 

2 0000 

1 0000 
1.0000 

O 0097 

3.0000 
0.0048 
0.0048 

0.0240 
0.2400 

Partida 04.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) 

Rendimiento MO. 7.5000 EQ 7.5000 o unitario directo por . m3

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 0.1000 (11067 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 5 0000 5 3333 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.01.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento MO 35.0000 EQ 35.0000 o unitario directo por . m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 0.5000 O 1143 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 10.0000 2 2857 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.01.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento MO 20.0000 EQ 20.0000 o unitario directo por . m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 0.5000 O 2000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1.0000 O 4000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2 0000 O 8000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

0349030004 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLA� hm 1.0000 0.4000 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.1200 

Partida 04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. 

Rend1m1ento MO 16.0000 EQ 16.0000 o unitario directo por · m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1.0000 0.5000 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 3.0000 1.5000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 3.0000 1.5000 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo¡ La Plamc,e - Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11· Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 
- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

4.75 0.05 
0.07 

0.07 
51.58 0.25 
65.76 0.32 

0.57 

9.65 0.23 
11.54 2.77 

3.00 

27.01 

Precio S/. Parcial SI. 

8 38 0.89 
4.75 25.33 

26.22 

26.22 0.79 
0.79 

12.17 

Precio S/. Parcial S/. 

8.38 0.96 
4 75 10.86 

11.82 

11.82 0.35 
0.35 

14.58 

Precio Si. Parcial S/. 

8 38 1 68 
5.96 2.38 
4 75 3 80 

7.86 

7 86 O 24 
13.30 5 32 

5.56 

9 65 1.16 
1.16 

257.27 

Precio Si. Parcial Si. 

8.38 4.19 
7.17 10.76 
5.96 8.94 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6 0000 3.0000 

Materiales 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3i4" m3 O 5300 
0205010004 ARENA GRUESA m3 O 5200 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 9 7300 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP ; hm 1.0000 0.5000 
0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 1.0000 0.5000 

Subpartidas 
901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 O 1860 

Partida 04.02.02 SOLADO DE CONCRETO F
º

C=100 KGiCM2 

Rendimiento MO. 20.0000 EQ 20.0000 o unitario directo pnr m3

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 
0147010101 TRABAJADOR 3 hh 
0147010102 TRABAJADOR 2 hh 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 

Materiales 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 

0238000000 HORMIGON m3 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 

Subpartidas 
930101910124 AGUA PARA CONCRETO m3 

Cuadrilla 

O 5000 
3 0000 
3 0000 
6.0000 

1 0000 

Cantidad 

0.2000 
1 2000 
1 2000 
2.4000 

4 5000 
1 2000 

3 0000 
O 4000 

O 1800 

4.75 

48.96 
21.42 
18.21 

38.14 
0.86 
3.00 

9.65 

138.45 

Precio Si. 

8.38 
7 17 
5.96 
4 75 

18 21 
19 89 

28 83 
3 00 

9 65 

Partida 04.02.03 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:4 

Rendimiento MO 12.0000 EQ 12.0000 o unitario directo por . m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 2000 O 1333 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 2 0000 1.3333 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 4 0000 2 6667 

Subpartidas 

909001010108 HABILITACIÓN DE PIEDRAS PARP m3 1 0000 

930101910192 MORTERO 1 4 m3 0.2500 

Partida 04.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGiCM2 

Rendimiento MO 250.0000 EQ 250.0000 to unitario directo por . kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1 0000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg 

· · p riódico de ta Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Manten

:�=
n

�fan:ie _ Manchay Bajo_ Pachacámac (Km. 0+000 - Km. 16+564) y 

�=�� ti: Manchay Bajo - Puente Mancha y (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 0320 
O 0320 
0.0320 

0.0600 

90.66 

Precio Si. 

8 38 
5 96 
4 75 

15 87 
212 20 

3.62 

Precio Si. 

7 17 
5.96 
4.75 

3.65 

14.25 
38.14 

25.95 
11.14 

177.18 
214.27 

1.14 
0.43 
1.50 
3.07 

1.79 
1.79 

Parcial Si. 

1.68 
8.60 
7 15 

11.40 
28.83 

81.95 
23.87 

105.82 

0.86 
1.20 
2.06 

1.74 
1.74 

Parcial Si. 

1.12 
7.95 

12.67 
21.74 

15.87 
53.05 
68.92 

Parcial S/. 

O 23 
0 19 
O 15 
0.57 

O 22 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 1 0500 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Partida 04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

Rendimiento MO 16.0000 EQ 16.0000 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 O 5000 
0147010101 TRABAJADOR 3 llh 1.0000 0.5000 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 0.5000 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 1000 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg O 1000 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg O'lSOO 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 6 0000 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.02.06 APLICACIÓN DE ADITIVO 

Rendimiento MO 20.0000 EQ 20.0000 o unitario directo por m2

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1.0000 O 4000 

Materiales 

0230860082 ADITIVO ADHERENTE PARA CON kg 0.3500 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 05.01.00 ALCANTARILLA T.M.C. D=0.60 MTS 

Rendimiento MO. 12.0000 EQ 12.0000 ;to unitario directo por : m 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 0.6667 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh O 5000 O 3333 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 7 0000 4.6667 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 0.1200 

0209160024 ALCANTARILLA METALICA 0=24" < m 1.1000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 06.01.00 SE�ALES PREVENTIVAS 

Rendimiento MO 20.0000 EQ 20.0000 > unitario directo por : und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 0.5000 0.2000 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac, 

Tramo I La Plamc,e - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo 11. Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 
- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

2.68 2.81 
3.03 

0.57 0.02 

0.02 

29.98 

Precio S/. Parcial Si. 

8.38 4.19 
7 17 3.59 
4.75 2.38 

10.16 

3 65 0.37 
3.65 0.37 
3 65 0.18 
3.10 18.60 

19.52 

10 16 0.30 
0.30 

18.14 

Precio Si. Parcial S/. 

7 17 2.87 
2.87 

43.37 15.18 
15.18 

2 87 0.09 
0.09 

216.28 

Precio S/. Parcial SI. 

8.38 5.59 
7 17 2.39 
4.75 22.17 

30.15 

21.42 2.57 
166.05 182.66 

185.23 

30 15 O 90 
0.90 

440.92 

Precio Si. Parcial Si. 

8.38 1.68 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 

Materiales 
0202530006 PLATINA 2"x1/8" m 
0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEt,. p2 
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACAB m2 
023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin 
0253030027 THINER gin 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

Equipos 
0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 

Subpartidas 
909701050115 ELABORACIÓN DE POSTES DE U und 
909701050116 INSTALACIÓN DE LA SEÑAL und 

Partida 06.02.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

6.0000 

1 0000 

2 4000 

1 6000 
6 2500 
O 0800 
O 5600 
0.01 so• 
0.0010 
0.0600 

O 4000 

1 0000 
1 0000 

Rendimiento MO 25.0000 EQ 25.0000 > unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 
0147010101 TRABAJADOR 3 hh 

Materiales 
0202530006 PLATINA 2"x1/8" m 
0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEt,. p2 
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACAB m2 
023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin 
0253030027 THINER gin 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

Equipos 
0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 

Subpartidas 

909701050115 ELABORACIÓN DE POSTES DE U und 
909701050116 INSTALACIÓN DE LA SEÑAL und 

Partida 06.03.00 POSTES DELINEADORES 

Cuadrilla 

O 5000 
6 0000 

1 0000 

Cantidad 

0.1600 
1.9200 

1 3000 
10.6000 

0.0800 
O 9600 
0.0120 
O 0040 
O 0400 

O 3200 

1 0000 
1 0000 

Rendimiento MO. 25.0000 EQ 25.0000 > unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 3 0000 

0147010101 TRABAJADOR 3 llh 1 0000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh O 2000 

Materiales 

0203110002 LAMINA REFL CTIVA AL TA INTEt,. p2 

0273010035 TUBO PVC SAL 4" m 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 

0253030027 THINER gin 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gin 

Subpartidas 

909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 � kg 

Mantenimiento Periódico de ta Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo¡· La Planicie - Mane/lay Bajo - Pac/Jacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo ti: Mane/lay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 9600 
O 3200 
O 3200 
O 0640 

0.5167 
1 0000 
4 0000 
O 0200 
O 0310 
O 0160 

1.7600 

7.17 17.21 
18.89 

4.07 6.51 
17 10 106.88 
13 28 1.06 

201 07 112.60 
1,422.00 21.33 

23.54 0.02 
59.28 3.56 

251.96 

20 64 8.26 
8.26 

105 38 105.38 
56 43 56.43 

161.81 

583.68 

Precio SI. Parcial S/. 

8.38 1.34 
7 17 13.77 

15.11 

4.07 5.29 
17.10 181.26 
13.28 1.06 

201.07 193.03 
1,422.00 17.06 

23.54 0.09 
59 28 2.37 

400.16 

20.64 6.60 
6.60 

105.38 105.38 
56 43 56.43 

161.81 

65.86 

Precio S/. Parcial SI. 

8.38 8.04 
7.17 2 29 
5 96 1 91 
4 75 0.30 

12.54 

17.10 8.84 
9 59 9 59 
3.10 12 40 

23 54 O '17 
59 28 1 84 
25 70 0.41 

33.55 

3.62 6 37 
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930101910130 CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 O 0570 

Partida 06.04.00 POSTES KILOMÉTRICOS 

Rendimiento MO. 10.0000 EQ 10.0000 , unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 1000 O 0800 
0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 O 8000 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 8000 

Materiales 
0230260008 PINTURA ESMALTE EPOXICO BU gin O 0300 
0230260011 PINTURA ESMALTE EPOXICO NEI gin O 0300 
0253030027 THINER gin O 0150 

Subpartidas 
930101910140 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 O 4000 

909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 � kg 3 2500 

930101910130 CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 O 0300 

930101910126 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 I< m3 O 1250 

Partida 06.05.00 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Rendimiento MO 800.0000 EQ 800.0000 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidac Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 O 0100 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6 0000 0.0600 

Materiales 
0230340006 MICROESFERAS DE VIDRIO kg O 3500 

0253030025 SOLVENTE XILOL gin 0.0080 

0254020036 PINTURA ESMALTE PARA TRAFIC gin O 1118 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

0337900100 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENl hm 1 0000 O 0100 

Partida 07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <= 1.0 KM 

Rendimiento MO 385.0000 EQ 385.0000 unitario directo por M3K 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh O 5600 0.0116 

Equipos 
O 0208 

0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1.0000 

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 f hm O 5600 O 0116 
0349040010 

Partida 07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1.0 KM 

MO 808.0000 EQ 808.0000 i.;r11tario directo por M3K 
Rendimiento 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Equipos 

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1.0000 
0348040027 

. . d I Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódico e 

ª aa·o _ Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+5o4) Y 
Tramo I: La Planicie - _Man

�
ha

\ t,mchay (Km o+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11· Manchay Ba¡o - uen e 

Roxana Úarla del Rosano Castro Mér¡dez 

Cantidad 

0.0099 

235.05 

63.32 

Precio SI. 

8.38 

5.96 

4 75 

27.13 

59 28 

23 54 

29 98 

3.62 

235.05 

162.65 

8.74 

Precio SI. 

5 96 

4.75 

4 17 

22.08 

58.65 

O 35 

17.85 

3.74 

Precio Si. 

5.96 

128.51 

86 19 

1.27 

Precio Si. 

128.51 

13.40 

19.77 

Parcial SI. 

0.67 

4.77 

3.80 

9.24 

0.81 

1.78 

0.35 

2.94 

11.99 

11.77 

7.05 

20.33 

51.14 

Parcial SI. 

0.06 

0.29 

0.35 

1.46 

0.18 

6.56 

8.20 

0.01 

0 18 

0.19 

Parcial Si. 

0.07 

0.07 

2.67 

1.00 

3.67 

Parcial SI. 

1.27 

1.27 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida 08.01.00 ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento MO. 1,000.0000 EQ 1,000.0000 o unitario directo por · m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 0.2000 O 0016 • 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 4 0000 0.0320 

Equipos 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E hm 1 0000 O 0080 

Partida 08.02.00 RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMPAMENTO 

Rendimiento MO 5,000.0000 EQ 5,000.0000 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1.0000 0.0016 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 4 0000 O 0064 

Equipos 
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1 0000 O 0016 

0349040010 CARGADOR SILLANT AS 125-155 f hm 1 0000 O 0016 

Subpartidas 
901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 O 0016 

Partida 08.03.00 SEÑALIZACION AMBIENTAL 

Rendimiento MO 4.0000 EQ 4.0000 > unitario directo por · und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 1000 O 2000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 2 0000 4 0000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2.0000 4 0000 

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg O 2200 

0205020021 PIEDRA GRANDE m3 0.0570 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 31 3600 

0244030017 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm pin 1 0000 

0253040000 BREA INDUSTRIAL kg 2.0000 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 0.1850 

0254610004 SELLADOR DE MADERA gin O 1250 

Subpartidas 

900504011506 EXCAVACION MANUAL m3 O 1900 

930101910130 CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 O 1330 

Partida 08.04.00 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Rendimiento MO 1.0000 EQ 1.0000 unitario directo por. GLB 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0199010002 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS GLB 1.0000 

Mantenimiento Periódico de ta Carretera Manchay - Pachacámac, 

Tramo 1. La Planicie_ Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo ti: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

0.93 

Precio SI.

7.17 
4.75 

96.65 

0.41 

Precio SI.

3.38 
4 75 

128 51 
86.19 

9.65 

255.84 

Precio SI. 

8.38 
5.96 
4 75 

3 65 
31 93 

3 10 
62 89 

2.06 
32.25 
40.56 

11 40 
235 05 

3,500.00 

Precio SI.

3,500.00 

Parcial SI.

0.01 
0.15 
0.16 

0.77 
0.77 

Parcial SI.

O 01 
0.03 
0.04 

0.21 
0.14 
0.35 

O 02 
0.02 

Parcial SI. 

1.68 
23.84 
19.00 
44.52 

0.80 
1.82 

97 22 
62 89 

4.12 
5.97 
5 07 

177.89 

2 17 
31.26 
33.43 

Parcial SI. 

3,500 00 
3,500.00 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida 08.05.00 PROGRAMA DE VIGILANCIA 

Rendimiento MO 1.0000 EQ 1.0000 unitario directo por · mes 5,000.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0199010003 PROGRAMA DE VIGILANCIA mes 

. . Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penód1co de la 

·o - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) Y 
Tramo r· La Planicie - Manchay

t
Ba

M� nchay (Km 0+000 -· Km. 04+949) · 

B ·0 _ Puen e a 
· 

Tramo 11: Manchay ª1 
castro Méndez 

Roxana Maria del Rosano 

1.0000 • 5,000.00 5,000.00 

5,000.00 
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Tipo SUBPARTIDAS 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha presupuesto 31i03i2006 
Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Presupuesto 0501053 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACAMAC 
Subpresupuest 002 TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHAY BAJO-PICAPIEDRA-GUAYABO-PACHACÁMAC 

(KM. 00+000 AL KM. 16+564) 

Partida (900401020012-0501053-01) DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES (RF)• 
Rendimiento m3/DIA 

Código 

0147010100 
0147010103 

0337010001 
0349040033 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010103 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010103 

0348040003 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010103 

0348040003 

MO 180 00 EQ.180 00 o unitario directo por. m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh O 2000 O 0089 
TRABAJADOR 1 tih 4 0000 O 1778 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-H hm 1 0000 O 0444 

(900504011506-0501053-01) EXCAVACION MANUAL 
m3iDIA MO 3 50 EQ 3 50 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

TRABAJADOR 1 hh 1 0000 2.2857 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 

(901102040202-0501053-01) TRANSPORTE DE AGUA 
m3/DIA MO 53 00 EQ 53 00 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 
TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 1509 

Equipos 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 0.1509 

(901102040203-0501053-01) TRANSPORTE DE AGUA (DM. 5.68 KM) 
m3/DIA MO 53 00 EQ 53 00 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 1509 

Equipos 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 

5.23 

Precio Si. 

8 38 
4 75 

O 91 
96 65 

11.40 

Precio Si. 

4 75 

10 86 

9.65 

Precio S/. 

4 75 

59 16 

9.65 

Precio Si. 

4 75 

59 16 

Partida 
Rendimiento 

909001010108-0501053-01) HABILITACIÓN DE PIEDRAS PARA MAMPOSTERÍA 
( 

MO 10 oo EQ 10 00 o unnario directo por m3 15.87 

Código 

0147010100 
0147010103 

m3/DIA 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh 

TRABAJADOR 1 hh 

Cuadrilla 

O 1000 
4 0000 

C t ra Manchay - Pachacámac, 
Mantenimiento Pertód1co de la ;rre 

� Pachacámac (Km. o+ooo- Km. 16+564) y 
Tramo I: La P/an,c,e - Manchay a

M
vo 

ha (Km 0+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente anc Y 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad Precio Si. 

O 0800 8 38 
3 2000 4 75 

Parcial Si. 

O 07 
0.84 
0.92 

O 03 
4.29 
4.32 

Parcial Si. 

10.86 
10.86 

O 54 
0.54 

Parcial S/. 

O 72 
0.72 

8.93 
8.93 

Parcial Si. 

O 72 
0.72 

8 93 
8.93 

Parcial Si. 

O 67 
15 20 
15.87 
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Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010102 
0147010103 

0337010001 
0349090000 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010102 
0147010100 
0147010103 

0253000000 
0213000006 

0337010001 
0349050003 
0349030061 
0349130004 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

(909701021208-0501053-01) ESCARIFICADO 
m2/DIA MO.2,450 00 EQ.2,450 00 o unitario directo por m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

TRABAJADOR 2 hh 0.5000 0.0016 
TRABAJADOR 1 hh 2 0000 O 0065' 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 
MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1 0000 0.0033 

(909701030601-0501053-01) IMPRIMACION ASFAL TICA 
m2IDIA MO 5,700 00 EQ.5, 700 00 o unitario directo por m2 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

TRABAJADOR 2 hh 
TRABAJADOR 4 hh 
TRABAJADOR 1 hh 

Materiales 
KEROSENE INDUSTRIAL gin 
ASFALTO RC-250 gin 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
BARREDORA MECANICA 10-20 HF hm 
TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 hm 
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-21 Ohm 

Cuadrilla 

1 0000 
1 0000 
6 0000 

1 0000 
1 0000 
1 0000 

Cantidad 

O 0014 

O 0014 
O 0084 

O 0450 
O 2800 

3.0000 
O 0014 
O 0014 

O 0014 

0.26 

Precio SI. Parcial SI.

5 96 0.01 
4.75 O 03 

0.04 

O 04 0 .00 
65.76 O 22 

0.22 

2.65 

Precio SI. Parcial SI. 

5.96 O 01 
3 38 0.01 
4 75 0.04 

0.06 

10.80 0.49 
6.81 1.91 

2.39 

0.06 0.00 
23.86 O 03 
36.44 O.OS 
78 49 0.11 

0.20 

Partida (909701043153-0501053-01) EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA AFIRMADO 

Rendimiento m3/DIA MO.330 00 EQ.330.00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

01 47010100 TRABAJADOR 4 hh O 2000 0.0048 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2 0000 O 0485 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E hm 1 0000 O 0242 

Partida 
Rendimiento 

(909701050115-0501053-01) ELABORACIÓN DE POSTES DE LA SEÑAL 
und/DIA MO 20 00 EQ 20 00 > unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad 
Materiales 

0274010092 TUBO PVC 112" m 

Subpartidas 
930101910126 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 I< m3 
909701050117 PINTADO DE POSTES m2 
909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 � kg 
930101910140 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

Cuadrilla 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo/: La Planicie- Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo ti: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

0.3000 

O 0700 
1.5000 
9 0000 
1 2000 

2.62 

Precio SI. Parcial SI.

8.38 0.04 
4 75 O 23 

0.27 

O 27 O 01 
96 65 2 34 

2.35 

105,38 

Precio SI. Parcial SI. 

3.11 O 93 
0.93 

162.'35 11 39 
16 33 24 50 

3.62 32 58 
29 98 35 98 

104.44 
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Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010102 

0147010101 

0147010103 

0205020021 

0202460093 

0337010001 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

(909701050116-0501053-01) INSTALACIÓN DE LA SEÑAL 
und/DIA MO 20 00 EQ 20 00 > unitario directo por und 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

TRABAJADOR 2 hh 1 0000 0.4000 
TRABAJADOR 3 hh 1 0000 O 4000 
TRABAJADOR 1 hh 2.0000 O 800C, 

Materiales 
PIEDRA GRANDE m3 O 0825 
PERNO 3/8" x 7" und 2 0000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Subpartidas 

56.43 

Precio SI. 

5.96 
7 17 

4.75 

31 93 

1 85 

9 05 

930101910157 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 O 1930 211 32 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010102 

0147010101 

0253030027 

0254830001 

0254020042 

Partida 

(909701050117-0501053-01) PINTADO DE POSTES 

m2IDIA MO 10 00 EQ.10 00 o unitario directo por . m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

TRABAJADOR 2 hh 1 0000 O 8000 

TRABAJADOR 3 hh 1 0000 O 8000 

Materiales 

THINER gin O 0054 

PINTURA IMPRIMANTE gin O 0670 

PINTURA ESMALTE SINTETICO gin O 0670 

16.33 

Precio S/. 

5.96 
7 17 

23 54 
25 70 
59 28 

(909702010105-0501053-01) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
Costo unitario directo por . und 4,879.94 

Parcial SI.

2.38 

2 87 

3.80 

9.05 

2.63 

3.70 

6.33 

O 27 

0.27 

40.78 

40.78 

Parcial S/. 

4.77 
5.74 

10.50 

0 13 
1.72 

3.97 

5.82 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Materiales 

0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACI GLB 1 0000 

Partida (909702030310-0501053-01) TRANSPORTE DE AFIRMADO 

Rendimiento m3/DIA MO 131 00 EQ 131 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh O 1900 O 0116 

Equipos 

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 f hm 0.1900 0.0116 

0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1.0000 O 0611 

Partida (909702051101-0501053-01) ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

kg/DIA MO 250 00 EQ.250 00 to unitario directo por· kg 
Rendimiento 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1 0000 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg 

Mantenimiento Pertódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo 1. La Planicie_ Mancha y Bajo - Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 0320 
O 0320 
0.0320 

O 0600 

4,879.94 

8.92 

Precio S/. 

5 96 

86 19 

128 51 

3.62 

Precio S/. 

4 75 
5 96 
7 17 

3.65 

48.80 

48.80 

Parcial Si. 

0.07 
0.07 

1.00 
7 85 
8.85 

Parcial S/. 

O 15 

O 19 
0.23 
0.57 

0.22 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 1 0500 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Partida (909702052001-0501053-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA 
Rendimiento m2/DIA MO.0 00 EQ.0 00 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Subpartidas 

930101920101 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC. m2 1 0000 
930101920102 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC. m2 1.0000 

Partida (930101910124-0501053-01) AGUA PARA CONCRETO 

Rendimiento m3/DIA MO 53.00 EQ 53 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 1509 

Equipos 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 

Partida (930101910126-0501053-01) CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 

Rendimiento m3/DIA MO 48 00 EQ 48 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 5000 O 0833 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1.0000 O 1667 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 4 0000 O 6667 

Materiales 

0205020021 PIEDRA GRANDE m3 O 3000 

Equipos 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP � hm 1 0000 0.1667 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Subpartidas 

930101910157 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 O 7000 

Partida 

Rendimiento 

(930101910130-0501053-01) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

m3/DIA MO 16 00 EQ 16 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh 1 0000 
0147010100 3 0000 

TRABAJADOR 2 hh 
0147010102 3 0000 
0147010101 TRABAJADOR 3 hh 

TRABAJADOR 1 hh 6 0000 
0147010103 

Materiales 

ARENA GRUESA m3 
0205010004 

PIEDRA CHANGADA DE 3/4" m3 
0205000004 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 
0221000000 

. d I c rretera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódico e ª ª 

P h ámac (Km 0+000 - Km 16+564) y 
Tramo f.· La Planicie - _Mancha y BaJo -

/e (�m 0+000- Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente Mane ay 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 5000 

1 5000 

1 5000 

3 0000 

0.5400 

0.5500 

8 4300 

2.68 2.81 

3.03 

O 57 0.02 

0.02 

7.87 

Precio S/. Parcial S/. 

3.88 3.88 

3.99 3.99 

7.87 

9.65 

Precio S/. Parcial S/. 

4.75 0.72 

0.72 

59 16 8.93 

8.93 

162.65 

Precio S/. Parcial S/. 

8.38 O 70 

5 96 0.99 

4 75 3.17 

4.86 

31 93 9.58 

9.58 

0.86 0.14 

4 86 0.15 

0.29 

211 32 147 92 

147.92 

235.05 

Precio S/. Parcial SI. 

8 38 4 19 

5.96 8 94 

7 17 10 76 

4 75 14 25 

38.14 

21.42 11 57 

48.96 26.93 

18 21 153 51 

192.01 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Equipos 
0349070004 VIBRADOR D CONCRETO 4 HP; hm 1 0000 O 5000 O 86 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3 0000 30 14 
0349100022 MEZCLADORA D CONCRETO T..O hm 1 0000 O 5000 3 00 

Subpartldas 
901102040202 TRANSPORT D AGUA m3 O 1900 9 65 

Partida (930101910140-0501053-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 
Rend1m1ento m2/DIA MO 16 00 EQ 16 00 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 1111 1 0000 O 5000 
0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1 0000 O 5000 
0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 O 5000 

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg O 0500 
0202000007 ALAMBRE NEGRO R COCIDO lt 1 kg O 1000 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 11 8 kg O 1000 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 6 0000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3 0000 

Partida (930101910157-0501053-01) CONCRETO F'C=140 KGICM2 

Rend1m1ento m3/DIA MO 16 00 EQ 16 00 o u111tano directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 O 5000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 3 0000 1 5000 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 3 0000 1 5000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6 0000 3 0000 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 O 5100 

0205000004 PIEDRA CHANGADA D 3/4" m3 O 6400 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 7 0100 

Equipos 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCR ·TO T..O hm 1 0000 O 5000 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 O 1840 

Partida 

Rendimiento 

(930101910192-0501053-01) MORTERO 1:4 

m3/DIA MO 20 00 cO 20 00 o unilano directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh 1 0000 
0147010100 

3 0000 
TRABAJADOR 2 hh 

0147010102 
hh 3 0000 

0147010101 TRABAJADOR 3 
hh 6 0000 

0147010103 TRABAJADOR 1 

Materiales 
m3 

0205010004 ARENA GRUESA 
BOL 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 
0337010001 

C etera Manchay - Pachacámac, 
Mantenimiento Penód1co de la arr 

Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Tramo I La Planicie - Manchay Ba¡o -

h (Km 0+000 - Km 04+949) 
Tramo II Manchay Ba¡o - Puente Mane ay 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad 

O 4000 

1 2000 

1 2000 

2 4000 

1 0400 

8 5000 

3 0000 

29.98 

Precio S/. 

4 75 

7 17 

8 38 

3 65 

3 65 

3 65 

3 10 

10 16 

211.32 

Precio SI. 

8 38 

5 96 

7 17 

4 75 

21 42 

48 96 

18 21 

3 00 

9 6ó 

212.20 

Precio SI. 

8 Je 

5 96 

7 17 

4 75 

21 42 

18 21 

30 50 

O 43 

1 14 

1 50 

3.07 

1 83 

1.83 

Parcial S/. 

2 38 

3 59 

4 19 

10.15 

O 18 

O 37 

O 37 

18 60 

19.51 

O 30 

O.JO 

Parcial SI. 

4 19 

8 94 

10 76 

14 25 

38.14 

10 92 

31 33 

127 65 

169.91 

1 50 

1.50 

1 78 

1.78 

Parcial SI. 

3 35 

7 15 

8 60 

11 40 

30.51 

22 28 

154 79 

177.06 

O 92 
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0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 1.0000 0.4000 3.00 

Subpartidas 
901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.2600 9.65 

Partida (930101920101-0501053-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - 1R..{ CAPA 
Rendimiento 

Código 

0147010100 
0147010102 
0147010103 

0205010008 
0213000006 

0349110088 
0349110012 
0349050030 
0349130004 

m2/DIA MO.6,000 00 EQ 6,000 00 o unitario directo por: m2 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh 
TRABAJADOR 2 hh 
TRABAJADOR 1 hh 

Materiales 
CONFITILLO m3 
ASFALTO RC-250 gin 

Equipos 
RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HI hm 
RODILLO NEUMAT.AUTOP.81-100 hm 
ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-21 Ohm 

Cuadrilla 

0.5000 
1 0000 
6 0000 

1 0000 
1 0000 
1 0000 
1 0000 

Cantidad 

O 0007 
0.0013 
O 0080 

O 0200 
O 3900 

O 0013 
0.0013 
0.0013 
O 0013 

3,88 

Precio S/. 

8.38 
5.96 
4.75 

45.22 
6 81 

30 76 
43.00 
46.33 
78 49 

Partida (930101920102-0501053-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA -2DA CAPA 
Rendimiento m2/DIA MO 6,000 00 EQ.6,000 00 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 
0147010102 TRABAJADOR 2 hll 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 

Materiales 
0205010008 CONFITILLO m3 
0213000006 ASFALTO RC-250 gin 

Equipos 
0349110088 RODILLO TANDEM EST A 58-70 HI hm 
0349110012 RODILLO NEUMAT AUTOP.81-100 hm 
0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 
0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 hm 

Cuadrilla 

O 5000 
1 0000 
6 0000 

1 0000 
1 0000 
1 0000 
1 0000 

Cantidad 

O 0007 
0.0013 
O 0080 

O 0120 
O 4600 

O 0013 
O 0013 
O 0013 
O 0013 

Partida (930101930219-0501053-03) RECONFORMACIÓN DEL AFIRMADO 

Rendimiento m2/DIA MO 1.650 00 EQ 1,650 00 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh O 5000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1.0000 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1.0000 

Materiales 

0205010013 MATERIAL CLASIFICADO PARA B, m3 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-10 hm 1 0000 

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1.0000 

Subpartidas 

901102040203 TRANSPORTE DE AGUA (DM 5.61 m3 

Mantenimiento Periódico de ta Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo 1. La Planicie_ Manchay Ba¡o - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo IÍ· Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 
- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad 

0.0024 
0.0048 
O 0048 

0.0600 

3.0000 
O 0048 
O 0048 

0.0240 

3.99 

Precio SI. 

8 38 
5 96 
4.75 

45.22 
6.81 

30 76 
43 00 
46 33 
78 49 

2.66 

Precio S/. 

5 96 
4 75 
8 38 

29.75 

0.07 
51.58 
65 76 

9.65 

1.20 
2.12 

2.51 
2.51 

Parcial S/. 

0.01 
0.01 
0.04 
0,05 

0.90 
2.66 
3.56 

0.04 
0.06 
0.06 
0.10 
0.26 

Parcial S/. 

0.01 
0.01 
0.04 
0.05 

0.54 
3.13 
3.68 

0.04 
0.06 
O 06 
0.10 
0.26 

Parcial S/. 

0.01 
0.02 
0.04 
0.08 

1.79 
1.79 

O 00 
0.25 
0.32 
0.57 

0.23 
0.23 

161 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo V Costos D,rectos - Admmistración Directa 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida (930101930221-0501053-01) MATERIAL PARA AFIRMADO 
Rendimiento m3/DIA MO.250.00 EQ 250 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad 
Subpartidas 

909701043153 EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE m3 
909702030310 TRANSPORTE DE AFIRMADO m3 

Cuadrilla Cantidad 

1 0000 
1 0000 ' 

Partida (930101940131-0501053-01) PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA FIJA 
Rendimiento m3/DIA MO 160 00 EQ 160 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh O 5000 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 5000 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 2 0000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 4 0000 

Materiales 
0227000007 GUIA m 

0227020011 FULMINANTE und 

0230020096 BARRENO DE 7/8" x 5 PIES und 

0228000022 DINAMITA kg 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg. hm 2 0000 

0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HI hm 1 0000 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo¡· La Planicie_ Manchay Bajo - Pachacámac (Km 0+000 - Km. 16+564) Y 

Tramo Ú: Manchay Bajo_ Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 0250 
O 0250 
O 1000 
O 2000 

1 0000 
1 0000 
O 0030 
O 2000 

3.0000 
O 1000 
O 0500 

11.54 

Precio Si. Parcial Si. 

2 62 2.62 
8.92 8.92 

11.54 

8.39 

Precio Si. Parcial Si. 

5.96 0.15 
8 38 0.21 
7 17 0.72 
4 75 O 95 

2.03 

O 42 0.42 
0.47 0.47 

423.44 1.27 
9 01 1 80 

3.96 

2 03 O 06 
1 37 0.14 

44 09 2 20 
2.40 
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CAPÍTULO V 

COSTOS DIRECTOS - ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

TRAMO 11: Km. 0+000 - Km. 04+949 

Mantenimiento Per,ódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo I La Planicie_ Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo ,i. Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - !<m. 04+949) 

Roxana Maria del Rosar,o Castro Méndez 
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MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY. PACHACÁMAC 

TRAMO 11 : MANCHA Y BAJO· P UENTE MANCHA Y (KM. 0+000 AL KM. 04+949) 

E.G. Recurso 

TRABAJADOR 1 

TRABAJADOR 2 

TRABAJADOR 3 

TRABAJADOR 4 

29 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg/cm2 GRADO 60 

29 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 

29 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 

29 ARENA GRUESA 

29 ASFALTO RC-250 

29 BREA INDUSTRIAL 

29 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5KG) 

29 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" 

29 CONFITILLO 

29 CORDEL (ROLLO DE 100 m) 

29 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACABADO 

23 KEROSENE INDUSTRIAL 

29 HORMIGON 

29 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTENS 

29 MADERA TORNILLO 

29 MATERIAL CLASIFICADO PARA BASE 

29 MICROESFERAS DE VIDRIO 

29 PERNO 3/8" x 7" 

29 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" 

29 PIEDRA GRANDE 

29 PINTURA ESMALTE 

29 PINTURA ESMALTE EPOXICO BLANCO 

29 PINTURA ES MAL TE POXICO NEGRO 

29 PINTURA ESMALTE PARA TRÁFICO 

29 PINTURA ES MAL TE SINTETICO 

29 PINTURA IMPRIMANT E  

29 PLATINA 2"x1/8" 

29 SELLADOR DE MADERA 

29 SOLDADURA CELLOCORD 

29 XILOL 

30 THINER 

29 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M 

29 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm 

29 TUBO PVC 112" 

29 TUBO PVC SAL 4" 

30 YESO DE 28 Kg 

(
º

) 
BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P LONG 

CAMION CIST RNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G 

CAMION VOLOUETE 6,4 330 HP 1 O M 3  

CARGADOR $/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 

COMPACTADOR V18R TIPO PLANCHA 7 HP 

EOUIPO DE SOLDAR 

EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO 

ESPARCIDORA DE AGREGADOS 

MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-165HP 75-1 4Y 

RODILLO LISO Vi8R AUTOP 70 100 HP 7-9 T 

RODILLO NEUMAT AUTOP 81-100 liP 

RODILLO TANDEM EST A 58-70 HP 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

Und. 

MANO DE OBRA 

hh 

hh 

hh 

hh 

MATERIALES 

kg 

kg 

kg 

m3 

gin 

kg 

BOL 

kg 

m3 

und 

m2 

gin 

m3 

p2 

p2 

M3 

KG 

und 

m3 

m3 

gin 

gin 

gin 

gin 

gin 

gin 

m 

gin 

kg 

gin 

gin 

gin 

pin 

m 

m 

BOL 

EQUIPOS 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

Cantidad 

3,227 6018 

728 3278 

536 1907 

626 4119 

3,310 0425 

211 1920 

23 4610 

32 0869 

34,457 1465 

2 0000 

555 8126 

11 9505 

975 7776 

O 4950 

28 9600 

1.372 1873 

3 7680 

389 4710 

2,097 6200 

1,829 5830 

546 0000 

92 0000 

32 0143 

5 0055 

5 1350 

O 1500 

O 1500 

174 4080 

11 2530 

6 7030 

71 2000 

O 1250 

3 6800 

12 4800 

3 1176 

O 6660 

1 0000 

13 8000 

130 0000 

4 9500 

42 6903 

/9 35/8 

121 9723 

59 7787 

25 7856 

11 3240 

17 7600 

15 6000 

79 2820 

30 8963 

347 6207 

3 1999 

146 3666 

79 2820 

79 2820 

250 0815 

Mantenimiento Per,ód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo¡ La Pla111c1e - Manchay BaJO - Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo II Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000- Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosar,o Castro Méndez 

Precio SI. 

4 75 

5 96 

7 17 

8 38 

2 68 

3 65 

3 65 

21 42 

6 81 

2 06 

18 21 

3 65 

45 22 

6 13 

201 07 

10 80 

19 89 

17 10 

3 10 

29 75 

4 17 

1 85 

48 96 

31 93 

32 25 

27 13 

59 28 

58 65 

59 28 

25 70 

4 07 

40 56 

13 28 

22 08 

23 54 

1,422 00 

62 89 

3 11 

9 59 

20 91 

23 86 

59 16 

78 49 

128 51 

86 19 

13 30 

20 64 

17 85 

46 33 

3 00 

65 76 

91 59 

51 58 

43 00 

30 76 

96 65 

Parcial 

15,331 11 

4,340 83 

3,844 49 

5,249 33 
28,765.76 

8,870 91 

770 85 

85 63 

687 30 

234,653 17 

4 12 

10,121 35 

43 62 

44,124 66 

3 03 

5,822 99 

14,819 62 

74 95 

6,659 95 

6,502 2 

54,430 09 

2,276 82 

170 20 

1,567 42 

159 83 

165 60 

4 07 

O 89 

10,229 03 

667 08 

172 27 

289 78 

5 07 

48 87 

275 56 

73 39 

947 05 

62 89 

42 92 

1,246 70 

103 50 

406,191.80 

1,018 59 

4,694 81 

9,573 61 

7,682 16 

2,222 46 

150 61 

366 57 

278 46 

3,673 14 

92 69 

22,859 54 

293 08 

7,549 59 

3,409 13 

2,438 71 

24,170 38 
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E.G. 

30 

PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS POR TIPO 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY - PACHACÁMAC 

TRAMO 11: MANCHAY BAJO - PUENTE MANCHAY (KM. 0+000 AL KM. 04+949) 

Recurso Und. Cantidad Precio S/. 

TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HP hm 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40" hm 

COMODINES 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

R E S UMEN 

Relnbuc,ones y complemenlos 10 

Obhgac,ones del empleador 1 1  

Gastos vanables y ocasionales 13 

Corrbus11ble y lubncantes 23 

Alimentos de personas 24 

Matenales de construcc,on 29 

Bienes de consumo 30 

Otros servicios de terceros 39 

42 6903 

23 7125 

1 0000 

TOTAL 

24.034 87 
2.392 46 
8 .345 39 

68. 171 54 

5.425 59 

39 1. 195 29 
3,239 34 

25.313 63 

528,118.11 

36 44 

O 66 

1.111 00 

S/. 

Parcial 

1.555 63 

20 39 
92,049.55 

1,111.00 

528,118.11 

(") Estos montos se han disgregado en combustibles, lubricantes, repuestos menores y operador, los montos 
que corresponden a cada msumo se consignan en el presupuesto anállt,co 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo I La Planicie - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000
: Km 16+564) y 

Tramo II Mancha y Ba)O - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04 949) 

Roxana María del Rosano Castro Méndez 
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Tipo PARTIDAS BASE 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha presupuesto 31i03i2006 
Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Presupuesto 0501053 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACAMAC 
Subpresupuest 002 TRAMO 11: MANCHAY BAJO-PUENTE MANCHAY 

(KM. 00+000 AL KM. 4+949) 

Partida 01.01 .00 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento MO 1.0000 EQ 1.0000 ::, unitario directo por KM 251.98 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 
Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2 0000 16 0000 4 75 

Materiales 
0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 5 0000 2 68 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 1 0000 18 21 
0229220002 CORDEL (ROLLO DE 100 m) und O 1000 6 13 
0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 1 0000 20 91 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 28 0000 3 10 
0254110090 PINTURA ESMALTE gin 1 0000 32.25 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 76.00 

Partida 02.01 .00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento MO 330.0000 EQ 330.0000 o unitario directo por m3 2.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 2000 O 0048 8.38 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 0.2000 O 0048 5.96 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2 0000 O 0485 4 75 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 O 30 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-H hm 1 0000 O 0242 96 65 

Partida 02.02.00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE:. EN ROCA SUELTA) 

Rendimiento MO 470.0000 EO 470.0000 o unitario directo por m3 2.10 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 2025 O 0034 8 38 

TRABAJADOR 1 hh 5 9991 O 1021 4 75 
0147010103 

Equipos 
3 0000 O 51 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0337010001 

RETROEXCAVADOR SiORUG 115 hm 1 0041 O 0171 91.59 
0349040023 

Partida 02.03.00 ACOPIO y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADECUADO 

MO 30.0000 EO 30.0000 o unitario directo por . m3 
Rendimiento 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh 1 0000 
0147010100 hh 10 0000 
0147010103 TRABAJADOR 1 

. . C tera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódico de fa 

;"� _ Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 
Tramo f. La Planicie - Manchay

t %anchay (Km o+000 - Km. 04+949) 

Tramo /1: Manchay BaJo - Puen e 
Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 2667 
2.6667 

15.65 

Precio Si. 

8.38 
4 75 

Parcial Si. 

76 00 
76.00 

13 40 
18.21 

0.61 
20 91 
86.80 
32.25 

172.18 

3.80 
3.80 

Parcial Si. 

0.04 
0.03 
0.23 
0.30 

O 01 
2.34 
2.35 

Parcial Si. 

O 03 
O 48 
0.51 

0.02 
1.57 
1.59 

Parcial Si. 

2 23 
12 67 
14.90 
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Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5.0000 14.90 0.75 

0.75 

Partida 03.01.00 RECONFORM DE SUPERFICIE DE RODADURA CON TRAT SUPERF BICAPA 

Rendimiento MO. EQ 

Código Descripción Recurso Unidad 
Subpartidas 

909701021208 ESCARIFICADO m2 
909701030601 IMPRIMACION ASFAL TICA m2 
909702052001 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC. m2 
930101930219 RECONFORMACIÓN DEL AFIRM/l m2 

Costo unitario directo por . m2 
• 

Cuadrilla Cantidad 

2 0000 
1 0000 
1 0000 
1.0000 

Partida 04.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) 

Rendimiento MO. 7.5000 EQ 7.5000 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 1000 O 1067 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 5.0000 5 3333 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 

Partida 04.01.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento MO 35.0000 EQ 35.0000 o unitario directo por · m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 5000 O 1143 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 10 0000 2 2857 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.01.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 

Rendimiento MO 20.0000 EQ 20.0000 o unitario directo por . m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 0.5000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2 0000 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0337010001 
COMPACTADOR VIBR TIPO PLM hm 1 0000 

0349030004 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 

Mantenimiento Penód1co de ta Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo/· La P/an,c,e _ Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11. Manchay aa1o - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana María del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 2000 
0.4000 
0.8000 

3.0000 
0.4000 

O 1200 

13.63 

Precio S/. Parcial S/. 

O 26 0.52 
2 65 2 65 
7 87 7.87 
2.59 2.59 

13.63 

27.01 

Precio S/. Parcial S/. 

8 38 0.89 
4 75 25.33 

26.22 

26.22 0.79 
0.79 

12.17 

Precio S/. Parcial S/. 

8.38 0.96 
4.75 10.86 

11.82 

11.82 0.35 
0.35 

14.58 

Precio S/. Parcial S/. 

8 38 1 68 
5.96 2 38 
4 75 3.80 

7.86 

7 86 0.24 
13.30 5 32 

5.56 

9.65 1 16 
1.16 
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Partida 04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. 

Rendimiento MO. 16.0000 EQ 16.0000 o unitario directo por . m3 257.27 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 O 5000 8 38 
0147010101 TRABAJADOR 3 hh 3.0000 1 5000 7 17 
0147010102 TRABAJADOR 2 hh 3 0000 1.5000 5 96 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6.0000 3.0000 4.75 

Materiales 
0205000004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4'" m3 0.5300 48.96 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.5200 21 42 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 9 7300 18 21 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 38 14 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP ; hm 1 0000 O 5000 O 86 
0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO T/l hm 1 0000 O 5000 3 00 

Subpartidas 
901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 O 1860 9 65 

Partida 04.02.02 SOLADO DE CONCRETO F ºC=100 KG/CM2 

Rendimiento MO. 20.0000 EQ 20.0000 o unitario directo por · m3 138.45 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 5000 0.2000 8.38 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 3 0000 1 2000 7 17 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 3 0000 1.2000 5 96 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6.0000 2.4000 4 75 

Materiales 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 4 5000 18 21 

0238000000 HORMIGON m3 1 2000 19 89 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 28 83 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO T/l hm 1 0000 O 4000 3 00 

Subpartidas 
O 1800 9.65 

930101910124 AGUA PARA CONCRETO m3 

Partida 04.02.03 CANAL DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:4 

Rendimiento MO. 6.0000 EO 6.0000 o unitario dlfecto por m3 

Descripción Recurso Unidad 
Código 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh 
0147010100 

TRABAJADOR 2 hh 
0147010102 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 

Subpartidas 

909001010108 HABILITACIÓN DE PIEDRAS PARJ m3 

930101910192 MORTERO 1 4 m3 

Cuadrilla 

O 2000 
2 0000 
4 0000 

. 
C tera Manchay- Pachacámac. 

Mantenimiento Penód1co de la arre 
p hacámac (Km o+ooo- Km 16+564) y 

Tramo I: La Planicie - Manchay BaJo
- /e (Km 0+000 _ Km. 04+949) 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Mane ay 

RoYana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad 

0.2667 
2 6667 
5 3333 

0.8500 
0.2500 

109.99 

Precio SI. 

8 38 
5 96 
4 75 

15 87 
212 20 

Parcial Si. 

4 19 
10 76 

8.94 
14.25 
38.14 

25.95 
11.14 

177.18 
214.27 

1.14 
0.43 
1 50 
3.07 

1.79 
1.79 

Parcial SI. 

1.68 
8.60 
7.15 

11 40 
28.83 

81.95 
23.87 

105.82 

0.86 
1 20 
2.06 

1.74 
1.74 

Parcial SI. 

2 23 
15 89 
25 33 
43.45 

13.49 
53 05 
66.54 

168 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo V Costos Directos - Admmistración Directa 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida 04.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

Rendimiento MO. 250.0000 EQ 250.0000 to unitario directo por : kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1 0000 O 0320 
0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 0.0320 1 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1.0000 0.0320 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 0600 
0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 1 0500 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

Rendimiento MO 16.0000 EQ 16.0000 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 0.5000 
0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1.0000 O 5000 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 5000 

Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 1000 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg O 1000 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CIC 3" kg O 0500 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 6 0000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 05.01.00 SEÑALES PREVENTIVAS 

Rendimiento MO 20.0000 EQ 20.0000 > unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh O 5000 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 6 0000 

Materiales 

0202530006 PLATINA 2"x118" m 

0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEI\ p2 

0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM. ACAB m2 

023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin 

0253030027 THINER gin 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

Equipos 

0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 1 0000 

Subpartidas 
909701050115 ELABORACIÓN DE POSTES DE lJ und 
909701050116 INSTALACIÓN DE LA SEÑAL und 

Mantenimiento Periódico de la Carreter� Ma,;c�;',� ;:�h�c;::;�c:_ Km 16+564) y 
Tramo/: La Ptamc,e - Manchay Ba¡o - ac ac 

+ m 04+949 
Tramo 11: Mancha y Bajo - Puente Mancha y (Km O 000 - K ) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 2000 
2 4000 

1 6000 
6 2500 
O 0800 
0.5600 
0.0150 
0.0010 
O 0600 

O 4000 

1 0000 
1 0000 

3.62 

Precio SI. Parcial SI. 

7.17 0.23 
5.96 0.19 
4.75 0.15 

0.57 

3.65 0.22 
2.68 2.81 

3.03 

0.57 0.02 
0.02 

29.98 

Precio SI. Parcial SI.

8 38 4.19 
7.17 3.59 
4.75 2.38 

10.16 

3 65 O 37 
3 65 0.37 
3 65 0.18 
3 10 18.60 

19.52 

10 16 0.30 
O.JO 

440.92 

Precio SI. Parcial SI.

8.38 1.68 
7 17 17.21 

18.89 

4.07 6 51 
17 10 106 88 
13.28 106 

201 07 112.60 
1,422.00 21 33 

23.54 0.02 
59.28 3 56 

251.96 

20 64 8 26 
8.26 

105.38 105 38 
56 43 56.43 

161.81 
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Partida 05.02.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Rendimiento MO. 25.0000 EQ. 25.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 
0147010101 TRABAJADOR 3 hh 

Materiales 
0202530006 PLATINA 2"x1/8" m 
0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEt-- p2 
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACAB m2 
023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin 
0253030027 THINER gin 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

Equipos 
0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 

Subpartidas 
909701050115 ELABORACIÓN DE POSTES DE U und 
909701050116 INSTALACIÓN DE LA SEÑAL und 

Partida 05.03.00 POSTES DELINEADORES 

Rendimiento MO 25.0000 EQ 25.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 

0147010101 TRABAJADOR 3 llh 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 

Materiales 

0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTH p2 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 

0253030027 THINER gin 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gin 

0273010035 TUBO PVC SAL 4" m 

Subpartidas 

909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 r kg 
m3 

930101910130 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010100 
0147010102 
0147010103 

0230260008 
0230260011 
0253030027 

05.04.00 POSTES KILOMÉTRICOS 

MO 10.0000 EQ 10.0000 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh 

TRABAJADOR 2 hh 

TRABAJADOR 1 hh 

Materiales 

PINTURA ESMALTE EPOXICO BLJ gin 

PINTURA ESMALTE EPOXICO NE1 gin 

THINER 
gin 

Subpartidas 

930101910140 ENCOFRADO y DESENCOFRADO m2 

909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 r kg 

OPEO F'C-140 t< m3 
930101910126 CONCRETO CICL 

l unitario directo por und 

Cuadrilla Cantidad 

O 5000 O 1600 
6 0000 1.9200' 

1.3000 
10.6000 

0.0800 
O 9600 
O 0120 
O 0040 
O 0400 

1 0000 O 3200 

1 0000 
1 0000 

, un1lano directo por und 

Cuadrilla Cantidad 

3 0000 O 9600 
1 0000 O 3200 
1 0000 0.3200 
O 2000 O 0640 

O 5167 
4 0000 
O 0200 
O 0310 
O 0160 
1 0000 

1 7600 
O 0570 

, unitario directo por . und 

Cuadrilla Cantidad 

O 1000 O 0800 
1 0000 O 8000 
1 0000 0.8000 

0.0300 
O 0300 
O 0150 

0.4000 
3.2500 
0.1250 

1 C tera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódtco de ª arre 

P h cámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 
Tramo I: La Planicie - _Manchay BaJo -

h
ac 

(�m 0+000 _ Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay BaJO - Puente Mane ay 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

583.68 

Precio SI. Parcial SI. 

8.38 1.34 
7.17 13.77 

15.11 

4.07 5.29 
17 10 181.26 
13.28 1.06 

201 07 193.03 
1,422 00 17.06 

23 54 0.09 
59 28 2.37 

400.16 

20 64 6 60 
6.60 

105 38 105.38 
56 43 56.43 

161.81 

65.86 

Precio S/. Parcial SI. 

8 38 8.04 
7 17 2.29 
5 96 1.91 
4 75 0.30 

12.54 

17 10 8 84 
3 10 12.40 

23 54 O 47 
59.28 1.84 
25.70 0.41 

9.59 9.59 
33.55 

3 62 6.37 
235 05 13.40 

19.77 

63.32 

Precio Si. Parcial SI. 

8 38 0.67 
5 96 4 77 
4 75 3 80 

9.24 

27 13 O 81 
59 28 1 78 
23 54 O 35 

2.94 

29 98 11 99 
3 62 11.77 

162.65 20.33 
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930101910130 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 O 0300 235.05 7.05 
51.14 

Partida 05.05.00 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Rendimiento MO. 800.0000 EQ 800.0000 o unitario directo por m2 8.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 O 0100 5.96 0.06 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6 0000 O 0600 4.75 0.29 

0.35 
Materiales 

0230340006 MICROESFERAS DE VIDRIO kg O 3500 4 17 1.46 
0253030025 SOLVENTE XILOL gin O 0080 22.08 0.18 
0254020036 PINTURA ESMALTE PARA TRAFIC gin O 1118 58 65 6.56 

8.20 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 O 35 0.01 
0337900100 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENl hm 1 0000 0.0100 17 85 0.18 

0.19 

Partida 06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <= 1.0 KM 

Rendimiento MO. 385.0000 EQ 385.0000 unitario directo por . M3K 3.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010102 TRABAJADOR 2 hh O 5600 O 0116 5 96 O 07 

0.07 
Equipos 

0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1 0000 O 0208 128 51 2.67 

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 film O 5600 0.0116 86 19 1.00 
3.67 

Partida 06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1.0 KM 

Rendimiento MO 808.0000 EQ 808.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 
Equipos 

0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 

unitario directo por M3K 1.27 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

1 0000 O 0099 128 51 1 27 
1.27 

Partida 07.01.00 ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 

Rendimiento MO 1,000.0000 EQ 1,000.0000 o unitario directo por m3 0.93 

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010101 TRABAJADOR 3 

0147010103 TRABAJADOR 1 

Equipos 

Unidad 

hh 
hh 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E rm 

Partida 07.02.00 SEÑALIZACION AMBIENTAL 

Cuadrilla 

O 2000 
4 0000 

1.0000 

Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

O 0016 7 17 O 01 
0.0320 4.75 0.15 

0.16 

0.0080 9E.65 0.77 
0.77 

MO 4.0000 EQ 4.0000 > unitario directo por und 255.84 
Rendimiento 

Código 

0147010100 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 

Unidad Cuadrilla 

hh 0.1000 

. d I Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penódico e 

ª aa·o _ Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 
Tramo/: La Planicie - Man

p
chay

t ianchay (Km 0+000- Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay BaJO - uen e 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

0.2000 8.38 1.68 
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0147010102 TRABAJADOR 2 hh 2 0000 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2.0000 

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 
0244030017 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm pin 
0253040000 BREA INDUSTRIAL kg 
0254110090 PINTURA ESMALTE gin 
0254610004 SELLADOR DE MADERA gin 

Subpartidas 

900504011506 EXCAVACION MANUAL m3 
930101910130 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 

1 C retera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódico de 

ª ;� _ Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 
Tramo/: La Planicie - _Manchay ª

M
10 

h (Km 0+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay BaJO - Puente anc ay 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

4 0000 5 96 23.84 
4.0000 4.75 19.00 

44.52 

0 2200 3.65 0.80 
O 0570 31 93 1.82 

31 3600 3 10 97.22 
1.0000' 62 89 62.89 
2.0000 2.06 4.12 
0.1850 32.25 5.97 
O 1250 40.56 5.07 

177.89 

O 1900 11 40 2.17 
O 1330 235.05 31.26 

33.43 
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Tipo SUBPARTIDAS 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha presupuesto 31/03/2006 
Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Presupuesto 0501053 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACAMAC 
Subpresupuesl 002 TRAMO 11: MANCHAY BAJO-PUENTE MANCHAY 

(KM. 00+000 AL KM. 4+949) 

Partida (900504011506-0501053-01) EXCAVACION MANUAL 
Rendimiento m3/DIA MO 3 50 EQ 3 50 o unitario directo por m3 11.40 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 
Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 2 2857 4 75 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 10 86 

Partida (901102040202-0501053-01) TRANSPORTE DE AGUA 
Rendimiento m3/DIA MO 53 00 EQ 53 00 o unitario directo por m3 9.65 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 
Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 1509 4 75 

Equipos 
0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 59 16 

Partida (901102040204-0501053-01) TRANSPORTE DE AGUA (DM. 1.59 KM.) 

Rendimiento m3/DIA MO 76 00 EQ 76 oo o unitario directo por m3 6.73 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 1053 4 75 

Equipos 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1053 59 16 

Partida 
Rendimiento 

(909001010108-0501053-01) HABILITACIÓN DE PIEDRAS PARA MAMPOSTERÍA 
m3/DIA MO 10 00 EQ 10 00 o unitario directo por m3 15.87 

Código 

0147010100 
0147010103 

Descripción Recurso 

TRABAJADOR 4 
TRABAJADOR 1 

Unidad 
Mano de Obra 

hh 
hh 

Cuadrilla Cantidad 

O 1000 O 0800 
4 0000 3 2000 

Partida 
Rendimiento 

(909701021208-0501053-01) ESCARIFICADO 

m2IDIA MO 2,450 00 EO 2,450 00 o ur11ta110 directo por m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 2 hh O 5000 
0147010102 2 0000 

TRABAJADOR 1 hh 
0147010103 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0337010001 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1 ºººº
0349090000 

. . 
C t ra Mancha y - Pachacámac. 

Mantenimiento Periódico de la arre e 
P h ámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 1: La Planicie - Manchay BaJo - ac 
(�m o+OOO _ Km. 04+949) 

Tramo 11: Mancha y Ba10 - Puente Manchay 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 0016 
O 0065 

3.0000 
0.0033 

Precio S/. 

8 38 
4 75 

0.26 

Precio SI. 

5 96 
4 75 

O 04 
65 76 

Parcial S/. 

10 86 
10.86 

0.54 
0.54 

Parcial Si. 

O 72 
0.72 

8.93 
8.93 

Parcial Si. 

O 50 
0.50 

6 23 
6.23 

Parcial S/. 

O 67 
15 20 
15.87 

Parcial SI. 

O 01 
O 03 
0.04 

O 00 
O 22 
0.22 
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Partida {909701030601-0501053-01) IMPRIMACION ASFAL TICA 
Rendimiento m2/DIA MO.5,700.00 EQ 5,700 00 o unitario directo por . m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 O 0014 
0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 O 0014 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6 0000 O 0084 ' 

Materiales 

0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gin O 0450 
0213000006 ASFALTO RC-250 gin O 2800 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 
0349050003 BARREDORA MECANICA 10-20 Hf hm 1 0000 0.0014 
0349030061 TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 hm 1 0000 0.0014 
0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 hm 1 0000 0.0014 

Partida {909701050115-0501053-01) ELABORACIÓN DE POSTES DE LA SEÑAL 
Rendimiento und/DIA MO.20 00 EQ 20.00 > unitario directo por . und 

Código Descripción Recurso Unidad 

Materiales 

0274010092 TUBO PVC 1/2" m 

Subpartidas 

930101910126 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 K m3 
909701050117 PINTADO DE POSTES m2 
909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 � kg 
930101910140 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

Cuadrilla 

Partida (909701050116-0501053-01) INSTALACIÓN DE LA SEÑAL 

Cantidad 

O 3000 

O 0700 
1 5000 
9 0000 
1 2000 

Rendimiento und/DIA MO 20 00 EQ 20 00 > unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 O 4000 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1 0000 0.4000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 2 0000 O 8000 

Materiales 

0205020021 PIEDRA GRANDE m3 O 0825 

0202460093 PERNO 3/8" x 7" und 2 0000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Subpartidas 

930101910157 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 O 1930 

Partida 
Rendimiento 

(909701050117-0501053-01) PINTADO DE POSTES 

m2/DIA MO 10 00 EQ 10.00 o unitario directo por m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 2 hh 1 0000 
0147010102 1 0000 

TRABAJADOR 3 hh 
0147010101 

. . C t ra Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penód1co de la 

:
rre e 

Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 
Tramo I: La Planicie - _Manchay 

ªM�
o -

hay (Km o+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay Ba¡o - Pvente anc 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

O 8000 
0.8000 

2.65 

Precio SI. Parcial SI. 

5 96 0.01 
8.38 0.01 
4.75 0.04 

0.06 

10 80 0.49 
6 81 1.91 

2.39 

O 06 0 00 
23 86 0.03 
36 44 0.05 
78.49 0.11 

0.20 

105.38 

Precio SI. Parcial S/. 

3 11 0.93 
0.93 

162 65 11.39 
16 33 24 50 

3 62 32.58 
29.98 35.98 

104.44 

56.43 

Precio SI. Parcial Si. 

5.96 2.38 
7 17 2.87 
4.75 3.80 

9.05 

31 93 2.63 
1 85 3 70 

6.33 

9 05 O 27 
0.27 

211 32 40 78 
40.78 

16.�3 

Precio S/. Parcial SI. 

5 96 4 77 

7 17 5 74 
10.50 
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Materiales 
0253030027 THINER gin 0.0054 
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gin 0.0670 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin O 0670 

Partida (909702051101-0501053-01) ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

Rendimiento kg/DIA MO.250 00 EQ 250 00 to unitario directo por · kg 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 0.0320 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 O 0320 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1 0000 O 0320 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 0600 

0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 1 0500 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida (909702052001-0501053-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA 

Rendimiento m2/DIA MO.0 00 EQ O 00 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Subpartidas 

930101920101 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC m2 1 0000 

930101920102 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC m2 1 0000 

Partida (930101910124-0501053-01) AGUA PARA CONCRETO 

Rendimiento m3/DIA MO.53 00 EQ 53 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 1509 

Equipos 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 

Partida (930101910126-0501053-01) CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KG/CM2 

m3/DIA MO 48 00 EQ 48 00 o unitario directo por m3 
Rendimiento 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 l1h O 5000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 1 0000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 4 0000 

Materiales 

PIEDRA GRANDE m3 
0205020021 

Equipos 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP ; hm 1.0000 
0349070004 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Subpartidas 

930101910157 CONCRETO F'C=14o KG/CM2 m3 

. . C tera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Periódico de la arre 

P chacámac (Km. o+ooo- Km. 16+564) y 
Tramo/: La Planicie - Manchay Ba¡o 

- h
a 

(Km 0+000- Km. 04+949) 
Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Mane ay 

Roxana Maria del Rosario CaStr0 Méndez 

Cantidad 

O 0833 

O 1667 

O 6667 

O 3000 

0.1667 

3 0000 

O 7000 

23.54 0.13 

25.70 1.72 

59.28 3.97 

5.82 

3.62 

Precio S/. Parcial S/. 

4.75 0.15 

5 96 0.19 

7 17 0.23 

0.57 

3.65 0.22 

2 68 2.81 

3.03 

0.57 0.02 

0.02 

7.87 

Precio S/. Parcial S/. 

3 88 3.88 

3.99 3 99 

7.87 

9.65 

Precio Si. Parcial S/. 

4.75 0.72 

0.72 

59 16 8.93 

8.93 

162.65 

Precio S/. Parcial S/. 

8 38 O 70 

5 96 0.99 

4 75 3 17 

4.86 

31 93 9 58 

9.58 

O 86 O 14 

4.86 O 15 

0.29 

211 32 147.92 

147.92 
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Partida (930101910130-0501053-01) CONCRETO F'C=175 KGICM2 
Rendimiento m3/DIA MO.16.00 EQ.16 00 o unitario directo por m3 235.05 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1.0000 0.5000 8.38 
0147010102 TRABAJADOR 2 hh 3 0000 1 5000 5 96 
0147010101 TRABAJADOR 3 hh 3.0000 1 5000 • 7.17 
0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6 0000 3 0000 4 75 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 O 5400 21.42 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 314" m3 0.5500 48.96 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 8 4300 18.21 

Equipos 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP � hm 1 0000 O 5000 O 86 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 38 14 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 1 0000 O 5000 3 00 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 0.1900 9.65 

Partida (930101910140-0501053-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

Rendimiento m2IDIA MO 16.00 EQ 16 00 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 O 5000 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 1 0000 O 5000 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 O 5000 

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CIC 3" kg O 0500 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 1000 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg O 1000 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 6 0000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 

Rendimiento 

(930101910157-0501053-01) CONCRETO F'C=140 KGICM2 

m3IDIA MO 16 00 EQ 16.00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 3 0000 

0147010101 TRABAJADOR 3 hh 3 0000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 6 0000 

Materiales 

ARENA GRUESA m3 
0205010004 

PIEDRA CHANCADA DE 314" m3 
0205000004 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 
0221000000 

Equipos 

MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 1 0000 
0349100022 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 

. 
C etera Mancha y - Pachacámac. 

Mantenimiento Peflódico de ta 
ª". P hacámac (Km o+ooo- Km 16+564) y 

Tramo/: La Planicie - Manchay 8ª
M

�o 
- /e (Km o+000 _ Km 04+949) 

Tramo tt: Manchay Bajo - Puente anc ay 

Roxana Maria del Rosaflo Castro Méndez 

Cantidad 

O 5000 

1 5000 

1 5000 

3 0000 

O 5100 

O 6400 

7 0100 

0.5000 

O 1840 

29.98 

Precio SI. 

4 75 

7 17 

8 38 

3 65 

3 65 

3 65 

3 10 

10 16 

211.32 

Precio SI.

8 38 

5 96 

7 17 

4 75 

21 42 

48.96 

18 ?.1 

3 00 

9 65 

Parcial SI.

4.19 

8.94 

10.76 

14.25 

38.14 

11.57 

26.93 

153.51 

192.01 

0.43 

1.14 

1.50 

3.07 

1.83 

1.83 

Parcial SI.

2 38 

3.59 

4.19 

10.15 

0.18 

0.37 

O 37 

18.60 

19.51 

0.30 

0.30 

Parcial SI.

4 19 

8 94 

10.76 

14 25 

38.14 

10.92 

31 33 

127.65 

169.91 

1.50 

1.50 

1 78 

1.78 
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Partida 

Rendimiento 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

(930101910192-0501053-01) MORTERO 1 :4 

m3/DIA MO 20 00 EQ 20 00 o umtano directo por m3 212.20 

Código 

0147010100 

0147010102 

014701010 1 

0147010 103 

0205010004 

0221000000 

0337010001 

0349100022 

Descripción Recurso 

TRABAJADOR 4 

TRABAJADOR 2 

TRABAJADOR 3 

TRABAJADOR 1 

Unidad 

Mano de Obra 

hh 

hh 

hh 

hh 

Materiales 

ARENA GRUESA m3 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 

Cuadrilla 

1.0000 

3 0000 

3.0000 

6.0000 

1 0000 

Cantidad 

0.4000 

1 2000 

1.2000 1 

2 4000 

1 0400 

8.5000 

3.0000 

O 4000 

O 2600 

Precio Si. Parcial Si. 

8.38 3.35 

5.96 7.15 

7.17 8.60 

4.75 11.40 

21.42 

18 21 

30.50 

3.00 

9.65 

30.51 

22.28 

154.79 

177.06 

0.92 

1.20 

2.12 

2.51 

2.51 

Partida (930101920101-0501053-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA - 1RA CAPA 

Rendimiento m2/DIA MO.6,000 00 EQ 6,000 00 o umtano directo por m2 3.88 

Código Desc;ipción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 

0205010008 CONFITILLO 

0213000006 ASFALTO RC-250 

Materiales 

m3 

gin 

Equipos 

0349110088 RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HI hm 

0349110012 RODILLO NEUMAT AUTOP 81-100 hm 

0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 

0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 hm 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.5000 0.0007 8.38 0.01 
1 0000 O 0013 5.96 0.01 

6 0000 O 0080 4 7 5 O 04 

0.05 

1 0000 

1 0000 

1 0000 

1 0000 

0.0200 

O 3900 

O 00 13 

0.0013 

O 0013 

O 0013 

45.22 

6.81 

30 76 

43.00 

46.33 

78.49 

0.90 

2.66 

3.56 

0.04 

0.06 

O 06 

0.10 

0.26 

Partida (930101920102-0501053-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA -2DA CAPA 

Rendimiento m2/DIA MO 6, 000 00 EQ 6, 000 00 o unitario directo por m2 3.99 

Código 

0147010100 

0147010102 

0147010103 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

TRABAJADOR 4 hh 

TRABAJADOR 2 hh 

TRABAJADOR 1 hh 

0205010008 CONFITILLO 

Materiales 

m3 

gin 0213000006 ASFALTO RC-250 

Equipos 

0349110088 RODILLO TANDEM EST A 58-70 Hlhm 

0349110012 RODILLO NEUMAT AUTOP 81-100 hm 

0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 

0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 hm 

Cuadrilla 

O 5000 

1 0000 

6 0000 

1.0000 

1 0000 

1 0000 

1 0000 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo/: La Planicie - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad 

O 0007 

O 0013 

O 0080 

O 0120 

O 4600 

0.0013 

O 0013 

O 0013 

O 0013 

Precio SI. Parcial Si. 

8 38 O 01 
5.96 0 .01 
4 75 0.04 

45 22 

6.81 

30 76 

43.00 

46 33 

78 49 

0.05 

0.54 

3 13 

3.68 

O 04 

0.06 

O 06 

O 10 

0.26 
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Partida (930101930219-0501053-02) RECONFORMACIÓN DEL AFIRMADO 
Rendimiento m2/DIA MO 1,650 00 EQ 1,650 00 o unitario directo por. m2 2.59 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

0147010102 TRABAJADOR 2 hh O 5000 

0147010103 TRABAJADOR 1 hh 1 0000 

0147010100 TRABAJADOR 4 hh 1 0000 

Materiales 
0205010013 MATERIAL CLASIFICADO PARA B,m3 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-1 Ohm 1 0000 

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1 0000 

Subpartidas 
901102040204 TRANSPORTE DE AGUA (DM 1 5! m3 

. d I Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penódico e 

ª aa·o _ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Tramo/· La Planicie - Man

�
hay

t ianchay (Km 0+00C - Km. 04+949) 
Tramo II Manchay BaJO - uen e 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad Precio S/. 

O 0024 5 96 

O 0048 4 75 

O 004it 8.38 

0.0600 29 75 

3 0000 O 07 

O 0048 51 58 

0.0048 65 76 

O 0240 6 73 

Parcial Si. 

0.01 

0.02 

0.04 

0.08 

1.79 

1.79 

O.DO 

0.25 

0.32 

0.57 

0.16 

0.16 
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CAPÍTULO VI 

PRESUPUESTO ANALÍTICO 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo I La Planicie - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cap/lulo VI Presupuesto Anallt,co 
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PRESUPUESTO ANALÍTICO 

SEGUN ESPECIFICA DE GASTO 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHA Y - PACHACÁMAC 

ASIGNACIÓN ESPECÍFICA 
GASTOS COSTO DIRECTO 

GENERALES TRAMOI 

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 

10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRAT( 124,950 00 87,005 65 

11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 13,178 44 8,636 26 

13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 46,484 02 30,210 08 

3 BIENES Y SERVICIOS 

22 VESTUARIO 3,000 00 360 00 

23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 6,000 00 226,234 17 

24 ALIMENTOS DE PERSONAS 8,280 00 20,572 34 

26 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 6,534 01 

29 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,245,557 22 

30 BIENES DE CONSUMO 1,042 93 14,437 86 

39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 37,500 00 100,118 57 

45 MEDICAMENTOS 1,500 00 

49 MATERIALES DE ESCRITORIO 1,500 00 

51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 6,990 00 3,083 32 

52 ALQUILER BIENES MUEBLES 15,000 00 

57 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y FIJA 4,000 00 

65 ALQUILER BIENES INMUEBLES 3,500 00 

77 OTROS SEGUROS 29,100 00 

TOTAL -ADMINISTRACION DIRECTA 302,025.39 1,742,749.48 

INCIDENCIA G.G.IC.D 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo I La P/an,c,e - Manchay Ba¡o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Ba¡o - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

TRAMO II 

• 

24,034 87 

2,392 46 

8,345 39 

68,171 54 

5,425 59 

391,195 29 

3,239 34 

25,313 63 

528,118.11 

13.30% 

TOTAL 

235,990 52 

24,207 16 

85,039 49 

3,360 00 

300,405 71 

34,277 93 

6,534 01 

1,636,752 51 

18,720 13 

162,932 20 

1,500 00 

1,500 00 

10,073 32 

15,000 00 

4,000 00 

3,500 00 

29,100 00 

2,572,892.98 
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MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHA Y. PACHACÁMAC 

E,G. DESCRIPCIÓN SUB 

TOTALES 
G.G. 

10.00 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO FIJO 
10 01 Ing. Residente de obra 21,000.00 21 000 00 
10 02 Ing. De movimiento de tierras y pavimentos 16,500.00 16 500 00 
10 03 Ing. De mantenimiento de equipo mecánico 16,500.00 16 500 00 
10 04 Ing. Asistente de obra 15,750.00 15,750 00 
10 05 Admn1strador 12,000.00 12,000 00 
10 06 Secretaria 3,600.00 3.600 00 
10 07 Almacenero 3,600.00 3,600 DO 
10 08 Guardián 3,600.00 3,600 00 
10 09 Topógrafo segu1m1ento y control topográfico 6,600,0� 6.600 00 
10 10 Ayudante de topografía 6,000.00 6,000 DO 
10 11 Técnico laboratorista 6,600.00 6 600 00 
10 12 Mecánico 6,600.00 6,600 00 
10 13 Electricista 6,600.00 6,600 00 
10 14 De la mano de obra del costo directo 80,289.11 
10 15 Operador de equipo mecánico 30,751.41 

11.00 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 

11 01 De la mano de obra 1nd1recta 13, 178,44 13 178 44 
11 02 De la mano de obra del C D 7,915.20 
11 03 Operador de equipo mecánico 3,113.52 

13.00 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 

13 01 De la mano de obra indirecta 46,484.02 46,484 02 
13 02 De la mano de obra del C D 27,877.84 
13 03 Operador de equipo mecánico 10,677.63 

22.00 VESTUARIO 

22 01 Vestuario del C D 360.00 

22 02 Cascos. respiradores guantes 3,000.00 J OOC! DO 

23.00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 

23 01 Combustible camioneta 4x4 6,000.00 6.000 00 

23 02 Kerosene tndustnal 63,509.38 

23 03 Combustibles para maq1J1nana y eqU1po 215,120.80 

23 04 Lubricantes y grasas de maquinaria y equipo 15,775.52 

24.00 ALIMENTOS DE PERSONAS 

24 01 Al1mentac1ón de empleados 8,280.00 8,280 00 

24 02 De la mano de obra del C D 21,077.70 

24 03 Operador de equipo mecánico 4,920.23 

26.00 MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 

26 01 Materiales de construcción del C O 6,5JA.01 

29.00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

29 01 Materiales de construcc1ón del C O 1,636,752.51 

30.00 BIENES DE CONSUMO 

30 01 Bienes vanos de! C O 5,839.46 

30 02 Materiales de limpieza 750.00 750 00 

30 03 Otros servicios de terceros 292.93 292 93 

30 04 Herramientas manuales 3,392 26 

30 os F1llros 6,294.27 

30 06 Neumáticos y repuestos menores 2,151.21 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo I La Planicie_ Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Ba¡o - Puente Manchay (Km 0+000- Km 04+949) 

Roxana María del Rosano Castro Méndez 

COSTO DIRECTO 
TOTALS/, 

TRAMOI TRAMO 11 

235,990.52 

• 

63,359 80 16,929 31 
23 645 85 7,105 56 

24,207.16 

6 242 16 1,673 04 
2,394 10 719 42 

85,039.49 

21 999 67 5,878 17 
8,210 41 2 467 22 

3,360.00 

360 00 

300,405.70 

48,689 76 14,819 62 
165 414 04 49,706 76 
12 130 36 3,645 16 

34,277.93 

16 789 00 4,288 70 
3,783 34 1 136 89 

6,534.01 

6.534 01 

1,636,752.51 

1 245,557 22 391 195 29 

18,720.13 

5.662 57 176 89 

2,281 26 1 111 00 

4,839 89 1 454 38 
1.654 1400 497 0700 
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PRESUPUESTO ANALÍTICO 

Capitulo VI Presupuesto Analit,co 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY. PACHACAMAC 

E.G. DESCRIPCIÓN SUB 
o.o. 

TOTALES 

39.00 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 

39 01 Construcción de campamento 17,000.00 17,000 00 
39 02 Copias vanas - l1qu1dac1ón de obra 1,000.00 1 000 00 
39 03 Embala1es - l1qu1dac1ón de obra 1,500.00 1 500 00 
39 04 Serv1c10s para of1cma - liqu1dac1ón de obra 400.00 400 00 
39 05 Impresiones de planos en general - llq 1,000.00 1,000 00 
39 06 Gastos legales 1,500.00 1 500 00 
39 07 Cartel de obra 2,400.00 2,400 00 
39 08 Prov1s1onales p/eventual1dades 4,500.00 4,500 00 
39 09 F otocop1as fotos y revelados 1,200.CO 1 200 00 
39 10 Serv1c10 de control de calidad 7,000.00 7,000 00 
39 11 Mov1llzac1ón y desmovll1zac1on 4,879.94 

39 12 Mantenimiento y reparac1on de equipo mecánico 109,552.26 

39 13 Programa de con11ngenc1as 3,500.00 

3914 Programa de v1g1lanc1a 7,500.00 

45.00 MEDICAMENTOS 

45 01 Asistencia médica externa y med1c1na en el campa 1,500.00 1.500 00 

49.00 MATERIALES DE ESCRITORIO 

49 01 Materiales de of1c1na 1,500.00 1500 00 

51.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 

51 01 Adqu1s1c1ón de computadoras 5,940.00 5,940 00 

51 02 Adqu1s1c1ón de 1mpresora 1,050.00 1,050 00 

51 03 Adqu1s1c1on de barrenos 3,083.32 

52.00 ALQUILER BIENES MUEBLES 

52 01 Alquiler de camioneta doble cabina 4x4 10,500.00 10.500 00 

52 02 Alquiler de teodolito, nivel y otros 4,500.00 4,50C 00 

57.00 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL Y FIJA 

57 01 Serv1c10 de te1eforna y fax 3,000.00 3 000 00 

57 02 Serv1c10 de teleforna · l1qu1dac1ón de obra 1,000 00 1000 00 

65.00 ALQUILER BIENES INMUEBLES 

65 01 Alquiler de v,v,enda para ingenieros y técnicos 1,500.00 1,500 00 

65 02 Alquiler de of1c1na de enlace 2,000.00 2,000 00 

77.00 OTROS SEGUROS 

77 01 Accidente de personal (1% del monto asegurado) 6,000.00 6,000 00 

77 02 Riesgo de 1ngerneria (O 20% del presupuesto refer 15,600.00 15.600 00 

77 03 Responsabilidad frente a terceros (O 20% del mont J,000.00 3,000 00 

77 04 Em1s1ón de la póliza 4,50C.00 4.500 00 

T O T A L  S/. 302,025 39 

Mantenimiento Penódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo I La Planicie_ Manchay BaJo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo /l. Mancha y BaJo _ Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

COSTO DIRECTO 
TOTALS/. 

TRAMO! TRAMOII 

162,932.20 

• 

4 879 94 

84,238 63 25,313 63 
3 500 00 

1.500 00 

1,500.00 

1,500.00 

10,073.32 

3.083 32 

15,000.00 

4,000.00 

3,500.00 

29,100.00 

1,742,749.48 528,118.11 2,572,892.97 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Cap/lulo VII Presupuesto Admm1strac1ón Dlfecta 

CAPÍTULO VII 

PRESUPUESTO ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

C I ra Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penód1co de la arre e 

P hacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo I La Planicie - Manchay Ba¡o 

- /e (Km 0+000 _ Km 04+949) 
Tramo 11· Manchay Ba¡o - Puente Mane ay 

Roxana María del Rosano Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla C1v1I Capitulo VII Presupuesto Administración D1recta 

"ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE DE LA CARRETERA MANCHA Y - PACHACÁMAC" 

LUGAR : LIMA - PACHACÁMAC 

MODALIDAD :ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

TIPO: TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA 

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE 

TRAMO 1 

TRAMO 11 

LA PLANICIE - MANCHA Y BAJO - PACHACÁMAC 

(KM 0+000 AL 16+564) 

MANCHA Y BAJO - PUENTE MANCHA Y (KM 0+000 - 04•949) 

SI. 

corrida: Marzo 2006 

Monto Presupuestado 

2,270,867.59 

1,742,749.48 

528,118.11 

RE SUME N DE ANÁLISIS DE COST OS 

CD 

DESCR IPCIÓN MONTO 

ESTUDIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA SI. 

MANCHAY-PACHACÁMAC S/. 2,270,867.59 

GG GASTOS GENERALES 13.30% Si. 302,025.39 

T TOTAL PRESUPUESTADO 

Total 1��� 

C tera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Peoódico de la :rre 

_ Pachacámac (Km o+000- Km 16+564) y 
Tramo/' La Planicie - Manchay 

o/J chay (Km o+ooo - Km 04+949) 
Tramo 11· Manchay Ba10 - Puente an 

Roxana Maria del Rosaoo CaStro Méndez 

Si. 2,572,892.98 

SI. 2,572,892.98 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería c,v,t Capitulo VII Presupuesto Administración Directa 

PRESUPUESTO 

Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Presupueste 0501054 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACÁMAC 
Costo al 29-03-06 

Subppto 

Cliente 
Lugar 

ltem 

01 00.00 

01.01 00 
01 02 00 
01 03.00 

02 00.00 

02 01 00 
02.02 00 
02.03.00 
02.04 00 

03.00.00 

03 01.00 
03 02 00 

04.00.00 

04.01 .00 
04.01.01 
04 01.02 
04.01 .03 

04.02.00 
04.02.01 
04.02.02 
04 02.03 
04.02.04 
04 02 05 
04.02.06 

05.00.00 

05 01 00 

06.00.00 

06.01 .00 
06.02.00 
06.03.00 
06.04.00 
06.05.00 

07.00.00 

07.01 .00 
07.02 00 

08.00.00 

08.01 .00 
08.02.00 
08 03.00 
08.04.00 
08.05 00 

001 TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHAY BAJO-PACHACÁMAC 
(KM. 00+000 - KM. 16+564) 

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL 
LIMA - LIMA - PACHACAMAC 

Descripción Und. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS glb 
TRAZO Y REPLANTEO KM 
MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DUR mes 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 
PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA FIJA) m3 
PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) m3 
ACOPIO Y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADE( m3 

PAVIMENTOS 

RECONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA Cüt m2 
RECONFORMACIÓN EN ZONAS DE EMPALMES (E=0 20 M m2 

ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) m3 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUEL. m3 
RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 

OBRAS DE CONCRETO 
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 

SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 m3 
MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MOi m3 
ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 kg 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MAD RA m2 

APLICACIÓN DE ADITIVO m2 

ALCANTARILLAS TMC 

ALCANTARILLA T M C D=0 60 MTS m 

SEÑALIZACIÓN 

SEÑALES PREVENTIVAS und 

SEÑALES REGLAMENTARIAS und 

POSTES DELINEADORES und 

POSTES KILOMÉTRICOS und 

MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 

TRANSPORTE 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <= 1 O KM M3K 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1 O KM M3K 

IMPACTO AMBIENTAL 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIA m3 

RESTAURACIÓN y MEJORAMIENTO DE CAMPAMENTO m2 

SEÑALIZACION AMBIENTAL und 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS GLB 
mes 

PROGRAMA DE VIGILANCIA 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (13.30%) 

PRESUPUESTO TOTAL 

Metrado 

1 00 
16 56 

3 00 

24,363 35 
2,427 20 
3,133 45 

400 74 

100,18470 
1,005 00 

74 52 
499 32 
326 25 

75 93 
3 04 

172 00 
5,414 34 

219 01 
65 05 

58 76 

66 00 
8 00 

335 00 
17 00 

5,217 00 

4,098 /2 
3,723 65 

6,855 28 
4,000 00 

7 00 
1 00 
1 50 

Precio S/. 

4,879 94 
251 98 

5,071 52 

2 65 
13 62 

2 10 
15 65 

13 70 
3 64 

27 01 
12 17 
14 58 

257 27 
138 45 

90 66 
3 62 

29 98 
18 14 

216 28 

440 92 
583 68 

65 86 
63 32 

O 74 

3 74 
1 27 

O 93 
O 41 

255 84 
3,500 00 
5.000 00 

Parcial S/. 

24,267.29 

4,879 94 
4,172 79 

15,214 56 

110,473.17 

64,562 88 
33,058 46 

6,580 25 
6,271 58 

1,376,188.59 

1,372,530 39 
3,658 20 

75,741.00 

12,846.24 
2,012 79 
6,076 72 
4,756 73 

62,894.76 
19,534 51 

420 89 
15,593 52 
19,599 91 

6,565 92 
1,180 01 

12,708.61 

12,708.61 

102,506.28 

29,100 72 
4.669 44 

22,063 10 
1,076 44 

45,596 58 

20,058.25 

15,329 21 
4,729 04 

20,806.29 

6,375 41 
1,640 00 
1,790 88 
3.500 00 
7,500 00 

1,742,749.48 
231,785.68 

1,974,535.16 

· CIENTOS SETENTICUATRO MIL QUINIENTOS TRENTICINCO Y 161100 NUEVOS SOLES 
SON: UN MILLON NOVE 

Mantenimiento Penódico de ta Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo 1. La Planicie_ Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11. Manchay BaJO _ Puente Manchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería C1v1I Capítulo VII Presupuesto Admm,stración D,recta 

PRESUPUESTO 

Modalidad ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
Presupueste 0501053 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACÁMAC 
Costo al 31-03-06 

Subppto 

Cliente 
Lugar 

002 TRAMO 11: MANCHAY BAJO-PUENTE MANCHAY 
(KM. 00+000 - KM. 4+949) 

MTC - PROVIAS DEPARTAMENTAL 
LIMA - LIMA - PACHACAMAC 

ltem Descripción Und. Metrado Precio SI. 

01.00 00 

01 01.00 

02.00.00 

TRABAJOS PRELIMINARES 

TRAZO Y REPLANTEO 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

KM 

02 01 00 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 
02.02 00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) m3 
02 03 00 ACOPIO Y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADE1 m3 

03 00.00 PAVIMENTOS 

4 95 

9,442 68 
187 13 
121 97 

03.01 .00 

04 00 00 

04.01 00 
04.01.01 
04.01 02 
04.01 03 

RECONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA COI m2 30,493 05 

ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) m3 
EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUEL m3 
RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 

04.02.00 OBRAS DE CONCRETO 
04 02.01 CONCRETO F'C= 210 KGICM2 m3 
04.02.02 SOLADO DE CONCRETO F C=l00 KGICM2 m3 
04.02.03 CANAL DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MC m3 
04 02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 kg 
04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA m2 

05 00.00 

05 01.00 
05.02.00 
05.03.00 
05.04.00 
05 05 00 

SEÑALIZACIÓN 

SEÑALES PREVENTIVAS 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 
POSTES DELINEADORES 
POSTES KILOMÉTRICOS 
MARCAS EN EL PAVIMENTO 

TRANSPORTE 

und 
und 
und 
une 
m2 

33 43 
33 70 
28 31 

38 45 
3 14 
7 84 

2,469 80 
177 41 

38 00 
6 00 

130 00 
5 00 

1,560 00 

06.00.00 

06.01 00 
06 02.00 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCED NTE D <= 1 O KM M3K 2,222 90 
TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1 O KM M3K 1.367 92 

07 00 00 IMPACTO AMBIENTAL 

07 01.00 ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPOSITOS DE MATERIA m3 
07 02 00 SEÑALIZACION AMBIENl AL und 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (13.30%) 
PRESUPUESTO TOTAL 

2,696 07 
1 00 

251 98 

2 65 
2 10 

15 65 

13 63 

27 01 
12 17 
14 58 

257 27 
138 45 
109 99 

3 62 

29 98 

440 92 
583 68 

65 86 
63 32 

8 74 

3 74 
1 27 

O 93 
255 84 

SON: QUINIENTOS NOVENTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTISIETE Y 821100 NUEVOS SOLES 

Mantenimiento PenódIco de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo I La Planicie - Manchay Ba;o - Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) y 

Tramo 11 Manchay aa;o - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Parcial SI. 

1,247.30 

1,247 30 

27,324.90 

25,023 10 
392 97 

1,908 83 

415,620.27 

415,620 27 

27,174.34 

1,725.83 
902 94 
410 13 
412 76 

25,448.51 
9,892 03 

434 73 
862 32 

8,940 68 
5,318 75 

43,937.20 

16,754 96 
4,669.44 
8,561 80 

316 60 
13,634 40 

10,050.91 

8,313 65 
1,737 26 

2,763.19 

2,507 35 
255 84 

528,118.11 
70,239.71 

598,357.82 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA Facultad de Ingeniería Civil 

CAPÍTULO VIII 

Cap/tu/o VIII Cronograma de Avance Físico 

CRONOGRAMA DE AVANCE FÍSICO 

· ód d ta Carretera Manchay - Pachacámac, Mantenim,en
p
to

, 
Peo 

':an�hay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y Tramo 1· La anic,e -
0+000 Km 04+949) Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km -

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo VIII Cronograma de Avance Fts,co 

MANTENIMIENTO DF LA CARRETERA MANCHAY - PACHACÁMAC 
GESTION DE TIEMPOS PARA PROGRAMACION DE LA OBRA 

Budgel 

ttem 

0401019 ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 

Oucrlpcl6n P;iufüla 

TRA\401 U. PLANICIE MMoCIMY BAJO PlCI\FIEOR/1 GUAYABO 
PACHACAMA� (KM 00•000 Al l<t.1 l1>•564J 

(;' r,'J ,Y. TRABAJOS PRH1P_.!INARFS 

01 01 00 �,e; uZAC10N Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 
01 02 00 TRAZO Y REPLANTEO 

01 03 00 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
O.': :l.! O.."' MOVIMIENTO DE TffRRAS 

0201 00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 

020200 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA FIJA) 

020300 PERFILADO DE TALUDES {CORTE EN ROCA SUELTA) 

02 04 oo ACOPiO·v·AcuMuL.Ac1óN MANUAL oe MA TER1AL 1NAOECUADO 
•"!3 :)1 :,· PAVU.-Ef, TOS 

""" 

glb 
KM 

m3 
mJ 
m) 
m3 

03 01 00 RECONFQRMACtON DE SUPERFICIE DE RODADURA CON TRATAMIENlO SUPERFICIAi 81CA m2 
0302 00 RECONFORMACIÓN EN ZONAS DE EMPALMES tE"O 20 M l 
('.; 0.."'I T ESTRUCTURAS DE DRff,AJf Y OflRA.S OF. ARTF 

0.: 01 00 MOVIMIENTO OE TIERRAS 

04 01 01 Clet.10L1c!ÓN oe ESTRucruRAS (MANUAL! 
04 01 02 EXCA.VACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 
04 01 03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 
04 0200 OBRAS DE CONCRETO 
04 0201 CONCRETO F C• 210 KGfCM2 
04 0202 SOLADO DE CONCRETO f" C•100 KG/CM2 

04 0203 ·· MURo··DE MAMPOSTERIA DE P1EORA ASENTAOI\. EN MORTERO 1 4 
04 0204 ACERO DE REFUERZO FY•4200 KG,CM2 

04 02 05 ENCOFRAoo v DESENCOFRADO DE MADERA 
04 02 06 APLICACIÓN DE ADITIVO 
(;5JJ:,,: AlCAmARHI.AS T\'C 

0501 00 ALCANTARILLA T M C  D:060MTS 
r� :.V:,; SENALIZACION 

06 01 oo se�ALES PREVENTIVAS 
06 02 00 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

060300 POSTES OEllNEAOORES 
0604 00 POSTES KILOMETRICOS 
060500 MARCAS EN EL PAVIMENTO 
C:' -:.IJ X TRANSPORTF 
07 o, 00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D º 1 0 KM 
0102 oo TRA.NsPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D �, o KM 

G8 �XI A IMPACTO AMBIE:�11 Al 
0801 00 AC:o�0-1c10NAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 
08 02 oo Risi-ÁuRAc1óN v MEJORAMtENTO DE CAMPAMEN ro 

oo 03 oo ·· SiAA.uZActoN AMBIENTAL 

0804 00 
080500 

ci oooc 
01 01 00 

PRoGRAMA DE CONTINGENCIAS 
PROGRAMA DE VIGILANCIA 

;·AA�.,c;;¡ t.11\r�CliAY OAJO PUErnE f,1AMCHJ\Y !KM 0•000 4•049) 
tRAa�os··PREUMlNARLS 

TRAZO"Y REPLANTEO 
�\ov1r:1;[NTO oc Tl[RRAS 

0201 oo c"óRTE .. É.N MATERIAL SUELTO 
020200 ·· Piú�Fil.ADo DE TALUDES 1CORTE EN ROCA suELTA¡ 
0203 00 ACOPIO y A.CUMULACION MANUAL DE MATERIAL lNAOECIJADO 

o ff.l :,: · · P�vu.4"Cr. ros 
030l OO RECONFORMACtÓN DE SUPERFICIE DE ROOAOUl1A COI' TRATAMIEtlTO :;uPERFICIAL 131CA 

l.�tk.)J,,; tsrnucrUR.ASUlOHtr�AJt vu�HASVLAf� 1 L 

04 01 00 MOVH,IIENTO DE TIERRAS 
04 01 01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS ¡MANUALI 
04 01 02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 

°' 01 03 -- RELLENO DE ESTRUCTI IRAS CON MATERIAL PROPIO 

040200 ·· OBRAS"oecoNcRETO 

04 0201 
04 0202 
04 0203 
04 0204 

04 0205 

CONcRETO FC• 210 KGICM2 
SOLADO DE CONCRETO F C•lOO KGICM2 
CANA·t.··oE MAMPOSTERIA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO, 4 

AcERo oE REFUERZO FY••200 KGICM2 
ENCOFRADO y DESENCOFRADO DE MAD[RA 

C'j O"..i OC; SENALt.21\CIÓN 

0501 00 
050200 
050000 
0504 00 
0505 00 
(:(10.100 

06 o, 00 
060200 
c;�J,,XJ 
0701 00 
070200 

SEÑ;·LES PREVENTIVAS 
SEÑALES REGLAMENTARIAS 
POSTEs DELINEADORES 
POSTES KILOME.TRlCOS 
MARCAS EN El PAl/1MEN10 
lRANSPORTi=" 

TRANSPORTE OE MAi ERiAL EXCEDENTE O"" 1 O KM 

TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDEf'HE o> 1 o KM 

1MPAC10 AMetl:NTAL 
DE LOS OEPóSITOS DE MATERIAL EXCEOEtllE 

A.CONDICIONAMIENTO 

s_EÑALIZACION A����'!! Al ••••••••••••• ·
::�:�:. �:.::: .::: �-••••••••• 

m2 

m) 
m3 
m) 

m3 
m3 
m) 

,, 

m2 

m2 

und 
m2 

M3K 
MJK 

m) 
m2 

und 
GLB 

KM 

m) 
m) 
m) 

m2 

m) 
m3 
m3 

m3 
mJ 
m) 

,, 

ml 

und 
und 
m2 

M3K 
MJK 

C t ra Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penód1co de la 

;;� � Pachacámac (Km o+000- Km 16+564) Y 
Tramo/: La Planicie - Manchay 

i hay (Km o+ooo - Km 04+949) 
Tramo 11· Manchay Ba1o - Puente anc 
Roxana María del Rosano Castro Méndez 

t::, 1 KU<.; 1 UKA Ut: 1 ALLA Ut: 

WBS MÉTODO DE BARRAS 
Melr1do 100 200 300 400 100 200 JOO 400 100 200 300 400 

100 
1656 
300 

24 363 JS 
2 427 20 
J 133•5 

1 00500 

74S2 
49932 
326'5 

7593 
304 

1 7200 
5 41• l4 

21901 
6505 

58 76 

6600 
800 

33500 

4 098 72 
)72:365 

6855 28 
< 00000 

700 
1 00 
1 50 

4 95 

9 44268 
187 1 3  

MES 1 MES 2 MESJ 

,); .•/:••: •••;:•••· :••••······ 
3800 

800 ·---..------------- ---�----1··-···-- ----i-··-·---·
13000 

5CX' 

1 56000 

,m,o 

1 36792 
•••••••••••• ., •• • ••• ., ••••• ··T·•· •••••••• 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de lngenierla Civil 

CAPÍTULO IX 

Capitulo IX Cronograma de Desembolsos 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

d I Carretera Mancha y - Pachacámac, Manten1m1ento Penódtco e 
ª 8 0 _ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y Tramo t La Ptan1c1e - Manchay 

ªM� h (Km 0+000 _ Km 04+949) Tramo 11: Manchay Ba10 - Puente anc ay 
Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

189 



a1 ¡;j1 ¡;j1 � 
�33� :J o o (b 
Q):::: - � 
� s: � ª 
�-� 1:)1 
a. º iíi"

º 

���� 
Al

"' - .... 
olll '° o
V'I � 1 Q. 
o, o s: () 
5 1 Q) o 

o lJ ¡,; fü-
Q) e: ::r(/) (1) Q,) tU 
� � '"' 

\) 
o mo:icu s: s:� ::i 

<t>-ruOCb 
:J :J 1 � 
g. g. 1:) a1
N� � � 

�::,-O> :,_O>:, 
3 () () O>- ::r 
e, 3�
¿;�1 
a� lJ e,� o, 
1 g. 
:,; e, o, 
3 + () 
�23
-1>. e, o, 
+ 1 .0 
�:,; 
�3 -O) + o,O) 

,:: "' 

<o e,

PANEL DE CONTROL DE CRONOGRAMA VALORIZADO 

RESÚMEN DEL CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY - PACHACÁMAC 

OBRA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA 

MODALIDAD TRATAMIENTO CON ESTABILIZADOR OUIMICO 

DESCRIPCION 
MES-AÑO PORCENTAJE 

DIAS % 

VALORIZACION N
º 01 1 º MES- 30 Días 5.00% 

VALORIZACION N° 02 2º MES- 60 Días 15 00% 

VALORIZACION N
º 03 3º MES- 90 Días 65.00% 

TOTALES 85.00% 

PARCIAL 

S/ 486,924.89 

S/ 1.107,791.74 

S/ 1,146,606.95 

Si. 2,741,323.58 

LUGAR PASCO 

PORCENTAJES VALORIZADO SEGÚN CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS
TRAMO 111 

1B% 
42% 

OVALORJZACION N" 01 DVALORIZACION N" 02 CVALORIZACION fl" 03 

Gerencia de Proyectos 

Sub Gerencia de Estudios 
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COD. 

10 

11 

13 

22 

23 

24 

26 

29 

30 

39 

45 

49 

51 

52 

57 

65 

77 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

SEGUN ESPECIFICA DE GASTO 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY - PACHACÁMAC 

ESPECIFICAS DEL GASTO 
Segun 

MES 01 
Expediente 

BIENES Y SERVICIOS 

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS - CONTRATOS A PLAZO F 235,990 520 78,663 50 

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR 24,207 160 8,069 06 

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 85,039 490 28 346 49 

VESTUARIO 3 360 000 3,120 00 

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 300 405 705 100,135 23 

ALIMENTOS DE PERSONAS 34,277 930 11 425 97 

MATERIALES EXPLOSIVOS Y MUNICIONES 6,534 010 3,267 00 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 1,636 752 510 327,350 51 

BIENES DE CONSUMO 18 720 130 8,501 55 

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 162,932 20 58,313 09 

MEDICAMENTOS 1,500 000 500 00 

MATERIALES DE ESCRITORIO 1,500 000 500 00 

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS 10,073 320 10.073 32 

ALQUILER BIENES MUEBLES 15,000 000 5 000 00 

SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA 4,000 000 1 000 00 

ALQUILER BIENES INMUEBLES 3,500 000 500 00 

OTROS SEGUROS 29,100 000 9,700 00 

2,572,892.98 654,465.72 

MES 02 MES 03 

78,663 51 78,663 51 

8,069 05 8,069 05 

28,346 50 28,346 50 

120 00 120 00 

100,135 24 100.135 24 

11,425 98 11,425 98 

3,267 01 

654 701 00 654,701 00 

5,109 29 5 109 29 

68,913 09 35,706 02 

500 00 500 00 

500 00 500 00 

S,000 00 5,000 00 

1,000 00 2,000 00 

500 00 2,500 00 

9,700 00 9,700 00 

975,950.67 942,476.59 

TOTAL 

235,990 52 

24,207 16 

85,039 49 

3,360 00 

300,405 71 

34,277 93 

6.534 01 

1,636,752 51 

18,720 13 

162,932 20 

1 500 00 

1.500 00 

10,073 32 

15,000 00 

p 4,000 00 

3,500 00 

29,100 00 

2,572,892.98 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de lngenierla c,v,t Capitulo X Cosros y Presupuestos - Por Contrata 

CAPÍTULO X 

COSTOS Y PRESUPUESTOS - POR CONTRATA 

1 e rretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Periódico de 

ª ; _ Pachacámac (Km o+000- Km 16+564) y 
Tramo I La Ptamc,e - Manchay

t o/J chay (Km 0+000 - Km 04+949) 
Tramo II Manchay Ba¡o - Puen e an 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla C1v1/ 

Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

MANCHAY-PACHACÁMAC 

TRAMOS I Y 11 

RELACIÓN DE COSTO DE EQUIPO PARA LA OBRA 
(MARZO 2006) 

COSTOS EN NUEVOS SOLES S/. 
ltem. DESCRIPCIÓN 

1 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P LONG 

2 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 

3 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-21 O HP 1,800 G 

4 CAMION VOLQUETE 6x4 330 rlP 10 M3 

5 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP 3 YD3 

6 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCHA 7 HP 

7 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250 330 PCM 

8 EQUIPO DE SOLDAR 

9 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO 

10 ESPARCIDORA DE AGREGADOS 

11 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg 

12 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 18 HP 11 p3 

13 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

14 RETROEXCAVADOR S/ORUG 115-165HP 75-1 4Y 

15 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T 

16 RODILLO NEUMAT AUTOP 81-100 HP 

17 RODILLO TANDEM EST.A 58-70 HP 

18 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

19 TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HP 

20 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40" 

NOTA: 

t ra Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penód1co de la Carr�: Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) l' 
Tramo I La Planicie - Manchay 

ª% nchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
Tramo II Manchay BaJO - Puente a 

M I del Rosano Castro .'vténdez 
Roxana ar a 

UNO Und. 
hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

hm 

Precio S/. 
42 25 

55.68 

145.84 

117.00 

81.55 

12 46 

56.81 

20.64 

15 00 

90 60 

1 35 

2 96 

61 78 

86.87 

48 86 

77 25 

53.16 

91 50 

55.39 

O 85 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de Ingeniería C1v1/ Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

COSTO MANO DE OBRA - RÉGIMEN ESPECIAL DE CONSTRUCCIÓN CIVIL 
MODALIDAD CONTRATA 

COSTO DE LA MANO DE OBRA CONVENCIONAL 

DESCRIPCIÓN CAPATAZ OPERARIO OFICIAL 
REMUNERACION BASICA VIGENTE (RB) 1 41.99 33.59 30.06 

(Vigente del 30 06 04 al 31 0505 RB de Capataz igual al 1 22 del Operario) 

BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC) 13 44 ·10 75 9.02 
(32% del RB para el Operario y 30% del RB para el Of1c1al y Peón) 

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB 47 51 38.00 34.01 
( 113 14% de la Remuneración Bas1ca) 

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL BUC 1 61 1 29 1 08 
(12 00% de la Bon1f1cac1on Un1f1cada de Construcc1on) 

BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD ACUMULADA 7 20 7 20 7 20 
(06 movilidades a 1 20 soles e/u) 

OVEROL 0.40 0.40 0.40 
(02 vesllmentas de traba10 por año) 

COSTO DIA-HOMBRE (DH) 112.15 91.23 81.77 
COSTO HORA-HOMBRE (HH) 14.02 11.41 10.23 

COSTO DE LA MANO DE OBRA EN CONTACTO CON EL AGUA 

DESCRIPCIÓN CAPATAZ OPERARIO OFICIAL 
REMUNERACION BASICA VIGENTE (RB) 41.99 33.59 30.06 

(Vigente hasta el 31/05/2004, RB ae Capataz igual al 1 22 del Operario) 

BONIFICACIÓN UNIFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC) 13 44 10.75 9 02 
(32% del RB para el Operario y 30% del RB ara el Of1c1al y Pean) 

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE LA RB 47 51 38 00 34 01 
( 113 14% de la Remuneración Bas1ca) 

LEYES Y BENEFICIOS SOCIALES SOBRE EL BUC 1 61 1.29 1.08 
(12 00% de la Bonif1cac1ón Un1f1cada de Construcción) 

BONIFICACIÓN POR CONTACTO CON L AGUA 8 40 6.72 6.01 
(20 00% de la Remuneración Básica) 

BONIFICACIÓN POR MOVILIDAD ACUMULADA 7.20 7 20 7 20 
(06 mov1l1dades a 1 20 soles e/u) 

OVEROL O 40 O 40 0.40 
(02 vestimentas de traba10 por año) 

COSTO DIA HOMBRE (DH) 120.54 97.95 87.78 
COSTO HORA HOMBRE (HH) 15.07 12.24 10.97 

De la relación anterior. la variación del jornal por hh entre el 
normal y el realizado en contacto con el agua es el siguiente 

Diferencia de costos de la Mano de Obra 1.05 O 83 0.74 

Valor en% de la variación encontrada 7 48% 7.27%_ 7.2_5% 

Valor elegido en %, del costo de la Bonificacion por Contacto con el Agua en los Analis1s de Precios 

Unitarios en Función de la Mano de Obra 

d I Carretera Manchay - Pachacámac, 
Mantenimiento Penódtco e

/ Ba O_ Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 
Tramo I La Ptamc,e - Man

p
c ay

te ianchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
Tramo // Manchay Ba1o - uen 
Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

PEÓN 
26.83 

8 05 

30 36 

O 97 

7 20 

0.40 

73.80 
9.23 

PEÓN 
26.83 

8.05 

30 36 

0.97 

5.37 

7 20 

O 40 

79.17 
9.90 

0.67 
7 21% 

8.00% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla c,v,1 Capl/11/0 X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

INSUMOS 

Precios Y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Modalidad CONTRATO 

Obra o501054: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY - PACHACÁMAC 
Subpresupuesl, 001: TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHA Y BAJO-PACHACÁMAC 

(KM. 00+000 - KM. 16+564) 

Fecha 29/03/2006 

Lugar 150123 LIMA - LIMA - PACHACAMAC 

Código 

0147010001 

0147010003 

0147010002 

0147010004 

0199010002 

0199010003 

0203020004 

0230860082 

0202000007 

0202000008 

0209160024 

0205010004 

0213000006 

0202960032 

0230020096 

0253040000 

0221000000 

0239900101 

0202010005 

0205010008 

0239900100 

0229220002 

0228000022 

0230320005 

0227020011 

0227000007 

0238000000 

0253000000 

0203110002 

0211210098 

0239900102 

0243010003 

0205010013 

0230340006 

0232970003 

0202460093 

0205000004 

0205020021 

0254110090 

0230260008 

0230260011 

0254020036 

0254020042 

0254830001 

0202530006 

0254610004 

0229550094 

0253030025 

Recurso Unidad Cantidad 

MANO DE OBRA 

CAPATAZ hh 

OFICIAL hh 

OPERARIO hh 

PEON hh 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS GLB 

PROGRAMA DE VIGILANCIA mes 

1,792 8051 

2.096 4499 

1,300 2045 

13,312 4163 

1 0000 

1 5000 

MATFRIALES 

ACERO CORRUGADO FY=4200 kglcr kg 7,144 2495 

ADITIVO ADHERENTE PARA CONCG kg 22 7675 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 kg 434 9724 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg 31 4610 

ALCANTARILLA METALICA 0=24" C= m 64 6360 

ARENA GRUESA m3 112 2358 

ASFALTO RC-250 gin 113,208 7110 

BANDERINES pza 18 0000 

BARRENO DE 718" x 5 PIES und 7 2816 

BREA INDUSTRIAL kg 14 0000 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 5K• BOL 1.443 6rne 

CILINDRO DE SEGURIDAD und 6 0000 

CLAVOS PARA MADERA CIC 3" kg 17 2705 

CONFITILLO m3 3,205 9104 

CONO DE SEGURIDAD und 15 0000 

CORDEL (ROLLO DE 100 m) und 1 6560 

DINAMITA kg 485 4400 

FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACABA[ m2 44 6400 

FULMINANTE und 2.427 2000 

GUIA m 2 427 2000 

HORMIGON m3 3 6480 

KEROSENE INDUSTRIAL gin 4,508 3115 

LAMINA REFLECTIVA AL íA INTENS p2 670 3945 

LAMPARA INTERMITENTE und 15 0000 

LETREROS - AVISOS DE TRANSITO pza 12 0000 

MADERA TORNILLO p2 3 910 8600 

MATERIAL CLASIFICADO PARA BAS m3 6,011 0820 

MICROESFERAS DE VIDRIO kg 1,825 9500 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIOI GLB 1 0000 

PERNO 3/8" x 7" und 148 0000 

PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 63 9510 

PIEDRA GRANDE m3 8 6955 

PINTURA ES MAL TE ,¡In 17 8550 

PINTURA ESMALTE EPOXICO BLAN1 gin O 5100 

PINTLIRA ESMALTE EPOXICO NEGR gin O 5100 

PINTURA ESMALTE PARA TRAFICO gin 583 2606 

PINTURA ESMALTE SINTE:TICO gin 22 1020 

PINTURA IMPRIMANTE gin 12 7970 

PLATINA 2"x1/8" m 116 0000 

SELLADOR DE MADERA gin O 8750 

SOLDADURA CELLOCORD kg 5 9200 

SOLVENTE XILOL gin 41 7360 

Precio SI. 

14 02 

10 23 

11 41 

9 23 

3.500 00 

5,000 00 

2.26 

36 44 

3 07 

3 07 

139 57 

18 00 

5 72 

17 16 

355 83 

1 73 

15 33 

47 47 

3 07 

37 98 

30 06 

5 14 

7 57 

168 97 

O 40 

O 35 

16 72 

9 08 

14 36 

127 61 

214 50 

� 60 

25 00 

3 51 

7,199 22 

1 55 

41 15 

26 83 

27 11 

22 81 

49 82 

49 29 

49 82 

21 61 

3 <2 

34 10 

11 16 

18 54 

d ¡ c rretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penódico e ª � _ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo l. La P/an,c,e - Manchay ª10 

h (Km 0+000- Km 04+949) 
Tramo II Manchay Ba10 - Puente Mane ay 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Parcial SI. 

25.135 20 

21,446 68 

14,835 28 

122,873 64 

3.500 00 

7.500 00 

195,290.80 

16,146 00 

829 74 

1,335.36 

96 58 

9,021 80 

2,020 32 

647,553 82 

30d 88 

2,590 44 

24 22 

22,130 69 

284 82 

53 02 

121,760 46 

450 90 

8 53 

3,674 78 

7,542 82 

970 88 

849 52 

61 03 

40 935 45 

9,626 80 

1,914 15 

2,574 00 

10,168 24 

150.277 00 

6,409 08 

7,199 22 

229 40 

2,631 54 

233 42 

483 91 

11 63 

25 41 

28,748 89 

1 101 02 

276 61 

396 72 

30 01 

66 07 

773 86 

Presupuestado 

SI. 

24,922 37 

20,251 58 

14,878 61 

121.693 9:l 

3,500 00 

7.500 00 

192,746.49 

16,125 83 

829 39 

1,308 07 

97 53 

9,021 42 

2,020 24 

647,193 16 

308 88 

2,597 1 O 

24 22 

22,130 76 

284 82 

51 95 

122,225 33 

450 90 

8 45 

3,665 07 

7,542 60 

970 88 

849 52 

60 98 

41,075 73 

9,626 96 

1,914 15 

2,574 00 

10,168 27 

150,277 05 

6.416 9í 

7,199 22 

229 40 

2,631 64 

233 06 

484 08 

11 56 

25 33 

28,745 67 

1,099 90 

278 20 

396 62 

29 82 

65 86 

782 55 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería c,v,I

Capítulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

INSUMOS 

Precios Y cantidades de recursos requeridos por tipo 

Modalidad CONTRATO 

Obra 0501054: ESTUDIO DE MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA MANCHAY. PACHACÁMAC 

Subpresupuest, 001: TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHA Y BAJO-PACHACÁMAC 
(KM. 00+000 - KM. 16+564) 

Fecha 29/03/2006 

Lugar 150123 LIMA - LIMA - PACHACAMAC 

Código Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial S/. Presupuestado 
S/. 

0253030027 THINER gin 7 6524 ,9 77 151 24 153 27 

023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin 1 0860 1 194 97 1,302 52 1,297 44 

0244050002 TRANQUERA und 12 0000 57 45 689 40 689 40 

0244030017 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm pin 7 0000 b2 86 370 02 370 02 

0274010092 TUBO PVC 1/2" m 22 2000 2 61 57 94 57 72 

0273010035 TUBO PVC SAL 4" m 335 0000 8 06 2,700 1 O 2,700 10 

0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 16 5600 17 59 291 29 291 29 

1,107,389.55 1,107,592.32 

EQUIPOS 

0349050003 BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 hm 140 2586 42 25 5,925 98 6,011 08 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 hm 378 3704 !,b 68 21,067 64 21,062 38 

0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 H hm 400 7388 145 8'. 58,443 92 58,107 12 

0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 1 hm 143 2548 117 00 16,760 25 16,763 90 

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 HP hm 41 5051 81 55 3,385 14 3,379 53 

0337010105 CHALECO DE SEGURIDAD und 12 0000 30 00 360 00 360 00 

0349030004 COMPACTADOR VIBR TIPO PLANCI hm 130 5000 12 46 � ,626 03 1,624 73 

0349020008 COMPRESORA NEUMA TICA 87 HP 2 hm 121 3600 56 81 6.894 46 6,893 25 

0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 28 9600 20 64 597 73 597 96 

0337900100 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENTO hm 52 1700 15 00 782 55 782 55 

0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 260 4802 90 60 23,599 49 24,044 32 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 2,911 47 2,911 47 

0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg hm 242 7200 1 35 327 67 339 81 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMI hm 76 3468 2 96 226 00 225 81 

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 804 8946 61 78 49,726 10 49,301 56 

0349040023 RETROEXCAVADOR S/ORUG 115· H hm 37 2881 86 87 J,239 38 3,227 45 

0349030013 RODILLO USO VIBR AUTOP 70-100 1 hm 344 0450 48 86 16,809 79 17,202.25 

0349110012 RODILLO NEUMAT AUTOP 81 100 HI hm 260 4802 77 25 20,122 08 20,036 94 

0349110088 RODILLO TANDEM EST A 58-70 HP hm 260 4802 53 16 13.847 12 14,025 86 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 160 1 hm 547 8774 91 50 50.131 02 50,232 15 

0349030061 TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HF hm 140 2586 55 39 7 769 00 8,014 78 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 4• hrn 49 4508 O 85 42 03 42 51 

304,594.85 305,187.41 

Total S/ 1,607,275.20 1,605,526.22 

SI 1,605,526.22 

La columna parcial es el producto del precio por la cantidad requenda, y en la ultima columna se muestra el Monto Real que se 

está ut,hzando 

d I carretera Manchay - Pachacámac, 196 

Mantemm1ento Penód1co e ª 
P hacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo I La Plamcre - Manchay 8ª10 - ac 
(Km 0+000 _ Km 04+949) 

Tramo II Manchay Ba10 - Puente Manchay 

Roxana María del Rosano CaSlro Méndez 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla C1v1/ 

Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Tipo PARTIDAS BASE 

Fecha presupuesto 29/03/2006 

Modalidad CONTRATO 

Presupuesto 0501054 

Subpresupuest 001 

ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACÁMAC 
TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHAY BAJO-PACHACÁMAC 

Partida 

Rendimiento 

(KM. 00+000 - KM. 16+564) 

01.01.00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS 

MO EQ Costo urnlario directo por glb 7,199.22 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial S/. 
Subpartidas 

909702010105 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACI und 

Partida 01.02.00 TRAZO Y REPLANTEO 

1 0000 7,199 22 7.199 22 

7,199.22 

Rend1m1ento MO 1.0000 EQ 1.0000 :> unitario directo por KM 299.70 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2 0000 16 0000 9 23 147 68 

147.68 

Materiales 

0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 5 0000 2 26 11 30 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 1 0000 15 33 15 33 

0229220002 CORDEL (ROLLO DE 100 m) und O 1000 5 14 O 51 

0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 1 0000 17 59 17 59 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 28 0000 2 60 72 80 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 1 0000 27 11 27 11 

144.64 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUAL[S %MO 5 0000 147 68 7 38 

7.38 

Partida 01.03.00 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Rendimiento MO 0.0333 o 0.0333 unitario directo por mes 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ 1111 O 1000 24 0240 

0147010004 PEON hh 2 OOOú 480 4805 

Materiales 

0202960032 BANDERINES pza 6 0000 

0211210098 LAMPARA INTERMITENTE und 5 0000 

0239900100 CONO DE SEGURIDAD und 5 0000 

0239900101 CILINDRO DE SEGURIDAD und 2 0000 

0239900102 LETREROS - AVISOS DE rRANSll pza 4 0000 

0244050002 TRANQUERA und 4 0000 

Equipos 

0337010105 CHALECO DE SEGURIDAD und 4 0000 

Partida 02.01.00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 

MO 470.0000 EO 470.0000 :,, unitario directo por m3 
Rend1mIento 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh O 2000 
0147010001 

hh 0.20(;0 
0147010003 OFICIAL 

Caffetera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penódico de 1ª 

_ Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) Y 
Tramo/ La Planicie - ManchaY

1
8o/Janchay (Km o+ooo - Km 04+949) 

Tramo II Manchay Ba10 - Puen e 

F?oxana Maria del Rosar,o Castro Méndez 

Cantidad 

O 0034 

O 0034 

6,965.71 

Precio S/. Parcial Si. 

14 02 336 82 

9 23 4 434 84 

4,771.66 

17 16 102 96 
127 61 638 05 

30 06 150 30 

47 47 94 94 
214 50 858 00 

57 45 229 80 

2,074.05 

30 00 120 00 

120.00 

1.96 

Precio S/. Parcial Si. 

14 02 O 05 
10 23 O 03 
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0147010004 PEON hh 2 0000 O 0340 9 23 O 31 

Equipos 
0.39 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E hm 

3 0000 O 39 O 01 
1 0000 O 0170 91 50 1 56 

1.57 

Partida 02.02.00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA FIJA) 

Rendimiento MO 160.0000 EQ 160.0000 o unitario directo por m3 14.11 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial Si. 

Subpartidas 

900401020012 DESQUINCHE Y PEINADO DE TAL m3 

930101940131 PERFORACIÓN Y DISPARO [N R<m3 
1 0000 4 09 4 09 

1 0000 10 02 10 02 

14.11 

Partida 02.03.00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) 

Rendimiento MO 675.0000 EQ 675.0000 o unitario directo por m3 1.74 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 
0147010001 CAPATAZ hh O 2025 O 0024 14 02 
0147010004 PEON hh 5 9991 O 0711 9 23 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 O 69 

0349040023 RETROEXCAVADOR S/ORUG 115 hm 1 0041 O 0119 86 87 

Partida 02.04.00 ACOPIO Y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADECUADO 

Rend1m1ento MO 30.0000 EQ 30.0000 o u111tario directo por m3 29.77 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 O 2667 14 02 

0147010004 PEON hh 10 0000 2 6667 9 23 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 28 35 

Partida 
03.01.00 RECONFORM DE SUPERFICIE DE RODADl.JRA CON TRAT SUPERF BICAPA 

Rendimiento MO Q Costo unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad 

Subpartidas 

909701021208 ESCARIFICADO m2 

909701030601 IMPRIMACION ASFALTICA m2 

909702052001 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC m2 

930101930219 RECONFORMACIÓN DEL AFIRMP m2 

Cuadrilla Cantidad 

2 0000 

1 0000 

1 0000 

1 000(' 

Partida 03.02.00 RECONFORMACIÓN EN ZONAS DE EMPALMES (E=0.20 M.) 

MO 2,340.0000 EQ 2,340.0000 o unitario directo por m2 
Rend1m1ento 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

CAPATAZ 
hh O 2000 

0147010001 hh O 5000 
0147010003 OFICIAL 

1 C etera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódico de 

ª :rr 
_ Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) y 

Tramo I La Planicie - Manchay 
o/J chay (Km o+ooo - Km 04+949) 

Tramo II Manchay Ba1o - Puente an 

Roxana Maria del Rosano Ca5tro Méndez 

Cantidad 

O 0007 

O 0017 

12.27 

Precio Si. 

O 19 

2 46 

7 22 

2 21 

3.05 

Precio SI. 

14 02 

10 23 

Parcial Si. 

O 03 

O 66 

0.69 

O 02 

1 03 
1.05 

Parcial Si. 

3 74 

24 61 

28.35 

1 42 

1.42 

Parcial Si. 

O 38 

2 46 

7 22 

2 21 

12.27 

Parcial Si. 

O 01 

O 02 
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0147010004 PEON hh 2 0000 O 0068 9 23 O 06 

Equipos 0.09 

0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-1 Ohm 1 0000 O 0034 48 86 O 17 0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1 0000 O 0034 61 78 O 21 

Subpartidas 0.38 

901102040203 TRANSPORTE DE AGUA (DM 5 61 m3 O 0240 1 
9 79 O 23 930101930221 MATERIAL PARA AFIRMADO m3 O 2400 

Partida 04.01.01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) 

Rend1m1ento MO 7.5000 EQ 7.5000 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 1000 O 1067 
0147010004 PEON hh 5 0000 5 3333 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.01.02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento MO 35.0000 -a 35.0000 o unitario directo por m3

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 1143 

0147010004 PEON hh 10 0000 2 2857 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.01.03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 

Rend1m1ento MO 20.0000 EQ 20.0000 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 2000 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 O 4000 

0147010004 PEON hh 2 0000 O 8000 

Equipos 
%MO 3 0000 HERRAMIENTAS MANUALES 0337010001 

COMPACTADOR VIBR TIPO PLM llrn 1 0000 O 4000 
0349030004 

Subpartidas 
m3 O 1200 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA 

Partida 04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2. 

EQ 16.0000 o unitario directo por m3 
MO 16.0000 Rendimiento 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 
hh 1 0000 

0147010001 CAPATAZ 
hh 3 0000 

0147010002 OPERARIO 
hh 3 0000 

0147010003 OFICIAL 
hr. 6 0000 

0147010004 PEON 

Manchay- Pachacámac. 
Mantenimiento Periódico de la Carret1:�achacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo/· La Planicie - Manchay BaJo 

h (Km 0+000- Km 04+949) 
8 Puente Mane ay 

Tramo 11. Manchay a1o -
C tro Méndez 

Roxana María del Rosano as 

Cantidad 

O 5000 

1 5000 

1 5000 

3 aoco

9 80 2 35 

2.58 

52.25 

Precio SI. Parcial SI. 

14 02 1 50 

9 23 49 23 

50.73 

50 73 1 52 

1.52 

23.38 

Precio Si. Parcial S/. 

14 02 1 60 

9 23 21 10 

22.70 

22 70 O 68 

0.68 

20.85 

Precio SI. Parcial SI. 

14 02 2 80 

10 23 4 09 

9 23 7 38 

14.27 

14 27 O 43 

12 46 4 98 

5.41 

9 79 1 17 

1.17 

253.25 

Precio SI. Parcial S/. 

14 02 7 01 

11 41 17 12 
10 23 15 35 

9 23 27 69 
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Materiales 
0205000004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" rn3 O 5300 41 15 0205010004 ARENA GRUESA rn3 O 5200 18 00 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 9. 7300 15 33 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 oooi, 67 17 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP ; hrn 1 0000 O 5000 O 85 
0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hrn 1 0000 O 5000 2 96 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA rn3 O 1860 9 79 

Partida 04.02.02 SOLADO DE CONCRETO F'C=100 KGICM2 

Rend1rn1ento MO 20.0000 EQ 20.0000 o unitario directo por rn3 144.44 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 2000 14 02 
0147010002 OPERARIO hh 3 0000 1 2000 11 41 
0147010003 OFICIAL hh 3 0000 1 2000 10 23 
0147010004 PEON hh 6 0000 2 4000 9 23 

Materiales 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 4 5000 15 33 
0238000000 HORMIGON rn3 1 2000 16 72 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 50 92 

0349100022 MEZCLADORA DE CO�ICRETO TP hrn 1 0000 O 4000 2 96 

Subpartidas 

930101910124 AGUA PARA CONCRETO rn3 O 1800 9 79 

Partida 04.02.03 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:4 

Rendimiento MO 12.0000 EQ 12.0000 o uni•ario directo por rn3 

Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ l1h 

0147010003 OFICIAL hh 

0147010004 PEON hh 

Subpartidas 

909001010108 HABILITACIÓN DE PIEDRAS PARI rn3 
930101910192 MORTERO 1 4 rn3 

Partida 04.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 

Cuadrilla Cantidad 

O 200( O 1333 
2 0000 1 1333 
4 0000 2 6667 

1 0000 
O 2500 

MO 250.0000 EQ 250.0000 to unitario directo por kg 
Rend1rn1ento 

Unidad Cuadrilla 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
1 0000 hh 

0147010002 OPERARIO 
hh 1 0000 

0147010003 OFICIAL 
hh 1 0000 

0147010004 PEON 

tera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penódico de la Carr� 

- Pachacámac (Km 0+000 - Km. 16+564) y 
Tramo I La Planicie - Manchay Ba

M
� 

nchay (Km 0+000- Km 04+949) 
a o-Puente a 

Tramo 11: Manchay a¡ 
castro Méndez 

Roxana Maria del Rosano 

Cantidad 

O 0320 
O 0320 
O 0320 

122.81 

Precio SI. 

14 02 
10 23 

9 23 

30 66 
208 10 

3.58 

Precio SI. 

11 41 
10 23 

9 23 

67.17 

21 81 
9 36 

149 16 
180.33 

2 02 
O 43 
1 48 
3.93 

1 82 
1.82 

Parcial SI. 

2 80 
13 69 
12 28 
22 15 
50.92 

68 99 
20 06 
89.05 

1 53 
1 18 
2.71 

1 76 
1.76 

Parcial SI.

1 87 
13 64 
:?4 61 
40.12 

30 66 
52 03 
62.69 

Parcial SI. 

O 37 
O 33 
O 30 
1.00 
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Materiales 
0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 0600 
0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 1 0500 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

Rendimiento MO 16.0000 EQ 16.0000 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 O 5000 
0147010002 OPERARIO hh 1 0000 O 5000 
0147010004 PEON hh 1 0000 O 5000 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 1000 
0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg O 1000 
0202010005 CLAVOS PARA MADERA CIC 3" kg O 0500 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 6 0000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.02.06 APLICACIÓN DE ADITIVO 

Rendimiento MO 20.0000 EQ 20.0000 o un,tano directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1 0000 O 4000 

Materiales 

0230860082 ADITIVO ADHERENTE PARA CON kg O 3500 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 05.01.00 ALCANTARILLA T.M.C. D=0.60 MTS 

Rendimiento MO 12.0000 EO 12.0000 ;to unitario directo por m 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Código 

Mano de Obra 
1 0000 hh 

0147010001 CAPATAZ 
O 5000 

0147010002 OPERARIO hh 

hh 7 0000 
0147010004 PEON 

Materiales 
m3 

0205010004 ARENA GRUESA 

0209160024 ALCANTARILLA MEl AUCA 0=24" 1 m 

Equipos 
%MO 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

M nchay _ Pachacámac. 

. . to Periódico de la Carretera a
h ámac (Km 0-+-000- Km 16-+-564) Y 

Mantemm1en h Ba•o - Pac ac 
... 9 9) 

l. L Planicie - Mane ay ' 
h (Km o+000 - Km. 04 4 

Tramo a 
O _ Puente Mane ay 

Tramo II Manchay 8ª1 
castro Méndez 

Roxana Maria del Rosano 

O 6667 
O 3333 
4 6667 

O 1200 
1 1000 

3 0000 

3 07 O 18 
2 26 2 37 

2.55 

1 00 O 03 
0.03 

34.23 

Precio SI. Parcial SI. 

14 02 7 01 
11 41 5 71 

9 23 4 62 
17.34 

3 07 O 31 
3 07 O 31 
3 07 O 15 
2 60 15 60 

16.37 

17 34 O 52 
0.52 

�7.45 

Precio S/. Parcial SI. 

11 41 4 56 
4.56 

36 44 12 75 
12.75 

4 56 O 14 
0.14 

213.60 

Precio SI. Parcial Si. 

14 02 9 35 
11 41 3 80 
9 23 43 07 

56.22 

18 00 2 16 
139 57 153 53 

155.69 

56 22 1 69 
1.69 
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Partida 06.01 .00 SEÑALES PREVENTIVAS 

Rendimiento MO 20.0000 EQ 20.0000 > unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 2000 
0147010002 OPERARIO hh 6 0000 2 400C, 

Materiales 
0202530006 PLATINA 2"x1/8" m 1 6000 
0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEI\ p2 6 2500 
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg O 0800 
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACA8 m2 O 5600 
023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin O 0150 
0253030027 THINER gin O 0010 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin O 0600 

Equipos 
0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 1 0000 O 4000 

Subpartidas 
909701050115 ELABORACIÓN DE POSTES DE U und 1 0000 
909701050116 INSTALACIÓN DE LA SEÑAL und 1 0000 

Partida 06.02.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Rendimiento MO 25.0000 EQ 25.0000 > unitario di recto por und 

Código Descripción Recurso Unid11d Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 1600 

0147010002 OPERARIO hh 6 0000 1 9200 

Materiales 

0202530006 PLATINA 2"x1/8" m 1 3000 

0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEI\ p2 10 6000 

0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg O 0800 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACAB m2 O 9600 

023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin O 0120 

0253030027 THINER gin O 0040 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin O 0400 

Equipos 

0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 1 OOOL, O 3?00 

Subpartidas 
1 0000 909701050115 ELABORA.CIÓN DE POS�ES DE Uund 

909701050116 INSTALACIÓN DE LA SENAL und 1 0000 

Partida 06.03.00 POSTES DELINEADORES 

MO 25.0000 EQ 25.0000 > unitario directo por und 
Rendimiento 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

0147010001 
0147010002 
0147010003 
0147010004 

0203110002 
0243010003 
0253030027 

Mano de Obra 
hh 

CAPATAZ 
hh 

OPERARIO 
hh 

OFICIAL 
hh 

PEON 

Materiales 

LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEI\ p2 

MADERA TORNILLO P2 

THINER 
gin 

3 0000 
1 0000 
1 0000 
O 2000 

t ra Mancha y_ Pachacámac. 
Mantenimiento Periódic o de la 

c;;� � Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Tramo/' La Pfan,c1e - Manchay 

ianchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
h Ba¡o - Puente 

Tramo 11 Marc
d ª(Rosario Castro Méndez 

Roxana Mar a e 

Cantidad 

O 9600 
O 3200 
O 3200 
O 0640 

O 5167 
4 0000 
O 0200 

432.19 

Precio S/. Parcial Si. 

1'1 02 2 80 
11 41 27 38 

30.18 

3 42 5 47 
14 36 89 75 
11 16 O 89 

168 97 94 62 
1,194 97 17.92 

19 77 O 02 
49 82 2 99 

211.66 

20 64 8 26 
8.26 

119 08 119 08 
63 01 63 01 

182.09 

549.02 

Precio S/. Parcial S/. 

14 02 2 24 
11 41 21 91 

24.15 

3 42 4 45 
14 36 152 22 
11 16 O 89 

168 97 162 21 
1,194 97 14 34 

19 77 O 08 
49 82 1 99 

336.18 

20 64 6 60 
6.60 

119 08 119 08 
63 01 63 01 

182.09 

68.81 

Precio S/. Parcial Si. 

14 02 13 46 
11 41 3 65 
10 23 3 27 

9 23 O 59 
20.97 

14 36 7 42 
2 60 10 40 

19 77 O 40 

202 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Cap/lulo >< Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0254020042 
0254830001 
0273010035 

PINTURA ESMALTE SINTETICO 
PINTURA IMPRIMANTE 

gin 
gin 
m TUBO PVC SAL 4" 

Subpartidas 

909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 r kg 
930101910130 CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 

Partida 06.04.00 POSTES KILOMÉTRICOS 

Rend1m1ento MO 10.0000 

Código Descripción Recurso 

0147010001 CAPATAZ 
0147010003 OFICIAL 
0147010004 PEON 

Mano de Obra 

Materiales 

EQ 10.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

0230260008 
0230260011 
0253030027 

PINTURA ESMALTE EPOXICO BU gin 
PINTURA ESMALTE EPOXICO NE1 gin 
THINER gin 

Subpartidas 

909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 r kg 
930101910126 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 K m3 
930101910130 CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 
930101910140 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

Partida 06.05.00 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

Rendimiento MO 800.0000 

Código Descripción Recurso 

0147010003 OFICIAL 
0147010004 PEON 

Mano de Obra 

Materiales 

EO 800.0000 

Unidad 

hh 
1111 

0230340006 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 
0253030025 SOLVENTE XILOL gin 
0254020036 PINTURA ESMALTE PARA TRAFIC gin 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUAL S ¾MO 
0337900100 EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENl hm 

O 0310 
O 0160 
1 0000 

1 7600 
O 0570 

> unitario directo por und 

49 82 
21.61 

8 06 

3 58 
234 54 

72.38 

1 54 
O 35 
8 06 

28.17 

6 30 
13 37 
19.67 

Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 

O 1000 O 0800 14 02 1 12 
1 0000 O 8000 10 23 8 18 
1 0000 O 8000 9 23 7 38 

O 0300 
O 0300 
O 0150 

3 2500 
O 1250 
O 0300 
O 4000 

o unitario directo por m2 

22 81 
49 82 
19 77 

3 58 
166 89 
234 54 

34 23 

7.71 

16.68 

O 68 
1 49 
O 30 
2.47 

11 64 
20 86 

7 04 
13 69 
53.23 

Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial SI. 

1 0000 O 0100 10 23 O 10 
6 0000 O 0600 9 23 O 55 

0.65 

1 0000 

O 3500 
O 0080 
O 1118 

3 0000 
O 0100 

3 51 
18 54 
49 29 

O 65 
15 00 

1 23 
O 15 
5 51 
6.89 

O 02 
O 15 
0.17 

Partida 07.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <= 1.0 KM 

Rendimiento 

Código 

0147010003 

0348040027 
0349040010 

MO 385.0000 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

OFICIAL 

Equipos 

EQ 385.0000 

Unidad 

hll 

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 

CARGADOR SiLLANTAS 125-155 f hm 

unitario directo por M3K 3.17 

Cuadrilla 

O 3900 

1 0000 
O 3900 

Cantidad Precio Si. Parcial Si 

O 008 1 1 O 23 O 08 
0.08 

O 0208 
O 0081 

117 00 
81 55 

2 43 
O 66 
3.09 

Carretera Manchay - Pachacámac, 
Mantenimiento Penód1co de la 

P chacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Tramo I La Planicie - Manchay 8

a¡J �ch!Y (Km o+ooo - Km 04+949) 
Tramo JI Manchay Ba10 - Puente a 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 
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UNIVERSID AD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil 

Ca pitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrat a 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida 07.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1.0 KM 

Rendimiento MO 808.0000 EQ 808.0000 unitario directo por M3K 1.16 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. 

Equipos 
0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1 0000 O 0099 117 00 

Partida 08.01.00 ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIA EXCEDENTE 

Rendimiento MO 1,000.0000 EQ 1,000.0000 o unitario directo por m3

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh O 2000 O 0016 
0147010004 PEON hh 4 0000 O 0320 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E hm 1 0000 O 0080 

Partida 08.02.00 RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMPAM NTO 

Rendimiento MO 5,000.0000 EQ 5,000.0000 o unitario direch.J por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 O 0016 

0147010004 PEON hh 4 0000 O 0064 

Equipos 

0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1 0000 O 0016 

0349040010 CARGADOR SiLLANTAS 125-155 f hm 1 0000 O 0016 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 O 0016 

Partida 08.03.00 SEÑALIZACION AMBIENTAL 

Rendimiento MO 4.0000 EQ 4.0000 > unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh O 1000 
0147010001 

2 0000 
0147010003 OFICIAL hh 

hh 2 0000 
0147010004 PEON 

Materiales 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 

0202010005 
m3 

0205020021 PIEDRA GRANDE 
p2 

0243010003 MADERA TORNILLO 
pin 

0244030017 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm 
kg 

0253040000 BREA INDUSTRIAL 
gin 

PINTURA ESMALTE 0254110090 
SELLADOR DE MADERA gin 

0254610004 

Subpartidas 

900504011506 EXCAVACION MANUAL m3 

m3 
930101910130 CONCRETO F'C=175 KGiCM2 

tera Manchay - Pachacámac, 
Manten imiento Periódic o de la 

e;;� - Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) Y 
Tramo l. La Plan ic ie -

Manchay
t M� anchay (Km. 0+000- Km. 04+949) 

h BaJO - Puen e 
Tramo 1/

M
M
a

a
r/

n
a
c
d:rRos ano Castre Méndez Roxan a 

Cantidad 

O 2000 

4 0000 

4 0000 

O 2200 

O 0570 

31 3600 

1 0000 

2 0000 

O 1850 

O 1250 

O 1900 

O 1330 

1.06 

Precio Si. 

11 41 

9 23 

O 32 

91 50 

0.42 

Precio Si. 

14 02 

9 23 

117 00 

81 55 

9 79 

265.39 

Precio S/. 

14 02 

10 23 

9 23 

3 07 
26 83 

2 60 

52 86 
1 73 

27 11 

34 10 

22 16 

234 54 

Parcial Si. 

1 16 

1.16 

Parcial Si. 

O 02 

O 30 

0.32 

O 01 

O 73 

0.74 

Parcial Si. 

O 02 

O 06 

0.08 

O 19 

O 13 

0.32 

O 02 

0.02 

Parcial Si. 

2 80 

40 92 

36 92 

80.64 

O 68 

1 53 

81 54 

52 86 

3 46 

5 02 

4 26 

149.35 

4 21 

31 19 

35.40 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER/A 
Facultad de Ingeniería Civil 

Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

Partida 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

08.04.00 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS 

Rendimiento MO 1.0000 EQ 1.0000 unitario directo por GLB 3,500.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0199010002 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS GLB 

Partida 08.05.00 PROGRAMA DE VIGILANCIA 

1 0000 3,500 00 3.500 00 

3,500.00 

Rendimiento MO 1.0000 EQ 1.0000 unitario directo por mes 5,000.00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0199010003 PROGRAMA DE VIGILANCIA mes 

1 Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódico de 

ª Ba O_ Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) y 
Tramo I La P/an,c,e - Manchay

t ianchay (Km 0+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11· Manchay BaJO - Puen e 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

1 0000 5,000 00 5,000 00 

5,000.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenier/a C,v1/ 

Capitulo X Costos y Pr esupuestos - Por Contrata 

Tipo 
Modalidad 

SUBPARTIDAS 

CONTRATO 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 0501054 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACÁMAC 
Subpresupuesl 001 TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHA Y BAJO-PICAPIEDRA-GUAYABO-PACHACÁMAC 

(KM. 00+000 - 16+564) 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010004 

0337010001 
0349040033 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0348040003 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010004 

0348040003 

(900401020012-0501054-01) DESQUINCHE Y PEINADO DE TALUDES (R� 
m3IDIA MO 260 00 EQ 260 00 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh O 2000 O 0062 
PEON hh 4 0000 O 1231 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E hm 1 0000 O 0308 

(900504011506-0501054-01) EXCAVACION MANUAL 

m3/DIA MO 3 50 EQ 3 50 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

PEON hh 1 0000 2 2857 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 

(901102040202-0501054-01) TRANSPORTE DE AGUA 

m3/DIA MO 53 00 EQ 53 00 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

PEON hh 1 0000 O 1509 

Equipos 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 

(901102040203-0501054-01) TRANSPORTE DE AGUA (DM. 5.68 KM) 

m3/DIA MO 53 00 EQ 53 00 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

PEON hh 1 0000 O 1509 

Equipos 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 

4.09 

Precio S/. 

14 02 
9 23 

1 23 
91 50 

22.16 

Precio Si. 

9 23 

21 10 

9.79 

Precio Si. 

9 23 

55 68 

9.79 

Precio SI.

9 23 

55 68 

Partida 
Rendimiento 

909001010108-0501054-01) HABILITACIÓN DE PIEDRAS PARA ENROCADO 
( 

MO 1 o oo EQ 1 O 00 o unitario directo por m3 30.56 

Código 

0147010001 
0147010004 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

CAPATAZ 
PEON 

Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

hh O 1000 
hh 4 0000 

la Carretera Manchay - Pachacámac, 
Mantenimiento P eriódico de 

Ba O_ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo f La Planicie 

-
M:n�i=�te ianchay (Km o+000 - Km. 04+949) 

Tramo 1/
M

Ma
/
n

a
c
d
h

e
ar !8l�no Castro Mén dez 

Roxana ar 

Cantidad Precio S/. 

O 0800 14 02 
3 2000 9 23 

Parcial Si. 

O 09 
1 14 
1.22 

O 04 
2 82 
2.86 

Parcial S/. 

21 10 
21.10 

1 06 
1.06 

Parcial S/. 

1 39 
1.39 

8 40 
8.40 

Parcial S/. 

1 39 
1.39 

8 40 
8.40 

Parcial S/. 

1 12 
29 54 
30.66 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A 
Facultad de lngenierla Civil 

Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida (909701021208-0501054-01) ESCARIFICADO 
Rendimiento m2/DIA MO 3,480 00 EQ 3,480 00 o unitario directo por m2 0.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial Si. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL l1h O 5000 O 0011 10 23 O 01 
0147010004 PEON hh 2 0000 O 0046 9 23 O 04 

0.05 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %Mu 3 0000 O 05 O 00 
0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1 0000 O 0023 61 78 O 14 

0.14 

Partida (909701030601-0501054-01) IMPRIMACION ASFALTICA 
Rendimiento m2iDIA MO 5,700 00 EQ 5,700 00 o unitario directo por m2 2.46 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 O 0014 10 23 O 01 
0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 O 0014 14 02 O 02 
0147010004 PEON 1111 6 0000 O 0084 8 23 O 08 

0.11 
Materiales 

0253000000 KEROSENE INDUSTRIAL gin O 0450 9 08 O 41 
0213000006 ASFALTO RC-250 gin O 2800 5 72 1 60 

2.01 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 O 11 O 00 
0349050003 BARREDORA MECANICA 10-20 Hf 11m 1 0000 O 0014 42 25 O 06 
0349030061 TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 hm 1 0000 O 0014 55 39 O 08 
0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-21 Ohm 1 0000 O 0014 145 84 O 20 

0.34 

Partida (909701043153--0501054-01) EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DE MATERIAL PARA AFIRMADO 

Rendimiento m3/DIA MO 470 00 EQ 470 00 o unilario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 2000 O 0034 

0147010004 PEON hh 2 0000 O 0340 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140 1E hm 1 0000 O 0170 

Partida 
Rendimiento 

(909701050115-0501054-01) ELABORACIÓN DE POSTES DE LA SEÑAL 
undiDIA MO 20 00 EQ 20 00 J unitario directo por und 

Código Descripción Recurso Unidad 
Materiales 

0274010092 TUBO PVC 1i2" m 

Subpartidas 
930101910126 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 � m3 
909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 f kg 
909701050117 PINTADO DE POSTES m2 
930101910140 ENCOFRADO y DESENCOFRADO m2 

Cuadrilla 

I Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Man tenimiento Penódico de 

ª Ba O_ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Tramo/: La Piamc,e 

-
M:n��=�te ianchay (Km o+000 - Km 04+949) 

;::::i��
l

���l:
c

;:r :Ctlino Castro Méndez 

Cantidad 

O 3000 

O 0700 
9 0000 
1 5000 
1 2000 

1.93 

Precio Si. Parcial Si. 

14 02 O 05 
9 23 0.31 

0.36 

O 36 O 01 
91 50 1 56 

1.57 

119.08 

Precio Si. Parcial Si. 

2 61 O 78 
0.78 

166 89 11 68 
3 SS 32 22 

22 21 33 32 
34 23 41 08 

118.29 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo X Costos y Presu pu estos - Por Contrata 

Partida 
Rendimiento 

Código 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

(909701050116-0501054-01) INSTALACIÓN DE LA SEÑAL 
und/DIA MO 20 00 EQ 20 00 J unitario directo por und 63.01 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

Parcial S/. 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 
0147010002 OPERARIO 

O 4000 10 23 
hh 1 0000 O 4000 11 41 

0147010004 PEON hh 2 0000 O 8000 9 23 

Materiales 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 O 0825 26 83 
0202460093 PERNO 3/8" x 7" und 2 0000 1 55 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 16 03 

Subpartidas 

930101910157 CONCRETO F'C=140 KG/CM2 m3 O 1930 213 43 

Partida 
Rend1m1ento 

Código 

0147010003 
0147010002 

0253030027 
0254830001 
0254020042 

Partida 

(909701050117-0501054-01) PINTADO DE POSTES 
m2/DIA MO 10 00 EQ 10 00 o unitario directo por m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

OFICIAL hh 1 0000 O 8000 

OPERARIO hh 1 0000 O 8000 

Materiales 

THINER gin O 0054 

PINTURA IMPRIMANTE gin O 0670 

PINTURA ESMALTE SINTETICO gin O 0670 

22.21 

Precio Si. 

10 23 
11 41 

19 77 
21 61 
49 82 

(909702010105-0501054-01) MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 
Costo unitario directo por und 7,199.22 

4 09 
4 56 
7 38 

16.04 

2 21 
3 10 
5.31 

O 48 
0.48 

41 19 
41.19 

Parcial SI. 

8 18 
9 13 

17.31 

O 11 
1 45 
3 34 
4.89 

Código Descripción Recurso Unidad Cantidad Precio SI. Parcial Si. 

Materiales 

0232970003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACI GLB 

Partida (909702030310-0501054-01) TRANSPORTE DE AFIRMADO 

1 0000 

Rend1m1ento m3/DIA MO 131 00 EQ 131 00 o unitario directo por 1113 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh O 1300 O 0079 

Equipos 

0349040010 CARGADOR S/LLANTAS 125-155 f hm O 1300 O 0079 

0348040027 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1 0000 O 0611 

Partida (909702051101-0501054-01) ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 

Rend1m1ento kg/DIA MO 250 00 Q 250 00 to unilano directo por kg 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Código 

Mano de Obra 

PEON 
hil 1 0000 O 0320 

0147010004 hh 1 0000 O 0320 
0147010003 OFICIAL 1 0000 0.0320 

OPERARIO hh 
0147010002 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 0600 

d ¡ Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantemm,ento Penódico e ª 8 _ Pachacámac (Km o+000- Km 16+564) y 
Tramo I La P/amc,e

B
- Man

P
c
u
h

e
a�te %':nchay (Km 0+000- Km 04+949) 

Tramo /1 Mancha y a10 -
Roxana María del Rosano CaSlro Méndez 

7,199 22 

7.87 

Precio Si. 

10 23 

81 55 
117 00 

3.58 

Precio S/. 

9 23 
10 23 
11 41 

3.07 

71 99 
71.99 

Parcial SI. 

O 08 
0.08 

O 64 
7 15 
7.79 

Parcial Si. 

O 30 
O 33 
O 37 
0.99 

O 18 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería C,vil 

Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 1 0500 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida (909702052001-0501054-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL 8ICAPA 
Rendimiento m2/DIA MO O 00 EQ O 00 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Subpartidas 

930101920101 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC. m2 1 0000 
930101920102 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC. r.i2 1 0000 

Partida (930101910124-0501054-01) AGUA PARA CONCRETO 

Rendimiento m3/DIA MO 53 00 EQ 53 00 o unitario directo poi m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1 0000 O 1509 

Equipos 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 

Partida (930101910126-0501054-01) CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KGiCM2 

Rendimiento m3/DIA MO 48 00 EQ 48 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

M,mo de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 0833 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 O 1667 

0147010004 PEON hh 4 0000 O 6667 

Materiales 

0205020021 PIEDRA GRANDE m3 O 3000 

Equipos 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP ; hm 1 0000 O 1667 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Subpartidas 

930101910157 CONCRETO F'C=140 KGiCM2 m3 O 7000 

Partida 

Rend1m1ento 

(930101910130-0501054-01) CONCRETO F'C=175 KGiCM2 

m3/DIA MO 16 00 EQ 16 00 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh 1 0000 
0147010001 

3 0000 
OFICIAL hh 

0147010003 3 0000 
OPERARIO hh 

0147010002 
hh 6 0000 

0147010004 PEON 

Materiales 

ARENA GRUESA m3 
0205010004 

PIEDRA CHANGADA DE 3i4" m3 
0205000004 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 
0221000000 

. . 1 Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódico de 

ª aa·o _ Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 
Tramo i: La Planicie - Man�hay

te ianchay (Km o+ooo - Km. 04+949) 
Tramo 11· Manchay Ba10 - uen 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Cantidad 

() 5000 

1 5000 

1 5000 

3 0000 

O 5400 

O 5500 

8 4300 

2 26 2 37 

2.56 

1 00 O 03 

0.03 

7.22 

Precio S/. Parcial Si. 

3 56 3 56 

3 66 3 66 

7.22 

9.79 

Precio Si. Parcial S/. 

9 23 1 39 

1.39 

55 68 8 40 

8.40 

166.89 

Pre ;io Si. Parcial Si. 

14 02 1 17 

10 23 1 71 

9 23 6 15 

9.03 

26 83 8 05 

8.05 

O 85 O 14 

9 03 O 27 

0.41 

213 43 149 40 

149.40 

234.54 

Precio Si. Parcial Si. 

14 02 7 01 

10 23 15 35 

11 41 17 12 

9 21 27 69 

67.16 

18 00 9 72 

41 15 22 63 

15 33 129 23 

161.58 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Equipos 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP ; hm 1 0000 O 5000 O 85 
0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 1 0000 O 5000 2 96 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 67 17 

Subpartidas 
901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 O 1900 9 79 

Partida (930101910140-0501054-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 
Rendimiento m2/DIA MO 16 00 EQ 16 00 o unitario directo por m2 

Código 

0147010004 

0147010002 

0147010001 

0202010005 

0202000007 

0202000008 

0243010003 

0337010001 

Partida 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

PEON hh 

OPERARIO hh 

CAPATAZ hh 

Materiales 

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 

MADERA TORNILLO p2 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Cuadrilla 

1 0000 

1 0000 

1 0000 

(930101910157-0501054-01) CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

Cantidad 

O 5000 

O 5000 

O 5000 

O 0500 

O 1000 

O 1000 

6 0000 

3 0000 

Rendimiento m3/DIA MO 16 00 EQ 16 00 o unilario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 

0147010003 OFICIAL hh 

0147010002 OPERARIO hh 

0147010004 PEON hh 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 

0205000004 PIEDRA CHANGADA DE 3/4" m3 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 

Equipos 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRCTO TP hm 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA 1113 

Cuadrilla 

1 0000 

3 0000 

3 0000 

6 0000 

1 0000 

Cantidad 

O 5000 

1 5000 

1 5000 

3 0000 

O 5100 

O 6400 

7 0100 

O 5000 

O 1840 

Partida 

Rendimiento 

(930101910192-0501054-01) MORTERO 1 :4 

m3/DIA MO 20 00 EQ 20 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 

0147010003 OFICIAL hh 3 0000 

0147010002 OPERARIO hh 3 0000 

0147010004 PEON hh 6 0000 

Materiales 

0205010004 ARENA GRUESA m3 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 

Equipos 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 1 0000 

Mantenimiento Penód1co de ta Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo¡ La Ptanic,e - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 
- Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad 

O 4000 

1 2000 

1 2000 

2 4000 

1 0400 

8 5000 

O 4000 

34.23 

Precio SI. 

9 23 

11 41 

14 02 

3 07 

3 07 

3 07 

2 60 

17 34 

213.43 

Precio S/. 

14 02 

10 23 

11 41 

9 23 

18 00 

41 15 

15 33 

2 96 

9 79 

208.10 

Precio S/. 

14 ')2 

10 23 

11 41 

9 23 

18 00 

15 33 

2 96 

O 43 

1 48 

2 02 

3.92 

1 86 

1.86 

Parcial S/. 

4 62 

5 71 

7 01 

17.33 

O 15 

O 31 

O 31 

15 60 

16.37 

O 52 

0.52 

Parcial S/. 

7 01 

15 35 

17 12 

27 69 

67.16 

9 18 

26 34 

107 46 

142.98 

1 48 

1.48 

1 80 

1.80 

Parcial S/ 

5 61 

12 28 

13 69 

22 15 

53.73 

18 72 

130 31 

149.03 

1 18 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de l ngenierla Civil Capitulo X Costos y Presupuestos_ Por Contr,,ta 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 53 73 

Subpartidas 
901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 O 2600 9 79 

Partida (930101920101-0501054-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA. 1RA 'cAPA 
Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0205010008 
0213000006 

0349110088 
0349110012 
0349050030 
0349130004 

m2/DIA MO 6,000 00 EQ 6,000 00 o unitario directo por m2 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh 
OFICIAL hh 
PEON hh 

Materiales 
CONFITILLO m3 
ASFALTO RC-250 gin 

Equipos 
RODILLO TANDEM EST A 58-70 HI hm 
RODILLO NEUMAT AUTOP 81-100 hm 
ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210hm 

Cuadrilla 

O 5000 
1 0000 
6 0000 

1 0000 
1 0000 
1 0000 
1 0000 

Cantidad 

O 0007 
O 0013 
O 0080 

O 0200 
O 3900 

O 0013 
O 0013 
O 0013 
O 0013 

3.56 

Precio S/. 

14 02 
10 23 

9 23 

37 98 
5 72 

53 16 
77 25 
90 60 

145 84 

Partida (930101920102-0501054-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA -2DA CAPA 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0205010008 
0213000006 

0349110088 
0349110012 
0349050030 
0349130004 

Partida 
Rendimiento 

Código 

0147010003 
0147010004 
0147010001 

0205010013 

0337010001 
0349030013 
0349090000 

m2/DIA MO 6,000 00 EQ 6,000 00 o unitario directo por m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

CAPATAZ hh O 5000 O 0007 

OFICIAL hh 1 0000 O 0013 

PEON hh 6 0000 O 0080 

Materiales 

CONFITILLO m3 O 0120 

ASFALTO RC-250 gin O 4600 

Equipos 

RODILLO TANDEM EST A 58-70 HI hm 1 0000 O 0013 

RODILLO NEUMAT AUTOP 81-100 hm 1 0000 O 0013 

ESPARCIDORA DE AGREGADOS 11111 1 0000 O 0013 

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178 210 hm 1 0000 O 0013 

(930101930219-0501054-03) RECONFORMACIÓN DEL AFIRMADO 
m2/DIA MO 2,340 00 EQ 2.340 00 o ur11tario directo por m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

OFICIAL hh O 5000 O 0017 
1 0000 O 0034 

PEON hh 
l,h 1 0000 O 0034 

CAPATAZ 

Materiales 

MATERIAL CLASIFICADO PARA B, m3 O 0600 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-10 hm 1 0000 O 0034 
1 0000 O 0034 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

Subpartidas 

901102040203 TRANSPORTE DE AGUA (DM 5 6! m3 O 0240 

3.66 

Precio S/. 

14 02 
10 23 

9 23 

37 98 
5 72 

53 16 
77 25 
90 60 

145 84 

2.21 

Precio S/. 

10 23 
9 23 

14 02 

25 00 

O 10 
48 86 
61 78 

9 79 

1 61 
2.80 

2 55 
2.55 

Parcial S/. 

O 01 
O 01 
O 07 
0.10 

O 76 
2 23 
2.99 

O 07 
O 10 
O 12 
O 19 
0.48 

Parcial S/. 

O 01 
O 01 
O 07 
0.10 

O 46 
2 63 
3.09 

O 07 
O 10 
O 12 
O 19 
0.48 

Parcial S/. 

O 02 
O 03 
O 05 
0.10 

1 so
1.50 

O 00 
O 17 
O 21 
0.38 

O 23 
0.23 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 211 
Tramo 1· La Planicie_ Manchay BaJO - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay BaJo _ Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER(A Facultad de lngenier/a Civil Capitulo X Costos y Presupuestos_ Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida (930101930221-0501054-01) MATERIAL PARA AFIRMADO 
Rendimiento m3/DIA MO 250 00 EQ 250 00 o unitario directo por m3 9.80 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Subpartidas 
909701043153 EXTRACCIÓN Y APILAMIENTO DEm3 1 0000 1 93 1 93 
909702030310 TRANSPORTE DE AFIRMADO m3 1 0000• 7 87 7 87 

9.80 

Partida (930101940131-0501054-01) PERFORACIÓN Y DISPARO EN ROCA FIJA 
Rendimiento m3/DIA MO 160 00 EQ 160 00 o unitario directo por m3 10.02 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh O 5000 O 0250 10 23 O 26 
0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 0250 14 02 O 35 
0147010002 OPERARIO hh 2 0000 O 1000 11 41 1 14 
0147010004 PEON hh 4 0000 O 2000 9 23 1 85 

3.59 
Materiales 

0227000007 GUIA m 1 0000 O 35 O 35 

0227020011 FULMINANTE und 1 0000 O 40 O 40 

0230020096 BARRENO DE 7/8" x 5 PIES und O 0030 355 83 1 07 

0228000022 DINAMITA kg O 2000 7 57 1 51 
3.33 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 3 60 O 11 

0349060006 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kg hrn 2 0000 O 1000 1 35 O 14 

0349020008 COMPRESORA NEUMATICA 87 HI hm 1 ocoo O 0500 56 81 2 84 
3.08 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Manchay- Pachacámac, 212 

T ramo 1· La Planicie_ Manchay Ba¡o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Ba¡o - Puente Manchay (Km 0+000- Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER/A 
Facultad de lngenierla c,v,r Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contr;,ta 

Tipo PARTIDAS BASE 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Fecha presupuesto 2910312006 
Modalidad CONTRA TO 

Presupuesto 0501054 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACÁMAC 
Subpresupuest 002 TRAMO 11: MANCHA Y BAJO-PUENTE MANCHA Y 

(KM. 00+000 - KM. 4+949) 

Partida 01.01.00 TRAZO Y REPLANTEO 

Rendimiento MO 1.0000 EQ 1.0000 :i unitario directo por KM

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2 0000 16 0000 

Materia tes 

0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 5 0000 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 1 0000 

0229220002 CORDEL (ROLLO DE 100 m) und O 1000 

0230020001 YESO DE 28 Kg BOL 1 0000 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 28 0000 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 1 0000 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 5 0000 

Partida 02.01.00 CORTE EN MATERIAL SUELTO 

Rend1m1ento MO 470.0000 EQ 470.0000 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh /J 2000 O 0034 

0147010003 OFICIAL hh O 2000 O 0034 

0147010004 PEON hh 2 0000 O 0340 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUAL s ¾MO 3 0000 

0349040033 TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E l1m 1 0000 O 0170 

Partida 02.02.00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) 

Rendimiento MO 675.0000 EQ 675.0000 o unitario directo por m3 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Código 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh O 2025 O 0024 
0147010001 5 9991 O 0711 

PEON hh 
0147010004 

Equipos 
3 0000 

HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 
0337010001 

RETROEXCAVADOR SIORUG 115 hm 1 0041 O 0119 
0349040023 

299.70 

Precio SI. 

9 23 

2 26 
15 33 

5 14 
17 59 

2 60 
27 11 

147 68 

1.96 

Precio SI. 

14 02 
10 23 

9 23 

O 39 
91 50 

1.74 

Precio SI. 

14 02 
9 23 

O 69 
86 87 

Partida 02_o:i.OO ACOPIO y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADECUADO 

Rend1m1ento 

Código 

0147010001 
0147010004 

MO 30.0000 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

CAPATAZ 
PEON 

EQ 30.0000 

Unidad 

hh 
hh 

o unitario directo por m3 29 77 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1 0000 O 2667 14 02 
10 0000 2 6667 9 23 

Parcial SI. 

147 68 
147.68 

11 30 
15 33 

O 51 
17 59 
72 80 
27 11 

144.64 

7 38 
7.38 

Parcial SI. 

O 05 
O 03 
O 31 
0.39 

O 01 
1 56 
1.57 

Parcial SI. 

O 03 
O 66 
0.69 

O 02 
1 03 
1.05 

Parcial S/. 

3 74 
24 61 
28.35 

213 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIE Facultad de fngen,erla c,v,I
RIA 

Capítulo X Costos y Presupuestos - Por Cor::rata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 28 35 

Partida 03.01.00 RECONFORM DE SUPERFICIE DE RODADURA CON TRAT SUPERF BICAPA 

Rend1m1ento MO EQ 

Código Descripción Recurso Unidad 
Subpartidas 

909701021208 ESCARIFICADO m2 
909701030601 IMPRIMACION ASFAL TICA m2 
909702052001 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC m2 
930101930219 RECONFORMACIÓN DEL AFIRW m2 

Costo unitario directo por m2 

Cuadrilla Cantidad 

2 0000 
1 0000 
1 0000 
1 0000 

Partida 04.01 .01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) 

Rend1m1enlo MO 7.5000 EQ 7.5000 o unitano directo p0r m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 1000 O 1067 

0147010004 PEON hh 5 0000 5 3333 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida 04.01 .02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUELTO 

Rendimiento MO 35.0000 EQ 35.0000 o unitario d1rt:cto por m3

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 1143 

0147010004 PEON hh 10 0000 2 2857 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES ¾MO 3 0000 

Partida 04.01 .03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO 

MO 20.0000 EQ 20 0000 o un,tar,o directo por m3 
Rend1m1enlo 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

CAPATAZ hh O 5000 
0147010001 1 0000 
0147010003 OFICIAL hh 

2 0000 
0147010004 PEON 

hh 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0337010001 

COMPACTADOR VIBR TIPO PLM hm 1 0000 
0349030004 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE D AGUA m3 

Mantemm,ento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo f La Plan,c,e - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Ba10 - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad 

O 2000 
O 4000 
O 8000 

3 0000 
O 4000 

O 1200 

12.20 

Precio S/. 

O 19 
2 46 
7 22 
2 14 

52.25 

Precio S/. 

14 02 
9 23 

50 73 

23.38 

Precio S/. 

14 02 
9 23 

22 70 

20.85 

Precio S/. 

14 02 
10 23 

9 23 

14 27 
12 46 

9 79 

1 42 
1.42 

Parcial SI. 

O 38 
2 46 
7 22 
2 14 

12.20 

Parcial S/. 

1 50 
49 23 
50.73 

1 52 
1.52 

Parcial Si. 

1 60 
21 10 
22.70 

O 68 
0.68 

Parcial SI. 

2 80 
4 09 
7 38 

14.27 

O 43 
4 98 
5 41 

1 17 
1.17 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER(A 
Facultad de Ingeniería Civil Capítulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida 04.02.01 CONCRETO F'C= 210 KGICM2. 

Rendimiento MO. 16.0000 EQ 16.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 
0147010002 OPERARIO hh 
0147010003 OFICIAL hh 
0147010004 PEON hh 

Materiales 

0205000004 PIEDRA CHANGADA DE 314" m3 
0205010004 ARENA GRUESA m3 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP; hm 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TJl hm 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 

o unitario directo por m3 

Cuadrilla 

1 0000 
3 0000 
3 0000 
6 0000 

1 0000 
1 0000 

Cantidad 

O 5000 
1 5000 
1 5000 
3 0000 

O 5300 
O 5200 
9 7300 

3 0000 
O 5000 
O 5000 

O 1860 

Partida 04.02.02 SOLADO DE CONCRETO F
º

C=100 KGICM2 

Rendimiento MO 20.0000 [O 20.0000 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 2000 

0147010002 OPERARIO llh 3 0000 1 2000 

0147010003 OFICIAL hh 3 0000 1 2000 

0147010004 PEON hh 6 0000 2 4000 

Materiales 

0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 /42 BOL 4 5000 

0238000000 HORMIGON m3 1 2000 

Equipos 
3 0000 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

MEZCLADORA DE CONCRETO TJl hm 1 0000 O 4000 
0349100022 

Subpartidas 
O 1800 

930101910124 AGUA PARA CONCRETO m3 

253.25 

Precio SI. 

14 02 
11 41 
10 23 
9 23 

41 15 
18 00 
15 33 

67 17 
O 85 
2 96 

9 79 

144.44 

Precio SI. 

14 02 
11 41 
10 23 

9 23 

15 33 
16 72 

50 92 
2 96 

9 79 

Partida 04.02.03 CANAL DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MORTERO 1:4 

6.0000 EQ 6.0000 o unitario directo por m3 
Rend1m1ento MO 

Unidad Cuadrilla Cantidad 
Código Descripción Recurso 

Mano de Obra 
O 2000 O 2667 hh 

0147010001 CAPATAZ 
hh 2 0000 2 666-, 

0147010003 OFICIAL 
hl� 4 0000 5 3333 

0147010004 PEON 

Sub partidas 
O 8500 

909001010108 HABILITACIÓN DE PIEDRAS PAR.t m3 
O 2500 m3 

930101910192 MORTERO 1 4 

Partida 04.02.04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 

EQ 250.0000 to unitario directo por 

Rendimiento MO 250.0000 

d I c rretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Periódico e ª ; Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo/: La Planicie - Mancha y ª10 

- h (Km 0+000 _ Km 04+949) 
Tramo 11: Manchay BaJo - Puente Mane ay 

Roxana María del Rosario Castro Méndez 

kg 

158.34 

Precio SI. 

14 02 
10 23 

9 23 

30 66 
208 10 

3.58 

Parcial SI. 

7 01 
17 12 
15 35 
27 69 
67.17 

21 81 
9 36 

149 16 
180.33 

2 02 
O 43 
1 48 
3.93 

1 82 
1.82 

Parcial SI. 

2 80 
13 69 
12 28 
22 15 
50.92 

68 99 
20 06 
89.05 

1 53 
1 18 
2.71 

1 76 

1.76 

Parcial SI. 

3 74 
27 28 
49 23 
80.25 

26 06 
52 03 
78.09 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo X Costos y Presupuestos _ Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 1 0000 O 0320 11 41 0.37 
0147010003 OFICIAL hh 1 0000 O 0320 10 23 O 33 
0147010004 PEON hh 1 0000 O 0320 9 23 O 30 

1.00 
Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 0600 3 07 O 18 
0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 1 0500 2 26 2 37 

2.55 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 1 00 O 03 
0.03 

Partida 04.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

Rendimiento MO 16.0000 EQ 16.0000 o urnlano directo por m2 34.23 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla c�ntidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 O 5000 14 02 7 01 

0147010002 OPERARIO hh 1 0000 O 5000 11 41 5 71 

0147010004 PEON hh 1 0000 O 5000 9 23 4 62 
17.34 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 1000 3 07 O 31 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg O 1000 3 07 O 31 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg O 0500 � 07 O 15 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 6 0000 2 60 15 60 
16.37 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 17 34 O 52 
0.52 

Partida 05.01 .00 SEÑALES PREVENTIVAS 

Rendimiento MO 20.0000 EQ 20.0000 > urntano directo por und 432.19 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 2000 14 02 2 80 

0147010002 OPERARIO hh 6 0000 2 4000 11 41 27 38 
30.18 

Materiales 

0202530006 PLATINA 2"x1/8" m 1 6000 3 42 5 47 

0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEf\ p2 6 2500 14 36 89 75 

0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg O 0800 11 16 O 89 

0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACAB m2 O 5600 168 97 94 62 

023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin O 0150 1,194 97 17 92 

0253030027 THINER gin O 0010 19 77 O 02 

0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin O 0600 49 82 2 99 
211 66 

Equipos 

0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 1 0000 O 4000 20 64 8 26 
8.26 

Subpartidas 

909701050115 ELABORACIÓN DE POSTES DE Uund 1 0000 11� 08 119 08 

909701050116 INSTALACIÓN DE LA SEÑAL und 1 0000 63 01 63 01 
182.09 

Mantenimiento Penódico de /a Carretera Manchay- Pachacámac. 216 

Tramo/: La Planicie_ Manchay Ba¡o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo 11: Manchay Ba¡o - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosaflo Castro Méndez 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de Ingeniería Civil Cap/tufo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida 05.02.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Rendimiento MO. 25.0000 EQ 25.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 
0147010002 OPERARIO hh 

Materiales 
0202530006 PLATINA 2"x1/8" m 
0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEf\ p2 
0229550094 SOLDADURA CELLOCORD kg 
0230320005 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM ACAB m2 
023075002 TINTA SERIGRAFICA TIPO 3M gin 
0253030027 THINER gin 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin 

Equipos 
0348210003 EQUIPO DE SOLDAR hm 

Subpartidas 
909701050115 ELABORACIÓN DE POSTES DE U und 
909701050116 INSTALACIÓN DE LA SEÑAL und 

Partida 05.03.00 POSTES DELINEADORES 

Rendimiento MO. 25.0000 EQ 25.0000 

Código Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 

0147010002 OPERARIO hh 

0147010003 OFICIAL hh 

0147010004 PEON hh 

Materiales 

0203110002 LAMINA REFLECTIVA AL TA INTEf\ p2 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 

0253030027 THINER gin 

0254020042 PINTURA ESMAL T SINTETICO gin 

0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gin 

0273010035 TUBO PVC SAL 4" m 

Subpartidas 

909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 f kg 
m3 

930101910130 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010001 
0147010003 
0147010004 

0230260008 

0230260011 

0253030027 

05.04.00 POSTES KILOMÉTRICOS 

MO 10.0000 EQ 10.0000 

Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 

CAPATAZ 
hh 

OFICIAL hh 
hh 

PEON 

Materiales 

PINTURA ESMALTE EPOXICO BU gin 

PINTURA ESMALTE EPOXICO NEI gin 

THINER 
gin 

Subpartidas 

909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 f kg 

930101910126 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 I< m3 

930101910130 CONCRETO F'C=175 KGICM2 m3 

, unitario directo por und 

Cuadrilla Cantidad 

O 5000 O 1600 
6 0000 1 920ct 

1 3000 
10 6000 

O 0800 
O 9600 
O 0120 
O 0040 
O 0400 

1 0000 O 3200 

1 0000 
1 0000 

, unitario directo por und 

Cuadrilla Cantidad 

3 0000 O 9600 
1 0000 O 3200 
1 0000 O 3200 
O 2000 O 0640 

O 5167 
4 0000 
O 0200 
O 0310 
O 0160 
1 0000 

1 7600 
O 0570 

, unitario directo por und 

Cuadrilla Cantidad 

O 1000 O 0800 
1 0000 O 8000 
1 0000 O 8000 

O 0300 
O 0300 
O 0150 

3 2500 
O 1250 
O 0300 

Mantenimiento Penód1co de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo 1. La Pfan,c,e - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay BaJo - Puente Manchay (Km 0+000- Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

549.02 

Precio Si Parcial Si. 

14 02 2 24 
11 41 21 91 

24.15 

3 42 4 45 
14 36 152 22 
11 16 O 89 

168 97 162 21 
1,194 97 14 34 

19 77 O 08 
49 82 1 99 

336.18 

20 64 6 60 
6.60 

119 08 119 08 
63 01 63 01 

182.09 

68.81 

Precio Si. Parcial S/. 

14 02 13 46 
11 41 3 65 
10 23 3 27 

9 23 O 59 
20.97 

14 36 7 42 
2 60 10 40 

19 77 O 40 
49 82 1 54 
21 61 O 35 

8 06 8 06 
28.17 

3 58 6 30 
234 54 13 37 

19.67 

72.38 

Precio S/. Parcial SI. 

14 02 1 12 
10 23 8 18 
� 23 7 38 

16.68 

22 81 O 68 
49 82 1 49 
19 77 O 30 

2.47 

3 58 11 64 
166 89 20 86 
234 54 7 04 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

930101910140 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 O 4000 34 23 

Partida 

Rendimiento 

Código 

0147010003 

0147010004 

0230340006 

0253030025 

0254020036 

0337010001 

0337900100 

Partida 

Rend1m1ento 

Código 

0147010003 

0348040027 

0349040010 

Partida 

Rend1m1ento 

Código 

0348040027 

Partida 

Rend1m1ento 

Código 

0147010002 

0147010004 

0337010001 

0349040033 

Partida 

Rend1m1ento 

Código 

0147010001 

0147010003 

05.05.00 MARCAS EN EL PAVIMENTO 

MO 800.0000 EQ 800.0000 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OFICIAL hh 

PEON hh 

Materiales 
MICROESFERAS DE VIDRIO kg 

SOLVENTE XILOL gin 

PINTURA ESMALTE PARA TRAFIC gin 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

EQUIPO PARA PINTAR PAVIMENl hm 

o unitario directo por m2

Cuadrilla 

1 0000 

6 0000 

1 0000 

Cantidad 

O 0100 

O 0600 

O 3500 

O 0080 

O 1118 

3 0000 

O 0100 

06.01.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <= 1.0 KM 

MO 385.0000 EQ 385.0000 unitario directo por M3K 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 
OFICIAL hh O 3900 O 0081 

Equipos 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1 0000 O 0208 

CARGADOR S/LLANTAS 125-155 f hm O 3900 O 0081 

06.02.00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D > 1.0 KM 

MO 808.0000 EQ 808.0000 unitario d1reclo por M3K 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Equipos 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 1 hm 1 0000 O 0099 

7.71 

Precio S/. 

10 23 

9 23 

3 51 

18 54 

49 29 

O 65 

15 00 

3.17 

Precio S/. 

10 23 

'17 00 

81 55 

1.16 

Precio S/. 

117 00 

07.01.00 ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIAL EXCEDENTE 

MC 1,000.0000 [Q 1,000.0000 o unitario directo por m3 1.06 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 

OPERARIO hh O 2000 O 0016 11 41 

PEON 
hh 4 0000 O 0320 9 23 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 OOOG O 32 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-1E l1m 1 0000 O 0080 91 50 

07.02.00 SEÑALIZACION AMBIENTAL 

MO 4.0000 EQ 4.0000 ; • 1nitano directo por und 265.39 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 

CAPATAZ 
hh O 1000 O 2000 14 02 

hh 2.0000 4.0000 10 23 
OFICIAL 

13.69 

53.23 

Parcial SI. 

O 10 

O 55 

0.65 

1 23 

O 15 

5 51 

6.89 

O 02 

O 15 

0.17 

Parcial SI. 

0.08 

0.08 

2 43 

O 66 

3.09 

Parcial S/. 

1 16 

1.16 

Parcial S/. 

O 02 

O 30 

0.32 

O 01 

O 73 

0.74 

Parcial S/. 

2 80 

40 92 

Mantenimiento Penódico de /a Carretera Mancha y - Pachacámac, 218 

Tramo¡ La Planicie - Manchay Ba¡o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay Bajo - Puente Mancha y (Km 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERfA 
Facultad de Ingeniería Civil Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

0147010004 PEON hh 2 0000 

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA CIC 3" kg 
0205020021 PIEDRA GRANDE m3 
0243010003 MADERA TORNILLO p2 

0244030017 TRIPLAY DE 4'x8'x 12 mm pin 

0253040000 BREA INDUSTRIAL kg 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 

0254610004 SELLADOR DE MADERA gin 

Subpartidas 

900504011506 EXCAVACION MANUAL m3 

930101910130 CONCRETO F'C=175 KG/CM2 m3 

d I Carretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penódico e 

ª Ba O_ Pachacámac (Km 0+000 - Km 16+564) y 
Tramo I La Planicie - Man�hay

t tanchay (Km o+ooo - Km 04+949) 
Tramo II Manchay Ba1o - uen e 

Roxana Maria del Rosano Castro MéndP.z 

4 0000 9 23 36 92 

80.64 

O 2200 3 07 O 68 

O 0570 26 83 1 53 

31 3600 2 60 81 54 

1 0000 52 86 52 86 

2 0000 • 1 73 3 46 

O 1850 27 11 5 02 

O 1250 34 10 4 26 

149.35 

O 1900 22 16 4 21 

O 1330 234 54 31 19 

35.40 
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Tipo 
Modalidad 

SUBPARTIDAS 

CONTRATO 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Presupuesto 0501054 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACÁMAC 
Subpresupuest 002 TRAMO 11: MANCHA Y BAJO-PUENTE MANCHA Y 

(KM. 00+000 - KM. 4+949) 

Partida (900504011506-0501054-01) EXCAVACION MANUAL 
Rendimiento m3/DIA MO 3 50 EQ 3 50 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1 0000 2 2857 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 5 0000 

Partida (901102040202-0501054-01) TRANSPORTE DE AGUA 
Rend1m1ento m3IDIA MO 53 00 EQ 53 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1 0000 O 1509 

Equipos 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 

Partida (901102040204-0501054-01) TRANSPORTE DE AGUA (DM. 1.59 KM ) 

Rendim iento m3/DIA MO 76 00 EQ 76 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

Cuadrilla Cantidad 

0147010004 PEON hh 1 0000 O 1053 

Equipos 

0348040003 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1053 

22.16 

Precio SI. 

9 23 

21 10 

9.79 

Precio Si. 

9 23 

55 68 

6.83 

Precio Si. 

9 23 

55 68 

Partida (909001010108-0501054-01) HABILITACIÓN DE PIEDRAS PARA ENROCADO 
m3IDIA MO 10 00 EQ 10 00 o unitario directo por m3 30.66 

Rend1m1ento 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadriila Cantidad 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 1000 O 0800 

PEON hh 4 0000 3 2000 
0147010004 

Partida 
Rendimiento 

(909701021208-0501054-01) ESCARIFICADO 

m21DIA MO 3,480 00 EO 3.480 00 o unitario directo por m2 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 
hh O 5000 

0147010003 OFICIAL 2 0000 t,h 
0147010004 PEON 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0337010001 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1 0000 
0349090000 

· d. d ¡ Carretera Manchay- Pachacámac. 
Mantenimiento Penó ,co e 

ª 8 _ Pachacámac (Km. 0+000- Km 16+564) y 
Tramo l. La P/anic1e

B
- _Man

P
c

u
h

e
a�te ÍJanchay (Km 0+000 

-

Km. 04+949) 
Tramo 11. Manchay a¡o -
Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad 

O 00, 1 
O 0046 

3 0000 
O 0023 

Precio Si. 

14 02 
9 23 

0.19 

Precio Si. 

10 23 
C.23 

O 05 
61 78 

Parcial SI. 

21 10 
21.10 

1 06 
1.06 

Parcial Si. 

1 39 
1.39 

8 40 
8.40 

Parcial Si. 

O 97 
0.97 

5.86 
5.86 

Parcial Si. 

1 12 
29 54 
30.66 

Parcial Si. 

O 01 
O 04 
o.os 

O 00 
O 14 
0.14 
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Facultad de Ingeniería C1v1t Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida (909701030601-0501054-01) IMPRIMACION ASFAL TICA 

Rendimiento m2/DIA MO 5,700 00 EQ 5,700 oo o unitario directo por m2 2.46 

Código 

0147010003 
0147010001 
0147010004 

0253000000 
0213000006 

0337010001 
0349050003 
0349030061 
0349130004 

Descripción Recurso 

OFICIAL 
CAPATAZ 
PEON 

Unidad 

Mano de Obra 

hh 
hh 
hh 

Materiales 

KEROSENE INDUSTRIAL gin 
ASFALTO RC-250 gin 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
BARREDORA MECANICA 10-20 Hf hm 
TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 hm 
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 hm 

Cuadrilla 

1 0000 
1 0000 
6 0000 

1 0000 
1 0000 
1 0000 

Cantidad 

O 0014 
O 0014 
O 0084' 

O 0450 
O 2800 

3 0000 
O 0014 
O 0014 
O 0014 

Precio S/. 

10 23 
1d 02 

9 23 

9 08 
5 72 

O 11 
42 25 
55 39 

145 84 

Parcial Si. 

O 01 
O 02 
O 08 
0.11 

O 41 
1 60 
2.01 

O 00 
O 06 
O 08 
O 20 
0.34 

Partida (909701050115-0501054-01) ELABORACIÓN DE POSTES DE LA SEÑAL 
Rend1m1ento und/DIA MO 20 00 EQ 20 00 > unitario directo por und 119.08 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio Si. Parcial Si. 
Materiales 

0274010092 TUBO PVC 1i2" m 

Subpartidas 

930101910126 CONCRETO CICLOPEO F'C=140 K m3 
909702051101 ACERO DE REFUERZO FY=4200 f kg 
909701050117 PINTADO DE POSTES m2 
930101910140 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 

O 3000 

O 0700 
9 0000 
1 5000 
1 2000 

2 61 

166 89 
3 58 

22 21 
34 23 

O 78 
0.78 

11 68 
32 22 
33 32 
41 08 

118.29 

Partida (909701050116-0501054-01) INSTALACIÓN DE LA SENAL 
Rendimiento und/DIA MO 20 00 EQ 20 00 > unitario directo por und 63.01 

Código 

0147010003 
0147010002 
0147010004 

Descripción Recurso 

OFICIAL 
OPERARIO 
PEON 

0205020021 PIEDRA GRANDE 
0202460093 PERNO 3i8" x 7" 

Unidad 
Mano de Obra 

Materiales 

Equipos 

h11 
hh 
1111 

m3 
und 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Subpartidas 

930101910157 CONCRETO F'C=140 KGiCM2 m3 

Cuadrilla 

1 0000 
1 0000 
2 0000 

Cantidad Precio S/. Parcial SI 

O 4000 1 O 23 4 09 
O 4000 11 41 4 56 
O 8000 9 23 7 38 

O 0825 
2 0000 

3 0000 

O 1930 

26 83 
1 55 

16 03 

213 43 

16.04 

2 21 
3 10 
5 31 

O 48 
0.48 

41 19 
41.19 

Partida 
Rendimiento 

0117_0501054-01) PINTADO DE POSTES 
(90970105 

MO 10 00 EQ 10 oo o unitario directo por m2 
m2/DIA 

22.21 

Código 

0147010003 
0147010002 

. . . R curso Unidad 
Descr1pcIon e 

OFICIAL 
OPERARIO 

Mano de Obra 

hh 
11h 

Cuadrilla 

1 0000 
1 0000 

t Manchay - Pachacámac, 
Mantenimiento Periódico de la Garre er

� h cámac (Km o+ooo- Km 16+564) Y 
Tramo/: La Planicie - Manchay BaJo -

h!
c 

(�m 0+000 - Km 04+949) 
Tramo 11: Manchay BaJO - Puente Mane y 

Roxana Maria del Rosano Castro éndez 

Cantidad Precio Si. Parcial S/. 

O 8000 1 O 23 8 18 
O 8000 11 41 9 13 

17.31 
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Materiales 
0253030027 THINER gin O 0054 
0254830001 PINTURA IMPRIMANTE gin O 0670 
0254020042 PINTURA ESMALTE SINTETICO gin O 0670 

Partida (909702051101-0501054-01) ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 

Rendimiento kglDIA MO 250 00 EQ 250 00 to unitario directo por . kg

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1 0000 O 0320 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 O 0320 

0147010002 OPERARIO hh 1 0000 O 0320 

Materiales 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 1 kg O 0600 

0203020004 ACERO CORRUGADO FY=4200 kg kg 1 0500 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3 0000 

Partida (909702052001-0501054-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA 

Rend1m1ento m2/0IA MO O 00 EQ O 00 o unitario directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Subpartidas 

930101920101 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC m2 1 0000 

930101920102 TRATAMIENTO SUPERFICIAL BIC m2 1 0000 

Partida 

Rendimiento 

(930101910124-0501054-01) AGUA PARA CONCRETO 

m3iDIA MO 53 00 EO 53 00 o unitario directo por m3

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1 0000 O 1509 

Equipos 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 1: hm 1 0000 O 1509 
0348040003 

Partida (930101910126-0501054-01) CONCRETO CICLOPEO F'C=140 KGiCM2 

mJ/OIA MO 48 00 EQ 48 00 o unitario directo por m3 
Rendimiento 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Código 

Mano de Obra 

hh O 5000 
0147010001 CAPATAZ 

hh 1 0000 
0147010003 OFICIAL 

hh 4 0000 
0147010004 PEON 

Materiales 

PIEDRA GRANDE m3 
0205020021 

Equipos 
1 0000 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP ; hm 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Subpartidas 

930101910157 CONCRETO F'C=140 KGICM2 m3 

C I ra Mancha y - Pachacámac, 
Mantenimiento Penód1co de la 

;;� � Pachacámac (Km 0+000- Km. 16+564) Y 
Tramo I: La Plan1c1e - Manchay 

t hay (Km 0+000 - Km. 04+949) 
Tramo 11· Manchay Ba10 - Puente anc 

Roxana Maria del Rosano CaStro Méndez 

Cantidad 

O 0833 

O 1667 

O 6667 

O 300() 

O 1667 

3 0000 

O 7000 

19 77 O 11 

21 61 1 45 

49 82 3.34 

4.89 

3.58 

Precio Si. Parcial SI. 

9 23 O 30 

10 23 O 33 

11 41 O 37 

0.99 

3 07 O 18 

2 26 2 37 

2.56 

1 00 O 03 

0.03 

7.22 

Precio SI. Parcial SI. 

3 56 3 56 

3 66 3 66 

7.22 

9.79 

Precio Si. Parcial Si. 

9 23 1 39 

1.39 

55 68 8 40 

8.40 

166.89 

Precio Si. Parcial Si. 

14 02 1 17 

10 23 1 71 

9 23 6 15 

9.03 

26 83 8 05 

8.05 

O 85 O 14 

9 03 O 27 

0.41 

213 43 149 40 

149.40 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida (930101910130-0501054-01) CONCRETO F'C=175 KG/CM2 
Rendimiento m3/DIA MO 16 00 EQ 16 00 o unItano directo por. m3 234.54 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 O 5000 14 02 
0147010003 OFICIAL hh 3 0000 1 5000 10 23 
0147010002 OPERARIO hh 3 0000 1 �ººº 11 41 
0147010004 PEON hh 6 0000 3 0000 9 23 

Materiales 
0205010004 ARENA GRUESA m3 O 5400 18 00 
0205000004 PIEDRA CHANCADA DE 3/4" m3 O 5500 41 15 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 8 4300 15 33 

Equipos 

0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP ; hm 1 0000 O 5000 O 85 

0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 1 0000 O 5000 2 96 

0337010001 HERRAMIENTAS MAtfüALES ¾MO 3 0000 67 17 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 O 1900 9 79 

Partida (930101910140-0501054-01) ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA 

Rend1m1ento m2/DIA MO 16 00 EQ 16 00 o unItano directo por m2 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1 0000 O 5000 

0147010002 OPERARIO hh 1 0000 O 5000 

0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 O 5000 

Materiales 

0202010005 CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg O 0500 

0202000007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 1 kg O 1000 

0202000008 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 kg O 1000 

0243010003 MADERA TORNILLO p2 6 0000 

Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUAL S ¾MO 3 0000 

Partida 
(930101910157-0501054-01) CONCRETO F'C=140 KG/CM2 

Rend1m1ento m3/DIA 
MO 16 00 EQ 16 00 o unitana directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hll 1 0000 

0147010003 OFICIAL hh 3 0000 

0147010002 OPERARIO hh 3 0000 

0147010004 PEON hh 6 0000 

Materiales 

ARENA GRUESA m3 
0205010004 

m3 
0205000004 PIEDRA CHANGADA OE 3/4" 

BOL 
0221000000 CEMENTO PORTIAND TIPO 1 (42 

Equipos 

0349100022 McZCLADORA DE CONCRETO TP hm 1 0000 

Subpartidas 

901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 

1 Carretera Manchay - Pachacámac. 
Manten1m1ento Penód1c o de a 

aa·o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Tramo I La Pfan,c ,e - Manchay

t M
V 

anchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
h BaJo - Puen e 

Tramo II Ma
,
nc

d
arRosano Castro Méndez 

Roxana Mar a e 

Cantidad 

O 5000 

1 5000 

1 5000 

3 0000 

O 5100 

O 6400 

7 0100 

O 5000 

O 1840 

34.23 

Precio S/. 

9 23 

11 41 

14 02 

3 07 

3 07 

3 07 

2 60 

17 34 

213.43 

Precio S/. 

14 02 

10 23 

11 41 

9 23 

18 00 

41 15 

15 33 

2 96 

9 79 

Parcial S/. 

7 01 

15 35 

17 12 

27 69 

67.16 

9 72 

22 63 

129 23 

161.58 

O 43 

1 48 

2 02 

3.92 

1 86 

1.86 

Parcial SI. 

4 62 

5 71 

7 01 

17.33 

O 15 

O 31 

O 31 

15 60 

16.37 

O 52 

0.52 

Parcial S/. 

7 01 

15 35 

17 12 

27 69 

67.16 

9 18 

26 34 

107 46 

142.98 

1 48 

1.48 

1 80 

1.80 
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Facultad de lngen,erla c,v,I

Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

(930101910192-0501054-01) MORTERO 1 :4 Partida 
Rend1m1ento m3/DIA MO 20 00 EQ 20 00 o unitario directo por m3 

Código Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh 
0147010003 OFICIAL hh 
0147010002 OPERARIO hh 
0147010004 PEON hh 

Materiales 
0205010004 ARENA GRUESA m3 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42 BOL 

Equipos 
0349100022 MEZCLADORA DE CONCRETO TP hm 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Subpartidas 
901102040202 TRANSPORTE DE AGUA m3 

Cuadrilla 

1 0000 
3 0000 
3 0000 
6 0000 

1 0000 

Cantidad 

O 400ú 
1 2000 
'J 2000 
2 4000 

1 0400 
8 5000 

O 4000 
3 0000 

O 2600 

208.10 

Precio SI. Parcial Si. 

14 02 5 61 
10 23 12 28 
11 41 13 69 
9 23 22 15 

53.73 

18 00 18 72 
15 33 130 31 

149.03 

2 96 1 18 
53 73 1 61 

2.80 

9 79 2 55 
2.55 

Partida (930101920101-0501054-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA. 1RA CAPA 

Rend1m1ento m2/DIA MO 6.000 00 EQ 6.000 00 o unitario directo por ni2 3.56 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial Si. 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 O 0007 14 02 O 01 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 O 0013 10 23 O 01 

0147010004 PEON hh 6 0000 O 0080 9 23 O 07 
0.10 

Materiales 

0205010008 CONFITILLO m3 O 0200 37 98 O 76 

0213000006 ASFALTO RC-250 gin O 3900 5 72 2 23 
2.99 

Equipos 

0349110088 RODILLO TANDEM EST A 58-70 H hm 1 0000 O 0013 53 16 O 07 

0349110012 RODILLO NEUMAT AUTOP 81 100 hm 1 0000 O 0013 77 25 O 10 

0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 1 0000 O 0013 90 60 O 12 

0349130004 CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 l1m 1 0000 O 0013 145 84 O 19 
0.48 

Partida (930101920102-0501054-01) TRATAMIENTO SUPERFICIAL BICAPA -2DA CAPA 
EQ 6,000 00 o unitario directo por m2 3.66 

Rendimiento m2/DIA MO 6,000 00 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 

Mano de Obra 

0147010001 CAPATAZ hh O 5000 

0147010003 OFICIAL hh 1 0000 

0147010004 PEON hh 6 0000 

Materiales 

0205010008 CONFITILLO m3 

0213000006 ASFALTO RC-250 gin 

Equipos 

0349110088 RODILLO TANDEM EST A 58-70 H1hm 1 0000 

0349110012 RODILLO NEUMAT AUTOP 81-100 hm 1 0000 

0349050030 ESPARCIDORA DE AGREGADOS hm 1 0000 

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 hm 1 0000 
0349130004 

ód d la Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimten),f Pen 

_":::an�hay BaJo _ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo I L

M
a a

h
ntcteBa"o - Puente Mancha y (Km 0+000 - Km 04+949) 

Tramo II anc ay , 
Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 

Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

O 0007 14 02 O 01 
O 0013 10 23 O 01 
O 0080 9 23 O 07 

0.10 

O 0120 37 98 O 46 
O 4600 5"/2 2 63 

3.09 

O 0013 53 16 O 07 
O 0013 77 25 O 10 
O 001:.l 90 60 O 12 
O 0013 145 84 O 19 

0.48 
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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS 

Partida (930101930219-0501054-02) RECONFORMACIÓN DEL AFIRMADO 
Rendimiento m2/DIA MO 2,340 00 EQ 2,340 00 o unitario directo por m2 2.14 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla 
Ma110 de Obra 

0147010003 OFICIAL hh O 5000 
0147010004 PEON hh 1 0000 
0147010001 CAPATAZ hh 1 0000 

Materiales 
0205010013 MATERIAL CLASIFICADO PARA B, m3 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
0349030013 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-10 hm 1 0000 

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 1 0000 

Subpartidas 
901102040204 TRANSPORTE DE AGUA (DM 1 5! m3 

C rretera Manchay - Pachacámac, 
Mantemm1ento Penód1co de la a 

a o - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Tramo¡ La P/an,c1e - M:n��=�t! ianchay (Km o+000 - Km 04+949) 
Tramo II Manchay 8ª10 

casiro Méndez 
Roxana Maria del Rosano 

Cantidad Precio Si. 

O 0017 10 23 

O 0034 9 23 

0034 14 02 

O 0600 25 00 

3 0000 0 10 

O 0034 48 86 

O 0034 61 78 

O 0240 6 83 

Parcial Si. 

O 02 

O 03 

O 05 

0.10 

1 50 

1.50 

O 00 

O 17 

0.21 

0.38 

O 16 

0.16 
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PRESUPUESTO 

Modalidad POR CONTRATA 
Presupuesta 0501054 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACÁMAC 
Costo al 29-03-06 

Subppto 001 TRAMO 1: LA PLANICIE-MANCHAY BAJO-PACHACÁMAC 
(KM. 00+000 · KM. 16+564) 

Cliente MTC · PROVIAS DEPARTAMENTAL 
Lugar LIMA · LIMA · PACHACAMAC 

ltem Descripción Und. Metrado Precio S/. 

01 00 00 TRABAJOS PRELIMINARES 
01 01 00 MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE �QUIPOS glb 1 00 7 199 22 
01 02 00 TRAZO Y REPLANTEO KM 16 56 299 70 
01 03 00 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL DUR mes 3 00 6,965 71 

02.00 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
02.01 00 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 24,363 35 1 96 
02 02 00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA FIJA) m3 2,427 20 14 11 
02 03 00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) m3 3,133 45 1 74 
02 04 00 ACOPIO Y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADE1 m� 400 74 29 77 

03 00 00 PAVIMENTOS 
03 01 00 RECONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA COI m2 100,184 70 12 27 
03.02.00 RECONFORMACIÓN EN ZONAS DE EMPALMES (E=0 20 r-J m2 1 005 00 3 05 

04 00 00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 
04.01 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04.01 01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) rn3 74 52 52 25 

04 01 02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUEL m3 499 32 23 38 

04 01 03 RELLENO DE ESTRUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 326 25 20 85 

04 02 00 OBRAS DE CONCRETO 
04 02 01 CONCRETO F'C= 210 KGICM2 m3 75 93 253 25 

04 02 02 SOLADO DE CONCRETO F C=100 KG/CM2 m3 3 04 144 44 

04 02 03 MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MO m3 172 ú0 122 81 

04 02 04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KGICM2 kg 5,414 34 3 58 

04 02 05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA rn2 219 01 34 23 

04 02 06 APLICACIÓN DE ADITIVO rn2 65 05 17 45 

05 00 00 ALCANTARILLAS TMC 

05 01 00 ALCANTARILLA T M C D=0 60 MTS m 58 76 213 60 

06 00 00 SEÑALIZACIÓN 

06 01 00 SEÑALES PREVENTIVAS und 66 00 432 19 

06 02 00 SEÑALES REGLAMEN l ARIAS und 8 00 549 02 

06 03 00 POSTES DELINEADORES und 335 00 68 81 

06 04.00 POSTES KILOMÉTRICOS und 17 00 72 38 

06 05 00 MARCAS EN EL PAVIMl::NTO m2 5.217 00 7 71 

07 00 00 TRANSPORTE 

07 01 00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE D <= 1 O KM M3K 4.098 72 3 17 

07 02 00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENT[ D > 1 O KM M3K 3,723 65 1 16 

08 00 00 IMPACTO AMBIENTAL 

ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIA m3 6,855 28 1 06 
08 01 00 

RESTAURACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CAMPAMENTO m2 4,000 00 O 42 
08 02 00 und 7 00 265 39 

SEÑALIZACION AMBIENTAL 
08 03.00 

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS GLB 1 00 3,500 00 
08 04 00 

PROGRAMA DE VIGILANCIA mes 1 50 5,000 00 
08 05 00 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (21.95%) 

UTILIDAD (10%) 

SUB TOTAL 

1.G.V. (19%) 

PRESUPUESTOlOTAL 

SON: DOS MILLONE S QUINIENTOS VEINTE MIL 'TRESCIENTOS DIEZ Y 29/100 NUEVOS SOLES 

d I carretera Mancha y - Pachacámac, 
Mantemm1ento Periódico e 

h
a 

Ba O_ Pachacámac (Km o+OOO- Km 16+564) y 
Tramo I La P/an,c,e - Man

p
c 

ªY1 tanchay (Km 0+000- Km 04+949) 
Tramo II Manchay Ba¡o - uen e 

Roxana María del Rosario Castro Méndez 

Parcial SI. 

33,059.38 
7,199 22 
4,963 03 

20,897 13 

99,382.19 
47,752 17 
34,247 79 

5,452 20 
11,930 03 

1,232,331.52 
1,229,266 27 

3,065 25 

91,176.94 
22,370.08 

3,893 67 
11,674 10 

6,802 31 
68,806.86 
19,229 27 

439 10 
21,123 32 
19,383 34 

7,496 71 
1,135 12 

12,551.14 
12,551 14 

97,421.58 
28,524 54 

4,392 16 
23,051 35 
1,230 46 

40,223 07 

17,312.37 
12,992 94 

4,319 43 

21,804.33 
7,266 60 
1,680 00 
1 857 73 
3,500 00 
7,500 00 

1,605,039.45 
352,364.41 
160,503.95 

2,117,907.81 
402,402 48 

2,520,310.29 
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PRESUPUESTO 

Modalidad POR CONTRATA 
Presupueste 0501054 ESTUDIO DE MANTENIMIENTO CARRETERA MANCHAY-PACHACÁMAC Costo al 29-03-06 

Subppto 002 TRAMO 11: MANCHAY BAJO-PUENTE MANCHAY 

Cliente 
(KM. 0+000 - KM. 4+949) 

MTC · PROVIAS DEPARTAMENTAL 
Lugar LIMA· LIMA - PACHACAMAC 

ltem Descripción Und. Metrado Precio S/. 

01 00 00 TRABAJOS PRELIMINARES 

01 01 00 TRAZO Y REPLANT O KM 4 95 299 70 

02.00 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02 01 00 CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 9 442 68 1 96 
02 02.00 PERFILADO DE TALUDES (CORTE EN ROCA SUELTA) m3 187 13 1 74 
02.03 00 ACOPIO Y ACUMULACIÓN MANUAL DE MATERIAL INADE1 m3 121 97 29 77 

03 00 00 PAVIMENTOS 

03 01 00 RECONFORMACIÓN DE SUPERFICIE DE RODADURA COI m2 30,493 05 12 20 

04 00 00 ESTRUCTURAS DE DRENAJE Y OBRAS DE ARTE 

04.01 00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
04 01 01 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (MANUAL) m3 33 43 52 25 
04.01 02 EXCAVACIÓN PARA ESTRUCTURAS EN MATERIAL SUEL m3 33 70 23 38 
04 01.03 RELLENO D ES1RUCTURAS CON MATERIAL PROPIO m3 28 31 20 05 

04 02 00 OBRAS DE CONCRETO 
04.02 01 CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 m3 38 45 253 25 
04 02 02 SOLADO DE CONCRETO F C=100 KGICM2 m3 3 14 144 44 
04.02.03 CANAL DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA EN MC n,3 7 84 158 34 

04 02 04 ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 kg 2.'169 80 3 58 

04 02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA m2 177 41 34 23 

05 00 00 SEÑALIZACIÓN 

05 01.00 SEÑALES PREVENTIVAS und 38 00 432 19 

05.02.00 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 8 00 549 02 

05 03.00 POSTES DELINEADORES und 130 00 68 81 

05 04 00 POSTES KILOMÉTRICOS und 5 00 72 38 

05.05 00 MARCAS EN EL PAVIMENTO m2 1 560 00 7 71 

06 00 00 TRANSPORTE 

06 01 00 TRANSPORTE DE MATERl1\L 1::XCEDENl E D <= 1 O KM M3K 2.222 90 3 17 

06 02 00 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCl::DENTE D > 1 O KM M3K 1,367 92 1 16 

07 00 00 IMPACTO AMBIENTAL 

07 01 00 ACONDICIONAMIENTO DE LOS DEPÓSITOS DE MATERIA m� 2.696 07 1 06 

07 02 00 SEÑALIZACION AMBIENTAL und 1 00 265 39 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (21.95%) 
UTILIDAD (10%) 
SUB TOTAL 

1.G.V. (19%) 

PRESUPUESTO TOTAL 

SON: SETECI ENTOS CINCUENTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTICINCO Y 46/100 NUEVOS SOLES 

ód de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Pen i

'J::anchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 

�=:� :, Li:::���
e

8�10 _ Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Cast.·o Méndez 

Parcial S/. 

1,483.52 

1,483 52 

22,464.31 

18,507 65 
325 61 

3,631 05 

372,015.21 

372,015 21 

29,471.90 

3,124.89 
1,74672 

787 91 
590 26 

26,347.01 
9.737 46 

453 54 
1,241 39 
8.841 88 
6,072 74 

42,150.18 

16,423 22 
4,392 16 
8,945 30 

361 90 
12,02760 

8,633.38 

7.046 59 
1,586 79 

3,123.22 

2.857 83 
265 39 

479,341.72 
105,232.90 

47,934.17 
632,508.79 
120,176.67 
752,685.46 
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Capitulo X Costos y Presupuestos - Por Contrata 

CUADRO COMPARATIVO -ADMINISTRACIÓN DIRECTA Vs POR 

CONTRATA 

MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA-MANCHAY - PACHACÁMAC 

LUGAR LIMA - PACHACAMAC 

TIPO TRATAMIENTO CON ESTABILIZADOR OUIMICO 

MONTO DEL COSTO DIR CTO DEL PRESUPUESTO BASE 

1 ADM• 1 L.P. 1 
. (COSTO DIRECTO)! (COSTO DIRECTO)! 

SI. 2,270,867.59 2,084,381.17 

RESUMEN DE ANÁLISIS DE COSTOS 

DESCRIPCIÓN 

TRAMO I LA PLANICIE. MANCHAY BAJO l'AC:HACAMAC 

(KM 00+000 Al KM 16•564) 

TRAMO II MANCHAY BAJO· PUENTE MANCHAY (KM 00+00 AL 04+949) 

SUB TOTAL 

GASTOS GENERALES 

UTILIDAD 

SUB TOTAL 

IGV 

TOTAL PRESUPUESTADO 

SI 
SI 

SI 
SI 
SI 
SI. 
SI 
SI. 

MONTO 

1 742.749 48 
528.118 11 

2,270,867.59 
302.025 39 

2,572,892.98 

2,572,892.98 

MONTO 

1 605.039 45 
479.341 72 

2,084,381.17 

457.597 31 
208 438 12 

2,750,416.60 

522.579 15 
3,272,995.75 

Gerencia de Proyectos 

Sub Gerencia de Estudios 

M nchay _ Pachacámac. 
to Penód1co de la Carretera a

h cámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Mantemm1en h y Ba¡o - Pac a 

949) I La Planicie - Mane ª 
hay (Km 0+000 - Km 04+ 

Tramo . Ba O_ Puente Mane 
Tramo II Mancha y 

Ro1ario Castro Méndez 
Roxana Maria del 
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CAPÍTULO XI 

Capitulo XI Conclus,ones y Recomendac,ones 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

d I carretera Manchay - Pachacámac. 
Mantenimiento Penódtco 

e/ Ba O_ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo I La Plantcie - Man

p
c ay

te tanchay (Km 0+000 - Km 04+949) 
Tramo II Manchay Ba10 - uen 

Roxana Maria del Resano Cas:ro Méndez 

229 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngemerla C1v1/ 

CONCLUSIONES: 

Cap/tufo XI Conclusiones y Recomendac,ones 

1. El objeto de los tratamientos superficiales es sellar, impermeabilizar y
aumentar la durabilidad de las carreteras, proporcionando una superficie
de rodadura segura y adecuada para el tránsito de vehículos, en toda
época del año. El tratamiento superficial constituye capas de protección
que no aportan resistencia estructural al pavimento.

2. Su ejecución eficiente permite la obtención de un tratamiento económico
de construcción simple y duradera.

3. La aplicación del tratamiento superficial sobre una base granular como en
este caso permite impermeabilizar para que conserve su capacidad de

soporte adecuada.
4. Para la compactación es importante usar los rodillos neumático y tandem,

este ultimo realiza el planchado pasando una vez (sin vibrar) ante la
posibilidad de triturar la piedra. El rodillo neumático por el contrario fuerza
al agregado a penetrar firmer.iente dentro del asfalto sin triturar las

partículas.

RECOMENDACIONES: 

Sobre el Tratamiento Superficial 

1. El controlador de imprimación deberá tomar la lectura inicial y final del
tanque imprimador y la temperatura de calentamiento del líquido tanto
para la imprimación como el tratamiento superficial. Siempre se verificará
la limpieza y ángulo adecuado de las boquillas y del terreno a ser regado.

2. Tanto la primera capa o segunda dei tratamiento se debe utilizar planchas
de triplay al inicio y al final del tramo a regar, para evitar la acumulación
de líquido que posteriormente produzca exudación. En zonas donde por
alguna circunstancia se ha superpuesto el líquido al momento de regar se

debe corregir hasta que alcance el espesor deseado.

3_ Cabe anotar que una circulación lenta de los vehículos puede ser
beneficiosa por su acción compactadora pero hay que tener cuidado con
las altas velocidades ya que es perjudicial para un tratamiento recién
ejecutado, recomendándose una velocidad no mayor de 30 km./hr.

4. 
Se debió considerar en el estudio la ejecución de bermas, ya que estas
protegen la superficie asfaltada y ayuda evitar accidentes a los usuarios.

d I Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Mantemm1ento Penódico e/ Ba O_ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 
Tramo I La Planicie - Man� ª�re ianchay (Km o+ooo- Km 04+949) 
Tramo 11 Manchay Ba¡o - ue 
Roxana Maria del Rosano Castro Méndez 
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Sobre la programación de la Obra

Capitulo XI Conclus,ones y Recomendaciones 

1. No se cumplió con la programación de la actividades en el plazo

establecido debido a retrasos con el envío de las remesas programadas y

a la falta de disponibilidad de maquinaria cuandp se estaba reparando,

además de actividades adicionales las cuales no estaban

presupuestadas como una reconformación del suelo en sectores no

programados en el estudio y otras obras como muros asimismo se dejo

de ejecutar otros como reconstrucción de muros de mampostería que no

eran prioritarios y de los que se encontraban en buen estado.

2. Se encontró otra cantera que reunía las condiciones de calidad la cual se

analizó y fue aprobada y utilizada para la reconformación del afirmado

abaratando los costos por encontrarse mas próxima a la zona de trabajo.

3. Se reconformó el suelo en sectores no considerados en el expediente

técnico por encontrarse material no adecuado sustituyéndose el material

granular en espesores que variaban de 0.40 m. a 0.80 m de profundidad.

Esta modificación se justificaba porque se debe tene un adecuado

aporte estructural.

4. Se ha reparado el canal existente no estando considerada esta actividad

en el expediente técnico, dado a que en el proceso de ejecución fue

inevitable por la ubicación del mismo que no sufra algunos daños.

5. Se ha cumplido con respetar las norrnas de impacto ambiental

permitiendo conocer el impacto que pudiera ocasionar la ejecución de los

trabajos pudiendo ser positivo o negativo para ser superado, asimismo

como las de del Instituto Nacional de Cultura desestimando uno de los

depósitos de material excedente (botaderos) considerados y aprobados

en el expediente técnico.

1 Carretera Mancha y - Pachacámac. 
Mantenimiento Per,ódico de 

ª Ba O_ Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) Y 
Tramo I La P/an,cie - Man�hay

t ianchay (Km o+ooo - Km 04+949) 
Tramo II Mancha y BaJO - uen e 

Roxana Maria del Rosar,o Castro Méndez 
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DE INGENIERIA 

CAPÍTULO XII 

PANEL FOTOGRÁFICO 

Mantenimiento Peflód1co de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo I La Pfan,cIe - Manchay Ba10 - Pachacámac (Km 0+000- Km 16+564) y 

Tramo II Manchay BaJO - Puente Manchay (Km 0+000 - Km 04+949) 

Roxana María del Rosaflo Castro Méndez 

Capitulo XII Panel Fotográfico 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo XII: Panel Fotográfico 

Foto Nº 01 - Término del tramo asfaltado e inicio del tramo programéldo, sector La Planicie, 

Tramo l. 

Foto Nº 02 _ En borde derecho cerco de alambrado granja carretera se encuentra por debajo de 
nivel ori inal or erosión de transito veh1cular en tramo Km. 6+400 - Km. 6+ 720. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac, 

1 La Planicie_ Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000 - Km. 16+564Jy 

;;:�� ,i_ Mancha y Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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Facultad de lngenierla Civil Capitulo XII. Panel Fotográfico 

Foto Nº 04 _ Localidad de Manchay B�j? (Km. 9+380), la�o �erech<? continua el tramo I hacia
Pachacámac, y al lado izquierdo se inicia el tramo II hacia C1enegu1lla 

· · to Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac, 
Manten

;m�:
n

Planicie _ Manchay Bajo_ Pachacámac (Km. 0+000 - Km. 16+564)y 

i��� Ú: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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Foto Nº 06 - Colocación de la tubería metálica corru 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

Tramo I: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000 
- Km. 16+564)y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

Capitulo XII Panel Fotográfico 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierfa Civil 

Capitulo XII: Panel Fotográfico 

Foto Nº 07 - Proceso de perfilado de taludes (corte de roca suelta) luego de ello se ejecutará 
el corte de roca tr a ara el ensanche de la lataforma mediante voladuras. 

Foto Nº 08 - Extendido del material de afirmado. 

M renimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac, 

r::mo /. La Planicie_ Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000 - Km. 16+564/y 

Tramo 11. Mancha y Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949/ 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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Facultad de lngenierla Civil 

Cap/tufo XII: Panel Fotográfico 

Foto Nº 10 - Inspector de Obra, supervisando y/o verificando la base afirmada y control de

densidad. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac. 

Tramo l. La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000 - Km. 16+564)y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Mancha y (Km. 0+000- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER{A Facultad de lngenierla Civil Capitulo XII. Panel Fotográfico 

Foto Nº 12 _ Proceso de arenado manual sobre la base imprimada, previa a la colocación de 
tratamiento su erficial bicapa (primera capa Y :i::!gunda capa respectivamente). 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac. 

Tramo/: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000 - Km. 16+564)y 

Tramo 11. Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capítulo XII: Panel Fotográfico 

Foto Nº 13 - Acumulación de material en cantera (Collanac, Km. 4+170 acceso 100 m), para 
rellenos afirmado. 

Foto Nº 14 _ Colocación de la primera capa de: tratamiento superficial bicapa y el respectivo

rodillazo del material ranular iedra de¼" .

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay - Pachacámac, 

Tramo 1· La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000- Km. 16+564)y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA Facultad de lngen1erla Civil Capitulo XII Panel Fotografico 

Foto N° 15 - Esparcido de la piedra de W' sobre el riego de líquido asfáltico (cut-back RC-

250. 

Mantenimiento Penod1co de la Carretera Manc/Jay- Pac/Jacamac 
Tramo I La Planicie - Manc/Jay Ba¡o - Pac/Jacama ( 0+000 - 16+564)y 
Tramo II Manchay Ba¡o - Puente Manchay ( m 0+000 - m 04+949) 
Roxana Maria del Rosano Casero Mendez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil 

Capítulo XII: Panel Fotográfico 

Foto Nº 18 - Colocación de los postes de concreto para las señales preventivas. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y- Pachacámac, 

Tramo I: La Planicie - Mancha y Bajo - Pachacámac (Km. 0+000 - Km. 16+564)y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000- Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 

241 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Capitulo XII: Panel Fotográfico 

Foto Nº 20 - Ensayo para la colocación de los delineadores "ojos de gato" como parte de la
señalización horizontal. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Manchay- Pachacámac, 
Tramo 1: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac (Km. 0+000 - Km. 16+564)y 
Tramo 11: Mancha y Bajo - Puente Mancha y (Km. 0+000 

- Km. 04+949) 
Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
Facultad de lngenierla Civil Cap/tufo XII. Panel Fotográfico 

Foto Nº 21 - Vista del material de 3/8" esparcido, como último proceso del tratamiento 
superficial bicapa, luego se le rodillará, se le colocará una capa de arena APRA evitar la 
exudación del líquido asfáltico, se limpiará y se colocará la señalización horizontal. 

Foto Nº 22 _ Colocación y esparcido de piedra de 3/8" bajo el control del Asistente Técnico 
responsable de la obra. 

Mantenimiento Periódico de la Carretera Mancha y - Pachacámac. 

Tramo 1: La Planicie - Manchay Bajo - Pachacámac /Km. 0+000 - Km. 16+564)y 

Tramo 11: Manchay Bajo - Puente Manchay (Km. 0+000 - Km. 04+949) 

Roxana Maria del Rosario Castro Méndez 
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