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RESUMEN 

RESUMEN EJECUTIVO 

La culminación de todos los estudios especiales constituye la cuantificación y 

valoración del costo que significa cada una de las actividades desarrolladas. Así, 

todas las especialidades han sido evaluadas en términos de costos, 

cuantificadas, y desarrollada las metodologías del proceso de puesta en obra el 

diseño, motivando el desarrollo de los capítulos de costos y presupuestos, los 

que se explican a continuación. 

Los Costos han sido actualizados al mes de mayo del 2009, e incluyen los 

últimos índices de precios y cotizaciones vigentes. 

El presupuesto para la etapa de construcción es de S/. 1 '463,031.05 e incluye los 

costos indirectos, la utilidad y el I.G.V. 

Los costos por partida genérica (en S/.) son los siguientes: 

- Preliminares 

- Movimiento de tierras 

- Bases y Subt?ases 

- Pavimentos 

- Obras de Arte y Drenaje 

- Transporte 

- Señalización y seguridad Vial 

- Impacto Ambiental 

351,496.35 

19,407.62 

23,245.69 

69,466.81 

80,693.09 

163,228.30 

36,952.19 

51,077.71 

Para el cálculo del flete, se ha utilizado los precios establecidos en el D.S.No 

049-2002-MTC, que fija topes a estos precios.

Los precios de los equipos y materiales han sido tomados de revistas 

especializadas y cotizados directamente a proveedores, obteniéndose precios 

similares en la mayoría de los equipos. 

La relación de equipos mínimos propuesto considera el necesario para culminar 

la obra dentro del plazo. 
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LISTA DE SÍMBOLOS Y DE SIGLAS 

INTRODUCCIÓN 

• AASHTO American Association of State Highway and Transportation Officials

o Asociación Americana de Autoridades Estatales de Carreteras y Transporte.

• ACI American Concrete lnstitute o Instituto Americano del Concreto.

• ASTM American Society for T esting and Materia Is ó Sociedad Americana para

Ensayos y Materiales. 

• FHWA Federal Highway Administration o Administración Federal de Carreteras.

• INC Instituto Nacional de Cultura del Perú.

• INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales. Ministerio de Agricultura del

Perú. 

• MTC Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción del

Perú. 

• DGCyF Dirección General de Caminos y Ferrocarriles.

• SI Sistema Internacional de Unidades (Sistema Métrico Modernizado).

• IMD Índice Medio Diario.

• DV Distancia Virtual.

• FRV Factor de retorno en Vacío.

• IU Índice Unificado.

• SENCICO Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción.

• BUC Bonificación Unificada de Construcción.

• GG Gastos Generales.

• APU Análisis de Precios unitarios.

• HH Horas Hombre.

• HH Horas Máquina.
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INTRODUCCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

El tramo de la carretera, motivo del presente estudio, se encuentra entre las 

progresivas 162+300 y 162+600 de la Carretera: Cañete - Yauyos - Huancayo, 

en el distrito de Alis; teniendo una altitud de 3,260 m.s.n.m .. Por tal motivo, el 

tramo se encuentra afectado por fuertes precipitaciones y tiene un relieve 

accidentado. La vía posee un drenaje deficiente, curvas cerradas, pendientes 

muy pronunciadas; además tiene una sección de plataforma con un ancho que 

varía entre 4 y 5 metros, por lo que se propone ensanchar la plataforma, mejorar 

el sistema de drenaje y la superficie de rodadura; diseñar las respectivas obras 

de arte, la señalización y elementos de seguridad, así como realizar actividades 

ambientales como el acondicionamiento de los depósitos de materiales 

excedentes y canteras. 

El trabajo consistirá en el análisis de costos de materiales, teniendo en cuenta la 

distancia del tramo a los puntos de donde se obtendrán; el costo de las 

maquinarias y �quipos; los jornales de los trabajadores; con lo que obtendremos 

un análisis de los precios unitarios, para luego generar el respectivo 

presupuesto, conjuntamente con el análisis de gastos generales. Además de la 

elaboración de la programación de la obra, la fórmula polinómica de reajuste, el 

cronograma de desembolsos mensuales y la relación de equipo mínimo. 
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CAPÍTULO 1: RESUMEN EJECUTIVO DEL PERFIL 

1.1 OBJETIVO DEL PROYECTO 

Objetivo General: 

El objetivo que plantea el proyecto es mejorar la capacidad y transitabilidad de la 

vía que permita el traslado de carga y pasajeros. 

Objetivos Específicos: 

Realizar el Análisis Económico del proyecto, como Costos, Presupuestos, y la 

Fórmula Polinómica. Así como también el Cronograma de Ejecución de Obra. 

1.2 UBICACION 

El corredor Cañete - Yauyos - Huancayo se encuentra entre los 40 y 4500 

m.s.n.m., con una longitud de 218.73 Km. (Ruta nacional 024) y pertenece a los

departamentos de Lima y Junín 

El tramo, mat�ria del presente estudio, se encuentra entre las progresivas 

162+300 y 162+600, correspondiente al distrito de Alis, provincia de Yauyos. La 

Posición Geográfica de dicho tramo es 12º17'20" latitud sur y 75º47'29" longitud 

oeste, con una altitud de 3,260 m.s.n.m. 

1.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

La zona de estudio tiene una cota de 3,260 m.s.n.m., la carretera, a la altura de 

este tramo, recorre la margen derecha del río Alis. Presenta una plataforma de 

afirmado con un ancho que varía entre 4 y 5 m; que se encuentra en regular 

estado de conservación. 

El periodo de análisis para el Estudio de Perfil de la carretera Cañete - Yauyos -

Huancayo, así como del presente estudio se ha considerado de 1 O años. 

Se ha concluido en el Perfil de Preinversión que el IMD correspondiente a este 

tramo es de 21 vehículos por día, que es la más baja de la carretera Cañete -

Yauyos - Huancayo. 

La población influenciada por este proyecto, tiene como base económica 

principal, la explotación de la actividad agropecuaria (tradicionales), en 

comparación a los sistemas de producción mecanizados que se desarrolla en la 

costa. 
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El distrito de Alis tiene una población de 3224 habitantes, en un área de 142.06 km2
. 

••• , _ _...,e�.,--

o Qorr. r,o:, De Los. Olle.,05 ·: 

CAÑETE - LUNAHUANÁ- PACARÁN - ZÚÑIGA -

DV.YAUYOS - RONCHAS - CHUPACA

Km 162+300-

Km 162+600 

-:: 

San Pedro De- ?i .as:· 

!C!'. 
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CAPÍTULO 11: ANÁLISIS DE PRECIOS 

2.1. ANÁLISIS DEL COSTO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA 

El costo de los Materiales necesarios a utilizar para ta ampliación y mejoramiento 

del tramo en estudio, son componentes básicos dentro de un análisis de Costos 

Unitarios. El costo utilizado es de material puesto en Obra referido al mes de 

mayo del 2009 y que incluye tos siguientes rubros: 

Precio del Material en et centro abastecedor. 

Los Precios de materiales serán aquellos que se tomen del costo en fábrica sin 

incluir el I.G.V. En este caso se tomarán _como puntos de salida de material tas 

ciudades de Lima y Huancayo. También se considerará ta Refinería de Conchán 

como proveedora de cemento asfáltico, asfaltos diluidos y otros materiales, 

propios de dicho establecimiento. 

Costo del Flete 

Flete es el costo del Transporte desde el centro abastecedor hasta et almacén 

de la Obra. 

Para calcular este valor, se hace un análisis mediante Distancias Virtuales 

(O.V.}, esto es, que ta distancia real entre origen y destino, se afectará de un 

factor. En costa, pista asfaltada, llana y sin curvaturas, tiene como valor, la 

-unidad. Cualquier modificación de tas características de ta superficie de

rodadura, modificaría tos niveles de costos por kilómetro. Dicho factor se

denomina "Factor de mayor costo",· que dependerá del tipo de carretera

(asfaltado, afirmado, sin afirmar) y de si se trata de costa (hasta 1.-000 m.s.n.m.,

gradiente 0-3%), intermedia y selva (1.000 a 2.500 m.s.n.m., gradiente 3-5%) y

sierra (más de 2.500 m.s.n.m., 5-7%). Se usará, para ta Panamericana Sur,

como factor ta unidad, por ser costa; el tramo de Cañete a Pacarán como 1.05;

de Huancayo a Chupaca, 1.1; de Chupaca a ta obra, 1.2 y de Pacarán a ta obra

1.4.

De acuerdo al D.S. Nº 021-2003-MTC (14.05.03). Las actualizaciones de costos

son trimestrales, además establece como tope el valor de actualización del 10%

( el factor de actualización no debe ser mayor de 1.1)
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Costo del Manipuleo 

Este trabajo consiste en manipular materiales como el de recoger y depositar, 

mover en un plano horizontal o vertical o ambos casos a la vez y por cualquier 

medio materiales o productos de cualquier clase en estado bruto, semi acabado 

o completamente acabado.

Calcular el costo del manipuleo de materiales es complicado debido a que 

realmente se necesita un análisis bien profundo para cada uno de los materiales 

necesitados, ya que el trato es diferente. 

Se considerará el 2% del precio de los materiales sin incluir I.G.V. 

Costo del Almacenamiento 

El presente trabajo es el de almacenar, el cual es un servicio auxiliar en la 

construcción y mejoramiento de la presente carretera, sus deberes serán como: 

Recibir, para su salvaguarda y protección, todos los materiales necesarios para 

el mejoramiento de la Vía. 

Proporcionar materiales y suministros, mediante solicitudes autorizadas por el 

Ingeniero Residente. 

Llevar los registros de almacén necesarios. 

Hacerse cargo de los materiales en el curso de la construcción. 

Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada cosa y 

manteniendo cada cosa en su lugar. 

Se considerará el costo de almacenamiento en un monto del 2% del costo del 

material. 

Mermas 

Merma es la porción de un material que se consume naturalmente. Desperdicios 

son pérdidas irrecuperables e inutilizables de los materiales, desechos. Se 

presentan en el proceso de Transporte desde el centro abastecedor hasta el 

almacén de la Obra, en el proceso constructivo, etc., en fin son costos que serán 

considerados dentro del costo del material. 

Se considerará el costo de mermas en un monto del 5% del costo del material 

que lo requiera. 

En los siguientes cuadros se muestran las Bases de Cálculo, para ·obtener el 

costo del flete por el método de las distancias virtuales. 
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Cuadro 01: Distancia Virtual 

RUTAS DISTANCIA VIRTUAL 
DE A IKMI 

LIMA OBRA 356.62 
CONCHÁN OBRA 330.87 

HUANCAYO OBRA 159.04 

RUTAS ! 01ST. FACTOR 01ST ANCIA VIRTUAL 
DE A 1 REAL IKMI 

LIMA - OBRA: 
Lima CKm 0+0001 Cañete (Km 148+0001 ! 148.00 1.00 148.00 
Cañete Pacaran <Km 57+750l 57.75 1.05 60.64 

,_. ____ .. E.� í!Sl!I 57+7_�0)_ ___ ·---�ro_d� Gravedad del Tramo _ ! ___ 105.70 ____ 1_,.4Q_ - -- -- 147.98 ______ 
TOTAL -->. 356.62 

CONCHÁN - OBRA: 

Conchán (Km 25+750) Cañete (Km 148+000} ¡ 122.25 1.00 122.25 
cañete i 57.75 1.05 60.64 ----- Pacaran (Km _57+750) 

,-._. _____ 

-- --
Pacaran (Km 57+750) Centro de Gravedad del Tramo ¡ 105.70 1.40 

i 
TOTAL -->. 

HUANCAYO - OBRA: 

NOTA: 

Caftete 
Pacarán 

Huancavó 
Chu= <Km 285+9001 
TOTAL 

Centro de Gravedad del.Tramo 
Chupaca 
Conchan 

-->. 

-----,--
Chu= (Km 285+9001 11.00 1.10 
Centro de Gravedad del Tramo ! 122.45 1.20 

148 + 000 Panamericana Sur 
57 + 750 Carretera Caftete Huancayo 

163 + 450 Carretera Caftete Huancayo 
285 + 900 Carretera Caftete Huancayo 

25 + 750 Panamericana Sur 

Cuadro 02: Cálculo de flete 

VEHICULO TIPO= C4, 8 x 4 
CAPACIDAD DE CARGA= 20,000 KG 

CICLO = NORMAL+ FRV 
COSTO APLICADO= SEGÚN DISTANCIA 

(1) 

DISTANCIA 
(2) (3) (4) (5)=(3)-,{4) 

COSTO 

147.98 

330.87 

---••·--

12.10 
146.94 
159.04 

(6)=(5)1(2) (7) 

FACTOR DE 
(8)=(7)"(5) 

PESO COSTOFRV COSTO TOTAL COSTO COSTO ACTUAL RUTA VIRTUAL NORMAL ACTUALIZACIO (KG ) ( SOLES ) ( SOLES ) ( SOLES/KG ) ( SOLESIKG) 
(KM) 

1 ) LIMA - OBRA 1 356.62 
2 )  CONCHAN - OBRA 330.87 
3 )  HUANCAYO- OBRA 159.04 

ACTUALIZACION A MARZO DEL 2009: 

lu (32) Marzo 09 
K 

( SOLES ) 
20,000 1,217.10 
20,000 1,164.42 
20,000 817.98 

418.31 

N 
1,703.94 2,921.04 0.146 1.100 0.161 
1,630.19 2,794.61 0.140 1.100 0.154 

0.00 817.98 0.041 1.100 0.045 

1.314 
lu (32) Nov.02 318.23 .___1._100 _ __,!MAYOR DEL RANGO DEL 10% ADOPTAR 1.1

FRV: Factor de Retomo en Vacio 
Debido a que el D.S. Nº 049-2002-MTC (30.12.02) contempla el Costo del Flete a No'.iembre.02 y que a Ma�.09 no han habido nuevas publicaciones, hemos Actualizado 
estos valores teniendo presente lo indicado en O.S. Nº 021-2003-MTC (14.05.03) _ 

El D.S. Nº 021-2003-MTC (14.05.03) que contempla el calculo de las distancias virtuales y el flete, establece como tope el valor de actuarizacon del 10%. 
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2.2 ANÁLISIS DE COSTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

El equipo es un elemento muy importante, ya que tiene una gran incidencia en el 

costo del proyecto, sobre todo en lo que se refiere a las actividades de 

movimiento de tierras y pavimentos. 

Para calcular el costo de alquiler horario de los equipos hay que tener presente 

dos elementos fundamentales: 

Costo de Posesión 

Donde se incluye las depreciaciones, intereses, capital, obligaciones tributarias, 

seguros, etc. 

Costo de Operación 

Donde se incluye combustibles, lubricantes, filtros, neumáticos, mantenimiento, 

operador y elementos de desgaste. 

Los Costos de alquiler horario del equipo mecánico, que se utilizaron para el 

desarrollo del presente informe se obtuvieron de la página Web del MTC: "Costo 

Referencial de Posesión y Operación de Equipo Mecánico del MTC". Se tienen 

los costos respectivos hasta el mes de febrero del 2009, por lo que se hace una 

proyección hasta el mes de mayo, con los 12 últimos meses (ver anexos). 

2.3 ANÁLISIS DE COSTOS DE MANO DE OBRA 

El costo de la mano de Obra está determinado por categorías como: Capataz, 

Operario, Oficial y Peón. 

Para la ejecución de las partidas se considerará los precios vigentes del costo de 

la mano de Obra en el territorio Nacional. 

- El costo de la Mano de Obra es la sumatoria de los siguientes rubros que están

sujetos a las disposiciones legales vigentes: 

- Jornal Básico, comprende la remuneración Básica.

- Bonificación Unificada de Construcción (BUC), RSD Nº193-91-ISD-NEC del

21.06.91. Une las bonificaciones por desgaste de ropa y herramientas, 

alimentación, agua potable y bonificación por especialización. 

Operario 32% del jornal básico 

Oficial 30% del jornal básico 

Peón 30% del jornal básico 
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- Bonificación por altitud, se aplica a obras ubicadas a más de 3000 m.s.n.m .. La

bonificación es equivalente a S/.0.40 por día laborado. 

- Leyes Sociales, aplicadas a la remuneración básica (112.52%) y al BUC (12%)

Uniforme de trabajo, cuando la obra pública o privada requiera veinte o más 

trabajadores. El empleador al inicio de la relación de trabajo entregará dos 

uniformes consistentes en overoles tipo estándar, sin que exista la obligación del 

trabajador de devolverlos al término de la relación laboral. 

Categorías de los Trabajadores 

Operario 

Albañil, carpintero, fierrero, electricista, gasfitero, plomero, almacenero, chofer, 

mecánico y demás trabajadores calificados en una especialidad en el ramo. En 

esta misma categoría se consideran a los maquinistas que desempeñan las 

funciones de los operarios mezcladores, concreteros, wincheros, etc. 

Oficial o Ayudante 

Los trabajadores que desempeñan las mismas ocupaciones, pero que laboran 

como ayudantes del operario que tenga a su cargo la responsabilidad de la tarea 

y que no hubieran alcanzado plena calificación en la especialidad. En esta 

categoría también están comprendidos los guardianes. 

Peón 

Los trabajadores no calificados que son ocupados indistintamente en diversas 

tareas de la construcción. 

Capataz 

En lo referente a los capataces no existe ningún dispositivo legal que establece 

su categoría como tal, sin embargo se han considerado como un operario muy 

calificado en distintas áreas del desarrollo de la obra, lo que le permite dirigir a 

los operarios y sus ayudantes. Se denominará Capataz "A" al encargado de 

realizar todo tipo de trabajo a excepción de los trabajos de movimientos de 

tierras y uso de explosivos, que estará a cargo del Capataz "B". 
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Cuadro 03: Costo de HORA-HOMBRE 

DESCRIPCION OPERARIO OACIAL 

REMUNERACIÓN BÁSICA Da Ol062008-3t05.2009 38.79 

TOTAL DE BENEFICIOS LEYES SOCIALES SOBRE LA 43.65 

RB. 112.52½ 

BONIFICACIÓN UMFICADA DE CONSTRUCCIÓN (BUC) 12.41 

Operario 32.00-/. 

Oítcial 30.00¾ 
Peon 30.00¾ 

BONJFICACION POR MOVILIDAD ACUMULADA 720 

BONIFICACIÓN POR Al TITUD 0.40 
S1.0.◄0 

TOTAL LEVES SOCIALES SOBRE BUC (12.00¾) 1.49 

OVEROL (Res. Direc. N· 777-87-DR-UM del 08.07.87) 0.59 

(hSl.,O.Ot)/303 

TOTAL POR DIA DE 8 HORAS (SOLES) 104.53 

COSTO DE HORA HOMBRE (SOLES) 13.07 

CAPATAZ •A• {SOLES) = 1.30 X 

CAPATAZ ·e· (SOLES) = 1.20 X 

CAPATAZ ·e· (SOLES) = 1.10 X 

Elaborado con base en la Resolución Director al N• 090-2003-DRTPSL-DPSC 
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34.56 

38.89 

10.37 

720 

0.40 

1.24 

0.59 

93.25 

11.66 

13.07 

13.07 

13.07 

PEON 

30.93 

34.80 

928 

720 

0.40 

1.11 

0.59 

84.31 

0.54 

= 16.99 

= 15.68 

= 14.37 
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CAPÍTULO 111: EXPEDIENTE TÉCNICO 

3.1 MEMORIA DESCRIPTIVA 

ANTECEDENTES: 

La carretera, motivo del presente estudio, se construyó en el año de 1958. Tiene 

una longitud de 281.73 Km. 

El Programa de Infraestructura Vial Proyecto Perú ha encargado a la empresa 

contratista, Consorcio Gestión de Carreteras, el pavimento básico (21 O 

kilómetros), consistente en una base de material granular seleccionado y 

estabilizado con emulsión asfáltica colocada sobre la rasante, con un 

recubrimiento bituminoso en la parte superior (tratamiento superficial simple o 

también conocido como monocapa); además de la señalización con indicadores 

verticales y horizontales, así como su encarrilado con guardavías 

El contratista, también encargado de la conservación, ha culminado hasta ahora 

con la etapa de transitabilidad del corredor vial y ha colocado el pavimento 

básico en 56 ki!ómetros (entre el kilómetro 83 y el 139 de Huayñia). 

Los trabajos, que incluyen obras de drenaje, alcantarillas, cunetas y badenes, 

significan una inversión de 131 millones 589 mil nuevos soles y son ejecutados 

desde inicios de 2007. 

La supervisión y administración del contrato está bajo la responsabilidad de la 

unidad zonal de Lima de Provías Nacional. 

LOCALIZACION DEL TRAMO: 

El tramo, materia del presente estudio, se encuentra entre las progresivas 

162+300 y 162+600, correspondiente al distrito de Alis, provincia de Yauyos, 

departamento de Lima. La Posición Geográfica de dicho tramo es 12º17'20" 

latitud sur y 75º47'29" longitud oeste, con una altitud de 3,260 m.s.n.m. 

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Análisis De Costos y Precios Unitarios 

Lo conforman los siguientes documentos: 

Bases· de cálculo de los costos 

Análisis de costo directo 

Análisis de los costos indirectos 

Resumen de los componentes de los costos 
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Para el uso de precios unitarios, las bases de cálculo serán por precio unitario, 

los análisis y el resumen se harán por partida y la presentación será en formatos 

aprobados. 

Presupuesto De Obra 

Lo comprenderán todos los trabajos que sean necesarios ejecutar, fijados en los 

metrados correspondientes y los gastos por concepto mano de obra, materiales, 

insumos, equipos, gastos generales, dirección técnica e impuestos. Se 

presentarán en formatos aprobados por el Propietario. 

Asimismo en éste Ítem se consignarán, las formulas polinómicas de reajuste de 

precios. 

Cronograma. De Ejecución De Obra 

Se deberá presentar un Cronograma de Actividades, en el cual se muestra 

discriminadamente todos los pasos necesarios para ejecutar completamente la 

obra, diferenci�ndo la Ruta Crítica. 

3.3 PLANILLA DE METRADOS 

Los metrados considerados son según las unidades propias de medición para 

cada partida específica. En el siguiente cuadro se observa la relación completa 

de metrados: 

Cuadro 04: Planilla de Metrados. Etapa Preoperativa 

Descripción Partida 

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

01.03 DESBROCE Y LIMPIEZA 

01.04 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 

01.05 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 CORTE EN ROCA FIJA 

02.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO 

02.03 ESCARIFICACION. HOMOG. Y COMPACT PLATAFORMA EXISTENTE 

02.04 CONFORMACION DE SUBRASANTE 

02.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MAT. PRESTAMO CANTERA 

02.06 PERNOS DE ANCLAJE FULL GROUTING 

03 BASES Y SUBBASES 

03.01 SUB-BASE GRANULAR 

03.02 BASE GRANULAR 

04 PAVIMENTOS 

04.01 IMPRIMACION BITUMINOSA 

04.03 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 
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Und 

GLB 

KM 

HA 

und 

GLB 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m 

m3 

m3 

m2 

m3 

Metrado 

1.00 

0.30 

1.03 

3.00 

1.00 

151.47 

1861.23 

388.20 

2334.60 

51.60 

38.00 

456.00 

356.10 

2194.80 

163.80 
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Descripción Partida 

04.04 ASFALTO LIQUIDO MC-30 

04.05 CEMENTO ASFAL TICO DE PENETRACION 120-150 

04.06 FILLER MINERAL 

04.07 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA 

05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

05.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 

05.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA 

05.03 CONCRETO F'c= 100 kg/cm2 

05.04 CONCRETO F' e= 210 kg/cm• 

05.05 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 +30% PM. 

05.06 ENCOFRADO YDESENCOFRADO 

05.07 ACERO DE REFUERZO F'y=4200 kg/cm• 

05.08 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA 

05.09 GAVION TIPO CAJA 

05.10 REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLAS E=0.15 M 

05.11 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=3" 

05.12 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=8" 

05.13 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP CRIBADA 0=6" 

05.14 GEOTEXTIL 

05.15 MATERIAL DE Fil TRO 

05.16 SUB-OREN LONGITUDINAL 

06 TRANSPORTE 

06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM 

06.05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFAL TICA HASTA 1 KM 

06.06 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFAL TICA DESPUES DE 1 KM 

07 SEÑALIZACION 

07.01 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 

07.02 SEÑALES PREVENTIVAS 

07.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS 

07.04 GUARDAVIAS 

07.05 TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES 

08 COSTOS AMBIENTALES 

08.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN 

08.01.01 REHABILITACION DE AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQ. Y EQ. 

08.01 .01.01 ELIMINACION DE RESIDUOS DE COMBUISTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 

08.01.01.02 ELIMINACIÓN DE SUELOS AFECTADOS 

08.01.01.03 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE PISOS DE CONCRETO 

08.01.01.04 ESCARIFICACIÓN DE SUELOS COMPACTADOS 

08.01 .01.05 REVEGETACIÓN 

08.01.02 REHABILITACIÓN DE CANTERAS 

08.01 .02.01 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CANT. DE ACUERDO A LA MORF. CI 

08.01.02.02 REVEGETACIÓN 

08.01.02.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS 

08.01.03 CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 

08.01.03.01 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DME 

08.01 .03.02 REVEGETACIÓN 

08.02 PROGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN 

08.02.01 SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS 

08.02.02 SEÑALES DE TRABAJO PROVISIONALES 

08.03 PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL 

08.04 PROGRAMACION DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

08.05 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL 
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Und Metrado 

gin 579.43 

gin 7633.08 

kg 9020.00 

kg 79.35 

m3 374.87 

m3 236.92 

m3 4.68 

m3 76.61 

m3 0.22 

m2 260.97 

kg 3534.36 

m 260.00 

m3 90.00 

m2 14.94 

m 15.55 

m 15.00 

m 23.20 

m2 83.99 

m3 16.98 

m 100.00 

M3K 863.71 

M3K 17655.78 

M3K 2012.66 

M3K 77289.71 

M3K 163.80 

M3K 11717.21 

m2 118.21 

und 2.00 

und 4.00 

m 179.07 

und 93.00 

GLB 1.00 

m3 180.00 

m3 48.00 

m2 450.00 

m2 450.00 

m2 1480.00 

m2 60.00 

m3 51.39 

m3 3600.13 

m2 4500.00 

und .2.00 

und 4.00 

mes 1.00 

GLB 1.00 

GLB 1.00 
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Cuadro 05: Planilla de Metrados. Etapa Operativa 

ÍTEM Descripción de la Partida Und. Metrado 

01 CONSERVACIÓN RUTINARIA 

01.01 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 

01.02 LIMPIEZA DE LA ZONA DE DERECHO DE VÍA KM 0.30 

01.03 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS KM 0.30 

01.04 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETA m 300.00 

01.05 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 1.00 

01.06 LIMPIEZA DE MUROS und 1.00 

01.07 MANTENIMIENTO DE JUNTAS ASFÁLTICAS DE CUNETAS m 448.50 

01.08 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES und 6.00 

01.09 MANTENIMIENTO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO m2 120.00 

01.10 MANTENIMIENTO DE TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIOt- und 93.00 

01.11 MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS m 179.07 

02 CONSERVACIÓN PERIÓDICA 

02.01 SELLADO DE FISURAS m 3,900.00 

03 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

03.01 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE DM = 39.45 KM m3 40.00 

los metrados en la Etapa Preoperativa han sido desarrollados para cada una de 

las especialidades tales como: 

Movimiento de tierras 

Pavimentos 

Obras de Arte y Drenaje 

Señalización y seguridad Vial 

Impacto Ambiental 

Dentro del cual se encuentra incluido el transporte como actividad conexa para 

cada especialidad. 

Para el caso de los pavimentos, se ha efectuado el correspondiente diseño que 

consiste en capa asfáltica de 3". 

Las Obras de arte y drenaje constituyen las actividades más diversas a ejecutar, 

pues abarcan obras de cuentas, subdrenes, alcantarillas, muros de contención y 

gaviones. 

La señalización y seguridad vial han sido cuantificadas en función a los diseños 

de los planos y las Normas vigentes. 

En cuanto a la Etapa Operativa de la carretera, se ha tomado en cuenta la 

conservación rutinaria que se hará durante los 1 O años de esta etapa,. consistirá 

en el mantenimiento y conservación de la vía, las obras de arte, juntas y de las 

señalizaciones. 
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La conservación Periódica que consistirá en el sellado de fisuras y se hará una 

sola vez dentro del periodo de vida útil del proyecto. 

La atención de emergencias se dará generalmente en las épocas de lluvias 

eliminando el material de deslizamiento, propio de esta época del año. 

3.4 ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIOS 

El Precio Unitario es un sistema de valoración que permite, a partir de 

rendimientos, obtener el costo del trabajo a realizar por unidad de medida. 

En la sección de anexos se encuentran las partidas de los Precios Unitarios, 

como también las subpartidas, que están incluidas dentro de las primeras. 

3.5 ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

Los Gastos generales, que conforman el Presupuesto de Obra, han sido 

analizados de acuerdo a las necesidades de la misma y resultan ser: 

Gastos Generales Fijos: 

Integrados por los siguientes cargos: 

- Campamentos de obra (para el contratista y supervisión)

- Gastos administrativos que incluyen los costos de la licitación, gastos legales,

gastos de inspección a obra y publicaciones derivadas del proceso. 

- Liquidación de Obra.

- Tasa de SENCICO.

- Gastos varios de oficina.

Gastos Generales Fijos: 

Que corresponden a: 

- Costos de la dirección técnica y administrativa en obra conformada por los

sueldos y remuneraciones del personal profesional, técnico, administrativo y 

auxiliar a utilizar en la ejecución de obra. Estos incluyen los cargos por leyes y 

beneficios sociales. 

- Gastos de alimentación y pasajes del personal.

- Gastos administrativos de la oficina y costos de personal del Contratista que

interviene indirectamente en la obra y que no ha sido cargado ni en los precios 

unitarios ni en los de dirección y administración de la obra. Los sueldos y 

remuneraciones han sido igualmente afectados con sus leyes sociales. 
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- Costos de los equipos no incluidos en los Costos Directos, tales como

camionetas, equipos de pruebas no destructivas (viga Benkelman y 

rugosímetro), equipos de comunicación y de cómputo. 

- Gastos financieros conformados por los costos de las cartas fianza que debe

entregar el contratista. 

- Gasto de pólizas de seguro exigidos por la Entidad, conformados por el costo

de las primas que debe abonar el Contratista a fin de tener asegurada la obra, 

los empleados, obreros y profesionales. 

En el cuadro 05 se puede observar un resumen del disgregado de los Gastos 

Generales en la etapa preoperativa, que se presentan en los anexos. 

Cuadro 06: Resumen de Gastos Generales - Etapa Preoperativa 

RESUMEN DE GASTOS GENERALES 

,_ _____ -JI l.__o;._c_o_s_T_º__,I 
SUB-TOTAL 

. DIRECTO 

COSTO DIRECTO TOTAL S/. 795,567.76 

1 GASTOS FUOS 

l. CAMPAMENTO 13,746.40 

11. CONTROL TECNICO Y OTROS 1,800.00 

111. LIQUIDACION DE OBRA 29,020.00 

IV. IMPUESTOS Y TIMBRES 1.988.92 

V. DIVERSOS 1,200.00 

2 GASTOS VARIABLES 

l. MANO DE OBRA INDIRECTA 179,840.00 

11. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 2,400.00 

111. VEHICULOS 54,000.00 

IV. ALIMENTACION 43,500.00 

V. REMEDIOS 200.00 

VI. COMUNICACIONES 2.400.00 

VII. MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA 1.400.00 

VIII. MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINAS 1.200.00 

IX. OFICINA CENTRAL 8,500.00 

X. GASTOS POR FIANZAS Y DEPRESIACION DEL CAPITAL 8,655.04 

XI. GASTOS POR PRIMAS DE SEGUROS 4,462.96 

S/. 354,313.32 

RELACION COSTO INDIRECTO/ COSTO DIRECTO 

COSTO DIRECTO (CD) = S/. 795,567.76 

COSTO INDIRECTO (CI) = S/. 354.313.32 

RELACION CI/ CD = 1 44.54% 
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100.00% 

1.73% 

0.23% 

3.65% 

0.25% 

0.15% 

22.61% 

0.30% 

6.79% 

5.47% 

0.03% 

0.30% 

0.18% 

0.15% 

1.07% 

1.09% 

0.56% 

44.54% 
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Así como también un Cuadro con los gastos generales de la etapa operativa, 

Cuadro 07: Gastos Generales - Etapa Operativa 

ITEM PERSONAL UND. CANT. P.U. 
COEF. NroVECESAL PRESUPUESTO PERIODO 

INCIDENCIA AÑO ANUAL AÑOS 
TOTAL 

01 GERENTE VIAL MES 1.00 4,000.00 0.20 12 9,600.00 10 96,000.00 

02 INGENIERO RESIDENTE MES 1.00 4,000.00 0.20 12 9,600.00 10 96,000.00 
ADMINISTRADOR MES 1.00 3,000.00 0.10 12 3,600.00 10 36,000.00 

COSTO CONSERVACIÓN 224,274.50 

GG CONSERVACIÓN 228,000.00 

RELACIÓN GG/COSTO 101.66% 

3.6 VALOR REFERENCIAL DETALLADO POR PARTIDAS 

El cuadro 06 se ha confeccionado considerando ia ejecucron ae oora por t:::i 

Sistema de Precios Unitarios en base a los metrados y precios por cada partida. 

Afectado a este Costo directo están, los porcentajes correspondiente a Gastos 

Generales, que se vieron en el ítem anterior (44.54%) y la Utilidad (10%), 

además del Impuesto General a las ventas (19%). 

También se presenta el presupuesto correspondiente la etapa operativa, con un 

horizonte de 1 O años. También esta afectado por los Gastos generales 

correspondientes a esta etapa (101.66%), la utilidad (10%) y el I.G.V. 
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Cuadro 08: Valor referencial - Etapa Preoperativa 

Descripción Partida Und Melrado 

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION GLB 1.00 

01.02 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.30 

01.03 DESBROCE Y LIMPIEZA HA 1.03 

01.04 REUBICACION DE POSTES DE LUZ und 3.00 

01.05 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 1.00 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 CORTE EN ROCA FIJA m3 151.47 

02.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 1861.23 

02.03 ESCARIFICACION, HOMOG. Y COMPACT PLATAFORMA EXISTENTE m2 388.20 

02.04 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 2334.60 

02.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MAT. PRESTAMO CANTERA m3 51.60 

02.06 PERNOS DE ANCLAJE FULL GROUTING m 38.00 

03 BASES Y SUBBASES 

03.01 SUB-BASE GRANULAR m3 456.00 

03.02 BASE GRANULAR m3 356.10 

04 PAVIMENTOS 

04.01 IMPRIMACION BITUMINOSA m2 2194.80 

04.03 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFAL TICO EN CALIENTE m3 163.80 

04.04 ASFALTO LIQUIDO MC-slO gin 579.43 

04.05 CEMENTO ASFAL TICO DE PENETRACION 120-150 gin 7633.08 

04.06 FILLER MINERAL kg 9020.00 

04.07 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA kg 79.35 

05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

05.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 374.87 

05.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA m3 236.92 

05.03 CONCRETO F'c= 100 kg/cnr' m3 4.68 

05.04 CONCRETO F' e= 210 kg/cm• m3 76.61 

05.05 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 +30%PM. m3 0.22 

05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 260.97 

05.07 ACERO DE REFUERZO Fy--4200 kg/cnr' kg 3534.36 

05.08 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA m 260.00 

05.09 GAVION TIPO CAJA m3 90.00 

05.10 REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLAS E=0.15 M m2 14.94 

05.11 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=3" m 15.55 

05.12 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=8" m 15.00 

05.13 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP CRIBADA D=6" m 23.20 

05.14 GEOTEXTIL m2 83.99 

05.15 MATERIAL DE FILTRO m3 16.98 

05.16 SUB-OREN LONGITUDINAL m 100.00 

06 TRANSPORTE 

06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K 863.71 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM M3K 17655.78 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM M3K 2012.66 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM M3K 77289.71 

06.05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM M3K 163.80 

06.06 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFAL TICA DES PUES DE 1 KM M3K 11717.21 

07 SEÑALIZACION 

07.01 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO m2 118.21 

07.02 SEÑALES PREVENTIVAS und 2.00 

07.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS und 4.00 

07.04 GUARDAVIAS m 179.07 

07.05 TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES und 93.00 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: GAÑE� - YAUYOS- HUANCA YO DEL 
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Precio S/. 

347450.65 

1142.71 

1507.71 

231.03 

1456.86 

16.01 

3.11 

1.17 

1.43 

5.27 

187.62 

26.23 

31.69 

1.98 

201.78 

6.52 

2.90 

0.53 

17.33 

3.11 

25.01 

218.09 

307.26 

219.49 

38.76 

3.37 

15.77 

131.55 

44.75 

8.21 

44.06 

28.15 

4.97 

105.50 

67.09 

5.99 

1.26 

6.80 

1.36 

6.55 

1.36 

10.23 

277.09 

340.37 

183.40 

10.60 

Parcial S/. Subtolal S/. 

351496.35 

347450.65 

342.81 

1552.94 

693.09 

1456.86 

19407.62 

2425.03 

5788.43 

454.19 

3338.48 

271.93 

7129.56 

23245.69 

11960.88 

11284.81 

69466.81 

4345.70 

33051.56 

3777.88 

22135.93 

4780.60 

1375.14 

80693.09 

1165.85 

5925.37 

1020.66 

23539.19 

48.29 

10115.20 

11910.79 

4100.20 

11839.50 

668.57 

127.67 

660.90 

653.08 

417.43 

1791.39 

6709.00 

163228.30 

5173.62 

22246.28 

13686.09 

105114.01 

1072.89 

15935.41 

36952.19 

1209.29 

554.18 

1361.48 

32841.44 

985.80 
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08 

08.01 

08.01.01 

08.01 .01 .01 

08.01.01.02 

08.01 .01 .03 

08.01 .01 .04 

08.01 .01 .05 

08.01.02 

08.01 .02.01 

08.01 .02.02 

08.01 .02.03 

08.01.03 

08.01 .03.01 

08.01.03.02 
08.02 

08.02.01 

08.02.02 
08.03 

08.04 

08.05 

I• 

Descripción Partida 

COSTOS AMBIENTALES 

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN 

REHABILITACION DE AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQ. Y EQ. 
ELIMINACION DE RESIDUOS DE COMBUISTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 
ELIMINACIÓN DE SUELOS AFECTADOS 

DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE PISOS DE CONCRETO 

ESCARIFICACIÓN DE SUELOS COMPACTADOS 

REVEGETACIÓN 

REHABILITACIÓN DE CANTERAS 

REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CANT. DE ACUERDO A LA MORF. CIR 

REVEGETACIÓN 

DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS 

CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 
ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DME 

REVEGETACIÓN 

PROGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN 
SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS 

SEÑALES DE TRABAJO PROVISIONALES 

PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL 
PROGRAMACION DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA ÓE COMPENSACIÓN SOCIAL 

Und Metrado Precio S/. 

GLB 1.00 1645.55 
m3 180.00 22.59 
m3 48.00 42.10 
m2 450.00 1.25 
m2 450.00 0.48 

m2 1480.00 1.53 
m2 60.00 0.48 
m3 51.39 30.86 

m3 3600.13 2.89 
m2 4500.00 0.48 

und 2.00 2176.77 
und 4.00 467.41 
mes 1.00 5000.00 
GLB 1.00 9500.00 
GLB 1.00 400.00 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (44.54%) 

UTILIDAD (10.00%) 

SUBTOTAL 
IGV (19.00%) 

TOTAL PRESUPUESTO 

Parcial S/. 

1645.55 

4066.20 
2020.80 
562.50 

216.00 

2264.40 

28.80 

1585.90 

10404.38 
2160.00 

4353.54 
1869.64 

10000.00 
9500.00 
400.00 

Cuadro 09: Valor referencial - Etapa Operativa 

PARTIDA UNO. 

01 CONSERVACIÓN RUTINARIA 
01.01 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL GLB 
01.02 LIMPIEZA DE LA ZONA DE DERECHO DE VÍA KM 

01.03 LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMAS KM 

01.04 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETA m 

01.05 LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS und 

01.06 LIMPIEZA DE MUROS und 

01.07 MANTENIMIENTO DE JUNTAS ASFÁLTICAS DE CUNETAS m 

01.08 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES und 

01.09 MANTENIMIENTO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO m2 

01.10 MAllíTENIMIENTO DE TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCII und 

01.11 MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS m 
02 CONSERVAC1ÓN PERIÓDICA 

02.01 SELLADO DE FISURAS m 

03 ATENCIÓN DE EM ERGENCIAS 
03.01 ELIMINACION DE MATERIAL DE DESMONTE DM = 39.45 KM m3 

CANTIDAD P.U. 

1.00 1456.86 
0.30 100.85 
0.30 50.43 

300.00 0.05 
1.00 46.93 
1.00 46.93 

448.50 5.77 
6.00 24.31 

120.00 12.09 
93.00 10.14 

179.07 2.84 

3900.00 4.49 

40 31.12 

NroVECES PRESUPUESTO 
AL AÑO ANUAL 

1.00 1456.86 
12.00 363.06 

123.00 1860.87 
22.00 330.00 
22.00 1032.46 
3.00 140.79 
3.00 7763.54 
4.00 583.44 
1.00 1450.80 
1.00 943.02 
2.00 1017.12 

1.00 17511.00 

3.00 3734.40 

COSTO DIRECTO 
GASTOS GENERALES (101.66%) 

UTILIDAD (10.00%) 

SUBTOTAL 
IGV (19.00%) 

TOTAL PRESUPUESTO 

PERIODO 
AÑOS 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

1.00 

10.00 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS- HUANCAYO DEL 
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Subtotal SI. 

51077.71 

795,567.76 

354,313.32 

79,556.78 

1,229,437.86 
233,593.19 

1,463,031.05 1 

TOTAL 

14568.60 
3630.60 

18608.67 
3300.00 

10324.60 
1407.90 

77635.35 
5834.40 

14508.00 
9430.20 

10171.18 

17511.00 

37344.00 

224,274.50 
228,000.00 

22,427.45 

474,701.95 
90,193.37 

664,896.32 1 
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3. 7 FÓRMULAS POLINÓMICAS DE REAJUSTE 

Son las que permiten reajustar en forma automática las valorizaciones de obra 

como efecto de variación de precios de los elementos que intervienen en la 

construcción. 

Se define como la sumatoria de términos también llamados monomios que 

contienen la incidencia de los principales elementos del costo de la obra cuya 

suma determina para un periodo dado el coeficiente de reajuste del monto de 

obra. 

Las Fórmulas polinómicas adoptan la siguiente forma general básica: 

K = a Jr_ + b Mr + c . Er + d Vr + e GUr 

Jo Mo Eo Vo Guo 

En la cual: 

K: Es el cociente de reajuste de valorizaciones de obra, como resultado de la 

variación de precios de los elementos que intervienen en la construcción. Será 

expresada con .aproximaciones al milésimo 

a, b, c, d, e: son cifras decimales con aproximación al milésimo que representan 

los coeficientes de incidencia en el costo de la obra, de los elementos mano de 

obra, materiales, equipo de construcción, varios, gastos generales y utilidad, 

respectivamente. 

l-a suma de todos los coeficientes de incidencia (a+b+c+d+e) siempre será igual 

a la unidad. 

Jo, Mo, Eo, Vo, GUo: son los índices de precio de los elementos, mano de obra, 

materiales, equipos de construcción, varios y gastos generales y utilidad 

respectivamente, a la fecha del Presupuesto Base, los cuales permanecen 

invariables durante la ejecución de obra. 

Jr, Mr, Er, Vr, GUr: son los índices de precio de los mismos elementos, a la fecha 

del reajuste correspondiente. 

Jr Mr Er Vr Gur son los cocientes de Índices que expresan la variación de 

Jo Mo Eo Vo Guo precios. 

Una fórmula polinómica esta constituida por la incidencia de hasta 8 monomios. 

El coeficiente de incidencia mínimo de un monomio es de 5 centésimos. 

Cuando los elementos componentes participan con coeficientes de incidencia 

menores a los 5 centésimos, se pueden agrupar con otros elementos 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CA/ÍJETE - YAUYOS- HUANCA YO DEL 
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componentes de tal forma que su incidencia asociada supere al mínimo 

señalado, constituyendo así los monomios compuestos. 

Los monomios compuestos pueden estar formados hasta por 3 elementos 

componentes que se les puede denominar sub-monomios. 

La Formula Polinómica del presente expediente, se encuentra en el anexo, así 

como su agrupamiento preliminar 

3.8 RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO 

Cuadro 1 O: Relación de Equipo Mínimo - Etapa Preoperativa 

EQUIPO CANTIDAD 

BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. 

6AMION CISTERNA4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 178-210 HP 1,800 G 

CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. 

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 

CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. 

CHANCAD.PRIM.SECUND.5FA.JAS 75HP 46-70 T/H 

COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 

EQUIPO TOPOGRAFICO 

FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H 

GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M. 

GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 

MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. 

MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 

MOTOBOMBA4' INCL. MANGUERA Y ACCS. 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10-16' 

PERFOR5ADORAJACKLEG 

PLANCHA COMPACT ADORA 

PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 TON/H 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 

RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T 

RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON 

RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 

SOLDADORA ELECT.MONOF.AL T/CONT. 295 AMP. 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HP 

VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 

ZARANDA VIBRATORIA4'x6"x14' M.E. 15 HP 

AMPLIACIÓN y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CA/ÍIET_E - YAUYOS- HUANCA YO DEL 
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1 
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Cuadro 11: Relación de Equipo Mínimo - Etapa Operativa 

EQUIPO CANTIDAD 

CAMIONETA PICKUP 1 TN 
1 

CAMION BARANDA 3 TON. 
1 

CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 1 

EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 1 

RUTEADOR 1 

SELLADOR DE FISURAS 
1 

VOLQUETE 15 M3 1 

3.9 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS MENSUALES 

Representa los desembolsos de cada una de las actividades o partidas, que 

sumadas da como resultado el monto mínimo a valorizar en el mes para que la 

obra no este atrasada 

Cuadro 12: Cronograma de Desembolsos Mensuales 

Partidas PARCIAL MES 1 MES 2 

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 347450.65 173725.33 173725.33 

01.02 TRAZO Y REPLANTEO 342.81 

01.03 DESBROCE Y LIMPIEZA 1552.94 

01.04 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 693.09 

01.05 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 1456.86 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 CORTE EN ROCA FIJA 2425.03 

02.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO 5788.43 

02.03 ESCARIFICACION, HOMOG. Y COMPACT PLATAFORMA EXISTENTE 454.19 

02.04 CONFORMACION DE SUBRASANTE 3338.48 

02.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MAT. PRESTAMO CANTERA 271.93 

02.06 PERNOS DE ANCLAJE FULL GROUTING 7129.56 

03 BASES Y SUBBASES 

03.01 SUB-BASE GRANULAR 11960.88 

03.02 BASE GRANULAR 11284.81 

04 PAVIMENTOS 

04.01 IMPRIMACION BITUMINOSA 4345.70 

04.03 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFAL TICO EN CALIENTE 33051.56 

04.04 ASFALTO LIQUIDO MC-30 3777.88 

04.05 CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 120-150 22135.93 

04.06 FILLER MINERAL 4780.60 

04.07 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA 1375.14 

05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

05.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 1165.85 

05.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA 5925.37 

05.03 CONCRETO F'c= 100 k..g/cm2 1020.66 

05.04 CONCRETO F' e= 210 kg/cm2 23539.19 

05.05 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 +30% PM. 48.29 

05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 10115.20 

05.07 ACERO DE REFUERZO Pv=4200 kg/cm2 11910.79 

05.08 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA 4100.20 

05.09 GAVION TIPO CAJA 11839.50 

05.10 REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLAS E=0.15 M 668.57 

05.11 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=3" 127.67 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS- HUANCA YO DEL 
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342.81 

1552.94 

693.09 

827.76 629.10 

2425.03 

5788.43 

454.19 

3338.48 

271.93 

7129.56 

11960.88 

11284.81 

4345.70 

33051.56 

3777.88 

22135,93 

4780.60 

1375.14 

1165.85 

5925.37 

1020.66 

23539.19 

48.29 

10115.20 

11910.79 

683.37 3416.83 

7103.70 4735.80 

668.57 

127.67 
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Partidas 
05.12 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=8" 
05.13 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP CRIBADA 0=6" 
05.14 GEOTEXTIL 
05.15 MATERIAL DE FILTRO 
05.16 SUB-OREN LONGITUDINAL 

06 TRANSPORTE 
06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM 
06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR OESPUES DE 1 KM 
06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 
06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM 
06.05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM 
06.06 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFAL TICA OESPUES DE 1 KM 

07 SEÑALIZACION 
07.01 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 
07.02 SEÑALES PREVENTIVAS 
07.03 SEÑALES REGLAMENTARIAS 
07.04 GUARDAVIAS 
07.05 TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES 

08 COSTOS AMBIENTALES 
08.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MITIGACIÓN 

08.01.01 REHABILITACION DE AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQ. Y EQ. 
18.01.01.01 ELIMINACION DE RESIDUOS DE COMBUISTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 
8.01.01.02 ELIMINACIÓN DE SUELOS AFECTADOS 
8.01.01.03 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE PISOS DE CONCRETO 
8.01.01.04 ESCARIFICACIÓN DE SUELOS COMPACTADOS 
8.01.01.05 REVEGETACIÓN 

08.01.02 REHABILITACIÓN DE CANTERAS 
8.01.02.01 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CANT. DE ACUERDO A LA MORF. CIRC. 
18.01.02.02 REVEGETACIÓN 
8.01.02.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS 

08.01.03 CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 
8.01.03.01 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DME 
8.01.03.02 REVEGETACIÓN 

08.02 PROGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN 
08.02.01 SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS 
08.02.02 SEÑALES DE TRABAJO PROVISIONALES 

08.03 PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL 
08.04 PROGRAMACION DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 
08.05 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL 

COSTO DIRECTO 

GASTOS GENERALES (44.54%) 
UTILIDAD (10.00%) 

SUBTOTAL 
IGV 19.00% 

!TOTAL PRESUPUESTO 

3.10 PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓ� 

PARCIAL MES 1 
660.90 660.90 
653.08 653.08 
417.43 417.43 
1791.39 1791.39 
6709.00 536720 

5173.62 5173.62 
2224628 2224628 
13686.09 13686.09 
105114.01 105114.01 
1072.89 

15935.41 

1209.29 
554.18 
1361.48 

32841.44 
985.80 

1545.55 
4066.20 
2020.80 
562.50 
216.00 

2264.40 
28.80 

1585.90 

10404.36 10404.38 
2160.00 

4353.54 
1869.64 1669.64 

10000.00 5681.82 
9500.00 9500.00 
400.00 400.00 

795,567.76 437,042.58 

354,313.32 194,640.88 
79,556.78 43,704.26 

1,229,437.86 675,387.72 
233,593.19 128,323.66 

1,463,031.05 1 803,711.381 

MES 2 

1341.80 

1072.89 
15935.41 

1209.29 
554.18 

1361.48 
32841.44 

985.80 

1645.55 
4066.20 
2020.80 
562.50 
216.00 

2264.40 
28.80 

1565.90 

2160.00 

4353.54 

4318.18 

358,525.18 

159,672.44 
35,852.52 

554,050.14 
105,269.53 

659,319.671 

La programación es el proceso por medio del cual se asocia a cada actividad de 

un proyecto a una duración de acuerd_o a algún criterio. En esta fase se 

determinan las fechas de inicio y término de cada actividad y todo en el proyecto 

general y armonía con los recursos humanos, de capital y equipo disponible. 
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Las actividades de producción son las que se pueden tomar directamente de los 

planos y especificaciones técnicas; y que implican la utilización de los recursos 

materiales, mano de obra y equipo. 

Los tiempos de duración de las actividades se calcularán en base a los 

metrados, rendimientos, Horas - Hombre mínimas a ser utilizadas, y cuadrillas 

asignadas. 

La ruta crítica es la cadena de actividades en la cual no tienen holgura de 

tiempo, para comenzar ni para terminar, es decir, que si alguna de estas 

actividades se demora, se retrasaría todo el proyecto. 

De los diagramas de barra representados en el Cronograma del presente 

proyecto se puede apreciar que la ruta crítica la conforman las siguientes 

partidas: 

- Movimiento-de Tierras

- Obras de Arte

- Bases y Subbases.

- Pavimentos

- Señalización y Seguridad Vial.

Determinación de la Duración de Tareas 

En el siguiente cuadro se podrá calcular la duración de las partidas, en la 

columna (1) se tiene el metrado. En la columna (2) se tienen las Horas Hombre 

por cada partida, la cual se obtiene del Análisis de Precios Unitarios, al 

multiplicar la cantidad de obreros entre el rendimiento por hora (el rendimiento se 

da por días por lo que se dividirá entre 8). En el caso de tener subpartidas, se 

tomará con éstas, el mismo procedimiento antes explicado, a este resultado se 

multiplicará por la cantidad que interviene de esta subpartida en la partida, con lo 

que tendríamos las HH, las cuales serán sumadas a las de la partida calculadas 

inicialmente. 

Por ser una tarea compleja, ya que algunas partidas tienen subpartidas y dentro 

de éstas se encuentran otras subpartidas, se tomó, en este trabajo, las HH 

calculadas por el programa S10. 

Las HH Parciales por partida se calculan multiplicando las HH por el respectivo 

metrado. Este dato será de mucha utilidad para los cálculos en el siguiente ítem. 

La producción Diaria Ru, no es otra cosa que el rendimiento de dicha partida. 
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El Tiempo Unitario representa los días que una cuadrilla necesitará para terminar 

de realizar la respectiva partida. 

El factor cuadrilla viene a ser el número de cuadrillas con las que disponemos 

para realizar la partida analizada. Con lo que finalmente se obtendrá el tiempo 

programado. 

Cuadro 13: Determinación de la Duración de las Tareas 

(1) (2) (3)=(1)"(2) 

HH 

Descripción Partida Und Metrado HH APU PARCIALE 

s 

01 OBRAS PRELIMINARES 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION M GLB 1.00 º·ºº 0.00 

01.02 TRAZO Y REPLANTEO KM 0.30 66.94 20.08 

01.03 DESBROCE Y LIMPIEZA HA 1.03 28.00 28.84 

01.04 REUBICACION DE POSTES DE LUZ und 3.00 14.40 43.20 

01.05 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL r) GLB 1.00 32.80 32.80 

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

02.01 CORTE EN ROCA FIJA m3 151.47 0.31 47.43 

02.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 1861.23 0.03 61.05 

02.03 ESCARIFICACION, HOMOG. Y COMPACT PLATAFORMA EXISTENTE m2 388.20 0.02 7.76 

02.04 CONFORMACION DE SUBRASANTE m2 2334.60 0.03 59.77 

02.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MAT. PRESTAMO CANTERA m3 51.60 0.07 3.48 

02.06 PERNOS DE ANCLAJE FULL GROUTING m 38.00 1.49 56.68 

03 BASES Y SUBBASES 

03.01 SUB-BASE GRANULAR m3 456.00 0.30 135.39 

03.02 BASE GRANULAR m3 356.10 0.36 136.99 

04 PAVIMENTOS 

04.01 IMPRIMACION BITUMINOSA m2 2194.80 0.01 28.09 

04.03 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE m3 163.80 1.05 172.74 

04.04 ASFALTO LIQUlDO MC-30 (") gin 579.43 º·ºº 0.00 

04.05 CEMENTO ASFALTICO DE PENETRACION 120-150 r) gin 7633.08 0.00 0.00 

04.06 FILLER MINERAL i) kg 9020.00 0.00 0.00 

04.07 ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA (º) kg 79.35 º·ºº º·ºº 

05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 

05.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO m3 374.87 0.03 12.30 

05.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA m3 236.92 0.69 162.29 

05.03 CONCRETO F'c= 100 kg/cm' m3 4.68 5.74 26.86 

05.04 CONCRETO Pe= 210 kg/cm' m3 76.61 7.01 537.10 

05.05 CONCRETO CICLOPEO FC=140KGICM2 +30%PM. m3 0.22 6.94 1.53 

05.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 260.97 1.00 260.97 

05.07 ACERO DE REFUERZO F'y--4200 kg/cm' kg 3534.36 0.11 395.85 

05.08 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA m 260.00 1.27 331.21 

05.09 GAVION TIPO CAJA m3 90.00 4.94 444.60 

05.10 REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLAS E=0.15 M m2 14.94 3.56 53.19 

05.11 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=3" m 15.55 0.17 2.61 

05.12 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=8" m 15.00 0.21 3.15 

05.13 TUBOS DE DRENAJE PVC SAP CRIBADA 0=6" m 23.20 0.21 4.87 

05.14 GEOTEXTIL m2 83.99 0.01 1.23 

05.15 MATERIAL DE FILTRO m3 16.98 2.16 36.75 

05.16 SUB-OREN LONGITUDINAL m 100.00 2.19 218.54 

06 TRANSPORTE 

06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM M3K 863.71 0.01 7.08 

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR OESPUES DE 1 KM M3K 17655.78 0.00 0.00 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM M3K 2012.66 0.01 22.54 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR OESPUES DE 1 KM M3K 77289.71 0.00 º·ºº 

06,05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFAL TICA HASTA 1 KM M3K 163.80 0.03 4.21 

06.06 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA OESPUES DE 1 KM M3K 11717.21 0.00 º·ºº 
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(4) 

Producción 

Diaria Ru 

1.00 

0.85 

1.00 

5.00 

1.00 

16.78 

855.00 

2400.00 

1800.00 

900.00 

27.00 

320.00 

260.00 

5000.00 

100.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

855.00 

60.00 

20.00 

16.00 

20.00 

40.00 

250.00 

49.60 

20.00 

18.00 

100.00 

80.00 

80.00 

1200.00 

18.00 

20.00 

437.50 

1537.50 

357.69 

1419.23 

311.54 

1419.23 

-(5)=(1)/(4) (6) 

Tiempo Factor 

lklitario Cuadrilla 

Tu r 

1.00 1.00 

0.35 1.00 

1.03 1.00 

0.60 1.00 

1.00 1.00 

9.03 2.00 

2.18 1.00 

0.16 1.00 

1.30 1.00 

0.06 1.00 

1.41 1.00 

1.43 1.00 

1.27 1.00 

0.44 1.00 

1.64 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

0.44 1.00 

3.95 1.00 

0.23 1.00 

4.79 1.00 

0.01 1.00 

6.52 1.00 

14.14 3.00 

5.24 1.00 

4.50 1.00 

0.83 1.00 

0.16 1.00 

0.19 1.00 

0.29 1.00 

0.07 1.00 

0.94 1.00 

5.00 1.00 

1.97 1.00 

11.48 4.00 

5.63 1.00 

54.46 4.00 

0.53 1.00 

8.26 4.00 

(7)=(5)/(6) 
Ttempo 

Programado 

ldiasl 

8.00 

1.00 

2.00 

1.00 

43.00 

5.00 

3.00 

1.00 

2.00 

1.00 

2.00 

2.00 

2.00 

1.00 

2.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

4.00 

1.00 

5.00 

1.00 

7.00 

5.00 

6.00 

5.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

5.00 

2.00 

3.00 

6.00 

14.00 

1.00 

3.00 
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Descripción Partida Und 

07 SEÑALIZACION 

07.01 MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO m2 

07.02 SEFiALES PREVENTIVAS uoCI 

07.03 SEFiALES REGLAMENTARIAS und 

07.04 GUARDAVIAS m 

07.05 TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES und 

08 COSTOS AMBIENTALES 

08.01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y M ITIGACIÓN 

08.01.01 REHABILITACION DE AREA OCUPADA POR PATIO DE MAQ. Y EQ. 

08.01.01 .01 ELIMINACION DE RESIDUOS DE COMBUISTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS GLB 

08.01 .01.02 ELIMINACIÓN DE SUELOS AFECTADOS m3 

08.01.01.03 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE PISOS DE CONCRETO m3 

08.01.01.04 ESCARIFICACIÓN DE SUELOS COMPACTADOS m2 

08.01.01.05 REVEGETACIÓN m2 

08.01.02 REHABILITACIÓN DE CANTERAS 

08.01.02.01 REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CANT. DE ACUERDO A LA MORF. CIRC. m2 

08.01.02.02 REVEGETACIÓN m2 

08.01.02.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS m3 

08.01.03 CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE MATERIAL EXCEDENTE 

08.01.03.01 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DME m3 

08.01 .03.02 REVEGETACIÓN - m2 

08.02 PROGRAMAS DE SEÑALIZACIÓN 

08.02.01 SEFiALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS und 

08.02.02 SEFÍALES DE TRABAJO PROVISIONALES und 

08.03 PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL (") mes 

08.04 PROGRAMACION DE EOUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL (") GLB 

08.05 PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL (") GLB 

(1) (2) (3)=(1)"(2) 

Hi 

Mellado HH APU PARCIALE 

s 

11821 0.14 17.02 

2.00 5.39 10.79 

4.00 6.90 27.59 

179.07 2.55 456.47 

93.00 0.13 1220 

1.00 64.56 64.56 

180.00 0.11 19.08 

48.00 2.94 141.34 

450.00 0.02 6.75 

450.00 0.03 12.60 

1480.00 0.02 2220 

60.00 0.03 1.68 

51.39 1.36 69.89 

3600.13 0.04 149.77 

4500.00 0.03 126.00 

2.00 35.15 70.30 

4.00 33.06 13223 

1.00 0.00 0.00 

1.00 º·ºº 0.00 

1.00 º·ºº 0.00 

(4) 
Pn>ducción 

Diaria Ru 

250.00 

26.00 

18.00 

38.00 

250.00 

1.00 

80.00 

3.00 

1200.00 

1200.00 

1200.00 

1200.00 

25.00 

960.00 

1200.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

1.00 

(5)=(1 )/(4) (S) 
Tiempo Factor 

Uritario Cuadrilla 

Tu f 

0.47 1.00 

0.08 1.00 

022 1.00 

4.71 1.00 

0.37 1.00 

1.00 1.00 

225 1.00 

16.00 3.00 

0.38 1.00 

0.38 1.00 

123 1.00 

o.os 1.00 

2.06 1.00 

3.75 1.00 

3.75 1.00 

2.00 1.00 

4.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

1.00 1.00 

e, El tiempo programado para estas partidas no fue obtenido de esta tabta, ya que no cuenta con HH o en su defecto son partidas globales. 

00, lo oue se tuw que acudir a la experiencia en el campo 

3.11 CURVA HORAS - HOMBR� 

De Cuadro Nº 13 obtenemos las HH y el tiempo programado por partidas,; 

dichas HH se dividirán por días y se asignará de acuerdo al cronograma 

establecido en las fechas correspondientes a cada partida. Finalmente 

tendremos un acumulado de HH por día según el cuadro ubicado en los anexos. 
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(7)=(5)/(6) 

Tiempo 

Programado 

Cdiasl 

1.00 

1.00 

1.00 

5.00 

1.00 

1.00 

3.00 

6.00 

1.00 

1.00 

2.00 

1.00 

3.00 

4.00 

4.00 

2.00 

4.00 

43.00 

4.00 

2.00 
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:e 
:e 

250.0 

200.0 

150.0 

100.0 

so.o 

o.o '-'--'-..J......Jc......L....J_ 

Cuadro 14: Curva Horas - Hombre 

HORAS• HOMBRE 

r-

,.........--

i--

r-

r--T""" 

.......r-i--1-..........-

1--r-

1-

r-

,.....,..... 

1--r-r-
i--

1-

1--r-

r-

t-

r-

1-

3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 

OIAS 
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CONCLUSIONES 

1. La ejecución de la Obra "Ampliación y Mejoramiento de la Carretera: Cañete

- Yauyos - Huancayo del Km. 162+300 al Km. 162+600", a nivel de carpeta

asfáltica, tiene un costo de ejecución de S/. 1 '463,031.05, incluye Gatos 

Generales (44.54%), Utilidades (10%) y también el IGV (19%). 

2. El plazo de ejecución de Obra se estima en 54 días calendario. Teniendo

como fecha de inicio el día 06 de Julio del 2009 y como fecha de término el

día 28 de Agosto del 2009.

3. La etapa de conservación de la Obra, tiene un costo de ejecución de SI.

564,895.32, incluye Gatos Generales (101.66%), Utilidades (10%) e IGV

(19%). El horizonte del proyecto es de 10 años, tiempo que durará la

conservación

4. Al elaborar el Cronograma se determinó la ruta crítica del proyecto que

consta de las siguientes actividades: Desbroce y limpieza, corte de material

suelto, Concreto fe= 100 Kg./cm2
, Tubos de drenaje PVC SAP 0=3", Tubos

de drenaje PVC SAP 0=8", Tubos de drenaje PVC SAP cribada d=6", Acero

de refuerzo fy=4200 Kg./cm2
, Encofrado y desencofrado, Concreto Ciclópeo

f'c=140kg/cm2 + 30 % PM, Escarificación, homogenización y compactación

de plataforma existente, Conformación de subrasante, Conformación de

terraplenes con material de préstamo de cantera, Sub-base granular, Base

granular, Imprimación bituminosa, Pavimento de Concreto asfáltico en

caliente, Guardavías, Marcas sobre el pavimento, Señales preventivas,

Señales reglamentarias, Tachas delineadoras bidireccionales y

Rehabilitación de área ocupada por patio de maquinarias y equipos, las

cuales determinan la duración total del proyecto.

4. Los Gastos Generales y la Movilización y desmovilización son relativamente

altos, debido a que solo se trata de 300 metros de carretera. El costo directo

va a ser de bajo costo, por dicho metrado, pero los Gastos Generales y la

Movilización, no varían mucho comparado a una carretera de mayor longitud.
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5. En el presente trabajo se previó trabajar con materiales de Huancayo, ya que

se encuentra a menor distancia que la ciudad de Lima, pero un factor en

contra es el estado de la carretera en el tramo de Alis a Chupaca, además de

con contar con variedad de materiales de construcción en esta ciudad.
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RECOMENDACIONES 

1 . Este proyecto es prácticamente ficticio, ya que empresas no invertirían en 

una carretera de 300 metros, por Ej.: La actividad de carpeta asfáltica en 

caliente tiene una duración de 2 días, el transporte desde Lima incluido el 

montaje de la planta de asfalto tomaría alrededor de 1 O días. Otros 1 O días 

para desmontaje y desmovilización. No conviene pagar 22 días de alquiler de 

una planta para solo ser utilizada 2 días. 

2. En un presupuesto hay que tener especial cuidado con el Análisis de

Precios unitarios, ya que un error en el rendimiento, podría influir en gran

magnitud en los costos, teniendo como consecuencia adicionales de obra, lo

que se debe evitar; aunque es difícil encontrar una obra sin adicionales.

3. El presupuesto de conservación tiene un monto que no es fijo, ya que el

metrado de la partida de eliminación de excedentes variaría dependiendo del

estado de la carretera, ya sea por derrumbes de los taludes, colmatación de

las alcantarillas, esto sobre todo en épocas de lluvia.

4. Se recomienda hacer un seguimiento exhaustivo a la programación.

Generalmente en la obras, hay un retraso al inicio, debido a diferentes

factores, lo que hace, que por terminar en el tiempo pactado, las empresas

optan por hacer sobretiempos y traer mas mano de obra y maquinarias, lo

único que ocasionaría un sobrecosto. La curva Horas - Hombre tendería a

acumularse hacia el final.
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COSTO DE MATERIALES PUESTOS 

EN OBRA 



UNIVERSIOAO NACIONAL DE INGENIERIA 
AMPI..IACION Y MEJORAMIENTO DE lA CARRETERA CARETE- OV _  YAUYOS - HIJANCAYO DEL 1<M 162>300 N._ 1<M 162+600 

COSTO DE MATERIALES PUESTOS EN OBRA 

DESCRIPCION 

ADITIVO MEJORAOOR DE ADHERENCIA TIPO AMINA 

BARRENO DE 7/fS" X 5 o 

CAPTAFARO DE GUAROAVIA 

CEMENTO ASFAL TICO PEN 120/150 -- -
CHALECOS PREVENTIVQ§_____ ____ 

CONOS DE 0.80 m 

DINAMITA Al 65% 

FIBRA DE VIDRIO DE 4 mm 

FILLER (CAL HIDRATADA! 

FULMINANTE 

------ -

-

---- -----
GAVIQN Tlf'O CAJA 

GEOMEMBRANA PVC e=1 "!!!!_ ________ 

GUARDAVIAS 

IMPRIMANTE 
-- - -

-· - -------
LAMINA REFLECTIVA Al. AMAR.!!,_� --_ ---

LUGAR 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

_ LI� 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

_ LIMA __ 

___!,!__MA_ -

AD0UISICIONES 
UNO. 

ka 

und 

und 

_ji) _ 
und 

und 

ka 

m2 
ka 

und 

m3 

M2 

und 

und 

-� 

PESOIUnd 
KG 

1.00 

15.70 

0.30 

4.54 - ---
0.10 

0.30 

1.00 

2.00 

1.00 

0.45 

8.00 

2.50 

41-'º° 

14.00 --- -

�º.2'!_ 
LAMINA REFLECTIVA_J�J._B!,AN�-- -·--- --- - ___l,IMA -�- 0.24 ----
MADERA TORNILLO 

MECHA NARANJA ----
-- ---· 

---- ---- -- ------
MICROESFERAS DE VIDRIQ_ _ _____ 

LIMA p2 

LIMA und 

LIMA kg 

PEGAMENTO EPOXICO UNIVE�S!\l,_ __ LIMA ,__al 
PEGAMNETO PARA PVC 1/4 GLN _ ._ - -·----
PERNOS PARA SUJECION DE GUAROAVIA
PINTURA DE TRAFICO 

PINTURA ESMALTE 

PINTURA SCOTHLITE AMARILLA ,coom

PINTURA WASH PRIMER 

PLATINA DE FIERRO 3/8"x2"X6m 

POSTE PARA GUARDAVIA IL = 1.8 ml 

SOLDADURA CELLOCORD P 118" 

SOLVENTE XILOL lx 211 

TACHAS REFLECTORIZANTES 80 

THINER 

TINTA SERIGRAFICA NEGRA 

TINTA SERIGRAFICA ROJA 

TRIPLAY DE 4' X 8' X 12 mm. 

TRIPLA Y DE 4' X 8' X 6 mm. 

TUBO DE FIERRO DE 3" 

TUBO PVC SAP DESAGUE 3• 

-· - - ·-

-----
--------

,__ LIMA. 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

LIMA 

_ _!!MA 

LIMA 

LIMA 

LIMA --
LIMA -- --

TUBO PVC SAP DESAGUE6" __________ 

TUBO PVC SAP DESAGUE 8" 

ASFALTO DILUIDO MC-30 ____ ____ 

ASFALTO LIQUIDO RC-250 

KEROSENE ------- -
PETROLEO DIESEL 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO_N• :!§_ 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N-S 

CEMENTO PORTLANO TIPO 1 (42.� k 

CILINDRO VACIO ABIERTO 

CLAVOS 

--

1-IERRO CORRUGADO FY'"4200 KG/M2(GRAD060l 

- ___ u�_ 
LIMA 

- _f()N_g� 

CONCHAN 

CONCHAN 

CONCHAN 

HUANCAYC 

HUANCAYC 

--��NCAY� 

HUANCAYC 

HUANCAYC 

HUANCAYC 

und 

iao 

gl 

al 

el 
al 

oza 

und 

ka 

al 
und 

al 

al 
- _gl_ -

und 

und 

m 

m 

m - --

m 

__ 9!_ 

al 
al 
gl 
ka 
ka 

-�-
und 

�-
ka 

2.12 

0.35 

1.00 --
5.07 

1.27 

1.30 

5.07 

5.07 

5.07 

5.07 

3.50 

14.35 

1.00 

2.54 

0.50 

2.54 

5.07 

5.07 ------
13.00 

12.00 

11.27 

0.45 

-- 0.35 -· 

1.27 

-��-
3.82 
3.00 

3.50 
1.00 

1.00 

�50 

11.00 

1.00 

1.00 

P. UNIT. 
SI. 

15.75 

246.50 

15.27 

_2,� 

9.79 

26_50 

6.74 

97.29 

0.34 

0.32 

45.00 

4.00 

190.75 

__!3.89 

14.41 _ 

_ 1_4.41 . 
3.40 

TIPO DE CAMBIO $ : 1.00 
ADICIONALES O RECARGOS 

FlETE MANIP. 

SI. � 
0_16 0.32 

2.52 4.93 

0.05 0.31 

0.73 0.04 

0.02 0.20 
0.05 0.53 

0.16 0.13 

0.32 1.95 
0.16 0.01 

0.07 0.01 

1.29 0.90 

0.40 0.08 

6.59 3.82 
- • -

2.25 _0.28 

�--1-
C.29 

_ __Q,__(11_ 0.29 
t---

AUIAC. MERMAS 

� 5.00,., 

0.32 0.79 
4.93 12.33 
0.31 

�- - --
� 

0.53 

0.13 

1.95 

0.01 

0.01 

0.90 

0.08 

3.82 

-º-� 

0.29 

1-- Q__.2_!! _ 

� 

0.02 

--

--- -
·--

--

Mayo-2009 
S/. 2-988 
PRECIO 

TOTAL 
SI. 

17.33 

,___p _�_1 -
16.94 --
2.9.!!_ __ 

_...!!!:._69 

27.61_ 

7.17 

101.50 

0.53 

0.40 

48.09 
i---- - . 

-- � 
204.97 

---
--

-

- _1�.!_0 _ 

-�-'- - -
15.03 

0.34 0.07 0.07 0.17 -·- - _4,Q_5_ 
__ 0.11.....___ _ 0.06 0.00 ·-· ___Q,_OQ_ - - --- - _ 0.24 

4.41 

275.66 

24.85 

22.90 

49.00 

26.48 

45.27 

45.27 

5.00 

103.78 

14.52 

18.05 

5.68 

20.88 

863.72 

- 959.6Q___ 
63.50 

34.50 

22.78 

5.61 

-2?-99

37.43 

·- 5.�_ 
4.67 

6.!¡L_ 
8.44 

3.78 

3.78 

15.13 
16.81 

_ 2� 
1.50 

0.16 

0.81 

�º-

0.21 

0.81 

0.81 

0.81 

0.81 

0.56 

2.31 

0.16 

0.41 

0.08 

0.41 

0.81 

_ 0.81 __ 

2.09 

1.93 

1_81 

_0.07 _ 

0.06 __ 
0.20 

_0.56 ___ 
0.59 
0.46 

0.54 
0.04 

0.04 

- ----1,l!L
0.49 

_ 0.04 _ 
0.04 

0.09 0.09 

5.51 5.51 -
--º·� 0.50 

0.46 0.46 

0.98 0.98 

0.53 0.53 

0.91 0.91 

0.91 0.91 

0.10 0.10 

2.08 2.08 

0.29 0.29 

0.36 0.36 

0.11 0.11 

0.42 0.42 

17.27 17.27 

19.19 19.19 ---

1.27 1.27 

-º'-� ---�
0.46 º-�--

___Qc.!_1 _ _ __!l,!L 

0.22 

13.78 

---• 

2.45 

1.32 

0.00 

0.00 

0.90 

1.04 

-

--- -

---

4.97 ----
301.27 

1----- -

26.04 
1---- -

24.02 

54.22 

29.67 

47.89 

47.89 

5.76 

110.24 

15.26 

20.08 

5.98 

23.17 

899.08 

-�98.7�_ 

68.13 

37.81 -
25.60 --

·- -

·-

-

·- -- 5.90_ -
-- º·�- _ _(!.4§ - - - - 23.97 -

0.75 0.75 
0.11 -- -- (!.!1 

0.09 0.09 
0.14 0.14 

0.17 0.17 

0.08 --º'�-
0.08 0.08 

_0.30_ �-
0.34 0.34 

__ o.os _ _  _0.06 

0.03 0.03 

39.12 

_0¿-7 __ 6
0
52 

0.23 5.68 

__!).3J¡ 8.� --
0.42 9.74 

··- -- - -- 3.9"[ ·-

3.97 

0.76 
t- --1--1_8.40 ___ _ 

17.97 

3.10 -- ·---

1.60 



COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 

USADO EN LA OBRA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE-DV . YAUYOS • HUANCAYO DEL KM 162+300 AL KM 162+600 

N' UNIDAD BASE PARA EL CALCULO 

EQUIPOS PARA PERFORACIÓN 
1 COMPRESORAS NEUMATICAS 
2 MARTILLO NEUMATICO 

EQUIPO PARA MOVIMIENTO DE TIERRA 

3 
4 

CARGADOR SOBRE LLANTAS 

5 
TRACTOR SOBRE ORUGAS 

6 
EQUIPO PARA COMPACTACION 

7 VIBRADOR DE CONCRETO 
8 COMPACTADOR VIBRADOR TIPO PLANCHA 
9 RODILLO LISO VIBRATORIO MANUAL 
10 �ODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 
11 RODILLO NEUMATICO AUTOPROPULSADO 
12 RODILLO TANDEM ESTACIONARIO AUTOPROPULSADO 
13 TRACTOR DE TIRO MF 265 

EQUIPO PRODUCTORES DE AGREGADOS 
14 CHANCADORA PRIMARIA-SECUND (INC . 5 FAJAS) 
15 ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" 

EQUIPO PARA OBRAS DE CONCRETO 
18 MEZCLADORA DE CONCRETO TIPO TAMBOR 

EQUIPO PARA REFINE Y AFIRMADO 
17 MOTONIVELADORA 

EQUIPO PARA PAVIMENTACION 
18 BARREDORA MECANICA 
19 COCINA DE ASFALTO 
20 PLANTA DE ASFALTO EN CALEINTE (CYBER) 
21 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 

Costo Referencial de Posesión y Operación de Equipo Mecánico del MTC 
• MAYO ESTIMADO 2009 •

MAQUINARIA 

COSTO DE POSESION 
POTENCIA 

CAPACIDAD 
PESO 

Mant. y Consum HP KG Deprecia Seguro Total 
I6n 0.46% (1) Rep . Combu s t

87 250-330 PCM 2,000 10.6 o.o 10.6 8.2 28.8 
24 Ka 24 3.5 0.1 3.6 2.8 0,0 

100-115 2.0-2.35 Yd3 10,308 30.4 0.6 31.0 20.2 36.0 
160-195 3.5 Yd3 18,585 58.5 1.2 59.7 39.0 60.0 
140-160 14,900 44,7 0,8 46.8 23.9 62.5 
300-330 31,980 82.7 2.2 84.8 55,1 128,8 

4 2.40 Pulg . 3.8 0,1 4.0 2,1 o.o

4 95 2.2 0.1 2,3 0.9 3,4 
10.8 0.8-1.1 Ton, 800 4,3 0,1 4.4 3.4 6,7 

70-100 7-9 Ton. 7,300 17,4 0,3 17.7 9.2 26.2 
127 8.23 Ton. 8,000 13.6 0,3 13.9 7.3 38,8 

58-70 8.1 Ton. 8,800 7,1 0.2 7.4 4.8 20,0 
63 3,415 5,8 0,1 5.9 4.6 24,1 

M .E .  75 46-70 Ton/Hr, 39,000 72.9 2.5 75.4 38.8 112,5 
M .E . 15 11 Kw 7,000 10.8 0,4 11.2 7,1 o.o

23Kw 11-12 Pie 3 2,200 12.7 0,3 13.1 9.2 o.o

125 11,515 26.5 0.7 27.3 17.6 53.8 

10-20 7 Pulg. LON 1,000 6.4 0,1 6.6 4.7 12.5 
320Gln 5,700 10.2 0.2 10.4 3.6 5.0 

60 Ton/Hr . 32,350 75.8 2.4 78.2 o.o 1237.5 
69 10Pula. 12,000 35.4 1.3 36.7 23.6 23.3 

COSTO DE OPERACIÓN Cost Hor. de 

Lubnc+ Total pos. y oper. 
Filtro s Llanta s Operador 

grasas (b) (a+b) 

2.9 1.2 o.o 8.3 49.37 :59.95 

o.o o.o o.o o.o 2.81 6.41 

4.3 1.7 1.2 8.3 70.71 101.72 
5.4 2.2 1.7 8.3 118,53 178.19 
5.4 2,2 o.o 8.3 102.27 1◄7.82 
8.6 3.5 o.o 8,3 204.23 289.08 

o.o 0,0 o.o o.o 2.05 8.02 
0.4 0,2 o.o 8,3 13.16 15.42 
1.9 0.7 o.o 8,3 19.91 24,30 
3.2 1.3 0,8 8.3 49,04 166.73 
4.7 1.9 0,2 8,3 61.10 74.98 
2.5 1.0 0,2 8,3 36.78 ◄4,14 
2,5 1.0 0,2 8,3 40.68 ◄8.58 

1.6 0.6 0,1 8.3 161.94 237.36 
1.2 0.5 0,1 8,3 17,25 .28.45 

o.o 0,0 0.1 0,0 9.33 22.39 

4,7 1,9 0,2 8,3 86.60 113.75 

1,3 0.5 0,1 8.3 27.36 33.88 
1.3 0.5 0.1 8.3 18.81 29.19 
5.2 2.1 O.O 8.3 1263.10 1331.30 
3.8 1.5 O.O 8.3 60.62 97.20 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE- DV. YAUYOS - HUANCAYO DEL KM 163+300 AL KM 163+600 

N' UNIDAD BASE PARA EL CALCULO 

22 CAMIONETA PICK-UP 4x4- C. SIMPLE 
23 Cisterna de Agua 4x2 
24 Camlon Imprimador 8x2 
25 Volquete 6x4 

26 Volauete 6x4 

N' UNIDAD BASE PARA EL CALCULO 

27 Faja Transportadora 1 B"x50' 
28 Grupo Electrogeno 
29 Grua Hldraullca Telescoplca 
30 Motobombas loetroleol 

Costo Referencial de Posesión y Operación de Equipo Mecánico del MTC 
• MAYO ESTIMADO 2009 •

VEHICULOS Y CAMIONES 

COSTO DE POSESION 

POTENCIA CAPACIDAD PESO 
Mant. y Consumo 

HP KG CombusU 
Depreclac Seguro Total Rep. bl 

Ión 0.48% (al 
107 1,000 Kg 2,450 6.1 0.4 6.5 4.9 27.0 

122 1,500 Gin 9,800 17.8 1.8 19,8 13.5 48.8 

178-210 1,800 Gin 16,475 24.7 2.4 27.1 15.6 89.9 

330 10M3 26,000 27.0 2.8 29.8 27.2 109.9 

420 15M3 35,454 36.6 3.5 40.0 36.4 133.3 

EQUIPOS DIVERSOS 
COSTO DE POSESION 

POTENCIA CAPACIDAD PESO 
Mant. y Consumo 

HP KG CombusU Deprecia< Seguro Total Rep. bl 
Ión 0.46% (1) 

M.E. 3 150 Ton/Hr. 4,000 6.6 0.6 7.3 4.4 o.o

116 75Kw 1,500 5.9 0.6 8.6 5.5 o.o

127 18 Ton -9 mt 20,000 48.4 4.6 63.0 38.6 36.9 
12 4" Pula. 295 1.0 0.1 1.1 0.1 o.o

COSTO DE OPERACION Costo Horar. 

Lubric + Total de poses. y 
FIitros Llantas Operador grasas (b) 

oper. (a+b) 
4.3 1.7 0.2 7.8 45.92 52.44 

4.7 1.9 0.4 7.8 77.12 98.73 

10.6 4.2 0.2 7.8 108.29 135.42 

17.8 7.1 1,0 7.8 170.84 200.46 

18.0 7.2 0.5 7.8 203.20 243.22 

COSTO DE OPERACIÓN Costo Horar. 

Lubric+ Total de poses. y 
FIitros . Llantas Operador grasas (b) 

oper. (a+b) 
0.2 0.1 o.o o.o 4.68 11.96 
o.o o.o o.o o.o 5.54 12.05 
4.6 1.9 0.5 8.3 90.83 143.80 
o.o o.o o.o o.o 0.00 1.08 



COSTO DE MOVILIZACIÓN Y 

DESMOVILIZACIÓN 



UNrvERSIOAD NACK>NAL DE INGEHIERIA 

AMPl.».CtON Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA c:AAETE- CN. YAUYOS - HUANCAYO DEL KM 162+300 AL KM 162-tEIOO 

MO\tlLIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

A. MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO 

PESO N" VIAJES 
EQUIPO (TON) CANTIDAD PESO Cama Baja Camión 

TOTAL Cama Baja P1atafonna 19 UNO 25 Ton. 18 Ton. Ton. 
CARGADOR 8/LLANTAS 100-110 HP 2·2.25YD3 10.31 2 20.816 2 
CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. 16.59 1 16.585 1 
CHANCAD.PRIM.SECUND.5FAJAS 75HP �70 T/H 39.00 1 39 2 
MOTONIVELADORA DE 125 HP 11.52 1 11.515 1 
PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10.16' 12.00 1 12 1 
PLANTA ASFALTO EN CAUENTES0-115 TON/H 32.35 1 32.35 3 1 2 
RODILLO LISO VIBR AUTOP 70.100 HP 7-9 T. 7.30 1 7.3 1 
RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 6-23 TON 8.00 1 8 1 
RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 56-70HP 6-10T 8.80 1 8.8 1 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140.160 HP 14.90 1 14.9 1 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 31.98 1 31.98 1 
TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HP 3.42 1 3.415 1 
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"X14" M.E. 15 HP 1.00 1 1 1 
TOTAL DE VIAJES 12 6 2 
Duración del viaie IDANUEL TA (HMl 20.8 20.8 20.8 
Costo de alauiler de Eauioo CSIJHMl 231.95 200 231.95 

MOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO ISl.1 57 894.72 24 960.00 9 649.12 
DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO CS/.1 57 894.72 24 960.00 9649.12 

SEGUROS DE TRANSPORTE l10"/41 5 789.47 2 496.00 964.91 
MOVILIZACION Y DESMOVIUZACION DE EQUIPO TRANSPORTADOIB/� 204 008.75 

Distancia Velocidad 
Alquiler de 

nempo Equipo de Transporte Destino Equipo 
(Km) (Km./h) 

IS/.HMI 
(Horas) 

Cama Baia 25 Ton. Lima-Obra 311.45 30 231.95 10.40 
Cama Baia 18 Ton. Lima-Obra 311.45 30 200 10.40 
Camión Platafonna 19 Ton. Lima-Obra 311.45 30 231.95 10.40 
Semi-Trailer 35 Ton. Lima-Obra 311.45 30 223.23 10.40 

B MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO 

EQUIPO AUTOTRANSPORTADO CANTIDAD HM(SI.) Distancia Velocidad HORAS PARCIAL (SI.) 
'Km' IKffl.Jhl 

CAMION CISTERNA 4x2 /AGUA\ 122 HP 2 000 4 96.73 311.45 40 7.8 3 017.98 
CAMION IMPRIMIDOR 6x2 176-210 HP 1 800 G 1 135.42 311.45 40 7.8 1 056.28 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. 2 200.45 311.45 35 8.9 3 568.01 
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M• 4 243.22 311.45 35 8.9 8 658.63 
GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M. 1 143.8 311.45 35 8.9 1,279.82 

MOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO tSI. 17 580.71 
DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORT ADO IS/. 17 580.71 

SEGUROS DE TRANSPORTE 110% 1 758.07 
MOVIUZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO IS/. 38 919.S0 

C MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS DE ASFALTO 

CANTIDAD PRECIO HORAS PARCIAL 
IS/.\ 'SI.' 

MANO DE OBRA 
CAPATAZA 1 16.99 240 4 077.60 
OPERARIO 2 13.07 240 6 273.60 
OFICIAL 2 11.66 240 5 596.80 
PEON 4 10.54 240 10 118.40 

MATERIALES 
SOLDADURA 80 10.42 833.60 

EQUIPO 
HERRAMIENTAS MANUALES 5% 26066.4 1 303.32 
GRUA HIDRAULICA AUTOPROPULSADA 127 HP 18lon 9m 1 143.8 120 17 256.00 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100.115 HP 2.00.2.75•= 1 101.72 120 12 206.40 
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 Kw 1 12.05 120 1 446.00 
MOTOSOLDADORA 225 A 1 27.6 120 3 312.00 

SUPARTIDAS 
CONCRETO F'C•210 KG/CM2 8 307.28 2 458.08 

ACERO DE REFUERZO 480 3.37 1 817.80 

ENCOFRADO Y.DESENCOFRADO 33.6 ---·33.45 1,123.92 
MONTA.JE Y DESMONTA.JE DE 01 PLANTA DE ASFALTO (SI.) 67 623.32 
NRO. DE UBICACIONES DE LAS PLANTAS DE ASFALTO 1SJ. 1 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PUUflAS DE ASFALTO IS/. 67 623.32 

Semi--
Traller 3! 

Ton. 

1 
20.8 

223.23 
4 643.18 
4 643.18 

464.32 



D MONTAJE Y DESMONATJE DE PLANTAS CHANCAOORAS 

CANTIDAD PRECIO HORAS PARCIAL 
151.l IS/.l 

MANO DE OBRA 
CAPAT/>Z.A 1 16.99 160 2 718 . .0 
OPERARIO 2 13.07 160 4 182.40 
PEON 4 10.54 160 6 745.60 

EQUIPO 
HERRAMIENTAS MANUALES 5% 13646.4 682.32 

CARGADOR SOBRE UANTAS 100-115 HP 2.00-2-7"""" 1 101.72 80 8 137.60 
SUPARTIDAS 

CONCRETO PC=210 KG/CM2 4 307.26 1 229.04 
ACERO DE REFUERZO 240 3.37 808.80 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 16.8 33.45 561.96 
MONTAJE Y DESMONTIUE DE 01 PLANTA CHANCAOORA 151. 25 066.12 
NRO. DE UBICACIONES DE LAS PLANTAS CHANCAOORA 151. 1 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE PI.ANTAS CHANCADORAS (SI. 25 066.12 

D MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIAS 

CANTIDAD PRECIO HORAS PARCIAL 
151.l ISl.l 

MANO DE OBRA 
CAPAT/>Z.A 1 16.99 80 1 359.20 
OPERARIO 2 13.07 80 2 091.20 
PEON 4 10.54 80 3 372.80 

EQUIPO 
HERRAMIENTAS MANUALES 5% 6823.2 341.16 
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2.00-2.75yd3 1 101.72 40 4 068.80 

SUPARTIDAS 
CONCRETO PC=210 KG/CM2 4 307.26 1 229.04 
ACERO DE REFUERZO 240 3.37 808.80 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 16.8 33.45 561.96 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE 01 ZARANDA VIBRATORIA 15/.l 13 832.96 
NRO. DE UBICACIONES DE LAS ZARANDA VIBRATORIA 151.l 1 

MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIA CSl.l 13 832.96 

MOVIUZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS 

MOVIUZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO TRANSPORTADO 151.1 204 008.75 
MOVIUZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO AUTOTRANSPORTADO (S/.) 36 919.50 
MONTIUE Y DESMONTAJE DE PLANTAS DE ASFALTO 151.l 67 623.32 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE PLANTAS CHANCADORAS (SI.\ 25066.12 
MONTAJE Y DESMONTAJE DE ZARANDAS VIBRATORIA CSl.l 13.832.96 

TOTAL (SI.) 1 347,450.65l 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 
Partida 

0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE. YAUYOS. HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 ________________ F...c_ec_!ia presupu�-. _ �0/��009 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0232970002 

01.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

GLB/OIA 
H.M.

MO.1.0000 

Descripción Recurso 

Materiales 

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION 

EQ. 1.0000 

Unidad Cuadrilla 

GLB 

Costo unitario directo por : GLB 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 347,450.65 

347,450.65 

Parcial S/. 

347,450.65 
347,450.65 

-----------------------··-----

Partida 

Rendimiento 
H.H. 66.9360 

Código 

0147000032 
0147010004 

0239060020 
0243010079 
0254110090 

0337010001 
0349880001 

930101914501 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 28.0000 

Código 

0147010004 
0147010021 

0337010001 
0349040033 

01.02 TRAZO Y REPLANTEO 

KM/DIA MO. 0.8500 

H.M. 9.4967
- ------

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

TOPOGRAFO 
PEON 

Materiales 

TIZA 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 
PINTURA ESMALTE 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
EQUIPO TOPOGRAFICO 

Subparlidas 

CONCRETO Fe= 140 kg/cm2 

01.03 

HA/DIA 

DESBROCE Y LIMPIEZA 

MO. 1.0000 

H.M. 8.0000 

Descripción Recurso 

Mano de Obra 

PEON 
CAPATAZ"B" 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

- -·-- -·-- - -

EO.0.8500 

EQ. 1.0000 

----

Partida 01.04 REUBICACION DE POSTES DE LUZ 

Rendimiento und/OIA MO. 5.0000 

H.H. 14.4000 H.M. 0.4000 

Código 

0147010002 
0147010003 
0147010004 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 5.0000 

0337010001 
0349180010 GRUA HIDRAULICA AUTOP. 127HP 18TON-9M. 

Unidad Cuadrilla 

hh 1.0000 
hh 6.0000 

BOL 
p 2  
gin 

%MO 

hm 1.0000 

m3 

Costo unitaoo directo por : KM 

Cantidad 

9.4118 
56.4706 

1.0000 

46.0000 
0.5000 

3.0000 

9.4118 

0.1840 

-----·-- -

----

Precio S/. 

13.07 
10.54 

5.00 
4.05 

29.67 

718.21 
16.00 

25121 

Costo unitaoo directo por: HA 

1,142.71 

Parcial S/. 

123.01 
595.20 
718.21 

5.00 
186.30 
14.84 

206.14 

21.55 
150.59 
172.14 

46.22 
46.22 

1,507.71 

---------------------- - -

Unidad Cuadrilla Cantidad 

hh 3.0000 24.0000 

hh 0.5000 4.0000 

%MO 3.0000 

hm 1.0000 8.0000 

Precio SI. 

10.54 
15.68 

315.68 
147.82 

Parcial S/. 

252.96 
62.72 

315.68 

9.47 
1,182.56 
1,192.03 

----- -- -- -- --

Costo unitario directo por : und 231.03 

- .. ---

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial SI. 

hh 2.0000 3.2000 13.07 41.82 

hh 3.0000 4.8000 11.66 55.97 

hh 4.0000 6.4000 10.54 67.46 
165.25 

%MO 5.0000 165.25 8.26 

hm 0.2500 0.4000 143.80 57.52 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Presupuesto 0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE- YAUYOS- HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 

Subpresupuesto 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 32.8000 

Código 

0147010004 

0147010031 

0295010001 

0295010002 

0295010003 

0295010004 

0295010005 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.3131 

Código 

930101910501 

930101910601 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
0_01 AMPLIACION Y MEJO�IENTO 162+300-1�2+600 Fecha presupuesto 

01.05 

GLBIDIA 
H.M . 

MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 

MO.1.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ "A" 

Materiales 
SEÑAL PREVENTIVA MOVIL 

TRANQUERA 

LINTERNA 

CONO DE SEGURIDAD 

CHALECOS 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

02.01 CORTE EN ROCA FIJA 

m3/DIA MO. 16.7800 
H.M. 0.1372 

Descripción Recurso 
Subpartidas 

EXC. DESQ. Y PEIN. DE TALUD ROCA FIJA 

PERFORACION Y DISPARO DE ROCA FIJA 

EQ. 1.0000 

EQ. 16.7800 

Unidad 

hh 

hh 

und 

und 

und 

und 

und 

%MO 

Unidad 

m3 

m3 

Cuadrilla 

4.0000 

0.1000 

Cuadrilla 

Costo unitario directo por : GLB 

Cantidad Precio SI. 

32.0000 10.54 

0.8000 16.99 

6.0000 40.00 

4.0000 70.00 

6.0000 30.00 

12.0000 27.61 

6.0000 10.69 

3.0000 350.87 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

1.0000 

1.0000 

Precio S/. 

4.96 

11.05 

------------ - - --- - -- · --------- ---------------- - -

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0328 

Código 

0147010004 

0147010031 

0337010001 

0349040036 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0200 

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

0349030013 

02.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO 

m3/DIA MO. 855.0000 
H.M. 0.0094

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

EQ. 855.0000 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

hm 

Cuadrilla 

3.0000 

·o.5000

1.0000 

02.03 ESCARIFICACION, HOMOG. Y COMPACT PLATAFORMA EXISTENTE 

m2/DtA MO. 2,400.0000 
H.M. 0.0135 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 

EO. 2,400.0000 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

hm 

Cuadrilla 

4.0000 

1.0000 

1.0000 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

0.0281 

0.0047 

3.0000 

0.0094 

Precio SI.

10.54 

16.99 

0.38 

289.08 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad 

0.0133 

0.0033 

5.0000 

0.0033 

Precio 5/. 

10.54 

15.68 

0.19. 

66.73 

20/05/2009 

65.78 

1,456.86 

Parcial S/. 

337.28 

13.59 

350.87 

240.00 

280.00 

180.00 

331.32 

64.14 

1,095.46 

10.53 

10.53 

16.01 

Parcial S/. 

4.96 

11.05 

16.01 

3.11 

Parcial S/. 

0.30 

0.08 

0.38 

0.01 

2.72 

2.73 

1.17 

Parcial 5/. 

0.14 

0.05 

0.19 

0.01 

0.22 

Fecha : 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE- YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 162+300 Al Km. 162+600. 

ANAUSIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Presupuesto 

Subpresupuesto 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 
-��---------- . ---- -

0349090000 MOTONIVELADORA DE 125 HP 

930101911101 
Subpartidas 

AGUA PARA RIEGO 

Pal1ida 02.04 CONFORMACION DE SUBRASANTE 

Rendimiento 
H.H. 0.0256 

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

0349030013 

0349090000 

930101911101 

m2/DIA MO. 1,800.0000 
H.M.0.0157

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Subpartidas 
AGUA PARA RIEGO 

EQ. 1,800.0000 

hm 

m3 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

hm 

hm 

m3 

1.0000 

Cuadrilla 

4.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

Partida 02.05 CONFORMACION DE TERRAPLENES CON MAT. PRESTAMO CANTERA 

Rendimiento 
H.H. 0.0674 

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

0349030013 

0349040033 

0349090000 

930101911101 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 1.4917 

Código 

0147010002 

0147010003 

0147010004 

0230080010 

0337010001 

0337010100 

m3/DIA MO. 900.0000 
H.M.0.0679

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Subpartidas 
AGUA PARA RIEGO 

EQ. 900.0000 

02.06 PERNOS DE ANCLAJE FULL GROUTING 

m/DIA MO. 27.0000 
H.M.0.8896

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 

OFICIAL 

PEON 

Materiales 
BARRENOS X7/8" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

INDUMENTARIA DE PROTECCION 

EQ.27.0000 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

hm 

hm 

hm 

m3 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

und 

%MO 

%MO 

Cuadrilla 

4.0000 

1.0000 

1.0000 

0.5000 

1.0000 

Cuadrilla 

1.0000 

1.0000 

3.0000 

0.0033 

0.0300 

Fecha presupuesto 

113.75 

12.42 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio SI. 

0.0178 10.54 

0.0044 15.68 

5.0000 0.26 

0.0044 66.73 

0.0044 113.75 

0.0300 12.42 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad Precio S/. 

0.0356 10.54 

0.0089 15.68 

3.0000 0.52 

0.0089 66.73 

0.0044 147.82 

0.0089 113.75 

0.1000 24.84 

Costo unitario directo por: m 

Cantidad Precio SI. 

0.2963 13.07 

0.2963 11.66 

0.8889 10.54 

0.4160 27121 

3.0000 16.69 

8.0000 16.69 

20/05/2009 

0.38 

0.61 

0.37 

0.37 

1.43 

Parcial S/.

0.19 

0.07 

0.26 

0.01 

0.29 

0.50 

0.80 

0.37 

0.37 

5.27 

Parcial S/.

0.38 

0.14 

0.52 

0.02 

0.59 

0.65 

1.01 

2.27 

2.48 

2.48 

187.62 

Parcial S/.

3.87 

3.45 

9.37 

16.69 

112.82 

112.82 

0.50 

1.34 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 

0348800012 

0349020008 

0349740001 

930101914501 

Partida 

Rendimiento 

H.H. 0.2969 

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

0349030013 

0349090000 

930101911101 

930101911601 

930101911701 

930101911803 

Partida 

Rendimiento 

H.H. 0.3847 

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

0349030013 

0349090000 

930101911101 

930101911601 

930101911701 

930101912201 

930101912403 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0128 

Código 

0147010003 

Análisis de precios unitarios 
0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS- HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600.ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS

001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

PLATAFORMA DE TRABAJO EN AL TURA 

COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 

PERFORADORAJACKLEG 

Subpartidas 
CONCRETO F'c = 140 kg/an2 

03.01 

m3/DIA 

SUB-BASE GRANULAR 

MO.320.0000 
H.M.0.2089

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ'B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Subpartidas 

EQ. 320.0000 

hm 

hm 

hm 

m3 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

hm 

hm 

AGUA PARA RIEGO m3 

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO m3 

MATERIAL SELECCIONADO m3 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUEH3ASE A OBRA DM = 4.3KM m3 

03.02 BASE GRANULAR 

m3/DIA MO. 280.0000 
H.M. 0.2559

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ'B' 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

Subpartidas 
AGUA PARA RIEGO 

ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO 

MATERIAL SELECCIONADO 

CHANGADO 

EQ. 280.0000 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE A OBRA DM=4.3 KM 

04.01 IMPRIMACION BITUMINOSA 

m2/DIA MO. 5,000.0000 
H.M. 0.0048 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 

EQ. 5,000.0000 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

hm 

hm 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Unidad 

hh 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

Cuadrilla 

4.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

0.2963 

0.2963 

0.2963 

0.0018 

Fecha presupuesto 

120.00 

59.95 

8.45 

248.04 

Costo unttario directo por : m3 

Cantidad 

0.1000 

0.0250 

3.0000 

0.0250 

0.0250 

0.1000 

1.2000 

1.2000 

1.2000 

Precio S/. 

10.54 

15.68 

1.44 

66.73 

113.75 

12.42 

5.57 

2.06 

8.21 

Costo unitario directo por : m3 

-------- ----- - ---·

Cuadrilla 

4.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

0.1143 

0.0286 

3.0000 

0.0286 

0.0286 

0.1000 

0.8400 

1.2000 

0.3000 

1.2000 

Precio S/. 

10.54 

15.68 

1.65 

66.73 

113.75 

12.42 

5.57 

2.06 

22.12 

8.17 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio S/. 

0.0016 11.66 

20/0512009 

35.56 

17.76 

2.50 

57.66 

0.45 

0.45 

26.23 

Parcial S/. 

1.05 

0.39 

1.44 

0.04 

1.67 

2.84 

4.55 

1.24 

6.68 

2.47 

9.85 

20.24 

31.69 

Parcial S/. 

1.20 

0.45 

1.65 

0.05 

1.91 

3.25 

5.21 

1.24 

4.68 

2.47 

6.64 

9.80 

24.83 

1.98 

Parcial S/. 

0.02 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE. YAUYOS. HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Presupuesto 

Subpresupuesto 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 
_..,_____,______ 

--- - -- -

0147010004 PEON 

0147010031 

0213000006 

0253000000 

0337010001 

0349030061 

0349050003 

0349130004 

CAPATAZ"A" 

Materiales 
ASFALTO RC-250 

KEROSENE INDUSTRIAL 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HP 

BARREDORA MECANICA 10-20 HP 7 P.LONG. 

CAMION IMPRIMIDOR 6x2 17B-210 HP 1,800 G 

hh 

hh 

gi n 

gin 

%MO 

hm 

hm 

hm 

Partida 04.02 PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE 

Rendimiento 
H.H. 1.0546 

Código 

909702090104 

909702090105 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0213000016 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0220010003 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0230010000 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

m3/DIA MO. 100.0000 
H.M.0.7162 

Descripción Recurso 
Subpartidas 

EQ. 100.0000 

EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFAL TICA 

MEZCLA ASF AL TICA EN CALIENTE 

04.03 

gln/DIA 
H.M. 

ASFALTO LIQUIDO MC-30 

MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

ASFALTO DILUIDO MC-30 

EQ.1.0000 

Unidad 

m3 

m3 

Unidad 

gin 

04.04 

gln/DIA 
H.M.

CEMENTO ASFAL TICO DE PENETRACION 120-150 

MO.1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

CEMENTO ASFALTICO 120/150 

04.05 

kg/DIA 
H.M.

FILLER MINERAL 

MO.1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

CAL HIDRATADA 

EQ. 1.0000 

EQ. 1.0000 

04.06 

kg/DIA 
H.M. 

ADITIVO MEJORADOR DE AD HERENCIA 

MO. 1.0000 

Descripción Recurso 
Materiales 

EQ. 1.0000 

Unidad 

gin 

Unidad 

kg 

Unidad 

6.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

1.0000 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

0.0096 

0.0016 

0.2550 

0.0045 

3.0000 

0.0016 

0.0016 

0.0016 

Fecha presupuesto 

10.54 

16.99 

5.68 

8.04 

0.15 

46.60 

33.88 

135.42 

Costo unttario directo por : m3 

Cantidad 

1.3000 

1.3000 

Precio SI. 

10.49 

144.72 

Costo unitario directo por : gin 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 6.52 

Costo unitario directo por : gin 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 2.90 

Costo unitario directo por : kg 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 0.53 

Costo unitario directo por : kg 

Cantidad Precio SI. 

20/05/2009 

0.10 

0.03 

0.15 

1.45 

0.04 

1.49 

0.07 
0.05 

0.22 

0.34 

201 .78 

Parcial S/. 

13.64 

188.14 
201.78 

6.52 

Parcial SI. 

6.52 
6.52 

2.90 

Parcial S/. 

2.90 
2.90 

0.53 

Parcial S/. 

0.53 

0.53 

17.33 

Parcial S/. 

Fecha : 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 

0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600.
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

001_ AMPLIACION Y "!EJORAMIENTO 162+300-162+600 
ADITIVO MEJORADOR DE ADHERENCIA 

-------------�ec�_E_�upuesto 
0220020001 

Partida 05.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO 

Rendimiento 
H.H. 0.0328 

Código 

0147010004 
0147010031 

0337010001 
0349040036 

m3/DIA M0.855.0000 
H.M.0.0094

Descñpción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
CAPATAZ 'A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
TRACTOR DE ORUGAS DE 300-330 HP 

----···--·-------. -· 

EQ. 855.0000 

kg 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

hm 

Partida 05.02 RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL DE CANTERA 

Rendimiento 
H.H. 0.6850 

Código 

0147010004 
0147010021 

0337010001 
0349030017 

930101911101 
930101911601 
930101912004 

m3/DIA MO. 60.0000 
H.M.0.3154

Descñpción Recurso 
Manotle Obra 

PEON 

EQ. 60.0000 

CAPATAZ'B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
RODILLO LISO VIBR MANUAL 10.8HP 0.8-1.1T 

Subpar tidas 
AGUA PARA RIEGO 
ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO 
TRANSPORTE DE MATERIAL DE RELLENO DM = 1.8 KM 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 
hm 

m3 
m3 
m3 

Cuadñlla 

3.0000 
0.5000 

1.0000 

Cuadñtla 

3.0000 
0.1000 

0.5000 

1.0000 17.33 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad 

0.0281 
0.0047 

3.0000 

0.0094 

Precio S/. 

10.54 

16.99 

0.38 

289.08 

Costo unttario directo por : m3 

Cantidad 

0.4000 
0.0133 

3.0000 
0.0667 

0.1000 
1.2000 
1.2000 

Precio SI. 

10.54 
15.68 

4.43 
24.30 

24.84 
8.69 
4.93 

20/05/2009 

17.33 
17.33 

3.11 

Parcial S/. 

0.30 
0.08 
0.38 

0.01 
2.72 
2.73 

25.01 

Parcial S/. 

4.22 
0.21 
4.43 

0.13 
1.62 
1.75 

2.48 
10.43 
5.92 

18.83 
---------·- - - --·-·- ------------------------· -·-

Partida 

Rendimiento 
H.H. 5.7392 

CONCRETO F'c= 100 kg/cm' 05.03 

m3/DIA M0.20.0000 EQ. 20.0000 
H.M.12697 

--------- -------- - - - - . - --

Código 

0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147010031 

0221000000 

0337010001 
0349070004 
0349100007 

930101911101 
930101911201 

Descñpción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CAf'ATAZ 'A" 

Mateñales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 

Subpartidas 
AGUA PARA RIEGO 
ARENA 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

BOL 

%MO 
hm 
hm 

m3 
m3 

Cuadñtla 

3.0000 
3.0000 
6.0000 
1.0000 

1.0000 
1.0000 

Costo unttario directo por : m3 

Cantidad 

1.2000 
1.2000 

2.4000 
0.4000 

4.5000 

3.0000 
0.4000 
0.4000 

0.2000 

0.5000 

Precio SI. 

Fecha 

13.07 
11.66 

10.54 
16.99 

18.40 

61.77 
6.02 

22.39 

. 24.84 
36.24" 

218.09 

Parcial S/. 

15.68 
13.99 
25.30 
6.80 

61.77 

82.80 
82.80 

1.85 
2.41 
8.96 

1322 

4.97 
18.12 

01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 
930101912501 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 7.0108 

Código 

0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147010031 

0221000000 

0337010001 
0349070004 
0349100007 

930101911101 
930101911201 
930101912501 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 6.9391 

Código 

0147010004 

0337010001 

930101914501 
930101919901 

Análisis de precios unitarios 
0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE- YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

_001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 
PIEDRA CHANCADA 

- - -- -------

CONCRETO F' c = 210 kg/cm2 05.04 

m3/DIA M0. 16.0000 EQ. 16.0000 
H.M. 1.4420

m3 0.7000 
F�h� p�1�sto 

53.15 

--- --· 

Costo unttario directo por : m3 

------- - ---- --·---·---

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ'A" 

Materiales 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40' 
MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11 P3 

Subpartidas 
AGUA PARA RIEGO 

. 

ARENA 
PIEDRA CHANGADA 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

BOL 

%MO 
hm 
hm 

m3 
m3 
m3 

05.05 CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. 

m3/DIA M0.20.0000 
H.M.0.3609

---· --- -- --

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
CONCRETO F'c = 140 kgfcm• 
PIEDRA GRANDE 

EQ. 20.0000 

Unidad 

hh 

%MO 

m3 
m3 

Cuadrilla 

3.0000 
3.0000 
6.0000 
1.0000 

1.0000 
1.0000 

Cuadrilla 

4.0000 

Cantidad Precio S/. 

1.5000 13.07 
1.5000 11.66 
3.0000 10.54 
0.5000 16.99 

8.5000 18.40 

3.0000 77.'l2 

0.5000 6.02 
0.5000 22.39 

0.1800 24.84 
0.4700 36.24 
0.6700 53.15 

Costo unttario directo por: m3 

Cantidad Precio SI.

1.6000 10.54 

3.0000 16.86 

0.7200 251.21 
0.4200 50.59 

------------· ·-

Partida 

Rendimiento 
H.H. 1.0000 

Código 

0147010002 
0147010003 
0147010004 

0202000008 
0202010005 
0244030017 

05.06 

m2/DIA 
H.M. 

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

M0. 40.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
TRIPLA Y DE 4'x8'x 12 mm 

EQ. 40.0000 Costo unttario directo por: m2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

hh 1.0000 0.2000 13.07 
hh 1.0000 0.2000 11.66 
hh 3.0000 0.6000 10.54 

kg 0.2000 3.97 
kg 0.2000 3.10 
pin 0.0180 68.13 

20105/2009 

37.21 
60.30 

307.26 

Parcial S/. 

19.61 
17.49 
31.62 
8.50 

77.22 

156.40 
156.40 

2.32 
3.01 

11.20 
16.53 

4.47 
17.03 
35.61 
57.11 

--- - ··--

219.49 

Parcial S/. 

16.86 
16.86 

0.51 
0.51 

180.87 
21.25 

202.12 

38.76 

Parcial S/. 

2.61 
2.33 
6.32 

11.26 

0.79 
0.62 
1.23 

Fecha 01/0612009 04:23:36a.m. 
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Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 

Subpresupuesto 
0245010001 

0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE· YAUYOS • HUANCAYO DEL Km. 162+300 Al Km. 162+600. 
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.1120 

001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 
. 

. 

MADERA TORNILLO INC.CORTE P/ENCOFRADO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

05.07 

kg/OIA 
H.M. 

ACERO DE REFUERZO Py--4200 kg/cm' 

MO. 250.0000 EQ. 250.0000 

------- -- - --- --· - - --· 

Código 

0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147010021 

0202000007 
0203310001 

0337010001 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ'B' 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
FIERRO CO. F'y = 4200 kg/cm' 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANU�ES 

Fecha presupuesto - -------------- -·- ·-- - ---
p2 

%MO 

Unidad Cuadrilla 

hh 1.0000 
hh 1.0000 
hh 1.0000 
hh 0.5000 

kg 
kg 

%MO 

6.0000 4.05 

5.0000 11.26 

Costo unitario directo por : kg 

Cantidad 

0.0320 
0.0320 
0.0320 
0.0160 

0.0600 
1.0700 

3.0000 

Precio SI. 

13.07 
11.66 
10.54 
15.68 

3.97 
1.60 

1.38 

-----•·-- - -·-- ·-----· - - --- - ---

Partida 

Rendimiento 
H.H. 1.2739 

Código 

0147010003 
0147010004 
0147010031 

0243010079 

0337010001 

930101913101 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 4.9400 

Código 

0147010003 
0147010004 
0147010031 

0246900004 

05.08 CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA 

m/DIA MO.49.6000 
H.M. 0.0004 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ'A' 

Materiales 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Sub partidas 
JUNTA AFALTICA 

05.09 

m3/DIA 
H.M. 

GAVlON TIPO CAJA 

MO. 20.0000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ'A' 

Materiales 
GAViON TIPO CAJA 10 X 12 CM, 3.4 MM 

Equipos 

EQ. 49.6000 

EQ. 20.0000 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

p2 

%MO 

m 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

nÍ3 

Cuadrilla 

3.0000 
3.0000 
0.2000 

Cuadrilla 

1.0000 
6.0000 
0.1000 

Costo unnario directo por : m 

Cantidad Precio S/. 

0.4839 11.66 
0.4839 10.54 
0.0323 16.99 

0.0910 4.05 

3.0000 11.29 

0.8330 4.53 

Costo unnario directo por : m3 

-- -- - -- -- . --

Cantidad Precio SI. 

0.4000 11.66 
2.4000 10.54 
0.0400 16.99 

1.0000 76.14 

20/0512009 
24.30 
26.94 

0.56 
0.56 

3.37 

Parcial S/. 

0.42 
0.37 
0.34 
0.25 
1.38 

0.24 
1.71 
1.95 

0.04 
0.04 

15.77 

Parcial SI. 

5.64 
5.10 
0.55 

11.29 

0.37 
0.37 

0.34 
0.34 

3.77 
3.77 

131.55 

Parcial SI. 

4.66 
25.30 
0.68 

30.64 

76.14 
76.14 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE. YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600.

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Presupuesto 

_Su_b�p_re_su�pu_e_s_to ____ 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
909702030201 EXTRACCION Y RECOlECCION DE PIEDRA 5" A 6" 

%MO 

m3 

Partida 05.10 REVESTIMIENTO CON PIEDRA EMBOQUILLAS E=0.15 M 

Rendimiento 
H.H. 
--

Código 

3.5605 
---- - - -

0147010003 
0147010004 
0147010031 

0337010001 

930101913801 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.1680 

Código 

0147010003 
0147010004 
0147010031 

0272940001 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.2100 

Código 

0147010003 
0147010004 
0147010031 

0230460035 
0272940003 

0337010001 

m2/DIA MO.18.0000 EQ. 18.0000 
H.M. 0.0160

Descñpción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ"A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
PIEDRA SELECCIONADA PARA EMBOQUILLADO Y/O 
MAMPOSTERIA 

05.11 

m/DIA 
H.M. 

TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=3" 

MO.100.0000 

Descñpción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ"A" 

Materiales 
TUBERIA PVC SAP 3" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 100.0000 

05.12 

m/DIA 
H.M.

TUBOS DE DRENAJE PVC SAP 0=8" 

MO.80.0000 

Descñpción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ"A" 

Mateñales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 
TUBERIA PVC SAP 8" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 80.0000 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

o/oMO 

m3 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

m 

%MO 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

und 
m 

�MO 

Cuadñlla 

2.0000 
5.0000 
0.5000 

Cuadñlla 

1.0000 
1.0000 
0.1000 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 
0.1000 

5.0000 

1.0500 

Fecha presupuesto 
30.64 

22.13 

Costo unitario directo por: m2 

Cantidad Precio SI. 

0.8889 11.66 
2.2222 10.54 
0.2222 16.99 

3.0000 37.56 

0.1000 40.18 

Costo unitario directo por : m 

Cantidad Precio S/. 

0.0800 11.66 
0.0800 10.54 
0.0080 16.99 

1.0500 5.90 

5.0000 1.91 

Costo unijario directo por: m 

Cantidad Precio 5/. 

0.1000 11.66 
0.1000 10.54 
0.0100 16.99 

0.0180 26.04 
1.0500 39.12 

5.0000 2.39 

·--

20/05/2009 

1.53 
1.53 

23.24 
2324 

42.71 

Parcial S/. 

10.36 
23.42 
3.78 

37.56 

1.13 
1.13 

4.02 

4.02 

8.21

Parcial S/. 

0.93 
0.84 
0.14 
1.91 

6.20 
6.20 

0.10 
0.10 

.. ·-

44.06 

Parcial 5/. 

1.17 
1.05 
0.17 
2.39 

0.47 
41.08 
41.55 

0.12 
0.12 

Fecha 01/06/2009 04:23:J&a.m. 
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Presupuesto 

Subpresupue:sto 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.2100 

Código 

0147010003 

0147010004 

0147010031 

0230460035 

0272930001 

0337010001 

Análisis de precios unitarios 

0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE- YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

05.13 

001 _ A_MPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600

TUBOS DE DRENAJE PVC SAP CRIBADA 0=6" 

m/DIA 
H.M. 

MO.80.0000 EQ. 80.0000 

Fecha presu�e�o 20/05/2009 

Costo unitario direclo por : m 28.15 

---- - - ----- - - ------------------- ·-- -------

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 

PEON 

CAPATAZ "A' 

Materiales 
PEGAMENTO PARA PVC 1/4 GLN 

TUBERIA PVC SAP D= 6" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

und 

m 

%MO 

Cuadrilla 

1.0000 

1.0000 

0.1000 

Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

0.1000 11.66 1.17 
0.1000 10.54 1.05 
0.0100 16.99 0.17 

2.39 

0.0180 26.04 0.47 
1.0500 23.97 25.17 

25.64 

5.0000 2.39 0.12 

0.12 
--------- ------- -- -------------------------

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0147 

Código 

0147010003 

0147010004 

0147010031 

0230930001 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 2.1646 

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

930101911301 

930101912601 
930101913901 

930101914002 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 2.1854 

05.14 

m2/DIA 
H.M.

GEOTEXTIL 

MO.1,200.0000 EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 

--·-- ··---- ------ ------------------------------

Descripción Recurso 

OFICIAL 

PEON 

CAPATAZ"A" 

GEOTEXTIL 

Mano de Obra 

Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

05.15 MATERIAL DE FILTRO 

m3/DIA MO.18.0000 
H.M.0.5624 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
EXTRACCION Y APILAMIENTO 

EQ.18.0000 

---- ·------

TRANSPORTE A ZARANDA MECANICA DM = 0.5 KM 
ZARANDEO DE MATERIAL DE FILTRO / MATERIAL GRANULAR 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE FILTRO DM = 43.9 KM 

05.16 SUB-OREN LONGITUDINAL 

m/DIA MO. 20.0000 
H.M. 0.1108 

EQ. 20.0000 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 1.0000 0.0067 11.66 

hh 1.0000 0.0067 10.54 

hh 0.2000 0.0013 16.99 

m2 1.0500 4.56 

%MO 3.0000 0.17 

Costo unitario directo por : m3 

-·--

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 3.0000 1.3333 10.54 

hh 0.5000 0.2222 15.68 

%MO 3.0000 17.53 

m3 1.0000 2.63 

m3 1.0000 3.06 

m3 1.0000 8.14 

m3 1.0000 37.75 

Costo unitario directo por : m 

4.97 

·- - -

Parcial S/. 

0.08 

0.07 

0.02 

0.17 

4.79 
4.79 

0.01 
0.01 

69.64 

Parcial S/. 

14.05 

3.48 
17.53 

0.53 
0.53 

2.63 

3.06 
8.14 

37.75 
51.58 

67.05 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Análisis de precios unitarios 
Presupuesto 0 493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE- YAUYOS- HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 

ANÁLISIS SOCIOECONOMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
Subp resupuesto 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 
Código 

·----- - ---- ------
Descripción Recurso Unidad 

Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 
0147010031 CAPATAZ. "A" hh 

Materiales 
0230990077 GEOMEMBRANA DE PVC E= 1mm m2 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANU ALES %MO 

Subpartidas 
930101914601 TU BERI A  PVC D= 6" PARA DRENAJE m 
930101914701 MATERIAL DE FILTRO m3 
930101914901 RELLENO PARA ESTRU CTU RAS m3 

--------
Cuadrilla Cantidad 

4.0000 1.6000 
0.2000 0.0800 

0.9000 

3.0000 

1.0000 
0.4800 
0.0140 

F_echa_ presu�sto 
Precio S/. 

10.54 
16.99 

4.56 

18.22 

33.48 

21.07 
41.79 

20/05/2009 
Parcial S/. 

16.86 
1.36 

1822 

4.10 
4. 10 

0.55 
0 .55 

33.48 
10.11 
0.59 

44 .18 
-- · ------- ·---- ·- --- ---··-·--------------------------

Partida 06.01 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR HASTA 1 KM 

Rendimiento M3K/DIA MO. 437.5000 EQ. 437.5000 
H.H. 0.00 82 H.M. 0.0265
---- --------- --

Código 

0147010003 

0349040011 
0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Códig o 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0 112 

Código 

0147010003 

0349040011 
0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OFI CIAL hh 

Equipos 
CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 Y D3. hm 
CAMION VOLQU ETE 6X4 DE 15 M' hm 

------- ·--- -

06.02 TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR DESPUES DE 1 KM 

M3K/DIA MO.1,537.5000 
H.M.0.0052 

Descripción Recurso 
Equipos 

CAMION VOLQU ETE 6X4 DE 15 M' 

-- - ---

EQ. 1,537.5000 

- - - ----

Unidad 

hm 

06.03 TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 

M3K/DIA MO. 357.6923 EQ. 357.6923 
H.M.0.0336 

------------- ·-- - -· - - --· 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OFICIAL hh 

Equipos 
CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3. 5 YD3. hm 
CAMION VOLQU ETE 6X4 DE 15 M3 hm 

06.04 TRANSPORTE DE MATERIAL A EL IM INAR DESPUES DE 1 KM 

M3K/DIA MO.1, 419.2308 
H.M.0.0056

Descripción Recurso 
Equipos 

EQ . 1,419.2308 

Unidad 

Cuadrilla 

0.4500 

0.4500 
1.0000 

Cuadrilla 

- -

1.0000 

- --

Cuadrilla 

0.5000 

1.0000 
0.5000 

Cuadrilla 

Costo unitario di recto por : M3K 

Cantidad Precio S/. 

0.0082 11.66 

0.0082 176.19 
0.0183 243.20 

Costo unitario directo por : M3K 

Cantidad 

0.0052 

----•- ·--

Precio S/. 

243.20 

Costo unitario directo por : M3K 

Cantidad Precio S/. 

0.0112 11.66 

0.0224 176.19 
0.0112 243.20 

Costo unitario directo por : M3K 

Cantidad Pre_cio SI. 

Fecha 

5.99 

Parcial S/. 

0.10 
0.10 

1.44 
4.45 
5 .89 

···---

1.26 

Parcial S/. 

1.26 
1.26 

6. 8 0

Parcial S/. 

0.13 
0.13 

3.95 
2.72 

6 .6 7  

1 .36 

Parcial S/. 

01/06/2009 04:23:36a.m. 
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049301 O AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE. YAUYOS - HUANCA YO DEL Km. 162+ 300 Al Km. 162+600. 
ANÁLISIS SOCIOECONOMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Presupuesto 

Subpresupuesto 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+ 300-162+600 
-��------

-----

0349130010 CAMION VOLQUETE 6X4 DE 1 5  M3 hm 1.0000 0.0056 

Fecha presupuesto 

243.20 

20 /0512009 

1.36 

1.36 
---···-------------·-----

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0257 

Código 

0147010003 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.1440 

Código 

0147010002 

0147010003 

0147010031 

0239060020 

0243010079 

0253030025 

0254450002 

0279000048 

0295010006 

0337010001 

0349050032 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 5.3925 

Código 

0147010004 

0147010021 

0202510027 

06.05 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA HASTA 1 KM 

M3K/DIA MO. 311.5385 
H.M.0.0257

Descñpción Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 

Equipos 
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

EQ. 311.5385 

Unidad 

hh 

hm 

06.06 TRANSPORTE DE MEZCLA ASFALTICA DESPUES DE 1 KM 

M3K/DIA MO. 1,419.2 308 
H.M. 0.0056

Descñpci6n Recurso 
Equipos 

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

EQ. 1,419.2 308 

0 7.01 MARCAS SOBRE El PAVIMENTO 

m2 /DIA MO. 250.0000 
H.M. 0.0640 

Descñpci6n Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 

OFICIAL 

CAPATAZ "A" 

Mateñales 
TIZA 

MADERA TORNILLO CEPILLADA 

SOLVENTE XILOL 

PINTURA PARA TRAFICO BLANCA 

MICROESFERAS DE VIDRIO 

PINTURA PARA TRAFICO AMARILLA 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 250.0000 

EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENTO 

07.02 SEÑALES PREVENTIVAS 

und/DIA MO. 26.0000 
H.M.0.0 364 

Descñpci6n Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"B" 

Mateñales 
PERNOS DE 318"'/J" 

EQ.26 .0000 

Unidad 

hm 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

BOL 
p2 

gin 

gin 

kg 

gin 

%MO 

hm 

Unidad 

hh 

hh 

und 

Cuadñlla 

1.0000 

1.0000 

Cuadñlla 

1.0000 

Cuadñlla 

2.0000 

2.0000 

0.5000 

2.0000 

Cuadñlla 

10.0000 
1.0000 

Costo unitario directo por : M3K 

Cantidad Precio S/. 

0.0257 11.66 

0.0257 243.20 

Costo unitario directo por : M3K 

Cantidad Precio SI.

0.0056 243.20 

Costo unnario directo por : m2 

Cantidad Precio SI.

0.0640 13.07 

0.0640 11.66 

0.0160 16.99 

0.0010 5.00 

0.2000 4.05 

0.0350 20.08 

0.0400 54.22 

0.2800 4.97 
0.0400 54.22 

3.0000 1.86 

0.0640 16.64 

Costo unnario direct> por: und 

Cantidad Precio SI. 

3.0769 10.54 

0.3077 15.68 

2.0000 2.10 

Fecha 

6.55 

Parcial S/. 

0.30 

0.30 

6.25 

625 

1.36 

Parcial S/. 

1.36 
1.36 

10.23 

-· · ---·- --

Parcial 5/. 

0.84 

0.75 

0.27 
1.86 

0.01 
0.81 

0.70 
2.17 

1.39 

2.17 
725 

0.06 

1.06 
1.12 

------

277.09 

Parcial 5/. 

32.43 

4.82 
3725 

4.20 

01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Presupuesto 0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE. YAUYOS. HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 
ANALiSIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

Subpresupuesto 001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 Fecha presupuesto 20/05/2009 
0230030004 LAMINA REFLECTIVA AMARILLA GRADO AL TA INTENSIDAD p2 3.8700 15.03 58.17 
0230320007 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM m2 0.3600 101.50 36.54 
0230670013 TINTA SERIGRAFICA NEGRA gin 0.0030 899.08 2.70 
0251040055 PLATINA DE FIERRO 318' x 'l' x 6m pza 0.2500 75.25 18.81 
0253030027 THINER gin 0.0100 23.17 0.23 
0254110090 PINTURA ESMALTE gin 0.0400 29.67 1.19 
0295010007 POSTE DE FIJACION PREFABRICADO und 1.0000 79.69 79.69 

201.53 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 37.25 1.12 

1.12 
Subpartidas 

909702110101 COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS und 1.0000 37.19 37.19 

37.19 

Partida 07.03 SERALES REGLAMENTARIAS 

Rendimiento und/DIA MO. 18.0000 EQ.18.0000 Costo unitario direclo por : und 340.37 
H.H. 6.8969 H.M.0.0365

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 10.0000 4.4444 10.54 46.84 

0147010021 CAPATAZ. 'B' hh 1.0000 0.4444 15.68 6.97 

53.81 

Materiales 
0202510027 PERNOS DE 3/8'XT' und 4.0000 2.10 8.40 

0230150041 LAMINA REFLECTIVA BLANCA GRADO ALTA INTENSIDAD p2 5.8000 15.03 87.17 

0230320007 FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM m2 0.5400 101.50 54.81 

0230670013 TINTA SERIGRAFICA NEGRA gin 0.0060 899.08 5.39 

0230670014 TINTA SERIGRAFICA ROJA und 0.0030 998.79 3.00 

0253030027 THINER gin 0.0100 23.17 0.23 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 0.0400 29.67 1.19 

0256960001 PLATINA DE ACERO DE 2'X1/8'X6M und 0.4500 17.51 7.88 

0295010007 POSTE DE FIJACION PREFABRICADO und 1.0000 79.69 79.69 

247.76 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 53.81 1.61 

1.61 

Subpartidas 
909702110102 COLOCACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS und 1.0000 37.19 37.19 

37.19 

Partida 07.04 GUARDAVIAS 

Rendimiento m/DIA MO. 38.0000 EQ. 38.0000 Costo unitario directo por : m 183.40 

H.H. 2.5491 H.M.0.0593 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial S/. 

Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.2105 11.66 2.45 

0147010004 PEON hh 2.0000 0.4211 10.54 4.44 

hh 0.1000 0.0211 16.99 0.36 
0147010031 CAPATAZ. 'A' 

725 

Materiales 
0251060098 GUARDAVIAS TRANSVERSAL und 0.2625 204.97 53.80 

0253030025 SOLVENTE XILOL gin 0.0110 20.08 0.22 

0254030029 PINTURA SCOTCHLITE AMARILLO gin 0.0020 47.89 0.10 

0254110090 PINTURA ESMALTE gin 0.0070 29.67 0.21 

0254980001 PINTURA WASH PRIMER gin 0.0320 47.89 1.53 

0265250001 POSTES DE 12 M. und 0.5305 11024 58.48 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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0295010008 

0295010009 

0295010010 

0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE· YAUYOS • HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600.
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

0337010001 

930101914501 

930101916001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.1312 

Código 

0147010002 

0147010004 

0147010031 

0230130008 

0230920061 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 

H.H. 64.5600 

Código 

0147010004 

0147010031 

0337010001 

0349040008 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.1060 

Código 

0147010004 

0147010021 

0239020044 

0337010001 

001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

PERNOS PARA SUJECION DE GUARDAVIAS 

CAPATAFAROS 

TERMINALES DE GUARDAVIAS 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
CONCRETO Pe= 140 kg/cm2 

EXCAVACION MANUAL 

07.05 TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES 

und/DIA 
H.M.

MO. 250.0000 EQ. 250.0000 

und 

und 

und 

%MO 

m3 

m3 

---· --- ---- -- -------

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 

PEON 

CAPATAZ"A" 

Materiales 

PEGAMENTO EPOXJCQ 

TACHAS BIDIRECCIONALES 

Equipos 

HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 

hh 

hh 

gin 

und 

%MO 

Cuadrilla 

2.0000 

2.0000 

0.1000 

08.01.01.01 

GLB/DIA 

ELIMINACION DE RESIDUOS DE COMBUISTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS 

MO. 1.0000 
H.M. 4.8000

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 1.0000 

CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

08.01.01.02 ELIMINACIÓN DE SUELOS AFECTADOS 

m3/DIA MO.80.0000 
H.M.0.0200

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"B" 

Materiales 
CILINDRO VACIO ABIERTO 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 80.0000 

Unidad Cuadrilla 

hh 8.0000 

hh 0.0700 

%MO 

hm 0.2000 

hm 0.4000 

Unidad Cuadrilla 

hh 1.0000 

hh 0.0600 

und 

%MO 

0.2681 

0.5305 

0.0112 

3.0000 

0.1300 

0.4320 

Fecha presupuesto 

24.02 

15.94 

135.56 

7.25 

251.21 

28.95 

Costo unitario directo por : und 

--- ----- --

Cantidad Precio SI. 

0.0640 13.07 

0.0640 10.54 

0.0032 16.99 

0.0100 301.27 

1.0000 5.98 

3.0000 1.56 

- -- .. -

Costo unitario directo por : GLB 

··-

Cantidad 

64.0000 

0.5600 

3.0000 

1.6000 

3.2000 

- -· -·- -·

Precio SI.

10.54 

16.99 

684.07 

101.70 

243.20 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad Precio SI. 

0.1000 10.54 

0.0060 15.68 

1.0000 17.97 

3.0000 1.14 

20/05/2009 

6.44 

8.46 

1.52 

130.76 

0.22 

0.22 

32.66 

12.51 

45.17 

10.60 

Parcial S/. 

0.84 

0.67 

0.05 

1.56 

3.01 

5.98 

8.99 

0.05 

0.05 

1,645.55 

Parcial S/. 

674.56 

9.51 

684.07 

20.52 

162.72 

778.24 

961.48 

22.59 

Parcial S/. 

1.05 

0.09 

1.14 

17.97 

17.97 

0.03 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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_ Presupuesto 

Subpresupuesto 

0349040008 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 2.9446 

Análisis de precios unitarios 

0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE- YAUYOS- HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 
ANAL.ISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

CARGADOR S/UANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M3 
hm 

hm 

08.01.01.03 DEMOLICIÓN Y ELIMINACIÓN DE PISOS DE CONCRETO 

m3/DIA MO.3.0000 
H.M. 0.0420

EQ. 3.0000 

0.1000 

0.1000 
0.0100 

0.0100 

Fecha presupuesto 

101.70 
243.20 

Costo unitario directo por : m3 

-------------------------- --------------- ---- ----

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

919101010103 

919101010104 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0150 

Código 

0147010004 
0147010021 

0337010001 

0349030061 

0349090000 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ ºBº 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 

TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM 

08.01.01.04 ESCARIFICACIÓN DE SUELOS COMPACTADOS 

m2/DIA MO.1,200.0000 
H.M.0.0134

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
CAPATAZ'Bº 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

TRACTOR DE TIRO MF 265 DE 63 HP 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

EQ. 1,200.0000 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

M3K 

M3K 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

hm 
hm 

Cuadrilla 

1.0000 

0.1000 

Cuadrilla 

2.0000 
0.2500 

1.0000 
1.0000 

Cantidad 

2.6667 

0.2667 

3.0000 

1.0000 

1.5000 

Precio S/. 

10.54 

15.68 

32.29 

6.80 

1.36 

-- ---

Costo un�rio directo por : m2 

Cantidad 

0.0133 
0.0017 

3.0000 

0.0067 
0.0067 

PrecioS/. 

10.54 
15.68 

0.17 

46.60 
113.75 

20/05/2009 

1.02 
2.43 

3.48 

42.10 

Parcial S/. 

28.11 

4.18 
32.29 

0.97 
0.97 

6.80 

2.04 
8.84 

1.25 

Parcial S/. 

0.14 
0.03 
0.17 

0.01 

0.31 
0.76 
1.08 

-- -- ·- -- --- · -- --------------------------

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0280 

08.01.01 .05 

m2/DIA 
H.M.

REVEGETACIÓN 

MO.1,200.0000 

---------------

Código 

0147010004 
0147010021 

0299010001 

0337010001 

Descripción Recurso 

PEON 
CAPATAZ'Bº 

PLANTONES 

Mano de Obra 

Materiales 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

EQ. 1,200.0000 

Unidad 

hh 

hh 

und 

%MO 

Cuadrilla 

4.0000 
0.2000 

Costo un� directo por : m2 

Cantidad 

0.0267 
0.0013 

0.1111 

3.0000 

Precio S/. 

10.54 
15.68 

1.49 

0.30 

Partida 08.01.02.01 

m2/DIA 

REACONDICIONAMIENTO DEL AREA DE CANTERA DE ACUERDO A LA MORF. CIRCL. 

Rendimiento 
H.H. 0.0150 

Código 

MO.1,200.0000 
H.M. 0.0093

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

EQ. 1,200.0000 Costo unitario directo por : m2 

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Fecha 

0.48 

Parcial S/. 

0.28 
0.02 
0.30 

0.17 

0.17 

0.01 
0.01 

1.53 

Parcial S/. 

01/06/2009 04:23:36a.m. 
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Presupuesto 

Subpresupuesto 

0147010004 

0147010021 

0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE. YAUYOS. HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 

ANÁLISIS SOCIOECONOMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

0337010001 

0349040008 

0349040033 

0349090000 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0280 

Código 

0147010004 

0147010021 

0299010001 

0337010001 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 1.3600 

Código 

0147010004 

0147010031 

0337010001 

0349130010 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 0.0416 

Código 

0147010004 

0147010021 

0337010001 

0348040003 

0349030013 

0349040033 

0349090000 

Partida 

_ -�!_-�PL�ION Y MEJ_ERA�_l_��O 162+300-1!2� 

PEON 

CAPATAZ"B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CARGADOR S/1..LANTAS 100.115 HP 2 -2.25 YD3 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

MOTONIVELADORA DE 125 HP 

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

08.01.02.02 REVEGETACION 

m2/DIA M0.1,200.0000 EQ. 1,200.0000 
H.M.

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ "B" 

Materiales 
PLANTONES 

Eqúipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

hh 

hh 

%MO 

hm 

hm 

hm 

hm 

Unidad 

hh 

hh 

und 

%MO 

08.01 .02.03 DEMOLICION DE ESTRUCTURAS CONSTRUIDAS 

m3/DIA MO. 25.0000 
H.M. 0.0640 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 

CAPATAZ"A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

EQ. 25.0000 

08.01 .03.01 ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL DME 

m3/DIA MO. 960.0000 EQ. 960.0000 
H.M. 0.0209 

Unidad 

hh 

hh 

%MO 

hm 

Descripción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

PEON hh 

CAPATAZ"B" hh 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2,000 hm 

RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. hm 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 

MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 

08.01 .03.02 REVEGETACION 

2.0000 

0.2500 

0.2000 

0.6000 

0.4000 

0.2000 

Cuadrilla 

4.0000 

0.2000 

Cuadrilla 

4.0000 

0.2500 

0.2000 

Cuadrilla 

4.0000 

1.0000 

0.5000 

0.5000 

1.0000 

0.5000 

0.0133 

0.0017 

3.0000 

0.0013 

0.0040 

0.0027 

0.0013 

Fecha presupuesto 

10.54 

15.68 

0.17 

101 70 

147.82 

113.75 

243.20 

Costo unitario directo por : m2 

------

Cantidad Precio 5/.

0.0267 10.54 

0.0013 15.68 

0.1111 1.49 

3.0000 0.30 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad Precio S/.

1.2800 10.54 

0.0800 16.99 

3.0000 14.85 

0.0640 243.20 

Costo unitario directo por : m3 

Cantidad 

0.0333 

0.0083 

3.0000 

0.0042 

0.0042 

0.0083 

0.0042 

Precio S/. 

10.54 

15.68 

0.48 

96.73 

66.73 

147.82 

113.75 

------ - -- --

20/05/2009 

0.14 

0.03 

0.17 

0.01 

0.13 

0.59 

0.31 

0.32 

1.36 

0.48 

Parcial 5/. 

0.28 

0.02 

0.30 

0.17 

0.17 

0.01 

0.01 

30.86 

Parcial S/. 

13.49 

1.36 

14.85 

0.45 

15.56 

16.01 

2.89 

Parcial S/. 

0.35 

0.13 

0.48 

0.01 

0.41 

0.28 

1.23 

0.48 

2.41 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 
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0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE- YAUYOS- HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+600. 
ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 
-- - -

Rendimiento m2/DIA MO. 1,200.0000 EQ. 1,200.0000 
H.H. 0.0280 H. M.
------ -· - --

-- - -

Código Descripción Recurso 
Mano de Obra 

0147010004 PEON 
0147010021 CAPATAZ 'S-

Materiales 
0299010001 PLANTONES 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 

Partida 08.02.01 SEÑALES INFORMATIVAS DEFINITIVAS 

Rendimiento und/DIA MO.1.0000 
H.H. 35.1524 H.M. 2.5642

Código 

0271010033 

Descripción Recurso 
Materiales 

TUBO D=3' 

Subpartldas 

EQ. 1.0000 

Unidad 

hh 
hh 

und 

%MO 

Unidad 

m 

909001260101 

909702020501 
930101915201 

CIMENTACION Y EMPOTRAMIENTO DE SEÑALES INFORMATIVAS und 
TIPO E-1 
PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS m2 
COLOCACION DE SEÑAL und 

Partida 08.02.02 SEÑALES DE TRABAJO PROVISIONALES 

Rendimiento und/DIA MO.1.0000 
H.H. 33.0583 H.M. 0.0572

Código 

0147010002 
0147010004 
0147010031 

0202000008 
0202010005 
0243010079 
0244030022 
0254110090 

0337010001 

909014010101 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 
CAPATAZ 'A' 

Materiales 
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO# 8 
CLAVOS PARA MADERA C/C 3' 
MADERA TORNILLO CEPILLADA 
TRIPLAY DE 4'x8'x 6 mm 
PINTURA ESMALTE 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
CONCRETO Pe= 100 kg/cm2 

EQ. 1.0000 

Partida 08.03 

GLB/DIA 
H.M.

PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL 

Rendimiento 
H.H. 

MO.1.0000 EQ.1.0000 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

kg 
kg 
p2 
pin 
gin 

%MO 

m3 

Cuadrilla 

4.0000 

0.2000 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

1.0000 
3.0000 
0.1000 

Fecha presupuesto_ 

Costo unitario directo por : m2 

Cantidad Precio SI.

0.0267 10.54 
0.0013 15.68 

0.1111 1.49 

3.0000 0.30 

Costo unitario directo por : und 

Cantidad 

11.2000 

1.0000 

2.5500 

1.0000 

Precio SI.

25.50 

773.75 

431.50 

17.09 

Costo unitario directo por : und 

- ------

Cantidad Precio Si. 

8.0000 13.07 
24.0000 10.54 
0.8000 16.99 

0.0708 3.97 
0.6000 3.10 
9.8879 4.05 
0.8526 37.81 
0.0313 29.67 

3.0000 371.11 

0.0450 218.09 

Costo unitario directo por: GLB 

20/05/2009 

0.48 

Parcial S/. 

0.28 
0.02 
0.30 

0.17 
0.17 

0.01 
0.01 

2,176.77 

Parcial S/. 

285.60 
285.60 

773.75 

1,100.33 
17.09 

1,891.17 

467.41 

Parcial S/. 

104.56 
252.96 
13.59 

371.11 

0.28 
1.86 

40.05 
32.24 
0.93 

75.36 

11.13 
11.13 

9.81 
9.81 

5,000.00 

Fecha 01/06/2009 04:23:36a.m. 



S10 Pagila: 
PROVIAS NACIONAL 

Presupuesto 

Subpresupuesto 
Código 

0401010003 

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Análisis de precios unitarios 

0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE- YAUYOS- HUANCAYO DEL Km. 162+300 AL Km. 162+ii00. 
ANÁLISIS SOCIOECONÓMJCO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 

0_01 AMPLIACION Y MEJ�RAMIENTO 162+300-162�00 Fecha presupuesto

Descripción Recurso 
Su bcontratos 

PROGRAMAS DE MONITOREO AMBIENTAL 

Unidad Cuadrilla 

GLB 

Cantidad Precio S/. 

1.0000 5,000.00 

---- -··------ ---- --- --·-

08.04 

GLB/DIA 
H.M.

PROGRAMACION DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

MO.1.0000 EQ.1.0000 Costo unitario directo por : GLB 

------- ------------------

Código 

0401010005 

Descripción Recurso 
Subcontratos 

PROGRAMAS DE EDUCACION Y CAPACITACION AMBIENTAL 

Unidad 

GLB 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 

Precio SI.

9,500.00 

20/05/2009 
Parcial S/. 

5,000.00 

5,000.00 

9,500.00 

Parcial S/. 

9,500.00 

9,500.00 
------------ ------------------------------------------

Partida 

Rendimiento 
H.H. 

Código 

0401010008 

08.05 

GLB/DIA 
H.M.

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL 

MO.1.0000 

Descripción Recurso 
Subcontratos 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN SOCIAL 

EQ. 1.0 000 

Unidad Cuadrilla 

GLB 

--- ---------- -·- ------- -----

Costo unitario direcio por : GLB 

Cantidad Precio SI. 

1.0000 400.00 

Fecha 

400.00 

Parcial S/. 

400.00 

400.00 

01/0612009 0-4:23:36a.m. 
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PROVIAS NACIONAL 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 
Presupuesto 0493010 

Subpresupuesto 001 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 
162+300 AL Km. 162+600. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

Fecha 20 /05/2009 
Lugar 151002 LIMA - YAUYOS - ALIS 

-------·---

Partida 
Rendimiento 

CódiQO 

0147010004 

0337010001 

930101914501 
930101919901 

Partida 
Rendimiento 

Códi¡¡o 

0147010004 
0147010031 

0337010001 

900510010103 
909013010101 
930101914501 
930101915901 

Partida 
Rendimiento 

CódiQO 

0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147010021 

0202000007 
0203310001 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

CódiQo 

0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147010031 

0221000000 

(900510010103-0493010-01) CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM. 
mlfDIA 

Oescrioción Recurso 

PEON 

HERRAMIENTAS MANUALES 

MO.20.00 EQ.20.00 Costo unitario directo oor: m3 

Mano de Obra 

Equipos 

Subpartidas 

------------- -----

Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

hh 4.0000 1.6000 10.54 

%MO 3.0000 16.86 

219.49 

Parcial S/. 

16.86 
16.86 

0.51 
0.51 

CONCRETO Pe= 140 kg/cm' m3 
PIEDRA GRANDE m3 

0.7200 251.21 
0.4200 50.59 

180.87 
21.25 

------- --- --· ---- 202.12 

und/DIA 
(909001260101-0493010-01) CIMENTACION Y EMPOTRAMIENTO DE SEÑALES INFORMATIVAS TIPO E-1 

MO.22.00 EQ.22.00 Costo unitario directo oor: und TT3.75 
----- - - -- ---------------------------------

Descrioción Recurso 

PEON 
CAPAT�"A" 

Mano de Obra 

Equipo s 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Subpartidas 
CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 +30 % PM. 
ACERO DE REFUERZO Fy--4200 kg/cm' 
CONCRETO F'c = 140 kg/cm' 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 

m3 
kg 
m3 
m2 

Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

6.0000 2.1818 10.54 
0.5000 0.1818 16.99 

3.0000 26.09 

1.6000 219.49 
21.5000 3.37 
0.6300 251.21 
32400 50.92 

--- -- -------- --- -

Parcial S/. 

23.00 
3.09 

26.09 

0.78 
0.78 

351.18 
72.46 

158.26 
164.98 
746.88 

(909013010101-0493010-01) ACERO DE REFUERZO F'y--4200 kg/cm' 

kg/DIA 

Descrioción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CAPAT�•s· 

MO.250.00 EQ.250.00 

Mano de Obra 

Materiales 
AI..AMBRE NEGRO RECOCIDO# 16 
FIERRO CO. F'y = 4200 kg/cm' 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

kg 
kg 

%MO 

(909014010101-0493010-01) CONCRETO F'c= 100 kg/cm' 

mJfDIA MO.20.00 EQ.20.00. 

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 
1.0000 
0.5000 

Costo unitario directo oor: kQ 

Cantidad Precio SI.

0.0320 
0.0320 
0.0320 
0.0160 

0.0600 
1.0700 

3.0000 
·----- --- -- -

13.07 
11.66 
10.54 
15.68 

3.97 
1.60 

1.38 

Costo unitario directo oor: m3 

3.37 

Parcial S/. 

0.42 
0.37 
0.34 
0.25 
1.38 

0.24 
1.71 
1.95 

0.04 
0.04 

218.09 
---- --·-

-
------- - - - ---· --------------------------

Descrioción Recurso 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CAPAT�"A" 

Mano de Obra 

Materiales 
CEMENTO PORTI.AND TIPO 1 (42.5KG) 

Equipos 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

BOL 

Cuadrilla 

3.0000 
3.0000 
6.0000 
1.0000 

Cantidad 

12000 
12000 
2.4000 
0.4000 

4.5000 

Fecha 

Precio S/. 

13.07 
11.66 
10.54 
16.99 

18.4Ó 

Parcial S/. 

15.68 
13.99 
25.30 
6.80 

61.77 

82.80 
82.80 

01/06/2009 0-U1:39am. 
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PROVIAS NACIONAL 
Página: 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 
Presupuesto 0493010 

Subpresupuesto 001 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIEN)"O DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL Km . 
162+300 Al Km. 162+600. ANAUSIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

Fecha 20/05/2009 
Lugar 1 5 1 002 LIMA - YAUYOS - ALIS 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES 
0349070004 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 
0349100007 MEZCLADORA CONCRETO TAMBOR 18HP 11P3 

Subpartidas 
930101911101 AGUA PARA RIEGO 
930101911201 ARENA 

930101912501 PIEDRA CHANGADA 

%MO 3.0000 61.n 
hm 1.0000 0.4000 6.02 
hm 1.0000 0.4000 22.39 

m3 0.2000 24.84 
m3 0.5000 36.24 
m3 0.7000 53.15 

Partida (909702020501-0493010-01) PANELES DE SEÑALES INFORMATIVAS 
Rendimiento 

Códino 

0147010002 
0147010003 
0147010031 

0229550001 
0230150041 
0230320007 
0253030025 
0254110090 
0256960001 
0295010012 

0337010001 
0348070006 

Partida 
Rendimiento 

Códino 

0147010004 

0337010001 

Partida 
Rendimiento 

Códi!IO 

0147010002 
0147010004 
0147010031 

0337010001 
0349030018 
0349030043 
0349050008 

Partida 
Rendimiento 

Códino 

m2/DIA M0.6.00 EQ.6.00 

Descrioción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

OPERARIO hh 
OFICIAL hh 
CAPATAZ"Aº hh 

Materiales 
SOLDADURA CELLOCORD P (AWS E6010) 1/8" kg 

LAMINA REFLECTIVA BlANCA GRADO ALTA INTENSIDAD p2 
FIBRA DE VIDRIO DE 4 MM m2 
SOL VENTE XILOL gin 

PINTURA ESMALTE gin 

PLATINA DE ACERO DE 2"X1/8"X6M und 

PINTURA IMPRIMANTE gin 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 
SOLDADORA ELECT .MONOF .ALT/CONT. 295 AMP. hm 

Costo unitario directo oor : m2 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 1.3333 13.07 
1.0000 1.3333 11.66 
0.2000 0.2667 16.99 

0.0800 15.26 
16.6500 15.03 
1.0000 101.50 
0.0840 20.08 
0.0890 29.67 
0.4367 17.51 
0.0890 16.70 

5.0000 37.51 
0.5000 0.6667 38.50 

- ---- ----- --

(909702030201-0493010-01) EXTRACCION Y RECOLECCION DE PIEDRA 5" A 6" 
m3/DIA M0.4.00 EQ.4.00 

Descrioción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

PEON hh 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

Cuadrilla 

1.0000 

Costo unitario directo oor : m3 

Cantidad Precio S/. 

2.0000 

5.0000 
·- -----

10.54 

21.08 
-·-

(909702090104-0493010-01) EXTENDIDO Y COMPACTADO DE MEZCLA ASFAL TICA 
m3/DIA M0.240.00 

Descrioción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 
CAPATAZ"A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 

--

RODILLO NEUMATICO AUTOP. 127 HP 8-23 TON 
RODILLO TANDEM ESTATIC AUT 58-70HP 8-10T 
PAVIMENTADORA SOORE ORUGAS 69 HP 10-16" 

- --- - ·-- -- -·-- -

EQ.240.00 
----- - --

Unidad 

hh 
hh 
hh 

%MO 
hm 

hm 

hm 

-·- - - --
Cuadrilla 

1.0000 
6.0000 
1.0000 

1.0000 
1.0000 
1.0000 

Costo unitario directo oor : m3 

Cantidad Precio S/. 

0.0333 13.07 
0.2000 10.54 
0.0333 16.99 

5.0000 3.12 
0.0333 74.96 
0.0333 44.14 
0.0333 97.20 

(909702090105-0493010-01) MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 
Costo unitario directo ocir : m3 m3/DIA M0.240.00 EQ.240.00 

-------

Descrioción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.85 
2.41 
8.96 

13.22 

4.97 
18.12 
37.21 
!Q,�º-

431.50 

Parcial S/. 

17.43 
15.55 
4.53 

37.51 

1.22 
250.25 
101.50 

1.69 
2.64 
7.65 
1.49 

366.44 

1.88 
25.67 
27.55 

22.13 

Parcial S/. 

21.08 
21.08 

1.05 
1.05 

10.49 

Parcial S/. 

0.44 
2.11 
0.57 
3.12 

0.16 
2.50 
1.47 
3.24 
7.37 

144.72 

Parcial S/. 

Fecha : 01/06/2009 04:41:39a.m. 
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PROVIAS NACIONAL 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 
Presupuesto 0493010 

Subpresupuesto 001 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 
162+300 AL Km. 162+600. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

Fecha 

Lugar 

0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147010031 

0253000002 

0337010001 
0349040008 
0349050020 
0349150000 

930101910111 
930101916501 

Partida 
Rendimiento 

Códi110 

0147010004 
0147010021 

0337010001 

930101914501 
--- --

Partida 
Rendimiento 

Códi¡¡o 

0147010004 
0147010021 

0337010001 

930101914501 

Partida 
Rendimiento 

Códi110 

0147010003 

0349040011 
0349130010 

Partida 
Rendimiento 

20/05/2009 

151002 LIMA - YAUYOS - ALIS 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ. ºAº 

PETROLEO DIESEL# 2 

HERRAMIENTAS MANUALES 

. --- ----· 

Mano de Obra 

Materiales 

Equipos 

CARGADOR S/lLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 
PLANTA ASFALTO EN CALIENTE 60-115 TON/H 
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 � 

Sub partidas 
PIEDRA CHANGADA P.MEZCLA ASF. 
ARENA P/MEZCLA ASF. 

----- - -------

hh 1.0000 
hh 1.0000 
hh 3.0000 
hh 0.1000 

gin 

%MO 
hm 1.0000 
hm 1.0000 
hm 3.0000 

m3 
m3 

(909702110101-0493010-01) COLOCACION DE SEÑALES PREVENTIVAS 

0.0333 13.07 
0.0333 11.66 
0.1000 10.54 
0.0033 16.99 

5.8000 9.74 

5.0000 1.94 
0.0333 101.70 
0.0333 1,331.30 
0.1000 12.05 

0.4800 44.42 
0.5200 30.66 

und/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : und 

Descñoción Recurso 

PEON 
CAPATAZ. ·e• 

HERRAMIENTAS MANUALES 

CONCRETO F'c = 140 kg/cm' 

·-- - ----

Mano de Obra 

Equipos 

Subpartidas 

Unidad Cuadrilla 

hh 3.0000 
hh 0.1000 

%MO 

m3 

(909702110102-0493010-01) COLOCACION DE SEÑALES REGLAMENTARIAS 

Cantidad Precio S/. 

1.5000 10.54 
0.0500 15.68 

3.0000 16.59 

0.0800 251.21 

und/DIA MO.16.00 EQ.16.00 Costo unitario directo por : und 

Descñoción Recurso Unidad 
Mano de Obra 

PEON hh 
CAPATAZ •e• hh 

Equipos 

Cuadrilla Cantidad 

3.0000 1.5000 
0.1000 0.0500 

--- ------

Precio SI.

10.54 
15.68 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 16.59 

Subpartidas 
CONCRETO F'c = 140 kg/cm' m3 0.0800 251.21 

--- -
·-

M3K/DIA 

Descñoción Recurso 

OFICIAL 

---- --- - - ·- ---- - - ·--- -- ·-·----·--

(919101010103-0493010-01) TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR HASTA 1 KM 
MO.357.69 EQ357.69 Costo unitario directo por: M3K 

. 
Unidad 

Mano de Obra 
hh 

Cuadñlla 

0.5000 

Cantidad 

0.0112 

Precio S/. 

11.66 

Equipos 
CARGADOR S/1..lANT AS 160-195 HP 3.5 YD3. 
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

hm 
hm 

1.0000 
0.5000 

0.0224 
0.0112 

176.19 
243.20 

M3K/DIA 

(919101010104-0493010-01) TRANSPORTE DE MATERIAL A ELIMINAR DESPUES DE 1 KM 
MO.1.419.23 EQ.1.419.23 Costo unitario directo por: M3K 

0.44 
0.39 
1.05 
0.06 
1.94 

56.49 
56.49 

0.10 
3.39 

44.33 
1.21 

49.03 

21.32 
15.94 
3726 

37.19 

Parcial SI.

15.81 
0.78 

16.59 

0.50 
0.50 

20.10 
20.10 

37.19 

Parcial S/. 

15.81 
0.78 

16.59 

0.50 
0.50 

20.10 
20.10 

6.80 

Parcial S/ . 

0.13 
0.13 

3.95 
2.72 
6.67 

1.36 

Fecha 01/11612009 04:41:39a.m. 
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PROVIAS NACIONAL 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 
Presupuesto 0493010 

Subpresupuesto 001 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 
162+300 AL Km. 162+600. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
AMPUACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

Fecha 20/05/2009 

Lugar 151002 LIMA - YAUYOS - ALIS 

------ --- ---

CódhlO 

0349130010 

Descrioción Recurso 

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 
Equipos 

-----·· - --------
--------

Unidad 

tvn 

Cuadrilla 

1.0000 

Cantidad 

0.0056 

(930101910111-0493010-01) PIEDRA CHANCADA P/MEZCLA ASF. 

Precio S/. 

243.20 

Partida 

Rendimiento m3/DIA MO.0.00 EQ0.00 Costo unitario directo por : m3 
-------------------------------- ------ --- --------

Códiao 

930101911301 
930101911503 
930101911504 
930101912201 

Descrioción Recurso 
Subpartidas 

EXTRACCION Y APILAMIENTO 
TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA DM = 4.48 KM 
TRANSPORTE DE AGREGADOS P/ASFALTO A PVINTA CHAN DM = 4.48 KM 
CHANCADO 

Unidad 

m3 
m3 
m3 
m3 

Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

1.0000 2.63 
1.0000 11.00 
1.0000 8.67 
1.0000 22.12 

Parcial S/. 

1.36 
1.36 

44.42 

Parcial S/. 

2.63 
11.00 
8.67 

22.12 
44.42 -----

Partida 

Rendimiento 

Códiao 

0147010004 
0147010021 

0337010001 
0349040033 

Partida 

Rendimiento 

Códiao 

0147010003 
0147010004 
0147010021 

0227000001 
0227020011 
0228000022 
0230080010 

0337010001 
0349020008 
0349060004 

Partida 
Rendimiento 

Códiao 

0147010004 

0337010001 
0348040003 
0348120056 

(930101910501-0493010-01) EXC. DESQ. Y PEIN. DE TALUD ROCA FIJA 

mJ/DIA MO.350.00 EQ350.00 
---·----

Descrioción Recurso Unidad 

Mano de Obra 
PEON hh 
CAPATAZ "B" hh 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160HP tvn 

-----

Costo unitario directo por : m3 
------

Cuadrilla Cantidad 

6.0000 0.1371 
0.2000 0.0046 

3.0000 
1.0000 0.0229 

----·--

--- ----

Precio S/. 

10.54 
15.68 

1.52 
147.82 

(930101910601-0493010-01) PERFORACION Y DISPARO DE ROCA FIJA 

m3/DIA MO.350.00 EQ350.00 

Descripeión Recurso 
Mano de Obra 

OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ"B" 

Materiales 
MECHA NARANJA 
FULMINANTE 
DINAMITA 
BARRENO 5' X 7/8º 

Equipo s 
HERRAMIENTAS MANUALES 
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 25<h330 PCM 
MARTILLO NEUMATICO DE 25 Kg. 

----

Costo unitario directo por : m3 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

hh 5.0000 0.1143 
hh 2.0000 0.0457 
hh 0.5000 0.0114 

m 1.0000 
und 1.0000 
kg 0.2500 
und 0.0170 

%MO 3.0000 
tvn 1.0000 0.0229 
hm 4.0000 0.0914 

---- ---- ----- ·-- --

Precio SI. 

11.66 
10.54 
15.68 

0.24 
0.40 
7.17 

271.21 

1.99 
59.95 
6.41 

-- - ------

(930101911101-0493010-01) AGUA PARA RIEGO 
Costo unitario directo oor : m3 m3/DIA MO.70.00 EQ.70.00 

Descrioción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 0.1143 10.54 

Equipos 
%MO 3.0000 1.20 

4.96 

Parcial S/. 

1.45 
0.07 
1.52 

0.05 
3.39 
3.44 

11.05 

Parcial S/. 

1.33 
0.48 
0.18 
1.99 

0.24 
0.40 
1.79 
4.61 
7.04 

0.06 
1.37 
0.59 
2.02 

12.42 

Parcial S/. 

1.20 
1.20 

0.04 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 122 HP 2.000 

hm 1.0000 0.1143 96.73 11.06 

MOTOBOMBA 4" INCL. MANGUERA Y ACCS. tvn 1.0000 0.1143 1.08 0.12 
11.22 

Fecha 01/06/2009 04:41:39a.m. 
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Fecha 20/05/2009 
Lugar 

Partida 

Rendimiento 

151002 

m3/DIA 

Pagina: 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 

AMPLIACI ÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRE TERA: CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 
162+300 Al Km. 162+600. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

LIMA· YAUYOS • ALIS 

(930101911201-0493010-01) ARENA 

MO.0.00 EQ0.00 Costo unitario directo oor : m3 34.56 
·--- - . - --- - ----• --- ------------------------ ··-- --

CódiQo 

930101911301 
930101911502 
930101911601 

Partida 

Rendimiento 

CódiQo 

0147010004 
0147010031 

0337010001 
0349040033 

Partida 

Rendimiento 

CódiQO 

0147010002 
0147010004 
0147010021 

0337010001 
0349040008 
0349080010 
0349150000 

0349180002 

930101912601 

Partida 

Rendimiento 

CódiQo 

0147010004 
0147010031 

0337010001 
0349040008 
0349130010 

Partida 

Rendimiento 

Descripción Recurso 
Subpartidas 

EXTRACCION Y APILAMIENTO 
TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA DM = 14 KM 
ZARANDEO DE MATERIAL SEl.ECCIONAOO 

Unidad 

m3 
m3 
m3 

(930101911301-0493010-01) EXTRACCION Y APILAMIENTO 
m3/DIA MO.510.00 

---------- --•--

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
CAPATAZ. "A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES, 
TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP 

EQ510.00 

Unidad 

hh 
hh 

%MO 
hm 

(930101911401-0493010-01) ZARANDEO ARENA 

m3/DIA 
----- -------

Descripción Recurso 

OPERARIO 
PEON 
CAPATAZ. "B" 

HERRAMIENTAS MANUALES 

MO.199.00 

Mano de Obra 

Equipos 

CARGADOR S/1.LANT AS 100-115 HP 2-2.25 YD3 
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP 
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 
FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H 

Sub partidas 
TRANSPORTE A ZARANDA MECANICA DM = 0.5 KM 

EQ199.00 

Unidad 

hh 
hh 
hh 

%MO 

hm 
hm 
hm 
hm 

m3 

Cuadrilla 

Cuadrilla 

1.0000 
0.5000 

1.0000 

Cuadrilla 

1.0000 
3.0000 
0.5000 

0.1000 
1.0000 
1.0000 

1.0000 

. ----- -------------------

Cantidad 

1.0000 
12000 
12000 

Precio 5/. 

2.63 
21.04 
5.57 

Costo unitario directo por: m3 

Cantidad 

0.0157 
0.0078 

3.0000 
0.0157 

·--- ·---- -

Precio S/. 

10.54 
16.99 

0.30 
147.82 

Costo unitario directo oor: m3 
------· 

Cantidad Precio S/. 

0.0402 13.07 
0.1206 10.54 
0.0201 15.68 

3.0000 2.12 
0.0040 101.70 
0.0402 28.45 

0.0402 12.05 

0.0402 11.95 

12000 3.06 

·--· - -··-

(930101911502-0493010-01) TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA DM = 14 KM 

MO.105.00 EQ 105.00 Costo unitario directo por : m3 m3/DIA 
·------· -- -- - ---- - ·--- - -- ------------ ---· 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 

Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 0.0762 10.54 

CAPATAZ. "A" hh 0.1000 0.0076 16.99 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.93 

CARGADOR S/LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 hm 02000 0.0152 101.70 

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' hm 1.0000 0.0762 24320 

(930101911503-0493010-01) TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA DM = 4.48 KM 

MO.170.00 EQ 170.00 Costo unitario directo por : m3 · m3/DIA 
--------·- --

CódiQo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Precio SI. 

Parcial S/.

2.63 
25.25 
6.68 

34.56 

2.63 

Parcial S/. 

0.17 
0.13 
0.30 

0.01 
2.32 
2.33 

8.36 

Parcial S/. 

0.53 
1.27 
0.32 
2.12 

0.06 
0.41 
1.14 
0.48 
0.48 
2.57 

3.67 
3.67 

21.04 

Parcial S/. 

o.so
0.13 
0.93 

0.03 
1.55 

18.53 
20.11 

11.00 

Parcial S/. Cantidad 

Fecha 01/06/2009 04:41:39am. 



S10 
Página: 

PROVIAS NACIONAL 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 
Presupuesto 0493010 

Subpresupuesto 001 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 
162+300 AL Km. 162+600. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300- 162+600 

Fecha 20/05/2009 
Lugar 

0147010004 
0147010031 

0337010001 
0348040027 
0349040008 

Partida 

Rendimiento 

Códi!lO 

0147010004 
0147010031 

0337010001 
0349040008 
0349130010 

Partida 

Rendimiento 

Códi!lO 

0147010002 
0147010004 
0147010021 

0337010001 
0349040008 
0349080010 
0349150000 
0349180002 

930101912601 

Partida 

Rendimiento 

Códi!lO 

0147010004 
0147010021 

0337010001 
0349040033 

Partida 

Rendimiento 

Códi!lO 

0147010004 
0147010021 

151002 LIMA - YAUYOS - ALIS 

Mano de Obra 
PEON 
CAPAT/IJ."A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 10 M3. 
CARGADOR S/UANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 

hh 
hh 

%MO 
hm 
hm 

- - --- ---- . 

1.0000 0.0471 10.54 
0.1000 0.0047 16.99 

3.0000 0.58 
1.0000 0.0471 200.45 
0.2000 0.0094 101.70 

(930101911504-0493010-01) TRANSPORTE DE AGREGADOS P/ASFALTO A PLANTA CHAN DM = 4.48 KM 
m3/DIA MO.255.00 EQ255.00 Costo unitario directo por : m3 

Descñpción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio S/. 
Mano de Obra 

PEON hh 1.0000 0.0314 10.54 
CAPAT/IJ."A" hh 0.1000 0.0031 16.99 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.38 
CARGADOR S/1..LANTAS 100-115 HP 2 -2.25 YD3 hm 0.2000 0.0063 101.70 
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' hm 1.0000 0.0314 243.20 

--- --·--· 

(930101911601-0493010-01) ZARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO 
m3/DIA MO.516.00 

Descñpción Recurso 
Mano de Obra 

OPERARIO 
PEON 
CAPAT/IJ."B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR S/1..lANT AS 100-115 HP 2-225 YD3 
ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"X14" M.E. 15 HP 
GRUPO ELECTROGENO 116 HP 75 KW 
FAJA TRANSPORT 18"x5" M.E. 3KW 150 TONIH 

Sub partidas 
TRANSPORTE A ZARANDA MECANICA DM = 0.5 KM 

EQ.516.00 Costo unitario directo por : m3 
·- ---------------- ----- - - --------··· 

Unidad Cuadrilla Cantidad 

hh 1.0000 0.0155 
hh 3.0000 0.0465 
hh 0.2000 0.0031 

%MO 3.0000 
hm 02000 0.0031 
hm 1.0000 0.0155 
hm 1.0000 0.0155 
hm 1.0000 0.0155 

m3 1.2000 

.. ---- --

Precio S/. 

13.07 
10.54 
15.68 

0.74 
101.70 
28.45 

12.05 
11.95 

3.06 

(930101911701-0493010-01) MATERIAL SELECCIONADO 

m3/DIA MO.650.00 EQ.650.00 Costo unitario directo por : m3 

Descrioción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 0.0123 10.54 

CAPAT/IJ."B" hh 0.5000 0.0062 15.68 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES ·%MO 3.0000 0.23 

TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP hm 1.0000 0.0123 147.82 

m3/DIA 

Descñoción Recurso 

PEON 
CAPAT/IJ.08° 

---- - ------- -- - --- ---- ---·--·-

(930101911803-0493010-01) TRANSPORTE DE MATERIAL DE SUB-BASE A OBRA DM = 4.3KM 
MO.270.00 EQ270.00 Costo unitario directo por: m3 

Mano de Obra 
Unidad 

hh 
hh 

Cuadrilla 

1.0000 
02000 

Cantidad 

0.0296 
0.0059 

Precio S/. 

10.54 
15.68 

o.so

0.08 
0.58 

0.02 
9.44 
0.96 

10.42 

8.67 

Parcial S/. 

0.33 
0.05 
0.38 

0.01 
0.64 
7_¡;4 
8.29 

5.57 

Parcial S/. 

0.20 
0.49 
o.os

0.74 

0.02 
0.32 
0.44 
0.19 
0.19 
1.16 

3.67 
3.67 

2.06 

Parcial S/. 

0.13 
0.10 
0.23 

0.01 
1.82 
1.83 

8.21 

Parcial S/. 

0 31 
0.09 

Fecha 01/06/2009 04:41:39a.m. 
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162+300 AL Km. 162+600. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

Fecha 20/05/2009 
Lugar 

0337010001 
0349040008 
0349130010 

Partida 
Rendimiento 

CódiQo 

0147010004 
0147010021 

0337010001 
0349040008 
0349130010 
---·--

Partida 
Rendimiento 

Códi!lO 

0147010002 
0147010003 
0147010004 
0147010031 

0337010001 
0349040008 
0349080004 
0349080010 
0349150000 
0349180002 

930101912302 
- ---- -

Partida 
Rendimiento 

CódiQo 

0147010004 
0147010031 

0337010001 
0349040008 
0349130010 

Partida 
Rendimiento 

Códi110 

0147010004 
0147010021 

151002 LIMA - YAUYOS -ALIS 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR SIUANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

%MO 
hm 
lvn 

0.2000 
1.0000 

3.0000 
0.0059 
0.0296 

0.40 
101.70 
243.20 

(930101912004-0493010-01) TRANSPORTE DE MATERIAL DE REUENO DM = 1.8 KM

m3/DIA MO.450.00 EQ450.00 Costo unitario directo cor: m3 

Descripción Recurso 
Mano de Obra 

PEON 
CAPATAZ"B" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR S/UANTAS 100-115 HP 2-2.25 YD3 
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' 

--·- -

(930101912201-0493010-01) CHANGADO 
m3/DIA 

Descripción Recurso 

MO.172.00 
- ·- -· -

Mano de Obra 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
CAPATAZ"A" 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES 
CARGADOR S/UANTAS 100-115 HP 2-2.25 Y03 
CHANCAD.PRIM.SECUND.5FAJAS 75HP 46-70 TI 

ZARANDA VIBRATORIA 4"x6"x14" M.E. 15 HP 
GRUPO EL.ECTROGENO 116 HP 75 KW 
FAJA TRANSPORT 18"x5' M.E. 3KW 150 TON/H 

Sub partidas 

EQ 172.00 
-· -- -----

TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA/CHANCADORA DM=0.5 KM 
--- -- - --

Unidad 

hh 
hh 

%MO 
hm 
hm 

Unidad 

hh 
hh 
hh 
hh 

%MO 
hm 
hm 
hm 
hm 
hm 

m3 

Cuadrilla 

- --

1.0000 
0.1000 

0.2000 
1.0000 

-

Cuadrilla 

1.0000 
1.0000 
4.0000 

1.0000 

0.2000 
1.0000 
1.0000 

1.0000 

1.0000 

Cantidad Precio SI.

0.0178 10.54 
0.0018 15.68 

3.0000 0.22 
0.0036 101.70 
0.0178 243.20 

Costo unitario directo cor : m3 

Cantidad Precio S/. 

0.0465 13.07 
0.0465 11.66 
0.1860 10.54 
0.0465 16.99 

3.0000 3.90 
0.0093 101.70 
0.0465 237.35 
0.0465 28.45 

0.0465 12.05 
0.0465 11.95 

1.2000 3.06 

(930101912302-0493010-01) TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA/CHANCADORA DM=0.5 KM

Costo unitario directo cor : m3 m3/DIA MO.720.00 EQ.720.00 

Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra 
PEON hh 1.0000 0.0111 10.54 
CAPATAZ"A" hh 0.1000 0.0011 16.99 

Equipos 
HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0.14 
CARGADOR S/UANTAS 100-115 HP 2-2.25 Y03 · hm 0.2000 0.0022 101.70 

1.0000 0.0111 243.20 CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15 M' hm 

m3/DIA 

Descripción Recurso 

PEON 
CAPATAZ"B" 

------ ·----- ----·

(930101912403-0493010-01) TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE A OBRA DM=4.3 KM 
MO.270.00 EQ270.00 Costo unitario directo cor: m3 

----

Unidad Cuadrilla 
Mano de Obra 

hh 1.0000 
hh 0.1000 

--- - -----

Cantidad 

0.0296 
0.0030 

--- ----· -

Precio 5/. 

10.54 
15.68 

0.01 
0.60 
7.20 
7.81 

4.93 

Parcial S/. 

0.19 
0.03 
0.22 

0.01 
0.37 
4.33 
4.71 

22.12 

Parcial S/. 

0.61 
0.54 
1.96 
0.79 
3.90 

0.12 
0.95 

11.04 
1.32 
0.56 
0.56 

14.55 

3.67 
3.67 

3.06 

Parcial 5/. 

0.12 
0.02 
0.14 

0.22 
2.70 

- _2.�} 

8.17 

Parcial 5/. 

0.31 
0.05 

Fecha 011116/2009 04:41:39a.m. 
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Lugar 

0337010001 
03490I0008 
0349130010 

151002 LIMA - YAUYOS - ALIS 

Equipos 
IERRAMEHTASIWIUAl..ES 
CARGADOR SA.1.NfTAS 100-115 K' 2-2..25 YD3 
CAIDJH YOl.OUETE 6X4 OE 1511' 

'M«) 

1m 
tm 

Paf1ida 
Rendimiento 

(930101912501-0493010-01) PIEDRA CHANCADA 

Cóclioo 

!all01911301 
930101911502 
930101912201 

m3IDIA 

EXTRACOONY API.AUEHTO 

M0.0.00 EQ.0.00 

TIWCSPORTE DE AGREGADOS A OORA OU = 14 1(1,1 
OiAHCAOO 

Unidad 

m3 
m3 
m3 

02000 
1.0000 

Cuadrila 

3.0000 
O.JJ059 

0.0296 

Cantidad 

10000 
13500 
1.0000 

0.36 
101 70 
24320 

PrecioS/. 

2JiJ 
2104 
22.12 

Pal1ída (930101912601-0493010-01) TRANSPORTE A-zAIW4DA IIIECANICA DM = 0.5 KM 
Rendmento m3IDtA M0.720.00 EQ.720.00 Coslo ISlitm cha, 1)01' : m3 

Cóclioo Descripción Recurso Unídad Cuadrilla Cantidad Precio SI. 

Mano de Obra

0147010004 PEON ltl 1.0000 0.0111 10.54 
0147010021 CAPATAZ"B" ltl 0.1000 00011 15 68 

Equipos 
0337010001 tERRAMEHTAS�S 'M«) 3.0000 0. 14 
0349040008 CARGADOR SA.1.NfTAS 100-1151F 2-2..25 YD3 1m 0.2000 O.DOZ2 101.70 
0349130010 CAMOI YOl.OUETE 6X4 OE 15 11' 1m 1.0000 0 0111 2•1.20 

Partida (930101914501-04!m10-01) CONCRETO F'c = 140 kg/cm' 

Rendmento m3IDtA M0.20.00 EQ.20.00 Coslo unilario mec:t> 1)01' : m3 

Cóclioo Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI.

Mano de Obra

0147010002 OPEAARI) ltl 30000 12000 1307 
0147010003 Of1CW. ltl 3.0000 1.2000 11.66 
0147010004 PEOH ltl 6.0000 2-4000 10.st 
0147010031 CAPATAZ"A

º ltl 1.0IOJ 0.40III 1699 

llat2riales 
0221000000 CEMEffTO PORJW«) Tl'O 1 (42.5KG) BOl 7.0000 1840 

Equípos 
0337010001 tElRA.UEfTAS MANJAlJ:S 'M«) 3.0000 51n 

Subpartidas 
O 1900 12-42 930101911101 AGJA PARA REGO m3 

930101911201 ARENA ml 04800 34-56 

930101912501 PEORAOw«:ADA ml 0.6900 5315 

Pal1ída (930101915201-0493010-01) COLOCACK>N DE SEÑAL 

Rendmento und/DIA M0.16.00 EQ.16.00 Costo uniari> medo POI': wld 

Códioo Descripción Reano Unídad Cuadrila Cantidad Precio SI. 

llano de Obra 
PEOH 

ltl 3.0000 1.5000 1054 
0147010004 0 1(0) OOl500 1568 

CAPATAZ "B" 0147010021 

Ecppos 16.59 tERAAWEHTAS MANJAlJ:S 'M«) 3.0000 
033701<0>1 

0-36 

00' 
o ;:,r, 
7 2'J 
7J1 

53.15 

Parcial SI. 

3.06 

Parcial SI. 

012 
002 
0.14 

022 
2 70 
2.92 

248.04 

Parcial SI. 

1568 
1399 
25.lO 

680 
61.TT 

128 lj.j 
12UO 

• 85 
U5 

2Jó 
1659 
;;51 

55.62 

17.1)9 

Parcial SI. 

15 ;1 
'-' ,e 

16� 

o 'ji) 

0.50 

Fecha t1W2009 OU1:l9a.a 



S10 
Págila: 

PROVIAS NACIONAL 

Análisis de precios unitarios de subpartidas 
Presupuesto 0493010 

Subpresupuesto 001 

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CAÑETE - YAUYOS - HUANCAYO DEL Km. 
162+300 AL Km. 162+i;00. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, COSTOS Y PRESUPUESTOS 
AMPUACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+i;00 

Fecha 20/05/2009 

Lugar 

Partida 
Rendimiento 

151002 

m3/DIA 

LIMA- YAUYOS -ALIS 

(930101916501-0493010-01) ARENA P/MEZCLA ASF. 
MO.0.00 EQ.0.00 Costo unitario directo oor : m3 

---------------

Códiao 

930101911301 
930101911401 
930101911503 
930101911504 

Descripción Recurso 
Subpartidas 

EXTRACCION Y APILAMIENTO 
ZARANDEO ARENA 
TRANSPORTE DE AGREGADOS A OBRA DM = 4.48 KM 
TRANSPORTE DE AGREGADOS P/ASFALTO A PLANTA CHAN DM = 4.48 KM 

Unidad 

m3 
m3 
m3 
m3 

Cuadrilla Cantidad 

1.0000 
1.0000 
1.0000 
1.0000 

Precio S/. 

2.63 
8.36 

11.00 
8.67 

30.66 

Parcial S/. 

2.63 
8.36 

11.00 
8.67 

30.66 

Fecha 01/06/2009 04:41:39a.m. 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

ETAPA OPERATIVA 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE JNGENIERIA 

Anó\llsls de precios unitarios 

Presupuesto 0493010 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 1A CARRETERA CAÑETE-YAUYOS-ffUANCAYO 
Subpresupueslo 001 CONSERVACIÓN, SEilAuzACJÓN Y SEGURIDAD VIAL DEL KM. 162+300 AL KM. 162� 

Partida 02..01.01 MANTENIMIENTO DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL 
Rendimiento GLB/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 COsto unitario directo por : GLS 1,456.86 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SJ. 

Mano de Obra 
0147010004 PEON hh 4.0000 32.0000 10.54 337.28 
0147010031 CAPATAZ.A" hh 0.1000 0.8000 16.99 13.59 

350.87 
Materiales 

0229110091 CONO DE SEGURIDAD und 12.0000 27.61 331.32 
0229110092 LINTERNA A PILAS und 6.0000 30.00 180.00 
0229110093 CHALECOS und 6.0000 10.69 64.14 
0243400034 SEt-lAL PREVENTIVA MÓVIL und 6.0000 40.00 240.00 
0244050002 TRANQUERA und 4.0000 70.00 280.00 

1,095.46 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 350.87 10.53 
10.53 

Partida 02.01.02 LIMPIEZA DE 1A ZONA DE DERECHO DE viA 

Rendimiento KM/DIA 1.0000 EQ. 1.0000 Costo unitaño diredo por: KM 100.85 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SJ. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1.0000 8.0000 10.54 84.32 
0147010031 CAPATAZ•A• hh 0.1000 0.8000 16.99 13.59 

97.91 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 97.91 2.94 
2.94 

Partida 02.01.03 LIMPIEZA DE CALZADAS Y BERMAS 

Rendimiento KM/DIA 2..0000 EQ. 2..0000 Costo unitat1o directo por : KM 50.43 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1.0000 4.0000 10.54 42.16 

0147010031 CAPATAZ.A" hh 0.1000 0.4000 16.99 6.80 
48.96 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 48.96 1.47 

1.47 

Partida 02.01.04 LIMPIEZA MANUAL DE CUNETA 

Rendimiento m/DIA 2,000.0000 EQ. 2,000.0000 Costo unitario directo por : m 0.05 

Código Descrfpción Recurso Unidad Cuadrllla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0040 10.54 0.04 

0147010031 CAPATAZ•A• hh 0.1000 0.0004 16.99 0.01 
0.05 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 0 05 0.00 

0.00 

Partida 02.01.05 LIMPIEZA DE ALCANTARILIAS 

Rendimiento und/OlA 4.0000 .EQ. 4-0000 Costo unitario directo por : und 46.93 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SJ. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2.0000 4.0000 10.54 42.16 

0147010031 CAPATAZ•A• hh 0.1000 0.2000 16.99 3.40 
45.56 

Equipos 
3.0000 45.56 1.37 0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 

1.37 

Partida 02.01.06 LIMPIEZA DE MUROS 

Rendimiento und/DIA 4.0000 EQ. 4.0000 Cos1o unitario directo por : und 46.93 

Código Oescrfpclón Recurso Unidad Cuadñlla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 2.0000 4.0000 10.54 42.16 

0147010031 CAPATAZ•A• hh 0.1000 02000 16.99 3.40 
45.56 

Equipos 
3.0000 45.56 1.37 

HERRAMIENTAS MANUALES %MO 0337010001 1.37 



Partida 02.01.07 MANTENIMIENTO DE JUNTAS ASFALTICAS DE CUNETAS 

Rendimiento m/OIA 100.0000 EQ. 100.0000 costo unitario diredo por: m 5.TT 

Código Descripción Recwso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hh 1.0000 0.0800 11.66 0.93 
0147010004 PEON hh 3.0000 02400 10.54 2.53 
0147010031 CAPATAZ. "A" hh 1.0000 0.0800 16.99 1.36 

4.82 
Materiales 

0204000000 ARENA FINA m3 0.0020 23.84 0.05 
0213000006 ASFALTO RC-250 gin 0.1330 5.68 0.76 

0.81 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '!I.MO 3.0000 4.82 0.14 
0.14 

Partida 02.01.08 CONSERVACIÓN DE SEÑALES VERTICALES 

Rendimíento und/OIA 8.0000 EO. 8.0000 Costo unitario directo por : und 24.31 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio SI. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010002 OPERARIO hh 0.1000 0.1000 13.07 1.31 
0147010004 PEON hh 1.0000 1.0000 10.54 10.54 
0147010031 CAPATAZ. "A" hh 0.1000 0.1000 16.99 1.70 

13.55 
Materiales 

0202510027 PERNOS DE 318-X.7" und 2.0000 2.10 4.20 
0205010004 ARENA GRUESA m3 0.0100 3624 0.36 
0221000000 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 (42.5KG) BOL 02500 18.40 4.60 
0254110090 PINTURA ESMALTE gin 0.0400 29.67 1.19 

10.35 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '!I.MO 3.0000 13.55 0.41 
0.41 

Partida 02.01.09 MANTENIMIENTO DE MARCAS SOBRE EL PAVIMENTO 

Rendimiento mVDIA 250.0000 EQ. 250.0000 Costo unítaño dired.o por: m2 12.09 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio 5/. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 2.0000 0.0640 13.07 0.84 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0640 11.66 0.75 
0147010031 CAPATAZ. "A" hh 0.5000 0.0160 16.99 0.27 

1.86 
Materiales 

0239060020 TIZA BOL 0.0010 5.00 0.01 
0243010079 MADERA TORNIU.O CEPIL1.ADA p2 02000 4.05 0.81 
0253030025 SOLVENTE XJLOL gin 0.0350 20.08 0.70 
0254450001 PINTURA PARA TRAFICO AMARIL1.A gin 0.0400 54.22 2.17 
0254450002 PINTURA PARA TRAFICO BLANCA gin 0.0400 5422 2.17 
0279000048 MICROESFERAS DE VIDRIO kg 02800 11.59 3.25 

9.11 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '!1.MO 3.0000 1.86 0.06 
0349050032 EQUIPO PARA PINTAR MARCAS EN PAVIMENT hm 2.0000 0.0640 16.64 1.06 

1.12 

Partida 02.01.10 MANTENIMIENTO DE TACHAS DELINEADORAS BIDIRECCIONALES 

Rendimiento und/DIA 300.0000 EQ. 300.0000 COsto unitario directo por : und 10.14 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadnlla cantidad Precio SI. Parcial S/. 
Mano de Obra 

0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0533 11.66 0.62 

0147010004 PEON hh 4.0000 0.1067 10.54 1.12 

0147010031 CAPATAZ. "A" hh o.20oo 0.0053 16.99 0.09 
1.83 

Materiales 
0230130008 PEGAMENTO EPOXJCO gin 0.0050 30127 1.51 

0230920061 TACHAS BIDIRECCIONALES und 1.0000 6.75 6.75 
8.26 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '!1.MO 3.0000 1.83 0.05 

o.os

Partida 02.01.11 MANTENIMIENTO DE GUARDAVIAS 

Rendimiento m/OIA 100.0000 EQ. 100.0000 Costo unitario Cliredo por : m 2.84 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla cantidad Precio S/. Parcial SI. 

Mano de Obra 
0147010003 OFICIAL hlÍ 1.0000 0.0800 11.66 0.93 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.0800 10.54 0.84 

01<47010031 CAPATAZ. "A" hh 0.1000 0.0080 16.99 0.14 
1.91 



Ma1eriales 
0239020022 UJA AL ADUA PNtA METAL lja 0.1000 1.26 0.13 
0239020046 DETERGENTE kg 0.1000 2.00 0.20 
0239060024 WAYPE INOUSTRIAL kg 0.0400 5.36 0.21 
0253030027 THINER gin 0.0050 23.17 0.12 
0254110090 PINTURA ESMALTE gin 0.0070 29.67 0.21 

0.87 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '!l,MQ 3.0000 1.91 0.06 
0.06 

Partida 02.02.01 SEUADO OE ASURAS 

Rendlmlenlo m/OIA 1,000.0000 EQ. 1,000.0000 Costo unítario diredo por : m 4.49 

Código Descrlpcl6n Recurso Unidad cuadrilla Cantidad PrecloSI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010002 OPERARIO hh 3.0000 0.0240 13.07 0.31 
0147010003 OFICIAL hh 2.0000 0.0160 11.66 0.19 
0147010004 PEON hh 6.0000 0.0480 10.54 0.51 
0147010031 CAPATl'Z."A" hh 0.1000 0.0008 16.99 0.01 

1.02 
Materiales 

0230150042 SEI.LAOOR B.ASTOMERICO PARA ASURAS kg 0.2200 4.62 1.02 
1.02 

Equipos 
0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES '%MO 3.0000 1.02 0.03 
0349010002 COMPRESORA NEUMATICA 250-330 PCM. 87 H hm 1.0000 0.0080 59.95 0.48 
0349050033 RUTEADOR hm 1.0000 0.0080 88.50 0.71 
0349050034 SEI.LAOOR DE FISURAS hm 1.0000 0.0080 153.50 1.23 

2.45 

Partida 02.03.01 EUMINACION OE MATERIAL DE DESMONTE DM = 39.45 KM 

Rendimiento m3/0IA 60.0000 EQ. 60.0000 Costo unitario direclo por : m3 31.12 

Código Descripción Recurso Unidad Cuadrilla Cantidad Precio SI. Parcial SI. 
Mano de Obra 

0147010004 PEON hh 1.0000 0.1333 10.54 1.40 
0147010031 CAPATl'Z. "A" hh 0.1000 0.0133 16.99 0 23 

1.63 
Equipos 

0337010001 HERRAMIENTAS MANUALES %MO 3.0000 1.83 0.05 
0349040008 CARGADOR S/1..1.ANTAS 100.115HP2-2.25YD3 hm 0.2000 0.0267 101.72 2.72 
0349130010 VOLQUETE 15 M' hm 1.0000 0.1333 200.45 26.72 

29.49 



DISGREGADO DE GASTOS GENERALES 



AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CNETE- DV. Y/WYOS - HUANCAYO ce.. KM 162+300 AL KM 162+600 

ANAUSIS DE GASTOS GENERALES 

ITEM DESCRIPCION 

2 
3 

Con5tr.taow-,.,statacionet/nat � -
Constr.� de asfalto f2x5x2l 
OfidnaSu�-

0$ 

UNO. 

M2 
M2 
M2 
M2 

CANT. 
DESCR. 

CANT. 
UNO. 

COSTO DIRECTO. S/ 795,567 76 
TIPO DE CAMBIO · 2.988 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
S/./UNO S/. 

100 6,250.00 
◄00 

10 
14.00 

359 
5,600.00 

896.40 
◄O 1 00 

T
ºEIV-,Toal���� NIIJlc;o y _�.-EJYall"fnduof94UM1a,_ac:aNlna:iDncaco,....__ .... ��----

· 1,000.00 
13,748 4(!_ 

�lttT�n:::luVl:.Cuao&. El--dl-=t.wdc,a&a���-Es¡ A mTbáca 

�--
-�

��
o
��°s:��-l-

--

-

=jGLS� 'f �- -------¡¡¡¡¡-¡
�- Ensayosno�baselbase(�ep.lnfonn.)__________ GLB _1 -=--- _ _ -�
___ 3 Ensayos no� ca� asf;I� �ug�ex.JPr lnform.) - --- . 

Total 
� _____ 1 � 

◄00 
-800

600 

111. UQUIDACION DE OBRA 
1 lng.Residente-

�
--
-
-

-
-�-----

-�
-

--. �----�-----=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-::._-_--
- 2 lng.Metrados y Valori:zadones 

! =:.,-Adm�==·�-------
-s=--t,o;é,·"'bu'"',;.� .. �.�- ----------

. 
MES ___! _ �

-1 -=-=- �=- - 3,000 
_____ _, MES _ ___! _ 1 _ 2.000 t�-

MES - 1 1 1,200 - 1, 200 
1
--�6 __ Leyes Sociales (60 "c.c ad,�el:..1:..•=1-=5,_) ___ -_-_·-====----=====-=-

_7 __ ¡�o_x 

--- --·· · :::: 

- -i-· :1 ··::::::-· ·::�
----=--_-_-_-_-_-- ·-- - . -�

1 
- - - - �--- 17,200

�
� 10,320 

EST. - -
-- - 500 

--- --· ----- --t----t-----1-
__ B _ _ �pla� Planos 

!----�------- --------·----
¡....=E:::ST.:.·c+----1+ _ _ 1,_000 1,000 

____ ·· _______ -Total___ __._ ___ . ____ �.02!) 

�-�os Y TIMBRES 
1 i=:==2% TOlal sin I.G.V.l __ 

V. • DIVERSOS 
__ :::::::::

-
.-_:::::::::::::::

-
-r

=-
o1a1�Jt--='

Es

�
T

�
.

-+j-- º-�� E - --•59 _:::_
-1,989 
1,989 

��itosdeUcitaci6n/L8gaJos -�==-=--=-=-=== -�-

TOTAL GASTOS GENERALES FUOS 

ITEM DESCRIPCION 

------·- - --- -

UNO. CANT. CANT. 

1,200 
1,300 

47,755.32 

VALOR UNff. VALOR TOTAL 
S/./ UNO SI. 

___::j;"_ �M!!AN�O�-!'_DE�O�B'!'RA'!!._!l!!N!'.Dl'!'RE�CTc!A!!.... _______________________ r,:iic<,
T---,r---,¡---

1 !no Residente MES 2 
--- -..--------

12.00,) �.000 

MES 2 3,500 7, 000 
-

-
2 
3 
4 

lna Melrados y Valorizac 
lng Sutlo� y Pavim•�l� 
ina lmoacto Ambiental 

---- ------ MES 1 ------
MES 1 

2 � -�� -
2 3,500 -

� 5 lna Mecanlco - E�nco 
__ 6 __ - �_Q�s�•�•yOren•J�----

6 Contador - Administrador 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

_!_4 __ 
15 

18 
17 

11. 
1 

1----2 

CaDataz General 
Tk Laboralono 
Meeénico 
Electricista 
Enfermero 
Tnnrw.rafo 
Sec:retana 
'!_bi:'Jante 
Aimacenero 
Guardi6n 
·Leves Sociales (60 "'--del 1·a1 25) -

MOV1UZACION Y OESMOVIUZACION 
P8fM>nal Protes,onal (TenHtre. 1 salida cada 45 d1asl 
Personal T ecn_ico (T err�tf• _ � sa_lld� cada _!O d1as l 
Tol■I 

ITEM .1 DESCRIPC�ON 

111. VEHICULOS _ 
- 1 

]
Com!C)ñt!fa Plck Üp 1000 Ion capacidad 

2 camión Ferguson 80 _HP ( l!_lter manten) 
_ -_ To_!!I _ _ _ __ _ _ _ _ . 

IV. AUMENTACION 
1 _

ffi

ngenler�s/Prof�,!O�áles 
2 T6cn1cos 
?_ Au':Olta!es _ _ 

Total 
V. REMEDIOS 

!AsistM6dica _Extema 
¡Total 

- -- - - - -· 
MES 
M� 
MES 
MES 
MES 
MES 
MES 
MES 
MES 
MES 
MES 
MES 
MES 

Total 

VJE. 1 
V.JE. 

-1 MES 1 
ME_$ 

- -__ ---�--�A����
r MES 1 
1 _ 1 

2 
2 
2 

1 2 
2 2 

2 
2 
2 

2 2 
2 

1 2 
1 2 
2 2 

60.00.0 

11 71 
10 

_11 

3,500 ---· 7, 000 

5,0<!" 10,000 
2,000 4,000

1 2.000 
___ 

◄,
0001 3, 000 

-- 11
:
:!1 

1,200 2,400 
1,200 2, 400 
1, 200 2,400 

-� ____ 10.000 l 
1,200 -- �� I1,200 

900 
-�:::1900 

--�2.◄0C? 
�-

-
_·_ 1��:�� --

2001 
-

- �oo1 

_ _:j_ -·· ,:-ooo_J
---

-
2, 400 

VALOR UNrT. 1 VALOR TOTAL 
S/.IUNO 

7,000.001 
13,000 00 

1 

100 1 
! 

SJ. 
1 

1 
28,000.001 
26, 000.00 
S4,000 00 l 

21,00 0 l 
18000 1 
•·soo '. 

◄J:soo 1 

200 1 
200 



UNIVERSIDAD NACIONAi.. DE INGENIERIA 
AMPUACION Y ME.IORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE- DV. YN.IYOS. HUANCAYO DEL KM 162+300 AL KM 162+600 

ITEM DESCRIPClOH 

�-COMUNICACtoNES 
1 1 T el6tono • Cuenta 
2 IFax 

VII. 

VIII. 
1 
2 

IX. 

MAHTENIM_�O EQUJ� DE OFICINA 

Tolal 
IAATeUALE.S Y SERVICIOS DE OACINAS 

ll:nnLS<I. XefOX 
Materia'-
Tolal 
OFICINA CENTRAL 

1 Coonlinadot 

ANAUSIS DE GASTOS GENERALES 

UNO. 

1 MES 1 
1 MES 1 
1 1 

... ---,-.¡j;s 7 
1 MES 1 
1 1 

=�1 

CANT. CANT. 

11 21 
11 21 

1 1 

4T � 
11 21 

1 1 

:¡ �, 

VALOR UNTT. VALOR TOTAL 
SI./UND SI. 

--- 600 l --- __ - 1�7

-�-==--;:-:�
100. 800.00 
300 60000 

1,400.00 ·---,
300 

-· ,_¡300
1 

- --¡ 
2 Contador-Ad

"'"
m

-,-
in

-;-
islrad

:--;-
o
·
,
·-------

--
--------

-
-------+-'�'-+----C,f--.....=cc=.¡.-MES 0.5 

MES 0.5 
12.000 6,000 

3.000 1,500 1--�
3

--t-
'"'1Ad

--
miniStrawo

-. . 
MES 0.5 2.000 

�-t:='= .. =
""'

=;Socia;:
ria

':,.,cl;:a:-;:;(IIO="';-:;del:-;-;1-::a-:-1 4-;cJ,--
-

-
-

--
-

-------
----

-
-

-
-

-
+

=
::.+

-
-===l----'""l

-
---

>---c6;---_-:\f"'::t=•Jiliert:c1e;JOli��ana!;'· g=;��:����===---------------------+�'"-1---='+-- --ae-----

MES 0 .5 
II0.00% 

1----� 
o 

o 

� Al'IOlte • la Oficina Central 

,__X_._�GAS0� _T_(?S POR FIANZAS Y OEPRESIACION DE
L 

CAPITAL 
1 Flanza Cumplimiento de Contrato 

2 Fianza adelanto en Ef8c:tivoo'" 

◄ Fianza Beneficios Sociales 
,..-_ _  s_-+C

�
•_,pital Retentdo Fondo Garantia 

To(al 

EST. 1 
EST. 0.5"' 

MES o.� 

MES o_,_ 

MES 0.1-
MES 0.01250"' 
MES 0.025001I. 
MES 0.<13333% 

·o

. ------- �
___ e.s� 

4 981.668.2 818.06 
5 981,868 2 . 1,227 09 
3 981.6G8.2 -,]21_09· 

2 981.6G8.2 -· 2-1s::i2 
4 981,6682 98187 
4 981,668.2 1,308 e� 

MES 0.05000'i. 5 981.6G82 2,:�MES 0.02000'M, 2 981,8118 2 
t===t

6

===1��-�•p�
iita�

l

j�i:::::=.,=. 'do��::.�=
º 

...,..,=--�ª
...,....,...._ca

-"-='
,_�·

cc11,
,R_•

c-
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• Poroenraje anÉIIIM!t lll mon10 '°'"' 
--Total 
- X I. -- GAS

T
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R
JMASDE

S
EGIJROS 

- - -----
8 655.04 ----------·---- ---·-·- ---·--'-----L- - ---·- �-- ------.!----

�-=--� Accid.Personal ( Prima 1.0% anual Planila de obra 15�det ml!!5lJOllMlo)I 2 149,169
,_

_ --- 2◄861 

,__ ---2_ __ �ro v;da ( Prima 1.0'5, anual del Monlu �- $25,000 Prof. S20.000 Tec, $15,000 otros)) -+-'�"-+-��= _ __2 ___ 1,090,�� __:_· _ 1�17. 70 
MES o_ou¡,. 

MES 0.0833"' 
,_-.:3�-Es.g��uro�tra�ba�•i0e.

do�n
7,oso,,,.,,o,,:<'-'Prima�=1=.2"'��an

','
ua1.
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1
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1--
�uro para r8(nOCion de escombros (Prima 1 .� anual) sobre 0.5% del monto base 2 4.9n 13.26 

MES 0.1()0()% 
MES 0 1333'll, 

5 �uro contra movimientD masas de tiwras vio sup.(Prima 1.61'. anual) sobre O 25-. del monto base 2 2,4�-f--. _ - _ 6.63 MES 0.1333% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA 

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAÑETE- DV. YAUYOS- HUANCAYO DEL KM 162+300 AL KM 1 

ANALISIS DE GASTOS FINANCIEROS 

TIEMPO DE EJECUCION : 

CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

- Tiempo de retención : 2+2 

- Porcentaje a aplicar al monto de � 

- Carta Fianza Anual 

- Porcentaje mensual a aplicar 

0.10 X 0.025 ( 1/12) 

CARTA FIANZA POR ADELANTO EN EFECTIVO : 

- Adelanto en efectivo 

- Renovación de Carta Fianza 

- Tiempo de retención : 2+3 

- Número de Trimestres 

- Carta Fianza trimestral 

- Porcentaje mensual a aplicar 

CARTA FIANZA POR ADELANTO MATERIALES: 

- Adelanto materiales 

- Renovación de Carta Fianza 

- Tiempo de retención 

- Número de Trimestres 

- Carta Fianza trimestral 

- Porcentaje mensual a aplicar 

CARTA FIANZA CUMPLIMIENTO DE PAGO DE GARANTIAS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES 

cJ 

cJ 

2 

4 

10.00% 

2.50% 

0.02083% 

20.00% 

3 

5 

0.63% 

20.00% 

3 

3 

0.63% 

Ha presentar cuando la Obra alcanze las (2/3) de avance. Tiempo estimado de pago 

final, 1 mes despues de culminado la Obra. 

- Tiempo de retención : (1/3) x2+1 

- Porcentaje a aplicar al monto de la Obra sin I.G.V. 

- Carta Fianza Anual 

- Porcentaje mensual a aplicar. 

0.0600 X 0.0250 ( 1/12) 

2 

6.00% 

2.50% 

0.01250% 



CAPITAL RETENIDO POR FONDO DE GARANTIA 

-Primera retención o. 1 0N /2 

- Ultima retención 0.1 N 

- Retención promedio 

- Tiempo de retención : 2+2 

- Intereses de retención : 

- Porcentaje mensual a aplicar 

(0.1600 -0.1200 ) / (12) X 0.0750 

0.0500 

0.1000 

0.0750 

16.00% Tasa interes banacrio 

12.00% Tasa interes fondo garantía 

4 

0.02500% 

CAPITAL RETENIDO POR FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

-Tiempo de retención 

- Porcentaje a apficar al monto de 1: 

- Intereses de retención 

-Tasa mensual 

-Porcentaje mensual a apficar 

(0.1600 - 0.1200 ) / (12) X 0.1000 

4 

10.00% 

16.00% Tasa interes bancaño efect.préstamo Anual 

12.00% Tasa interes por bonos efect.ahorro Anual 

0.03333% 

CAPITAL RETENIDO POR FIANZA DEL ADELANTO EN EFECTIVO 

- Primera retencion por la fianza del adelanto: 0.20N 0.2000 

0.1000 

0.15000 

5.00000 

-Ultima retencion por la fianza del adelanto: 0.20N/2 

-Retencion promedio 

-Tiempo de retención : 2+3 

- Intereses de retención 

- Porcentaje mensual a aplicar 

(0. 1600 - 0.1200 ) / (12) x 0.1500 

16.00% Tasa efect.préstamo Anual 

12.00% Tasa efect.ahorro Anual 

0.05000% 

CAPITAL RETENIDO POR FIANZA DE BENEFICIOS SOCIALES 

-Tiempo de retención 

- Porcentaje a aplicar al monto de 1: 

- Intereses de retención : 

-Tasa mensual 

(0.1600- 0.1200 ) / (100x12) X 0.0600 

16.00% Tasa efect.préstamo Anual 

12.00% Tasa efect.ahorro Anual 

2 

6.00% 

0.02000% 
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Subpresupuesto 

Fecha presupuesto 

Moneda 

001 AMPUACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 

20/05/2009 

NUEVOS SOLES 
------- -- - - - --- ·--- - ·- --- ---- -

Indice Descripción %Inicio % Saldo Agrupamiento 
---- --- - -- -------------------------------

02 

03 

13 

20 

21 

27 

28 

29 

30 

32 

37 

39 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

51 

53 

54 

56 

62 

65 

71 

72 

79 

ACERO DE CONSTRUCCION USO 

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 

ASFALTO 

CEMENTO ASFAL TICO 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

DETONANTE 

DINAMITA 

DOLAR 

DOLAR (GENERAL PONDERADO) 

FLETE TERRESTRE 

HERRAMIENTA MANUAL 

INDICE GENERAL DE PRECIOS Al CONSUMIDOR 

MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 

MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 

MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 

MALLA DE ACERO 

MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 

MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO 

PERFIL DE ACERO LIVIANO 

PETROLEO DIESSEL 

PINTURA LATEX 

PLANCHA DE ACERO LAC 

POSTE DE CONCRETO 

TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 

TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 

TUBERIA DE PVC PARA AGUA 

VIDRIO INCOLORO NACIONAL 

Tot 

--------------- ---- --·-· --- --

0.307 

0.769 

0.896 

2.955 

2.004 

0.008 

0.034 

2.909 

1.803 

43.67 

0228 

0.407 

0.107 

0.057 

0.797 

0.892 

6.708 

0.991 

29.62 

1.216 

1.540 

0.078 

0.009 

0.060 

1.316 

0.072 

0.524 

0.021 

100.0 

0.000 

4.623 

0.000 

7.395 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

6.524 

43.670 

0.000 

0.407 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

6.708 

0.000 

30.613 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.060 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100.000 

-t-02+27+28�1+65+71+56 

+21+13+53

+29+79+37-+44+45+72+54+43

+48 

---- ------- - . - --- -· -

Fecha 01/06/2009 12:32:15p 
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Subpresupuesto 
Fecha presupuesto 
Moneda 

Indice Descripción 

001 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO 162+300-162+600 
20/05/2009 
NUEVOS SOLES 

---- - - - --- -- -------------------
%Inicio % Saldo Agrupamiento 

ACERO DE CONSTRUCCION LISO 02 

03 

13 

20 

21 

27 

28 

29 

30 

32 

37 

39 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

51 

53 

54 

56 

62 

65 

71 

72 

79 

ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO 
ASFALTO 

0.307 

0.769 

0.896 

2.955 

2.004 

0.008 

0.034 

2.909 

1.803 

43.67 

0.228 

0.407 

0.107 

0.057 

0.797 

0.892 

6.708 

0.991 

29.62 

1.216 

1.540 

0.078 

0.009 

0.060 

1.316 

0.072 

0.524 

0.021 

0.000 

4.623 

0.000 

7.395 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

6.524 

--t-02+27+28+46+51-+65+71+56 

CEMENTO ASFALTICO 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
DETONANTE 
DINAMITA 
DOLAR 

+21+13+53

DOLAR (GENERAL PONDERADO) 

FLETE TERRESTRE 
HERRAMIENTA MANUAL 

+29+79+37 +44+45+72+54+43 

INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
MADERA NACIONAL PARA ENCOF. Y CARPINT. 
MADERA TERCIADA PARA CARPINTERIA 
MADERA TERCIADA PARA ENCOFRADO 
MALLA DE ACERO 
MANO DE OBRA INC. LEYES SOCIALES 
MAQUINARIA Y EQUIPO NACIONAL 
MAQUINARIA Y EqUIPO IMPORTADO 
PERFIL DE ACERO LIVIANO 
PETROLEO DIESSEL 
PINTURA LATEX 
PLANCHA DE ACERO LAG 
POSTE DE CONCRETO 
TUBERIA DE ACERO NEGRO Y/O GALVANIZADO 
TUBERIA DE FIERRO FUNDIDO 
TUBERIA DE PVC PARA AGUA 
VIDRIO INCOLORO NACIONAL 

Tot 100.0 

43.670 

0.000 

0.407 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

6.708 

0.000 

30.613 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

0.060 

0.000 

0.000 

0.000 

0.000 

100.000 

+48 

---· ------------- ----------------- -·-·- --- -

Fecha 01/06/2009 12:32:15p.m 
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