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O. INTRODUCCION

ALCANCES DEL INFORME.-

El objetivo principal del presente informe es el de 

acreditar debidamente la experiencia profesional 

obtenida en el ejercicio de la Ingeniería a fin de optar 

el título de Ingeniero Civil. 

De los trabajos desempeñados, se ha elegido la ejecución 

de la Construcción de tres Edificaciones de dos pisos 

(Delegaciones Policiales) en el Departamento de Piura. 

El presente Informe está dirigido a exponer el 

desarrollo del Proceso Constructivo de Edificaciones 

convencionales prototipo adaptadas a medios geográficos 

disímiles y a condiciones ambientales y físicas 

diversas, no obstante encontrarse todas ellas 

relativamente en el mismo entorno. 

Asimismo se pondrá especial énfasis en el 

la Programación y reprogramacion de las 

del presente informe. 

seguimiento de 

Obras materia 

El desarrollo del informe, para su mejor entendimiento y 

claridad está organizado del modo siguiente: 

CAPITULO I 

CAPITULO II 

CAPITULO III 

CAPITULO IV 

Se efectúa la descripción de cada una de 

las Obras, resaltando sus características 

principales. 

A fin de complementar la información para 

que se tenga una idea más clara de las 

características propias de cada proyecto 

se presentan las memorias descriptivas y 
las especificaciones técnicas 

respectivas. 

Se presentan los metrados de cada uno de 

los proyectos. 

Se presentan los Presupuestos de cada uno 

de los Proyectos, así como sus 

respectivo� análisis de costos unitarios, 

asimismo se hace un análisis comparativo 

entre el costo real y el contractual. 



CAPITULO V 

CAPITULO VI 

CAPITULO VII 

• Bibliografía.

• Anexos:

Se detalla el proceso constructivo 

llevado a cabo en la ejecución de las 

obras, indicándose los procedimientos 

empleados a fin de optimizar los recursos 

empleados en la ejecución de las obras. 

Se presenta la programación del proceso 

constructivo empleada en las Obras. 

Se plantean algunas 

recomendaciones. 

conclusiones y 

Panel Fotográfico 

Planos 
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CARACTERISTICAS GENERALES 



I. CARACTERISTICAS GENERALES

1.1 GENERALIDADES.-

El presente informe trata sobre la Construcción de tres 

Edificaciones de dos pisos cada una, ubicadas en el 

Departamento de Piura. 

Estas Edificaciones serán usadas como Delegaciones 

Policiales y están ubicadas en lugares estratégicamente 

elegidos por el Comando Policia: para la seguridad 

interna. Las Edificaciones son las siguientes: 

Delegación P.N.P. �La Matanza", Provincia de Morropón 

Delegación P.N.P. �sondorillo", Provincia de 

Huancabamba 

Delegación P.N.P. �sicchez", Provincia de Ayabaca. 

El Departamento de Piura dentro de su vasta extensión 

geográfica, 34,403.00 Km2, cuenta con variedad de 

regiones naturales que van desde la aridez que enmarca 

la Costa del Litoral Peruano hasta la zona semitropical 

de Ceja de Selva, pasando por las características 

propias que definen el ambiente de Sierra. 

Dentro de este ámbito es que 

geodeterminísticos influirán en las características 

propias que adoptará cada edificación, dándole a cada 

una de ellas una identidad acorde al medio en que se 

desarrollarán. 

estos factores 

1.2 CARACTERISTICAS PRINCIPALES.-

El Programa arquitectónico típico que resuelve las 

necesidades de infraestructura básica de los locales es 

el siguiente: 

Primer Piso 

Hall, Espera y Oficina d� Servicio 

Jefatura 

Dormitorio de la Jefatura 

SS.HH. de Jefatura 

SS.HH. de Visitas 
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Oficinas varias (3 en promedio) 

Patio de Calificación 

Salas de Meditación (02) 

Segundo Piso 

Cuadra de Personal subalterno 

- SS.HH. de personal subalterno.

Escalera y Hall de distribución

Dormitorio de Oficiales

SS.HH. de Oficiales.

El sistema constructivo elegido para ls edificación de estos 

locales es el convencional, variando la estructuración de la 

cimentación de acuerdo a la conformación y tipo de terreno; 

asimismo los detalles de acabados arquitectónicos estarán en 

función del lugar en que se ejecute. 

1. 1 DELEGACION P. N. P. "LA MATANZA" 

1. 1. 1 El terreno en que se ejecuta la Obra se encuentra 

ubicado en el Distrito de La Matanza el cual pertenece a 

la Provincia de Morropón el cual tiene una superficie de 

3,817.92 Km2 y una altitud promedio de 92 m.s.n.m., 

específicamente el Distrito de La Matanza está situado 

en un área urbano-rural y su principal actividad 

productiva es la agricultura, se ha visto por 

conveniente que el local se ubique en la avenida 

principal de ingreso al distrito. El terreno cuenta con 

un área de 250 m2. 

1.1.2 La presente Obra contempla la remodelación y 

ampliación de las instalaciones donde viene funcionando 

actualmente el local Policial, para cuyos efectos se 

procederá previamente al traslado del Personal y 

mobiliario existente a un local provisional. 

El local que actualmente viene siendo usado es una 

edificación de albañilería confinada con losa aligerada 

(Ver plano A-02) que se encuentra en mal estado de 

conservacion y cuya distribución arquitectónica será 

modificada para adaptarse a la nueva funcionalidad que 

se dará. 

De la inspección ocular previa que se dio al local 

existente, se pudo observar lo siguiente: 





En la losa aligerada se presentaban fisuras en 

diversos sentidos, asimismo en algunos casos se pudo 

observar deflexiones que iban mucho más allá de lo 

permisible, dándose el caso que en algunos ambientes 

el acero de refuerzo de las viguetas se encontraba 

expuesto. 

Si bien los muros no presentaban grietas ni fisuras 

notables, si en cambio el revoque había sido mal 

ejecutado, notándose considerables desplomes. 

Los pisos existentes de ce1.1ento coloreado se 

encontraban con la superficie desgastada y en su 

mayoría habían sido construidos sin mayor control de 

los niveles. En este punto debemos indicar que debido 

a las informaciones referentes a la pluviosidad de la 

zona, se tuvo que tener en cuenta a fin de darle los 

niveles necesarios a los pisos de la nueva 

construcción con respecto al terreno natural y las 

pendientes correspondientes para un eventual drenaje. 

Las puertas de madera así como las ventanas y 

mamparas de fierro se encontraban deterioradas por lo 

que se consideró el cambio total de las primeras y la 

refacción y/o reemplazo de los elementos de 

carpintería metálica. 

1.2 DELEGACION P.N.P. "SONDORILLO" . 

El terreno en el que se ejecuta la Obra se sitúa en el 

Distrito de Sondorillo, el cual pertenece a la Provincia 

de Huancabamba, la cual está ubicada en la zona de 

Sierra del Departamento de Piura, el valle de 
Huancabamba está ubicado en la base del flanco oriental 
de la cadena occidental de los Andes del Norte. 

la Sierra Norte del 

principal es la 
de la cochinilla. 

promedio de 1,900 

Sondorillo es un poblado típico de 
Perú, cuya actividad productiva 

agricultura, destacándose el cultivo 

El distrito está a una altitud 

m.s.n.m.

En este caso la 
local policial, 

la subversión y 

Obra comprende la reconstrucción del 

el cual fue siniestrado en la época de 

posteriormente abandonado, habiéndose 



encargado provisionalmente el Ejercito 

seguridad a la Zona, para cuyo efecto tiene 

una base temporal. 

de brindar 

acantonada 

La antigua construcción, hecha con muros de adobe y 

techo de madera con tejas, tuvo que ser demolida en su 

totalidad. En este caso se contó con la colaboración de 

la maquinaria del Ejército para la demolición, 

eliminación de escombros, limpieza y nivelación del 

terreno. 

1.3 DELEGACION P.N.P. SICCHEZ. -

El terreno en el que se ejecutará la construcción de la 

presente Delegación Policial está situado en el Distrito 

de Sicchez el cual pertenece a la Provincia de Ayabaca, 

Departamento de Piura, en un area rural, específicamente 

el terreno está situado en la zona de ingreso al Barrio 

La Pampa-Sicchez, a la margen derecha de la carretera. 

El Distrito de Sicchez, si bien pertenece a la Provincia 

de Ayabaca, la cual tiene una geografía bien definida 

con las características típicas de los ambientes de 

sierra; está mas bien ubicado en una zona montañosa 

tropical similar a la ceja de selva. 

La necesidad de contar con un local policial de las 

características del presente se justifica debido a que 

se trata de un poblado fronterizo, estratégicamente 

situado en la quebrada que forma el río Macará, el cual 

sirve de limite natural con el Ecuador en esta parte de 

la frontera norte. 

Se trata de una construcción nueva, la cual se ejecutará 

en un terreno de 900 m2 que fue cedido por el Concejo 

Distrital a la Policía Nacional. En el terreno, ubicado 

en una ladera al ingreso del poblado, previamente 

tuvieron que hacerse trabajos de movimiento de tierras, 

corte y terraplén, por cuenta del Concejo Distri tal a 

fin de que quede una superficie plana en el a rea de 

trabajo (aproximadamente unos 240 m2), con una cota 

constante promedio de 5.00 m. sobre el nivel de la 

carretera. 



CAPITULO II 

MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES 

TECNICAS 



II.- MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

En este capítulo se procede a describir en forma detallada la 

Información Técnica de cada una de las Obras que involucran 

el desarrollo del presente trabajo. 

DELEGACION P. N. P. LA MATANZA. -

La obra consiste en 

existentes en el primer 

estructura con miras a 

Consta de los siguientes 

Primer Piso 

la remodelación de 

piso y la refacción y 

la edificación de un 

ambientes: 

Hall, estar y Oficial de Servicio 

Jefatura 

los ambientes 

refuerzo de la 

segundo piso. 

Dormitorio de Jefatura y SS.HH. de la misma. 

Oficina N º 2 (en la cual se ubicará el tablero general 

de Energía eléctrica) 

Oficina N º 3 

Comedor 

Cocina 

SS.HH. 

urinario) 

de servicio 

Patio de Calificación 

(con inodoro, 

02 Salas de meditación (calabozos) 

lavatorio y 

02 SS. HH. de visitas con inodoro y lavatorio cada 

uno. 

Oficina N º l 
Patio Central, con veredas y escalera al segundo 

piso. 

Segundo Piso 

Hall, sala de estar. 

- Armería

Cuadra de Suboficiales
SS.HH. de Suboficiales, en el cual se cuenta con 

ducha corrida de 4 canastillas, 3 inodoros y un 

urinario corrido. 

Dormitorio de Oficiales 



SS.HH. de Oficiales el cual cuenta con un inodoro, 2 

lavatorios, 1 urinario de pico y una ducha. 

El área construida es la siguiente: 

Primer Piso 

Segundo Piso 

Total 

202.71 m2. 

133.44 

336.15 m2. 

El sistema constructivo 

albañilería confinada, 

refuerzo tales como 

aligeradas de Concreto 

empleado en la edificación es el de 

con elementos estructurales de 

zapatas, columr,as, vigas y losas 

Armado f'c= 175 Kg/cm2. 

La programación de la Obra y el control de ejecución de la 

misma se expondrá en el capítulo siguiente, sin embargo 

debemos indicar que se iniciará con los Trabajos de 

Demolición que son necesarios para eliminar los puntos 

defectuosos señalados en el numeral 3.1.2, vale decir la 

demolición de la losa aligerada existente, demolición de 

pisos, picado de tarrajeo en muros, desmontúje de puertas y 

ventanas, picado vertical de los muros en las zonas donde se 

insertarán las columnas de refuerzo de la estructura, así 

como la demolición de la parte de cimiento correspondiente al 

lugar donde se ubicarán las zapatas y los ensanches de 

cimientos; debemos indicar que en las zonas donde se tenga 

que empalmar estructuras nuevas con existentes se usará 

pegamento epóxico para concreto fresco con concreto viejo 

(Sikadur 32 Primer o similar). 



DELEGACION P.N.P SOND9RILLO.-

La Obra consiste en la reconstrucción de la Delegación 

Policial en base a un programa arquitectónico acorde con los 

actuales requerimientos de la Policía Nacional. 

Consta de los siguientes ambientes: 

Primer Piso 

Hall, Espera y Of. De Oficial de Servicio 

Jefatura 

Dormitorio del Jefe 

SS.HH. de Jefatura 

Paso 

SS.HH. de Visitas 

Oficinas 1, 2 y 3 

Patio de Calificación 

Salas de meditación 1 y 2. 

Segundo Piso 

Cuadra de Personal Subalterno 

SS.HH. de P. Subalterno 

Escalera y Hall 

Dormitorio de Oficiales 

SS.HH. de Oficiales 

Terraza 

El área construida es la siguiente: 

Primer Piso 

Segundo Piso 

Total 

143.87 m2. 

125.63 

269.50 m2. 

A fin de llevar a cabo la construcción se ha elegido el 
sistema constructivo convencional de albañilería confinada de 
dos pisos. Por tratarse de una edificación construida en zona 
de sierra, donde las precipitaciones pluviales son 
considerables, se han tomado en cuenta ciertas 

características específicas como son: la cobertura final a 

dos aguas con planchas de calamina, canaletas de drenaje de 

techo con montantes que desaguan al sistema de desagüe 
existente, acabado de pintura a base de oleo-mate, veredas 

perimetrales y cunetas de drenaje. 



Las características generales en cuanto a acabados 

consideradas para esta delegación son las siguientes: Pisos y 

contrazócalos de cemento pulido, puertas de madera 

contraplacadas con triplay lupuna de 4 mm., y marcos de 

madera cedro ( 2" x 4") , ventanas y mamparas de ángulos y 

perfiles metálicos, rejas de salas de meditación de perfiles 

metálicos y varillas de fierro liso, zócalos de cerámica 

marfil 20x20, pintura látex en todos los ambientes 

interiores, oleo-mate en fachadas, barniz en carpintería de 

madera, anticorrosivo y esmalte en carpintería metálica. 

Cobertura final de planchas de calamina sobre vigueteria de 

madera y falso cielo raso de triplay en el segundo nivel. 



DELEGACION P.N.P. SICCHEZ. -

La presente Obra contempla la construcción de la 

infraestructura necesaria para albergar la Delegación P.N.P. 

de Sicchez; resol viéndose el programa arquitectónico con la 

siguiente distribución: 

Primer Piso 

Hall, recibo y Espera 

Oficial de Servicio 

SS.HH. de visitas 

Oficina de Faltas 

Paso 

Oficina de Trámites 

Oficina de Criminalística 

Jefatura 

SS.HH. de Jefatura 

Dormitorio del Jefe 

Salas de meditación 1 y 2. 

Segundo Piso 

Escalera 

Hall 

Dormitorio de Oficiales 

SS.HH. de Oficiales 

Cuadra de Personal subalterno 

SS.HH. de Personal Subalterno. 

Terraza 

El área construida es la siguiente: 

Primer Piso 

Segundo Piso 

Total 

154.85 m2. 

122.98 

277.83 m2. 

A fin de llevar a cabo la construcción se ha elegido el 

sistema constructivo convencional de albañilería confinada de 

dos pisos. En este caso se trata de una edificación 
construida en una zona ubicada en la vertiente occidental de 

la cordillera de los andes, pero por su cercanía con la línea 

ecuatorial presenta un clima con características tropicales, 

donde las precipitaciones pluviales son considerables, se han 



tomado en cuenta ciertas características específicas como 

son: la cobertura final a dos aguas con planchas de calamina, 

canaletas de drenaje de techo con montantes que desaguan al 

sistema de desagüe existente, acabado de pintura a base de 

oleo-mate, veredas perimetrales y cunetas de drenaje. 

Las características generales en cuanto a acabados 

consideradas para esta delegación son las siguientes: Pisos y 

contra zócalos de cemento pulido, puertas de madera 

contraplacadas con triplay lupuna de 4 mm., y marcos de 

madera cedro ( 2" x 4") , ventanas y mamparas de ángulos y 

perfiles metálicos, rejas de salas de meditación de perfiles 

metálicos y varillas de fierro liso, zócalos de cerámica 

marfil 20x20, pintura látex en todos los ambientes 

interiores, oleo-mate en fachadas, barniz en carpintería de 

madera, anticorrosivo y esmalte en carpintería metálica. 

Cobertura final de planchas de calamina sobre viguetería de 

madera y falso cielo raso de triplay en el segundo nivel. 



ESPECIFICACIONES TECNICAS.-

Las Especificaciones Técnicas tienen como objetivo el de 

establecer las normas técnicas, los procedimientos, 

requisitos y las exigencias mínimas que se deben cumplir en 

la selección de los materiales y en el proceso constructivo 

para garantizar un buen control y calidad de la obra. 

Las Especificaciones técnicas son las siguientes: 

Obras Provisionales 

Trabajos Preliminares 

Movimiento de Tierras 

Obras de Concreto simple 

Obras de Concreto armado 

Muros y Tabiques de Albañilería 

Revoques y Enlucidos 

Cielos Rasos 

Pisos y Pavimentos 

Contrazócalos 

Zócalos 

Revestimiento de Escaleras 

Coberturas 

Carpintería de Madera 

Carpintería Metálica 

Cerrajería 

Vidrios 

Pintura 

Varios 

Aparatos Sanitarios 

Instalaciones Sanitarias - Desagüe 

Sistema de Agua Fría 

Sistema de Bombeo 

Instalación Eléctrica. 



3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS 

3.1.1 OBRAS PROVISIONALES 

GENERALIDADES 

Comprende la ejecucion previa de construcciones e 
instalaciones de carácter temporal que tienen por finalidad 
brindar servicios al personal técnico, administrativo y 
obrero. Asimismo permite lograr el almacenamiento, cuidado 
de los materiales durante el período de la ejecución de la 
obra principal. 

La ejecución de estas obras se puede realizar, utilizando 
materiales recuperables parcial o totalmente, ya que 
generalmente estas construcciones e instalaciones deben ser 
demolidas y/o desarmadas al culminar la obra principal. 

Este rubro comprende la ejecución de 
temporales, desarmables y/o transportables, 
casetas de oficinas, de inspección, almacenes, 
y otras obras propias del caso. 

edificaciones 
tales como 

guardianía 

Las construcciones provisionales en cuanto a su diseño, 
ejecución y seguridad estarán en concordancia con lo 
estipulado en el Reglamento Nacional de Construcciones y 

Normas Técnicas vigentes. 

INSTALACIONES PROVISIONALES 

Este rubro comprende la ejecución de instalaciones 
temporales de redes de agua, desagüe, energía eléctrica y 
otras necesidades propias de la obra. 

La instalación provisional se diseñará y 
cumpliendo lo establecido en el Reglamento 
Construcciones y Normas Técnicas vigentes. 

se ejecutará 
Nacional de 

Es de cargo del Constructor la obtención del servicio de 
abastecimiento y distribución del agua necesaria para la 
ejecución de la obra, hasta su recepción. 

El abastecimiento provisional de energía eléctrica en una 
obra comprende la ejecución de la conexión y las 
instalaciones necesarias para su distribución, sea de 
alimento del servicio público o de planta propia. 



MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 

En esta partida se considera el transporte de equipo, 
herramientas y maquinarias desde el depósito central hasta 
la ubicación de la obra. 

3.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 

OBRAS DE DEMOLICION 

Previamente al trazado se efectuarán los trabajos de 
demolición necesarios para efectuar las obras de remodelación y/o 
reconstrucción, según sea el caso, de la edificación a construir. 

Los trabajos de demolición comprenden: 

Demolición de Losa aligerada 

Demolición de columnas y vigas de concreto 

Demolición de sobrecimientos 

Demolición de muros de ladrillo KK

Demolición de piso de concreto incluido falso piso 

Remoción de coberturas 

Desmontaje de puertas, mamparas y ventanas. 

Luego de terminados los trabajos de demolición se procederán 
a eliminar todo el material excedente, dejando el terreno 
completamente limpio o en condiciones de iniciar la remodelación 
de ser el caso. 

LIMPIEZA DEL TERRENO 

Con la finalidad de conseguir la mayor exactitud en los 
trazos, es necesario que estos se efectúen sobre superficies 
sin obstáculos que puedan dificultar las medidas entre ejes. 

La limpieza del terreno comprende: 

La eliminación de basura, eliminación de elementos sueltos,

livianos y pesados existentes en toda la superficie del

terreno, destinado a la obra, así como la extracción de

raíces, malezas, arbustos y eliminación del material

orgánico. 

TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO 

El trazo se refiere a llevar al terreno, 
establecidos en los planos, los ejes 

los ejes y niveles 
se fijarán en el 



terreno y contarán con la aprobación de la Supervisión. 

Los niveles serán 

relativo, indicado 

nivelación. 

referidos de acuerdo al 

en el proyecto, denominado 

Bench-Mark 

origen de 

El replanteo se refiere a 

todos los elementos que se 

ejecución de las obras. 

la ubicación en el terreno de 
detallan en los planos para la 



3.1.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

GENERALIDADES 

Comprende la nivelación del terreno (cortes y 

excavaciones y eliminación del material 

necesarios para adecuar el terreno a las 

establecidas en las obras por ejecutar. 

NIVELACION DEL TERRENO 

relleno), 

excedente, 

rasantes 

Comprende la ejecución de los trabajos de corte y relleno, 

necesarios para dar al terreno los ni veles y pendientes 

establecidos en los planos. 

CORTES 

Consiste en rebajar la superficie del terreno, hasta lograr 

los niveles establecidos en los planos. 

Los depósitos de material procedente de los cortes tendrán 

un talud adecuado, que eviten su derrumba�iento y originen 

sobrecargas o presiones en las construcciones colindantes. 

RELLENOS 

Comprende los trabajos tendientes a superar depresiones del 
terreno mediante la aplicación de capas sucesivas de 

material adecuado y espesor mínimo compactado de O. 20 m. 
hasta lograr los niveles establecidos en los planos. 

RELLENOS CON MATERIAL PROPIO 

Este rubro comprende la ejecución de trabajos tendientes a 
superar depresiones del terreno, utilizando el material 

proveniente de los trabajos de corte. 

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO 

Comprende la ejecución de los trabajos de refine de 

nivelación final, llamada nivelación interior y compactación 
de las áreas del terreno que soportan piso, encerradas entre 

los elementos de fundación. Pueden consistir en la 
ejecución de cortes o rellenos de poca altura y apisonados o 
compactación manual o con máquina, hasta lograr los niveles 

establecidos. 

EXCAVACIONES 



Comprende la ejecución de trabajos de corte, que se realizan 

en las áreas del terreno, donde se edificará la obra, pueden 
ser excavaciones tipo masivo o simplemente excavaciones de 

zanjas o zapatas. 

ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE 

Comprende la ej ecucion de los trabajos de eliminación del 

material excedente proveniente de la nivelación del terreno 
y excavaciones, así como la eliminación de suelo malo y 

desperdicios de obra como son residuos de mezcla, ladrillo 
y basura, etc. producidos durante la ejecución de la 

construcción. 

EXCAVACIONES DE ZANJAS 

Comprende la ejecución de trabajos de corte, realizados con 
la finalidad de alojar cimientos de muro, zapatas, vigas de 

cimentación, tuberías, etc. 

Las excavaciones para las estructuras serán efectuadas de 
acuerdo a las líneas, rasantes y elevaciones indicadas en 
los planos. Las dimensiones de las excavaciones serán tales 
que permitan colocar en todas sus dimensiones las 
estructuras correspondientes. Los niveles de cimentación 
aparecen indicados en los planos, pero podrán ser 
modificados por el inspector o proyectista en caso de 
considerarlo necesario técnicamente para asegurar una 
cimentación satisfactoria. 

Los espacios excavados por debajo de los ni veles de las 
estructuras definitivas serán rellenados, hasta los niveles 
indicados, con concreto (solados) simple. A este se le podrá 
incorporar hasta 30% del volumen en piedra grande, cuya 
mayor dimensión no excederá un tercio de la menor dimensión 
del espacio por rellenar. 



3.1.4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

CONCRETO SIMPLE.-

Se define como concreto simple aquel que no tiene armadura 

de refuerzo. 

El concreto simple puede ser elaborado con hormigón en lugar 

de los agregados fino y grueso. Se aceptará la incorporación de 

pedrones de la dimensión y en cantidad indicada en los planos, 
siempre y cuando cada pedrón pueda ser envuelto íntegramente por 
concreto. 

La resistencia a la compresión mínima del concreto simple, 

medida en cilindros standard ASTM a los 28 días, será 100 kg/cm2 
(excepto cuando se indica otro valor en planos del proyecto). 

CIMIENTOS CORRIDOS 

Llevarán cimientos corridos los muros y gradas que se apoyan 

sobre el terreno y serán de concreto ciclópeo: 1: 10 (Cemento -
Hormigón), con 30% de piedra grande, dosificación que se 
respetará, asumiendo el dimensionamiento propuesto. 

Unicamente se procederá al vaciado cuando se haya verificado 
la exactitud de la excavacion, como producto de un correcto 

replanteo, el batido de éstos materiales se hará utilizando 
mezcladora mecánica, debiendo efectuarse estas operaciones por lo 
mínimo durante 1 minuto por carga. 

Se empleará agua limpia o de buena calidad, libre de 
impureza que pueda dañar el concreto; se humedecerá las zanjas 
antes de llenar los cimientos y no se colocará las piedras sin 
antes haber depositado una capa de concreto de por lo menos 10 
cm. De espesor. Las piedras deberán quedar completamente rodeadas
por la mezcla sin que se tome los extremos.

Se prescindirá de encofrado cuando el terreno lo permita, es 
decir que no se produzca derrumbes. 

SOBRECIMIENTOS 

Llevarán sobrecimiento todos los muros de la Primera Planta 
siendo el dimensionamiento el especificado en los planos 
respectivos, debiendo respetarse lo estipulado en éstos en cuanto 
a proporciones, materiales y otras indicaciones. 



El encofrado a usarse 
garantizándose con éstos, 

economía, etc. 

deberá estar en óptimas condiciones 

alineamiento, idénticas secciones, 

La cara superior del sobrecimiento deberá ser lo más 
nivelada posible, lo cual garantizará el regular acomodo de los 

ladrillos del muro. 

3.1.5 CONCRETO ARMADO 

CLASES.-

Se emplearán las clases de concreto definidas por su 
resistencia a la compres ion ( f' c) medida en cilindros standard 
ASTM a los 2 8 días y por el tamaño máximo de agregado. En el 
cuadro 1 se detallan las condiciones que permitirán al 
constructor diseñar las mezclas correspondientes. 

CUADRO I 

F'c a/c Slump Tamaño Dosificación Materiales por m3 

(Kg/cm2 (pulg) Agregado en volúmen Cemento 

(J2ulg:) (bol) 

140 0.61 4 ¾ 1:2.5:3.5 7.01 

175 0.51 3 ½ 1:2.5:2.5 8.43 

210 0.45 3 ½ 1:2:2 9.73 

245 0.38 3 ½ 1:1.5:1.5 11.50 

280 0.38 3 ½ 1:1:1.5 13.34 

MATERIALES UTILIZADOS. -

CEMENTO.-

El cemento será Tipo I; conforme se indica

del proyecto. 

AGREGADO FINO.-

Arena Piedra Agua 
(m3) (m3) (m3) 

0.51 0.64 0.184 

0.54 0.55 0.185 

0.52 0.53 0.186 

o.so 0.51 0.187 

0.45 0.51 0.189 

en los planos 

El agregado fino será arena natural, limpia que tenga granos 
sin revestir, resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades 
perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, 
esquistos, álcalis, ácidos, materia orgánica, greda u otras 



sustancias dañinas. 

AGREGADO GRUESO.-

El agregado grueso será grava o piedra ya sea en su estado 
natural zarandeado, triturada o partida, de grano compacto y de 
calidad dura. Debe ser limpio, libre de polvo, materia orgánica, 
greda u otras sustancias perjudiciales y no contendrá piedra 
desintegrada, mica o cal libre. Estará bien graduado desde la 
malla 1/4" hasta el tamaño máximo especificado en el Cuadro l. 

HORMIGON.-

Es una mezcla natural de agregado fi�o y grueso. Deberá ser 
bien graduado entre la malla 100 y la malla 2". Deberá estar 
libre de polvo, sustancias deletéreas y materia orgánica. 

COLOCACION.-

Antes de vacear el concreto se eliminará toda suciedad y 
materia extraña del espacio que va a ser ocupado por el mismo. 
El concreto deberá ser vaceado continuamente o en capas de un 
espesor tal que no se llene concreto sobre otro que haya 
endurecido. La al tura máxima de colocación del concreto por 
caída libre será de 2. 50 rn. sino hay obstrucciones, tales corno 
armadura o arriostres de encofrado, y de 1. 50 m. si existen 
éstas. Por encima de estas al turas deberá usarse chutes para 
depositar el concreto. La compactación se efectuará siempre con 
vibradores de inmersión. Se dispondrá de 2 vibradores como 
mínimo. 

CURADO.-

Todo el concreto será curado por vía húmeda. 
deberá iniciarse tan pronto como sea posible sin 
superficie y prolongarse ininterrumpidamente por un 
siete días. 

PRUEBAS.-

El curado 
dañar la 

mínimo de 

La resistencia del concreto será comprobada periódicamente. 
Con este fin se tornarán testigos cilíndricos de acuerdo a la 

norma ASTM c 31 en la cantidad mínima de dos testigos por cada 30 
m3 de concreto colocado, pero no menos de dos testigos por día 
para cada clase de concreto. En cualquier caso cada clase de 

1 el. neo "pruebas" . concreto será comprobada a menos por 

La "prueba" consistirá en romper dos testigos de la misma

edad y clase de acuerdo a lo indicado en la norma ASTM C 39. Se



llamará resultado de la prueba al promedio de los dos valores. 

El resultado de la "prueba" será considerado satisfactorio 
si el promedio de tres resul tactos consecutivos cualesquiera es 
igual o mayor que el f' c requerido y cuando ningún resul tacto 
individual está 35 kg/cm2 por debajo del f'c requerido. El 
constructor llevará un registro de cada parte testigos fabricados 
en el que constará su número correlativo, la fecha de 
elaboración, la clase de concreto, el lugar específico de uso, la 
edad al momento del ensayo, la resistencia de cada testigo y el 
resultado de la "prueba". 

Los ensayos serán efectuados por un laboratorio 
independiente de la organización del constructor y aprobado por 
el inspector o proyectista. 

El constructor incluirá el costo total de los ensayos en su 
presupuesto. 

ADITIVOS.-

Sólo se admitirá el uso de aditivos aprobados por el 
inspector o proyectista, los que deberán usarse de acuerdo a las 
instrucciones del fabricante. No se aceptará el uso de cloruro 
de calcio. 

AGUA.-

El agua para la preparación del concreto será fresca, 
limpia. 

ALMACENAJE DE MATERIALES.-

El cemento será almacenado en un lugar seco, 
suelo y protegido de la humedad. Los agregados 
granulometría serán almacenados separadamente, 
alteración en su contenido de humedad, contenido 
materia orgánica. 

MEDICION DE LOS MATERIALES.-

aislado del 
de diferente 

libres de 
de arcilla y 

El procedimiento de medición será tal que la cantidad de 
cada uno de los componentes de la mezcla pueda ser controlado con 
precisión no menor de 15%. 

MEZCLADO.-

Todo el concreto será preparado en mezcladoras mecánicas.



En el caso de emplearse concreto premezclado éste será 

mezclado y transportado de acuerdo a la norma ASTM c 94. 

En el caso de emplearse mezcladoras a pie de obra ellas 

serán usadas en estricto acuerdo con su capacidad máxima y a la 

velocidad especificadas por el fabricante, manteniéndose un 

tiempo de mezclado mínimo de dos minutos. 

No se 

endurecido. 
permitirá el remezclado del concreto que ha 

El concreto se preparará lo más cerca posible de su destino 

final. 

TRANSPORTE.-

El concreto será transportado de la mezcladora a los puntos 

de vaceado tan rápidamente como sea posible y de manera que no 

ocurra segregación o pérdida de los componentes. No se admitirá 

la colocación de concreto segregado. 

DEFICIENCIA EN LAS PRUEBAS.-

En la eventualidad que no se obtenga la resistencia 
especificada el inspector o proyectista podrá ordenar a su solo 
juicio, la ejecución de pruebas de carga. Estas se ejecutarán de 
acuerdo a las indicaciones del proyectista, el cual establecerá 

los criterios de evaluación. De no obtenerse resultados 
satisfactorios de estas pruebas de carga se procederá a la 
demolición o refuerzo de la estructura, en estricto acuerdo con 
la decisión del proyectista. El costo de las pruebas de carga y 

el costo de la demolición, refuerzo y reconstrucción, si éstas 
llegaran a ser necesarias, será de cuenta exclusiva del 
constructor el que no podrá justificar demoras en la entrega de 
la obra por estas causas. 

JUNTAS DE CONSTRUCCION.-

Las juntas no indicadas en los planos serán ubicadas de tal 
manera de no reducir la resistencia de la estructura. Cuando 
deba hacerse una junta deberá obtenerse la aprobación del 
inspector o proyectista. En cualquier caso la junta será tratada 
de modo tal de recuperar el monolitismo del concreto. Para este 
fin, en todas las juntas verticales, se dejarán llaves de 
dimensión igual a un tercio del espesor del elemento con una 
profundidad de 2.5 cm. en todo el ancho o largo del mismo. 
Adicionalmente, en todas las juntas horizontales, inclinadas o 
verticales, se tratará la superficie del concreto hasta dejar 



descubierto el agregado grueso e inmediatamente antes de colocar 
el concreto fresco se rociará la superficie con lechada de 
cemento. 

ACERO DE REFUERZO 

MATERIAL.-

El acero está 
esfuerzo de fluencia 

FABRICACION.-

especificado 
( fy) . 

en los planos en base a su 

Toda la armadura deberá ser cortada 2 la medida y fabricada 
estrictamente corno se indica en los detalles y dimensiones 
mostrados en los planos del proyecto. La tolerancia de 
fabricación en cualquier dimensión será + 1 cm. 

ALMACENAJE Y LIMPIEZA.-

El acero se almacenará en un lugar seco, aislado del suelo y 
protegido de la humedad; manteniéndose libre de tierra, suciedad, 
aceite y grasa. Antes de su instalación el acero se limpiará, 
quitándole las escarnas de laminado, escarnas de óxido y cualquier 
sustancia extraña. La oxidación superficial es aceptable no 
requiriendo limpieza. 

Cuando haya demora en el vaceado del concreto, la armadura 
se inspeccionará nuevamente y se vol verá a limpiar cuando sea 
necesario. 

ENDEREZAMIENTO Y REDOBLADO.-

Las barras no deberán enderezarse ni vol verse a doblar en 
forma tal que el material sea dañado. 

No se usarán las 
mostrados en los planos, 

barras con ondulaciones o dobleces 
o las que tengan fisuras o roturas.

no 

El calentamiento del acero se perrni tirá solamente cuando 
toda la operación sea aprobada por el inspector o proyectista. 

COLOCACION.-

La 
acuerdo 
Ella se 
amarras 

colocación de la armadura será efectuada en estricto

con los planos y con una tolerancia n? mayor de 1_ cm.

asegurará contra cualquier_ desplaz�rniento por medio de

de alambre ubicadas en las intersecciones.



El recubrimiento de la armadura se logrará por medio de 

espaciadores de concreto tipo anillo u otra forma que tenga un 

área mínima de contacto con el encofrado 

EMPALMES.-

Los empalmes críticos y los empalmes de 
estructurales se muestran en los planos. Para otros 
las condiciones indicadas en Empalmes en Armadura. 

ENCOFRADOS 

CARACTERISTICAS.-

elementos no 
empalmes usar 

Los andamiajes y encofrados tendrán una resistencia adecuada 
para resistir con seguridad y sin deformaciones apreciables las 
cargas impuestas por su peso propio, el peso o empuje del 
concreto y una sobrecarga no inferior a 200 kg/m2. 

Los encofrados serán herméticos a fin de evitar la pérdida 
de lechada y serán adecuadamente arriostrados y unidos entre sí a 
fin de mantener su posicion y forma. Los encofrados serán 
debidamente alineados y nivelados de tal manera que formen 
elementos en la ubicación y de las dimensiones indicadas en los 
planos. 

TOLERANCIAS.-

Las tolerancias admisibles en el concreto terminado son las 
siguientes: 

a) En la verticalidad de aristas y superficies de 

columnas, placas y muros: 

En cualquier longitud de 3 mts. 6 mm.

En todo el largo 20 mm.

b) En el alineamiento de aristas y superficies de vigas y
losas:

En cualquier longitud de 3 mts. 6 mm.

En cualquier longitud de 6 mts. 10 mm.

En todo el largo 20 mm.

c) En la sección de cualquü�r elemento -5 mm. + 10 mm.

d) En la ubicación de huecos, pases,

tuberías, etc. 5 mm.



DETALLES.-

La fijación de las formas se hará de manera tal que no 
dejen elemento de metal alguno dentro de 15 mm. de la superficie. 

Con el objeto de facilitar el desencofrado las formas podrán 

ser recubiertas con aceite soluble u otras sustancias aprobadas 
por el inspector o proyectista. 

DESENCOFRADO.-

Los planos de desencofrado mínimos. excepto indicado en 

planos, serán los siguientes: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

ZAPATAS.-

Encofrados verticales de colum
nas, muros, placas y vigas 

Vigas: 

Encofrado de fondos 
puntales 

Losas con luz libre 

Encofrado de fondos 

Puntales 

Losas con luz libre 

Encofrado de fondos 

Puntales 

Losas con luz libre 

Encofrado de fondos 

Puntales 

mayor de 5 

entre 3 y 5 

menor de 3 

10 horas 

8 días 
15 días 

mts: 
5 días 

11 días 

mts: 
4 días 
7 días 

mts.: 
2 días 
6 días 

Llevarán zapatas todas las columnas que se indiquen en los 
planos, el dimensionamiento respectivo también está especificado 

en ellos, asimismo también se contempla el uso de falsas zapatas 
con el fin de alcanzar el nivel especificado. 

Los bordes de la zapata se encofrarán específicamente. Tanto

la dosificación de la mezcla como el armado de la zapata y el

anclaje de la armadura de las columnas, serán cuidadosamente

controlados. 

VIGAS DE CIMENTACION.-



El uso de cimentación armada se circunscribe, a la relación 
de resistencia del suelo y características de los materiales 
componentes del mismo (calidades). También es determinante, la 
ubicación de la napa freática, condición que sugiera di versas 
secciones, según sea conveniente. 

Las vigas de cimentación irán amarrando las columnas. El f'c 
será: 140 175 ó 210 Kg/cm2. Según se indique en los planos 
respectivos y el Fy = 4,200 Kg/cm2. 

3.1.6 ALBAÑILERIA 

GENERALIDADES 

Este trabajo se refiere a la ejecución de los tabiques y a los 
elementos de cerramiento de ambientes que se especifican en los 
planos de arquitectura. 

Se utilizará ladrillo de arcilla tipo 
dimensiones usuales en la zona conforme a 
planos y aprobadas por el Inspector. 

UNIDAD DE ALBAÑILERIA.-

King Kong de 
lo indicado en 

las 
los 

La unidad de albañilería será de arcilla o silico-calcárea o 
de concreto. Su tipo, su ancho y si debe ser sólida (maciza) o 
puede ser hueca (perforada) así como su resistencia se ceñirá a 
lo indicado en los planos. Los ladrillos serán de arcilla de la 
región, bien cocida, duras y de buena calidad comercial. El 
material será inalterable a los agentes exteriores, de textura 
homogénea, de superficie de contacto rugosa y áspera, de color 
uniforme rojizo o amarillento; con ángulos rectos, aristas vivas 
y definidas y caras llanas así como dimensiones exactas y 
constantes dentro de tolerancias normales. 

Se rechazarán los ladrillos que presenten resquebrajaduras, 
fracturas, grietas o hendiduras; los que sean sumamente porosos o 
impermeables o no suficientemente cocidos, a los que fueran 
desmenuzables, así como los que contengan materiales extraños 
como conchuelas, grumos calcáreos o residuos orgánicos, etc.; 
asimismo se rechazarán los que presenten notoriamente manchas 
blanquecinas de carácter salitroso. 

CEMENTO. -

El cemento será Portland Tipo I o IP, excepto cuando se 



indica otro tipo en los planos. 

CAL.-

La cal será hidratada preferiblemente normalizada de acuerdo 

a la norma ITINTEC. Corno mínimo no más del 12% quedará retenida 

en la malla No. 200. 

ARENA.-

La arena será natural, limpia, que tenga granos sin 

revestir, resistentes, fuertes y duros, libre de cantidades 

perjudiciales de polvo, terrones, partículas blandas o escamosas, 
esquistos, álcalis, ácidos, materia orgánica, greda u otras 

sustancias dañinas. 

AGUA. -

El agua para la preparación del mortero y del concreto 

fluido será fresca y limpia. 

MORTERO.-

El mortero será una mezcla, proporcionada en volumen, de 1 
parte de cemento y tantas partes de arena corno se indica en los 

planos, a la que se añadirá la cantidad máxima de agua posible 
sin causar segregación de los componentes 

MANO DE OBRA.-

La mano de obra empleada en la construcción de albañilería 
será calificada, debiendo asegurarse el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

a) Los muros serán construidos a plomo y en línea. No se
aceptará desviaciones mayores absolutas de 2 cm. ni que
excedan 1/250 de largo del paño entre arriostres o

confinamientos.

b) Todas las juntas, horizontales Y verticales deben 

quedar llenas de mortero. 

c) El espesor mínimo de mortero de las juntas será 1 cm.

El máximo aceptable del espesor será igual a dos veces

la tolerancia dimensional en la altura de la unidad de

d) 

albañilería más 4 mm.

Las unidades de albañilería deben 
superficies secas y limpias Y 

asentarse con las
con el siguiente



tratamiento previo: 

Para sílico-calcáreas y cemento, ninguno. 

Para arcilla de fabricación industrial, saturación en 
agua inmediatamente antes del asentado. 
Para arcilla de fabricación artesanal, 
continua en agua de por lo menos 
inmediatamente antes del asentado. 

saturación 
una hora 

e) La trabajabilidad del mortero debe ser mantenida 

mediante el reemplazo del agua que se haya evaporado. 

f) Se descartará 
preparado. 

el mortero después de 1 hora de 

g) No se asentará más de 1.20 m. de altura de muro en una
jornada de trabajo.

h) No se afectará en modo alguno la integridad de un muro

recién asentado.



3.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ARQUITECTURA 

GENERALIDADES 

Estas especificaciones, conjuntamente con los planos de 

Arquitectura son parte integrante del proyecto y su finalidad es 

dar una descripción de los trabajos a ejecutar, conjuntamente 

con los materiales a utilizar en las diferentes etapas de 

construcción. 

Los materiales a emplear en la ejecucion de la obra deberán 

ser de primera calidad y de conformidad con las características 

que se detallan en estas especificaciones. 

El personal para la ejecución de las diversas fases de 

trabajo de la obra, deberá ser calificado y en cantidad 

suficiente para obtener un trabajo bien ejecutado, así como una 

buena presentación, orden y limpieza de la obra. 

Antes de la iniciación de los trabajos el Constructor 
deberá verificar las gradientes y niveles existentes y 

asegurarse de que son coincidentes con los planos del Proyecto. 

La Especificaciones del Proyecto Arquitectónico se 

emplearán conjuntamente con las que corresponden al Proyecto 

Estructural, al de Instalaciones Sanitarias y al de 

Instalaciones Eléctricas. Estos documentos y los planos 

respectivos forman parte de un todo integrado que determinará la 

forma y características de la edificación. 

3.2.1 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

GENERALIDADES 

Comprende los trabajos de acabados factibles de realizar 

en muros, vigas, columnas, placas, cielo raso o porciones 

definidas de mezcla con el objeto de presentar una superficie de 

protección, impermeabilización y obtener un mejor aspecto de los 

mismos. Todos los revestimientos se ejecutarán en los ambientes 
indicados en los cuadros de acabados y/o planos de detalle. 



TARRAJEOS 

Comprende los revoques (tarrajeos) que con el carácter 

definitivo debe presentar la superficie frotachada usando paleta 

de madera y se ejecutará sobre superficies en bruto debiendo 

quedar listo para recibir la pintura. 

En los ambientes en que vayan zócalos o contrazócalos de 

cemento, mosaicos, mayólicas, etc., salvo los de madera, el 

revoque de la pared se presentará hasta 3 cm. por debajo del 

nivel superior del zócalo o contrazócalo en caso de los zócalos 

o contrazócalos de madera el revoque terminará en el piso.

Los derrames de puertas, ventanas se ejecutarán óptimamente 

llegando hasta el marco correspondiente. 

Los encuentros de muros, deben ser en ángulos perfectamente 

perfilados, las aristas de los derrames expuestos a impactos 

serán convenientemente boleados, los encuentros de muros con el 

cielo raso y vigas terminará en ángulo recto o separado mediante 

una bruña de 0.01 x 0.01 mts., según plano de detalles. 

El tarrajeo interior y exterior será con mortero de cemento 
y arena fina en la proporción 1:5 con un máximo de 2 cm. 

TARRAJEO RAYADO 

Será de las mismas características que el tarraj eo 
interior, terminándose la superficie rayada con plancha aserrada 
con desplazamientos de arriba hacia abajo. Se recomienda usar 

plancha con ranuras espaciadas a ejes de l", en este caso el 
espesor máximo será 1 cm. 

3.2.2 CIELORRASOS 

TARRAJEO DE CIELORRASO 

Habrá enlucido de cielorraso con mezcla únicamente, cuando

3e trate de losas aligeradas; el acabado será frotachado y

eberá estar apto para recibir la pintura, el espesor máximo

3erá 1.5 cm. 



Llevarán falso piso todos los ambientes del primer piso en 
contacto directo con el terreno y deberá ejecutarse 
inmediatamente después de haber vaciado los sobrecimientos sobre 
terreno convenientemente compactado. 

La superficie resultante debe ser rugosa recomendándose en 
su acabado el uso de la paleta de madera. 

CONTRAPISOS 

El contrapiso es una capa conformada por la mezcla de 
cemento con arena en una proporción 1: 4 y de un espesor mínimo 
de 3 cm. que se aplicará sobre el falso piso en los ambientes 
del primer piso o sobre las losas o aligerados en los pisos 
superiores, su acabado debe ser tal que permita la adherencia de 
una capa de pegamento. Para el asentado de los pisos, los que 
puedan ser vinílico, parquet, etc. La ejecución debe efectuarse 
después de terminado los cielos rasos, colocados los marcos para 
las puertas, los tarraj eos, debiendo quedar perfectamente 
planos, lisos y completamente limpios para posteriormente 
proceder a la colocación de los pisos definitivos, los cuales 
están indicados en el cuadro de acabados. 

PISO DE VEREDAS, ACABADO PULIDO BRUÑADO 

Indicados para la circulación interior, tendrán un espesor 
de 6" y se ejecutarán sobre terreno compactado, con mezcla f'c = 
140 kg/cm, con acabado pulido con polvo de cemento aplicado con 
plancha de metal, dicho acabado se realizará en forma monolítica 
con la mezcla y las bruñas se ejecutarán cada metro. 

PISO DE CEMENTO FROTACHADO 

Es una capa conformada 
realizará monolí ticamente con 
con paleta o frotachado de 
cemento superficialmente hasta 

PISO PULIDO BRUÑADO 

con mezcla de cemento-agua y se 
el falso piso. El acabado será 

madera, espolvoreándose polvo de 
obtener la textura deseada. 

Es una capa conformada con mezcla de cemento-agua y se 
construirá también en forma monolítica con el falso piso. 



El acabado será con paleta metálica, espolvoreándose polvo 
de cemento superficialmente hasta obtener un acabado pulido y 

liso. 

En caso de que indique pisos coloreados, esta mezcla tendrá 

además al colorante en una porción del 10% del cemento en peso 

añadido al agregado fino antes de agregarse el agua. El ocre 

será de calidad Bayer o de similares especificaciones técnicas. 

PISO CERAMICO 

Se colocarán piso de Cerámico en los ambientes que se 

indiquen en los planos (baños mayormente, en los locales de la 

costa), se realizará después de terminadds los contrapisos 

correspondientes, para lo cual se deberá eliminar toda materia 
extraña del mismo y estar humedecido antes de recibir el mortero 

de la cama de asiento. 

Las losetas cerámicas serán de color piedra gris, O. 20 x 
0.20, de primera calidad, sin alabeamientos, quiñes o 

imperfecciones, el terminado será de tono uni�orme en los paños 

completos. 

Para el fraguado se utilizará pasta de cemento. 

3.2.4 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS 

GENERALIDADES 

Los zócalos forman parte integrante de los revestimientos 

con la diferencia que se ejecutan en la parte baja de los 
paramentos de al tura variables y generalmente sobresalen del 

plomo de éstos. Los zócalos pueden o no llevar contrazócalos y 

estos toman el nombre de zócalos cuando el terminado avanza mas 
o menos 0.50m. del nivel de piso terminado.

Tanto los zócalos como los contrazócalos se ejecutarán en 
los ambientes indicados en los planos y/o cuadro de acabados. 



ZOCALOS DE CERAMICA 

Las losetas de cerámico serán de color entero de primera 

calidad. Las dimensiones serán las convencionales de 20x20 cm. 

el material para su aplicación es cemento puro con un espesor 

promedio de 2 mm. , la fragua se ejecutará con porcelana. 

La colocación de la cerámica se ejecutará 

previamente tratado con el tarraj eo rayado con 

debe permanecer húmedo. 

sobre 

mezcla 

el muro 

1: 5 que 

La unión del zócalo con el muro tendrá una bruña de 1 cm. x 

1 cm. perfectamente definida, la unión del zócalo con el piso 

será en ángulo recto. 

Para el fraguado de la cerámica se utilizará porcelana la 

que se humedecerá y se hará penetrar en la separación de estas 

por compresión de tal forma que llene completamente las juntas, 

posteriormente se pasará un trapo seco para limpiar la loseta 

así como también para igualar el material de fragua (porcelana), 

de ser absolutamente necesario el uso de pa-:tes de cerámica 

(cartabones) estos serán cortados debiendo de presentar corte 

nítido sin despostilladuras, guiñaduras, etc. 

CONTRAZOCALOS DE CEMENTO 

Se ejecutarán en obra en los ambientes con piso de cemento, 

se utilizará plancha de metal con el fin de lograr un acabado 

pulido. La altura de los contrazócalos será la indicada en los 

planos, se empleará mortero de cemento y arena fina en 
proporción 1:3. 

3.2.5 COBERTURA 

Se ejecutará en el techo del último nivel, ya sea cobertura

'de cemento pulido en edificaciones de la costa, como cobertura

de calaminas sobre estructura de madera en las edificacio:1es de

sierra o de clima muy lluvioso. 



COBERTURA DE CEMENTO PULIDO 

Irán sobre losa aligerada, cuya superficie debe estar 

limpia antes de aplicarse la mezcla. Tendrá las mismas 

características de un piso de cemento pulido el cual comprende 

dos capas, la primera capa a base de concreto tendrá un espesor 

igual al total del piso terminado, menos el espesor de la 

segunda capa. 

La segunda capa de mortero que va encima de la primera, 

tendrá un espesor mínimo de 1. 5 cm., el acabado final se hará 

con paleta metálica (plancha) y será completamente pulido y 

libre de huellas y otras marcas, las bruñas deben ser nítidas 

según el diseño. Esta cobertura deberá tener pendientes (mínimo 

2%) hacia patios, jardines o canaletas de cemenlo previamente 

dispuestas para evacuaciones pluviales. 

COBERTURA DE PLANCHA METALICA 

En las edificaciones ubicadas en zon� de sierra, se 
colocará la cobertura de plancha metálica corrugada (calamina) , 

apoyada sobre estructura de madera, estas planchas metálicas 

corrugadas vienen recubiertas de zinc en ambas caras. Son 

sumamente resistentes a impactos y a la corrosión. 

Las planchas de calamina se sujeldn a la estruc ura de 

apoyo mediante clavos con cabeza, y son colocadas manteniendo un 

traslape longitudinal adecuado (mínimo 15 cm.) y un traslape 

lateral equivalente a una onda. Dado su empleo específico para 

zonas con gran pluviosidad se instalarán considerando una 

pendiente apropiada (25% en promedio), que permita un fácil 

drenaje hacia canaletas de plancha galvanizada. 

ESTRUCTURA DE MADERA PARA COBERTURA METALICA 

Es la estructura a base de tijerales, viguetas y listones 
sobre la cual se apoya la cobertura metalica.

Esta estructura será de secciones de madera tornillo, 

adecuadamente seleccionadas y previamente tratadas con 

preservante (Duramat ó similar) y se instalarán apoyadas 

debidamente en la estructura portante de la edificación.



La madera se utiliza bajo distintas formas estructurales 

que se adaptan a su capacidad; como simples vigas y viguetas 

rectas, como tijerales planos, como estructuras espaciales 

trianguladas y como estructuras laminadas. En el sistema de 

vigas apoyadas para techos se debe buscar una sección adecuada 

para el espesor (que se adecue al material de cobertura) y para 

el peralte (en función a la luz que debe cubrirse y a la 

sobrecarga). 

Las vigas son las que soportan el peso principal y lo 

transmiten al muro o columna. Las viguetas son las que se apoyan 

o empalman a las vigas y reciben a las correas y éstas a su vez

a la cobertura.



3.2.6 CARPINTERIA DE MADERA 

GENERALIDADES 

Esta sección se refiere a los elementos destinados a 
permitir la separación, iluminación y ventilación de los diversos 
ambientes, ya sea con los espacios abiertos entre sí y que ocupa 
vanos previamente preparados para albergarlos. Las diversas 
unidades deben tener precisa indicación de sus dimensiones, 
secciones típicas, etc.; material con el que serán construidas; 
detalles de su construcción, sentido de su abertura; modo de 
fijación al vano y de manera general cuantc sea necesario para su 
correcto uso y funcionamiento. 

CARPINTERIA DE MADERA 

CLASE DE MADERA.-

Para la confección de la carpintería de madera se usará 
cedro o tornillo, según lo indicado en planos. 

ESPECIFICACIONES DE CALIDAD.-

La madera deberá presentar fibras rectas u oblicuas con 
dureza de suave a media. 

No tendrá defectos de estructura, madera tensionada, 
comprimida, nudos grandes, etc. 

Podrá tener nudos sanos, duros y cerrados no mayores de 
30 mm. de diámetro 

No se admitirá más de un nudo de 30 mm. de diámetro (o 
su equivalente en área) por cada medio metro de 
longitud del elemento, o un número mayor de nudos cuya 
área total sea mayor que un nudo de 30 mm. de 
diámetro. 

La madera debe ser durable, resistente al ataque de 
hongos e insectos. 

Los elementos podrán tener hendiduras superficiales 
cuya longitud no sea mayor que el ancho de la pieza, 
exceptuándose las hendiduras propias del secado con las 
limitaciones antes anotadas. 



El contenido de humedad de la madera no deberá ser 
mayor que la humedad de equilibrio con el medio 

ambiente, no pudiendo ser menor de 14% al momento de su 
colocación. 

ESPECIFICACIONES CONSTRUCTIVAS 

MARCOS PARA PUERTAS, VENTANAS Y MAMPARAS.-

Las superficies de los elementos se entregarán limpias 
y planas, con uniones ensambladas nítidas y adecuadas. 

Las uniones serán mediante espigas pasantes y además 
llevará elementos de sujeción (clavos). 

La carpintería deberá ser colocada perfectamente pulida 

y lij acta para recibir posteriormente el recubrimiento 
con barniz. 

Se fijarán a los muros mediante tarugos o tacos. 

Los marcos de las puertas o ventanas se fijarán a la 
albañilería por intermedio de clavos a los tacos de 
madera los que deben de haber quedado convenientemente 
asegurados en el momento de ejecución de los muros. 

Si en los planos se indica los elementos con medidas de 
sección nominal, para determinar la seccion efectiva 
después del maquinado, se usará la siguiente tabla: 

SECCION NOMINAL SECCION EFECTIVA DE 

EMPLEO 

-------------------------
---------

----

1/2" 12.7 mm. 10.0 mm. 

3/4" 19.1 mm. 15.0 mm. 

1" 25.4 mm. 20.0 mm

1-1/2" 38.1 mm. 35.0 mm 

2 " 50.8 mm. 45.0 mm 

3 " 76.2 mm. 70.0 mm

4 " 101.6 mm. 90.0 mm 

madera deberá ser nueva, de calidad La empleada 

adecuada y sin estar afectada por insectos xilófagos. 



PUERTAS CONTRAPLACADAS . 

BASTIDORES.-

La madera a emplearse en el bastidor cumplirá las 
especificaciones de calidad indicada en puntos anteriores. 

Los cercos deberán tener un ancho indicado en planos medidos 
en la hoja terminada. 

HOJA CONTRAPLACADA. 

Se ejecutarán en cada caso de acu�rdo a los planos e 
arquitectura. 

Se harán 
terminados, sin 
taller. 

TOLERANCIAS 

con planchas 
defectos por 

de 
el 

Las máximas permitidas serán: 

triplay 
metrado 

Largo más o menos 4 mm 

Ancho más o menos 2 mm 

6mm 
de la 

Espesor más o menos 1 1/2 mm. 
Deformación de la hoja no más de mm. 

cuidadosamente 
madera en el 

La luz entre la hoja y el rebaje del marco no será 

mayor de 1 mm. 
La luz entre la hoja y el piso terminado no será mayor 

de 5 mm. 



3.2.7 CARPINTERIA METALICA 

GENERALIDADES 

Esta sección se refiere a la provisión, colocación, cuidado 
y entrega de todas las piezas de fierro, debiendo proveer estos 
materiales firmas experimentadas en estos trabajos y colocados 

por personal especializado. 

Cuando no se indique en planos detalle de algún elemento el 
Contratista presentará planos de ejecución detallados para la 
aprobación de los Proyectistas. 

El Contratista presentará antes de 
de todas las extrusiones, perfiles, 
revestimiento, etc. 

CARPINTERIA DE FIERRO 

su colocación, muestras 
sistemas, planchas de 

Corresponde a las puertas, mamparas, rejas de seguridad, 
tapas, ventanas y todos los elementos indicados en los planos de 
este material que se ejecutarán de acuerdo a los perfiles y 
detalles indicados en los planos, se incluirán en esta partida 
todas las piezas de cerrajería y anclajes respectivos que deberán 
ser aprobados por la Supervisión, dentro de los existentes en el 
mercado. 

Las ventanas llevarán rnaniJas de bronce color natural; estos 
serán pulidos y permitirán un perfecto cierre, salvo que el plano 
indique otro tipo o material. 

Todas las uniones y empalmes deberán ser soldados al ras y 
trabados en tal forma que la unión sea invisible, debiendo 
proporcionar al elemento la solidez necesaria para que no se 
deforme, al ser ensamblado, ni cuando sea sometido a los 
esfuerzos de trabajo ni menos aún por su propio peso. 

Todos los elementos de fierro deberán ser habilitados en

obra con su protección anticorrosiva corno se describe en el

capítulo de pinturas, las soldaduras serán pulidas hasta

conseguir un perfecto acabado. 



3.2.8 CERRAJERIA 

CERRAJERIA 

Comprende este rubro, el suministro y colocación de los 
elementos y accesorios integrantes de la carpintería de madera y 
carpintería metálica, destinados a facilitar el movimiento de las 
hojas y dar seguridad conveniente al cierre de ventanas, puertas 
y elementos similares. 

CERRADURAS 

En puertas exteriores y/o mamparas, se deberá instalar 
cerraduras nacionales pesadas de sobreponer de dos golpes (tipo 
Forte o similar), además llevarán manija tirador exterior de 4u

de bronce. 

En puertas interiores se usarán cerraduras de perilla y 
pestillos nacional (tipo Epolock). 

Las chapas se colocarán a un metro del NPT. 

BISAGRAS 

En puertas de hasta 2 .1 O de al to llevarán 3 bisagras, las 
ventanas de madera hasta 1. 20 llevarán 2 bisagras las de dos 
hojas llevarán dos picaportes y cerrojo, salvo indicación expresa 
en los planos. 

Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado de 3 l,.f' 

en general. 



3.2.9 VIDRIOS 

VIDRIOS 

Básicamente se emplearán vidrios 
sodio, pues presentan mayor dureza, 
elasticidad para resistir la acción del 

flexión. 

con contenido de cal y 
mejor brillo y mayor 

viento y los esfuerzos de 

Los vidrios serán planos transparentes que no deformen la 
imagen, con índice de refracción uniforme en toda su masa. 

Según el espesor de 
dimensión la siguiente: 

los vidrios tendrán como máxima 

a) Vidrios simples transparente hasta 30" en su mayor
dimensión.

b) Vidrios semidobles transparente
mayor dimensión.

hasta 48" en su 

C) Vidrios doble, has ta 1 O O" reunidas en ancho más 

el alto.

d) Vidrio triple hasta 180" reunidas en ancho más el
alto.

COLOCACION 

Para la colocación de vidrios se tomará en cuenta que estos 
deben ser cortados exactamente con una variacion de más o menos 2 
mm. para que puedan entrar en su sitio.

Los bordes serán cortados nítidamente y bien perfilados.

En bastidores de madera se fijarán con junquillos. 

En bastidores de fierro se fijarán con masilla. 

En perfiles de aluminio se fijarán con masilla

plástica. 

Después de colocado el vidrio Y mientras no haya 
sido entregada la obra se procederá a pintar los 
vidrios con una lechada de cal para evitar 
impactos del personal de obra. 



3.2.10 PINTURAS 

GENERALIDADES 

Esta sección se refiere al acabado de los muros y cielos 

rasos y elementos de carpintería que en los planos y cuadro 

de acabados se indican. 

MATERIALES 

Todos los materiales deberán ser llevados a la obra en sus 

respectivos envases originales. Los materiales que 

necesitan ser mezclados lo serán en la mism� obra. Aquellos 
que se adquieran listos para ser usados deberán emplearse 
sin alteraciones y de conformidad con las instrucciones de 

los fabricantes. Los colores se indicarán oportunamente. 

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES 

Todas las superficies por pintarse deberán estar limpias y 
secas antes de proceder a su pintado. 

Los empastados serán resanados, masillados y lijados hasta 
conseguir una superficie uniforme y pulida. La madera se 
limpiará bien, removiendo todo el material o polvo adherido. 
Se masillará y lijará de nuevo si fuera necesario. El 

fierro se limpiará y resanará en su pintura anticorrosiva, 
se lijará de nuevo si fuera necesario. 

LABOR 

El trabajo será efectuado con brochas o rodillos. La 
primera mano se aplicará tan pronto se haya terminado con la 
preparación de las superficies. No se aplicará ninguna mano 
de pintura antes que la anterior haya secado. 

Las capas o manos de pintura deberán ser 
uniformemente y de manera tal que no queden 
brocha o diferencias de color. 

trabajadas 
marcas de 



TIPOS DE PINTURA A EMPLEARSE 

a) Pintura látex lavable en muros interiores y exteriores,

según las indicaciones del Ing. Supervisor.

b) Látex lavable en cielo rasos de acuerdo a planos. 

c) Pintura anticorrosiva para la carpintería de fierro.

d) Pintura al esmalte para la carpintería metálica, 

contrazócalos en cercos exteriores y donde lo indiquen 

los planos. 

e) Barniz en carpintería de madera

f) Muros perimetrales, pintura látex lavable.



3.3.1 

3.3 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

INSTALACIONES SANITARIAS 

GENERALIDADES 

INTRODUCCION 

La presente 

de la obra, 

SANITARIAS. 

sección, dentro de las especificaciones 

corresponde al PROYECTO DE INSTALACIONES 

CONDICIONES GENERALES 

1 . 

2 . 

3. 

Esta sección está coordinada y se complementa 

con las condiciones generales de construcción 

de la edificación proyectada. Y las 

remodelaciones, cambios considerados en el 

Proyecto. 

o especificaciones generales que

en esta seccion, tienen como 

atraer sobre ellos atención 
insistiéndose a fin de evitar la 

Aquellos ítems 

se repiten 

finalidad 

particular, 

omisión de 

especial. 

Donde en 

metrado de 

el nombre 

cualquier condición general o 

cualquier especificación, proceso o 

construcción o material se ha dado

fabricante o número de catálogo, se 

entiende que es simple referencia. 

OBJETO 

1. Los planos, especificaciones y metrados deben

facilitar la realización del trabajo dentro de

las normas de una buena obra.

3. Por medio de éstos se debe concluir y dejar

listo para funcionar, probar y usar todos los

sistemas de agua y desagüe del edificio, 

cambiando las montantes que se encuen ran 

inoperativas y colapsadas. 



MATERIALES 

1 . Los materiales a usarse deben ser nuevos, de 
reconocida calidad, de primer uso y su 
utilización actual en el mercado nacional o 
internacional. 

2. Los materiales deben ser guardados en la obra

en forma adecuada, siguiendo las indicaciones

dadas por el fabricante o manuales de

instalaciones.

LA EJECUCION DE LA OBRA 

1. Cualquier cambio durante la ejecución de la

obra que obligue o modificar el proyecto

original, será motivo de consulta y aprobación

del Propietario o sus asesores designados.

2. El Contratista para la ejecución del trabajo de

instalaciones sanitarias, deberá chequear el 

proyecto con las correspondientes de: 

3 • 

4 • 

Arquitectura 

Estructuras, e 

Instalaciones Eléctricas 

Para determinar 

salidas se deben 

las que aparecen 

por exigirlo así 

éstos. 

la ubicación exacta de las 

tomar medidas en la obra, pues 

en los planos son aproximadas 

la facilidad de la lectura de 

No deben ubicarse salidas en lugares 

inaccesibles. 

5. Las mencionadas o cualquier detalle que 

aparezca en los planos en forma esquemática y 

cuya posibilidad no estuviera definida, será 

motivo de consulta para la ubicación final. 



EJECUCION, TRAZO Y MANO DE OBRA 

l. TRAZOS

Los ramales de tuberías de distribuidores de

agua Y colectores de desagüe, se instalarán en

los falsos pisos, procurando no hacer recorrido

debajo de los aparatos ni en los muros o 

cimientos, salvo desviaciones o ramales 

específicas para cada aparato. 

Las de desagüe deberán tener gradientes 

indicadas, las que están dadas por los 

correspondientes en los planos respectivos, en 

el caso de colectores de desagüe principales, 

siendo el 1% la mínima para tuberías 

interiores. 

2. IMPERMEABILIZACION DE UNIONES DE TUBERIAS DE:

PVC o CPVC: se usará el 

especial para cada caso 

normas del ITINTEC. 

pegamento líquido 

que cumpla las 

Fierro Galvanizado: Las uniones entre 

tuberías o tubo con accesorios se 

impermeabilizarán con cinta de teflón, no se 

usará pabilo con pintura, retirándose las 

tuberías que la hayan utilizado. 

Concreto Simple: Las uniones de tuberías 

de concreto serán de espiga y campana, 

para fijarse con anillo de jebe. 

2. REDUCCIONES

En general para las tuberías de PVC y de fierro

galvanizado, se usarán reducciones para cambios

de diámetros; sólo se aceptarán BUSHINGS para

las conexiones o equipos o aparatos.

3. TAPONES PROVISIONALES

se colocarán tapones de fábrica de PVC o fierro

galvanizado roscado en todas las salidas de

agua fría.

En todas las salidas de desagüe y ventilación y

en todo lo que queden abiertas estas tuberías,

deberán colocarse tapones de fábrica, cuando no

existan podrán ser madera en forma cónica.



5. LA MANO DE OBRA.-

Las instalaciones proyectadas se ejecutarán 
siguiendo las normas de un buen trabajo, 
debiendo asegurarse el alineamiento y plomo de 
las tuber í.as, además de su buen aspecto. El 
trabajo especializado será ejecutado por 
personal idóneo. 

6. PLANOS DE REPLANTEO DE OBRAS.-

Para la recepción de la obra, el Contratista 
entregará al Propietario los planos de 
replanteo de las Instalaciones Sanitarias, de 
donde se podrán deducir cuando correspondan los 
adicionales de obra. 

3.3.2 INSTALACIONES PARA AGUA FRIA 

2.1 TUBERIAS 

Las tuberías para instalaciones interiores de 
agua fría_ serán de PVC rígida, clase 10 con 
uniones roscadas (Norma ITINTEC 399. 002) . Por 
excepcion, las tuberías expuestas en la cámara 
de bombeo (cisterna) serán de fierro 
galvanizado 125 lbs/pulg2. ( ISO-I) o ITINTEC 
341.065) con uniones roscadas. 

2.2 PUNTOS PARA AGUA FRIA 

1. Por puntos de agua fría, se entiende al
tendido de las derivaciones desde la
salida de los aparatos hasta el encuentro
con los alimentadores o troncales.
Estos puntos terminarán en niple o codos 
de Fo. Go., para su conexión a los 
aparatos. 

2.3 ACCESORIOS Y VALVULAS 

Los accesorios serán de PVC clase 10 (Norma 
ITINTEC 399.019) confeccionados de una sola 
pieza con superficies lisas. Se excluyen de 
este conjunto a las válvulas y bushings. 

l. VALVULA DE COMPUERTA
Las válvulas hasta O 2" serán de bronce
con uniones roscadas con marca de fábrica
y presión de trabajo conforme a las normas

establecidas.



Toda válvula que tenga que instalarse en 

el piso será alojada en caja de 

albañilería con marco y tapa 

acondicionada con el mismo material del 

piso. En lo posible las válvulas se 

instalarán en muros, irán alojadas en una 

caja. Para permitir su desmontaje 

quedarán entre dos uniones universales. 

2. UNIONES UNIVERSALES

Serán roscadas de PVC rígido con asiento 

plano y empaque de caucho y se instalarán 

en numero de dos por cada válvula. 

En tuberías expuestas, podrán usarse 

cuando se indique en planos, uniones 

universales de Fo. Go. con asiento cónico 

de bronce. 

3. BUSHINGS

Se colocarán bushings sólo

conexiones a aparatos o equipos.

Fo.Go ó PVC.

para las 

Serán de 

4. JUNTA DE DILATACION

Las tuberías en general llevarán juntas de

dilatación donde se indique en los planos.

Serán del tipo "Stuffing box" (pistón) o

alternativamente de "Neoprene" con alma de

acero o similar.

2.4 VARIOS 

l. MANGUITOS.-
Para el pase de muros de albañilería o
concreto se utilizarán camisetas de acero

de peso normal según la tabla siguiente:

Para tub. hasta l" Camiseta O 2"

Para tub. de 1 1/2" a 2"Camiseta O 3"
Para tub. de 2 1/2" a 3" Camiseta 04"

2.5 DESINFECCION DE LA RED 

Después de probadas y protegidas las tuberías 
de agua, se lavarán con agua limpia y 

desaguarán totalmente. El sistema se 
desinfectará usando una mezcla de solución de 
cloruro de sodio, hipoclorito de calcio o cloro 

gas. 



2.5 PRUEBA 

l. INSTALACIONES EMPOTRADAS.-

Antes de cubrir 

empotradas serán 

siguientes pruebas: 

las tuberías 

sometidas 

que 

a 

van 

las 

Las tuberías se llenarán de agua y con una 

bomba de mano se alcanzarán 100 lbs/pulg2 

de presión y que será mantenida durante 15 

minutos, durante los cuales no deberán 

presentar escapes. 

2. INSTALACIONES EXTERIORES.-

Antes de cubrir las tuberías de las redes

exteriores, se som�terán a prueba 

siguiendo el mismo procedimiento y presión 

para las redes interiores, tendrá una 

duración de 30 minutos. 

3. EQUIPO.-

El Contratista deberá tener en obra todos

los implementas necesarios para la prueba

de los equipos proyectados y en número

suficiente para que éstos sean realizados

con eficiencia.



3. 3. 3 INSTALACIONES DE DESAGUE Y v'ENTII..ACIS·:�

3.2 

3.1 TUBERIAS DE PVC 

Las tuberías y accesorios para el sistema de desagüe 
y ventilación serán de PVC SAL, para redes 

interiores empotradas. En caso de tubería expuesta 
(montantes) se deberá usar PVC-SAP sujeta con 

abrazadera o PVC SAL protegida con revestimiento de 
concreto o similar. 
En las ventilaciones se usará tubería PVC media 

presión del Standard Liviano. 

TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE 

En redes exteriores y cuando se 

planos se utilizarán tuberías de 
normalizado y con anillos de caucho 

Para su instalación se tomarán 
especificaciones oficiales del 

Vivienda y Construcción o SEDAPAL. 

indique en los 
concreto simple 

en las uniones. 

en cuenta las 
Ministerio de 

3.3 PUNTOS DE DESAGUE Y VENTILACION 

1 . Los puntos 
accesorios 

aparatos 

secundario, 
caso. 

de desagüe comprenden las tuberías y 
entre las bocas de empalme a los 

y la conexión con el colector 
montante o caja de registro en cada 

2. Los puntos de ventilación comprenden las

tuberías y accesorios que se conectan a los
desagües para evitar sifonajes, que no conducen
aguas servidas y que se extienden generalmente
hasta un sombrero o toma de aire de techo.

3.4 CAJAS DE REGISTRO 
se usarán cajas de albañilería o concreto 
prefabricada de 0,30m x 0.60m, 0.45m x 0.60 m. ó de 
0.60m x 0.60m, según se indique en planos. 
Llevan un marco y tapa de fierro fundido, pero donde 
se indique en planos, se colocarán tapas de 

concreto. 

3.5 ACCESORIOS 

l. VARIOS.-
Se emplearán codos, reducciones, 
simples, dobles, tees, sanitarios 
"P". Serán de PVC SAL. 

ramales "Y"

y trampas 



2. SUMIDEROS

3. 

4. 

Se usarán sumideros simples, 

bronce, rejilla removible y 

colector por trampa "P".

REGISTROS

con cuerpo

conectados

de 

al 

se 

para 

de 

y 

En los puntos indicados en los planos

instalarán registros con cuerpo de bronce,

acople a tubería PVC (media presión) 

desagüe; tendrán tapa de bronce roscada 

dispositivo de fácil operación. 

SOMBREROS DE VENTILACION 

ventilador 

terminal de 

los extremos 

protectores 

impida la 

Todo colector de bajada o 

independiente se prolongará como 

ventilación; en éstos y en todos 

verticales se colocarán sombreros 

de PVC de diseño apropiado que 

entrada casual de materias extrañas. 

Los sombreros de ventilación y entradas de aire 

dejarán un área libre igual a la sección de los 

tubos respectivos. 

Los terminales que salgan sobre la azotea se 

prolongarán a 0.15 m. sobre el nivel del techo 

terminado. 



3.3.4 PRUEBAS 

4.1 INSTALACIONES INTERIORES 

Antes de cubrir la tubería empotrada será sometida a 

las siguientes pruebas: 

l. Para las tuberías de desagüe se llenarán éstas

con agua previo tapado de las sal idas bajas, 

debiendo permanecer llenas sin presentar 

escapes por lo menos durante 24 horas. 

2. Las pruebas podrán realizarse parcialmente, 

debiendo realizar al final de una prueba 

3. 

general. 

Los aparatos sanitarios 

debiendo observar 

satisfactorio. 

se probarán uno a uno, 

un funcionamiento 

4.2 INSTALACIONES EXTERIORES 

Después de instaladas todas las tuberías y antes de 

cubrirlas serán sometidas a las siguientes pruebas: 

l. Las tuberías de desagüe se probarán entre 

cajas, tapando la salida de cada tramo y 

llenando con agua el buzón o caja superior. 

2. No deberán observarse pérdidas de líquido 

durante un lapso de 30 minutos. 

Las pérdidas por filtración luego de 8 horas de 

llenado el tramo no sobrepasarán los valores 

siguientes: 

O 4" = 15 cm3/ minuto/ mts. de tubo 

O 6" 20 cm3/ minuto/ mt. de tubo. 

Se harán pruebas de ni veles de caja 

corriendo una nivelación por encima 

cada 10 mts. 

a caja y 

del tubo 



3.4 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES CONDUCENTES A LA EJECUCION DE LAS 

INSTALACIONES ELECTRICAS 

l. CONDUCTORES

En las instalaciones se 

será cobre electrolítico 
usarán conductores cuyo material

con una conductividad mínima 97 a

20ºC.

El aislamiento y protección de los conductores dependerá del

lugar tipo de servicio y forma de instalación.

Conductor tipo TW con aislamiento a prueba de humedad 

(cloruro de polivinilo PVC), para una tensión de 

operación de 600 voltios y una temperatura de 60ºC 

fabricado según Norma VDE 0250. 

Conductor tipo THW con aislamiento de cloruro de 

polivinilo PVC especial, resistencia al calor, humedad 
agentes químicos para una tensión de operación de 600 V 

y una temperatura de 75 C. 

2. ELECTRODUCTOS

En las instalaciones se utilizarán normalmente dos tipos de
tubería.

a) Tubería PVC-SEL (Standard Europeo Liviano) en todas las
instalaciones internas con la tubería empotrada o

embutida en techo, pared o piso. Los accesorios para
esta tubería usarán uniones de fábrica con pegamento

plástico especial.

b) Tubería PVC-SAP (Standard Americano Pesado) eu todas 

las instalaciones y servicios donde necesiten mayor 

protección contra contactos mecánicos, para estas 
tuberías se usará uniones, curvas, codos, niples, 

tuercas y contratuercas. 



3. CAJAS

a) Para los puntos de iluminación y salida de pared 

(braquetes), se utilizarán cajas octogonales y 

construidos de plancha de acero gal van izado en 

caliente, 0.78 mm. de espesor, de 100 mm x 40 mm. de 

profundidad y llevará orejas que forman parte integral 

en la caja engrapadas adecuadamente, no se aceptará 

orejas soldadas, estas cajas tendrán ( K. O) para el 

ingreso a la tubería de 15, 20 y 25 mm. de diámetro, 

para los casos en que tengan un volumen total de 

conductores mayor que el permitido por el CNE torno V 

parte 1, se deberá usar cajas octogonales 100 mm x 55 

mm de profundidad. 

Las cajas de paso especiales 

indicadas en los planos. 
estarán expresamente 

b) Caja para interruptores, tornacorrientes, salidas 

telefónicas, intercomunicadores, controles de volumen 

para el sistema de parlante se utilizarán cajas 

rectangulares construidos de plancha de acero 

galvanizado de 0.78 mm de espesor, de 100 mm x 55 mm x 

55 mm de profundidad y llevarán orejas que formen parte 

integrante de la caja o engrapado adecuadamente, no se 

aceptará orejas soldadas. 

c) Caja para llegada y/o distribución de teléfonos será de
fierro galvanizado con fondo de madera con un espesor

de 3 / 4" una vez terminada las cajas serán barnizadas

interiormente.

d) Cajas especiales se instalarán en cada sitio 

especificado en los planos o en el plano de detalles. 

4. INTERRUPTORES

Se utilizarán interruptores unipolares de dos, tres tiempos,

bTicino bakelita o similar.

Según especifique en 
una capacidad de 1 O 
serán fabricados con 
balancín iguales. 

los planos, los interruptores tendrán 

amperios, 250 voltios corno mínimo o 

material fenolí tico y serán de tipo 



5. 

Las salidas de teléfonos serán con un agujero para el cable 
y de material fenolítico. 

TOMACORRIENTES Y PLACAS 

Tornacorrientes serán simples y dobles, moldeado en plástico 

fenolítico de simple contacto, con capacidad de 15A a 250 

voltios y las placas serán de material plástico y corno 

específica en los planos. 

6. SISTEMA DE TIERRA

Estará conformada por las siguientes partes: 

l. Barras de distribución

2. Varillas - Electrodos de cobre o bronce
3. Cables de interconexión.

Las capacidades de los mismos están indicados en planos así 
corno sus características. 

Los electrodos de tierra se introducirán clavados 
terreno, asegurándose un contracto efectivo a tierra 

se indica en planos. 

en el 
según 

Conforme se conecten los electrodos entre sí con los 

conductores desnudos, se comprobará con un medidor de tierra 
el valor de cada una de ellas y del conjunto. 

7. TABLEROS DE DISTRIBUCION

Suministrar e instalar donde se indica en planos Tableros de
Frente Muerto con Interruptores Automáticos de circuito.

GABINETES

Serán del tipo para empotrar de suficiente tamaño corno para
proveer un mínimo de 100 mm (4") de acanaladura en cada uno
de los lados alrededor del cuerpo de barras e
interruptores. Las cajas serán fabricadas en planchas de
acero galvanizado de 1.27 mm. de espesor corno mínimo, con un
peso aproximado de 9.76 kg/m2 (USS Gauge No. 18, 2 
Lib/pie2). El frente será de plancha con UD espesor mínimo 
de 1. 5 mm y un peso aproximado de 15. 24 kg/m2, (USS Gauge 
No. 14.3 125 Lib/pie2), acabada con esmalte color gris 
martillado. Incluirá puerta y marco para la colocación de 
un directorio con la numeración Y designación de los 



circuitos. La puerta estará prevista de chapa y llave. Las 
cerraduras de todos los tableros tendrán la misma llave o 

éstas serán amaestradas. 

La plancha frontal estará sujeta al marco de la caja 
mediante grapas de fijación ajustables desde el frente del 
tablero. En la parte superior o inferior de las cajas 

deben existir perforaciones que permitan el ingreso de los 
electroductos cuyo acceso al tablero deberá realizarse 
obligatoriamente por dichas "perforaciones". No se aceptará 
el ingreso de electroductos por perforaciones en sitos 
distintos a los previstos. 

INTERRUPTORES DE CIRCUITO 

Los interruptores tripolares 
adecuados para operar a 220 V. 

Los interruptores unipolares 
pero con capacidad de ruptura 
operar a 220 V. 

ENSAMBLAJE 

serán del tipo automático 

serán igualmente automáticos 
de 1 O KA y adecuados para 

Todos los tableros serán ensamblados en fábrica de acuerdo a 
los esquemas de principio que se indica en los planos. El 
diseño deberá permitir el reemplazo de cualquier interruptor 
individual sin perturbar las unidades adyacentes y sin tener 
que retirar las barras o los conectores de circuito. 

Las barras serán diseñadas de tal modo que los circuitos 
ramales puedan ser cambiados sin necesidad de maquinado, 
taladro o roscado. Las barras y los conectores a los 
ramales no sobrepasarán los 150 Arnp/cm2 de densidad, ni 30 
Arnp/cm2 para las superficies de contacto. 

La disposición de los interruptores en el tablero permitirá 
un adecuado balanceo de fases, debiendo estar 
convenientemente señalizados para su fácil identificación. 

PLANOS 

Los planos deberán mostrar el tipo, capacidad y ubicación de 
los interruptores de circuito, las dimensiones y 
características de las barras y de los terminales de 
conexion, dimensiones de la caja, tamaño de las acanaladuras 
y calibre de las planchas empleadas en la construcción de la 



caja y tapa del tablero. 

8. MONTAJE

CAJAS Y FRENTES

En el interior de las puertas habrá una tarjeta con cubierta

de plástico en un marco de plancha de los circuitos y su
destino el que servirá para posterior identificación.

PREPARACION PARA EL ENTUBADO DE LAS INSTALACIONES EMPOTRADAS

Las tuberías y cajas que irán empotradas en elemento de
concreto armado, se instalarán después de haber sido armado
el enfierrado y serán asegurados los tubos con amarres de

alambre y las cajas fijadas con clavos, introducir papel
bien acuñado dentro de la caja.

PREPARACION DEL ALAMBRADO Y COLOCACION DE ACCESORIOS

Las tuberías y cajas serán limpiadas y secadas previamente
y luego se pintarán interiormente con barniz aislante negro

una vez realizada esta preparación se procederá
sucesivamente al alumbrado y colocación de accesorios.

PREPARACION PARA LA COLOCACION DE TABLEROS

Las cajas se colocarán en los espacios previstos al
levantar los muros a fin de evitar roturas posteriores.

El exterior de las cajas deberá cubrirse con una mano de

material asfáltico antes de proceder a su colocación.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACION

Al instalar las tuberías se dejarán tramos entre las cajas a

fin de que puedan observar las contracciones del material 

sin que se desconecte de las respectivas cajas. No se 

aceptarán más de 4 curvas de 90 o su equivalente entre

cajas. 

Todas las uniones serán de tipo especificado por el 
fabricante, las cajas deberán instalarse perfectamente 
centradas y aplomadas y al ras de la albañilería. 

Para las cajas de los cielos rasos el Contratista procurará 
ubicar soportes apropiados, previendo la colocación de 
artefactos pesados. El alumbrado se realizará pasando los 



conductores de caja a caja 

más de tres conductores 

empleará talco o parafina. 

debidamente marcados, cuando sean 

para facilitar el alumbrado se 

Siendo estrictamente prohibido el empleo de la grasa, todo 

terminar será taponeado con tarugos cónicos de madera o con 

tapones de papeles para las tuberías de poco diámetro. 

Estos tapones se colocarán inmediatamente después de 

instalado el terminal y permanecerán colocados hasta el 

momento del alumbrado. 

Todos los empalmes serán aislados con cintas de material 

plástico en un espesor igual al del conductor. 

POSICIONES DE SALIDA 

La posición de las salidas que se indica en planos es sólo 

aproximado debiendo verificarse en obra su posición 

correcta. 

La altura sobre los pisos terminados, salvo otra indicación 

expresa en los planos, serán como se indica a continuación: 

Tablero de distrib. (base superior) 

Interruptores 

Braquetes 

Tomacorrientes 

Botones de timbre 

Cajas de traspaso o derivación bajan 

el cielo raso. 

POZO DE TIERRA 

1.80 mts. 
1.40 mts 

2.10 mts. 

0.40 mts. 

1.40 mts. 

0.40 mts. 

Se insertará al pozo de tierra una varilla de cobre que 

deberá ser 15 mm como mínimo y 2.00 mts. de longitud. 

Como relleno del pozo se deberá hacer con tierra cernida y 
apisonada con capas hasta conseguir una buena compactación 

tal como indica el gráfico en el plano respectivo y donde 

además está indicado las dimensiones de capas de carbón y 

sal hasta conseguir las resistencias mínimas exigido por CNE 
15 OHMIOS, o aislamiento similar al exigido por el C.N.E. 

PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

Antes de la colocación de los artefactos o portalámparas se 

realizarán pruebas de aislamiento o tierra y de aislamiento 



entre conductores, debiéndose efectuar la prueba, tanto de 

cada circuito como de alimentador. 

Deberá obtenerse los siguientes valores con los tableros de 

alumbrado y tomacorrientes conectados, excepto artefactos 

eléctricos. 

Circuito de 15-20 amp. o menos 1'000,000 OHMIOS 

Circuito de 21-50 amp. o menos 250,000 "

Circuito de 51-l00amp. o menos 100,000 "

Circuito de 101-200amp. o menos 50,000 "

Circuito de 201 amp. 400 amp. 25,000 "

Después de la colocación de artefactos y aparatos de 

utilización se efectuará una segunda prueba la que 

considerará satisfactoriamente si se obtiene resultados que 

no bajen del 50% de los valores que se indican más arriba. 

9. COMUNICACIONES

La edificación cuenta con la instalación de una línea de

servicio telefónico exterior.

10. CODIGO ELECTRICO Y NORMAS DE ITINTEC

Todo trabajo relacionado con electricidad deben sujetarse de
acuerdo a lo establecido en el Código Nacional de

Electricidad y las Normas de ITINTEC.



CAPITULO III 

METRADOS 



III. - METRADOS

METRADOS. -

El metrado consiste en determinar las cantidades de 
trabajo involucrado en la ejecución de un proyecto. Para 
facilitar la medida de trabajo se dividen las actividades en 
conjuntos homogéneos a los que se les denomina partidas. 

El metrado de una Obra 

especial importancia pues es 

para el posterior desarrollo 

proyecto. 

es una actividad que reviste 

uno de los puntos de partida 

y programó.ción de Obras del 

Para efectos de este informe el metrado correspondiente 

comprende las siguientes partidas: 

Obras Provisionales 

Trabajos Preliminares 

Movimiento de Tierras 

Obras de Concreto simple 

Obras de Concreto armado 

Muros y Tabiques de Albañilería 

Revoques y Enlucidos 

Cielos Rasos 

Pisos y Pavimentos 

Contra zócalos 

Zócalos 

Revestimiento de Escaleras 

Coberturas 

Carpintería de Madera 

Carpintería Metálica 

Cerrajería 

Vidrios 

Pintura 

Varios 

Aparatos Sanitarios 
Instalaciones Sanitarias - Desagüe 

Sistema de Agua Fría 

Sistema de Bombeo 

Instalación Eléctrica. 



A continuación presentamos un listado con el metrado de 

las partidas consideradas en la Obra: 



METRADOS 

OBRA : DELEGACION P.N.P LA MATANZA 

UBICAC. : LA MATANZA - MORROPON - PIURA 

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

OBRAS PROVISIONALES 

OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLO 
AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 
GUARDIANIA DE OBRA MES 

TRABAJOS PRELIMINARES 

.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

.03 REMOCION DE COBERTURA-LOSA CONCRETO e=1" M2 

.04 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA M2 

.05 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRE M3 

.06 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS M3 

.07 DEMOLICION DE CIMIENTOS M3 

.08 DEMOLICION MUROS LADRILLO KK CABEZA M2 

.00 DEMOLICION MUROS LADRILLO KK SOGA M2 

.10 DEMOUCION DE PISO DE CONCRETO INC.F.P M2 

.11 REMOCION DE TARRAJEO EXISTENTE M2 

.12 DESMONTAJE DE PUERTAS M2 

.13 DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O MAMP. DE FIERR M2 

.14 DESMONTAJE DE VENTANAS M2 

.16 ACARREO INTERNO MAT.PROCED.DEMOLICION M3 

.17 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION M3 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt=2KG M3 

.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA CISTERNA M3 

.04 NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FAL.PISO M2 

.05 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION M3 

.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARREO M3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4", 1 :12 CEM/HORM) M2 

.06 FALSO PISO MEZCLA 1 ;8 e=4" m2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

.01.01 ZAPATAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

.01.02 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.03.01 COLUMNAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

.03.02 COLUMNAS.- ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 

.03.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.04.01 VIGAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

.04.02 VIGAS.- ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 

.04.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.05.01 LOSAS ALIGERADAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

. 05.02 LOSAS ALIGERADAS.- ENCOF. Y DESEN . M2 

.05.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.05.04 LOSAS ALIGERADAS.- LADR. HUECO 15x.30X30 UN 

.07.01 ESCALERAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

. 07.02 ESCALERAS.- ENCOF. Y DESEN . M2 

.07.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.08.01 CISTERNA SUBTERRANEA.- CONC. 175 KG/CM2 M3 

. 00.02 CISTERNA SUBTERR.- ENCOFR. DES . NORMAL M2 

.00.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAOILERIA 

.01 MURO DE LADRILLO KK-MANO - CABEZA M2 

.02 MURO DE LADRILLO KK-MANO - SOGA M2 

10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

10.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 

10.02 TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES M2 

10.03 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES M2 

10.05 VESTIDURA DE DERRAMES M2 

10.06 BRUNAS 
ML 

10.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 



METRADOS 

OBRA : DELEGACION P.N.P LA MATANZA 

UBICAC. : LA MATANZA - MORROPON - PIURA 

IITEM IDESCRIPCION IUND CANTIDAD

11 CIELOS RASOS 
11.01 CIELO RASO CON MEZCLA M2 276.01 

12 PISOS Y PAVIMENTOS 
12.01 CONTRAPISO DE 48 MM M2 280.73 
12.02 PISO CERAMICO CELIMA 20x20 CM (T.PIEORA) M2 
12.03 PISO DE CONCRETO PULIDO Z' (COLOREADO) M2 
12.04 PISO DE CONCRETO PULIDO Z' M2 
12.05 AFIRMADO DE 4N PARA VEREDAS M2 
1206 VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e=4" ANCH=1.5 M2 31. 

13 CONTRAZOCALOS 
13.01 CONTRAZ.CEM.COLOREADO H=10cm e=2cm (1 :5) ML 199. 
13.02 CONTRAZ. CEM. PULIDO H=30 CM e=2cm (1 :5) ML 61. 

14 ZOCALOS 
14.01 ZOCALO DE MA YOUCA BLANCA 15><15 (1 a.) M2 88.59 

15 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 
15.01 FORJ/REVEST. DE GRADAS/ESC.- PULIDO/COL. ML 18.00 
15.02 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLOR ML 11.30 
15.03 FORJ/REVEST. DE DESCANSOS/ESC-PULIDO/COL M2 1. 
15.04 FONDO DE ESCALERAS M2 6. 

17 COBERTURAS 
17.01 COBERTURA DE CONCRETO PULIDO M2 202.72 

18 CARPINTERIA DE MADERA 

18.01 PUERTA CONTRAPL. 45 MM (MAD. CEDRO) M2 36.99 
18.02 TABIQUERIA PARA SS.HH. ML 2. 

19 CARPINTERIA METALICA 

19.01 MAMPARA DE FIERRO S/DISEOO M2 
19.02 PUERTA DE FIERRO S/DISEOO M2 
19.03 VENT.C/S.PERF.1 '*1 /8,V1 (1.5*3.6)780 M2 
19.04 REJA CALABOZO M2 
19.05 REFACCION CARPINTERIA METALICA EST 1. 

20 CERRAJERIA 

20.01 CERRADURA FORTE 226,DOS GOLPES EN PTA PZA 3. 

20.02 CERRADURA DE INTERIOR UND 17. 

20.03 BISAGRA ALUM.DE 3',PESADA, PTA 
PZA OO. 

20.04 PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS PZA 5. 

20.05 PICAPORTE P/REJA SALA DE MEDITACION PZA 2. 

20.06 SISTEMA VAIVEN JGO 1. 

21 VIDRIOS 
21.01 VIDRIOS SEMIDOBLES P2 809. 

22 PINTURA 

22.01 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE M2 277.02 

22.02 PINTURA EN MUROS INT./LATEX LAVABLE M2 842.72 

22.03 PINTURA EN MUROS EXT./LATEX LAVABLE M2 215.52 

22.05 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 73.98 

22.06 PINTURA.ANTIC.Y ESMAL TE,2MANOS, PTA,VTNA M2 

23 VARIOS 
23.01 MESA REVEST,C/CEMENTO PULIDO ML 

24 APARATOS SANITARIOS
24.01 INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC.BLANCO) PZA 

24.02 INODOROS TURCOS SALA MEDITACION UND 

24.03 LAVATORIO DE 16"'20' PZA 

24.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNO 



ME;TRADOS 

OBRA : OELEGACION P.N.P LA MATANZA 

UBICAC. : LA MATANZA - MORROPON - PIURA 

ITEM 

24.05 

24.06 

24.07 

24.00 

24.10 

24.12 

24.15 

24.16 

25 

25.01 

25.02 

25.04 

25.05 

25.06 

25.00 

25.11 

25.12 

25.13 

25.14 

25.15 

26 

26.01 

26.02 

26.03 

26.04 

26.05 

26.06 

26.07 

26.00 

26.10 

26.11 

27 

27.01 

27.02 

27.03 

27.04 

27.05 

27.06 

27.07 

29 

29.01 

29.02 

29.04 

29.05 

29.06 

29.07 

29.00 

29.00 

29.10 

29.11 

29.12 

29.13 

29.14 

29.16 

DESCRIPCION 

URINARIO TIPO PICO D LORO 

URINARIO CORRIDO S GUN DIS NO 

DUCHA SIMPL 

PAPELERA DE LOZA BLANCA 

JABONERA D LOSA BLANCA 

GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA 

COLOCACION D APARATOS SANITARIOS 

COLOCACION O ACCESORIOS 

INSTALACIONES SANITARIAS- D AGU 

SALIDA D D SAGU N PVC 

SALIDA PARA VENTILACION 

R D D D SAGU PVC-SAL 4" 

RED DE D SAGU PVC-SAL 3" 

TUBERIA PVC.SAL 2' 

REGISTRO D BRONCE 2" 

SUMIDER03" 

SUMIDERO 2" 

CAJA D R G.ALB. 12" x 24" crrAPA C NC R

SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" 

EMPALME A R D XIST NT - D SAGU 

SISTEMA D AGUA FRIA 

.SALIDA D AGUA FRIA 

TUBERIA PVC 10 CLAS 10-1' 

RED DE AGUA FRIA - PVC CLAS 10 - 3/4" 

RED D AGUA RIA - PVC CLAS 10 - 1/2" 

VALVULA CHECK D BRONCE D 1' 

VALVULA D COMPU RTA D BRONC O 1· 

VALV. COMPU RTA D BRONC 3/4" 

VALV. COMPU RTA D BRONC 1/2" 

LLAVE DE RIEGO CON GRIFO O 1/2" 

EMPALM A R D XIST NT , AGUA 

SISTEMA D BOMB O 

VALVULA CH CK DE BRONC D 1' 

VALVULA D COMPUERTA D BRONC D · 1' 

VALVULA D BRONC D Z 

TUB RIA PVC 10 CLAS 10-1' 

TUBERIA PVC.SAP 2' 

ELECTROBOMBA D 1 HP 

TANOU T RNIT D 1CXXJ t 

INSTALACION L CTRICA 

SALIDA D T C HO (C NTRO D LUZ} 

SALIDA PARA BRAQU T 

SALIDA PARA TOMACORRI NT DOBL 

.SALIDA PARA TOMA CORRI NT _ DO L ,C/L í

SALIDA O T L ONO 

SALIDA PARA TV 
SALIDA O R FL CTOR S D 4<XJW 

SALIDA PARA L CTROBOMBA 

CAJA O PASE F.G L1v.4•4•3 

CAJA DE PAS F G 2CX)x2.(X)x1CX>mm 

CAJA O PAS F.G. 250><250><1CX>mm 

POZO DE TI RRA 

TAB.GEN,1-2x100A,1-2x90A,7-2x1 A,' 2x2.0A 

ALIM.SOL./ N RG,TW(2-1x10+1x10)MM2 

UNO 

UN 

ML 

p A 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

PTO 

PTO 

ML 

ML 

ML 

UN 

UNO 

UN 

UNO 

UNO 

UNO 

PT 

ML 

ML 

ML 

UNO 

UNO 

UN 

UN 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

ML 

UNO 

Pí 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

UNO 

ML 

ANTIDAO 

00 



METRAOOS 

OBRA : DELEGACION P.N.P. SONDORILLO 

UBICAC. : SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA 

ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD 

OBRAS PROVISIONALES 

OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1. 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLO 1. 
GUARDIANIA DE OBRA MES 3. 

TRABAJOS PRELIMINARES 

.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 189. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt=2KG M3 92 

. 02 RELLENO MANUAL (C/MAT. PRESTAMO) M3 2 

. 03 CONFORM. DE BASE C/AFIRM. P/FALSO PISO M2 137.52 

.04 NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FAL.PISO M2 137.52 

.05 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION M3 120.71 

.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARREO M3 120.71 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

.01 SOLADO PARA CIMENTACION M2 

. 02 CIMIENTOS CORRIDOS 1 :10 + 30 % P.G . M3 

.03 ENCOFRADO DE CIMIENTO M2 

. 04 SOBRECIMIENTO.- C. 1 :8 + 25 % P.M . M3 

.05 SOBRECIMIENTO.- ENCOF. Y DESENCOFRADO M2 

.06 FALSO PISO MEZCLA 1 ;8 e=4" m2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

.02.01 VIGAS DE CIMENTACION.- CONC. 175 KG/CM2 M3 

.02.02 VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOF. Y DESENCOF M2 

.02.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.03.01 COLUMNAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

.03.02 COLUMNAS.- ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 

.03.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.04.01 VIGAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

.04.02 VIGAS.- ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 

.04.03 ACERO DE REFUERZO - FY=42íX:> KG/CM2 KG 

.05.01 LOSAS ALIGERADAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

. 05.02 LOSAS ALIGERADAS.- ENCOF. Y DESEN . M2 

.05.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.05.04 LOSAS ALIGERADAS.- LADR. HUECO 15x30X30 UN 

.06.01 LOSAS MACIZAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

.06.02 LOSAS MACIZAS.- ENCOF. Y DESEN M2 

.06.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.07.01 ESCALERAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

. 07.02 ESCALERAS.- ENCOF. Y DESEN . M2 

.07.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAOILERIA 

.01 MURO DE LADRILLO KK-MANO - CABEZA M2 

.02 MURO DE LADRILLO KK-MANO - SOGA M2 

10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 

10.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 

10.02 TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES M2 

10.03 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES M2 

10.04 TARRAJEO DE VIGAS.- SUPERFICIE M2 4. 

10.05 VESTIDURA DE DERRAMES 
M2 211. 

10.06 BRUNAS 
ML 180. 

11 CIELOS RASOS 

11.01 CIELO RASO CON MEZCLA 
M2 

11.02 FALSO CIELO RASO: TRIPLAY 6mm.LISTON/MAD M2 

12 PISOS Y PAVIMENTOS 

12.01 CONTRAPISO DE 48 MM 
M2 6. 

1202 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" (COLOREADO) M2 18. 

12.03 PISO DE CONCRETO PULIDO 'Z' M2 210.



METRADOS 

OBRA : DELEGACION P.N.P. SONDORILLO 
UBICAC. : SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA 

1 
ITEM IDESCRIPCION

1 
UNO 

1 
CANTIDAD 

12.05 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 13. 
12.06 VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e=4" ANCH=1.5 M2 13. 

13 CONTRAZOCALOS 
13.01 CONTRAZ.CEM.COLOREADO H=10cm e=2cm (1 :5) ML 173.57 
13.02 CONTRAZ.. CEM. PULIDO H=3J CM e=2cm (1 :5) ML 50.87 

14 ZOCALOS 
14.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15 (1a.) M2 

15 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 
15.01 FORJ/REVEST. GRADAS/ESC.- PULIDO SIN COL ML 
15.02 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLOR ML 
15.03 FORJ/REV. DESCANSOS/ESC-PULIDO SIN COLOR M2 
15.04 FONDO DE ESCALERAS M2 

17 COBERTURAS 
17.01 COBERTURA C/PLANCHA DE CALAMINAS M2 
17.02 ESTRUCTURA DE MADERA P/COBERT.CALAMINA M2 

18 CARPINTERIA DE MADERA 

18.01 PUERTA CONTRAPL. 45 MM (MAD. CEDRO) M2 

19 CARPINTERIA METALICA 

19.01 MAMPARA DE FIERRO S/DISEOO M2 
19.02 PUERTA DE FIERRO S/DISEOO M2 
19.03 VENT.C/S.PERF.1 '*1/B,V1 (1.5*3.6)780 M2 
19.04 REJA CALABOZO M2 
19.05 VENTANA TIPO REJA - M M2 
19.06 PASAMANO DE TUBO F.G.DE 3',EN ESCALERA ML 

20 CERRAJERIA 

.01 CERRADURA FORTE 226,DOS GOLPES EN PTA PZA 
20.02 CERRADURA DE INTERIOR UNO 
20.03 BISAGRA ALUM.DE 3',PESADA,PTA PZA 
20.04 PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS PZA 
20.05 PICAPORTE P/REJA SALA DE MEDITACION PZA 

21 VIDRIOS 
21.01 VIDRIOS SEMIDOBLES P2 

PINTURA 

PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE M2 
PINTURA EN MUROS INT./LATEX LAVABLE M2 
PINTURA EN MUROS EXT./LATEX LAVABLE M2 
PINTURA LATEX 2,MANOS EN VIGAS Y COLUMN. M2 
PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 

M2 
PINTURA.ANTIC.Y ESMAL TE.2MANOS,PTA,VTNA 

M2 

23 VARIOS 
23.01 MESA REVEST,C/CEMENTO PULIDO ML 2. 

24 APARATOS SANITARIOS 
24.01 INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC.BLANCO) PZA 5. 

24.02 INODOROS TURCOS SALA MEDITACION UNO 2. 

4.03 LAVATORIO DE 16""20' PZA 3. 

24.04 BEBEDERO CORRIDO DE CONCRETO ML 

24.06 URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO ML 

4.07 DUCHA SIMPLE PZA 6. 

24.00 GRIFERIA PARA LAVADERO CROMADA UNO 4. 

4.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA UNO 5. 

JABONERA DE LOSA BLANCA UNO 6. 

TOALLERAS LOSA BLANCA 
UNO 1. 

GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA UNO 3. 

COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS UNO 16.



METRADOS 

OBRA : DELEGACION P.N.P. SONDORILLO 

UBICAC. : SONDORILLO - HUANCABAMBA - PIURA 

1
ITEM IDESCRIPCION 1 UNO 1 CANTIDAD 

24.16 COLOCACION DE ACCESORIOS UNO 

25 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE 
25.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 
25.02 SALIDA PARA VENTILACION PTO 
25.03 RED DE DESAGUE CSN 6' ML 
25.04 RED DE DESAGUE PVC-SAL 4" ML 
25.CE RED DE DESAGUE PVC-SAL 3" ML 
25.06 TUBERIA PVC.SAL Z ML 
25.07 REGISTRO DE BRONCE 3'' UN 
25.08 REGISTRO DE BRONCE 2" UN 
25.00 SUMIDERO Z' UN 
25.10 CAJA DE REG.ALB. 12" x 24" crr APA CONCRE UNO 
25.14 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UNO 
25.15 EMPALME A RED EXISTENTE - DEASGUE UNO 

SISTEMA DE AGUA FRIA 
.SALIDA DE AGUA FRIA PTO 
TUBERIA PVC 10 CLASE 1 0-1' ML 
RED DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 - 3/Lf' ML 
RED DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 - 1/2" ML 
VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 

6.06 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UNO 
26.07 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 3/4" UN 
26.08 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 1 /2'' UN 
26.10 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" UNO 1. 
26.11 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA UND 

INSTALACION ELECTRICA 
29.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 20. 

29.02 SALIDA PARA BRAQUETE UNO 8. 
29.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PTO 26. 
29.CE .SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE ,C/L T PTO 2. 
29.06 SALIDA DE TELEFONO PTO 2. 
29.07 SALIDA DE TELEFONO INTERNO PTO 5. 
29.08 SALIDA DE REFLECTORES DE .tU:N'v PTO 2. 
29.00 SALIDA PARA ELECTROBOMBA UNO 
29.10 CAJA DE PASE F.G. 150x150x120mm UNO 
29.13 POZO DE TIERRA UNO 1. 

29.14 ALIM.SOL./ENERG,TW(2-1x10+ 1 x1 O)MM2 ML 18. 

29.15 TAB.GEN,1-2x40A,2-2x15A,2-2x20A,1 -2x30A, UNO 1. 



METRADOS 

OBRA : DELEGACION P.N.P. SICCHEZ 

UBICAC. : SICCHEZ -AYABACA -PIURA 

1
ITEM IDESCRIPCION 

1 UNO 1 CANTIDAD 

01 OBRAS PROVISIONALES 
OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 
MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLO 1.00 
GUARDIANIA DE OBRA MES 3.00 

TRABAJOS PRELIMINARES 
LIMPIEZA DE TERRENO M2 
TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS M3 
NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FAL.PISO M2 
ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION M3 
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE $/ACARREO M3 

OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
SOLADO PARA ZAPATAS (4", 1 :12 CEM/HORM) M2 
CIMIENTOS CORRIDOS 1 :10 + 3J % P.G. 1\/1.3 

SOBRECIMIENTO.- C. 1 :8 + 25 % P.M. M3 
SOBRECIMIENTO.- ENCOF. Y DESENCOFRADO M2 
FALSO PISO MEZCLA 1 ;8 e=4" m2 
GRADAS.- CONCRETO 1 :10 CEM/HORM M3 
GRADAS.- ENCOF. Y DESENCOF. M2 

OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
.01.01 ZAPATAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 1.56 
.01.02 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 32.00 
.01.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO 175KG M3 5.20 
. 01.03 SOBRECIM. ARMADO - ENCOFRADO Y DESENCOF . M2 46.90 

.01.03 SOBRECIMIENTO REFORZ ACERO KG 140. 

.02.01 VIGAS DE CIMENTACION.- CONC. 175 KG/CM2 M3 

.02.02 VIGAS DE CIMENTACION.- ENCOF. Y DESENCOF M2 

.02.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

. 03.01 COLUMNAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 10 . 
COLUMNAS.- ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 
ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.04.01 VIGAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

05.04.02 VIGAS.- ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 
.04.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 
.05.01 LOSAS ALIGERADAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 

. 05.02 LOSAS ALIGERADAS.- ENCOF. Y DESEN . M2 

.05.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 

.05.04 LOSAS ALIGERADAS.- LADR. HUECO 15x30X3J UN 1091. 
ESCALERAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 3.10 

. 07.02 ESCALERAS.- ENCOF. Y DESEN . M2 21.80 

.07.03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 290.00 

MUROS Y TABIQUES DE ALBAOILERIA 
MURO DE LADRILLO KK-MANO - CABEZA M2 253.41 
MURO DE LADRILLO KK-MANO - SOGA M2 267.72 

10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
10.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 59. 

10.02 TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES M2 686. 

10.03 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES M2 294. 

10.04 TARRAJEO DE VIGAS.- SUPERFICIE M2 9. 

10.05 VESTIDURA DE DERRAMES M2 236. 

10.06 BRUNAS 
ML 225. 

11 CIELOS RASOS 
11.01 CIELO RASO CON MEZCLA M2 

11.02 FALSO CIELO RASO: TRIPLAY 6mm.LISTON/MAD M2 

12 PISOS Y PAVIMENTOS M2 26. 
12.01 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" (COLOREADO)



METRADOS 

OBRA : DELEGACION P.N.P. SICCHEZ 

UBICAC. : SICCHEZ - AYABACA - PIURA 

1 
ITEM IDESCRIPCION UND 1 CANTIDAD

12.04 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" M2 228.36 
12.05 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 28.00 
12.06 VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e=4" ANCH=1.5 M2 28.00 

13 CONTRAZOCALOS 
13.01 CONTRAZ.CEM.COLOREADO H=10cm e=2cm (1 :5) ML 152.2C 
13.02 CONTRAZ. CEM. PULIDO H=30 CM e=2cm (1 :5) ML 00.40 

14 ZOCALOS 
14.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15 (1a.) M2 59.95 

15 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 
15.01 FORJ/REVEST. GRADAS/ESC.- PULIDO SIN COL ML 17.6C 
15.02 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLOR ML 18.40 
15.03 FORJ/REV. DESCANSOS/ESC-PULIDO SIN COLOR M2 2.76 
15.04 FONDO DE ESCALERAS M2 7.55 

17 COBERTURAS 
17.01 COBERTURA C/PLANCHA DE CALAMINAS M2 119.53 
17.02 ESTRUCTURA DE MADERA P/COBERT.CALAMINA M2 119.53 

18 CARPINTERIA DE MADERA 
18.01 PUERTA CONTRAPL. 45 MM (MAD. CEDRO) M2 26.9"1 

19 CARPINTERIA METALICA 
19.01 MAMPARA DE FIERRO S/DISEOO M2 4.50 
19.02 PUERTA DE FIERRO S/DISEOO M2 0.00 
19.03 VENT.C/S.PERF.1'*1/8,V1 (1.5*3.6)780 M2 25.88 
19.04 REJA CALABOZO M2 10.56 
19.05 VENTANA TIPO REJA- M M2 O.OC

19.06 PASAMANO DE TUBO F.G.DE 3',EN ESCALERA ML 0.00 

20 CERRAJERIA 
20.01 CERRADURA FORTE 226,DOS GOLPES EN PTA PZA 4.00 

20.02 CERRADURA DE INTERIOR UNO 12.00 

20.03 BISAGRA ALUM.DE 3',PESADA,PTA PZA 42.00 

20.04 PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS PZA 2.00 

20.05 PICAPORTE P/REJA SALA DE MEDITACION PZA 2.00 

21 VIDRIOS 
21.01 VIDRIOS SEMIDOBLES P2 3b5.75 

22 PINTURA 

22.01 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE M2 119.87 

22.02 PINTURA EN MUROS INT./LATEX LAVABLE M2 735.00 

22.03 PINTURA EN MUROS EXT./LATEX LAVABLE M2 294.35 

22.05 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 53.88 

22.06 PINTURA.ANTIC.Y ESMAL TE,2MANOS,PTA,VTNA 
M2 81.88 

23 VARIOS 
23.01 MESA REVEST,C/CEMENTO PULIDO ML 3.55 

24 APARATOS SANITARIOS 
24.01 INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC.BLANCO) PZA 5.0C 

24.02 INODOROS TURCOS SALA MEDITACION UNO 2.0C 

24.03 LAVATORIO DE 16'*20' PZA 4.00 

24.04 BEBEDERO CORRIDO DE CONCRETO ML 2.80 

24.06 URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO ML 3.30 

24.07 DUCHA SIMPLE 
PZA 5.00 

24.00 GRIFERIA PARA LAVADERO CROMADA UNO 3.00 

24.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA UNO 5.0C 

24.10 JABONERA DE LOSA BLANCA UNO 5.0C 

24.12 GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA UNO 4.0C 

24.15 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS UNO 16.00 

24.16 COLOCACION DE ACCESORIOS UNO 14.00 



METRAOOS 

OBRA : DELEGACION P.N.P. SICCHEZ 

UBtCAC. : SICCHEZ - AYABACA - PIURA 

ITEM IDESCRIPCION 1 UNO 1 CANTIDAD

25 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE 
25.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 23.00 
25.02 SALIDA PARA VENTILACION PTO 4.00 
25.04 RED DE DESAGUE PVC-SAL 4"' ML 51.00 
25.05 RED DE DESAGUE PVC-SAL 3"' ML 9. 

25.06 TUBERIA PVC.SAL 2' ML 3:>. 

25.06 REGISTRO DE BRONCE 4"' UNO 3. 
25.10 REGISTRO DE BRONCE 2" UN 

.12 CAJA DE REG.ALB. 12'' x 24"' CffAPA CONCRE UNO 

.14 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2'' UNO 

SISTEMA DE AGUA FRIA 
.SALIDA DE AGUA FRIA PTO 22. 
TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' ML 25. 
RED DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10- 3/4"' ML 45. 

RED DE AGUA FRIA -PVC CLASE 10 -1/2M ML 20. 

VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 1. 
VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UNO 1. 
VALV. COMPUERTA DE BRONCE 3/4" UN 1. 
VALV. COMPUERTA DE BRONCE 1/2"' UN 8. 

LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2'' UNO 1. 

INSTALACION ELECTRICA 
29.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 25. 
29.02 SALIDA PARA BRAQUETE UNO 

.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PT0 
29.05 .SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE ,C/L T PTO 
29.06 SALIDA DE TELEFONO PTO 
29.07 SALIDA DE TELEFONO INTERNO PTO 
29.10 CAJA DE PASE F.G. 150x150x120mm UNO 4. 

29.13 POZO DE TIERRA UNO 1. 

29.14 ALIM.SOL./ENERG,TW(2-1x10+1x10)MM2 ML 18. 

29.15 TAS.GEN, 1- 2x40A,2-2x15A,2-2x20A, 1-2x3:>A, UNO 1.



CAPITULO IV 

PRESUPUESTOS 



IV. - PRESUPUESTOS

El Presupuesto de un proyecto es, en términos generales, 

el producto de la cantidad de trabajo por el valor o costo 

unitario de una actividad. 
• 

La cantidad de trabajo se obtiene del metrado de las 

partidas y este es referencial en sistemas de licitaciones a 

suma alzada, la variable más delicada de un presupuesto es el 

costo unitario. 

El Costo Unitario de una partida determinada es la 

sumatoria del producto de los insumos por el precio unitario 

de cada uno de estos. Dentro de una estructura de costos, el 

valor de los insumos es constante para un proyecto 

determinado y para un nivel da calidad especificado. Por lo 

tanto la variable en la cual se puede modificar la relación 

costo - cantidad de trabajo es la de la mano de obra; esta

varía con la programac1on de obra, el procedimiento 

constructivo empleado y la pericia de los trabajadores. 

Por lo 

rendimiento, 

tanto, los valores unitarios reflejan el 

la calidad y la competitividad de una empresa. 



Fecha: 04/12/98 
Construc.Soft 

PRESUPUESTO 

OBRA: 012 DELEGACION P .N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 
SECCION : 01 DEt.EGACION P.N.P. LA MATANZA 

-

ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
SI. SI. SI. 

--

01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 500.00 500.00 

01.02 MOVlUZACION Y DESMOVlLIZACION DE EQUIPO GLO 1.00 1,312.27 1,312.27 
01.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 
01.04 GUARDIANIA DE OBRA MES 3.00 720.00 2,160.00 4,972.27 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.02 TRAZO, NNELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 249.91 0.98 244.91 
02.03 REMOCION DE COBERTURA-LOSA CONCRETO e;1" M2 227.16 8.13 1,392.49 
02.04 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA M2 212.80 19.26 4,098.53 
02.05 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VlGAS DE CONCRE M3 4.08 36.55 149.12 
02.06 DEMOLICION DE SOBREClMIENTOS M3 0.75 11.65 8.74 
02.07 DEMOLICION DE CIMIENTOS M3 3.00 16.14 48.42 
02.08 DEMOLICION MUROS LADRILLO KK CABEZA M2 12.07 13.03 157.27 
02.09 DEMOLICION MUROS LADRILLO KK SOGA M2 12.00 13.03 156.36 
02.10 DEMOLJClON DE PISO DE CONCRETO INC.F.P M2 196.33 4.74 930.60 

02.11 REMOCION DE T ARRAJEO EXtSTENTE M2 492.53 5.48 2,699.06 
02.12 DESMONTAJE DE PUERTAS M2 17.64 9.39 165.64 
02.13 DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O MAMP. DE FIERR M2 8.19 48.17 394.51 
02.14 DESMONTAJE DE VENTANAS M2 48.28 7.28 351.48 
02.16 ACARREO INTERNO MAT.PROCED.DEMOLICION M3 180.97 6.58 1,190.78 
02.17 EUMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION M3 180.97 26.81 4,851.81 16,839.72 

03 MOVlMIENTO DE TIERRAS 
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt=2KG M3 12.00 16.45 197.40 
03.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA CISTERNA M3 11.15 21.93 244.52 
03.04 NNELACtON.INTERIOR Y APISONADO FAL.PISO M2 162.56 2.65 430.78 
03.05 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION M3 30.10 6.58 198.06 
03.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARREO M3 30.10 20.19 607.72 1,678.48 

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4", 1:12 CEM/HORM) M2 12.00 17.76 213.12 

04.06 FALSO PISO MEZCLA 1;8 e;4" m2 162.56 19.05 3,096.77 3,309.89 

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05.01.01 ZAPATAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 7.20 179.66 1,293.55 

05.01.02 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 242.00 2.21 534.82 

05.03.01 COLUMNAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 6.03 233.48 1,407 88 

05.03.02 COLUMNAS.- ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 59.40 26.65 1,583.01 

05.03.03 ACERO DE REFUERZO· FY=4200 KG/CM2 KG 949.00 2.21 2,097.29 

05.04.01 VlGAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 11.69 203.12 2,374.47 

05.04.02 VlGAS.· ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 67.81 34.49 2,338.77 

05.04.03 ACERO DE REFUERZO · FY=4200 KG/CM2 KG 1,391.00 2.21 3,074.11 

05.05.01 LOSAS ALIGERADAS · CONCRETO 175 KG/CM2 M3 24.86 199.77 4,966.28 

05.05.02 LOSAS ALIGERADAS.· ENCOF. Y DESEN. M2 276.01 19.46 5,371 15 

05.05.03 ACERO DE REFUERZO • FY=4200 KG/CM2 KG 1,837.00 2.21 4,059.77 

05.05.04 LOSAS ALIGERADAS.• LADR. HUECO 15x30X30 UN 2,346.00 1.57 3,683.22 

05.07.01 ESCALERAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 3.10 22648 702.09 

05.07.02 ESCALERAS.· ENCOF. Y DESEN. M2 21.80 44.43 968.57 

05.07.03 ACERO DE REFUERZO· FY=4200 KG/CM2 KG 290.00 2.21 640.90 

05.08.01 CISTERNA SUBTERRANEA· CONC. 175 KG/CM2 M3 5.14 251.68 1,293.64 

05.08.02 CISTERNA SUBTERR.· ENCOFR. DES. NORMAL M2 35.68 30.66 1,093.95 

05.08.03 ACERO DE REFUERZO · FY=4200 KGICM2 KG 328.00 2 21 724.88 38,208.35 

09 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 8,595.28 
09.01 MURO DE LADRILLO KK-MANO • CABEZA M2 197.82 43.45 

09.02 MURO DE LADRILLO KK-MANO • SOGA M2 68.60 26.50 1,817 90 10,413 18 

10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 11.01 975.38 
10.01 T ARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 88.59 

10.02 TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES M2 792.11 11.92 9,441.95 

10.03 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES M2 212.52 13.60 2.890.27 

10.05 VESTIDURA DE DERRAMES M2 253.05 7.78 1,968.73 

10.06 BRUNAS ML 158.25 3.23 511.15 

10.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 16.00 15.09 241.44 16,028.92 

11 CIELOS RASOS 276.01 13.99 3,861.38 3,861.38 
11.01 CIELO RASO CON MEZCLA M2 

12 PISOS Y PAVIMENTOS 280.73 16.13 4,528.17 
12.01 CONTRAPISO DE 48 MM M2 

12.02 PISO CERAMICO CEUMA 20x20 CM (T.PIEDRA) M2 34.74 41.23 1,432.33 

12.03 PISO DE CONCRETO PULIDO Z' (COLOREADO) M2 247.99 20.52 5,oaa75 

12.04 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" M2 10.49 19.93 209.07 

12.05 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 31.45 7.06 222.04 

12.06 VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e=-4" ANCH=1.!i M2 31.45 28.84 907.02 12,387.38 

13 CONTR.AZOCALOS 199.00 5.92 1,178.08 
13.01 CONTRAZ.CEM.COLOREAOO H=10cm e=2cm (1:5) ML 

13.02 CONTRAZ. CEM. PULIDO H=30 CM e=2cm (1:5) ML 61.85 6.14 379.76 1,557.84 

P,gtaa: 1 



Fecha: 04112/98 
Con&truc Solt 

PRESUPUESTO 

OBRA: 012 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 
SECCION : 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

--

rTEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
SI. SI. SI. 

--

14 ZOCALOS 
14.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15 (1a.) M2 88.59 40.32 3.571.95 3,571.95 

15 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 
15.01 FORJ/REVEST. DE GRADAS/ESC.- PULIDO/COL. ML 18.00 25.52 459.36 
15.02 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLOR ML 11.30 9.11 102.94
15.03 FORJ/REVEST. DE DESCANSOS/ESC-PULIDO/COL M2 1.44 18.19 26.19
15.04 FONDO DE ESCALERAS M2 6.54 17.27 112.95 701.44 

17 COBERTURAS 
17.01 COBERTURA DE CONCRETO PULIDO M2 202.72 10.15 2,057.61 2,057.61 

18 CARPINTERIA DE MADERA 
18.01 PUERTA CONTRAPL. 45 MM (MAD. CEDRO) M2 36.99 149.20 5,518.91 
18.02 T ABIQUERIA PARA SS.HH. ML 2.40 180 00 432.00 5,950.91 

19 CARPINTERIA MET ALIGA 
19.01 MAMPARA DE FIERRO S/DISEÑO M2 6.96 141.60 985.54 

19.02 PUERTA DE FIERRO S/DISEÑO M2 1.89 166.75 315.16 

19.03 VENT.C/S.PERF.1 .. 118,V1 (1.5•3.6)780 M2 25.29 115.81 2,928.83 

19.04 REJA CALABOZO M2 8.40 160.00 1,344.00 

19.05 REFACCION CARPINTERIA METALICA EST 1.00 800.00 800.00 6,373.53 

20 CERRAJERIA 
20.01 CERRADURA FORTE 226,DOS GOLPES EN PTA PZA 3.00 53.57 160.71 

20.02 CERRADURA DE INTERIOR UND 17.00 41.35 702.95 

20.03 BISAGRA ALUM.DE 3',PESADA,PTA PZA 60.00 3.00 180.00 

20.04 PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS PZA 5.00 15.00 75.00 

20.05 PICAPORTE P/REJA SALA DE MEDITACION PZA 2.00 27.14 54.28 

20.06 SISTEMA VAIVEN JGO 1.00 139.76 139.76 1,312.70 

21 VIDRIOS 
21.01 VIDRIOS SEMIDOBLES P2 809.00 2.94 2,378.46 2,378.46 

22 PINTURA 
22.01 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE M2 277.02 6 89 1,908.67 

22.02 PINTURA EN MUROS INT./LATEX LAVABLE M2 842.72 5.72 4,820.36 

22.03 PINTURA EN MUROS EXT./LATEX LAVABLE M2 215.52 6.20 1,336.22 

22.05 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 73.98 11.10 821.18 

22.06 PINTURAANTIC.Y ESMAL TE,2MANOS,PTA,VTNA M2 81.30 7.60 617.88 9,504.31 

23 VARIOS 
23.01 MESA REVEST,C/CEMENTO PULIDO ML 2.30 293.45 674.94 674.94 

24 APARATOS SANITARIOS 
24.01 INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC.BLANCO) PZA 8.00 283.00 2,264.00 

24.02 INODOROS TURCOS SALA MEDITACION UND 2.00 80.00 160.00 

24.03 LAVATORIO DE 10•20' PZA 9.00 260.00 2,340.00 

24.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UND 1 00 205.00 205.00 

24.05 URINARIO TIPO PICO DE LORO UND 2.00 150.00 300.00 

24.06 URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO ML 1.50 136.41 204.62 

24.07 DUCHA SIMPLE PZA 6.00 154 10 924.60 

24.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA UND 8.00 10.00 80.00 

24.10 JABONERA DE LOSA BLANCA UND 6.00 10.00 60.00 

24.12 GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA UND 6.00 8.00 48.00 

24.15 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS UND 26.00 52 48 1,364.48 

24.16 COLOCACION DE ACCESORIOS UND 19.00 20 82 395.58 8,346 28 

25 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE 
25.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 33.00 67.50 2,227.50 

25.02 SALIDA PARA VENTILACION PTO 7.00 47.23 330.61 

25.04 RED DE DESAGUE PVC-SAL 4" ML 51.00 41.83 2,133.33 

25.05 RED DE DESAGUE PVC-SAL 3" ML O.DO 39.61 O.DO 

25.06 TUBERIA PVC.SAL Z ML 39.00 13.08 510.12 

25.08 REGISTRO DE BRONCE Z' 
UN 6.00 23.91 143.46 

25.11 SUMIOERO 3" UND 2 00 53.34 106.68 

25.12 SUMIDERO?' UN 2.00 53.34 106.68 

25.13 CAJA DE REG.ALB. 1 Z' x 24" C/T APA CONCRE UND 7.00 72.67 508.69 

25.14 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UND 6.00 10.23 61.38 

25.15 EMPALME A RED EXISTENTE - DESAGUE UND 1 00 197.66 197.66 6,326.11 

26 SISTEMA DE AGUA FRIA 
26.01 .SALIDA DE />.GUA FRIA PTO 27.00 52.39 1,414.53 

26.02 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' ML 35.00 11.14 38990 

26.03 REO DE AGUA FRIA - PVC CLASE 1 O - 3/4" ML 55.00 9.05 497.75 

26.04 RED DE AGUA FRIA - PVC CLASE 1 O - 1/2" ML 10.00 7 75 77.50 

26.05 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UND 1.00 91.36 91.36 

26.06 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UND 1.00 95.53 95.53 

26.07 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 314" UN 4.00 76.63 306.52 

26.08 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 1/Z'
UN 7.00 64.13 448.91 

26.10 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/Z' UNO 1.00 35.59 35.59 

26.11 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA UND 1.00 134.96 134.96 3,49255 

P6glna: 2 



Fecha: 04/12198 
Construc Son 

PRESUPUESTO 

OBRA: 012 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA. MORROPON, PIURA 
SECCION : 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

--

ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
SI. SI. SI. 

--

7:7 SISTEMA DE BOMBEO 
27.01 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 1.00 91.36 91.36 
27.02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UNO 2.00 95.53 191.06 
27.03 VALVULA DE BRONCE DE2' UNO 1.00 174.04 174.04 
27.04 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' ML 25.00 11.14 278.50 
27.05 TUBERIA PVC.SAP 'Z ML 15.00 13.08 196.20 

27.06 ELECTROBOMBA DE 1 HP CJT 1.00 1,389.69 1,389.69 

27.07 TANQUE ETERNIT DE 1000 Lts. UNO 2.00 350.00 700.00 3,020.85 

29 INSTALACION ELECTRICA 
29.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 41.00 63.66 2,610.06 

29.02 SALIDA PARA BRAQUETE UNO 7.00 79.98 559.86 

29.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PTO 31.00 50.22 1,556.82 

29.05 .SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE ,C/L T PTO 2.00 69.44 138.88 

29.06 SALIDA DE TELEFONO PTO 2.00 48.27 96.54 

29.07 SALIDA PARA TV UNO 4.00 27.18 108.72 

29.08 SALIDA DE REFLECTORES DE 400W PTO 0.00 79.92 0.00 

29.09 SALIDA PARA ELECTROBOMBA UNO 1.00 121.16 121.16 

29.10 CAJA DE PASE F.G uv_4•4'3 UNO 8.00 22.23 1n.84 

29.11 CAJA DE PASE F.G. 200x200x100mm UNO 1.00 24.90 24.90 

29.12 CAJA DE PASE F.G. 250x250x100mm UNO 2.00 24.90 49.80 

29.13 POZO DE TIERRA UNO 1.00 272.57 272.57 

29.14 TAS.GEN, 1-2x100A, 1-2x90A, 7-2x15A,3-2x20A UNO 1.00 560.23 560.23 

29.16 ALIM.SOUENERG, TW(2-1x10+1x1 0)MM2 ML 15.00 16.34 245.10 6,522.48 

COSTO DIRECTO TOTAL 169,491.53 

G.Grals. 15.0000 % 25,423.73 

Utilidad 10.0000 % 16,949 15 

SUB TOTAL PRESUPUESTO 211,864.41 

I.G.V. 18.00% 38.135 59 

TOTAL PRESUPUESTO 250,000.00 

Página: 3 



IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 29111198 

Construc Sol! 

PRESUPUESTO 

OBRA: 010 DELEGACION P .N.P. SONDORILLO • HUANCABAMBA, PIURA 
SECCION : 02 DELEGACION P.N.P. SONDORILLO. HBBA.;Al T.2 

--

ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

SI. SI. SI. 

--

01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01 OFlCINA. ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 500.00 500.00 
01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLO 1.00 1,312.27 1,312.27 
01.04 GUARDIANIA DE OBRA MES 3.00 750.00 2,250.00 4,062 27 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 189.00 0.98 185.22 185.22 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt=2KG M3 92.85 16.45 1,�27.38 
03.02 RELLENO MANUAL (C/MAT. PRESTAMO) M3 2.40 34.08 81.79 
03.03 CONFORM. DE BASE C/AFIRM. P/FALSO PISO M2 137.52 6.78 932.39 
03.04 NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FAL.PISO M2 137.52 2.65 364.43 
03.05 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION M3 120.71 6.58 794.27 
03.06 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARREO M3 120.71 22.09 2,666.48 6,366 74 

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01 SOLADO PARA CIMENT ACION M2 63.04 21.03 1,325.73 
04.02 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10+ 30% P.G. M3 55.47 127.34 7,063.55 
04.03 ENCOFRADO DE CIMIENTO M2 26.30 24.33 639.88 
04.04 SOBRECIMIENTO.· C. 1:8 + 25 % P.M. M3 5.71 165.43 944.61 
04.05 SOBRECIMIENTO.· ENCOF. Y DESENCOFRADO M2 51 10 18.98 969.88 
04.06 FALSO PISO MEZCLA 1;8 e=4" m2 137.52 22.22 3,055.69 13,999.34 

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05.02.01 VIGAS DE CIMENTACION.· CONC. 175 KG/CM2 M3 10.10 270.26 2,729.63 

05.02.02 VIGAS DE CIMENTACION.· ENCOF. Y DESENCOF M2 80.60 32.99 2,658.99 

05.02.03 ACERO DE REFUERZO · FY=4200 KGICM2 KG 501.00 2.26 1,132.26 

05.03.01 COLUMNAS.· CONCRETO 175 KGICM2 M3 11.25 311.68 3,506.40 

05.03.02 COLUMNAS.· ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 132.26 26.65 3,524.73 

05.03.03 ACERO DE REFUERZO · FY=4200 KGICM2 KG 1,127.00 2.26 2,547.02 

05.04.01 VIGAS.· CONCRETO 175 KGICM2 M3 11.76 280.87 3,303.03 

05.04.02 VIGAS.· ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 67.02 3096 2,074.94 

05.04.03 ACERO DE REFUERZO • FY=4200 KGICM2 KG 1,717.00 2.26 3,880.42 

05.05.01 LOSAS ALIGERADAS · CONCRETO 175 KG/CM2 M3 10.51 277.32 2,914.63 

05.05.02 LOSAS ALIGERADAS.· ENCOF. Y DESEN. M2 116.83 21.23 2,480.30 

05.05.03 ACERO DE REFUERZO • FY=4200 KGICM2 KG 1,107.00 2.26 2,501.82 

05.05.04 LOSAS ALIGERADAS.· LADR. HUECO 15x30X30 UN 1,019.00 2.62 2,669.78 

05.06.01 LOSAS MACIZAS.· CONCRETO 175 KGICM2 M3 1.01 280.87 283.68 

05.06.02 LOSAS MACIZAS.· ENCOF. Y DESEN M2 6.44 30.75 198.03 

05.06.03 ACERO DE REFUERZO • FY=4200 KG/CM2 KG 50.00 2.26 113.00 

05.07.01 ESCALERAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 3.10 304.57 944.17 

05.07.02 ESCALERAS.· ENCOF. Y DESEN. M2 21.80 44.43 968.57 

05.07.03 ACERO DE REFUERZO • FY=4200 KGICM2 KG 290.00 2 26 655.40 39,086 80 

09 MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 
09.01 MURO DE LADRILLO KK-MANO • CABEZA M2 273.11 62.78 17,145.85 

09.02 MURO DE LADRILLO KK-MANO • SOGA M2 235.96 36.47 8,605.46 25,751.31 

10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
10.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 59.64 12.58 750.27 

10.02 TARRAJEO FROTACHAOO EN INTERIORES M2 561.98 14.22 7.991 25 

10.03 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES M2 234.40 16.64 3,900.42 

10.04 TARRAJEO DE VIGAS.· SUPERFICIE M2 4.50 19.36 87.12 

10.05 VESTIDURA DE DERRAMES M2 211.00 7.92 1,671 12 

10.06 BRUNAS ML 180.00 3.23 581 40 14,981 69 

11 CIELOS RASOS 15.57 1,930.21 
11.01 CIELO RASO CON MEZCLA M2 123.97 

11.02 FALSO CIELO RASO: TRIPLAY 6mm.LISTON/MAD M2 90.13 27.50 2,478.57 4,408 78 

12 PISOS Y PAVIMENTOS 6.00 19.98 119.88 
12.01 CONTRAPISO DE 48 MM M2 

12.02 PISO DE CONCRETO PULIDO 2'' (COLOREADO) M2 18.20 30.37 55273 

12.03 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" M2 210.70 23.95 5,046.26 

12.05 AFlRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 13.55 7.06 95.66 

1206 VEREDA CONCRETO 140 KGICM2 e=4" ANCH=1.5 M2 13.55 36.13 489.56 6,304.09 

13 CONTRAZOCALOS 173.57 6.04 1,048.36 
13.01 CONTRAZ.CEM.COLOREADO H=10cm e=2cm (1:5) ML 

13.02 CONTRAZ. CEM. PULIDO H=30 CM e=2cm ( 1 :5) ML 50.87 6.49 330.15 1,378 51 

14 
14.01 

ZOCALOS 
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15 (la.) M2 59.64 41.67 2,485.20 2,485 20 

15 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 
ML 17.60 24.24 426.62 

15.01 FORJ/REVEST. GRADAS/ESC.· PULIDO SIN COL 

15.02 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLOR ML 1245 9.57 119.15 

15.03 FORJ/REV. DESCANSOS/ESC-PULIDO SIN COLOR M2 2.50 15.59 38.98 

15.04 FONDO DE ESCALERAS 
M2 2.88 18.06 52.01 636.76 

Página.: 1 



IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 29/11/98 

Construc Soft 

PRESUPUESTO 

OBRA: 010 DELEGACION P.N.P. SONDORILLO - HUANCABAMBA, PIURA 
SECCION : 02 DELEGACION P.N.P. SONDORILLO- HBBA.;ALT .2 

--

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

SI. SI. SI. 

--

17 COBERTURAS 
17.01 COBERTURA C/PLANCHA DE CALAMINAS M2 163.33 17.40 2,841.94 
17.02 ESTRUCTURA DE MADERA P/COBERT.CAlAMINA M2 163.33 32.72 5,344.16 8,186.10 

18 CARPINTERIA DE MADERA 
18.01 PUERTA CONTRAPL 45 MM (MAD. CEDRO) M2 25.86 149.20 3,858.31 3,858.31 

19 CARPINTERIA METALICA 
19.01 MAMPARA DE FIERRO S/DISEÑO M2 4.42 141.60 625.87 
19.02 PUERTA DE FIERRO S/DISEÑO M2 4.49 166.75 748.71 
19.03 VENT.C/S.PERF.1"1/8,V1(1 .5'3.6)780 M2 31.21 115.81 3,614.43 
19.04 REJA CALABOZO M2 5.25 145.58 764.30 
19.05 VENTANA TIPO REJA· M M2 1.90 133.31 253.29 
19.06 PASAMANO DE TUBO F.G.DE 3',EN ESCALERA ML 12.01 81.04 973.29 6,979.89 

20 CERRAJERIA 
20.01 CERRADURA FORTE 226,DOS GOLPES EN PT A PZA 5.00 53.57 267.85 
20.02 CERRADURA DE INTERIOR UNO 13.00 41.35 537.55 

20.03 BISAGRA ALUM.DE 3' ,PESADA,PT A PZA 45.00 3.00 135.00 

20.04 PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS PZA 2.00 15.00 30.00 

20.05 PICAPORTE P/REJA SAlA DE MEDITACION PZA 2.00 Z?.14 54.28 1,024.68 

21 VIDRIOS 
21.01 VIDRIOS SEMIDOBLES P2 460.50 2.94 1,353.87 1,353.87 

22 PINTURA 
22.01 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE M2 214.10 6 89 1,475.15 

22.02 PINTURA EN MUROS INT./LATEX LAVABLE M2 561.98 5.72 3,214.53 

22.03 PINTURA EN MUROS EXT./LATEX LAVABLE M2 234.40 6.20 1,453.28 

22.04 PINTURA LATEX 2,MANOS EN VIGAS Y COLUMN. M2 4.50 4.16 18.72 

22.05 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 51.72 11.10 574.09 

22.06 PINTURAANTIC.Y ESMAL TE,2MANOS,PTA,VTNA M2 94.54 7.60 718.50 7,454.27 

23 VARIOS 
23.01 MESA REVEST,C/CEMENTO PULIDO ML 2.30 259.03 595.n 595.n

24 APARATOS SANITARIOS 
24.01 INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC.BLANCO) PZA 5.00 283.00 1,415.00 

24.02 INODOROS TURCOS SALA MEDITACION UNO 2.00 80.00 160.00 

24.03 LAVATORIO DE 16"20' PZA 3.00 260.00 780.00 

24.04 BEBEDERO CORRIDO DE CONCRETO ML 2.10 217.79 457.36 

24.06 URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO ML 1.90 164.61 312.76 

24.07 DUCHA SIMPLE PZA 6.00 154.10 924.60 

24.08 GRIFERIA PARA LAVADERO CROMADA UNO 4.00 41.27 165.08 

24.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA UNO 5.00 10.00 50.00 

24.10 JABONERA DE LOSA BLANCA UNO 6.00 10.00 60.00 

24.11 TOALLERAS LOSA BLANCA UNO 1.00 10.00 10.00 

24.12 GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA UNO 3.00 8.00 24.00 

24.15 COLOCACION DE APARA TOS SANITARIOS UNO 16.00 52.48 839.68 

24.16 COLOCACION DE ACCESORIOS UNO 15.00 20.82 312.30 5,510.78 

25 INSTALACIONES SANITARIAS· DESAGUE 
25.01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 30.00 67.50 2,025.0C 

25.02 SALIDA PARA VENTILACION PTO 9.00 47.23 425.07 

25.03 RED DE DESAGUE CSN 6'' ML 9.00 30.89 278.01 

25.04 RED DE DESAGUE PVC-SAL 4" ML 42.00 41.83 1,756.86 

25.05 RED DE DESAGUE PVC-SAL 3" ML 6.00 39.61 237.66 

25.06 TUBERIA PVC.SAL 2' ML 42.00 13.08 549.36 

25.07 REGISTRO DE BRONCE 3" UN 1.00 30.91 30.91 

25.08 REGISTRO DE BRONCE 2'' UN 5 00 23.91 119.55 

25.09 SUMIDERO 2'' UN 7.00 53.34 373.38 

25.10 CAJA DE REG.ALB. 12'' x 24" C/T APA CONCRE UNO 3.00 87.39 262.17 

25.14 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2'' UNO 6.00 10.23 61 38 

25.15 EMPALME A RED EXISTENTE· DEASGUE UNO 1.00 210.91 210.91 6,330.26 

26 SISTEMA DE AGUA FRIA 
26.01 .SALIDA DE AGUA FRIA PTO 21.00 52.39 1,100.19 

26.02 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' ML 40.00 11.14 445.60 

26.03 RED DE AGUA FRIA· PVC CLASE 10 • 3/4" ML 40.00 9.05 362.00 

26.04 RED DE AGUA FRIA· PVC CLASE 10 • 1/2" ML 45.00 7.75 348.75 

26.05 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 2.00 91.36 182.72 

26.06 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UNO 3.00 95.53 286.59 

26.07 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 3/4" UN 4.00 76.63 306.52 

26.08 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 1/2'' UN 3.00 64.13 192.39 

26.10 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/Z' UNO 1.00 35.59 35.59 

26.11 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA UNO 1.00 156.51 156.51 3,416 86 

29 INST ALACION ELECTRICA 20.00 63.66 
29.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 1,273.20 

29.02 SALIDA PARA BRAQUETE 
UNO 8.00 79.98 639.84 

29.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PTO 26.00 50.22 1,305.72 

29.05 .SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE ,CIL T PTO 2.00 69.44 138.88 
Pjglna: 2 



fVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

PRESUPUESTO 
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Fecha: 16112/98 
Construc So!! 

PRESUPUESTO 

OBRA: 008 DElEGACION P.N.P. SICCHEZ-AYABACA, PIURA 
SECCION : 07 DELEGACION P.N.P. SICCHEZ. AL T. 4 

-

ITEM OESCRIPCION UNO CANTIDAD UNITARtO PARCIAL TOTAL 
SI. SI. SI. 

-

01 OBRAS PROVISIONALES 
01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 501.50 501.50 
01.02 MOVILIZAOON Y DESMOVlLIZACION DE EQUIPO GLO 1.00 1,312.27 1,31227 
01.04 GUARDIANIA DE OBRA MES 3.00 700.00 2,100.00 3,913.n 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 
0201 UMPlEZA DE TERRENO M2 250.25 247 618.12 
02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 250.25 0.98 245.25 863.37 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS M3 45.19 16.45 743.38 
03.06 NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FAL.PISO M2 139.80 2.65 370.47 
03.07 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION M3 58.75 6.58 386.58 

03.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE SIACARREO M3 58.75 2209 1,297.79 2,798.22 

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4", 1:12 CEM/HORM) M2 2.60 27.56 71.66 
04.04 CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. M3 40.60 178.00 7,226.80 
04..08 SOBRECIMIENTO.· C. 1:8 + 25 % P.M. M3 4.84 213.46 1,033.15 
04.07 SOSRECIMIENTO.· ENCOF. Y DESENCOFRADO M2 36.80 18.98 698.46 
04.08 FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" m2 139.80 28.20 3,942.36 
04.10 GRADAS.· CONCRETO 1: 10 CEM/HORM M3 5.20 193.69 1,007 19 
04.11 GRADAS.- ENCOF. Y DESENCOF. M2 16.80 10.24 172.03 14,151.65 

os OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
OS.01.01 ZAPATAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 1.56 275.04 429.06 
OS.01.02 ACERO DE REFUERZO · FY=4200 KG/CM2 KG 32.00 2.26 72.32 
OS.01.03 SOBRECIMlENTO REFORZADO CONCRETO 175KG M3 4.19 292.33 1,224.86 
OS.01.03 SOBRECIM. ARMADO· ENCOFRADO Y DESENCOF. M2 34.73 26.81 931.11 
OS.01.03 SOBRECIMIENTO REFORZ ACERO KG 110.38 231 254.98 
OS.02.01 VIGAS DE CIMENTACION.· CONC. 175 KG/CM2 M3 7.42 289.53 2,148.31 
05.0202 VIGAS DE CIMENTACION.· ENCOF. Y DESENCOF M2 56.54 32.99 1,865.25 

OS.02.03 ACERO DE REFUERZO· FY=4200 KG/CM2 KG 410.00 2.26 926.60 

OS.03.01 COLUMNAS.· CONCRETO 175 KGICM2 M3 9.02 340,38 3,070.23 

05.03.02 COLUMNAS.· ENCOF. Y OESEN. (NORMAL) M2 142.75 31.16 4,448.09 

05.03.03 ACERO DE REFUERZO · FY=4200 KG/CM2 KG 1,072.22 2.26 2,423.22 

05.04.01 VIGAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 9.02 289.45 2,610.84 

05.04.02 VlGAS.· ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 60.58 30.96 1,875.56 

05.04.03 ACERO DE REFUERZO· FY=4200 KGICM2 KG 1,291.00 2.26 2,917.66 

os.os.o, LOSAS ALIGERADAS · CONCRETO 175 KGICM2 M3 1214 291.22 3,535.41 

05.0S.02 LOSAS ALIGERADAS.· ENCOF. Y DESEN. M2 128.39 21.23 2,725.72 

05.05.03 ACERO DE REFUERZO · FY"'4200 KG/CM2 KG 788.00 2.26 1,780.88 

OS.05.04 LOSAS ALIGERADAS.· LADR. HUECO 15x30X30 UN 1,091.00 2.62 2,858.42 

OS.07.01 ESCALERAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 3.10 355.01 1,100.53 

05.07.02 ESCALERAS.· ENCOF. Y DESEN. M2 21.80 44.43 968.57 

OS.07.03 ACERO DE REFUERZO· FY=4200 KG/CM2 KG 290.00 2.26 655.40 38,823.02 

09 MUROS Y TABIQUES OE ALBAÑILERIA 
09.01 MURO DE LADRILLO KK-MANO • CABEZA M2 253.41 71.05 18,004.78 

09.02 MURO DE LADRILLO KK-MANO • SOGA M2 267.72 40.57 10,861.40 28,866.18 

10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
10.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 59.95 12.15 728.39 

10.02 TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES M2 686.46 12.24 8,40227 

10.03 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES M2 294.35 19.98 5,881.11 

10.04 T ARRAJEO DE VIGAS.· SUPERFICIE M2 9.96 26.31 262.05 

10.05 VESTIDURA DE DERRAMES M2 236.50 710 1,679.15 

10.06 BRUNAS ML 225.40 3.87 87230 17,825 27 

11 CIELOS RASOS 19.98 2,395.00 
11.01 CIELO RASO CON MEZCLA M2 119.87 

11.02 FALSO CIELO RASO: TRIPLAY 6mm.LISTON/MAD M2 84.63 27.50 2,327.32 4,722.32 

12 PISOS Y PAVIMENTOS 26.95 28.60 no.n 

12.01 PISO DE CONCRETO PULIDO 'Z' (COLOREADO) M2 

1204 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" M2 228.36 25.12 5,736.40 

1205 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 28.60 15.51 443.59 

12.015 VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e=4" ANCH=1.5 M2 28.60 38.28 1,094.81 8,045.57 

13 CONTRAZOCALOS 152.20 6.10 928.42 
13.01 CONTRAZ.CEM.COLOREADO H=10cm e:2cm (1:5) ML 

13.02 CONTRAZ. CEM. PULIDO H=-30 CM P2cm (1 :5) ML 60. 40 6.66 40226 1,330.68 

14 ZOCALOS M2 59.95 4228 2.534.69 2,534.69 
14.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15 (1a.)

15 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS ML 17.60 24.67 434 19 
15.01 FORJ/REVEST. GRADAS/ESC.· PULIDO SIN COL 

15.02 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLOR ML 18.40 9.87 181.61 

15.03 FORJ/REV. DESCANSOS/Ese-PULIDO SIN COLOR M2 276 16.39 45 24 

15.04 FONDO DE ESCALERAS 
M2 7.55 18.S0 139.67 800.71 

P6glu: 1 



Fecha: 16112/98 

Construc Sol'I 

PRESUPUESTO 

OBRA: 008 OELEGACION P .N.P. SICCHEZ - AYABACA, PIURA 
SECCION : 07 OELEGACION P.NP. SICCHEZ -Al T. 4 

--

ITEM DESCRIPCION UNO CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
SI. SI. SI. 

--

17 COBERTURAS 
17.01 COBERTURA e/PLANCHA DE CALAMINAS M2 119.53 17.40 2,079.82 
17.02 ESTRUCTURA DE MADERA P/COBERT.CALAMINA M2 119.53 32 72 3,911.02 5,99084 

18 CARPINTERIA DE MADERA 
18.01 PUERTA CONTRAPL 45 MM (MAD. CEDRO) M2 26 94 149.20 4,019.45 4,019 45 

19 CARPINTERIA MET ALICA 
19.01 MAMPARA DE FIERROS/DISEÑO M2 4 50 141.60 63720 
19. 02 PUERTA DE FIERRO SIOISEÑO M2 O.DO 166.75 0.00 
19.03 VENT.C/S.PERF. 1�118,V1(1.5'3.6)780 M2 25 88 123.61 3,199.03 
19.04 REJA CALABOZO M2 10.56 145.58 1,537 32 
19.05 VENTANA TIPO REJA -M M2 0.00 133 31 O 00 
19.06 PASAMANO DE TUBO F.G.DE 3',EN ESCALERA ML 000 81 04 000 5,373 55 

20 CERRAJERIA 
20.01 CERRADURA FORTE 226,DOS GOLPES EN PTA PZA 4.00 53.57 214.28 
20.02 CERRADURA DE INTERIOR UNO 12.00 41.35 49620 
20.03 BISAGRA ALUM.DE 3',PESADA,PT A PZA 42.00 3.00 126.00 
20.04 PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS PZA 2 00 15.00 3000 

20.05 PICAPORTE P/REJA SALA DE MEDITACION PZA 2.00 27.14 54.28 920 76 

21 VIDRIOS 
21.01 VIDRIOS SEMIDOBLES P2 385 75 2.94 1,134.11 1,134.11 

22 PINTURA 

22.01 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE M2 119.87 6.89 825.90 

22.02 PINTURA EN MUROS INT.ILATEX LAVABLE M2 686 46 5.72 3,926.55 

22.03 PINTURA EN MUROS EXT. /LATEX LAVABLE M2 294.35 6.20 1,824 97 

2204 PINTURA EN CARPINTERIA DE MADERA M2 53 88 11.1 0 598 07 

2205 PINTURA.ANTIC.Y ESMALTE,2MANOS,PTA,VTNA M2 81.88 7.60 622.29 7,797 78 

23 VARIOS 
23.01 MESA REVEST,C/CEMENTO PULIDO ML 3 55 264.80 940.04 940 04 

24 APARATOS SANITARIOS 
24.01 INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC.BLANCO) PZA 5 00 283.00 1,415.00 

24.02 INODOROS TURCOS SALA MEDITACION UNO 2.00 60.00 12000 

24.03 LAVATORIO DE 16"20' PZA 400 260.00 1,040.00 

24.04 BEBEDERO CORRIDO DE CONCRETO ML 2.80 233.91 654.95 

24.06 URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO ML 3.30 179.25 591.53 

24.07 DUCHA SIMPLE PZA 500 154 10 770.50 

24.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA UNO 500 10.00 5000 

24.10 JABONERA DE LOSA BLANCA UNO 500 10.00 50.00 

24.15 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS UNO 16.00 52 48 839.68

24.16 COLOCACION DE ACCESORIOS UNO 14 00 20 82 291 48 5,823.14 

25 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE 
25.01 SALIDA DE DESAOUE EN PVC PTO 23.00 67 50 1,552.50 

25.02 SALIDA PARA VENTILACION PTO 400 47 23 188 92 

25.04 RED DE DESAGUE PVC-SAL 4" ML 51 00 41 83 2,133.33 

25.05 RED DE DESAGUE PVC-SAI. 3" ML 9 00 39 61 356 49 

25.06 TUBERIA PVC. SAI. 2' ML 3000 13 08 39240 

25.08 REGISTRO DE BRONCE 4" UNO 3 00 72.38 217 14 

25.10 REGISTRO DE BRONCE 2" UN 1 00 23 91 23 91 

25.12 CAJA DE REG.Al.B. 12'' x 24" C/TAfJA CONCRE UNO 3 00 62 59 187 77 

25.14 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UNO 400 10 23 40 92 5,093 38 

26 SISTEMA DE AGUA FRIA 22 00 52. 39 1,152 58 
26.01 .SALIDA DE AGUA FRIA PTO 

26.02 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' ML 2500 11.14 278.50 

26.03 RED OE AGUA FRIA· PVC CLASE 10 • 3/4" ML 45 00 9.05 407 25 

26.04 RED DE AGUA FRIA· PVC CLASE 10 - 112" ML 2000 7 75 15500 

26.05 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 1 00 89.26 69.26 

26.06 VAL VULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UNO 1 00 95.53 95 53 

26.07 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 3/4" UN 1 00 71.63 71 63 

26.08 VAi.V. COMPUERTA DE BRONCE 1/2'' UN 6.00 59.13 473 04 

26.10 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 112" UNO 1.00 35.59 35 59 2,758 38 

29 INSTALACION ELECTRICA 25.00 63 66 1,591 50 
29.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 

UND 8 00 79.98 63984 
29.02 SALIDA PARA BRAQUETE PTO 2000 50.22 1,004 40 
29.03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 

PTO 1.00 48. 27 48.27 
29.05 SALIDA DE TELEFONO UNO 4.00 24 90 99.60 

29.07 CAJA DE PASE F.G. 150x150x120mm 
UNO 1.00 281.57 281 57 

29.08 POZO DE TIERRA ML 18.00 16.89 304 02 
29.09 ALIM.SOL./ENERG,TW(2-1x10+1x10}MM2 UNO 1.00 995.45 99545 4,964 65 
29.10 TAS.GEN, 1-2x40A.2-2x15A,2-2x20A, 1-2X30A. 

169,491 53 
COSTO DIRECTO TOTAL 

pjglna: 2 



PRESUPUESTO 

OBRA: 008 DELEGACION P.N.P. SICCHEZ-AYABACA, PIURA 
SECCION : 07 DELEGACION P JII.P. SICCHEZ • Al T. 4 

Fec:111: 16112/98 
Construc Soft 

=== ================= - ===== ===== ====== ====== 

ITEM OESCRIPCION 

G.Grals. y Ut 25.0000 % 

SUB TOTAL PRESUPUESTO 

I.G.V. 18.00% 

TOTAL PRESUPUESTO 

UNO CANTIDAD UNITARIO 
SI. 

PARCIAL 
S/. 

TOTAL 
S/. 

42,372.88 

211,864.41 

38,135.59 

250,000.00 

�gloa: l 



ADICIONAL DE OBRA 

DELEGACION P.N.P. SICCHEZ 



MEMORI� DESCRIPTI�A y 

ESPECIFIC�CIONES TECNICAS 

1.0 GENERl\LID�DES.-

Mediante Adjudicación Directa N u 13 J-OINFRA-OGA-.MI se 
celebró el Contrato de Construcción para la Obra "DELEGACION 
PNP SICCHEZ - AYABACA - PIUR.l' .. 11 entre la OFICINA GENERAL DE 
ADHIHISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR y el Contratistu 
IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltdu. 

El Contrato comprende la construcción de la obra antes 
indicada; el monto del Presupuesto Contractual asciende a 
S/.250, 000.00 incluido el lü% del IGV, a precios bases del 
Mes de Octubre de 1,996. 

El Adicional N 2 0l materia del siguiente análisis se 
refiere a los trabajos de AMPLIACION Y PROFUNDIZACION DE LA 
CIMENTACION, los que son necesarios para dar cumplimiento a 
la meta prevista de la obra principal. El fundamento técnico 
se explica en el numeral 3. 

2. O PUND.l\NENTO 'l'ECNICO. -

La Obra "Construcción de la Delegación PNP - SICCHEZ", 
se encuentra ubicada en la vía de ingreso a la Localidad de 
Sicchez, sector La Pampa, distrito de Sicchez, Provincia de 
Ayabaca, Departament� de Piura. 

De los trabajos de excavación preliminar se ha podido 
determinar fehacientemente que el terreno estd conformado en 
casi su totalidad por material limo-arcillosos con bajo 
factor de cohesividad y estratos de material orgánico, hasta 
una profundidad promedio de 2 .10 m., a continuación se 
observan estratos de material arcilloso. Por lo tanto el 
terreno de fundación en el estado en que se encuentra, no es 
aparente para la cimentación de una estructura como la que 
se empleará en la Edificación de la Obra. 

La ampliación de la cimentación, contempla el incremento 
de la excavación hasta una profundidad promedio de h=2.20 m. 
(con respecto a 1.20 m. que figura �n l�s planos), más una 
sobre-excavación de 0.20 m. para meJoramiento de terreno. 

La profundización de la cimentación impl_ic_d el
incremento de la altura en las columnas y del sobrec1m1ento 
reforzado; asi también debemos considerar el encofrado de la 
cimentación en ciertos sectores, sobre todo en ladera, donde 
a causa de las lluvias y la calidad deleznable del terreno 
se producen frecuentes desmoronamientos. 

Presupuesto Adicional N 11 01 se consideran las 
Movimiento de Tierras, Obras de Concreto Simple 

concreto Armado (Sobrecimiento reforzado y 

En el 
partidas de 
y Obras de 
Columnas). 



PRESUPUESTO 

OBHA: 008 DELEGACION P.N.P. SICCHEZ-AYABACA, PIURA 
SECCION : OG ADICIONAL DELEGACION P.N.P. SICCHEZ 

--

ITEM DESCRIPCION UND CANTIDAD 

--

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt=21<G M3 94.71 
03.02 CORTE SUPER F. MANUAL (HASTA 0.00 M) M2 44.21 

03.03 RELLENO CON MATERI/\L PROPIO MJ 7:,.!10 
03.05 CONFOf�M. DE BASE C/AFIRM. P/F/\LSO PISO M2 Hl0.57 

03.07 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXC/\VACION M3 G2.24 
03.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARREO MJ G2.24 

04 OBRAS DE CONCf�ETO SIMPLE 
04.02 SUBCIMIENTOS MEZCLA 1;12+30%P.G M3 1G.02 

o-rn4 CIMIENTOS CORRIDOS 1: 10 + 30 % P.G. M3 56.17 

04.05 ENCOFRAOO DE CIMIENTO M2 14.70 

05 OORAS DE CONCRETO ARMADO 
05.01.03 SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO 1751<G M3 1.30 

03.01.03 SOBRECIM. ARMADO· ENCOFRADO Y DESENCOF. M2 18.47 

o:;.01.03 SOBl,ECIMIENTO REFORZ ACERO l<G 42.62 

05.03.01 COLUMNAS.- CONCRETO 175 l<GICM2 M::I 2.113 

05.03.01 COLUMNAS - ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 2G.35 

05.03.03 1\CERO DE REFUERZO - FY=4200 l<GICM2 l<G 342.20 

COSTO DIRECTO TOTAL 

G.Grals. y Ul 25.0000 % 

SUB TOTAL PRESUPUESTO 

I.G.V. 18.00 % 

TOTAL PRESUPUESTO 

UNITARIO 
S/. 

1G.4S 
4.25 
9.39 

1S.51 
G.S0 

22.09 

173.06 
170.00 

24.33 

292.33 
2G.81 

2.31 
3110.30 

31. lG 
2.2G 

Fecho: 14/11 /97 
Construc Soíl 

PARCIAL TOTAL 
SI. S/. 

1,SS7.90 
107.09 
712.70 

2,ü00.G4 
409.54 

1,374.08 7,043.63 

2,772A2 
9,9')8,26 

3S9.GO 13.130 20 

403.42 
4U'.i 18 

98.4S 
9G3 20 
021.07 
773.SS 3,5S4.95 

23,720.86 

5.932.22 

29,GGl.08 

5,338.99 

35,000.07 

Pllglnn: 1 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE.96 
OfJRA: 008 - DELEGACION P.N.P. SICCHE.Z: - AYABJJ�CA, PIURA 

SECCION: 06 ADICIONAL DELEGACION P.N.P. SICCHEZ 
Lu[Jnr: SICCHéZ. PIURA Arca GcogrMi<:a: 1 Factor lle Zona: 1.00 

�'.)OIGO DESCRIPCION Unidad 

{ITEl.103.01) 0310340 EXCAVACION ú[ ZANJAS Y ZAPATAS 
4701010 CAPATAZ H-H 
4704010 PEON H-H
3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 

TOTAL: 

(ITEI.I 03.07.) 0316030 CORTE SUPERF. MANUAL (H/\STA 0.00 M) 
4701010 CAPIITAZ H-H 
470·1010 PEON 11-H 

TOTAL: 

(liE�I 03.03) 0310240 RELLEtl0 CON MATERIAL PROPIO 
4701010 CAP/>,Tf'.Z. H-H 
4704010 PEON H-H 

3701()'.l() HERRAMIENTAS %M.O. 

TOTAL: 

(ITEM 03.00) 0326120 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENT_!; S/ACARREO 
4701010 CAPATAZ 1-1-11 

4704010 PEON H-H 

4005010 CAMION VOLQUETE 4>C2, 120/140 HP, 4 M3 H-M 

TOTAL: 

(ITEf,I 03.07) 034010 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION 
4701010 CAPATP-Z. 
4704010 PEON 
37019'".JO HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 03.06) 1214110 C0Ní'ORl,I. DE BASE C//',!'"IRM. P/FALS0 PISO 
3310010 1,1ATERIAL DE AFIRMADO 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
470:;010 OFICIJ\L 
4704010 PL'ON 
4710010 Oi'l:RADOR DI: EQUIPO LIVIANO 

4935030 PLAf JCHA COMP/ICTADORI\ VIBRA T. 5.0 HP 

í0TAL: 

(llUl 04.04) C-\()5010 CIMIOITOC CORRIDOS 1:10 + 3ú '/, P.G. 
051GC20 PlrnRA GRN�D� (MAX. O") 
2101010 C[MENTO PORTLAMD TIPO 1 
2001010 HORMIGON 
3!J11010 AGU;\ 
4701010 CAPATP-Z. 
4702010 OPERAHIO 
4703010 OFICIAL 
4704010 PEON 
4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP 

3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM OtOS) 040G060 ENCOFRADO DE CIMIENTO 
0210010 ALA/ABRE NEGRO Nro. 8 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 112", 3", 4" 

4301010 MADERA TORNILLO 
4701010 CAPATAZ 
470�10 OPERARIO 
4703010 OFICIAL 
370HJ90 Hl:RRAMIENTAS 

TOTAL: 

H-H 
H-H 

%M.O. 

M3 
H-H 
H-1-1 
H-H 
1-1-H 

H-1-1 

H-M 
---

M3 
DL 
M3 
M3 
H-H 
H-H 
H-1-1 
H-H 
H·M 

%M.O. 

KG 
l<G 
P2 
1-1-H 

H-H 
H-H 

%M.O. 

CI\NTID/10 UNITARIO 
SI. 

0.2000 11.14 
2 0000 6.07 

3.00 15.97 

0.0533 11.14 
0.5333 G.07 

0.1143 11.,., 
1.1429 G 07 

3.00 9.12 

0.0301 11.14 
O 3810 6.07 
O. HJOS 100.00 

0.0000 11.14 
o.uooo 6 07 
3.00 6.39 

0.1300 90.00 

0.00•10 11.14 

º·º"ºº O.ri7 
0.0400 7.70 
0.3200 6.07 

0.0400 0.57 

O 0400 14.50 

.o 5040 40.00 
3.04ri0 15.12 

0.0700 !JOOO 

0.1050 ri.00 

0.2667 11.14 

0.5333 8.57 

O 5333 7.70 

2. 1333 6.07 

0.2GG7 22.00 

3.00 26.31 

0.3000 1.07 

0.1500 1 87 

5.3000 2.70 

0.0:iOO 11.14 

0.5000 0.57 

0.5000 7.70 

3.00 0.70 

PAílCl/11. 
SI. 

2.23 
13.74 
0•10 

16Aú 

0.59 
3 fi6 

4.26 

1.27 
7.US 
O 27 

9.39 

0.42 
2 62 

19.05 

22.09 

O.IJ<) 
5.50 
0.19 

6.63 

11.70 
0.04 
0.34 
0.31 
2.20 
0.34 
0.50 

16.61 

20. 1G 
4G.04 
70.30 
O 53 
2.97 
4.ri7 
4.11 

14.G6 
5 07 
O 79 

170.00 

O 56 
0.20 

14.53 
0.56 
4 zg 
3.85 
O 26 

24.33 

276.60 

Fecho: 11\111/97 
Construc Soíl 

TOTAL 
SI. 

16.97 
OAO 

9.12 

0.?.7 

3.0'1 
19.06 

6.39 
0.1� 

11.7J 

3.23 

0.60 

146.03 

26.31 

6.66 

16.37 

8.70 

0.26 

Pógino: 1 



Fecho: 14/11/97 
Consl1 uc son 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE.9G 
OBRA: 008 - DELEGACION P.N.P. SICCHEZ - AYABACA, PIURA 
SECCION: OG ADICIONAL DELEGACIOI\I P.N.P. SICCHEZ 
Lugar: SICCHEZ - PIURA Arca G�ogrJficn: 1 Factor de Zona: 1 .00 
-- ·---

CODIGO OESCRIPCION U1,ldud CANTID!,D UNITAíllO PARCIAL l OT /\L 
S/. 51. SI. 

(ITEM 04.02) 0460110 SUBCIMIENTOS �IEZCLA 1;12+30'/oP.G 
0510020 PIEDRA GRAMOE (MAX. ll") M3 0.50t.O 40.00 :.'.O. lG 

2101010 C!:MENTO PORTLAND TIPO 1 OL 2.5000 lS.12 37.HO 

3!101010 HúRMIGON M3 0.0700 90.00 70.30 

3911010 AGUA MJ 0.1100 5.00 0.55 136.81 

4701010 CAP1\TAZ. H-H 0.0320 11.14 0.3G 

4702010 OPERARIO H-H 0.6,100 O 57 5.40 

4703010 OFICI/\L H-H 0.G400 7.70 4 �13 

470'1010 Pl:0I\J 1-1 -H 2.5600 G.07 17 59 28.36 
49'.i0050 MEZCLADOR/\ DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.3200 22.00 7.04 

3701990 HERRAMIEIH AS %M.O 3.00 2íl 3G 0.1:l'.i 7.89 
-----

TOTAL: 173.06 

(ITEM 06.03.03) 0601020 ACERO DE REFUERZO· FY::4200 KG/CM2 
0210020 ALAMBRE NEGRO Nio.16 l<G 0.0300 1.87 0.06 

0301100 FIERRO CORRUGADO l<G 1.0700 1.35 1/44 1.60 
4701010 CAPATAf 1-1-H 0.0000 11.14 0.09 

4702010 OPERARIO H-H 0.0400 0.57 0.34 

4703010 OFICIAL H-H 0.0400 7.70 0.31 O.H

3701990 HERRAMIENTAS ¾M.O. 3.00 0.74 0 0). 0.02 

TOTAL: 2.26 

(ITEM 06.01.03) 0610200 SOORECIMIENTO REFORZADO COIICRETO 17Cil(G 
0405010 ARENA GRUESA M3 0.5100 90.00 4590 

OS05010 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" W.3 0.0000 00.00 G4 00 

2101010 CEMENTO PORTLAI-ID TIPO 1 OL O.G600 15.12 130 94 

3él11010 AGUA M3 0.1040 5.00 O 92 241.76 

4701010 CAPATAZ I·I-H 0.0300 11.14 0.09 

4·¡02010 O, ERARIO H-II 0.0000 0.57 üOG 

470�010 Oi=ICIAL II-H o.uooo 1.70 6 16 

4704010 PEON H-H 3.2000 6.U7 21 9U 36.69 

49:iOOC.O MUCU1DOR/1 DE CONC.(TAMOOf-<) 11 P3, 22 HP H-M O 4000 2200 8.00 

4[1:,0130 1/li..lRADOR /1 GASOLINA i 1 1/2", 4 HP H-M 0.4000 12.00 4.00 

J'iOl'.l'.lrJ hl:l"lí,AMIC::NT/1::, ¾M.O. 3.00 :is 09 1 (10 1'\.68 
---

232.33 
TC.'fAL: 

(ITEM 06.01.03) 0610400 SOORECIM. ARMADO· ENCOFRADO Y DESC:NCOF. 
O 2GOO 1.07 O 49 

0210010 ALAM8RE NEGRO Nro. O l<G 

CUIVOS CON CAOEZ/1 DE 2 1/2", 3", 4" l<G O.lGOO 1.07 O :10 
0220010 

M/\OERA TORNILLO P2 3.3GOO 2.70 �.OG �.U4 
4301010 

H-H 0.06G7 11.14 0.74 
4701010 CAPATAZ 

H-H 0.G!iG7 0.57 5.71 
4702010 OPERARIO 

7.70 5 13 H-H 0.6GG7 
4703010 OFICIAL 

O.GG67 G.07 4 50 16.16 H-H 4704010 PEON 
0.1333 0.00 0 00 11-M 3710010 SIEflRA DE DISCO 
0.1333 0.00 0 00 H-M 3710050 GARLOPA DE OANCO 

5 00 1G.1G O 01 0.01 ¾M.O 
3701990 HERRAMIENTAS 

-

26.81 
TOTAL: 

(ITEM 06.01.03) 0610620 SOBRECIMIEIHO REFORZ ACE:RO
l<G 0.0300 1.07 OOG 

0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 
1.0700 1 33 1 44 1.60 

0301100 FIERl<O CORlfüGAOO l<G 

II-H o.oouu 11 14 0 09 
4701010 CAPATAL 

0.0400 O 57 O 34 H-H 
4702010 OPERARIO 0.0400 7.70 0.31 0.74 11-H 
4703010 OFICIAL 

% tA.0. 10.00 0.74 O 07 0.07 
3701990 HERl�AMIENTAS 

2.31 
Tú TAL: 

(lí�U 06.03.01) 0618200 COLU,\UIAS.-COIICílETO 176 KG/CM2
M3 0.5100 90.00 4590 

040S010 Al'�ENA GRUESA 
M3 0.7GUO 80.00 60.00 

0303010 PICDl�A CHANGADA DE 1/2" Y 314" 
-- -

880.07 

Página: 2 



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE.96 

OBRA: OOC - DELEGACION P.N.P. SICCMEZ - AYADACA, PIURA 

SECCION: OG ADICIONAL DELEGACION P.N.P. SICCHEZ 
Luyar; SICCHEZ. PIURA Arca Gcogn\flca; 1 Factor do Zona; 1.00 
----

CODIGO DESCRIPCION Unidad CANTIDAD UNITARIO P/IRCI/IL 
S/. S/. 

---

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 13L O.GGOO 15.12 I30.U4 

3!)11010 AGUA M3 0.1040 5.00 0.92 

4701010 CAPATAZ H-H 0.1333 11.14 1.40 

4702010 OPERARIO H-H 1.3333 8.57 11.43 

4703010 OFICIAL H-H 1.3333 7.10 10.27 

4704010 PEON H-H 0.0000 6.07 54.96 

49500�0 MEZCLADORA DE CONC.(T/\MOOR) 11 P3, 22 HP H-M 0.GüG7 22.00 14.67 

4950110 VIORAOOR A GASOLINA i 1 1/4", 4 HP 1-1-M 0.GGG7 10.00 6.67 

370I9'.JO HEl�RAMIENTAS %M.O. 3.00 70.14 2.:J4 

TOTAL: 340.38 

(ITEM 06.03.01) 0618400 COLUMNAS.· ENCOF. Y DESEN. (llOílMAL) 
0210010 ALAMORE NEGRO Nro. 8 l<G 0.3000 1.07 0.5G 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" l<G 0.1700 1.07 O 32 

4301010 MADERA TORNILLO P2 4.2500 2.70 11.48 

4701010 CAPATAZ H-II 0.0fl76 11.14 0.98 

4702010 OPERARIO H-H 0.07G2 0.57 7.51 

4703010 OFICIAL II-H 0.8762 7.70 6.75 

4704010 PEON 1-1-H 0.'1301 G.87 3 01 

3701090 HERRAMIEIH AS %M.O. 300 18.25 O 55 

---

31.16 TOTAL: 

Fecho: 14/11197 
Const1 uc Son 

TOTAL 
S/. 

238.66 

78.14 

23.68 

12.36 

18.26 

0.66 

Póglno: 3 



5 • O CALCULO DEL PORCENTAJE DEL CONTRl\'rO PRINCIPAL REl\J1JS'.rADO 

A la fecha de la solicitud del Adicional el Contrato 
Principal Reajustado es: 

l. Monto Contractual

2. I< al Mes de la solicitud del Adicional (!<octubre - l. 000)

3. Monto Actualizado (1 X 2)

4. Montos Adicionales

5. Deductivos

6. Otros

% del Adicional = 

Monto Adicional 

P.P.R. 

35,000.07 
= = 14.00% 

250,000.00 

De acuerdo al art. 5.9.1. del RULCOP la Entidad 
Contratante podrá ordenar pagos directamente al Contratista 
la Ejecución de Obras Complementarias y/o Modificaciones al 
Proyecto hasta por un monto equivalente al Quince Por Ciento 
(1si) del Monto del Contrato Principal Reajustado; en 
consecuencia como el porcentaje es menor se determina su 
aprobación. 



IVC CONTRATIS GENERALES S.R.Ltda. 

DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 

2 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 

N: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
• PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO 
SI. Equipo 

02) 0102100 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO 
CAPAT.AZ. 2.00 
OPERARIO 2.00 
PEON 2.00 
CAMION PLATAF. 4x2, 178/210 HP, 12 TON 1.200 
HERRAMIENTAS 

) 0110026 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA 
CASETA OFICINA, GUARDIANIA Y ALMACEN 

---

Rendimiento: 
H-H 
H-H
H-H
H-M 
%M.O. 

Rendimiento: 
GBL 

48.0000 H-H/GLO Avance: 1.00 GLO/día 
16.0000 11.14 
16.0000 8.57 
16.0000 6.87 

9.6000 90.18 
5.00 425.28 

0.0000 H-H/GLB Avance: 1.00 GLB/día 
1.0000 500.00 

0140001 GUARDIANIA DE OBRA 
GUARDIANIA 

Rendimiento: 0.0000 H-H/MES Avance: 1.00 MES/día 

014601A AGUA PARA LA CONSTRUCCION 
UA PARA LA CONSTRUCCION 

6) 0216260 ACARREO INTERNO MAT.PROCED.DEMOLICION 
CAPAT.AZ. 
PEON 
HERRAMIENTAS 

0216300 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION 
CAPAT.AZ. 
PEON 
CAMION VOLQUETE 4x2, 140/210 HP, 6 M3 
HERRAMIENTAS 

GLB 1.0000 720.00 

Rendimiento: 0.0000 H-H/GLB Avance: 1.00 GLB/día 

0.10 
1.00 

0.10 
8.00 
1.000 

GLB 1.0000 1,000.00 

Rendimiento: 0.8800 H-H/M3 Avance: 10.00 M3 /día 
H-H 0.0800 11.14 
H-H 0.8000 6.87 

%M.O. 3.00 6.39 

Rendimiento: 1.2960 H·H/M3 Avance: 60.00 M3 /día 
H-H 0.0160 11.14 

H-H 1.2800 6.87 

H-M O 1600 108.68 

%M.O. 5.00 8.97 

PARCIAL 
SI. 

178.24 
137.12 
109.92 
865.73 
21.26 

1,31227 

500.00 

600.00 

720.00 

720.00 

Fecha: 02110/96 
Construc. Soft 

TOTAL 
SI. 

426.28 

886.99 

------

1,000.00 1,000.00 
---�--

1,000.00 

0.89 
5.50 
0.19 

6.68 

0.18 
8.79 

17.39 
0.45 

26.81 

6.39 
0.19 

8.97 

17.84 

03) 0220100 REMOCION DE COBERTURA-LOSA CONCRETO e=1" Rendimiento: 0.8400 H-H/M2 Avance: 20.00 M2 /día 

CAPAT.AZ. 0.10 H-H 0.0400 11.14 

PEON 2.00 H-H 0.8000 6.87 

HERRAMIENTAS %M.O. 3.00 5.95 

11) 0220120 REMOCION DE TARRAJEO EXISTENTE Rendimiento: O. 7334 H-H/M2 Avance: 12.00 M2 /día 

CAPAT.AZ. 0,10 H-H 0.0667 11.14 

PEON 1.00 H-H 0.6667 6.87 

HERRAMIENTAS %M.O. 3.00 5.32 

0226200 DEMOLICION DE CIMIENTOS Rendimiento: 0.3620 H-H/M3 Avance: 26.00 M3 /día 
H-H 0.0320 11.14 

CAPAT.AZ. 0.10 
1.00 H-H 0.3200 8.57 

OPERARIO 
0.50 H-H O 1600 6.87 

PEON 
COMP. NEUMATICA - 93 HP - 3351375 PCM 0.500 H-M 0.1600 65.03 

0.500 H-M 0.1600 7.01 
MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG 

%M.O. 10.00 4.20 
HERRAMIENTAS 

0226260 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS Rendimiento: O. 7040 H-H/M3 Avance: 12.60 M3 /día 

0.10 H-H 0.0640 11 14 
CAPAT.AZ. 

H-H 0.6400 8.57 1.00 OPERARIO 
h-:� 0.6400 6.87 1.00 PEON 

%M.O. 10.00 10.59 
IENTAS 

0226300 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC.F.P Rendimiento: 0.1760 H-H/M2 Avance: 60.00 M2 /día 

0.45 
5 50 
0.18 

6.13 

0.74 
4.58 
0.16 

6.48 

0.36 
2.74 
1.10 

10 40 
1.12 
0.42 

16.14 

0.71 
5.48 
4.40 
1.06 

11.66 

3,605.06 

6,96 
0.18 

6.32 
0.16 

4.20 

11.94 

10.69 
1.06 

Página: 1 



IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02/10/96 

Construc Sott 
IS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 

N: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
- PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

DESCRIPCION 

CAPATAZ. 
OPERARIO 
PEON 
COMP. NEUMA TICA - 93 HP - 335/375 PCM 
MARTILLO NEUMA TICO - 25/29 KG 
HERRAMIENTAS 

0226360 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRE 

Cuadrilla Unidad 
Equipo 

0.10 
1.00 
0.50 
0.210 
0.210 

H-H 
H-H
H-H
H-M 
H-M 
%M.O. 

CANTIDAD 

0.0160 
0.1600 
0.0800 
0.0336 
0.0336 
10 00 

UNITARIO 
SI. 

11.14 
8.57 
6.87 

65.03 
7.01 
2.10 

Rendimiento: 0.6866 H-H/M3 Avance: 16.00 M3 /día 

PARCIAL 
SI. 

0.18 
1 37 
O 55 
2 19 
0.24 
0.21 
4.74 

TOTAL 
SI. 

2.10 

2.64 
------

CAPATAZ. 0.10 H-H 0.0533 11.14 O 59 
OPERARIO 2.00 H-H 1 0667 8.57 9.14 
PEON O 50 H-H 0.2667 6.87 1.83 11.66 
COMP. NEUMATICA - 93 HP - 335/375 PCM 0.620 H-M O 3307 65.03 21.51 
MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG 0.620 H-M O 3307 7.01 2.32 
l-lERRAMIENTAS 

0226400 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA 
ATAZ. 

PEON 
HERRAMIENTAS 

0226660 DEMOLICION MUROS LADRILLO KK CABEZA 
CAPATAZ. 
PEON 
HERRAMIENTAS 

0226670 DEMOLICION MUROS LADRILLO KK SOGA 
CAPATAZ. 
PEON 
HERRAMIENTAS 

0236060 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR 
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" 

CORDEL 
YESO (BOLSA DE 28 KG) 
MADERA TORNILLO 
CAPATAZ. 
PEON 
TOPOGRAFO 
TEODOLITO 
HERRAMIENTAS 

%M.O. 

Rendimiento: 
0.10 H-H
2.00 H-H

%M.O. 

10.00 11.56 

2.6926 H-H/M2 Avance: 6.48 M2 /día 
0.1235 11.14 
2.4691 6.87 
5.00 18.34 

1.16 
36.66 

1 38 
16.96 
0.92 

24.99 
------

18.34 
0.92 

19.26 -----
-

Rendimiento: 1.7600 H-H/M2 Avance: 6.00 M2 /día 
0.10 
1.00 

0.10 
1.00 

1.00 
3.00 
1.00 
1.000 

H-H
H-H

%M.O.

Rendimiento: 
H-H 
H-H

%M.O. 

0.1600 11.14 1.78 
1.6000 6 87 10.99 12.TT 

2.00 12 77 0.26 0.26 
----- -----

13

-
.0

-
3 

-
-

----

1.7600 H-H/M2 Avance: 6.00 M2 /día 
O 1600 11 14 1.78 
1 5000 6.01 10.99 12.n 

2.00 12.77 0.26 0.26 
----- -----

13
-
.0

-
3 ---

---

Rendimiento: 0.0800 H-H/M2 Avance: 600.00 M2 /día 
0.0500 1.87 O 09 KG 

KG 
BL 

P2 
H-H 
H-H
H-H
H-M 

%M.O. 

0.2000 0.30 O 06 
O 0000 8.00 0.00 
0.0200 2.70 0.05 
O 0160 11.14 0.18 
O 0480 6.87 O 33 
O 0160 9.43 O 15 
0.0160 5 60 O 09 

0.20 

0.66 

500 0.66 0.03 0.12 
----- ------ ------

0.98 

0260016 DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O MAMP. DE FIERR 
CAPATAZ. 0.10 

1.00 
2.00 
1.500 

Rendimiento: 
H-H 
H-H 
H-H 

0.1333 H-H/M2 Avance: 6.00 M2 /día 
0 1333 11.14 148 
1.3333 8.57 11 43 

OPERARIO 
PEON 
SOLDADORA A GASOLINA 

ERRAMIENT AS 

0260020 DESMONTAJE DE PUERTAS 
ATAZ. 

RAMIENTAS 

HM 
%M O. 

Rendimiento: 
0.10 H-H 
1 00  H-H

%M.O. 

2 6667 6.87 18.32 
20000 8.00 16 00 

31.23 

____ 3_oo_ 
31.23 _____ o_ 94 ______ 1_6._94

48.17 

1.2672 H-H/M2 Avance: 7.00 M2 /día 
0 1143 11 14 1.27 
1.1429 6 87 7 85 9.12 
3.00 9.12 O 27 0.27 

-----
------ ------

9.39 

=== ==== ===== ==========

3,750.21 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
OBRA: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA- MORROPON, PIURA 
SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
Lugar: MORROPON • PIURA Area Geognlfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

Fecha: 02/10/96 
Construc Soft 

= ============== ==== --- ===== ====== ====== ====== 
CODIGO DESCRIPCION 

(ITEM 02.14) 026020 DESMONTAJE DE VENTANAS 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 03.01) 0310340 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS 
4701010 CAPATAZ 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 03.02) 0310360 EXCAVACION DE ZANJA PARA CISTERNA 
4701010 CAPATAZ 

O PEON 
HERRAMIENTAS 

Cuadrilla Unidad 
Equipo 

CANTIDAD UNITARIO 
SI. 

Rendimiento: 0.8800 H-H/M2 Avance: 20.00 M2 /día 
0.20 H-H 0.0800 11.14 
1.00 
1.00 

H-H
H-H 
%M.O. 

Rendimiento: 
0.10 H-H
1.00 H-H

%M.O. 

0.4000 
0.4000 

3.00 

8.57 
6.87 
7.07 

2.2000 H-H/M3 Avance: 4.00 M3 /día 
0.2000 11.14 
2.0000 6.87 

3.00 15.97 

Rendimiento: 0.0000 H-H/M3 Avance: 3.00 M3 /día 
0.10 H-H 0.2667 11.14 
1.00 H-H 2.6667 6.87 

% M.O. 3.00 21 29 

PARCIAL 
SI. 

0.89 
3.43 
2.75 
0.21 

7.28 

2.23 
13.74 
0.48 

16.46 

2.97 
18.32 
0.64 

21.93 

03.06) 0326120 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTES/ACARREO Rendimiento: 0.4191 H-H/M3 Avance: 42.00 M3 /día 
H-H 0.0381 11.14 0.42 10 CAPATAZ 0.20 

4 O PEON 2.00 
10 CAMION VOLQUETE 4x2, 1201140 HP, 4 M3 1.000 

(ITEM 03.04) 0330020 NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FALPISO 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 112'', 3", 4" 
4301010 MADERA TORNILLO 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4 10 PEON 

10 PLANCHA COMPACTADORA VIBRA T. 4.0 HP 
3 HERRAMIENTAS 

0.10 
1.00 
1.00 
1.000 

H-H 0.3810 6.87 2.62 
H-M 0.1905 90.00 17.15 

Rendimiento: 
KG 
P2 
H-H 
H-H 
H-H 
H-M 

%M.O. 

0.1680 H-H/M2 
0.0200 
0 0300 
0.0080 
0 0800 
0 0800 
0 0800 
3.00 

Avance: 100.00 M2 /día 
1.87 
2.70 

11 14 
8.57 
6.87 

14.50 
1.33 

Rendimiento: 0.8800 H-H/M3 Avance: 10.00 M3 /día 

20.19 

0.04 
0.08 
0.09 
0.69 
0.55 
1 16 
0.04 
2.C6 

(ITEM 03.06) 034010 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION 
4701010 CAPATAZ 0.10 H-H 0.0800 11.14 0.89 

4704010 PEON 
3 HERRAMIENTAS 

(ITEM 04.01) 0416300 SOLADO PARA ZAPATAS (4", 1:12 CEM/HORM) 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
3801010 HORMIGON 
3911010 AGUA 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 

1.00 H-H 0.8000 6 87 
% M.O. 3.00 6.39 

5.50 
0.19 

------

Rendimiento: 0.8200 H-H/M2 Avance: 100.49 M2 /día 

6.68 

BL 0.5000 13.00 6 50 
M3 O 1320 25.00 3.30 
M3 O 0170 5.00 O 09 

0.30 H-H 0.0239 11.14 O 27 

3.00 H-H O 2388 8.57 2.05 

6.00 H-H O 4777 6.87 3 28 

TOTAL 
SI. 

7.07 
0.21 

16.97 
0.48 

------

21.29 
0.64 

------

3.04 
17.16 

------

0.12 

1.33 

1.20 
------

6.39 
0.19 

------

9.89 

4704010 PEON 
4710010 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 1 00 H-H 0.0796 8.57 0.68 6.28 

495005o MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP 

TOTAL: 

(ITEM 04.06) 0460160 FALSO PISO MEZCLA 1;8 e=4" 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
3801010 HORMIGON 
3911010 AGUA 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4703010 OFICIAL 
4704010 PEON 

1.000 H-M 0.0796 20.00 _____ 1_.5_9 _____ 1.6_9 
17.76 

Rendimiento: 
BL 
M3 
M3 

0.10 H-H 
3.00 H-H 
1.00 H-H 
8.00 H-H 
1.000 H-M 

0.0000 H-H/m2 Avance: 100.0ó m2 /día 
0.5330 13.00 
0.1210 25.00 
0.0200 
0.0080 
0.2400 
0.0800 
0.6400 
0.0800 

5 00  
1114 
8 57 
7.70 
6.87 

20.00 

6.93 
3.03 
0.10 
0.09 
2 06 
0.62 
4.40 
1.60 

10.06 

7.17 

495005o MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP 

=== ==================
== ==== 3,861 88 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Feche: 02/10/96 

Construc Soft 

ISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 

N: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
-PIURA Are e Geog nlflce: 1 Factor de Zona: 1.00 

---

DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
Equipo S/. SI. S/. 

---

HERRAMIENTAS %MO. 3 .00 7 17 0.22 1.82 

19.06 

02) 0601020 ACERO DE REFUERZO· FY=4200 KG/CM2 Rendimiento: 0.0880 H·H/KG Avance: 200.00 KG /día 
ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0300 1.87 0.06 

FIERRO CORRUGAOO 5/8" KG 1.0700 1 30  1 3 9  1.46 
CAf>AT/lZ 0. 20 H-H 00080 11.14 0.09 

OPERARIO 1.00 H-H 0.0400 8.57 0. 34 

OFICIAL 1 00 H-H 00400 7 70 O 31 0.74 

HERRAMIENTAS %M. O. 3.00 O 7 4  002 0.02 

ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 00300 1 87 006 

FIERRO CORRUGAOO 5/8" KG 1 0700 1.30 1.39 1.46 

o CAf'AT/lZ 020 H-H 00080 11 14 009 

OPERARIO 1 00 H-H 0.0400 8.57 0.3 4 

OFICIAL 1 00 H-H 0.0400 7 70 O 31 0.74 

HERRAMIENTAS %MO .:!.00 0.7 4 0.02 0,02 

ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0300 1 87 0.06 

FIERRO CORRUGAOO 5/8" KG 1 0700 1.30 1 .3 9  1.46 

CAf>AT/lZ 020 H-H 00080 11 14 009 

OPERARIO 1.00 H-H 00400 8.57 0. 3 4

OFICIAL 1.00 H-H 00400 770 0.3 1 0.74 

HERRAMIENTAS %M. O. 300 0. 7 4 O 02 0.02 

ALAMBRE NEGRO Nro. 16 KG 0.0300 187 006 

o FIERRO CORRUGAOO 5/8" KG 1 0700 1 30 1 39 1.46 

CAf>AT/lZ 020 H-H 00080 11.14 009 

o OPERARIO 1 00 H-H 0.0400 8.57 0.34 

o OFICIAL 1.00 H-H 00400 770 O 3 1 0.74 

HERRAMIENTAS %MO. 3 00 O 7 4  0.02 0,02 

ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 00300 1 87 006 

o FIERRO CORRUGAOO 5/8" KG 1 0700 1 30 1.39 1.46 

o 0.20 H-H 00080 11.14 0.09 
CAf'AT/lZ 

1.00 H-H 00400 8. 57 O 3 4
o OPERARIO 

100 H-H 00400 7 .70 O 31 0.74 
o OFICIAL 

%MO. 300 O 7 4 0'l2 0.02 
HERRAMIENTAS 

KG 00300 1 87 006 
ALAMBRE NEGRO Nro. 16

1 0700 1.30 1 39 1.46 KG
o FIERRO CORRUGAOO 5/8" 

0.0080 11 .14 009 
o CAf'AT/lZ 0.20 H-H 

1 00 H-H 0.0400 8.57 O 34 
o OPERARIO 

1.00 H-H 00400 7 .70 0. 31 0.74 
o OFICIAL 

3 00  O 7 4 002 0.02 %MO 
HERRAMIENTAS 13.26 

01.01) 0604200 ZAPATAS.· CONCRETO 176 KG/CM2 
Rendimiento: 4. 2240 H-H/M3 Avance: 26.00 M3 /día 

GAL 00030 2 2 .50 O 07 
ACEITE MOTOR GASOLINERO MUL TIGRAOO 

M3 O 5100 1500 7 65 

ARENA GRUESA 
M3 O 7600 2800 21 28 

PIEDRA CHANGADA DE 1/Z' Y 314 " 
BL 86600 13 00 112 58 

CEMENTO PORTlAND TIPO 1 
GLN 02 200 6 00 1 32 

GASOLINA 84 OCTANOS 
M3 O 1840 5.00 0 92 143.82 

AGUA 
H-H O 0640 11.14 0.71 

o CAf'AT/lZ 
0 20 

2 .00 H-H 06400 8 57 5 48 

OPERARIO 
H-H 03200 7 70 2 4 6  

1 00 
OFICIAL 

H-H 2 .5600 6 .87 17 59 26.24 
8.00 

PEON 
H-M O 3 200 2000 6 40 

MEZCLAOORA DE CONC.(T AMBOR) 11 P3, 22 HP
1 000 

1.000 H-M 03200 10.00 3 20 9.60 
VlBRAOOR A GASOLINA i 1 1/ 4 ", 4 HP 179.66 

Rendimiento: 9.4666 H-H/M3 Avance: 6.00 M3 /día 
01) 0618200 COLUMNAS.· CONCRETO 176 KG/CM2

M3 0.5100 1500 7 65 

ARENA GRUESA M3 0.7600 28.00 2 1  28 

o PIEDRA CHANGADA DE 1/2'' Y 314" BL 8.6600 13 .00 112.58 

CEMENTO PORTlAND TIPO 1 
4,196.53 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02/10/96 

Construc Sol! 
LISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 

: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 
CION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

MORROPON • PIURA Area Geognlflca: 1 Factor de Zona: 1.00 

DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO 
SI. 

PARCIAL 
SI. 

TOTAL 

SI. 

1010 AGUA 
010 CAPATAZ 

OPERARIO 
03010 OFICIAL 

O PEON 
MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3 ,  22 HP 
VIBRADOR A GASOLINA í 1 1/4", 4 HP 
HERRAMIENTAS 

03.02) 0618400 COLUMNAS.· ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) 
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" 

1010 MADERA TORNILLO 
701010 CAPATAZ 
702010 OPERARIO 
703010 OFICIAL 

PEON 
HERRAMIENTAS 

04.01) 0620200 VIGAS.· CONCRETO 176 KG/CM2 
O ARENA GRUESA 

10 PIEDRA CHANCADA DE 1/2'' Y 3/4" 
101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

11010 AGUA 
701010 CAPATAZ 

10 OPERARIO 
O OFICIAL 

704010 PEON 
MEZCLADORA DE CONC.(T AMBOR) 11 P3, 22 HP 

O VIBRADOR A GASOLINA í 1 1/4", 4 HP 
HERRAMIENTAS 

02) 0620400 VIGAS.· ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) 
ALAMBRE NEGRO Nro. 8 

O CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" 
MADERA TORNILLO 

70 O CAPATAZ 

1 
1 

OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
HERRAMIENTAS 

01) 0624200 LOSAS ALIGERADAS · CONCRETO 176 KG/CM2 
ARENA GRUESA 
PIEDRA CHANCADA DE 1/2'' Y 3/4" 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
AGUA 
CAPATAZ 
OPERARIO 
OFICIAL 
PEON 
MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP 
VIBRADOR A GASOLINA f 2 1/2'', 4 HP 
HERRAMIENTAS 

Equipo 

M3 
0.10 H-H
1.00 H-H 
1.00 H-H 
5.00 H-H 
0.500 H-M 
0.500 H-M

%M.O. 

Rendimiento: 
KG 
KG 
P2 

0.10 H-H 
1.00 H-H 
1.00 H-H 
O 50 H-H 

%M.O. 

O 1840 5.00 
0.1333 1114 
1.3333 8.57 
1.3333 7.70 
6.6667 6.87 
0.6667 20.00 
0.6667 10.00 
3.00 68.98 

1.7334 H-H/M2 Avance: 12.00 M2 /día 
0 3000 1.87 
O 1700 1.87 
4.2500 2.70 
0.0667 11 14 
0.6667 8.57 
O 6667 7.70 
O 3333 6 87 
3 00 13.87 

Rendimiento: 6.3111 H-HIM3 Avance: 9.00 M3 /día 

0.92 
1.48 

11.43 
10.27 
45.80 
13.33 
6.67 
2.07 

233.48 

0.56 
0.32 

11.48 
O 74 
5 71 
5.13 
2.29 
O 42 

26.66 

M3 0.5100 15.00 7.65 
M3 O 7600 28 00 21.28 
BL 8.6600 13.00 112.58 
M3 O 1840 5.00 O 92 

O 10 H-H O 0889 11 14 0.99 
1.00 H-H O 8889 8.57 7.62 

1.00 H-H 0.8889 7.70 6.84 

5.00 H-H 4 4444 6.87 30.53 

0.500 H-M 0.4444 20.00 8.89 

0.500 H-M O 4444 10.00 4 44 

142.43 

68.98 

22.07 
------

12.36 

13.87 
0.42 

------

142.43 

46.98 

%M.O. 3 00  45 98 _____ 1.38 ______ 1_4. _71 
203.12 

Rendimiento: 2.3111 H-H/M2 Avance: 9.00 M2 /día 
KG O 2000 1.87 0.37 

KG O 2400 1 87 0.45 

P2 5.4100 2.70 14.61 

0.10 H-H 0 0889 11.14 0.99 

1.00 H-H 0.8889 8 57 7 62 

1.00 H-H O 8889 7. 70 6 84 

16.43 

0.50 H-H O 4444 6.87 3 05 18.60 

0 20 
1.50 
1.00 
6.00 
0.500 
0 500 

%M.O. 3 00 18.50 _____ o_5_6 _____ 0._66 
34.49 

Rendimiento: 6.0622 H·H/M3 
0 5100 

Avance: 11.60 M3 /día 
15.00 7 65 M3 

M3 
BL 
M3 
H-H 
H-H 
H-H 
H-H 
H-M 
H-M 
%M.O. 

O 7600 
8.6600 
0.1840 
O 1391 
1.0435 
0.6957 
4 1739 
0.3478 
0.3478 
3 00  

28 00 21 28 
13.00 112 58 
5.00 0.92 

11.14 1 55 

8.5? 8.94 
7.70 5.36 
6.87 28.67 

20.00 6.96 
13.00 4 52 
44 52 1 34 

142.43 

44.62 

12.82 
----- ------

199.77 
------

Rendimiento: 0.0300 H-H/UN Avance: 1,600.00 UN /día 

06.04) 0624700 LOSAS ALIGERADAS.· LADR. HUECO 16x30X30
=== ==== 

4,752.53 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02/10/96 

Construc son 

ISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96

RA: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 
CION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

MORROPON - PIURA Ares Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 
---

DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
Equipo SI. SI. SI. 

---

ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 0.0600 1 87 0.11 

LADRILLO PARA TECHO 15x30x30 CM UN 1.0500 1.00 1.05 1.16 
010 CAPATt,;z. 0.10 H-H 0 0005 11 14 0.01 

4 10 OPERARIO 1.00 H-H 0.0050 8.57 0.04 

10 OFICIAL 1.00 H-H 0.0050 7.70 0 04 

4 o PEON 9.00 H-H O 0450 6 87 O 31 0.40 
HERRAMIENTAS %M.O. 3.00 0.40 0.01 0.01 

1.67 

06.02) 0624900 LOSAS ALIGERADAS.· ENCOF. Y DESEN. Rendimiento: 1.3866 H-H/M2 Avance: 16.00 M2 /día 

ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG O 1000 1 87 0.19 

o CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" KG 0.1000 1.87 019 

10 MADERA TORNILLO P2 3.5300 2.70 9.53 9.91 

o CAPATt,;l. 0.10 H-H 0 0533 11 14 0.59 

4 10 OPERARIO 1 00 H-H 0.5333 8.57 4.57 

o OFICIAL 1.00 H-H 0:3333 7.70 4 11 9.27 

HERRAMIENTAS %M.O. 3 00 9 27 0.28 0.28 

19.46 

06.07.01) 0628200 ESCALERAS.· CONCRETO 176 KG/CM2 Rendimiento: 8. 7386 H-H/M3 Avance: 6.60 M3 /día 

10 ARENA GRUESA M3 O 5100 15.00 7 65 

10 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" M3 0.7600 28 00 21.28 

10 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 8 6600 13 00 112.58 

10 AGUA M3 0.1840 5 00 0 92 142.43 

10 CAPATt,;z. 0.10 H-H O 1231 11.14 1.37 

10 OPERARIO 1.00 H-H 1 2308 8 57 10.55 

4 o OFICIAL 1.00 H-H 1 2308 7 70 9.48 

10 5 00 H-H 6.1538 6.87 42.28 63.68 
PEON 

MEZCLADORA DE CONC. (TAMBOR) 11 P3, 22 HP 0.500 H-M 0 6154 20 00 12 31 

VIBRADOR A GASOLINA í 1 1/4", 4 HP 0.500 H-M 0 6154 10.00 6 15 
110 

%M.O. 3 00  63.68 1 91 20.37 
990 HERRAMIENTAS 

226.48 

06.07.02) 0628400 ESCALERAS.· ENCOF. Y DESEN. Rendimiento: 3.4666 H-H/M2 Avance: 6.00 M2 /día 

KG 0 0800 1 87 0.15 
ALAMBRE NEGRO Nro.16 

O 1000 1 87 0 19 KG 
10 CLAVOS CON CABEZA DE 2 112'', 3", 4" 

5.7400 2.70 15.50 16.84 P2 
10 MADERA TORNILLO 

O 1333 11.14 1 48 
0.10 H-H

10 CAPATt,;l. 1.3333 8.57 11 43 
1.00 H-H

10 OPERARIO 1 3333 770 10.27 
1.00 H-H

o OFICIAL 0 6667 6.87 4 58 27.76 
O 50 H-H 

10 PEON 3 00  27.76 0 83 0.83 %M O. 
HERRAMIENTAS 44.43 

06.08.01) 0632200 CISTERNA SUBTERRANEA.- CONC. 176 KG/CM2 Rendimiento: 14.6600 H-H/M3 Avance: 6.00 M3 /día 

M3 0.5100 15 00 7 65 

o ARENA GRUESA 
M3 O 7600 28 00 21 28 

o PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" 
BL 8 6600 13.00 112 58 

o CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
M3 O 1840 5.00 0 92 142.43 

o AGUA H-H O 1600 11 14 1.78 
0 10 

o CAPATt,;z. H-H 1 6000 8 57 13 71 
1 00 

10 OPERARIO H-H 1 6000 7.70 12.32 
1 00 

o OFICIAL H-H 80000 6 87 54 96 82.TT
5 00 

PEON H-M 0.8000 2000 16 00 

MEZCLADORA DE CONC (TAMBOR) 11 P3, 22 HP 
o 500 

H-M 0 8000 10 00 8 00  
0.500 

o VIBRADOR A GASOLINA í 1 1/4", 4 HP %M.O. 3.00 82.77 2 48 26.48 

HERRAMIENTAS 261.68 

NORMAL Rendlmien1o: 2.0800 H-HIM2 Avance: 10.00 M2 /día 

08.02) 0632600 CISTERNA SUBTERR.- ENCOFR. DES.
KG 0.1500 1.87 O 28 

ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 0.1200 1.87 O 22 

o CLAVOS CON CABEZA DE 2 112'', 3", 4" 
5,296.65 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02/10/96 

Construc Soft 

ISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA
ION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

-PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 
---

DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
Equipo SI. SI. SI. 

---

MADERA TORNILLO P 2  3.6400 2 70 9.83 10.33 
CAPATAZ. 0.10 H-H 0.0800 11.14 0.89 
OPERARIO 1.00 H-H 0.8000 8 57 6 86 

OFICIAL 1.50 H-H 1 2000 7.70 9.24 

PEON 0.50 H-H 0.4000 6.87 2 75 19.74 
HERRAMIENTAS %M .O . 3.00 19 74 0.59 0.69 

30.66 

01) 0901010 MURO DE LADRILLO KK-MANO • CABEZA Rendimiento: 1.8286 H-H/M2 Avance: 7.00 M2 /día 
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" KG O 0200 1.87 0.04 

ARENA GRUESA M3 0.0600 15.00 090 

o LADRILLO KK 9x14x24 CM UN 74 0000 O 20 14 80 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.4250 13 00 5.53 

CAL . BLS 0.2650 10.00 2.65 

AGUA M3 0 0190 5.00 0 10 

MADERA TORNILLO P 2  O ;;800 2 70 1 57 26.69 
CAPATAZ. 0.10 H-H O 1143 11 14 1 27 

OPERARIO 1.00 H-H 1 1429 8.57 9.79 

PEON 0 80 H-H 0.9143 6.87 6.28 17.34 

HERRAMIENTAS %M .O 3 00 17 34 0.52 0.62 

43.46 

02) 0901110 MURO DE LADRILLO KK-MANO • SOGA Rendimiento: 1.6171 H-H/M2 Avance: 9.40 M2 /día 

CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" KG 0.0200 1.87 0 04 

o ARENA GRUESA M3 0 0230 15.00 035 

1 LADRILLO KK 9x14x24CM UN 40 0000 0.20 8.00 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL O 1660 13.00 2.16 

CAL. BLS 0.1030 10 00 1 03 

AGUA M3 0.0070 5.00 0.04 

MADERA TORNILLO P2 0.5800 2 70 1.57 13.19 

0 10 H-H O 0851 11.14 0 95 
CAPATAZ. 

1.00 H-H O 8511 8.57 7 29 
OPERARIO 

0.80 H-H 0 6809 6.87 4.68 12.92 
o PEON 

%M .O 3.00 12 92 0.39 0.39 
HERRAMIENTAS 

26.60 

01) 1001010 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO Rendimiento: 0.7110 H-H/M2 Avance: 18.00 M2 /día 

KG 0.0220 1 87 0.04 
o CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3", 4" 

O 0200 15.50 0.31 M3 ARENA FINA 
03000 13.00 390 BL CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
0.3000 2.70 0 81 6.06 P2 

o MADERA TORNILLO 
0 0444 11 14 O 49 

0.10 H-H 
CAPATAZ. 

O 4444 8.57 3.81 
1.00 H-H 

o OPERARIO 
O 2222 6.87 1 53 6,83 0 50 H-H 

PEON 
%M O 2 00 5 83 0 12 0.12 

HERRAMIENTAS 
11.01 

02) 1002010 TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES Rendimiento: 1.0667 H·H/M2 Avance: 12.00 M2 /día 

KG 0 0010 1.87 0 00  
CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" 

M3 0.0236 15.50 037 
ARENA FINA 

BL O 1928 13 00 2.51 
CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

M3 0 0059 5 00 0 03 
AGUA 

P 2  0 2010 2.70 O 54 

MADERA TORNILLO 
P2 0 0250 4 50 O 11 3.66 

CEDRO 
H-H 00667 1114 0.74 

0.10 
CAPATAZ. 

H-H 06667 8.57 5 71 
1 00 

OPERARIO 
H-H 0 2200 6 87 1 51 7 96 

033 
PEON 

%M .O . 5.00 7 96 O 40 0.40 
HERRAMIENTAS 11.92 

Rendimiento: 1.3600 H-H/M2 Avance: 10.00 M2 /día 
03) 1002100 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES

5,419 69 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02/10/96 

Construc Soft 
LISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 

: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON PIURA 

CION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
MORROPON - PIURA Area Geognlflca: 1 Factor de Zona: 1.00 

JIGO DESCRIPCION Cuadrilla Unidad 
Equipo 

CANTIDAD UNITARIO 

SI. 

PARCIAL 

SI. 

TOTAL 
SI. 

- ============== ==== --- ===== ====== ====== ======
0010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" 
5020 ARENA FINA 
1010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
1010 AGUA 
1010 MADERA TORNILLO 
0010 CEDRO 
,1010 CAPATAZ. 
'2010 OPERARIO 
!4010 PEON 
11990 HERRAMIENTAS 

íAL: 

:M 10.07) 1008100 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE 
:0010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" 
!5020 ARENA FINA 
11010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
l5020 IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO 
1010 AGUA 
l1010 MADERA TORNILLO 
11010 CAPATAZ. 
l2010 OPERARIO 
l4010 PEON 
)1990 HERRAMIENTAS 

TAL: 

EM 10.06) 1011030 VESTIDURA DE DERRAMES 
10010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" 
l5020 ARENA FINA 
)1010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
)1010 MADERA TORNILLO 
10010 CEDRO 
J1010 CAPATAZ. 
J2010 OPERARIO 
04010 PEON 

0.10 
1.00 
0.33 

KG 
M3 
BL 
M3 
P2 

1.87 
15.50 
13 00 
5.00 
2.70 
4.50 

0.00 
0.37 
2.51 
0.03 
0.54 
0.11 
0.89 

6.86 

3.66 P2 
H-H
H-H
H-H

%M.O. 

0.0010 
0.0236 
0.1928 
0.0059 
0.2010 
0.0250 
0.0800 
0.8000 
0.2640 

11.14 
8.57 
6 87 
9 56 

1.81 9.66 
5.00 0.48 0.48 

13.60 

Rendimiento: 1.2667 H-H/M2 Avance: 12.00 M2 /día 
KG 0.0200 1.87 0.04 
M3 0.0300 15.50 0.47 
BL 0.1ti00 13.00 2.08 
KG O 1600 8.00 1.28 
M3 0.0050 5.00 O 03 
P2 0.4600 2.70 1.24 

------

6.14 
0. 10 H-H 0.0667 11.14 0.74 
1.00 H-H O 6667 8.57 5.71 
O. 70 H-H 0.4667 6.87 3.21 

% M.O. 3.00 9.66 0.29 
9.66 
0.29 -----

1
-
6.

-
09 

------

Rendimiento: o. 7467 H·H/M2 Avance: 16.00 M2 /día 

0.10 
1.00 
0.50 

KG 
M3 
BL 
P2 
P2 
H-H 
H-H 
H-H 

0.0100 1 87 
O 0020 15 50 
0 0200 
O 0840 
0.0550 
0.0533 
O 5333 
O 2667 

13 00 
2.70 
4 50 

1 1 14 
8.57 
6.87 

0.02 
0.03 
0.26 
0.23 
0.25 
0.59 
4.57 
1 83 

0.79 

------

� ---------------
-

7.78 

EM 10.06) 1018020 BRUNAS 
01010 CAPATAZ. 
02010 OPERARIO 
04010 PEON 
01990 HERRAMIENTAS 
ifü:" 

'EM 11.01) 1103100 CIELO RASO CON MEZCLA 
20010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" 
I05020 ARENA FINA 
01010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
111010 AGUA 
!01010 MADERA TORNILLO 
l10010 CEDRO 
101010 CAPATAZ.
702010 OPERARIO 
704010 PEON 
701990 HERRAMIENTAS 
ofu: 

TEM 12.01) 1201110 CONTRAPISO DE 48 MM 
101100 ACEITE MOTOR GASOLINERO MUL TIGRADO 
405020 ARENA FINA 
101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
-401010 GASOLINA 84 OCTANOS 

Rendimiento: 0.3734 H-H/ML Avance: 30.00 ML /día 
0.10 H-H O 0267 11 14 0.30 

1.00 H-H 0.2667 8.57 2.29 

0.30 H-H 0.0800 6.87 0.55 3.14 
% M.O 3 00 3 14 _____ o_ 09 _______ 0._09

3.23 

Rendimiento: 1.0667 H-H/M2 Avance: 12.00 M2 /día 
KG O 0100 1.87 0 02 

O 40 
2 43 
002 

2 03 

0.10 
1 00 
0.50 

M3 
BL 
M3 
P2 
P2 
H-H 
H-H
H-H 

%M.O. 

O 0260 
O 1870 
O 0040 
0 7500 
0.0200 
0.0667 
0.6667 
0.3333 
3.00 

15 50 
13 00 
5 00  
2 70 
4 50 

1 1.14 
8 57 
6 87 
8.74 

Rendimiento: 0.9040 H-H/M2 Avance: 100.00 M2 /día 
GAL 0.0010 22 50 
M3 
BL 
GLN 

0.0580 
0.4660 
0.0300 

15 50 
13.00 
6.00 

O 09 
0.74 
5 71 

4.99 

2 29 8.74 
0.26 0.26 

13.99 

O 02 
0 90 
6 06 
018 

------

================= ======- 5,480.54 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02/10/96 

Construc Soft 

ISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96
: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA
ION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA

- PIURA Area Geognlflca: 1 Factor de Zona: 1.00 

---

OESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
Equipo SJ. SJ. SJ. 

---

AGUA M3 O 0820 5.00 0.41 
GRASA LB O 0020 10.00 0 02 7.69 
CAf>ATAZ 0.30 H-H 0.0240 11 14 O 27 
OPERARIO 3.00 H-H 0.2400 8.57 2.06 

OPERARIO DE EQUIPO LMANO 1.00 H-H 00800 8.57 0.69 
OFICIAL 1 00 H-H 0.0800 7 70 0.62 

PEON 6.00 H-H O 4800 6 87 3.30 6.94 
MEZCLADORA DE CONC.(T AMBOR) 11 P3, 22 HP 1.000 H-M 0.0800 20.C0 1.60 1.60 

16.13 

1203400 PISO CERAMICO CELIMA 20x20 CM (T.PIEDRA) Rendimiento: 21000 H-H/M2 Avance: 8.00 M2 /día 
ARENA GRUESA M3 O 0300 15.00 0 45 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.2100 13.00 2 73 

PISO CERAMICO CELIMA 20x20 M2 1 0500 20 00 21.00 24.18 
CAf>ATAZ 0.10 H-H 0.1000 11 14 1 11 

OPERARIO 1.00 H·H 1 0000 8 57 8 57 

o PEON 1.00 H·H 1 0000 6 87 6 87 16.66 
HERRAMIENTAS %M.O. 3 00 16 55 O 50 0.60 

41.23 

2.04) 1210110 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" Rendimiento: 1.4100 H-H/M2 Avance: 80.00 M2 /día 

ARENA GRUESA M3 0 0240 15 00 0.36 

ARENA FINA M3 0.0090 15 50 0.14 

PIEDRA CHANGADA DE 1/'l' Y 3/4" M3 0.0300 28.00 O 84 

CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0 4550 13.00 5 92 7.26 

o CAf>ATAZ 0.10 H-H 0.0100 11.14 0.11 

o OPERARIO 4.00 H·H O 4000 8 57 3 43 

OFICIAL 1.00 H·H O 1000 770 O 77 

o 8.00 H-H 0 8000 6 87 5 50 
PEON 

OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 1 00 H·H O 1000 8.57 O 86 10.67 
o 

MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP 0.000 H·M O 1000 20.00 2.00 200 

19.93 

2.03) 1210120 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" (COLOREADO) Rendimiento: 0.9600 H-H/M2 Avance: 40.00 M2 /día 

M3 O 0210 15.00 O 32 
ARENA GRUESA 

0 0090 15 50 0 14 M3 ARENA FINA 
0 0270 28 00 O 76 M3 PIEDRA CHANGADA DE 1/'l' Y 3/4" 
0.4540 13 00 5 90 BL CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
O 3390 12.80 4 34 11.46 KG 

OCRE 
0.0400 1114 O 45 

0.20 H-H
CAf>ATAZ 

0 3600 8 57 3 09 
1 80 H-H 

OPERARIO 
H-H 00600 7 70 O 46 

0.30 OFICIAL 
H-H 0.5000 6 87 3 44 7.44 

PEON 2.50 
H·M O 0700 20.00 1 40 

MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP 0.350 
%M O. 3 00 7 44 O 22 1.62 

HERRAMIENTAS 
20.62 

Rendimiento: 0.4440 H-H/M2 Avance: 200.00 M2 /día 
06) 1214100 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M3 O 1300 25.00 3 25 3.26 

MATERIAL DE AFIRMADO 
H-H 0 0040 11 14 0.04 

0.10 
CAPATAZ 

H-H 0 0400 8 57 0 34 
1.00 

o OPERARIO 
H-H O 0400 7.70 O 31 

1 00 
OFICIAL 

H·H 0.3200 6 87 2 20 
8.00 

PEON 
H·H 0 0400 8 57 0.34 3.23 

1.00 
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 

H-M 0 0400 14.50 O 58 0,68 
PLANCHA COMPACTAOORA VIBRAT. 5.8 HP 

1 000 
7.06 

1214200 VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e=4" ANCH=1.6 Rendimiento: 1.2342 H-H/M2 Avance: 106.00 M2 /día 

KG 00060 1 87 O 01 

CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2'', 3", 4" 
M3 O 0460 15.00 0.69 

ARENA GRUESA M3 0 0140 15 50 0.22 

ARENA FINA 
5,579.17 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

ISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96

: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA- MORROPON, PIURA 
ION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

-PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

DESCRIPCION Cuadrllla 
Equipo 

PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 3/4" 
01 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

AGUA 
MADERA TORNILLO 
CAPATAZ 0.70 
OPERARIO 6.50 
OFICIAL 1.00 
PEON 9 50 
MEZCLADORA DE CONC.(T AMBOR} 11 P3, 22 HP 1.050 
HERRAMIENTAS 

3.02) 1303030 CONTRAZ. CEM. PULIDO H=30 CM e=2cm (1:6) 
ARENA FINA 

2101010 · CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
3911010 AGUA 
4701010 CAPATAZ 0.10 
4702010 OPERARIO 1.00 

o PEON 0.50 

(ITEM 13.01) 1303110 CONTRAZ.CEM.COLOREADO H=10cm e=2cm (1:6) 
0405020 ARENA FINA 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
3001020 OCRE 
4701010 CAPATAZ. 0.10 
4702010 OPERARIO 1.00 
4704010 PEON 0.50 

� 

(ITEM 14.01) 1401020 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 16x16 (1a)

0405020 ARENA FINA 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
2430010 MAYOUCA BLANCA DE 15x15 (PRIMERA) 
3001010 PORCELANA BLANCA 
4701010 CAPATAZ 0.10 
4702010 OPERARIO 1.00 
4704010 PEON 0.50 
3701990 HERRAMIENTAS 
TOTAL: 

(ITEM 16.01) 1601110 FORJ/REVEST. DE GRADAS/ESC.· PULIDO/COL.

0405020 ARENA FINA 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
3001020 OCRE 
4701010 CAPATAZ 0.10 
4702010 OPERARIO 1.00 
4704010 PEON 0.50 

'fürAL: 

(ITEM 16.03) 1602110 FORJ/REVEST. DE DESCANSOS/ESC-PULIDO/COL

0405o2o ARENA FINA 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
3001020 OCRE 
4701010 CAPATAZ 
47020,o OPERARIO 
4704010 PEON 
'fürAL: 

0.10 
1.00 
0.50 

---

Unidad 

---

M3 
BL 
M3 
P2 

H-H
H-H
H-H 
H-H 
H-M
%M.O. 

Rendimiento: 
M3 
BL 
M3 
H-H
H-H
H-H

Rendimiento: 
M3 
BL 
KG 
H-H 
H-H 
H-H 

Rendimiento: 
M3 
BL 
M2 
KG 
H-H 
H-H 
H-H 
%M.O. 

Rendimiento: 
M3 
BL 
KG 
H-H 
H-H 
H-H 

Rendimiento: 
M3 
BL 
KG 
H-H 
H-H 
H-H 

CANTIDAD UNITARIO 
SI. 

0.0570 28.00 
0.8650 13.00 
0.0210 5.00 
0.9860 2.70 
0.0533 1 1.14 
0.4952 8.57 
0.0762 7.70 
0.7238 6.87 
0 0800 20.00 
3.00 10.39 

0.6801 H-H/ML Avance: 18,82 ML /día 
0.0060 15.50 
0.0360 13.00 
0,(}¡)10 5.00 
0.0425 11 14 
0.4251 8.57 
O 2125 6.87 

O. 6400 H-H/M L Avance: 20.00 ML /día 
0.0020 15.50 
0.0160 13.00 
0.0339 12.80 
0.0400 11.14 
0.4000 8.57 
0.2000 6.87 

0,0000 H-H/M2 Avance: 6.00 M2 /día 
0.0210 15.50 
O 1870 13.00 
1.0500 18.15 
0.1950 2.50 
0.1333 11.14 
1.3333 8.57 
0.6667 6 87 
3.00 17.49 

2.6600 H-H/ML Avance: 6.00 ML /día 
0.0150 15 50 
O 1540 13.00 
O 1800 12.80 
O 1600 11.14 
1.6000 8 57 
0.8000 6.87 

1.0667 H-H/M2 Avance: 12.00 M2 /día 
0.0280 15 50 
0.3390 13.00 
0.3600 12.80 
0.0667 11.14 
0.6667 8.57 
0.3333 6.87 

PARCIAL 
SI. 

1.60 
11.25 
0.11 
2.66 
0.59 
4.24 
0.59 
4.97 
1.60 
0.31 

28.84 

0.09 
0 47 
0.01 
O 47 
3.64 
1.46 

6.14 

0.03 
0.21 
0.43 
0.45 
3.43 
1.37 
6.92 

0.33 
2.43 

19.06 
O 49 
1.48 

11 43 
4.58 
0.52 
40.32 

O 23 
2.00 
2.30 
1 78 

1371 
5 50 
26.62 

O 43 
4 41 
4 61 
0.74 
5 71 
2 29 

18.19 

Rendimiento: 0.9142 H-H/ML Avance: 14.00 ML /día 
(ITEM 16,02) 1603120 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLOR

M3 0.0100 15.50 0.16 
Ü405020 ARENA FINA 
::::::-- 5,703 34 

Fecha: 02110/96 
Construc son 

TOTAL 
SJ. 

16.64 

10.39 

1.91 

0.67 

6.67 

0.67 

6.26 

22.31 

17.49 
0.62 

4.63 

20.99 

9.46 

8.74 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02/10/96 

Construc Sot't 

LISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96

: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 
CION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

MORROPON - PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

---
DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

Equipo SI. SI. SI. 

= ---

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.0120 13.00 0.16 

3001020 OCRE KG 0.0339 12.80 O 43 

4310010 CEDRO P2 0.1400 4.50 0.63 1.38 
4701010 CAPATAZ 0.10 H-H 0.0571  11 14 0.64 

4702010 OPERARIO 1.00 H-H 0.5714 8.57 4.90 

4704010 PEON 0.50 H-H 0.2857 6 87 1.96 7.60 
3701990 HERRAMIENTAS %M.O. 3.00 7.50 0.23 0.23 
TOTAL: 9.11 

(ITEM 16.04) 1610100 FONDO DE ESCALERAS Rendimiento: 1.7392 H-H/M2 Avance: 7.36 M2 /día 
0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/'Z', 3", 4" KG 0.0300 1.87 0.06 

0405020 ARENA FINA M3 0.0150 15.50 0.23 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.0550 13.00 0.72 

2910020 CAL HIDRAULICA (BOLSA 30 KG) BL 0.0730 8.00 0.58 

3911010
. 

AGUA M3 0.0040 5.00 0.02 

4301010 MADERA TORNILLO P2 o::;200 2.70 1.40 3.01 
4701010 CAPATAZ 0.10 H-H O 1087 11.14 1.21 

4702010 OPERARIO 1.00 H-H 1.0870 8.57 9.32 

4704010 PEON 0.50 H-H 0.5435 6.87 3.73 14.26 

TOTAL: 17.27 

(ITEM 17.01) 1210100 PISO DE CONCRETO PULIDO Rendimiento: 0.8290 H·H/M2 Avance: 19.30 M2 /día 
0405020 ARENA FINA M3 0.0150 15 50 0.23 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 0.2500 13.00 3 25 

4301010 MADERA TORNILLO P2 0.1000 270 0.27 3.76 

4702010 OPERARIO 1.00 H-H 0.4145 8.57 3.55 

4704010 PEON 1.00 H-H 0.4145 6.87 2.85 6.40 

rofü: 
10.16 

(ITEM 18.01) 1801100 PUERTA CONTRAPL. 46 M M  (MAD. CEDRO) Rendimiento: 6.8667 H-H/M2 Avance: 3.00 M2 /día 

0220100 CLAVOS SIN CABEZA DE 1 1/2" KG 0.1320 1.87 0.25 

3901210 LIJA PARA MADERA UN 0.0000 1.50 O.DO 

3901370 COLA SINTETICA GL 1.0000 1.50 1.50

4310010 CEDRO 
P2 16 0000 4 50 72.00

4401210 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 3' x 7' (PUERTA) UN 1.0600 20.00 21.20 94.96 

4701010 0.20 H-H 0.5333 11.14 5.94 
CAPAT/lZ 

4702010 1.00 H-H 2.6667 8.57 22.85 
OPERARIO 

4703010 1.00 H-H 2.6667 7.70 20.53 49.32 
OFICIAL 

370199() %M.O. 10.00 49.32 4.93 4.93 
HERRAMIENTAS 149.20 

rofü: 

(ITEM 18.02) 1806100 TABIQUERIA PARA SS.HH. Rendimiento: 0.0000 H-H/ML Avance: 1.00 ML /día
ML 1.0000 180.00 180 00 

4350100 T ABIQUERIA DE MADERA PARA SS.HH. 180.00 
TOTAL: 

(ITEM 19.03) 1901010 VENT.C/S.PERF.1'*1/8,V1(1.6'3.6)780 Rendimiento: 6.4000 H-H/M2 Avance: 2.00 M2 /día
UNO 4.4500 2 00 8 90 

2625030 BISAGRA PIN 
KG 0.2300 7.80 1 79 

3010200 ELECTRODO TIPO 6012 5.0000 2.50 12 50 
510510. PERFIL TEE1/8"1"1' 

ML 
4.5800 3.05 13 97 

510520. PERFIL TEE 1/8"3/4*3/4 
ML 

2 4000 3 60 8.64 
5110090 ANGULO DE FIERR01/8"1"1"6 

ML 
ML 2.8000 1.80 5.04 60.84 

5120200 PLATINA DE FIERRO 1" x 1 /8" H-H O 4000 11.14 4 46 
4701010 CAPAT/lZ 

0.10 
H-H 4.0000 8.57 34 28 

4702010 
1.00 

OPERARIO H-H 2.0000 7 70 15 40 64.14 
4703010 

O.SO 
OFICIAL %M.O 20.00 54.14 10.83 10.83 

370199() HERRAMIENTAS 116.81 
TOTAL: 

Rendimiento: 0.0000 H-H/EST Avance: 1.00 EST/día 
(ITEM 19.06) 1901060 REFACCION CARPINTERIA METALICA

EST 1.0000 800.00 800 00 

5135150 REFACCION DE CARPINTERIA METALICA 800.00 

TOTAL: 
- 6,984.72 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

ISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 

CION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
MORROPON • PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

CODIGO DESCRIPCION 

============== 

(ITEM 19.02) 1902030 PUERTA DE FIERRO S/DISEÑO 
5135100 PUERTA DE FIERRO S/DISEÑO 

� 

(ITEM 19.01) 1903100 MAMPARA DE FIERRO S/DISEÑO 
2625400 BISAGRA DE FIERRO DE 1/2'' 
3010100 SOLDADURA 
5105010 PERFIL TEE 1/8" x 1 1/4" x 1 1 /4" 
5110503 ANGULO DE FIERRO 1 1/4' "1 1/4'" 3/16' 
5120340 CUADRADO DE FIERRO 1/2'' x 6 M. 
5701010 PLANCHA DE ACERO lAF 1/20" x 4' x 8' 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 19.04) 1920010 REJA CALABOZO 
5135120 REJA P/CALABOZO SEGUN DISEÑO 

TOTAL: 

(ITEM 20.03) 200120. BISAGRA ALUM.DE 3',PESADA,PTA 
2625060 BISAGRA ALUMIZ. 3' 

füfü:" 

(ITEM 20.02) 2002400 CERRADURA DE INTERIOR 
2605051 CERRADURA ALPHA P/PUERTA INTERIOR 
4702010 OPERARIO 

füfü:" 

) 2002600 CERRADURA FORTE 226,DOS GOLPES EN PTA 
CERRADURA FORTE 2 GOLPES M 220 
OPERARIO 

20.06) 2003200 SISTEMA VAIVEN 
20 SISTEMA VAJVEN 
10 CAPATAZ. 
O OPERARIO 

HERRAMIENTAS 

04) 2006010 PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS 
O PICAPORTE DE ALUMINIO 

06) 2006020 PICAPORTE P/REJA SALA DE MEDIT ACION 
PICAPORTE DE 12' 
OPERARIO 

01) 2101160 VIDRIOS SEMIDOBLES 
VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE 

01) 2201030 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE 

LIJA PARA MADERA 
O MADERA TORNILLO 

PINTURA LA TEX TIPO VENCE LA TEX 
IMPRIMANTE PARA MUROS 

O OPERARIO 
PEON 

--

Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO 
Equipo SI. 

--

Rendimiento: 0.0000 H-H/M2 Avance: 1.00 M2 /día 
M2 1 0000 166.75 

Rendimiento: 8.4000 H-H/M2 Avance: 2.00 M2 /día 
UNO 1.1000 1.80 
KG 0 0824 8 00 
ML 3.5000 3.eo 
ML 4.0000 4 30
UN 0.6400 12.00
UN 0.3000 60 00 

0.10 H-H O 4000 11 14 

1.00 H-H 4 0000 8 57

1.00 H-H 4 0000 6.87 
%M.O. 25.00 66.22 

Rendimiento: 0.0000 H-H/M2 Avance: 1.00 M2 /día 
M2 1 0000 160 00 

Rendimiento: 0.0000 H-H/PZA Avance: 1.00 PZA/día 
UNO 1 0000 3 00  

Rendimiento: 1.0000 H-H/UND Avance: 8.00 UNO/día 
UNO 10000 32.78 

1 00 H-H 1.0000 8.57 

Rendimiento: O. 0000 H-HIPZA Avance: 8.00 PZA/día 
UNO 1.0000 45.00 

1.00 H-H 1.0000 8.57 

Rendimiento: 2.2000 H-H/JGO Avance: 4.00 JGO/día 
JGO 1.0000 120.00 

0.10 H-H 0.2000 11.14 

1.00 H-H 20000 8.57 

%M O 2.00 19.37 

Rendimiento: 0.0000 H-H/PZA Avance: 1.00 PZAidía 

UN 1 0000 15.00 

Rendimiento: 0.2600 H-H/PZA Avance: 32. 00 PZA/día 

UNO 1 0000 25 00 

1 00 H-H 0.2500 8 57 

Rendimiento: 0.0000 H-H/P2 Avance: 120.00 P2 /día 

P2 1 0500 2 80 

Rendimiento: 0.4000 H-H/M2 Avance: 40.00 M2 /día 

UN O 2500 1 50 

P2 0.3600 2.70 

GAL 0.0600 32 00 

GLN 0.0200 27 00 

H-H 0.2000 8 57 
1.00 

H-H 0.2000 6 87 
1.00 

PARCIAL 
SI. 

166.75 

166.76 

1.98 
0 66 

13.30 
17 20 
7 68 

18.00 
4 46 

34.28 
27.48 
16.56 

141.60 

160.00 

160.00 

3.00 

3.00 

32.78 
8 57 

41.36 

45.00 
8.57 

63.67 

120.00 
2.23 

17.14 
0.39 

139.76 

15 00 

16.00 

25.00 
2 14 

27.14 

2.94 

2.94 

O 38 

0 97 
1 92 
O 54 

1 71 
1.37 

7,742.72 

Fecha: 02/10/96 
Construc Soft 

TOTAL 
SI. 

68.82 

66.22 
16.66 

32.78 
8.67 

46.00 
8.67 

120.00 

19.37 
0.39 

26.00 
2.14 

3.81 

3.08 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02110/96 

Construc Son 

ISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96
: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA

ION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA
MORROPON - PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

---

DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 
Equipo SI. SI. SI. 

---

6.89 

(ITEM 22.02) 2201130 PINTURA EN MUROS INT.ILATEX LAVABLE Rendimiento: 0.3200 H·H/M2 Avanef: 60.00 M2 /día 
3901210 LIJA PARA MADERA UN 0.2000 1.50 0.30 
4301010 MADERA TORNILLO P2 0.1800 2.70 0.49 
5401050 PINTURA LA TEX TIPO VENCELA TEX GAL 0.0600 32.00 1.92 
5511020 IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0.0200 27.00 0.54 3.26 
4702010 OPERARIO 1.00 H-H O 1600 8.57 1 37 

4704010 PEON 1.00 H-H 0.1600 6.87 1.10 2.47 
TOTAL: 6.72 

(ITEM 22.03) 2201230 PINTURA EN MUROS EXT./LATEX LAVABLE Rendimiento: 0.3200 H·H/M2 Avance: 60.00 M2 /día 
3901210 LIJA PARA MADERA UN 0.2000 1.50 0.30 

4301010 MADERA TORNILLO P2 0.3600 2 70 0 97 

5401050 . PINTURA LA TEX TIPO VENCELA TEX GAL 0.0600 32.00 1.92 

5511020 IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0.li200 27.00 0.54 3.73 
4702010 OPERARIO 1.00 H-H 0.1600 8.57 1.37 

4704010 PEON 1.00 H-H 0.1600 6.87 1.10 2.47 

TOTAL: 6.20 

(ITEM 22.06) 220420. PINTURA.ANTIC.Y ESMAL TE,2MANOS,PT A, VTNA Rendimiento: O. 0000 H·H/M2 Avance: 30.00 M2 /día 
3..�1220 LIJA PARA FIERRO UN 0.2000 1 70 0.34 

5415010 ESMALTE SINTETICO TIPO VENCENAMEL GAL 0.0319 32.00 1 02 

5420010 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 0.0500 32.00 1.60 2.96 

o CAPATAZ. 0.10 H-H 0.0267 11.14 0.30 

4 o OPERARIO 1.00 H-H 0.2667 8.57 2.29 

o PEON 1.00 H-H 0.2667 6.87 1.83 4.42 

HERRAMIENTAS %M.O 5.00 4.42 0.22 0.22 
7.60 

22.06) 2210400 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA Rendimiento: O. 0000 H-H/M2 Avance: 20.00 M2 /día 
GAL 0.0046 12.00 0.06 

AGUARRAl. 
UN 0.2000 1.50 O 30 

LIJA PARA MADERA 
GAL 0.0770 30.00 2 31 

o BARNIZ PARA MADERA 
GAL 0.0460 32.00 1.47 4.14 BARNIZ MARINO 

0.10 H-H 0.0400 11.14 O 45 
4 o CAPATAZ. 

1.00 H-H 0.4000 8.57 3.43 
o OPERARIO 

1.00 H-H 0.4000 6.87 2 75 6.63 
PEON 

%M.O. 5 00  6.63 0.33 0,33 
HERRAMIENTAS 

11.10 

01) 2314010 MESA REVEST,CICEMENTO PULIDO Rendimiento: 9.6000 H·H/ML Avance: 2.00 ML /día 
KG 0.1510 1.87 O 28 

o ALAMBRE NEGRO Nro. 8 
O 1850 1 87 0.35 KG ALAMBRE NEGRO Nro.16 

KG O 2670 1 87 O 50 
o CLAVOS CON CABEZA DE 2 112", 3", 4" 

8.0000 1.50 12 00 UND 
TORNILLO 3/8' 

UND 16.0000 2 00 32 00 
TORNILLO DE 1' 

KG 7.9260 1.30 10 30 
FIERRO CORRUGADO 

M3 0.0690 15.00 1 04 
o ARENA GRUESA 

M3 0.0650 15.50 1 01 
ARENA FINA 

M3 0.0680 28.00 1 90 
PIEDRA CHANCADA DE 112'' Y 3/4" 

M3 0.0070 25 00 0.18 
o PIEDRA MEDIANA (MAX. 4") 

UN 30 0000 0.20 6 00 
LADRILLO KK - 18 HUECOS 9x14x24 CM 

BL 1.5050 13.00 19 56 
10 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 

M3 0.0170 25 00 0.43 
o HORMIGON 

M3 0.0160 5.00 O 08 
o AGUA P2 5.0750 2 70 13 70 

MADERA TORNILLO 
P2 0.1190 4 50 0.54 

10 CEDRO UND 0.3750 41.00 15 38 
TRIPLAY LLJPUNA 9MM'4"8 UND 8.0000 2.50 2000 136.26 
SOPORTE FIERRO 3"5"3 132 

0.10 H-H 0.4000 1114 4 46 
o CAPATAZ. 

7,913.05 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

LISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 

CCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
MORROPON • PIURA Ares Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

CODIGO DESCRIPCION 

= =============== 
4702010 OPERARIO 
4703010 OFICIAL 
4704010 PEON 
4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP 
4950130 VIBRADOR A GASOLINA í 1 1/2", 4 HP 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

Cuadrilla 

Equipo 

1.00 
0.30 
1.00 
1.000 
0.010 

--

Unidad CANTIDAD UNITARIO 
S/. 

--

H-H 4.0000 8.57 
H-H 1.2000 7.70 
H-H 4.0000 6 87 
H-M 4.0000 20.00 
H-M 0.0400 12.00 
%M.O. 3.00 75 46 

(ITEM 24.16) 2410100 COLOCACION DE APARATOS SANITARIOS Rendimiento: 6.4000 H-HIUND Avance: 2.00 UNO/día 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 

---------------

TOTAL: 

(ITEM 24.16) 2420100 COLOCACION DE ACCESORIOS 
4701010 CAPAT Al 
4702010 OPERARIO 
4703010 OFICIAL 
4704010 PEON 

TOTAL: 
--------------

0.10 H-H 
1.00 H-H 
0.50 H-H 

Rendimiento: 
0.10 H-H 
1.00 H-H 

1.00 H-H 
0.50 H-H

0.4000 11 14 
4.0000 8.57 
2.0000 6.87 

2.6000 H-H/UND Avance: 8.00 UNO/día 
D. IODO 11.14 

1.0000 8 57 
1 0000 7.70 
0.5000 6.87 

PARCIAL 
S/. 

34.28 
9.24 

27 48 
80.00 
O 48 
2.26 

293.46 

4.46 
34.28 
13.74 
62.48 

1.11 
8.57 
770 
3.44 

20.82 

(ITEM 24.01) 243003. INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC.BLANCO) Rendimiento: 0.0000 H-H/PZA Avance: 3.00 PZA/día 
1005600 INODORO TORNADO TQUE BAJO ADUL TO,NAC. 
1030150 ACCESORIOS PARA INODORO 
1030400 TUBO DE ABASTO CROMADO 
� 

(ITEM 24.02) 2430030 INODOROS TURCOS SALA MEDITACION 
1020200 INODORO TURCO DE GRANITO 
� 

(ITEM 24.06) 243006. URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO 
0405020 ARENA FINA 

17HXJ10 LADRILLO KK 9x14x24 CM 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
2430010 MAYOLICA BLANCA DE 15x 15 (PRIMERA) 
3001010 PORCELANA BLANCA 
3001090 RODOPLAST 6MM 
656010. TUBERIA F.G. 112' 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 

3701990 HERRAMIENTAS 
TOTAL: 

UNO 
JGO 
UN 

Rendimiento: 
UN 

Rendimiento: 
M3 
UN 
BL 
M2 
KG 
ML 
ML 

0 10 H-H 
1.00 H-H 
O 50 H-H 

%M.O 

1.0000 
1.0000 
1.0000 

0.0000 H-H/UND 
1 0000 

0.0000 H-HIML 
0.4000 

35.0000 
1.2000 
3 0000 
0.3000 
1.5000 

1 0300 
O 3200 
3 2000 
16000 
3.00 

240 00 
35.00 
8.00 

Arance: 1.00 UNO/día 
80 00 

Avance: 2.60 ML /día 
15.50 

0 20 
13 DO 
1815 
2 50 
3.00 
4 54 

1114 
8.57 
6 87 

4197 

240.00 
35 00 
8.00 

283.00 

80.00 
80.00 

6.20 
7 00  

15.oD 
54.45 

O 75 
4.50 
4.68 
3 56 

27 42 
10.99 

26 
136.41 

Fecha: 02/10/96 
construc Soft 

TOTAL 
SI. 

76.46 

82.74 

20.82 

-----

93.18 

41.97 
1.26 

-----

(ITEM 24.06) 2430066 URINARIO TIPO PICO DE LO�O 
1005350 URINARIO DE LOSA 

Rendimiento: 0.0000 H-H/UND Avance: 1.00 UNO/día 
UNO 1 0000 150 DO ____ 1 _50_00_ ------

160,00 
TOTAL: 

(ITEM 24.03) 243006. LAVATORIO DE 16 .. 20' 
10058{)() LAVATORIO YARAVI LOSA BLANCA 17"23' 
1035600 LLAVE LAVATORIO STANDAR/ECON.VAINSA130

TOTAL: 

(ITEM 24.04) 243007. LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 
1015100 LAVADERO AC. INOX. 1 POZA+ ESCURR. 

1035700 LLAVE LAVADERO PICO GIRAT.UECON.VAINSA 

TOTAL: 

Rendimiento: 0.0000 H-HIPZA 
UNO 
UNO 

Avance: 3.00 PZA/día 
1.0000 220.00 
1.0000 40.00 

220 00 
40 00 

260.00 
-----

Rendimiento: 0.0000 H-H/UND Avance: 3.00 UNO/día 
UN 1.0CXXl 165 00 165 00 
UNO 1.0CXXJ 40 00 ____ 40_ 00 ______ _ 

206.00 

Rendimiento: 4.2000 H-HIPZA Avance: 4.00 PZA/día 
120 00 120.00 (ITEM 24.07) 243009. DUCHA SIMPLE UN 1.0CXXJ 120 00 

10355oo LLAVE SIMPLE CROMADA PARA DUCHA
===== ====== ====== ======

-=============== 9,374 50 
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S DE PRECIOS UNITARIOS B E .9 
: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON PIURA 

ION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
-PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

---

DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

Equipo SI. SI. SI. 

---

CAPATAZ 0.10 H-H 0.2000 11 14 2.23 

OPERARIO 1 00 H-H 2.0000 8.57 17 14 

PEON 1 00 H-H 2.0000 6 87 13.74 33.11 
HERRAMIENTAS %M O. 3.00 33 11 0.99 0.99 

164.10 

10) 2440110 JABONERA DE LOSA BLANCA Rendimiento: 0.0000 H-H/UND Avance: 1.00 UNO/día 
JABONERA LOSA BLANCA 15 x 15 cm UN 1.0000 10.00 10.00 

10.00 

09) 2440120 PAPELERA DE LOZA BLANCA Rendimiento: 0.0000 H-H/UND Avance: 1.00 UNO/día 

PAPELERA LOSA BLANCA 15 x 15 cm UN 1.0000 10.00 10.00 

10.00 

12) 2440140 GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA Rendimiento: 0.0000 H-H/UND Avance: 1.00 UNO/día 

10 GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA UN 1 0000 8.00 8 00 

8.00 

26.14) 2601030 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" Rendimiento: 0.2000 H-�:.'UND Avance: 4.00 UNO/día 

SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL 2" UN 1 0000 8 00  8 00 8.00 

10 CAPATAZ O 10 H-H 0.2000 11 14 2.23 

o OFICIAL 0 00 H-H 00000 7 70 0 00 2.23 

10.23 

26.02) 260120. SALIDA PARA VENTILACION Rendimiento: 4.2000 H-H/PTO Avance: 4.00 PTO/día 

PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
GAL 0.0010 120 00 0.12 

o TUBO PVC-SAL • 2" x 3 M 
ML 2 0000 3.20 6 40 

o CODO PVC-SAL Z' x 90 
UN 2.0000 3.80 7.60 14.12 

10 CAPATAZ 
0.10 H-H 0.2000 1114 2 23 

10 OPERARIO 
1.00 H-H 2.0000 8.57 17 14 

o PEON 
1.00 H-H 2.0000 6 87 13 74 33.11 

47.23 

26,01) 2602010 SALIDA DE DESAGUE EN PVC Rendimiento: 4.2000 H-H/PTO Avance: 4.00 PTO/día 

PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
GAL 0.0500 120.00 6 00  

10 TUBO PVC-SAL • Z' x 3 M 
ML O 6000 3 20 1 92 

TUBO PVC-SAL • 4" x 3 M 
ML 0.6000 7 82 469 

o 
UN O 5000 380 1 90 

CODO PVC-SAL Z' x 90 
UN O 5000 4.65 2 33 

CODO PVC-SAL 3" x 90 
UN O 8000 10.44 8 35 

CODO PVC-SAL 4" x 90 
O 2000 5 00 1 00 

UN 
YEE PVC-SAL 2" x Z' 06000 1366 8 20 34.39 

UN 
YEE PVC-SAL 4" x 4" O 2000 11 14 2 23 

o CAPATAZ 
0.10 H-H 

1.00 H-H 2 0000 8 57 1714 

10 OPERARIO 
1.00 H-H 2 0000 6 87 13 74 33.11 

o PEON 67.60 

26.04) 2603010 RED DE DESAGUE PVC-SAL 4" Rendimiento: 4.0800 H-H/ML Avance: 10.00 ML /día 

GAL 0 0500 120 00 6 00  

PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 



PVC-SAL 4" x 45 

TEE PVC-SAL 4" x 4" 

REDUCCION PVC-SAL 4" x 3" 

YEE PVC-SAL 4" x 4" 

CAPATAZ 

O OPERARIO 

O PEON 

(ITEM 26.06) 2603020 RED DE DESAGUE PVC-SAL 3" 

UN 0.0250 

UN 0.0750 

UN 0.0130 

UN 0.0250 

0.10 H-H 0.0800 

1.00 H-H 0.8000 

4.00 H-H 3.2000 

Rendimiento: 3.4000 H-H/ML Avance: 
---

10.50 0.26 

15.00 113 

4.40 0 06 

13.66 0.34 12.10 
11.14 0.89 

8.57 6.86 

6,87 21.98 29.73 

41.83 

12.00 ML /día 

9,603.39 
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IVC CONTRATISTAS GENERA ES S.R.Ltda. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 

OBRA: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON PIURA 

SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
Lugar. MORROPON - PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 
= 

CODIGO DESCRIPCION Cuadrilla Unidad 
Equipo 

CANTIDAD UNITARIO 
SI. 

PARCIAL 
SI. 

Fecha: 02/10/96 
Construc Soft 

TOTAL 
SI. 

-============== === -- ==== ===== ===== =====3001030 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
7301020 TUBO PVC-SAL - 3" x 3 M 
7311020 CODO PVC-SAL 3" x 90 
7311120 TEE PVC-SAL 3" x 3"  
7311180 TEE PVC-SAL 3" x 2'' 
7311210 REDUCCION PVC-SAL 4" x 3" 
7311230 REDUCCION PVC-SAL 3" x 2" 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 

----------------

TOTAL: 

IITEM 26.06) 2603030 TUBERIA PVC.SAL 2' 
3001030 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
7301010 TUBO PVC-SAL - 2'' x 3 M 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 
TOTAL: 

IITEM 26.16) 2604010 EMPALME A RED EXISTENTE· DESAGUE 
0405010 ARENA GRUESA 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 
� 

0 10 
1.00 
4.00 

GAL 
ML 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
H-H
H-H
H-H

O 0500 
O 3500 
O 6000 
O 2000 
O 2000 
O 1000 
O 1000 
O 0667 
0 6667 
2 6667 

120 00 
5 65 
4 65 
7 50 
9 35 
4 40 
2 55 

11 14 
8.57 
6.87 

Rendimiento: 1.2400 H-H/ML Avanoe: 20.00 ML /día 

O 10 
1 00 
2 00 

O 20 
2 00 
3 00 

GAL 0 0010 120 00 
ML 1 0300 3 20 
H-H
H-H 
H-H 

%M O 

O 0400 
O 4000 
O 8000 
3 00 

11 14 
8 57 
6 87 
9 38 

Rendimiento: 20.8000 H-H/UND Avance: 2.00 UNO/día 
M3 O 2500 15 00 
BL 2 0000 13 00 
H-H 
H-H 
H-H 
%M.O 

0.8000 11.14 
8 0000 8 57 

12.0000 6 87 
5 00 15991 

6 00 
1 98 
2 79 
1 50 
1 87 
0 44 
0.26 
O 74 
5 71 

18 32 
39.61 

0 12 
3 30 
O 45 
3 43 
5 50 
0.28 

13,08 

3.75 
26 00 
8 91 

68 56 
82 44 
8.00 

197,66 

14,84 

24,77 
------

3.42 

9,38 
0.28 

------

29.76 

169,91 
8.00 

-----

IITEM 26.12) 2606010 SUMIDERO 2'' Rendimiento: 3. 2000 H-H/UN 
UN 

Avance: 4,00 UN /día 
6811010 SUMIDERO DE BRONCE 2" 
7301010 TUBO PVC-SAL - 2'' x 3 M 
7311010 CODO PVC-SAL 2" x 90 
7311170 TEE PVC-SAL 4" x 2'' 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
470401 O PEON 
TOTAL: ---------------

O 10 
1 00 
O 50 

ML 
UN 
UN 
H-H 
H-H 
H-H 

1 0000 8� 8� 
1 0000 320 3 20 
1 0000 3 80 3 80 
1 0000 11 70 11 70 
02000 11 14 2 23 
2 0000 857 17 14 

27.10 

1 0000 6 87 6 87 26,24 
-----

------ ------

63.34 

IITEM 26.11) 2606020 SUMIDERO 3" Rendimiento: 3.2000 H-H/UND 
UN 

Avanoe: 4.00 UND/día 
1 0000 8 40 8 40 

3 20 
3 80 

6811010 SUMIDERO DE BRONCE 2" 
7301010 TUBO PVC-SAL - 2'' x 3 M 
7311010 CODO PVC-SAL 2'' x 90 
7311170 TEE PVC-SAL 4" x 2'' 
4701010 CAPAT Al. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
TOTAL: 

....::.::.;_:_ ___________ _ 

IITEM 26,08) 2606110 REGISTRO DE BRONCE 2'' 
n61010 REGISTRO BRONCE í 2" 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
TOTAL: 

(ITEM 26.13) 2607011 C�A DE REG,ALB. 12'' x 24" CfTAPA CONCRE 
0301100 FIERRO CORRUGADO 
0405o10 ARENA GRUESA 
0405o20 ARENA FINA 

0 10 
1 00 
O 50 

ML 
UN 
UN 
H-H 
H-H 
H-H 

1 0000 3 20 
1 0000 3 80 
1 0000 11 70 
0 2000 11 14 
2 0000 8 57 
1 0000 6 87 

11 70 
2 23 

1714 
687 

-----
------

63.34 

Rendimiento: 1.4666 H-H/UN Avance: 6.00 UN /día 
UN 

O 10 H-H
1 00 H-H 

Rendimiento: 
KG 
M3 
M3 
M3 

1 0000 11 00 
O 1333 
1 3333 

11 14 
8 57 

-----

3.3600 H-H/UND Avance: 6.00 UND/día 

11 00 
1 48 

11 43 
23.91 

12 0000 1 30 15 60 
0 0200 15 00 0 30 
0.0200 15 50 0 31 
0 0140 28 00 0 39 

27.10 

2&.24 

11.00 

12.91 
-----

0505o10 PIEDRA CHANGADA DE 1/2" Y 314" 
===== ==== ===== ===== =====

= -================ 10,00093 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 
Fecha: 02/10/96 

Construc Soft 
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
OBRA: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 

SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
Lugar. MORROPON • PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

- ============== === --==== ===== ===== ===== 

CODIGO DESCRIPCION Cuadrilla Unidad 
Equipo 

CANTIDAD UNITARIO 
SI. 

PARCIAL 

SJ. 

TOTAL 
SJ. 

- =============== ==== -- ==== ===== ===== ===== 

17HXl10 LADRILLO KK 9x14x24 CM 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 26.01) 2601120 SALIDA DE AGUA FRIA 
3001030 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
3001075 HIPOCLORITO DE CALCIO 70% 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
7221010 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 10 R 1/2" x 5 M 
7221020 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 1 O R 3/4" x 5 M 
7251011 CODO PVC-SAP • CLASE 10 C/R • 1/2" x 90 
7251021 CODO PVC-SAP • CLASE 10 C/R • 3/4" x 90 
7251111 TEE PVC-SAP - CLASE 10 C/R • 1/2'' 
7251121 TEE PVC-SAP - CLASE 10 C/R • 3/4" 
4701010 CAPAT Al. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 26.04) 2602210 RED DE AGUA FRIA· PVC CLASE 10 -1/2" 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
7221010 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 10 R 1/2" x 5 M 
7251240 UNION SIMPLE PVC-SAP · CLASE 10 R -1/2'' 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 26.03) 2602220 RED DE AGUA FRIA· PVC CLASE 10 • 3/4" 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
7221020 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 10 R 3/4" x 5 M 
7251250 UNION SIMPLE PVC-SAP • CLASE 10 R -314" 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

rofü: 

(ITEM 26.02) 2602230 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
7221030 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 10 R 1" x 5 M 
7251260 UNION SIMPLE PVC-SAP • CLASE 10 R -1" 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 
TOTAL: 

(ITEM 26.08) 2606010 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 1/2" 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
6570010 NIPLE DE FoGo 1/2" x 1 1/4" 
6580010 UNION UNIVERSAL DE FoGo 1/2'' 
no1010 VALVULA DE COMPUERTA 1/2'' 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
= 

O 10 
1.00 
1 00 

UN 
BL 
H-H 
H-H 
H-H 
%M.O 

40 0000 
1.6000 
O 1600 
1 6000 
1 6000 

3 00 

O 20 
13.00 
11 14 
8 57 
6 87 

26 48 

Rendimiento: 0.0000 H-H/PTO Avance: 4.00 PTO/día 
GAL O 0312 120 00 
KG 0 0100 4 50 
ML 1 8000 O 25 
ML 1 5000 2.94 
ML 1 0000 4 00 

UNO 2 0000 1 00 
UNO , 0000 1.54 
UNO 1 0000 1 10 
UNO O 5000 2 00 

O 10 H-H O 2000 11 14 
1.00 H-H 2 0000 8 57 
1 00 H-H 2 0000 6 87 

% M O 3 00 33. 11 

8 00 
20 80 

1 78 
13 71 
10 99 
O 79 

72.67 

3 74 
O 05 
O 45 
4 41  
4 00 
2 00 
1 54 
1 10 
1 00 
2 23 

17 14 
13 74 
0 99 

------
52.39 

liendimiento: 0.6460 H-HIML Avance: 30.77 ML /día 
ML O 1500 0.25 O 04 
ML 1 0300 2 94 3 03 
UNO O 2000 1 20 O 24 

0.10 H-H O 0260 1 1 14 O 29 

1.00 H-H O 2600 8 57 2 23 

46.40 

26.48 
0.79 ------

18.29 

33.11 
0.99 ------

3.31 

1.00 H-H 0.2600 6.87 1 79 4.31 
% M o 3 oo 4 31 _____ 0_1_3 ____ o_.1_3 

7.75 

Rendimiento: 0.6460 H·H/ML Avance: 30. 77 ML /día 
ML O 1500 O 25 O 04 

ML 1 0300 4 00 4 12 

UNO O 2000 2 25 O 45 

O. 1 O H-H O 0260 11 14 O 29 

1 00 H-H O. 2600 8.57 2 23 

4.61 

1.00 H-H O 2600 6 87 1 79 4.31 

% M o 3 00 4 31 _____ o _13 _____ 0_.1_3 

Rendimiento: 0.6460 H-H/ML Avance: 30. 77 ML/día 
ML O 1500 O 25 

O 10 
1 00 
1 00 

ML 
UNO 
H-H 
H-H 
H-H 

%M O 

Rendimiento: 
ML 
UNO 
UNO 
UN 

O 10 H-H 
1 00  H-H 

1 0300 
O 2000 
0 0260 
O 2600 
O 2600 
3 00  

2.7999 H-H/UN 
2.0000 
2 0000 
2 0000 
1 0000 
O 1333 
1 3333 

600 
2 40 

11 14 
8 57 
6 87 
4 31 

Avance: 6.00 UN /día 
O 25 
1 20 
5 50 

27 50 
11 14 
8 57 

9.05 

0 04 
6 18 
O 48 
0 29 
2 23 
1 79 
0 13 

11.14 

O 50 
2 40 

11 00 
27 50 
1 48 

11 43 

6.70 

4.31 
0.13 -----

41.40 

=== 
==== ===== ===== =====

10,191 64 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
OBRA: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA- MORROPON, PIURA 
SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
Lugar. MORROPON - PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

COOIGO DESCRIPCION 

= 

4704010 PEON 

3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

{ITEM 26.07) 2606020 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 314" 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 

6570020 NIPLE DE FoGo 3/4" x 1 114" 

6580020 UNION UNIVERSAL DE FoGo 3/4" 

7701020 VALVULA DE COMPUERTA 3/4" 

4701010 CAPATAZ. 

4702010 OPERARIO 

4704010 PEON 

3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 26.06) 2606030 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' 
6570030 NIPLE DE FoGo 1" x 1 1/'l' 

6580030 UNION UNIVERSAL DE FoGo 1" 
7701030 VALVULA DE COMPUERTA 1" 

4701010 CAPATAZ. 

4702010 OPERARIO 

4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

{ITEM 26.06) 2606066 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
TT11050 VALVULACHECK DE 1 1/2" BRONCE 

4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

� 

(ITEM 26.10) 2606081 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2"
1035040 GR IFO BRONCE 1/'l' VAINSA 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAIMIENT AS 

TOTAL: 

(ITEM 26.11) 2608010 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA
0405o10 ARENA GRUESA 
2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 27.06) 2603060 TUBERIA PVC.SAP 2'
3001030 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
7301010 TUBO PVC-SAL - 2" x 3 M 
4701010 CAPATAZ. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
37o1990 HERRAMIENTAS 

= 

---

Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO 
Equipo SI. 

---

1 00 H-H 1 3333 6 87 
%MO. 3.00 22 07 

Rendimiento: 2. 7999 H-H/UN Avance: 6.00 UN /día 
ML 2 0000 0.25 
UNO 2 0000 1 50 

UNO 2 0000 7 20 

UN 1 0000 36 00 

0 10 H-H O 1333 11 14 

1 00 H-H 1 3333 8 57 

1 00 H-H 1 3333 6 87 

%MO J.00 22 07 

Rendimiento: 2. 79� H-H/U N D Avance: 6.00 UNO/día
UNO 2 0000 1 80 

UNO 2 0000 86 0 

UN 1 0000 52 00 

0 10 H-H O 1333 11 14 

1 00 H-H 1 3333 8 57 

1 00 H-H 1 3333 6 87 

%M.O. 3 00 22 07 

Rendimiento: 2. 7999 H-H/UND Avance: 6.00 UNO/día
ML 2 5000 O 25 

UNO 1 0000 6 8  00 

O 10 H-H O 1333 11 14 

1 00 H-H 1 3333 8.57 

1 00 H-H 1 3333 6 87 

%MO 300 22.07 

Rendimiento: 2.1000 H-H/UND Avance: 8.00 UNO/día 

UNO 1 0000 18 50 

ML O 1500 O 25 

O 10 H-H O 1000 11 14 

1 00 H-H 1 0000 8.57 

1 00 H-H 1 0000 6 87 

3 00 16 55 %MO 

Rendimiento: 13.6001 H·H/UNO Avance: 3.00 UNO/día 

M3 0 5000 15 00 

BL 1 8000 1300 

O 266 7  11 14 
0 10 H-H

H-H 2 666 7 8.57 
1 00 

H-H 10 666 7 6 87 
4 00 

%MO 5.00 9910 

Rendimiento: 1.2400 H-H/ML Avance: 20.00 M!. /día 

GAL 0 0010 12000 

ML 1 0300 3 20 

H-H 0 0400 11 14 
O 10 

H-H O 4000 8 57 
1 00 

H-H O 8000 6 87 
2 00  

%MO 3 00 9 38 

Fecha: 02/10196 
Construc Soft 

PARCIAL TOTAL 
SI. SI. 

9 16 22.07 
066 0.66 

64.13 

O 50 
3 00 

14 40 
36 00 63.90 
1 48 

11 43 
9 16 22.07 
066 0.66 

76.63 

3 6 0  
17 20 
S2 00 72.80 

1 48 
11 43 
9 16 22.07 
066 0.66 

96.63 

06 3 
6 8  00 68.63 

1 48 
11 43 
9 16 22.07 
O 66 0.66 

91.36 

18 50 
O 04 18.64 
1 11 
8 57 

6 87 16.66 
O 50 0.60 

36.69 

7 50 
23 40 30.90 

2 97 
�85 
73 28 99.10 
4 96 4.96 

134.96 

0 12 
3 30 3.42 
0 45 
3 43 
5 50 9.38 
O 28 0.28 

13.08 

10,6 48 6 1  
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ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
OBRA: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 

SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
Lugar. MORROPON - PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 
= 

CODIGO DESCRIPCION 

-

(ITEM 27.04) 2602230 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
7221030 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 10 R 1"x5 M 
7251260 UNION SIMPLE PVC-SAP - CLASE 10 R -1" 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 27.02) 2606030 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' 
6570030 NIPLE DE FoGo 1" x 1 1/'l' 
6580030 UNION UNIVERSAL DE FoGo 1" 
TT01030 V AL VULA DE COMPUERTA 1" 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 27.03) 2606060 VALVULA DE BRONCE DE2' 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
6570050 NIPLE DE FoGo 'l' x 2 1/'l' 
6580060 UNION UNIVERSAL DE FoGo 'l' 
TT01060 VALVULA DE COMPUERTA 'l' 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 27.01) 2606066 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' 
3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) 
TT11050 VALVULA CHECK DE 1 1l'l' BRONCE 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 
3701990 HERRAMIENTAS 

� 

(ITEM 27.07) 2607120 TANQUE ETERNIT DE 1000 Lis. 
3099070 TANQUE ETERNIT DE 1000 Lts. 

TOTAL: 

(ITEM 27.06) 3902010 ELECTROBOMBA DE 1 HP 
0705050 CONDUCTOR TW SOLIDO 14 AWG 
1220005 TABLERO ALTERNADOR ELECTROBOMBA 
3099100 ACC. ELECTROS. (CONTROL DE NIVEL etc.) 
4975015 ELECTROBOMBA DE 1 H.P. 
n43001 VALVULA DE PIE 1" 
4701010 CAPATAZ 
4702010 OPERARIO 
3701990 HERRAMIENTAS 

TOTAL: 

(ITEM 29.01) 2902010 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ)
0705050 CONDUCTOR TW SOLIDO 14 AWG 
1215020 CAJA GAL V. RECT. LIVIANA 'l' x 4" 
1215100 CAJA GAL V. OCTOGONAL LIVIANA 4"
1225100 INTERRUPTOR 2 GOLPES TIPO TICINO 
3001035 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT ) 
= 

---

Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO 
Equipo SI. 

---

Rendimiento: 0.6460 H-H/ML Avance: 30.n ML /día
ML O 1500 O 25 
ML 1 0300 6 00 
UNO O 2000 2 40 

O 10 H-H 0 0260 11 14 
1 00 H-H O 2600 8 57 
100 H-H O 2600 6 87 

%M O 3 00 4 31 

Rendimiento: 2. 7999 H·H/UND Avance: 6.00 UNO/día 
UNO 2 0000 1 80 
UNO 2 0000 8 60 
UN 1 0000 52 00 

O 10 H-H O 1333 11 14 

1 00 H-H 1 3333 8 57 

1 00 H-H 1 3333 6 87 
%M O 3.00 22 07 

Rendimiento: 2.7999 H-H/UND Avance: 6.00 UNO/día 
ML 2 5000 O 25 

UNO 2 0000 9 60 

UNO 2 0000 28 04 

UNO 1 0000 75 40 

O 10 H-H O 1333 11 14 

1 00 H-H 1 3333 8 57 

1 00 H-H 1 3333 6 87 

%M O 3 00 22 07 

Rendimiento: 2. 7999 H-H/UND Avance: 6.00 UNO/día

ML 2 5000 O 25 

UNO 1 0000 68 00 

O 10 H-H O 1333 11 14 

1 00 H-H 1 3333 8 57 

1 00 H-H 1 3333 6 87 

%M O 3 00 22 07 

Rendimiento: 0.0000 H-H/UND Avance: 1.00 UNO/día 

UNO 1 0000 35000 

Rendimiento: 0.0000 H·H/CJT Avance: 1.00 CJT/día 

ML 15 0000 0 63 

UNO 1 0000 294 5 4  

UNO 2 0000 40 00 

UNO 1 0000 885 00 

UNO 1 0000 30 00 

H-H 1 6000 11 14 
O 20 

H-H 8 0000 8 57 
1 00 

%M O 5 00 86 38 

Rendimiento: 3.2621 H-H/PTO Avance: 6.16 PTO/día

ML 16 0000 0 63 

UN O 3000 1 50 

UN 1 2000 5 00 

UNO O 1500 5 50 

GAL 0 0200 12000 

PARCIAL 
SI. 

O 04 
6 18 
O 48 
O 29 
2.23 
1 79 
O 13 

11.14 

3.60 
17 20 
52 00 
1 48 

11 43 
916 
0 66 

96.63 

O 63 
1920 
56 08 
75 40 

1 48 
11 43 
916 
O 66 

174.04 

0 63 
68 00 
1 48 

11 43 
916 
O 66 

91.36 

350 00 

350.00 

945 
294 54 
80 00 

885 00 
30 00 
17 82 
68 56 
4 32 

1,389.69 

10 08 
O 45 
600 
O 83 
2 40 

12.780 13 

Fecha: 02/10196 
Construc Sol\ 

TOTAL 
SI. 

6.70 

4.31 
0.13 

72.80 

22.07 
0.66 

161.31 

22.07 
0.66 

68.63 

22.07 
0.66 

1,298.99 

86.38 
4.32 

Página. 19 



IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
OBRA: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA
SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
Lugar. MORROPON - PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

Fecha: 02/10/96 
Construc Soft 

=============== ==== -- ==== ===== ===== =====

CODIGO DESCRIPCION Cuadrilla Unidad 
Equipo 

CANTIDAD UNITARIO 
SI. 

PARCIAL 
SI. 

TOTAL 
SI. 

= =============== =-- ==== ===== ===== ===== 

3001200 CINTA AISLANTE 
7401031 TUBO PVC-SEL (ELEC.) 3/4" x 3M. 
7421030 CURVA PVC-SEL (ELEC.) 3/4" 
7421130 UNION SIMPLE PVC-SEL 3/4" 
4701010 CAPAT Al. 
4702010 OPERARIO 
4703010 OFICIAL 

----------------

TOTAL: 

(ITEM 29.02) 2903100 SALIDA PARA BRAQUETE 
0705050 CONDUCTOR TW SOLIDO 14 AWG 
1215020 CAJA GALV. RECT. LMANA 2'' x 4" 
1215100 CAJA GAL V. OCTOGONAL LIVIANA 4" 
1225100 INTERRUPTOR 2 GOLPES TIPO TICINO 
3001035 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) 
3001200 CINTA AISLANTE 
7401021 TUBO PVC-SEL (ELEC.) 5/8" x 3M 
7401031 TUBO PVC-SEL (ELEC.) 3/4" x 3M. 
7421030 CURVA PVC-SEL (ELEC.) 314" 
7421130 UNION SIMPLE PVC-SEL 3/4" 
4701010 CAPAT Al. 
4702010 OPERARIO 
4703010 OFICIAL 
4704010 PEON 
TOTAL: ---------------

(ITEM 29.08) 2906010 SALIDA DE REFLECTORES DE 400W 
0705070 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x4 mm2 (12 AWG) 
1215040 CAJA GALV. RECT. PESADA 2" x 4" 
1215120 CAJA GALV. OCTOGONAL PESADA 4" 
1225020 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA · 1 GOLPE 
3001200 CINTA AISLANTE 
7411035 TUBO PVC-SAP (ELEC.) 20mm (314") 3M 
7431030 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 3/4" 
7431130 UNION SIMPLE PVC-SAP (ELEC) 314" 
431230 CONEXIONA CAJA PVC-SAP (ELEC) 314" 

4701010 CAPAT Al. 
4702010 OPERARIO 
4704010 PEON 

O 10
1 00
1 00

ML 
ML
UN
UN 
H-H 
H-H 
H-H 

1 0000 
6 5000 
2 5000
2.5000 
O 1553 
1.5534 
1 5534 

0.35 
1 30 
2 54 
O 70 

11 14 
8 57 
7 70 

0.35 
8 45 
6 35 
1 75 
1 73

13 31
11 96
63.66 

Rendimiento: 3.6128 H-HIUND Avance: 4.66 UNO/día 
ML 16 0000 O 63 10 08 

O 45 
6 00 
O 83
2 40 
0 35 
1 59 
8 45 
6 35 

0 10 
1 00
1 00
1 00

UN 
UN 
UNO 
GAL 
ML 
ML 

ML
UN
UN
H-H
H-H 
H-H 
H-H 

Rendimiento: 
ML 
UN 
UN 
UN 
ML 
ML 

UN 
UN 
UN 

0.10 H-H 
1 00 H-H
1.00 H-H

O 3000
1 2000
O 1500
0.0200 
1 0000 
1 3220 
6 5000 
2 5000 

2 5000 
O 1720 
1 7204 
1 7204 
1 7204 

1 50 
5 00 
5 50 

120 00
O 35 
1 20 
1 30 
2 54 
O 70

11 14 
8.57 
7 70 
6 87 

3.3600 H-H/PTO Avance: 6.00 PTO/día 

1 75 
1 92 

14 74 
13 25 
11 82
79.98 

9 0000 090 8 10 

09000 3 50 3 15 
1 0000 3 50 3 50 
1 0000 350 3 50 
O 2000 O 35 O 07 
9 0000 2 40 21 60 
10000 2 60 7 80 
1 0000 1� 1� 
2 0000 1 50 3 00 
0 1600 11 14 1 78 
1 6000 8 57 13 71 
1 6000 6.87 10 99 
5 00 26 48 1 32 

36.66 

27.00 
------

38.26 

41.73 
------

62.12 

26.48 
1.32 

3701990 HERRAMIENTAS %M O 
-----

------ ------

79.92 
TOTAL: 

(ITEM 29.06) 2907020 .SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE ,CILT 
0705070 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x4 mm2 (12 AWG) 
1215020 CAJA GAL V. RECT. LIVIANA 2" x 4" 
1230200 TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA 
3001035 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT ) 
7401031 TUBO PVC-SEL (ELEC.) 314" x 3M 
7421030 CURVA PVC-SEL (ELEC.) 314" 
7421130 UNION SIMPLE PVC-SEL 314" 
4701010 CAPATAZ. O. lO 
4702010 OPERARIO 1 OO 

Rendimiento. 
ML 

UN 
UN 
GAL 
ML 
UN 
UN 
H-H 
H-H 

3.1619 H-H/PTO Avance: 6.33 PTO/día 
21 0000 090 1890 
1 0000 150 1 50 
1 000 0 7 00 7 00 
0 0200 12000 2� 
7 0000 1 30 3 10 
1 2000 2.54 3 05 
2 0000 O 70 1 40 
O 1501 11 14 1 67 
1 5009 8 57 12 86 
1 5009 7 70 11 56 

43.36 

2S.09 
4703010 

.:::º
:_:
FIC

::::
IA
:::::

L�------------- __ 
1_oo __

ToÍ'AL: 

H-H -----
69.44 -----

Rendimiento: 3.6128 H-HIPTO Avance: 4.66 PTO/dia 
(ITEM 29.04) 2907060 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE ML 8 1500 o 63 5 13 
070505a CONDUCTOR TW SOLIDO 14 AWG UN 1 4300 5 00 7 15 
1215100 CAJA GAL V. OCTOGONAL LIVIANA 4" UN 1 0000 4 70 4 70 
123004a TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA UN 1 3220 3 60 4 76 21.74 
7401020 TUBO PVC-SEL (ELEC.} 5/8" x 3M H-H 0.1 720 11 14 1 92 
4701010 CAPATAZ. ==º=·1 º== ===== ===== ===== =====
:::::::: ================

13,077 03 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS OCTUBRE .96 
OBRA: 012 - DELEGACION P.N.P. LA MATANZA- MORROPON, PIURA
SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 
Lugar. MORROPON • PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 
= 

---

COOIGO DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL 
Equipo SI. SI. 

= ---

4702010 OPERARIO 1 00 H-H 1 7204 8 57 14 74 
4704010 PEON 1.00 H-H 1 7204 6 87 11 82 

TOTAL: 60.22 

(ITEM 29.09) 2910010 SALIDA PARA ELECTROBOMBA Rendimiento: 8.6333 H-H/UNO Avance: 1.60 UNO/día 
0705050 CONDUCTOR TW SOLIDO 14 AWG ML 10 5000 0 63 6 62 
0705070 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x4 mm2 (12 AWG) ML 21 0000 090 18 90 
1215240 CAJA DE PASE GALVANIZADA 3" x 6" x 6" UN 1 0000 7 00 7 00 
3001200 CINTA AISLANTE ML 1 0000 O 35 O 35 

7411045 TUBO PVC-SAP (ELEC.) 25mm 1" x 3 M ML 11000 3 20 3 52 
7431040 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 1" UN 2 0000 2 85 5 70 

7431140 UNION SIMPLE PVC-SAP (ELEC) 1" UN 2 0000 1 60 3 20 

7431240 CONEXIONA CAJA PVC-SAP (ELEC) 1" UN 2 0000 1 20 2 40 

4701010 CAPATAZ 0.10 H-H O 5333 11 14 594 

4702010 OPERARIO 1 00 H-H 5 3333 8 57 45 71 

4704010 PEON O 50 H-H ? 6667 6 87 18 32 

3701990 HERRAMIENTAS %M O 5 00 69 97 3 50 

TOTAL: 121.16 

(ITEM 29.13) 2920100 POZO DE TIERRA Rendimiento: 4.2000 H·H/UND Avance: 4.00 UNO/día 

041005. TIERRA CERNIDA M3 0 6000 25 00 15 00 

062001. CONECTOR UNO 1 0000 20 00 20.00 

0655100 VARILLA DE COBRE 314" UNO 1 0000 60 00 60 00 

0710150 CONDUCTOR TW CABLEADO 1x16mm2 (6 AWG) ML 1.0000 4 80 4 80 

3140001 CAJA DE CONCRETO CITAPA UNO 1 0000 61 66 61 66 

3510001 SULFATO DE MAGNESIO KG 2 0000 9.00 18 00 

7411035 TUBO PVC-SAP (ELEC.) 20mm (314") 3M ML 1 0000 2 40 2 40 

4701010 CAPATAZ 0 10 H-H O 2000 1114 2 23 

4702010 1 00 H-H 2 0000 8 57 17 14 
OPERARIO 

4704010 5 00 H-H 10 0000 6 87 68 70 
PEON 

3701990 %M O 3 00 88 07 2 64 
HERRAMIENTAS 

� 
272.67 

(ITEM 29.06) 3001010 SALIDA DE TELEFONO Rendimiento: 4.9600 H-H/PTO Avance: 6.00 PTO/día 
UN 1 0000 1 50 1 50 

1215020 CAJA GAL V. RECT. LIVIANA 2" x 4" 
1 0000 4 00 4 00 

1235040 PLACA ALUMINIZADA - 1 HUECO UN 
1 0000 1 50 1 50 

1235400 DADO PARA SALIDA CABLE · TIPO MAGIC UN 
1 0000 130 1 30 

7401031 TUBO PVC-SEL (ELEC.) 314" X 3M. ML 
UN 1 0000 2 50 2 50 

7421020 CURVA PVC-SEL (ELEC.) 518" 
O 1600 1114 1 78 

4701010 CAPATAZ O 10 H-H 
1 6000 8 57 13 71 

4702010 OPERARIO 1 00 H-H
3 2000 6 87 21 98 

4704010 PEON 2 00 H-H 
48.27 

TOTAL: 

Rendimiento: 2.2000 H-H/UND Avance: 4.00 UNO/día 
(ITEM 29.07) 3009001 SALIDA PARA TV 

UN 1 0000 1 50 1 50 
1215020 CAJA GAL V. RECT. LIVIANA 2" x 4" 

UN 1 0000 2 54 2 54 
7421030 CURVA PVC-SEL (ELEC.) 3/4" 2 0000 O 70 1 40 UN 7421130 UNION SIMPLE PVC-SEL 314" 2 0000 O 70 1 40 UN 7421230 CONEXION A CAJA PVC-SEL 314" O 2000 11 14 2 23 

0 10 H-H 
4701010 CAPATAZ H-H 2 0000 8 57 17 14 

1 00 4702010 OPERARIO 5 00 19 37 097 
3701990 HERRAMIENTAS 

%MO 
--·---v:-is 

TOTAL: 

(ITEM 29.14) 3307140 TAB.GEN,1-2x100A, 1-2x90A,7-2x16A,3-2x20A
0245020 TIRAFONES 1/4" X 'l' 
1225780 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO • 2 x 15 A 
1225800 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO • 2 x 20 A 
1225820 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO • 2 X 30 A 
1225830 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO • 2 X 40 A 
5605oo1 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE 
= 

Rendimiento: 
UN 
UN 
UN 
UN 
UN 
UNO 

8.4000 H-H/UND Avance: 2.00 UNO/día 
8 0000 1 20 960 

2 0000 34 20 68 40 

2 0000 3420 68 40 

1 0000 34 20 34 20 

1 0000 38 00 3800 

1 0000 270 00 270 00 

1406137 

Fecha: 02/10196 
Construc Sofl 

TOTAL 
SI. 

28.48 

47.69 

69.97 
3.60 

181.86 

88.07 
2.64 

10.80 

37.47 

6.84 

19.37 
0.97 

488.60 
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, PIURA 
ION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

-PIURA Area Geográfica: 1 

DESCRIPCION 

4701010 CAf>ATAZ 

4702010 OPERARIO 

4703010 OFICIAL 

3701990 HERRAMIENTAS 

� 

(ITEM 29.16) 3402080 ALIM.SOL/ENERG,TW(2-1x10+h10)MM2 
0705110 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x10 mm2 (8 AWG) 

071011Xl CONDUCTOR TW CABLEADO 1x10mm2 (8 AWG) 

3001035 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) 

7411045 TUBO PVC-SAP (ELEC.) 25mm 1" x 3 M 

7431040 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 1" 

4701010 CAf>ATAZ 

4702010 OPERARIO 

4703010 OFICIAL 

4704010 PEON 

3701990 HERRAMIENTAS 

TAL: 

29.11) 4110070 CAJA DE PASE F.G. 200x200x100mm 
215240 CAJA DE PASE GALVANIZADA 3" x 6" x 6'' 

701010 CAPATAZ 

10 OPERARIO 

703010 OFICIAL 

1990 HERRAMIENTAS 

TAL: 

ITEM 29.12) 4110090 CAJA DE PASE F.G. 260x260x100mm 
215240 CAJA DE PASE GALVANIZADA 3"x 6" x 6'' 

701010 CAPATAZ 

702010 OPERARIO 

703010 OFICIAL 
701990 HERRAMIENTAS 

TAL: 

29.10) 411010. CAJA DE PASE F.G Llv,4•4•3 
215195 CAJA DE PASE GALVANIZADA 4" x 4" x 3" 
701010 CAPATAZ 
702010 OPERARIO 

OFICIAL 
701900 HERRAMIENTAS 

OTAL: 

Factor de Zona: 1.00 
---

Cuadrilla Unidad 
Equipo 

---

010 H-H 

1.00 H-H 

1 00 H-H 

%M.O. 

Rendimiento: 
ML 

ML 

GAL 

ML 

UN 

O 10 H-H

1 00 H-H 

1 00 H-H 

O 50 H-H

%M O 

Rendimiento: 
UN 

0.10 H-H 

1 00 H-H 

1 00 H-H

%M O 

Rendimiento: 
UN 

0 10 H-H 

1 00 H-H

1 00 H-H

%M O 

CANTIDAD 

0.4000 

4 0000 

4 0000 

3 00 

0.4160 H-H/ML 
2 0500 

1 0500 

0 0050 

1 0500 

0 0500 

0 0160 

O 1600 

O 1600 

0 0800 

3 00 

2.1000 H·H/UN[' 
1 0000 

O 1000 

1 0000 

1 0000 

3 00 

2.1000 H-H/UND 
1 0000 

O 1000 

1 0000 

1 0000 

3 00 

Avance: 

Avance: 

Avance: 

UNITARIO 
SI. 

11 14 

8 57 

7 70 

6954 

60.00 ML /día 
2 50 

3 50 

120.00 

3.20 

2 85 

11 14 

8 57 

7 70 

6 87 

3 33 

8.00 UNO/día 
7 00 

11 14 

8 57 

77 0  

17 38 

8.00 UNO/día 
7 00 

11 14 

8 57 

7 70 

17 38 

Rendimiento: 1.7873 H·H/UND Avance: 9.40 UNO/día

UN 1 0000 7 00 

O 10 H-H 0 0851 11 14 

1 00 H-H O 8511 8 57 

1 00 H-H 0 8511 7 70 

%M O 3 00 14 79 

PARCIAL TOTAL 
SI. SI. 

4 46 

34 28 

30 80 69.64 

2 09 2.09 

660.23 

5 13 

3.68 

O 60 

3 36 

0 14 12.91 
0 18 

1 37 

1 23 

0.55 3.33 
O 10 0.10 

16.34 

7 00 7.00 
1 11 

8 57 

770 17.38 

O 52 0.62 

24.90 

7 00 7.00 
1 11 

8 57 

7 70 17.38 
0 52 0.62 

24.90 

700 7.00 
0 95 

7 29 

6 55 14.79 
0 44 0.44 

22.23 
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,PIURA 
CION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

. MORROPON • PIURA Area Geográfica: 1 Factor de Zona: 1.00 

---

CODIGO DESCRIPCION Cuadrilla Unidad CANTIDAD UNITARIO PARCIAL TOTAL 

Equipo SI. SI. SI. 

---

4701010 CAf>AT� 0.10 H-H 0.4000 11 14 4 46 

4702010 OPERARIO 1.00 H-H 4.0000 8.57 34 28 

4703010 OFICIAL 1 00 H-H 4 0000 7.10 30 80 69.64 
3701990 HERRAMIENTAS %M O. 3 00 69.54 2 09 2.09 

� 660.23 

(ITEM 29.16) 3402080 ALIM.SOL/ENERG,TW(2·1x10+1x10)MM2 Rendimiento: 0.4160 H·HIML Avance: 60.00 ML /día 
0705110 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x10 mm2 (8 AWG) ML 2 0500 2.50 5.13 

0710100 CONDUCTOR TW CABLEADO 1x10mm2 (8 AWG) ML 1 0500 3 50 3.68 

3001035 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT.) GAL 0 0050 120.00 0 60 

7411045 TUBO PVC-SAf> (ELEC.) 25mm 1" x 3 M ML 1 0500 3 20 3 36 

7431040 CURVA PVC-SAP (ELEG.} 1" UN 0 0500 2 85 014 12.91 

4701010 CAPAT� 010 H-H 0 0160 11 14 018 

47020 10 OPERARIO 1 00 H-H O 1600 8 57 1 37 

4703010 OFICIAL 1.00 H-H O 1600 7 70 1 23 

4704010 PEON 0.50 H-H O 0800 6 87 O 55 3.33 

3701990 HERRAMIENTAS %M O 3 00 3 33 010 0.10 

TOTAL: 16.34 

(ITEM 29.11) 4110070 CAJA DE PASE F.G. 200x200x100mm Rendimiento: 21000 H·HI\JND Avance: 8.00 UNO/día 

1215240 CAJA DE PASE GALVANIZADA 3" x 6'' x 6'' UN 1 0000 7 00 7 00 7.00 

4701010 CWAT� 0 10 H-H O 1000 11 14 1 11 

4702010 OPERARIO 1 00 H-H 1 0000 8 57 8 57 

4703010 OFICIAL 1 00 H-H 1 0000 7 70 7 70 17.38 

3701990 HERRAMIENTAS %M O 3 00 17 38 O 52 0.62 

TOTAL: 
24.90 

(ITEM 29.12) 4110090 CAJA DE PASE F.G. 260x260x100mm Rendimiento: 2.1000 H·H/UND Avance: 8.00 UNO/día 

1215240 CAJA DE PASE GALVANIZADA 3" x 6'' x 6" UN 1 0000 7 00 7 00 7.00 

4701010 CWAT� 0 10 H-H O 1000 1114 111 

4702010 OPERARIO 1 00 H-H 1 0000 8 57 8 57 

47030 10 OFICIAL 1 00 H-H 1 0000 7 70 7 70 17.38 

3701990 HERRAMIENTAS 
%M O 3 00 17 38 O 52 0.62 

TOTAL: 
24.90 

(ITEM 29.10) 411010. CAJA DE PASE F.G LIV.4'4'3 Rendimiento: i.7873 H-H/UNO Avance: 9.40 UNO/día

1215195 CAJA DE PASE GALVANIZADA 4" x 4" x 3" 
UN 1 0000 7 00 700 7.00 

4701010 0 10 H-H 0 0851 1114 0 95 
CAPAT� 

4702010 1 00 H-H 08511 8 57 7 29 
OPERARIO 

1 00 H-H 0 8511 7 70 6 55 14.79 
4703010 OFICIAL 

%M O 3 00 14 79 O 44 0.44 
3701990 HERRAMIENTAS 2223 
TOTAL: 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

Fecha: 01/10/96 
Construc son 

CONSOLIDADO DE RECURSOS NOVIEMBRE.96 

OBRA: 012 • OELEGACION P.N.P. LA MATANZA - MORROPON, PIURA 

SECCION: 01 OELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

---

--- ---

CODIGO DESCRIPCION Unidad CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
SI. SI. 

---

--- ---

MATERIAL 
0101100 ACEITE MOTOR GASOLINERO MUL TIGRADO GAL 0.27 22 50 6 11 

0210010 ALAMBRE NEGRO Nro. 8 KG 36.89 1.87 68 98 

0210020 ALAMBRE NEGRO Nro.16 KG 329.84 1.87 616.80 

0220010 CLAVOS CON CABEZA DE 2 112", 3", 4" KG 91.02 1.87 170.20 

0220100 CLAVOS SIN CABEZA DE 1 1/2'' KG 4.95 1.87 9 25 

024050. TORNILLO 3/8' UNO 18.40 1.50 27 60 

024060. TORNILLO DE 1' UNO 36.80 2.00 73.60 

0245020 TIRAFONES 114" X 2" UN 8.00 1.20 9.60 

0301010 FIERRO CORRUGADO 518" KG 5,385.72 1.30 7,001 43 

0301100 FIERRO CORRUGADO KG 102.22 1.30 132.89 

0405010 ARENA GRUESA M3 52.14 15.00 782.12 

0405020 ARENA FINA M3 59.98 15.50 929.71 

041005. TIERRA CERNIDA M3 0.60 25.00 15.00 

0505010 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" Y 314" M3 53.19 28.00 1,489.37 

0510010 PIEDRA MEDIANA (MAX. 4") M3 0.02 25.00 0 41 

062001. CONECTOR UNO 1.00 20.00 20.00 

0655100 VARILLA DE COBRE 314" UNO 1.00 60.00 60.00 

0705050 CONDUCTOR TW SOLIDO 14 AWG ML 1,045.94 0.63 658.94 

0705070 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x4 mm2 (12 AWG) ML 63.00 0.90 56.70 

0705110 CONDUCTOR TW SOLIDO 1x10 mm2 (8 AWG) ML 30.78 2 50 76 95 

0710100 CONDUCTOR TW CABLEADO 1x10mm2 (8 AWG) ML 15.77 3.50 55.20 

0710150 CONDUCTOR TW CABLEADO 1x16mm2 (6 AWG) ML 1.00 4.80 4.80 

1005350 URINARIO DE LOSA UNO 2.00 150.00 300.00 

1005600 INODORO TORNADO TQUE BAJO AOUL TO,NAC. UNO 8.00 240.00 1,920 00 

1005800 LAVATORIO YARAVI LOSA BLANCA 17"23' UNO 9.00 220.00 1,980.00 

1015100 LAVADERO AC. INOX. 1 POZA+ ESCURR. UN 1.00 165.00 165 00 

1020200 INODORO TURCO DE GRANITO UN 2.00 80.00 160.00 

1025100 PAPELERA LOSA BLANCA 15 x 15 cm UN 8.00 10.00 80.00 

1025200 JABONERA LOSA BLANCA 15 x 15 cm UN 6.00 10.00 60 00 

1025410 GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA UN 6.00 8.00 48.00 

1030150 ACCESORIOS PARA INODORO JGO 8.00 35.00 280.00 

1030400 TUBO DE ABASTO CROMADO UN 8.00 8.00 64 00 

1035040 GRIFO BRONCE 1/2'' VAJNSA UNO 1.00 18.50 18.50 

1035500 LLAVE SIMPLE CROMADA PARA DUCHA UN 6.00 120 00 720.00 

1035600 LLAVE LAVATORIO STANDAR/ECONVAINSA130 UNO 9.00 40.00 360.00 

1035700 LLAVE LAVADERO PICO GIRAT.UECONVAINSA UNO 1.00 40.00 40.00 

1215020 CAJA GALV. RECT. LIVIANA 2'' x 4" UN 22.40 1 50 33 60 

1215040 CAJA GAL V. RECT PESADA 2" x 4" UN 0.00 3.50 0.00 

1215100 CAJA GALV. OCTOGONAL LIVIANA 4" UN 101.93 5.00 509 65 

1215120 CAJA GAL V. OCTOGONAL PESADA 4" UN 0.00 3.50 0.00 

1215195 CAJA DE PASE GALVANIZADA 4" x 4" x 3" UN 8.00 7 00  56 00 

1215240 CAJA DE PASE GALVANIZADA 3" x 6" x 6'' UN 4.00 7 00 28 00 

1220005 TABLERO ALTERNADOR ELECTROBOMBA UNO 1.00 294.54 294.54 

1225020 INTERRUPTOR SIMPLE BAKELITA - 1 GOLPE UN 0.00 3.50 0 00  

1225100 INTERRUPTOR 2 GOLPES TIPO TICINO UNO 7.24 5.50 39.84 

1225780 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 15 A UN 2.00 34.20 68 40 

1225800 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO • 2 x 20 A UN 2.00 34.20 68 40 

1225820 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO • 2 x 30 A UN 1.00 34.20 34 20 

1225830 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO - 2 x 40 A UN 1.00 38.00 38 00 

1230040 TOMACORRIENTE DOBLE BAKELITA UN 31.00 4 70 145.70 

1230200 TOMACORRIENTE DOBLE C/ LINEA DE TIERRA UN 2.00 700 14 00 

1235040 PLACA ALUMINIZADA • 1 HUECO UN 2.00 4.00 8.00 

1235400 DADO PARA SALIDA CABLE • TIPO MAGIC UN 2.00 1 50 3 00 

1710010 LAORILLO KK 9x14x24 CM UN 17,715.20 0 20 3,543 04 

---

---

23,345 53 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

Fecha: 01/10/96 
Construc son 

CONSOLIDADO DE RECURSOS NOVIEMBRE.96 

OBRA: 012 • DELEGACION P.N.P. LA MATANZA· MORROPON, PIURA 

SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

---

CODIGO DESCRIPCION Unidad CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
SI. SI. 

---

1710050 LADRILLO KK- 18 HUECOS 9x14x24 CM UN 69.00 0.20 13.80 

1715150 LADRILLO PARA TECHO 15x30x30 CM UN 2,463.30 1 00 2,463.30 

2101010 CEMENTO PORTLAND TIPO 1 BL 1,349.83 13 00 17,547 80 

2410030 PISO CERAMICO CELIMA 20x20 M2 36.48 20 00 729.54 

2430010 MAYOLICA BLANCA DE 15x15 (PRIMERA) M2 97.63 18.15 1,770 21 

2601120 SISTEMA VAIVEN JGO 1.00 120 00 120.00 

2605051 CERRADURA ALPHA P/PUERT A INTERIOR UNO 17.00 32.7e 557.26 

2620020 CERRADURA FORTE 2 GOLPES M 220 UNO 3.00 45 00 135.00 

2625030 BISAGRA PIN UNO 112.64 2.00 225 08 

2625060 BISAGRA ALUMIZ. 3' UNO 60.00 3.00 180.00 

2625400 BISAGRA DE FIERRO DE 1/2" UNO 7.66 1.80 13.78 

2630010 PICAPORTE DE ALUMINIO UN 6.00 15.00 75.00 

2630080 PICAPORTE DE 12' UNO 2.00 25 00 50.00 

2905020 IMPERMEABILIZANTE PARA MORTERO KG 2.56 8 00 20 48 

2910020 CAL HIDRAULICA (BOLSA 30 KG) BL 0.47 8 00 3 79 

,3001010 PORCELANA BLANCA KG 17.82 2 50 44.54 

3001020 OCRE KG 94.90 12.80 1,214.75 

3001030 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC GAL 5.10 120 00 612.30 

3001035 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC (ELECT ) GAL 1.08 120 00 129.00 

3001060 CAL. BLS 59.49 10.00 594.88 

3001070 AGUARRAZ GAL 0.37 12 00 4 44 

3001075 HIPOCLORITO DE CALCIO 70% KG 0.30 4 50 1 35 

3001090 RODOPLAST 6MM ML 2.25 3 00 6.75 

3001200 CINTA AISLANTE ML 49.00 O 35 17.15 

3001300 CINTA TEFLON (ROLLO) ML 98.32 O 25 24.58 

3010100 SOLDADURA KG 0.57 8.00 4.59 

3010200 ELECTRODO TIPO 6012 KG 5.80 7.80 45.27 

3099070 TANQUE ETERNIT DE 1000 Lts. UNO 2.00 350 00 700 00 

3099100 ACC. ELECTROS. (CONTROL DE NIVEL etc ) UNO 2.00 40 00 80.00 

3140001 CAJA DE CONCRETO crrAPA UNO 1.00 61.66 61.66 

3401010 GASOLINA 84 OCTANOS GLN 10.01 6 00  60.03 

3510001 SULFATO DE MAGNESIO KG 2.00 9.00 18.00 

3801010 HORMIGON M3 21.33 25.00 533 15 

3810010 MATERIAL DE AFIRMADO M3 4.09 25 00 102.21 

3901210 LIJA PARA MADERA UN 296.63 1.50 444.94 

3901220 LIJA PARA FIERRO UN 16.26 1 70 27.64 

3901280 CORDEL KG 49.97 O 30 14 99 

3901370 COLA SINTETICA GL 36,99 1 50 55 49 

3901610 YESO (BOLSA DE 28 KG) BL 0.00 8 00 0.00 

3911010 AGUA M3 49.77 5.00 248 86 

3911020 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1 000 00 1,000 00 

3990100 CASETA OFICINA. GUARDIANIA Y ALMACEN GBL 1.00 500 00 500.00 

4301010 MADERA TORNILLO P2 2,873.24 2 70 7.757 75 

4310010 CEDRO P2 637.83 4 50 2,870 25 

4350100 TABIQUERIA DE MADERA PARA SS HH ML 2.40 180 00 432.00 

4401210 TRIPLAY LUPUNA 4 mm x 3' x 7' (PUERTA) UN 39.21 20.00 784.19 

4401240 TRIPLAY LUPUNA 9MM"4"8 UNO 0.86 41 00 35 37 

4750100 GUARDIANIA 
GLB 3.00 720 00 2,160 00 

4975015 ELECTROBOMBA DE 1 H P UNO 1.00 885 00 885.00 

5105010 PERFIL TEE 1/8" x 1 1/4" x 1 1/4" ML 24.36 3 80 92 57 

510510. PERFIL TEE1/8.1'"1' 
ML 126.45 2 50 316 13 

510520. PERFIL TEE 1/8'3/4.314 
ML 115.84 3 05 353 30 

5110090 ANGULO DE FIERRO1/8•1'"1'"6 
ML 60.70 360 218.51 

5110503 ANGULO DE FIERRO 1 1/4' •1 1/4'" 3/16' ML 27.84 4 30 119 71 

5120260 PLATINA DE FIERRO 1" x 1/8" 
ML 70.81 1.80 127.46 

---

69,949.38 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

Fecha: 01/10196 
Construc Soft 

CONSOLIDADO DE RECURSOS NOVIEMBRE.96 

OBRA: 012 • DELEGACION P.N.P. LA MATANZA· MORROPON, PIURA 

SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

---

CODIGO DESCRIPCION Unidad CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
SI. SI. 

---

5120340 CUADRADO DE FIERRO 112" x 6 M. UN 4.45 12.00 53.45 

513010. SOPORTE FIERRO 3••5,.3 132 UNO 18.40 2.50 46.00 

5135100 PUERTA DE FIERRO S/DISEÑO M2 1.89 166.75 315 16 

5135120 REJA P/CALABOZO SEGUN DISEÑO M2 8.40 160.00 1,344.00 

5135150 REFACCION DE CARPINTERIA METALICA EST 1.00 800.00 800 00 

5320010 GRASA LB 0.56 10 00 5.61 

5401050 PINTURA LA TEX TIPO VENCELA TEX GAL B0.12 32.00 2,563.70 

5410010 BARNIZ PARA MADERA GAL 5.70 30 00 170 89 

5410100 BARNIZ MARINO GAL 3.40 32 00 108 75 

5415010 ESMALTE SINTETICO TIPO VENCENAMEL GAL 2.59 32.00 82.93 

5420010 PINTURA ANTICORROSIVA GAL 4,07 32.00 130.08 

5511020 IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 26.71 27.00 721.04 

5605001 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE UNO 1.00 270.00 270.00 

5701010 PLANCHA DE ACERO LAF 1/20" x 4' x 8' UN 2.09 60.00 125.28 

656010. TUBERIA F.G. 112' ML 1.55 4.54 7.02 

6570010 NIPLE DE FoGo 1/2" x 1 114" UNO 14.00 1 20 16.80 

6570020 NIPLE DE FoGo 314" x 1 114" UNO 8.00 1 50 12.00 

6570030 NIPLE DE FoGo 1" x 1 112'' UNO 6.00 1 80 10.80 

6570050 NIPLE DE FoGo 2'' x 2 112'' UNO 2.00 9 60 19 20 

6580010 UNION UNIVERSAL DE FoGo 1/2'' UNO 14.00 5 50 77 00 

6580020 UNION UNIVERSAL DE FoGo 314" UNO 8.00 7 20 57 60 

6580030 UNION UNIVERSAL DE FoGo 1" UNO 6.00 8 60 51 60 

6580060 UNION UNIVERSAL DE FoGo 2'' UNO 2.00 28 04 56.08 

6811010 SUMIDERO DE BRONCE 2'' UN 4.00 8.40 33.60 

7221010 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 10 R 112'' x 5 M ML 60,81 2.94 149.37 

7221020 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 10 R 314" x 5 M ML B3.65 4 00 334 60 

7221030 TUBERIA PVC-SAP-CLASE 10 R 1"x5 M ML 61.BO 6 00 370 80 

7251011 CODO PVC-SAP - CLASE 10 C/R • 1/2'' x 90 UND 54.00 1.00 54 00 

7251021 CODO PVC-SAP • CLASE 10 CIR • 314" x 90 UNO 27.00 1 54 41.58 

7251111 TEE PVC-SAP - CLASE 10 CIR - 1/2'' UNO 27.00 1 10 29 70 

7251121 TEE PVC-SAP • CLASE 10 C/R • 314" UNO 13,50 2 00  27 00 

7251240 UNION SIMPLE PVC-SAP - CLASE 10 R -1/2'' UNO 2.00 1.20 2.40 

7251250 UNION SIMPLE PVC-SAP • CLASE 10 R -314" UNO 11,00 2 25 24 75 

7251260 UNION SIMPLE PVC-SAP • CLASE 10 R -1" UNO 12.00 2 40 28.80 

7301010 TUBO PVC-SAL - 2" x 3 M ML 93.49 3 20 299 16 

7301020 TUBO PVC-SAL • 3" x 3 M ML 0.00 5.65 0 00 

7301030 TUBO PVC-SAL - 4" x 3 M ML 37.66 7 82 294 51 

7311010 CODO PVC-SAL 2'' x 90 UN 34.50 3 80 131 10 

7311020 CODO PVC-SAL 3" x 90 UN 16.54 4 65 76 89 

7311030 CODO PVC-SAL 4" x 90 UN 34,06 10 44 355 62 

7311080 CODO PVC-SAL 4" x 45 UN 1.26 10.50 13 26 

7311120 TEE PVC-SAL 3" x 3" UN 0,00 7 50 O 00 

7311130 TEE PVC-SAL 4" x 4" UN 3.B4 15 00 57 63 

7311170 TEE PVC-SAL 4" x 2'' UN 4.00 11 70 46 80 

7311180 TEE PVC-SAL 3" x 2'' UN 0.00 9 35 0 00  

7311210 REDUCCION PVC-SAL 4" x 3" UN 0.70 4 40 3.06 

7311230 REDUCCION PVC-SAL 3" x 2'' UN 0,00 2 55 0 00  

7311260 YEE PVC-SAL 2" x 2'' UN 6.60 5 00  33 00 

7311300 YEE PVC-SAL 4" x 4" UN 21,08 13.66 287 94 

7311460 SOMBRERO DE VENTILACION PVC-SAL 2'' UN 6.00 8 00  48 00 

7401020 TUBO PVC-SEL (ELEC.) 5/8" X 3M UN 40.99 360 147 56 

7401021 TUBO PVC-SEL (ELEC.) 5/8" x 3M ML 9.28 1 20 11 13 

7401031 TUBO PVC-SEL (ELEC.) 3/4" X 3M ML 328.00 1 30 426 40 

7411035 TUBO PVC-SAP (ELEC.) 20mm (3/4") 3M ML 1.00 2 40 2.40 

7411045 TUBO PVC-SAP (ELEC) 25mm 1" x 3 M. 
ML 16,85 320 53.92 

---

80,379 35 
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IVC CONTRATISTAS GENERALES S.R.Ltda. 

Fecha: 01/10/96 
Construc Son 

CONSOLIDADO DE RECURSOS NOVIEMBRE.96 

OBRA: 012 • DELEGACION P.N.P. LA MATANZA· MORROPON, PIURA 

SECCION: 01 DELEGACION P.N.P. LA MATANZA 

---

CODIGO DESCRIPCION Unidad CANTIDAD UNITARIO TOTAL 
SI. SI. 

---

7421020 CURVA PVC-SEL (ELEC.) 5/8" UN 2.00 2.50 5.00 

7421030 CURVA PVC-SEL (ELEC.) 3/4" UN 126,40 2.54 321 06 

7421130 UNION SIMPLE PVC-SEL 3/4" UN 132.00 O 70 92 40 

7421230 CONEXJON A CAJA PVC-SEL 3/4" UN 8.00 0.70 5.60 

7431030 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 3/4" UN 0.00 2 60 0 00 

7431040 CURVA PVC-SAP (ELEC.) 1" UN 2.74 2 85 7.80 

7431130 UNION SIMPLE PVC-SAP (ELEC) 314" UN 0.00 1 40 0 00 

7431140 UNION SIMPLE PVC-SAP (ELEC) 1" UN 2.00 1 60 3 20 

7431230 CONEXIONA CAJA PVC-SAP (ELEC) 3/4" UN 0.00 1 50 0 00

7431240 CONEXIONA CAJA PVC-SAP (ELEC) 1" UN 2.00 1 20 2.40 

7701010 VALVULA DE COMPUERTA 1/2" UN 7.00 27.50 192 50 

7701020 VALVULA DE COMPUERTA 3/4" UN 4.00 36 00 144.00 

7701030 VALVULA DE COMPUERTA 1" UN 3.00 52 00 156 00 

7701060 VALVULA DE COMPUERTA 2" UNO 1.00 75 40 75.40 

7711050 VALVULA CHECK DE 1 1/2" BRONCE UNO 2.00 68 00 136.00 

7743001 VALVULA DE PIE 1" UNO 1.00 30 00 30.00 

7751010 REGISTRO BRONCE i 'Z' UN 6.00 11 00 66.00 

7901020 VIDRIO INCOLORO SEMIDOBLE P2 849.45 2 80 2,378.46 

Total... 83,995.17 

MANO DE OBRA 
4701010 CAPATAZ H-H 501.28 11 14 5,584.29 

4702010 OPERARIO H-H 3,812.52 8 57 32,673.29 

4702300 OPERARIO DE EQUIPO LIVIANO H-H 22.60 8 57 193.70 

4703010 OFICIAL H-H 905.21 7 70 6,970 09 

4704010 PEON H-H 4,347.49 6 87 29,867.29 

4705010 TOPOGRAFO H-H 3,98 9 43 37 49 

4710010 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO H-H 3.25 8.57 27.87 

Total... 76,354.02 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
4905050 COMP. NEUMATICA - 93 HP- 335/375 PCM H-M 8.44 65.03 548.92 

4905230 MARTILLO NEUMATICO - 25/29 KG H-M 8.55 701 59.95 

4935010 PLANCHA COMPACTADORA VIBRA T. 4.0 HP H-M 13.00 14.50 188.57 

4935030 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 5.8 HP H-M 1.26 14 50 18.24 

4950050 MEZCLADORA DE CONC.(TAMBOR) 11 P3, 22 HP H-M 92.73 20.00 1,854.65 

4950110 VIBRADOR A GASOLINA l 1 1/4", 4 HP H-M 17.54 10 00 175 35 

4950130 VIBRADOR A GASOLINA i 1 1/2", 4 HP H-M 0.09 12 00 1 10 

4950150 VIBRADOR A GASOLINA l 2 1/'Z', 4 HP H-M 8.64 13 00 112.37 

4965010 CAMION VOLQUETE 4x2, 120/140 HP, 4 M3 H-M 5.74 90 00  516 22 

4965030 CAMION VOLQUETE 4x2, 140/210 HP, 6 M3 H-M 28.96 108 68 3.147 07 

4965430 CAMION PLATAF. 4x2, 1781210 HP, 12 TON H-M 9.60 90 18 865 73 

4975110 TEODOLITO H-M 4.02 5 60 22.49 

4975320 SOLDADORA A GASOLINA HM 16.38 8.00 131 04 

3701990 HERRAMIENTAS (%) 3.32 75,354.02 2,500 58 

Total... 
10,142.28 

---

169,491 47 
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OBRA I: OELEGACION P.N.P. "LA MATANZA" 

DESAGREGADO GLOBAL DE C.UNITAR. MANO DE OBRA TOTAL 

DESCRIPCION TOTAL M.DE OB. (C.UNITARIO) M.DE OBRA (MONTOS 
ITEM EQUIPO (PPTO.l PPTO. REAL GLOBAL REALES) UNO METRADO C.UNITARIC MATERIAL MOBRA

01 OBRAS PROVISIONALES 
0.00 0.00 500.00 0.00 000 O.DO 500.00 

01.01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 500.00 500.00 

01.02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO GLO 1.00 1,312.27 0.00 425.28 886.99 1,312.27 425.28 220. 00 220.00 1,106.99 

01.03 AGUA PARA LA CONSTRUCCION GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 

01.04 GUARDIANIA DE OBRA MES 3.00 720.00 2,160.00 0.00 0.00 2,160. 00 0.00 420.00 1,26000 3,420.00 
3,660.00 425.28 886.99 4,972.27 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 
0.66 0.53 132.45 212.42 

02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 249 91 0.98 49 98 164 94 29.99 244.91 

02.03 REMOCION DE COBERTURA-LOSA CONCRETO e=1" M2 227.16 6 13 0.00 1,351.60 40 89 1,392 49 5 95 2.98 675 80 716 69 

02 04 DEMOLICION DE LOSA ALIGERADA M2 212.80 19 26 0.00 3,902.75 195 78 4,098 53 18.34 9.17 1,951 38 2,147.16 

02 05 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS DE CONCRE M3 4.08 36 55 O 00 47 16 101.96 149.12 11.56 5 78 23.58 125.54 

02.06 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTOS M3 0.75 11 65 000 7 94 0 80 8.74 10.59 5 30 3 97 4.77 

02.07 DEMOLICION DE CIMIENTOS M3 300 16.14 O 00 12.60 35.82 48 42 4.20 2 10 6 30 42 12 

02 08 DEMOLICION MUROS LADRILLO KK CABEZA M2 12.07 13 03 O 00 154.13 3 14 157 27 12 77 6.39 77 07 80.21 

02.09 DEMOLICION MUROS LADRILLO KK SOOA M2 1200 13.03 O 00 153 24 3.12 156 36 12.77 6 39 76 62 79.74 

02.10 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO INC F P M2 196.33 4 74 O 00 412.29 518.31 93060 2.10 105 206 15 724 46 

02 11 REMOCION DE TARRAJEO EXISTENTE M2 492. 53 5.48 000 2,620 26 78.80 2,699 06 5 32 2.66 1,310.13 1,388.93 

02 12 DESMONTAJE DE PUERTAS M2 17 64 9 39 000 160 88 4 76 165 64 9 12 4 56 80 44 85 20 

02 13 DESMONTAJE DE PUERTAS Y/O MAMP DE FIERR M2 8 19 48 17 0.00 255.77 138.74 394 51 31 23 15.62 127 89 266.63 
02.14 DESMONTAJE DE VENTANAS M2 48 28 7 28 0.00 341 34 10.14 351 48 7 07 3.54 170 67 180.81 
02 16 ACARREO INTERNO MA T PROCED DEMOLICION M3 18097 6 58 O 00 1,156 40 34.38 1,190 78 6 39 5 00 904 85 939 23 
02 17 ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICION M3 180 97 26 81 000 1,623.30 3,228 50 4,851 80 8.97 O 00 000 3,228 50 

49 98 12,364 60 4,425.13 16,839 71 
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt=2KG M3 12 00 16 45 0.00 191 64 5 76 197 40 15 97 12 50 15000 155 76 
03.02 EXCAVACION DE ZANJA PARA CISTERNA M3 11 15 21 93 000 237 38 7 14 244 52 21 29 12 50 139 38 146 52 
03 04 NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FAL PISO M2 162 56 2 65 19 51 216 20 195.07 430 78 1 33 4.50 731 52 946 10 
03.05 ACARREO INTERNO MAT PROC.DE EXCAVACION M3 30 10 6 58 0 00 192.34 5 72 198 06 6 39 500 150 50 156 22 
0306 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARREO M3 30 10 20 19 O 00 91 50 516.22 607 72 3 04 000 O 00 516.22 

19 51 929 06 729 91 1,678 48 
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04.01 SOLADO PARA ZAPATAS (4", 1 12 CEM/HORM) M2 12 00 17 76 118 68 7536 19 08 213 12 6 28 4 50 5400 191 76 
04 06 FALSO PISO MEZCLA 1 ;8 e=4" m2 162 56 19 05 1,635 35 1,165 56 295 86 3,096.77 7 17 4 50 731 52 2,662 73 

1,754 03 1,240 92 314 94 3,309 89 
05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05 01 O ZAPATAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 7 20 179 66 1,035 50 18893 69 12 1,293 55 26 24 25 00 180 00 1,284 62 
05.01 O ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 242.00 2 21 35090 179 08 4 84 534 82 O 74 O 50 121 00 476 74 
05 03 O COLUMNAS - CONCRETO 175 KG/CM? M3 6.03 233.48 858.85 415 95 133 08 1,407 88 6898 4000 241 20 1,233 13 
05 03 O COLUMNAS.- ENCOF Y DESEN (NORMAL) M2 59 40 26 65 734 18 823 88 24 95 1,583 01 13 87 14 00 831 60 1,590 73 
05 03 O ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 94900 2.21 1,376 05 702 26 18 98 2,097 29 O 74 O 50 474 50 1,869 53 
05 04 O VIGAS.- CONCRETO 175 KG/CM2 M3 11 69 203 12 1,665.01 537 51 171.96 2,374 48 45 98 40.00 467 60 2,304 57 
0504 O VIGAS - ENCOF Y DESEN (NORMAL) M2 67 81 34 49 1,046 31 1,254 49 37 97 2,338 77 18 50 14 00 949 34 2,033 62 
0504 O ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 1,391 00 2 21 2,016.95 1,029.34 27 82 3,074 11 0.74 0 50 695 50 2,740 27 
0505 O LOSAS ALIGERADAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 24.86 199.77 3,540.81 1,106 77 318 71 4,966.29 44 52 40.00 994 40 4 853.92 
05 05 O LOSAS ALIGERADAS - ENCOF Y DESEN M2 276 01 19 46 2,735 26 2,558 61 77 28 5,371 15 9 27 10 00 2,760.10 5,572 64 
0505 O ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CW., KG i 837 00 2 21 2,663 65 1,359 38 36 74 4,059.77 0 74 O 50 918 50 3,618.89 
0505 O LOSAS ALIGERADAS - LADR HUECO 15x30X30 UN 2,346 00 1 57 2,721 36 938 40 23 46 3,683 22 0 40 0.25 58650 3,331 32 
05 07 O ESCALERAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 3 10 226 48 441 53 197 41 63 15 702 09 63 68 50.00 15500 659 68 
05 07 O ESCALERAS.- ENCOF Y DESEN M2 21 80 44 43 345 31 605 17 18 09 968.57 27 76 14 00 305.20 66860 
05 07 O ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 290.00 2.21 420.50 214 60 5 80 640 90 O 74 O 50 14500 571 30 
0508 O CISTERNA SUBTERRANEA - CONC 175 KG/CM2 M3 5 14 251 68 732 09 425 44 136.11 1,293 64 82 77 50 00 257 00 1 125 20 
05 08 O CISTERNA SUBTERR - ENCOFR DES NORMAL M2 35 68 30 66 368 57 704 32 21 05 1,093 94 19 74 14 00 499 52 889 14 

0508 O ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 328 00 2 21 475 60 242 72 6.56 724 88 O 74 O 50 164 00 646 16 
23 528 43 

09 MUROS Y TABIQUES DE ALBAEllLERIA 
13,484 26 1,195 67 38,208 36 

0901 MURO DE LADRILLO KK-MANO - CABEZA M2 197 82 43 45 5,062 21 3,430 20 102 87 8,595.28 17 34 12 00 2,373 84 7,538 92 
09 02 MURO DE LADRILLO KK-MANO - SOGA M2 6860 26 50 904 83 886 31 26 75 1,817 89 12 92 10.00 686 00 1,617 58 

10 REV0QUES Y ENLUCIDOS 
5,967 04 4,316 51 129 62 10,413.17 



OSRA 1: DE.EOACION P.N.P. "LA MATANZA" 

DESAGREGADO GLOBAL DE C.UNITAR. MANO DE OBRA TOTAL 

ITEM DESCRIPCION 
TOTAL M.DE 08. IC.UNITARIOl M.DE OBRA (MONTOS

UNO METRADO lc.UNITARIC MATERIAL MOBRA EQUIPO (PPTO.l PPTO. REAL GLOBAL REALES\ 

10.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 88.59 11.01 448.27 516.48 10.63 975.38 5.83 5.00 442.95 901.85 

10.02 TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES M2 792.11 11.92 2,819.91 6,305.20 316.84 9,441.95 7.96 5.00 3,960.55 7,097.30 

10.03 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES M2 212.52 13.60 756.57 2,031.69 102.01 2,890.27 9.56 5.00 1,062.60 1,921.18 

10.05 VESTIDURA DE DERRAMES M2 253. 05 7.78 199.91 1,768.82 0.00 1,968.73 6.99 5.00 1,265.25 1,465.18 

10.06 BRUNAS ML 158.25 3.23 0.00 496.91 14.24 511.15 3.14 1.50 237.38 251.62 

10.07 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE M2 16.00 15.09 82.24 154.56 4.64 241.44 9.66 5.00 80.00 166.88 

4,306.90 11,273.66 448.36 16,028.92 

11 CIELOS RASOS 
11.01 CIELO RASO CON MEZCLA M2 276.01 13.99 1,3TT.29 2,412.33 71.76 3,861.38 8.74 6.00 1,656.06 3,105.11 

1,377.29 2,412.33 71.76 3,861.38 

12 PISOS Y PAVIMENTOS 
12.01 CONTRAPISO DE 48 MM M2 280.73 16.13 2,130.74 1,948.27 449.17 4,528.18 6,94 5.00 1,403.65 3,983.56 

12. 02 PISO CERAMICO CELIMA 20X20 CM (T.PIEORA) M2 34.74 41.23 840.01 574.95 17.37 1,432.33 16.55 10.00 347.40 1,204.78 

12.03 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" (COLOREADO) M2 247.99 20.52 2,841.97 1,845.05 401,74 5,088.76 7.44 5.00 1,239.95 4,483.66 

12.04 PISO DE CONCRETO PULIDO 2" M2 10 49 19.93 76.16 111.93 20.98 209.07 10.67 5.00 52.45 149.59 

12.05 AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 31.45 7.06 102.21 101.58 18.24 222.03 3.23 1.50 47.18 167.63 

12.06 VEREDA CONCRETO 140 KGICM2 e=4" ANCH=1.5 M2 31.45 28.84 520.18 326.77 60.07 907.02 10.39 5,00 157.25 737.50 
6,511.27 4,908.55 967.57 12,387.39 

13 CONTRAZOCALOS 
13.01 CONTRAZ.CEM.COLOREADO H=10cm e=2cm (1:5) ML 199,00 5.92 133.33 1,044.75 0.00 1,178.08 5.25 2.50 497,50 630.83 

13 02 CONTRAZ. CEM. PULIDO H=30 CM e=2cm (1 5) ML 61.85 6.14 35 25 34450 0.00 379.75 5.57 2.50 154.63 189.88 
168.58 1,389.25 0.00 1,557.83 

14 ZOCALOS 
14.01 ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15 (1a) M2 88.59 40.32 1,976.44 1,549.44 46.07 3,571.95 17.49 10.00 885.90 2,908.41 

1,976.44 1,549. 44 46.07 3,571.95 
15 REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 
15.01 FORJ/REVEST. DE GRADAS/ESC • PULIDO/COL ML 18.00 25.52 81.54 377.82 0.00 459.36 20.99 10.00 18000 261. 54 
15.02 CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLOR ML 11.30 9 11 15.59 84 75 2.60 102.94 7 50 2 50 28.25 46.44 
15.03 FORJ/REVEST DE DESCANSOS/ESC-PULIDO/COL M2 1.44 18.19 13.61 12.59 0.00 26.20 8. 74 2.50 3.60 17.21 
15.04 FONDO DE ESCALERAS M2 6.54 17.27 19 69 93 26 000 112 95 14.26 500 32 70 52.39

130.43 568.42 2 60 701.45 
17 COBERTURAS 
17.01 COBERTURA DE CONCRETO PULIDO M2 202 72 10 15 760 20 1,297.41 0.00 2,057.61 6 40 500 1,013 60 1,773.80 

760 20 1,297.41 000 2,057. 61 
18 CARPINTERIA DE MADERA 
18.01 PUERTA CONTRAPL. 45 MM (MAD CEDRO) M2 3699 149 20 3,512.20 1,824.35 182.36 5,518 91 49 32 3000 1,109 70 4,804.26 
18.02 T ABIQUERIA PARA SS HH ML 2 40 180.00 432.00 0.00 000 432.00 0.00 432.00 

3,944 20 1,824 35 182.36 5,950.91 
19 CARPINTERIA METALICA 
19.01 MAMPARA DE FIERRO S/DISEOO M2 6.96 141 60 409 39 46089 115.26 985.54 66 22 40.00 278 40 803.05 
19.02 PUERTA DE FIERRO S/DISEOO M2 1 89 166.75 315. 16 0.00 000 315.16 0.00 0.00 315.16 
19 03 VENT.C/S.PERF.1 .. 1/8,V1(1 .5"3.6)780 M2 25.29 115.81 1,285 74 1,369.20 273.89 2,928.83 54 14 2500 632.25 2,191.88 
19.04 REJA CALABOZO M2 8.40 160.00 1,34400 0.00 O 00 1,344.00 0.00 0.00 1,344.00 
19.05 REFACCION CARPINTERIA METALICA EST 1 00 800.00 800.00 0.00 000 800.00 0.00 0.00 800.00 

4,154.29 1,830.09 389 15 6,373. 53 4,543.44 
20 CERRAJERIA 
20 01 CERRADURA FORTE 226,DOS GOLPES EN PTA PZA 300 53.57 13500 25.71 0.00 160. 71 8.57 0.00 0.00 135.00 
20 02 CERRADURA DE INTERIOR UNO 17.00 41,35 557. 26 145.69 0.00 702 95 8.57 000 0.00 557 26 
20 03 BISAGRA ALUM.DE 3',PESADA,PTA PZA 6000 3.00 180.00 000 0.00 180.00 0.00 000 0.00 180.00 
20.04 PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS PZA 500 15.00 75.00 0.00 O 00 75.00 000 0.00 000 75.00 
2005 PICAPORTE P/REJA SALA DE MEOITACION PZA 2 00 27 14 5000 4.28 000 54.28 2.14 0.00 0.00 50.00 
2006 SISTEMA VAIVEN JGO 1 00 139 76 12000 19 37 O 39 139 76 19.37 0.00 0.00 120.39 

1,117 26 195.05 0.39 1,312.70 
21 VIDRIOS 
21 01 VIDRIOS SEMIDOBLES P2 80900 2 94 2,378.46 0.00 0.00 2,378.46 0.00 0 00 0.00 2,378.46 

2,378.46 0.00 0.00 2,378.46 
22 PINTURA 
22 01 PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABLE M2 277.02 6.89 1,055.45 853.22 0.00 1,908.67 3.08 2.00 554.04 1,609.49 
22 02 PINTURA EN MUROS INT /LATEX LAVABLE M2 842.72 5.72 2,738. 84 2,081.52 0.00 4,820.36 2.47 2.00 1,685 44 4,424.28 



OBRA/: 

DESAGREGADO GLOBAL DE C. UNITAR. MANO DE OBRA TOTAL 

ITEM DESCRIPCION TOTAL M. DE OB. (C. UNITARIOl M. DE OBRA (MONTOS 

UNO METRAOO IC. UNITARIC MATERIAL MOBRA EQUIPO IPPTO. l PPTO. REAL GLOBAL REALES) 

22.03 PINTURA EN MUROS EXT. /lATEX LAVABLE M2 215. 52 6.20 803. 89 532.33 0.00 1,336. 22 2. 47 2.00 431. 04 1,234.93 

22.05 PINTURA BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M2 73.98 11.10 306. 28 490.49 24. 41 821. 18 6.63 4.00 295.92 626. 61

22.06 PINTURA.ANTIC. Y ES MAL TE, 2MANOS, PT A, VTNA M2 81. 30 7.60 240. 65 359.35 17. 89 617.89 4. 42 4.00 325.20 583. 74 

5,145.11 4,316. 91 42. 30 9,504. 32 

23 VARIOS 75.46 40.00 92.00 593.38 
23.01 MESA REVEST,C/CEMENTO PULIDO ML 2.30 293. 45 311.08 173.56 190.30 674.94 

311.08 173.56 190.30 674.94 

24 APARATOS SANITARIOS 2,264.00 
24. 01 INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC.BLANCO) PZA 8.00 283.00 2,264.00 000 0.00 2,264.00 0.00 0.00 0.00 

24.02 INODOROS TURCOS SALA MEDITACION UNO 2.00 80.00 160.00 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 

24. 03 LAVATORIO DE 16'*20' PZA 9.00 260.00 2,340.00 000 0.00 2,340.00 0.00 0.00 0.00 2,340.00 

24.04 LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE UNO 1.00 205.00 205.00 0.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 205.00 

24.05 URINARIO TIPO PICO DE LORO UNO 2.00 150.00 300.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 

24. 06 URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO ML 1.50 136.41 139.77 62. 96 1.89 204.62 41. 97 25.00 37.50 179.16 

24.07 DUCHA SIMPLE PZA 6.00 154. 10 720.00 198.66 5 94 924.60 33.11 25.00 150.00 875.94 

24.09 PAPELERA DE LOZA BLANCA UNO 8 00 10.00 80.00 O.DO 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 80.00 

24.10 JABONERA DE LOSA BLANCA UNO 6.00 10.00 6000 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 000 6000 

24.12 GANCHOS DOBLES DE LOSA BLANCA UNO 6 00 8.00 48.00 0.00 000 48.00 0.00 000 0.00 4800 

24 15 COLOCACION DE APARA TOS SANITARIOS UNO 2600 52. 48 0.00 1,364.48 0.00 1,364. 48 52.48 2500 650.00 650.00 

24.16 COLOCACION DE ACCESORIOS UNO 19.00 20.82 0.00 395.58 0.00 395.58 20.82 10.00 190.00 190.00 
6,316. 77 2,021.68 7. 83 8,346. 28 

25 INS
T

ALACIONES SANITARIAS- OESAGUE 
25 01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 33.00 67.50 1,134. 87 1,092.63 0.00 2,227.50 33.11 22.50 742 50 1,8TT.37 

25.02 SALIDA PARA VENTILACION PTO 7.00 47.23 98.84 231 77 0.00 330. 61 33 11 22.50 157 50 256. 34 

25.04 RED DE DESAGUE PVC-SAL 4• ML 51 00 41.83 617. 10 1,516.23 0.00 2,133.33 29 73 500 255.00 872.10 

25.06 TUBERIA PVC. SAL 2' ML 39.00 13.08 133.38 365.82 10. 92 510. 12 9.38 5.00 195.00 339.30 
2508 REGISTRO DE BRONCE 2" UN 600 23.91 66.00 77 46 0.00 143 46 12 91 20.00 120. 00 186.00 
25 11 SUMIDER03" UNO 2.00 53 34 54 20 52 48 0.00 106.68 26. 24 20.00 40.00 94.20 
25 12 SUMIDERO 2'' UN 2 00 53 34 54.20 52.48 0.00 106 68 26.24 2000 40.00 94.20 
25.13 CAJA DE REG.ALB. 12'' x 24" CfTAPA CONCRE UNO 7 00 72. 67 317 80 185 36 5.53 508.69 26.48 2000 140.00 463. 33 
25.14 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UNO 600 10.23 48.00 1338 O.DO 61 38 2. 23 1.50 900 5700
25. 15 EMPALME A RED EXISTENTE - DESAGUE UNO 1 00 197 66 29 75 159 91 8.00 197.66 159.91 60.00 60.00 97.75

2,554 14 3,747 52 24 45 6,326. 11 
26 SISTEMA DE AGUA FRIA 
26 01 .SALIDA DE AGUA FRIA PTO 27 00 52.39 493 83 893.97 26. 73 1,414.53 33.11 25.00 675.00 1,195.56 
26.02 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' ML 3500 11 14 234.50 150.85 4.55 389.90 4.31 2 50 87 50 326.55 
26. 03 RED DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 - 3/4" ML 5500 905 253 55 23705 7 15 497.75 4 31 2.50 13750 398.20 
26. 04 RED DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 - 1/2'' ML ,o 00 775 3310 43.10 1 30 77.50 4 31 2 50 25.00 59.40 
2605 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 1 00 91 36 68 63 22 07 0 66 91 36 22.07 2000 20.00 89. 29
26 06 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UNO 1 00 95 53 72.80 22 07 0.66 95 53 22 07 20.00 20.00 93. 46 
26.07 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 3/4" UN 4.00 76. 63 215. 60 88. 28 2. 64 306. 52 22. 07 20.00 8000 298. 24 
26.08 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 1/2" UN 7 00 64 13 289.80 154 49 4.62 448.91 22.07 20.00 140.GO 434.42 
26 10 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" UNO 1 00 3559 18.54 16. 55 050 35 59 16 55 15.00 15 00 34.04 
26 11 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA UNO 1 00 134. 96 30 90 99 10 4.96 134.96 9910 50.00 50.00 85.86 

1,711 25 1,727.53 53.77 3,492.55 
27 SISTEMA DE BOMBEO 
27 01 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 1 00 91 36 6863 22.07 066 9136 22.07 2000 20.00 89.29 
27 02 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UNO 2.00 95 53 14560 44 14 1 32 191 06 22 07 20 00 4000 186.92 
27 03 VALVULA DE BRONCE DE2' UNO 1 00 174 04 151.31 22 07 0 66 174. 04 22 07 20 00 20 00 171. 97
27.04 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' ML 2500 11 14 167 50 107 75 3. 25 278 50 4. 31 2.50 62 50 233. 25
27 05 TUBERIA PVC SAP 2' ML 15.00 1308 51 30 140. 70 4 20 196 20 9 38 500 7500 13050 
27 06 ELECTROBOMBA DE 1 HP CJT 1 00 1,389 69 1,298.99 8638 4. 32 1,389 69 86 38 60.00 60.00 1,363 31 
27 07 TANQUE ETERNIT DE 1000 Us UNO 2 00 350 00 700.00 000 0.00 700.00 0.00 

2,583 33 423 11 14. 41 3,020.85 
29 INSTAL.ACION ELECTRICA 
29 01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 41 00 6366 1,503 06 1,10700 000 2,610 06 27.00 25.00 1,025.00 2,528.06 
29 02 SALIDA PARA BRAQUETE UNO 7 00 79. 98 267 75 292. 11 -O 00 559 86 41.73 25.00 175.00 442.75 
2904 SALIDA PARA TOMACORRIENTE OOBLE PTO 31 00 50 22 673 94 882.88 0.00 1,556.82 28 48 2500 775.00 1,448. 94 
29 05 SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE ,C/LT PTO 2 00 69. 44 86 70 52. 18 0.00 138.88 26.09 25.00 50.00 136.70 



OBRA 1: DELEOACION P.N.P. ·e.A MATANZA· 

DESAGREGADO GLOBAL DE C.UNITAR. MANO DE OBRA TOTAL 
ITEM DESCRIPCION TOTAL M.DE 08. (C.UNITARIO) M.DE OBRA (MONTOS

UNO METRADO C.UNITARIC MATERIAL MOBRA EQUIPO (PPTO.) PPTO. REAL GLOBAL REALES) 

29.06 SALIDA DE TELEFONO PTO 2 00 48.27 21.60 74.94 0.00 96.54 37.47 25.00 50.00 71.60 
29.07 SALIDA PARA TV UNO 4.00 27.18 27.36 77.48 3.88 108.72 19.37 15.00 60.00 91.24 
29.09 SALIDA PARA ELECTROBOMBA UNO 1.00 121.16 47.69 69.97 3.50 121.16 69.97 30.00 30.00 81.19 
29.10 CAJA DE PASE F.G L1v_4•4'3 UNO 8.00 22.23 56.00 118.32 3.52 177.84 14.79 5.00 40.00 99.52 
29.11 CAJA DE PASE F.G. 200x200x100mm UNO 1.00 24.90 7.00 17.38 0.52 24.90 17.38 5.00 5.00 12.52 
2912 CAJA DE PASE F.G. 250x250x100mm UNO 2.00 24.90 14.00 34.76 1.04 49.80 17.38 5.00 10 00 25.04 
29.13 POZO DE TIERRA UNO 1.00 272.57 181.86 88.07 2.64 272 57 8807 60.00 60.00 244.50 
29.14 TAS.GEN, 1-2x100A, 1-2x90A, 7-2x15A,3-2x20A UNO 1.00 560.23 488.60 69 54 2 09 56023 69 54 25.00 25.00 515.69 
29.16 ALIM.SOUENERG,TW(2-1X10+1x10)MM2 ML 15.00 16.34 193 65 49.95 1.50 245.10 3.33 2 00 30 00 225 15 

3,569 21 2,934 58 18.69 6,522.48 

TOTAL 83,995.20 75,354 07 169,491 54 147,772 77 

GASTOS GENERALES 15% 25,423 73 22,165.92 
UTILIDAD 10% 16,949.15 14,m.20 

SUB-TOTAL 211,864 42 184,715.97 

I.G.V. 18% 38,135 60 33,248.87 

TOTAL 250,000 02 217,964.84 



OBRA 11: DELEGACION P.N.P. "SONDORILLO" 

DESAGREGADO GLoeAL DE e.UNITARIO MANO DE08RA TOTAL 
TOTAL M. DE OB.IC.UNITARIOI M.DE OBRA (MONTOS 

rTEM DESCRIPCION UNO METRAOO C.UNITARIC MATERIAL M.OBRA EQUIPO (PRESUPUl!S PPTO. Rl:Al. GLOBAL REALES! 

01 OBRAS PROVISIONALES 
500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 

01.01 Of"ICINA, ALMACEN Y CASETA DI! GUAROIANU GLB 1.00 500.00 

01.02 MOVILIZACION Y D!SMOVILIZACION DE EQUIF GLO 1.00 1,312.27 0.00 425.28 886.99 1,312.27 425.28 500.00 500.00 1,388.99 

01.04 GUARDIANIA Oc OBRA MES 3.00 750.00 � º"ºº º'ºº � 0.00 0.00 
2,750.00 425.28 886.99 4,062.27 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 
22.68 1115.22 0.66 0.53 100.17 160.65 02.02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 189.00 0.98 37.80 124.74 

37.80 124.74 22.68 185.22 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
44.57 1,527.38 15.97 12.00 1,114.20 1,1sa.n 03.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATf'S Rt=2KG M3 92.85 16.45 0.00 1,482.81 

03.02 RELLENO MANUAL (CIMAT. PRESTAMO) M3 2.40 34.08 60.00 21.79 0.00 81.79 9.08 5.00 12.00 72.00 

03.03 CONFORM. DE !ASE C/AFIRM. PIFALSO PISO M2 137.52 6.78 446.94 397.43 88.01 932.38 2.89 1.80 247.54 782.49 

03.04 NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FAL.PIS1 M2 137.52 2.85 16.50 182.90 165.02 364.42 1.33 0.90 123.77 305.29 

03.05 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVAC M3 120.71 6.58 0.00 TT1.34 22.93 794.27 6.39 5.00 603.55 628.48 

03.08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARF M3 120.71 22.09 0.00 366.96 2,299.53 2,666.49 3.04 0.00 0.00 2,299.53 
523.44 3.223.23 2,620.06 6,366.73 

04 OBRAS oe CONCRETO SIMPLe 
04.01 SOLADO PARA CIMENT ACION M2 63.04 21.03 819.52 395.89 110.32 1,325.73 6.28 4.50 283.68 1,213.52 
04.02 CIMll:NTOS CORRIDOS 1 :10 + 30 % P.G. M3 55.47 127.34 5,234.70 1,459.42 369.43 7,063.55 28.31 25.00 1,386.75 6,990.88 

04.03 ENCOFRADO DE CIMIENTO M2 26.30 24.33 404.23 228.81 15.&4 639.88 8.70 14.00 368.20 TT9.27 
04.04 SOBRECIMll:NTO.· C. 1:8 + 25 % P.M. M3 5.71 165.43 633.01 204.93 106.66 944.60 35.89 38.00 218.98 956.65 

04.05 SOBRECIMIENTO.- ENCOf". Y DESENCOFRAOC M2 51.10 18.98 502.82 444.57 22.48 geg_57 8.70 14.00 715.40 1,240.70 
04.06 FALSO PISO MEZCLA 1;8 e=4" m2 137.52 22.22 1,797.39 988.02 272.29 3,055.70 7.17 4.50 618.84 2,688.52 

9,391.67 3,719.64 888.02 13,999.33 
05 08RAS DE CONCRETO ARMADO 
05.02.01 VIGf'S DE CIMENT AC10N.· CONC. 175 KGICM2 M3 10.10 270.26 2,214.83 362.49 152.31 2,729.63 35.89 40.00 404.00 2,771.14 
05.02.02 VIGAS DE CIMENTACION.· ENCOF. Y Dl:S!!NO M2 80.80 32.99 1,258.17 1,400.83 0.00 2,659.00 17.38 14.00 1,128.40 2,386.57 
05.02.03 ACl:RO DE REFUERZO · FY=4200 KGICM2 KG 501.00 2.26 751.50 370.74 10.02 1,132.26 0.74 0.60 300.60 1,082.12 
05.03.01 COLUMNAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 11.25 311.68 2,467.01 TTl!.03 263.36 3,508.40 68.98 40.00 450.00 3,180.37 
05.03.02 COLUMNAS.· ENCOI". Y D!SEN. (NORMAL) M2 132.26 28.65 1,634.73 1,834.45 55.55 3,524.73 13.87 14.00 1,851.64 3,541.92 
05.03.03 ACERO DI: REFUERZO • FY"'4200 KGICM2 KG 1,127.00 2.28 1,690.50 833.98 22.54 2,547.02 0.74 0.60 676.20 2,389.24 
05.04.01 VIGAS.· CONCRETO 175 KGICM2 M3 11.76 280.87 2,578.85 540.72 183.46 3,303.03 45.98 40.00 470.40 3,232.71 
05.04.02 VIGAS.· ENCOF. Y DESEN. (NORMAL) M2 87.02 30.96 1,034.12 1,010.66 30.18 2,074.94- 15.08 14.00 938.28 2,002.56 
05.04.03 ACERO DE REf'UERZO • FY=4200 KGICM2 KG 1,717.00 2.26 2,575.50 1,270.SO 34.34 3,880.42 0.74 0.60 1,030.20 3,640.04 
05.05.01 LOSAS ALIGl:RAOAS • CONCR!TO 175 KG/CM M3 10.51 277.32 2,304.74 467.91 141.99 2,914.64 44.52 40.00 420.40 2,867.13 
05.05.02 LOSAS ALIGERADf'S .• ENCOf". Y DESEN. M2 118.83 21.23 1,187.13 1,250.08 63.09 2,480.30 10.70 14.00 1,635.82 2,865.84 
05.05.03 ACERO DE REFUERZO • FY=4200 KG/CM2 KG 1,107.00 2.28 1,660.50 819.18 22.14 2,501.82 0.74 0.60 684.20 2,348.84 
05.05.04 LOSAS ALIGERADAS.· LAOR. HUECO 15x30X3( UN 1,019.00 2.62 2,251.99 407.60 10.19 2,869.78 0.40 0.20 203.80 2,465.98 
05.06.01 LOSAS MACIZAS.· CONCRETO 175 KG/CM2 M3 1.01 280.87 221.48 48.44 15.76 283.68 45.98 40.00 40.40 277.64 
05.06.02 LOSAS MACIZAS.· ENCOF. Y OESfN M2 6.44 30.75 106.00 89.32 2.70 198.02 13.87 14.00 90.16 198.88 
05.06.03 ACERO DE REf'UER7.0 • FY-=4200 KGICM2 KG 50.00 2.26 75.00 37.00 1.00 113.00 0.74 0.60 30.00 106.00 
05.07.01 ESCALl!RAS.-CONCRETO 175 KGICM2 M3 3.10 304.57 679.80 197.41 66.96 944.17 63.68 40.00 124.00 870.76 
05.07.02 ESCALERAS.· ENCOI". Y DESEN. M2 21.80 44.43 345.31 605.17 18.09 968.57 27.76 14.00 305.20 66!.60 
05.07.03 ACERO DI! REFUERZO • FY=4200 KG/CM2 KG 290.00 2.26 435.00 214.60 5.80 655.40 0.74 0.60 174.00 814.80 

25,4&2.16 12,535.19 1,099.46 39,086.81 
09 MlJROS Y T ABIQUl!S DE ALBAf)ILERIA 
09.01 MURO DE LADRILLO KK-MANO • CABEZA M2 273.11 62.78 12,268.10 4,735.73 142.02 17,145.85 17.34 7.50 2,048.33 14,458.45 
09.02 MURO DE LADRILLO KK-MANO. SOGA M2 235.96 36.47 5,464.83 3,048.60 92.02 8,605.45 12.92 6.00 1,415.76 6,sn.e1 

17,732.93 7,784.33 234.04 25,751.30 
10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
10.01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 59.64 12.58 395.41 347.70 7.16 750.27 5.83 6.00 357.84 760.41 10.02 TARRAJ!!O FROTACHAOO EN INTERIORES M2 561.98 14.22 2,832.38 4,911.71 247.27 7,991.36 8.74 6.00 3,371.88 6,451.53 10.03 TARRAJEO P'ROTACHAOO !N EXTERIORES M2 234.40 16.84 1,181.38 2,590.12 128.92 3,900.42 11.05 7.00 1,640.80 2,951.10 10.04 TARRAJEO DE VIGAS.· SUPERP'IC1E M2 4.50 19.36 1620 88.85 2.07 87.12 15.30 7.00 31.50 49.n



COSTOS COMPARATIVOS 
OBRA 11: DELEGACION P.N.P. "SONOORILLO" 

DESAGREGADO GLOBAL oe e.UNITARIO 

ITEM OESCRIPCION UNOIMETRAOO IC.UNITA� MATERIAL M.OBRA EQUIPO 

10.05 '
VESTIDURA DE DERRAMES 

10.06 BRUNAS 
M2 
ML 

11 
11.01 
11.02 

12 
12.01 
12.02 
12.03 
12.05 
12.06 

13 
13.01 
13.02 

14 
14.01 

15 
15.01 
15.02 
15.03 
15.04 

17 
17.01 
17.02 

18 
18.01 

19 
19.01 
19.02 
19.03 
19.04 
19.05 
19.06 

20 
20.01 
20.02 
20.03 
20.04 
20.05 

21 
21.01 

22 
22 01 

CIELOS RASOS 
CIELO RASO CON MEZCLA IM2 
FALSO CIELO RASO: TRIPLAY 6mm.LJSTONJWIM2 

PISOS Y PAVIMENTOS 
CONTRAPISO OE 48 MM M2 
PISO DE CONCRETO PULIDO 2" (COLORfAOO M2 
PISO DE CONCRETO PULIDO 2" M2 
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 
VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e=4" ANCH= M2 

CONTRAZOCALOS 
CONTRAZ.CEM.COLOREAOO H=10cm e=2cm (

1
ML 

CONTRAZ. CEM. PULIDO H=30 CM e=2cm (1 :5) ML 

ZOCALOS 
ZOCALO DE MAYOLICA !LANCA 15x15 (1a.) IM2 

REVESTIMlENTO O! ESCALERAS 
FORJ/REVEST. GRAOAS/ESC.· PULIOO SIN

�

ML 
CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/ ML 
FORJ/REV. DESCANSOS/ESc-PUUOO SIN CO M2 
P'ONOO DE ESCALERAS M2 

COBERTURAS 
COBERTURA C/PLANCHA DE CAL.AMINAS IM2 
ESTRUCTURA DE MADERA P/COBERT .C�M2 

CARPINTERIA DE MAO!RA 
PUERTA CONTRAPL. 45 W-1 (MAO. CEDRO) IM2 

CARPINTERIA M!T ALICA 
MAMPARA DE Flf!RRO S/DlSEf>O M2 
PUERTA DE Fll!RRO S/OISEOO M2 
V!NT .C/S.PERF.1 .. 1/8,V1(1.5"3.6)780 M2 
REJA CALA8020 M2 
VENTANA TIPO REJA· M M2 
PASAMANO DE TUBO F.G.DE 3'.EN ESCALERA ML 

CERRAJERIA 
CERRADURA FORTE 226,00S GOLPES EN P'T"

l

PZA 
CERRADURA DE INTERIOR UNO 
BISAGRA ALUM.DE 3' ,P!SAOA,P'T' A PZA 
PICAPOlriE DE ALUMtNIO P/PUERTAS PZA 
PICAPORTE P/REJA SALA DE M!DIT ACION PZA 

VIDRIOS 
VIDRIOS SEMIDOBLES lP2 

PINTURA 
PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVABL.e IM2 

211.00 
180.00 

123.97 
90.13 

6.00 
18.20 

210.70 
13.55 
13.55 

173.57 
50.87 

59.64 

17.60 
12.45 

2.50 
2.88 

163.33 
163.33 

25.88 

4.42 
4.49 

31.21 
5 25 
1.90 

12.01 

5.00 
13.00 
45.00 

2.00 
2.00 

460.50 

214.10 

7.92 
3.23 

15.57 
27.50 

19.98 
30.37 
23.95 

7.06 
36.13 

6.04 
6.49 

41.67 

24.24 
9.57 

15.59 
18.06 

17.40 
32.72 

149.20 

141.60 
186.75 
115.81 
145.58 
133.31 

81.04 

53.57 
41.35 

3.00 
15.00 
27.14 

2.94 

6.89 

196.23 
0.00 

4,621.60 

814.48 
2,220.80 
3,035.28 

87.68 
334.15 

2,334.56 
44.04 

320.73 
3,101.16 

137.12 
46.80 

183.92 

1,411.08 
1,411.08 

57.20 
22.91 
17.13 
10.94 

108.18 

1,790.10 
4,045.68 
5,835.78 

2,455.41 
2,455.41 

259.98 
748.71 

1,586.72 
764.30 
200.87 
575.28 

4,135.86 

225.00 
426.14 
135.00 

30.00 
50.00 

866.14 

1,353.87 
1,353.87 

815.72 

1,474.89 
565.20 

9,958.47 

1,083.50 
250.56 

1,334.06 

41.64 
178.54 

2,248.17 
43.77 

140.78 
2,652.90 

911.24 
283.35 

1,194.59 

1,043.10 
1,043.10 

369.42 
93.38 
21.85 
41.07 

525.72 

1,020.81 
1,260.91 
2,281.72 

1,275.42 
1,275.42 

292.69 
0.00 

1,689.71 
0.00 

47.65 
282.24 

2,312.251 

42.85 
111.41 

0.00 
0.00 
4.28 

158.54 

0.00 
0.00 

659.43 

0.00 
Hl.20 

401.62 

32.23 
7.21 

39.44 

10.56 
40.04 

463.54 
7.86 

28.05 
550.05 

0.00 
0.00 
0.00 

31.01 
31.01 

0.00 
2.86 
0.00 
0.00 
2.86 

31.03 
37.57 
68.60 

127.49 
127.49 

73.20 
0.00 

338.00 
0.00 
4.77 

115.78 
531.75 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
0.00 

0.00 

MANO DE OBRA 
TOTAL r· DE OB.(C.UNITARIO) ,M.DE OBRA 

l(PRESUPUES PPTO. iREAL GLOBAL 

1,671.12 
581.40 

14,i81.69 

1,930.21 
2,478.57 
4,408.78 

119.88 
552.73 

5,046.27 
95.67 

489.56 
6,304.11 

1,048.36 
330.15 

1,378.51 

2,485.19 
2,485.19 

426.62 
119.15 

38.98 
52.01 

636.76 

2,841.94 
5,344.16 
8,186.10 

3,858.32" 
3,558.32 

625.87 
748.71 

3,614.43 
764.30 
253.29 
973.30 

6,979.90 

267.85 
537.55 
135.00 

30.00 
54.28 

1,024.58 

1,353.87 
1,353.87 

1,475.15 

6.519 
3.14 

8.74 
2.78 

6.94 
9.81 

10.67 
3.23 

10.39 

5.25 
5.57 

17.49 

20.99 
7.50 
8.74 

14.26 

6.25 
1.n

49.32 

66.22 
0.00 

54.14 
0.00 

25.08 
23.50 

8.57 
8.57 
0.00 
0.00 
2.14 

0.00 

3.08 

5.00 
1.50 

7.00 
2.50 

6.00 
6.00 
6.00 
2.50 
6.00 

3.50 
3.50 

12.50 

15.00 
2.50 
6.00 
7.00 

5.00 
6.00 

43.33 

54.00 

38.50 

25.00 
15.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

2.00 

1,055.00 
270.00 

867.79 
225.33 

36.00 
109.20 

1,264.20 
33.88 
81.30 

607.50 
178.05 

745.50 

264.00 
31.13 
15.00 
20.16 

816.65 
979.98 

1,120.51 

238.68 
0.00 

1,139.17 
0.00 

47.50 
180.15 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 

428.20 

TOTAL 
(MONTOS 
REALE� 

1,251.23 
288.20 

1,714.50 
2,453.34 

114.24 
483.39 

4,062.30 
85.78 

430.08 

744.62 
224.85 

2,187.59 

321.20 
56.90 
32.13 
31.10 

2,637.78 
5,063.23 

3,703.41 

571.86 
748.71 

3,063.89 
764.30 
253.14 
871.21 

225.00 
426.14 
135.00 

30.00 
50,00 

1,353.87 

1,243.92 



COSTOS COMPARATIVOS 

OBRA 11: OELEGACION P.N.P. USONOORILLO" 

DESAGREGADO GLOBAL OE e.UNITARIO MANO DE OBRA TOTAL 
TOTAL M. DE OB.(C.UNITARIO) M.OE OBRA (MONTOS

ITEM OESCRIPCION UNO METRAOO C.UNITARIC MATERIAL M.OBRA EQUIPO (PRESUPUES PPTO. REAL GLOBAL REALES) 

22.02 PlNTURA EN MUROS INT ./LATEX LAVABLE M2 561.98 5.72 1,826.44 1,388.09 0.00 3,214.53 2.47 2.00 1,123.96 2,950.-10 
22.03 PINTURA EN MUROS EXT JLATEX LAVABLE M2 234.40 6.20 874.31 578.97 0.00 1,453.28 2.47 2.00 468.80 1,343.11 
22.04 P1NTURA LATEX 2,MANOS EN VIGAS Y COLUN M2 4.50 4.16 9.72 8.55 0.45 18.72 1.90 2.00 9.00 19.17 
22.05 PINTURA BARNIZ EN CARP1NTERIA DE MAOEr; M2 51.72 11.10 214.12 342.90 17.07 574.09 6.63 4.00 206.88 438.07 
22.06 PINTURA.ANTIC.Y ESMAL TE,2MANOS,PT A,vn M2 94.54 7.60 279.84 417.87 20.80 718.51 4.42 2.00 189.08 489.72 

4,020.15 3,395.81 38.32 7,454.28 
23 VARIOS 
23.01 MESA REVEST ,C/CEMl!NTO PULIDO ML 2.30 259.03 213.51 173.56 208.70 595.77 75.46 50.00 115.00 537.21 

213.51 173.56 208.70 595.77 
24 APARATOS SANITARIOS 
24.01 INODORO TANQUE BAJO AOUL TOS (NAC.BLAI PZA 5.00 283.00 1,415.00 0.00 0.00 1,415.00 0.00 0.00 0.00 1,415.00 
24.02 INODOROS TURCOS SALA MEOO ACION UNO 2.00 80.00 160.00 0.00 0,00 160.00 0.00 0.00 0.00 160.00 
24.03 LAVATORIO DE 16'"20' PZA 3.00 260.00 780.00 0.00 0.00 780.00 0.00 0.00 0.00 780.00 
24.04 BEBEDERO CORRIOO OE CONCRETO ML 2.10 217.79 343.85 110.21 3.30 457.36 52,48 50.00 105.00 452.15 
24.06 URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO ML 1.90 164.51 230.62 79.74 2.39 312.75 41.97 25.00 47.50 280.51 
24.07 DUCHA SIMPLE PZA 6.00 154.10 720.00 192.66 5.94 92'4.60 33.11 25.00 150.00 875,94 
24.08 GRIFERIA PARA LAVADERO CROMADA UNO 4.00 41.27 74.16 88.28 2.64 165.08 22.07 20.00 80.00 156.80 
24.09 PAPELERA DE LOZA !SI.ANCA UNO 5.00 10.00 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 

24.10 JABONERA DE LOSA BLANCA UNO 6.00 10.00 60.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 60.00 
24.11 TOALLERAS LOSA BLANCA UNO 1.00 10.00 10.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 10.00 
24.12 GANCHOS ooeLEs DE LOSA BLANCA UNO 3.00 IS.00 24.00 0.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 24.00 
24.15 COLOCACION Df APARATOS SANITARIOS UNO 16.00 52.48 0.00 839.68 0.00 639.68 52.48 25.00 400.00 400.00 
24.16 COlOCACION O!: ACCESORIOS UNO 15.00 20.82 0.00 312.30 0,00 312.30 20.82 10.00 150.00 150.00 

3,867.63 1,628.87 14.27 5,510.77 
25 INST ALAClONES SANITARIAS • DESAGUE 
26.01 SALIDA DE OESAGUE EN PVC PTO 30.00 67.50 1,031.70 993.30 0,00 2,025.00 33.11 20.00 600.00 1,631.70 
25.02 SALIDA PARA VENTILACION PTO 9.00 47.23 127.08 297.99 0.00 425.07 33.11 20.00 180.00 307.08 
25.03 REO DE DESAGUE CSN 6" ML 9.00 30.89 113.31 164.70 0.00 278.01 18.30 5.00 45.00 158.31 
25.04 REO DE OESAGUE PVC-SAL 4" ML 42.00 41.83 50820 1,248.66 O.OC 1,756.86 29.73 5.00 210.00 718.20 
25.05 REO DE OESAGUE PVC-SAL 3" ML 6.00 39,6'1 89.04 148.62 0.00 237.66 24.77 5.00 30.00 1111.04 

25.06 TUBERIA PVC.SAL 2' ML 42.00 13.08 143.64 393.96 11.76 549.36 9.38 5.00 210.00 365.40 
25.07 REGISTRO DE BRO� 3" UN 1.00 30.91 18.00 12.91 0.00 30.91 12.91 10.00 10.00 28.00 
25.08 REGISTRO DE BRONCE 2" UN 5.00 23.91 55.00 84.S5 0,00 119.SS· 12.91 10.00 50.00 105.00 
25.09 SUMIDfR02" UN 7.00 53.34 189.70 183.Sd 0.00 373.38 26.24 20.00 140.00 329.70 
25.10 CAJA Of REO.AL!. 12" x 24" C/TAPA CONCRE UNO 3.00 87.39 180.36 79.44 2.37 262.17 26.48 20.00 60.00 242.73 
25.14 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UNO 6.00 10.23 48.00 13.38 0.00 61.38 2.23 0.00 0.00 48.00 
25.15 EMPALMe A REO EXISTENTE • OEASGUE UNO 1.00 210.91 43.00 159.91 8.00 210.91 159.91 50.00 S0.00 101.00 

2,547.03 3,761.10 22.13 6,330.26 
25 SISTEMA DE AGUA FRIA 
26.01 .SALIDA DE AGUA FRIA PTO 21.00 52.39 384.09 695.31 20.79 1,100.19 33.11 20.00 420.00 824.88 
26.02 TUBERIA PVC 10 CLASE 1�1' ML 40.00 11.14 268.00 172.40 5.20 445.60 4.31 3.00 120.00 393.20 26.03 REO DE AGUA FRIA· PVC CLASE 10 • 3/4" ML 40.00 9.05 184.40 172.40 5.20 362.00 4.31 3.00 120.00 309.60 26.04 REO DE AGUA FRIA· PVC CI.ASE 10 • 1/2" ML 45.00 7.75 148.95 193.95 5.85 3'48.75 4.31 3.00 135.00 289.80 26.05 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 2.00 91.36 137.26 44.14 1.32 182.72 22.07 20.00 40.00 178.58 26.06 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE De 1' UNO 3.00 95.53 218.40 66.21 1.98 286.59 22.07 20.00 60.00 280.38 26.07 VAlV. COMPUERTA DE BRONCE 314• UN 4.00 76.63 215.60 88.28 2.64 306.52 22.07 20.00 80.00 298.24 26.08 VALV. COMPUERTA DE BRONCE 1/2" UN 3.00 64.13 124.20 66.21 1.98 192.39 22.07 20.00 60.00 1815.18 26.10 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" UNO 1 00 35.59 18.54 16.55 o.so 35.59 16.55 10.00 10.00 29.04 28.11 EMPALME A RED EXISTENTE, AGUA UNO 1 00 156.51 52.45 99.10 4.� 156.51 99.10 50.00 50.00 107.41 

1,751.89 1,614.55 50.42 3,416.86 
29 INSTA!.ACION ELECTRICA 
29.01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 20.00 63.66 733.20 540.00 0.00 1,273.20 27.00 28.00 560.00 1,293.20 29.02 SALIDA PARA BRAQUETE UNO 8.00 79.98 306.00 333.84 0.00 839.84 41.73 28.00 224.00 530.00 129.04 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PTO 26.00 50.22 565.24 740.48 0.00 1,305.72 28.48 28.00 n8.oo 1,293.24 



COSTOS COMPARATIVOS 

OBRA 11: DELEGACION P.N.P. NSONOORILLO" 

DESAGREGADO GLoeAL DE e.UNITARIO MANO OE O!SRA TOTAL 
TOTAL M. DE 08.IC.UNITARIO) M.OEOBRA (MONTOS 

ITEM O!SCRIPCION UNO MfTRAOO C.UNITARIC MATERIAL M.OBRA EQUIPO 1 f PRESUPUES" PPTO. REAL GL08AL REALES) 

29.05 .SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE ,C/L 1 PTO 2.00 69.44 86.70 52.18 0.00 138.88 26.09 28.00 56.00 142.70 
29.06 SALIDA DE TELEFONO PTO 2.00 48.27 21.60 74.94 0.00 96.54 37.47 28.00 56.00 77.&0 

29.07 SALIDA Of TELEFONO INTERNO PTO 5.00 52.01 72.70 187.35 0.00 260.05 37.47 28.00 140.00 212.70 
29.08 SALIO.A. DE REFLECTORES oe 400W PTO 2.00 79.92 104.24 52.98 2.64 159.84 26.48 25.00 50.00 156.88 
29.09 SAUO.A.P.A.RA ELECTROBOMBA UNO 1.00 121.16 47.89 69.97 3.50 121.16 69.97 50.00 50.00 101.19 
29.10 CAJA Of PASE F.G. 150x150x120mm UNO 1.00 24.90 7.00 17.38 0.52 24.90 17.38 10.00 10.00 17.52 
29.13 POZO DE TIERRA UNO 1.00 2n.s1 181.86 88.07 2.84 272.57 88.07 50.00 50.00 234.50 
29.14 ALIM.SOL./!NERG,TW(2·1x10+1x10)M't12 ML 18.00 16.34 232.38 59.94 1.80 294.12 3.33 1.50 27.00 261.18 
29.15 T A8.GEN, 1-2x40A,2·2x1 S.A.,2·2x20A, 1 ·2x30A, UNO 1.00 547.21 475.58 69.54 2.09 547.21 69.54 50.00 50.00 527.67 

2,834.19 2,286.65 13.19 5,134.03 

TOTAL 169,491.64 148,407.57 

GASTOS GENERALES 15% 25,423.73 22,261.14 
v'TILIO.A.D 10% 16,949.15 14,840.76 

SUB-TOTAL 211,864.42 185,509.47 

I.G.V. 18% 38,135.60 33,391.70 

TOTAL 250,000.02 218,901.17 



OBRA 1/J : DELEGACION P.N.P. "SICCHEZ" 

ITEM DESCRIPCION UNO METRADO C.UNITARIC 

01 OBRAS PROVISIONALES 
01 01 OFICINA, ALMACEN Y CASETA DE GUARDIANIA GLB 1.00 501.50 
01 02 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO G LO 1.00 1,312.27 
01 04 GUARDIANIA DE OBRA MES 3 00 700 00 

02 TRABAJOS PRELIMINARES 
02 01 LIMPIEZA DE TERRENO M2 250.25 2.47 
02 02 TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 250.25 0.98 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03 01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS M3 45 19 16. 45 
03 06 NIVELACION.INTERIOR Y APISONADO FAL.PISO M2 139 80 2 65 
03 07 ACARREO INTERNO MAT PROC DE EXCAVAClm M3 5875 658 
0308 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARRE M3 58 75 22 09 

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04 01 SOLADO PARA ZAPATAS (4", 1 12 CEM/HORM) M2 260 27 56 
04 04 CIMIENTOS CORRIDOS 1 10 + 30 % P G M3 40 60 17800 
04 06 SOBRECIMIENTO - C 1 8 + 25 % P M M3 4 84 213 46 
04 07 SOBRECIMIENTO - ENCOF Y DESENCOFRADO M2 3680 18 98 
04 08 FALSO PISO MEZCLA 1,8 e=4" m2 139 80 28 20 
04 10 GRADAS - CONCRETO 1 10 CEM/HORM M3 5 20 193 69 
04 11 GRADAS - ENCOF Y DESENCOF M2 16 80 10 24 

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
05 01 01 ZAPATAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 1 56 275 04 
05 01 02 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 32 00 2 26 
05 01 03 SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO 175K M3 4 19 292 33 
05 01 03 SOBRECIM ARMADO - ENCOFRADO Y DESENCC M2 34 73 26 81 
05 01 03 SOBRECIMIENTO REFORZ ACERO KG 11038 2 31 
05 02 01 VIGAS DE CIMENTACION - CONC 175 KG/CM2 M3 7 42 289 53 
05 02 02 VIGAS DE CIMENTACION - ENCOF Y DESENCOF M2 5654 32 99 
05 02 03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 41000 2 26 
05 03 01 COLUMNAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 9 02 34038 
05 03 02 COLUMNAS - ENCOF Y DESEN (NORMAL) M2 142 75 31 16 
05.03 03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 1 072 22 2 26 
05 04 01 VIGAS.-CONCRETO 175 KG/CM2 M3 9 02 289 45 
05 04 02 VIGAS - ENCOF Y DESEN (NORMAL) M2 60 58 3096 
05 04 03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 1 291 00 2 26 
05 05 01 LOSAS ALIGERADAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 12 14 291 22 
05 05 02 LOSAS ALIGERADAS - ENCOF Y DESEN M2 128 39 21 23 
05 05 03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 788.00 2 26 
05 05 04 LOSAS ALIGERADAS - LADR HUECO 15x30X30 UN 1 091 00 2 62 
05 07 01 ESCALERAS - CONCRETO 175 KG/CM2 M3 3 10 355 01 
05 07 02 ESCALERAS - ENCOF Y DESEN M2 21 80 44 43 

05 07 03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 KG 290 00 2 26 

09 MUROS Y TABIQUES DE ALBA01LERIA 
09 01 MURO DE LADRILLO KK-MANO - CABEZA M2 253 41 71 05 
09 02 MURO DE LADRILLO KK-MANO - SOGA M2 267 72 40 57 

10 REVOQUES Y ENLUCIDOS 
10 01 TARRAJEO PRIMARIO O RAYADO M2 5995 12 15 
10 02 TARRAJEO FROTACHADO EN INTERIORES M2 68646 12 24 
10 03 TARRAJEO FROTACHADO EN EXTERIORES M2 294 35 19 98 
10 04 TARRAJEO DE VIGAS - SUPERFICIE M2 996 26 31 
1005 VESTIDURA DE DERRAMES M2 236 50 7 10 
1006 BRUNAS ML 225 40 3 87 

DESAGREGADO GLOBAL DE C.UNITARIO 

MATERIAL MOBRA EQUIPO 

501 50 0.00 0.00 
0.00 425.28 886.99 
0.00 2,100.00 0.00 

501 50 2,525.28 886.99 

0.00 618.12 0.00 
50.05 165.17 30.03 
50 05 783.29 30.03 

0.00 721.68 21 69 
16 78 185 93 167.76 

000 375 41 11 16 
000 178 60 1,119 19 

16 78 1,461 62 1,319 80 

50 78 16 33 4 55 
5 888 22 1,068 19 270 40 

769 03 173 71 90 41 
362 11 320 16 16 19 

2,663 19 1,002. 37 276 80 
740 06 206 13 61 00 
113 74 58.30 0.00 

10,587 13 2,845 19 719 35 

372 15 40 93 15 97 
4800 2368 0.64 

1 012 97 15038 61 51 
341 74 561 24 28 13 
165 57 81 68 7 73 

1 770 12 266 30 111 89 
882 59 982 67 O 00 
61500 303 40 8 20 

2,151 81 704 82 213 59 
1 764 39 2,605 19 78 51 
1,608 33 793 44 21 44 

2 151 81 352.32 106 71 
934 75 913 55 27 26 

1,936 50 955.34 25.82 
2 896 12 488 64 150 66 
1 282 62 1,373 77 69 33 
1,182 00 583 12 15 76 
2,411 11 436 40 10 91 

739 54 254 91 106 08 
345 31 605 17 18 09 
43500 214 60 5 80 

25 047 43 12 691 55 1,084 03 

13,478 88 4 394 13 131 77 
7 298 05 3 458 94 104 41 

20,776 93 7,853 07 236 18 

278 77 449 63 000 
3,459 76 4,798 36 144 16 
1,698 40 4,062 03 12068 

105 08 152 39 4 58 
198 66 1,480 49 000 

000 847 50 24 79 
5,740 67 11,790 40 294 21 

1 MATERIALES 
TOTAL (REAL) 

ESUPUESTADO) 

501.50 501 50 
1,312.27 0 00 
2,100.00 0.00 
3,913 77 

618. 12 0.00 
245.25 50.50 
863.37 

743.37 0.00 
370 47 16 78 
386 57 000 

1,297 79 000 
2,798 20 

71 66 50 78 
7,226 81 5,888 22 
1,033 15 769 03 

698 46 362 11 
3,942 36 2,663 19 
1,007 19 740.06 

172 04 113 74 
14,151 67 

429 05 415 68 
72 32 48 00 

1,224 86 1 134 90 
931 11 341 74 
254 98 165 57 

2 148 31 1 977 13 
1.365 26 882 59 

926 60 615.00 
3,070 22 2,403 47 
4,448 09 1,764 39 
2,423 21 1,608 33 
2,610 84 2 403 47 
1,875.56 934.75 
2,917.66 1,936 50 
3,535 42 3 234 82 
2,725 72 1,282 62 
1 78088 1 182 00 
2 858 42 2 411 11 
1,100 53 826 03 

968 57 345 31 
655 40 43500 

38 823 01 

18,004 78 14,568 54 
10,861 40 7,895 06 
28,866 18 

728 40 288 36 
8,402 28 3,576 46 
5,881 11 1 748 44 

262 05 106.77 
1,679 15 203.39 

872.29 000 
17,825 28 

MANO DE OBRA 
M. DE OS. (C. UNITARIOl M. DE OBRA 
PPTO. REAL GLOBAL 

0.00 0.00 
425.28 500.00 500.00 
700.00 728 00 2,184.00 

2.47 1.50 375.38 
0. 66 0.53 132.63 

15.97 800 361 52 
1 33 0 90 125 82 
6 39 500 293 75 
3 04 300 176 25 

6 28 4 50 11 70 
26 31 8 00 324 80 
35 89 10 00 48 40 

8 70 12 00 441 60 
7 17 600 838 80 

39 64 1500 7800 
3 47 14 00 235 20 

26 24 2500 39 00 
O 74 O 70 22 40 

35 89 3000 125 70 
16 16 1500 520 95 

O 74 O 70 77 27 
35 89 3000 222 60 
17 38 1500 848 10 

O 74 O 70 287 00 
78 14 3000 270 60 
18 25 1500 2,141 25 

O 74 O 70 750 55 
39 06 30.00 270 60 
15 08 15 00 908 70 

0.74 O 70 903 70 
40 25 30.00 364 20 
10 70 15 00 1,925 85 

O 74 O 70 551 60 
O 40 O 25 272 75 

82 23 3000 9300 
27 76 1500 327 00 

O 74 O 70 20300 

17 34 7 00 1 773 87 
12 92 500 1,338 60 

7 50 4 00 239 80 
6 99 4 00 2,745 84 

13 80 5 00 1,471 75 
15 30 500 49 80 

6 26 5.00 1,182 50 
3 76 1 50 338.10 

TOTAL 
(MONTOS
REALES) 

501 50 
1,386.99 
2,184.00 

375.38 
213.16 

383.21 
310.36 
304 91 

1,295 44 

67 03 
6,483 42 

907 84 
819 90 

3,778 79 
879. 06 
348 94 

470 65 
71 04 

1 322 11 
890 82 
250 57 

2 311 62 
1,730 69 

910.20 
2,887 66 
3,984 15 
2,380 32 
2,780 78 
1,870 71 
2,866 02 
3,749 68 
3,277 80 
1,749 36 
2,694 77 
1,025 11 

690 40 
643 80 

16,474 18 
9,338 07 

528 16 
6,466 46 
3,340 87 

161 15 
1,385.89 

362.89 



OSRA/11: P.N.P. "SICCHEZ'' 

DESAGREGADO GLOBAL DE e.UNITARIO 

ITEM DESCRIPCION UNDIMETRADO IC.UNITARlcfMATERIAL IMOBRA EQUIPO 

11 
11.01 
11.02 

12 
12.01 
12.04 
12 05 
12.06 

13 
13 01 
13 02 

14 
14 01 

15 
15 01 
15 02 
15 03 
15 04 

17 
17 01 
17 02 

18 
18 01 

19 
19 01 
19 03 
19 04 

20 
20 01 
20 02 
20 03 
20 04 
20 05 

21 
21 01 

22 
22 01 
22 02 
22 03 
22 04 
22 05 

23 
23 01 

24 
24 01 
24 02 
24 03 

CIELOS RASOS 
CIELO RASO CON MEZCLA IM2
FALSO CIELO RASO: TRIPLAY 6mm.LISTON/MAD M2 

PISOS Y PAVIMENTOS 
PISO DE CONCRETO PULIDO 2" (COLOREADO) M2 
PISO DE CONCRETO PULIDO 2" M2 
AFIRMADO DE 4" PARA VEREDAS M2 
VEREDA CONCRETO 140 KG/CM2 e=4" ANCH=1 5 M2 

CONTRAZOCALOS 
CONTRAZ.CEM COLOREADO H=10cm e=2cm (1 5)1ML
CONTRAZ CEM PULIDO H=30 CM e=2cm (1 5) ML 

ZOCALOS 
ZOCALO DE MAYOLICA BLANCA 15x15 (1a) M2 

REVESTIMIENTO DE ESCALERAS 
FORJ/REVEST GRADAS/ESC - PULIDO SIN COL 

�
ML 

CONTRAZOCALO RECTO DE ESCALERAS/COLO ML 
FORJ/REV DESCANSOS/ESC-PUUDO SIN COLO M2 
FONOO DE ESCALERAS M2 

COBERTURAS 
COBERTURA C/PLANCHA DE CALAMINAS IM2 
ESTRUCTURA DE MADERA P/COBERT CALAMINJ'l M2 

CARPINTERIA DE MADERA 
PUERTA CONTRAPL 45 MM (MAD CEDRO) IM2 

CARPINTERIA METALICA 
MAMPARA DE FIERRO S/DISEOO 

I
M2 

VENT C/S.PERF 1'"1/8,V1(1 5'3 6)780 M2 
REJA CALABOZO M2 

CERRAJERIA 
CERRADURA FORTE 226,00S GOLPES EN PTA PZA 
CERRADURA DE INTERIOR UNO 
BISAGRA ALUM DE 3',PESADA,PTA PZA 
PICAPORTE DE ALUMINIO P/PUERTAS PZA 
PICAPORTE P/REJA SALA DE MEDITACION PZA 

VIDRIOS 
VIDRIOS SEMIOOBLES IP2 

PINTURA 
PINTURA EN CIELO RASO/LATEX LAVA8LE M2 
PINTURA EN MUROS INT /LATEX LAVABLE M2 
PINTURA EN MUROS EXT /LATEX LAVABLE M2 
PINTI IRA EN CARPINTERIA DE MADERA M2 
PINTURA ANTIC Y ESMALTE 2MANOS,PTA VTNA M2 

VARIOS 
MESA REVEST C/CEMENTO PULIOO ML 

APARATOS SANITARIOS 
INODORO TANQUE BAJO ADULTOS (NAC BLANC

,
PZA 

INODOROS TURCOS SALA MEDITACION UNO 
LAVATORIO DE 16"'20' PZA 

119.87 
84 63 

26.95 
228.36 

28 60 
28 60 

152 20 
6040 

59 95 

17 60 
18 40 

2 76 
7 55 

119 53 
119 53 

26 94 

4 50 
25 88 
10 56 

4 00 
12 00 
42 00 

2 00 
2 00 

385 75 

119 87 
686 46 
294 35 

53 88 
81 88 

3 55 

500 
2 00 
4 00 

19.98 
27.50 

28.60 
25.12 
15.51 
38 28 

6 10 
6.66 

42.28 

24 67 
9 87 

16 39 
18.50 

17 40 
32 72 

149 20 

141 60 
123 61 
145 58 

53 57 
41 35 

300 
1500 
27 14 

2 94 

6 89 
5 72 
6 20 

11 10 
7 60 

264 80 

28300 
6000 

26000 

1,098.01 
2,085.28 
3,183.29 

447.10 
2,797.41 

334. 62 
738 45 

4,317.58 

129.37 
65 84 

19521 

1,454 99 
1,454 99 

64 77 
39 38 
21 11 
32 01 

157 27 

1,310 05 
2,960 76 
4,270 81 

2 557 95 
2.557 95 

264 69 
1 517 60 

76866 
3,319 61 

18000 
393 36 
12600 
3000 
5000 

779 36 

1 134 11 
1 134 11 

456 70 
2,231 00 
1,097 93 

223 06 
242 36 

4,251 05 

350 03 
350 03 

1,41500 
12000 

1,04000 

1,258.64 
235.27 

1,493.91 

264. 38 
2,436.60 

92.38 
297 15 

3,090.51 

799.05 
336 43 

1,135.48 

1,048.53 
,048.53 

369 42 
13800 

24 12 
107 66 
639.20 

747 06 
922 77 

1.669 83 

1 328 68 
1 328 68 

297 99 
1,401 14 

461 20 
1,699 13 

34 28 
102 84 

000 
000 
4 28 

141 40 

000 
000 

369 20 
1 695 56 

727 04 
357 22 
361 91 

3 510 93 

267 88 
267 88 

0 00 
000 
000 

38.36 
6.77 

45.13 

59.29 
502.39 

16.59 
59.20 

637.47 

0.00 
0.00 
000 

31 17 
31 17 

000 
4 23 
0.00 
0.00 
4 23 

22 71 
27 49 
50.20 

132 81 
132 81 

74 52 
280 28 
307 46 
354 80 

000 
0.00 
000 
000 
O 00 
000 

O 00 
O 00 

O 00 
O 00 
O 00 

17 78 
18 01 
35 79 

322 13 
322 13 

000 
O 00 
0.00 

1 MATERIALES MANO DE OBRA TOTAL 
TOTAL (REAL) M. DE OB. e.UNITARIO M. DE OBRA (MONTOS

ESUPUEST ADO) PPTO. REAL GLOBAL REALES) 

2,395.01 
2,327.32 
4,722.33 

770.77 
5,736.40 

443.59 
1,094.80 
8,045.56 

928 42 
402 27 

1,330 69 

2,534 69 
2,534 69 

434 19 
181 61 

45 23 
139 67 
800 70 

2,079 82 
3,911 02 
5.990 84 

4,019 44 
4,019 44 

637 20 
3,199 02 
1,537 32 
5,373 54 

214 28 
496.20 
126 00 

30.00 
54 28 

920 76 

1,134 11 
1 13411 

825 90 
3,926 56 
1,824 97 

598 06 
622 28 

7,797 77 

940 04 
940 04 

1,41500 
120 00 

1.040 00 

1,117.19 
2,085.28 

480.25 
3,078.29 

334.62 
804.52 

132 41 
69.46 

1,467 58 

67 41 
41 22 
21 89 
33.14 

1 310 05 
2,960 76 

2 557 95 

264 69 
1,517 60 
1,537 32 

18000 
393.36 
126 00 

30 00 
5000 

1,134 11 

456 70 
2,231 00 
1,097 93 

223 06 
242 36 

367 35 

1,415 00 
12000 

1,040 00 

10.50 
2.78 

9.81 
10.67 

3.23 
10.39 

5 25 
5.57 

17.49 

20 99 
7.50 
8.74 

14 26 

6 25 
7 72 

49 32 

66 22 
54 14 
43.67 

8.57 
8 57 
O 00 
000 
2 14 

000 

3 08 
2 47 
2 47 
6 63 
4 42 

75 46 

000 
000 
000 

6.00 
2.50 

8.00 
7.00 
2 50 
7.00 

1 50
200 

12 50 

7 00 
1 50 
800 
600 

500 
600 

3500 

45 00 
4000 
30.00 

000 
000 
000 
000 
000 

O 00 

2 00 
2 00 
2 00 
4 00 
2 00 

5000 

000 
000 
000 

719.22 
211.58 

215.60 
1,598.52 

71. 50
200 20

228.30 
120 80 

749 38 

123 20 
27 60 
22.08 
45 30 

597 65 
717 18 

942 90 

202 50 
1,035 20 

316 80 

000 
000 
000 
000 
000 

000 

239 74 
1,372 92 

588 70 
215 52 
163 76 

177 50 

000 
000 
000 

1,874.77 
2,303.63 

755.14 
5,179.20 

422.71 
1,063 92 

360 71 
190 26 

2,248 13 

190 61 
73 05 
43 97 
78 44 

1,930 41 
3,705 43 

3,633 66 

541 71 
2,833 08 
2 161 58 

180 00 
393 36 
126 00 

3000 
5000 

1,134 11 

696 44 
3,603 92 
1,686 63 

456 36 
424 13 

866 98 

1,415 00 
12000 

1,040 00 



OBRA 111 : OELEGACION P.N.P. "SfCCHEZ" 

ITEM DESCRIPCION UNO METRAOO C UNITARIC 

24 04 BEBEDERO CORRIDO DE CONCRETO ML 2 80 233 91 
24 06 URINARIO CORRIDO SEGUN DISENO ML 3 30 179 25 
24.07 DUCHA SIMPLE PZA 5.00 154 10 
24 09 PAPELERA DE LOZA BLANCA UNO 5.00 1000 
24 10 JABONERA DE LOSA BLANCA UNO 5.00 1000 
24 15 COLOCACION DE APARA TOS SANITARIOS UNO 16.00 52 48 
24 16 COLOCACION DE ACCESORIOS UNO 14.00 20 82 

25 INSTALACIONES SANITARIAS - DESAGUE 
25 01 SALIDA DE DESAGUE EN PVC PTO 23 00 6750 
25 02 SALIDA PARA VENTILACION PTO 4 00 47 23 
25 04 RED DE DESAGUE PVC-SAL 4" ML 51 00 41 83 
25 05 RED DE DESAGUE PVC-SAL 3" ML 900 39 61 
25 06 TUBERIA PVC SAL 2' ML 3000 13 08 
25 08 REGISTRO DE BRONCE 4" UNO 300 72 38 
25 10 REGISTRO DE BRONCE 2" UN 1 00 23 91 
25 12 CAJA DE REG.ALB 12" x 24" C/TAPA CONCRE UNO 3 00 62.59 
25 14 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UNO 4 00 10 23 

26 SISTEMA DE AGUA FRIA 
26 01 SALIDA DE AGUA FRIA PTO 22 00 52 39 
26 02 TUBERIA PVC 10 CLASE 10-1' ML 2500 11 14 
26 03 RED DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 - 3/4" ML 4500 9 05 
26 04 RED DE AGUA FRIA - PVC CLASE 10 - 1/2" ML 20 00 7 75 
26 05 VALVULA CHECK DE BRONCE DE 1' UNO 1 00 89 26 
26 06 VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE DE 1' UNO 1 00 95 53 
26 07 VALV COMPUERTA DE BRONCE 3/4" UN 1 00 7163 
26 08 VALV COMPUERTA DE BRONCE 1/2" UN 800 59 13 
26 10 LLAVE DE RIEGO CON GRIFO DE 1/2" UNO 1 00 35 59 

29 INSTALACION ELECTRICA 
29 01 SALIDA DE TECHO (CENTRO DE LUZ) PTO 25 00 63 66 
29 02 SALIDA PARA BRAQUETE UNO 800 79 98 
29 03 SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE PTO 20 00 5022 
29 05 SALIDA DE TELEFONO PTO 1 00 48 27 
29 07 CAJA DE PASE F G 150x150x120mm UNO 4 00 24 90 
29 08 POZO DE TIERRA UNO 1 00 281 57 
29 09 ALIM SOL /ENERG,TW(2-1x10+1x10)MM2 ML 18 00 16 89 
29 10 TAB GEN, 1-2x40A,2-2x15A,2-2x20A, 1-2x30A, UNO 1 00 995 45 

TOTAL 

GASTOS GENERALES 15% 
UTILIDAD 10% 

SUB-TOTAL 

I G V  18% 

TOTAL 

DESAGREGADO GLOBAL DE C UNITARIO 

MATERIAL MOBRA EQUIPO 

503.61 146 94 
448.87 138 50 
600.00 165. 55 

50.00 000 
5000 0.00 

000 839 68 
000 291 48 

4,227.48 1,582 15 

790.97 761 53 
56 48 132 44 

617 10 1,516 23 
133 56 222 93 
102 60 281 40 
138 42 78 72 

11 00 12 91 
10668 78 72 

32 00 8 92 
1,988 81 3,093 80 

402.38 728 42 
16750 107 75 
207 45 193 95 
66 20 86 20 
66.53 22 07 
7280 22 07 
48 90 22 07 

291 20 176 56 
18 54 16 55 

1 341 50 1 37564 

916 50 675 00 
30600 333 84 
434 80 569 60 

1080 37 47 
2800 69 52 

19086 88 07 
242 28 59 94 
852 21 139 07 

2,981 45 1,972 51 

4 40 
4.16 
4.95 
0.00 
000 
000 
000 

13 51 

000 
000 
000 
000
8 40 
0.00 
000 
2 37 
000 

10 77 

21 78 
3 25 
5 85 
2 60 
0 66 
066 
066 
5 28 
050 

41 24 

000 
000 
000 
000 
2 08
2 64 
1 80 
4 17 

10 69

1 MATERIALES 
TOTAL (REAL) 

�ESUPUEST AOO) 

654 95 535 11 
591 53 467 84 
770.50 600.00 
50.00 50.00 
50.00 5000 
839.68 0. 00 
291 48 0 00 

5,823 14 

1,552 50 790.97 
188 92 56 48 

2,133 33 617 10 
356 49 133 56 
392 40 102 60 
217 14 138 42 

23 91 11 00 
187 77 112 74 

40 92 32 00 
5 093 38 

1,152 58 402 38 
278 50 16750 
407 25 207 45 
15500 66 20 

89 26 66 53 
95 53 72 80 
71 63 48 90 

473 04 291 20 
35 59 18 54 

2,758 38 

1,591 50 916 50 
639 84 30600 

1,004 40 434 80 
48 27 10 80 
9960 2800 

281 57 190 86 
304 02 242 28 
995 45 852 21 

4,964 65 

169,491 50 

25.423 73 
16,949 15 

211,864 38 

38.135 59 

249,999 97 

MANO DE OBRA 
M. DE 08 (C.UNITARIO) M DE OBRA 
PPTO REAL GLOBAL 

52 48 5000 14000 
41 97 2500 82 50 
33 11 25.00 12500 

0.00 0.00 000 
0.00 0.00 000 

52 48 25 00 40000 
20 82 1000 14000 

33 11 20.00 460 00 
33 11 2000 8000 
29 73 500 25500 
24 77 500 45 00 

9 38  500 150 00 
26 24 20.00 6000 
12 91 20 00 2000 
26 24 20.00 6000 

2 23 000 000 

33 11 20.00 44000 
4 31 300 7500 
4 31 3 00 13500 
4 31 3 JO 6000 

22 07 20 00 2000 
22 07 20 00 2000 
22 07 2000 2000 
22 07 20 00 16000 
16 55 1000 10 00 

27 00 2000 50000 
41 73 20 00 16000 
28 48 2000 400 00 
37 47 2000 2000 
17 38 1000 4000 
88 07 5000 50 00 

3 33 1 50 27 00 
139 07 5000 50 00 

TOTAL 
(MONTOS 
REALES\ 

679 51 
554.50 
729.95 

50.00 
50.00 

400.00 
14000 

1,250.97 
136 48 
872 10 
178 56 
261 00 
198.42 

31 00 
175 11 

32 00 

864 16 
245 75 
348 30 
128 80

87 19 
93 46 
69. 56 

456.48 
29 04 

1 416 50 
46600 
834 80 
30 80 
70 08 

243 50 
271 08 
906 38 

150,970 68 

22,645 60 
15,097 07 

188 713 35 

33,968 40 

222,681 75 



OBRA : ADICIONAL DELEGACION P.N.P. SICCHEZ 

ITEM DESCRIPCION 

03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
03.01 EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt=2KG 
03.02 CORTE SUPERF MANUAL (HASTA O 80 M) 
03 03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO 
03.05 CONFORM DE BASE C/AFIRM. PIFALSO PISO 
03.07 ACARREO INTERNO MAT. PROC.DE EXCAVACION 
03 08 ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE S/ACARREO 

04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 
04 02 SUBC1MIENTOS MEZCLA 1;12+30%P G 
04 04 CIMIENTOS CORRIDOS 1 10 + 30 % P G 
04 os ENCOFRADO DE CIMIENTO 

05 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 
OS 01 03 SOBRECIMIENTO REFORZADO CONCRETO 175KG 
05 01. 03 SOBRECIM ARMADO • ENCOFRADO Y DESENCOF 
05. 01 03 SOBRECIMIENTO REFORZ ACERO 
05 03.01 COLUMNAS - CONCRETO 175 KG/CM2 
os 03 01 COLUMNAS - ENCOF Y DESEN (NORMAL) 
05 03 03 ACERO DE REFUERZO - FY=4200 KG/CM2 

TOTAL 

GASTOS GENERALES 15% 
UTILIDAD 1()'11, 

SUB-TOTAL 

I G V  18% 

TOTAL 

UNO METRADO C UNITARIO 

MS 94.71 16 45 
M2 44.21 4 25 
M3 75.90 9.39 
M2 180.57 15 51 
M3 62 24 6 58 
M3 82.24 2209 

M3 16 02 17306 
M3 58 17 17800 
M2 14.78 24 33 

M3 1 38 292 33 
M2 18 47 28.81 
KG 42 62 2.31 
M3 2 83 34038 
M2 26 35 31 16 
KG 342 28 2 26 

COSTOS COMPARATIVOS 

DESAGREGADO GLOBAL DE COSTO UNITARIO 1 MATERIALES MANO DE OBRA TOTAL 
TOTAL (REAL) M. DE OB.IC. UNITARIOl M. DE OBRA (MONTOS 

MATERIAL MOBRA EQUIPO PRESUPUESTADO PPTO. REAL GLOBAL REALES) 

000 1,512.52 45.46 1,557.98 0.00 15 97 8.00 757.68 803.14 
000 187 89 0.00 187 89 0.00 4.25 3.50 154.74 154.74 
000 892 21 20.49 712 70 0.00 9.12 8.00 607 20 62769 

2,112.87 583 24 104 73 2,800 84 2,640.84 3.23 2 50 451.43 3,197 00 
0.00 397 71 11.83 409 54 0.00 6.39 5.00 311.20 323.03 
000 189.21 1,185.67 1,374 88 000 3 04 3. 00 186 72 1,372.39 

2,112 87 3,582 78 1,368.18 7,043 63 

2,191 70 454.33 126 40 2,772 43 2,191 70 28.38 10.00 160.20 2,478 30 
8,148.34 1,477 83 374.09 9,998 28 8,146 34 26 31 800 449 38 8,969 79 

227 17 128 59 3.84 35960 227 17 8 70 12.00 177 36 408.37 
10,585.21 2,06075 504.33 13,130.29 

333.63 49 53 20 26 403.42 373 79 3589 30.00 41 40 435 45 
181 74 298.48 1498 495 18 181 74 16 16 1500 2TT.05 473 75 

83.93 31.54 2.98 98.45 63 93 0.74 0.70 29 83 98.74 
675 12 221 14 87 01 963.27 754 08 78.14 30.00 84 90 905.99 
325 69 480 89 14 49 821 07 325 69 18.25 15.00 395.25 73543 
513 42 253 29 6.85 773.58 513 42 O 74 O 70 239.60 759 87 

2,093.53 1,334.87 12655 3,554 95 

23,728 86 21,741 68 

3,559 33 3,261 25 
2,372.89 2,174 17 

29.661 08 27 177 10 

5,33899 4,891 88 

35,000 07 32,068 98 



COSTOS COMPARATIVOS POR M2 

Fecha Octubre 1,996 

OBRA COSTO DIRECTO DE OBRA AREA COSTO/M2 
sin I.G.V. �ONSTRUID� CONTRACTUAL REAL 

CONTRACTUAL REAL (m2) SI. $ (*) SI. $ (*) 

Delegación P.N.P. LA MATANZA (Obra 1) 169,491.53 147,772.77 336.15 504.21 198.51 439.00 173.07 

Delegación P.N.P. SONDORILLO (Obra 11) 169,491.53 148,407.57 269.50 628.91 247.00 550.68 216.80 

Delegación P.N.P SICCHEZ (Obra 111) 169,491.53 150,970.68 
Adicional Obra 111 23,728.86 21,741.68 277.83 6!:6.46 273.80 621.65 244.74 

(*) Tipo de cambio a Octubre 96: 1 US$ = Sl.2.54 



Del Cuadro de Costos anterior podemos concluir lo 
siguiente: 

El Costo por m 2 en Obra en el Departamento de Piura 

en la Costa en términos generales está dentro de los 

parámetros normales para es te tipo de obras ( entre 

$ 180/m 2 a $ 250/m 2). 

El costo por m 2 para Obras en Zonas de sierra o ceja 

de selva (Obras II y III) se incrementa en un 

promedio de 30%, dependiendo de la zona específica 

donde se construya. En la Obra ubicada en la Sierra 

(Obra II) el incremento fue de 24.7% y en la Obra III 

fue de 38%. 

El incremento del costo de obra se debe 

principalmente al alto costo de los materiales debido 

al flete, las dificultades en el transporte (mal 

estado de la carretera, interrupción del tránsito por 

deslizamientos, etc.). El tiempo empleado para 

transportarse al lugar de la obra desde la ciudad de 

Piura es un promedio de 8 horas, en condiciones 

normales, en temporada de lluvias el tiempo se 

incrementa y en algunos casos se vuelve totalmente 

intransitable. Asimismo la mano de obra calificada en 

estas zonas es escasa o no hay, por lo que se 

tuvieron que llevar Operarios de la Costa o de Lima,

lo cual incrementa el costo debido al traslado y 

viáticos. 

En el caso específico de la Obra III (Delegación 

P.N.P. de Sicchez), la obra se encareció debido a que 

se tuvo que profundizar la cimentación, por las 

condiciones del terreno, esto dió lugar al adicional 

mencionado. 

Con referencia al costo real de las Obras debemos 

indicar que está en promedio en el orden del ssi del

costo contractual, esto debido fundamentalmente al

control de la mano de obra ( se obtuvieron en muchos

casos mayores rendimientos) Y de los sub-

contratistas. 



CAPITULO V 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 



GENERALIDADES. -

En este capítulo pasaremos a describir el procedimiento 

constructivo ha emplearse en la ejecución de las Obras 

materia del presente informe; se pasarán a describir en 

términos generales cada una de las etapas del proceso 

constructivo, que mayormente son comunes a las tres 

edificaciones, haciendo la diferenciación respectiva cuando 

se trate de partidas que por su naturaleza correspondan a una 

edificación en particular. 

Para efectos de simplificar la explicación del proceso y que 

sea más entendible las obras t�ndrán la siguiente 

denominación: 

Delegación P.N.P. ·La Matanza" = Obra I 

Delegación P.N.P. •sondorillo" = Obra II 

Delegación P.N.P. •sicchez" = Obra III 

6.1 OBRAS PROVISIONALES 

Son todas aquellas obras que son necesarias realizar al 

instalarse en una determinada obra para facilitar el proceso 

de construcción. Entre ellas se tiene la guardianía, el 

almacén, los servicios provisionales de agua, desagüe y luz; 

los servicios higiénicos para el personal, etc. 

En general para las tres obras se emplearon casetas para 

almacén a base de paneles de triplay, que son desmontables y 

de fácil traslado, debido a la pluviosidad de la zona se 

techaron con calaminas dándoles la pendiente adecu3da para un 

buen drenaje. 

Con respecto a los servicios provisionales debemos

indicar lo siguiente: En la Obra I se contaba '"'ºn agua y

desagüe (de la red pública), sin embargo el abastecimiento de

agua era interdiario por lo que se tuvo que construir una

poza de almacenamiento de agua para la obra, no se contaba

con Energía eléctrica por lo que se tuvo que tomar las

previsiones del caso para poder suplir este requerimiento

cuando fuese necesario (máquina de soldar a gasolina, grupo

electrógeno, lamparines, etc.) . En la Obra II el caso era

similar, sin embargo el abastecimiento de agua era constante,

de todas maneras se construyó una poza de almacenamiento, de



las 18:00 hasta las 22:00 horas, el pueblo contaba con 

Energía eléctrica proporcionada por un grupo electrógeno 

administrado por la Municipalidad. En la Obra III si se 

contaba con todos los servicios en forma permanente, solo se 

tuvieron que hacer las instalaciones respectivas para 

llevarlos al área de trabajo. 

6.2 TRABAJOS PRELIMINARES 

6.2.1 LIMPIEZA DEL TERRENO: 

Para poder iniciar los trabajos, previamente se debieron 

dejar los terrenos limpios y libres dé toda obstrucción que 

impida el trazado. 

Dentro de este punto debemos indicar que esta actividad 

se presentó de diferente manera para las tres obras, lo cual 

describimos a continuación: 

Obra I (Morropón); por tratarse de una rehabilitación 

y ampliación, previamen e se procedió al desmontaje, 

remocion y demolición de parte de la edificación a 

fin de dejar el local en condiciones de poder iniciar 

los trabajos. 

Obra II (Huancabamba); en el terreno existía el 

antiguo local de la Delegación, el cual se encontraba 

semiderruido y abandonado (había sido atacado por 

elementos terroristas), el Concejo Distrital de la 

localidad conjuntamente con el destacamento del 

Ejército acantonado en la zona se encargaron de la 

demolición y la limpieza preliminar del terreno. 

Obra III; el terreno está ubicado en un promontorio 

estratégicamente situado a la entrada de la 

población, por tratarse de un terreno en ladera 

previamente se tuvo que hacer una explanada (corte y

terraplén) en el área que ocupará la edificación y un

sendero de acceso al mismo, luego se procedió a

nivelar y limpiar el terreno.



6.2.2 TRAZO Y REPLANTEO: 

Para proceder a efectuar el trazado de los ejes y 

replanteo de los planos hubo que adecuarse a las 

características de cada terreno. En las delegaciones 

correspondientes a las Obras I y II, no hubo mayores 

problemas pues el terreno coincidía con lo indicado en los 

planos; pero en el caso de la Obra III, hubo que adecuar el 

trazado de los ejes al área disponible, que era de forma 

irregular, se tomó como base para la línea de fachada una 

línea paralela al alineamiento promedio de los postes de 

alumbrado público ubicados en el camino de ingreso al 

poblado. 

6.2.3 TRABAJOS DE DEMOLICION: 

Para poder iniciar los trabajos en la Obra I, por 

tratarse de una remodelación y ampliación, previamente se 

debieron efectuar los trabajos de demolición a fin de dejar 

los ambientes del local a remodelar completamente limpios y 

en condiciones de poder iniciar los trabajos. 

Primero se procedió a efectuar los desmontajes de 

puertas, ventanas y todo otro material recuperable, 

posteriormente se continuó con la demolición de la losa 

aligerada que en general se encontraba en mal estado, luego 

con la demolición de pisos y por último con la demolición de 

columnas, muros de ladrillo, sobrecimientos y cimientos en 

los lugares donde se iban a insertar zapatas. 

Simultáneamente se fue acarreando 

material excedente de la demolición. 

6.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

EXCAVACION: 

y eliminando el 

La profundidad de la excavacion está en función de la 

capacidad portante del terreno, dadas las características 

propias de cada obra, en los planos respectivos se indicaba 

las dimensiones y profundidad de la excavación. 

En la Obra I, la excavación fue para las zapatas en los 

puntos marcados en el plano, donde se insertaron columnas de 

refuerzo para la edificación existente. Existieron casos 

donde no se encontró el material adecuado para cimentar a la 



profundidad indicada en los 

procedió a vaciar zub-zapatas 

que penetren por lo menos 2 O 

firme. 

planos, en estos 

de Concreto 1: 12, 

cm. (promedio) en

casos se 

cuidando de 

el estrato 

En las Obras I I y I I I, se consideró la excavación de 

zanjas para cimentación corrida y zapatas para columnas. En 

este punto debemos indicar que en la Obra III por tratarse de 

la excavacion de un terreno en relleno, la profundidad de 

esta fue mayor a 1.20 m., llegando hasta una profundidad de 

excavación promedio de 2.20 m., más una sobre-excavación de 

0.20 m. para sub-cimiento, estos mayores trabajos que 

devienen de las sobre-excavaciones, no estuvieron 

considerados en el presupuesto principal, pero como eran 

necesarios para el cumplimiento de las metas de la obra, la 

Inspección de la misma vio por conveniente aprobar los 

trabajos adicionales y gestionar el reconocimiento del 

presupuesto adicional respectivo, trámite que fue efectuado 

de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5. 9 .1 del RULCOP 

que estaba vigente en la época de ejecución de la obra y que 

en la actualidad sería por lo dispuesto en el Reglamento de 

la Ley N º 26850, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 

Estado, específicamente por los artículos 94 ° y 115 ° del 

Reglamento (D.S. 039-98-PCM). 

Debemos indicar que en todos los casos el rendimiento en 

excavacion fue mayor al programado, lo cual redundó en un 

ahorro en el rubro mano de obra. 

CONFORMACION DE BASE CON AFIRMADO: 

En la Obra II se consideró esta partida debido a las 

características del terreno, el trabajo consistió en la 

conformación de la base, con una capa de 4" de rr.aterial de 

afirmado del lugar, debidamente compactada, se empleó para 

ello plancha compactadora vibratoria. 

NIVELACION INTERIOR Y APISONADO: 

Este trabajo está referido a la nivelación en bruto del 

terreno y a una siguiente nivelación en acabado, dejando una 

superficie lo más plana y uniforme posible. 

Las áreas que deban ni velarse, deberán situarse a los 

niveles exactos que se muestran en los planos. Para ello se 

establecerán niveles con estacas regularmente espaciadas, 
para los puntos principales de nivelación se empleó un equipo



topográfico (nivel y mira), a fin de tener los puntos 
precisos con referencia a niveles existentes como veredas, 
buzones o pistas; para los puntos interiores o de relleno se 
usó el muy comúnmente usado método de la manguera de correr 
nivel. 

6.4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 

SOLADOS: 

Previo al vaceado de concreto para zapatas se hizo un 
solado de proporción 1:12 (cemento - hormigón) con un espesor 
de 4", dejando la superficie nivelada para facilitar el 
replanteo de las dimensiones y ejes de :as columnas. 

Asimismo, en las zonas que se vio por conveniente, sobre 
todo en la Obra III, donde la profundidad de la excavación 
para la cimentación no llegaba hasta un estrato lo 
suficientemente firme como para asentar las bases; se vacio 
un sub-cimiento de proporción 1:12 más 30% aproximadamente de 
piedra grande. 

El cemento empleado en las obras de coi1creto simple fue 
el Cemento Pacasmayo tipo mejorado que tiene unas 
características similares al Cemento Atlas. El hormigón 
empleado fue el hormigón de río. 

6.5 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 

Para las Obras de concreto armado se emplearon en su 
mayoría materiales de la costa, se pudo trabajar con el 
material del lugar, zarandeando la piedra y clasificando la 
arena, pero la supervisión en este caso exigió el empleo de 
arena gruesa y piedra chancada de las canteras de la costa, 
el precio de estos materiales estuvo considerado en el 
presupuesto. 

ACERO: 

En los diversos elementos estructurales que se apoyan en 
el terreno tales como el tanque cisterna (Obra I), la base de 
las columnas, vigas de cimentación, en la base de las placas 
(Obra II y III), en las vigas y los aligerados se coloca bajo 

el emparrillado de acero unos �a�os _para ?bt:ner los
recubrimientos que ordenan las especificaciones tecnicas. 



Para la preparación del acero se hizo un subcontrato, 

que es una manera de optimizar costos dentro de la obra, al 

subcontratista se le proporcionaron los planos de estructuras 

para que realicen el trabajo adecuadamente, de acuerdo a las 

especificaciones. Dado que era personal, que si bien tenia 

buenas referencias, era la primera vez que trabajaba con 

nosotros, se le supervisó se ciñeran a lo estipulado en los 

planos y/o a cualquier modificación que se hubiera presentado 

previa coordinación con la Inspección de Obra. 

Dado que las edificaciones son de 2 

columnas se prepararon sin cortar el fierro, 

colocación de estribos mediante un escantillón. 

ni veles, las 

marcando la 

Inicialmente 
se colocaron los estribos correspondientes al primer piso y 

posteriormente cada 0.50 m. para facilitar el parado de 

columnas. 

Después de vaciar el concreto del techo aligerado se 

continuó completando los estribos del siguiente piso hasta 

alcanzar el nivel del segundo techo allgerado en la Obra I, o 

el nivel de las vigas de arriostre del segundo nivel (Obras 

II y III). 

Para el tratamiento de las placas (úbras II y III), 

primero se hizaron las columnas de los extremos y luego se 

estribó el emparrillado de forma que el vaciado del concreto 

se efectúe sin complicaciones. 

ENCOFRADO: 

Estos trabajos también se hicieron por subcontrato, el 

subcontratista proporcionó su madera. Se usó madera tornillo 

sin cepillar, previa pasada de petróleo. Para los irantes se 

usaron alambres negros N º 8 y N º 16. 

Para el encofrado se debe tener siempre presente la 

horizontalidad, verticalidad y los ángulos adecuados para 

lograr los elementos de concreto armado de acuerdo a las 
especificaciones. Para ello se utiliza la plomada, el nivel y 

la escuadra. Antes del vaceado del concreto se marcan con 

clavos los respectivos niveles de vaciado. 

El encofrado de columnas y placas se realizó con tablas 

de 1 ½" y barrotes con un espaciamiento máximo de 50 cm.

(debidamente atortolados) de distancia, teniendo especial 

cuidado en el tercio inferior de la al tura dado que en esa 

zona la presión de concreto es máxima. 



Con la finalidad de asegurar el encofrado, en la parte 

superior se aseguró sobre la base de estacas con pies 

derechos o tablas a ambos lados para evitar la torsión y 

mantener la línea de plomada, clavando a los muros existentes 

de ser posible. 

En las vigas se utilizó para el fondo de estas, tablas 

de 1 ½" sobre el pie derecho ( que fueron en todos los casos 

de eucalipto) terminados en ·T", los cuales fueron colocados 

aproximadamente cada 0.60 m., a fin de evitar deflexiones. 

VACIADO: 

Para mezclar los materiales del concreto armado se 

utilizó una mezcladora tipo trompo de 7 pies cúbicos, máquina 

que aparte de ser muy conveniente para este tipo de obras por 

su fácil transporte de un lugar a otro, teniendo en cuenta la 

difícil accesibilidad a las Obras II y III principalmente, es 

una máquina con la cual se logra una correcta preparación del 

concreto, de acuerdo a las proporciones que indican las 

especificaciones técnicas. Asimismo se consideró el uso de 

una vibradora con cabezal de 1 ½", este instrumento permite 

una adecuada colocación del concreto; aaemás, usando el 

tamaño adecuado para piedra chancada (piedra de ½") , con el 

uso de esta herramienta se evita la aparición de cangrejeras. 

La dosificación para los concretos se hizo en volumen, 

empleando la lata de aceite como unidad estándar de medida es 

decir midiendo en latas para concreto f' c = 175 Kg/cm 2
, 1 

lata de cemento, 2 latas de arena gruesa y 3 latas de piedra 

chancada. 

El curado de los elementos de concreto armado se inicio 

a las 12 horas de terminado el vaciado y se prolongó de 

acuerdo al tiempo indicado en las especificaciones técnicas. 

En este aspecto que es tan impor ante para conseguir un buén 

concreto se tuvo especial cuidado en el control del curado, 

sobre todo en la Obra I ubicada en la costa, dadas las altas 

temperaturas que se registran (34 º C en promedio). Para el 

caso de elementos verticales como columnas, placas, vigas 

peraltadas, etc., se colocaron sacos de yute, los que se 

mantuvieron permanentemente húmedos durante el tiempo de 

curado, para el caso de elementos horizontales corno losas y 

aligerados, se colocaron arroceras. 



Para unir elementos de concreto armado antiguo 

nuevos se usó pegamento epóxico (Sikadur 32 Primer) 

finalidad de evitar superficies de falla al corte. 

6.6 MUROS. 

con 

con 

Los muros de ladrillo se inician a levantar a partir del 

nivel de sobrecimiento. Los ladrillos se distribuyen 

adecuadamente en los ambientes a colocar permitiendo un 

tránsito fluido y además se les humedece constantemente. 

Se utilizó ladrillo artesanal de la zona, aprovechando 

que la zona de Morropón (ChulucaDas) es una zona de 

ladrilleras, nos fue muy conveniente utilizar este material 

para la Obra I, e incluso dadas las buenas características de 

este ladrillo se envió este material para las Obras II y III. 

Antes de colocar los ladrillos se consultaron los 

planos, en especial los correspondientes a instalaciones 

eléctricas y sanitarias, para que queden previstos los pasos 

de tuberías, las cajas para los grifos, llaves, medidores y 

todos los equipos empotrados necesarios. 

El emplantillado se efectúa después de trazar, mojando 

la zona y vertiendo una capa de mortero a lo largo del tramo. 

Se colocan un ladrillo en cada externo del muro y a los 

costados del vano, de acuerdo al escantillón, y aplomándolos 

con la plantilla. Enseguida se tiende un cordel entre ellas. 

se colocan el resto de ladrillos en la hilada respectiva; se 

rellenan las juntas verticales y se colocan encima otra capa 

de mortero. Los ladrillos se colocan al ternandc las juntas 

verticales para lograr un buen amarre. 

cada tres hiladas se colocan dos alambres N º 8 en forma

horizontal, los mismos que van unidos a las columnas de

confinamiento. 

La junta con la que se trabaja es de 1 a 1.5 cm. Esta se 

rellena con una mezcla de cemento - arena gruesa en las Obras 

I y II y cemento - cal - arena en la Obra III. La altura 

máxima de muro a levantar en un día es de 1.5 m., luego se 

continúan posteriormente hasta completar la altura deseada. 



6.7 ACABADOS. 

TARRAJEOS: 

Todas las edificaciones fueron tarraj eadas con mezcla 

cemento - arena de acuerdo a las especificaciones técnicas. 

Los trabajos 

subcontrato en su 

siguiente sistema: 

de revoques y 

gran mayoría, 

enlucidos 

trabajando 

se 

de 

dieron por 

acuerdo al 

PISOS: 

El día anterior al inicio del trabajo se colocan los 

puntos en paredes y techos, asimismo un operario y un 

ayudante se encargan de colocar los andamios, mojar 

las paredes y efectuar el pañeleo con la finalidad de 

mejorar la adherencia. 

Los puntos se colocan basándose en la plomada y el 

nivel, los mismos que son chequeados por personal de 

la casa. 

Para el trabajo de tarrajeo propiamente dicho, las 

herramientas utilizadas son las reglas y los 

frotachos para dejar la superficie sin 

imperfecciones. 

En la Obra I, en las salas, pasadizos, hall, oficinas y 

dormitorios se uso piso de cemento pulido coloreado y 

bruñado. Para el coloreado del piso se usó ocre Bayer (color 

negro) en una proporcion de 10% en peso por bolsa de cemento 

añadido al agregado fino antes de agregarse el agua. 

En los diferentes servicios higiénicos se colocó piso 

cerámico color piedra gris 20 x 20. 

En las Obras II y III,

oficinas y dormitorios se usó

en los servicios higiénicos

coloreado ( ocre color rojo)

reticulado cada 20 cm.

en las salas, pasadizos, ha 11, 

piso de cemento pulido bruñado, 

se usó piso de cemento pulido 

y bruñado (bruñas delgadas en 



ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS: 

En los baños se usó mayólica blanca 15 x 15, hasta una 
altura de 1.20 m., salvo en la zona de duchas donde se llegó 

a los 2.00 m. 

Para mayólica se usó mortero de cemento arena en 
proporción 1:1. Para la colocación se usaron la escuadra y el 
nivel. Las mayólicas se juntan unas a otras colocando un 
cordel entre ambas para lograr la separacion deseada; 

finalmente se fragua con porcelana blanca. Para la coJocación 
de la mayólica se empleó personal de Lima, dado que la mano 
de obra de la zona no cumplía con los requerimientos en 

cuanto a rendimiento y calidad de acabado. 

En los pisos de 

uso contrazócalo de 

0.10 m. de altura. En 
se usó contrazócalo 

caña) . 

CARPINTERIA DE MADERA: 

cemento, ya sea coloreado o pulido se 
cemento de iguales características de 

los baños con piso de cemento coloreado 
de cemento tipo sanitario (con media 

Los trabajos en madera para acabado ti, básicamente se 
refieren a la fabricación y colocación de puertas 
contraplacadas. La madera con la cual se trabajó fue cedro 
selecto Pucallpa el cual vino habili tacto y cepillado. Las 

herramientas usadas en obra fueron una sierra circular y 
herramientas de mano; con ellas se prepararon los marcos de 
las puertas de 2" x 4", sujetándolas a la pared mediante tres 
tornillos a cada lado del marco fijándolas de este modo a las 

paredes. La madera se adquirió con la debida anticipación 

para que esté completamente seca al momento de fabricación de 

la puerta. 

Para las puertas contraplacadas se usó triplay lupuna de

4 mm. y en el relleno se empleó madera tornillo debidamente

tratada con Durama antipolilla. Dentro de los alcances del

subcontrato también se incluía la colocación de la cerrajería

y la instalación de las puertas.

CARPINTERIA METALICA: 

Los trabajos de carpintería metálica también fueron

dados por subcontrato a todo costo y se refieren a la

fabricación de Mamparas, ventanas, puertas de perfiles

metálicos y planchas para ambientes que dan a patios y/o



terrazas, tapa para registro de inspección de cisterna (Obra 

I) Y rejas para salas de meditación (calabozos) . Para la 

instalación de los diversos elementos se utilizó al personal 

de la casa. 

COBERTURAS: 

En la Obra I, se utilizó una cobertura de cemento 

pulido, vaciada sobre la losa aligerada del segundo nivel, 

teniendo una pendiente mínima de es�urrimiento la cual va a 

dar a un sistema de canaletas de drenaje tipo media caña; 

esto debido a la gran pluviosidad que presenta la zona en 

temporada de lluvias. 

En las Obras II y III, se em�leó una cobertura de 

calamina apoyada sobre una estructura de madera en base a 

vigas y viguetas de madera tornillo, la cual le daban la 

pendiente requerida a la cobertura a fin de drenar las aguas 

de las precipitaciones hacia las canaletas de fierro 

galvanizado, las cuales a través de montantes se empalman al 

desagüe existente. 

La estructura de madera mencionada anteriormente queda 

cubierta por un falso cielo raso de triplay. 

VIDRIOS: 

Los vidrios colocados fueron vidrio catedral en todas las 

ventanas y mamparas. 

PINTURA: 

Los 

con dos 

volver a 

cielos rasos y muros se pintarán con pintura látex 
manos, para mejorar el acabado se deberá 1 ijar y 
masillar antes de la segunda mano. 

En general, el proceso de pintura es el siguiente: 

primero se lijan las paredes, a continuación se pasa una mano

de imprímante, luego se lija y masilla para darle la primera

mano. Finalmente se vuelve a lijar y a masillar para darle la

última mano de pintura. 

A la carpintería de madera

previamente se lija la madera

color con ocre (rojo, negro Y

proceder a darle el acabado con

se le dio acabado con barniz, 

y luego se le da el tono de 
amarillo) para posteriormente 

barniz. 



Con referencia a la 

acabado final, primeramente 

de zincromato y finalmente 

esmalte. 

carpintería metálica, para su
se lija, luego se aplica una capa
se le da el acabado con pintura

6.8 INSTALACIONES SANITARIAS. 

DESAGUE: 

Estas instalaciones se realizan con los materiales 

indicados en las especificaciones técnicas. 

Para vaciar 

indicados en los 

red de desagüe. 

las zanjas de acuerdo a los niveles 

planos, se dejan los pases para la futura 

Después de vaciar los cimientos, se instala la red de 

desagüe antes de vaciar el falso piso. Antes de instalar la 

tubería se le hace un solado y luego se le cubre con mezcla 

pobre. La pendiente de las tuberías es de 1.5% a 2%. 

Las montantes y ventilaciones se colocan debidamente 

zunchadas con alambre N ° 16, empotradas en los muros de 

cabeza, en los casos que se haga necesario bajar una de ellas 

por un muro de soga, se vaciará una falsa columna que 

recubrirá la tubería. Las baterías de desagüe en los 

aligerados se colocan con la pendiente y ventilación 

requerida. 

Se deben probar las tuberías de desagüe llenándolas con 

agua 24 horas antes de vaciar el concreto en el techo 

aligerado. 

Se dejan salidas para lavatorio, entre 45 y 50 cm. De la 

altura sobre NPT; para Inodoro, entre 25 y 30 cm. De la parte 

posterior; para duchas, salida con trampa "p" de 2" al centro 

de la poza con desnivel al sumidero. 

AGUA: 

El sistema de agua utilizado en la Obra I es el 

indirecto, es decir el sistema formado por el tanque 

cisterna, la bomba, los tanques elevados y las tuberías de

distribución; en las Obras II y III se utiliza el sistema

directo es decir con alimentación directa de la red.



Cada ambiente interior donde existan instalaciones de 
agua tiene su propia válvula de interrupción. Se dejan pases 
en el aligerado y en los tramos horizontales largos, 
empotrando el tubo de 5 m. en el aligerado. 

En la obra I, debemos indicar que el agua ingresa desde 
la red pública a la cisterna. El ingreso del agua al tanque 
es controlado mediante una válvula flotadora. Cuando ingresa 
la tubería al terreno se coloca una llave general de control. 
Del tanque cisterna se envía agua por bombeo a través de las 
tuberías de impulsión a los tanques elevados de Eternit. El 
control de encendido y apagado de las bombas es manejado por 
un control automático. 

Se instala la red de agua en cada baño y se 
prueba de presión antes de cubrirla con concreto 
prueba se realiza con una bomba de mano hasta 
presión de 100 lb/plg2 durante 15 minutos. 

realiza la 
simple. La 
lograr una 

Se usaron tuberías de PVC - SAP con rosca (Clase 10) 

para agua fría. Se dejan salidas para: lavatorio, entre SO y 

35 cm. de altura sobre el nivel de piso terminado; inodoro, a 

20 cm. del eje del aparato y 15 cm. de altura (hacia el lado 

izquierdo del aparato); duchas, a 2 m. de altura, la grifería 

a 90 cm. 

APARATOS: 

Los lavatorios se fijan a la pared mediante tornillos y 
deben ser niveladas. La unión del embone del desagüe se hace 
mediante una reducción de 2" a 1 l,,;{' sin usar masilla. 

El inodoro se asienta con masilla y se le sujeta con los

pernos de anclaje. Si es necesario corregir alguna

inexactitud del desagüe se usa un tubo de plomo.

En las duchas se colocan rejillas unidas a la mayólica

con cemento blanco. Se utilizan válvulas de interrupción de

de ripo globo (kitz). Este tipo de válvulas permiteagua - . . , 
cambiar toda la cabeza en caso de necesitar reparacion.



6.9 INSTALACIONES ELECTRICAS. 

Las instalaciones eléctricas se cineron estrictamente a 

las especificaciones técnicas. Para la ductería se utilizaron 

tuberías PVC pesadas y curvas de acuerdo al diámetro 

especificado en los planos. El siguiente aspecto fue la 

colocación de cajas galvanizadas en las salidas, las que 

quedan al ras del tarrajeo, y el picado del muro para colocar 

las tuberías a no menos de 2 cm. el plomo del acabado. Las 

cajas y tuberías que van embutidas en elementos de concreto 

armado (columnas, aligerados, placas y vigas) se instalan 

después de haber sido colocado el encofrado y van fijadas con 

alambre y clavo, se protege cuidadosamente estos elementos 

con tecnopor o pedazos de bolsa de cemento, a fin de evitar 

que se introduzca concreto en el interior. 

En el aligerado, una vez armado el fierro y colocado el 

ladrillo se fijan las cajas y se colocan las tuberías. 

Antes de proceder al cableado de las tuberías, las cajas 

y tuberías se limpian y secan. El cableado se realiza pasando 

los conductores de caja a caja, usando diferentes colores 

cuando son mas de dos conductores, para facilitar el cableado 

se utiliza parafina. Todas las uniones son protegidas con 

cinta aislante conforme se van colocando los accesorios 

eléctricos. 

Debernos indicar que el empalme a la red existente solo 

se realizó en la Obra III, en las Obras I y II aún no se 

contaba con Energía Eléctrica, por lo que el cable de 

acometida se dejó aislado en una caja de pase provisional 

donde en el futuro se colocará el medidor respectivo. 



CAPITULO VI 

PROGRAMACION DE OBRA 



OGA · MININTER 

OBRA: OELEGACION P.N.P 'LA MATANZA' 
UBICACIÓN: MORROPON · PIURA 
FECHA: NOVIEMBRE 1,996 

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 

DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 
30.00 60 00 90 00 

· OBRAS PROVISIONALES 2,187 80 596 67 2,187 80 

. TRABAJOS PRELIMINARES 16,839 72 
· MOVIMIENTO DE TIERRAS 503 54 1,174 94 

· OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 661 98 2,647 91 

. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 3,820 84 31,330 84 3,056 67 

· MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 10,413 18 
· REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 4,808 68 11,220 24 

· CIELOS RASOS 2,316 83 1,544 55 
- PISOS Y PAVIMENTOS 3,096 85 9,290 53 
· CONTRAZOCA'...OS 1,557 84 
· ZOCALOS 3,571 95 
· REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 701 44 
· CUBIERTAS 2,057 61 
· CARPINTERIA DE MADERA 2,380 36 3,570 55 
· CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 2,549 41 3,824 12 
· CERRAJERIA 1,312 70 
· VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 2,378 46 
· PINTURA 9,504 31 
· VARIOS 674 94 
· APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 8,346 28 
· INSTALACIONES SANITARIAS, DESAGUE 632 61 4,744 58 948 92 
· SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 2.444 79 1,047 76 
· SISTEMA DE BOMBEO 3,020.85 
· INSTALACIONES ELECTRICAS 4,565 74 1,956.74 

COSTO DIRECTO 24,646 49 73,070 78 71,774 26 
CD· GGUU 6,161 62 18,267 69 17,943 57 

CD·GGUU·FR 30,808 11 91,338 47 89,717 83 
IGV = 18% 5,545 46 16,440 92 16,149 21 

MONTO CONTRATADO 36,353 57 107,779 39 105,867 04 
MONTO ACUMULADO 36,353 57 144,132.96 250,000 00 

%AVANCE 14 54% 43 ll� 42 35% 
% AVANCE ACUMULADO 14 54� 57 65"Z- 100 00% 

P.CONTRATADO = SI 250,000 00 
PLAZO = 90 DIAS CALENDARIOS 
FACTOR RELACION = 1 00000 

PARCIAL 

4,972 27 
16,839 72 

1,678 48 
3,309 89 

38,208 35 
10,413 18 
16,028 92 

3,861 38 
12,387 38 

1,557 84 
3,571 95 

701 44 
2 057 61 
5,950 91 
6,373 53 
1,312 70 
2,378 46 
9,504 31 

674 94 
8,346 28 
6,326 11 
3,492 55 
3,020 85 
6,522 48 

169,491 53 
42,372 88 

211,864 41 
38,135 59 

250,000 00 



HA·llllffll 

OBRA: DELEGACION P.N.P. "LA MATANZA" 

UBICACIÓN: MORROPON · PIURA 
FECHA: NOVIEMBRE 1,996 

DIAGRAMA DE AVANCE DE OBRA 

DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 
30 00 60 00 

· OBRAS PROVISIONALES 44% 12% 

· TRABAJOS PRELIMINARES 100% 

· MOVIMIENTO DE TIERRAS 30% 70% 

· OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 20'!l. 80% 

· OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10% 82% 

· MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 100% 

· REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 30% 

· CIELOS RASOS 60% 

· PISOS Y PAVIMENTOS 25% 

· CONTRAZOCALOS 

· ZOCALOS 

· REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 

· CUBIERTAS 

· CARPINTERIA DE MADERA 40% 

· CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 40% 

· CERRAJERIA 

· VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

· PINTURA 

· VARIOS 

. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

. INSTALACIONES SANITARIAS. DESAGUE 10% 75% 

. SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 
70% 

. SISTEMA DE BOMBEO 

. INSTALACIONES ELECTRICAS 
70% 

90 00 

44% 

8% 

70% 

40% 

75% 

100% 

100% 

100% 

100% 

60% 

60% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

15% 

30% 

100% 

30% 



OU- IINIITll 

OBRA: OELEGACION P.N.P. "SONDORILLO" 
UBICACIÓN: HUANCABAMBA · PIURA 
FECHA: NOVIEMBRE 1,996 

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 

DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 
30 00 60 00 90 00 

· OBRAS PROVISIONALES 1,787 40 487 47 1,787 40 
. TRABAJOS PRELIMINARES 185 22 
· MOVIMIENTO DE TIERRAS 3,820 04 2,546 70 
. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 5,599 74 8,399 60 
· OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11,726 04 25,406 42 1,954 34 
. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 25,751 30 
· REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 5,992 68 8,989 01 
· CIELOS RASOS 3,086 15 1,322 63 
· PISOS Y PAVIMENTOS 1,576 02 4,728 07 

CONTRAZOCALO!; 1,378 51 
· ZOCALOS 2,485 20 
· REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 636 76 
· COBERTURAS 1,637 22 6,548 88 
· CARPINTERIA DE MADERA 1,543 32 2,314 99 
· CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 2,791 96 4,187 93 
· CERRAJERIA 1,024 68 
· VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,353 87 
· PINTURA 7,454 27 
· VARIOS 595 77 
· APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 5,510 78 
· INSTALACIONES SANITARIAS, DESAGUE 633 03 4,747 70 949 53 
· SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 2,391 80 1,025 06 
· INSTALACIONES ELECTRICAS 770 10 2,823 72 1,540 21 

COSTO DIRECTO 24,521 57 89,182 06 55,787 89 
CD * GGUU 6,130 39 22,295 52 13,946 98 

CD*GGUU*FR 30,651 96 111,477 58 69,734 87 
IGV = 180Z. 5,517 35 20,065 96 12,552 28 

MONTO CONTRATADO 36,169 31 131,543 54 82,287 15 
MONTO ACUMULADO 36,169 31 167,712.85 250,000 00 

OZ, AVANCE 14 47% 52 620Z, 32.91% 
% AVANCE ACUMULADO 14 47% 67 09% 100 00% 

P CONTRATADO= S/ 250,000.00 
PLAZO = 90 DIAS CALENDARIOS 
FACTOR RELACION = 1 00000 

PARCIAL 

4,062 27 
185 22 

6,366 74 
13,999 34 
39,086 80 
25,751 30 
14,981 69 

4,408 78 
6,304 09 
1,378.51 
2,485 20 

636.76 
8,186 10 
3,858.31 
6,979 89 
1,024 68 
1,353 87 
7,454 27 

595 77 
5,510 78 
6,330 26 
3 416 86 
5,134 03 

169,491.52 
42,372.89 

211,864 41 
38,135 59 

250,000 00 



HA · MIIIITII 

OBRA: DELEGACION P.N.P. "SONDORILLO" 

UBICACIÓN: HUANCABAMBA. PIURA 
FECHA: NOVIEMBRE 1,996 

DIAGRAMA DE AVANCE DE OBRA 

DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 
30 00 60 00 

· OBRAS PROVISIONALES 44% 12% 

· TRABAJOS PRELIMINARES 100% 

· MOVIMIENTO DE TIERRAS 60% 40% 

· OBRAS DE CONCRETO SIMPLE. 40"1, 60% 

· OBRAS DE CONCRETO ARMADO 30"1, 65% 

· MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 100% 

· REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 40% 

· CIELOS RASOS 70% 

- PISOS Y PAVIMENTOS 25% 

- CONTRAZOCALOS 

- ZOCALOS 

- REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 

· COBERTURAS 20% 

· CARPINTERIA DE MADERA 40"1, 

- CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 40% 

- CERRAJERIA 

- VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

- PINTURA 

· VARIOS 

· APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

- INSTALACIONES SANITARIAS, DESAGUE 10% 75% 

. SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAI NCENDIO 
70% 

- INSTALACIONES ELECTRICAS 15% 55"1, 

90 00 

44% 

5"1, 

60"1, 

30% 

75% 

100% 

lOOOJ, 

100% 

80"1, 

60% 

60".l 

100% 

100% 

100% 

100"1, 

100% 

15% 

30% 

30"1, 



IU-llllllll 

OBRA: OELEGACION P.N.P. 'SICCHEZ" 

UBICACIÓN: AYABACA · PIURA 
FECHA: NOVIEMBRE 1,996 

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 

DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 
30.00 60 00 90 00 

· OBRAS PROVISIONALES 1,839 47 704 48 1,369 82 

. TRABAJOS PRELIMINARES 863 37 
- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,287.18 1,511 04 

· OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 9,906 16 4,245 50 
· OBRAS DE CONCRETO ARMADO 11,646 91 25.234 96 1,941 15 
MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 28,866 18 

· REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,130 11 10,695 16 
· CIELOS RASOS 3.305 62 1,416 70 
- PISOS Y PAVIMENTOS 2.011 39 6,034 18 
· CONTRAZOCALO� 1,330 68 
· ZOCALOS 2,534 69 
· REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 800 71 
· COBERTURAS l, 198 17 4,792 67 
· CARPINTERIA DE MADERA 1,607 78 2,411 67 
· CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 2,149 42 3,224 13 
· CERRAJERIA 920 76 
· VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 1,134.11 
· PINTURA 7,797 78 
· VARIOS 940 04 
· APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 5,823 14 
· INSTALACIONES SANITARIAS, DESAGUE 509 34 3,820 04 764 00 
· SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 1,930 87 827.51 
· INSTALACIONES ELECTRICAS 744 69 2,730.56 1.489.40 

COSTO DIRECTO 26,797.12 86,446.12 56,248.30 
CD• GGUU 6,699.27 21,611.53 14,062 08 

CD'GGUU·FR 33,496 39 108,057 65 70,310.38 
IGV = 18% 6,029 35 19,450 38 12.655.87 

MONTO CONTRATADO 39,525.74 127,508 03 82,966 25 
MONTO ACUMULADO 39,525 74 lb7,033 77 250,000 02 

%AVANCE 15.81% 51 oooz. 3319% 
OZ. AVANCE ACUMULADO 15 81% 66 810Z. 100.00% 

P.CONTRATADO = S/.250,000.00
PLAZO= 90 DIAS CALENDARIOS
FACTOR RELACION = 1.00000

PARCIAL 

3,913 77 
863 37 

2,798 22 
14,151 66 
38,823.02 
28,866 18 
17,825 27 

4,722.32 
8,045 57 
1,330 68 
2,534 69 

800.71 
5,990 84 
4,019 45 
5,373 55 

920 76 
1,134.11 
7,797 78 

940.04 
5,823.14 
5,093 38 
2,758 38 
4,964.65 

169,491.54 
42,372.88 

211,864.42 
38,135.60 

250,000.02 



HA· MIIIITDI 

OBRA: DELEGACION P.N.P. "SICCHEZ" 

UBICACIÓN: AYABACA - PIURA 
FECHA: NOVIEMBRE 1,996 

DIAGRAMA DE AVANCE DE OBRA 

DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 
30 00 60.00 

- OBRAS PROVISIONALES 47% 18% 

- TRABAJOS PRELIMINARES 100% 

- MOVIMIENTO DE TIERRAS 46% 54".l.

- OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 70% 30%

- OBRAS DE CONCRETO ARMADO 30% 65% 

- MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 100% 

- REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 40% 

- CIELOS RASOS 70% 

. PISOS Y PAVIMENTOS 25% 

. CONTRAZOCALOS 

· ZOCALOS

· REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS

- COBERTURAS 20% 

· CARPINTERIA DE MADERA 40% 

· CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 40% 

- CERRAJERIA 

. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 

· PINTURA 

- VARIOS

. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

. INSTALACIONES SANITARIAS. DESAGUE 10% 75%

. SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 70% 

. INSTALACIONES ELECTRICAS 15% 55'li. 

90.00 

35".l. 

5".l. 

60% 

30'!1, 

75% 

100% 

100% 

100% 

80% 

60% 

60".l. 

100".l. 

100% 

100% 

10001, 

100"1, 

15% 

30%

30'i. 



HA-llllffll 

OBRA: DELEGACION P.N.P. "SICCHEZ" 

UBICACIÓN: AYABACA · PIURA 
FECHA: NOVIEMBRE 1,996 

CALENDARIO VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA 

REPROGRAMADO 

DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 
30 00 60 00 90 00 

. OBRAS PROVISIONALES 1,761 19 587 07 587 07 

. TRABAJOS PRELIMINARES 863 37 

. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,119 29 1,678 93 

. OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 8,490 99 5,660.66 

. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 9,705 76 25,234 96 3,882 30 

. MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 28,866 18 

. REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 7,130 11 10,695 16 

. CIELOS RASOS 3,305 62 1,416 70 

. PISOS Y PAVIMENTOS 2,011 39 5,631 90 
· CONTRAZOCALOS 1,264 15 
. ZOCALOS 2,534 69 
· REVESTIM1ENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 760 67 
· COBERTURAS 1,198 17 4.493 13 
. CARPINTERIA DE MADERA 1,607 78 2,210 70 
· CARPINTERIA METALICA v HERRERIA 2,149 42 2,955 45 
· CERRAJERIA 
· VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 
· PINTURA 7,018 00 
· VARIOS 940 04 
. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 4,658 51 
· INSTALACIONES SANITARIAS, DESAGUE 509 33 3,820 04 509 34 
· SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 1,930 86 689 60 
· INSTALACIONES ELECTRICAS 744 69 2,730 56 992 93 
AnICIQHAL nE 26BA Hº Dl 

· MOVIMIENTO DE TIERRAS 7,043 63 
· OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 11,817 25 1,313 03 
· OBRAS DE CONCRETO ARMADO 1.066 48 2,488.47 

COSTO DIRECTO 43,121 98 91,713.25 51,240.34 
CD• GGUU 10,780 49 22,928.31 12,810 09 

CD*GGUU*FR 53,902 47 114,641 56 64,050 43 
IGV = 18% 9,702 44 20,635 48 11,529 08 

MONTO CONTRATADO 63,604 91 135,277 04 75,579 51 
MONTO ACUMULADO 63,604 91 198,881 95 274,461 46 

% AVANCE 22 32% 47 47oz. 26 52% 
% AVANCE ACUMULADO 22 32% 69 78oz. 96 30% 

P.CONTRATADO = S/.250,000.00 
PLAZO= 105 DIAS CALENDARIOS
FACTOR RELACION = 1 00000

PARCIAL 
105.00 

978 44 3,913 77 
863 37 

2,798 22 
14,151 65 
38,823 02 
28,866 18 
17,825 27 

4,722 32 
402 28 8,045 57 

66 53 1,330 68 
2,534.69 

40 04 800 71 
299 54 5,990 84 
200 97 4,019 45 
268 68 5,373 55 
920 76 920 76 

1,134 11 1.134 11 
779 78 7,797 78 

940 04 
1,,64 63 5,823 14 

254 67 5,093 38 
137.92 2,758 38 
496 47 4,964 65 

7,043 63 
13,130 28 

3,554 95 

7,144 82 193,220.39 
1,786 21 48,305 10 
8,931 03 241,525 49 
1,607 59 43,474 59 

10,538 62 285,000 08 
285,000 08 

3 70% 
100 00% 



Ul·MIIIITU 

OBRA: DELEGA.c:ION P.N.P. "SICCHEZ" 
UBICACIÓN: AYABACA · PIURA 
FECHA: NOVIEMBRE 1,996 

DIAGRAMA DE AVANCE PE OBRA - REPROGRAMADO 

DESCRIPCION DIAS CALENDARIO 
30 00 60.00 

· OBRAS PROVISIONALES 45% 15% 

· TRABAJOS PRELIMINARES 100% 

· MOVIMIENTO DE TIERRAS 40% 60% 

· OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 60% 40% 

· OBRAS DE CONCRETO ARMADO 25% 65% 

· MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA 100% 

· REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS 40% 

· CIELOS RASOS 70% 

· PISOS Y PAVIMENTOS 25% 

· CONTRAZOCALOS

· ZOCALOS 

· REVESTIMIENTO DE GRADAS Y ESCALERAS 

· COBERTURAS 20% 

· CARPINTERIA DE MADERA 40% 

· CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA 40% 

· CERRAJERIA

· VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES

. PINTURA 

. VARIOS 

. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

. INSTALACIONES SANITARIAS, DESAGUE 10% 75% 

. SISTEMA DE AGUA FRIA Y CONTRAINCENDIO 70%1 

· INSTALACIONES ELECTRICAS 15% 55% 

ADICIONAL N° D� 

. MOVIMIENTO DE TIERRAS 10� 

· OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 90% 10% 

. OBRAS DE CONCRETO ARMADO 30"1, 70% 

90 00 105.00 

15% 25% 

10% 

60% 

30% 

70% 5% 

95% SOJ, 

10� 

95% 5% 

75"1. 5% 

55% 5% 

55"1. 5% 

100% 

100% 

9:>% 10% 

100% 

B0OJ. 20% 

l0'lí. 5% 

25% 5% 

20oz. 10% 



CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



A continuación se detallan algunas conclusiones obtenidas del 

presente trabajo: 

La distribución arquitectónica de una Comisaría o 

Delegación P.N.P., es típica pues obedece a un 

criterio de funcionalidad por el uso al que va ha ser 

destinada. Las diferencias que hubieran entre ellas 

se dan por las condiciones ambientales existentes 

debido a la ubicación geográfica de cada obra y al 

tipo de terreno. 

Pese a ser Obras que tienen presupuestos con costos 

ajustados, se logró obtener un ahorro en promedio de 

13% en los mismos, esto debido fundamentalmente al 

control de la mano de obra. En lo� cuadros de Costos 

Comparativos se puede observar ello, partida por 

partida. Podemos concluir que ejerciendo un buen 

control del rendimiento de la. mano de obra en las 

partidas claves del presupuesto (Obras de concreto 

armado, muros y tabiques de albañilería, revoques y 

enlucidos, obras de concreto simple, etc.) las cuales 

tienen un costo significativo dentro de la estructura 

de costos del mismo, se consigue al final un ahorro 

global. 

La otra ventaja de conseguir un mejor rendimiento de 

la mano de obra es que se optimiza la misma, 

consiguiendo que se reduzcan los tiempos de ejecución 

en las partidas, lo cual conlleva a ejecutar la obra 

en un menor plazo si estas conforman la ruta crítica 

de la obra; o en su defecto nos dan una holgura que 

puede suplir algún atraso que se dé en otra partida 

por alguna situación fortuita. 

El precio de la construcción por m 2 para la fecha en 

que se realizaron las obras (entre Enero y Junio de 

1,997) fue variable de acuerdo a la ubicación de 

estas, en zona de Costa (La Matanza, Morropón) fue de 

$173/m 2 y en la zona de Sierra fue de US $230/m 2 en 

promedio. La fuerte diferencia (30%) en el costo por 

m 2 entre estas edificaciones fue debido, 

principalmente, al alto costo de los materiales en la 

sierra ( los fletes en esta zona son al tos) , debido a 

que se encuentran alejados de la ciudad y las vías de 



acceso, por lo general 

encuentran en mal estado. 
trochas afirmadas, se 

Para una empresa constructora que no es de la zona, 

como en este caso, los gastos generales se 

incrementan debido a muchos factores como la 

infraestructura de apoyo logístico que se tiene que 

montar en el lugar, los gastos de transporte y 

viáticos del personal clave, etc. 

En la actualidad, los locales materia del presente 

informe se encuentran ocupados por el personal 

policial y han soportado satisfactoriamente los 

embates de la naturaleza producto del fenómeno del 

niño. 

A continuación se plantean algunas recomendaciones obtenidas 

del presente trabajo: 

Una de las maneras de controlar el rendimiento de la 

mano de obra en alguna partida es subcontratándo la 

misma, dado que pactando un precio unitario por 

unidad de producción se tiene un tope en costos que 

está relacionado al rendimiento ( a mayor rendimiento 

menor costo) . Por lo tanto es recomendable en este 

tipo de obras, subcontra tar las partidas que por su 

naturaleza tienen mayor incidencia en la estructura 

de costos del presupuesto. 

Asimismo, debemos mencionar que en la zona de la 

Sierra del departamento de Piura, la época más 

recomendable para ejecutar una obra de edificación es 

entre los meses de Junio y Diciembre, en los otros

meses sobre todo entre Febrero y Abril, que es la

temporada donde se presentan las máximas

precipitaciones, el proceso constructivo se complica

por las dificultades en el abastecimiento de

materiales, que en su gran mayoría son transportados

desde la costa. 

Hemos observado que en la zona de la sierra de Piura, 

los costos de construcción se incrementan 

significativamente por los altos precios de los 

materiales, los que se encarecen debido al 



transporte, por lo que sería recomendable como 

alternativa que se hagan diseños de Edificaciones de 

este tipo utilizando materiales de la zona en lo 

posible, tales como el hormigón y la arena de río, la 

piedra zarandeada, los techos de madera con cobertura 

de torta de barro y teja artesanal, etc. 
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